ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTAD.C.
Senr_’e_taria A
Integraciéon Social

25>

BogoTA

33 20 DE OCTUBRE DE 2023
§§ SUBDIRECCION DE CONTRATACION
S ©
<ga
258 Relaciéon de documentos a entregar: CONTRATACION
558
e
5385
o
2ay No. DE DOCUMENTO DE No. No.
Sap CONTRATISTA .
ﬁﬁ'é ITEM CONTRATO IDENTIFICACION DOCUMENTO RELACIONADO PERIODO FOLIOS | cDs
00O
<R

CORPORACION PARA

EL DESARROLLO INFORME DE SUPERVISION Y DOCUMENTOS| ~ 01/09/2023 al
1 6583-2023 SOCIAL SINAPSIS 900085011-0 SOPORTES. 30/09/2023 100 0
CORSINAPSIS
TOTAL 100 [

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
SUBDIRECCION DE NUTRICION
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Cédigo: FOR-GEC-002

Version: 1
CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
SUPERVISION 28/06/2022

Pagina: 1 de 96

DATOS GENERALES

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME

01/09/2023 A 30/09/2023

¢ SE REPORTA ALGUN DESEMPENO DEFICIENTE
O A MEJORAR?

SI E NO [ ]

zg>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-121415-1cche5-23161524
2023-10-20T12:43:07-05:00 - Pagina 2 de 104

BoGoT/\

PORCENTAJE DE EJECUCION

FiSICA PRESUPUESTAL

65% 51%

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Zulma Yanira Fonseca Centeno

DEPENDENCIA Subdireccién de Nutricion
CARGO Subdirectora de Nutricion
LOCALIDAD Nivel Central

APOYO A LA SUPERVISION

- Componente Inclusion Social: Carolina Ortegén Rodriguez.

- Componente Alimentacion, Nutricion y Salubridad: Nery
Yolanda Fuentes Martinez

- Componente Ambiental: Irene Vanessa Rosso Riafio.

- Componente Administrativo y Financiero: Claudia Patricia
Cancino Fuentes- Liliana Rocio Santafé Garcia

- Gestion Documental: Jorge Javier Aparicio Corredor.

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para
prestar la atencion alimentaria en la modalidad Comedores
Comunitarios - Cocinas Populares, a poblacion en situacion de
inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos
de inclusion social, ambiental y productiva y vigilancia del estado
nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una
Alimentacion Integral en Bogota".

NUMERO DE CONTRATO 6583-2023
FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO 13/04/2023
FECHA APROBACION DE POLIZA 19/04/2023

CONTRATISTA

Corporacion para el Desarrollo Social Sinapsis CORSINAPSIS
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CEDULA DE CIUDADANIA O NIT 900.085.011-0
VALOR INICIAL $683.120.660
MODIFICACIONES AL CONTRATO No aplica
PLAZO INICIAL 8 meses
FECHA ACTA DE INICIO 24/04/2023
PRORROGAS No aplica
FUENTE DE FINANCIACION 1-100-F001 VA-Recursos Distrito
PERIODO CERTIFICADO 01/09/2023 - 30/09/2023
) PORCENTUAL FINANCIERA
PORCENTAJE DE EJECUCION
65% 51%

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

3.1.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

La Corporacion para el Desarrollo Social Sinapsis- CORSINAPSIS dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion
6583-2023 suscrito para la operacion del Comedor Comunitario 113346-CCCP 19-012 - Bella Flor De La Localidad Ciudad
Bolivar; implementando las actividades relacionadas con los compromisos generales y especificos pactados en los
componentes Inclusion social, Alimentacion, nutricion y salubridad, Ambiental, Administrativo y financiero y Gestion

documental.
3.2. BITACORA DE ACTIVIDADES
3.2.1. COMPROMISOS GENERALES

Compromiso

Actividad

Soporte

1. Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento del convenio de
asociacion, suscribir el acta de inicio
y las demas que se generen para la
correcta ejecucion y liquidacion de
este.

El Asociado suscribi6 acta de inicio del
convenio de asociacion, el
24/04/2023, una vez cumplidos los
requisitos de  perfeccionamiento,
legalizacion y ejecucion, de
conformidad con lo sefialado en la
Invitacion  Publica del proceso
competitivo SDIS-DCT092-001-2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucion del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricion. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales
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entregar a la supervision o
interventoria la certificacion de la
cuenta bancaria con vigencia menor

septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la

El Asociado remitid, via correo
electrénico, la certificacion de cuenta
bancaria para el manejo exclusivo de

== Compromiso Actividad Soporte
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gﬁg de los recursos aportados por la encuentran relacionados en el Informe
o= ’a . e .
£8% SDIS. EI ASOCIADO debera Mensual de Ejecucion del periodo
889

£33

Z8R

BoGoT/\
AZg>

a 30 dias calendario. Si el Subdirecciéon de Nutricion. Asi mismo

los recursos aportados por la SDIS.

ASOCIADO presenta una cuenta reposan en la herramienta de
bancaria que haya sido utilizada almacenamiento  de  informacion
previamente para el manejo de definida por la SDIS (SharePoint).
recursos propios, debera estar

certificada por parte de la entidad 06_Compromisos Generales

bancaria con saldo a cero.

3. Implementar las acciones
correctivas necesarias para
subsanar los hallazgos | Para el presente periodo, el Asociado

evidenciados en las visitas de | norequirio el desarrollo de actividades
supervision o interventoria, dando | relacionadas con el compromiso, toda
respuesta y cumplimiento a los | vez que no se generaron planes de
planes de mejoramiento y | mejoramiento y requerimientos.
requerimientos generados, en los
términos  establecidos en los
mismos.

No Aplica.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El Asociado atendid las visitas de | encuentran relacionados en el Informe
supervision adelantadas por la | Mensual de Ejecucién del periodo
Secretaria Distrital de Integracion | septiembre 2023 presentado por el
Social en <cada uno de los | Asociado y aprobado por el equipo de
componentes, tal como se observaen | apoyo a la supervision de la
el numeral 6.1. VISITAS DE | Subdireccion de Nutricion. Asi mismo
SUPERVISION EN CAMPO, del | reposan en la herramienta de
presente informe. almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

4. Permitir la labor de la supervision o
interventoria, equipos técnicos y
administrativos de Ila SDIS vy
entidades externas con las que se
articulen acciones con ocasion de la
operacion del Comedor Comunitario
y la ejecucion del convenio.

06_Compromisos_Generales

5. Informar de manera inmediata y por | Para el presente periodo, el Asociado
escrito a la supervision o | no requirié el desarrollo de actividades
interventoria, sobre las visitas | relacionadas con el compromiso, toda
realizadas por entes de control alas | vez que en el Comedor Comunitario | No aplica
instalaciones del Comedor | 113346-CCCP 19-012 - Bella Flor no
Comunitario. se recibieron visitas por parte de entes

de control.
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Compromiso Actividad Soporte

El Asociado, a través del
representante legal y el talento
humano vinculado para la operacion
del Comedor Comunitario
(responsable del servicio, profesional
social, profesional en nutricion y
dietética y auxiliar administrativo), | Los soportes que dan cuenta de la
participd en las siguientes reuniones | actividad adelantada para el
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convocadas por la SDIS: cumplimiento del compromiso se

encuentran relacionados en el Informe

= 11/09/2023: Socializacion de la | Mensual de Ejecucion del periodo
estrategia de informacion, | septiembre 2023 presentado por el
educaciéon y comunicacion (IEC) | Asociado y aprobado por el equipo de
para la disminucion de pérdidas y | apoyo a la supervision de la
desperdicios de alimentos en los | Subdireccién de Nutricidon. Asi mismo
servicios sociales de la SDIS: | reposan en la herramienta de
Valoro y cuido nuestros alimentos. | almacenamiento  de  informacion

= 12/09/2023: Mesa local de | definida porla SDIS (SharePoint).
inclusion social.

= 14/09/2023: Reunion socializacion | 06_Compromisos Generales
acta anticorrupcion  campafia
ambiental tercer trimestre 2023.
Para este caso se anexa la captura
de pantalla de la reunion.

= 15/09/2023: Comité de
Seguimiento y Evaluacién.

6. Asistir a las reuniones convocadas
por la SDIS en el marco de la
ejecucion  del convenio de
asociacion y del Proyecto 7745
Compromiso por una Alimentacion
Integral en Bogota.

Los soportes que dan cuenta de la
El  Asociado adelanté en las | actividad adelantada para el

instalaciones del Comedor | cumplimiento del compromiso se
7. Utilizar estrictamente las | Comunitario 113346-CCCP 19-012 - | encuentran relacionados en el Informe
instalaciones del Comedor | Bella Flor, las actividades propias | Mensual de Ejecucién del periodo

Comunitario para el cumplimiento | relacionadas con la prestacion del | septiembre 2023 presentado por el
del objeto del convenio. En estas, | servicio de alimentacion, el desarrollo | Asociado y aprobado por el equipo de
NO se podran ejercer actividades | de procesos de inclusién social, | apoyo a la supervision de Ila
de proselitismo politico, religioso, | vigilancia nutricional y promocion en | Subdireccion de Nutricién. Asi mismo
ideoldgico, comercial o de cualquier | estilos de vida saludable, de | reposan en la herramienta de

otra indole. conformidad con lo sefialado en el | almacenamiento de informacion
objeto del convenio de asociaciéon | definida por la SDIS (SharePoint).
6583-2023.

06_Compromisos Generales

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucion del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricién. Asi mismo

8. Dar cumplimiento con lo establecido | EI Asociado, en el marco de la
en el Decreto Distrital 389 de 2009 | ejecucidn del convenio de asociacion
y demas normas concordantes, por | 6583-2023 no recaud6é donaciones,
lo cual no podra recibir ni recaudar | aportes  voluntarios, cuotas de
donaciones, aportes voluntarios, | corresponsabilidad o de participacion;
cuotas de corresponsabilidad o de | por parte de los beneficiarios del
participacion. Comedor Comunitario 113346-CCCP
19-012 - Bella Flor dando
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Compromiso Actividad Soporte

cumplimiento con lo establecido en el | reposan en la herramienta de
Decreto 389 de 2009. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromisos Generales

Para el presente periodo, el Asociado

9. Informar inmediatamente a la o g
no requirié el desarrollo de actividades

supervision o interventoria las
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relacionadas con el compromiso, toda
vez que no se suscitaron situaciones | No Aplica
de fuerza mayor o caso fortuito que
afectaran la ejecucion del convenio.

situaciones de fuerza mayor o caso
fortuito que afecten la ejecucion del
convenio.

El talento humano contratado por el
Asociado para la ejecucién del
convenio de asociacion 6583-2023,
participd en las actividades de
fortalecimiento técnico convocadas | Los soportes que dan cuenta de la
por la SDIS, y adelantadas por el | actividad adelantada para el
asociado tendientes a garantizar el | cumplimiento del compromiso se
cumplimiento de los procesos, | encuentran relacionados en el Informe
procedimientos, manuales, | Mensual de Ejecucion del periodo
lineamientos, protocolos, sistemas y | septiembre 2023 presentado por el
aplicativos Asociados a la operacion | Asociado y aprobado por el equipo de
del servicio Comedores Comunitarios | apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricion. Asi mismo
= de la SDIS: Valoro y cuido | reposan en la herramienta de
nuestros alimentos. almacenamiento  de  informacion
= 12/09/2023: Mesa local de | definida porla SDIS (SharePoint).
inclusion social.
= 14/09/2023: Reunidén socializacion | 06_Compromisos_Generales
acta anticorrupcion  campafia
ambiental tercer trimestre 2023.
Para este caso se anexa la captura
de pantalla de la reunion.

10. Garantizar que el recurso humano
contratado, conozca y de
cumplimiento a los procesos,
procedimientos, manuales,
lineamientos, protocolos, sistemas y
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea
el caso), pertinentes para la
prestacion del servicio y la
ejecucion del convenio.

Los soportes que dan cuenta de la

11. Participar en el empalme con la actividad adelantada para el
Subdireccion  Local para la cumplimiento del compromiso se
Integracion Social correspondiente, | EI Asociado participd en el empalme | encuentran relacionados en el Informe
al iniciar y finalizar el convenio, | de inicio del convenio de asociacién | Mensual de Ejecucion del periodo
suministrando la informacion y | 6583-2023 y de inicio de operacion del | septiembre 2023 presentado por el
documentacion requerida en el | Comedor Comunitario 13346-CCCP | Asociado y aprobado por el equipo de
marco del convenio y los | 19-012 Bella Flor, llevada a cabo por | apoyo a la supervision de Ila
documentos que hacen parte | la Subdireccion Local para la | Subdireccion de Nutricion. Asi mismo
integral y se generen con ocasion al | Integracion Social de Ciudad Bolivar | reposan en la herramienta de
mismo. Deberan asistir al empalme | 24/04/2023. almacenamiento  de  informacion
el responsable del servicio y definida por la SDIS (SharePoint).
profesional social.

06_Compromisos Generales
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Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucion del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la

12. Presentar a la supervision o
interventoria informe mensual de
ejecucion del convenio, dentro de
los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé | EI Asociado remiti6 via correo
cuenta del cumplimiento de los | electrénico a la supervision de la
compromisos generales y | SDIS, el informe mensual de ejecucion

- Pagina 7 de 104

BoGoT/\
AZg>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-121415-1cche5-23161524

2023-10-20T12:43:07-05:00

especificos por componente | del convenio de asociacion 6583-
(Inclusién  social, Alimentacion, | 2023, correspondiente al periodo
nutricion y salubridad, Ambiental y | septiembre 2023.

Administrativo y financiero), de
acuerdo con los lineamientos
establecidos en el anexo técnico.

Subdirecciéon de Nutricion. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

13. Presentar a la supervision o
interventoria informe final de
ejecucion del convenio, dentro de
los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacion
de este, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
generales y especificos por
componente (Inclusién  social,
Alimentacion, nutricion y salubridad,
Ambiental y Administrativo y
financiero), de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de actividades
relacionadas con este compromiso,
toda vez que no se encuentra en
tiempo de  cumplimiento, de
conformidad con lo sefialado en el
anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.

No aplica

14. Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de
dafios o perjuicios y de cualquier
reclamacion proveniente de
terceros que tenga como causa las
actuaciones del ASOCIADO, sus
proveedores o} terceros
relacionados.

El Asociado mantuvo indemne a la
Secretaria Distrital de Integracién
Social de reclamaciones presentadas | No aplica
por terceros relacionados con la
ejecucion del convenio de asociacion

El Asociado en el marco del proceso
competitivo SDIS-DCT092-001-2023,
15. Cumplir con las condiciones | oferté como criterios de calificacion de

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se

ofertadas dentro del proceso | la propuesta presentada, los .
" - L encuentran relacionados en el Informe
competitivo, de acuerdo con los | siguientes factores de seleccion: . - A
; ) . . ) e Mensual de Ejecucion del periodo
lineamientos técnicos, tiempos y | = Porcentaje adicional de ;
) . ) . : septiembre 2023 presentado por el
evidencias establecidas por la participantes vinculados a - :
e Asociado y aprobado por el equipo de
SDIS. procesos de transformacion de
alimentos apoyo a la supervision de la

Subdireccion de Nutricion. Asi mismo

= Porcentaje adicional en compras .
reposan en la herramienta de

publicas locales de alimentos: Con
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corte a septiembre el porcentaje | almacenamiento de informacién

acumulado de compras publicas
locales de alimentos corresponde
a 36%.

definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromisos Generales
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16. Las demas que se requieran para la
adecuada ejecucion del convenio.

Para el presente periodo, el Asociado
no adelanté actividades relacionadas
con el compromiso, toda vez que no
fueron requeridas en el marco de la
ejecucion del convenio.

No aplica

3.2.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS

3.2.2.1. Compromisos Componente Inclusion Social
Compromiso Actividad Soporte
Los soportes que dan cuenta de la
actividad  adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
1. Construir la hoja de ruta del encuentran relacionados en el Informe

componente inclusion social por el
tiempo de ejecucion del convenio,
en el formato establecido por la
SDIS y cargarla en la herramienta
de almacenamiento de informacion
definida para tal fin.

El Asociado construy6 la hoja de ruta 'y
elaboré la programacion mensual de
actividades de  septiembre  del
componente inclusion social del
Comedor Comunitario.

Mensual de Ejecucién del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricion. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento  de  informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 _Com Inc_Soc

2. Participar en la Mesa Local de
Inclusion Social de acuerdo con las
condiciones técnicas establecidas
por la SDIS y las convocatorias
realizadas durante la ejecucion del
convenio.

El asociado particip6 en la Mesa Local
de Inclusién Social en donde se
socializd los intereses y necesidades
del Comedor Comunitario y se
articularon las acciones necesarias
para dar respuesta a los participantes y
sus hogares/familias, en los términos
del anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad  adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucién del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricion. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de  informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 _Com Inc_Soc

3. Participar en la
articulacion

gestion y
intrainstitucional,

El asociado participé en la gestion y
articulacion intrainstitucional,

Los soportes que dan cuenta de la
actividad  adelantada para el
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2 interinstitucional e intersectorial | interinstitucional e intersectorial | cumplimiento del compromiso se
g que aporte al fortalecimiento de las | identificando y actualizando la oferta de | encuentran relacionados en el Informe
e capacidades individuales y | servicios de manera permanente, | Mensual de Ejecucién del periodo

generando la referenciacion efectiva de
acuerdo con las necesidades de los/as
participantes del Comedor
Comunitario.

septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutriciéon. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de  informacion

colectivas de los/as participantes
del Comedor Comunitario y sus
hogares/familias y su acceso a la
oferta de servicios nacionales,
distritales, locales vy territoriales
identificada, en coordinacion con el
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profesional del Proyecto 7745 de la
Subdireccion  Local para la
Integracion Social correspondiente.

definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad  adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucién del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricion. Asi mismo

El asociado realizé un (1) encuentro
presencial con un minimo de 30
personas en las instalaciones del
comedor comunitario, con el fin de
generar la construccion colectiva y
concertada de los acuerdos de
convivencia y participacion los cuales

4. Desarrollar un (1) encuentro
presencial para construir 'y
concertar los  Acuerdos de
Convivencia y Participacion del
Comedor Comunitario, con un
minimo de treinta (30) personas

herramientas didacticas con fines
pedagdgicos, de manera legible,

alteraciones, tachones o

enmendaduras.

calidad de la publicacion hasta la
finalizacion del convenio teniendo en
cuenta los términos definidos en el
anexo técnico.

participantes del Comedor | se socializaran a los participantes del .
o . .~ | reposan en la herramienta de
Comunitario, atendiendo las | Comedor Comunitario f . .
; . o . e almacenamiento  de  informacion
orientaciones técnicas establecidas | permanentemente hasta la finalizacién . .
; definida por la SDIS (SharePoint).
por la SDIS. del convenio, de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
01 _Com_Inc_Soc
Los soportes que dan cuenta de la
actividad  adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
. El asociado publicd en un lugar visible | encuentran relacionados en el Informe
Publicar los acuerdos de ; i .
. . e los acuerdos concertados con los | Mensual de Ejecucion del periodo
convivencia y participacion en un o . . :
lugar  visible  del Comedor participantes, en las instalaciones del | septiembre 2023 presentado por el
o . comedor comunitario, | Asociado y aprobado por el equipo de
Comunitario, por medio de . .
permanentemente manteniendo la | apoyo a la supervision de la

Subdireccion de Nutricidon. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento  de  informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 _Com Inc_Soc

Diligenciar el instrumento Lectura
de Realidades y concertar el
Contrato Social
100% de
Comedor
hogares/familias.

Familiar con el
los participantes del
Comunitario y sus

El asociado diligencio el instrumento
Lectura de Realidades y concert6 el
contrato social familiar con los
participantes y hogares/familias,
identificando intereses, capacidades,
intereses y necesidades, de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad  adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucién del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
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Subdireccion de Nutriciéon. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de  informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc
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Referenciar a los participantes del
Comedor Comunitario y sus
hogares/familias a los servicios
sociales existentes, de acuerdo con
la identificacion de intereses y
necesidades producto del analisis
del instrumento Lectura de
Realidades - Contrato Social
Familiar y realizar registro en la
ficha SIRBE vigente.

El asociado referenci6 a los
participantes del Comedor Comunitario
y sus hogares/familias a los servicios
sociales existentes, de acuerdo con el
analisis de la Lectura de Realidades y
el Contrato Social Familiar, registrando
el seguimiento en Ficha SIRBE vigente.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucién del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricidon. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de  informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 _Com_Inc_Soc

Implementar procesos de
agricultura urbana organica con el
5% de participantes del Comedor
Comunitario de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

El asociado no adelantd la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
21/09/2023, generando  medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADAS).

6583-2023 IS 21 09 2023.pdf

Desarrollar procesos de
trasformacion de alimentos con el

5% de hogares/familias
participantes del Comedor
Comunitario que incluyan

formacion en manipulaciéon de
alimentos de minimo 10 horas y
formacion practica en
transformacion de alimentos de
minimo 4 horas.

El asociado llevo a cabo procesos de
trasformacion de alimentos con el 5%
de participantes  del Comedor
Comunitario. De acuerdo a las
actividades a realizar, evidenciada en la
hoja de ruta y programacién de
actividades mensuales.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucién del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdirecciéon de Nutriciéon. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento  de  informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

. Elaborar e implementar el plan de
transformacion de  imaginarios

El asociado no adelanté la totalidad de
actividades  requeridas para dar
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socioculturales con minimo el 60% | cumplimiento al compromiso; se

REQUERIMIENTOS GENERADAS,).

= de los hogares/familias | evidenciaron hallazgos en visita de | 6583-2023 IS 21 09 2023.pdf
< participantes del Comedor | supervision en campo realizada el

8 Comunitario, atendiendo las | 21/09/2023, generando medidas

é orientaciones técnicas establecidas | contractuales (Ver numeral 6.2

g en el anexo técnico. OBSERVACIONES, PLANES DE

£ MEJORAMIENTO Y

€
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11. Implementar la estrategia
Cocinando en Familia con un (1)
hogar/familia del Comedor
Comunitario, de acuerdo con los
tiempos y procedimientos
establecidos en el anexo técnico.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas
a este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica

El asociado no adelantd la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se

12. Desarrollar una (1) actividad
mensual de sensibilizacion para la
participacion en las acciones de

inclusion social, dirigida a los | evidenciaron hallazgos en visita de | 6583-2023 IS 21 09 2023.pdf
participantes del Comedor | supervision en campo realizada el
Comunitario que no se encuentran | 21/09/2023, generando medidas
vinculados en estas acciones y a | contractuales (Ver numeral 6.2
los participantes que ingresan a la | OBSERVACIONES, PLANES DE
modalidad de atencién producto de | MEJORAMIENTO Y

las activaciones durante la vigencia
del convenio.

REQUERIMIENTOS GENERADAS).

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas
a este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

13. Desarrollar un (1) encuentro local
de dialogo de saberes intercultural
e intergeneracional planeado,
articulado y concertado en la Mesa
Local de Inclusién Social.

No Aplica

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se

14. Realizar seguimiento bimestral a :
encuentran relacionados en el Informe

los acuerdos concertados en el

Contrato Social Familiar al 100% de
los hogares/familias participantes
del Comedor Comunitario,
registrarlo en el instrumento
Lectura de Realidades — Contrato
Social Familiar y en la Ficha SIRBE
vigente.

El asociado realizd los seguimientos
bimestrales a los acuerdos concertados
evidenciados en el periodo, registrando
los seguimientos en el instrumento
Lectura de Realidades - Contrato Social
Familiar.

Mensual de Ejecucién del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricion. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de  informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 _Com Inc_Soc
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
El asociado realiz6 seguimiento a los | Mensual de Ejecucién del periodo
casos de los participantes del Comedor | septiembre 2023 presentado por el
Comunitario que evidencian criterios de | Asociado y aprobado por el equipo de
egreso y envio el Reporte semanal y/o | apoyo a la supervision de la
soportes al profesional local del | Subdirecciéon de Nutricidén. Asi mismo

15. Realizar  seguimiento a los
participantes del Comedor
Comunitario que evidencian
criterios de egreso de acuerdo con
los procedimientos y normatividad
vigente, registrar el seguimiento en
la ficha SIRBE vigente y enviar

Acuerdo: 20231020-121415-1cche5-23161524
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reporte semanal al profesional local
del Proyecto 7745 correspondiente,
via correo electronico, con los
respectivos soportes del
seguimiento realizado.

Proyecto 7745. reposan en la herramienta de
almacenamiento  de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 _Com_Inc_Soc

16. Realizar  seguimiento a los
participantes del Comedor
Comunitario que no cumplen con
los acuerdos pactados en el Acta
de Compromiso, registrar el
seguimiento en la ficha SIRBE
vigente y enviar reporte mensual en
el formato establecido por la SDIS
al profesional local del Proyecto
7745, via correo electrénico, con
los respectivos soportes del
seguimiento realizado. Cuando los
participantes incurran en faltas que
generan suspension 0 egreso
inmediato, de acuerdo con lo
pactado en el Acta de Compromiso,
enviar reporte el mismo dia de
ocurrencia de la falta en el formato
establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745,
via correo electronico, con los
respectivos soportes.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
El asociado realiz6 seguimiento a los | cumplimiento del compromiso se
participantes del Comedor | encuentran relacionados en el Informe
Comunitario, que no cumplieron con | Mensual de Ejecucion del periodo
los acuerdos pactados en el Acta de | septiembre 2023 presentado por el
Compromiso y envio los soportes que | Asociado y aprobado por el equipo de
evidencien el motivo de egreso, se | apoyo a la supervision de Ia
evidencia envi6 del Reporte mensual o | Subdireccion de Nutricidon. Asi mismo
en caso que se requiera el mismo dia | reposan en la herramienta de
de ocurrencia al profesional local del | almacenamiento de  informacién
Proyecto 7745. definida por la SDIS (SharePoint).

01 _Com_Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la

17. Actualizar la informacion actividad adelantada ara el
diligenciada en la ficha SIRBE ac par
X . L . cumplimiento del compromiso se
vigente cuando presente | El asociado envié el reporte quincenal

encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucion del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccién de Nutricion. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de  informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

modificacion en las variables | junto con los respectivos soportes al
basicas, variables transversales, | profesional local del Proyecto 7745 de
ubicacion geografica, informacion | los cambios y las modificaciones de la
basica y transversal sobre la | informacion de los participantes y
familia, de acuerdo con las | hogares/familias del Comedor
orientaciones definidas por la SDIS | Comunitario.

y enviar reporte quincenal al
profesional local del Proyecto 7745,
via correo electronico, con los
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respectivos soportes de 01 Com_Inc_Soc
actualizacién que se requieran.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad  adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
asociado presentd los soportes | encuentran relacionados en el Informe
correspondientes a la participacion en | Mensual de Ejecucion del periodo

18. Participar en encuentros de
fortalecimiento técnico, mesas de El
inclusion social, mesas de trabajo,
comités y demas espacios de
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los espacios convocados por la | septiembre 2023 presentado por el
Secretaria Distrital de Integracion | Asociado y aprobado por el equipo de
Social para la implementaciéon de las | apoyo a la supervision de la

acuerdo con las convocatorias
realizadas por la Secretaria Distrital
de Integracién Social para la

; . actividades transversales y | Subdireccion de Nutricion. Asi mismo

implementacion del componente . L .

. L ) articuladoras del componente Inclusion | reposan en la herramienta de

inclusion social y el Proyecto 7745 . . . S

Compromiso bor una Alimentacion Social. almacenamiento de  informacion
P P definida por la SDIS (SharePoint).

Integral en Bogota.

01 Com Inc Soc

3.2.2.2. Compromisos Componente Alimentacion, Nutriciéon y Salubridad

3.2.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocion en
Estilos de Vida Saludable.

Compromiso Actividad Soporte

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
1. Implementar el procedimiento | cumplimiento al compromiso; se
“Operacién entrega de apoyos | evidenciaron hallazgos en visita de
alimentarios en los servicios | supervision en campo realizada el
sociales de la SDIS”, teniendo en | 29/09/2023, generando medidas
cuenta los documentos y formatos | contractuales (Ver numeral 6.2
Asociados a este. OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6583-2023 ANS 29 09 2023.pdf

2. Ofrecer menus especiales en las
siguientes fechas: navidad y fin de
afio. El profesional en nutriciéon y
dietética del Comedor Comunitario | Para el presente periodo, el Asociado no
debera enviar la propuesta de menu | requirio el desarrollo de actividades para
especial antes del 10 de diciembre | el cumplimiento de este compromiso, ya | No Aplica
al profesional en nutricidn y dietética | que este se encuentra definido para el
del Proyecto 7745 asignado a la | mes de diciembre 2023.

Subdireccion Local, de acuerdo con
los criterios establecidos por la
Subdireccion de Nutricion.
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3.

Implementar la minuta de alimentos:
minuta patrén, ciclo de menuds y
analisis del aporte nutricional para
los distintos grupos de edad
determinados por la SDIS,
suministrando las raciones a la
poblacién participante, acorde con
las condiciones establecidas en el
anexo técnico.

El Asociado implemento las veinticuatro
(24) minutas establecidas en el ciclo de
menus diligenciando la informacion
diaria en el FOR-PSS-243 Formato
Preparacion de Alimentos.

Suministro las raciones establecidas de
acuerdo con el grupo de edad evaluado
en visitas de seguimiento por parte del
apoyo a la supervisién, mediante el
FOR-PSS-252 Formato inspeccion plan
de muestreo porciones servidas.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali_ Nut Salu

Realizar una encuesta de opinion
con los participantes del Comedor
Comunitario mayores de 18 afios,
dentro de los primeros treinta (30)
dias de operacién del convenio, con
el fin de establecer la necesidad de
suministrar una preparacion
vegetariana de manera mensual.

El Asociado realizo ciento siete (107) el
dia 18/05/2023 a los participantes
mayores de 18 afos dando como
resultado la no aceptacion de menu
vegetariano y envia correo electrénico a
nutricionista local el dia 31/05/2023 los
resultados obtenidos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Suministrar una preparacion
vegetariana previa autorizacion del
profesional en nutricion y dietética
de la Subdireccién Local, de
acuerdo con los resultados del
sondeo de opinién realizado a los
participantes del Comedor
Comunitario y a las
3especificaciones establecidas en
el anexo técnico. Dicha preparacion
no implica costos adicionales para
la SDIS.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que los resultados obtenidos en las
encuestas realizadas a los participantes
del Comedor Comunitario no aceptaron
la inclusiéon de menu vegetariano.

No Aplica

Mantener disponible en un lugar
visible del Comedor Comunitario,
las minutas patrén, el ciclo de
menus Yy los documentos de analisis
de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi
como el ciclo de menus y el menu

El Asociado dispone en area de
preparacion las minutas patrén, el ciclo
de menus y analisis nutricional para el
personal manipulador y publica el ciclo
de menus y el menu del dia en salon
comedor para los participantes.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
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del dia para visualizacion de los
participantes.

equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu
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Realizar las preparaciones de
alimentos utilizando la totalidad de
ingredientes  incluidos en el
documento “Analisis del Aporte
Nutricional” por grupo de edad de
cada uno de los 24 mendus, en las
cantidades establecidas.

El Asociado realizé las preparaciones
de los alimentos de acuerdo con el
FOR-PSS-175 Formato Plan de
compras consolidado semanal
Asociados, FOR-PSS-226 Formato
Plan de compras consolidado mensual
Asociados y cronograma de recepcion
materia prima.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

Capacitar al talento humano del
Comedor Comunitario en el manejo
de minuta patrén, ciclo de menus y
analisis nutricionales, procedimiento
“Operacién entrega de apoyos
alimentarios en los servicios
sociales” con sus documentos y
formatos Asociados.

La profesional en nutricién y dietética
del Comedor Comunitario realizé
capacitacion al talento humano de la
unidad operativa en minuta patron, ciclo
de menus, analisis nutricional vy
procedimiento de entrega de apoyos
alimentarios el dia 27/04/2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Realizar la estandarizacién de
utensilios para el servido de
alimentos y socializarla a las
personas manipuladoras de
alimentos, con el fin de dar
cumplimiento a los pesos servidos
establecidos en la minuta patrén de
cada grupo etario y optimizar los
tiempos de servido.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario realizd
estandarizacién de utensilios para el
servido y socializé al personal del
comedor comunitario el dia 28/09/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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las especificaciones del
anexo técnico para la realizaciéon y
solicitudes de intercambios de
alimentos, los cuales deben
encontrarse debidamente
justificados y diligenciados en los
formatos  correspondientes.  El
formato Autorizacion cambio de
preparaciones, debe encontrarse
diligenciado por el profesional en
nutricion y dietética del Comedor
Comunitario.

El Asociado no realiz6 intercambios de
alimentos durante el mes de agosto
2023

No Aplica

. Participar en las actividades de
fortalecimiento técnico en toma de

medidas antropométricas,
sensibilizaciéon en vigilancia
nutricional y las demas

programadas por la Subdireccion de
Nutricion.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario participd en la
sensibilizacion en vigilancia nutricional
convocada por la Subdireccion de
Nutricion el dia 18/07/2023 y el
profesional responsable del servicio
participo en la sensibilizacion en
vigilancia nutricional convocada por la
Subdireccion de Nutricion el dia
09/05/2023

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario participé en la
actividad de fortalecimiento técnico en
toma de medidas antropométricas
convocada por la Subdireccion de
Nutricion el dia 07/10/2023.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario participé en la
reunion de Socializacion  Estado
Nutricional semestre |l de 2022
convocada por nutricionista local el dia
11/05/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacioén
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

. Realizar la toma de datos
antropométricos de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico,
disponiendo de los equipos
antropomeétricos requeridos
(bascula y tallimetro establecidos en
el anexo técnico).

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario envio, via
correo electrénico, el cronograma
trimestral de toma de talla y peso a la
nutricionista local el dia 11/09/2023

Adicionalmente, realizé toma de datos
antropométricos a cinco (5)
participantes nuevos de acuerdo con el
FOR-PSS-161 Formato registro datos
antropomeétricos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del

El/la responsable del servicio registro la periodo septiembre 2023 presentado

13. Registrar la informacion de medidas

antropométricas en el sistema |nformaC|o’n. de . mgc_ildas por el Asociado y aprobado por el
antropométricas en el Sistema Misional . L
SIRBE de acuerdo con lo SIRBE equipo de apoyo a la supervision de

establecido en el anexo técnico. la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali_ Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
La profesional en nutricién y dietética | cumplimiento del compromiso se
del Comedor Comunitario socializ6 la | encuentran relacionados en el
clasificacion nutricional a los | Informe Mensual de Ejecucion del
participantes el dia 13/06/2023 periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
En el Acta de Socializacion del Estado | equipo de apoyo a la supervision de
Nutricional, Semestre Il de 2022, no | la Subdirecciéon de Nutricién. Asi
reportan casos de sobrepeso, obesidad | mismo reposan en la herramienta de
o desnutricion, para el Comedor Bella | almacenamiento de informacion
Flor definida por la SDIS (SharePoint).

14. Realizar orientacién y abordaje a los
casos identificados con
malnutricién, de acuerdo con la
linea técnica establecida por la
Subdireccién de Nutricién.

02 Com_Ali_Nut Salu

La profesional en nutricién y dietética | Los soportes que dan cuenta de la
del Comedor Comunitario envié a la | actividad adelantada para el
nutricionista local, mediante correo | cumplimiento del compromiso se
electronico, el FOR-PSS-295 Formato | encuentran relacionados en el
15. Definir e implementar el Plan de | Construccion estrategias de informacion | Informe Mensual de Ejecucion del
Promocién de Estilos de Vida | educaciéon y comunicacion en estilos de | periodo septiembre 2023 presentado
Saludable enfocado en | vida saludable en alimentacion, | por el Asociado y aprobado por el
alimentacioén, nutricion y actividad | nutricién y actividad fisica; junto con el | equipo de apoyo a la supervision de
fisica, que haya sido aprobado por | FOR-PSS-297 Formato Cronograma | la Subdireccién de Nutriciéon. Asi
la nutricionista del Proyecto 7745 de | capacitacion estilos de vida saludable, | mismo reposan en la herramienta de
la Subdireccién Local de la SDIS el cual se aprobd por la nutricionista | almacenamiento de informacién
local definida por la SDIS (SharePoint).

La profesional en nutricion y dietética | 02_Com_Ali_Nut_Salu
del Comedor Comunitario realizd
actividad en promocién de estilos de
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vida saludable y actividad fisica de
acuerdo con el cronograma aprobado:

28/09/2023 Actividad IEC: Acciones de
informacién, educacion y comunicacion
Dieta Vegetariana

28/09/2023 Actividad Fisica: Promocion
de la actividad fisica.

16. Registrar la informacion resultante
de los procesos de promociéon de
estilos de vida saludable en el
sistema SIRBE de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

El/la responsable del servicio registro la
informacion de las actividades de estilos
de vida saludable en el Sistema Misional
SIRBE de acuerdo con el proceso
realizado por la profesional en Nutricion
y Dietética del comedor comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

17. Entregar mensualmente el informe
cuantitativo de las acciones de
promocion en estilos de vida
saludable y al finalizar el convenio el
informe cualitativo de las acciones
de promocién en estilos de vida
saludable en el formato
correspondiente.

El/la responsable del servicio registro la
informacién  cuantitativa de las
actividades de estilos de vida saludable
en el Sistema Misional SIRBE de
acuerdo con el proceso realizado por la
profesional en Nutricion y Dietética del
comedor comunitario.

Para el caso del informe cualitativo no
se requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda vez
que no se encuentra en tiempos de
cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_ Ali_Nut Salu
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Dar cumplimiento con lo establecido
en la Resolucion 5109 de 2005 y
demas normas concordantes y
complementarias, asi como los
lineamientos técnicos establecidos
por el Ministerio de Salud vy
Proteccion Social, el INVIMA y la
SDIS.

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
29/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE

MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6583-2023 ANS_29 09 2023.pdf

. Contar con el acta de inspeccion
sanitaria con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de
alimentos, emitida por la autoridad
sanitaria competente con concepto
sanitario favorable, favorable con
requerimientos con fecha de
expedicion inferior a un (1) afio

El Asociado presenté el concepto
sanitario favorable del Comedor
Comunitario, de fecha 06/03/2023
segun Acta N° AS02S057422

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

. Contar con los conceptos sanitarios

favorables o favorable con
requerimientos con fecha no
superior a un (1) afio de los
proveedores directos de pollo,
pescado, carnicos, leche vy
derivados, productos a base de
huevo y pulpas de fruta.

Adicionalmente para pollo y carne
presentar autorizacion sanitaria de
acuerdo con el Decreto 1500 de
2007, lacteos y derivados registro
sanitario de acuerdo con la
Resolucion 719 de 2015.

El Asociado presentd los conceptos
sanitarios de los proveedores de
alimentos de alto riesgo.
Adicionalmente, presento las
autorizaciones sanitarias de pollo y
carne.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 _Com_Ali_Nut_Salu

. Cumplir con lo establecido en la
Resolucion 2674 de 2013, capitulo
VII, articulo 29 y demas normas
vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.

El Asociado presentd los conceptos
sanitarios favorables de los vehiculos
transportadores de alimentos e
implementé el FOR-PSS-232 Formato
Verificacion transporte de alimentos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
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mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu
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Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

5. Brindar alimentos con la calidad, en
la cantidad, oportunidad y logistica
requerida, manteniendo a | El Asociado brindé alimentos con
disposicion las remisiones o | calidad, cantidad, oportunidad y
facturas de los alimentos vy | logistica de acuerdo con el ciclo de
elementos de aseo en el Comedor | menus establecido.

Comunitario y dando cumplimiento
al cronograma de recepcion de
alimentos.

02 Com Ali_ Nut Salu

6. Cumplir con lo establecido en la
Resolucion 683 de 2012 “por medio | El Asociado no adelanto la totalidad de
de la cual se expide el Reglamento | actividades requeridas para dar
Técnico sobre los requisitos | cumplimiento al compromiso; se
sanitarios que deben cumplir los | evidenciaron hallazgos en visita de
materiales, objetos, envases y | supervision en campo realizada el
equipamientos destinados a entrar | 29/09/2023, generando medidas
en contacto con alimentos y bebidas | contractuales (Ver numeral 6.2
para consumo humano”, asi como | OBSERVACIONES, PLANES DE
las Resoluciones 834, 4142 y 4143 | MEJORAMIENTO Y
de 2013 del Ministerio de Salud y | REQUERIMIENTOS GENERADOS).
Proteccion Social.

6583-2023 ANS_29 09 2023.pdf

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
7. Tomar y mantener las muestras | El Asociado mantuvo las muestras de | periodo septiembre 2023 presentado
diarias de alimentos preparados de | alimentos almacenadas diariamente en | por el Asociado y aprobado por el
acuerdo con lo establecido en el | refrigeracion y conservadas durante | equipo de apoyo a la supervision de
anexo técnico. setenta y dos (72) horas de acuerdo con | la Subdireccion de Nutricion. Asi
el ciclo de menus establecido. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu
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8. Adaptar, adoptar, actualizar,
divulgar e implementar el Plan de
Saneamiento de acuerdo con la
Guia de Plan de Saneamiento
establecida por la Secretaria
Distrital de Integracion Social.

El Asociado presentd el Plan de
Saneamiento de acuerdo con la guia
establecida por la SDIS y actividades
del Comedor Comunitario e implementé
los programas a través de los siguientes
formatos:

FOR-PSS 064 Control lavado
desinfeccion tanque agua potable

FOR PSS 065 Formato seguimiento a
soluciones desinfectantes

FOR PSS 067 Inspeccion manejo
elementos desuso embalajes

FOR-PSS-068 Lista verificacion
limpieza desinfeccién correctivas

FOR-PSS-066 Formato inspeccion de la
presencia de plagas

FOR-PSS-069 Formato
control de plagas.

registro de

FOR-PSS-071 Formato verificacion de
hermeticidad

FOR-PSS-072 Formato declaracion de
compromiso

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

9. Aplicar los controles de calidad, de
acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico para  ofrecer
alimentos inocuos a los
participantes.

El Asociado aplico controles de calidad
para garantizar la entrega de alimentos
inocuos a través de los procesos de
recepcion de materia prima y
preparacion de alimentos e implementa
los siguientes formatos:

FOR-PSS-230 Formato recepcién de
alimentos.
FOR-PSS-243 Formato Preparacion de
alimentos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

10. Contar con las areas y mantener las
condiciones de la infraestructura
establecidas en el anexo técnico
para la prestacion del servicio en el
Comedor Comunitario de acuerdo

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades  requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el

6583-2023 ANS 29 09 2023.pdf
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.Contar con el certificado de
higienizacibon de tanques de
almacenamiento de agua potable,
con tiempo de expedicion no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido
en el Decreto 1575 de 2007 y
Resolucion 2115 de 2007), emitido
por una empresa vigilada por la
Secretaria Distrital de Salud-SDS,
adjuntando el Concepto Sanitario
Favorable de la empresa, ficha
técnica de los productos utilizados y
descripcion del proceso realizado.
Procedimiento que se debera
realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.

El Asociado presento el certificado de
higienizacion de tanques vigente de
acuerdo con lo establecido en el decreto
1575 de 2007.

Fecha de higienizacion: 03/08/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

.Implementar de manera adecuada
el plan de capacitacion continuo y
permanente, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la
SDIS, al personal manipulador de
alimentos desde el momento de su
vinculacion al servicio, en
coherencia con lo sefialado en la
Resolucion 2674 de 2013 y en el
anexo técnico.

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
29/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6583-2023 ANS_29 09 2023.pdf

.Disponer de
mantenimiento
correctivo de
instalaciones
Comunitario.

los planes de
preventivo y
equipos e

del Comedor

El Asociado dispuso en el Comedor
Comunitario del plan de mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos e
instalaciones el cual cuenta con hojas
de vida equipos, soportes de
mantenimiento e implementa formato
verificacion de basculas y grameras.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 _Com_Ali_Nut_Salu

.Permitir la aplicacion de pruebas
microbioldgicas establecidas por la

El Asociado permiti6 en el Comedor
Comunitario la aplicacién de pruebas

6583-2023_Tom_Mic_Sep_2023.pdf
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normatividad nacional y los
parametros internos de la SDIS para
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materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y
agua de consumo.

microbiolégicas de materia prima,
producto terminado, superficies y frotis
de manos de personal manipulador por
parte del Laboratorio Biotrends
contratado por la Secretaria Distrital de
Integracion Social el dia: 13/09/2023.
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A
3
15.Cumplir  con los requisitos
microbiologicos vigentes de la
normatividgd nac?onal los De acuerdo con los resultados de la
arametros microbio)I,é icos evaluacion microbioldgica, el Asociado
P . 9 dio cumplimiento en el Comedor
internos establecidos por la SDIS, Comunitario a los requisitos

para los anadlisis a item de ensayo
de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y
agua de consumo y otros que sean
requeridos por la SDIS.

microbiolégicos vigentes y parametros
internos de la SDIS para materia prima,
producto terminado, superficies y frotis
de manos de personal manipulador

6583 Res Mic sep 2023.pdf

. Implementar las acciones

correctivas requeridas para
subsanar las observaciones, planes
de mejoramiento o requerimientos
que se deriven del incumplimiento
de los parametros microbioldgicos
establecidos por la SDIS.

Para el presente periodo no se requirié
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que los resultados obtenidos en la
evaluacion microbiolégica cumplieron
con los requisitos microbiolégicos
vigentes de la normatividad nacional y
los parametros microbioldgicos internos
establecidos por la SDIS

No Aplica

.Conservar las contra muestras de
materia prima para analisis
microbioldgico, que el laboratorio
contratado por la supervision o
interventoria deje en las
instalaciones del Comedor
Comunitario, en la cantidad y en las

El Asociado conservé la contra muestra
de materia prima durante el tiempo

establecido de 120 horas y en
adecuadas  condiciones higiénico-
sanitarias.

Con_Mic_Sep 2023.pdf

condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.
.Tomar los items de ensayo

necesarios, en caso de brote o
evento epidemioldgico relacionado
con posible contaminacion
alimentaria o] enfermedad
transmitida por alimentos — ETA.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que no se presentaron brotes o
eventos epidemioldgicos.

No Aplica
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Elaborar un Plan de Emergencias y

El Asociado elaboré6 el Plan de
Emergencias y Contingencias,
conforme al formato establecido por la
SDIS, realiz6 socializacion del mismo al
talento humano del Comedor

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el

Contingencias para el Comedor | Comunitario y lo remitid, via correo equipo de apoyo a la supervision de
Comunitario. electronico, al Sistema de Seguridad y la Subdireccion de Nutricion. Asi
Salud en el Trabajo de la Subdireccion . -
de Gestion y Desarrollo de Talento miSmo reposan en la herr.amlenta.(?e
Humano de 1a SDIS. alma_cenamlento de mformamon
definida por la SDIS (SharePoint).
02_Com_Ali_Nut Salu
Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
2. Contar con visita y Concepto | El Asociado presentd soporte para el | Informe Mensual de Ejecucion del

Técnico de Seguridad Humana y
Proteccion Contra Incendios vigente
menor a un (1) afio expedido por la
Unidad Administrativa Especial -
UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.

Concepto Técnico de Seguridad
Humana y Proteccion Contra Incendios
del Comedor Comunitario, con fecha del
17/08/2023, por parte de la Unidad
Administrativa Especial - UAE del
Cuerpo Oficial de Bomberos.

periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

. Contar con minimo un botiquin tipo
A, el cual debe estar ubicado en un
sitio estratégico y seguro del
Comedor Comunitario.

El Asociado dispuso en el Comedor
Comunitario un botiquin tipo A dando
cumplimiento con lo establecido en la
Resolucion N.° 705 de 2007 de la
Secretaria Distrital de Salud e
implementa el FOR-TH-005 Formato
Inspeccion y suministro de botiquines.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo agosto 2023 presentado por
el Asociado y aprobado por el equipo
de apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricién. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 _Com_Ali_Nut_Salu

. Garantizar el cumplimiento de las
medidas contra incendios,
descargas eléctricas, sustancias

El Asociado articul6 acciones de
formacion con el personal en la Unidad
Administrativa Especial - UAE del

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
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peligrosas, seguridad en
actividades en el Comedor
Comunitario e infraestructura.

Cuerpo Oficial de Bomberos, garantiza
medidas contra incendios, descargas
eléctricas e implementa FOR-TH-006
Formato Inspeccién de Extintores

encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

5. Mantener actualizados los formatos
requeridos en el Subcomponente
Ambientes Adecuados y Seguros,
asi como la ficha de ingreso de
visitantes al Comedor Comunitario.

El Asociado mantuvo actualizada la
ficha de ingreso de visitantes y el
registro de novedades presentadas

durante la entrega de apoyos
alimentarios en el Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

6. Generar medidas necesarias para
que la operacion del Comedor
Comunitario no genere
aglomeraciones.

El Asociado establecié turnos para la
entrega de los apoyos alimentarios,
durante el horario de operaciéon del
servicio, con el fin de evitar
aglomeraciones en el salén comedor
por parte de los participantes.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

3.2.2.3. Compromisos Componente Ambiental

Compromiso

Actividad

1. Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Gestion Integral de

Residuos, conforme lo establece el

Para el presente periodo no se requirid
que el Asociado realizara la divulgacién
de los lineamientos del Programa de
Residuos Sdlidos, Residuos Especiales,
Aceite vegetal Usado y Vertimientos,

Soporte
Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
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g} del Programa de Residuos Sodlidos,

ali Residuos Peligrosos, Residuos | 03 Com_Amb
Especiales, Aceite Vegetal Usado y
Vertimientos.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

Para el presente periodo no se requirio
que el Asociado realizara la divulgacion
de los lineamientos del Programa de
2. Implementar los lineamientos, | Implementacion de Practicas
estrategias y actividades del | Sostenibles y Emisiones., toda vez que
Programa Implementacién  de | esta actividad se encuentra en tiempos
Practicas Sostenibles conforme, lo | de cumplimiento conforme lo sefialado
establece el Plan Institucional de | en el anexo técnico.
Gestion Ambiental — PIGA de la
SDIS. Sin embargo, presentd los formatos
correspondientes a la implementacion
del Programa de Implementacion de
Practicas Sostenibles y Emisiones.

03_Com_Amb

3. Implementar los lineamientos, | Para el presente periodo no se requirié

estrategias y actividades del | el desarrollo de actividades asociadas a

Programa de Consumo Sostenible, | este compromiso, toda vez que se .

) o No Aplica.

conforme lo establece el Plan | encuentra en tiempos de cumplimiento

Institucional de Gestién Ambiental — | de acuerdo con lo establecido en el

PIGA de la SDIS. anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
conforme lo establece el Plan la Subdireccion de Nutricion. Asi
Institucional de Gestiéon Ambiental — mismo reposan en la herramienta de
PIGA de la SDIS. almacenamiento de informacion

Sin embargo, remitio los formatos | yoqrida oor ja SDIS (SharePoint).
correspondientes al Programa Uso

Eficiente de Agua.

Para este periodo no se requirié que el
Asociado realizara divulgacion de los
lineamientos para el ahorro, uso
eficiente y cero desperdicios de agua y
para la implementaciéon del instructivo
para la identificacion de fugas ocultas,
toda vez que esta actividad se
encuentra en tiempos de cumplimiento
conforme lo sefalado por la SDIS.

4. Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Uso Eficiente de Agua,

03 Com Amb

5. Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del | Para este periodo no se requirié que el | Los soportes que dan cuenta de la
Programa Uso Eficiente de Energia, | Asociado realizara la divulgacion de los | actividad adelantada para el
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conforme lo establece el Plan | lineamientos para el ahorro y uso | cumplimiento del compromiso se
Institucional de Gestién Ambiental — | eficiente de energia, toda vez que esta | encuentran relacionados en el
PIGA de la SDIS. actividad se encuentra en tiempos de | Informe Mensual de Ejecucion del
cumplimiento conforme lo sefialado por | periodo septiembre 2023 presentado
la SDIS. por el Asociado y aprobado por el

equipo de apoyo a la supervisiéon de
Sin embargo, remiti6 los formatos | la Subdireccion de Nutricion. Asi
correspondientes al Programa Uso | mismo reposan en la herramienta de
Eficiente de Energia. almacenamiento de informacién
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definida por la SDIS (SharePoint).

03 Com Amb

6. Remitir los documentos | EI Asociado remiti6 los documentos
establecidos como fuente de | establecidos como fuente de
verificacion de la implementacién | verificacion de la implementacién del
del Componente Ambiental, | Componente Ambiental,
debidamente diligenciados y en los | correspondientes al periodo septiembre
tiempos definidos en el Anexo | 2023, en los tiempos definidos por la
Técnico. SDIS.

Los soportes estan relacionados en
los compromisos 1,2, 3,4,5y7.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El  Asociado para el periodo | Informe Mensual de Ejecucion del
correspondiente  septiembre 2023, | periodo septiembre 2023 presentado

7. Participar en las actividades
propuestas por el Equipo de Gestién
Ambiental de la SDIS, mediante el

desarrollo de campafas, S | . | | Asoci |
actividades ludicas y participé en a semana ambiental, por e sociado y aprobadq por e

.. campanias y actividades propuestas por | equipo de apoyo a la supervision de
conmemoracion de fechas

el Equipo de Gestion Ambiental de la | la Subdireccién de Nutricién. Asi
SDIS. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

ambientales y celebracién de
semanas con las diferentes
tematicas ambientales.

03_Com_Amb
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Entregar a la supervision o
interventoria la relacion del talento
humano requerido para la operacion
del Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo
con las condiciones y tiempos
establecidos en el anexo técnico,
para su correspondiente verificacion
y aprobacién. En caso de requerirse
reemplazos, se debera cumplir con
el mismo procedimiento.

El Asociado remiti6 la relacion de
talento humano y hojas de vida con sus
respectivos  soportes, via correo
electrénico, el 28/04/2023-18/05/2023-
28/06/2023 dando cumplimiento con los
lineamientos de la SDIS.

La SDIS adelanté las acciones de
revisibn y aprobacién del talento
humano presentado por el Asociado y
remitid aval, via correo electronico, el
06/06/2023 - 28/06/2023-31/07/2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Contratar al talento humano
requerido en la proporciébn y
condiciones indicadas en el anexo
técnico.

El Asociado realizé la contratacion del
talento humano requerido para la
ejecucion del convenio de asociacion,
conforme lo sefalado en el anexo
técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Garantizar la permanencia vy
proporcion del talento humano
establecido en el anexo técnico para
la prestacion del servicio, durante el
plazo de ejecucion del convenio.

El Asociado garantizé la permanencia y
proporcion del talento humano durante
la prestacion del servicio del Comedor
Comunitario, conforme lo establecido en
el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin
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Durante el presente periodo, el
Asociado realizd6 reemplazé de los
siguientes perfiles de talento humano:

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se

4. Reemplazar al talento humano que,
por fuerza mayor, caso fortuito o
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incapacidad, no preste sus servicios . encuentran relacionados en el
en el Comedor Comunitario, o de Perfil Nomgfesnz' /?apz‘i"dos Informe Mensual de Ejecucion del
manera inmediata cuando se Manipulador/a | Nicol DayFaJna Ruiz periodo septiembre 2023 presentado
< . . )
gs presente renuncia voluntaria; dando de alimentos Garzon por el Asociado y aprobado por el

cumplimiento con los requisitos de equipo de apoyo a la supervision de
formacion y experiencia pertinentes, La SDIS adelantd las acciones de la Subdireccién de Nutricion. Asi

asi como con los soportes mismo reposan en la herramienta de
mencionados en el anexo técnico, | humano de reemplazo presentado por almacenamiento de informacién
contrato, afiliacion a seguridad | o Asociado y remitié aval, via correo definida por la SDIS (SharePoint).

social y ARL. electronico, el 28/06/2023.

revision y aprobacién del talento

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

5. Proveer en un porcentaje del cinco
por ciento (5%) de los servicios
requeridos para la ejecucién del | El Asociado vinculdé para la ejecucion
convenio por parte de poblaciéon en | del convenio de asociacion, un total de
pobreza extrema, desplazados por | 2 personas que presentan alguna de las
la violencia, personas en proceso de | situaciones tipificadas en el articulo
reintegracion o reincorporacion y | 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de
sujetos de especial protecciéon | 2021, cumpliendo con una provision del
constitucional, de maneraque nose | 10% del total del talento humano
ponga en riesgo su cumplimiento | contratado.
adecuado, conforme lo establecido
en el articulo 2.2.1.2.4.2.16. del

Decreto 1860 de 2021. 04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de

Para el periodo del presente informe, el
Asociado vinculd y mantuvo para la
ejecucion del convenio, un total de 10
mujeres que corresponden al 100% de

Decreto 332 de 2020, con plena | 2iento humano vinculado, dando |\ g\ yioceisn de Nutricion. As
cumplimiento con el porcentaje

observancia de las normas | i-blecido en el Decreto 332 de 2020, | MiSMO reposan en la herramlenta_(;e
laborales o contractuales aplicables. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

6. Vincular y mantener el minimo de
mujeres para la ejecucion del
convenio, de acuerdo con los
porcentajes establecidos en el

04 Com Adm Fin

7. Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales — ARL, la | EI Asociado adelant6 la gestién de
certificacion de la implementacion | solicitud de la certificacion de la
del Sistema de gestion de la | implementacion del Sistema de gestion
seguridad y salud en el trabajo. de la seguridad y salud en el trabajo,

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
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ante la Administradora de Riesgos | periodo septiembre 2023 presentado
Laborales — ARL. por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Acuerdo: 20231020-121415-1cche5-23161524
2023-10-20T12:43:07-05:00 - Pagina 30 de 104

Firmado Electronicamente con AZSign

BoGoT/\
AZg>

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado destiné para la operacion
del Comedor Comunitario, dos equipos
de computo (uno asignado para el
8. Garantizar que el equipo de | registro de asistencias en el aplicativo
cémputo cumpla con los requisitos | RAD y uno asignado para el desarrollo
para la instalacion, funcionamientoy | de  actividades del componente
acceso a los sistemas y aplicativos | Inclusién Social), que cumplen con los
de la SDIS. requisitos para la instalacion,
funcionamiento y acceso a los sistemas
y aplicativos de la SDIS.

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado realizdé mantenimiento | Informe Mensual de Ejecucion del
9. Realizar mantenimiento preventivo | preventivo a los equipos de cémputo | periodo septiembre 2023 presentado
a los equipos de cémputo, en | asignados para el registro de | por el Asociado y aprobado por el
periodos no mayores a dos (2) | asistencias en el aplicativo RAD y el | equipo de apoyo a la supervision de
meses y actualizar el antivirus de | desarrollo de actividades del | la Subdireccién de Nutricidon. Asi
manera permanente por los medios | componente Inclusion Social, en las | mismo reposan en la herramienta de
idoneos. siguientes fechas: 20/09/2023 almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
El Asociado garantizé para la prestacion | cumplimiento del compromiso se
10. Garantizar que el Comedor | del servicio en el Comedor Comunitario, | encuentran relacionados en el
Comunitario cuente con conexién a | la conexién a internet para el equipo de | Informe Mensual de Ejecucion del
internet, de acuerdo con las | computo asignado para el registro de | periodo septiembre 2023 presentado
especificaciones contenidas en el | asistencias en el aplicativo RAD; de | por el Asociado y aprobado por el
anexo técnico durante la jornada de | acuerdo con las especificaciones | equipo de apoyo a la supervision de
prestacion del servicio. contenidas en el anexo técnico. la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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04 Com_Adm_Fin
Los soportes que dan cuenta de la
. . . e actividad adelantada para el
11. Realizar registro de asistencia diaria o .
e . . . cumplimiento del compromiso se
de los participantes del Comedor | EI Asociado realizé el registro de .
encuentran relacionados en el

Comunitario en el aplicativo web
RAD — Registro de Asistencia Diaria
a Comedores, de conformidad con
lo establecido en el Manual de
Usuario Funcional Coordinador
(Codigo: MNL-SMT-007) de la SDIS
y en el Lineamiento vigente para
autorizar el registro de asistencia
por fuera del horario establecido.

asistencia diaria de los participantes del
Comedor Comunitario en el aplicativo
web RAD - Registro de Asistencia
Diaria, correspondiente al periodo
septiembre 2023; de conformidad con lo
establecido en el Manual de Usuario
Funcional Coordinador.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del
convenio, copia del contrato de
arrendamiento a mas tardar dentro
de los cinco (5) dias calendario
siguientes a la firma del acta de
inicio, el cual debera contener el
numero de cuenta bancaria en la
cual realizara el pago del canon de
arrendamiento.

El Asociado presentd a la supervision
de la SDIS, copia del contrato de
arrendamiento del espacio fisico
avalado para la operacién del Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

.Contar con un buzén de
sugerencias a disposicion de la
ciudadania, en cumplimiento a la
normatividad  vigente 'y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

El Asociado dispuso de un buzén de
sugerencias en el Comedor
Comunitario, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el anexo
técnico para la atencién a la ciudadania,
en cumplimiento a la normatividad
vigente y los lineamientos emitidos por
la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Garantizar la asistencia del
representante legal del ASOCIADO

El Asociado participé en el Comité de
Seguimiento y Evaluaciéon convocado

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
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al Comité Local de Seguimiento y
Evaluacién. En caso de que el
representante legal requiera asistir
a varios comités programados en la
misma fecha podra asignar un
apoderado por medio de wuna
autorizacién escrita, quien lo
representara en dichos espacios.
En ninguna circunstancia esta
obligacion podra ser delegada al
talento humano que labora en el
Comedor Comunitario.

por la SDIS y llevado a cabo el
15/09/2023.

cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Cumplir con las obligaciones del
Sistema de Seguridad Social y
aportes parafiscales, segun lo
establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar
a ello. Para los casos de contratos
de orden de prestacion de servicios
debe verificar el pago de las
obligaciones de Seguridad Social.
La SDIS por medio de la supervisiéon
o interventoria, en el momento de
expedir cada certificacion para los
pagos, verificara y  dejara
constancia de las obligaciones del
ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su
vigencia, estableciendo una
correcta relacion entre el monto
cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas. El aporte al sistema
de salud se debera liquidar
atendiendo lo preceptuado en los
articulos 3, 4, 5, de la Ley 797 de
2003 y el Decreto 510 de 2003.

El Asociado dio cumplimiento con las
obligaciones del Sistema General de
Seguridad Social conforme lo sefialado
en la normatividad vigente, presentando
las planillas de aportes y la certificacion
de cumplimiento debidamente suscrita.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Pagar los salarios, honorarios,
prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales (segun
sea el caso) del talento humano,
dentro de los dos (2) ultimos dias
calendario del mes, a través de
transferencia electronica en la
cuenta de ahorros 0 corriente
suministrada por el personal al
momento de ser contratado; de
acuerdo con los valores definidos en
la estructura de costos establecida
para el convenio, efectuando los

El Asociado realizé el pago de
honorarios del talento  humano
vinculado para la ejecucion del convenio
de asociaciéon, correspondientes al
periodo del 1 al 30 de septiembre de
2023; mediante transferencia
electronica.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin
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. Cumplir de manera oportuna con los
aportes del ASOCIADO conforme lo
establecido en la estructura de
costos.

El Asociado realizd los aportes de
recursos correspondientes al periodo
del 1 al 30 de septiembre de 2023, de
acuerdo con lo establecido en la
estructura de costos, tal como se
observa en el numeral 6.4.2. APORTES
ASOCIADO, del presente informe.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Realizar los pagos de manera
oportuna 'y acorde con lo
establecido en las condiciones de
negociacion con cada uno de sus
proveedores y presentar
bimestralmente a la supervision o
interventoria el paz y salvo de pago
a proveedores y espacio fisico
funcional (cuando aplique).
Exceptuando el pago a proveedores
locales el cual debera aportarse de
manera mensual.

El Asociado realizé los pagos a los
proveedores y presentd a la supervision
los paz y salvo de pago
correspondientes.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Destinar exclusivamente los
recursos publicos que reciba debido
al respectivo convenio, para los
gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y
acorde con la propuesta objeto del
proceso competitivo.

El Asociado presentd soporte de
extracto de la cuenta bancaria
destinada para la ejecucidon del
convenio, correspondiente al periodo
septiembre 2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccidn de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Presentar a la supervision o
interventoria las facturas para pago

El Asociado presento factura para pago
con el lleno de requisitos legales

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
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de acuerdo con la normatividad | establecidos,
contable  vigente, con  sus | periodo agosto 2023.
respectivos soportes, dentro de las
fechas establecidas por la SDIS.

correspondiente al | cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado realizd registro de
informacion en la plataforma
transaccional SECOP I, cargando la
factura de pago y el certificado de
cumplimiento de pago de aportes al
SGSS con sus respectivos documentos
complementarios, presentados a la
SDIS como requisito para el
procedimiento de pago.

21. Registrar en la  plataforma
transaccional SECORP lI, las facturas
y documentos soporte presentados
por el ASOCIADO como requisito
para el procedimiento de pago
realizado por la SDIS.

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del

22. Presentar un reporte mensual de las
compras locales de alimentos

. . El  Asociado resentd el reporte
realizadas durante el periodo, en el P P

mensual de compras publicas locales

modelo suministrado por la SDIS, el
cual contendra como minimo:
identificacion  del producto 'y
proveedor, producto y variedad (es)
del producto agropecuario
comprado, cantidad (unidad o peso)
de compra y valor de la compra.

de alimentos correspondiente al periodo
septiembre 2023, registrando un
porcentaje del 40%.

periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

23. Participar en los espacios de
articulacion que se definan por parte | Para el presente periodo no se requirié
de la Mesa Técnica Distrital de | el desarrollo de actividades asociadas a
Compras Publicas Locales de | este compromiso, toda vez que no se | No Aplica.
Alimentos y de participar en su rol | realizé convocatoria a participar en la
de compradores de alimentos o de | Mesa Técnica Distrital de Compras
sus materias primas, en las ruedas | Publicas Locales de Alimentos.
de negocios que se realicen en
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virtud de lo establecido en la Ley
2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.

24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021
"Por el cual se adiciona la Parte 20
al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015,
Decreto Unico Reglamentario del
Sector Administrativo Agropecuario,
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Pesquero y de Desarrollo Rural,
relacionado con las compras
publicas de alimentos.",
especificamente el articulo
2.20.1.13 Minimo de Compras
publicas de alimentos y suministros,
de productos agropecuarios a | El Asociado dio cumplimiento con lo
productores agropecuarios locales. | establecido en el Decreto 248 de 2021,
En el evento de no lograr el 30% | realizando compras publicas de
exigido, ya sea por inexistencia total | alimentos a productores agropecuarios
o parcial de proveedores de los | locales, en un porcentaje del 38% del
alimentos requeridos el ASOCIADO | valor total destinado a la compra de
lo har4 saber de inmediato al | alimentos durante la ejecucién del
supervisor o interventor del | convenio.

convenio, mediante comunicacion
escrita y allegando los documentos
que evidencien esta situacion. El
supervisor o interventor del
convenio, previa consulta que
realice a la secretaria técnica de la
Mesa Técnica Distrital de Compras
Publicas Locales de Alimentos,
impartira las instrucciones para que
pueda dar cumplimiento a la
obligacion legal de comprar
localmente a estos productores.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

3.2.2.5. Compromisos con relacién a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en
infraestructura de propiedad de la SDIS.

Compromiso Actividad Soporte

1. Hacer buen uso y responder por los
bienes que le sean entregados para | El Asociado no requirié el desarrollo de
la ejecucién del convenio, asi como, | actividades para el cumplimiento del
restituirlos a la finalizacién del | presente compromiso, toda vez que el
mismo, mediante acta, con sus | espacio fisico en el cual opera el | No Aplica
respectivas placas de inventarios en | Comedor Comunitario no es propiedad
buen estado de conservacion y | de la Secretaria Distrital de Integracion
funcionamiento, salvo el deterioro | Social.
normal de uso, de conformidad con
lo establecido en el numeral 4.4 del
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“Manual de Procedimiento
Administrativo y Contable para el
Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito
Capital” (Resolucion 001 de 2001
para el Distrito Capital), la cual fue
adoptada por la SDIS, mediante la
Resolucion 223 de 2002.

Recibir en calidad de préstamo de
uso, los bienes devolutivos
relacionados mediante acta de
levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual
consta: la cantidad,
especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las
partes acuerdan, hace parte integral
del presente convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica

Recibir en calidad de préstamo los
bienes de consumo controlado que
la SDIS entregue al Comedor
Comunitario durante la ejecucion
del convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica

Participar activamente en la
diligencia de entrega en la que se
levantara el acta que suscribiran
conjuntamente el delegado del
ASOCIADO y la SDIS.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica

En caso de pérdida, dafio o hurto de
uno o varios de los elementos objeto
del convenio, este debera realizar la
reposicion del respectivo elemento,
por uno de iguales o similares
caracteristicas, de acuerdo con lo
establecido en los numerales 3.2.12
y 5.5 del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el
Manejo y Control de los Bienes de
los Entes Publicos del Distrito
Capital, expedido por la Secretaria
de Hacienda, Direccion Distrital de
Contabilidad mediante Resolucion

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica
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No. 01 de septiembre de 20 de
2001, y demas normas
concordantes.
El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
Responder por los dafios que los presente compromiso, toda vez que el
bien?as entrg ados en caligad de espacio fisico en el cual opera el | No Aplica
réstamo caugsen a terceros Comedor Comunitario no es propiedad
P ' de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.
ggslglgglsls ta:e:?iesgr&(’?igisaaﬁ El Asociado no requirié el desarrollo de
como del estado de los bieneé de actividades para el cumplimiento del
consumo controlado. que se havan presente compromiso, toda vez que el
entreqado al Comed’o? Comunit?a,rio espacio fisico en el cual opera el | No Aplica
durangte la eiecucion del convenio Comedor Comunitario no es propiedad
4 o ’ | de la Secretaria Distrital de Integracion
dentro del mes siguiente a la Social
terminacion de este. )
3.2.2.6. Compromisos Gestion Documental.
Compromiso Actividad Soporte

Participar en la actividad de
fortalecimiento técnico en gestion
documental, a cargo del equipo de
gestion documental de la Direccioén
de Nutricion y Abastecimiento,
dentro de los primeros treinta (30)
dias calendario contados a partir de
la firma del acta de inicio del
convenio.

El Asociado, a través del profesional

social, participd en la actividad de
cualificacion  técnica de  gestién
documental, llevada a cabo el

10/05/2023, 15/07/2023 y 21/07/2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

05 Ges Doc

Realizar la organizacion documental
(clasificacion, ordenacion,
descripcion), custodia (condiciones
de almacenamiento) y
administracion de los documentos
generados en la ejecucion del
convenio emanada de los
componentes  Inclusion  social,

El Asociado realizé la organizacion de
los expedientes de historias sociales de
los  participantes del Comedor
Comunitario, dando cumplimiento a las
condiciones definidas en el anexo
técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EvTZfUja3-JHk9nqXAK5-J4BlobpiarzWkjGS_FdUppMcg?e=FGxeHL

Cédigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOSOTADG: SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 37 de 96

normatividad que en materia
archivistica se encuentre aprobada

<3 Compromiso Actividad Soporte

5

a8 Alimentacion, nutricion y salubridad, la Subdireccion de Nutricién. Asi
clm .. . . . . .

ae] Administrativo y  financiero y mismo reposan en la herramienta de
‘;Eﬁ‘ Ambiental; teniendo en cuenta lo almacenamiento de informacion
o) . . . .

258 establecido en la Tabla de definida por la SDIS (SharePoint).
28% Retencién Documental aprobada

o . . .

£8¢ por la Entidad, los instructivos, 05 Ges Doc

§§§ procesos, procedimientos y

o83
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y reglamentada; de manera
permanente desde el primer dia de
operacion hasta la finalizacion del
convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del
Proyecto 7745.

3. Guardar y custodiar con absoluta
reserva la informacién que maneje o
a la que tenga acceso durante la

ejecucion del convenio (Archivo de Los soportes que dan cuenta de la
expedientes de historias sociales y actividad adelantada para el
archivo de expedientes de ejecucion cumplimiento del compromiso se
contractual de los componentes encuentran relacionados en el
Inclusion  social, Alimentacion, Informe Mensual de Ejecucion del
nutricion y salubridad, | EI Asociado elaboré el inventario | periodo septiembre 2023 presentado

Administrativo y financiero y | documental en el formato FOR-GDO017- | por el Asociado y aprobado por el
Ambiental), evitando su destruccion | Version 2, para los expedientes de | equipo de apoyo a la supervision de
o utilizacion indebida; en caso de | historias sociales de los participantes | la Subdireccion de Nutricion. Asi

cualquier dafio generado, pérdida | del Comedor Comunitario. mismo reposan en la herramienta de
parcial o total de la documentacion, almacenamiento de informacion
debe informar de manera inmediata, definida por la SDIS (SharePoint).
via correo electronico, a la

supervision o interventoria con 05 _Ges_Doc

copia al equipo de gestion
documental de la Direccién de
Nutricion y Abastecimiento de la
SDIS.

4. Efectuar las alertas que, de acuerdo
con lo dispuesto en el anexo
técnico, se observen como posibles | Para el presente periodo no se requirio
riesgos para el desarrollo de las | el desarrollo de actividades asociadas a
actividades de gestién documental, | este compromiso, toda vez que no se
afectando la operacion del Comedor | generaron alertas relacionadas con
Comunitario. Este reporte se | posibles riesgos para las actividades de
realizara al supervisor del convenio | gestién documental.
con copia al equipo de gestion
documental de la Direccién de
Nutricion y Abastecimiento.

No Aplica
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5. Efectuar sin costo adicional para la
SDIS, la reconstruccion de los
documentos y expedientes producto
de la ejecucién contractual y cuya
afectacion haya ocurrido mientras
los soportes se encontraban bajo su
custodia y realizar las deméas
acciones  sefialadas en los
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procedimientos definidos por la
SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas
acciones también son aplicables
para los documentos producidos en
entornos digitales o electrénicos, los
cuales son susceptibles a deterioro
por humedad, temperatura, luz,
polvo, instalaciones eléctricas en
mal estado, mal funcionamiento de
los sistemas o errores humanos, asi
como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
evidenciaron situaciones que | No Aplica
demandaran la reconstruccion de
documentos y expedientes resultantes
de la ejecucion del convenio.

6. Entregar sin claves, encriptaciones,
ni ninguna restriccion de seguridad,

bajo criterios archivisticos,

garantizando la integridad, | Para el presente periodo no se requirid

usabilidad, legalidad de los | el desarrollo de actividades asociadas a
documentos y neutralidad | este compromiso, toda vez que no se | No Aplica

tecnologica, la informacién que sea | encuentra en tiempos de cumplimiento
capturada, procesada, almacenada | de acuerdo con lo establecido en el
y conservada en sistemas de | anexo técnico.

informacién, servidores y demas
medios electronicos.

7. Efectuar la entrega de la totalidad
de los archivos producto de la
ejecucion contractual a la SDIS, sin
que esta  actividad genere
compensacion alguna por parte de
la Entidad. Dicha documentacion
solo sera recibida si cumple con
todos los lineamientos definidos por
el Proceso de Gestién Documental
de la SDIS y la normatividad legal
vigente aplicable a la materia y sera
un requisito para el tramite de
liquidacion del convenio.

Para el presente periodo no se requirié
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento | No Aplica
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.
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Compromiso Actividad Soporte

8. Presentar con el informe final de | Para el presente periodo no se requiriod
ejecucion, a la supervision o | el desarrollo de actividades asociadas a
interventoria, el acta de aprobacion | este compromiso, toda vez que no se
de entrega de la documentacion | encuentra en tiempos de cumplimiento
generada durante la ejecuciéon del | de acuerdo con lo establecido en el
convenio. anexo técnico.

No Aplica
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3.2.3. ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de Supervisora del convenio de asociacion 6583-2023, certifico que se ha realizado la verificacion del informe
de ejecucion presentado por el Asociado, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfaccién con los compromisos
contractuales para el periodo certificado.

3.3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
3.3.1. COMPROMISOS GENERALES

o | K
wZ
3] ES|8|&8
X3 ) 55| 3|3
E g OBLIGACION ol 5| < 5, o OBSERVACIONES
=5 Wy w | <
Sm w| = 2| x| 0
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Una vez cumplidos los requisitos de
1 perfeccionamiento  del convenio de X Ninguna

asociacion, suscribir el acta de inicio y las
demas que se generen para la correcta
ejecucion y liquidacién de este.

Disponer de una cuenta bancaria para la
ejecucion del convenio, en la cual se llevara
el manejo exclusivo de los recursos
aportados por la SDIS. EI ASOCIADO
debera entregar a la supervision o
2 interventoria la certificacién de la cuenta X Ninguna
bancaria con vigencia menor a 30 dias
calendario. Si el ASOCIADO presenta una
cuenta bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de recursos
propios, debera estar certificada por parte
de la entidad bancaria con saldo a cero.
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Implementar acciones correctivas

necesarias para subsanar los hallazgos
evidenciados en las visitas de supervision o
interventoria, dando respuesta y
cumplimiento a los planes de mejoramiento
y requerimientos generados, en los
términos establecidos en los mismos.

Para el presente periodo, se generd
Requerimiento

RQO03_ANS_16_08 2023 del
componente de Alimentacion,
Nutricion y Salubridad. Las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado se encuentran en
verificacion por parte del equipo de
apoyo a la supervision.

Permitir la labor de la supervision o
interventoria, equipos técnicos y
administrativos de la SDIS y entidades
externas con las que se articulen acciones
con ocasion de la operacion del Comedor
Comunitario y la ejecucién del convenio.

Ninguna

Informar de manera inmediata y por escrito
a la supervision o interventoria, sobre las
visitas realizadas por entes de control a las
instalaciones del Comedor Comunitario.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que en el
Comedor  Comunitario  113346-
CCCP 19-012 - Bella Flor no se
recibieron visitas por parte de entes
de control.

Asistir a las reuniones convocadas por la
SDIS en el marco de la ejecucion del
convenio de asociacién y del Proyecto 7745
Compromiso por una Alimentacion Integral
en Bogota.

Ninguna

Utilizar estrictamente las instalaciones del
Comedor Comunitario para el cumplimiento
del objeto del convenio. En estas, NO se
podran ejercer actividades de proselitismo
politico, religioso, ideolégico, comercial o de
cualquier otra indole.

Ninguna

Dar cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Distrital 389 de 2009 y demas

Ninguna
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normas concordantes, por lo cual no podra
recibir ni recaudar donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o
de participacion.

Informar inmediatamente a la supervision o
interventoria las situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afecten la
ejecucion del convenio.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no se
suscitaron situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afectaran
la ejecucion del convenio.

10

Garantizar que el recurso humano
contratado, conozca y dé cumplimiento a
los procesos, procedimientos, manuales,
lineamientos, protocolos, sistemas vy
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso),
pertinentes para la prestacion del servicio y
la ejecucion del convenio.

Ninguna

11

Participar en el empalme con la
Subdireccion Local para la Integracion
Social correspondiente, al iniciar y finalizar
el convenio, suministrando la informacién y
documentacion requerida en el marco del
convenio y los documentos que hacen parte
integral y se generen con ocasion al mismo.
Deberan asistir al empalme el responsable
del servicio y profesional social.

Ninguna

12

Presentar a la supervision o interventoria
informe mensual de ejecucion del convenio,
dentro de los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
generales y especificos por componente
(Inclusién social, Alimentacién, nutricion y
salubridad, Ambiental y Administrativo y
financiero), de acuerdo con los lineamientos
establecidos en el anexo técnico.

Ninguna

13

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
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Presentar a la supervisién o interventoria actividades relacionadas con este
informe final de ejecuciéon del convenio, compromiso, toda vez que no se
dentro de los quince (15) dias calendario encuentra en tiempo de
siguientes a la fecha de finalizacion de este, cumplimiento, de conformidad con lo
que dé cuenta del cumplimiento de los sefialado en el anexo técnico del
compromisos generales y especificos por servicio Comedores Comunitarios.
componente (Inclusién social, Alimentacion,
nutricion y salubridad, Ambiental y
Administrativo y financiero), de acuerdo con
los lineamientos establecidos en el anexo
técnico.
Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de dafios
14 | © perjuicios y de cualquier reclamacién Ninguna
proveniente de terceros que tenga como
causa las actuaciones del ASOCIADO, sus
proveedores o terceros relacionados.
Cumplir con las condiciones ofertadas
dentro del proceso competitivo, de acuerdo .
15 . ; . ; Ninguna
con los lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS
Para el presente periodo, el Asociado
. . no adelantd actividades relacionadas
Las demas que se requieran para la .
16 . - . con el compromiso, toda vez que no
adecuada ejecucion del convenio. .
fueron requeridas en el marco de la
ejecucion del convenio.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos relacionados con el
desarrollo de los compromisos
generales; dando cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6583-
2023.
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3.3.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS

3.3.2.1. Compromisos Componente Inclusion Social

OBLIGACION

NUMERO DE

OBLIGACION

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Construir la hoja de ruta del componente
inclusion social por el tiempo de ejecucion
del convenio, en el formato establecido por
la SDIS y cargarla en la herramienta de
almacenamiento de informacién definida
para tal fin.

Ninguna

Participar en la Mesa Local de Inclusion
Social de acuerdo con las condiciones
técnicas establecidas por la SDIS y las
convocatorias realizadas durante la
ejecucion del convenio.

Ninguna

Participar en la gestion y articulacion
intrainstitucional, interinstitucional e
intersectorial que aporte al fortalecimiento
de las capacidades individuales y colectivas
de los/as participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias y su
acceso a la oferta de servicios nacionales,
distritales, locales y territoriales
identificada, en coordinacién con el
profesional del Proyecto 7745 de la
Subdireccion Local para la Integracion
Social correspondiente.

Ninguna

Desarrollar un (1) encuentro presencial
para construir y concertar los Acuerdos de
Convivencia y Participacion del Comedor
Comunitario, con un minimo de treinta (30)
personas participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.

Ninguna

Publicar los acuerdos de convivencia y
participacion en un lugar visible del
Comedor Comunitario, por medio de
herramientas didacticas con fines

Ninguna
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OBLIGACION OBSERVACIONES

NUMERO DE
OBLIGACION
DEFICIENTE
A MEJORAR

SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE

NO APLICA

pedagogicos, de manera legible, sin
alteraciones, tachones o enmendaduras.
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Diligenciar el instrumento Lectura de
Realidades y concertar el Contrato Social
6 Familiar con el 100% de los participantes X Ninguna
del Comedor Comunitario y sus
hogares/familias.

Referenciar a los participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias a los
servicios sociales existentes, de acuerdo
7 con la identificacion de intereses y X Ninguna
necesidades producto del analisis del
instrumento Lectura de Realidades -
Contrato Social Familiar y realizar registro
en la ficha SIRBE vigente.

Se evidenciaron hallazgos en visita

Implementar procesos de agricultura de supervision en campo realizada el
urbana organica con el 5% de participantes 21/09/2023, generando medidas
8 del Comedor Comunitario de acuerdo con X contractuales (Ver numeral 6.2
los lineamientos establecidos en el anexo OBSERVACIONES, PLANES DE
técnico. MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Desarrollar procesos de trasformacion de
alimentos con el 5% de hogares/familias
participantes del Comedor Comunitario que
9 incluyan formacién en manipulacion de X Ninguna
alimentos de minimo 10 horas y formacién
practica en transformacion de alimentos de
minimo 4 horas.

Se evidenciaron hallazgos en visita

Elaborar e implementar el plan de de supervisidon en campo realizada el
transformacion de imaginarios 21/09/2023, generando medidas
10 socioculturales con minimo el 60% de los X contractuales (Ver numeral 6.2
hogares/familias participantes del Comedor OBSERVACIONES, PLANES DE
Comunitario, atendiendo las orientaciones MEJORAMIENTO Y

técnicas establecidas en el anexo técnico. REQUERIMIENTOS GENERADOS,).
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OBLIGACION OBSERVACIONES

NUMERO DE
OBLIGACION
DEFICIENTE
A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE
NO APLICA
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Implementar la estrategia Cocinando en
Familia con wun (1) hogar/familia del

Para el presente periodo no se
requirio el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda

11 Comedor Comunitario, de acuerdo con los vez que no se encuentra en tiempos
tiempos y procedimientos establecidos en de cumplimiento de acuerdo con lo
el anexo técnico. establecido en el anexo técnico.
Desarrollar una (1) actividad mensual de
sensibilizacion para la participacion en las Se evidenciaron hallazgos en visita
acciones de inclusion social, dirigida a los de supervisién en campo realizada el
participantes del Comedor Comunitario que 21/09/2023, generando medidas

12 no se encuentran vinculados en estas contractuales (Ver numeral 6.2
acciones y a los participantes que ingresan OBSERVACIONES, PLANES DE
a la modalidad de atencién producto de las MEJORAMIENTO Y
activaciones durante la vigencia del REQUERIMIENTOS GENERADOS).
convenio.

Para el presente periodo no se
Desarrollar un (1) encuentro local de requirié el desarrollo de actividades

13 didlogo de saberes intercultural e asociadas a este compromiso, toda
intergeneracional planeado, articulado y vez que no se encuentra en tiempos
concertado en la Mesa Local de Inclusion de cumplimiento de acuerdo con lo
Social. establecido en el anexo técnico.
Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el Contrato Social
Familiar al 100% de los hogares/familias

14 participantes del Comedor Comunitario, Ninguna
registrarlo en el instrumento Lectura de
Realidades — Contrato Social Familiar y en
la Ficha SIRBE vigente.

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que evidencian
criterios de egreso de acuerdo con los
15 procedimientos y normatividad vigente, Ninguna

registrar el seguimiento en la ficha SIRBE
vigente y enviar reporte semanal al
profesional local del Proyecto 7745
correspondiente, via correo electrénico, con
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A MEJORAR
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los respectivos soportes del seguimiento
realizado.

16

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que no cumplen con
los acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el seguimiento en la
ficha SIRBE vigente y enviar reporte
mensual en el formato establecido por la
SDIS al profesional local del Proyecto7745,
via correo electronico, con los respectivos
soportes del seguimiento realizado.
Cuando los participantes incurran en faltas
que generan suspension o0 egreso
inmediato, de acuerdo con lo pactado en el
Acta de Compromiso, enviar reporte el
mismo dia de ocurrencia de la falta en el
formato establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745, via
correo electronico, con los respectivos
soportes.

Ninguna

17

Actualizar la informacion diligenciada en la
ficha SIRBE vigente cuando presente
modificacion en las variables basicas,
variables transversales, ubicacion
geografica, informacion basica y
transversal sobre la familia, de acuerdo con
las orientaciones definidas por la SDIS y
enviar reporte quincenal al profesional local
del Proyecto 7745, via correo electrénico,
con los respectivos soportes de
actualizacién que se requieran.

Ninguna

18

Participar en encuentros de fortalecimiento
técnico, mesas de inclusion social, mesas
de trabajo, comités y demas espacios de
acuerdo con las convocatorias realizadas
por la Secretaria Distrital de Integracion
Social para la implementacion del
componente inclusion social y el Proyecto
7745 Compromiso por una Alimentacion
Integral en Bogota.

Ninguna




Cédigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOSOTADG: SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 47 de 96
<2 o |
fgl | wz wle | 2| 2| <
a3 | ©2€C E|lS|Oo | W/ ¢
| eg , AEARAERE-
o | B OBLIGACION |2 |<| 8|5 OBSERVACIONES
sasl | =35 ra - A
59 D m w =
=y | Zo al<lg|8|*
523 w | o
445
8 Egg Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementaciéon del Componente
Inclusién Social; sin embargo, no se
- presento afectacion en la prestacion
Concepto general del cumplimiento de las X del servicio ni en el cumplimiento del
obligaciones . Pl
objeto pactado en el convenio 6583-
2023.
Se realizar& el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
asociado para la subsanacion de los
hallazgos.

3.3.2.2. Compromisos Alimentacion, Nutricién y Salubridad

3.3.2.21. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocién
en Estilos de Vida Saludable
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El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se

Implementar el procedimiento “Operacion
entrega de apoyos alimentarios en los
servicios sociales de la SDIS”, teniendo en
cuenta los documentos y formatos
Asociados a este.

evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
29/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).
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Ofrecer menus especiales en las siguientes

fechas: navidad y fin de afio. El profesional
en nutricion y dietética del Comedor
Comunitario debera enviar la propuesta de
menu especial antes del 10 de diciembre al
profesional en nutricion y dietética del
Proyecto 7745 asignado a la Subdireccién
Local, de acuerdo con los criterios
establecidos por la Subdireccién de
Nutricién.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento de
X | este compromiso, ya que este se
encuentra definido para el mes de
diciembre 2023.

Implementar la minuta de alimentos: minuta
patron, ciclo de menus y analisis del aporte
nutricional para los distintos grupos de edad
3 determinados por la SDIS, suministrando X Ninguna
las raciones a la poblacion participante,
acorde con las condiciones establecidas en
el anexo técnico.

Realizar una encuesta de opinion con los
participantes del Comedor Comunitario
mayores de 18 afios, dentro de los primeros

4 treinta (30) dias de operacién del convenio, X Ninguna
con el fin de establecer la necesidad de
suministrar una preparacion vegetariana de
manera mensual.
Suministrar una preparacion vegetariana Para el presente periodo no se
previa autorizacion del profesional en requirio el desarrollo de actividades
nutricion y dietética de la Subdireccion para el cumplimiento de este
Local, de acuerdo con los resultados del compromiso, toda vez que los
5 sondeo de opinidbn realizado a los X | resultados obtenidos en las
participantes del Comedor Comunitario y a encuestas realizadas a los
las especificaciones establecidas en el participantes del Comedor
anexo técnico. Dicha preparacion no Comunitario no  aceptaron la
implica costos adicionales para la SDIS. inclusién de menu vegetariano.
Mantener disponible en un lugar visible del
Comedor Comunitario, las minutas patrén, .
6 X Ninguna

el ciclo de menus y los documentos de
analisis de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi como el
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ciclo de menus y el menu del dia para
visualizacién de los participantes.

Realizar las preparaciones de alimentos
utilizando la totalidad de ingredientes
incluidos en el documento “Analisis del
Aporte Nutricional” por grupo de edad de
cada uno de los 24 menuds, en las
cantidades establecidas.

Ninguna

Capacitar al talento humano del Comedor
Comunitario en el manejo de minuta patrén,
ciclo de menus y analisis nutricionales,
procedimiento “Operacion entrega de
apoyos alimentarios en los servicios
sociales” con sus documentos y formatos
Asociados.

Ninguna

Realizar la estandarizacion de utensilios
para el servido de alimentos y socializarla a
las personas manipuladoras de alimentos,
con el fin de dar cumplimiento a los pesos
servidos establecidos en la minuta patrén
de cada grupo etario y optimizar los tiempos
de servido.

Ninguna

10

Acoger las especificaciones del anexo
técnico para la realizacién y solicitudes de
intercambios de alimentos, los cuales
deben encontrarse debidamente
justificados y diligenciados en los formatos
correspondientes. El formato Autorizacion
cambio de preparaciones, debe
encontrarse diligenciado por el profesional
en nutricion y dietética del Comedor
Comunitario.

Ninguna

11

Participar en las actividades de
fortalecimiento técnico en toma de medidas
antropométricas, sensibilizacion en
vigilancia nutricional y las demas

Ninguna
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Realizar la toma de datos antropométricos
de acuerdo con lo establecido en el anexo
12 | técnico, disponiendo de los equipos X Ninguna
antropométricos requeridos (bascula y
tallimetro establecidos en el anexo técnico).

Registrar la informacion de medidas
antropométricas en el sistema SIRBE de
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.

13 X Ninguna

Realizar orientacién y abordaje a los casos
identificados con malnutricion, de acuerdo X Ninguno.
con la linea técnica establecida por la
Subdireccion de Nutricion.

14

Definir e implementar el Plan de Promocién
de Estilos de Vida Saludable enfocado en
alimentacién, nutricion y actividad fisica, X Ninguno.
que haya sido aprobado por la nutricionista
del Proyecto 7745 de la Subdireccion Local
de la SDIS.

15

Registrar la informacion resultante de los
procesos de promocién de estilos de vida X
saludable en el sistema SIRBE de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico.

16 Ninguna

Entregar mensualmente el informe
cuantitativo de las acciones de promocioén
en estilos de vida saludable y al finalizar el
convenio el informe cualitativo de las
acciones de promocion en estilos de vida
saludable en el formato correspondiente.

17 X Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las

Lo X Como resultado del ejercicio de
obligaciones

supervision adelantado  en el
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81y 883 presente periodo, se generaron
sl §§§ medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacién de los
Subcomponentes Suministro
Alimentario, Vigilancia Nutricional y
Promocion en Estilos de Vida
Saludable; sin embargo, no se
presento afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6583-
2023.
Se realizar& el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
3.3.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad
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El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
Dar cumplimiento con lo establecido en la gsirgglr:g;erg? hgllazcc:)n;p;ﬁnv;?t;a (Siz
Resoluciéon 5109 de 2005 y demas normas Supervision en carr? o realizada el
concordantes y complementarias, asi como P P ;
1 . ; o . X 29/09/2023, generando medidas
los lineamientos técnicos establecidos por contractuales (Ver numeral 6.2
el Ministerio de Salud y Proteccién Social, '
ol INVIMA v Ia SDIS OBSERVACIONES, PLANES DE
y ) MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).
2 Contar con el acta de inspeccion sanitaria X Ninguna
con enfoque de riesgo para
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competente con concepto sanitario
favorable, favorable con requerimientos con
fecha de expedicion inferior a un (1) afio

Contar con los conceptos sanitarios
favorables o favorable con requerimientos
con fecha no superior a un (1) afio de los
proveedores directos de pollo, pescado,
carnicos, leche y derivados, productos a
3 base de huevo y pulpas de fruta. X Ninguna
Adicionalmente para pollo y carne presentar
autorizacion sanitaria de acuerdo con el
Decreto 1500 de 2007, lacteos y derivados
registro sanitario de acuerdo con la
Resolucion 719 de 2015.

Cumplir con lo establecido en la Resolucién

4 2674 de 2013, capitulo VII, articulo 29 y X Ninguna
demas normas vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.
Brindar alimentos con la calidad, en la
cantidad, oportunidad y logistica requerida,
manteniendo a disposicion las remisiones o
5 facturas de los alimentos y elementos de X Ninquna
aseo en el Comedor Comunitario y dando 9
cumplimiento al cronograma de recepcion
de alimentos.
. . . El Asociado no adelanto la totalidad
Cumplir con lo establecido en la Resolucién o .
“ ) ) de actividades requeridas para dar
683 de 2012 “por medio de la cual se expide C A
L ey cumplimiento al compromiso; se
el Reglamento Técnico sobre los requisitos . X o
gt ; . evidenciaron hallazgos en visita de
sanitarios que deben cumplir los materiales, N lizad |
objetos envases y  equipamientos supervision en campo realizada e
6 ’ X 29/09/2023, generando medidas

destinados a entrar en contacto con
alimentos y bebidas para consumo
humano”, asi como las Resoluciones 834,
4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de
Salud y Proteccion Social.

contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).
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al E%g Tomar y mantener las muestras diarias de .
28 X Ninguna
7 alimentos preparados de acuerdo con lo X

establecido en el anexo técnico.

Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e
implementar el Plan de Saneamiento de
8 acuerdo con la Guia de Plan de X Ninguna
Saneamiento establecida por la Secretaria
Distrital de Integracion Social.

Aplicar los controles de calidad, de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico para

9 : . X Ninguna
ofrecer alimentos inocuos a los
participantes.
El Asociado no adelanto la totalidad
Contar con las areas y mantener las de ac.tivi_dades requeridas para dar
condiciones de la infraestructura Zl\jirgzggﬁgf he?lllazcoorgp;ﬂn:/lisgi)t’a ;g
10 establecidas en el anexo técnico para la X o g .
s - supervision en campo realizada el
prestacion del servicio en el Comedor 29/09/2023, generando medidas
Comunitario de acuerdo con lo establecido ’
en la Resolucion 2674 de 2013. contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Contar con el certificado de higienizacion de

tanques de almacenamiento de agua

potable, con tiempo de expediciéon no mayor

a 6 meses (acorde a lo establecido en el

Decreto 1575 de 2007 y Resolucién 2115

11 de 2007), emitido por una empresa vigilada X Ninguna

por la Secretaria Distrital de Salud- SDS,
adjuntando el Concepto  Sanitario
Favorable de la empresa, ficha técnica de
los productos utilizados y descripcion del
proceso realizado. Procedimiento que se
debera realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.
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12

Implementar de manera adecuada el plan
de capacitacion continuo y permanente, de
acuerdo con los lineamientos establecidos
por la SDIS, al personal manipulador de
alimentos desde el momento de su
vinculacion al servicio, en coherencia con lo
sefalado en la Resolucion 2674 de 2013 y
en el anexo técnico.

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
29/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

13

Disponer de los planes de mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos e
instalaciones del Comedor Comunitario.

Ninguna

14

Permitir la aplicacion de pruebas
microbiolégicas  establecidas por la
normatividad nacional y los parametros
internos de la SDIS para los andlisis a item
de ensayo de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de manos de
personal manipulador y agua de consumo.

Ninguna

15

Cumplir con los requisitos microbiologicos
vigentes de la normatividad nacional y los
parametros microbiologicos internos
establecidos por la SDIS, para los analisis a
item de ensayo de materias primas,
productos terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y agua de
consumo y otros que sean requeridos por la
SDIS.

Ninguna

16

Implementar las acciones correctivas
requeridas para subsanar las
observaciones, planes de mejoramiento o
requerimientos que se deriven del
incumplimiento de los  parametros
microbioldgicos establecidos por la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirio el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que las
acciones de mejora fueron
solicitadas para mes de septiembre
de 2023
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17

Conservar las contramuestras de materia
prima para analisis microbiolégico, que el
laboratorio contratado por la supervision o
interventoria deje en las instalaciones del
Comedor Comunitario, en la cantidad y en
las condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.

Ninguna

18

Tomar los items de ensayo necesarios, en
caso de brote o evento epidemioldgico
relacionado con posible contaminacion
alimentaria o enfermedad transmitida por
alimentos — ETA.

Para el presente periodo no se
requirio el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que no se
presentaron brotes o eventos
epidemioldgicos.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementaciéon del Subcomponente
de Salubridad; sin embargo, no se
presentoé afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6583-
2023.

Se realizar& el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
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Elaborar un Plan de Emergencias y
Contingencias para el Comedor
Comunitario.

x

Ninguna

Contar con visita y Concepto Técnico de
Seguridad Humana y Proteccion Contra
Incendios vigente menor a un (1) afio
expedido por la Unidad Administrativa
Especial - UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.

Ninguna

Contar con minimo un botiquin tipo A, el
cual debe estar ubicado en un sitio
estratégico y seguro del Comedor
Comunitario.

Ninguna

Garantizar el cumplimiento de las medidas
contra incendios, descargas eléctricas,
sustancias  peligrosas, seguridad en
actividades en el Comedor Comunitario e
infraestructura.

Ninguna

Mantener actualizados los formatos
requeridos en el  Subcomponente
Ambientes Adecuados y Seguros, asi como
la ficha de ingreso de visitantes al Comedor
Comunitario.

Ninguna

Generar medidas necesarias para que la
operacion del Comedor Comunitario no
genere aglomeraciones.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos en la implementacion del
Subcomponente de  Ambientes
Adecuados y Seguros; dando
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cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6583-2023.
3.3.2.3. Compromisos Componente Ambiental
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Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Gestion Integral
de Residuos, conforme lo establece el Plan

Institucional de Gestion Ambiental — PIGA Ninguna

de la SDIS.

Implementar los lineamientos, estrategias y

actividades del Programa Implementacién

de Practicas Sostenibles conforme, lo .
Ninguna

establece el Plan Institucional de Gestion
Ambiental — PIGA de la SDIS.

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa de Consumo
Sostenible, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirio el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
Agua, conforme lo establece el Plan

Institucional de Gestion Ambiental — PIGA Ninguna
de la SDIS.
Implementar los lineamientos, estrategias y Ninguna

actividades del Programa Uso Eficiente de
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Energia, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Remitir los documentos establecidos como
fuente de verificaciéon de la implementacion
del Componente Ambiental, debidamente
diligenciados y en los tiempos definidos en
el Anexo Técnico.

Ninguna

Participar en las actividades propuestas por
el Equipo de Gestion Ambiental de la SDIS,
mediante el desarrollo de campanas,
actividades ludicas y conmemoracion de
fechas ambientales y celebracion de
semanas con las diferentes tematicas
ambientales.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos en la implementacion del
componente Ambiental; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6583-2023.

3.3.2.4. Compromisos Componente Administrativo y Financiero

NUMERO DE
OBLIGACION

OBLIGACION

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Entregar a la supervision o interventoria la
relacion del talento humano requerido para
la operacion del Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo con las
condiciones y tiempos establecidos en el

Ninguna
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anexo técnico, para su correspondiente
verificacion y aprobacion. En caso de

requerirse reemplazos, se debera cumplir
con el mismo procedimiento.

Contratar al talento humano requerido en la
proporcion y condiciones indicadas en el
anexo técnico.

Ninguna

Garantizar la permanencia y proporcion del
talento humano establecido en el anexo
técnico para la prestacion del servicio,
durante el plazo de ejecucion del convenio.

Ninguna

Reemplazar al talento humano que, por
fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad,
no preste sus servicios en el Comedor
Comunitario, o de manera inmediata
cuando se presente renuncia voluntaria;
dando cumplimiento con los requisitos de
formacion y experiencia pertinentes, asi
como con los soportes mencionados en el
anexo técnico, contrato, afiliacion a
seguridad social y ARL.

Ninguna

Proveer en un porcentaje del cinco por
ciento (5%) de los servicios requeridos para
la ejecucion del convenio por parte de
poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion
y sujetos de especial proteccion
constitucional, de manera que no se ponga
en riesgo su cumplimiento adecuado,
conforme lo establecido en el articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.

Ninguna

Vincular y mantener el minimo de mujeres
para la ejecucion del convenio, de acuerdo
con los porcentajes establecidos en el
Decreto 332 de 2020, con plena

Ninguna
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observancia de las normas laborales o
contractuales aplicables.

Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales — ARL, la certificacion de
la implementacion del Sistema de gestion
de la seguridad y salud en el trabajo.

Ninguna

Garantizar que el equipo de cémputo
cumpla con los requisitos para la
instalacion, funcionamiento y acceso a los
sistemas y aplicativos de la SDIS.

Ninguna

Realizar mantenimiento preventivo a los
equipos de cémputo, en periodos no
mayores a dos (2) meses y actualizar el
antivirus de manera permanente por los
medios idoneos.

Ninguna

10

Garantizar que el Comedor Comunitario
cuente con conexion a internet, de acuerdo
con las especificaciones contenidas en el
anexo técnico durante la jornada de
prestacion del servicio.

Ninguna

11

Realizar registro de asistencia diaria de los
participantes del Comedor Comunitario en
el aplicativo web RAD - Registro de
Asistencia Diaria a Comedores, de
conformidad con lo establecido en el
Manual de Usuario Funcional Coordinador
(Codigo: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el
Lineamiento vigente para autorizar el
registro de asistencia por fuera del horario
establecido.

Ninguna

12

Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del convenio,
copia del contrato de arrendamiento a mas
tardar dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la firma del acta de

Ninguna
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inicio, el cual debera contener el numero de
cuenta bancaria en la cual realizara el pago
del canon de arrendamiento.

13

Contar con un buzén de sugerencias a
disposicion de la ciudadania, en
cumplimiento a la normatividad vigente y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

Ninguna

14

Garantizar la asistencia del representante
legal del ASOCIADO al Comité Local de
Seguimiento y Evaluacion. En caso de que
el representante legal requiera asistir a
varios comités programados en la misma
fecha podra asignar un apoderado por
medio de una autorizacion escrita, quien lo
representara en dichos espacios. En
ninguna circunstancia esta obligacion podra
ser delegada al talento humano que labora
en el Comedor Comunitario.

Ninguna

15

Cumplir con las obligaciones del Sistema de
Seguridad Social y aportes parafiscales,
segun lo establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello.
Para los casos de contratos de orden de
prestacion de servicios debe verificar el
pago de las obligaciones de Seguridad
Social. La SDIS por medio de la supervision
o interventoria, en el momento de expedir
cada certificacion para los pagos, verificara
y dejara constancia de las obligaciones del
ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su vigencia,
estableciendo una correcta relacion entre el
monto cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas. El aporte al sistema de salud
se debera liquidar atendiendo lo
preceptuado en los articulos 3, 4, 5, de la
Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.

Ninguna

16

Pagar los salarios, honorarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales

Ninguna
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(segun sea el caso) del talento humano,
dentro de los dos (2) ultimos dias calendario
del mes, a través de transferencia
electrénica en la cuenta de ahorros o
corriente suministrada por el personal al
momento de ser contratado; de acuerdo con
los valores definidos en la estructura de
costos establecida para el convenio,
efectuando los pagos de derechos laborales
y parafiscales a que haya lugar.

17

Cumplir de manera oportuna con los
aportes del ASOCIADO conforme Ilo
establecido en la estructura de costos.

Ninguna

18

Realizar los pagos de manera oportuna y
acorde con lo establecido en las
condiciones de negociaciéon con cada uno
de sus proveedores 'y presentar
bimestralmente a la supervision o
interventoria el paz y salvo de pago a
proveedores y espacio fisico funcional
(cuando aplique). Exceptuando el pago a
proveedores locales el cual debera
aportarse de manera mensual.

Ninguna

19

Destinar exclusivamente los recursos
publicos que reciba debido al respectivo
convenio, para los gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y acorde
con la propuesta objeto del proceso
competitivo.

Ninguna

20

Presentar a la supervision o interventoria
las facturas para pago de acuerdo con la
normatividad contable vigente, con sus
respectivos soportes, dentro de las fechas
establecidas por la SDIS.

Ninguna

21

Registrar en la plataforma transaccional
SECOP I, las facturas y documentos
soporte presentados por el ASOCIADO

Ninguna
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como requisito para el procedimiento de
pago realizado por la SDIS.

22

Presentar un reporte mensual de las
compras locales de alimentos realizadas
durante el periodo, en el modelo
suministrado por la SDIS, el cual contendra
como minimo: identificacién del producto y
proveedor, producto y variedad (es) del
producto agropecuario comprado, cantidad
(unidad o peso) de compra y valor de la
compra.

Ninguna

23

Participar en los espacios de articulacion
que se definan por parte de la Mesa Técnica
Distrital de Compras Publicas Locales de
Alimentos y de participar en su rol de
compradores de alimentos o de sus
materias primas, en las ruedas de negocios
que se realicen en virtud de lo establecido
en la Ley 2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.

Para el presente periodo no se
requirid el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

24

Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el
cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del
Decreto 1071 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo
Rural, relacionado con las compras publicas
de alimentos.", especificamente el articulo
2.20.1.13 Minimo de Compras publicas de
alimentos y suministros, de productos
agropecuarios a productores agropecuarios
locales. En el evento de no lograr el 30%
exigido, ya sea por inexistencia total o
parcial de proveedores de los alimentos
requeridos el ASOCIADO lo hara saber de
inmediato al supervisor o interventor del
convenio, mediante comunicacion escrita y
allegando los documentos que evidencien
esta situacién. El supervisor o interventor
del convenio, previa consulta que realice a
la secretaria técnica de la Mesa Técnica
Distrital de Compras Publicas Locales de

Ninguna
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legal de comprar localmente a estos
productores.

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos en la implementacion del
X componente Administrativo y
financiero; dando cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6583-
2023.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

3.3.2.5. Compromisos con relacion a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en
infraestructura de propiedad de la SDIS.

OBLIGACION OBSERVACIONES

NUMERO DE
OBLIGACION
DEFICIENTE
A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE
NO APLICA

Hacer buen uso y responder por los bienes
que le sean entregados para la ejecucion
del convenio, asi como, restituirlos a la
finalizacion del mismo, mediante acta, con

sus respectivas placas de inventarios en
buen estado de conservacion |y
funcionamiento, salvo el deterioro normal
de uso, de conformidad con lo establecido
en el numeral 4.4 del “Manual de
Procedimiento Administrativo y Contable
para el Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito Capital”
(Resolucion 001 de 2001 para el Distrito
Capital), la cual fue adoptada por la SDIS,
mediante la Resolucién 223 de 2002.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Recibir en calidad de préstamo de uso, los
bienes devolutivos relacionados mediante

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
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acta de levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual consta: la
cantidad, especificaciones y valor de los

bienes; acta que indica que las partes
acuerdan, hace parte integral del presente
convenio.

del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Recibir en calidad de préstamo los bienes
de consumo controlado que la SDIS
entregue al Comedor Comunitario durante
la ejecucion del convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Participar activamente en la diligencia de
entrega en la que se levantara el acta que
suscribirdn conjuntamente el delegado del
ASOCIADO y la SDIS.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

En caso de pérdida, dafio o hurto de uno o
varios de los elementos objeto del convenio,
este debera realizar la reposicion del
respectivo elemento, por uno de iguales o
similares caracteristicas, de acuerdo con lo
establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5
del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el Manejo
y Control de los Bienes de los Entes
Publicos del Distrito Capital, expedido por la
Secretaria de Hacienda, Direccion Distrital
de Contabilidad mediante Resolucion No.
01 de septiembre de 20 de 2001, y demas
normas concordantes

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Responder por los dafos que los bienes
entregados en calidad de préstamo causen
a terceros.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
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propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de
los bienes devolutivos, asi como del estado
de los bienes de consumo controlado, que
se hayan entregado al Comedor
Comunitario durante la ejecucion del
convenio, dentro del mes siguiente a la
terminacion de este.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

3.3.2.6. Compromisos Gestion Documental

OBLIGACION

NUMERO DE
OBLIGACION

o | W
L% 8|83
Zép:g
wiolo| x| &
O | R | | »
EL”'-'-LU<
w| =2 ¢ | O
o<';:gz

”w | »w

OBSERVACIONES

Participar en la actividad de fortalecimiento
técnico en gestion documental, a cargo del
equipo de gestion documental de la
Direccion de Nutriciéon y Abastecimiento,
dentro de los primeros treinta (30) dias
calendario contados a partir de la firma del
acta de inicio del convenio.

Ninguna

Realizar la organizacion documental
(clasificaciéon, ordenacion, descripcion),
custodia (condiciones de almacenamiento)
y administracion de los documentos

Ninguna
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generados en la ejecucion del convenio
emanada de los componentes Inclusion
social, Alimentacion, nutricién y salubridad,
Administrativo y financiero y Ambiental;
teniendo en cuenta lo establecido en la
Tabla de Retencion Documental aprobada
por la Entidad, los instructivos, procesos,
procedimientos y normatividad que en
materia archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de manera permanente
desde el primer dia de operacion hasta la
finalizacion del convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del Proyecto
7745.

Guardar y custodiar con absoluta reserva la
informacién que maneje o a la que tenga
acceso durante la ejecucion del convenio
(Archivo de expedientes de historias
sociales y archivo de expedientes de
ejecucion contractual de los componentes
Inclusién social, Alimentacion, nutriciéon y
salubridad, Administrativo y financiero y
Ambiental), evitando su destruccion o
utilizacién indebida; en caso de cualquier
dafio generado, pérdida parcial o total de la
documentacion, debe informar de manera
inmediata, via correo electrénico, a la
supervision o interventoria con copia al
equipo de gestion documental de la
Direccion de Nutricién y Abastecimiento de
la SDIS.

Ninguna

Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el anexo técnico, se observen
como posibles riesgos para el desarrollo de
las actividades de gestion documental,
afectando la operacion del Comedor
Comunitario. Este reporte se realizara al
supervisor del convenio con copia al equipo
de gestion documental de la Direccién de
Nutricién y Abastecimiento.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se generaron alertas
relacionadas con posibles riesgos
para las actividades de gestion
documental.
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Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la
reconstruccion los documentos y

expedientes producto de

la ejecucion

contractual y cuya afectacion haya ocurrido
mientras los soportes se encontraban bajo
su custodia y realizar las demas acciones
sefaladas en los procedimientos definidos
por la SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas acciones
también son aplicables para los
documentos producidos en entornos
digitales o electrénicos, los cuales son
susceptibles a deterioro por humedad,
temperatura, luz, polvo, instalaciones
eléctricas en mal estado, mal
funcionamiento de los sistemas o errores
humanos, asi como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

Para el presente periodo no se
requirio el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Entregar sin claves, encriptaciones, ni
ninguna restriccion de seguridad, bajo
criterios  archivisticos, garantizando la
integridad, usabilidad, legalidad de los
documentos y neutralidad tecnoldgica, la
informacién que sea capturada, procesada,
almacenada y conservada en sistemas de
informacioén, servidores y demas medios
electrénicos.

Para el presente periodo no se
requirid el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Efectuar la entrega de la totalidad de los
archivos producto de la ejecuciéon
contractual a la SDIS, sin que esta actividad
genere compensacion alguna por parte de
la Entidad. Dicha documentacion solo sera
recibida si  cumple con todos los
lineamientos definidos por el Proceso de
Gestion Documental de la SDIS y la
normatividad legal vigente aplicable a la
materia y sera un requisito para el tramite
de liquidacion del convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
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. ) . . Para el presente periodo no se
Presentar con el informe final de ejecucion, requirié el desarrollo de actividades
a la supervision o interventoria, el acta de as%ciadas a este compromiso. toda
8 aprobacion de entrega de la documentacion X VeZz que se no encuentFr)a en tiémpos
generac}a durante la ejecucion  del de cumplimiento de acuerdo con lo
convenito. establecido en el anexo técnico.
Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
I presente periodo, se evidenciaron
Concepto general del cumplimiento de las X hall | limi de |
obligaciones 1allazgos en e cump’lmlento e los
lineamientos de gestion documental;
dando cumplimiento del objeto
pactado en el convenio 6583-2023.

3.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA

= Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno
de los componentes de la atencién; de acuerdo con los lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores

Comunitarios.

= Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demas que se requieran para la ejecucion
del convenio de asociacion 6583-2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos definidos

por la Secretaria Distrital de Integracion Social.

3.5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO

DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES

Ninguna.

4. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $644,898,460
ADICIONES: $0
REDUCCIONES: No aplica
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $325.934.238

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

$318.964.222
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VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE): No aplica
AMORTIZACION: No aplica
Certifico que el valor autori;ado por c_qncepto .de ANTICIPO esta de Sl NO APLICA: X
acuerdo con el plan del manejo de inversién del mismo. E—
CONCEPTO VALOR A PAGAR
COSTOS VARIABLES Valor Minuta (Alimentos). $59.899.100
COSTOS FIJOS Talento humano - Reconommlento a.l desgaste y uso de los $19.901,136
bienes no consumibles.

COSTOS DE REALIZACION Dotacion - Elementos de aseo y desinfeccion - Archivo. $1.912.627
DESCUENTOS No aplica. $0
OTROS No aplica. $0

TOTAL $81.712.863

*El valor del descuento se incluye en el concepto Valor Minuta (Alimentos)

OBSERVACIONES ADICIONALES:

* La informacién reportada en el numeral 4. SITUACION FINANCIERA DEL

CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION, corresponde a los
aportes de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos
del convenio de asociacion.

El concepto de gasto Talento Humano corresponde a: Responsable del
servicio, profesional social, operarios/as (manipuladores/as de alimentos) y
auxiliar administrativo.

El Asociado dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion, conforme
los compromisos generales y especificos pactados en el clausulado y los

lineamientos sefialados en el anexo técnico
Comunitarios.

del servicio Comedores

4.1. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM

PERIODO DE PAGO FECHA DE PAGO

VALOR

parafiscales

ANO - MES ANO - MES - DIA
Pension Septiembre -2023 Se adjunta _certlflcado de Se adjunta gertlflcado de
parafiscales parafiscales
Salud Septiembre -2023 Se adjunta certificado de Se adjunta certificado de

parafiscales

Riesgos Profesionales

Se adjunta certificado de

Septiembre -2023 .
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

Parafiscales

Se adjunta certificado de

Septiembre -2023 )
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales
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5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISION O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento de los compromisos generales y especificos pactados, en términos de calidad y oportunidad.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

6.1. VISITAS DE SUPERVISION EN CAMPO

Componente Inclusion Social

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 06/09/2023 6583-2023 IS 06_09 2023.pdf
Seguimiento 21/09/2023 6583-2023 IS 21 _09 2023.pdf

Componente Alimentacién, Nutricion y Salubridad

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 27/09/2023 6583-2023 ANS 27 09 2023.pdf
Seguimiento 29/09/2023 6583-2023 ANS 29 09 2023.pdf

Evaluacion de la Calidad Microbiolégica
Tipo de Visita Fecha Soporte
Toma de ltem de Ensayo 13/09/2023 6583-2023 Tom_Mic_Sep 2023.pdf

Componente Administrativo y Financiero

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento Administrativo 19/09/2023 6583-2023_ADM_19 09 2023 .pdf
Seguimiento Financiero 10/10/2023 6583-2023 FIN_10 10 2023.pdf
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Componente Ambiental

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 26/09/2023 6583-2023 AMB_26 09 2023.pdf
Gestion Documental
Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 18/09/2023 6583 2023 GD_18 09 2023.pdf

6.2. OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS

Tipo: O: Observacion — P: Plan de Mejoramiento — R: Requerimiento.

Cm: Compromiso especifico establecido en el clausulado del convenio.
Vr:  Variable registrada en acta de visita de supervision.

6.2.1. COMPONENTE INCLUSION SOCIAL

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_’ Seguimiento Estado
eneracion

:opf;;;?:;?fcgfg:gci@;fg: 20/05/2023 Se evidencia correo

(0] 16 16 los tiempos establecidos en el 03/05/2023 | enviado al profesional local con Cerrado

POS fecha 03/05/2023

anexo técnico.
:opf;;;?:;?fcgfg:gci@;fg: 20/05/2023 Se evidencia correo

(0] 17 17 los tiempos establecidos en el 03/05/2023 | enviado al profesional local con Cerrado

. fecha 03/05/2023

anexo técnico.
No se evidencia el uso del 08/06/2023 Se evidencia el uso
"formato reporte de del "formato reporte de
participantes que evidencian participantes que evidencian
criterios de egreso" en el envio criterios de egreso" en el envio
del 13/05/2023. No se evidencia del 13/05/2023. Se evidencia el
el uso del formato controlado uso del formato controlado

o 15 15 "Soli.ci_tud dg egreso de los 20/05/2023 "Solilci.tud dg egreso de los Cerrado
servicios sociales por parte del servicios sociales por parte del
participante" para las historias participante" para las historias
sociales con jefe de nucleo: sociales con jefe de nucleo:
Lucero Romero Garcia, Laura Lucero Romero Garcia, Laura
Yaneth Vezga Garcia vy Yaneth Vezga Garcia vy
Consuelo Cano Manjarrez Consuelo Cano Manjarrez
utilizando un formato No oficial utilizando un formato
ni socializado por la SDIS. controlado.
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<3| | Tipo Cm. | Vr. Descripcion Ge'r::::::ién Seguimiento Estado
53% No se evidencia coherencia 04/07/2023  Se  evidencia
;E?‘ entre las actividades coherencia entre las actividades
Lg’é’é proyectadas en la programacion proyectadas en la programacion
gﬁ,g de  junio/2023 con las de  junio/2023 con las
E%g 1 1 acf[ivida(_jes ejecutr_adas, no se 26/06/2023 ac_tividagies ejecutgdas, no se Cerrado
<, 558 ewdt_apma_ registro de eV|d_e.nC|a. registro de
81y 883 modificaciones. Se encuentra modificaciones. Se encuentra
8 §§§ incompleta la celda de valor completa la celda de valor
ejecutado y saldo de la ejecutado y saldo de Ia
ejecucion del rubro. ejecucion del rubro.
04/07/2023 Se evidencia
diligenciamiento de la seccion G
por concepto de: consulta
SISBEN y aseguramiento 18-2;
se evidencia acuerdo y/o
seguimiento por documento
faltante en las historias sociales
9-8, 11-2 y 11-7. Se evidencia
seguimiento en la seccién G por
No se evidencia certificacion de discapacidad en
diligenciamiento de la seccion G la historia social 9-3, certificado
por concepto de: consulta de victima del conflicto armado
SISBEN y aseguramiento 18/2; de 7-4, 9-7 y 14-3, sin embargo,
no se evidencia acuerdo y/o no se encuentra
seguimiento por documento diligenciamiento en la seccion G
faltante en las historias sociales por VPH en 11-1 y vacunacion
9-8, 11-2 y 11-7. No se en menor de 5 afios en 16-7
evidencia  certificacion  de Persiste  inconsistencia de
discapacidad en la historia registro en las  metas:

6 6 spcial 9-3, ni .certificado de 26/06/2023 dqcumento _ de 3 identip_lad, Cerrado
victima del conflicto armado de migrante,  situacion  militar,
7-4,9-7y 14-3. escolaridad, vacunacion, VPH,
Se evidencia inconsistencia de certificado de discapacidad,
registro en las metas: SISBEN, victimas, agricultura
documento de identidad, urbana, formaciéon para el
migrante,  situacion  militar, trabajo y persona mayor. No se
escolaridad, vacunacién, VPH, evidencia lectura de realidades
certificado de discapacidad, de 18-8. Pasa a segunda
SISBEN, victimas, agricultura observacion.
urbana, formaciéon para el
trabajo y persona mayor. 18/07/2023 Se evidencia

seguimiento en la seccion G por
VPH en 11-1 y vacunacion en
menor de 5 afios en 16-7.

Se evidencia correcto registro
en las metas: documento de
identidad, migrante, situacion
militar, escolaridad,
vacunacion, VPH, certificado de
discapacidad, SISBEN,
victimas, agricultura urbana,
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha” Seguimiento Estado
eneracion
formacion para el trabajo y
persona mayor.
Se evidencia lectura de
realidades de 18-8.
04/07/2023 Aun no se evidencia
firma de referenciaciéon en la
historia social 9-2; Se evidencia
referenciacion por documento
de identidad en 4-5, por
escolaridad 17-3, sin embargo,
No se evidencia firma de persiste la falta de
referenciacion en la historia referenciacion por VPH en 11-7,
social 9-2; no se evidencia documento de identidad en 19-
o 7 / referenciacion para VPH en 11- 26/06/2023 6 escolaridad en 3-1. Pasa a Cerrado
7, documento de identidad en 4- segunda observacion.
5, escolaridad 3-1y 17-3.
18/07/2023 Se evidencia firma
de referenciacion en la historia
social 9-2. Se evidencia
referenciacion por VPH en 11-7,
documento de identidad en 19-
6 y escolaridad en 3-1.
. . 18/07/2023 Se evidencia
No se evidencia fuentes de fuentes de verificacion de
(0] 8 8 verificaciéon de socializacion | 04/07/2023 ializacic i3 #1 lizad Cerrado
uia #1 realizado el 27/06/2023 socializacion gula #1 realizado
9 el 27/06/2023
. . . . 17/08/2023: Se cambiaron los
Se evidencia inconsistencias en .
" S listados del proceso de
el diligenciamiento de los Cl .
;i Transformacion de Alimentos
listados del proceso de realizados el 01 08. 21
(0] 9 9 Transformacion de Alimentos | 03/08/2023 ’ " ’ Cerrado
25/07/2023 con los ajustes
en el Nombre del comedor, ya .
g correspondientes en nombre
que solo reporta el codigo de la .
) . completo de la unidad
unidad operativa. ;
operativa.
Se evidencia inconsistencias en 17/08/2023: Se cambié el
el diligenciamiento del listado listado de asistencia de
de asistencia de la sensibilizacién para la Inclusién
(0] 12 12 | sensibilizacion realizada el 03/08/2023 Social, realizado el 28/07/2023 Cerrado
28/07/2023 en lo referente a u se ajusté lo correspondiente al
tipo de documento para 3 objetivo y tipo de documento de
participantes. identidad para 3 participantes.
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha” Seguimiento Estado
eneracién
No se realiz6 2 referenciaciones
en la ficha SIRBE vigente 06/09/2023: Se verificd las 2
seccion G y H al participante referenciaciones faltantes en
EDILQUER DOMICO DOMICO, ficha SIRBE seccion H, del
o 7 7 con tarjeta de identidad No. 17/08/2023 participante  Edilker Domico Cerrado
1073984894 al Sisbén y a Domico, referentes a Sisbén y
victimas. Lectura de Realidades Victimas.
realizada el 14/08/2023.
Se evidencia en el Reporte Rad
las inasistencias de 2
participantes sin el respectivo
seguimiento. Cabe mencionar
que el participante ERICK
JHOAN TORRES VALDES
identificado con la Tl
1616717151 fue reportado para 06/09/2023: Se evidencia el
egreso el 15/07/2023, sin seguimiento por inasistencias a
embargo, continua en atencion los participantes Erik Joan
0] 16 16 | y conraciones entregadas enel | 17/08/2023 | Torres Valdez, TI 1616717151y Cerrado
Rad los dias 08/08/2023, Leidy  Julieth Cruz, CC
09/08/2023 y 16/08/2023 vy la 1028787311 en la ficha SIRBE
participante Leidy Julieth Cruz seccion H
con CC 1028787311 presentd
inasistencias desde el
05/07/2023, sin embargo el
reporte se realiz6 el 12/08/2023
sin seguimiento en ficha SIRBE
vigente para ninguno de los 2
casos.
No se evidencia el seguimiento
bimestral para 9 participantes
con acuerdos concertados en 21/09/2023: Se verifico el
la lectura de realidades que por seguimiento bimestral a los
tiempos ya aplican para su acuerdos pactados en el
realizacion. contrato social familiar para 122
Adicionalmente, no se verifico el participantes que aplicaban por
concepto final de los fecha de concertacion. De la
participantes:  Blanca Lilia misma manera, se recibid
(0] 14 14 | Villanueva Alvaro CC 28927754 | 06/09/2023 | correo por parte de la Referente Cerrado
y Santiago Cardenas Santos Tl Local en donde informa al
14211534, ya que se realizd comedor que recibio la Historia
traslado de comedor a ofra Social de los participantes en
localidad y se entreg® la historia traslado (Blanca Villanueva vy
social a la Referente Local sin Santiago Cardenas) a
realizar el seguimiento final a conformidad y sin verificacion
los acuerdos concertados en la de la supervision.
Lectura de Realidades.
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha” Seguimiento Estado
eneracion
21/09/2023: Frente a los
soportes de egreso de los
. L. participantes Blanca Lilia
No se evidencié el proceso de ; : .
Villanueva y Santiago Cardenas
egreso y/o traslado de 2
e ) por su traslado del comedor
participantes que  salieron -
- Bellaflor al comedor Virrey, se
trasladado al comedor Virrey de o :
- o adjuntd el radicado de la
la localidad de Usme, es decir: _ a Hi .
Ficha Genérica, Soporte de entrggayre0|b|do de la Historia
(0] 15 15 g ) 06/09/2023 | Social, a la Referente Local y un Cerrado
Traslado, seguimiento en ficha .
. correo electrénico de la SLIS
SIRBE seccion H. -
S . aprobando la recepcion de la
Adicionalmente se entrego la . ; .
. . - Historia Social de este nucleo
historia social a la SLIS y no se - . A
- 7 familiar sin verificacion de la
cuenta con el oficio de L .
S . supervision y sin el
radicacion de la misma. - .
diligenciamiento de soportes
correspondientes.
No se evidencia el acta de la
actividad de Agricultura Urbana
en Casa, desarrollada el
13/09/2023  frente a la
socializacion de la Guia No. 3y
la Evaluacion del Proceso de
AUC. Tampoco se encuentra
(0] 8 8 los listados completos en su | 21/09/2023 | Préxima Visita Abierto
diligenciamiento, faltando:
Entidad, Planta/Contratista,
Correo  Electrénico, en 1
formato y en la otra falta
documento identidad, entidad,
Rol, Planta, correo, teléfono de
los 17 participantes reportados.
Se evidencian incompletos los
listados de asistencia de las
actividades realizadas de
Imaginarios Socioculturales de - - .
(0] 10 10 los dias 09, 16, 19 y 20/2023, 21/09/2023 Proxima Visita Abierto
en: ID nucleo, nombre, fecha,
documento ID, en todas las
sesiones realizadas.
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha” Seguimiento Estado
eneracion
Se evidencian inconsistencias
en el diligenciamiento del
listado de asistencia de la
actividad desarrollada el
15/09/2023 de Sensibilizacion
(0] 12 12 | para la Inclusién Social en lo | 21/09/2023 | Préxima Visita Abierto

referente a: Nombre
incompleto, tipo de documento
sin diligenciar, error en el
Numero de documento vy
enmendadura

COMPONENTE ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUBRIDAD

6.2.1.1. Subcomponente Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional Y Promocién En Estilos De Vida
Saludable
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_ . Seguimiento Estado
eneracion
No se cuenta con alimentos de
calidad para la prestacion del
servicio se evidencia 13,10 kg de
melén con sobre maduracion, 17/05/2023 Se evidencia
posible contaminacién biolégica y alimentos  almacenados de
ablandamiento de cascara, buena calidad y se cuenta con las
R 3,7 6 producto para el menu 15 del dia | 2/05/2023 | cantidades de alimentos Cerrado

03/05/2023, adicional no cuenta completos acorde a las
con las cantidades completa para preparaciones de los menus 3 y
la preparacion se requeria segun 4.
plan de compras 34,30 kg y se
cuenta con 33,40 kg, falta la miel
de abejas.
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha” Seguimiento Estado
eneracion
17/05/2023 Se evidencia que no
se cumple con los pesos servidos
establecidos en la minuta patrén-
N | | menu 3- semana 1 para los grupo
° .Ze cu;nf)le .(cj:on ols pfesct)s de edad mayores de 14 afios en
Servidos establecidos en la minuta tubérculo (platano frito en
patrén menu 14 semana 3 para monedas) y ensalada
grupo de edad may(oresdde 1;1 (lechuga, manzana, fresa vy
afios en sopa (mondongo), .

0] 3 46 | proteina (pierna de pollo a las | 2/05/2023 gig:g: ltifgg)ﬁgg Ziajsrsatﬁ:;f; Cerrado
finas hierbas), tubérculo (papa la (peso) establecido en el anexo
francesa), ensalada (pico de técni

) écnico.
gallo), no se ajustan al rango de
tolerancia en gramaje (peso) .
establecido en el anexo técnico. 10/06/2023: De A(;uerdo con el
plan de muestro implementado
se encontré6 conformidad de
tolerancia de peso servido de
menu 24.
Se realiza intercambio en la
preparacion del tubérculo del
2, menu 3 semana 1, se prepara 10/06/2023: Durante la visita no
(0] 3, 1 platano verde en moneditas frito a | 17/05/2023 | realizaron intercambios al menu Cerrado
10 cambio de platano maduro cocido establecido.
con canela, no cuenta con el aval
de la nutricionista local.
22/06/2023: Nutricionista del
asociado no asistio a proceso
convocado de sensibilizacion en
vigilancia nutricional, la SDIS
realizo nueva convocatoria.
Continua en observacion.
17/07/2023 Se evidencia que la
A pesar de ser pqpvoqua por Profesional en  Nutricion vy
\?iDillgnciaa Se:jt'gg'iéi(:f)n e|2 Dietética, aun no cuenta con la
griancia asistencia en sensibilizacion en
(0] 11 50 | nutricionista del comedor | 10/06/2023 . . . Cerrado
. vigilancia nutricional, no se ha
comunitario no presenta soporte realizado qestion
de asistencia a esta actividad. 9 '
24/07/2023 Se evidencia que la
Profesional en Nutricion vy
Dietética, aun no cuenta con la
asistencia en sensibilizacion en
vigilancia nutricional, manifiesta
que fue realizado el dia
18/07/2023, sin embargo, ain no
cuenta con la asistencia.
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eneracion
08/08/2023: La responsable del
servicio presenta soporte de
asistencia de Jessica Joulin
Gamboa Campos profesional en
nutricion del comedor
comunitario a proceso de
sensibilizacion en  vigilancia
nutricional del 18/07/2023.
Se evidencia que se realizd
intercambio en el menu 7 semana
2 de hoy 17/07/2023 se
intercambia en el tubérculo: tajada
de platano maduro por tajada de
platano verde y en la ensalada se 24/07/023 Se evidencia que se
o 2-3- 1 |ntercarr_1b|a la fruta en la ensalada 17/07/2023 ejecuta el ciclo de menus d_e Cerrado
10 de espinaca, manzana, fresa y acuerdo con el calendario
miel, se intercambi6 la manzana establecido por la SDIS.
por pera, superando los
intercambios permitidos por anexo
técnico, no cuenta con la
aprobacién de la nutricionista
local.
Se evidencia que no se aplican los 24/07/2023 Se evidencia que se
criterios de aceptacion y rechazo implementa el procedimiento
al no verificar las fechas de “Operacion entrega de apoyos
(0] 1 9 vencimiento de los productos, | 17/07/2023 | alimentarios en los servicios Cerrado
dado que se evidencia que sociales de la SDIS”, teniendo en
ingreso el dia 15/07/2023 yogurt y cuenta los documentos 'y
se recibié vencido. formatos asociados a este.
No se cumple con los pesos
serw’dos este}blemdos en la minuta 24/07/2023 Se evidencia que se
patrbn menu 7 semana 2 para ;
~ cumple con los pesos servidos
grupo de edad de 9 a 13 afios para . . .
. establecidos en la minuta patron
las preparaciones pechuga de mend 13 semana 3 para grupo de
(0] 3 46 | pollo al ajillo gratinada, ensalada | 17/07/2023 ~ o Cerrado
. . . edad de 9 a 13 afnos, ajustandose
de espinaca, pera y miel, tajada de ; !
A . al rango de tolerancia en gramaje
platano verde, no se ajustan al )
. ; (peso) establecido en el anexo
rango de tolerancia en gramaje e
; técnico.
(peso) establecido en el anexo
técnico.
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EE 24/07/023 Se evidencia que no
g3 2 se registra la informacion
252 resultante de los procesos de
525 promocion de estilos de vida
g%é No se registra la informacion saludable en el sistema SIRBE
< lﬁ%'ﬁf resultante de los procesos de de acuerdo con lo establecido en
g EEs 16- promocién de estilos de vida el anexo técnico con la
Z<K (0] 17 56 | saludable en el sistema SIRBE de | 17/07/2023 | modalidad 3049. Cerrado
acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico con la modalidad 08/08/2023: El comedor
3049. comunitario realizo ingreso de

actividad de estilo de vida
saludable al sirve de actividad del
mes de julio con cddigo 3049 del
dia 29/07/2023.

No se adquieren carnicos para
minimo dos (2) dias de operacion,
dado que no cuenta con la
proteina piernas de pollo para el
menu 14 semana 3, de igual
manera no se da cumplimiento al

08/08/2023: El comedor
comunitario dispone de alimentos

(0] 1 7 cronoarama de recepcion de 24/07/2023 | para dos dias de operacion Cerrado
alimer?tos debido a ug se tiene acorde a directrices del anexo
. ’ q f técnico.
estipulado entregar los dias
viernes los carnicos y a la fecha de
hoy lunes 24/07/2023, no se ha
entregado el pollo.
08/08/2023: No se realizd la
actividad de toma de medidas
antropomeétricas de acuerdo con
No se realizo la actividad de toma eronograma enviado el
de medidas antropométricas para (13|7/OdSi/a2021fi”cz)e7t/>|2%;%mar mr?:'d::
el segundo semestre del 2023 con lizad vidad y o
12- fecha 14/07/2023  segun realizada actividad para ninos
(0] 13 51 cronograma enviado al 24/07/2023 | mayores de 18 aios. Cerrado
nutricionista local el dia . .
17/05/2023 para nifias y nifios 27iodjz02%:  En  vista = de
menores de 18 afos segqlmlepto se evidencia que la
‘ Nutricionista del asociado realiza
toma de talla y peso el 25 de
agosto de 2023 a 20
participantes.
Se evidencia que el comedor 27/09/2023: En visita de
comunitario no realiza las seguimiento se evidencia que en
R / 5 preparaciones utilizando la 08/08/2023 el comedor se realizan las Cerrado
totalidad de los ingredientes preparaciones de alimentos

incluidos en el documento analisis utilizando la  totalidad de
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aporte nutricional en componente ingredientes incluidos en el
bebida de fruta menu dos, no usa documento "Andlisis de Aporte
leche para la preparacion de Nutricional" para el postre y el
sorbete de mora y realiza jugo.
preparaciéon de jugo de mora
generar requerimiento ya que
necesitaba 76.3 L de leche que no
fueron incluidos en la preparacion.
27/09/2023: En visita de
De acuerdo con el plan de seguimiento se evidencia que se
o 3 46 muestreo ej'ecutado se eV|den'C|o 08/08/2023 cumple con los pesos serwdgs Cerrado
no conformidad de peso servido establecidos en la minuta patron
de menu 2. para el grupo de edad mayores
de 14 afos.
La manipuladora Nicol Dayana 29/09/2023: Se evidencia
Ruiz, quien se encuentra soportes de capacitacion
haciendo un reemplazo por 13 realizados a la manipuladora
o 8 20 dias no cuenta con la capac_ltamon 27/09/2023 Nlcql _Dayana Ruiz por parte de la Cerrado
en minuta patrén y criterios de nutricionista del asociado en los
aceptacion y rechazo de materias temas minuta patron y criterios de
primas establecidas en el anexo aceptacion y rechazo el dia
técnico. 28/09/2023
La manipuladora Nicol Dayana 29/09/2023: Se evidencia soporte
Ruiz, quien se encuentra de capacitacion de
haciendo un reemplazo por 13 estandarizacion de utensilios
0 9 21 dias no cuenta con la capacitacion 21/09/2023 realizada el 28/09/2023 al Cerrado
en estandarizacion de utensilios personal manipulador incluyendo
establecida en el anexo técnico. al reemplazo nicol Dayana Ruiz
29/09/2023: Se evidencia
. . - realizada actividad IEC el
Se _ewdencna que actividad |EC 28/09/2023 en el tema acciones
realizada el 28/08/2023 se - L ot
de informacion, educacion y
encontraba programada el comunicacion dieta vegetariana
25/08/2023 = de acuerdo a la cual segun cronoggr]ama se
0] 15 55 cronograma aprobado_ ~ por 27/09/2023 establecia para el 18/09/2023 y Cerrado
Nutricionista local. La Nutricionista .
. . se realiza el 28/09/2023 con
del asociado no envia alcance al A .
) . autorizacion de la nutricionista
profesional local sobre cambio en : .
local para cambio de fecha segun
la fecha. . )
correo enviado y respondido el
11/09/2023
o | 1 | 7 |Se evidencia que no se cuenta | ,q 65553 Proxima visita Abierto
con los lacteos para la minuta del
dia de mafana menu 24 semana
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4, dado que se evidencia faltante
de 8 litros de leche y 6,59 Kg de
helado
6.2.1.2. Subcomponente Salubridad
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion GeE:::;c')n Seguimiento Estado
No se cuenta con alimentos de
calidad para la prestacion del
servicio se evidencia 13,10 kg de 17/05/2023 Se evidencia
meléon con sobre maduracion, alimentos  almacenados
posible contaminacion bioldgica y de buena calidad y se
ablandamiento de cascara, cuenta con las cantidades
R 5 6 producto para el menu 15 del dia | 2/05/2023 de alimentos completos Cerrado
03/05/2023, adicional no cuenta acorde a las
con las cantidades completa para preparaciones  de  los
la preparacion se requeria segun mends 3 v 4
plan de compras 34,30 kg y se y &
cuenta con 33,40 kg, falta la miel
de abejas.
17/05/2023 Se evidencia
cumplimiento del peso
declarado en el empaque
de las cammes del
proveedor el Imperio de
las carnes, sin embargo,
se encuentra pechuga de
pollo del proveedor
Imperio de las carnes
N - presenta rotulo de facil
o0 se da cumplimiento con lo remocion. adicional  se
establecido en la Resolucion 5109 encuentre; huevos
de 2005, se evidencia carnes almacenados sin rotulo del
o 1 8 empacada al vacio (sobre barriga) 2/05/2023 | producto No  dando Genera Plan de
no cumple con el peso declarado cumplimiénto con o Mejoramiento
en el empaque, siendo 10 kg y en establecido en la
el peso real Vverificado se Resolucion 5109/2005
encuentra 14 kg. 10/06/2023: se continda
evidenciando carne y pollo
con rétulo de informacién
del lote y fecha de
nacimiento en etiqueta de
facil remocion no
conforme con normativa
en rotulado
22/06/2023: Se continda
evidenciando carne con
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rotulo de facil remocion
con informacion de lote y
fecha de vencimiento,
ademas la miga de pan
marca pan el country no es
conforme con normativa
de rotulado, resolucion
5109/05 ya que contiene
informacion de lote y fecha
de vencimiento en
etiqueta de facil remocion.

17/07/2023 Se evidencia
que continua rotulo de
carne de facil remocién
donde incluye la
informacion de fecha de
vencimiento y lote, de
igual manera la miga de
pan Maria Pan El Country
no es conforme con la
normatividad de rotulado
5109/2005 ya que
contiene informaciéon de
lote y fecha de
vencimiento del producto
en etiqueta de facil
remocion.

24/07/2023 Se evidencia
que continua rotulo de
carne de facil remocién
donde incluye la
informacion de fecha de
vencimiento y lote, de
igual manera la miga de
pan Maria Pan El Country
no es conforme con la
normatividad de rotulado
5109/2005 ya que
contiene informaciéon de
lote y fecha de
vencimiento del producto
en etiqueta de facil
remocion.

08/08/2023: Se continua
evidenciando rotulo de
carne de proveedor el
imperio de las carnes de
facil remocién el cual
contiene lote y fecha de
vencimiento continua en
seguimiento.
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27/09/2023: En visita de
seguimiento se evidencia
que el rétulo de carne del
proveedor el Imperio de
las Carnes se encuentra
bien adherido al empaque,
sin embargo, se evidencia
fécula de maiz Santafé no
contiene las instrucciones
de uso en su empaque,
siendo no conforme con la
Resolucion 5109 de 2005.

29/09/2023: Se evidencia
fécula de maiz marca
santa fe que no contiene
las instrucciones de uso
en su empaque, siendo no
conforme con la
resolucion 5109/2005

No se toman y mantiene las
muestras diarias de alimentos
preparados de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
En las muestras del dia sabado
29/04/2023- menu 12 semana 2

17/05/2023 Se evidencia
que se mantiene las
muestras diarias de

R 7 16 | no se encuentra almacenada lade | 2/05/2023 . Cerrado

tajada de platano maduro, alimentos preparados .de

adicional se encuentra muestras acuerdo con l? egtablemdo

almacenadas del menu 9 dia en el anexo tecnico.

miércoles 26/04/2023 que no han

sido eliminadas. Por lo anterior se

genera requerimiento.

17/05/2023 Se evidencia

No se cumple con los pesos que no se cumple con_dlos

servidos establecidos en la minuta (paz’faobslecidos en IaS?:\\ilrllu(::

patron mend 14 semana 3 para atron- mend 3- semana 1

grupo de edad mayores de 14 P | de edad

afios en sopa (mondongo), &aaraorg: ggu;ﬁ a(::log :n Cerrado
(0] 5 46 | proteina (pierna de pollo alas finas | 2/05/2023 Y

hierbas), tubérculo (papa la
francesa), ensalada (pico de
gallo), no se ajustan al rango de
tolerancia en gramaje (peso)
establecido en el anexo técnico.

tubérculo (platano frito en
monedas) y ensalada
(lechuga, manzana, fresa
y crema de leche), no se
ajustan al rango de
tolerancia en gramaje
(peso) establecido en el
anexo técnico.
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10/06/2023: De Acuerdo
con el plan de muestro
implementado se encontro
conformidad de tolerancia
de peso servido de menu
24.

49

No se garantiza las temperaturas
de seguridad e las preparaciones
ensalada de pico de gallo T1 =
8;7°C Y papa a la francesa T2=
49,4°C.

2/05/2023

17/05/2023 Se evidencia
que no se garantiza las
temperaturas de
seguridad de la ensalada
lechuga, manzana, fresa y
crema de leche T1= 124
kg., platano en monedas
T2= 58,6°C, arroz con
pimentén T2= 58,1°C,
pierna de pollo en salsa de
naranja T2=  45,9°C,
postre uva con yogurt
(yogurt) T2=9,8°C.
10/06/2023: se evidencié Cerrado
que no se garantiza
temperatura de alimento
ensalada de zanahoria
menos 24 entre rango de
temperatura de seguridad
se encontré a 7.3 °C.

22/06/2023: Durante la
prestacion del servicio se
evidencio que se mantiene
la temperatura de los
alimentos dentro del rango
de seguridad.

23

Se encuentra sifon de area de
higienizacién, no hermético siendo
de riesgo de ingreso de plagas.

17/05/2023

10/06/2023: El asociado
realiza cierre hermético al
siféon del area de Cerrado
higienizacion.

25

El angeo de la venta del area de
preparacion se encuentra
deteriorado y desprendido, no
evita el ingreso de plagas o
insectos.

17/05/2023

10/06/2023: ElI comedor
comunitario ejecuta
cambio de angeo de la
ventana del é&rea de
preparacion, garantizando
evitar ingreso de plagas.

Cerrado
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32

El lavamanos del area de
preparacion de alimentos se
encuentra con fugas. No esta en
funcionamiento.

17/05/2023

10/06/2023: El lavamanos
del area de preparacion
continua  con  fugas,
durante la visita se
evidencia registro de agua
cerrado y desuso.

22/06/2023: el lavamanos
del area de preparacion
continua con fugas,
durante la visita se
evidencia registro de agua
cerrado y en desuso.

17/07/2023 Se evidencia
que el lavamanos del area
de preparacion de Cerrado
alimentos, continua con
fugas, no estd en
funcionamiento.

24/07/2023 Se evidencia
que el lavamanos del area
de preparacion de
alimentos, continua con
fugas, no esta en
funcionamiento.

27/09/2023: En visita de
seguimiento se evidencia
lavamanos del area de
preparacion funcionando
adecuadamente.

39

Las cuchillas de la licuadora
industrial se encuentran
deterioradas y dobladas, se
encuentra ollas de preparacion
(pollo) rota.

17/05/2023

10/06/2023: El asociado
realiza mantenimiento de
cuchillas de licuadora
industrial y realiza cambio Cerrado
de olla, dispone de
licuadora industrial
temporal en buen estado.

33

La unidad operativa dispone de
area designada para ubicacion de
elementos de aseo, sin embargo,
se evidencia ubicacién de guantes
en borde de poceta de lavado, no
implementando el uso correcto de
estas areas.

10/06/2023

22/06/2023: Durante la
visita se evidencio
ubicacién de elementos de Cerrado
aseo en las areas
asignadas.
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Se evidencia que el personal
manipulador no usa dotacion 22/06/2023: EI personal
completa al momento de servido manipulador realiza
(0] 1 17 | no usa delantal de tela y usa peto | 10/06/2023 | accion de cambio de Cerrado
plastico designado para actividad delantal para proceso de
de aseo generando contaminacion servido.
cruzada.
22/06/2023: ElI comedor
comunitario ajusta
El comedor comunitario no cronograma de
o) 12 29 presgnta soporte de capacitacion 10/06/2023 capgcﬂamon <.:on't|’nua y Cerrado
continua programada para mayo realiza capacitacion del
2023, tema limpieza y
desinfeccion el dia
13/06/2023.
Se evidencia postreras con olor a
jabébn en polvo vy residuos . .
caracteristicos de jabon en polvo ;ZLOZ goggmiﬁane\ggﬁn%:
en proceso de lavado de cubiertos -
(0] 8,9 | 36 y uso de jabon en crema no 22/06/2023 I}:?roc_edlmlegto_sf 3y (cjie Cerrado
contemplados dentro de los |r|np|eza.y esinteccion de
lineamientos de anexo técnico ni el menaje.
plan de saneamiento.
. . . 24/07/2023 Se evidencio
Se evidencio en almacenamiento .
que los alimentos de las
1 bolsa de yogurt de 1000g marca . .
. preparaciones del menu
Peslac, vencida con fecha 13 semana 3 de ho
R 5-9 6 14/07/2023, lote 40116123, siendo | 17/07/2023 y Cerrado
o 24/07/2023 y los que se
para la preparacion del postre del
. . encuentran almacenados
mend 8 semana 2 del dia de se encuentran en buenas
17/07/2023. - .
condiciones de calidad.
24/07/2023 Se evidencia
que continua unién de
paredes y meson del area
de higienizacion en
Se evidencia union de paredes y preparacion de alimentos
o 10 2g | meson del area de hlglenlzamon 17/07/2023 | €on deterioro de pintura. Cerrado
en preparacion de alimentos con
deterioro de pintura. 08/08/2023: Se continta
evidenciando uni6on de
paredes y meson de area
de higienizacion en
preparacion con pintura
deteriorada.
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27/09/2023: En visita de
seguimiento se evidencia
que el asociado realizd
mantenimiento de pintura
a union de paredes y
mes6n en éarea de
preparacion.

Se evidencia que la olla donde se
preparé la carne de cerdo guisada
se encuentra rota, deteriorada y
tapa de arroz sin manija de agarre,

08/08/2023: El comedor
comunitario hace cambio
de olla, sin embargo,
continua estufa de
preparacion de  sopa
presenta desprendimiento
de  hollin y bascula
presenta desprendimiento

(0] 6 39 | estufa enana de preparacién de | 24/07/2023 de oi Cerrado
L e pintura, tapa de arroz
sopa presenta desprendimiento de ) "
hollin y la bascula de pesar los sin manija de agarre.
y p
3"me”t°s‘. . __presentan 27/09/2023: En visita de
esprendimiento de pintura. - ; )
seguimiento se evidencia
lavamanos del area de
preparacion funcionando
adecuadamente.
24/07/2023 Se evidencia
que debido a que en la
minuta de hoy menu 13
semana 3, no se cuenta
El aderezo queso que se con aderezo en la
adicionan en el momento del preparacion, se verificara
servido, no se encuentra con la en proxima visita su
o 5 43 temperatura de acuerdo a lo 1710712023 cumplimiento. Cerrado
descrito en el anexo técnico,
registrando T1= 10,1°C. 08/08/2023: Durante la
visita se evidencio
aderezo helado dentro del
rango de temperatura de
seguridad.
No se cumple con los pesos 24/07/2023 Se evidencia
servidos establecidos en la minuta que se cumple con los
patron menu 7 semana 2 para pesos servidos
o 5 46 | 9rupo de edad de 9 a 13 afos para 17/07/2023 establecidos en la minuta Cerrado

las preparaciones pechuga de
pollo al ajillo gratinada, ensalada
de espinaca, pera y miel, tajada de
platano verde, no se ajustan al
rango de tolerancia en gramaje

patréon menu 13 semana 3
para grupo de edad de 9 a
13 afios, ajustandose al
rango de tolerancia en
gramaje (peso)
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(peso) establecido en el anexo establecido en el anexo
técnico. técnico.
24/07/2023 No se
garantiza la temperatura
de seguridad de las
preparaciones, ensalada
. de zanahoria rallada,
No se garantiza la temperatura de " o
seguridad de las preparaciones, el tomate y perejil 9,8°C.
© 9 49 ueso del postre fresa con ueé.o 17/07/2023 Cerrado
q postre Ir queso, 08/08/2023: Durante la
presenta T1=10,1°C. . . .
visita se evidencio que el
comedor comunitario
garantiza temperatura de
alimentos de acuerdo con
el anexo técnico
27/09/2023: En visita de
seguimiento se evidencia
De acuerdo con el plan de
muestreo ejecutado se evidencio que se cumple con los
0] 5 46 d . 08/08/2023 | pesos servidos Cerrado
no conformidad de peso servido . X
. establecidos en la minuta
de menu 2. .
patréon para el grupo de
edad mayores de 14 afios.
Seguimiento a la
Agua potable grifo Lavado de implementacion de
o 15 | Mic | manos con recuento de co[lformes 08/08/2023 | acciones correctlyas por Abierto
totales fuera de los parametros parte del asociado, vy
microbioldgicos establecidos. resultados microbioldgicos
en octubre de 2023
Se evidencia ventana rota en area 29/09/2023: Se evidencia
(0] 10 24 AN 27/09/2023 | ventana rota en area de Abierto
de higienizacion higienizacio
igienizacion
29/09/2023: Se realiza
. toma de temperaturas de
No se garantiza la temperatura de alimentos preparados los
0] 9 49 | seguridad para el jugo en segunda | 27/09/2023 prep Cerrado
cuales se encuentran
toma.
dentro del rango de
seguridad establecido
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eneracion
Se evidencia que la responsable
del servicio Alba Neira presenta
o | 12 | 19 |certificado de aptitud = para | ,q 55453 Proxima visita Abierto
manipular alimentos con fecha
superior a 1 afio con fecha
27/08/2022
Se evidencia bascula para pesaje
de alimentos la cual no se
encuentra funcionando
adecuadamente, dado que se
0] 6 39 | genera diferentes valores tanto en | 29/09/2023 Préxima visita Abierto
los alimentos como en la pesa
patrén, adicional se evidencia
mesoén de cocina fria con baldosas
perforadas
6.2.1.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros
Tip Cm. | Vr. Descripcion FeCha., Seguimiento Estado
o Generacion
22/06/2023: La responsable
de servicio refiere que realizo
gestién de inscripcion antes
bomberos y solicito recibo de
pago. Continta en
No Cuenta con visita vy observacion.
Concepto Técnico de
Seguridad Humana y 17/07/2023 se evidencia que
Proteccion Contra Incendios presentan soportes de pago
(0] 2 58 | vigente menor a un (1) afio 2/05/2023 a UAE del Cuerpo Oficial de Cerrado
expedido por la Unidad Bomberos con  fechas
Administrativa Especial - UAE 18/10/2022 por un valor de
del  Cuerpo  Oficial de 66.666 y un pago adicional de
Bomberos. reajuste para el afio 2023 el
dia 28/06/2023 por 10.666
segun manifiesta el
responsable solicitado por la
entidad porque la visita no se
efectlo en el afio 2022.
6.2.2. COMPONENTE AMBIENTAL
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_’ Seguimiento Estado
eneracion
O | 26 | 50 | No tiene registro PEV, sin | 23/05/2023 ﬁ,%’36/2023 Se realizo registro Cerrado
embargo, hoy se envia correo '
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha” Seguimiento Estado
eneracién
solicitando el inicio del proceso
de registro.
27/07/2023- No se evidencia el
cambio de los sistemas
ahorradores de los bafios de
participantes y personal, se
indica nuevamente hacer el
cambio del sistema ahorrador
En el bafio del personal y de las dos (2) cisternas
gzga”‘(’;)de(':ics‘t’g:ﬁgg’ Sgu‘éb'cﬁg 25/08/2023-No se evidencia el
(0] 4 32 ) 29/06/2023 | cambio de sistema de Cerrado
cuentan con sistema ahorrador. .
- ahorradores de las cisternas de
Se indica que se debe | ~ e
; : . os bafios de participantes y del
implementar dicho sistema.
personal.
26/09/2023-Se  evidencia el
cambio de sistema de
ahorradores de la cisterna de
los bafios de participantes y del
personal.
25/08/2023-No se evidencia el
cambio, ni la reparacion del
contenedor de la cocina (no
Se evidencia que el contenedor funciona el pedal) y el
de la cocina y del descomide no contenedor de descomide (no
o 1 5 funcionan .c.orrectamente 27/07/2023 | €8 de pedal) Cerrado
(pedal), se solicita hacer Ia
reparacion o el cambio de las 26/09/2023- Se evidencia el
mismas. cambio, del contenedor de la
cocina (no funcionaba el pedal)
y el cambio del contenedor de
descomide (no era de pedal)
6.2.3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
6.2.3.1. Componente Administrativo
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_’ Seguimiento Estado
eneracion
El Comedor  Comunitario
Cocina Popular nuevamente no 18/05/2023: El Comedor
cG cuenta con disponibilidad de Comunitario Cocina Popular
0] 16 8 minimo tres (3) batas | 29/04/2023 | nuevamente no cuenta con Cerrado
desechables de tela quirurgica, disponibilidad de minimo tres
para las personas que ingresan (3) batas desechables de tela
al servicio quirdrgica, para las personas
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que ingresan al servicio de
alimentacién, como lo establece
el anexo técnico numeral
5.4.21. Conceptos de gasto,
por tal motivo, la observacion
continua abierta.

28/06/2023: Se evidencia que el
comedor cuenta con
disponibilidad de minimo tres
(3) batas desechables de tela
quirdrgica, para las personas
que ingresan al servicio de
alimentacion, como lo establece
el anexo técnico numeral
5.4.2.1. Conceptos de gasto,
por tal motivo, se da cierre a la
observacion

CG
16

El talento humano no porta el
carné que identifica a la
empresa contratista

29/04/2023

18/05/2023: El talento humano
porta el carné que identifica a la
empresa contratista, por tal Cerrado
motivo, se da cierre a la
presente observacion.

El Comedor  Comunitario
Cocina Popular no entrega los
documentos soporte de
acuerdo con las condiciones y
tiempos establecidos en el
anexo técnico numeral 5.4.1.1.
Requisitos para la operacion del
Comedor Comunitario, por tal
motivo, se genera observacion.

18/05/2023

28/06/2023: Se evidencia que el
Comedor Comunitario Cocina
Popular entrega los
documentos soporte de
acuerdo con las condiciones y
tiempos establecidos en el
anexo técnico numeral 5.4.1.1.
Requisitos para la operacion del
Comedor Comunitario, no
obstante, no se evidencia la
subsanacién de documentos de
la manipuladora de alimentos
Nicol Dayana Ruiz (reemplazo
del dia 18/05/2023) y no se
cuenta con aval, por lo tanto, la
observacion continta abierta.

Cerrado

26/07/2023: En visita
administrativa de seguimiento
se evidencia que el Comedor
Comunitario Cocina Popular
entrega los documentos soporte
de acuerdo con las condiciones
y tiempos establecidos en el
anexo técnico, a través de
correo  electronico el dia
28/06/2023 subsanando los
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documentos de la manipuladora
de alimentos Nicol Dayana Ruiz
(reemplazo) cuenta con el aval,
se da cierre a la variable
26/07/2023: En visita
administrativa de seguimiento
se evidencia que el equipo de
cémputo (para el registro de
actividades y para el desarrollo
de actividades del componente
inclusiéon social), no cumplen
No se garantiza que los equipos con los requisitos para la
de cémputo (para el registro de instalacion, funcionamiento y
actividades y para el desarrollo acceso a los sistemas vy
de actividades del componente aplicativos de la SDIS, de
inclusiéon social), cumplen con acuerdo con las caracteristicas
los requisitos para la técnicas minimas establecidas
o 8 15 instalacion, funcioqamiento y 26/06/2023 en el anexo técnico, gl disco Cerrado
acceso a los sistemas vy duro tiene una capacidad de
aplicativos de la SDIS, de 239 Gb, debe tener 256 Gb,
acuerdo con las caracteristicas esta variable continta abierta
técnicas minimas establecidas
en el anexo técnico, el disco 30/08/2023, en visita de
duro tiene una capacidad de seguimiento del componente
239 Gb, debe tener 256 Gb administrativo, se evidencia
que, al computador de Ila
profesional social, le cambiaron
el disco duro por uno de
capacidad de 500 MG, dando
cumplimiento a lo establecido
en el anexo técnico, se cierra
observacion.
26/07/2023: En visita
El numero de participantes administrativa de seguimiento,
registrados en el aplicativo RAD se evidencia que el numero de
no es acorde al numero de participantes registrados en el
(0] 11 21 | participantes registrados en la | 26/06/2023 | aplicativo RAD es acorde al Cerrado
planilla de asistencia, siendo las nuamero de participantes
2:00 p.m. se evidencié una registrados en la planilla de
diferencia de 31 participantes asistencia, se da cierre a la
variable.
No dispone de los elementos de 26/07/2023: En visita
aseo y desinfeccion que administrativa de seguimiento
o C1)(63 o4 gquierg _ el Comedor 26/06/2023 | S€ evidencia aun no dispone de Cerrado
omunitario para su adecuado los elementos de aseo vy

funcionamiento  durante el
tiempo de prestacion del
servicio, de conformidad con lo

desinfeccion que requiere el
Comedor Comunitario, hace
falta el dispensador de gel




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Cédigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Fecha: Memo 12022021823 —

zg>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-121415-1cche5-23161524
2023-10-20T12:43:07-05:00 - Pagina 95 de 104

BoGoT/\

SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 94 de 96
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha” Seguimiento Estado
eneracion
establecido en el anexo técnico, antibacterial de pedal, esta
hace falta el dispensador de gel variable continua abierta
antibacterial de pedal
30/08/2023: En visita de
seguimiento del componente
administrativo, se evidencia el
dispensador de pedal del gel
antibacterial para su adecuado
funcionamiento  durante el
tiempo de prestacion del
servicio, de conformidad con lo
establecido en el anexo
técnico., se cierra observacion.
6.2.3.2. Componente Financiero
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha” Seguimiento Estado
eneracioén
N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A
6.2.4. GESTION DOCUMENTAL
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_’ Seguimiento Estado
eneracion
06/06/2023 He realizado la
visita correspondiente al
. ., comedor Bella Flor,
Unidades de conservacion en . . .
mal estado caja N 17-19 y quitar ewdenc:landc_)'el qumpllmlento a
(0] 2 3 los aganchos que tienen las 05/05/2023 | la observacion interpuesta el Cerrado
> 9 q dia 05/05/2023, en Unidades de
cajas »
conservacion en mal estado
caja N 17-19 vy quitar los
ganchos que tienen las cajas.
6.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS - RAD
Asistencias Asistencias Asistencias
. Asistencias . - Validadas Periodo
Periodo Programadas . . Validadas Periodo .
. Validadas Periodo - Anterior en Fuera
Periodo en Fuera de Horario .
de Horario
Abril 2023 2100 1927 0 0
Mayo 2023 8750 8130 18 0
Junio 2023 8400 7941 13 0
Julio 2023 8400 8043 7 0
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Agosto 2023 8750 8322 11 0
Septiembre 2023 9100 8770 0 0
Total 45500 43133 49 0
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£A
#°050 6441. APORTES sDIS
periodo | Valor Sonyenlo | Valor Blecuion | Vaor Soencn | oo | oot
Abril 2023 $644,898,460 $17,805,010 $17,805,010 $627,093,450 3%
Mayo 2023 $644,898,460 $79,076,161 $96,881,171 $548,017,289 15%
Junio 2023 $644,898,460 $73,917,926 $170,799,097 $474,099,363 26%
Julio 2023 $644,898,460 $78,161,198 $248,960,295 $395,938,165 39%
Agosto 2023 $644,898,460 $76,973,943 $325,934,238 $318,964,222 51%
Septiembre 2023 $644,898,460 $81.712.863 $407.647.101 $237.251.359 63%
6.4.2. APORTES ASOCIADO
Periodo Valor Convepio Valor Ejecucion | Valor Ejecucioén Saldo ) % .
Aportes Asociado Mensual Acumulada Ejecucion
Abril 2023 $38,222,200 $677,887 $677,887 $37,544,313 2%
Mayo 2023 $38,222,200 $5,034,421 $5,712,308 $32,509,892 15%
Junio 2023 $38,222,200 $5,365,780 $11,078,088 $27,144,112 29%
Julio 2023 $38,222,200 $4,257,525 $15,335,613 $22,886,587 40%
Agosto 2023 $38,222,200 $4,211,664 $19,547,277 $18,674,923 51%
Septiembre 2023 $38,222,200 $4.414.822 $23.962.099 $14.260.101 63%
6.4.3. DESCUENTOS
Periodo Tipo de Descuento Valor
Descuento
Abril 2023 No aplica $0
Mayo 2023 No aplica $0
Junio 2023 Hallazgos Microbiolégicos $2.185.600
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Periodo Tipo de Descuento Valor
Descuento
Julio 2023 No aplica $0
Agosto 2023 Por falta de ingredientes o menor canthaq dg mgredlenltes en alguno de los $2.260.730
componentes del menu diario establecido.
Septiembre 2023 No aplica $0

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2023

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
Supervisora
Subdirectora de Nutricion

Elaboré: Equipo de Apoyo a la Supervision Servicio Comedores Comunitarios

Revis6: Mauricio Eduardo Obando Grisales - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisién Subdireccion de Nutricion
Viviana Hernandez Rincén - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdirecciéon de Nutricion
Luz Amanda Leon Bernal - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdirecciéon de Nutricion
Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdirecciéon de Nutricion
Jhon Nicolas Barragan Castellanos - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisién Subdirecciéon de Nutricion
Roger Duvan Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricién
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes- Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisiéon Subdireccion de Nutricion
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Yo, DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO, identificada con 53.004.895 de

Bogotd, en mi condicién de Representante Legal de la CORPORACION PARA EL
DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS “CORSINAPSIS” identificada con Nit.
900.085.011-0, certifico el pago de los aportes realizados, por los conceptos de salud,
pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensacion familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
(Aportes parafiscales, Contrato de Aprendizaje o Monetizacion o pagos al Fondo de
la Industria de la Construccion —FIC y Multas Ministerio de Trabajo), cuando a ello
hubiere lugar, en relacion con todos los empleados, por un periodo no inferior a los

seis (6) meses anteriores a la fecha de presentacion de la presente certificacion
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002,

Dada en Bogota, a los diez (10) dias del mes de octubre de 2023.

Cordialmente,

V) rnlaganDeEs-

DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO
Representante Legal

C.C. 53.004.895 de Bogota

Correo Electronico: corsinapsis2021@gmail.com
Teléfono: 310 7956220
Direccion principal: Cra 5 Este No 95-33 Sur
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_ APELLIDOS
. DIANA MILEIDI
NOMBRES

" DIANA ™M HDe2C
e 5

FECHA DE NaGwmiENTO 29-MAR-1983

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAA DE NAGIMIENTO
1.65 O+ F
ESTATURA G5 AH SEXO
07-NOV-2001 BOGOTA D.¢
FECHA ¥ LUGAR DE EXPEDICION ., M/““)"L'
AEQISTAADOR NAZIGHAL
CAPLOS ARIEL SANCHEZ ToRRES

Correo Electronico: corsinapsis2021@gmail.com
Teléfono: 310 7956220
Direccion principal: Cra 5 Este No 95-33 Sur


mailto:corsinapsis2021@gmail.com

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaria Distrital de Integracién Socia
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Version 2.0001
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Periodo del reporte
01/09/2023 a 30/09/2023

Fecha generacion reporte
01/10/2023

Reporte namero

0014350
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COMEDOR 113346-CCCP 19 - 012
OPERADOR 9016236112-CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM
CONTRATO 6583-2023
FECHA CONTRATO 13/04/2023
FECHA ACTA DE INICIO 24/04/2023
FECHA TERMINACION CONTRATO 23/12/2023
CUPO DIARIO 350

De la informacion extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la

siguiente informacién correspondiente a la ejecucion del contrato 6583-2023 en el periodo del 01/09/2023 a 30/09/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO 8770
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION 8770
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO 0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO 0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO 330
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO 26
DIAS NO OPERADOS 0

Reporte diario de asistencia

FECHA | qecistraDAS | RN | VAUDADAS | . Re . | DEFCT
01/09/2023 335 0 335 0 15
02/09/2023 335 0 335 0 15
04/09/2023 335 0 335 0 15
05/09/2023 335 0 335 0 15
06/09/2023 332 0 332 0 18
07/09/2023 335 0 335 0 15
08/09/2023 334 0 334 0 16
09/09/2023 335 0 335 0 15
11/09/2023 335 0 335 0 15
12/09/2023 335 0 335 0 15
13/09/2023 333 0 333 0 17
14/09/2023 335 0 335 0 15
15/09/2023 335 0 335 0 15
16/09/2023 335 0 335 0 15
18/09/2023 342 0 342 0 8
19/09/2023 341 0 341 0
20/09/2023 342 0 342 0 8
21/09/2023 331 0 331 0 19
22/09/2023 342 0 342 0 8
23/09/2023 341 0 341 0
25/09/2023 342 0 342 0 8
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Si la columna déficit presenta una marca "' estos numeros pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan

] ] Codigo F_RA XXX
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Version > 0001

s ool REPORTE REG,|STRO DE ASISTENCIA DIARIA Fecha 15/09/2015

...DEBOGOTADC. E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD Pagina 2de 2
[
FECHA | feariatrapas | - mrn o | VALDADAS | e o | DEFCIT

FQ 26/09/2023 342 0 342 0 8

a2 27/09/2023 338 0 338 0 12

§; 28/09/2023 342 0 342 0 8

g 20/09/2023 342 0 342 0

: 30/09/2023 341 0 341 0

g Totales: 8770 0 330

g

Firmado Electronicamente con AZSign
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Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6583-2023.

asistencias registradas fuera de horario que estan en proceso de aprobacién por parte de la interventoria.
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#ZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740
Icipagauta@sdis.gov.co
Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social
Revisién: Revision

-

iy ddud >
LUZ AMANDA k’E’ON;’BERNAL
52384245 o
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisién: Revision

?’J(ana Hernandez Rincon
3075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervision
SDIS - DNA

Revisién: Revision

3.

MAURICIO-EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 6583-2023 PAGO 5
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20231020-121415-1ccbe5-23161524 Creacion:2023-10-20 12:14:15

Estado:Finalizado Finalizacion:2023-10-20 12:43:00

Escanee el codigo
para verificacién

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign
e
2023-10-20T12:43:07-05:00 - Pagina 103 de 1(ABIE=rAa*ET

Acuerdo: 20231020-121415-1cche5-23161524

BogoT
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;)(LEE)M@/G

ulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutricién
Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

Asdq Jiménez C-

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracién Social

Revisién: Revision

RoderMolina Romer
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista

Secretaria de Integracion Social

Revisiéon: Revision

11/

j’@éﬂTlC’ AS BARRAGAN CASTELLANOS
79764724

jbarraganc@sdis.gov.co
Contratista
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ESR MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES Env.: 2023-10-20 12:14:16
L, mobandog@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 12:16:53
Revision Aprobado
APOYO A LA SUPERVISION Res.: 2023-10-20 12:16:58
IP Res.: 190.27.225.68
Viviana Hernandez Rincon Env.: 2023-10-20 12:16:58
L vhernandezr@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 12:19:34
Revision Iy Aprobado
Apoyo a la Supervision Res.: 2023-10-20 12:19:38
SDIS - DNA IP Res.: 190.27.225.68
LUZ AMANDA LEON BERNAL Env.: 2023-10-20 12:19:38
L, lleonb@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 12:23:37
Revision Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2023-10-20 12:23:40
SDIS IP Res.: 190.27.225.68
LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE Env.: 2023-10-20 12:23:40
Icipagauta@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 12:24:04
Revision pag ) @ g Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-20 12:24:09
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 190.125.48.32
JHON NICOLAS BARRAGAN CASTELLANOS Env.: 2023-10-20 12:24:09
L, jbarraganc@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 12:29:14
Revision ] Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-20 12:29:16
IP Res.: 190.27.225.68
Roger Molina Romero Env.: 2023-10-20 12:29:16
L rmolinar@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 12:31:54
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-20 12:33:04
Secretaria de Integracion Social IP Res.: 190.27.225.68
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes Env.: 2023-10-20 12:33:04
L, ajimenezc@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 12:42:09
Revision ; Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-20 12:42:13
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 190.27.225.68
Zulma Yanira Fonseca Centeno Env.: 2023-10-20 12:42:13
. zfonseca@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 12:42:57
Firma ) L, Aprobado
Subdirectora de Nutricion Res.: 2023-10-20 12:43:00
Secretaria Distrital de Integracién Soci IP Res.: 190.27.225.68
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