Informe consolidado de seguimiento

1 Gestion Estratégica Comercial
Fecha Programada: 30/09/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecucion: 14/10/2023 12:00:00 a. m.
Descripcion:

Organizar el portafolio de servcio para ponerlo a dispocision de nuevos clientes y aumentar las
ventas de la empresa

Avance:
Organizacion del portafolio de servcios y crear publicidad en redes

2 Gestion de la Productividad Administrativa y laboral
Fecha Programada: 15/10/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecucion: 30/10/2023 12:00:00 a. m.
Descripcion:

organizar capacitacion del personal de la ips en los temas exigidos por la secretaria de salud como
humanizacion de los servicios de salud

Avance:
contactar instructor SENA, para iniciar capacitaciones

3 Gestién de la Productividad Operacional

Fecha Programada: 10/12/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecucion: 10/12/2023 12:00:00 a. m.

Descripcion:
SE REALIZA RELACION COMERCIAL CON EPS Y CON CLINICA GENERAL DEL NORTE PARA
POSIBLES CONTRATOS DE PRESYTACION DEL SERVICIO

Avance:
ELABORACION DE PORTAFOLIO DE SERVICIOS PARA POSIBLES CLIENTES EMPRESAS
PRESTADORAS DE SALUD.

4 Gestion de calidad

Fecha Programada: Fecha de ejecucion:
Descripcion:

Avance:




5 Gestion de la innovacion / Desarrollo y sofisticacién de producto

Fecha Programada: Fecha de ejecucion:
Descripcion:

Avance:

6 Gestion Financiera y Contable

Fecha Programada: Fecha de ejecucion:
Descripcion:

Avance:

7 Gestion Logistica
Fecha Programada: Fecha de ejecucion:
Descripcion:

Avance:

8 Gestion de la transformacion digital

Fecha Programada: Fecha de ejecucion:
Descripcion:

Avance:

9 Gestion de la Sostenibilidad

Fecha Programada: Fecha de ejecucion:
Descripcion:

Avance:

10 Indicadores de Gestion

Fecha Programada: Fecha de ejecucion:
Descripcion:

Avance:

11 Gestién de la propiedad intelectual

Fecha Programada: Fecha de ejecucion:




Descripcion:

Avance:

12 indice de productividad

Fecha Programada: Fecha de ejecucion:
Descripcion:

Avance:

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecucion:

Descripcion:
Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final
Fecha Programada: Fecha de ejecucion:
Descripcion:

Avance: CON LA EMPRESA SE REALIZA EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS CON EL FIN DE TRAER
NUEVOS SERVICIOS Y REALIZAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CON EPS Y CLINICAS DE LA REGION

15 Cierre de asesoria

Fecha Programada: Fecha de ejecucion:
Descripcion:

Avance:




