ACTA DE SUSPENSION No. 2
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 000-587 DE 2022

_ FUNDACION INNOVACION CONTINUA FIC
CONTRATISTA: — R / L CLAUDIA ISABEL LIZCANO RUBIO

NIT: 900.942.196-1

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
Y FINANCIERA AL PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS

OBJETO: ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS
OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA”

TRESCIENTOS CUARENTA'Y CINCO
MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL
CUANTIA: SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
CON VEINTE CENTAVOS ($ 345.126.751,20
M/CTE).

CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES

QUINIENTOS SESENTA'Y TRES MIL
VALOR DEL ANTICIPO: TRESCIENTOS SETENTA'Y CINCO PESOS

CON SESENTA CENTAVOS

($ 172.563.375,60 M/CTE).

CIENTO NOVENTA Y UN (191) DIAS

PLAZO DE EJECUCION: CALENDARIO ESCOLAR
FECHA CONTRATO: 21 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE LEGALIZACION: 27 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO: 28 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO

OPERACION EN CAMPO DEL 23 DE ENERO DE 2023
CONTRATO:

ACTA DE SUSPENSION No. 1 03 DE ABRIL DE 2023
ACTA DE REINICIO No. 1 10 DE ABRIL DE 2023
ACTA DE SUSPENSION No. 2 20 DE JUNIO DE 2023

Se reunieron las siguientes personas: MARIA STELA JUNIELES BARRIOS, identificada con
cédula de ciudadania N° 68.289.624 expedida en Arauca, en calidad de Supervisora del
Contrato de Consultoria N° 000-587 de 2022, designada mediante Resolucion N° 021 del 13
de Enero de 2023 y CLAUDIA ISABEL LIZCANO RUBIO, identificada con cédula de
ciudadania N° 63.514.530 expedida en Bucaramanga, R/L de la FUNDACION INNOVACION
CONTINUA FIC, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de
Suspensién N° 02.
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La representante legal de la FUNDACION INNOVACION CONTINUA FIC, manifiesta la necesidad
de suspender las actividades relacionadas con el Programa de Alimentacién Escolar — PAE,
debido a que se dio inicio al receso estudiantil por vacaciones de mitad de afio, periodo
comprendido entre ef 19 de junio de 2023 al 09 de julio de 2023 (Resolucién 3024 de 2022 por -
medio de la cual se establece el calendario escolar y académico para el afio lectivo 2023, en los
establecimientos educativos oficiales y no oficiales del departamento de Arauca), hechos que
impiden continuar con la ejecucién del objeto contractual, ademas, también se debe tener en
cuenta que se suspende igualmente el Contrato de Suministro N° 000-580 de 2022, contrato
objeto de la Interventoria.

Se deja constancia que el dltimo dia de prestacidn del servicio fue el pasado viernes 16 de junio
de 2023, suspendiéndose la prestacién del servicio a partir del dia martes 20 de junio de 2023.

Que del plazo inicial pactado de ciento noventa y un (191) dias calendario escolar, se han
ejecutado noventa y cinco (95) dias calendario escolar durante el periodo comprendido entre el
23 de Enero de 2023 al 16 de Junio de 2023, quedando por ejecutar noventa y seis (96) dias
calendario escolar durante la vigencia 2023. La fecha probable de terminacion del Contrato de
Consultoria N® 000-587 de 2022, esté prevista para el 01 de Diciembre de 2023.

Amén de las consideraciones expuestas se hace necesaria hacer la respectiva Acta de Suspension
N° 02, dejando la claridad de reiniciar las actividades objeto del presente contrato una vez
finalizado el receso estudiantil de vacaciones de acuerdo al calendario escolar académico de fa
vigencia 2023.

Para constancia de lo anterior, se ﬁrrﬁa la presente acta por los que en ella intervinieron a los
veinte (20) dias del mes de junio del 2023.
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MARIA STELA JUNIELES BARRIOS
SUPERVIS EL CONTRATO
RESOLUCION N° 021DEL 13/01/2023

Dra. CLAUD]JA ISABEL LIZCANO RUBIO
R/L FUNDACI INNOVACION CONTINUA FIC
Interventoria Externa segiin/ (ontrato de Cohsultoria No. 000-587 de 2022
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