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PORCENTAJE DE EJECUCION

FiSICA PRESUPUESTAL

65% 51%

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Zulma Yanira Fonseca Centeno

DEPENDENCIA Subdireccién de Nutricion
CARGO Subdirectora de Nutricion
LOCALIDAD Nivel Central

APOYO A LA SUPERVISION

- Componente Inclusién Social: Ana Milena Beltran Méndez

- Componente Alimentacion, Nutricion y Salubridad: Nery

Yolanda Fuentes Martinez
- Componente Ambiental: Maria Fernanda Bustos.

- Componente Administrativo y Financiero: Patricia Camelo

Garcia — Yoanna Elizabeth Ortiz.
- Gestidon Documental: Yudy Paola Baron Becerra.

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para
prestar la atencion alimentaria en la modalidad Comedores
Comunitarios - Cocinas Populares, a poblacion en situacion de
inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos
de inclusion social, ambiental y productiva y vigilancia del estado
nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una

Alimentacion Integral en Bogota".

NUMERO DE CONTRATO

6565-2023

FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO

12/04/2023

FECHA APROBACION DE POLIZA

20/04/2023
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~2| | CONTRATISTA Fundacion Social para el Desarrollo Humano FUDESOL
égé CEDULA DE CIUDADANIA O NIT 900.295.709-3
57| | VALOR INICIAL $773.903.676
ég% MODIFICACIONES AL CONTRATO No aplica
< , 855 | PLAZO INICIAL 8 meses
§eg
* E£35| | FECHA ACTA DE INICIO 24/04/2023
PRORROGAS No aplica
FUENTE DE FINANCIACION 1-100-F001 VA-Recursos Distrito
PERIODO CERTIFICADO 01/09/2023 - 30/09/2023
. PORCENTUAL FINANCIERA
PORCENTAJE DE EJECUCION
65% 51%

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

3.1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
La Fundacién Social Para El Desarrollo Humano - FUDESOL dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion 6565-
2023 suscrito para la operacion del Comedor Comunitario 113350-CCCP 06-001 - Isla del Sol de la Localidad Tunjuelito;

implementando las actividades relacionadas con los compromisos generales y especificos pactados en los componentes
Inclusion social, Alimentacion, nutricion y salubridad, Ambiental, Administrativo y financiero y Gestion documental.

3.2, BITACORA DE ACTIVIDADES

3.2.1. COMPROMISOS GENERALES

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado suscribié acta de inicio del
convenio de asociacion, el 24/04/2023,
una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento, legalizacion y
ejecucion, de conformidad con lo
sefialado en la Invitacion Publica del
proceso competitivo SDIS-DCT092-001-
2023.

1. Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento del convenio de
asociacion, suscribir el acta de inicio
y las demas que se generen para la
correcta ejecucion y liquidacion de
este.

06 _Compromisos Generales
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Disponer de una cuenta bancaria
para la ejecucion del convenio, en la
cual se llevara el manejo exclusivo
de los recursos aportados por la
SDIS. ElI ASOCIADO debera
entregar a la supervision o
interventoria la certificacion de la
cuenta bancaria con vigencia menor
a 30 dias calendario. Si el
ASOCIADO presenta una cuenta
bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de
recursos propios, debera estar
certificada por parte de la entidad
bancaria con saldo a cero.

El Asociado remiti6, via correo
electronico, la certificacion de cuenta
bancaria para el manejo exclusivo de los
recursos aportados por la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Implementar las acciones
correctivas necesarias para
subsanar los hallazgos

evidenciados en las visitas de
supervision o interventoria, dando
respuesta y cumplimiento a los
planes de mejoramiento  y
requerimientos generados, en los
términos establecidos en los
mismos.

El Asociado adelantd las acciones
correctivas requeridas para subsanar
los hallazgos que dieron origen a los
siguientes planes de mejoramiento y
requerimientos:

Componente Nutricidon, Alimentacion y
Salubridad:

Para el presente periodo, se genero
Plan de Mejoramiento

PM03_ANS_13 09 2023
Componente Administrativo

Para el presente periodo, se generd
Plan de Mejoramiento

PM-ADM-001

Componente Nutricién, Alimentacion
y Salubridad:

6565-

2023 PMO03_ANS 21 09 2023.pdf

6565-
2023 _RQ03 ANS_25 09 2023.pdf

6565-

2023 RQ0O3_ANS 25 09 2023.pdf

Componente Administrativo:
PM-ADM-001_6565-2023.pdf

Permitir la labor de la supervisién o
interventoria, equipos técnicos y
administrativos de la SDIS vy
entidades externas con las que se
articulen acciones con ocasion de la
operacion del Comedor Comunitario
y la ejecucién del convenio.

El Asociado atendié las visitas de
supervision  adelantadas por la
Secretaria Distrital de Integracion Social
en cada uno de los componentes, tal
como se observa en el numeral 6.17.
VISITAS DE SUPERVISION EN
CAMPO, del presente informe.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06 Compromisos Generales
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Informar de manera inmediata y por
escrito a la supervision o
interventoria, sobre las Vvisitas
realizadas por entes de control a las
instalaciones del Comedor
Comunitario.

Para el presente periodo, el Asociado no
requiri6 el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda
vez que en el Comedor Comunitario
113350-CCCP 06-001 - Isla del Sol no
se recibieron visitas por parte de entes
de control.

No aplica.

Asistir a las reuniones convocadas
por la SDIS en el marco de la
ejecucion del convenio  de
asociacion y del Proyecto 7745
Compromiso por una Alimentacion
Integral en Bogota.

El Asociado, a través del representante
legal y el talento humano vinculado para
la operacion del Comedor Comunitario
(responsable del servicio, profesional
social, profesional en nutricion vy
dietética y auxiliar administrativo),
participé en las siguientes reuniones
convocadas por la SDIS:

= 14/09/2023: Divulgacién campafia
Ambiental tercer trimestre.

= 08/09/2023: Mesa de Inclusion Social
Local Tunjuelito

= 15/09/2023: Comité de seguimiento y
evaluacion

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Utilizar estrictamente las
instalaciones del Comedor
Comunitario para el cumplimiento
del objeto del convenio. En estas,
NO se podran ejercer actividades de
proselitismo  politico, religioso,
ideoldgico, comercial o de cualquier
otra indole.

El Asociado adelantd6 en las
instalaciones del Comedor Comunitario
113350-CCCP 06-001 - Isla del Sol las
actividades propias relacionadas con la
prestacion del servicio de alimentacion,
el desarrollo de procesos de inclusion
social, vigilancia nutricional y promocion
en estilos de vida saludable, de
conformidad con lo sefialado en el
objeto del convenio de asociacion 6565-
2023.

Para el presente periodo, el
Asociado no adelanté actividades
relacionadas con el compromiso,
toda vez que en el Comedor
Comunitario no se recibieron visitas
por parte de entes de control.

Dar cumplimiento con lo establecido
en el Decreto Distrital 389 de 2009 y
demas normas concordantes, por lo
cual no podra recibir ni recaudar
donaciones, aportes voluntarios,
cuotas de corresponsabilidad o de
participacion.

El Asociado, en el marco de la ejecucion
del convenio de asociacion 6565-2023
no recaudé donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de
corresponsabilidad o de participacion;
por parte de los beneficiarios del
Comedor Comunitario 113350-CCCP
06-001 - Isla del Sol, dando
cumplimiento con lo establecido en el
Decreto 389 de 2009.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/Es7OfgNaQFNHr8_jbfEHt1AB1vQPAif-uM9BznQvWEa94w?e=rOrUDq

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Cédigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Fecha: Memo 12022021823 —

,

SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 5 de 99
Compromiso Actividad Soporte

06 _Compromisos Generales

zg>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-183009-d28305-81129817

2023-10-20T18:55:51-05:00 - Pagina 6 de 109

BoGoT/\

Informar inmediatamente a la
supervision o interventoria las
situaciones de fuerza mayor o caso
fortuito que afecten la ejecucion del
convenio.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirio el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda
vez que no se suscitaron situaciones de
fuerza mayor o caso fortuito que
afectaran la ejecucion del convenio.

No aplica.

. Garantizar que el recurso humano

contratado, conozca y de
cumplimiento a los procesos,
procedimientos, manuales,

lineamientos, protocolos, sistemas y
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea
el caso), pertinentes para la
prestacién del servicio y la ejecucion
del convenio.

El talento humano contratado por el
Asociado para la ejecucion del convenio
de asociacién 6565-2023, participd en
las actividades de fortalecimiento
técnico convocadas por la SDIS, y
adelantadas por el asociado tendientes
a garantizar el cumplimiento de los
procesos, procedimientos, manuales,
lineamientos, protocolos, sistemas y
aplicativos Asociados a la operacion del
servicio Comedores Comunitarios.

= 14/09/2023: Divulgacién campafa
ambiental tercer trimestre

= 08/09/2023: Mesa de Inclusion Social
Local Tunjuelito

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromisos Generales

. Participar en el empalme con la
Subdireccion  Local para la
Integracion Social correspondiente,
al iniciar y finalizar el convenio,
suministrando la informacion vy

documentacién requerida en el
marco del convenio y los
documentos que hacen parte

integral y se generen con ocasion al
mismo. Deberan asistir al empalme
el responsable del servicio y
profesional social.

El Asociado participo en la actividad de
empalme de inicio del convenio de
asociacion 6565-2023 y de inicio de
operacion del Comedor Comunitario
113350-CCCP 06-001 - Isla del Sol,
llevada a cabo por la Subdireccién Local
para la Integracion Social el

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

. Presentar a la supervision o
interventoria informe mensual de
ejecucion del convenio, dentro de
los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé
cuenta del cumplimiento de los
compromisos generales y

El Asociado remiti6 via correo
electrénico a la supervisién de la SDIS,
el informe mensual de ejecucion del
convenio de asociacion 6565-2023,
correspondiente al periodo septiembre
2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
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equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
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especificos por componente
(Inclusién  social, Alimentacion,
nutricion y salubridad, Ambiental y
Administrativo y financiero), de
acuerdo con los lineamientos
establecidos en el anexo técnico.
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13. Presentar a la supervision o
interventoria informe  final de
ejecucion del convenio, dentro de
los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacién
de este, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
generales 'y especificos por
componente (Inclusion social,
Alimentacion, nutriciéon y salubridad,
Ambiental 'y Administrativo vy
financiero), de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirio el desarrollo de actividades
relacionadas con este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempo de
cumplimiento, de conformidad con lo
sefialado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios.

No aplica.

14. Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de
dafios o perjuicios y de cualquier
reclamacion proveniente de terceros

El Asociado mantuvo indemne a la
Secretaria Distrital de Integracion Social
de reclamaciones presentadas por

Para el presente periodo no se
reportan soportes, dado que no se

que tenga como causa las . ) i requirio adelantar  actividades
. terceros relacionados con la ejecucion . .
actuaciones del ASOCIADO, sus . . relacionadas con el compromiso.
del convenio de asociacion 6565-2023.
proveedores o terceros
relacionados.
El Asociado en el marco del proceso
competitivo  SDIS-DCT092-001-2023,
oferté como criterios de calificacion de la | Los soportes que dan cuenta de la
propuesta presentada, los siguientes | actividad adelantada para el
factores de seleccion: cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
. . = Porcentaje adicional de | Informe Mensual de Ejecucion del
15. Cumplir con las condiciones . . . .
participantes vinculados a procesos | periodo septiembre 2023 presentado
ofertadas dentro del proceso

competitivo, de acuerdo con los
lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS.

de transformacion de alimentos.
Porcentaje adicional en compras
publicas locales de alimentos: Con

corte a septiembre 2023 el
porcentaje acumulado de compras
publicas locales de alimentos

corresponde a 47%.

Operarias contratadas residentes
en la localidad de ubicacion del
Comedor Comunitario.

por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales
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componente inclusiéon social por el
tiempo de ejecucion del convenio,
en el formato establecido por la
SDIS y cargarla en la herramienta
de almacenamiento de informacion
definida para tal fin.

El asociado construy6 la hoja de ruta y
elaboré la programacion mensual de
actividades de septiembre del
componente inclusion  social  del
Comedor Comunitario.

DEBOSOTADE: SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 7 de 99
Compromiso Actividad Soporte
Para el presente periodo, el Asociado no
. . adelanto actividades relacionadas con el
16. Las demas que se requieran para la ;
) o . compromiso, toda vez que no fueron .
adecuada ejecucion del convenio. : . 2 No aplica.
requeridas en el marco de la ejecucion
del convenio.
3.2.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS
3.2.2.1. Compromisos Componente Inclusion Social
Compromiso Actividad Soporte
Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
1. Construir la hoja de ruta del encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

01_Com_Inc_Soc

2. Participar en la Mesa Local de
Inclusion Social de acuerdo con las
condiciones técnicas establecidas
por la SDIS y las convocatorias
realizadas durante la ejecucion del
convenio.

El asociado participé en la Mesa Local
de Inclusion Social en donde se
socializé los intereses y necesidades del
Comedor Comunitario y se articularon
las acciones necesarias para dar
respuesta a los participantes y sus
hogares/familias, en los términos del
anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

3. Participar en la gestion vy
articulacion intrainstitucional,
interinstitucional e intersectorial que
aporte al fortalecimiento de las
capacidades individuales y
colectivas de los/as participantes

El asociado participd en la gestiéon y
articulacion intrainstitucional,
interinstitucional e intersectorial
identificando y actualizando la oferta de
servicios de manera permanente,
generando la referenciacion efectiva de

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
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&3 del Comedor Comunitario y sus | acuerdo con las necesidades de los/as | por el Asociado y aprobado por el
=g hogares/familias y su acceso a la | participantes del Comedor | equipo de apoyo a la supervision de
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e Integracion Social correspondiente. 01_Com_Inc Soc
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Los soportes que dan cuenta de la
El asociado realizd un (1) encuentro | actividad adelantada para el
presencial con un minimo de 30 | cumplimiento del compromiso se
4. Desarrollar un (1) encuentro | personas en las instalaciones del | encuentran relacionados en el
presencial para construir y concertar | comedor comunitario, con el fin de | Informe Mensual de Ejecucion del
los Acuerdos de Convivencia y | generar la construccion colectiva y | periodo septiembre 2023 presentado
Participacion del Comedor | concertada de los acuerdos de | por el Asociado y aprobado por el
Comunitario, con un minimo de | convivenciay participacion los cuales se | equipo de apoyo a la supervisiéon de
treinta (30) personas participantes | socializaran a los participantes del | la Subdireccion de Nutricion. Asi
del Comedor Comunitario, | Comedor Comunitario | mismo reposan en la herramienta de
atendiendo las orientaciones | permanentemente hasta la finalizacién | almacenamiento de informacién
técnicas establecidas por la SDIS. del convenio, de acuerdo con lo | definida porla SDIS (SharePoint).
establecido en el anexo técnico.
01_Com_Inc Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el

El asociado publicé en un lugar visible
los acuerdos concertados con los
participantes, en las instalaciones del
comedor comunitario,

herramientas didacticas con fines per_manentemente .man.t’enlendo la equipo de apoyo a la supervision de
calidad de la publicacion hasta la

pedagdgicos, de manera legible, sin | o~ "~ ., . . la Subdireccién de Nutricion. Asi
; finalizacion del convenio teniendo en . )
alteraciones, tachones o) D - mismo reposan en la herramienta de
cuenta los términos definidos en el ) . S
enmendaduras. anexo técnico almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

5. Publicar los acuerdos de
convivencia y participacion en un
lugar  visible del  Comedor
Comunitario, por medio de

01_Com_Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

6. Diligenciar el instrumento Lectura | EI asociado diligencié el instrumento
de Realidades y concertar el | Lectura de Realidades y concerté el
Contrato Social Familiar con el | contrato social familiar con los
100% de los participantes del | participantes y hogares/familias,
Comedor Comunitario y sus | identificando intereses, capacidades,
hogares/familias. intereses y necesidades, de acuerdo a

lo establecido en el anexo técnico.
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Referenciar a los participantes del
Comedor Comunitario y sus
hogares/familias a los servicios
sociales existentes, de acuerdo con
la identificacion de intereses y
necesidades producto del analisis
del instrumento  Lectura de
Realidades - Contrato Social
Familiar y realizar registro en la
ficha SIRBE vigente.

El asociado referenci6 a los
participantes del Comedor Comunitario
y sus hogares/familias a los servicios
sociales existentes, de acuerdo con el
analisis de la Lectura de Realidades y el
Contrato Social Familiar, registrando el
seguimiento en Ficha SIRBE vigente.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc _Soc

Implementar procesos de
agricultura urbana organica con el
5% de participantes del Comedor
Comunitario de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

El asociado implementé procesos de
agricultura urbana organica con el 5%
de participantes del Comedor
Comunitario. De acuerdo con las
actividades a realizar, evidenciada en la
hoja de ruta y programacion de
actividades mensuales.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 _Com Inc_Soc

Desarrollar procesos de
trasformacion de alimentos con el
5% de hogares/familias
participantes del Comedor
Comunitario que incluyan formacién
en manipulacion de alimentos de
minimo 10 horas y formacion
practica en transformacion de
alimentos de minimo 4 horas.

Para el presente periodo no se requirié
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica

. Elaborar e implementar el plan de
transformacion de  imaginarios
socioculturales con minimo el 60%

de los hogares/familias
participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las

El asociado elaboré y/o implemento el
plan de transformacién de imaginarios
socioculturales en donde se evidencia
que la descripcion de las actividades
propuestas para implementar el plan y
contempldé con minimo el 60% de los

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
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11. Implementar la

estrategia
Cocinando en Familia con un (1)
hogar/familia del Comedor
Comunitario, de acuerdo con los
tiempos y procedimientos
establecidos en el anexo técnico.

El asociado implement6é la estrategia
Cocinando en Familia con un (1)
hogar/familia del Comedor Comunitario.

De acuerdo a las actividades,
evidenciada en la hoja de ruta y
programacion de actividades
mensuales.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

01 _Com _Inc_Soc

. Desarrollar una (1) actividad
mensual de sensibilizaciéon para la
participacion en las acciones de
inclusion social, dirigida a los
participantes del Comedor
Comunitario que no se encuentran
vinculados en estas acciones y a los
participantes que ingresan a la
modalidad de atencion producto de
las activaciones durante la vigencia
del convenio.

El asociado desarrollé una (1) actividad
de sensibilizacién en donde se dio a
conocer a los participantes que no se
encuentran vinculados en las acciones
de fortalecimiento de capacidades sobre
la importancia de participar en las
mismas.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

01_Com_Inc_Soc

. Desarrollar un (1) encuentro local de
didlogo de saberes intercultural e
intergeneracional planeado,
articulado y concertado en la Mesa
Local de Inclusion Social.

Para el presente periodo no se requirié
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica

. Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el
Contrato Social Familiar al 100% de
los hogares/familias participantes
del Comedor Comunitario,

El asociado realiz6 los seguimientos
bimestrales a los acuerdos concertados
evidenciados en el periodo, registrando
los seguimientos en el instrumento

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
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01 Com Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la

15. Realizar  seguimiento a los actividad adelantada para el
participantes del Comedor cumplimiento del compromiso se
Comunitario que evidencian encuentran relacionados en el

criterios de egreso de acuerdo con | El asociado realizé seguimiento a los | Informe Mensual de Ejecucion del
los procedimientos y normatividad | casos de los participantes del Comedor | periodo septiembre 2023 presentado
vigente, registrar el seguimiento en | Comunitario que evidencian criterios de | por el Asociado y aprobado por el
la ficha SIRBE vigente y enviar | egreso y envi6 el Reporte semanal y/o | equipo de apoyo a la supervision de
reporte semanal al profesional local | soportes al profesional local del | la Subdireccion de Nutricién. Asi

del Proyecto 7745 correspondiente, | Proyecto 7745. mismo reposan en la herramienta de
via correo electronico, con los almacenamiento de informacion
respectivos soportes del definida por la SDIS (SharePoint).

seguimiento realizado.
01 _Com_Inc_Soc

16. Realizar  seguimiento a los
participantes del Comedor
Comunitario que no cumplen con los
acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el Los soportes que dan cuenta de la
seguimiento en la ficha SIRBE actividad adelantada para el
vigente y enviar reporte mensual en cumplimiento del compromiso se
el formato establecido por la SDIS al encuentran relacionados en el
profesional local del Proyecto 7745, Informe Mensual de Ejecucion del
via correo electrénico, con los periodo septiembre 2023 presentado
respectivos soportes del por el Asociado y aprobado por el
seguimiento realizado. Cuando los equipo de apoyo a la supervision de
participantes incurran en faltas que la Subdireccion de Nutricion. Asi
generan suspension o egreso mismo reposan en la herramienta de
inmediato, de acuerdo con Ilo almacenamiento de informacion
pactado en el Acta de Compromiso, definida por la SDIS (SharePoint).
enviar reporte el mismo dia de
ocurrencia de la falta en el formato 01 _Com_Inc_Soc
establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745,
via correo electrénico, con los
respectivos soportes.

El asociado realizd6 seguimiento a los
participantes del Comedor Comunitario,
que no cumplieron con los acuerdos
pactados en el Acta de Compromiso y
envio los soportes que evidencien el
motivo de egreso, se evidencia envio del
Reporte mensual o en caso que se
requiera el mismo dia de ocurrencia al
profesional local del Proyecto 7745.

17. Actualizar la informacién | El asociado envié el reporte quincenal | Los soportes que dan cuenta de la
diligenciada en la ficha SIRBE | junto con los respectivos soportes al | actividad adelantada para el
vigente cuando presente | profesional local del Proyecto 7745 de | cumplimiento del compromiso se
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modificacibn en las variables | los cambios y las modificaciones de la | encuentran relacionados en el
basicas, variables transversales, | informacién de los participantes y | Informe Mensual de Ejecucion del

~S
80)
82
ch @
4ga ubicacion geografica, informacion | hogares/familias del Comedor | periodo septiembre 2023 presentado
§§g basica y transversal sobre la familia, | Comunitario. por el Asociado y aprobado por el
=95 . . . « e
585 de acuerdo con las orientaciones equipo de apoyo a la supervision de
i85 definidas por la SDIS y enviar la Subdireccién de Nutricion. Asi
%gé reporte quincenal al profesional mismo reposan en la herramienta de
S=RQ . . . .
5_3“553 local del Proyecto 7745, via correo almacenamiento de informacion
g ¥ 5o+ .. . .. .
gi” g3g electronico, con los respectivos definida por la SDIS (SharePoint).
zes soportes de actualizacion que se
requieran. 01_Com_Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

18. Participar en encuentros de
fortalecimiento técnico, mesas de
inclusion social, mesas de trabajo, | EI asociado present6 los soportes
comités y demas espacios de | correspondientes a la participacion en
acuerdo con las convocatorias | los espacios convocados por la
realizadas por la Secretaria Distrital | Secretaria Distrital de Integracion Social
de Integracion Social para la | para la implementacion de las
implementacion del componente | actividades transversales y
inclusion social y el Proyecto 7745 | articuladoras del componente Inclusién
Compromiso por una Alimentacién | Social.

Integral en Bogota.

01 _Com Inc_Soc

3.2.2.2. Compromisos Componente Alimentacién, Nutricion y Salubridad

3.2.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocién en
Estilos de Vida Saludable.

Compromiso Actividad Soporte

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
26/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

1. Implementar el procedimiento
“Operaciéon entrega de apoyos
alimentarios en los servicios
sociales de la SDIS”, teniendo en
cuenta los documentos y formatos
Asociados a este.

6565-2023 ANS 26 09 2023.pdf

2. Ofrecer menus especiales en las | Para el presente periodo, el Asociado no
siguientes fechas: navidad y fin de | requiri el desarrollo de actividades para
afio. El profesional en nutricién y | el cumplimiento de este compromiso, ya

No aplica
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dietética del Comedor Comunitario
debera enviar la propuesta de menu
especial antes del 10 de diciembre
al profesional en nutricion y dietética
del Proyecto 7745 asignado a la
Subdireccion Local, de acuerdo con
los criterios establecidos por la
Subdireccion de Nutricion.

que este se encuentra definido para el
mes de diciembre 2023.

Implementar la minuta de alimentos:
minuta patrén, ciclo de menus y
analisis del aporte nutricional para
los distintos grupos de edad
determinados por la SDIS,
suministrando las raciones a la
poblacién participante, acorde con
las condiciones establecidas en el
anexo técnico.

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
26/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE

MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6565-2023 ANS 26 09 2023.pdf

Realizar una encuesta de opinién
con los participantes del Comedor
Comunitario mayores de 18 anos,
dentro de los primeros treinta (30)
dias de operacion del convenio, con
el fin de establecer la necesidad de
suministrar una preparacion
vegetariana de manera mensual.

El Asociado realiz6 216 encuestas el dia
20/05/2023 a los participantes mayores
de 18 afios dando como resultado la no
aceptacion de menu vegetariano y envia
correo electronico a nutricionista local
los resultados obtenidos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Suministrar una preparacion
vegetariana previa autorizacion del
profesional en nutriciéon y dietética
de la Subdireccién Local, de
acuerdo con los resultados del
sondeo de opinién realizado a los
participantes del Comedor
Comunitario y a las especificaciones
establecidas en el anexo técnico.
Dicha preparacién no implica costos
adicionales para la SDIS.

Para el presente periodo no se requirié
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que los resultados obtenidos en las
encuestas realizadas a los participantes
del Comedor Comunitario no aceptaron
la inclusiéon de menu vegetariano.

No aplica

Mantener disponible en un lugar
visible del Comedor Comunitario,
las minutas patrén, el ciclo de

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se

6565-2023 ANS 26 09 2023.pdf
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menus y los documentos de analisis
de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi
como el ciclo de menus y el menu
del dia para visualizacién de los
participantes.

evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
26/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE

MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).
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Realizar las preparaciones de
alimentos utilizando la totalidad de
ingredientes  incluidos en el
documento “Analisis del Aporte
Nutricional” por grupo de edad de
cada uno de los 24 mendus, en las
cantidades establecidas.

El Asociado realizé las preparaciones
de los alimentos de acuerdo con el

FOR-PSS-175 Formato Plan de
compras consolidado semanal
Asociados, FOR-PSS-226 Formato

Plan de compras consolidado mensual
Asociados y cronograma

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

Capacitar al talento humano del
Comedor Comunitario en el manejo
de minuta patrén, ciclo de menus y
analisis nutricionales, procedimiento
“Operacién entrega de apoyos
alimentarios en los servicios
sociales” con sus documentos y
formatos Asociados.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario realizé
capacitacion al talento humano de la
unidad operativa en minuta patron, ciclo
de menus, andlisis nutricional y
procedimiento de entrega de apoyos
alimentarios el dia 19/09/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Realizar la estandarizacion de
utensilios para el servido de
alimentos y socializarla a las
personas manipuladoras de
alimentos, con el fin de dar
cumplimiento a los pesos servidos
establecidos en la minuta patrén de
cada grupo etario y optimizar los
tiempos de servido.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario realizé
estandarizacién de utensilios para el
servido y socializé al personal del
comedor comunitario el dia 13/09/2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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las especificaciones del
anexo técnico para la realizaciéon y
solicitudes de intercambios de
alimentos, los cuales deben
encontrarse debidamente
justificados y diligenciados en los
formatos  correspondientes.  El
formato Autorizacion cambio de
preparaciones, debe encontrarse
diligenciado por el profesional en
nutricion y dietética del Comedor
Comunitario.

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
26/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE

MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6565-2023 ANS 26 09 2023.pdf

. Participar en las actividades de
fortalecimiento técnico en toma de

medidas antropométricas,
sensibilizacion en vigilancia
nutricional y las demas

programadas por la Subdireccién de
Nutricién.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario y el
profesional responsable del servicio
participaron en la sensibilizacion en
vigilancia nutricional convocada por la
Subdireccion de Nutricion el dia
09/05/2023.

La profesional en nutricién y dietética
del Comedor Comunitario participé en la
actividad de fortalecimiento técnico en
toma de medidas antropométricas
convocada por la Subdireccion de
Nutricion el dia 05/05/2022.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

. Realizar la toma de datos
antropométricos de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico,
disponiendo de los equipos
antropométricos requeridos
(bascula y tallimetro establecidos en
el anexo técnico).

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario envio, via
correo electrénico, el cronograma
trimestral de toma de talla y peso a la
nutricionista local el dia 18/09/2023 y
realizd toma de datos antropométricos a
ciento cuarenta y tres (143)
participantes, registrando los datos en el
formato Informaciéon Nutricional de
participantes del SIRBE.

Adicionalmente, realizé toma de datos
antropométricos a seis (6) participantes
nuevos de acuerdo con el FOR-PSS-
161 Formato registro datos
antropomeétricos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

. Registrar la informacion de medidas
antropométricas en el sistema

El/la responsable del servicio registro la
informacion de medidas

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
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02 Com Ali Nut Salu

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario socializé la | Los soportes que dan cuenta de la
clasificacion nutricional a los | actividad adelantada para el
participantes el dia 10/06/2023 cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
La profesional en nutricion y dietética | Informe Mensual de Ejecucion del
del Comedor Comunitario adelanté las | periodo septiembre 2023 presentado
acciones de informacion, educacion y | por el Asociado y aprobado por el
comunicacion colectivas, mediante | equipo de apoyo a la supervision de
canalizacion a la Secretaria Distrital de | la Subdireccion de Nutricion. Asi
Salud, de quince (15) casos de | mismo reposan en la herramienta de
malnutricion mediante el FOR-PSS-397 | almacenamiento de informacion
Formato Canalizacion a servicio de | definida por la SDIS (SharePoint).

salud de acuerdo con la presentacion
del estado nutricional realizado por | 02_Com_Ali_Nut_Salu
nutricionista local.

14. Realizar orientacién y abordaje a los
casos identificados con
malnutriciéon, de acuerdo con la
linea técnica establecida por la
Subdireccién de Nutricién.

La profesional en nutricién y dietética
del Comedor Comunitario envié a la
nutricionista local, mediante correo
electronico, el FOR-PSS-295 Formato
Construccion estrategias de informacion
educacién y comunicacioén en estilos de
vida saludable en alimentacion,
15. Definir e implementar el Plan de | nutriciéon y actividad fisica; junto con el
Promocién de Estilos de Vida | FOR-PSS-297 Formato Cronograma
Saludable enfocado en | capacitacion estilos de vida saludable el
alimentacioén, nutricion y actividad | dia 25/05/2023 el cual fue aprobado por
fisica, que haya sido aprobado por | parte de la nutricionista local el dia
la nutricionista del Proyecto 7745 de | 23/06/2023.
la Subdireccion Local de la SDIS

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion

La profesional en nutricion y dietética definida por la SDIS (SharePoint).

del Comedor Comunitario realiz
actividad en promocion de estilos de
vida saludable y actividad fisica de
acuerdo con el cronograma aprobado:

02 Com_Ali_Nut Salu

12/09/2023 Actividad |IEC: Endulzante
saludable
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16. Registrar la informacion resultante
de los procesos de promocion de
estilos de vida saludable en el
sistema SIRBE de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Responsable del servicio registro la
informacion de las actividades de estilos
de vida saludable en el Sistema Misional
SIRBE de acuerdo con el proceso
realizado por la profesional en Nutricién
y Dietética del comedor comunitario

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

17. Entregar mensualmente el informe
cuantitativo de las acciones de
promocion en estilos de vida
saludable y al finalizar el convenio el
informe cualitativo de las acciones
de promocion en estilos de vida
saludable en el formato
correspondiente.

El/la responsable del servicio registro la
informacién  cuantitativa de las
actividades de estilos de vida saludable
en el Sistema Misional SIRBE de
acuerdo con el proceso realizado por la
profesional en Nutricién y Dietética del
comedor comunitario.

Para el caso del informe cualitativo no
se requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda vez
que no se encuentra en tiempos de
cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

3.2.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromiso

Actividad

Soporte

1. Dar cumplimiento con lo establecido
en la Resolucion 5109 de 2005 y
demas normas concordantes y
complementarias, asi como los
lineamientos técnicos establecidos
por el Ministerio de Salud vy
Proteccion Social, el INVIMA vy la
SDIS.

El Asociado dio cumplimiento con la
normatividad vigente relacionada con
rotulado de los alimentos disponibles
para la preparacion de las minutas.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
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2. Contar con el acta de inspeccion encuentran relacionados en el
sanitaria con enfoque de riesgo para Informe Mensual de Ejecucion del
establecimientos de preparacion de periodo septiembre 2023 presentado
allm.enFos, emitida por la autoridad comunitario. Con radicado No 61655 de por.el Asociado y aprobadq por el
sanitaria competente con concepto equipo de apoyo a la supervision de

- fecha 05/04/2023. . -7 " f
sanitario favorable, favorable con la Subdireccion de Nutricion. Asi
requerimientos con fecha de mismo reposan en la herramienta de
expedicion inferior a un (1) afio almacenamiento de informacion

definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado solicita visita al hospital
para el concepto favorable del comedor

02 Com Ali_ Nut Salu

3. Contar con los conceptos sanitarios
favorables o favorable con
requerimientos con fecha no | El Asociado no adelanto la totalidad de
superior a un (1) afo de los | actividades requeridas para dar
proveedores directos de pollo, | cumplimiento al compromiso; se
pescado, carnicos, leche vy | evidenciaron hallazgos en visita de
derivados, productos a base de | supervision en campo realizada el
huevo 'y pulpas de fruta. | 26/09/2023, generando medidas
Adicionalmente para pollo y carne | contractuales (Ver numeral 6.2
presentar autorizacion sanitaria de | OBSERVACIONES, PLANES DE
acuerdo con el Decreto 1500 de | MEJORAMIENTO Y
2007, lacteos y derivados registro | REQUERIMIENTOS GENERADOS).
sanitario de acuerdo con la
Resolucion 719 de 2015.

6565-2023 ANS 26 09 2023.pdf

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
26/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

4. Cumplir con lo establecido en la
Resolucion 2674 de 2013, capitulo
VII, articulo 29 y deméas normas
vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.

6565-2023 ANS 26 09 2023.pdf

5. Brindar alimentos con la calidad, en | El Asociado no adelanto la totalidad de
la cantidad, oportunidad y logistica | actividades requeridas para dar | 6565-2023 ANS 26 _09 2023.pdf
requerida, manteniendo a | cumplimiento al compromiso; se
disposiciébn las remisiones o | evidenciaron hallazgos en visita de
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. Cumplir con lo establecido en la
Resolucion 683 de 2012 “por medio
de la cual se expide el Reglamento
Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los
materiales, objetos,

en contacto con alimentos y bebidas
para consumo humano”, asi como
las Resoluciones 834, 4142 y 4143
de 2013 del Ministerio de Salud y
Proteccion Social.

envases y
equipamientos destinados a entrar

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
26/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE

MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6565-2023 ANS 26 09 2023.pdf

. Tomar y mantener las muestras
diarias de alimentos preparados de
acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

El Asociado mantuvo las muestras de
alimentos almacenadas diariamente en
refrigeracion y conservadas durante
setenta y dos (72) horas de acuerdo con
el ciclo de menus establecido.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

. Adaptar, adoptar, actualizar,
divulgar e implementar el Plan de
Saneamiento de acuerdo con la
Guia de Plan de Saneamiento
establecida por la Secretaria
Distrital de Integracién Social.

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
26/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6565-2023 ANS 26 09 2023.pdf

. Aplicar los controles de calidad, de
acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico para  ofrecer

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades  requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de

6565-2023_ANS 26 _09_2023.pdf
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. Contar con las areas y mantener las
condiciones de la infraestructura
establecidas en el anexo técnico
para la prestacion del servicio en el
Comedor Comunitario de acuerdo
con lo establecido en la Resolucion
2674 de 2013.

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
26/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE

MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6565-2023 ANS_26 09 2023.pdf

.Contar con el certificado de
higienizacion de tanques de
almacenamiento de agua potable,
con tiempo de expedicion no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido
en el Decreto 1575 de 2007 vy
Resolucion 2115 de 2007), emitido
por una empresa vigilada por la
Secretaria Distrital de Salud-SDS,
adjuntando el Concepto Sanitario
Favorable de la empresa, ficha
técnica de los productos utilizados y
descripcion del proceso realizado.
Procedimiento que se debera
realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.

El Asociado presento el certificado de
higienizacion de tanques vigente de
acuerdo con lo establecido en el decreto
1575 de 2007.

Fecha de higienizacion: 25/05/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

12. Implementar de manera adecuada

el plan de capacitacion continuo y
permanente, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la
SDIS, al personal manipulador de
alimentos desde el momento de su
vinculacién al Servicio, en
coherencia con lo sefalado en la
Resolucion 2674 de 2013 y en el
anexo técnico.

El Asociado implementé el plan de
capacitacion continuo al personal
manipulador de alimentos, de acuerdo
con el cronograma establecido para el
Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de

El Asociado dispuso en el Comedor
13.Disponer de los planes de | Comunitario del plan de mantenimiento
mantenimiento preventivo y | preventivo y correctivo de equipos e
correctivo de equipos e | instalaciones el cual cuenta con hojas
instalaciones del Comedor | de vida equipos, soportes de

Acuerdo: 20231020-183009-d28305-81129817

Firmado Electronicamente con AZSign
2023-10-20T18:55:51-05:00 - Pagina 22 de 10

BoGoT/\
AZg>

la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

Comunitario. mantenimiento e implementa formato
verificacion de basculas y grameras.

02 Com Ali_ Nut Salu

14. Permitir la aplicacion de pruebas
microbioldgicas establecidas por la
normatividad nacional y los
parametros internos de la SDIS para
los analisis a item de ensayo de
materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y
agua de consumo.

El Asociado permiti6 en el Comedor
Comunitario la aplicacién de pruebas
microbiolégicas de materia prima,
producto terminado, superficies y frotis
de manos de personal manipulador por
parte del Laboratorio Biotrends
contratado por la Secretaria Distrital de
Integracion Social el dia: 05/09/2023.

6565-2023 Tom_Mic_Sep_ 2023.pdf

15.Cumplir con los  requisitos
microbiologicos vigentes de la | El Asociado no cumpli6 con la totalidad
normatividad nacional y los | de requisitos y parametros
parametros microbioldgicos | microbiolégicos establecidos de
internos establecidos por la SDIS, | acuerdo a los resultados obtenidos del
para los analisis a item de ensayo | 08/09/2023, generandose medidas | 6565 Res Mic sep 2023.pdf
de materias primas, productos | contractuales (Ver numeral 6.2
terminados, superficies, frotis de | OBSERVACIONES, PLANES DE
manos de personal manipulador y | MEJORAMIENTO Y
agua de consumo y otros que sean | REQUERIMIENTOS GENERADOS).
requeridos por la SDIS.

16. Implementar las acciones
correctivas requeridas para
subsanar las observaciones, planes
de mejoramiento o requerimientos
que se deriven del incumplimiento
de los pardmetros microbioldgicos
establecidos por la SDIS.

Para el presente periodo no se requirié
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que las acciones de mejora fueron
solicitadas para mes de octubre de 2023

No Aplica

17. Conservar las contra muestras de . .
: . e s El Asociado conservo la contra muestra .
materia prima para analisis . . ; Con_Mic_Sep_2023.pdf
. R . de materia prima durante el tiempo
microbioldgico, que el laboratorio

establecido de 120 horas y en
contratado por la supervision o
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Pagina: 22 de 99
Compromiso Actividad Soporte
interventoria deje en las | adecuadas condiciones  higiénico-
instalaciones del Comedor | sanitarias.
Comunitario, en la cantidad y en las
condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.
.Tomar los items de ensayo .
. Para el presente periodo no se requirio
necesarios, en caso de brote o L
. o . el desarrollo de actividades para el
evento epidemioldgico relacionado - . .
. L cumplimiento de este compromiso, toda | No Aplica
con posible contaminacion
. - vez que no se presentaron brotes o
alimentaria o enfermedad eventos epidemioloaicos
transmitida por alimentos — ETA. P 9 '
3.2.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros
Compromiso Actividad Soporte

Elaborar un Plan de Emergencias y
Contingencias para el Comedor

El Asociado elabor6 el Plan de
Emergencias y Contingencias,
conforme al formato establecido por la
SDIS, realizé socializacion del mismo al
talento humano del Comedor

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el

Comunitario. Comunitario y lo remitid, via correo | equipo de apoyo a la supervision de
electronico, al Sistema de Seguridad y | la Subdireccion de Nutricion. Asi
Salud en el Trabajo de la Subdireccién | mismo reposan en la herramienta de
de Gestion y Desarrollo de Talento | almacenamiento de informacion

Humano de la SDIS. definida por la SDIS (SharePoint).

02_Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
2. Contar con visita y Concepto El Asociado presentd soporte de pago | encuentran relacionados en el

Técnico de Seguridad Humana y
Proteccion Contra Incendios vigente
menor a un (1) afo expedido por la
Unidad Administrativa Especial -
UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.

para el Concepto Técnico de Seguridad
Humana y Proteccion Contra Incendios
del Comedor Comunitario, con fecha
28/06/2023, por parte de la Unidad
Administrativa Especial - UAE del
Cuerpo Oficial de Bomberos.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu
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3. Contar con minimo un botiquin tipo
A, el cual debe estar ubicado en un
sitio estratégico y seguro del
Comedor Comunitario.

El Asociado dispuso en el Comedor
Comunitario un botiquin tipo A dando
cumplimiento con lo establecido en la
Resolucion N.° 705 de 2007 de la
Secretaria Distrital de Salud e
implementa el FOR-TH-005 Formato
Inspeccion y suministro de botiquines.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali_ Nut Salu

4. Garantizar el cumplimiento de las

medidas contra incendios,
descargas eléctricas, sustancias
peligrosas, seguridad en
actividades en el Comedor

Comunitario e infraestructura.

El Asociado articul6 acciones de
formacion con el personal en la Unidad
Administrativa Especial - UAE del
Cuerpo Oficial de Bomberos, garantiza
medidas contra incendios, descargas
eléctricas e implementa FOR-TH-006
Formato Inspeccién de Extintores

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

5. Mantener actualizados los formatos
requeridos en el Subcomponente
Ambientes Adecuados y Seguros,
asi como la ficha de ingreso de
visitantes al Comedor Comunitario.

El Asociado mantuvo actualizada la
ficha de ingreso de visitantes y el
registro de novedades presentadas

durante la entrega de apoyos
alimentarios en el Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 _Com_Ali_Nut_Salu

6. Generar medidas necesarias para
que la operacion del
Comunitario no
aglomeraciones.

Comedor
genere

El Asociado establecié turnos para la
entrega de los apoyos alimentarios,
durante el horario de operaciéon del
servicio, con el fin de evitar

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
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aglomeraciones en el salén comedor | periodo septiembre 2023 presentado
por parte de los participantes. por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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02 Com Ali Nut Salu

3.2.2.3. Compromisos Componente Ambiental

Compromiso Actividad Soporte

Para el presente periodo no se requirid
que el Asociado realizara la divulgacion
de los lineamientos del Programa de
Residuos Solidos, Residuos Especiales,
Aceite vegetal Usado y Vertimientos,
toda vez que esta actividad se
encuentra en tiempos de cumplimiento
conforme lo sefialado en el anexo
técnico.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
Programa Gestion Integral de equipo de apoyo a la supervisién de
Residuos, conforme lo establece el la Subdireccion de Nutricién. Asi
Plan Institucional de Gestidn mismo reposan en la herramienta de

Ambiental — PIGA de la SDIS. Sér:re‘:gq::é%%’tegr??gt?m::?Itsamf:r:giitgri almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

del Programa de Residuos Sodlidos,

1. Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del

Residuos  Peligrosos,  Residuos
Especiales, Aceite Vegetal Usado y | 23-Com Amb
Vertimientos.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

Para el presente periodo no se requirid
que el Asociado realizara la divulgacion
de los lineamientos del Programa de
2. Implementar los lineamientos, | Implementacion de Practicas
estrategias y actividades del | Sostenibles y Emisiones., toda vez que
Programa Implementacién  de | esta actividad se encuentra en tiempos
Practicas Sostenibles conforme, lo | de cumplimiento conforme lo sefalado
establece el Plan Institucional de | en el anexo técnico.
Gestion Ambiental — PIGA de la
SDIS. Sin embargo, presentd los formatos
correspondientes a la implementacién
del Programa de Implementacion de

Practicas Sostenibles y Emisiones. 03 Com Amb

3. Implementar los lineamientos, | Para el presente periodo no se requirié | No Aplica
estrategias y actividades del | el desarrollo de actividades asociadas a
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PIGA de la SDIS. anexo técnico.
Para este periodo no se requirié que el | Los soportes que dan cuenta de la
Asociado realizara divulgacion de los | actividad adelantada para el
lineamientos para el ahorro, uso | cumplimiento del compromiso se
eficiente y cero desperdicios de agua y | encuentran relacionados en el
. . para la implementacion del instructivo | Informe Mensual de Ejecucion del
Implementar los  lineamientos,

estrategias y actividades del
Programa Uso Eficiente de Agua,
conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestién Ambiental —
PIGA de la SDIS.

para la identificacion de fugas ocultas,
toda vez que esta actividad se
encuentra en tiempos de cumplimiento
conforme lo sefalado por la SDIS.

periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de

Sin embargo, remiti6 los formatos | almacenamiento de informacion
correspondientes al Programa Uso | definida por la SDIS (SharePoint).
Eficiente de Agua.
03_Com_Amb
Los soportes que dan cuenta de la
Para este periodo no se requirié que el | actividad adelantada para el
Asociado realizara la divulgacién de los | cumplimiento del compromiso se
lineamientos para el ahorro y uso | encuentran relacionados en el
Implementar los lineamientos, | eficiente de energia, toda vez que esta | Informe Mensual de Ejecucion del
estrategias y actividades del | actividad se encuentra en tiempos de | periodo septiembre 2023 presentado

Programa Uso Eficiente de Energia,
conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental —

cumplimiento conforme lo sefialado por
la SDIS.

por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi

PIGA de la SDIS. Sin embargo, remiti6 los formatos | mismo reposan en la herramienta de
correspondientes al Programa Uso | almacenamiento de informacion
Eficiente de Energia. definida por la SDIS (SharePoint).
03_Com_Amb
- El Asociado remitid los documentos
Remitir los documentos !
. establecidos como fuente de
establecidos como fuente de R . C
s : - verificacion de la implementacién del | Los soportes corresponden a los
verificacion de la implementacién . . .
Componente Ambiental, | relacionados en los compromisos 1,

del Componente Ambiental,
debidamente diligenciados y en los

correspondientes al periodo septiembre
2023, en los tiempos definidos por la

2,3,4,5y7.

iem fini n el Anex
tg pos definidos en e eX0 | gpis
Técnico.
- - . . Los soportes que dan cuenta de la
Participar en las actividades | EI Asociado para el periodo -
. L . . actividad adelantada para el
propuestas por el Equipo de Gestion | correspondiente a septiembre 2023, S .
) ) o . cumplimiento del compromiso se
Ambiental de la SDIS, mediante el | participd en la semana ambiental, .
~ ~ o encuentran relacionados en el
desarrollo de campanfas, | campafas y actividades propuestas por : ot
" - . ) ; Informe Mensual de Ejecucion del
actividades ludicas y | el Equipo de Gestién Ambiental de la . .
L periodo septiembre 2023 presentado
conmemoracion de fechas | SDIS.

ambientales y celebracién de

por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
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3.2.2.4. Compromisos Componente Administrativo y Financiero

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del

El Asociado remiti6 la relacion de talento
humano y hojas de vida con sus
respectivos  soportes, via correo

del Comedor Comunitario y los electrc")ni.co, el 24/94/202.3; dando periodo septiembre 2023 presentado
cumplimiento con los lineamientos de la

documentos soporte de acuerdo SDIS por.el Asociado y aprobadq por el
con las condiciones y tiempos : equipo de apoyo a la supervisién de
establecidos en el anexo técnico, La SDIS adelants | . d la Subdireccion de Nutricion. Asi
para su correspondiente verificacion reavisién a :arggacizi agg;onteaslentg mismo reposan en la herramienta de
y aprobacioén. En caso de requerirse y ap almacenamiento de informacion

. ) humano presentado por el Asociado y . .
reemplazos, se qe_bera cumplir con remitid aval, via correo electronico, el definida por la SDIS (SharePoint).
el mismo procedimiento.

26/05/2023

1. Entregar a la supervision o
interventoria la relaciéon del talento
humano requerido para la operacion

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion

definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado realizé la contratacion del

2. Contratar al talento humano | talento humano requerido para la
requerido en la proporcion y | ejecucion del convenio de asociacion,
condiciones indicadas en el anexo | conforme lo sefialado en el anexo
técnico. técnico.

04 Com Adm Fin

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de | 6565-2023 ADM_ 25 09 2023.pdf
supervision en campo realizada el
25/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2

3. Garantizar la permanencia vy
proporcion del talento humano
establecido en el anexo técnico para
la prestacion del servicio, durante el
plazo de ejecucion del convenio.
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Los soportes que dan cuenta de la

. actividad  adelantada ara el

4. Reemplazar al talento humano.que, Durante el presente periodo, el lad par
por fuerza mayor, caso fortuito o | asociado realizé reemplazé de los cumplimiento del -compromiso - se
encuentran relacionados en el

incapacidad, no preste sus servicios | gjgyientes perfiles de talento humano:

en el Comedor Comunitario, o de Informe Mensual de Ejecucion del
manera inmediata cuando se . Nombres y Apellidos periodo septllembre 2023 presentado
presente renuncia voluntaria; dando Perfil Reemplazo por el Asociado y aprobado por el
cumplimiento con los requisitos de | | Auxiliar Jonathan lsaac | | €Quipo de apoyo a la supervision de
formacion y experiencia pertinentes, | | Administrativo | Durango la Subdireccion de Nutricion. Asi
asi como con los soportes || Manipuladorfa | ~ . o Ghaparro mismo reposan en la herr.amlenta.de
mencionados en el anexo técnico, | | de alimentos y “hap almacenamiento de informacion
contrato, afiliacion a seguridad | | Manipulador/a |\ e Taparquine | | definida por la SDIS (SharePoint).
social y ARL. de alimentos

04 _Com_Adm_Fin

Los soportes que dan cuenta de la

5. Proveer en un porcentaje del cinco activid_aq adelantada para el

por ciento (5%) de los servicios cumplimiento del compromiso se

requeridos para la ejecucion del | El Asociado vinculd para la ejecucién | encuentran relacionados en el
convenio por parte de poblacion en | del convenio de asociacién, un total de | Informe Mensual de Ejecucion del
pobreza extrema, desplazados por | 1 persona que presentan alguna de las | periodo septiembre 2023 presentado
la violencia, personas en proceso de | situaciones tipificadas en el articulo | por el Asociado y aprobado por el
reintegracién o reincorporacion y | 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de | equipo de apoyo a la supervision de
sujetos de especial proteccion | 2021, cumpliendo con una provision del | la Subdireccion de Nutricion. Asi
constitucional, de manera que nose | 95% del total del talento humano | mismo reposan en la herramienta de

ponga en riesgo su cumplimiento | contratado. almacenamiento de informacion
adecuado, conforme lo establecido definida por la SDIS (SharePoint).
en el articulo 2.2.1.2.4.2.16. del

Decreto 1860 de 2021. 04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
6. Vincular y mantener el minimo de | Para el periodo del presente informe, el | cumplimiento del compromiso se
mujeres para la ejecucion del | Asociado vinculd y mantuvo para la | encuentran relacionados en el
convenio, de acuerdo con los | ejecucién del convenio, un total de 4 | Informe Mensual de Ejecucion del
porcentajes establecidos en el | mujeres que corresponden al 92% de | periodo septiembre 2023 presentado
Decreto 332 de 2020, con plena | talento humano vinculado, dando | por el Asociado y aprobado por el
observancia de las normas | cumplimiento con el porcentaje | equipo de apoyo a la supervision de
laborales o contractuales aplicables. | establecido en el Decreto 332 de 2020. | la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion

definida por la SDIS (SharePoint).
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Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales - ARL, la
certificacion de la implementacion
del Sistema de gestion de la
seguridad y salud en el trabajo.

El Asociado adelanté la gestion de
solicitud de la certificacion de la
implementacion del Sistema de gestion
de la seguridad y salud en el trabajo,
ante la Administradora de Riesgos
Laborales — ARL.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién

definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Garantizar que el equipo de
cémputo cumpla con los requisitos
para la instalacion, funcionamiento y
acceso a los sistemas y aplicativos
de la SDIS.

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
25/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS.

6565-2023 ADM_25 09 2023.pdf

Realizar mantenimiento preventivo
a los equipos de computo, en
periodos no mayores a dos (2)
meses y actualizar el antivirus de
manera permanente por los medios
idoneos.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que el
mantenimiento preventivo se encuentra
vigente de acuerdo con los tiempos
sefalados en el anexo técnico.

No aplica

. Garantizar que el Comedor
Comunitario cuente con conexion a
internet, de acuerdo con las
especificaciones contenidas en el
anexo técnico durante la jornada de
prestacién del servicio.

El Asociado garantizé para la prestacion
del servicio en el Comedor Comunitario,
la conexidn a internet para el equipo de
cémputo asignado para el registro de
asistencias en el aplicativo RAD; de
acuerdo con las especificaciones
contenidas en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion

definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin
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11. Realizar registro de asistencia diaria
de los participantes del Comedor
Comunitario en el aplicativo web
RAD - Registro de Asistencia Diaria
a Comedores, de conformidad con
lo establecido en el Manual de
Usuario Funcional Coordinador
(Codigo: MNL-SMT-007) de la SDIS
y en el Lineamiento vigente para
autorizar el registro de asistencia
por fuera del horario establecido.

El Asociado no adelantd la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
25/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE

MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS.

6565-2023 ADM 25 09 2023.pdf

12. Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del
convenio, copia del contrato de
arrendamiento a mas tardar dentro
de los cinco (5) dias calendario
siguientes a la firma del acta de
inicio, el cual debera contener el
numero de cuenta bancaria en la
cual realizara el pago del canon de
arrendamiento.

El Asociado presento a la supervision de
la SDIS, copia del contrato de
arrendamiento del espacio fisico
avalado para la operacion del Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo Septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién

definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

13. Contar con un buzén de
sugerencias a disposicion de la
ciudadania, en cumplimiento a la
normatividad  vigente 'y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

El Asociado dispuso de un buzoén de
sugerencias en el Comedor
Comunitario, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el anexo
técnico para la atencion a la ciudadania,
en cumplimiento a la normatividad
vigente y los lineamientos emitidos por
la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién

definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

14.Garantizar la asistencia del
representante legal del ASOCIADO
al Comité Local de Seguimiento y
Evaluacién. En caso de que el
representante legal requiera asistir
a varios comités programados en la
misma fecha podra asignar un
apoderado por medio de una

El Asociado participé en el Comité de
Seguimiento y Evaluaciéon convocado
por la SDIS y llevado a cabo el
15/09/2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
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15. Cumplir con las obligaciones del
Sistema de Seguridad Social y

aportes parafiscales, segun Ilo
establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar
a ello. Para los casos de contratos
de orden de prestacion de servicios
debe verificar el pago de las
obligaciones de Seguridad Social.
La SDIS por medio de la supervision | El Asociado dio cumplimiento con las
o interventoria, en el momento de | obligaciones del Sistema General de
expedir cada certificacion para los | Seguridad Social conforme lo sefialado
pagos, verificara y dejara | en la normatividad vigente, presentando
constancia de las obligaciones del | las planillas de aportes y la certificacion
ASOCIADO frente a los terceros | de cumplimiento debidamente suscrita.
mencionados durante toda su
vigencia, estableciendo una
correcta relacion entre el monto
cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas. El aporte al sistema
de salud se debera liquidar
atendiendo lo preceptuado en los
articulos 3, 4, 5, de la Ley 797 de
2003 y el Decreto 510 de 2003.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

16.Pagar los salarios, honorarios,
prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales (segun
sea el caso) del talento humano,
dentro de los dos (2) ultimos dias
calendario del mes, a través de
transferencia electronica en la
cuenta de ahorros o corriente
suministrada por el personal al
momento de ser contratado; de
acuerdo con los valores definidos en
la estructura de costos establecida
para el convenio, efectuando los
pagos de derechos laborales vy
parafiscales a que haya lugar.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado realizd el pago de | Informe Mensual de Ejecucion del
honorarios del talento  humano | periodo septiembre 2023 presentado
vinculado para la ejecucién del convenio | por el Asociado y aprobado por el
de asociacion, correspondientes al | equipo de apoyo a la supervisién de
periodo del 1 al 30 de septiembre de | la Subdireccion de Nutricion. Asi
2023; mediante transferencia | mismo reposan en la herramienta de
electronica. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

17. Cumplir de manera oportuna con los | El Asociado realizé los aportes de
aportes del ASOCIADO conforme lo | recursos correspondientes al periodo
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establecido en la estructura de

costos.

del 1 al 30 de septiembre de 2023, de
acuerdo con lo establecido en la
estructura de costos, tal como se
observa en el numeral 6.4.2. APORTES
ASOCIADO, del presente informe.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

18. Realizar los pagos de manera
oportuna 'y acorde con lo
establecido en las condiciones de
negociaciéon con cada uno de sus
proveedores y presentar
bimestralmente a la supervisiéon o
interventoria el paz y salvo de pago
a proveedores y espacio fisico
funcional (cuando aplique).
Exceptuando el pago a proveedores
locales el cual debera aportarse de
manera mensual.

El Asociado realiz6 los pagos a los
proveedores y presento a la supervision
los paz y salvo de pago
correspondientes.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisioén de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

19. Destinar exclusivamente los
recursos publicos que reciba debido
al respectivo convenio, para los
gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y
acorde con la propuesta objeto del
proceso competitivo.

El Asociado presenté soporte de
extracto de la cuenta bancaria destinada
para la ejecucion del convenio,
correspondiente al periodo septiembre
2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

20.Presentar a la supervision o
interventoria las facturas para pago
de acuerdo con la normatividad
contable vigente, con sus

El Asociado presentoé factura para pago
con el lleno de requisitos legales
establecidos, correspondiente al
periodo agosto 2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
El Asociado realiz6 registro de | cumplimiento del compromiso se

informacién en la plataforma | encuentran relacionados en el
21. Registrar en la  plataforma | transaccional SECOP IlI, cargando la | Informe Mensual de Ejecucion del
transaccional SECORP I, las facturas | factura de pago y el | periodo septiembre 2023 presentado

y documentos soporte presentados | certificado de cumplimiento de pago de | por el Asociado y aprobado por el
por el ASOCIADO como requisito | aportes al SGSS con sus respectivos | equipo de apoyo a la supervision de

para el procedimiento de pago | documentos complementarios, | la Subdireccién de Nutricién. Asi
realizado por la SDIS. presentados a la SDIS como requisito | mismo reposan en la herramienta de
para el procedimiento de pago. almacenamiento de informacion

definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
22. Presentar un reporte mensual de las cumplimiento del compromiso se
compras locales de alimentos encuentran relacionados en el
realizadas durante el periodo, en el Informe Mensual de Ejecucion del
modelo suministrado por la SDIS, el periodo septiembre 2023 presentado
cual contendra como minimo: por el Asociado y aprobado por el
identificacion del producto vy equipo de apoyo a la supervision de
proveedor, producto y variedad (es) la Subdireccion de Nutricion. Asi

El Asociado presento el reporte mensual
de compras publicas locales de
alimentos correspondiente al periodo
septiembre 2023, registrando un
porcentaje del 47%.

del producto agropecuario mismo reposan en la herramienta de
comprado, cantidad (unidad o peso) almacenamiento de informacién
de compra y valor de la compra. definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

23.Participar en los espacios de
articulacion que se definan por parte
de la Mesa Técnica Distrital de
Compras Publicas Locales de
Alimentos y de participar en su rol
de compradores de alimentos o de
sus materias primas, en las ruedas
de negocios que se realicen en
virtud de lo establecido en la Ley

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
realizé convocatoria a participar en la
Mesa Técnica Distrital de Compras
Publicas Locales de Alimentos.

No aplica.
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. Cumplir con el Decreto 248 de 2021
"Por el cual se adiciona la Parte 20
al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015,
Decreto Unico Reglamentario del
Sector Administrativo Agropecuario,
Pesquero y de Desarrollo Rural,

relacionado con las compras
publicas de alimentos.",
especificamente el articulo

2.20.1.13 Minimo de Compras
publicas de alimentos y suministros,
de productos agropecuarios a
productores agropecuarios locales.
En el evento de no lograr el 30%
exigido, ya sea por inexistencia total
o parcial de proveedores de los
alimentos requeridos el ASOCIADO
lo hard saber de inmediato al
supervisor o interventor del
convenio, mediante comunicacion
escrita y allegando los documentos
que evidencien esta situaciéon. El
supervisor o interventor del
convenio, previa consulta que
realice a la secretaria técnica de la
Mesa Técnica Distrital de Compras
Publicas Locales de Alimentos,
impartira las instrucciones para que
pueda dar cumplimiento a la
obligacion legal de comprar
localmente a estos productores.

El Asociado ha avanzado en el
cumplimiento de lo sefialado en el
Decreto 248 de 2021, realizando
compras publicas de alimentos a
productores agropecuarios locales en
un porcentaje acumulado del 46%, con
corte a septiembre 2023.

04 Com Adm Fin

infraestructura de propiedad de la SDIS.

3.2.2.5. Compromisos con relacién a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en

Compromiso

Actividad

Soporte

Hacer buen uso y responder por los
bienes que le sean entregados para
la ejecucién del convenio, asi como,
restituirlos a la finalizacion del
mismo, mediante acta, con sus
respectivas placas de inventarios en
buen estado de conservacion y
funcionamiento, salvo el deterioro
normal de uso, de conformidad con
lo establecido en el numeral 4.4 del

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No aplica
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“Manual de Procedimiento
Administrativo y Contable para el
Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito
Capital” (Resolucion 001 de 2001
para el Distrito Capital), la cual fue
adoptada por la SDIS, mediante la
Resolucion 223 de 2002.

Recibir en calidad de préstamo de
uso, los bienes devolutivos
relacionados mediante acta de
levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual
consta: la cantidad,
especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las
partes acuerdan, hace parte integral
del presente convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No aplica

Recibir en calidad de préstamo los
bienes de consumo controlado que
la SDIS entregue al Comedor
Comunitario durante la ejecucion
del convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No aplica

Participar activamente en la
diligencia de entrega en la que se
levantara el acta que suscribiran
conjuntamente el delegado del
ASOCIADO y la SDIS.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No aplica

En caso de pérdida, dafio o hurto de
uno o varios de los elementos objeto
del convenio, este debera realizar la
reposicion del respectivo elemento,
por uno de iguales o similares
caracteristicas, de acuerdo con lo
establecido en los numerales 3.2.12
y 5.5 del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el
Manejo y Control de los Bienes de
los Entes Publicos del Distrito
Capital, expedido por la Secretaria
de Hacienda, Direccion Distrital de
Contabilidad mediante Resolucion

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No aplica
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No. 01 de septiembre de 20 de
2001, y demas normas
concordantes.
El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
Responder por los dafios que los presente compromiso, toda vez que el
bien?as entrg ados en caligad de espacio fisico en el cual opera el | No aplica
réstamo caugsen a terceros Comedor Comunitario no es propiedad
P ' de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.
ggslglgglsls ta:e:?iesgr&(’?igisaaﬁ El Asociado no requirié el desarrollo de
como del estado de los bieneé de actividades para el cumplimiento del
consumo controlado. que se havan presente compromiso, toda vez que el
entreqado al Comed’o? Comunit?a,rio espacio fisico en el cual opera el | No aplica
durangte la eiecucion del convenio Comedor Comunitario no es propiedad
4 o ’ | de la Secretaria Distrital de Integracion
dentro del mes siguiente a la Social
terminacion de este. )
3.2.2.6. Compromisos Gestion Documental.
Compromiso Actividad Soporte

Participar en la actividad de
fortalecimiento técnico en gestion
documental, a cargo del equipo de
gestién documental de la Direccion
de Nutricion y Abastecimiento,
dentro de los primeros treinta (30)
dias calendario contados a partir de
la firma del acta de inicio del
convenio.

El Asociado, a través del profesional

social, participd en la actividad de
cualificacion  técnica de  gestién
documental, llevada a cabo el

10/05/2023, 15/07/2023 y 21/07/2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

05 Ges Doc

Realizar la organizacion documental
(clasificacion, ordenacion,
descripcion), custodia (condiciones

de almacenamiento) y

administracion de los documentos
generados en la ejecucion del
convenio emanada de los
componentes  Inclusion  social,

El Asociado realizé la organizacion de
los expedientes de historias sociales de
los  participantes del Comedor
Comunitario, dando cumplimiento a las
condiciones definidas en el anexo
técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
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y reglamentada; de manera
permanente desde el primer dia de
operacion hasta la finalizacion del
convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del
Proyecto 7745.

3. Guardar y custodiar con absoluta
reserva la informacién que maneje o
a la que tenga acceso durante la

ejecucion del convenio (Archivo de Los soportes que dan cuenta de la
expedientes de historias sociales y actividad adelantada para el
archivo de expedientes de ejecucion cumplimiento del compromiso se
contractual de los componentes encuentran relacionados en el

Inclusion  social, Alimentacion,
nutricion y salubridad,
Administrativo y  financiero y
Ambiental), evitando su destruccion
o utilizacion indebida; en caso de

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi

El Asociado elabor6 el inventario
documental en el formato FOR-GD017-
Version 2, para los expedientes de
historias sociales de los participantes
del Comedor Comunitario.

cualquier dafo generado, pérdida mismo reposan en la herramienta de
parcial o total de la documentacion, almacenamiento de informacion
debe informar de manera inmediata, definida por la SDIS (SharePoint).
via correo electronico, a la

supervision o interventoria con 05 _Ges_Doc

copia al equipo de gestion
documental de la Direccién de
Nutricion y Abastecimiento de la
SDIS.

4. Efectuar las alertas que, de acuerdo
con lo dispuesto en el anexo
técnico, se observen como posibles | Para el presente periodo no se requirio
riesgos para el desarrollo de las | el desarrollo de actividades asociadas a
actividades de gestién documental, | este compromiso, toda vez que no se | No aplica.
afectando la operacion del Comedor | generaron alertas relacionadas con
Comunitario. Este reporte se | posibles riesgos para las actividades de
realizara al supervisor del convenio | gestién documental.
con copia al equipo de gestion
documental de la Direccién de
Nutricién y Abastecimiento.
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5. Efectuar sin costo adicional para la
SDIS, la reconstruccion de los
documentos y expedientes producto
de la ejecucién contractual y cuya
afectacion haya ocurrido mientras
los soportes se encontraban bajo su
custodia y realizar las deméas
acciones  sefialadas en los
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procedimientos definidos por la
SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas
acciones también son aplicables
para los documentos producidos en
entornos digitales o electrénicos, los
cuales son susceptibles a deterioro
por humedad, temperatura, luz,
polvo, instalaciones eléctricas en
mal estado, mal funcionamiento de
los sistemas o errores humanos, asi
como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
evidenciaron situaciones que
demandaran la reconstruccion de
documentos y expedientes resultantes
de la ejecucion del convenio.

No aplica.

6. Entregar sin claves, encriptaciones,
ni ninguna restriccion de seguridad,
bajo criterios archivisticos,
garantizando la integridad,
usabilidad, legalidad de los
documentos y neutralidad
tecnologica, la informacién que sea
capturada, procesada, almacenada
y conservada en sistemas de
informacién, servidores y demas
medios electronicos.

Para el presente periodo no se requirié
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No aplica.

7. Efectuar la entrega de la totalidad
de los archivos producto de la
ejecucion contractual a la SDIS, sin
que esta  actividad genere
compensacion alguna por parte de
la Entidad. Dicha documentacion
solo sera recibida si cumple con
todos los lineamientos definidos por
el Proceso de Gestién Documental
de la SDIS y la normatividad legal
vigente aplicable a la materia y sera
un requisito para el tramite de
liquidacion del convenio.

Para el presente periodo no se requirié
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No aplica.




,

zg>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-183009-d28305-81129817

2023-10-20T18:55:51-05:00 - Pagina 39 de 10!

BoGoT/\

Cédigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOSOTADG: SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 38 de 99

Compromiso Actividad Soporte

8. Presentar con el informe final de | Para el presente periodo no se requiriod
ejecucion, a la supervision o | el desarrollo de actividades asociadas a
interventoria, el acta de aprobacion | este compromiso, toda vez que no se
de entrega de la documentacion | encuentra en tiempos de cumplimiento
generada durante la ejecucion del | de acuerdo con lo establecido en el
convenio. anexo técnico.

No aplica.

3.2.3. ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de Supervisora del convenio de asociacion 6565-2023, certifico que se ha realizado la verificacion del informe
de ejecucion presentado por el Asociado, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfaccion con los compromisos
contractuales para el periodo certificado.

3.3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

3.3.1. COMPROMISOS GENERALES
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Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento del convenio de
asociacion, suscribir el acta de inicio y las .
1 X Ninguna.

demas que se generen para la correcta
ejecucion y liquidacion de este.

Disponer de una cuenta bancaria para la
ejecucion del convenio, en la cual se llevara
el manejo exclusivo de los recursos
aportados por la SDIS. EI ASOCIADO
debera entregar a la supervision o
interventoria la certificacion de la cuenta
2 bancaria con vigencia menor a 30 dias X Ninguna.
calendario. Si el ASOCIADO presenta una
cuenta bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de recursos
propios, debera estar certificada por parte
de la entidad bancaria con saldo a cero.

Implementar las acciones correctivas
necesarias para subsanar los hallazgos
3 evidenciados en las visitas de supervision o X Ninguna.
interventoria, dando respuesta y
cumplimiento a los planes de mejoramiento




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Cédigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Fecha: Memo 12022021823 —

,

SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 39 de 99
Z 9 E
w w 14 14
0o E|l<|o|@|§
09 : Z| 25|33
xs OBLIGACION S|l x| & |8 OBSERVACIONES
=5 oY ew <
] c_nl w = 2] o (@)
Z0 0| < 5 g z

zg>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-183009-d28305-81129817

2023-10-20T18:55:51-05:00 - Pagina 40 de 10!

BoGoT/\

y requerimientos
términos establecidos en los mismos.

generados, en los

Permitir la la supervision o

interventoria, equipos técnicos y
administrativos de la SDIS y entidades
externas con las que se articulen acciones
con ocasion de la operacién del Comedor
Comunitario y la ejecucién del convenio.

Ninguna

Informar de manera inmediata y por escrito
a la supervision o interventoria, sobre las
visitas realizadas por entes de control a las
instalaciones del Comedor Comunitario.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que en el
Comedor  Comunitario  113350-
CCCP 06-001 - Isla del Sol no se
recibieron visitas por parte de entes
de control.

Asistir a las reuniones convocadas por la
SDIS en el marco de la ejecucion del
convenio de asociacién y del Proyecto 7745
Compromiso por una Alimentacion Integral
en Bogota.

Ninguna

Utilizar estrictamente las instalaciones del
Comedor Comunitario para el cumplimiento
del objeto del convenio. En estas, NO se
podran ejercer actividades de proselitismo
politico, religioso, ideolégico, comercial o de
cualquier otra indole.

Ninguna

Dar cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Distrital 389 de 2009 y demas
normas concordantes, por lo cual no podra
recibir ni recaudar donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o
de participacion.

Ninguna

Informar inmediatamente a la supervision o
interventoria las situaciones de fuerza

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
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compromiso, toda vez que no se
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uiy mayor o caso fortuito que afecten la actividades relacionadas con el
R

ejecucion del convenio.

suscitaron situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afectaran
la ejecucion del convenio.

Garantizar que el recurso humano
contratado, conozca y dé cumplimiento a
los procesos, procedimientos, manuales,
10 lineamientos, protocolos, sistemas vy X Ninguna
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso),
pertinentes para la prestacion del servicio y
la ejecucion del convenio.

Participar en el empalme con la
Subdireccion Local para la Integracion
Social correspondiente, al iniciar y finalizar
el convenio, suministrando la informacién y
11 documentacion requerida en el marco del X Ninguna
convenio y los documentos que hacen parte
integral y se generen con ocasion al mismo.
Deberan asistir al empalme el responsable
del servicio y profesional social.

Presentar a la supervisién o interventoria
informe mensual de ejecucion del convenio,
dentro de los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé cuenta del
cumplimiento de los  compromisos

12 - X Ninguna
generales y especificos por componente
(Inclusién social, Alimentacion, nutricion y
salubridad, Ambiental y Administrativo y
financiero), de acuerdo con los lineamientos
establecidos en el anexo técnico.
s . . Para el presente periodo, el Asociado
Presentar a la supervisién o interventoria
. i . ., . no requiri6 el desarrollo de
informe final de ejecucion del convenio, L .
. , . actividades relacionadas con este
dentro de los quince (15) dias calendario ;
- NI compromiso, toda vez que no se
13 siguientes a la fecha de finalizacién de este,

que dé cuenta del cumplimiento de los
compromisos generales y especificos por
componente (Inclusién social, Alimentacién,
nutricion y  salubridad, Ambiental y

encuentra en tiempo de
cumplimiento, de conformidad con lo
sefalado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios.
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Administrativo y financiero), de acuerdo con
los lineamientos establecidos en el anexo
técnico.
Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de dafios
14 | © perjuicios y de cualquier reclamacién Ninguna
proveniente de terceros que tenga como
causa las actuaciones del ASOCIADO, sus
proveedores o terceros relacionados.
Cumplir con las condiciones ofertadas
15 dentro del proceso competitivo, de acuerdo Ninguna
con los lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS
Para el presente periodo, el Asociado
. . no adelantd actividades relacionadas
Las demas que se requieran para la .
16 . - . con el compromiso, toda vez que no
adecuada ejecucion del convenio. .
fueron requeridas en el marco de la
ejecucion del convenio.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos relacionados con el
desarrollo de los compromisos
generales; dando cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6565-
2023.
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3.3.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS

3.3.2.1. Compromisos Componente Inclusién Social
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Construir la hoja de ruta del componente
inclusion social por el tiempo de ejecucion
del convenio, en el formato establecido por .
1 X Ninguna

la SDIS y cargarla en la herramienta de
almacenamiento de informacion definida
para tal fin.

Participar en la Mesa Local de Inclusion
Social de acuerdo con las condiciones
2 técnicas establecidas por la SDIS y las X Ninguna
convocatorias  realizadas durante la
ejecucion del convenio.

Participar en la gestiébn y articulacion
intrainstitucional, interinstitucional e
intersectorial que aporte al fortalecimiento
de las capacidades individuales y colectivas
de los/as participantes del Comedor
3 Comunitario y sus hogares/familias y su X Ninguna
acceso a la oferta de servicios nacionales,
distritales, locales y territoriales identificada,
en coordinacion con el profesional del
Proyecto 7745 de la Subdireccion Local
para la Integracion Social correspondiente.

Desarrollar un (1) encuentro presencial para
construir y concertar los Acuerdos de
Convivencia y Participacion del Comedor
Comunitario, con un minimo de treinta (30)
personas participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.

X Ninguna

Publicar los acuerdos de convivencia y
participacion en un lugar Vvisible del
5 Comedor Comunitario, por medio de X Ninguna
herramientas didacticas con fines
pedagogicos, de manera legible, sin
alteraciones, tachones o enmendaduras.
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Diligenciar el instrumento Lectura de
Realidades y concertar el Contrato Social
Familiar con el 100% de los participantes
del Comedor Comunitario y sus
hogares/familias.

Ninguna

Referenciar a los participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias a los
servicios sociales existentes, de acuerdo
con la identificacion de intereses y
necesidades producto del analisis del
instrumento Lectura de Realidades -
Contrato Social Familiar y realizar registro
en la ficha SIRBE vigente.

Ninguna

Implementar procesos de agricultura
urbana organica con el 5% de participantes
del Comedor Comunitario de acuerdo con
los lineamientos establecidos en el anexo
técnico.

Ninguna

Desarrollar procesos de trasformacion de
alimentos con el 5% de hogares/familias
participantes del Comedor Comunitario que
incluyan formacion en manipulacion de
alimentos de minimo 10 horas y formacion
practica en transformacién de alimentos de
minimo 4 horas.

Para el presente periodo no se
requirid el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

10

Elaborar e implementar el plan de
transformacion de imaginarios
socioculturales con minimo el 60% de los
hogares/familias participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas en el anexo técnico.

Ninguna

11

Implementar la estrategia Cocinando en
Familia con un (1) hogar/familia del
Comedor Comunitario, de acuerdo con los

Ninguna
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tiempos y procedimientos establecidos en el
anexo técnico.

12

Desarrollar una (1) actividad mensual de
sensibilizacion para la participacion en las
acciones de inclusion social, dirigida a los
participantes del Comedor Comunitario que
no se encuentran vinculados en estas
acciones Yy a los participantes que ingresan
a la modalidad de atencion producto de las
activaciones durante la vigencia del
convenio.

Ninguna

13

Desarrollar un (1) encuentro local de
didlogo de saberes intercultural e
intergeneracional planeado, articulado y
concertado en la Mesa Local de Inclusion
Social.

Para el presente periodo no se
requirio el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

14

Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el Contrato Social
Familiar al 100% de los hogares/familias
participantes del Comedor Comunitario,
registrarlo en el instrumento Lectura de
Realidades — Contrato Social Familiar y en
la Ficha SIRBE vigente.

Ninguna

15

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que evidencian
criterios de egreso de acuerdo con los
procedimientos y normatividad vigente,
registrar el seguimiento en la ficha SIRBE
vigente y enviar reporte semanal al
profesional local del Proyecto 7745
correspondiente, via correo electrénico, con
los respectivos soportes del seguimiento
realizado.

Ninguna

16

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que no cumplen con

Ninguna
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los acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el seguimiento en la
ficha SIRBE vigente y enviar reporte
mensual en el formato establecido por la
SDIS al profesional local del Proyecto7745,
via correo electronico, con los respectivos
soportes del seguimiento realizado. Cuando
los participantes incurran en faltas que
generan suspension o egreso inmediato, de
acuerdo con lo pactado en el Acta de
Compromiso, enviar reporte el mismo dia
de ocurrencia de la falta en el formato
establecido por la SDIS al profesional local
del Proyecto 7745, via correo electronico,
con los respectivos soportes.

17

Actualizar la informacion diligenciada en la
ficha SIRBE vigente cuando presente
modificacion en las variables basicas,
variables transversales, ubicacién
geografica, informacion basica y transversal
sobre la familia, de acuerdo con las
orientaciones definidas por la SDIS y enviar
reporte quincenal al profesional local del
Proyecto 7745, via correo electrénico, con
los respectivos soportes de actualizacion
que se requieran.

Ninguna

18

Participar en encuentros de fortalecimiento
técnico, mesas de inclusion social, mesas
de trabajo, comités y demas espacios de
acuerdo con las convocatorias realizadas
por la Secretaria Distrital de Integracion
Social para la implementacion del
componente inclusidn social y el Proyecto
7745 Compromiso por una Alimentacion
Integral en Bogota.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos en la implementacion del
componente Inclusién social; dando
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3.3.2.2. Compromisos Alimentacion, Nutricién y Salubridad

3.3.2.21. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocidn
en Estilos de Vida Saludable

OBLIGACION OBSERVACIONES

NUMERO DE
OBLIGACION
DEFICIENTE
A MEJORAR

SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE

NO APLICA

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se

Implementar el procedimiento “Operacion
entrega de apoyos alimentarios en los
servicios sociales de la SDIS”, teniendo en
cuenta los documentos y formatos
Asociados a este.

evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
26/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Ofrecer menus especiales en las siguientes
fechas: navidad y fin de afo. El profesional
en nutricion y dietética del Comedor
Comunitario debera enviar la propuesta de
menu especial antes del 10 de diciembre al
profesional en nutricion y dietética del
Proyecto 7745 asignado a la Subdireccion
Local, de acuerdo con los criterios
establecidos por la Subdireccion de
Nutricién.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento de
este compromiso, ya que este se
encuentra definido para el mes de
diciembre 2023.

Implementar la minuta de alimentos: minuta
patrén, ciclo de menus y analisis del aporte
nutricional para los distintos grupos de edad

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
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g;ggg determinados por la SDIS, suministrando evidenciaron hallazgos en visita de
al §§§ las raciones a la poblacion participante, supervision en campo realizada el
acorde con las condiciones establecidas en 26/09/2023, generando medidas
el anexo técnico. contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).
Realizar una encuesta de opinién con los
participantes del Comedor Comunitario
mayores de 18 afios, dentro de los primeros
4 treinta (30) dias de operacién del convenio, X Ninquna
con el fin de establecer la necesidad de 9
suministrar una preparacion vegetariana de
manera mensual.
Suministrar una preparacion vegetariana Para el presente periodo no se
previa autorizacién del profesional en requirid el desarrollo de actividades
nutricion y dietética de la Subdireccion ara el cumplimiento de este
Local, de acuerdo con los resultados del (F:)om romiso tzda vez que los
5 sondeo de opinién realizado a los X P ’ . q
resultados  obtenidos en las

participantes del Comedor Comunitario y a
las especificaciones establecidas en el
anexo técnico. Dicha preparacion no
implica costos adicionales para la SDIS.

encuestas realizadas a los
participantes del Comedor
Comunitario no aceptaron la
inclusiéon de menu vegetariano.

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
Mantener disponible en un lugar visible del cumplimiento al compromiso; se

Comedor Comunitario, las minutas patrén,
el ciclo de menus y los documentos de
analisis de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi como el
ciclo de menus y el menu del dia para

evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
26/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE

visualizacion de los participantes. MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Realizar las preparaciones de alimentos

utilizando la totalidad de ingredientes

incluidos en el documento “Analisis del Ninguna

Aporte Nutricional” por grupo de edad de
cada uno de los 24 menus, en las
cantidades establecidas.
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gf;;“%gg: Capacitar al talento humano del Comedor
alt §§§ Comunitario en el manejo de minuta patrén,
ciclo de menus y analisis nutricionales,
8 procedimiento “Operaciéon entrega de X Ninguna

apoyos alimentarios en los servicios
sociales” con sus documentos y formatos
Asociados.

Realizar la estandarizacion de utensilios
para el servido de alimentos y socializarla a
las personas manipuladoras de alimentos,
9 con el fin de dar cumplimiento a los pesos X Ninguna
servidos establecidos en la minuta patrén
de cada grupo etario y optimizar los tiempos
de servido.

Acoger las especificaciones del anexo
técnico para la realizacién y solicitudes de
intercambios de alimentos, los cuales
deben encontrarse debidamente
justificados y diligenciados en los formatos
correspondientes. El formato Autorizacion
cambio de preparaciones, debe
encontrarse diligenciado por el profesional
en nutricion y dietética del Comedor
Comunitario.

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
26/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Participar en las actividades de
fortalecimiento técnico en toma de medidas
antropomeétricas, sensibilizacion en
vigilancia nutricional y las demas
programadas por la Subdireccion de
Nutricion.

Ninguna

Realizar la toma de datos antropométricos
de acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico, disponiendo de los equipos
antropométricos requeridos (bascula y
tallimetro establecidos en el anexo técnico).

Ninguna

Registrar la informacion de medidas
antropométricas en el sistema SIRBE de

Ninguna
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acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.

14

Realizar orientacion y abordaje a los casos
identificados con malnutriciéon, de acuerdo
con la linea técnica establecida por la
Subdireccion de Nutricion.

Ninguna

15

Definir e implementar el Plan de Promocién
de Estilos de Vida Saludable enfocado en
alimentacion, nutricién y actividad fisica,
que haya sido aprobado por la nutricionista
del Proyecto 7745 de la Subdireccion Local
de la SDIS.

Ninguna

16

Registrar la informacion resultante de los
procesos de promocién de estilos de vida
saludable en el sistema SIRBE de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico.

Ninguna

17

Entregar mensualmente el informe
cuantitativo de las acciones de promocion
en estilos de vida saludable y al finalizar el
convenio el informe cualitativo de las
acciones de promocion en estilos de vida
saludable en el formato correspondiente.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacioén de los
Subcomponentes Suministro
Alimentario, Vigilancia Nutricional y
Promociéon en Estilos de Vida
Saludable; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6565-
2023.
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Dar cumplimiento con lo establecido en la
Resolucion 5109 de 2005 y demas normas
concordantes y complementarias, asi como .
1 X Ninguna

los lineamientos técnicos establecidos por
el Ministerio de Salud y Proteccién Social,
el INVIMA y la SDIS.

Contar con el acta de inspeccién sanitaria
con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de
2 alimentos, emitida por la autoridad sanitaria X Ninguna
competente con concepto  sanitario
favorable, favorable con requerimientos con
fecha de expedicion inferior a un (1) afio.

Contar con los conceptos sanitarios El Asociado no adelanto la totalidad
favorables o favorable con requerimientos de actividades requeridas para dar
con fecha no superior a un (1) afio de los cumplimiento al compromiso; se
proveedores directos de pollo, pescado, evidenciaron hallazgos en visita de
carnicos, leche y derivados, productos a supervision en campo realizada el

3 base de huevo y pulpas de fruta. X 26/09/2023, generando medidas
Adicionalmente para pollo y carne presentar contractuales (Ver numeral 6.2
autorizacion sanitaria de acuerdo con el OBSERVACIONES, PLANES DE
Decreto 1500 de 2007, lacteos y derivados MEJORAMIENTO Y
registro sanitario de acuerdo con la REQUERIMIENTOS

Resolucion 719 de 2015. GENERADOS).
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El Asociado no adelanto la totalidad

Cumplir con lo establecido en la Resolucién
2674 de 2013, capitulo VII, articulo 29 y
demas normas vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.

de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
26/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Brindar alimentos con la calidad, en la
cantidad, oportunidad y logistica requerida,
manteniendo a disposicion las remisiones o
facturas de los alimentos y elementos de
aseo en el Comedor Comunitario y dando
cumplimiento al cronograma de recepcién
de alimentos.

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
26/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Cumplir con lo establecido en la Resolucion
683 de 2012 “por medio de la cual se expide
el Reglamento Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los materiales,
objetos, envases y  equipamientos
destinados a entrar en contacto con
alimentos y bebidas para consumo
humano”, asi como las Resoluciones 834,

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
26/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE

R MEJORAMIENTO Y
ga?uzd ¢ F?rl‘:éacggn 2Soo1c:i3aldel Ministerio de REQUERIMIENTOS
y ' GENERADOS).
Tomar y mantener las muestras diarias de
alimentos preparados de acuerdo con lo Ninguna

establecido en el anexo técnico.

Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e
implementar el Plan de Saneamiento de

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
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g;%gg acuerdo con la Guia de Plan de cumplimiento al compromiso; se
al §§§ Saneamiento establecida por la Secretaria evidenciaron hallazgos en visita de
Distrital de Integracion Social. supervision en campo realizada el
26/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).
El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
Aplicar los controles de calidad, de acuerdo ewdenglg’ron hallazgos en Y'S'ta de
con lo establecido en el anexo técnico para supervision en campo realizada el
9 X 26/09/2023, generando medidas

ofrecer alimentos inocuos a los

o contractuales (Ver numeral 6.2
participantes.

OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS

GENERADOS).

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
X 26/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Contar con las areas y mantener las
condiciones de la infraestructura
10 establecidas en el anexo técnico para la
prestacién del servicio en el Comedor
Comunitario de acuerdo con lo establecido
en la Resolucion 2674 de 2013.

Contar con el certificado de higienizacion de
tanques de almacenamiento de agua
potable, con tiempo de expediciéon no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido en el
11 Decreto 1575 de 2007 y Resolucién 2115 X Ninguna
de 2007), emitido por una empresa vigilada
por la Secretaria Distrital de Salud- SDS,
adjuntando el Concepto  Sanitario
Favorable de la empresa, ficha técnica de
los productos utilizados y descripcion del
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Autoridad sanitaria lo requiera.

Implementar de manera adecuada el plan
de capacitacion continuo y permanente, de
acuerdo con los lineamientos establecidos
por la SDIS, al personal manipulador de X
alimentos desde el momento de su
vinculacion al servicio, en coherencia con lo
sefalado en la Resolucion 2674 de 2013 y
en el anexo técnico.

12 Ninguna

Disponer de los planes de mantenimiento
13 preventivo y correctivo de equipos e X Ninguna
instalaciones del Comedor Comunitario.

Permitir la  aplicacion de pruebas
microbiolégicas  establecidas por la
normatividad nacional y los parametros
14 internos de la SDIS para los analisis a item X Ninguna
de ensayo de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de manos de
personal manipulador y agua de consumo.

El Asociado no cumplié con la

Cumplir con los requisitos microbioldgicos
vigentes de la normatividad nacional y los
parametros microbiologicos internos
establecidos por la SDIS, para los analisis a

totalidad de requisitos y parametros
microbiolégicos  establecidos de
acuerdo a los resultados obtenidos
del 08/09/2023, generandose

15 ftem de ensayo de matgr!as primas, medidas contractuales (Ver numeral
productos terminados, superficies, frotis de 6.2 OBSERVACIONES. PLANES DE
manos de personal manipulador y agua de MEJORAMIENTO ’ y
consumo y otros que sean requeridos por la REQUERIMIENTOS
SDIS. GENERADOS).

Implementar las acciones correctivas Para el presente periodo no se
requerlda_s para subs_anar . las requirio el desarrollo de actividades

16 | observaciones, planes de mejoramiento o

requerimientos que se deriven del
incumplimiento de los  parametros
microbioldgicos establecidos por la SDIS.

para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que las
acciones  de mejora  fueron
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solicitadas para mes de octubre de
2023

17

Conservar las contramuestras de materia
prima para analisis microbiolégico, que el
laboratorio contratado por la supervision o
interventoria deje en las instalaciones del
Comedor Comunitario, en la cantidad y en
las condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.

Ninguna

18

Tomar los items de ensayo necesarios, en
caso de brote o evento epidemioldgico
relacionado con posible contaminacion
alimentaria o enfermedad transmitida por
alimentos — ETA.

Para el presente periodo no se
requirio el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que no se
presentaron brotes o0 eventos
epidemioldgicos.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacion del Subcomponente
de Salubridad; sin embargo, no se
presentoé afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6565-
2023.

Se realizar& el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
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Elaborar un Plan de Emergencias y
1 Contingencias para el Comedor X Ninguna
Comunitario.

Contar con visita y Concepto Técnico de
Seguridad Humana y Proteccion Contra
2 Incendios vigente menor a un (1) afio X Ninguna
expedido por la Unidad Administrativa
Especial - UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.

Contar con minimo un botiquin tipo A, el
cual debe estar ubicado en un sitio
estratégico y seguro del Comedor
Comunitario.

X Ninguna

Garantizar el cumplimiento de las medidas
contra incendios, descargas eléctricas,
sustancias  peligrosas, seguridad en
actividades en el Comedor Comunitario e
infraestructura.

X Ninguna

Mantener actualizados los formatos
requeridos en el  Subcomponente
Ambientes Adecuados y Seguros, asi como
la ficha de ingreso de visitantes al Comedor
Comunitario.

X Ninguna

Generar medidas necesarias para que la
operacion del Comedor Comunitario no
genere aglomeraciones.

X Ninguna

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
X hallazgos en la implementacién del
Subcomponente de  Ambientes
Adecuados y Seguros; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6565-2023.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones
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3.3.2.3. Compromisos Componente Ambiental

NUMERO DE
OBLIGACION

OBLIGACION

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Gestion Integral
de Residuos, conforme lo establece el Plan

Institucional de Gestion Ambiental — PIGA Ninguna
de la SDIS.

Implementar los lineamientos, estrategias y

actividades del Programa Implementacién

de Practicas Sostenibles conforme, lo Ninguna

establece el Plan Institucional de Gestion
Ambiental — PIGA de la SDIS.

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa de Consumo
Sostenible, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirio el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
Agua, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Ninguna

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
Energia, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Ninguna

Remitir los documentos establecidos como
fuente de verificacion de la implementacion
del Componente Ambiental, debidamente
diligenciados y en los tiempos definidos en
el Anexo Técnico.

Ninguna

Participar en las actividades propuestas por
el Equipo de Gestion Ambiental de la SDIS,
mediante el desarrollo de campanas,

Ninguna
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actividades ludicas y conmemoracion de
fechas ambientales y celebracion de
semanas con las diferentes tematicas
ambientales.
Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
- presente periodo, no se evidenciaron
Concepto general del cumplimiento de las X hallazgos en la implementacion del
obligaciones componente Ambiental; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6565-2023.
3.3.2.4. Compromisos Componente Administrativo y Financiero
w
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Entregar a la supervision o interventoria la
relacion del talento humano requerido para
la operacion del Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo con las
condiciones y tiempos establecidos en el
anexo técnico, para su correspondiente
verificacion y aprobacion. En caso de
requerirse reemplazos, se debera cumplir
con el mismo procedimiento.

Ninguna

Contratar al talento humano requerido en la
proporcion y condiciones indicadas en el
anexo técnico.

Ninguna

Garantizar la permanencia y proporcion del
talento humano establecido en el anexo
técnico para la prestacion del servicio,
durante el plazo de ejecucion del convenio.

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
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25/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Reemplazar al talento humano que, por
fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad,
no preste sus servicios en el Comedor
Comunitario, o de manera inmediata
cuando se presente renuncia voluntaria;
dando cumplimiento con los requisitos de
formacion y experiencia pertinentes, asi
como con los soportes mencionados en el
anexo técnico, contrato, afiliacion a
seguridad social y ARL.

Ninguna

Proveer en un porcentaje del cinco por
ciento (5%) de los servicios requeridos para
la ejecucion del convenio por parte de
poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion
y sujetos de especial protecciéon
constitucional, de manera que no se ponga
en riesgo su cumplimiento adecuado,
conforme lo establecido en el articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.

Ninguna

Vincular y mantener el minimo de mujeres
para la ejecucién del convenio, de acuerdo
con los porcentajes establecidos en el
Decreto 332 de 2020, con plena
observancia de las normas laborales o
contractuales aplicables.

Ninguna

Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales — ARL, la certificacion de
la implementacion del Sistema de gestion
de la seguridad y salud en el trabajo.

Ninguna
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gl §§§ El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
Garantizar que el equipo de computo supervision en campo realizada el
8 cumpla con los requisitos para la X 25/09/2023, generando medidas
instalacion, funcionamiento y acceso a los contractuales (Ver numeral 6.2
sistemas y aplicativos de la SDIS. OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).
Para el presente periodo no se
Realizar mantenimiento preventivo a los requirié el desarrollo de actividades
equipos de cémputo, en periodos no asociadas a este compromiso, toda
9 mayores a dos (2) meses y actualizar el vez que el mantenimiento preventivo
antivirus de manera permanente por los se encuentra vigente de acuerdo con
medios idoneos. los tiempos sefialados en el anexo
técnico.
Garantizar que el Comedor Comunitario
cuente con conexion a internet, de acuerdo
10 con las especificaciones contenidas en el Ninguna
anexo técnico durante la jornada de
prestacién del servicio.
Rea_llgar registro de asistencia dlarlla qe los El Asociado no adelanto la totalidad
participantes del Comedor Comunitario en o .
L . de actividades requeridas para dar
el aplicativo web RAD - Registro de . o
. - S cumplimiento al compromiso; se
Asistencia Diaria a Comedores, de . . o
. X evidenciaron hallazgos en visita de
conformidad con lo establecido en el o, X
11 Manual de Usuario Funcional Coordinador Zg?g&g%‘gg en ;:er?;r?d;ealﬁaegiadaﬂ
(Codigo: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el 9
Li . . . contractuales (Ver numeral 6.2
ineamiento vigente para autorizar el OBSERVACIONES. PLANES DE
registro de asistencia por fuera del horario MEJORAMIENTO ! y
establecido. REQUERIMIENTOS
GENERADOS).
Entregar cuando sea el caso, a la .
12 L . . . Ninguna
supervision o interventoria del convenio,
copia del contrato de arrendamiento a mas
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tardar dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la firma del acta de
inicio, el cual debera contener el nimero de
cuenta bancaria en la cual realizara el pago
del canon de arrendamiento.

13

Contar con un buzén de sugerencias a
disposicion de la ciudadania, en
cumplimiento a la normatividad vigente y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

Ninguna

14

Garantizar la asistencia del representante
legal del ASOCIADO al Comité Local de
Seguimiento y Evaluacién. En caso de que
el representante legal requiera asistir a
varios comités programados en la misma
fecha podra asignar un apoderado por
medio de una autorizacion escrita, quien lo
representara en dichos espacios. En
ninguna circunstancia esta obligacion podra
ser delegada al talento humano que labora
en el Comedor Comunitario.

Ninguna

15

Cumplir con las obligaciones del Sistema de
Seguridad Social y aportes parafiscales,
segun lo establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello.
Para los casos de contratos de orden de
prestacién de servicios debe verificar el
pago de las obligaciones de Seguridad
Social. La SDIS por medio de la supervision
o interventoria, en el momento de expedir
cada certificacion para los pagos, verificara
y dejara constancia de las obligaciones del
ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su vigencia,
estableciendo una correcta relacion entre el
monto cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas. El aporte al sistema de salud
se debera liquidar atendiendo lo
preceptuado en los articulos 3, 4, 5, de la
Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.

Ninguna
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16

Pagar los salarios, honorarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales
(segun sea el caso) del talento humano,
dentro de los dos (2) ultimos dias calendario
del mes, a través de transferencia
electrénica en la cuenta de ahorros o
corriente suministrada por el personal al
momento de ser contratado; de acuerdo con
los valores definidos en la estructura de
costos establecida para el convenio,
efectuando los pagos de derechos laborales
y parafiscales a que haya lugar.

Ninguna

17

Cumplir de manera oportuna con los
aportes del ASOCIADO conforme Io
establecido en la estructura de costos.

Ninguna

18

Realizar los pagos de manera oportuna y
acorde con lo establecido en las
condiciones de negociacion con cada uno
de sus proveedores 'y presentar
bimestralmente a la supervision o
interventoria el paz y salvo de pago a
proveedores y espacio fisico funcional
(cuando aplique). Exceptuando el pago a
proveedores locales el cual debera
aportarse de manera mensual.

Ninguna

19

Destinar exclusivamente los recursos
publicos que reciba debido al respectivo
convenio, para los gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y acorde
con la propuesta objeto del proceso
competitivo.

Ninguna

20

Presentar a la supervisién o interventoria
las facturas para pago de acuerdo con la
normatividad contable vigente, con sus
respectivos soportes, dentro de las fechas
establecidas por la SDIS.

Ninguna
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21

Registrar en la plataforma transaccional
SECOP I, las facturas y documentos
soporte presentados por el ASOCIADO
como requisito para el procedimiento de
pago realizado por la SDIS.

Ninguna

22

Presentar un reporte mensual de las
compras locales de alimentos realizadas
durante el periodo, en el modelo
suministrado por la SDIS, el cual contendra
como minimo: identificacion del producto y
proveedor, producto y variedad (es) del
producto agropecuario comprado, cantidad
(unidad o peso) de compra y valor de la
compra.

Ninguna

23

Participar en los espacios de articulaciéon
que se definan por parte de la Mesa Técnica
Distrital de Compras Publicas Locales de
Alimentos y de participar en su rol de
compradores de alimentos o de sus
materias primas, en las ruedas de negocios
que se realicen en virtud de lo establecido
en la Ley 2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.

Para el presente periodo no se
requirid el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se realizé convocatoria a
participar en la Mesa Técnica Distrital
de Compras Publicas Locales de
Alimentos.

24

Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el
cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del
Decreto 1071 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo
Rural, relacionado con las compras publicas
de alimentos.", especificamente el articulo
2.20.1.13 Minimo de Compras publicas de
alimentos y suministros, de productos
agropecuarios a productores agropecuarios
locales. En el evento de no lograr el 30%
exigido, ya sea por inexistencia total o
parcial de proveedores de los alimentos
requeridos el ASOCIADO lo hara saber de
inmediato al supervisor o interventor del
convenio, mediante comunicacion escrita y
allegando los documentos que evidencien

El Asociado ha avanzado en el
cumplimiento de lo sefialado en el
Decreto 248 de 2021, realizando
compras publicas de alimentos a
productores agropecuarios locales
en un porcentaje acumulado del
46%, con corte a septiembre 2023.




Cédigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOSOTADG: SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 63 de 99

,

esta situacion. El supervisor o interventor
del convenio, previa consulta que realice a

53 (@] =
gl | wzZ w | x| 2| 2
3l | 09 Elg|o| & |8
i85 | 22 ' wlglo|z|3g
B ES OBLIGACION o|2| x| &% OBSERVACIONES
ses|l | =5 i R R
585 D0 w = % e
i | =9 I S
S 72N
<

BoGoT/\
AZg>

la secretaria técnica de la Mesa Técnica
Distrital de Compras Publicas Locales de
Alimentos, impartira las instrucciones para
que pueda dar cumplimiento a la obligacion
legal de comprar localmente a estos
productores.

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacion del componente
Administrativo y financiero; sin
embargo, no se presentd afectacion
X en la prestacion del servicio ni en el
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6565-2023.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.

3.3.2.5. Compromisos con relacién a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en
infraestructura de propiedad de la SDIS.
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Hacer buen uso y responder por los bienes
que le sean entregados para la ejecucion
del convenio, asi como, restituirlos a la
finalizacion del mismo, mediante acta, con
sus respectivas placas de inventarios en

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es




ALCALDIA MAYOR

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Cédigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Fecha: Memo 12022021823 —

,

DEBOGOIADC SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 64 de 99
o K
w= wl e | @
=}e] El<|o|&| &
e2 ) S| %653 |3
XS OBLIGACION S22 5|% OBSERVACIONES
=3 Lis|8| k|0
Z0 | < |k “03 z
" 7}

zg>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-183009-d28305-81129817

2023-10-20T18:55:51-05:00 - Pagina 65 de 10!

BoGoT/\

buen estado conservacion y

funcionamiento, salvo el deterioro normal

de uso, de conformidad con lo establecido
en el numeral 4.4 del “Manual de
Procedimiento Administrativo y Contable
para el Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito Capital”
(Resolucion 001 de 2001 para el Distrito
Capital), la cual fue adoptada por la SDIS,
mediante la Resolucién 223 de 2002.

propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Recibir en calidad de préstamo de uso, los
bienes devolutivos relacionados mediante
acta de levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual consta: la
cantidad, especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las partes
acuerdan, hace parte integral del presente
convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Recibir en calidad de préstamo los bienes
de consumo controlado que la SDIS
entregue al Comedor Comunitario durante
la ejecucion del convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Participar activamente en la diligencia de
entrega en la que se levantara el acta que
suscribiran conjuntamente el delegado del
ASOCIADO y la SDIS.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

En caso de pérdida, dafio o hurto de uno o
varios de los elementos objeto del convenio,
este debera realizar la reposicion del
respectivo elemento, por uno de iguales o
similares caracteristicas, de acuerdo con lo
establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5
del Manual de Procedimientos

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.
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Publicos del Distrito Capital, expedido por la
Secretaria de Hacienda, Direccion Distrital
de Contabilidad mediante Resolucion No.
01 de septiembre de 20 de 2001, y demas
normas concordantes

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
X | que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Responder por los dafios que los bienes
entregados en calidad de préstamo causen
a terceros.

Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de
los bienes devolutivos, asi como del estado
de los bienes de consumo controlado, que
se hayan entregado al Comedor
Comunitario durante la ejecucion del
convenio, dentro del mes siguiente a la
terminacion de este.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.
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Participar en la actividad de fortalecimiento
técnico en gestion documental, a cargo del
equipo de gestion documental de la
1 Direccion de Nutricién y Abastecimiento, X Ninguna
dentro de los primeros treinta (30) dias
calendario contados a partir de la firma del
acta de inicio del convenio.

Realizar la organizacion documental
(clasificaciéon, ordenacion, descripcion),
custodia (condiciones de almacenamiento)
y administracion de los documentos
generados en la ejecucion del convenio
emanada de los componentes Inclusion
social, Alimentacion, nutricién y salubridad,
Administrativo y financiero y Ambiental;
teniendo en cuenta lo establecido en la
Tabla de Retencion Documental aprobada
por la Entidad, los instructivos, procesos,
procedimientos y normatividad que en
materia archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de manera permanente
desde el primer dia de operacion hasta la
finalizacion del convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del Proyecto
7745.

Guardar y custodiar con absoluta reserva la
informacién que maneje o a la que tenga
acceso durante la ejecucion del convenio
(Archivo de expedientes de historias
sociales y archivo de expedientes de
ejecucion contractual de los componentes
Inclusién social, Alimentacién, nutricién y
salubridad, Administrativo y financiero y
Ambiental), evitando su destruccion o
utilizacion indebida; en caso de cualquier
dafo generado, pérdida parcial o total de la
documentacién, debe informar de manera
inmediata, via correo electréonico, a la
supervision o interventoria con copia al
equipo de gestion documental de la
Direccion de Nutricién y Abastecimiento de
la SDIS.

X Ninguna
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& ;“%;59: Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo
alt §§§ dispuesto en el anexo técnico, se observen
como posibles riesgos para el desarrollo de
las actividades de gestion documental,
afectando la operacion del Comedor .
4 C o o X Ninguna
omunitario. Este reporte se realizara al
supervisor del convenio con copia al equipo
de gestion documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento.
Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la
reconstruccion de los documentos y
expedientes producto de la ejecucion
contractual y cuya afectacion haya ocurrido
mientras los soportes se encontraban bajo
su custodia y realizar las demas acciones
sefialadas en los procedimientos definidos
por la SDIS y la normatividad legal vigente Para el presente periodo no se
?apri:%?:rze asolr? m:;iggble?taspaargc'or:s: requi.rié el desarrollo de agtividades
5 X asociadas a este compromiso, toda

documentos producidos en entornos
digitales o electronicos, los cuales son
susceptibles a deterioro por humedad,
temperatura, luz, polvo, instalaciones
eléctricas en mal estado, mal
funcionamiento de los sistemas o errores
humanos, asi como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Entregar sin claves, encriptaciones, ni
ninguna restriccion de seguridad, bajo
criterios  archivisticos, garantizando la
integridad, usabilidad, legalidad de los
6 documentos y neutralidad tecnoldgica, la X
informacién que sea capturada, procesada,
almacenada y conservada en sistemas de
informacién, servidores y demas medios
electrénicos.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Efectuar la entrega de la totalidad de los Para el presente periodo no se
archivos producto de la ejecucion requirié el desarrollo de actividades
contractual a la SDIS, sin que esta actividad asociadas a este compromiso, toda
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genere compensacion alguna por parte de vez que se no encuentra en tiempos
la Entidad. Dicha documentacion solo sera de cumplimiento de acuerdo con lo
recibida  si con todos los establecido en el anexo técnico.
lineamientos definidos por el Proceso de

Gestion Documental de la SDIS y la
normatividad legal vigente aplicable a la
materia y sera un requisito para el tramite
de liquidacion del convenio.

Presentar con el informe final de ejecucion,
a la supervisién o interventoria, el acta de
aprobacion de entrega de la documentacion

generada
convenio.

ejecucion  del

Para el presente periodo no se
requirio el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Concepto general

obligaciones

cumplimiento de las

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos relacionados con el
desarrollo de los compromisos
generales; dando cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6565-
2023.

3.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA

Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno
de los componentes de la atencién; de acuerdo con los lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores

Comunitarios.

Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demés que se requieran para la ejecucioén
del convenio de asociacidon 6565-2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos definidos
por la Secretaria Distrital de Integracion Social.

3.5.

DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES

Ninguna.

DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO
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4. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$738,430,148

ADICIONES: $0
REDUCCIONES: No aplica
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $374,893,012

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

$363,537,136

VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE): No aplica
AMORTIZACION: No aplica
Certifico que el valor autori;ado por c_qncepto .de ANTICIPO esta de Sl NO APLICA: X
acuerdo con el plan del manejo de inversién del mismo. E—
CONCEPTO VALOR A PAGAR
COSTOS VARIABLES Valor Minuta (Alimentos). $66,701,780
COSTOS FIJOS Talento humano - Reconommlento a.l desgaste y uso de los $22.907,838
bienes no consumibles.
COSTOS DE REALIZACION Dotacion - Elementos de aseo y desinfeccion - Archivo. $2,140,267
DESCUENTOS Por no entregg de algun comppn_ente en QI menu diario $ 2,993,589
establecido, y por requerimientos reiterados.

OTROS No aplica. $0

TOTAL $91,749,885

*El valor del descuento se encuentra implicito en el concepto de gasto Valor Minuta (Alimentos).

OBSERVACIONES ADICIONALES:

La informacién reportada en el numeral 4. SITUACION FINANCIERA DEL
CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION, corresponde a los
aportes de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos
del convenio de asociacion.

El concepto de gasto Talento Humano corresponde a: Responsable del
servicio, profesional social, operarios/as (manipuladores/as de alimentos) y
auxiliar administrativo.

El Asociado dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion, conforme
los compromisos generales y especificos pactados en el clausulado y los
lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.
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4.1. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

PERIODO DE PAGO

FECHA DE PAGO
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ITEM ANO — MES ANO — MES - DIA VALOR

Pension Septiembre 2023 Se adjunta gertlflcado de Se adjunta gertlflcado de
parafiscales parafiscales

Salud Septiembre 2023 Se adjunta gertlflcado de Se adjunta Qenlflcado de
parafiscales parafiscales

Riesgos Profesionales Septiembre 2023 Se adjunta gertlflcado de Se adjunta Qenlflcado de
parafiscales parafiscales

Parafiscales Septiembre 2023 Se adjunta certificado de Se adjunta certificado de

parafiscales

parafiscales

6.1.

ASPECTOS PENDIENTES DE DECISION O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento de los compromisos generales y especificos pactados, en términos de calidad y oportunidad.

Ninguno

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

VISITAS DE SUPERVISION EN CAMPO

Componente Inclusion Social

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 14/09/2023 6565-2023 IS_14_09 2023.pdf
Seguimiento 28/09/2023 6565-2023_IS_28_09 2023.pdf
Componente Alimentacién, Nutriciéon y Salubridad
Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 07/09/2023 6565-2023 ANS_07_09 2023.pdf
Seguimiento 26/09/2023 6565-2023 ANS 26 09 2023.pdf
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Evaluacion de la Calidad Microbiolégica

Tipo de Visita

Fecha

Soporte

Toma de item de Ensayo

05/09/2023

6565-2023 Tom_Mic_Sep_ 2023.pdf

Componente Administrativo y Financiero

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento Administrativo 25/09/2023 6565-2023 ADM_25 09 2023.pdf
Seguimiento Financiero 06/10/2023 6565-2023 FIN 06 10 2023.pdf

Componente Ambiental

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 06/09/2023 6565-2023 AMB_06 09 2023.pdf
Gestion Documental
Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 15/09/2023 6565-2023 GD_15 09 2023.pdf

6.2.

Tipo: O: Observacion — P: Plan de Mejoramiento — R: Requerimiento.

Cm: Compromiso especifico establecido en el clausulado del convenio.

Vr:  Variable registrada en acta de visita de supervision.

6.2.1. COMPONENTE INCLUSION SOCIAL

OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS

los criterios establecidos por el
Instructivo, especificamente en:
Documento de Identidad,
Servicio Militar, VPH,
Certificado de Discapacidad,

realidades (nucleos familiares).
7 registros de informacion
incompleto en seccién G de la
ficha SIRBE. Errores de calidad
del Dato en: Participantes sin ID

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_' Seguimiento Estado
eneracion
Se evidencia inconsistencias en 06/07/2023: Frente a la revision
el diligenciamiento del del Instrumento Lectura de
Instrumento Lectura de Realidades se evidencia
Realidades, en algunas metas inconsistencias en: 21 Historias
(0] 6 6 que aplicaban de acuerdo con | 26/06/2023 | Sociales sin lecturas de Cerrado



https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/s/DirNutriAbaste/EbtgB5KQzwpNmPTKrNLHOwABet9N0PwXkt-Q-1VJJiFXJg?e=0ASoPI
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/s/DirNutriAbaste/ESwbk4h5621OgyWcwdYU3_IBdhA0Caqvp1AcnIM3ziWliQ?e=0hbeqI
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/s/DirNutriAbaste/ERzkp-d5h6xPpJqFrEx5Z1MBabVX1gTtkfS1P3WW0ueKXw?e=Qr6MOr
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha” Seguimiento Estado
eneracion
Adulto Mayor y Meta 12. nucleo, sin ID personal, no
Adicionalmente, el registro de registro de fecha de cambio de
Informacion en la ficha SIRBE estado ni reporte del estado de
seccion G se encuentra los egresados. Se genera 2da
incompleta en la Primera Caja observacion.
(1) revisada, asi como en la caja
17 y 18 y para 43 personas 19/07/2023: Se realizaron las
revisadas. 10 lecturas de realidades
faltantes; se verifico el concepto
final para los egresos que no
contaban con el
diligenciamiento del
Instrumento; se ajustaron las
inconsistencias en el
documento lectura de
realidades y se completé el
registro de la Informacion
faltante (7) en la ficha SIRBE
vigente.
06/07/2023: No se evidencian la
totalidad de las
referenciaciones generadas en
el instrumento lectura de
No se evidencian la totalidad de realidades - contrato social
las referenciaciones generadas familiar. En total faltan 6, sin
en el Instrumento Lectura de firma en ficha SIRBE seccion G.

O | 7 | 7 | Realidades en la ficha SIRBE | 26/06/2023 Cerrado
seccion G firmadas. En total 19/07/2023: Se verifican la
faltaron 20. totalidad de las

referenciaciones faltantes (6),
firmadas en la ficha SIRBE y
generadas en el Instrumento
Lectura de Realidades.
Se evidencia inconsistencias en 14/09/2023 Se evidencia
el uso del instrumento, correcto uso del instrumento,
adicional, no se cuenta adicional, cuenta actualizada la

o 6 6 actualizada la informa_cién en | 5£/08/2023 informa_ci_c’m en estado actual Cerrado
estado actual del participante. del participante.

No se evidencia registro de Se evidencia registro de
actualizacion de acuerdos con actualizacion de acuerdos con
su respectiva fecha. su respectiva fecha.
No se evidencia firma en la 14/09/2023 Se evidencia firma
referenciacion de las historias S

iales 4-9 67 No se en Ie_l refer_en0|a0|on de las

(0] 7 7 soclales y ¢ 25/08/2023 | historias sociales (en adelante Cerrado
evidencia registro de #caia - # d ta) 4-9 y 6-7
referenciaciones en seccion H caja - # de carpeta) «-J y :

o . Se evidencia registro de
de las historias sociales 2-6, 2- referenciaciones en seccion H
7,17-3y 19-6.
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= . s Fecha -
8| |Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G L 2 Seguimiento Estado
83 eneracion
b de las historias sociales 2-6, 2-
25 7,17-3y 19-6
&%
§§§ No se evidencia la totalidad de 14/09/2023 Se evidencia la
§§£ los seguimientos bimestrales y totalidad de los seguimientos
= ggé (0] 14 14 | algunos datos son | 25/08/2023 | bimestrales y algunos datos Cerrado
gfgggg"g:' inconsistentes con respecto a correctos con respecto a fechas
al §§§ fechas y/o resultado. y/o resultado.
14/09/2023 Se  evidencia
seguimiento y/o reporte de
participantes por fallas, cuyos
documentos de identidad son:
1010204461, 1023407794,
1033821812, 1065320,
1013692024, 80261713,
5947051, 19453369, 41437713,
19159893 y 51819084, sin
embargo, no se evidencia
seguimiento de los siguientes
participantes con documento de
identidad: 23629635,
39651513, 1005773552,
No se evidencia seguimiento 1023165498, 1025076323,
y/o reporte de participantes por 1025526417, 38232154,
fallas, cuyos documentos de 1013100642, 1004774169,
identidad son: 1010204461, 52739584, 1048271912,
(0] 16 16 | 1023407794, 1033821812, | 25/08/2023 | 1081516122, 19428371, Cerrado
1065320, 1013692024, 45422682, 1025538686,
80261713, 5947051, 19453369, 9137003, 1018517216,
41437713, 19159893 y 1013607418, 1077855154
51819084.
28/09/2023 Se  evidencia
seguimiento y/o reporte de
participantes por fallas, cuyos
documentos de identidad son:
23629635, 39651513,
1005773552, 1023165498,
1025076323, 1025526417,
38232154, 1013100642,
1004774169, 52739584,
1048271912, 1081516122,
19428371, 45422682,
1025538686, 9137003,
1018517216, 1013607418,
1077855154.
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6.2.2. COMPONENTE ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUBRIDAD

6.2.2.1. Subcomponente Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocidén en Estilos de Vida
Saludable
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G FeCha., Seguimiento Estado
eneracion
Se evidencia 15.1 kg de papa 25/05/2023 Se  adquieren
o 1 7 criolla, con exceso de tierra, 04/05/2023 aIimento's. conforme_ a las Cerrado
almacenado en bodega de caracteristicas requeridas en el
alimentos. anexo técnico.
25/05/2023- No se implementa
adecuadamente procedimiento
“operacion entrega de apoyos
alimentarios”, dado que, en el
formato de recepcién de
alimentos y remisiones, registra
ingreso total de aceite y pulpas,
cuando se presenta faltantes,
los cuales fueron completados
durante la visita, adicional, no
se encuentra relacionado 14 kg
de pulpa de lulo en registros.
Para procesos de preparacion,
No implementa procedimiento se evidencia siendo la 1:11 pm,
“Operacién entrega de apoyo en equipo de frio, se encuentra
alimentario en los servicios 11.3 kg de tomate procesado, el
sociales”, dado que en las cual no se mezcla antes de
remisiones presentadas no iniciar el suministro del dia a la
indican novedades presentadas ensalada, lo que no garantiza
durante la recepcion de que esta sea homogénea.
(0] 1 9 alimentos del dia 28/04/2023, | 04/05/2023 Cerrado

es decir, los faltantes; hoy en
visita ingresa, leche pendiente,
mandarina pendiente, papa
criolla pendiente, intercambio
de la uchuva por uva, yogurt
pendiente, pulpa de fresa
pendiente.

02/06/2023- No se implementa
adecuadamente procedimiento
“operacion entrega de apoyos
alimentarios”, dado que, en el
formato de recepcién de
alimentos y remisiones, registra
ingreso total de queso,
aguacate, lechuga y pulpas, sin
embargo, estas existencias
presentaron faltantes, y fueron
completados durante la visita.

27/06/2023- se implementa
adecuadamente procedimiento
“operacion entrega de apoyos
alimentarios”, dado que, en el
formato de recepcidon de
alimentos y remisiones, registra
ingreso de materia prima
acorde a la realidad.
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3,7

No cumple con la oportunidad y
logistica, requerida, dado que
ingresa alimentos (leche
liquida, aguacate), cuando ya
habia iniciado el servicio, con el
fin de completar pesos netos.

25/05/2023- No cumple con la
oportunidad y la logistica
requerida, dado que durante la
visita ingresa platano maduro,
para completar peso neto del
suministro del dia; para el
suministro del dia siguiente
menu 11 del 26/05/2023,
ingresa aceite, pulpa de feijoa,
leche liquida, parcial de cebolla
junca, sin embargo, queda los
siguientes faltantes: 0.5 kg de
miga de pan, 4 kg de fresa, 4.9
kg de helado, 10.5 kg de cebolla
junca.

02/06/2023- No cumple con la
oportunidad y la logistica Cerrado
requerida, dado que durante la
el servicio ingresa Lechuga,
Tomate, Leche, Pulpa de
maracuya, Aguacate y Queso
para completar peso bruto del
suministro del dia siguiente

27/06/2023- No cumple con la
oportunidad y la logistica
requerida, dado que durante el
servicio ingresa Le leche para
completar el Sorbete del dia.

04/07/2023 Se evidencia que se
cumple con la oportunidad,
calidad, cantidad y logistica
requerida

2,3

10

No cuenta con autorizacién por
escrito, por parte de la
profesional en nutricion y
dietética de la Subdireccién
Local, para realizar dos
intercambios, menu 10 del
25/05/2023, entregar sorbete de
maracuya, en lugar de sorbete
de guanabana y entregar
mandarina, en lugar de
granadilla.

02/06/2023: No cuenta con
autorizaciéon por escrito, por
parte de la profesional en
nutricion y dietética de la
Subdireccion Local, para
realizar dos intercambios el
mismo dia; menu 16 semana 3,
del 01/06/2023, entregar Cerrado
sorbete de mango en lugar de
sorbete de Maracuya y entregar
mandarina en lugar de
granadilla.

27/06/2023: Se evidencia
intercambio el dia de hoy menu
14 semana 3, del postre; se
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8| |Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha” Seguimiento Estado
g eneracién
IS entregd Mango con helado en
ags lugar de Manzana con helado el
&7 cual cuenta con su formato de
288 aprobacion de intercambio
5o
£ §§§ . .
81y 889 Se evidencia 7.5 kg de cebada
- gds perlada marca “Molino Los
Héroes”, el cual en su 01/06/2023: se  evidencia
1 8 etiquetado o rotulado, no | 25/05/2023 | cumplimiento del rotulado de los Cerrado
declara las instrucciones para el productos alimenticios
uso, asegurando una correcta
utilizacién del alimento.
01/06/2023; No coincide los
registros del formato de
— . entradas y salidas con las
No coincide los registros del . !
. existencias reales, dado que
formato de entradas y salidas, ) !
. . refieren tener en formato;29
con las existencias, dado que . 4
. . . litros de pulpa de maracuya y
en registro refiere 4 litros de -
. ) ; ; solo hay 17 litros, queso 7,5 kg
aceite, en existencias 0.6 litros, hav 6 5kq. Aquacate 17.3 k
1 15 | para la leche liquida, antes de | 25/05/2023 yhay ©,9Kg, Ag P Kgy Cerrado
! S hay 0 kg, Lechuga 21 kg y hay
ingresar leche del suministro del
ST . 10 kg. Fueron completados
dia siguiente, saldo O litros, en L
. . . . durante la visita
existencias 17 litros, adicional,
Fucigrante de 14 kg de pulpa de 27/06/2023; se evidencia que
’ coincide los registros del
formato de entradas y salidas
con las existencias reales.
01/06/2023: No se observa en
la linea de servidos platos de
seco con exceso de humedad,
sin embargo, no se entrega
. servilletas a los participantes.
Se observa en la linea de S )
. - Adicionalmente no se garantiza
servido que se utiliza platos de la temperatura de sequridad del
1 43 | seco con exceso de humedad, 25/05/2023 P 9 . Cerrado
; aderezo del postre Yogurt T1:
no se entrega servilletas a los o
e 8,6°C
participantes.
27/06/2023: Se  evidencia
entrega de servilletas a los
participantes durante el
servicio.
De acuerdo con el plan de 02/06/2023: De acuerdo con el
3 46 | muestreo implementado parael | 25/05/2023 | plan de muestreo implementado Cerrado
grupo etario mayores de 14 para el grupo etario de 9 A 13
afos, las porciones servidas no afios, las porciones servidas no
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha” Seguimiento Estado
eneracion
se ajustan al rango de se ajustan al rango de
toleracién en gramaje, para la toleracién en gramaje, para la
ensalada de pepino, tomate y sobrebarriga mechada y Postre
cilantro. de banano picado con yogurt.
27/06/2023: De acuerdo con el
plan de muestreo implementado
para el grupo etario de 9 A 13
afios, las porciones servidas se
ajustan al rango de toleracion
en gramaje.
. 27/06/2023 No se evidencid
Se encontr6é Papaya procesada , P
(picada) en refrigeracion, la cual fruta  del dia S|gu!ente
(0] 1 2 sera entregada el ciia de 02/06/2023 | procesada dando cumplimiento Cerrado
mafana 03/06/2023. a Io_ establecido en el anexo
técnico.
. . 26/07/2023: Se evidencia que
Se evidencia que no se ha Y ; e
. . L . se realizd la orientacion y
realizado la orientacion ni abordaje de los casos de
abordajg_’de IOS. casos de malnutricion identificados
(0] 1 54 | malnutricion identificados | 04/07/2023 . e s Cerrado
. e e segun la clasificacion nutricional
segun la clasificacion nutricional de  los articipantes  del
de los participantes del particip: .
o comedor comunitario el dia 05
comedor comunitario o -
de julio a 15 participantes
23/08/2023: Se evidencia que
en la minuta del dia de ayer
L . menu 14 correspondia realizar
Se presentd intercambio de i
. sorbete de mora y el dia de hoy
componente, se entrego jugo de se realiza intercambio de jugo
uayaba en lugar de jugo de . ,
9 . . X de lulo por jugo de mora menu
lulo este intercambio esta . S ; .
2-3- autorizado por la nutricionista 15; rgpltlendo la fruta del jugo
(0] 1 . . ~ 26/07/2023 | no siendo conforme con el Cerrado
10 sin embargo el dia de mafiana anexo tecnico
se entregara sorbete de
guayaba y por anexo no esta 30/08/2023: Se  presento
permitido repetir el mismo tipo intercambio de bebida el dia de
de alimento en la semana . )
hoy y ayer intercambio de
postre, ambos se encuentran
autorizados y no se repite la
fruta
23/08/2023: Se continua
evidenciando adquisicién de
o 1 7 Se evidencia papa almacenada 26/07/2023 | Papa con exceso de tierra, Cerrado

con exceso de tierra.

adicional el dia de hoy se
evidencia que no se da
cumplimiento al cronograma de
recepcion de alimentos
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eneracion
30/08/2023: No se evidencia
papa con exceso de tierra y
cuenta con la totalidad de la
materia prima del dia siguiente
Al momento de la recepcion de 23/08/2023: Se evidencia que
alimentos el asociado no no Sé implementa
Lrgpl;r:;gtno er?tlr e p;ogeed;mfnct)g adecuadamente la operacion de
P . 9 poy entrega de apoyos alimentarios,
alimentarios en los servicios -
sociales”, e instructivo “Recibo dado ~que se adquieren
de aliméntos” puesto que se alimentos horas antes de iniciar
(0] 1 9 recibié y traspas6é a cajas de | 26/07/2023 el servicio sin tener en cuenta el Cerrado
X : . cronograma establecido para la
carton la materia prima en la recencion de alimentos
calle, ademas se recibio P
guayaba en estado de madurez 30/08/2023: Se evidencia que
no adecuado "por lo tan.to no se implementa adecuadamente
implemento los criterios la operacion de entrega de
minimos de aceptacion vy apo I tari
" yos alimentarios.
rechazo".
07/09/2023 Se evidencia
desviacion en porcion servida
para los componentes: sopa,
. . proteico y verdura por gramaje
Se evidencia que no se CU”.”p'e realizado al grupo etario de 6 a
con los pesos servidos 8 afios
O | 5 | 4p |©Stablecidos ‘en la minuta |55 68/,053 Cerrado
patron para el grupo de edad de 26/09/2023: De acuerdo a plan
9 a 13 afios establecido en el ) .
- de muestreo implementado,
anexo técnico para la ensalada porciones  servidas de Ia
totalidad de preparaciones se
ajustan a rango de tolerancia en
peso establecido.
Se evidencia que realizan 2 26/09/2023: Se evidencian dos
intercambios hc? - bapa v fruta intercambios para menu 20 del
ain autorizaci}(/’).np P dey o dia de hoy 26 09 2023, sorbete
23 nutricionista local, no cuentan de guanabana por sorbete de
(0] 1’0’ 1 o D 07/09/2023 | lulo y granadilla por mandarina, Abierto
con aprobacion de ajuste a plan superando intercambio diario
de compras para esta semanay : -
repiten papava 3 dias esta establecido en anexo técnico,
ser;nana papay sin contar con autorizacion por
' parte de nutricionista local.
Se evidencia que descongelan 26/09/2023: Se  evidencia
(0] 1 2 la fruta del jugo sumergida en | 07/09/2023 | descongelacion de acuerdo a lo Cerrado
una caneca con agua establecido en anexo técnico.
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Asociado no cuenta con
alimentos para 1 ni 2 dias de 26/09/2023: No se cuenta con
operacion falta: helado, 7 Kg de remision de producto curuba .
o L 7 papaya, 1,5 Kg de guayaba, 07/09/2023 correspondiente a menu 19 del Abierto
pollo, margarina, leche, huevos, dia de ayer 25 09 2023.
leche condensada
Se evidenia papaya y el R e 5
(0] 1 14 | en sobremaduracién, presenta | 07/09/2023 d P d Cerrado
dafio fisico y mecanico pro'uctos rutas, verauras 'y
tubérculos en canastillas.
26/09/2023: Formatos registro
de temperaturas de equipos se
Se observan formatos de encuentran actualizados, sin
(0] 1 15 | registro de temperatura de | 07/09/2023 ?:f}:?ég% rfgc'ftgz gig%umkengi\el Abierto
refrigeraciéon desactualizados 9 © X9
calabaza, pero se encuentran
18.1 kg de producto ya pre
alistado.
Se evidendia rﬁ:faj:%;:f‘acgz 26/09/2023: Se evidencia que
O | 6 | 42 | para los domicilios, sirven el | 07/09/2023 Ipa"""f.’a”tet realiza servido tde Abierto
jugo en botellas de agua y os alimentos en recipientes
Jmenaje sin tapas herméticos del comedor.
26/09/2023: Asociado realiza
Asociado no ha enviado envio de cronograma trimestral
) el 18 09 2023 a nutricionista
12 segundo cronograma trimestral local v soporta reqistro de 42
(0] ’ 51 | de toma de peso y talla a la | 07/09/2023 y Sop 9 . Cerrado
13 nutricionista local Gnica datos de peso y talla en jornada
entreaa: 15/05/2023 ' del 23 09 2023, de acuerdo a
ga: cronograma y adicionalmente 9
participantes nuevos.
Se evidencia plan de compras
proyectado a 390 participantes,
a pesar de contar con aval de
o | 1 | o |@usteparaplandecompraspor | ,q605693 Préxima Visita Abierto

SDIS para 395 participantes.
Se adiciona azucar al sorbete
con mas de dos horas de
antelacion al servido.
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6.2.2.2. Subcomponente Salubridad

Fecha

Tipo | Cm. | Vr. Generacion

Descripcion Seguimiento Estado

25/05/2023- No cumple con la
oportunidad y la logistica
requerida, dado que durante la
visita ingresa platano maduro,
para completar peso neto del
suministro del dia; para el
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suministro del dia siguiente
menu 11 del G, ingresa aceite,
pulpa de feijoa, leche liquida,
parcial de cebolla junca, sin
embargo, queda los siguientes
faltantes: 0.5 kg de miga de
pan, 4 kg de fresa, 4.9 kg de
helado, 10.5 kg de cebolla

No cumple con la oportunidad y
logistica, requerida, dado que
ingresa alimentos (leche
liquida, aguacate), cuando ya
habia iniciado el servicio, con el

04/05/2023

junca.

01/06/2023- No cumple con la
oportunidad y la logistica
requerida, dado que durante la

Cerrado

el servicio ingresa Lechuga,
Tomate, Leche, Pulpa de
maracuya, Aguacate y Queso
para completar peso bruto del
suministro del dia siguiente

fin de completar pesos netos.

27/06/2023- No cumple con la
oportunidad y la logistica
requerida, dado que durante el
servicio ingresa Le leche para
completar el Sorbete del dia.

04/07/2023 Se evidencia que se
cumple con la oportunidad,
calidad, cantidad y logistica
requerida

25/05/2023- Se evidencia aun
lamina de la estanteria de
abarrotes con presencia de
puntos de 6xido y doblada.

Se evidencia una lamina de la
estanteria de abarrotes con
presencia de puntos de o6xido,
doblada.

02/06/2023- Se evidencia aun
lamina de la estanteria de
abarrotes con presencia de
puntos de oxido y doblada.
Adicionalmente se observa
presencia de 6xido en todas las
patas de las estufas.

Genera

04/05/2023 s
Requerimiento

27/06/2023- Se evidencia que la
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lamina de estanteria de
abarrotes no presenta puntos
de 6xido. Sin embargo, aun se
observa presencia de 6xido en
todas las patas de las estufas.

04/07/2023 Se evidencia
presencia de 6xido en patas de
las estufas.

26/07/2023: Se continta
evidenciando presencia de
oxido en patas de las estufas
ademas debajo de mesén con
presencia de oxido

23/08/2023: Se continua
evidenciando presencia de
oxido en la parte inferior de
estufa y mesén del area de
preparacion presenta oxido,
plazo de plan de mejora
excedido

30/08/2023: No se continda
evidencia presencia de oxido en
la parte inferior de estufa sin
embargo se continva
evidenciando meso6n del area
de preparacion presenta oxido,
plazo de plan de mejora
excedido.

07/09/2023 Continua presencia
de oxido en estufa enana y
meson de servicio.

26/09/2023: Estufa enana aun
presenta o6xido, al igual que
bases de estufa industrial,
empaque de refrigerador
vertical presenta deterioro y sus
rejillas cuentan con presencia
de 6xido, dos mesas de servicio
deterioradas.

Se evidencia muestras de
referencia del mend 9 del
24/05/2023, muestra marcada
como Sorbete de Fresa, al
verificar sus caracteristicas
organolépticas, color, olor,
apariencia y sabor, se confirma

25/05/2023

02/06/2023: Se evidencia
muestras de referencia de Cerrado
alimentos segun anexo
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Fecha

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Seguimiento Estado

Generacion

que el alimento es yogurt y no
sorbete de fresa, como estipula
en el ciclo de menus. Se genera
requerimiento.

02/06/2023; persiste deterioro
de pared en bafio del personal,
alrededor del marco de la
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puerta, parte inferior
(desprendimiento de material).
Adicionalmente se evidencian
medias cafas deterioradas en
la cocina

27/06/2023 persiste deterioro
de pared en bafio del personal,
alrededor del marco de la
puerta, parte inferior
(desprendimiento de material).

04/07/2023 Se sigue
observando deterioro en pared
del bafio personal manipulador
parte inferior marco de la puerta
(desprendimiento de material).
Se evidencia medias cafias piso
Se evidencia pared en bafo del pared deterioradas en la cocina
personal, alrededor del marco
(0] 10 26 | de la puerta, parte inferior con | 25/05/2023 26/07/2023: Se evidencia
deterioro (desprendimiento de pared de bafio en buen estado,
material). sin embargo, continda marco de
la puerta (desprendimiento de
material y oxido). Se evidencia
medias cafias piso pared
deterioradas en la cocina,
ademas se observa
desprendimiento de pintura en
pared de area social, parte
superior de area de desechos

Genera
Requerimiento

23/08/2023: Se evidencia pared
bafio de personal alrededor de
marco de puerta con
desprendimiento de material,
adicional se evidencia medias
cafias piso pared del area de
preparacion con
desprendimiento de pintura,
paredes del salon comedor
presentan desprendimiento de
pintura, paredes del salon
comedor presentan
desprendimiento de pintura. Se
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Fecha

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Seguimiento Estado

Generacion

genera requerimiento dado que
el cumplimiento para el plan de
mejora era hasta el 30/07/2023

30/08/2023: Se evidencia pared
bafio de personal alrededor de
marco de puerta con
desprendimiento de material,
adicional se evidencia medias
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cafias piso pared del area de
preparacion con
desprendimiento de pintura,
paredes del saléon comedor
presentan desprendimiento de
pintura.

07/09/2023 Continua presencia
de humedad, desprendimiento
de pintura y media cafas
deterioradas en area de sal6n
comedor, bafo de personal,
cocina caliente y despensa.

26/09/2023: Persisten paredes
en salén comedor y media
cafias Union piso muro en area
de procesos con
desprendimiento de pintura.

02/06/2023; persiste lavamanos
de accionamiento no manual
con mal funcionamiento en area
de preparacion de alimentos; el
sistema de cierre de flujo de
agua se encuentra averiado.
27/06/2023; persiste
Lavamanos de accionamiento
no manual con mal

10 29

Lavamos de accionamiento no
manual, se encuentra dafiado,
en area de preparacion de
alimentos, el sistema de cierre
se encuentra averiado.

25/05/2023

funcionamiento en area de
preparacion de alimentos; el
sistema de cierre de flujo de
agua se encuentra averiado.
04/07/2023 Lavamanos de
accionamiento no manual con
mal funcionamiento en el area
de preparacion de alimentos,
sistema de cierre de flujo de
agua averiado

26/07/2023: Se  evidencio
lavamanos de accionamiento
no manual en buen estado

Cerrado
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Generacion Seguimiento Estado
02/06/2023: No se observa en
la linea de servidos platos de
seco con exceso de humedad,
sin embargo, no se entrega
Se observa en la linea de servilletas a los participantes.
servido que se utiliza platos de Adicionalmente no se garantiza
(0] 5 43 | seco con exceso de humedad, la temperatura de seguridad del Cerrado
no se entrega servilletas a los aderezo del postre Yogurt T1:
participantes. 8,6°C
27/06/2023: Se  evidencia
entrega de servilletas a los
participantes durante el
servicio.
02/06/2023: De acuerdo con el
plan de muestreo implementado
para el grupo etario de 9 A 13
afios, las porciones servidas no
De acuerdo con el plan de se ajustan al rango de
muestreo implementado para el toleraciéon en gramaje, para la
grupo etario mayores de 14 sobrebarriga mechada y Postre
0] 5 46 | afios, las porciones servidas no de banano picado con yogurt. Cerrado
se ajustan al rango de
toleracién en gramaje, para la 27/06/2023: De acuerdo con el
ensalada de pepino, tomate y plan de muestreo implementado
cilantro. para el grupo etario de 9 A 13
afios, las porciones servidas se
ajustan al rango de toleracion
en gramaje.
02/06/2023: No se garantiza
No se garantiza temperatura de temperatura de seguridad para
seguridad para las las preparaciones menu 17;
preparaciones menu 10, para la Ensalada de T1:7.8°C Sorbete
o 59| 49 ?rimera toma el plétano mac}uro de T1:12.6°C Cerrado
rito en moneditas registra
57.8°C, en la segunda toma la 27/06/2023: se  garantiza
ensalada de pepino, tomate y temperatura de seguridad para
cilantro, registra 9.7°C. las preparaciones menu 14,
semana 3
Se encontro Papaya procesada 27/06/2023 No se evidencio
(picada) en refrigeracion, la cual . L
0] 1 2 . ; fruta  del dia  siguiente Cerrado
sera entregada el dia de rocesada el dia de ho
mariana 03/06/2023. P y.
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g3 eneracion
5@% Se evidencia almacenamiento 27/06/2023 No se evidencia
%%Z o 1 17 dg residuos solidos junto a 02/06/2023 allmacen.amiento .de residuos Cerrado
2838 alimentos en el cuarto de solidos junto a alimentos en el
g%; almacenamiento de abarrotes cuarto de almacenamiento.
£ A 885
814 88S 27/06/2023 No cuenta con la
- gds ficha técnica del desinfectante
de Amonio Cuaternario del
No cuenta con la ficha técnica fabricante  Mega  Insumos
del desinfectante de Amonio S.A.S, Adicionalmente este
Cuaternario del fabricante Mega producto no tiene identificacion
(0] 10 34 | Insumos S.A.S, Adicionalmente | 02/06/2023 | de lote y vencimiento. Cerrado
este  producto no tiene
identificacion de lote vy 04/07/2023.Se evidencia ficha
vencimiento. técnica  del desinfectante
amonio cuaternario con lote y
fecha de vencimiento fabricante
Mega Insumos SAS
Segun menu 17, Semana 3; el
postre establecido es banano
picado con yogurt, sin embargo,
se evidenci6 que a 30 27/06/2023: Se evidencia que
R 5 45 | participantes No se les | 02/06/2023 | se entrega completo los Cerrado
suministré el Yogurt ingredientes del componente
correspondiente,  Unicamente postre a todos los participantes
se dio banano entero, No se dio
el componente yogurt
04/07/2023 Sifén del area de
cocina caliente presenta
superficie rugosa no facilita
limpieza y desinfeccion,
persiste deterioro
26/07/2023: Sifon del area de
Sifbn de la cocina caliente cocina caliente presenta
presenta falta de mantenimiento superficie rugosa no facilita
ya que presenta superficie limpieza y desinfeccion, Genera
o 10 23 rugosa en su alrededor lo cual 27/06/2023 persiste deterioro. Requerimiento
no permite una correcta
limpieza y desinfeccion. 23/08/2023: Se evidencia sifon
del area de preparacion que
presenta superficie rugosa
alrededor que no permite
correcta limpieza y
desinfeccion.  Adicional se
evidencia drenaje de lavaplatos
en area de preparacion el cual
presenta fuga en la parte
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Fecha

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Seguimiento Estado

Generacion

inferior en las conexiones de la
tuberia

30/08/2023: Se evidencia sifon
del area de preparacion que
presenta superficie rugosa
alrededor que no permite
correcta limpieza y
desinfeccion.  Adicional se
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evidencia drenaje de lavaplatos
en area de preparacion el cual
presenta fuga en la parte
inferior en las conexiones de la
tuberia.

07/09/2023 Se evidencia que no
se ha realizado mantenimiento
al sifon y al lavaplatos, continda
fuga en drenaje, genera
requerimiento

26/09/2023: Persiste fuga en
drenaje de lavaplatos.

Se evidencia que no se toma las
muestras de los alimentos
segun las preparaciones
establecidas en el ciclo de
menus, semana 3 menu 17

26/07/2023: Se evidencia que
se toma las muestras de los

(0] 1 16 . 04/07/2023 | alimentos segun las Cerrado
ensalada silvestre falta la . .
uchuva, semana 3 mend 18 preparaciones ’estable0|das en
ensalada de lechuga, tomate, el ciclo de menus
cilantro y aguacate, falta el
aguacate
Se evidencia en el area de 26/07/2023: Se evidencia en el
cocina caliente bombillo area de cocina caliente con
o 1 30 dafado, se evidencia en cocina 04/07/2023 bombillos en buen estado y se Cerrado
y bodega no cuenta con evidencia en cocina y bodega
instalaciones eléctricas cuenta con instalaciones
protegidas eléctricas protegidas
Se evidencia que no se 26/07/2023: Se evidencia que
garantiza las temperaturas de no se garantlza. las
seguridad para la bebida temperaturas de seguridad de
sorbete de guanabana, primera la .beblda jugo de guayaba
(0] 1 49 04/07/2023 | T1:16,7 Cerrado

toma de temperatura 7,3 grados
centigrados superior a la
temperatura establecida es de 6
grados centigrados, desde el
inicio hasta el final del servicio.

23/08/2023: Se  evidencia
temperaturas de alimentos
preparados las cuales se
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2 eneracion
Rt encuentran dentro del rango de
788 seguridad establecido
<o
1H 23/08/2023: Se evidencia que
238 no se continda aplicando
< §§§ adecuadamente las BPM, dado
55;;*%;33; que en visita del dia de hoy se
- gds evidencia realizando
prealistamiento de los
Se evidencia que los alimentos, espinaca, fresa
manipuladores no cumplen con manzana se pica sobre
las BPM ya que recibieron bandejas
productos de aseo y mercado
o 12 7 en la calle, ademas traspasaron 26/07/2023 30/08/2023: Se evidencia que Cerrado
estos productos (aguacate y no se continda aplicando
guayaba) de caja de carton a adecuadamente las BPM, dado
canastillas en la calle. que dos manipuladoras tienen
piercing

07/09/2023 Se observa que
personal manipulador aplica las

Buenas practicas de
manufactura, no usan joyas ni
piercing.

23/08/2023: Se evidencia
protocolo de lavado de manos
expuesto en cocina, embargo
se evidencia que no se ha
realizado  socializacion  de

. . protocolo de lavado de manos
No se evidencio letrero del

(0] 12 18 26/07/2023 | desde el 08/05/2023 a Cerrado
protocolo de lavado de manos o
participantes

en area de cocina

30/08/2023: Se evidencia que
se realiz6 socializacion de
protocolo de lavado de manos a
participantes el 24/08/2023

23/08/2023: Se evidencia
retirado material no sanitario de
ventana de area de los locker,
sin embargo, se continta
evidenciando puerta de bafio de
personal desprendida Genera Plan de
Mejoramiento

Se evidencia marco de ventana
de area de (locker y area de
almacenamiento de menaje)
0] 10 24 | con material no higiénico | 26/07/2023
(madera) y puerta de bafio

desprendida 30/08/2023: Se evidencia que la

puerta de bafio de personal no
esta desprendida sin embargo
tiene presencia de oxido
ademas la ventana del area de
locker presenta oxido.
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Rt 07/09/2023 Se  evidencia
Egé presencia de 6xido en puerta de
‘é%?‘ bafio de personal y ventana de
283 drea de alistamiento de
285 personal con 6xido.
= :égé 07/09/2023 Se evidencia
AWRQ . -
8 LR presencia de 6xido en puerta de
8 £38 bafio de personal y ventana de
area de alistamiento de
personal con 6xido.
26/09/2023: Se  evidencia
mantenimiento a marco de
ventana en area de alistamiento
de personal, sin embargo,
persiste presencia de 6xido en
puerta de bafio de personal.
Se evidencia que no se esta
implementando correctamente
el plan de saneamiento ya que 23/08/2023: Se  evidencia
se observd que canastillas implementado el plan de
8 36 | donde se almacenan los platos | 26/07/2023 | saneamiento y sus soportes Cerrado
se encuentran con suciedad que se encuentran acorde con
(polvo), ademas el abanico de lo evidenciado
la campana extractora con
presencia de grasa
No cumple con las
caracteristicas _organolépticas 23/08/2023: Se  evidencia
de la preparacion el jugo de alimentos reparados
5 47 | guayaba, no presenta color, 26/07/2023 liend prep | Cerrado
textura y sabor caracteristico, le cumplerj 0 con P as
faltaba consistencia. el iUQo e caracteristicas organolépticas
» €l jug
realiz6 con guayaba verde.
Se evidencia que no se
adquieren los alimentos en la
oportunidad y la logistica
requerida, dado que el dia de
hoy se evidencia adquisicion 30/08/2023: Se evidencia que
para la minuta de hoy queso, se adquieren los alimentos en la
59 6 miel y manzana; adicional se | 23/08/2023 | oportunidad y la logistica Cerrado
observa adquisicion de requerida para las
alimentos para la minuta del dia preparaciones del dia
de mafana menu 16 de
guayaba, guascas, pechuga,
aguacate, leche, crema de
leche y maiz
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5%% Se evidencia que el aderezo
<0 .
55, queso ‘que se sive, no es 30/08/2023: Se evidencia que el
2838 acorde con lo establecido en el aderezo queso se sirve acorde
g%; (0] 5 43 | anexo técnico, dado que no se | 23/08/2023 | (1 blecid | Cerrado
'Eéﬁ adicional al momento antes del cpn lo establecido en el anexo
2538 . . C técnico
< , S5k serv!dp si no desde inicio del
814885 servicio
@i E;%
07/09/2023 Se evidencia rotulo
de carne Imperio de las carnes
de facil remocién, tipo sticker en
Se evidencia rotulo de pollo bolsa de carne de sopa, no
0] 1 8 removible tipo stiker de | 30/08/2023 | tienen carne para verificar. Cerrado
proveedor Imperio de las carnes
26/09/2023: Se evidencian
productos en existencia
conforme con resolucion 5109
2005 y decreto 1500.
07/09/2023 Se evidencia
desviacion en porcion servida
para los componentes: sopa,
Se evidencia que no se cumple proteico y verdura por gramaje
con los pesos servidos realizado al grupo etario de 6 a
o 5 46 estaplecidos en la minuta 30/08/2023 8 afos. Cerrado
patron para el grupo de edad de
9 a 13 afios establecido en el 26/09/2023: De acuerdo a plan
anexo técnico para la ensalada de muestreo implementado,
porciones servidas de la
totalidad de preparaciones se
ajustan a rango de tolerancia en
peso establecido.
Se programd remuestreo, con
resultado conforme. Se hara
seguimiento a la
implementacion de acciones
Queso doble crema con correctivas por parte del
presencia de Listeria asociado, y resultados
R 15 Mic mor)ocytogenes f_uera_ d,e _ los 08/08/2023 microbiolégicos en octubre de Abierto
parametros microbioldgicos 2023
establecidos.
08/09/2023: Frotis de manos
limpias- manipuladora con
recuento de coliformes totales
fuera de los parametros
microbioldgicos establecidos.
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcién Generacién Seguimiento Estado
Se evidencia que no se
adquieren los alimentos en la
oportunidad y la logistica
requerida, dado que el dia de 26/09/2023: Se evidencian 7.5
hoy se evidencia adquisicion kg de queso doble crema marca
para la minuta de hoy queso, el sabor del llano lote 26 ago 23,
(0] 59 6 miel y manzana; adicional se vence 11/ oct 23 con Abierto
observa adquisicion de contaminacion bioldgica,
alimentos para la minuta del dia asociado realiza reposicion de
de mafana menu 16 de producto no conforme durante
guayaba, guascas, pechuga, la visita.
aguacate, leche, crema de
leche y maiz
26/09/2023: Asociado presenta
fichas técnicas de quesos doble
. . crema evidenciados, sin
Se observa dos tipos de queso: .
embargo, remision establece
mozzarella y doble crema de to de frut -
dos proveedores diferentes peso heto de fru'as para Jugos y .
(0] 3,4 10 . ’ sorbetes, responsable refiere Abierto
asociado no cuenta con .
L o . que el producto es recibido ya
documentacién sanitaria ni -
) . prealistado y no se cuenta con
fichas técnicas de los productos . .
documentacion
correspondiente a su
proveedor.
Se evidencia muestra de 26/09/2023: Se evidencian
referencia de postre menu 3 muestras de referencia de
(0] 6 16 . . Cerrado
papaya con yogurt sin acuerdo a lo establecido en
autorizacion del intercambio anexo técnico.
Se evidencia presencia de 26/09/2023: Se evidencian
humedad y desprendimiento de . o
. servicios sanitarios en buen
(0] 10 32 | pintura en pared de los dos . . Cerrado
< estado de funcionamiento y con
bafios, no se encuentran !
SO dotacion de elementos de aseo.
dotados de jabon ni toallas
26/09/2023: Se cuenta con
Se evidencia que higienizan el jabon lavaloza liquido, se
menaje con jabdén lavaloza en cuenta con guantes color
(0] 8 36 | crema, las operarias no tienen amarillo y negro, pero no para la Abierto
guantes y se observa que secan totalidad del personal, no se
el menaje con toalla de tela cuenta con guantes color rojo ni
verde.
R 5 45 | Se evidencia la entrega de 13 26/09/2023:  Se evidencia Cerrado

raciones sin helado del postre #

entrega de la totalidad de
componentes del menu a la
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eneracion
4: papaya con helado al inicio totalidad de  participantes
del servicio asistentes.
Se evidencia T1: 9,5°C de 26/09/2023: Se evidencia
o 9 49 sprbete de guayaba que no se 07/09/2023 temperatura de riesgo en Abierto
ajusta a rangos de temperatura ensalada de lechuga, tomate y
de seguridad cebolla, 9.5 grados centigrados.
Caracteristicas organolépticas
de preparacion sorbete de lulo
o | 5 | a7 |no presentan conformidad con | g 000093 Proxima Visita Abierto
la calidad esperada para la
preparacion, aspecto, sabor y
consistencia simple y aguada.
6.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha” Seguimiento Estado
eneracion
Cgen_ta con V'S'ta. y Concepto 04/07/2023.Se evidencia pago
Técnico de Seguridad Humana con fecha del 28/06/2023 para
o 2 58 | y Proteccion Contra Incendios | 27/06/2023 g P Cerrado
: . la visita de la UAE para el
superior a un (1) afio con fecha o
del 07/06/2022 comedor comunitario
6.2.3. COMPONENTE AMBIENTAL
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_’ Seguimiento Estado
eneracion
Se evidencia lavamanos de la 5/7/2023 El lavamanos de la
0] 4 32 . ~ 06/06/2023 | cocina se encuentra en correcto Cerrado
cocina dafiado el pedal funci ;
uncionamiento
No cuenta con pendc’)nn a 06/09/2023 Se evidencia
(0] 1 13 | autorizado con el nuevo artev d@%ﬁ A pendoén autorizado con el nuevol/p8/20Z&rrado
enviado por la SDIS. ¢ °" P " arte enviado por la SDIS
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= 6.2.4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
% 6.2.4.1. Componente Administrativo
§ Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha” Seguimiento Estado
8 eneracion
% En visita realizada el dia de hoy,
3 frente al talento humano se 03/06/2023: En visita de
8 evidencia que el envio para la L : .
hy . seguimiento se evidencia el
aprobacién del aval se realizo .
. soporte del envié del correo
por fuera de los tiempos . : .
. electronico de las hojas de vida
establecidos en el Anexo
. ) del talento humano,
Técnico y que el perfil de la ; ;
nutricionista Carmen Ahumada correspondiente el dia Cerrado
(0] 1 1 17/05/2023 | 24/04/2023, adicionalmente
ya se encuentra aprobado para .
presenta las subsanaciones de
otros (4) cuatro Comedores -
sl las observaciones generadas,
Comunitarios superando el - L
C . en el cambio de la nutricionista
limite establecido en el Anexo
. . Carmen Ahumada por Martha
Técnico, lo que dej6 a este - j
o . Cecilia Arteta, por tal razén se
Comedor  Comunitario  sin . :
L . da cierre a la variable.
nutricionista. Por lo anterior se
genera observacion
03/06/2023: En visita de
seguimiento, el manipulador de
Se evidencia la presentacion alimentos Anderson de Jesus
del Sefor Anderson de Jesus Tabarquino no se encuentra en
Tabarquino como  talento este convenio, para el proceso
humano en el proceso competitivo, en su reemplazo Cerrado
(0] 15 38 | competitivo. Sin embargo, no | 17/05/2023 | corresponde a la sefiora
fue presentado en el grupo de manipuladora de alimentos
hojas de vida para el respectivo Miyer Yorladis Tabarquino,
aval. Por lo anterior se genera quien presenta el certificado de
observacion. residencia de la localidad. por
tal razon se da cierre a la
variable
13/07/2023: Se evidencia que el
Se evidencia que el talento talento humano porta el carné
o CG 9 humgno no porta el carné que 03/06/2023 | 9ue |d§nt|f|que a la empresa Cerrado
16 identifiue a la empresa contratista, por lo anterior, se da
contratista. cierre a la presente
observacion.
No dispone de los elementos de 13/07/2023: No dispone de los
aseo y desinfeccion que elementos de aseo y
o CG o4 | Tequiere el _Cqmedor 03/06/2023 desinfeccion que requiere el Cerrado
16 Comunitario, falta jabon en Comedor Comunitario para su
polvo, jabdn liquido de manos, adecuado funcionamiento
guantes, tollas de mano, durante el tiempo de prestacion
esponjillas. del servicio, de conformidad con
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lo establecido en el anexo
técnico, toda vez que falta
dispensador de gel antibacterial
de pedal, por lo anterior, la
observacioén continda abierta.

02/08/2023: En visita
administrativa de seguimiento
se evidencia que cuenta con los
elementos de aseo y el
dispensador de gel antibacterial
de pedal se da cierre a la
variable.

CG

16 | 28

Se evidencia que no tiene la
cantidad de alimentos, para la
preparacion del dia 05/06/2023,
falta el pollo correspondiente a
la minuta 19.

03/06/2023

13/07/2023: La cantidad de
alimentos en existencia no
coinciden con la informacion
registrada en el plan de
compras, remisiones ylo
facturas de compra, por lo
anterior, la observacion
contintia abierta

02/08/2023: En visita
administrativa de seguimiento
se evidencia que la cantidad de
alimentos en existencia
coincide con la informacion
registrada en el plan de
compras, remisiones ylo
facturas de compra, por lo
anterior, se da cierra a la
variable.

Cerrado

No garantiza que los equipos de
coémputo para el registro de
actividades y para el desarrollo
de actividades del componente
inclusion social cumplan con las
especificaciones establecidas
en el anexo técnico toda vez
que las licencias del programa
Word expiraron y el disco de
estado sdlido de equipo de
coémputo del componente
inclusién social no cuenta con
capacidad de 256 GB, por lo
anterior, se genera
observacion.

13/07/2023

02/08/2023: En visita
administrativa de seguimiento
se evidencia que los equipos
de computo no cumple con la
especificaciones del anexo
técnico: el equipo de computo
(responsable  del  servicio)
donde se realiza el registro del
RAD tiene un procesador Intel
(R) Core(TM) i5-4570T CPU@
2.90 GHz y el equipo computo
portatil de la profesional social
que corresponde al registro de
actividades y para el desarrollo
de actividades del componente
inclusion social no cumple toda
vez que las licencias del
programa Word expiraron y el

Genera Plan de
Mejoramiento
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disco de estado sdlido no
cuenta con capacidad de 256
GB, por lo anterior, esta
variable continua abierta.

25/09/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que
los equipos de computo no
cumplen con las
especificaciones estipuladas en
el anexo técnico: el equipo de
cémputo  (responsable  del
servicio) donde se realiza el
registro del RAD tiene un
procesador Intel (R) Core(TM)
i5-4570T CPU@ 2.90 GHz y el
equipo computo portatil de la
profesional social que
corresponde al registro de
actividades y para el desarrollo
de actividades del componente
inclusion social no cumple toda
vez que las licencias del
programa Word expiraron y el
disco de estado sdlido no
cuenta con capacidad de 256
GB, por lo anterior, se genera
plan de mejoramiento

11 21

El ndmero de participantes
registrados en el aplicativo RAD
no es acorde al numero de
participantes registrados en la
planilla de asistencia, por lo
anterior, se genera observacion

13/07/2023

02/08/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que el
nuamero de participantes
registrados en el aplicativo RAD
no es acorde al nuimero de
participantes registrados en la
planilla de asistencia, siendo las
11:10 am en el registro aparece
67 y en el listado de asistencia
aparece 22 firmas, por lo
anterior, esta variable continda
abierta.

25/09/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que el
numero de participantes
registrados en el aplicativo RAD
no es acorde al numero de
participantes registrados en la
planilla de asistencia, siendo la
1:00 p.m., se evidencié una
diferencia de 69 participantes, a
las 2:00 p.m. una diferencia de

Genera Plan de
Mejoramiento
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eneracion
48 participantes, por lo tanto, se
genera plan de mejoramiento.
No Adquiere carnicos, para las 02/ 0.8/.2023.: En . y|3|ta
. L administrativa de seguimiento
CG preparaciones de minimo dos se evidencia que cuenta con los
0} 25 | (2) dias de operacion, por lo | 13/07/2023 D Cerrado
16 . productos del dia siguiente, por
anterior, se genera . .
L tal razéon se da cierre a la
observacion. .
variable
02/08/2023: En visita
administrativa de seguimiento
no se han implementa las
acciones correctivas necesarias
para subsanar los hallazgos
evidenciados en las anteriores
No implementa las acciones visitas de supervision, por lo
! . tanto, era variable continda
correctivas necesarias para abierta
© %S 29 Zsitziseannc?;dos :aons las :r?tlclafi)%:: 13/07/2023 Cerrado
L "y 25/09/2023: En visita de
visitas de supervision, por lo S . .
: - seguimiento se evidencia que
anterior se genera observacion. g .
se implementaron las acciones
correctivas necesarias para
subsanar los hallazgos
evidenciados en las anteriores
visitas de supervision, por lo
tanto, se da cierre a la
observacion
Se evidencia que no dispone de
ninguno de los elementos de
aseo y desinfeccion que
cG requiere el Comedor
(0] 16 24 | Comunitario para su adecuado | 25/09/2023 Préxima visita Abierto
funcionamiento  durante el
tiempo de prestacion del
servicio, de conformidad con lo
establecido en el anexo técnico.
La cantidad de alimentos en
existencia no coinciden con la
informacién registrada en el
cG plan de compras y remisiones,
(0] 16 28 | hacen falta 9 KG de carne de | 25/09/2023 Préxima visita Abierto
res, presentan 10 KG de carne
sin roétulo sin poder evidenciar
tipo de carne y fecha
vencimiento
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eneracion
No se garantiza a los
participantes la entrega total de
los componentes de acuerdo
con el mend 19 diario
R 3 27 | establecido del dia 25/09/2023; 25/09/2023 Proxima visita Abierto
dado que a 396 participantes se
les entregd jugo de guayaba en
agua y no sorbete de guayaba
de acuerdo a la minuta del dia.
6.2.4.2. Componente Financiero
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha” Seguimiento Estado
eneracioén
N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A NA
6.2.5. Gestion Documental
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_’ Seguimiento Estado
eneracion
La estanteria no cuenta con
areas ~ de  conservacion 30/05/2023  Realice  la
dispuestas para los ificacion del plan d .
documentos de archivo, se verificacion del plan de mejora
(0] 2 2 L 28/04/2023 | expuesto en la visita del Cerrado
almacenan otro tipo de . .
; 28/04/2023 se evidencia la
elementos, se recomienda el . .,
. . debida subsanacion.
cambio de cajas y carpetas
deterioradas.
Las areas de conservacion de
documentos de archivo no 30/05/2023  Realice  la
estan aisladas de la cocina, . .
bafios, espacios de suministro verificacion del plan de mejora
(0] 3 3 = 28/04/2023 | expuesto en la visita del Cerrado
de alimentos y su acceso no es . .
L . : 28/04/2023 se evidencia la
restringido, las instalaciones . .,
s . debida subsanacion.
eléctricas no estan por fuera de
la ubicacion del archivo.
Se evidencia inconsistencias en Visita realizada el 16/06/2023se
o 5 2 el FUID, ya que la informacion 30/05/2023 confronta FUID cor_1tra fisico y Cerrado
tomada de las carpetas no los datos de las cajas 8 a la10
coincida, y debe ser la misma. se encuentran corregidos
(0] 2 2 Se genera observacion la | 30/05/2023 | Visita realizada el 16/06/2023 Cerrado
realizacién de las hojas de se realiza el seguimiento a la
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SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 97 de 99
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_ . Seguimiento Estado
eneracion
control por el cambio en la observacién y se cumple con la
ordenacién del formato organizacion del formato de
potencial participante. potencial participante
Se evidencia e la 15/09/2023 Se evidencian 2
documentacion contrgl::tual no cajas, las cuales contienen 8
3 izada d d carpetas de archivo contractual,
(0] 2 2 Ies a forganlza a % acuerdo al 28/08/2023 | las cuales estan ordenadas por Cerrado
as aste:s requen las por e componente cronoldégicamente,
?gsxol icgnéco en las paginas se evidencia correcta rotulacion
ala : en cajas y carpetas.
La documentacion contractual
no cuenta con el Formato Unico 15/09/2023 Se evidencia FUID
o 5 20 de . Inventario N Dogumenta! 28/08/2023 cglntract.ual debidamente Cerrado
debidamente diligenciado, ni diligenciado y cargado en la
cargado en la carpeta digital carpeta digital de ONEDRIVE.
definida por la SDIS.
6.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS - RAD
Asistencias Asistencias Asistencias
. Asistencias - - Validadas Periodo
Periodo Programadas . : Validadas Periodo .
t Validadas Periodo - Anterior en Fuera
Periodo en Fuera de Horario .
de Horario
Abril 2023 2400 2198 0 0
Mayo 2023 10000 9003 287 0
Junio 2023 9600 8942 0 0
Julio 2023 9600 9084 0 0
Agosto 2023 10000 9372 81 0
Septiembre 2023 10400 10068 96 0
Total 52000 48667 464 0




Cédigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOSOTADG: SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 98 de 99

6.4. EJECUCION FINANCIERA

6.4.1. APORTES SDIS

Acuerdo: 20231020-183009-d28305-81129817

2023-10-20T18:55:51-05:00 - Pagina 99 de 10!

§
Periodo “Aportes SDIS. | - Mensual | - Acumaiada | ST | Eiecicien
g ;Eg Abril 2023 $738,430,148 $21,022,668 $21,022,668 $717,407,480 3%
il Mayo 2023 $738,430,148 $91,290,886 $112,313,554 $626,116,594 15%
Junio 2023 $738,430,148 $85,927,105 $198,240,659 $540,189,489 27%
Julio 2023 $738,430,148 $87,038,968 $285,279,627 $453,150,521 39%
Agosto 2023 $738,430,148 $89,613,385 $374,893,012 $363,537,136 51%
Septiembre 2023 $738,430,148 91,749,885 $466,642,897 $271,787,251 63%
6.4.2. APORTES ASOCIADO
Periodo Valor Convepio Valor Ejecucion | Valor Ejecucién Saldo ) % N
Aportes Asociado Mensual Acumulada Ejecucion
Abril 2023 $35,473,528 $638,726 $638,726 $34,834,802 2%
Mayo 2023 $35,473,528 $5,324,822 $5,963,548 $29,509,980 17%
Junio 2023 $35,473,528 $5,064,176 $11,027,724 $24,445,804 31%
Julio 2023 $35,473,528 $2,804,346 $13,832,070 $21,641,458 39%
Agosto 2023 $35,473,528 $3,337,413 $17,169,483 $18,304,045 48%
Septiembre 2023 $35,473,528 $3,419,788 $20,589,271 $14,884,257 58%
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B 6.4.3. DESCUENTOS
gﬁz Periodo Tipo de Descuento D Valor
283 escuento
<0
§§8 Abril 2023 No aplica $0
8ir Mayo 2023 No aplica $0
£ aﬁz%g Junio 2023 Por falta de Ingredientes en alguno de los componentes del menu diario. $204,900
8 YEsg
| &SR Julio 2023 No aplica $0
Agosto 2023 No Aplica $0
Septiembre 2023 Por no entrega de algun comp.on.ente en (_al menu diario establecido, y por $2.993 589
requerimientos reiterados.

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2023

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
Supervisora
Subdirectora de Nutricion

Elaboré: Equipo de Apoyo a la Supervision Servicio Comedores Comunitarios

Revisé: Mauricio Eduardo Obando Grisales - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccidon de Nutricion
Viviana Hernandez Rincén - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricién
Luz Amanda Ledn Bernal - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisién Subdireccion de Nutricion
Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Jhon Nicolas Barragan Castellanos - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Roger Duvan Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes- Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
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Que revisando los libros de contabilidad y documentos se verifico que la FUNDACION SOCIAL PARA EL

DESARROLLO HUMANO ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones

correspondientes a:

Sistema de Seguridad en salud
e Riesgos profesionales

e Pensiones

e Cajadecompensacion familiar

e Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en el Art 50 de la Ley 789 de 2002, la FUNDACION SOCIAL
PARA EL DESARROLLO HUMANO, se encuentra a paz y salvo por estos conceptos durante los ultimos seis

meses a la fecha de expedicion de la presente certificacion.

Lapresente se expide alos diecisiete (17) dias delmes de octubre del afio dos mil veintitrés (2023).

CC 79.201.302 de Soacha. TP

27047-T
Revisor Fiscal.

Teléfono: (1) 7503809 Celular: 32121406 10-321214 05 89
Carrera 78GNo 38-35 Sur Bogotd- ColombiaEmail:
fundacionfudesol@gmail.com


mailto:fundacionfudesol@gmail.com
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EECHA DE NACIMIENTD 14-ENE-1961
BUCARAMANGA
[SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 O+ M
ESTATURA 6.5 RH SEXO
04-MAY-1979 SOACHA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION M
H NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBARA

A-1524700-39005403-M-0079201302-20020126 02362020264 02 100227083
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ELIECER HURTADO OCHOA identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 79201302 de SOACHA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 27047-T Sl tiene vigente
su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afos.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 11 dias del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:D01D0766A4AB8F66

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaria Distrital de Integracién Socia

E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

Cédigo F_RA_XXX

Version 2.0001
Fecha 15/09/2015
Pagina lde?2

Periodo del reporte
01/09/2023 a 30/09/2023

Fecha generacion reporte
01/10/2023

I
0014337

Reporte niamero

Ko
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COMEDOR 113350-CCCP 06 - 001
OPERADOR 9002957093-FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO FUDESOL
CONTRATO 6565-2023
FECHA CONTRATO 12/04/2023
FECHA ACTA DE INICIO 24/04/2023
FECHA TERMINACION CONTRATO 23/12/2023
CUPO DIARIO 400

De la informacion extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la

siguiente informacién correspondiente a la ejecucion del contrato 6565-2023 en el periodo del 01/09/2023 a 30/09/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO 10164
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION 10068
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO 96
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO 0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO 236
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO 26
DIAS NO OPERADOS 0

Reporte diario de asistencia

FECHA | qecistraDAS | RN | VAUDADAS | . Re . | DEFCT
01/09/2023 386 0 386 0 14
02/09/2023 386 0 386 0 14
04/09/2023 387 0 387 0 13
05/09/2023 387 0 387 0 13
06/09/2023 381 0 381 0 19
07/09/2023 380 0 380 0 20
08/09/2023 386 0 386 0 14
09/09/2023 386 0 386 0 14
11/09/2023 388 0 388 0 12
12/09/2023 393 0 393 0 7
13/09/2023 393 0 393 0 7
14/09/2023 392 0 392 0 8
15/09/2023 394 0 394 0 6
16/09/2023 394 0 394 0 6
18/09/2023 394 0 394 0 6
19/09/2023 298 96 298 96 6
20/09/2023 393 0 393 0 7
21/09/2023 397 0 397 0 3
22/09/2023 397 0 397 0 3
23/09/2023 396 0 396 0 4
25/09/2023 385 0 385 0 15
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Si la columna déficit presenta una marca "' estos numeros pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan

] ] Cadigo F_RA_XXX
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Version 2 0001
= REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA ceorn | 15/00/2015
'oéaccotane. | E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD ragna | 2dez
[
E’; 26/09/2023 390 0 390 0 10
ae 2710912023 399 0 399 0 1
g; 28/09/2023 389 0 389 0 1
%”T 29/09/2023 399 0 399 0 1
g 30/09/2023 308 0 398 0 2
g Totales: 10068 96 236
g

Firmado Electronicamente con AZSign

2023-10-20T18:55:51-05:00

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6565-2023.

asistencias registradas fuera de horario que estan en proceso de aprobacién por parte de la interventoria.
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=ZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740

Icipagauta@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

-

iy ddud >
LUZ AMANDA k’E’ON;’BERNAL
52384245 o
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisién: Revision

?’J(ana Hernandez Rincon
3075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervision
SDIS - DNA

Revisién: Revision

3.

MAURICIO-EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION
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ulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutricién
Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

Asdq Jiménez C-

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracién Social

Revisién: Revision

RoderMolina Romer
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista

Secretaria de Integracion Social

Revisiéon: Revision

11/

j’@éﬂTlC’ AS BARRAGAN CASTELLANOS
79764724

jbarraganc@sdis.gov.co
Contratista
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ESR MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES Env.: 2023-10-20 18:30:11
L, mobandog@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 18:33:03
Revision Aprobado
APOYO A LA SUPERVISION Res.: 2023-10-20 18:33:06
IP Res.: 190.27.225.68
Viviana Hernandez Rincon Env.: 2023-10-20 18:33:06
L vhernandezr@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 18:35:17
Revision Iy Aprobado
Apoyo a la Supervision Res.: 2023-10-20 18:35:21
SDIS - DNA IP Res.: 190.27.225.68
LUZ AMANDA LEON BERNAL Env.: 2023-10-20 18:35:21
L, lleonb@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 18:35:51
Revision Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2023-10-20 18:35:54
SDIS IP Res.: 190.27.225.68
LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE Env.: 2023-10-20 18:35:54
Icipagauta@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 18:36:24
Revision pag ) @ g Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-20 18:36:28
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 190.125.48.32
JHON NICOLAS BARRAGAN CASTELLANOS Env.: 2023-10-20 18:36:28
L, jbarraganc@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 18:37:58
Revision ] Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-20 18:37:59
IP Res.: 190.27.225.68
Roger Molina Romero Env.: 2023-10-20 18:37:59
L rmolinar@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 18:45:52
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-20 18:45:56
Secretaria de Integracion Social IP Res.: 190.27.225.68
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes Env.: 2023-10-20 18:45:56
L, ajimenezc@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 18:55:18
Revision ; Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-20 18:55:22
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 190.27.225.68
Zulma Yanira Fonseca Centeno Env.: 2023-10-20 18:55:22
. zfonseca@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 18:55:34
Firma ) L, Aprobado
Subdirectora de Nutricion Res.: 2023-10-20 18:55:46
Secretaria Distrital de Integracién Soci IP Res.: 186.102.2.94
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