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PORCENTAJE DE EJECUCION

FISICA PRESUPUESTAL

65% 51%

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Zulma Yanira Fonseca Centeno

DEPENDENCIA Subdireccién de Nutricién
CARGO Subdirectora de Nutricidn
LOCALIDAD Nivel Central

APOYO A LA SUPERVISION

- Componente Inclusion Social: Carolina Ortegén Rodriguez.

- Componente Alimentacion, Nutricién y Salubridad: Yolanda
Aguilar Tautiva

- Componente Ambiental: Irene Vanessa Rosso Riafio.

- Componente Administrativo y Financiero: Magali Caicedo
Monsalve - Juan Carlos Luna Roa

- Gestién Documental: Jorge Javier Aparicio Corredor.

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para
prestar la atenciéon alimentaria en la modalidad Comedores
Comunitarios - Cocinas Populares, a poblacién en situaciéon de
inseguridad alimentaria moderada o severay desarrollar procesos
de inclusién social, ambiental y productiva y vigilancia del estado
nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una
Alimentacion Integral en Bogot&".

NUMERO DE CONTRATO 6569-2023
FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO 11/04/2023
FECHA APROBACION DE POLIZA 20/04/2023
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3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

3.1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
La Asociacion De Integracion Comunitaria - ASOINCO dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion 6569-2023
suscrito para la operacion del Comedor Comunitario 118595-CCCP-05-008 - Semillas de Antafio de la Localidad Usme;

implementando las actividades relacionadas con los compromisos generales y especificos pactados en los componentes
Inclusion social, Alimentacion, nutricién y salubridad, Ambiental, Administrativo y financiero y Gestiéon documental.

3.2. BITACORA DE ACTIVIDADES

3.2.1. COMPROMISOS GENERALES

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado suscribié acta de inicio del
convenio de asociacion, el 24/04/2023,
una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento, legalizacion vy
ejecucion, de conformidad con Io
sefialado en la Invitacién Publica del
proceso competitivo SDIS-DCT092-001

1. Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento del convenio de
asociacion, suscribir el acta de inicio
y las demas que se generen para la
correcta ejecucion y liquidacion de
este.

06 _Compromisos Generales
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Disponer de una cuenta bancaria
para la ejecucion del convenio, en la
cual se llevara el manejo exclusivo
de los recursos aportados por la
SDIS. El Asociado debera entregar
a la supervision o interventoria la
certificacion de la cuenta bancaria
con vigencia menor a 30 dias
calendario. Si el Asociado presenta
una cuenta bancaria que haya sido
utilizada previamente para el
manejo de recursos propios, debera
estar certificada por parte de la
entidad bancaria con saldo a cero.

El Asociado remiti6, via correo
electrénico, la certificacion de cuenta
bancaria para el manejo exclusivo de los
recursos aportados por la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

06 Compromisos Generales

Implementar las acciones
correctivas necesarias para
subsanar los hallazgos

evidenciados en las visitas de
supervision o interventoria, dando
respuesta y cumplimiento a los
planes de mejoramiento  y
requerimientos generados, en los
términos  establecidos en los
mismos.

Componente ANS

Para el presente periodo, se genero
Requerimiento

RQO4_ANS_14 09_2023 del
componente de Alimentacién, Nutricion
y Salubridad. Las acciones correctivas
implementadas por el Asociado se
encuentran en verificacion por parte del
equipo de apoyo a la supervision.

6569-
2023 RO04 ANS 14 09 2023.pdf
Resp Reg Sep2023.pdf

Permitir la labor de la supervisiéon o
interventoria, equipos técnicos y
administrativos de la SDIS vy
entidades externas con las que se
articulen acciones con ocasion de la
operacion del Comedor Comunitario
y la ejecucién del convenio.

El Asociado atendi6 las visitas de
supervision  adelantadas por la
Secretaria Distrital de Integracién Social
en cada uno de los componentes, tal
como se observa en el numeral 6.1.
VISITAS DE SUPERVISION EN
CAMPO, del presente informe.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromisos Generales

Informar de manera inmediata y por
escrito a la supervision o
interventoria, sobre las visitas
realizadas por entes de control a las
instalaciones del Comedor
Comunitario.

Para el presente periodo, el Asociado no
requiri6 el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda
vez que en el Comedor Comunitario
118595-CCCP-05-008 - Semillas de
Antafio no se recibieron visitas por parte
de entes de control.

No aplica.
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Asistir a las reuniones convocadas
por la SDIS en el marco de la
ejecucion  del convenio de
asociacion y del Proyecto 7745
Compromiso por una Alimentacion
Integral en Bogota.

= 07/092023: Mesa
inclusién social Usme

= 11/09/2023: Socializacion de la
Estrategia de informacion,
educacion 'y comunicacion
(IEC)

= para la disminucion de
pérdidas y desperdicios de
alimentos en los servicios
sociales de la

= SDIS: “Valoro y cuido nuestros
alimentos: Practicas clave para
la prevencion de desperdicios
de alimentos en los hogares”

= 14/09/2023: Socializacion Acta
anticorrupcion segundo corte
2023 y reporte residuos tercer
trimestre

= 15/09/2023:
seguimiento a
comunitarios.

local de

Comité de
comedores

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromisos Generales

Utilizar estrictamente las
instalaciones del Comedor
Comunitario para el cumplimiento
del objeto del convenio. En estas,
NO se podran ejercer actividades de
proselitismo  politico,  religioso,
ideoldgico, comercial o de cualquier
otra indole.

El Asociado adelant6 en las
instalaciones del Comedor Comunitario
118595-CCCP-05-008 - Semillas de
Antafio, las actividades propias
relacionadas con la prestacion del
servicio de alimentacion, el desarrollo de
procesos de inclusion social, vigilancia
nutricional y promocion en estilos de
vida saludable, de conformidad con lo
sefialado en el objeto del convenio de
asociacion 6569-2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromisos Generales

Dar cumplimiento con lo establecido
en el Decreto Distrital 389 de 2009 y
demas normas concordantes, por lo
cual no podra recibir ni recaudar
donaciones, aportes voluntarios,

El Asociado, en el marco de la ejecucién
del convenio de asociacion 6569-2023
no recaudé donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de
corresponsabilidad o de participacion;

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
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cuotas de corresponsabilidad o de | por parte de los beneficiarios del | periodo septiembre 2023 presentado
participacion. Comedor Comunitario 118595-CCCP- | por el Asociado y aprobado por el
05-008 - Semillas de Antafio, dando | equipo de apoyo a la supervision de
cumplimiento con lo establecido en el | la Subdireccion de Nutricién. Asi
Decreto 389 de 2009. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).
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Para el presente periodo, el Asociado no
requirid el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda
vez que no se suscitaron situaciones de
fuerza mayor o caso fortuito que
afectaran la ejecucion del convenio

9. Informar inmediatamente a la
supervision o0 interventoria las
situaciones de fuerza mayor o caso
fortuito que afecten la ejecucién del
convenio.

No aplica.

El talento humano contratado por el
Asociado para la ejecucién del convenio
de asociacién 6569-2023, participé en
las actividades de fortalecimiento
técnico convocadas por la SDIS, y
adelantadas por el asociado tendientes
a garantizar el cumplimiento de los
procesos, procedimientos, manuales,
lineamientos, protocolos, sistemas y
10. Garantizar que el recurso humano | aplicativos Asociados a la operacion del
contratado, conozca y dé | servicio Comedores Comunitarios.
cumplimiento a los procesos,
procedimientos, manuales, | = 07/092023: Mesa local de inclusion
lineamientos, protocolos, sistemas y social Usme.
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea | = 11/09/2023: Socializacion de la
el caso), pertinentes para la Estrategia de informacion, educacion
prestacion del servicio y la ejecucion y comunicacion (IEC). para la
del convenio. disminucion de pérdidas y
desperdicios de alimentos en los
servicios sociales de la SDIS: “Valoro
y cuido nuestros alimentos: Practicas
clave para la prevenciéon de
desperdicios de alimentos en los
hogares”
= 14/09/2023: Socializacién Acta
anticorrupcién segundo corte 2023 y
reporte residuos tercer trimestre

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromisos Generales

11. Participar en el empalme con la | El Asociado participd en la actividad de
Subdireccion  Local para la | empalme de inicio del convenio de | Los soportes que dan cuenta de la
Integracion Social correspondiente, | asociacion 6569-2023 y de inicio de | actividad adelantada para el
al iniciar y finalizar el convenio, | operacion del Comedor Comunitario | cumplimiento del compromiso se
suministrando la informacion y | 118595-CCCP-05-008 - Semillas de | encuentran relacionados en el
documentaciéon requerida en el | Antafio, llevada a cabo por la | Informe Mensual de Ejecucién del
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

12. Presentar a la supervisibn o
interventoria informe mensual de
ejecucién del convenio, dentro de
los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé | EI Asociado remiti6 via correo
cuenta del cumplimiento de los | electrénico a la supervision de la SDIS,
compromisos generales y | el informe mensual de ejecucion del
especificos por componente | convenio de asociacion 6569-2023,
(Inclusion  social, Alimentacion, | correspondiente al periodo septiembre
nutricion y salubridad, Ambiental y | 2023.

Administrativo y financiero), de
acuerdo con los lineamientos

establecidos en el anexo técnico. .
06 _Compromisos Generales

13. Presentar a la supervisibn o
interventoria informe  final de
ejecucién del convenio, dentro de
los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacion
de este, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
generales 'y especificos por
componente  (Inclusién  social,
Alimentacion, nutricion y salubridad,
Ambiental 'y Administrativo vy
financiero), de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

Para el presente periodo, el Asociado no
requiri6 el desarrollo de actividades
relacionadas con este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempo de | No Aplica.
cumplimiento, de conformidad con lo
sefialado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios.

14. Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de
dafios o perjuicios y de cualquier
reclamacion proveniente de terceros
gue tenga como causa las
actuaciones del ASOCIADO, sus
proveedores 0] terceros
relacionados.

El Asociado mantuvo indemne a la
Secretaria Distrital de Integracion Social
de reclamaciones presentadas por
terceros relacionados con la ejecucion
del convenio de asociacién 6569-2023.

No aplica.
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15. Cumplir con las condiciones
ofertadas dentro del proceso
competitivo, de acuerdo con los
lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS.

El Asociado en el marco del proceso
competitivo  SDIS-DCT092-001-2023,
oferté como criterios de calificacion de la
propuesta presentada, los siguientes
factores de seleccion:

e Porcentaje adicional de
participantes vinculados a procesos
de transformacion de alimentos.

e Porcentaje adicional en compras
publicas locales de alimentos: Con
corte a septiembre 2023 el
porcentaje acumulado de compras
publicas locales de alimentos
corresponde a 43%

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

06 Compromisos Generales

16. Las demas que se requieran para la
adecuada ejecucion del convenio.

Para el presente periodo, el Asociado no
adelanto actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no fueron
requeridas en el marco de la ejecucion
del convenio

No Aplica.

3.2.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS

3.2.2.1.Compromisos Componente Inclusion Social

Compromiso

Actividad

Soporte

1. Construir la hoja de ruta del
componente inclusion social por el
tiempo de ejecucion del convenio,
en el formato establecido por la
SDIS y cargarla en la herramienta
de almacenamiento de informacion
definida para tal fin.

El asociado construy6 la hoja de ruta'y
elaboré la programacion mensual de
actividades de  septiembre  del
componente inclusién  social  del
Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciéon de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc _Soc

2. Participar en la Mesa Local de
Inclusion Social de acuerdo con las
condiciones técnicas establecidas
por la SDIS y las convocatorias
realizadas durante la ejecucion del
convenio.

El asociado particip6é en la Mesa Local
de Inclusion Social en donde se
socializ6 los intereses y necesidades del
Comedor Comunitario y se articularon
las acciones necesarias para dar

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
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respuesta a los participantes y sus
hogares/familias, en los términos del
anexo técnico.

periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacidn
definida por la SDIS (SharePoint).
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Participar en la gestion vy
articulacion intrainstitucional,
interinstitucional e intersectorial que
aporte al fortalecimiento de las
capacidades individuales y
colectivas de los/as participantes
del Comedor Comunitario y sus
hogares/familias y su acceso a la
oferta de servicios nacionales,
distritales, locales vy territoriales
identificada, en coordinacién con el
profesional del Proyecto 7745 de la
Subdireccion  Local para la
Integracién Social correspondiente.

El asociado participé en la gestion y
articulacion intrainstitucional,
interinstitucional e intersectorial
identificando y actualizando la oferta de
servicios de manera permanente,
generando la referenciacion efectiva de
acuerdo con las necesidades de los/as
participantes del Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc Soc

Desarrollar un (1) encuentro
presencial para construiry concertar
los Acuerdos de Convivencia y
Participacién del
Comunitario, con un minimo de
treinta (30) personas participantes
del Comedor Comunitario,
atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.

Comedor

El asociado realiz6 un (1) encuentro
presencial con un minimo de 30
personas en las instalaciones del
comedor comunitario, con el fin de
generar la construccion colectiva y
concertada de los acuerdos de
convivenciay participacion los cuales se
socializaran a los participantes del
Comedor Comunitario
permanentemente hasta la finalizacién
del convenio, de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePaint).

01 Com Inc Soc

Publicar los acuerdos de
convivencia y participacion en un
lugar  visible  del
Comunitario, por medio de
herramientas didacticas con fines
pedagdgicos, de manera legible, sin
alteraciones, tachones 0
enmendaduras.

Comedor

El asociado publicé en un lugar visible
los acuerdos concertados con los
participantes, en las instalaciones del

comedor comunitario,
permanentemente  manteniendo la
calidad de la publicacion hasta la

finalizacion del convenio teniendo en
cuenta los términos definidos en el
anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EmZ8FvlnB7lAjB5P4TDZUB4BP03wXoFvwFcgGene2MWqaA?e=5AeJpP
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EmZ8FvlnB7lAjB5P4TDZUB4BP03wXoFvwFcgGene2MWqaA?e=5AeJpP
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EmZ8FvlnB7lAjB5P4TDZUB4BP03wXoFvwFcgGene2MWqaA?e=5AeJpP

Codigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOCOIADS: SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 9 de 103

e
O]

Compromiso Actividad Soporte

almacenamiento de informacion
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El asociado diligencié el instrumento
Lectura de Realidades y concertd el
contrato social familiar con los
participantes y hogares/familias,
identificando intereses, capacidades,
intereses y necesidades, de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePaint).

6. Diligenciar el instrumento Lectura
de Realidades y concertar el
Contrato Social Familiar con el
100% de los participantes del
Comedor Comunitario 'y sus
hogares/familias.

01 Com Inc _Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
7. Referenciar a los participantes del cumplimiento del compromiso se
Comedor Comunitario y sus encuentran relacionados en el
hogares/familias a los servicios Informe Mensual de Ejecucion del
sociales existentes, de acuerdo con periodo septiembre 2023 presentado
la identificacion de intereses vy por el Asociado y aprobado por el
necesidades producto del andlisis equipo de apoyo a la supervision de
del instrumento Lectura de la Subdireccion de Nutricion. Asi

El asociado referenci6 a los
participantes del Comedor Comunitario
y sus hogares/familias a los servicios
sociales existentes, de acuerdo con el
analisis de la Lectura de Realidades y el
Contrato Social Familiar, registrando el

Real_lqlades - Coptrato Sc_)mal seguimiento en Ficha SIRBE vigente. mismo reposan en la herr_amlenta_(?e
Familiar y realizar registro en la ficha almacenamiento de informacion
SIRBE vigente. definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
8. Implementar procesos de | El asociado implementd procesos de | Informe Mensual de Ejecucion del
agricultura urbana orgéanica con el | agricultura urbana organica con el 5% | periodo septiembre 2023 presentado
5% de participantes del Comedor | de participantes del Comedor | por el Asociado y aprobado por el
Comunitario de acuerdo con los | Comunitario. De acuerdo con las | equipo de apoyo a la supervision de
lineamientos establecidos en el | actividades arealizar, evidenciada enla | la Subdireccion de Nutricidon. Asi
anexo técnico. hoja de ruta y programacion de | mismo reposan en la herramienta de
actividades mensuales. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc Soc
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Desarrollar procesos de
trasformacion de alimentos con el
5% de hogares/familias
participantes del Comedor
Comunitario que incluyan formacion
en manipulacion de alimentos de
minimo 10 horas y formacion
practica en transformacion de
alimentos de minimo 4 horas.

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
30/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6569-2023 IS 30 09 2023.pdf

. Elaborar e implementar el plan de
transformaciéon de imaginarios
socioculturales con minimo el 60%

de los hogares/familias
participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las

orientaciones técnicas establecidas
en el anexo técnico.

El asociado elabor6 y/o implemento el
plan de transformacion de imaginarios
socioculturales en donde se evidencia
gue la descripcion de las actividades
propuestas para implementar el plan y
contemplé con minimo el 60% de los
hogares/familias  participantes  del
Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc _Soc

. Implementar la estrategia
Cocinando en Familia con un (1)
hogar/familia del Comedor
Comunitario, de acuerdo con los
tiempos y procedimientos
establecidos en el anexo técnico.

Para el presente periodo no se requirié
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica.

. Desarrollar una (1) actividad
mensual de sensibilizacion para la
participacion en las acciones de
inclusién social, dirigida a los
participantes del Comedor
Comunitario que no se encuentran
vinculados en estas accionesy a los
participantes que ingresan a la
modalidad de atencién producto de
las activaciones durante la vigencia
del convenio.

El asociado desarroll6 una (1) actividad
de sensibilizacion en donde se dio a
conocer a los participantes que no se
encuentran vinculados en las acciones
de fortalecimiento de capacidades sobre
la importancia de participar en las
mismas

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc Soc
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13. Desarrollar un (1) encuentro local de
didlogo de saberes intercultural e
intergeneracional planeado,
articulado y concertado en la Mesa
Local de Inclusion Social.

Para el presente periodo no se requirié
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica.
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14. Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el
Contrato Social Familiar al 100% de
los hogares/familias participantes
del Comedor Comunitario,
registrarlo en el instrumento Lectura
de Realidades — Contrato Social

El asociado realiz6 los seguimientos
bimestrales a los acuerdos concertados
evidenciados en el periodo, registrando
los seguimientos en el instrumento
Lectura de Realidades - Contrato Social
Familiar.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de

\'jiar:rﬂ:r y en la Ficha SIRBE almacenamiento de informacion
9 ) definida por la SDIS (SharePoint).
01 Com Inc Soc
Los soportes que dan cuenta de la
15. Realizar  seguimiento a los actividad adelantada para el
participantes del Comedor cumplimiento del compromiso se
Comunitario que evidencian encuentran relacionados en el

criterios de egreso de acuerdo con
los procedimientos y normatividad
vigente, registrar el seguimiento en
la ficha SIRBE vigente y enviar
reporte semanal al profesional local
del Proyecto 7745 correspondiente,
via correo electrénico, con los
respectivos soportes del
seguimiento realizado.

El asociado realiz6 seguimiento a los
casos de los participantes del Comedor
Comunitario que evidencian criterios de
egreso y envio el Reporte semanal y/o
soportes al profesional local del
Proyecto 7745.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc Soc

16. Realizar
participantes del
Comunitario que no cumplen con los
acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el
seguimiento en la ficha SIRBE
vigente y enviar reporte mensual en
el formato establecido porla SDIS al
profesional local del Proyecto 7745,
via correo electrénico, con los
respectivos soportes del
seguimiento realizado. Cuando los
participantes incurran en faltas que

seguimiento a los

Comedor

El asociado realizé6 seguimiento a los
participantes del Comedor Comunitario,
que no cumplieron con los acuerdos
pactados en el Acta de Compromiso y
envio los soportes que evidencien el
motivo de egreso, se evidencia envio del
Reporte mensual 0 en caso que se
requiera el mismo dia de ocurrencia al
profesional local del Proyecto 7745.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePaoint).
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profesional local del Proyecto 7745,
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E;“ via correo electronico, con los
Qs .
gil respectivos soportes.

17. Actualizar la informacién Los soportes que dan cuenta de la
diligenciada en la ficha SIRBE actividad adelantada para el
vigente cuando presente cumplimiento del compromiso se
modificacion en las variables . . . encuentran relacionados en el

. . El asociado envi6 el reporte quincenal A !
basicas, variables transversales, P a Informe Mensual de Ejecucién del

ubicacion geogréfica, informacion
bésica y transversal sobre la familia,
de acuerdo con las orientaciones
definidas por la SDIS y enviar

junto con los respectivos soportes al
profesional local del Proyecto 7745 de
los cambios y las modificaciones de la
informaciéon de los participantes y

periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi

reporte quincenal al profesional g%%iﬁ?{;?'“as del Comedor mismo reposan en la herramienta de
local del Proyecto 7745, via correo ) almacenamiento de informacion
electrénico, con los respectivos definida por la SDIS (SharePoint).
soportes de actualizacion que se
requieran. 01 Com Inc Soc
Los soportes que dan cuenta de la

. Participar en encuentros de activid_ad_ adelantada para el
fortalecimiento técnico, mesas de . , cumplimiento - del _compromiso - se

. El asociado presentd los soportes | encuentran relacionados en el

inclusién social, mesas de trabajo,
comités y demdas espacios de
acuerdo con las convocatorias
realizadas por la Secretaria Distrital
de Integracion Social para la
implementacion del componente
inclusién social y el Proyecto 7745
Compromiso por una Alimentacion
Integral en Bogota.

correspondientes a la participacion en
los espacios convocados por la
Secretaria Distrital de Integracién Social
para la implementacion de las
actividades transversales y
articuladoras del componente Inclusion
Social.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePaint).

01 Com Inc Soc
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1. Implementar el procedimiento
“Operacién entrega de apoyos
alimentarios en los servicios
sociales de la SDIS”, teniendo en
cuenta los documentos y formatos
Asociados a este.

evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
29/09/2023, generando medidas |6569-2023 ANS 29 09 2023.pdf
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

2. Ofrecer menuds especiales en las
siguientes fechas: navidad y fin de
afo. El profesional en nutricion y
dietética del Comedor Comunitario
debera enviar la propuesta de menu
especial antes del 10 de diciembre
al profesional en nutricion y
dietética del Proyecto 7745
asignado a la Subdireccion Local,
de acuerdo con los criterios
establecidos por la Subdireccion de
Nutricion.

Para el presente periodo, el
Asociado no requirio el desarrollo de
actividades para el cumplimiento de | No Aplica
este compromiso, ya que este se
encuentra definido para el mes de
diciembre 2023.

El Asociado no adelanté la totalidad

3. Implementar la

alimentos: minuta patrén, ciclo de
mends y analisis del aporte
nutricional para los distintos grupos
de edad determinados por la SDIS,
suministrando las raciones a la
poblacién participante, acorde con

minuta  de | de actividades requeridas para dar

cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
29/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE

6569-2023 ANS 29 09 2023.pdf

las condiciones establecidas en el | MEJORAMIENTO Y
anexo técnico. REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

4. Realizar una encuesta de opinion | El Asociado realizé 110 encuestas el | | os soportes que dan cuenta de la
con los participantes del Comedor | dia 17/05/2023 y 09/06/2023 a los | actividad  adelantada  para el
Comunitario mayores de 18 afios, | participantes mayores de 18 afios | cumplimiento del compromiso se
dentro de los primeros treinta (30) | dando como resultado la no | encuentran relacionados en el Informe
dias de operacion del convenio, con | aceptaciéon de men( vegetariano y | Mensual de Ejecucion del periodo
el fin de establecer la necesidad de | envia correo electrdnico a | septiembre 2023 presentado por el
suministrar una preparacion | nutricionista local Asociado y aprobado por el equipo de
vegetariana de manera mensual. apoyo a la supervision de la
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Suministrar una preparacion

vegetariana previa autorizacion del
profesional en nutricion y dietética
de la Subdireccion Local, de
acuerdo con los resultados del
sondeo de opinién realizado a los
participantes del Comedor
Comunitario y a las
especificaciones establecidas en el
anexo técnico. Dicha preparacion
no implica costos adicionales para
la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades

para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que los
resultados  obtenidos en las
encuestas realizadas a los
participantes del Comedor
Comunitario no aceptaron la

inclusiéon de menu vegetariano.

No aplica.

Mantener disponible en un lugar
visible del Comedor Comunitario,
las minutas patron, el ciclo de
menus y los documentos de analisis
de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi
como el ciclo de menus y el menu
del dia para visualizacién de los
participantes.

El Asociado dispone en éarea de
preparacion las minutas patron, el
ciclo de menus y andlisis nutricional
para el personal manipulador y
publica el ciclo de menus y el menu
del dia en saldn comedor para los
participantes.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucion del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccién de Nutricién. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion definida
por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

Realizar las preparaciones de
alimentos utilizando la totalidad de
ingredientes  incluidos en el
documento “Analisis del Aporte
Nutricional” por grupo de edad de
cada uno de los 24 mends, en las
cantidades establecidas.

El Asociado realizé las
preparaciones de los alimentos de
acuerdo con el FOR-PSS-175
Formato Plan de compras
consolidado semanal Asociados,
FOR-PSS-226 Formato Plan de
compras consolidado  mensual
Asociados 'y cronograma de
recepcion materia prima.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucion del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la superision de la
Subdireccién de Nutricién. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion definida
por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucion del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
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8. Capacitar al talento humano del
Comedor Comunitario en el manejo
de minuta patrén, ciclo de menls y
analisis nutricionales,
procedimiento “Operacion entrega

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario realizd
capacitacion al talento humano de la
unidad operativa en minuta patrén,
ciclo de mendus, andlisis nutricional y

80GOTA\
2>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374

2023-10-19721:37:20-05:00

Subdireccién de Nutricién. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion definida
por la SDIS (SharePoint).

de apoyos alimentarios en los
servicios  sociales” con  sus
documentos y formatos Asociados.

procedimiento de entrega de apoyos
alimentarios el dia 11/09/2023

02 Com Ali Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucién del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervisibn de la
Subdireccién de Nutricion. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion definida
por la SDIS (SharePoint).

9. Realizar la estandarizacién de
utensilios para el servido de
alimentos y socializarla a las | La profesional en nutricion y dietética
personas manipuladoras de | del Comedor Comunitario realizd
alimentos, con el fin de dar | estandarizacion de utensilios para el
cumplimiento a los pesos servidos | servido y socializ6 al personal del
establecidos en la minuta patron de | comedor  comunitario el dia
cada grupo etario y optimizar los | 11/09/2023
tiempos de servido.

02 Com Ali Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la

10. Acoger las especificaciones del actividad adelantada para el
anexo técnico para la realizacién y cumplimiento del compromiso se
solicitudes de intercambios de encuentran relacionados en el Informe
alimentos, los cuales deben Mensual de Ejecucion del periodo
encontrarse debidamente | El Asociado realiz6 durante el mes | septiembre 2023 presentado por el

justificados y diligenciados en los | de septiembre 2023 intercambios | Asociado y aprobado por el equipo de
formatos correspondientes.  El | autorizados de acuerdo con lo | apoyo a la superwision de la

formato Autorizacion cambio de | sefialado en el anexo técnico. Subdireccion de Nutricion. Asi mismo
preparaciones, debe encontrarse reposan en la herramienta de
diligenciado por el profesional en almacenamiento de informacion definida
nutricion y dietética del Comedor por la SDIS (SharePoint).

Comunitario.

02 Com Ali Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
11. Participar en las actividades de | La profesional en nutricién y dietética | actividad adelantada para el
fortalecimiento técnico en toma de | del Comedor Comunitario participo | cumplimiento del compromiso se
medidas antropométricas, | en la sensibilizacién en vigilancia | encuentran relacionados en el Informe
sensibilizacion en vigilancia | nutricional convocada por la | Mensual de Ejecucion del periodo
nutricional y las demés | Subdireccion de Nutricion el dia | septiembre 2023 presentado por el
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programadas por la Subdireccion | 23/06/2023 'y el  profesional | Asociado y aprobado por el equipo de

- Pagina 17 de 111

de Nutricion. responsable del servicio participo en | apoyo a la supervision de la
la sensibilizacion en vigilancia | Subdireccion de Nutricion. Asi mismo
nutricional convocada por la | reposan en la herramienta de
Subdireccién de Nutricion el dia | almacenamiento de informacion definida
09/05/2023. por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu
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en la actividad de fortalecimiento
técnico en toma de medidas
antropomeétricas convocada por la
Subdireccion de Nutricion el dia
17/01/2023.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario participd
en la reunién Socializacién del
diagnéstico nutricional de la localidad
de Usme convocada por nutricionista
local el dia 25/05/2023.

La profesional en nutricién y dietética
del Comedor Comunitario envi6, via
correo electronico, el cronograma
trimestral de toma de tallay peso a la
nutricionista local el dia 25/07/2023 y
realizé toma de datos

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe

12. Realizar la toma de datos Mensual de Ejecucion del periodo

antropométricos de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico,
disponiendo de los equipos
antropomeétricos requeridos
(bascula y tallimetro establecidos
en el anexo técnico).

antropométricos a ciento ochenta y
ocho (188) participantes, registrando
los datos en el formato Informacion

Nutricional de participantes del
SIRBE.
Adicionalmente, realiz6 toma de

datos antropométricos a veinte (20)
participantes nuevos de acuerdo con
el FOR-PSS-161 Formato registro
datos antropométricos.

septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricion. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion definida
por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

. Registrar la informacion  de
medidas antropométricas en el
sistema SIRBE de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

El/la responsable del servicio registro
la  informacion de  medidas
antropométricas en el Sistema
Misional SIRBE.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucion del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la superisibn de la
Subdireccién de Nutricién. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion definida
por la SDIS (SharePoint).
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14.

Realizar orientacion y abordaje a
los casos identificados con
malnutricién, de acuerdo con la
linea técnica establecida por la
Subdireccién de Nutricién.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario socializé la
clasificacion  nutricional a los
participantes el dia 26/06/2023

La profesional en nutricién y dietética
del Comedor Comunitario adelanté
las acciones de informacion,
educacién y comunicacién
colectivas, mediante canalizacién a
la Secretaria Distrital de Salud, de 42
casos de malnutricion mediante el
FOR-PSS-397 Formato Canalizacion
a servicio de salud de acuerdo con la
presentacion del estado nutricional
realizado por nutricionista local.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucion del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricion. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion definida
por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

15.

Definir e implementar el Plan de
Promocién de Estilos de Vida
Saludable enfocado en
alimentacioén, nutricién y actividad

fisica, que haya sido aprobado por

la nutricionista del Proyecto 7745
de la Subdireccion Local de la SDIS

La profesional en nutricién y dietética
del Comedor Comunitario envi6 a la
nutricionista local, mediante correo
electrénico, el FOR-PSS-295
Formato Construccion estrategias de
informacion educacion y
comunicacion en estilos de vida
saludable en alimentacién, nutricién
y actividad fisica; junto con el FOR-
PSS-297 Formato  Cronograma
capacitacion  estilos de vida
saludable el dia 24/05/2023, el cual
se aprob0 por la nutricionista local el
dia 09/06/2023

La profesional en nutricién y dietética
del Comedor Comunitario realizd
actividad en promocién de estilos de
vida saludable y actividad fisica de
acuerdo con el cronograma
aprobado:

09/09/2023 Actividad IEC: Al natural
alimentos naturales/ultra
procesados.

09/09/2023 Actividad Fisica:
Actividad fisica

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucion del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricion. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion definida
por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

16.

Registrar la informacion resultante
de los procesos de promociéon de
estilos de vida saludable en el
sistema SIRBE de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

El/la responsable del servicio registro
la informacion de las actividades de
estilos de vida saludable en el
Sistema Misional SIRBE de acuerdo
con el proceso realizado por la

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucion del periodo
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profesional en Nutricion y Dietética
del comedor comunitario

septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccién de Nutricién. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion definida
por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

17. Entregar mensualmente el informe

cuantitativo de las acciones de
promocion en estilos de vida
saludable y al finalizar el convenio
el informe cualitatvo de las
acciones de promocion en estilos
de vida saludable en el formato
correspondiente.

La responsable del servicio registrd
la informacion de las actividades de
estilos de vida saludable en el
Sistema Misional SIRBE de acuerdo
con el proceso realizado por la
profesional en Nutricion y Dietética
del comedor comunitario

Para el caso del informe cualitativo
no se requiri6 el desarrollo de
actividades asociadas a este
compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de
cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucién del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricion. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion definida
por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

3.2.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromiso

Actividad

Soporte

Dar cumplimiento con lo establecido
en la Resolucion 5109 de 2005 y
demas normas concordantes y
complementarias, asi como los
lineamientos técnicos establecidos
por el Ministerio de Salud vy
Proteccion Social, el INVIMA y la
SDIS.

El Asociado no adelant6 la totalidad de

actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
29/09/2023, generando medidas 6569-2023 ANS 29 09 2023.paf
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Contar con el acta de inspeccion
sanitaria con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de
alimentos, emitida por la autoridad
sanitaria competente con concepto
sanitario favorable, favorable con
requerimientos con fecha de
expedicion inferior a un (1) afio

Los soportes que dan cuenta de la

El Asociado presentdé el concepto | actividad adelantada para el
sanitario favorable con requerimientos | cumplimiento del compromiso se
del Comedor Comunitario, de fecha | encuentran relacionados en el
10/06/2023 segln Acta N° | Informe Mensual de Ejecucion del

AS02S060425

periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
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02 Com Ali Nut Salu
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3. Contar con los conceptos sanitarios

favorables o no favorables con
requerimientos con fecha no
superior a un (1) afio de los

proveedores directos de poallo,
pescado, carnicos, leche vy
derivados, productos a base de
huevo 'y pulpas de fruta.

Adicionalmente para pollo y carne
presentar autorizacion sanitaria de
acuerdo con el Decreto 1500 de
2007, lacteos y derivados registro
sanitario de acuerdo con la
Resolucion 719 de 2015.

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el

29/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOQS).

6569-2023 ANS 29 09 2023.pdf

Cumplir con lo establecido en la
Resolucién 2674 de 2013, capitulo
VII, articulo 29 y demas normas
vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.

El Asociado no adelant6 la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
29/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6569-2023 ANS 29 09 2023.pdf

Brindar alimentos con la calidad, en
la cantidad, oportunidad y logistica
requerida, manteniendo a
disposicion las remisiones 0
facturas de los alimentos vy
elementos de aseo en el Comedor
Comunitario y dando cumplimiento
al cronograma de recepcion de
alimentos.

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
29/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6569-2023 ANS 29 09 2023.pdf

Cumplir con lo establecido en la
Resolucién 683 de 2012 ‘por medio
de la cual se expide el Reglamento
Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el

6569-2023 ANS 29 09 2023.pdf
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Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciéon de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado mantuvo las muestras de

7. Tomar y mantener las muestras | alimentos almacenadas diariamente en
diarias de alimentos preparados de | refrigeracién y conservadas durante
acuerdo con lo establecido en el | setentay dos (72) horas de acuerdo con
anexo técnico. el ciclo de menus establecido.

02 Com Ali_ Nut Salu

El Asociado no adelant6 la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
29/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

8. Adaptar, adoptar, actualizar,
divulgar e implementar el Plan de
Saneamiento de acuerdo con la
Guia de Plan de Saneamiento
establecida por la Secretaria
Distrital de Integracion Social.

6569-2023 ANS 29 09 2023.pdf

El Asociado no adelant6 la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
29/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

9. Aplicar los controles de calidad, de
acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico para  ofrecer
alimentos inocuos a los
participantes.

6569-2023 ANS 29 09 2023.pdf

El Asociado dio cumplimiento con las
areas requeridas para la operacién del | Los soportes que dan cuenta de la
Comedor Comunitario (areas de cocina, | actividad adelantada para el
distribucion, salén comedor, | cumplimiento del compromiso se
almacenamiento de alimentos, | encuentran relacionados en el
higienizacion de elementos de aseo, | Informe Mensual de Ejecucion del
instalaciones sanitarias, alistamiento de | periodo septiembre 2023 presentado

10. Contar con las areas y mantener las
condiciones de la infraestructura
establecidas en el anexo técnico
para la prestacion del servicio en el
Comedor Comunitario de acuerdo
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N con lo establecido en la Resolucion | personal, aimacenamiento de productos | por el Asociado y aprobado por el
% 2674 de 2013. quimicos), independientes y | equipo de apoyo a la supervision de
T delimitadas. la Subdirecciébn de Nutricién. Asi

mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali_Nut Salu
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11.Contar con el certificado de
higienizacion de tanques de
almacenamiento de agua potable,
con tiempo de expedicién no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido
en el Decreto 1575 de 2007 y | El Asociado presentd el certificado de
Resolucién 2115 de 2007), emitido | higienizacion de tanques vigente de
por una empresa vigilada por la | acuerdo con lo establecido en el decreto
Secretaria Distrital de Salud-SDS, | 1575 de 2007.
adjuntando el Concepto Sanitario
Favorable de la empresa, ficha | Fecha de higienizacién: 23/05/2023
técnica de los productos utilizados y
descripcion del proceso realizado.
Procedimiento que se debera
realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali_ Nut Salu

12. Implementar de manera adecuada | El Asociado no adelanto la totalidad de
el plan de capacitacion continuo y | actividades requeridas para dar
permanente, de acuerdo con los | cumplimiento al compromiso; se
lineamientos establecidos por la | evidenciaron hallazgos en visita de
SDIS, al personal manipulador de | supervision en campo realizada el
alimentos desde el momento de su | 29/09/2023, generando medidas
vinculacién al servicio, en | contractuales  (Ver  numeral 6.2
coherencia con lo senalado en la | OBSERVACIONES, PLANES DE
Resolucién 2674 de 2013 y en el | MEJORAMIENTO Y
anexo técnico. REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6569-2023 ANS 29 09 2023.pdf

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciéon de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado dispuso en el Comedor

13.Disponer de los planes de | Comunitario del plan de mantenimiento
mantenimiento preventivo y | preventivo y correctivo de equipos e
correctivo de equipos e | instalaciones el cual cuenta con hojas
instalaciones del Comedor | de vida equipos, soportes de
Comunitario. mantenimiento e implementa formato

verificacion de basculas y grameras.

02 Com Ali_Nut Salu
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14. Permitir la aplicacion de pruebas
microbioldgicas establecidas por la
normatividad nacional y los
parametros internos de la SDIS para
los andlisis a item de ensayo de
materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y
agua de consumo.

El Asociado permiti6 en el Comedor
Comunitario la aplicacion de pruebas
microbiolégicas de materia prima,
producto terminado, superficies y frotis
de manos de personal manipulador por
parte del Laboratorio  Biotrends
contratado por la Secretaria Distrital de
Integracién Social el dia: 26/09/2023.

6569-
2023 Tom Mic sep 2023.pdf.pdf

15. Cumplir ~ con  los requisitos
microbioldgicos vigentes de la
normatividad nacional y los
parametros microbioldgicos
internos establecidos por la SDIS,
para los andlisis a item de ensayo
de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y
agua de consumo y otros que sean
requeridos por la SDIS.

De acuerdo con los resultados de la
evaluaciéon microbiolégica, el Asociado
dio cumplimiento en el Comedor
Comunitario a los requisitos
microbiol6gicos vigentes y parametros
internos de la SDIS para materia prima,
producto terminado, superficies y frotis
de manos de personal manipulador.

6569 Res Mic sep 2023.pdf

16. Implementar las acciones
correctivas requeridas para
subsanar las observaciones, planes
de mejoramiento o requerimientos
que se deriven del incumplimiento
de los parametros microbiologicos
establecidos por la SDIS.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que los resultados obtenidos en la
evaluacion microbiolégica cumplieron
con los requisitos microbioldgicos
vigentes de la normatividad nacional y
los parametros microbioldgicos internos
establecidos por la SDIS

No Aplica.

17. Conservar las contra muestras de
materia prima para analisis
microbioldgico, que el laboratorio
contratado por la supervision o
interventoria deje en las
instalaciones del
Comunitario, en la cantidad y en las

Comedor

El Asociado conservo la contra muestra
de materia prima durante el tiempo
establecido de 120 horas y en
adecuadas  condiciones  higiénico-
sanitarias.

Con Mic Sep 2023.pdf

condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.
18.Tomar los items de ensayo | Para el presente periodo no se requirié

necesarios, en caso de brote o
evento epidemioldgico relacionado
con posible contaminacion
alimentaria o] enfermedad
transmitida por alimentos — ETA.

el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez gque no se presentaron brotes o
eventos epidemiolégicos.

No Aplica.
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3.2.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
El Asociado elabor6 el Plan de | cumplimiento del compromiso se
Emergencias y Contingencias, | encuentran relacionados en el
conforme al formato establecido por la | Informe Mensual de Ejecucion del
SDIS, realiz6 socializacién del mismo al | periodo septiembre 2023 presentado

Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T721:37:20-05:00 - Pagina 24 de 111
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1. Elaborar un Plan de Emergencias y

talento humano del Comedor | por el Asociado y aprobado por el
Comunitario y lo remitié, via correo | equipo de apoyo a la supervision de
electronico, al Sistema de Seguridad y | la Subdireccion de Nutricion. Asi
Salud en el Trabajo de la Subdireccién | mismo reposan en la herramienta de
de Gestion y Desarrollo de Talento | almacenamiento de informacion
Humano de la SDIS. definida por la SDIS (SharePoint).

Contingencias para el Comedor
Comunitario.

02 Com Ali_ Nut Salu

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
29/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

2. Contar con visita y Concepto
Técnico de Seguridad Humana vy
Proteccion Contra Incendios vigente
menor a un (1) afio expedido por la
Unidad Administrativa Especial -
UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.

6569-2023 ANS 29 09 2023.pdf

El Asociado no adelant6 la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
3. Contar con minimo un botiquin tipo | evidenciaron hallazgos en visita de

A, el cual debe estar ubicado en un | supervision en campo realizada el

sitio estratégico y seguro del | 29/09/2023, generando medidas 6569-2023 ANS 29 09 2023.pdf

Comedor Comunitario. contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Los soportes que dan cuenta de la
El Asociado articul6 acciones de | actividad adelantada para el

4. Garantizar el cumplimiento de las ! . S .
P formacion con el personal en la Unidad | cumplimiento del compromiso se

medidas contra incendios, o ; . .
P . Administrativa Especial - UAE del | encuentran relacionados en el
descargas eléctricas, sustancias - : . It
. . Cuerpo Oficial de Bomberos, garantiza | Informe Mensual de Ejecucion del
peligrosas, seguridad en

medidas contra incendios, descargas | periodo septiembre 2023 presentado
eléctricas e implementa FOR-TH-006 | por el Asociado y aprobado por el
Formato Inspeccion de Extintores equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciébn de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de

actividades en el  Comedor
Comunitario e infraestructura.
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5. Mantener actualizados los formatos
requeridos en el Subcomponente
Ambientes Adecuados y Seguros,
asi como la ficha de ingreso de
visitantes al Comedor Comunitario.

El Asociado mantuvo actualizada la
ficha de ingreso de visitantes y el
registro de novedades presentadas

durante la entrega de apoyos
alimentarios en el Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciéon de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

6. Generar medidas necesarias para
que la operacion del Comedor
Comunitario no genere
aglomeraciones.

El Asociado establecié turnos para la
entrega de los apoyos alimentarios,
durante el horario de operacion del
servicio,b con el fin de evitar
aglomeraciones en el salén comedor
por parte de los participantes.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciébn de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

3.2.2.3. Compromisos Componente Ambiental

Compromiso

Actividad

Soporte

1. Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Gestion Integral de

Residuos, conforme lo establece el
Plan Institucional de Gestién
Ambiental — PIGA de la SDIS.

Para el presente periodo no se requirio
que el Asociado realizara la divulgacion
de los lineamientos del Programa de
Residuos Solidos, Residuos Especiales,
Aceite vegetal Usado y Vertimientos,
toda vez que esta actividad se
encuentra en tiempos de cumplimiento
conforme lo sefialado en el anexo
técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciébn de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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Sin embargo, presentdé los formatos
correspondientes a la implementacion
del Programa de Residuos Sdlidos,
Residuos Peligrosos, Residuos
Especiales, Aceite Vegetal Usado y
Vertimientos.

almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

03 Com Amb
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Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa  Implementacion  de

Préacticas Sostenibles conforme, lo
establece el Plan Institucional de
Gestion Ambiental — PIGA de la
SDIS.

Para el presente periodo no se requirié
que el Asociado realizara la divulgacion
de los lineamientos del Programa de
Implementacion de Practicas
Sostenibles y Emisiones., toda vez que
esta actividad se encuentra en tiempos
de cumplimiento conforme lo sefialado
en el anexo técnico.

Sin embargo, presentdé los formatos
correspondientes a la implementacion
del Programa de Implementacion de
Practicas Sostenibles y Emisiones.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciéon de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

03 Com Amb
Implementar los lineamientos, | iod
estrategias  y  actividades  del Para el presente periodo no se requirié
. el desarrollo de actividades asociadas a
Programa de Consumo Sostenible, .
este compromiso, toda vez que se .
conforme lo establece el Plan No Aplica.

Institucional de Gestion Ambiental —
PIGA de la SDIS.

encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Uso Eficiente de Agua,
conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental —
PIGA de la SDIS.

Para este periodo no se requirié que el
Asociado realizara divulgacion de los
lineamientos para el ahorro, uso
eficiente y cero desperdicio de agua y
para la implementacion del instructivo
para la identificacion de fugas ocultas,
toda vez que esta actividad se
encuentra en tiempos de cumplimiento
conforme lo sefialado por la SDIS.

Sin embargo, remiti6 los formatos
correspondientes al Programa Uso
Eficiente de Agua.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciéon de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

03 Com Amb

Implementar los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Uso Eficiente de Energia,
conforme lo establece el Plan

Para este periodo no se requirié que el
Asociado realizara la divulgacion de los
lineamientos para el ahorro y uso

eficiente de energia, toda vez que esta

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
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Institucional de Gestion Ambiental —
PIGA de la SDIS.

actividad se encuentra en tiempos de
cumplimiento conforme lo sefialado por
la SDIS.

Sin embargo, remiti6 los formatos
correspondientes al Programa Uso
Eficiente de Energia.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciéon de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

03 Com Amb

6. Remitir

los documentos
establecidos como fuente de
verificaciéon de la implementacion
del Componente Ambiental,
debidamente diligenciados y en los

El Asociado remiti6 los documentos

establecidos como fuente de
verificacion de la implementacién del
Componente Ambiental,

correspondientes al periodo septiembre

Los soportes son relacionados en los
compromisos 1,2,3,4,5,y 7

Ell_e'mpos definidos en el Anexo 2023, en los tiempos definidos por la
écnico.
SDIS.
Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
Participar en las actividades cumplimiento del_compromlso s€
encuentran relacionados en el

propuestas por el Equipo de Gestion
Ambiental de la SDIS, mediante el

desarrollo de campafias,
actividades ltdicas y
conmemoracién de fechas
ambientales y celebracion de
semanas con las diferentes

tematicas ambientales.

El Asociado para el periodo
correspondiente a septiembre 2023,
participd en la semana ambiental,
campafas y actividades propuestas por
el Equipo de Gestion Ambiental de la
SDIS.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciébn de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

03 Com Amb

3.2.2.4. Compromisos Componente Administrativo Y Financiero

Compromiso

Actividad

Soporte

Entregar a la supervision o
interventoria la relaciéon del talento
humano requerido para la operacion
del Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo
con las condiciones y tiempos
establecidos en el anexo técnico,
para su correspondiente verificacion
y aprobacion. En caso de requerirse
reemplazos, se deberd cumplir con
el mismo procedimiento.

El Asociado remitio la relacién de talento
humano y hojas de vida con sus
respectivos  soportes, via correo
electrénico, el 28/04/2023 dando
cumplimiento con los lineamientos de la
SDIS.

La SDIS adelantd las acciones de
revision y aprobacién del talento
humano presentado por el Asociado y

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciébn de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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El Asociado realizd la contratacion del
talento humano requerido para la

requerido en la proporcion vy ejecucion del convenio de asociacion, por el Asociado y aprobado por el
conforme lo sefialado en el anexo

condiciones indicadas en el anexo técnico equipo de apoyo a la supervision de
técnico. ’ la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

Informe Mensual de Ejecucién del

2. Contratar al talento humano periodo septiembre 2023 presentado

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
El Asociado garantiz6 la permanencia y | periodo septiembre 2023 presentado
proporcion del talento humano durante | por el Asociado y aprobado por el
la prestacion del servicio del Comedor | equipo de apoyo a la supervision de
Comunitario, conforme lo establecidoen | la Subdireccion de Nutricion. Asi
el anexo técnico. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

3. Garantizar la permanencia Yy
proporcion del talento humano
establecido en el anexo técnico para
la prestacion del servicio, durante el
plazo de ejecucién del convenio.

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la

Durante el presente periodo, el | actividad —adelantada para el
Asociado realizé6 reemplazé de los | cumplimiento del compromiso se

siguientes perfiles de talento humano: | encuentran  relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del

4. Reemplazar al talento humano que,
por fuerza mayor, caso fortuito o
incapacidad, no preste sus servicios

- periodo septiembre 2023 presentado
en el CO".‘eo'Of _Comumtano, o de Perfil N,f,?;ﬁ{gﬁsy por el Asociado y aprobado por el
manera  inmediata cua_nglo se Reemplazo equipo de apoyo a la supervision de
preser.lte. renuncia voluntarlfa,. dando Manipulador/a de . la Subdireccion de Nutricion. Asi
cumplimiento con los requisitos de | | gjimentos Jefferson Canaria || ismo reposan en la herramienta de

formacién y experiencia pertinentes,
asi como con los Soportes || 5 SpIS adelanté
mencionados en el anexo técnico,
contrato, afiliacibn a seguridad
social y ARL.

almacenamiento de informacion
las acciones de | definida porla SDIS (SharePoint).
revision y aprobacién del talento
humano de reemplazo presentado porel | 04 Com Adm Fin
Asociado y remitié aval, via correo
electronico, el 15/05/2023.
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
El Asociado vinculdé para la ejecucion | cumplimiento del compromiso se
del convenio de asociacion, un total de | encuentran relacionados en el
2 personas que presentan alguna de las | Informe Mensual de Ejecucion del
situaciones tipificadas en el articulo | periodo septiembre 2023 presentado
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de | por el Asociado y aprobado por el
2021, cumpliendo con una provision del | equipo de apoyo a la supervision de

5. Proveer en un porcentaje del cinco
por ciento (5%) de los servicios
requeridos para la ejecucion del
convenio por parte de poblacién en
pobreza extrema, desplazados por
laviolencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y
sujetos de especial proteccién
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20% del total del talento humano | la Subdireccion de Nutricion. Asi
contratado. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

constitucional, de manera que no se
ponga en riesgo su cumplimiento
adecuado, conforme lo establecido
en el articulo 2.2.1.2.4.2.16. del

Decreto 1860 de 2021. 04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciébn de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

6. Vincular y mantener el minimo de | Para el periodo del presente informe, el
mujeres para la ejecucion del | Asociado vincul6 y mantuvo para la
convenio, de acuerdo con los | ejecucién del convenio, un total de 8
porcentajes establecidos en el | mujeres que corresponden al 80% de
Decreto 332 de 2020, con plena | talento humano vinculado, dando
observancia de las normas | cumplimiento con el porcentaje
laborales o contractuales aplicables. | establecido en el Decreto 332 de 2020.

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado adelanté la gestion de | Informe Mensual de Ejecucion del
7. Gestionar ante la Administradora de | solicitud de la certificacion de la | periodo septiembre 2023 presentado
Riesgos Laborales — ARL, la | implementacion del Sistema de gestion | por el Asociado y aprobado por el
certificacion de la implementacion | de la seguridad y salud en el trabajo, | equipo de apoyo a la supervision de
del Sistema de gestion de la | ante la Administradora de Riesgos | la Subdireccion de Nutricion. Asi
seguridad y salud en el trabajo. Laborales — ARL. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

8. Garantizar que el equipo de
cémputo cumpla con los requisitos
paralainstalacion, funcionamiento y
acceso a los sistemas y aplicativos
de la SDIS.

El Asociado destind para la operacion | Los soportes que dan cuenta de la
del Comedor Comunitario, dos equipos | actividad adelantada para el
de cémputo (uno asignado para el | cumplimiento del compromiso se
registro de asistencias en el aplicativo | encuentran relacionados en el
RAD y uno asignado para el desarrollo | Informe Mensual de Ejecucién del
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de actividades del componente | periodo septiembre 2023 presentado
Inclusion Social), que cumplen con los | por el Asociado y aprobado por el
requisitos para la instalacién, | equipo de apoyo a la supervisiéon de
funcionamiento y acceso. la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que el
mantenimiento preventivo se encuentra | No aplica
vigente de acuerdo con los tiempos
sefialados en el anexo técnico

9. Realizar mantenimiento preventivo
a los equipos de computo, en
periodos no mayores a dos (2)
meses y actualizar el antivirus de
manera permanente por los medios
idoneos.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado garantizé para la prestacion | Informe Mensual de Ejecucion del
del servicio en el Comedor Comunitario, | periodo septiembre 2023 presentado
la conexién a internet para el equipo de | por el Asociado y aprobado por el
computo asignado para el registro de | equipo de apoyo a la supervision de
asistencias en el aplicativo RAD; de | la Subdireccion de Nutricion. Asi
acuerdo con las especificaciones | mismo reposan en la herramienta de
contenidas en el anexo técnico. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

10. Garantizar que el Comedor
Comunitario cuente con conexién a
internet, de acuerdo con las
especificaciones contenidas en el
anexo técnico durante la jornada de
prestacion del servicio.

04 Com Adm Fin

11. Realizar registro de asistencia diaria | El Asociado no adelanto la totalidad de
de los participantes del Comedor | actividades requeridas para dar
Comunitario en el aplicativo web | cumplimiento al compromiso; se
RAD - Registro de Asistencia Diaria | evidenciaron hallazgos en visita de
a Comedores, de conformidad con | supervisiébn en campo realizada el
lo establecido en el Manual de | 27/09/2023, generando medidas
Usuario Funcional Coordinador | contractuales  (Ver numeral 6.2
(Cddigo: MNL-SMT-007) de la SDIS | OBSERVACIONES, PLANES DE
y en el Lineamiento vigente para | MEJORAMIENTO Y
autorizar el registro de asistencia | REQUERIMIENTOS GENERADOS).
por fuera del horario establecido.

6569-2023 ADM 27 09 2023.pdf

El Asociado present6 a la supervision de
la SDIS, copia del contrato de

- : arrendamiento  del espacio fisico S :
convenio, copia del contrato de esp cumplimiento del compromiso se
avalado para la operacion del Comedor

arrendamiento a mas tardar dentro S encuentran relacionados en el
. , . Comunitario. . 2
de los cinco (5) dias calendario Informe Mensual de Ejecucién del

12. Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
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siguientes a la firma del acta de
inicio, el cual deberd contener el
nimero de cuenta bancaria en la
cual realizara el pago del canon de
arrendamiento.

periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

.Contar con un buzén de
sugerencias a disposicion de la
ciudadania, en cumplimiento a la
normatividad  vigente y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

El Asociado dispuso de un buzén de
sugerencias en el Comedor
Comunitario, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el anexo
técnico para la atencion a la ciudadania,
en cumplimiento a la normatividad
vigente y los lineamientos emitidos por
la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciébn de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Garantizar la asistencia del
representante legal del ASOCIADO
al Comité Local de Seguimiento y
Evaluacién. En caso de que el
representante legal requiera asistir
a varios comités programados en la
misma fecha podra asignar un
apoderado por medio de una
autorizacién escrita, quien lo
representara en dichos espacios.
En ninguna circunstancia esta
obligaciéon podra ser delegada al
talento humano que labora en el
Comedor Comunitario.

El representante legal del Asociado
asistio al comité Local de Seguimiento y
Evaluacion.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutriciéon. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacion definida por la SDIS
(SharePaint).

04 Com Adm Fin

. Cumplir con las obligaciones del
Sistema de Seguridad Social y
aportes parafiscales, segun lo
establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar
a ello. Para los casos de contratos
de orden de prestacion de servicios
debe verificar el pago de las
obligaciones de Seguridad Social.
La SDIS por medio de la supervision
0 interventoria, en el momento de

El Asociado dio cumplimiento con las
obligaciones del Sistema General de
Seguridad Social conforme lo sefialado
en la normatividad vigente, presentando
las planillas de aportes y la certificacion
de cumplimiento debidamente suscrita.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciébn de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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de salud se deberda liquidar
atendiendo lo preceptuado en los
articulos 3, 4, 5, de la Ley 797 de
2003 y el Decreto 510 de 2003.

16. Pagar los salarios, honorarios,
prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales (segln
sea el caso) del talento humano,
dentro de los dos (2) ultimos dias
calendario del mes, a través de | EI Asociado realiz6 el pago de
transferencia electronica en la | honorarios del talento  humano
cuenta de ahorros o corriente | vinculado parala ejecucion del convenio
suministrada por el personal al | de asociacion, correspondientes al mes
momento de ser contrat_a(_zlo; de | de septier_nbre dg _2023; mediante herramienta de almacenamiento de
acuerdo con Iosvaloresdeflnldos_en transferencia electronica. informacion definida por la SDIS
la estructura de costos establecida (SharePoint)
para el convenio, efectuando los ’
pagos de derechos laborales y
parafiscales a que haya lugar.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricion. Asi mismo reposan en la

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado realiz6 los aportes de | Informe Mensual de Ejecucion del
recursos correspondientes al mes de | periodo septiembre 2023 presentado
17. Cumplir de manera oportuna con los | septiembre de 2023, de acuerdo con lo | por el Asociado y aprobado por el
aportes del ASOCIADO conforme lo | establecido en la estructura de costos, | equipo de apoyo a la supervision de
establecido en la estructura de | tal como se observaenelnumeral 6.4.2. | la Subdireccion de Nutricion. Asi
costos. APORTES ASOCIADO, del presente | mismo reposan en la herramienta de
informe. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

18. Realizar los pagos de manera Los soportes que dan cuenta de la
oportuna 'y acorde con lo| El Asociado realiz6 los pagos de | actividad adelantada para el
establecido en las condiciones de | proveedores de manera oportuna y | cumplimiento del compromiso se
negociacion con cada uno de sus | acorde con lo establecido en las | encuentran relacionados en el
proveedores y presentar | condiciones de negociacion. Informe Mensual de Ejecucién del
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bimestralmente a la supervisién o
interventoria el paz y salvo de pago
a proveedores y espacio fisico
funcional (cuando aplique).
Exceptuando el pago a proveedores
locales el cual debera aportarse de
manera mensual.

periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Destinar exclusivamente los
recursos publicos que reciba debido
al respectivo convenio, para los
gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y
acorde con la propuesta objeto del
proceso competitivo.

Se destinan  exclusivamente los
recursos publicos para los gastos que
demandan el cumplimiento del presente
convenio.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciébn de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Presentar a la supervision o
interventoria las facturas para pago
de acuerdo con la normatividad
contable vigente, con sus
respectivos soportes, dentro de las
fechas establecidas por la SDIS.

Para el periodo verificado, el Asociado
presentd Factura con el lleno de los
requisitos legales establecidos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciéon de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Registrar en la  plataforma
transaccional SECORP ll, las facturas
y documentos soporte presentados
por el ASOCIADO como requisito
para el procedimiento de pago
realizado por la SDIS.

El asociado realizd el registro de la
informacién correspondiente al Pago en
la plataforma transaccional SECOP I,
cargando la factura de pago y el
certificado de cumplimiento de pago de
aportes al SGSS con sus respectivos
documentos complementarios.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciébn de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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compras locales de alimentos | Decreto 248 de 2021, realizando | encuentran relacionados en el
realizadas durante el periodo, en el | compras publicas de alimentos a | Informe Mensual de Ejecucion del
modelo suministrado por la SDIS, el | productores agropecuarios locales. periodo septiembre 2023 presentado
cual contendra como minimo: por el Asociado y aprobado por el
identificacion del producto y | Para el periodo septiembre 2023 se | equipo de apoyo a la supervision de
proveedor, producto y variedad (es) | realizaron compras publicas de | la Subdireccion de Nutricion. Asi

del producto agropecuario | alimentos por valor de $29.863.310 lo | mismo reposan en la herramienta de
comprado, cantidad (unidad o peso) | cual representa un avance del 43% en | almacenamiento de informacion
de compra y valor de la compra. el cumplimiento del porcentaje minimo. | definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

23. Participar en los espacios de
articulacion que se definan por parte
de la Mesa Técnica Distrital de
Compras Pdblicas Locales de
Alimentos y de participar en su rol
de compradores de alimentos o de
sus materias primas, en las ruedas
de negocios que se realicen en
virtud de lo establecido en la Ley
2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
realizé convocatoria a participar en la
Mesa Técnica Distrital de Compras
Publicas Locales de Alimentos.

No Aplica.

24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021
"Por el cual se adiciona la Parte 20
al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, | EI asociado ha avanzado en el
Decreto Unico Reglamentario del | cumplimiento de lo sefialado en el | EIl Asociado ha avanzado en el
Sector Administrativo Agropecuario, | Decreto 248 de 2021, realizando | cumplimiento de lo sefialado en el
Pesquero y de Desarrollo Rural, | compras publicas de alimentos a | Decreto 248 de 2021, realizando

relacionado con las compras | productores agropecuarios locales. compras publicas de alimentos a
publicas de alimentos.", productores agropecuarios locales
especificamente el articulo | Para el periodo septiembre de 2023: se | en un porcentaje acumulado del

2.20.1.13 Minimo de Compras | realizaron compras publicas de | 37%, con corte a septiembre 2023.
publicas de alimentos y suministros, | alimentos por valor de $124.739.529, lo
de productos agropecuarios a | cual representa un avance acumulado | 04 Com Adm Fin
productores agropecuarios locales. | del 37% en el cumplimiento del
En el evento de no lograr el 30% | porcentaje minimo.

exigido, ya sea por inexistencia total
o parcial de proveedores de los
alimentos requeridos el ASOCIADO
lo har4d saber de inmediato al
supervisor o0 interventor del
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convenio, mediante comunicacion
escrita y allegando los documentos
que evidencien esta situacion. El
supervisor o interventor del
convenio, previa consulta que
realice a la secretaria técnica de la
Mesa Técnica Distrital de Compras
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E.’L Publicas Locales de Alimentos,
g ® impartira las instrucciones para que
pueda dar cumplimiento a la
obligacién legal de comprar

localmente a estos productores.

3.2.2.5. Compromisos con relacidn ala entrega de bienes paralos Asociados que presten el servicio en

infraestructura de propiedad de la SDIS.

Compromiso Actividad Soporte
1. Hacer buen usoy responder por los
bienes que le sean entregados para
la ejecucion del convenio, asi como,
restituiros a la finalizacion del
mismo, mediante acta, con sus
respectivas placas de inventarios en
buen estado de conservacion y | El Asociado no requirio el desarrollo de
funcionamiento, salvo el deterioro | actividades para el cumplimiento del
normal de uso, de conformidad con | presente compromiso, toda vez que el No Aplica
lo establecido en el numeral 4.4 del | espacio fisico en el cual opera el )
“Manual de Procedimiento | Comedor Comunitario no es propiedad
Administrativo y Contable para el | de la Secretaria Distrital de Integracién
Manejo y Control de los Bienes de | Social.
las Entidades Publicas del Distrito
Capital” (Resolucion 001 de 2001
para el Distrito Capital), la cual fue
adoptada por la SDIS, mediante la
Resolucién 223 de 2002.
2. Recibir en calidad de préstamo de
uso, los bienes  devolutivos | El Asociado no requiri6 el desarrollo de
relacionados mediante acta de | actividades para el cumplimiento del
levantamiento fisico de inventario | presente compromiso, toda vez que el
realizado por la SDIS en la cual | espacio fisico en el cual opera el | No Aplica.
consta: la cantidad, | Comedor Comunitario no es propiedad
especificaciones y valor de los | de la Secretaria Distrital de Integracion
bienes; acta que indica que las | Social.
partes acuerdan, hace parte integral
del presente convenio.
3. Recibir en calidad de préstamo los | El Asociado no requirié el desarrollo de .
bienes de consumo controlado que | actividades para el cumplimiento del No Aplica.
q p p
la SDIS entregue al Comedor | presente compromiso, toda vez que el
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Participar activamente en la
diligencia de entrega en la que se
levantar4 el acta que suscribiran
conjuntamente el delegado del
ASOCIADO Yy la SDIS.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracién
Social.

No Aplica.

En caso de pérdida, dafo o hurto de
uno o varios de los elementos objeto
del convenio, este debera realizar la
reposicion del respectivo elemento,
por uno de iguales o similares
caracteristicas, de acuerdo con lo
establecido en los numerales 3.2.12
y 5.5 del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el
Manejo y Control de los Bienes de
los Entes Publicos del Distrito
Capital, expedido por la Secretaria
de Hacienda, Direccion Distrital de
Contabilidad mediante Resolucién
No. 01 de septiembre de 20 de
2001, y demas normas
concordantes.

El Asociado no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica.

Responder por los dafios que los
bienes entregados en calidad de
préstamo causen a terceros.

El Asociado no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica.

Suscribir el Acta de Entrega a la
SDIS de los bienes devolutivos, asi
como del estado de los bienes de
consumo controlado, que se hayan
entregado al Comedor Comunitario
durante la ejecucion del convenio,
dentro del mes siguiente a la
terminacion de este.

El Asociado no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica.
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EQ; fortalecimiento técnico en gestion | socializaciones convocadas por el | Informe Mensual de Ejecucion del

8l documental, a cargo del equipo de | equipo de gestion documental de la | periodo septiembre 2023 presentado
gestion documental de la Direccién | SDIS en las siguientes fechas: por el Asociado y aprobado por el
de Nutricion y Abastecimiento, equipo de apoyo a la supervision de
dentro de los primeros treinta (30) | « 10/05/2023 Anexo técnico la Subdireccion de Nutricion. Asi
dias calendario contados a partir de | « 15/07/2023 Hoja control mismo reposan en la herramienta de
la firma del acta de inicio del | «21/07/2023 Archivo contractual almacenamiento de informacion
convenio. definida por la SDIS (SharePoint).

05 Ges Doc

2. Realizarla organizacién documental
(clasificacion, ordenacion,
descripcion), custodia (condiciones
de almacenamiento) y
administracion de los documentos
generados en la ejecucién del
convenio emanada de los
componentes  Inclusién  social,
Alimentacion, nutricién y salubridad,
Administrativo 'y  financiero y
Ambiental; teniendo en cuenta lo
establecido en la Tabla de
Retencion Documental aprobada
por la Entidad, los instructivos,
procesos, procedimientos y
normatividad que en materia
archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de manera
permanente desde el primer dia de
operacion hasta la finalizacion del
convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del
Proyecto 7745.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado realizd la organizacion de | Informe Mensual de Ejecucion del
los expedientes de historias sociales de | periodo septiembre 2023 presentado
los participantes  del Comedor | por el Asociado y aprobado por el
Comunitario, dando cumplimiento a las | equipo de apoyo a la supervision de
condiciones definidas en el anexo | la Subdireccion de Nutricion. Asi
técnico. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

05 Ges Doc

3. Guardar y custodiar con absoluta | E! Asociado elabor6 el inventario | | g soportes que dan cuenta de la
reserva la informacién que maneje o | documental en el formato FOR-GDO17- | actividad adelantada para el
a la que tenga acceso durante la | Version 2, para los expedientes de | cumplimiento del compromiso se
ejecucion del convenio (Archivo de | historias sociales de los participantes | encuentran relacionados en el

expedientes de historias sociales y | del Comedor Comunitario. Informe Mensual de Ejecucion del
archivo de expedientes de ejecucién periodo septiembre 2023 presentado
contractual de los componentes por el Asociado y aprobado por el

Inclusion  social, Alimentacion, equipo de apoyo a la supervision de
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la Subdirecciébn de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

nutricion y salubridad,
Administrativo 'y  financiero 'y
Ambiental), evitando su destruccion
o utilizacion indebida; en caso de
cualquier dafio generado, pérdida
parcial o total de la documentacion,
debe informar de manera inmediata,
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81y via correo electrénico, a la

al supervisibn o interventoria con
copia al equipo de gestion

documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento de la
SDIS.

Efectuar las alertas que, de acuerdo
con lo dispuesto en el anexo
técnico, se observen como posibles
riesgos para el desarrollo de las
actividades de gestion documental,
afectando la operacién del Comedor
Comunitario. Este reporte se
realizara al supervisor del convenio
con copia al equipo de gestién
documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento.

Durante el mes de agosto se generé una
alerta frente a la entrega de las historias
pendientes de entregar al Comedor
comunitario por parte de la subdireccion
local.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciéon de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

05 Ges Doc

Efectuar sin costo adicional para la
SDIS, la reconstruccion de los
documentos y expedientes producto
de la ejecucion contractual y cuya
afectacion haya ocurrido mientras
los soportes se encontraban bajo su
custodia y realizar las demas
acciones sefialadas en los
procedimientos definidos por la
SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas
acciones también son aplicables
para los documentos producidos en
entornos digitales o electrénicos, los
cuales son susceptibles a deterioro
por humedad, temperatura, luz,
polvo, instalaciones eléctricas en
mal estado, mal funcionamiento de
los sistemas o errores humanos, asi
como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
evidenciaron situaciones que
demandaran la reconstruccion de
documentos y expedientes resultantes
de la ejecucién del convenio.

No Aplica.
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6. Entregar sin claves, encriptaciones,
ni ninguna restriccion de seguridad,

bajo criterios archivisticos,
garantizando la integridad, | Para el presente periodo no se requirid
usabilidad, legalidad de los | el desarrollo de actividades asociadas a
documentos y neutralidad | este compromiso, toda vez que no se | No Aplica.
tecnoldgica, la informacion que sea | encuentra en tiempos de cumplimiento
capturada, procesada, almacenada | de acuerdo con lo establecido en el
y conservada en sistemas de | anexo técnico.
informacion, servidores y demas
medios electronicos.
7. Efectuar la entrega de la totalidad
de los archivos producto de la
ejecucioén contractual a la SDIS, sin
que esta}' a}ctividad g?nec;e Para el presente periodo no se requirid
IcaomEpnetirgisaiic.lOgigh%unc?oggrrngﬁiaiiéﬁ el desarrollo dg actividades asociadas a
solo sera recibida si cumple con este compromiso, toda vez que no S€ | g Aplica.
todos los lineamientos definidos por encuentra en tiempos de cumpllmlento
o) de acuerdo con lo establecido en el
el Proceso de Gestion Documental anexo técnico
de la SDIS y la normatividad legal '
vigente aplicable a la materia 'y sera
un requisito para el tramite de
liquidacion del convenio.
8. Presentar con el informe final de | Para el presente periodo no se requirié
ejecuciéon, a la supervision o | el desarrollo de actividades asociadas a
interventoria, el acta de aprobacién | este compromiso, toda vez que no se No Aplica

de entrega de la documentacién
generada durante la ejecucion del
convenio.

encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

3.2.3.

ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de Supervisora del convenio de asociacién 6569-2023, certifico que se ha realizado la verificacion del informe
de ejecucion presentado por el Asociado, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfaccion con los compromisos
contractuales para el periodo certificado.
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NUMERO DE
OBLIGACION
DEFICIENTE
A MEJORAR
NO APLICA

SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento del convenio de
1 asociacion, suscribir el acta de inicio y las X Ninguna.
demas que se generen para la correcta
ejecucion y liquidacién de este.

Disponer de una cuenta bancaria para la
ejecucion del convenio, en la cual se llevara
el manejo exclusivo de los recursos
aportados por la SDIS. EI ASOCIADO
debera entregar a la supervision o
interventoria la certificacion de la cuenta
2 bancaria con vigencia menor a 30 dias X Ninguna.
calendario. Si el ASOCIADO presenta una
cuenta bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de recursos
propios, deber& estar certificada por parte
de la entidad bancaria con saldo a cero.

Para el presente periodo, se genero

Implementar las acciones correctivas L
Requerimiento

necesarias para subsanar los hallazgos

evidenciados en las visitas de supervision o RQO4_ANS_14_09_2023 del
interventoria dando res Eesta componente de Alimentacion,
3 ! P y X Nutricién y Salubridad. Las acciones

cumplimiento a los planes de mejoramiento
y requerimientos generados, en los
términos establecidos en los mismos.

correctivas implementadas por el
Asociado se encuentran en
verificacion por parte del equipo de
apoyo a la supervision.

Permitir la labor de la supervisién o
interventoria, equipos técnicos y
administrativos de la SDIS y entidades
4 externas con las que se articulen acciones X Ninguna
con ocasion de la operacion del Comedor
Comunitario y la ejecucion del convenio.




ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISION

DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Fecha: Memo 12022021823 —
28/06/2022

Péagina: 40 de 103

e
O]

- Pagina 41 de 111

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

BoGoT/\

Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374

2023-10-19721:37:20-05:00

contratado, conozca y dé cumplimiento a
los procesos, procedimientos, manuales,

e} L
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w= w 14 74 zZ
ko) El<|o|@|§
00 ) G055 2|3
ks OBLIGACION Gl=|l | &2 OBSERVACIONES
e I S S TR B
Sa g ZIElE| S
Z0 o < < o
n n
Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
. . . actividades relacionadas con el
Informar de manera inmediata y por escrito compromiso. toda vez aue en el

5 a la supervisién o interventoria, sobre las Com%dor ,Comunitario a 118595-
visitas realizadas por entes de control a las CCCP-05-008 - Semillas de Antafio
instalaciones del Comedor Comunitario. no se recibieron visitas por parte de

entes de control.
Asistir a las reuniones convocadas por la
SDIS en el marco de la ejecucién del
convenio de asociacién y del Proyecto 7745 .

6 : ! 2 Ninguna.
Compromiso por una Alimentacién Integral
en Bogota.

Utilizar estrictamente las instalaciones del
Comedor Comunitario para el cumplimiento
del objeto del convenio. En estas, NO se .

7 J . . o Ninguna
podran ejercer actividades de proselitismo
politico, religioso, ideologico, comercial o de
cualquier otra indole.

Dar cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Distrital 389 de 2009 y demas
normas concordantes, por lo cual no podra .

8 G X Ninguna
recibir ni recaudar donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o
de participacion.

Para el presente periodo, el Asociado

. . L no requiri6 el desarrollo de

Informar inmediatamente a la supervision o actividades  relacionadas con el
interventoria las situaciones de fuerza ;

9 . compromiso, toda vez que no se
mayor 0 caso fortplto que afecten la susc?taron situaciones qde fuerza
ejecucion del convenio. mayor o caso fortuito que afectaran

la ejecucion del convenio.

10 Garantizar que el recurso humano Ninguna.
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lineamientos, protocolos, sistemas vy
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso),
pertinentes para la prestacion del servicio y
la ejecucion del convenio.

11

Participar en el empalme con la
Subdireccion Local para la Integracion
Social correspondiente, al iniciar y finalizar
el convenio, suministrando la informacién y
documentacién requerida en el marco del
convenioy los documentos que hacen parte
integral y se generen con ocasién al mismo.
Deberéan asistir al empalme el responsable
del servicio y profesional social.

Ninguna.

12

Presentar a la supervision o interventoria
informe mensual de ejecucion del convenio,
dentro de los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
generales y especificos por componente
(Inclusién social, Alimentacion, nutricion y
salubridad, Ambiental y Administrativo y
financiero), de acuerdo con los lineamientos
establecidos en el anexo técnico.

Ninguna.

13

Presentar a la supervision o interventoria
informe final de ejecucion del convenio,
dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacion de este,
que dé cuenta del cumplimiento de los
compromisos generales y especificos por
componente (Inclusion social,
Alimentacion, nutricibn y  salubridad,
Ambiental y Administrativo y financiero), de
acuerdo con los lineamientos establecidos
en el anexo técnico.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con este
compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempo de
cumplimiento, de conformidad con lo
sefialado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios.

14

Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de dafios
0 perjuicios y de cualquier reclamacion
proveniente de terceros que tenga como

Ninguna
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causa las actuaciones del ASOCIADO, sus
proveedores o terceros relacionados.
Cumplir con las condiciones ofertadas
dentro del proceso competitivo, de acuerdo .
15 . ; O - X Ninguna
con los lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS
Para el presente periodo, el Asociado
16 | LS demés que se requieran para la X | Gon el compromiso, toda vez que no
adecuada ejecucion del convenio. fueron requeridas en el marco de la
ejecucion del convenio.
Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
Concepto general del cumplimiento de las X hallazgos relacionados con el
obligaciones desarrollo de los compromisos
generales; dando cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6569-
2023.
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Construir la hoja de ruta del componente
inclusion social por el tiempo de ejecucion
del convenio, en el formato establecido por .
1 la SDIS y cargarla en la herramienta de X Ninguna
almacenamiento de informacion definida
para tal fin.
Participar en la Mesa Local de Inclusién
Social de acuerdo con las condiciones
técnicas establecidas por la SDIS y las .
2 . : X Ninguna
convocatorias  realizadas durante la
ejecucion del convenio.
Participar en la gestion y articulacién
intrainstitucional, interinstitucional e
intersectorial que aporte al fortalecimiento
de las capacidades individuales y colectivas
de los/as participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias y su .
3 y 9 Y X Ninguna

acceso a la oferta de servicios nacionales,
distritales, locales y territoriales
identificada, en coordinacion con el
profesional del Proyecto 7745 de la
Subdireccion Local para la Integracién
Social correspondiente.

Desarrollar un (1) encuentro presencial
para construir y concertar los Acuerdos de
Convivencia y Participacion del Comedor
4 Comunitario, con un minimo de treinta (30) X Ninguna
personas participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.

Publicar los acuerdos de convivencia y
5 participacion en un lugar visible del X Ninguna
Comedor Comunitario, por medio de
herramientas  didacticas  con fines
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pedagdgicos, de manera

alteraciones, tachones o enmendaduras.

legible, sin

Diligenciar

instrumento Lectura de

Realidades y concertar el Contrato Social
Familiar con el 100% de los participantes
del Comedor Comunitario y  sus
hogares/familias.

Ninguna

Referenciar a los participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias a los
servicios sociales existentes, de acuerdo
con la identificacion de intereses vy
necesidades producto del analisis del
instrumento Lectura de Realidades -
Contrato Social Familiar y realizar registro
en la ficha SIRBE vigente.

Ninguna

Implementar procesos de agricultura
urbana orgéanica con el 5% de participantes
del Comedor Comunitario de acuerdo con
los lineamientos establecidos en el anexo
técnico.

Ninguna

Desarrollar procesos de trasformaciéon de
alimentos con el 5% de hogares/familias
participantes del Comedor Comunitario que
incluyan formacion en manipulacion de
alimentos de minimo 10 horas y formacion
practica en transformacion de alimentos de

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
30/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE

minimo 4 horas. MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Elaborar e implementar el plan de

transformacion de imaginarios Ninguna

socioculturales con minimo el 60% de los
hogares/familias participantes del Comedor
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Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas en el anexo técnico.
. . Para el presente periodo no se
Implementar la estrategia Cocinando en iri6 el d llo de actividades
Familia con un (1) hogar/familia del requirio €t desarro .
11 Comedor Comunitario, de acuerdo con los X asociadas a este compromiso, toda
- S : Vez gue no se encuentra en tiempos
tiempos y procedimientos establecidos en d L
el anexo tEcnico. e cumpllmlento de acut?rd(? con lo
establecido en el anexo técnico.
Desarrollar una (1) actividad mensual de
sensibilizacion para la participacion en las
acciones de inclusion social, dirigida a los
participantes del Comedor Comunitario que
12 no se encuentran vinculados en estas X Ninguna
acciones y a los participantes que ingresan
a la modalidad de atencion producto de las
activaciones durante la vigencia del
convenio.
Para el presente periodo no se
Desarrollar un (1) encuentro local de requirié el desarrollo de actividades
didlogo de saberes intercultural e asociadas a este compromiso, toda
13 intergeneracional planeado, articulado y X | vez que no se encuentra en tiempos
concertado en la Mesa Local de Inclusién de cumplimiento de acuerdo con lo
Social. establecido en el anexo técnico.
Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el Contrato Social
Familiar al 100% de los hogares/familias
14 participantes del Comedor Comunitario, X Ninguna
registrarlo en el instrumento Lectura de
Realidades — Contrato Social Familiar y en
la Ficha SIRBE vigente.
Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que evidencian
15 criterios de egreso de acuerdo con los X Ninguna

procedimientos y normatividad vigente,
registrar el seguimiento en la ficha SIRBE
vigente y enviar reporte semanal al
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profesional

Proyecto 7745
correspondiente, via correo electrénico, con

los respectivos soportes del seguimiento
realizado.

16

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que no cumplen con
los acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el seguimiento en la
ficha SIRBE vigente y enviar reporte
mensual en el formato establecido por la
SDIS al profesional local del Proyecto7745,
via correo electrénico, con los respectivos
soportes del seguimiento realizado.
Cuando los participantes incurran en faltas
gque generan suspensibn 0 egreso
inmediato, de acuerdo con lo pactado en el
Acta de Compromiso, enviar reporte el
mismo dia de ocurrencia de la falta en el
formato establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745, via
correo electrénico, con los respectivos
soportes.

Ninguna

17

Actualizar la informacién diligenciada en la
ficha SIRBE vigente cuando presente
modificacion en las variables baésicas,
variables transversales, ubicacion
geografica, informacién basica vy
transversal sobre la familia, de acuerdo con
las orientaciones definidas por la SDIS y
enviar reporte quincenal al profesional local
del Proyecto 7745, via correo electrénico,
con los respectivos soportes de
actualizacién que se requieran.

Ninguna

18

Participar en encuentros de fortalecimiento
técnico, mesas de inclusién social, mesas
de trabajo, comités y demés espacios de
acuerdo con las convocatorias realizadas
por la Secretaria Distrital de Integracién
Social para la implementacion del
componente inclusion social y el Proyecto
7745 Compromiso por una Alimentacion
Integral en Bogota.

Ninguna
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sl Ei’% Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacion del Componente
Inclusién Social; sin embargo, no se
Concepto general del cumplimiento de las X g:sszr:\tl?cgiﬁtzlﬁ'zlncﬁnliifnrﬁesntgcfer:
obligaciones . plimi
objeto pactado en el convenio 6569-
2023.

Se realizarA el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
asociado para la subsanacion de los
hallazgos.

3.3.2.2. Compromisos Alimentacién, Nutricion y Salubridad

3.3.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocién
en Estilos de Vida Saludable

OBLIGACION OBSERVACIONES

NUMERO DE
OBLIGACION
DEFICIENTE
A MEJORAR

SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE

NO APLICA

El Asociado no adelanté la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
29/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y

Implementar el procedimiento “Operacién
entrega de apoyos alimentarios en los
1 servicios sociales de la SDIS”, teniendo en X
cuenta los documentos y formatos
Asociados a este.
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REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Ofrecer menus especiales en las siguientes
fechas: navidad y fin de afio. El profesional
en nutricion y dietética del Comedor
Comunitario debera enviar la propuesta de
menu especial antes del 10 de diciembre al
profesional en nutricion y dietética del
Proyecto 7745 asignado a la Subdireccién
Local, de acuerdo con los criterios
establecidos por la Subdireccion de
Nutricion.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento de
este compromiso, ya que este se
encuentra definido para el mes de
diciembre 2023.

Implementar la minuta de alimentos: minuta
patron, ciclo de menus y analisis del aporte
nutricional para los distintos grupos de edad
determinados por la SDIS, suministrando
las raciones a la poblacion participante,
acorde con las condiciones establecidas en
el anexo técnico.

El Asociado no adelanté la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
29/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE

MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Realizar una encuesta de opinién con los

participantes del Comedor Comunitario

mayores de 18 afios, dentro de los primeros

treinta (30) dias de operacién del convenio, Ninguna.

con el fin de establecer la necesidad de
suministrar una preparacion vegetariana de
manera mensual.

Suministrar una preparacion vegetariana
previa autorizacion del profesional en
nutriciéon y dietética de la Subdireccién
Local, de acuerdo con los resultados del
sondeo de opinion realizado a los
participantes del Comedor Comunitarioy a
las especificaciones establecidas en el

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que los
resultados  obtenidos en las
encuestas  realizadas a los
participantes del Comedor




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISION

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Fecha: Memo 12022021823 —
28/06/2022

Pagina: 49 de 103

e
O]

- Pagina 50 de 111

NUMERO DE
OBLIGACION

OBLIGACION

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

OBSERVACIONES

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

BoGoT/\

Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374

2023-10-19721:37:20-05:00

anexo técnico. Dicha preparacién no

implica costos adicionales para la SDIS.

Comunitario no  aceptaron
inclusién de menu vegetariano.

Mantener disponible en un lugar visible del
Comedor Comunitario, las minutas patrén,
el ciclo de menus y los documentos de
andlisis de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi como el
ciclo de menus y el menu del dia para
visualizacion de los participantes.

Ninguna

Realizar las preparaciones de alimentos
utilizando la totalidad de ingredientes
incluidos en el documento “Analisis del
Aporte Nutricional” por grupo de edad de
cada uno de los 24 menls, en las
cantidades establecidas.

Ninguna

Capacitar al talento humano del Comedor
Comunitario en el manejo de minuta patrén,
ciclo de menus y analisis nutricionales,
procedimiento “Operacion entrega de
apoyos alimentarios en los servicios
sociales” con sus documentos y formatos
Asociados.

Ninguna.

Realizar la estandarizacion de utensilios
para el servido de alimentos y socializarla a
las personas manipuladoras de alimentos,
con el fin de dar cumplimiento a los pesos
servidos establecidos en la minuta patron
de cada grupo etario y optimizar los tiempos
de servido.

Ninguna.

Acoger las especificaciones del anexo
técnico para la realizacion y solicitudes de
intercambios de alimentos, los cuales
deben encontrarse debidamente
justificados y diligenciados en los formatos
correspondientes. El formato Autorizacion
cambio de preparaciones, debe

Ninguna.
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55;;“%33: encontrarse diligenciado por el profesional
al §§§ en nutricion y dietética del Comedor
Comunitario.
Participar en las actividades de
fortalecimiento técnico en toma de medidas
11 | antropométricas, sensibilizacion en X Ninguna.

vigilancia  nutricional y las demas
programadas por la Subdireccion de
Nutricion.

Realizar la toma de datos antropométricos
de acuerdo con lo establecido en el anexo
12 | técnico, disponiendo de los equipos X Ninguna
antropométricos requeridos (bascula y
tallimetro establecidos en el anexo técnico).

Registrar la informacion de medidas
antropomeétricas en el sistema SIRBE de
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.

13 X Ninguna

Realizar orientacién y abordaje a los casos
14 identificados con malnutricién, de acuerdo X Ninguna
con la linea técnica establecida por la
Subdireccién de Nutricién.

Definir e implementar el Plan de Promocion
de Estilos de Vida Saludable enfocado en
alimentacion, nutricion y actividad fisica,
gue haya sido aprobado por la nutricionista
del Proyecto 7745 de la Subdireccion Local
de la SDIS.

15 X Ninguna

Registrar la informacion resultante de los
procesos de promocion de estilos de vida
16 | saludable en el sistema SIRBE de acuerdo X Ninguna
con lo establecido en el anexo técnico.
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Entregar

17 convenio el

mensualmente
cuantitativo de las acciones de promocién
en estilos de vida saludable y al finalizar el
informe cualitativo de las X
acciones de promocion en estilos de vida
saludable en el formato correspondiente.

el informe

Ninguna

Concepto general

obligaciones

cumplimiento de las

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacion de los
Subcomponentes Suministro
Alimentario, Vigilancia Nutricional y
Promocion en Estilos de Vida
Saludable; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6569-
2023.

Se realizard& el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
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Dar cumplimiento con lo establecido en la
Resolucién 5109 de 2005 y demas normas
concordantes y complementarias, asi como
los lineamientos técnicos establecidos por
el Ministerio de Salud y Proteccion Social,
el INVIMAy la SDIS.

El Asociado no adelanté la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
29/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE

MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Contar con el acta de inspeccion sanitaria

con enfoque de riesgo para

establecimientos de preparacion de

alimentos, emitida por la autoridad sanitaria Ninguna

competente con concepto  sanitario
favorable, favorable con requerimientos con
fecha de expedicion inferior a un (1) afio.

Contar con los conceptos sanitarios
favorables o no favorables con
requerimientos con fecha no superior a un
(1) afio de los proveedores directos de
pollo, pescado, carnicos, leche y derivados,
productos a base de huevo y pulpas de
fruta. Adicionalmente para pollo y carne
presentar autorizacion sanitaria de acuerdo
con el Decreto 1500 de 2007, lacteos y
derivados registro sanitario de acuerdo con
la Resolucion 719 de 2015.

El Asociado no adelanté la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
29/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Cumplir con lo establecido en la Resolucién
2674 de 2013, capitulo VII, articulo 29 y
demds normas vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.

El Asociado no adelanté la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
29/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
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REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Brindar alimentos con la calidad, en la
cantidad, oportunidad y logistica requerida,
manteniendo a disposicion las remisiones o
facturas de los alimentos y elementos de
aseo en el Comedor Comunitario y dando
cumplimiento al cronograma de recepcién
de alimentos.

El Asociado no adelanté la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
29/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Cumplir con lo establecido en la Resolucién
683 de 2012 “por medio de la cual se expide
el Reglamento Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los materiales,
objetos, envases 'y equipamientos
destinados a entrar en contacto con
alimentos y bebidas para consumo
humano”, asi como las Resoluciones 834,

El Asociado no adelanté la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
29/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE

o . MEJORAMIENTO Y
gﬁuzd z F?r%)‘tl:cc?gn 2Soolcii%alde' Minsterio de REQUERIMIENTOS
) GENERADOS).
Tomar y mantener las muestras diarias de
alimentos preparados de acuerdo con lo Ninguna

establecido en el anexo técnico.

Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e
implementar el Plan de Saneamiento de
acuerdo con la Guia de Plan de
Saneamiento establecida por la Secretaria
Distrital de Integracion Social.

El Asociado no adelanté la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
29/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).
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El Asociado no adelanté la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
Aplicar los controles de calidad, de acuerdo :\L:Ip()jeerr\}(i:sl,iagr?ne:altl:zzrr?gcs) ?Qafilzsz d;
9 conlo establ_ecndo en el anexo técnico para 29/09/2023, generando medidas
ofrecer alimentos inocuos a los contractuales (Ver numeral 6.2
participantes. OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Contar con las areas y mantener las

condiciones de la infraestructura

10 establecidas en el anexo técnico para la Ninguna.
prestacion del servicio en el Comedor
Comunitario de acuerdo con lo establecido
en la Resolucién 2674 de 2013.

Contar con el certificado de higienizacion de
tanques de almacenamiento de agua
potable, con tiempo de expedicién no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido en el
Decreto 1575 de 2007 y Resolucion 2115
de 2007), emitido por una empresa vigilada

11 por la Secretaria Distrital de Salud- SDS, Ninguna.
adjuntando el Concepto  Sanitario
Favorable de la empresa, ficha técnica de
los productos utilizados y descripcion del
proceso realizado. Procedimiento que se
deberé realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.

El Asociado no adelanté la totalidad
Implementar de manera adecuada el plan gsma:)clitmigﬁ?oes ;le qgg;dpﬁzrﬁzf dsaé
de capacitacion continuo y permanente, de evidenciaron hallazgos en visit,a de
acuerdo con los lineamientos establecidos supervisién en campo realizada el
por la SDIS, al personal manipulador de -

12 alimentos desde el momento de su 53:] ??a(igjza?es g((a\r;grrangﬁmergladlcéaz
vinculacién al servicio, en coherencia con lo OBSERVACIONES  PLANES D'E
sefialado en la Resolucidon 2674 de 2013y MEJORAMIENTO ' v
en el anexo técnico. REQUERIMIENTOS

GENERADOS).
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Disponer de los planes de mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos e .
13 instalaciones del Comedor Comunitario. Ninguna.
Permitir la aplicacion de pruebas
microbiolégicas  establecidas por la
normatividad nacional y los parametros
14 | internos de la SDIS para los analisis a item Ninguna.
de ensayo de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de manos de
personal manipulador y agua de consumo.
Cumplir con los requisitos microbioldgicos
vigentes de la normatividad nacional y los
pardmetros microbioldgicos internos
establecidos porla SDIS, para los analisis a
15 item de ensayo de materias primas, Ninguna.
productos terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y agua de
consumo y otros que sean requeridos por la
SDIS.
Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
Implementar las acciones correctivas para el cumplimiento de este
requeridas para subsanar las compromiso, toda vez que los
observaciones, planes de mejoramiento o resultados obtenidos en la
16 requerimientos que se deriven del evaluacion microbiolégica
incumplimiento de los  parametros cumplieron con los requisitos
microbiol6gicos establecidos por la SDIS. microbiolégicos vigentes de la
normatividad  nacional 'y los
pardmetros microbioldgicos internos
establecidos por la SDIS
Conservar las contra muestras de materia
prima para andlisis microbioldgico, que el
laboratorio contratado por la supervision o
17 interventoria deje en las instalaciones del Ninguna
Comedor Comunitario, en la cantidad y en
las condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.
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. . Para el presente periodo no se
Tomar los items de ensayo necesarios, en requirié el desarrollo de actividades
caso de brote o evento epidemiolégico ara el cumplimiento de este
18 relacionado con posible contaminacién X Eom romiso toF()ia vez due no se
alimentaria o enfermedad transmitida por presgntaron, brotes oq eventos
alimentos — ETA. epidemioldgicos.

Concepto general
obligaciones

del cumplimiento de las

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacién del Subcomponente
de Salubridad; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6569-
2023.

Se realizard& el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.

3.3.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros
o | ¥
W= w | x| x| z
afe) El<|o| @|3
00 ) G515 2|3
rs OBLIGACION oo g = a OBSERVACIONES
=3 Tl slag| | o
2D a = M z
Z0 @) < < o
n n
Elaborar un Plan de Emergencias y
1 Contingencias para el Comedor X Ninguna
Comunitario.
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Contar con visita y Concepto Técnico de
Seguridad Humana y Proteccion Contra
Incendios vigente menor a un (1) afo
expedido por la Unidad Administrativa
Especial - UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.

El Asociado no adelanté la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
29/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Contar con minimo un botiquin tipo A, el
cual debe estar ubicado en un sitio
estratégico y seguro del Comedor
Comunitario.

El Asociado no adelanté la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
29/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Garantizar el cumplimiento de las medidas
contra incendios, descargas eléctricas,
sustancias  peligrosas, seguridad en
actividades en el Comedor Comunitario e
infraestructura.

Ninguna.

Mantener actualizados los formatos
requeridos en el  Subcomponente
Ambientes Adecuados y Seguros, asi como
la ficha de ingreso de visitantes al Comedor
Comunitario.

Ninguna.

Generar medidas necesarias para que la
operacion del Comedor Comunitario no
genere aglomeraciones.

Ninguna.
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establece el Plan Institucional de Gestion
Ambiental — PIGA de la SDIS.
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Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacion del Subcomponente
de Ambientes Adecuados y Seguros;
sin embargo, no se presenté
Concepto general cumplimiento de las X afectacion en la prestacion del
obligaciones servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6569-
2023.
Se realizarA el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
3.3.2.3. Compromisos Componente Ambiental
o | {
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Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Gestion Integral
de Residuos, conforme lo establece el Plan Ninguna
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.
Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Implementacién
de Practicas Sostenibles conforme, lo Ninguna
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Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa de Consumo
Sostenible, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestién Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
Vez gque no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
Agua, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Ninguna.

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
Energia, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Ninguna.

Remitir los documentos establecidos como
fuente de verificacion de la implementacion
del Componente Ambiental, debidamente
diligenciados y en los tiempos definidos en
el Anexo Técnico.

Ninguna

Participar en las actividades propuestas por
el Equipo de Gestion Ambiental de la SDIS,
mediante el desarrollo de campafias,
actividades lidicas y conmemoracion de
fechas ambientales y celebracion de
semanas con las diferentes tematicas
ambientales.

Ninguna.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos en la implementacion del
componente  Ambiental;  dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6569-2023.
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Entregar a la supervision o interventoria la
relacién del talento humano requerido para
la operacion del Comedor Comunitario y
los documentos soporte de acuerdo con las
1 condiciones y tiempos establecidos en el X Ninguna.
anexo técnico, para su correspondiente
verificacién y aprobacién. En caso de
requerirse reemplazos, se debera cumplir
con el mismo procedimiento.

Contratar al talento humano requerido en la
2 proporcion y condiciones indicadas en el X Ninguna.
anexo técnico.

Garantizar la permanencia y proporcion del
lento human leci n el anex .
3 tqe_to umano estabec_(’nlo en el anexo X Ninguna.
técnico para la prestacion del servicio,

durante el plazo de ejecucion del convenio.

Reemplazar al talento humano que, por
fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad,
no preste sus servicios en el Comedor
Comunitario, o de manera inmediata
cuando se presente renuncia voluntaria;
dando cumplimiento con los requisitos de
formacién y experiencia pertinentes, asi
como con los soportes mencionados en el
anexo técnico, contrato, afiliacion a
seguridad social y ARL.

Ninguna

Proveer en un porcentaje del cinco por
ciento (5%) de los servicios requeridos
para la ejecucion del convenio por parte de
poblacién en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracién o reincorporacion
y sujetos de especial proteccion
constitucional, de manera que no se ponga
en riesgo su cumplimiento adecuado,

X Ninguna.
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conforme lo establecido en el articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.
Vincular y mantener el minimo de mujeres
para la ejecucion del convenio, de acuerdo
con los porcentajes establecidos en el .
Decreto 332 de 2020, con plena X Ninguna.
observancia de las normas laborales o
contractuales aplicables.
Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales — ARL, la certificacion
de la implementacién del Sistema de .
. . X Ninguna.
gestion de la seguridad y salud en el
trabajo.
Garantizar que el equipo de cémputo
_cumpla_' con I_os requisitos  para la X Ninguna.
instalacion, funcionamiento y acceso a los
sistemas y aplicativos de la SDIS.
Para el presente periodo no se
Realizar mantenimiento preventivo a los requirié el desarrollo de actividades
equipos de computo, en periodos no asociadas a este compromiso, toda
mayores a dos (2) meses y actualizar el X | vez que el mantenimiento preventivo
antivirus de manera permanente por los se encuentra vigente de acuerdo con
medios idoneos. los tiempos sefialados en el anexo
técnico.
Garantizar que el Comedor Comunitario
cuente con conexion a internet, de acuerdo
con las e,spe_szlcamones contgnldas en el X Ninguna.
anexo técnico durante la jornada de
prestacion del servicio.
Se evidenciaron hallazgos en visita
Realizar registro de asistencia diaria de los de supervisién en campo realizada
participantes del Comedor Comunitario en 27/09/2023, generando medidas
el aplicativo web RAD - Registro de X contractuales (Ver numeral 6.2
Asistencia Diaria a Comedores, de Observaciones, Planes de
conformidad con lo establecido en el Mejoramiento y  Requerimientos
Manual de Usuario Funcional Coordinador Generadas).
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(Codigo: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el
Lineamiento vigente para autorizar el
registro de asistencia por fuera del horario
establecido.

Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del convenio,
copia del contrato de arrendamiento a mas
tardar dentro de los cinco (5) dias
calendario siguiente a la firma del acta de
inicio, el cual debera contener el niimero de
cuenta bancaria en la cual realizara el pago
del canon de arrendamiento.

12

Ninguna.

Contar con un buzén de sugerencias a
disposicion de la ciudadania, en
cumplimiento a la normatividad vigente y
los lineamientos emitidos por la SDIS.

13

Ninguna.

Garantizar la asistencia del representante
legal del ASOCIADO al Comité Local de
Seguimiento y Evaluacion. En caso de que
el representante legal requiera asistir a
varios comités programados en la misma
14 | fecha podra asignar un apoderado por X
medio de una autorizacion escrita, quien lo
representara en dichos espacios. En
ninguna circunstancia esta obligacion
podra ser delegada al talento humano que
labora en el Comedor Comunitario.

Ninguna.

Cumplir con las obligaciones del Sistema
de Seguridad Social y aportes parafiscales,
segun lo establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello.
Para los casos de contratos de orden de
15 | prestacion de servicios debe verificar el X
pago de las obligaciones de Seguridad
Social. La SDIS por medio de Ia
supervision o interventoria, en el momento
de expedir cada certificacion para los
pagos, verificara y dejara constancia de las
obligaciones del ASOCIADO frente a los

Ninguna.
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terceros mencionados durante toda su
vigencia, estableciendo una correcta
relacion entre el monto cancelado y las
sumas que debieron ser cotizadas. El
aporte al sistema de salud se debera
liquidar atendiendo lo preceptuado en los
articulos 3, 4, 5, de laLey 797 de 2003 y el
Decreto 510 de 2003.

Pagar los salarios, honorarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales (segun sea el caso) del talento
humano, dentro de los dos (2) ultimos dias
calendario del mes, a través de
transferencia electrénica en la cuenta de
16 | ahorros o corriente suministrada por el X
personal al momento de ser contratado; de
acuerdo con los valores definidos en la
estructura de costos establecida para el
convenio, efectuando los pagos de
derechos laborales y parafiscales a que
haya lugar.

Ninguna.

Cumplir de manera oportuna con los
aportes del ASOCIADO conforme lo

1 establecido en la estructura de costos.

Ninguna.

Realizar los pagos de manera oportuna y
acorde con lo establecido en las
condiciones de negociacién con cada uno
de sus proveedores y presentar
bimestralmente a la supervision o
interventoria el paz y salvo de pago a
proveedores y espacio fisico funcional
(cuando aplique). Exceptuando el pago a
proveedores locales el cual debera
aportarse de manera mensual.

18

Ninguna.

Destinar exclusivamente los recursos
19 publicos que reciba debido al respectivo X
convenio, para los gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y acorde

Ninguna.
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con la propuesta objeto del
competitivo.

proceso

20

Presentar a la supervisién o interventoria
las facturas para pago de acuerdo con la
normatividad contable vigente, con sus
respectivos soportes, dentro de las fechas
establecidas por la SDIS.

Ninguna.

21

Registrar en la plataforma transaccional
SECOP |I, las facturas y documentos
soporte presentados por el ASOCIADO
como requisito para el procedimiento de
pago realizado por la SDIS.

Ninguna.

22

Presentar un reporte mensual de las
compras locales de alimentos realizadas
durante el periodo, en el modelo
suministrado por la SDIS, el cual contendra
como minimo: identificacién del producto y
proveedor, producto y variedad (es) del
producto agropecuario comprado, cantidad
(unidad o peso) de compra y valor de la
compra.

Ninguna.

23

Participar en los espacios de articulacion
gque se definan por parte de la Mesa
Técnica Distrital de Compras Publicas
Locales de Alimentos y de patrticipar en su
rol de compradores de alimentos o de sus
materias primas, en las ruedas de negocios
que se realicen en virtud de lo establecido
en la Ley 2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.

Para el presente periodo no se
requirio el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se realiz6 convocatoria a
participar en la Mesa Técnica
Distrital de Compras Publicas
Locales de Alimentos.

24

Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el
cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del
Decreto 1071 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo

Ninguna.
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Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo
Rural, relacionado con las compras
publicas de alimentos.", especificamente el
articulo 2.20.1.13 Minimo de Compras
publicas de alimentos y suministros, de
productos agropecuarios a productores
agropecuarios locales. En el evento de no
lograr el 30% exigido, ya sea por
inexistencia total o parcial de proveedores
de los alimentos requeridos el ASOCIADO
lo hara saber de inmediato al supervisor o
interventor del convenio, mediante
comunicacion escrita y allegando los
documentos que evidencien esta situacion.
El supervisor o interventor del convenio,
previa consulta que realice a la secretaria
técnica de la Mesa Técnica Distrital de
Compras Publicas Locales de Alimentos,
impartira las instrucciones para que pueda
dar cumplimiento a la obligacién legal de
comprar localmente a estos productores.
Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacién del Componente
Administrativo 'y Financiero; sin
Concepto general del cumplimiento de las X embargo, no Se presento gfec_tauon
obligaciones en la prgstamon del servicio ni en el
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6569-2023.
Se realizarA el  seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
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Hacer buen uso y responder por los bienes
gue le sean entregados para la ejecucion
del convenio, asi como, restituirlos a la
finalizacion del mismo, mediante acta, con

sus respectivas placas de inventarios en
buen estado de conservacion 'y
funcionamiento, salvo el deterioro normal
de uso, de conformidad con lo establecido
en el numeral 4.4 del “Manual de
Procedimiento Administrativo y Contable
para el Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito Capital”
(Resolucion 001 de 2001 para el Distrito
Capital), la cual fue adoptada por la SDIS,
mediante la Resolucién 223 de 2002.

El Asociado no requirio el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
gue el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Recibir en calidad de préstamo de uso, los
bienes devolutivos relacionados mediante
acta de levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual consta: la
cantidad, especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las partes
acuerdan, hace parte integral del presente
convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Recibir en calidad de préstamo los bienes
de consumo controlado que la SDIS
entregue al Comedor Comunitario durante
la ejecucion del convenio.

El Asociado no requiri6 el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Participar activamente en la diligencia de
entrega en la que se levantara el acta que
suscribiran conjuntamente el delegado del
ASOCIADOYy la SDIS.

El Asociado no requiri6 el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracién Social.
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varios de

En caso de pérdida, dafio o hurto de uno o
elementos objeto del

convenio, este debera realizar la reposicion
del respectivo elemento, por uno de iguales
o similares caracteristicas, de acuerdo con
lo establecido en los numerales 3.2.12y 5.5
del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el Manejo
y Control de los Bienes de los Entes
Publicos del Distrito Capital, expedido por la
Secretaria de Hacienda, Direcciéon Distrital
de Contabilidad mediante Resolucion No.
01 de septiembre de 20 de 2001, y demas
normas concordantes

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
gue el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Responder por los dafios que los bienes
entregados en calidad de préstamo causen
a terceros.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de
los bienes devolutivos, asi como del estado
de los bienes de consumo controlado, que
se hayan entregado al Comedor
Comunitario durante la ejecucion del
convenio, dentro del mes siguiente a la
terminacion de este.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
gue el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracién Social.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

El Asociado no requiri6 el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
gue el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.
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Participar en la actividad de fortalecimiento
técnico en gestion documental, a cargo del
equipo de gestion documental de la
1 Direccion de Nutricién y Abastecimiento, X Ninguna
dentro de los primeros treinta (30) dias
calendario contados a partir de la firma del
acta de inicio del convenio.

Realizar la organizacion documental
(clasificacion, ordenacién, descripcion),
custodia (condiciones de almacenamiento) El
y administracion de los documentos
generados en la ejecucion del convenio
emanada de los componentes Inclusion
social, Alimentacion, nutricion y salubridad,
Administrativo y financiero y Ambiental;
teniendo en cue_r)ta lo establecido en la X generando medidas contractuales
Tabla de Retencién Documental aprobada (ver numeral 6.2
por la Entidad, los instructivos, procesos, OBSERVACIONES, PLANES DE
procedimientos y normatividad que en MEJORAMIENTO v
materia archivistica se encuentre aprobada REQUERIMIENTOS

y reglamentada; de manera permanente GENERADOS)

desde el primer dia de operacion hasta la )
finalizacion del convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del Proyecto
7745.

Asociado no adelanto la
totalidad de actividades requeridas
para dar  cumplimiento  al
compromiso; se  evidenciaron
hallazgos en visita de supervision
en campo realizada el 01/09/2023,

Guardar y custodiar con absoluta reserva la
informacién que maneje o0 a la que tenga
acceso durante la ejecucion del convenio
(Archivo de expedientes de historias
sociales y archivo de expedientes de
ejecucion contractual de los componentes
Inclusion social, Alimentacion, nutricion y
salubridad, Administrativo y financiero y
Ambiental), evitando su destruccién o
utilizacion indebida; en caso de cualquier
dafio generado, pérdida parcial o total de la
documentacién, debe informar de manera
inmediata, via correo electrénico, a la
supervision o interventoria con copia al
equipo de gestibn documental de la

Ninguna.
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Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el anexo técnico, se observen
como posibles riesgos para el desarrollo de
las actividades de gestion documental,
4 afectando la operacion del Comedor X Ninguna.
Comunitario. Este reporte se realizara al
supervisor del convenio con copia al equipo
de gestion documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento.

Efectuar sin costo adicional parala SDIS, la
reconstruccion de los documentos Yy
expedientes producto de la ejecucion
contractual y cuya afectacion haya ocurrido
mientras los soportes se encontraban bajo
su custodia y realizar las demas acciones
sefaladas en los procedimientos definidos
por la SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas acciones
también son aplicables para los

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda

5 documentos producidos en entornos X vez que se no er_lcu_entra en
digitales o electronicos, los cuales son tiempos de cumpllmlc_ento de
g ,
ibles a deterioro por humedad acuerdo' con lo establecido en el
suscept po ; ’ anexo técnico.
temperatura, luz, polvo, instalaciones
eléctricas en mal estado, mal
funcionamiento de los sistemas o errores
humanos, asi como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad  en internet, ataques
informéticos y vinculados.
Entregar sin claves, encriptaciones, ni
ninguna restriccion de seguridad, bajo Para el presente periodo no se
criterios archivisticos, garantizando la requirié el desarrollo de actividades
integridad, usabilidad, legalidad de los asociadas a este compromiso, toda
6 documentos y neutralidad tecnoldgica, la X | vez que se no encuentra en
informacién que sea capturada, procesada, tiempos de cumplimiento de
almacenada y conservada en sistemas de acuerdo con lo establecido en el
informacién, servidores y demas medios anexo técnico.

electrénicos.
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Efectuar la entrega de la totalidad de los
archivos producto de la ejecucion
contractual ala SDIS, sin que esta actividad
genere compensacion alguna por parte de
la Entidad. Dicha documentacién solo sera
recibida si cumple con todos los
lineamientos definidos por el Proceso de
Gestion Documental de la SDIS y la
normatividad legal vigente aplicable a la
materia y serd un requisito para el tramite
de liquidacion del convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en
tiempos de cumplimiento de
acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

Presentar con el informe final de ejecucion,
a la supervision o interventoria, el acta de
aprobacion de entrega de la
documentacion generada durante la
ejecucion del convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez Qque se no encuentra en
tiempos de cumplimiento de
acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

SUPERVISION
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Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas
de los hallazgos evidenciados en la
implementacion de los
lineamientos de gestion
documental; sin embargo, no se
presentd6  afectacion en la
prestacion del servicio ni en el
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6569-2023.

Se realizarA el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacién de
los hallazgos
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3.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA

= Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno
de los componentes de la atencion; de acuerdo con los lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores

Comunitarios.

= Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demas que se requieran para la ejecucién
del convenio de asociacion 6569-2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos definidos
por la Secretaria Distrital de Integracion Social.

3.5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO
DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES

Ninguna.

4. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$739,812,113

ADICIONES:

$0

REDUCCIONES:

No aplica

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:

$379.240.581

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

$360.571.532

VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE):

No aplica

AMORTIZACION:

No aplica

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO esta de
acuerdo con el plan del manejo de inversién del mismo.

Sl:

NO APLICA: X

CONCEPTO VALOR A PAGAR
COSTOS VARIABLES Valor Minuta (Alimentos). $69.324.500,00
Talento humano - Reconocimiento al desgaste y uso de los
COSTOS FNOS bienes no consumibles. $23.080.584
COSTOS DE REALIZACION Dotacion - Elementos de aseo y desinfeccion - Archivo. $2.076.416,00
DESCUENTOS Por faltante de talento humano establecido en estructura de $0
costos

OTROS No aplica. $0

TOTAL $94.481.500

* El valor del descuento se encuentra implicito en el concepto de valor por faltante de talento humano.

OBSERVACIONES ADICIONALES: = La informacién reportada en el numeral 4. SITUACION FINANCIERA DEL
CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION, corresponde a los
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aportes de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos

del convenio de asociacion.

= El concepto de gasto Talento Humano corresponde a: Responsable del
servicio, profesional social, operarios/as (manipuladores/as de alimentos) y
auxiliar administrativo.

= El Asociado dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion, conforme
los compromisos generales y especificos pactados en el clausulado y los
lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.
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4.1. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

PERIODO DE PAGO

FECHA DE PAGO

ITEM ANO - MES ANO - MES - DIA VALOR
Pension Septiembre 2023 Se adjunta pertlflcado de Se adjunta pertlflcado de
parafiscales parafiscales
Salud Septiembre 2023 Se adjunta certificado de Se adjunta certificado de

parafiscales

parafiscales

Riesgos Profesionales

Septiembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

Parafiscales

Septiembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISION O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.
RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento de los compromisos generales y especificos pactados, en términos de calidad y oportunidad.
RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

6.1. VISITAS DE SUPERVISION EN CAMPO

Componente Inclusion Social

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 18/09/2023 6569-2023 1S 18 09 2023.pdf
Seguimiento 30/09/2023 6569-2023 1S 30 09 2023.pdf
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Componente Alimentacion, Nutricidon y Salubridad

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 29/09/2023 6569-2023 ANS 29 09 2023.pdf
Evaluacion de la Calidad Microbiolégica
Tipo de Visita Fecha Soporte
Toma de item de Ensayo 26/09/2023 6569-2023 Tom Mic sep 2023.pdf.pdf

Componente Administrativo y Financiero

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento administrativo 27/09/2023 6569-2023 ADM 27 09 2023.pdf
Seguimiento Financiero 03/10/2023 6569-2023 FIN 03-10-2023.pdf

Componente Ambiental

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 28/09/2023 6569-2023 AMB 28 09 2023.pdf
Gestion Documental
Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 01/09/2023 6569 2023 GD 01 09 2023.pdf

6.2. OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS

Tipo: O: Observacion — P: Plan de Mejoramiento — R: Requerimiento.
Cm: Compromiso especifico establecido en el clausulado del convenio.

Vr:  Variable registrada en acta de visita de supervision.

6.2.1. COMPONENTE INCLUSION SOCIAL

Fecha

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Generacién Seguimiento Estado
No se evidencia correcto 21/06/2023 Se evidencia
(@) 17 17 | diligenciamiento de ficha SIRBE | 05/06/2023 | correcto diligenciamiento de Cerrado

genérica para el registro de
actuaciones de los participantes

ficha SIRBE genérica para el
registro de actuaciones de los
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= . S Fecha .

E?g Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Generacién Seguimiento Estado
jg Dilan Andrey LoOpez y Jenny participantes  Dilan  Andrey
§§§ Paula Jiménez Rivera. No se Lopez y Jenny Paula Jiménez
;E% evidencia ficha SIRBE Rivera. Se evidencia ficha
§§§ diligenciada en seccion G de los SIRBE diligenciada en seccion
§§§ participantes anteriormente G de los participantes
§§§ mencionados y de la historia anteriormente mencionados y

o §§§ social cuyo jefe de nucleo actual de la historia social cuyo jefe de
5;}@53: corresponde a Maria del nucleo actual corresponde a
8l §§§ Carmen Bernal Ramirez. Maria del Carmen Bernal
Ramirez.
15/07/2023 Se evidencia
diligenciamiento en la seccién G
de las siguientes historias
sociales por concepto de:
vacunas VPH 1-3, 1-8, 2-8, 12-
6, y 12-8; SISBEN vy
aseguramiento 4-3.
Se evidencia correcto registro
de VPH con 4 participantes con
No aplica dentro del rango de
No se evidencia edad_. . .
diligenciamiento en la seccién G Contlnuz_a, la no evidencia
9 o e generacion de acuerdo y/o
de . las  siguientes hlstor|a§ seguimiento en seccién G por
sociales por concepto de: d to de identidad faltante
vacunas VPH 1-3, 1-8, 2-8, 12- ocumento de ioent
6, y 12-8. SISBEN y en la historia social: 4-4, 5-4, 5-
aseguramiento 4-3. 10, 7-3, 11-3, 12-2, 12-6, 12-8,
Se evidencia inconsistencia en 15-7,16-2y 16-8. . .
el registto de VPH con 4 AdlClor_1aIme_r1te, se ev_ndenma
6 6 T . 21/06/2023 | inconsistencia en el registro de Cerrado
gart{mpgnres cor:j Ng dapllca metas documento de identidad
entro def rango de edad o s€ y victimas. No se evidencia
evidencia generacién de . g
o registro en seccion G de
acuerdo y/o seguimiento en
seccion G por documento de c_onsu_lta S.ISBEN en las
. : S historias sociales 19-11y 19-12.
identidad faltante en la historia Pasa a segunda observacion
social: 4-4, 5-4, 5-10, 7-3, 11-3, '
12-2, 12-6, 12-8, 15-7, 16-2 y
16-8.
26/07/2023 Se evidencia
generacion de acuerdo Yy/o
seguimiento en secciéon G por
documento de identidad faltante
en la historia social: 4-4, 5-4, 5-
10, 7-3, 11-3, 12-2, 12-6, 12-8,
15-7, 16-2 y 16-8.
Se evidencia correcto registro
de metas documento de
identidad y victimas. Se
evidencia registro en secciéon G
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_, Seguimiento Estado
Generacion
de consulta SISBEN en las
historias sociales 19-11y 19-12.
No se evidencia referenciacion
para tramite de documento de 15/07/2023 Se evidencia
identidad del participante Dilan referenciacion para tramite de
(@] 7 7 Camilo Gutiérrez Estepa (10-1). | 21/06/2023 | documento de identidad del Cerrado
participante Dilan  Camilo
Gutiérrez Estepa (10-1).
No se evidencia coherencia 26:5)7/202.3 Se ewdenc:a
entre la programaciéon mensual conerencia entre a
de actividades de julio/2023 con programacion r_“e”sua' de
O 1 1 el plan de accién ni registro de 15/07/2023 | actividades de ]uI|9/2023 con el Cerrado
modificaciones de lo que ha migific::eac%crilezn dr:el Egg'égg ﬂg
recorrido el mes. recorrido el mes.
No se evidencia asistencia 26/07/2023 Se evidencia
o 18 18 jorn_ada de fortale_(;imient_o de 15/07/2023 asistencia a Cualific_aci()n hoja Cerrado
cocinando en familia realizado de control realizada el
el 10/07/2023 15/07/2023.
16:08:2023: Se verifica a
No se evidencia referenciacion referenciacion de la participante
(@] 7 7 a participante por VPH e la | 26/07/2023 | faltante, en la Meta del VPT, Cerrado
historia social 13-7 firmada en la ficha SIRBE
vigente seccion H.
16/08/2023: Se verifican los
listados de Transformacion de
Imaginarios Socioculturales del
18, 21, 22 y 27/07/2023, sin
embargo 1 de estos presenta
inconsistencias por
enmendadura de 2 fechas. Se
No presenta fuentes de programo 1 actividad el
verificacion de la 28/07/2023 sin embargo, no se
0 10 10 implementacién realizada el 18, 26/07/2023 modificé ni se ejecutd, por lo Cerrado
21y 22 de Julio del 2023. gue no se evidencian soportes.
31/08/2023: se realiza
verificacién de listados de
asistencia a actividades con
fecha 21y 27 de julio 2023 del
grupo N.1, los cuales presentan
ajustes solicitados por la
supervision. Asi mismo, se
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_, Seguimiento Estado
Generacion
evidencia registro de
modificacion de fecha de
actividad programada para el
28/07 inicialmente y modificada
para el 12708/2023, de acuerdo
a programacion de actividades
de los meses en mencién.
Se evidencia inconsistencias en
la Programacion con rubro
correspondiente al mes de
Julio/2023 y Agosto/2023 en lo 31/08/2023: se realiza
relacionado con numero de verificacién de programaciones
participantes,  requerimientos de julioy agosto 2023 los cuales
(0] 1 1 especificados y valores | 16/08/2023 | presentan modificaciones y Cerrado
ejecutados. Adicionalmente en ajustes requeridos por la
la Programacién de supervision en visita del
Agosto/2023 se  evidencio 16/08/2023.
errores en el diligenciamiento
en actividades y tiempos de
ejecucion.
En la verificacion de los egresos
del dia  05/08/2023, se 31/08/2023: se realiza
evidencia que se envio el verificacién de ajuste solicitado
reporte a la referente sin los por la supervision en Vvisita
correspondientes soportes; 16/08/2023, a partir del correo
adicionalmente no se ha enviado a referente local con el
(0] 15 15 | diligenciado la ficha SIRBE | 16/08/2023 | reporte de 5 casos para egreso Cerrado
Genérica para los participantes: en matriz correspondiente, junto
Jonathan Miranda, Angie con los soportes requeridos. Se
Miranda, Laura Miranda y no se revisan HS las cuales presentan
cuenta con soporte de egreso informacién correspondiente de
del sefior Abraham Rincon acuerdo a lineamiento.
Rincén.
18/09/2023: Se realizaron los
seguimientos bimestrales a los
acuerdos concertados en el
No cumple, se realiza contrato social familiar y que
verificacion de instrumento de aplicaban por fecha de
LR en el cual se evidencia diligenciamiento. Sin embargo,
ausencia de seguimiento para es indispensable que se
(@] 14 14 | metas como transformacion de | 31/08/2023 | realicen con fecha de ejecucion Cerrado

imaginarios, AUO, cocinando
en familia, teniendo en cuenta
acuerdos generados con fechas
entre el 1y el 16 de junio 2023.

y no con la anterior a las visitas
de supervisién que no permitan
verificar totalmente la cantidad
de los mismos. Se evidenciaron
del mes de septiembre/2023, 10
seguimientos en el Instrumento
Lectura de Realidades.




de identidad. De la misma
manera, no es necesario la
duplicidad de firma en la misma
fecha por Ila entrega del
certificado de manipulacion.

Frente a los certificados de
Manipulacion de Alimentos, los
mismos no cumplen con los
criterios minimos establecidos
por la SDIS en el lineamiento,
faltando asi: NiUmero de cédula
de ciudadania del capacitador,
fechas de realizacion de la
capacitacion, menciéon de la
Resolucién 2674/2023.

curso de Manipulacion y la
Jornada Practica.
Adicionalmente, se identifico
error en el apelido de 1
participante.

Por otro lado, frente a los
certificados de Manipulacion se
evidencia errores en el
diligenciamiento en: Apellido,
Nombre y Tipo de Documento
para 4 participantes.
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<g | Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Geﬁgf:éﬂién Seguimiento Estado
E%% Se evidencia la culminacion de
- las actividades del Proceso de
Lg’gé Transformacion de Alimentos,
§§§ el cual fue realizado en las
£ah fechas: 18/08/2023 y
= §§§ 23/08/2023 tanto teoria como 30/09/2023: A pesar de que se
5;}@53: Practica, sin embargo, se ajustaron los listados de
8 §§§ evidencid inconsistencias en el asistencia en la vigencia del
diligenciamiento de los listados convenio, se contindan
de asistencia, ya que no se evidenciando inconsistencias
registra la vigencia del convenio en su diligenciamiento, ya que
en las 6 hojas de firmas del se alter6 el formato en las
proceso, adicionalmente sesiones, de acuerdo a lo
presentan algunas establecido en el formato de la
enmendaduras en la fecha y SDIS y se utilizd el mismo
o 9 9 falta el registro de 1 documento 18/09/2023 listado de asistencia para el Abierto

COMPONENTE ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUBRIDAD

6.2.1.1. Subcomponente Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocién en Estilos de Vida

Saludable
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha” Seguimiento Estado
Generacion
Se  evidencia servido  de 16/05/2023: durante la visita se
(@] 1 43 alimentos en menaje hamedo. 3/05/2023 evndencw_l servicio de alimentos Cerrado
en menaje seco.
(0] 1 7 Se evidencia que el comedor, 3/05/2023 16/05/2023: El comedor adquirio Cerrado

adquiere y usa aceite vegetal de

aceite de soya.
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion FeCha., Seguimiento Estado
Generacion
oleina de palma, no conforme a
lineamientos de anexo técnico.
16/05/2023: De acuerdo con el
plan de muestra implementados
evidencia no conformidad de
De acuerdo con el plan de tolerancia de peso servicio de
muestreo  implementado  se menu 2.
(@) 3 46 |evidencio no conformidad en el| 3/05/2023 Cerrado
rango de tolerancia de peso 08/06/2023: Se evidencia, de
servido de menu 15. acuerdo con plan de muestreo
implementado, que porciones
servidas se ajustan a rango en
peso establecido.
Se evidencia mezclando atun,
tomate y cebolla con peso de
12.85 kg, el comedor agrega 0.6 08/06/2023: Se cuenta con la
kg de atun, segun la preparacion totalidad de ingredientes para las
R |37 5 requiere un tot_ql de 37.9 kg y uso 16/05/2023 preparac_iones de acuerdo con !o Cerrado
en la preparacion 13.45 kg, por lo establecido en el andlisis
cual no es conforme con el uso nutricional.
total de ingredientes incluidos en
el documento andlisis de aporte
nutricional genera requerimiento.
08/06/2023: No se cuenta con
o gueso para servicio del dia
El comedor comunitario presental
S ., 09/06/2023.
soporte de remision de recepcion
giule(r)dlgg g/oﬁtu; aimzrgeggem)é r(;z 23/06/2023: ,No se cuepta con
o |37 6 . 16/05/2023 |producto maiz para menu 12 del Cerrado
requiere 32.81 kg presentando no di
. . ia 24/06/2023.
conformidad la cantidad de
alimentos ~ adquiridos  para el 11/07/2023:  Se  evidencia
menu numero 2. S
adquisicion de productos para
minimo dos dias de operacion.
Se evidencia proceso de picado 08/06/2023: Se evidencid
(0] 1 3 de banano en area del 16/05/2023 |prealistamiento de acuerdo a lo Cerrado
almacenamiento. establecido en el anexo técnico.
23/06/2023: Asociado refiere que
Asociado realiza dos Unico intercambio  realizado
intercambios los dias 6 de junio: posterior a Ultima visita es el
2-3- granadilla por mangoy sorbete de realizado el dia de hoy
o 10 L tomate de arbol y para el 08/06/2023 23/06/2023 fresas con helado por Cerrado
08/06/2023 y manzana con queso melén con helado, con firma de
doble crema por pera con queso aprobacion por nutricionista del
doble cremay tajada de aguacate| asociado.
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion FeCha., Seguimiento Estado
Generacion
por ensalada de zanahoria rallada
con manzana y crema de leche.
23/06/2023: Se completal
encuesta sobre menq
. vegetariano realizada el
Se realiza = encuesta  de 17?05/2023, el 09/06/2023 con I3
aceptacion de preparacion totalidad de participantes
(0] 4-5 4 | vegetariana Unicamente al 70% 08/06/2023 mayores de 18 afios (115 Cerrado
de la poblacion mayor de 18 e
afos. partmpantes), de los cuales_,,el
70% refiere no aceptacion,
encuesta fue enviada &
nutricionista local el 09/06/2023.
23/06/2023: Se evidencia 1 kilo
de carne para sopa en
almacenamiento y se registra
Se evidencian 3 kilos de carne saldo en cero para este producto,
para sopa en almacenamiento Y| en formato de control de entradas|
(0] 1 15 |se registra saldo de 1 kilo en| 08/06/2023 |y salidas de alimentos. Cerrado
formato de control de entradas y,
salidas de alimentos. 11/07/2023: Formato de control
de entradas y salidas se
diligencia teniendo en cuenta
existencias reales de productos.
Asociado  envia plan de
promocién de estilos de vida 23/06/2023: Asociado recibe
saludable el 24/05/2023, aprobacion a plan de promocion
nutricionista local solicita ajustes en estilos de vida saludable por
(0] 15 55 |el 02/06/2023 y asociado envia] 08/06/2023 |parte de nutricionista local el Cerrado
correcciones solicitadas el 09/06/2023 y realiza ejecucion
07/06/2023, siendo mayor al del mismo de acuerdo a lo
tiempo establecido en anexo establecido en anexo técnico.
técnico (3 dias calendario).
28/07/2023: Debido a la hora de
llegada por parte de Id
supervision 11:15 am no fue
Se evidencia déficit de 6.3 kg de gﬁzgﬁg:rggaa:gs Cipulgags;dlz
producto attn correspondiente a variable continua’ gbierta hasta|
R 7 5 |la preparacion de hoy| 11/07/2023 Cerrado

11/07/2023, mend 2, atin con
tomate cebollay cilantro.

siguiente visita.

03/08/2023: El comedo
comunitario realiza acciones para|
completar materias primas paral
la preparacion del dia, completal
10 kilogramos de pollos, adquiere
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Se evidencia déficit de 6.3 kg de
producto atin para menu 2 del 11|
07 2023, debido a error en céalculo
de cantidad de producto, del cual
se proyecta en plan de compras
27.4 kg, cuando el peso
establecido de acuerdo 4
participantes por grupo etario es
33.3 kg.

11/07/2023

28/07/2023: Debido a la hora de
llegada por parte de Id
supervision no se verifican las
cantidades de alimentos del dia,
se verificara en siguiente visita,
Formato de recepcién de
alimentos no registra cantidades
reales que ingresan al comedor.

03/08/2023: Se evidencia que ng
se implementan procedimientos
adecuados de recepcion de
alimentos ya que registran
cantidades de ingreso y no
dispone de alimentos en
almacenamiento ya que |g
responsable de servicio adquiere
alimentos para completa
preparaciones.

22/08/2023: Se evidencia que el
formato de Recepcion de
alimentos no se encuentra
diligenciado en su totalidad, se
encuentra sin lotes ni fechas de
vencimiento. Se evidencia en
proceso de coccion costillar con
pues, de acuerdo al anexo
técnico las presas autorizadas
son muslo y contramuslo. El
servicio inicia a las 11:00 am por|
demoras en la preparacion de los
alimentos.

29/09/2023: Formato de control
de entradas y salidas de
alimentos no se encuentra
diligenciado de acuerdo &
existencias reales de alimentos
como en plan de compras no se
encuentra ajustada cantidad de
granadilla requerida de acuerdo
analisis nutricional, requiriendo
95.4 kg y fueron solicitados 37.5
kg para menud 20 del 2609/2023.
Se evidencian productos carnes,
verduras y pulpas congeladas en

Abierto
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3
= Fecha
§§ Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Generacién Seguimiento Estado
§§°§ area de almacenamiento
23@55’ temporal de residuos
s&o No han sido realizadas 28/07/2023: Los manipuladores
< ,L§§§ capacitaciones en manejo de reciben capacitacion en manejo
ggu g83 (0] 8 20 | minuta patrén y en recepcion de| 11/07/2023 |de minuta patrén y recepcién de Cerrado
= Es8 alimentos a personal manipulador| alimentos el 22 y 24 de julig
Clara Ramirez. respectivamente.

Se evidencia que no fue realizadd

actividad programada para el 8 07, 28/07/2023. ~ Las ~ actividades

programadas en el cronograma

(0] 15 55 |2023 Master Chef de plato] 11/07/2023 - . Cerrado
saludable y promocion  de de Estilos de vida saludable fue
actividad fisica. desarrollada el 15/07/2023.
Se evidencia ensalada preparadal 03/08/2023:  Se evidencian

(0] 1 12 |en congelador de| 28/07/2023 almacenados  los  alimentos Cerrado

contenidos en equipos por su

almacenamiento de carnes
naturaleza

03/08/2023: Se evidencia que
cantidades reales de acelga no
son registradas en formatos de
entradas y salidas.

22/08/2023: Las existencias

. reales de algunos alimentos
Los datos registrados en formato 9

. como mayonesa, crema de leche,
de control de entradas y salidas helado, carne molida, no coincide
(0] 1 15 de alimentos no coinciden con las 28/07/2023 |con lo registrado en el formato de Abierto

existencias reales evidenciadas, ) ;
entradas y salidas de alimentos.
en la bodega para queso,

espagueti, aguacate y papaya. 20/09/2023: En formato de

control de entradas y salidas de
alimentos no se encuentrg
registro de productos|
encontrados en &rea de
almacenamiento temporal de
residuos

. : 03/08/2023: Se evidencia
Se evidencia ensalada preparada conformidad en almacenamiento

(0] 1 44 |en congelador de| 28/07/2023 : ; Cerrado
: de alimentos dentro de equipos
almacenamiento de carnes

de la preparacion del dia.

No se cumple con los pesos 28/07/2023 03/08/2023: De acuerdo con el
servidos establecidos en Ila muestreo establecido se

minuta patrén para el grupo 9a 13 evidencio no conformidad en

Cerrado
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Tipo | Cm Vr Descripcion Fecha Seguimiento Estado
P ' ' P Generacion 9
afios para proteina, ensalada vy tolerancia de peso servido del
tubérculo. menu 22.
22/08/2023: Se cumple con los
pesos servidos establecidos en |a
minuta patron para el grupo
mayores de 14 afios.
L . 03/08/2023: El comedor
La Nutricionista del asociado no comunitario presenta soporte de
(0] 14 54 h:rtiez?tgengi:go ucezalgarl‘lezahcigc;r;is a 28/07/2023 canalizaciones a 41 participantes Cerrado
particip q q : del dia 31/07/2023.
El comedor comunitario realizal
preparacion con 22 unidades de 22/08/2023: Se ejecuta el ciclo de
1kg de pulpa de guayaba 5 Kg de menlds de acuerdo con lo
0 310 ! pulpa de curuba sin soporte de 03/08/2023 establecido por la SDIS. No se Cerrado
intercambio de nutricionista del evidencian intercambios
asociado.
El comedor comunitario realiza
preparacion con 22 unidades de 22/08/2023: Se ejecuta el ciclo de
1kg de pulpa de guayaba 5 Kg de menlds de acuerdo con lo
0 2310 1 pulpa de curuba sin soporte de 03/08/2023 establecido por la SDIS. No se Cerrado
intercambio de nutricionista del evidencian intercambios
asociado.
Se evidencio almacenamiento de
2 Kilogramos de pulpa de mango 22/08/2023: Los alimentos que
lote 929 fecha de vencimiento requieren cadena de frio se
R 1 11 | 15/07/2024 y 7 Kg de fresa atras| 03/08/2023 |encuentran almacenados en Cerrado
de equipo de refrigeracion sin condiciones de refrigeracion v
adecuadas condiciones y fuera congelacion adecuadas.
de cadena de frio
22/08/2022: EI comedor no
cuenta con la lenteja completal
para la minuta de mafiana,
cuentan con 6 kg y se requieren
o 12,92 kg; queso requiere 7,66 kg
E_I comedor comunitario solo y cuentan con 5 kg. Para el dial
dispone de 11,6 Kg de acelgy de hoy fue necesario comprar en
(0] 1 7 para la preparacion del menu 23| 03/08/2023 dos 3(; ortunidades ollop ara Abierto
y requiere 36. 6 Kg en bruto y P °s P P
2782 Kg en neto garantizar el alimento a los
) 9 ' participantes; no se cont6 con la
totalidad del helado.
29/09/2023: Se cuenta con
remisién de 37.5 kg de granadillg
de los 95.4 kg requeridos de
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-T:
=
- . L Fecha .
%Tg Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Generacién Seguimiento Estado
83 acuerdo  andlisis  nutricional
5N establecido.
%g 22/08/2023: P d
522 No presenta soporte  de 2023: Presenta soporte de
835 capacitacion de procedimiento capautamqp de procedimientos
E}Eg& (0] 8 20 ‘operacién  entrega  apoyos 03/08/2023 |de operacion para la entrega de Cerrado
gf’s §§§ alimentarios en los servicios apoyos ahmentanos en los
. e servicios sociales.
sociales durante la visita.
29/09/2023: No se realiza pre
alistamiento de alimentos de
Se evidencia costillar de pollo con Zzgigdo tgcnilgo est:\%ag;](ici)angg
piel en coccién, siendo no inicial ’ i ; d
O 1 3 conforme con el anexo técnico, ya| 22/08/2023 Inicialmente pre alistamiento de Abierto
gue se autoriza Unicamente ,Ios 22.8 kg de carne de cerdo de 34.3
cortes de pierna pernil requt_arldos, ~ Pposteriormente|
asociado  dispone  producto
faltante completamente|
congelado.
No se utiliza la totalidad del 29/09/2023: Se evidencia
R 7 5 hela}do para Ig minuta del dia de 22/08/2023 |Preparacion de al_lmentc_)s usando Cerrado
hoy; se requiere 7,66 kg y es la totalidad de ingredientes en
utilizado 6,8 kg cantidades establecidas.
De acuerdo a cronogramal 29/09/2023: Asociado presental
trimestral de tallay peso enviado soportes de toma de peso y tallal
a Nutricionista local, la actividad del 24/08/2023, 134 participantes
O 1213 51 [4ephia realizarse el 19/08/2023 22/08/2023 |\ " 4ol " 02/09/2023, 189 ~ Cerado
para la primera jornada, esta participantes y  participantes
actividad no se realiza. nuevos para mes vigente, 20.
29/09/2023: Se  evidencian
No se evidencia soporte soportes completos de
Py . - actividades de promocion de
(0] 15 55 fotograﬂco de la actividad fisical 22/08/2023 estilos de vida saludable y de Cerrado
realizada. s ..
actividad fisica de agosto v
septiembre.
Se cuenta con 11.5 kg de lomo de
(0] 1 2 | cerdo congelado para uso del dia] 29/09/2023 Proxima visita Abierto
de hoy 29 09 2023.
Se evidencian productos
congelados ubicados en area de
almacenamiento temporal de
residuos: 21 kg de pulpa de
guayaba, 2 kg de pulpa de mora, - - .
R 1 11 15 kg de pulpa de tomate, 12 kg 29/09/2023 Proxima visita Abierto
de pulpa de mango, 8 kg de pulpal
de maracuya, 18 kg de pulpa de
curuba, 2 kg de carne de sopa, 22
kg de arveja, 19.7 kg de
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Se evidencian productos
congelados ubicados en canecas
y canastilas en area de
almacenamiento temporal de
residuos, sin rétulo ni separacion
de acuerdo a su naturaleza: 21 kg
de pulpa de guayaba, 2 kg de
pulpa de mora, 15 kg de pulpa de
tomate, 12 kg de pulpa de mango,
8 kg de pulpa de maracuyd, 18 kg
de pulpa de curuba, 2 kg de carne
de sopa, 22 kg de arveja, 19.7 kg
de habichuela, 25.9 kg de
pechuga de pollo, 5 kg de cadera
de res, 5 kg de carne de res
molida, 7.2 kg de calabaza.
Responsable del servicio refiere
que los productos fueron
retirados posteriormente de las
instalaciones por personal del
asociado Anyi Rivera.

29/09/2023

Préxima visita

Abierto

46

De acuerdo plan de muestreo
implementado, porciones
servidas de preparaciones arroz
con pimentén, tortilla de acelga,
sopa de arracacha, banano
picado con queso doble crema no
se ajustan a rango de tolerancia

en peso establecido.

29/09/2023

Préxima visita

Abierto

6.2.1.2. Subcomponente Salubridad

Tipo

Cm.

Vr.

Descripcion

Fecha
Generaciéon

Seguimiento

Estado

36

Se evidencia que el comedor
comunitario no presenta
actualizacion en plan de
saneamiento y utiliza pafios de
algodon para procesos de
limpieza en area de
preparacion.

03/05/2023

16/05/2023: El comedor
comunitario aplica
procedimientos de plan de
saneamiento durante la visita.

Cerrado

12

19

No presentan certificado
médico de aptitud para
manipular alimentos de Yesid
Villanueva.

03/05/2023

16/05/2023: El comedor
comunitario presenta certificado
de aptitud para manipular
alimentos de Yesid Villanueva.

Cerrado
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22

No presentan soporte de
inclusién de Yesid Villanueva en
programa de capacitacion
continua.

03/05/2023

16/05/2023: se evidencia que el
comedor comunitario presenta
soporte de capacitacion
continua de Yesid Villanueva
del dia 08/05/2023.

Cerrado
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26

Se evidencia pared en area de
preparacion con abertura y
uniones piso pared deteriorada.

03/05/2023

16/05/2023: Se contindia
evidenciando pared de area de
preparacion con abertura y
uniones piso pared deteriorada.

08/06/2023: Se continda
evidenciando pared de area de
preparacion con abertura y
uniones piso pared con
desprendimiento de pintura,
media cafia piso pared area de
almacenamiento de alimentos
desprendida, paredes salon
comedor con manchas de
indicio de humedad

23/06/2023: A pesar de
evidenciar que se ha realizado
mantenimiento a paredes y
media cafias deterioradas, aln
se continla  presentando
deterioro en media cafia de
parte inferior de area de
higienizacion y presencia de
humedad en paredes de salén
comedor, adicionalmente pared
y techo en area de cocina se
encuentra sucio y manchado.

11/07/2023: Se evidencia que
fue realizado mantenimiento a
mediacafia y paredes de salon
comedor, sin embargo, pared
de salon comedor continGa
presentando  manchas de
humedad, techo de é&rea de
cocina se encuentra percudido
y manchado. Dentro de tiempo
establecido en plan de
mejoramiento.

28/07/2023: Pared de salén
comedor continlia presentando
manchas de humedad, techo de
area de cocina se encuentra
percudido y manchado.

Cerrado
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03/08/2023: Se continda
evidenciando presencia de
manchas de humedad, techo
del area preparacion
manchado. Continua en
seguimiento.
22/08/2023: El asociado realiza
mantenimiento de pintura en
techo de area de preparacion.
A pesar de contar con campana 16/05/2023: el personal
extractora el personal manipulador hace uso vy
0 10 25 manipulador no hace uso de 03/05/2023 encendido de campana Cerrado
esta en el proceso. extractora.
Se. edeenC|a desord.en en 16/05/2023: durante la visita se
ubicacion de alimentos - = ;
(0] 10 28 reparados como ensalada en 03/05/2023 | evidencio que realizan Cerrado
prep ; actividades en orden.
area de bodega de alimentos.
Se ewplenua que el c_omedor 16/05/2023: el comedor
comunitario . no . ha incluido comunitario incluye capacidad
(0] 13 40 | capacidad de_ los ~ equipos 03/05/2023 de los equipos en sus hojas de Cerrado
dentro de la hoja de vida de los vida
equipos. )
Se evidencia servido de 16/05/2023: durante la visita se
(@) 5 43 : S 03/05/2023 | evidencia servicio de alimentos Cerrado
alimentos en menaje humedo. en menaje seco.
16/05/2023: Comedor
Comunitario retira el cuchillo de
Se evidencia uso de cuchillo de madera sin embargo no dispone
cacha de madera no conforme de una jarra plastica le falta una
con el material no poroso, no plancha un tenedor de cocina
dispone de 1 jarra plastica, le un rallador y tablas contintan
falta 1 tenedor de cocina, en mal estado.
rallador en mal estado, tablas
o 6 39 usadas para picado en mal 03/05/2023 08/06/2023: AUn no se cuenta Cerrado
estado no conforme con los con 1 jarra plastica, 1 plancha
utensilios minimos para asar, 1 tenedor de cocina,
referenciados en el anexo 1 rallador y tablas de picar
técnico y estanteria con oxido, contindian deterioradas,
estufa con oxido. adicionalmente, se evidencia
refrigerador de lacteos con
desprendimiento de pintura y
oxidacion y refrigerador de
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verduras no cuenta con la
totalidad de los separadores,
base de estante de
almacenamiento de abarrotes
presenta oxidacion.

23/06/2023: AlUn no se cuenta
con 1 jarra plastica, 1 plancha
para asar, 1 tenedor de cocina,
1 rallador y tablas de picar
contindan deterioradas,
refrigerador de lacteos con
desprendimiento de pintura y
oxidacion, desprendimiento de
pintura en base interna de
congelador de fruver,
refrigerador de verduras no
cuenta con la totalidad de los
separadores, se evidencia
mantenimiento a base de
estante de almacenamiento de
abarrotes.

11/07/2023: Asociado adquiere
elementos faltantes y
reemplaza los deteriorados, sin
embargo, refrigerador  de
lacteos presenta oxidacion y
desprendimiento de pintura,
desprendimiento de pintura en
base interna de congelador de
Fruver, refrigerador de verduras
no cuenta con la totalidad de
anaqueles.

28/07/2023: Continda
evidenciandose
desprendimiento de pintura en
base interna de congelador de
Fruver, refrigerador de verduras
no cuenta con la totalidad de
anaqueles. Dentro del tiempo
de ejecucion establecida en
plan de mejoramiento
(30/07/2023).

03/08/2023: Se continda
evidenciando desprendimiento
de pintura en base interna de
congelacion de Fruver,
refrigerador de verduras no
cuenta con la totalidad de
anaqueles.
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16/05/2023: el comedor

comunitario continda sin
disponer con el menaje
completo para el 100% de los
participantes dispone sélo de 36
vasos de 330 ML de capacidad
faltan 364 vasos de capacidad
de 330 ML falta 53 cucharas de
sopa 33 tenedor de mesa 122
platos de sopa y 98 platos de
seco.

El comedor comunitario no
dispone con menaje completo 08/06/2023: Se presenta déficit
para el 100% de |los de 364 vasos de capacidad de
participantes, dispone solo de 330 ML, 53 cucharas de sopa,
(@) 6 41 | 36 vasos de 330 ml de | 03/05/2023 | 33 tenedores de mesa, 122 Cerrado
capacidad, faltan 364 vasos de platos de sopa y 98 platos de
capacidad de 330mL, falta 53 seco. Genera plan de
cucharas de sopa, 33 tenedor mejoramiento.

de mesa, 122 platos de sopa,
98 platos de seco. 23/06/2023: Se presenta déficit
de 364 vasos de capacidad de
330 ML, 53 cucharas de sopa,
33 tenedores de mesa, 122
platos de sopa y 98 platos de
seco. Dentro de tiempo de
ejecucion establecido en plan
de mejoramiento.

11/07/2023: Asociado adquiere
menaje faltante.

16/05/2023: De acuerdo con el
plan de muestraimplementados
evidencia no conformidad de
De acuerdo con el plan de tolerancia de peso servicio de
muestreo  implementado  se menu 2.
(0] 5 46 | evidencio no conformidad en el | 03/05/2023 Cerrado
rango de tolerancia de peso 03/08/2023: De acuerdo con el
servido de menu 15. muestreo establecido se
evidencio no conformidad en
tolerancia de peso servido del
menu 22.
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88 22/08/2023: Se cumple con los
225 pesos servidos establecidos en
- la minuta patrén para el grupo
288 mayores de 14 afios.
o g 16/05/2023: se evidencia en
gé}%gg primera toma de temperatura
8 eS8 que la mezcla atin tomate y
cebolla no se encuentra
conforme  temperatura de
seguridad el comedor
comunitario en la segunda toma
Se evidencia que el comedor de temperatura no cuenta con
comunitario no garantiza instrumentos funcionando por lo
9 49 temperatura de alimento queso 03/05/2023 tanto se realizard seguimiento Cerrado
del postre dentro del rango de en la siguiente visita.
seguridad desde el inicio hasta
el final del servicio. 08/06/2023: Se  evidencia
temperatura de riesgo en queso
de postre pera con queso,
11.3°C.
26/06/2023: Se evidencian
temperaturas de seguridad en
la totalidad de las
preparaciones.
;e re;‘é'gtznc'svafusegsi gﬁ 23/06/2023: Se evidencian
9 pase muestras de referencia de
6 16 | muestra de referencia de | 08/06/2023 acuerdo a lo establecido en Cerrado
preparacion ensalada hawaiana anexo técnico
del mend 19 del 05/06/2023. )
23/06/2023: Se  evidencia
Se evidencia certificado de gzmgﬁﬁgﬁeﬁﬁi\ﬁg ddeetaggﬂz
lavado de tanque de S
11 38 almacenamiento de agua con 08/06/2023 gg? expecilel(rzrl]%r:ecsigl 23/05'/32ﬁ(():2a§ Cerrado
expedicion superior a 6 meses, fumigaciones, de acuerdo a lo
08/11/2023. establecido en anexo técnico.
11/07/2023: Concepto sanitario
de proveedor de queso la florida
Concento sanitario de cuenta con expedicién superior
provee%or de queso, La Florida a un afio, 22 06 2022, al igual
3,4 10 cuenta con expedicion superior 23/06/2023 que conceptos sanitarios de Abierto
o vehiculo de abarrotes, 29 06
a un afio, 22/06/2022. 2022
28/07/2023: Concepto sanitario
de proveedor de queso la florida
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cuenta con expedicién superior
a un afio 22/06/2022.

03/08/2023: Concepto sanitario
de proveedor La florida no fue
presentando.

22/08/2023: El asociado
adquiere queso en Makro, sin
embargo, el proveedor de
carnes El Triunfo presenta
concepto sanitario con fecha
superior a 1 afio.

29/09/2023: Se cuenta con
concepto sanitario de proveedor
El triunfo con vigencia inferior a
un afio, sin embargo, no se
cuenta con concepto sanitario
de proveedor de queso la florida
y concepto sanitario de
proveedor de pulpas de fruta
deli pulpas cuenta con vigencia
superior a un afio.

10

25

Angeo de extractor de campana
no es de facil remocion para
limpieza y reemplazo.

23/06/2023

11/07/2023: Angeo extractor de
campana no es de facil
remocion para limpieza vy
reemplazo.

28/07/2023: Anjeo de extractor Cerrado
de campana es sujetado con
zuncho plastico para facilitar su
remisién y realizar limpieza del
extractor.

27

Asociado no ha dado
cumplimiento en su totalidad a
exigencias por parte de
autoridad sanitaria: unién piso
pared en area de proceso
deteriorada, base de estufa
deteriorada.

23/06/2023

11/07/2023:  Asociado  de
cumplimiento a exigencias por Cerrado
parte de autoridad sanitaria.

12

22

Ha sido realizada induccién a
personal manipulador Clara
Ramirez.

11/07/2023

28/07/2023: La manipuladora
Clara Ramirez recibe induccién Cerrado
al servicio el 12/07/2023

36

Se evidencia que no se cuenta
con jabon de manos neutro para

11/07/2023

28/07/2023: Contintia Cerrado
evidenciandose que el comedor
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personal manipulador durante
la jornada, forma formato de
verificacion de limpieza vy
desinfeccion no ha sido
diligenciado para el mes
vigente.

Termémetros

no cuenta con jabon de manos
neutro para personal
manipulador, se evidencia

formato de verificacion de

limpieza y desinfeccion
actualizado. Se evidencia que
los termometros presentan falla.

03/08/2023: Se evidencia que el
comedor adquiere jabdn sin olor
para lavado de manos.
funcionan en
proceso.

Se evidencia que no fue
registrada toma de
temperaturas de preparaciones
de los dias 8 y 10 de julio 2023
en formato correspondiente.

11/07/2023

28/07/2023: Las temperaturas
de los alimentos preparados se
encuentran registradas en el
formato correspondiente, sin
embargo, el dia de hoy no se
garantizan las temperaturas de
seguridad para la ensalada,
sorbete y yogurt en primera y
segunda toma.

03/08/2023: Se evidencia que el
comedor comunitario no
garantiza  temperatura  de
alimentos dentro del rango de
seguridad desde el inicio hasta
el final de servicio.

22/08/2023: Se evidencia que el
comedor comunitario no
garantiza temperatura de
seguridad para la ensalada en
la primera y segunda toma.

29/09/2023: Se  evidencia
temperatura de riesgo en queso
de preparacion banano picado
con queso doble crema, 9.3
grados centigrados.

Abierto

Se evidencia que yogurt fue
sacado de su empaque original
a jarra plastica y no es posible
verificar datos basicos de lote,
fecha de vencimiento y registro
sanitario

28/07/2023

03/08/2023: Se solicito verificar
empaque de dos bloques de
queso con una Vverificaciéon y
uno fue posible validad su lote y
fecha de vencimiento. Se
encontraban en recipiente.

Abierto
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22/08/2023: Se  evidencia
porcién de queso de 0.494 kg
sin rétulo en su empaque.
29/09/2023: Se evidencia un
kilo de carne sin incluir nombre
del producto en su empaque,
siendo no conforme con decreto
1500 de 2007.
03/08/2023: Se evidencia que
aderezo de postre no es
conservado en temperatura de
seguridad, se evidencio a 7.3°C
y 105 °C, adicional se
Se evidencia que yogurt no se evidencia menaje humedo.
?eagnL}:Jigg d zur;ilpegﬁ tlsjéat}vic(ijoe 22/08/2023: No se asegura una
adicionalmente a la llegada de pLise;tagr%? daegrlaac;atilze.,lsdadrg
(0] 5 43 | la supervision se encontraron 4 | 28/07/2023 gomienfan a  dar .a [Ijos Abierto
bandejas servidas, de banano o .
con yogurt. No se entregan participantes partes de costillar
cucharitas postreras a los (Parte que no corresponde al
o contramuslo).
participantes.
29/09/2023: Se evidencia que
se hace entrega a los
participantes Unicamente de
cuchara para consumo de todos
los alimentos.
No se cumple con los pesos 03/08/2023: De acuerdo con el
servidos establecidos en la muestreo establecido se
minuta patron para el grupo 9 a evidencio no conformidad en
13 afios para proteina, tolerancia de peso servido del
o 5 46 ensalada y tubérculo. 28/07/2023 | mend 22. Cerrado
22/08/2023: Se cumple con los
pesos servidos establecidos en
la minuta patron para el grupo
mayores de 14 afios.
Frotis superficie limpia cuchillo 28/09/2023: Se  evidencia
porcionador de carne con cumplimiento de los pardmetros
(0] 15 Mic | recuento aerobios mesofilos | 26/07/2023 | microbiolégicos para  Frotis Cerrado
fuera de los parametros superficies - cuchillo de la toma
microbioldgicos establecidos. realizada el dia 26/09/2023
22/08/2023: Se  evidencia
(0] 12 17 | Se evidencia a personal | 03/08/2023 | Responsable del servicio Abierto
manipulador realizando labores realizando labores de
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Generacion
de deshuesado usando guantes manipulacion de alimentos
amarillos asignados por cédigo usando esmalte y portando
de colores a labores aseo. aretes.
29/09/2023: Se evidencian
delantales de plastico
deteriorados.
No se utiliza el corte de pollo %9/09/2023: Se ewdenua} en
. T area de almacenamiento
autorizado por el anexo técnico .
y adendas el dia de hoy en una temporal de residuos 5 kg .de
parte de la preparacion: "pierna pechugay 5 kg de carne.m.ollda
R 5,9 6 de pollo a las finas hierbas", se | 22/08/2023 con fecha ~de vencimiento Gen_erg
' evidencia que es entregadb a 28/09{ 2023, responsable del | Requerimiento
gran parte de la poblacion servicio reflgre que productos
costillar de pollo y el requerido fueron . retirados ~ de las
es pierna o pemil |nsta!aC|ones.polr personal del
asociado Anyi Rivera.
Se evidencian contramuestras 29/09/2023: Se evidencian
(0] 7 16 | con fecha de descarte | 22/08/2023 | contra muestras de acuerdo alo Cerrado
20/08/2023 establecido en anexo técnico.
La preparacioén pierna de pollo a 29/09/2923.): Se ewfllen_man
las finas hierbas no presenta gzractlzrlstlf(iz" dg:jgan?jsptlclgss
(@) 5 47 | conformidad con la calidad | 22/08/2023 . Cerrado
esperada ya que se  sirve preparaciones de acuerdo a
- calidad esperada por
costillar de pollo -
preparacion.
Se cuenta con jab6n de manos
(0] 8 36 | conaroma parauso de personal | 29/09/2023 Proxima visita Abierto
manipulador de alimentos.
Cuenta con dos tapas de olla
sin manija de agarre, anaquel
(@] 6 39 | de almacenamiento de | 29/09/2023 Préxima visita Abierto
abarrotes con desprendimiento
de pintura.
De acuerdo plan de muestreo
implementado, porciones
servidas de preparaciones arroz
o0 | 5 | 4 | Cconpimenton, tortilade acelga, | g4y Préxima visita Abierto

sopa de arracacha, banano
picado con queso doble crema
no se ajustan a rango de
tolerancia en peso establecido.
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Fecha
Generacion

Seguimiento

Estado

Se evidencia tomas eléctricas
con cableado expuesto, no son
certificadas en are de
almacenamiento y  pasillo
donde se sirve, cableado sin
canaleta en area de
almacenamiento.

3/05/2023

16/05/2023: se continla
evidenciando cableado
expuesto tomase la actriz no
son certificadas tomas con
cables expuestos.

08/06/2023: No cuenta con
tomacorrientes tipo
seguridad, tomacorriente de
pasillo sin recubrimiento, uno
de los extintores presenta
indicador de recarga con
ruptura.

23/06/2023: No cuenta con
tomacorrientes tipo
seguridad, tomacorrientes de
pasillo y area de
almacenamiento de alimentos
sin recubrimiento, uno de los
extintores presenta indicador
de recarga con ruptura.
Dentro de tiempo establecido
en plan de mejoramiento.

11/07/2023: No cuenta con
tomacorrientes tipo
seguridad, uno de los
extintores presenta indicador

de recarga con ruptura,
asociado realiza
mantenimiento

tomacorrientes sin

recubrimiento.

28/07/2023: No cuenta con
tomacorrientes tipo
seguridad, uno de los
extintores presenta indicador

de recarga con ruptura.
Dentro del tiempo de
ejecucion establecida en plan
de mejoramiento
(30/07/2023).

03/08/2023: Se continda

evidenciando que no cuenta
con tomacorrientes de tipo
seguridad, uno de |los
extintores presenta indicador
de recarga con ruptura.

Cerrado
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para realizar el cambio de las
luminarias fundidas
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P ' ' P Generacioén 9
22/08/2023: ElI asociado
instala tomacorriente  de
seguridad en area de cocina 'y
realiza cambio de extintor.
El comedor presenta soporte 29/09/2023: No se presenta
de pago a bomberos con fecha gestl_on adicional por parte del
10/10/2022, sin  embargo asociado al pago a bomb_eros .
(0] 2 58 después de’ 10 meses no se hell 22/08/2023 del 10/10/2022 para visita y Abierto
P : concepto técnico de
adelantado  ninguna  otra .
2 seguridad humana y
gestion. it . .
proteccion contra incendios.
Botiquin cuenta con solucién . . .
(0] 3 59 salina vencida. 29/09/2023 Proxima visita Abierto
6.2.2. COMPONENTE AMBIENTAL
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
N e e Z002023 e evienci
R 1 10 . - . 23/05/2023 | dinamdmetro digital para pesar Cerrado
bascula digital que no funciona los residuos
al 100%
No se evidencia filtro para la 23/06/2023 Se evidencia filtro
o 1 24 disposicion adecuada de AVU 23/05/2023 para el AVU Cerrado
23/06/2023 No se evidencia
sistema ahorrador en la poceta
del bafio
No se evidencia sistema . .
(@] 4 32 | ahorrador la manguera de la | 23/05/2023 1.9/07/2023 No se evidencia Cerrado
sistema ahorrador en la poceta
poceta. ~
del bafio
18/08/2023 Se evidencia
sistema ahorrador en la poceta
del bafio
No se evidencia en 23/06/2023: Se evidencia
o 5 a1 funcionamiento trece (13) tubos 23/05/2023 | €Ore° de gestion con la JAC Cerrado
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(Profesional Social) la sefiora
Jennifer Dayana Delgadillo
Delgadillo identificada con CC
1.053.332.229. De acuerdo a el
anexo técnico numeral
5.4.2.2.3. Descuentos

nimero de Rad.E2023025790
de fecha  30/05/2023 vy
descuento realizado conforme a
factura N°ADIC124 de fecha
16/06/2023.

ALCALDIA MAYOR - Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pégina: 96 de 103
Tipo | Cm vr Descripcion Fecha_, Seguimiento Estado
) i Generacién
No se cuenta con el pendén 28/09/2023 Se cuenta con
(0] 1 13 18/08/2023 | pend6n nuevo impreso e Cerrado
nuevo i
instalado en el comedor
No se realizé participacion en el 2232{2233“ enS; Dia rc(ajzhzlg
(0] 2-6 | 49 | dia de la movilidad sostenible | 18/08/2023 particip . Cerrado
Movilidad Sostenible del mes de
del mes de agosto .
septiembre
6.2.3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
6.2.3.1. Componente Administrativo
Tipo | Cm Vr Descripcion Fecha Seguimiento Estado
P ) ) P Generacioén 9
No cuenta con disponibilidad de 27/06/2023: En la presente
minimo  tres 3) batas visita de seguimiento
cG desechables de tela quirlrgica administrativo se evidencia que,
O 16 8 | como lo establece el anexo | 15/05/2023 | cuenta con disponibilidad de Cerrado
técnico numeral 5.4.2.1. minimo tres 3) batas
Conceptos de gasto, por tal desechables de tela quirargica,
motivo, se genera observacion. para las personas que ingresan
al servicio de alimentacion.
El talento humano no porta el .
carné que identifique a la \2/i7s/i?a6/20236e En Igegﬂﬁqsizrrﬁce)
CG empresa contratista, cor,no_lo administrativo se evidencia que
(0] 9 establece el anexo técnico | 15/05/2023 | talento h a6l ; Cerrado
16 numeral 5.4.3.7. Seguridad y e ae.(rjlot.fgmano pcl)rae carne
salud en el trabajo, por tal quet |t_e?||que a la empresa
motivo, se genera observacion. contratista.
En visita de seguimiento 27/06/2023: En la presente
administrativa se evidencia que visita de seguimiento
la sefiora Anyi Mildred Rivera administrativo se evidencia que,
Vargas identificada con CC garantiza la permanencia y
1.024.518.048 (responsable del proporcion del talento humano
Servicio) no estuvo en el establecido en el anexo técnico
comedor durante la prestacion para la prestacion del servicio,
del servicio y no se presenta durante el plazo de ejecucion
R 3 10 soporte el cual justifigue su | 15/05/2023 | del convenio. Se cierra Cerrado
ausencia. Por lo anterior, la Requerimiento RQ-ADM-001,
visita fue atendida por la con respuesta del asociado




PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

FhTeEs

- Pagina 98 de 111

BoGoT/\
AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374

2023-10-19721:37:20-05:00

%ES;%%&A&)R F Fecha: Memo 12022021823 —
2 SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Péagina: 97 de 103
. L Fecha .
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Generacién Seguimiento Estado
directos por faltante de talento
humano establecido en
estructura de costos, este
incumplimiento genera
requerimiento con descuento.
Se evidencia la presente visita
que el Comedor Comunitario no 27/06/2023: En la presente
cuenta con Atin para la | 15/05/2023 | visita de seguimiento
p CG o5 preparacion de mafiana menu administrativo se evidencia que, Cerrado
16 nimero 2, como lo establece el no se cuenta con el melén
anexo técnico numeral 5.2.4.3. completo de la minuta 15 para
Compra de alimentos, la preparacion el dia de mafiana
por tal motivo, se genera
observacion.
En la presente Vvisita de
seguimiento administrativo se
evidencia que, el Comedor .
Comunitarioq cuenta con una 23/03/2_023: En_ visita de
UPS marca CDP modelo R- seguimiento se ewplencnaque el
UPR 1008, con potencia de Comedor Comunitario cuenta
(0] 8 13 | 1000va, conectada al equipo de | 27/06/2023 con una UPS marca CDP, Cerrado
coémputo de la Responsable del modelq R-UPR 1008 con una
Servicio, sin embargo, no se potencia de 1000 VA, Ia_cual se
encuentra en correcto encuentra funcionando
funcionamiento, toda vez que al corr(_actamente,_ por lo anterior
desconectarla de la toma se se cierra la variable.
apaga todo el sistema.
En la presente visita de
seguimiento administrativo se
evidencia que, para el caso del 21/07/2023, en visita
equipo portatil asignado a la administrativa se revisan las
Profesional Social, no se cuenta caracteristicas del computador
(@] 8 15 | con la guaya de seguridad | 27/06/2023 | portatii cumpliendo con las Cerrado
antirrobo, conforme al numeral especificaciones 5.4.1.4.2, del
5.4.1.4.2. del anexo técnico y anexo técnico. Se cierra
debe contar con disco duro variable
sélido, toda vez que el actual es
HHD, numeral 5.4.1.8.
En la presente visita de
zs%lgnmé;mgu:d{gm;ﬁg\é% 32 23/0_8/2023: Se evi_dencia que la
CG alimentos en existencia no ca_ntldad_ de _all_mentos en Cerrado
(@) 16 28 coinciden con la_ informacion 27/06/2023 | existencia es coincidente con lo

registrada en el plan de
compras, remisiones ylo
facturas de compra, toda vez
que el melén evidenciado de la

establecido en el plan de
compras, remisiones ylo
facturas de compra. Por lo
anterior se cierra la variable.
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minuta 15 para el dia de
mafiana presenta menor
cantidad.
En _Ia_ presente_ .V'S't.a de 23/08/2023: Se evidencia que el
seguimiento administrativo se - ;
> ; ) asociado ha implementado las
evidencia que, no implementa - .
las acciones correctivas acciones  correctivas ~ para
CG necesarias para subsanar los su_bsangr los he_lllazgos
03 29 hallazgos evidenciados en las 27/06/2023 ewdenqg@os en visita de Cerrado
visitas de supervision, toda vez Supervision, por cuanto todas
- las variables registradas en acta
gue la observacion de la de visita 27/06/2023, se
varla_blg 25 seguira abierta y en cerraron. Por lo anterior se
seguimiento. - .
cierra la variable
23/08/2023: Con respecto a la
visita de fecha 21/07/2023, por
parte del profesional de apoyo a
la supervision Jairo Alexander
Rojas Rodriguez, cuya visita no
21/07/2023. Se evidencia en finalizo, SDIS realiza
visita administrativa de requerimiento N.S2023143405
seguimiento, que el Comedor de fecha 09/08/2023 Cddigo
Comunitario no cuenta con el 12610 Requerimiento N. RQ-
personal completo para el ADM-002 6569-2023. Al
servicio. Se registré6 ausencia respecto el asociado responde
del manipulador de alimentos, a la SDIS con numero de
sefior Manuel David Diaz radicado E2023039393 de
3 10 Medina. Por lo anterior, se 21/07/2023 fecha 14/08/2023, donde Cerrado
genera  requerimiento  con expone las circunstancias frente
descuento de acuerdo a lo a la visita que no culmind y las
establecido en el numeral evidencias respectivas frente a
5.4.2.2.3. Descuentos directos la situacion presentada y la
por faltante de talento humano respectiva respuesta y cierre
establecido en estructura de por parte de la Entidad de fecha
costos. 15/08/2023 radicado
S2023148320 codigo 12610
dirigido a Sr. Pedro Luis
Aguirre, Rep Legal Asociacién
de Integracion Comunitaria
ASOINCO
Siendo las 11:10 am el
responsable del servicio Laura 23/08/2023: Con respecto a la
Pefa informo verbalmente no visita de fecha 21/07/2023, por
cG continu_a_r con la _visita de la parte del pr_ofesior_lal de apoyo a
04 30 | supervision o interventoria, | 21/07/2023 | la supervision Jairo Alexander Cerrado
equipos técnicos Y Rojas Rodriguez, cuya visita no
administrativos de la SDIS y finalizé, SDIS realiza
solicitd el retiro de la misma. requerimiento N.S2023143405
Recibida la autorizaciéon, se de fecha 09/08/2023 Cdadigo
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Generacion
realizo retiro del comedor a la 12610 Requerimiento N. RQ-
1:00 pm. ADM-002 6569-2023. Al
respecto el asociado responde
a la SDIS con numero de
radicado E2023039393 de
fecha  14/08/2023, donde
expone las circunstancias frente
a la visita que no culmind y las
evidencias respectivas frente a
la situacion presentada y la
respectiva respuesta y cierre
por parte de la Entidad de fecha
15/08/2023 radicado
S2023148320 codigo 12610
dirigido a Sr. Pedro Luis
Aguirre, Rep Legal Asociacién
de Integracién Comunitaria
ASOINCO.
Se evidencia que el nimero de
participantes registrados en el
aplicativo RAD no es acorde al
namero de participantes
registrados en la planilla de
O | 11 | 21 |Z@sistencia, adicionaimente se | 570653 Préxima visita Abierto
presenté un participante menor
de edad firmando por él y la
mama manifestado que no se
quedaba a recibir el apoyo
alimentario porque tenia una
cita médica.
No dispone de los elementos de
cG aseo: falta, jabdén liquido de
(@] 16 24 manos antibacterial sin olor, 27/09/2023 Préxima visita Abierto
toallas de cocina Unico uso,
jabon en polvo.
6.2.3.2. Componente Financiero
Tipo | Cm Vr Descripcion Fecha_, Seguimiento Estado
) ) Generacion
N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A
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BEeERE) 6.2.4. Gestion Documental
gﬁé Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_, Seguimiento Estado
285 Generacion
<_‘%C.L
iﬁgg No se evidencio archivo en el
58 comedor ya que la direccion
ggi local no habia realizado
< 835 empalme donde se afecta la
ggﬁgg variable 4, se hace observacion 30/05/2023: Se evidencia la
= Egg para que se genere ALERTA al entrega de 18 cajas con 159
4 4 apoyo de la supervision para | 29/04/2023 | carpetas de historias sociales Cerrado
que alli se realicen los tramites por parte de la subdireccién
correspondientes para que se local.
efectué la entrega del archivo
por parte de la localidad y que
no se afecten las visitas de
supervision.
Se evidencia que los rétulos de
ig . e‘;a;pr‘fézi y 1C oo o 30/06/2023 se verifican las
establgcido por la SDIS FOR- cajas de la visita anterior 15, 16,
2 2 | GD-014 CARPETAS y FOR- 30/05/2023 | 17 y 18 el cambio de rotulo por Cerrado
. . el nuevo formato el cual se
GD-007 cajas. Se recomienda encuentra acorde y da
realizar el cambio de las cajas cumplimiento al anexo técnico
en mal estado.
27/07/2023: Se evidencian
carpetas recicladas que no
cumplen con lo estipulado en el
anexo técnico, se realiz6 la
solicitud de estas, pero aun no
Se encuentran carpetas sin ha_IIegado elsumlnls_t[o, se deja
o abierta la observacién con el
recubrimiento en tela y no son compromiso de que en préxima
3.4 | 22 |'apa fipo yute, se solicita el | 54,,55053 | yisita se debe evidenciar el Cerrado
cambio por las establecidas en .
L . cambio.
el anexo técnico y su respetiva
rotulacion 30/08/2023: Se evidencia que
realizaron la respectiva solicitud
al operador de cajas y carpetas
y estan realizando el debido
cambio
Se evidencia que cuentan con Se evidencio que no cuentan
una estanteria adecuada para con los insumos de archivo
2 2 el almacenamiento del archivo, 30/08/2023 requendqs para el desarrollo_@e Abierto
pero no se encuentra en la las actividades de gestion
capacidad de almacenar la documental. No se cumple esta
totalidad de historias sociales y observacion ya que solo han
la documentacién contractual pasado dos dias desde la Ultima
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Tipo | Cm vr Descripcion Fecha . Seguimiento Estado
) i Generacién
por lo que se solicita ampliar la visita. Se generé de nuevo esta
estanteria o adquirir otra. observacion se tendrd en
cuenta en la proxima visita.
Se evidencio que no cuentan
con los insumos de archivo
requeridos para el desarrollo de
las actividades de gestion
documental. No se cumple esta . - .
(@) 2 2 observacion ya que solo han 01/09/2023 Proxima visita Abierto
pasado dos dias desde la Gltima
visita. Se generé de nuevo esta
observacion se tendra en
cuenta en la préoxima visita.
6.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS - RAD
Asistencias . . Asistencias _Asistencia_s
. Asistencias . ; Validadas Periodo
Periodo Programadas . - Validadas Periodo X
Periodo Validadas Periodo en Fuera de Horario Anterior en Fuera
de Horario
Abril 2023 2400 2114 22 0
Mayo 2023 10000 9167 50 0
Junio 2023 9600 9192 0 0
Julio 2023 9600 9221 52 0
Agosto 2023 10000 9753 22 0
Septiembre 2023 10400 10150 0 0
Total 52000 49545 146 0
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%g Periodo Valor Convenio Valor Ejecucion | Valor Ejecucion saldo % 5
§§ Aportes SDIS Mensual Acumulada Ejecucién
ég Abril 2023 $739,812,113 $23.493.286 $23.493.286 $716.318.827 3%
g 3%% Mayo 2023 $739,812,113 $87,544,062 $111,037,348 $628.774.765 15%
. Junio 2023 $739,812,113 $87.030.870 $198.068.218 $541.743.895 27%
Julio 2023 $739.812.113 $86.875.183 $284.943.401 $454.868.712 39%
Agosto 2023 $739.812.113 $94.297.180 $379.240.581 $360.571.532 51%
Septiembre 2023 $739.812.113 $94.481.500 $473.722.081 $266.090.032 64%
6.4.2. APORTES ASOCIADO
Periodo Valor Conve_nio Valor Ejecucion | Valor Ejecucion saldo % 5
Aportes Asociado Mensual Acumulada Ejecucion
Abril 2023 $34,091,563 $794,778 $794,778 $33,296,785 2%
Mayo 2023 $34,091,563 $2,782,018 $3,576,796 $30,514,767 10%
Junio 2023 $34.091.563 $3.098.658 $.6.675.454 $27.416.109 20%
Julio 2023 $34.091.563 $6.230.711 $12.906.165 $21.185.398 38%
Agosto 2023 $34.091.563 $3.473.308 $16.379.473 $17.712.090 48%
Septiembre 2023 $34.091.563 $3.593.620 $19.973.093 $14.118.470 59%
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B 6.4.3. DESCUENTOS
gﬁé Periodo Tipo de Descuento Valor
283 Descuento
<(.%CL
e Abril 2023 No aplica $0
§§§ Mayo 2023 Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos $119,569
£ 3%%% Junio 2023 No aplica $0
gi¥ oo
gl £33
IS Julio 2023 Por no entrega de algin componente en el menu establecido $ 430.290
Agosto 2023 Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos $64.972
Septiembre 2023 No aplica $0

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2023

Zulma Yanira Fonseca Centeno
Supervisora
Subdirectora de Nutricién

Elaboré: Equipo de Apoyo a la Supervisidn Servicio Comedores Comunitarios

Revis6: Mauricio Eduardo Obando Grisales - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisién Subdireccion de Nutricion
Viviana Hernandez Rincdn - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisién Subdirecciéon de Nutricion
Luz Amanda Leén Bernal - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisién Subdireccién de Nutricién
Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricién
Jhon Nicolas Barragan Castellanos - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccién de Nutricion
Roger Duvan Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes- Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisién Subdireccion de Nutricion
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FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo PEDRO LUIS RUIZ AGUIRRE, identificado con cédula de
ciudadania No. 80.263.835 en mi calidad de REPRESENTANTE
LEGAL de la ASOCIACION DE INTEGRACION COMUNITARIA
“ASOINCO”, con NIT 830505154-5, declaro bajo la gravedad del
juramento certifico que la entidad se encuentra a PAZ Y SALVO, ha
cumplido en los ultimos (6) seis meses con las obligaciones sobre
el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud,
Pensiones, Riesgos profesionales y aportes parafiscales (ICBF,SENA,
y Cajas de Compensacion Familiar), de conformidad con el articulo 50
de la Ley 789 de 2020

En Bogota, a los 11 de octubre de 2023

Cordialmente;

pﬂ&m/Q/W/J

DRO LUIS RUIZ AGUIRRE
PRESENTANTE EGAL
CC 80.263.835 de Bogota

Sede Principal: Dg 48 N° 22 Este - 40 OflClna 101 - Tel: 2327159 - 3208371268
* asoinco. ong@gmail.com (

". Www.asoinco.co nAsomco ong
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaria Distrital de Integracién Socia

E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

Cédigo F_RA_XXX

Version 2.0001
Fecha 15/09/2015
Pagina lde?2

i

Periodo del reporte
01/09/2023 a 30/09/2023

Fecha generacion reporte
01/10/2023

Reporte namero

0014374
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COMEDOR 118595-CCCP-05 - 008
OPERADOR 8305051545-ASOCIACION DE INTEGRACION COMUNITARIA ASOINCO
CONTRATO 6569-2023
FECHA CONTRATO 11/04/2023
FECHA ACTA DE INICIO 24/04/2023
FECHA TERMINACION CONTRATO 23/12/2023
CUPO DIARIO 400

De la informacion extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la

siguiente informacién correspondiente a la ejecucion del contrato 6569-2023 en el periodo del 01/09/2023 a 30/09/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO 10150
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION 10150
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO 0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO 0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO 250
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO 26
DIAS NO OPERADOS 0

Reporte diario

de asistencia

FECHA | qecistraDAS | RN | VAUDADAS | . Re . | DEFCT
01/09/2023 386 0 386 0 14
02/09/2023 386 0 386 0 14
04/09/2023 386 0 386 0 14
05/09/2023 386 0 386 0 14
06/09/2023 398 0 398 0 2
07/09/2023 398 0 398 0 2
08/09/2023 398 0 398 0 2
09/09/2023 398 0 398 0 2
11/09/2023 391 0 391 0 9
12/09/2023 391 0 391 0 9
13/09/2023 391 0 391 0 9
14/09/2023 390 0 390 0 10
15/09/2023 390 0 390 0 10
16/09/2023 390 0 390 0 10
18/09/2023 388 0 388 0 12
19/09/2023 386 0 386 0 14
20/09/2023 390 0 390 0 10
21/09/2023 390 0 390 0 10
22/09/2023 390 0 390 0 10
23/09/2023 391 0 391 0 9
25/09/2023 389 0 389 0 11
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Si la columna déficit presenta una marca "' estos numeros pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan

] ] Codigo F_RA XXX
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Version 2 0001
= REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA ceorn | 15/00/2015
'oéaccotane. | E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD ragna | 2dez
_ﬁ on | fereces | e | resmens | WERS | e
% 26/09/2023 301 0 301 0 9
Bs 27/09/2023 369 0 369 0 31
§; 28/09/2023 399 0 399 0 1
5 20/09/2023 399 0 399 0 1
g 30/09/2023 389 0 389 0 11
% Totales: 10150 0 250
g

Firmado Electronicamente con AZSign

2023-10-19721:37:20-05:00

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6569-2023.

asistencias registradas fuera de horario que estan en proceso de aprobacién por parte de la interventoria.
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=ZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740

Icipagauta@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

-

iy ddud >
LUZ AMANDA k’E’ON;’BERNAL
52384245 o
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisién: Revision

?’J(ana Hernandez Rincon
3075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervision
SDIS - DNA

Revisién: Revision

3.

MAURICIO-EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION
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