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PORCENTAJE DE EJECUCION

FisicA PRESUPUESTAL

64% 48%

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Zulma Yanira Fonseca Centeno

DEPENDENCIA Subdireccién de Nutricién
CARGO Subdirectora de Nutricién
LOCALIDAD Nivel Central

APOYO A LA SUPERVISION

- Componente Inclusion Social: Andrea Higuera Abaunza.

- Componente Alimentacion, Nutricion y Salubridad: Nery
Yolanda Fuentes Martinez

- Componente Ambiental: Maria Fernanda Bustos Castro.

- Componente Administrativo y Financiero: Jenniffer Natali
Vanegas Sosa — Yoanna Elizabeth Ortiz

- Gestién Documental: Jorge Javier Aparicio Corredor.

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para
prestar la atencion alimentaria en la modalidad Comedores
Comunitarios - Cocinas Populares, a poblacion en situacién de
inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos
de inclusion social, ambiental y productiva y vigilancia del estado
nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una
Alimentacion Integral en Bogota".

NUMERO DE CONTRATO 6555-2023
FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO 13/04/2023
FECHA APROBACION DE POLIZA 21/04/2023

CONTRATISTA

Fundacién para el Crecimiento Social FUNCRESOL
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—3| | CEDULA DE CIUDADANIA O NIT 900.298.590-8
<33 | VALOR INICIAL $ 426.674.969
57| | MODIFICACIONES AL CONTRATO No aplica
£3¢| | PLAZO INICIAL 8 Meses
1 LS55 | FECHA ACTA DE INICIO 2710412023
g EEs
* £35| | PRORROGAS No aplica
FUENTE DE FINANCIACION 1-100-F001 VA-Recursos Distrito
PERIODO CERTIFICADO 01/09/2023 - 30/09/2023
PORCENTUAL FINANCIERA
PORCENTAJE DE EJECUCION
64% 48%

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

3.1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

La Fundacion para el Crecimiento Social FUNCRESOL dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion 6555-2023
suscrito para la operacién del Comedor Comunitario 113983-CCCP 12-004 - Muzu (Tejar) a de la Localidad Puente Aranda;
implementando las actividades relacionadas con los compromisos generales y especificos pactados en los componentes
Inclusién social, Alimentacion, nutricion y salubridad, Ambiental, Administrativo y financiero y Gestion documental.

3.2. BITACORA DE ACTIVIDADES

3.2.1. COMPROMISOS GENERALES

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El Asociado suscribié acta de inicio del | encuentran relacionados en el
convenio de asociacion, el 27/04/2023, | Informe Mensual de Ejecucion del
una vez cumplidos los requisitos de | periodo septiembre 2023 presentado
perfeccionamiento, legalizacion y | por el Asociado y aprobado por el
ejecucion, de conformidad con lo | equipo de apoyo a la supervision de
sefialado en la Invitacién Publica del | la Subdireccion de Nutricion. Asi
proceso competitivo SDIS-DCT092-001- | mismo reposan en la herramienta de
2023. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

1. Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento del convenio de
asociacion, suscribir el acta de inicio
y las demas que se generen para la
correcta ejecucion y liquidacion de
este.

06_Compromisos_Generales

El Asociado remiti6, via correo
2. Disponer de una cuenta bancaria | electronico, la certificacion de cuenta | Los soportes que dan cuenta de la
para la ejecucion del convenio, en la | bancaria para el manejo exclusivo de los | actividad adelantada para el
cual se llevara el manejo exclusivo | recursos aportados por la SDIS. cumplimiento del compromiso se
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o3 Compromiso Actividad Soporte

S

g3 de los recursos aportados por la encuentran relacionados en el

= o z . 7

§§§ SDIS. ElI ASOCIADO debera Informe Mensual de Ejecucion del

<5 entregar a la supervision o periodo septiembre 2023 presentado

o . ’ e .z .

283 interventoria la certificacion de la por el Asociado y aprobado por el

%ﬂ; cuenta bancaria con vigencia menor equipo de apoyo a la supervision de

289 a 30 dias calendario. Si el la Subdireccion de Nutricion. Asi
= s8E ASOCIADO presenta una cuenta mismo reposan en la herramienta de

wN . . o . . .z
g,;;*ggg bancaria que haya sido utilizada almacenamiento de informacion
iV S oo . . - H
al ggg previamente para el manejo de definida por la SDIS (SharePoint)

recursos propios, debera estar
certificada por parte de la entidad 06_Compromisos_Generales

bancaria con saldo a cero.

3. Implementar las acciones
correctivas necesarias para
subsanar los hallazgos | Para el presente periodo, el Asociado no

evidenciados en las visitas de | requiri6 el desarrollo de actividades
supervision o interventoria, dando | relacionadas con el compromiso, toda
respuesta y cumplimiento a los | vez que no se generaron planes de
planes de mejoramiento  y | mejoramiento y requerimientos.
requerimientos generados, en los
términos  establecidos en los
mismos.

No Aplica

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

4. Permitir la labor de la supervisién o | El Asociado atendi6 las visitas de
interventoria, equipos técnicos y | supervision adelantadas por la
administrativos de la SDIS y | Secretaria Distrital de Integracion Social
entidades externas con las que se | en cada uno de los componentes, tal
articulen acciones con ocasion de la | como se observa en el numeral 6.1.
operacion del Comedor Comunitario | VISITAS DE  SUPERVISION EN
y la ejecucion del convenio. CAMPO, del presente informe.

06_Compromisos_Generales

5. Informar de manera inmediata y por | Para el presente periodo, el Asociado no
escrito a la supervision o | requirid6 el desarrollo de actividades
interventoria, sobre las visitas | relacionadas con el compromiso, toda
realizadas por entes de controlalas | vez que en el Comedor Comunitario | No aplica
instalaciones del Comedor | 113983-CCCP 12-004 Muzu (Tejar), no
Comunitario. se recibieron visitas por parte de entes

de control.

6. Asistir a las reuniones convocadas
por la SDIS en el marco de la | El Asociado, a través del representante | Los soportes que dan cuenta de la
ejecucion del convenio  de | legaly el talento humano vinculado para | actividad adelantada para el
asociacion y del Proyecto 7745 | la operacion del Comedor Comunitario | cumplimiento del compromiso se
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Compromiso Actividad Soporte

Compromiso por una Alimentacion | (responsable del servicio, profesional | encuentran relacionados en el
Integral en Bogota. social, profesional en nutricion vy | Informe Mensual de Ejecucion del
dietética y auxiliar administrativo), | periodo septiembre 2023 presentado
participéd en las siguientes reuniones | por el Asociado y aprobado por el
convocadas por la SDIS: equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
e 11/09/2023: Socializacion de la | mismo reposan en la herramienta de
estrategia de informacion, | almacenamiento de informacion
educaciéon 'y comunicacion | definida por la SDIS (SharePoint)
(IEC) para la disminucion de
pérdidas y desperdicios de | 06_Compromisos Generales
alimentos en los servicios
sociales de la SDIS: Valoro y
cuido nuestros alimentos.
e 12/09/2023: Mesa local de
inclusion social.

- Pagina 5 de 104

80GOTA\
2>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-121430-a07¢96-50491713

2023-10-20T12:42:46-05:00

e 14/09/2023: Reunidn
socializacion acta
anticorrupcion campafa

ambiental tercer trimestre
2023. Para este caso se anexa
la captura de pantalla de la
reunion.

e 15/09/2023: Comité de
Seguimiento y Evaluacion.

Los soportes que dan cuenta de la
El  Asociado adelant6 en las actividad adelantada para el

. X ..~ | cumplimiento del compromiso se
- . instalaciones del Comedor Comunitario .
7. Utilizar estrictamente las encuentran relacionados en el

) . 113983-CCCP 12-004 Muzu (Tejar), las - vt
instalaciones del Comedor I ; - Informe Mensual de Ejecucion del
. - actividades propias relacionadas con la . )
Comunitario para el cumplimiento o - - - periodo septiembre 2023 presentado
. . prestacion del servicio de alimentacion, .
del objeto del convenio. En estas, ; T por el Asociado y aprobado por el
L - el desarrollo de procesos de inclusion . -
NO se podran ejercer actividades de . - . o 2 equipo de apoyo a la supervision de
L o P social, vigilancia nutricional y promocion . -2 L .
proselitismo  politico, religioso, : . la Subdireccién de Nutricion. Asi
! . . . en estilos de vida saludable, de . .
ideolégico, comercial o de cualquier ) ~ mismo reposan en la herramienta de
. conformidad con lo sefalado en el ; . -
otra indole. obieto del convenio de asociacion 6555 almacenamiento de informacién
! definida por la SDIS (SharePoint)

2023.

06_Compromisos_Generales

El Asociado, en el marco de la ejecucion | Los soportes que dan cuenta de la
8. Dar cumplimiento con lo establecido | del convenio de asociacion 6555-2023 | actividad adelantada para el
en el Decreto Distrital 389 de 2009y | no recauddé donaciones, aportes | cumplimiento del compromiso se
demas normas concordantes, por lo | voluntarios, cuotas de | encuentran relacionados en el
cual no podra recibir ni recaudar | corresponsabilidad o de participacién; | Informe Mensual de Ejecucion del
donaciones, aportes voluntarios, | por parte de los beneficiarios del | periodo septiembre 2023 presentado
cuotas de corresponsabilidad o de | Comedor Comunitario 113983-CCCP | por el Asociado y aprobado por el
participacion. 12-004 Muzu (Tejar), dando | equipo de apoyo a la supervision de
cumplimiento con lo establecido en el | la Subdireccién de Nutricion. Asi
Decreto 389 de 2009. mismo reposan en la herramienta de



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EtpKY7t4WVBBvCE_FB1ONi4Blwu7KT3LPRc9mZmGo3beKA?e=H7dtXe
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EtpKY7t4WVBBvCE_FB1ONi4Blwu7KT3LPRc9mZmGo3beKA?e=H7dtXe

Codigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEPOGOIADSC. SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Péagina: 5 de 94

ko

Compromiso Actividad Soporte

almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)
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Para el presente periodo, el Asociado no
requiri6 el desarrollo de actividades
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situaciones de fuerza mayor o caso
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No Aplica

fortuito que afecten la ejecucion del

. fuerza mayor o caso fortuito que
convenio.

afectaran la ejecucion del convenio.

El talento humano contratado por el
Asociado para la ejecucion del convenio
de asociacién 6555-2023, participd en
las actividades de fortalecimiento
técnico convocadas por la SDIS, y
adelantadas por el asociado tendientes
a garantizar el cumplimiento de los
procesos, procedimientos, manuales,
lineamientos, protocolos, sistemas y
aplicativos Asociados a la operacion del
10. Garantizar que el recurso humano | servicio Comedores Comunitarios.
contratado, conozca y dé

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del

cumplimiento a los procesos, e 11/09/2023: Socializacion de la eriodo sentiembre 2023 presentado
procedimientos, manuales, estrategia de informacion, por ol Asopciado a robgdo or el
lineamientos, protocolos, sistemasy educaciébn 'y comunicacion 2 Libo de 200 oglapsu ervisi%n de
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea (IEC) para la disminucion de | £9U!PO de apoy PETVIS g

; P o la Subdireccion de Nutricion. Asi
el caso), pertinentes para la pérdidas y desperdicios de MiSMO reposan en la herramienta de
prestacién del servicio y la ejecucion alimentos en los servicios almacenapmiento de  informacion
del convenio. sociales de la SDIS: Valoro y

cuido nuestros alimentos. definida por la SDIS (SharePoint)

e 12/09/2023: Mesa local de

; - . 06 _Compromisos Generales
inclusién social.

e 14/09/2023: Reunién
socializacion acta
anticorrupcion campafa

ambiental tercer trimestre
2023. Para este caso se anexa
la captura de pantalla de la
reunion.

11. Participar en el empalme con la Los soportes que dan cuenta de la
Subdireccion  Local para la actividad adelantada para el
Integracion Social correspondiente, cumplimiento del compromiso se
al iniciar y finalizar el convenio, encuentran relacionados en el
suministrando la informacion vy Informe Mensual de Ejecucion del
documentacion requerida en el periodo septiembre 2023 presentado
marco del convenio y los por el Asociado y aprobado por el
documentos que hacen parte equipo de apoyo a la supervision de
integral y se generen con ocasion al la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo. Deberan asistir al empalme mismo reposan en la herramienta de

El Asociado participo en la actividad de
empalme de inicio del convenio de
asociacion 6555-2023 y de inicio de
operacion del Comedor Comunitario
113983-CCCP 12-004 - Muzu, (Tejar)
llevada a cabo por la Subdireccién Local
para la Integracién Social el 27/04/2023.
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S 12. Presentar a la supervision o Los soportes que dan cuenta de la
” E interventoria informe mensual de actividad adelantada para el

N . ., . . . .
55;;‘ g ejecucion del convenio, dentro de cumplimiento del compromiso se
al 8 los primeros cinco (5) dias encuentran relacionados en el

calendario de cada mes, que dé
cuenta del cumplimiento de los
compromisos generales y
especificos por componente

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de

El Asociado remiti6 via correo
electronico a la supervision de la SDIS,
el informe mensual de ejecucion del

I : A . convenio de asociacibn 6555-2023, . g o .
(Inclusién  social, Alimentacion, - . . la Subdireccion de Nutricion. Asi
correspondiente al periodo septiembre

nutricion y salubridad, Ambiental y mismo reposan en la herramienta de
- . ) . 2023. ; . -
Administrativo y financiero), de almacenamiento de informacion
acuerdo con los lineamientos definida por la SDIS (SharePoint)
establecidos en el anexo técnico.
06_Compromisos_Generales

13. Presentar a la supervision o
interventoria  informe  final de
ejecucion del convenio, dentro de
los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacion
de este, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
generales 'y especificos por
componente  (Inclusibn  social,
Alimentacion, nutricion y salubridad,
Ambiental 'y Administrativo vy
financiero), de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirid6 el desarrollo de actividades
relacionadas con este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempo de | No Aplica
cumplimiento, de conformidad con lo
seflalado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios.

14. Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de Para el periodo reportado no se
dafios o perjuicios y de cualquier | EI Asociado mantuvo indemne a la | requiere presentacion de soportes,
reclamacion proveniente de terceros | Secretaria Distrital de Integracion Social | toda vez que no se evidenciaron
que tenga como causa las | de reclamaciones presentadas por | reclamaciones provenientes de
actuaciones del ASOCIADO, sus | terceros relacionados con la ejecucién | terceros que tengan como causa las
proveedores o] terceros | del convenio de asociacion 6555-2023. | actuaciones del Asociado.
relacionados.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el

15. Cumplir con las condiciones | El Asociado en el marco del proceso
ofertadas dentro del proceso | competitivo SDIS-DCT092-001-2023,
competitivo, de acuerdo con los | ofertd como criterios de calificacion de la
lineamientos técnicos, tiempos y | propuesta presentada, los siguientes
evidencias establecidas por la SDIS. | factores de seleccion:
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2 = Porcentaje adicional de | equipo de apoyo a la supervision de
© .. . . e Y ’
5 participantes vinculados a procesos | la Subdireccion de Nutricién. Asi
& de transformacioén de alimentos. mismo reposan en la herramienta de

= Porcentaje adicional en compras | almacenamiento de informacién
publicas locales de alimentos: Con | definida por la SDIS (SharePoint)
corte a septiembre el porcentaje
acumulado de compras publicas | 06 _Compromisos_Generales
locales de alimentos corresponde a
36%.
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Para el presente periodo, el Asociado no
adelanté actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no fueron | No Aplica
requeridas en el marco de la ejecucion
del convenio.

16. Las demas que se requieran para la
adecuada ejecucion del convenio.

3.2.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS

3.2.2.1. Compromisos Componente Inclusién Social

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

1. Construir la hoja de ruta del
componente inclusién social por el | El Asociado construyd la hoja de ruta y
tiempo de ejecucion del convenio, | elaboré la programacion mensual de
en el formato establecido por la | actividades de septiembre  del
SDIS y cargarla en la herramienta | componente  inclusién  social  del
de almacenamiento de informacién | Comedor Comunitario.
definida para tal fin.

01 _Com_Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
El Asociado participé en la Mesa Local | cumplimiento del compromiso se
de Inclusion Social en donde se | encuentran relacionados en el
socializ6 los intereses y necesidades del | Informe Mensual de Ejecucion del
Comedor Comunitario y se articularon | periodo septiembre 2023 presentado
las acciones necesarias para dar | por el Asociado y aprobado por el
respuesta a los participantes y sus | equipo de apoyo a la supervisiéon de
hogares/familias, en los términos del | la Subdireccion de Nutricion. Asi
anexo técnico. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

2. Participar en la Mesa Local de
Inclusién Social de acuerdo con las
condiciones técnicas establecidas
por la SDIS y las convocatorias
realizadas durante la ejecucion del
convenio.
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Participar en la gestion vy
articulacion intrainstitucional,
interinstitucional e intersectorial que
aporte al fortalecimiento de las
capacidades individuales y
colectivas de los/as participantes
del Comedor Comunitario y sus
hogares/familias y su acceso a la
oferta de servicios nacionales,
distritales, locales vy territoriales
identificada, en coordinacién con el
profesional del Proyecto 7745 de la
Subdireccion  Local para la
Integracion Social correspondiente.

El Asociado participé en la gestion y
articulacion intrainstitucional,
interinstitucional e intersectorial
identificando y actualizando la oferta de
servicios de manera permanente,
generando la referenciacion efectiva de
acuerdo a las necesidades de los/as
participantes del Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

Desarrollar un (1) encuentro
presencial para construir y
concertar los  Acuerdos de
Convivencia y Participacién del
Comedor Comunitario, con un
minimo de treinta (30) personas
participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las
orientaciones técnicas establecidas
por la SDIS.

El Asociado realiz6 un (1) encuentro
presencial con un minimo de 30
personas en las instalaciones del
comedor comunitario, con el fin de
generar la construccion colectiva y
concertada de los acuerdos de
convivencia y participacion los cuales se
socializaran a los participantes del
Comedor Comunitario
permanentemente hasta la finalizacion
del convenio, de acuerdo a lo
establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 _Com_Inc_Soc

Publicar los acuerdos de
convivencia y participacién en un
lugar  visible del Comedor
Comunitario, por  medio de
herramientas didacticas con fines
pedagdgicos, de manera legible, sin
alteraciones, tachones 0
enmendaduras.

El Asociado publicé en un lugar visible
los acuerdos concertados con los
participantes, en las instalaciones del

comedor comunitario,
permanentemente  manteniendo la
calidad de la publicacion hasta la

finalizacién del convenio teniendo en
cuenta los términos definidos en el
anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

Diligenciar el instrumento Lectura
de Realidades y concertar el
Contrato Social Familiar _con el

El asociado diligencié el instrumento
Lectura de Realidades y concertd el
contrato  social familiar con los

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
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100% de los participantes del
Comedor Comunitario y sus
hogares/familias.

participantes y hogares/familias,
identificando intereses, capacidades,
intereses y necesidades, de acuerdo a
lo establecido en el anexo técnico

encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

7. Referenciar a los participantes del
Comedor Comunitario y sus
hogares/familias a los servicios
sociales existentes, de acuerdo con
la identificacion de intereses y
necesidades producto del analisis
del instrumento Lectura de
Realidades - Contrato Social
Familiar y realizar registro en la
ficha SIRBE vigente.

El Asociado referenci6 a los
participantes del Comedor Comunitario
y sus hogares/familias a los servicios
sociales existentes, de acuerdo con el
andlisis de la Lectura de Realidades y el
Contrato Social Familiar, registrando el
seguimiento en Ficha SIRBE vigente.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

8. Implementar procesos de
agricultura urbana organica con el
5% de participantes del Comedor
Comunitario de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

El Asociado implementé procesos de
agricultura urbana orgénica con el 5%
de participantes del Comedor
Comunitario. De acuerdo a las
actividades a realizar, evidenciada en la
hoja de ruta y programacion de
actividades mensuales.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

9. Desarrollar procesos de
trasformacion de alimentos con el
5% de hogares/familias
participantes del Comedor

Comunitario que incluyan formacion
en manipulacién de alimentos de
minimo 10 horas y formacion
practica en transformacion de
alimentos de minimo 4 horas.

Para el presente periodo no se requirié
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico

No Aplica
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10. Elaborar e implementar el plan de

transformacion de  imaginarios
socioculturales con minimo el 60%

de los hogares/familias
participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las

orientaciones técnicas establecidas
en el anexo técnico.

El Asociado elabor6 y/o implemento el
plan de transformacién de imaginarios
socioculturales en donde se evidencia
que la descripcion de las actividades
propuestas para implementar el plan y
contemplé con minimo el 60% de los
hogares/familias  participantes  del
Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

. Implementar la estrategia
Cocinando en Familia con un (1)
hogar/familia del Comedor

Comunitario, de acuerdo con los
tiempos y procedimientos
establecidos en el anexo técnico.

Para el presente periodo no se requirié
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica

. Desarrollar una (1) actividad
mensual de sensibilizacion para la
participacion en las acciones de
inclusion social, dirigida a los
participantes del Comedor
Comunitario que no se encuentran
vinculados en estas acciones y a los
participantes que ingresan a la
modalidad de atencion producto de
las activaciones durante la vigencia
del convenio.

El Asociado desarrollé una (1) actividad
de sensibilizacion en donde se dio a
conocer a los participantes que no se
encuentran vinculados en las acciones
de fortalecimiento de capacidades sobre
la importancia de participar en las
mismas.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 _Com_Inc_Soc

. Desarrollar un (1) encuentro local
de didlogo de saberes intercultural e
intergeneracional planeado,
articulado y concertado en la Mesa
Local de Inclusién Social.

Para el presente periodo no se requirié
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica

. Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el
Contrato Social Familiar al 100% de
los hogares/familias participantes
del Comedor Comunitario,

El asociado realizé6 los seguimientos
bimestrales a los acuerdos concertados
evidenciados en el periodo, registrando
los seguimientos en el instrumento

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
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registrarlo en el instrumento Lectura
de Realidades — Contrato Social

Lectura de Realidades - Contrato Social
Familiar.

periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el

Familiar y en la Ficha SIRBE equipo de apoyo a la supervisién de
vigente. la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
01 Com_Inc_Soc
Los soportes que dan cuenta de la
. Realizar seguimiento a los actividad adelantada para el
participantes del Comedor cumplimiento del compromiso se
Comunitario que evidencian encuentran relacionados en el

criterios de egreso de acuerdo con
los procedimientos y normatividad
vigente, registrar el seguimiento en
la ficha SIRBE vigente y enviar
reporte semanal al profesional local
del Proyecto 7745 correspondiente,
via correo electronico, con los
respectivos soportes del
seguimiento realizado.

El Asociado realiz6 seguimiento a los
casos de los participantes del Comedor
Comunitario que evidencian criterios de
egreso y envié el Reporte semanal y/o
soportes al profesional local del
Proyecto 7745.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

. Realizar seguimiento a los
participantes del Comedor
Comunitario que no cumplen con
los acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el
seguimiento en la ficha SIRBE
vigente y enviar reporte mensual en
el formato establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745,
via correo electrénico, con los
respectivos soportes del
seguimiento realizado. Cuando los
participantes incurran en faltas que
generan suspension 0 egreso
inmediato, de acuerdo con lo
pactado en el Acta de Compromiso,
enviar reporte el mismo dia de
ocurrencia de la falta en el formato
establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745,

El asociado realizd seguimiento a los
participantes del Comedor Comunitario,
que no cumplieron con los acuerdos
pactados en el Acta de Compromiso y
envio los soportes que evidencien el
motivo de egreso, se evidencia envio del
Reporte mensual o en caso que se
requiera el mismo dia de ocurrencia al
profesional local del Proyecto 7745.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

via correo electronico, con los
respectivos soportes.

. Actualizar la informacién | El Asociado envid el reporte quincenal | Los soportes que dan cuenta de la
diligenciada en la ficha SIRBE | junto con los respectivos soportes al | actividad adelantada para el
vigente cuando presente | profesional local del Proyecto 7745 de | cumplimiento del compromiso se
modificaciébn en las variables | los cambios y las modificaciones de la | encuentran relacionados en el
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ég basicas, variables transversales, | informacion de los participantes y | Informe Mensual de Ejecucion del

%2% ubicacion geografica, informacion | hogares/familias del Comedor | periodo septiembre 2023 presentado

45 basica y transversal sobre la familia, | Comunitario. por el Asociado y aprobado por el

§§g de acuerdo con las orientaciones equipo de apoyo a la supervision de

§§§ definidas por la SDIS y enviar la Subdireccion de Nutricién. Asi

S reporte quincenal al profesional mismo reposan en la herramienta de

588 local del Proyecto 7745, via correo almacenamiento de informacién
E"Lfgg electrénico, con los respectivos definida por la SDIS (SharePoint).
§§§§m soportes de actualizacién que se

L2 requieran. 01 Com_Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

18. Participar en encuentros de
fortalecimiento técnico, mesas de
inclusién social, mesas de trabajo, | El Asociado presentd los soportes
comités y demas espacios de | correspondientes a la participacion en
acuerdo con las convocatorias | los espacios convocados por la
realizadas por la Secretaria Distrital | Secretaria Distrital de Integracion Social
de Integracion Social para la | para la implementacion de las
implementaciéon del componente | actividades transversales y
inclusion social y el Proyecto 7745 | articuladoras del componente Inclusion
Compromiso por una Alimentacion | Social.

Integral en Bogota.

01 Com Inc_Soc

3.2.2.2. Compromisos Componente Alimentacién, Nutricién Y Salubridad

3.2.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocién en
Estilos de Vida Saludable.

Compromiso Actividad Soporte

El Asociado no adelantd la totalidad de
actividades requeridas para dar
1. Implementar el procedimiento | cumplimiento al compromiso; se
“Operaciéon entrega de apoyos | evidenciaron hallazgos en visita de
alimentarios en los servicios | supervisibn en campo realizada el
sociales de la SDIS”, teniendo en | 19/09/2023, generando medidas
cuenta los documentos y formatos | contractuales (Ver numeral 6.2
Asociados a este. OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6555-2023 ANS_19 09 2023.pdf

2. Ofrecer menus especiales en las | Para el presente periodo, el Asociado no
siguientes fechas: navidad y fin de | requiri6 el desarrollo de actividades para
afio. El profesional en nutricién y | el cumplimiento de este compromiso, ya | No Aplica
dietética del Comedor Comunitario | que este se encuentra definido para el
debera enviar la propuesta de meni | mes de diciembre 2023.
especial antes del 10 de diciembre
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Implementar la minuta de alimentos:
minuta patrén, ciclo de menus y
andlisis del aporte nutricional para
los distintos grupos de edad
determinados por la SDIS,
suministrando las raciones a la
poblacién participante, acorde con
las condiciones establecidas en el
anexo técnico.

El Asociado no adelantd la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
19/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6555-2023 ANS_19 09 2023.pdf

Realizar una encuesta de opinion
con los participantes del Comedor
Comunitario mayores de 18 afios,
dentro de los primeros treinta (30)
dias de operacién del convenio, con
el fin de establecer la necesidad de
suministrar una preparacion
vegetariana de manera mensual.

El Asociado realizé ciento cuarenta y
siete (147) encuestas los dias 15 y
16/05/2023 a los participantes mayores
de 18 afios dando como resultado la no
aceptacion de menu vegetariano y envia
correo electrénico a nutricionista local el
dia 02/06/2023 los resultados
obtenidos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidén. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Suministrar una preparacion
vegetariana previa autorizacion del
profesional en nutricién y dietética
de la Subdireccion Local, de
acuerdo con los resultados del
sondeo de opinion realizado a los
participantes del Comedor
Comunitario y a las especificaciones
establecidas en el anexo técnico.
Dicha preparacion no implica costos
adicionales para la SDIS.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que los resultados obtenidos en las
encuestas realizadas a los participantes
del Comedor Comunitario no aceptaron
la inclusién de menu vegetariano.

No Aplica

Mantener disponible en un lugar
visible del Comedor Comunitario,
las minutas patrén, el ciclo de
menus y los documentos de analisis
de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi
como el ciclo de menuis y el men

El Asociado dispone en area de
preparacién las minutas patron, el ciclo
de mends y analisis nutricional para el
personal manipulador y publica el ciclo
de menuds y el menud del dia en salén
comedor para los participantes.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
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definida por la SDIS (SharePoint).
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El Asociado realizé las preparaciones | encuentran relacionados en el
de los alimentos de acuerdo con el | Informe Mensual de Ejecucion del
FOR-PSS-175 Formato Plan de | periodo septiembre 2023 presentado
compras consolidado semanal | por el Asociado y aprobado por el
Asociados, FOR-PSS-226 Formato | equipo de apoyo a la supervision de
Plan de compras consolidado mensual | la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
Asociados y cronograma de recepcion | mismo reposan en la herramienta de
materia prima. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

7. Realizar las preparaciones de
alimentos utilizando la totalidad de
ingredientes  incluidos en el
documento “Analisis del Aporte
Nutricional” por grupo de edad de
cada uno de los 24 mendus, en las
cantidades establecidas.

02 Com_Ali_Nut Salu

El Asociado no adelant¢ la totalidad de

8. Capacitar al talento humano del | actividades requeridas para dar
Comedor Comunitario en el manejo | cumplimiento al compromiso; se
de minuta patrén, ciclo de menls y | evidenciaron hallazgos en visita de
andlisis nutricionales, procedimiento | supervision en campo realizada el
“Operacién entrega de apoyos | 19/09/2023, generando medidas
alimentarios en los servicios | contractuales (Ver numeral 6.2
sociales” con sus documentos y | OBSERVACIONES, PLANES DE
formatos Asociados. MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOQOS).

6555-2023 ANS_19 09 2023.pdf

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
19/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

9. Realizar la estandarizacion de
utensilios para el servido de
alimentos y socializarla a las
personas manipuladoras de
alimentos, con el fin de dar
cumplimiento a los pesos servidos
establecidos en la minuta patrén de
cada grupo etario y optimizar los
tiempos de servido.

6555-2023 ANS_19 09 2023.pdf

10. Acoger las especificaciones del | El Asociado realizé durante el mes de | Los soportes que dan cuenta de la

anexo técnico para la realizaciéon y | septiembre 2023 intercambios | actividad adelantada para el
solicitudes de intercambios de | autorizados de acuerdo con lo sefialado | cumplimiento del compromiso se
alimentos, los cuales deben | en el anexo técnico. encuentran relacionados en el

encontrarse debidamente Informe Mensual de Ejecucion del
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53

39 justificados y diligenciados en los periodo septiembre 2023 presentado
35 . .

§§§ formatos  correspondientes.  El por el Asociado y aprobado por el
<5 formato Autorizacion cambio de equipo de apoyo a la supervision de
[SBy - . .z e rs
258 preparaciones, debe encontrarse la Subdireccion de Nutricion. Asi
%ﬂ; diligenciado por el profesional en mismo reposan en la herramienta de
289 nutricion y dietética del Comedor almacenamiento de informacion
ggg Comunitario. definida por la SDIS (SharePoint).
83

[

02 Com_Ali_Nut Salu

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario y el
profesional responsable del servicio
participaron en la sensibilizacion en

vigilancia nutricional convocada por la cumplimiento  del compromiso  se
Subdireccion de Nutricion el dia b b

encuentran relacionados en el
11. Participar en las actividades de 09/05/2023 Informe Mensual de Ejecucién del
fortalecimiento técnico en toma de periodo septiembre 2023 presentado

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el

La profesional en nutricion y dietética

medidas antropométricas, o L por el Asociado y aprobado por el
S o .| del Comedor Comunitario particip6 en la . L
sensibilizacion en vigilancia actividad de fortalecimiento técnico en | €AUiPO de apoyo a la supervision de
nutricional y las demas ; o la Subdireccion de Nutricion. Asi
rogramadas por la Subdireccion de toma de medidas antrppometrlcas mismo reposan en la herramienta de
progran convocada por la Subdireccion de ; . L
Nutricion. almacenamiento de informacion

Nutrici6n el dia 05/05/2022 definida por la SDIS (SharePoint).
La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario particip6 en la
reuniéon de Socializacion clasificacion
nutricional convocada por nutricionista
local el dia 14/07/2023.

02 Com_Ali_Nut Salu

El Asociado no adelantd la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
19/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

12. Realizar la toma de datos
antropomeétricos de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico,
disponiendo de los equipos
antropomeétricos requeridos
(basculay tallimetro establecidos en
el anexo técnico).

6555-2023 ANS_19 09 2023.pdf

El Asociado no adelant6 la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
13. Registrar la informacion de medidas | evidenciaron hallazgos en visita de

antropométricas en el sistema | supervision en campo realizada el

SIRBE de acuerdo con o | 19/09/2023, generando medidas 6555-2023 ANS 19 09 2023.pdf

establecido en el anexo técnico. contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOQS).
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La profesional en nutriciéon y dietética
del Comedor Comunitario socializé la
clasificacion nutricional a los
participantes el dia 05/08/2023

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

- Pagina 17 de 104

La profesional en nutricién y dietética
del Comedor Comunitario adelanté las
acciones de informacién, educacion y
comunicacién colectivas, mediante
canalizacion a la Secretaria Distrital de
Salud, de seis (6) casos de malnutricion
mediante el FOR-PSS-397 Formato
Canalizacién a servicio de salud de
acuerdo con la presentacion del estado
nutricional realizado por nutricionista
local.

14. Realizar orientacién y abordaje a los
casos identificados con
malnutricién, de acuerdo con la
linea técnica establecida por la
Subdireccion de Nutricion.

BoGoT/\
AZg>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-121430-a07¢96-50491713
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02 Com_Ali_ Nut Salu

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario envié a la
nutricionista local, mediante correo
electrénico, el FOR-PSS-295 Formato
Construccion estrategias de informacion
educacion y comunicacion en estilos de
vida saludable en alimentacién,
nutricion y actividad fisica; junto con el
FOR-PSS-297 Formato Cronograma

Saludable enfocado en capacitacion e:s’ulos de V'd"?l §a|l_JdabIe el por el Asociado y aprobado por el
cual se aprobé por la nutricionista local

alimentacion, nutricion y actividad . equipo de apoyo a la supervision de
fisica, que haya sido aprobado por el dia 05/08/2023. la Subdireccion de Nutricion. Asi
la nutricionista del Proyecto 7745 de mismo reposan en la herramienta de
la Subdireccién Local de la SDIS almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado

15. Definir e implementar el Plan de
Promocién de Estilos de Vida

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario realizé
actividad en promocion de estilos de
vida saludable y actividad fisica de

"~ | 02_Com_Ali_Nut Salu
acuerdo con el cronograma aprobado:

23/09/2023 Actividad IEC: Preparacion
y consumo de frutas y verduras
23/09/2023 Actividad Fisica: Movilidad
articular.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El/la responsable del servicio registro la
informacion de las actividades de estilos
de vida saludable en el Sistema Misional
SIRBE de acuerdo con el proceso
realizado por la profesional en Nutricion
y Dietética del comedor comunitario

16. Registrar la informacion resultante
de los procesos de promocion de
estilos de vida saludable en el
sistema SIRBE de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
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17. Entregar mensualmente el informe
cuantitativo de las acciones de
promocién en estilos de vida
saludable y al finalizar el convenio el
informe cualitativo de las acciones
de promocion en estilos de vida
saludable en el formato
correspondiente.

El/la responsable del servicio registré la
informacion  cuantitativa de las
actividades de estilos de vida saludable
en el Sistema Misional SIRBE de
acuerdo con el proceso realizado por la
profesional en Nutricion y Dietética del
comedor comunitario.

Para el caso del informe cualitativo no
se requirio el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda vez
gue no se encuentra en tiempos de
cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

3.2.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromiso

Actividad

Soporte

1. Dar cumplimiento con lo establecido
en la Resolucion 5109 de 2005 y
demas normas concordantes y
complementarias, asi como los
lineamientos técnicos establecidos
por el Ministerio de Salud vy
Proteccion Social, el INVIMA y la
SDIS.

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
19/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6555-2023 ANS_19 09 2023.pdf

2. Contar con el acta de inspeccion
sanitaria con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de
alimentos, emitida por la autoridad
sanitaria competente con concepto
sanitario favorable, favorable con
requerimientos con fecha de
expedicion inferior a un (1) afio

El Asociado presento6 soporte virtual de
solicitud de visita ante la Secretaria de
Salud con numero de radicado 48188.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

3. Contar con los conceptos sanitarios
favorables o favorable con

El Asociado presentd los conceptos
sanitarios de los proveedores de

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
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requerimientos con fecha no | alimentos de alto riesgo. | cumplimiento del compromiso se
superior a un (1) afio de los | Adicionalmente, presento las | encuentran relacionados en el
proveedores directos de pollo, | autorizaciones sanitarias de pollo y | Informe Mensual de Ejecucion del
pescado, carnicos, leche y | carne. periodo septiembre 2023 presentado
derivados, productos a base de por el Asociado y aprobado por el
huevo 'y pulpas de fruta. equipo de apoyo a la supervision de

Adicionalmente para pollo y carne
presentar autorizacion sanitaria de
acuerdo con el Decreto 1500 de
2007, lacteos y derivados registro
sanitario de acuerdo con la
Resolucion 719 de 2015.

la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_ Nut Salu

Cumplir con lo establecido en la
Resolucion 2674 de 2013, capitulo
VII, articulo 29 y demas normas
vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.

El Asociado presentd los conceptos
sanitarios favorables de los vehiculos
transportadores de alimentos e
implementé el FOR-PSS-232 Formato
Verificacion transporte de alimentos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Brindar alimentos con la calidad, en
la cantidad, oportunidad y logistica
requerida, manteniendo a
disposicion las remisiones o
facturas de los alimentos vy
elementos de aseo en el Comedor
Comunitario y dando cumplimiento
al cronograma de recepcion de
alimentos.

El Asociado no adelant6 la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
19/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6555-2023 ANS_19 09 2023.pdf

Cumplir con lo establecido en la
Resolucion 683 de 2012 “por medio
de la cual se expide el Reglamento
Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los
materiales, objetos, envases y
equipamientos destinados a entrar
en contacto con alimentos y bebidas
para consumo humano”, asi como
las Resoluciones 834, 4142 y 4143
de 2013 del Ministerio de Salud y
Proteccion Social.

El Asociado dio cumplimiento con los
equipamientos destinados para la
operacion del servicio de acuerdo con lo
establecido en la normatividad vigente

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
7. Tomar y mantener las muestras | evidenciaron hallazgos en visita de

Acuerdo: 20231020-121430-a07¢96-50491713
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£4 diarias de alimentos preparados de | supervision en campo realizada el
gl acuerdo con lo establecido en el | 19/09/2023, generando medidas 6555-2023 ANS 19 09 2023.pdf

anexo técnico. contractuales  (Ver numeral 6.2

OBSERVACIONES, PLANES DE

MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).

El Asociado present6 el Plan de
Saneamiento de acuerdo con la guia
establecida por la SDIS y actividades
del Comedor Comunitario e implementé
los programas a través de los siguientes
formatos:

FOR-PSS 064  Control lavado
desinfeccion tanque agua potable Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
FOR PSS 065 Formato seguimiento a | cumplimiento del compromiso se

soluciones desinfectantes encuentran relacionados en el

8. Adaptar, adoptar, actualizar, Informe Mensual de Ejecuciéon del
divulgar e implementar el Plan de | FOR PSS 067 Inspecciébn manejo | periodo septiembre 2023 presentado
Saneamiento de acuerdo con la | elementos desuso embalajes por el Asociado y aprobado por el
Guia de Plan de Saneamiento equipo de apoyo a la supervision de
establecida por la Secretaria | FOR-PSS-068 Lista verificacion | la Subdireccién de Nutricion. Asi
Distrital de Integracion Social. limpieza desinfeccion correctivas mismo reposan en la herramienta de

almacenamiento de informacion
FOR-PSS-066 Formato inspeccion de la | definida por la SDIS (SharePoint).

presencia de plagas
02_Com_Ali_Nut Salu

FOR-PSS-069 Formato registro de
control de plagas.

FOR-PSS-071 Formato verificacion de
hermeticidad

FOR-PSS-072 Formato declaracion de
compromiso

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
19/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2

9. Aplicar los controles de calidad, de
acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico para  ofrecer
alimentos inocuos a los
participantes.

6555-2023 ANS_19 09 2023.pdf
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10. Contar con las areas y mantener las

condiciones de la infraestructura
establecidas en el anexo técnico
para la prestacion del servicio en el
Comedor Comunitario de acuerdo
con lo establecido en la Resoluciéon
2674 de 2013.

El Asociado no adelant6 la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
19/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6555-2023 ANS_19 09 2023.pdf

.Contar con el certificado de
higienizacibn de tanques de
almacenamiento de agua potable,
con tiempo de expedicion no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido
en el Decreto 1575 de 2007 y
Resolucion 2115 de 2007), emitido
por una empresa vigilada por la
Secretaria Distrital de Salud-SDS,
adjuntando el Concepto Sanitario
Favorable de la empresa, ficha
técnica de los productos utilizados y
descripcién del proceso realizado.
Procedimiento que se debera
realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.

El Asociado presentd el certificado de
higienizacion de tanques vigente de
acuerdo con lo establecido en el decreto
1575 de 2007.

Fecha de higienizacion: 25/05/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

. Implementar de manera adecuada
el plan de capacitacién continuo y
permanente, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la
SDIS, al personal manipulador de
alimentos desde el momento de su
vinculaciéon al servicio, en
coherencia con lo sefalado en la
Resolucion 2674 de 2013 y en el
anexo técnico.

El Asociado no adelant6 la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
19/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6555-2023 ANS_19 09 2023.pdf

.Disponer de los
mantenimiento
correctivo de
instalaciones
Comunitario.

planes de
preventivo y
equipos e

del Comedor

El Asociado dispuso en el Comedor
Comunitario del plan de mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos e
instalaciones el cual cuenta con hojas
de vida equipos, soportes de
mantenimiento e implementa formato
verificacion de basculas y grameras.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
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definida por la SDIS (SharePoint).
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14. Permitir la aplicacion de pruebas
microbiolégicas establecidas por la
normatividad nacional y los
pardmetros internos de la SDIS para
los andlisis a item de ensayo de
materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y
agua de consumo.

El Asociado permiti6 en el Comedor
Comunitario la aplicacion de pruebas
microbiolégicas de materia prima,
producto terminado, superficies y frotis
de manos de personal manipulador por
parte  del Laboratorio Biotrends
contratado por la Secretaria Distrital de
Integracion Social el dia: 01/09/2023.

6555-2023 Tom_Mic_Sep_2023.pdf

15.Cumplir ~ con  los  requisitos
microbiol6gicos vigentes de la | El Asociado no cumplio con la totalidad
normatividad nacional y los | de requisitos y parametros
pardmetros microbioldgicos | microbiolégicos establecidos de
internos establecidos por la SDIS, | acuerdo a los resultados obtenidos del
para los analisis a item de ensayo | 19/09/2023, generandose medidas | 6555 Res Mic sep 2023.pdf
de materias primas, productos | contractuales (Ver numeral 6.2
terminados, superficies, frotis de | OBSERVACIONES, PLANES DE
manos de personal manipulador y | MEJORAMIENTO Y
agua de consumo y otros que sean | REQUERIMIENTOS GENERADOS).
requeridos por la SDIS.

16. Implementar las acciones | Para el presente periodo no se requirid
correctivas requeridas para | el desarrollo de actividades para el
subsanar las observaciones, planes | cumplimiento de este compromiso, toda
de mejoramiento o requerimientos | vez que las acciones de mejora fueron
gue se deriven del incumplimiento | solicitadas para mes de octubre de
de los parametros microbioldgicos | 2023.
establecidos por la SDIS.

No Aplica

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado conservé la contra muestra | Informe Mensual de Ejecucion del
de materia prima durante el tiempo | periodo septiembre 2023 presentado
establecido de 120 horas y en | por el Asociado y aprobado por el
adecuadas condiciones higiénico- | equipo de apoyo a la supervision de
sanitarias. la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

17.Conservar las contra muestras de
materia prima para andlisis
microbiol6gico, que el laboratorio
contratado por la supervision o
interventoria deje en las
instalaciones del Comedor
Comunitario, en la cantidad y en las
condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.
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18.Tomar los items de ensayo
necesarios, en caso de brote o | Para el presente periodo no se requirid
evento epidemioldgico relacionado | el desarrollo de actividades para el
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: T - . No Aplica
” con posible contaminacion | cumplimiento de este compromiso, toda
&3 alimentaria o enfermedad | vez que no se presentaron brotes o
sl transmitida por alimentos — ETA. eventos epidemiolégicos.

3.2.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
El Asociado elabor6 el Plan de | cumplimiento del compromiso se
Emergencias y Contingencias, | encuentran relacionados en el
conforme al formato establecido por la | Informe Mensual de Ejecuciéon del
SDIS, realiz6 socializacion del mismo al | periodo septiembre 2023 presentado
talento humano del Comedor | por el Asociado y aprobado por el
Comunitario y lo remitid, via correo | equipo de apoyo a la supervision de
electronico, al Sistema de Seguridad y | la Subdireccion de Nutricién. Asi
Salud en el Trabajo de la Subdireccién | mismo reposan en la herramienta de
de Gestion y Desarrollo de Talento | almacenamiento de informacién
Humano de la SDIS. definida por la SDIS (SharePoint).

1. Elaborar un Plan de Emergencias y
Contingencias para el Comedor
Comunitario.

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado presentd soporte de pago
para el Concepto Técnico de Seguridad
Humana y Proteccién Contra Incendios
del Comedor Comunitario, con fecha de
expedicion de 02/01/2023, por parte de
la Unidad Administrativa Especial - UAE
del Cuerpo Oficial de Bomberos, en
espera de visita.

2. Contar con visita y Concepto
Técnico de Seguridad Humana y
Proteccion Contra Incendios vigente
menor a un (1) afio expedido por la
Unidad Administrativa Especial -
UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado

3. Contar con minimo un botiquin tipo | El Asociado dispuso en el Comedor
A, el cual debe estar ubicado en un | Comunitario un botiquin tipo A dando
sitio estratégico y seguro del | cumplimiento con lo establecido en la
Comedor Comunitario. Resolucion N.° 705 de 2007 de la

Secretaria Distrital de Salud e
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implementa el FOR-TH-005 Formato | por el Asociado y aprobado por el
Inspeccioén y suministro de botiquines. equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

El Asociado articuld6 acciones de . >
Informe Mensual de Ejecucion del

4. Garantizar el cumplimiento de las - .
formacion con el personal en la Unidad

medidas contra incendios, Administrativa Especial - UAE  del periodo septiembre 2023 presentado
descargas eléctricas, sustancias Cuerpo Oficial de Igomberos arantiza | PO el Asociado y aprobado por el
peligrosas, seguridad en P ' 9 equipo de apoyo a la supervision de

medidas contra incendios, descargas
eléctricas e implementa FOR-TH-006
Formato Inspeccién de Extintores

la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

actividades en el Comedor
Comunitario e infraestructura.

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado mantuvo actualizada la
ficha de ingreso de visitantes y el
registro de novedades presentadas
durante la entrega de apoyos
alimentarios en el Comedor
Comunitario.

5. Mantener actualizados los formatos
requeridos en el Subcomponente
Ambientes Adecuados y Seguros,
asi como la ficha de ingreso de
visitantes al Comedor Comunitario.

02 Com Ali Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El Asociado establecié turnos para la | encuentran relacionados en el
6. Generar medidas necesarias para | entrega de los apoyos alimentarios, | Informe Mensual de Ejecucion del

que la operacion del Comedor | durante el horario de operacion del | periodo septiembre 2023 presentado

Comunitario no genere | servicio, con el fin de evitar | por el Asociado y aprobado por el
aglomeraciones. aglomeraciones en el salén comedor | equipo de apoyo a la supervision de
por parte de los participantes. la Subdireccion de Nutricion. Asi

mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).
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Para el presente periodo no se requirio

Implementar los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Gestion Integral de

Residuos, conforme lo establece el
Plan Institucional de Gestién
Ambiental — PIGA de la SDIS.

que el Asociado realizara la divulgacion
de los lineamientos del Programa de
Residuos Sdélidos, Residuos Especiales,
Aceite vegetal Usado y Vertimientos,
toda vez que esta actividad se
encuentra en tiempos de cumplimiento
conforme lo sefialado en el anexo
técnico.

Sin embargo, presentdé los formatos
correspondientes a la implementacién
del Programa de Residuos Sdlidos,
Residuos Peligrosos, Residuos
Especiales, Aceite Vegetal Usado y
Vertimientos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

03 Com_Amb

Implementar los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa  Implementacién de
Practicas Sostenibles conforme, lo
establece el Plan Institucional de
Gestion Ambiental — PIGA de la
SDIS.

Para el presente periodo no se requirio
que el Asociado realizara la divulgacion
de los lineamientos del Programa de
Implementacion de Practicas
Sostenibles y Emisiones, toda vez que
esta actividad se encuentra en tiempos
de cumplimiento conforme lo sefialado
en el anexo técnico.

Sin embargo, presenté los formatos
correspondientes a la implementacién
del Programa de Implementacion de
Practicas Sostenibles y Emisiones.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

03 Com_Amb
Implementar los lineamientos, | Para el presente periodo no se requirié
estrategias y actividades del | el desarrollo de actividades asociadas a
Programa de Consumo Sostenible, | este compromiso, toda vez que se | No Aplica

conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestién Ambiental —
PIGA de la SDIS.

encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

Implementar los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Uso Eficiente de Agua,
conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental —
PIGA de la SDIS.

Para este periodo no se requirié que el
Asociado realizara divulgacion de los
lineamientos para el ahorro, uso
eficiente y cero desperdicios de agua y
para la implementacion del instructivo
para la identificacién de fugas ocultas,

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el

Para este periodo no se requirié que el
Asociado realizara la divulgacion de los
lineamientos para el ahorro y uso
eficiente de energia, toda vez que esta
actividad se encuentra en tiempos de
cumplimiento conforme lo sefialado por

5. Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Uso Eficiente de Energia,

conforme lo establece el Plan la SDIS equipo de apoyo a la supervision de
Institucional de Gestiébn Ambiental — ’ la Subdireccion de Nutricion. Asi
PIGA de la SDIS. mismo reposan en la herramienta de

Sin embargo, remitio los formatos | gimacenamiento  de  informacion

correspondientes al - Programa  Uso | definida por la SDIS (SharePoint).
Eficiente de Energia.

03_Com_Amb

6. Remitir los documentos | EI Asociado remiti6 los documentos
establecidos como fuente de | establecidos como fuente de
verificacion de la implementacion | verificacion de la implementacion del
del Componente Ambiental, | Componente Ambiental,
debidamente diligenciados y en los | correspondientes al periodo septiembre
tiempos definidos en el Anexo | 2023, en los tiempos definidos por la
Técnico. SDIS.

Los soportes son relacionados en los
compromisos 1, 2,3,4,5y 7.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
7. Participar en las actividades encuentran relacionados en el
propuestas por el Equipo de Gestion | EI  Asociado para el periodo | Informe Mensual de Ejecucion del
Ambiental de la SDIS, mediante el | correspondiente a septiembre 2023, | periodo septiembre 2023 presentado

desarrollo de campafias, | participd en la semana ambiental, | por el Asociado y aprobado por el
actividades ludicas y | campafas y actividades propuestas por | equipo de apoyo a la supervisién de
conmemoracion de fechas | el Equipo de Gestion Ambiental de la | la Subdireccién de Nutricion. Asi
ambientales y celebracion de | SDIS. mismo reposan en la herramienta de
semanas con las diferentes almacenamiento de informacion
tematicas ambientales. definida por la SDIS (SharePoint).

03_Com_Amb
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Entregar a la supervision o
interventoria la relacion del talento
humano requerido para la operacion
del Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo
con las condiciones y tiempos
establecidos en el anexo técnico,
para su correspondiente verificacion
y aprobacioén. En caso de requerirse
reemplazos, se debera cumplir con
el mismo procedimiento.

El Asociado remiti6 la relacion de talento
humano y hojas de vida con sus
respectivos  soportes, via correo
electrénico, el 25/04/2023-02/08/2023-
11/09/2023; dando cumplimiento con los
lineamientos de la SDIS.

La SDIS adelanté las acciones de
revision y aprobacion del talento
humano presentado por el Asociado y
remitié6 aval, via correo electrénico, el
27/04/2023-29/05/2023-11/09/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Contratar al talento humano
requerido en la proporcién y
condiciones indicadas en el anexo
técnico.

El Asociado realizé la contrataciéon del
talento humano requerido para la
ejecucion del convenio de asociacion,
conforme lo sefialado en el anexo
técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Garantizar la permanencia vy
proporcion del talento humano
establecido en el anexo técnico para
la prestacién del servicio, durante el
plazo de ejecucion del convenio.

El Asociado garantiz6 la permanencia y
proporcion del talento humano durante
la prestacion del servicio del Comedor
Comunitario, conforme lo establecido en
el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Reemplazar al talento humano que,
por fuerza mayor, caso fortuito o
incapacidad, no preste sus servicios
en el Comedor Comunitario, o de
manera inmediata cuando se
presente renuncia voluntaria; dando

Durante el presente periodo, el
Asociado realiz6 reemplazé de los
siguientes perfiles de talento humano:

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
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Proveer en un porcentaje del cinco
por ciento (5%) de los servicios
requeridos para la ejecucion del
convenio por parte de poblacién en
pobreza extrema, desplazados por
la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y
sujetos de especial proteccion
constitucional, de manera que no se
ponga en riesgo su cumplimiento
adecuado, conforme lo establecido
en el articulo 2.2.1.2.4.2.16. del
Decreto 1860 de 2021.

El Asociado vinculé para la ejecucion
del convenio de asociacién, un total de
1 persona que presentan alguna de las
situaciones tipificadas en el articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de
2021, cumpliendo con una provision del
14% del total del talento humano
contratado.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Vincular y mantener el minimo de
mujeres para la ejecucion del
convenio, de acuerdo con los
porcentajes establecidos en el
Decreto 332 de 2020, con plena
observancia de las normas
laborales o contractuales aplicables.

Para el periodo del presente informe, el
Asociado vinculé y mantuvo para la
ejecucion del convenio, un total de 5
mujeres que corresponden al 71% de
talento humano vinculado, dando
cumplimiento con el porcentaje
establecido en el Decreto 332 de 2020.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales - ARL, la
certificacion de la implementacién
del Sistema de gestion de la
seguridad y salud en el trabajo.

El Asociado adelantd la gestion de
solicitud de la certificacion de la
implementacion del Sistema de gestion
de la seguridad y salud en el trabajo,
ante la Administradora de Riesgos
Laborales — ARL.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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Garantizar que el equipo de
cémputo cumpla con los requisitos
para la instalacion, funcionamiento y
acceso a los sistemas y aplicativos
de la SDIS.

El Asociado destiné para la operacién
del Comedor Comunitario, dos equipos
de cOmputo (uno asignado para el
registro de asistencias en el aplicativo
RAD y uno asignado para el desarrollo
de actividades del componente
Inclusién Social), que cumplen con los
requisitos para la instalacion,
funcionamiento y acceso a los sistemas
y aplicativos de la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Realizar mantenimiento preventivo
a los equipos de cémputo, en
periodos no mayores a dos (2)
meses y actualizar el antivirus de
manera permanente por los medios
idoneos.

El Asociado realiz6 mantenimiento
preventivo a los equipos de computo
asignados para el registro de
asistencias en el aplicativo RAD vy el
desarrollo de actividades del
componente Inclusion Social, en las
siguientes fechas: 19/08/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Garantizar que el Comedor
Comunitario cuente con conexiéon a
internet, de acuerdo con las

especificaciones contenidas en el
anexo técnico durante la jornada de
prestacién del servicio.

El Asociado garantizé para la prestacion
del servicio en el Comedor Comunitario,
la conexién a internet para el equipo de
computo asignado para el registro de
asistencias en el aplicativo RAD; de
acuerdo con las especificaciones
contenidas en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Realizar registro de asistencia diaria
de los participantes del Comedor

El Asociado realiz6 el registro de
asistencia diaria de los participantes del

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
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RAD — Registro de Asistencia Diaria
a Comedores, de conformidad con
lo establecido en el Manual de
Usuario  Funcional Coordinador
(Codigo: MNL-SMT-007) de la SDIS
y en el Lineamiento vigente para
autorizar el registro de asistencia
por fuera del horario establecido.

web RAD - Registro de Asistencia
Diaria, correspondiente al periodo de
septiembre 2023; de conformidad con lo
establecido en el Manual de Usuario
Funcional Coordinador.

encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del
convenio, copia del contrato de
arrendamiento a mas tardar dentro
de los cinco (5) dias calendario
siguientes a la firma del acta de
inicio, el cual debera contener el
namero de cuenta bancaria en la
cual realizara el pago del canon de
arrendamiento.

El Asociado presento a la supervision de
la SDIS, copia del contrato de
arrendamiento  del espacio fisico
avalado para la operacion del Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

.Contar con un buzén de
sugerencias a disposicion de la
ciudadania, en cumplimiento a la
normatividad vigente y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

El Asociado dispuso de un buzén de
sugerencias en el Comedor
Comunitario, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el anexo
técnico para la atencion a la ciudadania,
en cumplimiento a la normatividad
vigente y los lineamientos emitidos por
la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Garantizar la asistencia  del
representante legal del ASOCIADO
al Comité Local de Seguimiento y
Evaluacién. En caso de que el
representante legal requiera asistir
a varios comités programados en la
misma fecha podra asignar un
apoderado por medio de una

El Asociado participd en el Comité de
Seguimiento y Evaluacién convocado
por la SDIS y llevado a cabo el
15/09/2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
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Sistema de Seguridad Social y
aportes parafiscales, segun lo
establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar

a ello. Para los casos de contratos Los soportes que dan cuenta de la
de orden de prestacion de servicios actividad adelantada para el
debe verificar el pago de las cumplimiento del compromiso se

encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de

obligaciones de Seguridad Social.
La SDIS por medio de la supervision
o interventoria, en el momento de
expedir cada certificacion para los
pagos, verificara y dejard
constancia de las obligaciones del
ASOCIADO frente a los terceros

El Asociado dio cumplimiento con las
obligaciones del Sistema General de
Seguridad Social conforme lo sefialado
en la normatividad vigente, presentando
las planillas de aportes y la certificacion
de cumplimiento debidamente suscrita.

mencionados durante toda su almacenamiento de informacion
vigencia, estableciendo una definida por la SDIS (SharePoint).
correcta relaciéon entre el monto

cancelado y las sumas que debieron 04 _Com_Adm_Fin

ser cotizadas. El aporte al sistema
de salud se debera liquidar
atendiendo lo preceptuado en los
articulos 3, 4, 5, de la Ley 797 de
2003 y el Decreto 510 de 2003.

16. Pagar los salarios, honorarios,

prestaciones sociales e Los soportes que dan cuenta de la
indemnizaciones laborales (segun actividad adelantada para el
sea el caso) del talento humano, cumplimiento del compromiso se

dentro de los dos (2) ultimos dias | EI Asociado realizd el pago de | encuentran relacionados en el
calendario del mes, a través de | honorarios del talento humano | Informe Mensual de Ejecucion del
transferencia electrénica en la | vinculado para la ejecucion del convenio | periodo septiembre 2023 presentado
cuenta de ahorros o corriente | de asociacion, correspondientes al | por el Asociado y aprobado por el
suministrada por el personal al | periodo del 1 al 30 de septiembre de | equipo de apoyo a la supervisién de

momento de ser contratado; de | 2023; mediante transferencia | la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
acuerdo con los valores definidos en | electrénica. mismo reposan en la herramienta de
la estructura de costos establecida almacenamiento de informacion
para el convenio, efectuando los definida por la SDIS (SharePoint).
pagos de derechos laborales y

parafiscales a que haya lugar. 04 _Com_Adm_Fin

17. Cumplir de manera oportuna con los | EI Asociado realiz6 los aportes de
aportes del ASOCIADO conforme lo | recursos correspondientes al periodo | Los soportes que dan cuenta de la
establecido en la estructura de | del 1 al 30 de septiembre de 2023, de | actividad adelantada para el
costos. acuerdo con lo establecido en la | cumplimiento del compromiso se
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estructura de costos, tal como se | encuentran relacionados en el
observa en el numeral 6.4.2. APORTES | Informe Mensual de Ejecucion del
ASOCIADO, del presente informe. periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la

18. Realizar los pagos de manera actividad adelantada para el
oportuna 'y acorde con lo cumplimiento del compromiso se
establecido en las condiciones de encuentran relacionados en el
negociacion con cada uno de sus Informe Mensual de Ejecucién del
proveedores y presentar | El Asociado realizé los pagos a los | periodo septiembre 2023 presentado

bimestralmente a la supervisién o | proveedores y presento a la supervision | por el Asociado y aprobado por el
interventoria la paz y salvo de pago | la paz y salvo de pago | equipo de apoyo a la supervision de

a proveedores y espacio fisico | correspondientes. la Subdireccion de Nutricion. Asi
funcional (cuando aplique). mismo reposan en la herramienta de
Exceptuando el pago a proveedores almacenamiento de informacion
locales el cual debera aportarse de definida por la SDIS (SharePoint).

manera mensual.
04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

19. Destinar exclusivamente los
recursos publicos que reciba debido | EI Asociado presentd soporte de
al respectivo convenio, para los | extracto de la cuenta bancaria destinada
gastos que demanden el | para la ejecucion del convenio,
cumplimiento del objeto de este y | correspondiente al periodo septiembre
acorde con la propuesta objeto del | 2023.
proceso competitivo.

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
20. Presentar a la supervision o . . actividad adelantada para el

. . El Asociado present6 factura para pago S .
interventoria las facturas para pago L cumplimiento del compromiso se

L con el lleno de requisitos legales .

de acuerdo con la normatividad . . encuentran relacionados en el

. establecidos, correspondiente al . s
contable  vigente, con SUS | - riodo aqosto 2023 Informe Mensual de Ejecuciéon del
respectivos soportes, dentro de las P 9 ) periodo septiembre 2023 presentado
fechas establecidas por la SDIS. por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
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mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidén. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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El Asociado realizé registro de
informacion en la plataforma
transaccional SECOP II, cargando la
factura de pago y el
certificado de cumplimiento de pago de
aportes al SGSS con sus respectivos
documentos complementarios,
presentados a la SDIS como requisito
para el procedimiento de pago.

21. Registrar en la  plataforma
transaccional SECOP Il las facturas
y documentos soporte presentados
por el ASOCIADO como requisito
para el procedimiento de pago
realizado por la SDIS.

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
22. Presentar un reporte mensual de las cumplimiento del compromiso se
compras locales de alimentos encuentran relacionados en el
realizadas durante el periodo, en el | El Asociado presentd el reporte mensual | Informe Mensual de Ejecucion del
modelo suministrado por la SDIS, el | de compras publicas locales de | periodo septiembre 2023 presentado
cual contendra como minimo: | alimentos correspondiente al periodo | por el Asociado y aprobado por el
identificacion del producto y | septiembre 2023, registrando un | equipo de apoyo a la supervision de

proveedor, producto y variedad (es) | porcentaje del 48%. la Subdireccion de Nutricion. Asi
del producto agropecuario mismo reposan en la herramienta de
comprado, cantidad (unidad o peso) almacenamiento de informacion
de compra y valor de la compra. definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

23. Participar en los espacios de
articulacién que se definan por parte
de la Mesa Técnica Distrital de
Compras Publicas Locales de
Alimentos y de participar en su rol
de compradores de alimentos o de
sus materias primas, en las ruedas
de negocios que se realicen en
virtud de lo establecido en la Ley
2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se | No Aplica
realiz6 convocatoria para participar en la
Mesa Técnica Distrital de Compras
Publicas Locales de Alimentos.

El Asociado ha avanzado en el | Los soportes que dan cuenta de la
24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 | cumplimiento de lo sefialado en el | actividad adelantada para el
"Por el cual se adiciona la Parte 20 | Decreto 248 de 2021, realizando | cumplimiento del compromiso se
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al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, | compras publicas de alimentos a | encuentran relacionados en el
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9
5
g “ . . . - .z
%E Decreto Unico Reglamentario del | productores agropecuarios locales en | Informe Mensual de Ejecucion del
QE Sector Administrativo Agropecuario, | un porcentaje acumulado del 49%, con | periodo septiembre 2023 presentado
§§8 Pesquero y de Desarrollo Rural, | corte a septiembre 2023. por el Asociado y aprobado por el
égg relacionado con las compras equipo de apoyo a la supervision de
883 pablicas de alimentos.”, la Subdireccién de Nutricion. Asi
588 especificamente el articulo mismo reposan en la herramienta de
£ auss 2.20.1.13 Minimo de Compras almacenamiento de informacion
SN ToH , . . .. . . .
8i Y55y publicas de alimentos y suministros, definida por la SDIS (SharePoint).
£48

de productos agropecuarios a

productores agropecuarios locales.
En el evento de no lograr el 30% 04 _Com_Adm_Fin
exigido, ya sea por inexistencia total
o parcial de proveedores de los
alimentos requeridos el ASOCIADO
lo hard saber de inmediato al
supervisor 0 interventor  del
convenio, mediante comunicacion
escrita y allegando los documentos
que evidencien esta situacion. El
supervisor o interventor  del
convenio, previa consulta que
realice a la secretaria técnica de la
Mesa Técnica Distrital de Compras
Publicas Locales de Alimentos,
impartira las instrucciones para que
pueda dar cumplimiento a la
obligacion legal de comprar
localmente a estos productores.

3.2.2.5. Compromisos con relacién ala entrega de bienes paralos Asociados que presten el servicio en
infraestructura de propiedad de la SDIS.

Compromiso Actividad Soporte

1. Hacer buen uso y responder por los
bienes que le sean entregados para
la ejecucion del convenio, asi como,
restituirlos a la finalizacion del
mismo, mediante acta, con sus | El Asociado no requirié el desarrollo de
respectivas placas de inventarios en | actividades para el cumplimiento del
buen estado de conservacidon y | presente compromiso, toda vez que el
funcionamiento, salvo el deterioro | espacio fisico en el cual opera el | No Aplica
normal de uso, de conformidad con | Comedor Comunitario no es propiedad
lo establecido en el numeral 4.4 del | de la Secretaria Distrital de Integracion
“Manual de Procedimiento | Social.

Administrativo y Contable para el
Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito
Capital” (Resolucion 001 de 2001
para el Distrito Capital), la cual fue
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Recibir en calidad de préstamo de
uso, los bienes devolutivos
relacionados mediante acta de
levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual
consta: la cantidad,
especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las
partes acuerdan, hace parte integral
del presente convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica

Recibir en calidad de préstamo los
bienes de consumo controlado que
la SDIS entregue al Comedor
Comunitario durante la ejecucion
del convenio.

El Asociado no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica

Participar activamente en la
diligencia de entrega en la que se
levantara el acta que suscribiran
conjuntamente el delegado del
ASOCIADO y la SDIS.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica

En caso de pérdida, dafio o hurto de
uno o varios de los elementos objeto
del convenio, este debera realizar la
reposicion del respectivo elemento,
por uno de iguales o similares
caracteristicas, de acuerdo con lo
establecido en los numerales 3.2.12
y 5.5 del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el
Manejo y Control de los Bienes de
los Entes Publicos del Distrito
Capital, expedido por la Secretaria
de Hacienda, Direccion Distrital de
Contabilidad mediante Resolucion
No. 01 de septiembre de 20 de
2001, y demas normas
concordantes.

El Asociado no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica

Responder por los dafios que los
bienes entregados en calidad de
préstamo causen a terceros.

El Asociado no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del

No Aplica
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presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.
Suscribir el Acta de Entrega a Ia} El Asociado no requirié el desarrollo de
SDIS de los bienes devolutivos, asi i >
. actividades para el cumplimiento del
como del estado de los bienes de ;
consumo controlado, que se hayan prese'.“e compromiso, toda vez que el .
entregado al Comed,or Comunitario | €SPacio fisico en el cual opera el | No Aplica
duran%e la eiecucion del convenio Comedor Comunitario no es propiedad
l L ' | de la Secretaria Distrital de Integracion
dentro del mes siguiente a la Social
terminacion de este. )
3.2.2.6. Compromisos Gestion Documental.
Compromiso Actividad Soporte

Participar en la actividad de
fortalecimiento técnico en gestion
documental, a cargo del equipo de
gestion documental de la Direccién
de Nutricibn y Abastecimiento,
dentro de los primeros treinta (30)
dias calendario contados a partir de
la firma del acta de inicio del
convenio.

Se particip6 en actividades de
fortalecimiento técnico en gestion
documental, a cargo del equipo de
gestién documental de la Direccién de
Nutricion y Abastecimiento en las
siguientes fechas.

- 10-05-2023 Cualificacion del anexo
técnico

- 15-07-2023 Cualificacion hoja de
control.

- 21-07-2023 Cualificacion
organizacion archivo contractual.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

05_Ges_Doc

Realizar la organizacion documental
(clasificacién, ordenacién,
descripcién), custodia (condiciones
de almacenamiento) y
administracion de los documentos
generados en la ejecucion del
convenio emanada de los
componentes  Inclusion  social,
Alimentacion, nutricion y salubridad,
Administrativo y  financiero vy
Ambiental; teniendo en cuenta lo

establecido en la Tabla de
Retencién Documental aprobada
por la Entidad, los instructivos,

procesos, procedimientos y

Se realiz6 la organizacién documental
(clasificacion, ordenacion, descripcion),
custodia (condiciones de
almacenamiento) y administracion de
los documentos generados en la
ejecucion del convenio, generando la
actualizacion de hoja de control de los
participantes.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

05 _Ges Doc
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normatividad que en materia
archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de manera
permanente desde el primer dia de
operacion hasta la finalizacion del
convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del
Proyecto 7745.
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3. Guardar y custodiar con absoluta
reserva la informaciéon que maneje o
a la que tenga acceso durante la
ejecucion del convenio (Archivo de
expedientes de historias sociales y
archivo de expedientes de ejecucion
contractual de los componentes
Inclusibn  social,  Alimentacion,
nutricion y salubridad,
Administrativo y  financiero vy
Ambiental), evitando su destruccion
o utilizacién indebida; en caso de
cualquier dafio generado, pérdida
parcial o total de la documentacion,
debe informar de manera inmediata,
via correo electrénico, a la
supervision 0 interventoria con
copia al equipo de gestion
documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento de la
SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El Asociado elabor6 el inventario | encuentran relacionados en el
documental en el formato FOR-GDO017- | Informe Mensual de Ejecucion del
Version 2, para los expedientes de | periodo septiembre 2023 presentado
historias sociales de los participantes | por el Asociado y aprobado por el
del Comedor Comunitario y los | equipo de apoyo a la supervision de
expedientes de ejecucién contractual de | la Subdireccion de Nutricion. Asi
los componentes Inclusion social, | mismo reposan en la herramienta de
Alimentacion, nutricibn y salubridad, | almacenamiento de informacion
Administrativo y financiero y Ambiental. | definida por la SDIS (SharePoint)

05 _Ges Doc

4. Efectuar las alertas que, de acuerdo
con lo dispuesto en el anexo
técnico, se observen como posibles
riesgos para el desarrollo de las
actividades de gestion documental,
afectando la operacion del Comedor
Comunitario. Este reporte se
realizara al supervisor del convenio
con copia al equipo de gestion
documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica

5. Efectuar sin costo adicional para la
SDIS, la reconstruccion de los | Para el presente periodo no se requirié
documentos y expedientes producto | el desarrollo de actividades asociadas a
de la ejecucion contractual y cuya | este compromiso, toda vez que no se | No Aplica
afectacion haya ocurrido mientras | encuentra en tiempos de cumplimiento
los soportes se encontraban bajo su | de acuerdo con lo establecido en el
custodia y realizar las demas | anexo técnico.
acciones  sefialadas en los
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procedimientos definidos por la
SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas
acciones también son aplicables
para los documentos producidos en
entornos digitales o electrénicos, los
cuales son susceptibles a deterioro
por humedad, temperatura, luz,
polvo, instalaciones eléctricas en
mal estado, mal funcionamiento de
los sistemas o errores humanos, asi
como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

Entregar sin claves, encriptaciones,
ni ninguna restriccion de seguridad,

bajo criterios archivisticos,
garantizando la integridad,
usabilidad, legalidad de los
documentos y neutralidad

tecnoldgica, la informacion que sea
capturada, procesada, almacenada
y conservada en sistemas de
informacién, servidores y demas
medios electronicos.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica

Efectuar la entrega de la totalidad
de los archivos producto de la
ejecucion contractual a la SDIS, sin
que esta actividad genere
compensacion alguna por parte de
la Entidad. Dicha documentacion
solo serd recibida si cumple con
todos los lineamientos definidos por
el Proceso de Gestion Documental
de la SDIS y la normatividad legal
vigente aplicable a la materia 'y sera
un requisito para el tramite de
liquidacion del convenio.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica

Presentar con el informe final de
ejecucion, a la supervision o
interventoria, el acta de aprobacion
de entrega de la documentacién
generada durante la ejecucion del
convenio.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica
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3.3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

3.3.1. COMPROMISOS GENERALES

OBLIGACION OBSERVACIONES

NUMERO DE
OBLIGACION
DEFICIENTE
A MEJORAR

SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE

NO APLICA

Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento  del convenio de
1 asociacion, suscribir el acta de inicio y las X Ninguna
demés que se generen para la correcta
ejecucion y liquidacion de este.

Disponer de una cuenta bancaria para la
ejecucion del convenio, en la cual se llevara
el manejo exclusivo de los recursos
aportados por la SDIS. EI ASOCIADO
debera entregar a la supervision o
interventoria la certificacion de la cuenta .
2 b - . X . X Ninguna

ancaria con vigencia menor a 30 dias
calendario. Si el ASOCIADO presenta una
cuenta bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de recursos
propios, debera estar certificada por parte
de la entidad bancaria con saldo a cero.

Implementar las acciones correctivas
necesarias para subsanar los hallazgos
evidenciados en las visitas de supervisién o
3 interventoria, dando respuesta y X
cumplimiento a los planes de mejoramiento
y requerimientos generados, en los
términos establecidos en los mismos.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no se
generaron planes de mejoramiento y
requerimientos.

Permitir la labor de la supervision o
4 interventoria, equipos técnicos y X Ninguna
administrativos de la SDIS y entidades
externas con las que se articulen acciones
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con ocasion de la operacion del Comedor
Comunitario y la ejecucion del convenio.

Informar de manera inmediata y por escrito
a la supervisién o interventoria, sobre las
visitas realizadas por entes de control a las
instalaciones del Comedor Comunitario.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que en el
Comedor  Comunitario  113983-
CCCP 12-004 MUZU (TEJAR), no se
recibieron visitas por parte de entes
de control.

Asistir a las reuniones convocadas por la
SDIS en el marco de la ejecucion del
convenio de asociacion y del Proyecto 7745
Compromiso por una Alimentacion Integral
en Bogota.

Ninguna

Utilizar estrictamente las instalaciones del
Comedor Comunitario para el cumplimiento
del objeto del convenio. En estas, NO se
podran ejercer actividades de proselitismo
politico, religioso, ideolégico, comercial o de
cualquier otra indole.

Ninguna

Dar cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Distrital 389 de 2009 y demas
normas concordantes, por lo cual no podra
recibir ni recaudar donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o
de participacion.

Ninguna

Informar inmediatamente a la supervision o
interventoria las situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afecten la
ejecucion del convenio.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no se
suscitaron situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afectaran
la ejecucion del convenio.

Garantizar que el recurso humano
contratado, conozca y dé cumplimiento a

Ninguna
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los procesos, procedimientos, manuales,
lineamientos, protocolos, sistemas vy
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso),
pertinentes para la prestacién del servicio y
la ejecucién del convenio.

11

Participar en el empalme con la
Subdireccion Local para la Integracion
Social correspondiente, al iniciar y finalizar
el convenio, suministrando la informacién y
documentacién requerida en el marco del
convenio y los documentos que hacen parte
integral y se generen con ocasién al mismo.
Deberéan asistir al empalme el responsable
del servicio y profesional social.

Ninguna

12

Presentar a la supervision o interventoria
informe mensual de ejecucion del convenio,
dentro de los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé cuenta del
cumplimiento de los  compromisos
generales y especificos por componente
(Inclusién social, Alimentacion, nutricion y
salubridad, Ambiental y Administrativo y
financiero), de acuerdo con los lineamientos
establecidos en el anexo técnico.

Ninguna

13

Presentar a la supervision o interventoria
informe final de ejecucion del convenio,
dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacion de este,
que dé cuenta del cumplimiento de los
compromisos generales y especificos por
componente (Inclusién social, Alimentacién,
nutricion y salubridad, Ambiental vy
Administrativo y financiero), de acuerdo con
los lineamientos establecidos en el anexo
técnico.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con este
compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempo de
cumplimiento, de conformidad con lo
seflalado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios.

14

Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de dafios
0 perjuicios y de cualquier reclamacion
proveniente de terceros que tenga como

Ninguna
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causa las actuaciones del ASOCIADO, sus
proveedores o terceros relacionados.
Cumplir con las condiciones ofertadas
15 dentro de! proceso competl_tlvo, d(_a acuerdo Ninguna
con los lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS.
Para el presente periodo, el Asociado
. . no adelanté actividades relacionadas
16 | L s e e pra o con fcompromso toda vez e 1
g ) fueron requeridas en el marco de la
ejecucion del convenio.

Concepto general del cumplimiento de las

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos relacionados con el

3.3.2.1. Compromisos Componente Inclusién Social

obligaciones desarrollo de los compromisos
generales; dando cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6555-
2023.

3.3.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS
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Construir la hoja de ruta del componente
inclusion social por el tiempo de ejecucion
1 del convenio, en el formato establecido por Ninguna

la SDIS y cargarla en la herramienta de
almacenamiento de informacién definida
para tal fin.
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Participar en la Mesa Local de Inclusion
Social de acuerdo con las condiciones
técnicas establecidas por la SDIS y las
convocatorias realizadas durante la
ejecucion del convenio.

Ninguna

Participar en la gestion y articulacion
intrainstitucional, interinstitucional e
intersectorial que aporte al fortalecimiento
de las capacidades individuales y colectivas
de los/as participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias y su
acceso a la oferta de servicios nacionales,
distritales, locales y territoriales identificada,
en coordinacion con el profesional del
Proyecto 7745 de la Subdireccion Local
para la Integracion Social correspondiente.

Ninguna

Desarrollar un (1) encuentro presencial para
construir 'y concertar los Acuerdos de
Convivencia y Participacion del Comedor
Comunitario, con un minimo de treinta (30)
personas participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.

Ninguna

Publicar los acuerdos de convivencia y
participacion en un lugar Vvisible del
Comedor Comunitario, por medio de
herramientas didacticas con fines
pedagdgicos, de manera legible, sin
alteraciones, tachones o enmendaduras.

Ninguna

Diligenciar el instrumento Lectura de
Realidades y concertar el Contrato Social
Familiar con el 100% de los participantes
del Comedor Comunitario y  sus
hogares/familias.

Ninguna

Referenciar a los participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias a los

Ninguna
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servicios sociales existentes, de acuerdo
con la identificacion de intereses vy
necesidades producto del andlisis del
instrumento Lectura de Realidades -
Contrato Social Familiar y realizar registro
en la ficha SIRBE vigente.
Implementar procesos de agricultura
urbana orgénica con el 5% de participantes
8 del Comedor Comunitario de acuerdo con Ninguna
los lineamientos establecidos en el anexo
técnico.
Desarrollar procesos de trasformacion de Para el presente periodo no se
alimentos con el 5% de hogares/familias requiri6 el desarrollo de actividades
participantes del Comedor Comunitario que ascc])ciadas a este compromiso. toda
9 incluyan formacion en manipulacion de Vez que no se encuent‘r)a en tiémpos
alimentos de minimo 10 horas y formacion de cumplimiento de acuerdo con lo
practica en transformacion de alimentos de establecido en el anexo tecnico
minimo 4 horas. '
Elaborar e implementar el plan de
transformacion de imaginarios
10 socioculturales con minimo el 60% de los Ninguna
hogares/familias participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas en el anexo técnico.
. . Para el presente periodo no se
Implementar la estrategia Cocinando en requiri6 el desarrollo de actividades
Familia con un (1) hogar/familia del asociadas a este compromiso, toda
11 Comedor Comunitario, de acuerdo con los Vez que no se encuentra en tiémpos
tiempos}y p_rocedimientos establecidos en el de cumplimiento de acuerdo con lo
anexo tecnico. establecido en el anexo técnico.
Desarrollar una (1) actividad mensual de
sensibilizacion para la participacion en las
acciones de inclusién social, dirigida a los .
12 . . Ninguna
participantes del Comedor Comunitario que
no se encuentran vinculados en estas
acciones y a los participantes que ingresan
a la modalidad de atencién producto de las
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convenio.

activaciones la vigencia del

13

Desarrollar un (1) encuentro local de
didlogo de saberes intercultural e
intergeneracional planeado, articulado y
concertado en la Mesa Local de Inclusion
Social.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
Vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

14

Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el Contrato Social
Familiar al 100% de los hogares/familias
participantes del Comedor Comunitario,
registrarlo en el instrumento Lectura de
Realidades — Contrato Social Familiar y en
la Ficha SIRBE vigente.

Ninguna

15

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que evidencian
criterios de egreso de acuerdo con los
procedimientos y normatividad vigente,
registrar el seguimiento en la ficha SIRBE
vigente y enviar reporte semanal al
profesional local del Proyecto 7745
correspondiente, via correo electrénico, con
los respectivos soportes del seguimiento
realizado.

Ninguna

16

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que no cumplen con
los acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el seguimiento en la
ficha SIRBE vigente y enviar reporte
mensual en el formato establecido por la
SDIS al profesional local del Proyecto7745,
via correo electrénico, con los respectivos
soportes del seguimiento realizado. Cuando
los participantes incurran en faltas que
generan suspension o egreso inmediato, de
acuerdo con lo pactado en el Acta de
Compromiso, enviar reporte el mismo dia
de ocurrencia de la falta en el formato
establecido por la SDIS al profesional local

Ninguna
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sl £38 con los respectivos soportes.
Actualizar la informacién diligenciada en la
ficha SIRBE vigente cuando presente
modificacion en las variables bésicas,
variables transversales, ubicacion
geografica, informacioén béasicay transversal
17 sobre la familia, de acuerdo con las X Ninguna

orientaciones definidas por la SDIS y enviar
reporte quincenal al profesional local del
Proyecto 7745, via correo electrénico, con
los respectivos soportes de actualizacion
gue se requieran.

Participar en encuentros de fortalecimiento
técnico, mesas de inclusién social, mesas
de trabajo, comités y demas espacios de
acuerdo con las convocatorias realizadas
18 por la Secretaria Distrital de Integracion X Ninguna
Social para la implementacion del
componente inclusion social y el Proyecto
7745 Compromiso por una Alimentacion
Integral en Bogota.

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
X hallazgos en la implementacion del
componente Inclusién social; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6555-2023.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

3.3.2.2. Compromisos Alimentacion, Nutricion y Salubridad

3.3.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocion
en Estilos de Vida Saludable
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Implementar el procedimiento “Operacion
entrega de apoyos alimentarios en los
servicios sociales de la SDIS”, teniendo en
cuenta los documentos y formatos
Asociados a este.

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
19/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Ofrecer menus especiales en las siguientes
fechas: navidad y fin de afio. El profesional
en nutricion y dietética del Comedor
Comunitario debera enviar la propuesta de
menu especial antes del 10 de diciembre al
profesional en nutriciébn y dietética del
Proyecto 7745 asignado a la Subdireccion
Local, de acuerdo con los criterios
establecidos por la Subdireccion de
Nutricion.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento de
este compromiso, ya gue este se
encuentra definido para el mes de
diciembre 2023.

Implementar la minuta de alimentos: minuta
patron, ciclo de menus y analisis del aporte
nutricional para los distintos grupos de edad
determinados por la SDIS, suministrando
las raciones a la poblacion participante,
acorde con las condiciones establecidas en
el anexo técnico.

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
19/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Realizar una encuesta de opinion con los
participantes del Comedor Comunitario
mayores de 18 afios, dentro de los primeros
treinta (30) dias de operacién del convenio,
con el fin de establecer la necesidad de
suministrar una preparacion vegetariana de
manera mensual.

Ninguna

Ninguna
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Suministrar una preparacion vegetariana
previa autorizacion del profesional en
nutricion y dietética de la Subdireccion
Local, de acuerdo con los resultados del
sondeo de opinion realizado a los
participantes del Comedor Comunitario y a
las especificaciones establecidas en el
anexo técnico. Dicha preparacion no
implica costos adicionales para la SDIS.

Mantener disponible en un lugar visible del
Comedor Comunitario, las minutas patrén,
el ciclo de menus y los documentos de
andlisis de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi como el
ciclo de menuds y el menu del dia para
visualizacion de los participantes.

Ninguna

Realizar las preparaciones de alimentos
utilizando la totalidad de ingredientes
incluidos en el documento “Analisis del
Aporte Nutricional” por grupo de edad de
cada uno de los 24 mends, en las
cantidades establecidas.

Ninguna

Capacitar al talento humano del Comedor
Comunitario en el manejo de minuta patrén,
ciclo de menas y andlisis nutricionales,
procedimiento “Operacion entrega de
apoyos alimentarios en los servicios
sociales” con sus documentos y formatos
Asociados.

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
19/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Realizar la estandarizacion de utensilios
para el servido de alimentos y socializarla a
las personas manipuladoras de alimentos,
con el fin de dar cumplimiento a los pesos
servidos establecidos en la minuta patrén

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
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de cada grupo etario y optimizar los tiempos 19/09/2023, generando medidas
de servido. contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).
Acoger las especificaciones del anexo
técnico para la realizacion y solicitudes de
intercambios de alimentos, los cuales
deben encontrarse debidamente
10 justificados y diligenciados en los formatos Ninguna
correspondientes. El formato Autorizacién
cambio de preparaciones, debe
encontrarse diligenciado por el profesional
en nutricion y dietética del Comedor
Comunitario.
Participar en las actividades de
fortalecimiento técnico en toma de medidas
1 antropométricas, sensibilizacion en Ni
- . - - inguna
vigilancia nutricional 'y las demas
programadas por la Subdireccion de
Nutricion.
El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
Reall - cumplimiento al compromiso; se
ealizar la toma de datos antropométricos evidenciaron hallazgos en visita de
de acuerdo con lo establecido en el anexo supervision en campo realizada el
12 | técnico, disponiendo de los equipos 19/09/2023 enerando  medidas
antropométricos requeridos (bascula y contractualés g(Ver numeral 6.2
tallimetro establecidos en el anexo técnico). OBSERVACIONES. PLANES D.E
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).
El Asociado no adelanto la totalidad
Registrar la informacion de medidas de actividades requeridas para dar
13 antropomeétricas en el sistema SIRBE de cumplimiento al compromiso; se
acuerdo con lo establecido en el anexo evidenciaron hallazgos en visita de
técnico. supervision en campo realizada el
19/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
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OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).
Realizar orientacion y abordaje a los casos
identificados con malnutricion, de acuerdo .
14 . P . Ninguna
con la linea técnica establecida por la
Subdireccion de Nutricion.
Definir e implementar el Plan de Promocion
de Estilos de Vida Saludable enfocado en
15 alimentacié_n, nutricion 'y actividaq _fis!ca, Ninguna
qgue haya sido aprobado por la nutricionista
del Proyecto 7745 de la Subdireccion Local
de la SDIS.
Registrar la informacion resultante de los
16 procesos de promocion de estilos de vida Ninguna
saludable en el sistema SIRBE de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico.
Entregar mensualmente el informe
cuantitativo de las acciones de promocion
17 |en estilos de vida saludable y al finalizar el Ni
. . g inguna
convenio el informe cualitativo de las
acciones de promocién en estilos de vida
saludable en el formato correspondiente.
Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
- implementacion de los
Concepto general del cumplimiento de las Subcomponentes Suministro
obligaciones Alimentario, Vigilancia Nutricional y
Promocion en Estilos de Vida
Saludable; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6555-
2023.




PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Sk

- Pagina 51 de 104

BoGoT/\
AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

Acuerdo: 20231020-121430-a07¢96-50491713

2023-10-20T12:42:46-05:00

ALCALDIA MAYOR F Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 50 de 94
o | M
w2 4
0Q E1 X688
[oX®) ] 5 % 6 3 =
xS OBLIGACION oo g G|z OBSERVACIONES
= —_ LL
D m a = z
Z0 a < < 8
2 n
Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
3.3.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad
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Dar cumplimiento con lo establecido en la
Resolucion 5109 de 2005 y demas normas
concordantes y complementarias, asi como
los lineamientos técnicos establecidos por
el Ministerio de Salud y Proteccion Social,
el INVIMAy la SDIS.

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
19/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Contar con el acta de inspeccién sanitaria
con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de
alimentos, emitida por la autoridad sanitaria
competente con concepto  sanitario
favorable, favorable con requerimientos con
fecha de expedicion inferior a un (1) afio.

Ninguna

Contar con los conceptos sanitarios
favorables o favorable con requerimientos
con fecha no superior a un (1) afio de los
proveedores directos de pollo, pescado,
carnicos, leche y derivados, productos a
base de huevo y pulpas de fruta.

Ninguna
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demas normas vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.
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Adicionalmente para pollo y carne presentar

autorizacion sanitaria de acuerdo con el

Decreto 1500 de 2007, lacteos y derivados

registro sanitario de acuerdo con la

Resolucion 719 de 2015.

Cumplir con lo establecido en la Resolucion

2674 de 2013, capitulo VII, articulo 29 y Ninguna

Brindar alimentos con la calidad, en la
cantidad, oportunidad y logistica requerida,
manteniendo a disposicion las remisiones o
facturas de los alimentos y elementos de
aseo en el Comedor Comunitario y dando
cumplimiento al cronograma de recepcién
de alimentos.

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
19/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Cumplir con lo establecido en la Resolucion
683 de 2012 “por medio de la cual se expide
el Reglamento Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los materiales,
objetos, envases y equipamientos
destinados a entrar en contacto con
alimentos y bebidas para consumo
humano”, asi como las Resoluciones 834,
4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de
Salud y Proteccion Social.

Ninguna

Tomar y mantener las muestras diarias de
alimentos preparados de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
19/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOQOS).
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Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e
implementar el Plan de Saneamiento de
8 acuerdo con la Guia de Plan de Ninguna
Saneamiento establecida por la Secretaria
Distrital de Integracién Social.
El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
Aplicar los controles de calidad, de acuerdo evidenciaron hallazgos en visita de
9 con lo establecido en el anexo técnico para supervision en campo realizada el
ofrecer alimentos inocuos a los 19/09/2023, generando medidas
participantes. contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).
El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
Contar con las areas y mantener las cumplimiento al compromiso; se
condiciones de la infraestructura evidenciaron hallazgos en visita de
10 establecidas en el anexo técnico para la supervision en campo realizada el
prestacion del servicio en el Comedor 19/09/2023, generando medidas
Comunitario de acuerdo con lo establecido contractuales (Ver numeral 6.2
en la Resolucion 2674 de 2013. OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).
Contar con el certificado de higienizacion de
tanques de almacenamiento de agua
potable, con tiempo de expedicion no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido en el
Decreto 1575 de 2007 y Resolucion 2115
1 de 2007), emitido por una empresa vigilada Ninguna
por la Secretaria Distrital de Salud- SDS,
adjuntando el Concepto  Sanitario
Favorable de la empresa, ficha técnica de
los productos utilizados y descripcion del
proceso realizado. Procedimiento que se
debera realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.
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El Asociado no adelanto la totalidad
Implementar de manera adecuada el plan de actividades requeridas para dar
de capacitacién continuo y permanente, de cumplimiento al compromiso; se
acuerdo con los lineamientos establecidos evidenciaron hallazgos en visita de
10 | Por la SDIS, al personal manipulador de supervision en campo realizada el
alimentos desde el momento de su 19/09/2023, generando medidas
vinculacion al servicio, en coherencia con lo contractuales (Ver numeral 6.2
sefialado en la Resolucion 2674 de 2013 y OBSERVACIONES, PLANES DE
en el anexo técnico. MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).
Disponer de los planes de mantenimiento
13 | preventivo y correctivo de equipos e Ninguna
instalaciones del Comedor Comunitario.
Permitir la aplicacibn de pruebas
microbiolégicas  establecidas por la
normatividad nacional y los parametros
internos de la SDIS para los analisis a item .
14 . . Ninguna
de ensayo de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de manos de
personal manipulador y agua de consumo.
. . . S El Asociado no cumplié¢ con la
Cumplir con los requisitos microbiologicos totalidad de requisitos arametros
vigentes de la normatividad nacional y los microbiolégicosq estaglep():idos de
parémetros microbiolagicos in,tefmos acuerdo a los resultados obtenidos
15 | Sanleeios porla SOIS, praosanaler o
Yy - primas, medidas contractuales (Ver numeral
productos terminados, superficies, frotis de 6.2 OBSERVACIONES PLANES DE
manos de personal manipulador y agua de MEJORAMIENTO ' Y
consumo y otros que sean requeridos por la REQUERIMIENTOS GENERADOS)
SDIS. ’
Implementar las acciones correctivas Para el presente periodo no se
16 requeridas para subsanar las requirid el desarrollo de actividades
observaciones, planes de mejoramiento o para el cumplimiento de este
requerimientos que se deriven del compromiso, toda vez que las
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incumplimiento
microbiolégicos establecidos por la SDIS.

parametros

acciones  de mejora  fueron
solicitadas para mes de octubre de
2023.

Conservar las contramuestras de materia
prima para andlisis microbiolégico, que el
laboratorio contratado por la supervision o
interventoria deje en las instalaciones del
Comedor Comunitario, en la cantidad y en
las condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.

Ninguna

Tomar los items de ensayo necesarios, en
caso de brote o evento epidemioldgico
relacionado con posible contaminacion
alimentaria o enfermedad transmitida por
alimentos — ETA.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que no se
presentaron brotes o eventos
epidemioldgicos.

Concepto general del cumplimiento de las

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementaciéon del Subcomponente
de Salubridad; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del

obligaciones objeto pactado en el convenio 6555-
2023.
Se realizarA el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.

3.3.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros
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Elaborar un Plan de Emergencias vy
Contingencias para el Comedor
Comunitario.

Ninguna

Contar con visita y Concepto Técnico de
Seguridad Humana y Proteccién Contra
Incendios vigente menor a un (1) afio
expedido por la Unidad Administrativa
Especial - UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.

Ninguna

Contar con minimo un botiquin tipo A, el
cual debe estar ubicado en un sitio
estratégico y seguro del Comedor
Comunitario.

Ninguna

Garantizar el cumplimiento de las medidas
contra incendios, descargas eléctricas,
sustancias peligrosas, seguridad en
actividades en el Comedor Comunitario e
infraestructura.

Ninguna

Mantener actualizados los formatos
requeridos en el  Subcomponente
Ambientes Adecuados y Seguros, asi como
la ficha de ingreso de visitantes al Comedor
Comunitario.

Ninguna

Generar medidas necesarias para que la
operacion del Comedor Comunitario no
genere aglomeraciones.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos en la implementacién del
Subcomponente de  Ambientes
Adecuados y Seguros; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6555-2023.
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establece el Plan Institucional de Gestion
Ambiental — PIGA de la SDIS.

ALCALDIA MAYOR F Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL d 94
Péagina: 56 de
o | K
wz w | x | P
aQ El<|o|l|§
00 ) |55 2|3
xS OBLIGACION o|lz| g S| 2 OBSERVACIONES
= —_ LL
20 a E b=
Z0 0| < < 8
n n
3.3.2.3. Compromisos Componente Ambiental
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Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Gestion Integral
de Residuos, conforme lo establece el Plan Ninguna
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.
Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Implementacion
de Practicas Sostenibles conforme, lo Ninguna

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa de Consumo
Sostenible, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestién Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
Agua, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Ninguna

Ninguna
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Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
Energia, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Remitir los documentos establecidos como
fuente de verificacion de la implementacion
del Componente Ambiental, debidamente
diligenciados y en los tiempos definidos en
el Anexo Técnico.

Ninguna

Participar en las actividades propuestas por
el Equipo de Gestién Ambiental de la SDIS,
mediante el desarrollo de campafas,
actividades ladicas y conmemoracion de
fechas ambientales y celebracion de
semanas con las diferentes teméaticas
ambientales.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se generaron
medidas  contractuales en la
implementacion del Componente
Ambiental; dando cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6555-
2023.

3.3.2.4. Compromisos Componente Administrativo y Financiero
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Entregar a la supervisién o interventoria la

relacion del talento humano requerido para
la operacion del Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo con las
condiciones y tiempos establecidos en el
anexo técnico, para su correspondiente
verificacion y aprobacion. En caso de
requerirse reemplazos, se debera cumplir
con el mismo procedimiento.

Ninguna

Contratar al talento humano requerido en la
proporcién y condiciones indicadas en el
anexo técnico.

Ninguna

Garantizar la permanencia y proporcion del
talento humano establecido en el anexo
técnico para la prestacion del servicio,
durante el plazo de ejecucion del convenio.

Ninguna

Reemplazar al talento humano que, por
fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad,
no preste sus servicios en el Comedor
Comunitario, o de manera inmediata
cuando se presente renuncia voluntaria;
dando cumplimiento con los requisitos de
formacion y experiencia pertinentes, asi
como con los soportes mencionados en el
anexo técnico, contrato, afiliacion a
seguridad social y ARL.

Ninguna

Proveer en un porcentaje del cinco por
ciento (5%) de los servicios requeridos para
la ejecucion del convenio por parte de
poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion
y sujetos de especial proteccién
constitucional, de manera que no se ponga
en riesgo su cumplimiento adecuado,
conforme lo establecido en el articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.

Ninguna

Ninguna
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Vincular y mantener el minimo de mujeres
para la ejecucién del convenio, de acuerdo
con los porcentajes establecidos en el
Decreto 332 de 2020, con plena
observancia de las normas laborales o
contractuales aplicables.

Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales — ARL, la certificacion de
la implementacién del Sistema de gestién
de la seguridad y salud en el trabajo.

Ninguna

Garantizar que el equipo de computo
cumpla con los requisitos para la
instalacion, funcionamiento y acceso a los
sistemas y aplicativos de la SDIS.

Ninguna

Realizar mantenimiento preventivo a los
equipos de cémputo, en periodos no
mayores a dos (2) meses y actualizar el
antivirus de manera permanente por los
medios idéneos.

Ninguna

10

Garantizar que el Comedor Comunitario
cuente con conexion a internet, de acuerdo
con las especificaciones contenidas en el
anexo técnico durante la jornada de
prestacién del servicio.

Ninguna

11

Realizar registro de asistencia diaria de los
participantes del Comedor Comunitario en
el aplicativo web RAD - Registro de
Asistencia Diaria a Comedores, de
conformidad con lo establecido en el
Manual de Usuario Funcional Coordinador
(Codigo: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el
Lineamiento vigente para autorizar el
registro de asistencia por fuera del horario
establecido.

Ninguna

12

Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del convenio,

Ninguna
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copia del contrato de arrendamiento a mas
tardar dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la firma del acta de
inicio, el cual deberéa contener el nimero de
cuenta bancaria en la cual realizara el pago
del canon de arrendamiento.

13

Contar con un buzén de sugerencias a
disposicion de la ciudadania, en
cumplimiento a la normatividad vigente y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

Ninguna

14

Garantizar la asistencia del representante
legal del ASOCIADO al Comité Local de
Seguimiento y Evaluacion. En caso de que
el representante legal requiera asistir a
varios comités programados en la misma
fecha podrd asignar un apoderado por
medio de una autorizacion escrita, quien lo
representara en dichos espacios. En
ninguna circunstancia esta obligacion podra
ser delegada al talento humano que labora
en el Comedor Comunitario.

Ninguna

15

Cumplir con las obligaciones del Sistema de
Seguridad Social y aportes parafiscales,
segun lo establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello.
Para los casos de contratos de orden de
prestacion de servicios debe verificar el
pago de las obligaciones de Seguridad
Social. La SDIS por medio de la supervision
o interventoria, en el momento de expedir
cada certificacion para los pagos, verificara
y dejara constancia de las obligaciones del
ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su vigencia,
estableciendo una correcta relacion entre el
monto cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas. El aporte al sistema de salud
se debera liquidar atendiendo lo

Ninguna
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preceptuado en los articulos 3, 4, 5, de la
Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.

16

Pagar los salarios, honorarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales
(segun sea el caso) del talento humano,
dentro de los dos (2) ultimos dias calendario
del mes, a través de transferencia
electronica en la cuenta de ahorros o
corriente suministrada por el personal al
momento de ser contratado; de acuerdo con
los valores definidos en la estructura de
costos establecida para el convenio,
efectuando los pagos de derechos laborales
y parafiscales a que haya lugar.

Ninguna

17

Cumplir de manera oportuna con los
aportes del ASOCIADO conforme lo
establecido en la estructura de costos.

Ninguna

18

Realizar los pagos de manera oportuna y
acorde con lo establecido en las
condiciones de negociacion con cada uno
de sus proveedores 'y presentar
bimestralmente a la supervision o
interventoria el paz y salvo de pago a
proveedores y espacio fisico funcional
(cuando aplique). Exceptuando el pago a
proveedores locales el cual debera
aportarse de manera mensual.

Ninguna

19

Destinar exclusivamente los recursos
publicos que reciba debido al respectivo
convenio, para los gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y acorde
con la propuesta objeto del proceso
competitivo.

Ninguna

20

Presentar a la supervision o interventoria
las facturas para pago de acuerdo con la
normatividad contable vigente, con sus
respectivos soportes, dentro de las fechas
establecidas por la SDIS.

Ninguna
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21

Registrar en la plataforma transaccional
SECOP I, las facturas y documentos
soporte presentados por el ASOCIADO
como requisito para el procedimiento de
pago realizado por la SDIS.

Ninguna

22

Presentar un reporte mensual de las
compras locales de alimentos realizadas
durante el periodo, en el modelo
suministrado por la SDIS, el cual contendra
como minimo: identificacion del producto y
proveedor, producto y variedad (es) del
producto agropecuario comprado, cantidad
(unidad o peso) de compra y valor de la
compra.

Ninguna

23

Participar en los espacios de articulacion
que se definan por parte de la Mesa Técnica
Distrital de Compras Publicas Locales de
Alimentos y de participar en su rol de
compradores de alimentos o de sus
materias primas, en las ruedas de negocios
que se realicen en virtud de lo establecido
en la Ley 2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se realizd convocatoria
para participar en la Mesa Técnica
Distrital de Compras Publicas
Locales de Alimentos.

24

Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el
cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del
Decreto 1071 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo
Rural, relacionado con las compras publicas
de alimentos.", especificamente el articulo
2.20.1.13 Minimo de Compras publicas de
alimentos y suministros, de productos
agropecuarios a productores agropecuarios
locales. En el evento de no lograr el 30%
exigido, ya sea por inexistencia total o
parcial de proveedores de los alimentos
requeridos el ASOCIADO lo hara saber de
inmediato al supervisor o interventor del

El Asociado ha avanzado en el
cumplimiento de lo sefialado en el
Decreto 248 de 2021, realizando
compras publicas de alimentos a
productores agropecuarios locales
en un porcentaje acumulado del
49%, con corte a septiembre 2023.
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N ELE convenio, mediante comunicacion escrita y
al ggg allegando los documentos que evidencien
esta situacion. El supervisor o interventor
del convenio, previa consulta que realice a
la secretaria técnica de la Mesa Técnica
Distrital de Compras Publicas Locales de
Alimentos, impartird las instrucciones para
gue pueda dar cumplimiento a la obligacion
legal de comprar localmente a estos
productores.
Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
Concepto general del cumplimiento de las X hallazgos en la implementacion del
obligaciones componente Administrativo y
Financiero; dando cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6555-
2023.

3.3.2.5. Compromisos con relacién ala entrega de bienes paralos Asociados que presten el servicio en
infraestructura de propiedad de la SDIS.

OBLIGACION OBSERVACIONES

NUMERO DE
OBLIGACION
DEFICIENTE
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SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE
NO APLICA

Hacer buen uso y responder por los bienes
gue le sean entregados para la ejecucion
del convenio, asi como, restituirlos a la
finalizacién del mismo, mediante acta, con
sus respectivas placas de inventarios en
1 buen estado de conservacion y X
funcionamiento, salvo el deterioro normal
de uso, de conformidad con lo establecido
en el numeral 44 del “Manual de
Procedimiento Administrativo y Contable
para el Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito Capital”

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.
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(Resolucion 001 de 2001 para el Distrito
Capital), la cual fue adoptada por la SDIS,
mediante la Resolucion 223 de 2002.

Recibir en calidad de préstamo de uso, los
bienes devolutivos relacionados mediante
acta de levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual consta: la
cantidad, especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las partes
acuerdan, hace parte integral del presente
convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Recibir en calidad de préstamo los bienes
de consumo controlado que la SDIS
entregue al Comedor Comunitario durante
la ejecucién del convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Participar activamente en la diligencia de
entrega en la que se levantara el acta que
suscribirdn conjuntamente el delegado del
ASOCIADO y la SDIS.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

En caso de pérdida, dafio o hurto de uno o
varios de los elementos objeto del convenio,
este deberd realizar la reposicion del
respectivo elemento, por uno de iguales o
similares caracteristicas, de acuerdo con lo
establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5
del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el Manejo
y Control de los Bienes de los Entes
Publicos del Distrito Capital, expedido por la
Secretaria de Hacienda, Direccién Distrital
de Contabilidad mediante Resolucién No.
01 de septiembre de 20 de 2001, y demas
normas concordantes

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.
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Responder por los dafios que los bienes
entregados en calidad de préstamo causen
a terceros.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de
los bienes devolutivos, asi como del estado
de los bienes de consumo controlado, que
se hayan entregado al Comedor
Comunitario durante la ejecucion del
convenio, dentro del mes siguiente a la
terminacion de este.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

3.3.2.6. Compromisos Gestion Documental
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Participar en la actividad de fortalecimiento
técnico en gestién documental, a cargo del
equipo de gestibon documental de la Ninguna

Direccion de Nutricion y Abastecimiento,
dentro de los primeros treinta (30) dias
calendario contados a partir de la firma del
acta de inicio del convenio.
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Realizar

organizacion
(clasificacion,

documental
descripcion),

custodia (condiciones de almacenamiento)
y administracion de los documentos
generados en la ejecucién del convenio
emanada de los componentes Inclusion
social, Alimentacion, nutricién y salubridad,
Administrativo y financiero y Ambiental;
teniendo en cuenta lo establecido en la
Tabla de Retencion Documental aprobada
por la Entidad, los instructivos, procesos,
procedimientos y normatividad que en
materia archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de manera permanente
desde el primer dia de operacién hasta la
finalizacion del convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del Proyecto
7745.

Ninguna

Guardar y custodiar con absoluta reserva la
informaciéon que maneje o a la que tenga
acceso durante la ejecucion del convenio
(Archivo de expedientes de historias
sociales y archivo de expedientes de
ejecucion contractual de los componentes
Inclusién social, Alimentacion, nutricién y
salubridad, Administrativo y financiero y
Ambiental), evitando su destruccion o
utilizacion indebida; en caso de cualquier
dafio generado, pérdida parcial o total de la
documentaciéon, debe informar de manera
inmediata, via correo electrénico, a la
supervision o interventoria con copia al
equipo de gestibon documental de la
Direccion de Nutricién y Abastecimiento de
la SDIS.

Ninguna

Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el anexo técnico, se observen
como posibles riesgos para el desarrollo de
las actividades de gestiébn documental,
afectando la operacion del Comedor
Comunitario. Este reporte se realizara al

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se generaron alertas
relacionadas con posibles riesgos
para las actividades de gestion
documental.
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supervisor del convenio con copia al equipo
de gestién documental de la Direccion de

Nutricién y Abastecimiento.

Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la
reconstruccion de los documentos y
expedientes producto de la ejecucion
contractual y cuya afectacion haya ocurrido
mientras los soportes se encontraban bajo
su custodia y realizar las demas acciones
sefialadas en los procedimientos definidos
por la SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas acciones
también son aplicables para los
documentos producidos en entornos
digitales o electronicos, los cuales son
susceptibles a deterioro por humedad,
temperatura, luz, polvo, instalaciones
eléctricas en mal estado, mal
funcionamiento de los sistemas o errores
humanos, asi como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Entregar sin claves, encriptaciones, ni
ninguna restriccion de seguridad, bajo
criterios  archivisticos, garantizando la
integridad, usabilidad, legalidad de los
documentos y neutralidad tecnoldgica, la
informacion que sea capturada, procesada,
almacenada y conservada en sistemas de
informacion, servidores y demas medios
electronicos.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Efectuar la entrega de la totalidad de los
archivos producto de la ejecucion
contractual a la SDIS, sin que esta actividad
genere compensacion alguna por parte de
la Entidad. Dicha documentacion solo sera
recibida si  cumple con todos los
lineamientos definidos por el Proceso de
Gestion Documental de la SDIS y la
normatividad legal vigente aplicable a la

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
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materia y sera un requisito para el tramite
de liquidacién del convenio.
Presentar con el informe final de ejecucion, rF:aarSiric’?lelp(;eesgxglIopggogc?tiv?doa d:
a la supervision o interventoria, el acta de ascc])ciadas a este compromiso. toda
8 aprobacion de entrega de la documentacion X Vez que se no encuentl?a en tiémpos
generac_ia durante la  ejecucion  del de cumplimiento de acuerdo con lo
convenio. establecido en el anexo técnico.
Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
Concepto general del cumplimiento de las presente periodo, no se e_wdenuaron
obligaciones X hallazgos en el cumplimiento de los
9 lineamientos de gestion documental;
dando cumplimiento del objeto
pactado en el convenio 6555-2023

3.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA

= Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno
de los componentes de la atencion; de acuerdo con los lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores

Comunitarios.

= Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demas que se requieran para la ejecucion
del convenio de asociacion 6555-2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos definidos

por la Secretaria Distrital de Integracién Social.

3.5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPERNO

DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES

Ninguna.

4. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$405,341,223

ADICIONES:

$0

REDUCCIONES:

No aplica
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VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:

$194.153.130

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

$211.188.093

VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE):

No aplica

AMORTIZACION:

No aplica
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Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO esta de
acuerdo con el plan del manejo de inversion del mismo.

Sl NO APLICA: X

CONCEPTO VALOR A PAGAR
COSTOS VARIABLES Valor Minuta (Alimentos). $31,165,290
Talento humano - Reconocimiento al desgaste y uso de los
COSTOS FINOS bienes no consumibles. $15,929,216
COSTOS DE REALIZACION Dotacion - Elementos de aseo y desinfeccion - Archivo. $1,140,144
Por no entrega de algiin componente en el menu diario
DESCUENTOS establecido. $ 1,133,780
OTROS No Aplica $0
TOTAL $48,234,650

OBSERVACIONES ADICIONALES:

La informacion reportada en el numeral 4. SITUACION FINANCIERA DEL
CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION, corresponde a los
aportes de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos
del convenio de asociacion.

El concepto de gasto Talento Humano corresponde a: Responsable del
servicio, profesional social, operarios/as (manipuladores/as de alimentos) y
auxiliar administrativo.

El Asociado dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacién, conforme
los compromisos generales y especificos pactados en el clausulado y los
lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.

4.1. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

PERIODO DE PAGO

FECHA DE PAGO

ITEM ANO - MES ANO - MES - DIA VALOR
PENSION Septiembre 2023 Se adjunta r_:ertlflcado de Se adjunta (_:ertlflcado de
parafiscales parafiscales
SALUD Septiembre 2023 Se adjunta _certlflcado de Se adjunta _certlflcado de
parafiscales parafiscales
RIESGOS PROFESIONALES Septiembre 2023 Se adjunta certificado de Se adjunta certificado de

parafiscales

parafiscales
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Septiembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISION O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento de los compromisos generales y especificos pactados, en términos de calidad y oportunidad.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

6.1. VISITAS DE SUPERVISION EN CAMPO

Componente Inclusion Social

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 06/09/2023 6555-2023 IS _06_09 2023.pdf
Seguimiento 20/09/2023 6555-2023 IS_20_09 2023.pdf

Componente Alimentacion, Nutricién y Salubridad

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 14/09/2023 6555-2023 ANS 14 09 2023.pdf
Seguimiento 19/09/2023 6555-2023 ANS 19 09 2023.pdf

Evaluacion de la Calidad Microbiolégica
Tipo de Visita Fecha Soporte
Toma de item de Ensayo 01/09/2023 6555-2023 Tom_Mic_Sep_2023.pdf

Componente Administrativo y Financiero

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento Administrativo 28/09/2023 6555-2023 ADM 28 09 2023.pdf
Seguimiento Financiero 10/10/2023 6555-2023 FIN_10 10 2023 .pdf
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Componente Ambiental

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 18/09/2023 6555-2023 AMB_18 09 2023.pdf
Gestion Documental
Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 29/09/2023 6555 2023 GD_ 29 09 2023.pdf

6.2. OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS

Tipo: O: Observacién — P: Plan de Mejoramiento — R: Requerimiento.
Cm: Compromiso especifico establecido en el clausulado del convenio.

Vr.  Variable registrada en acta de visita de supervision.

6.2.1. COMPONENTE INCLUSION SOCIAL

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_' Seguimiento Estado
Generacion
No realiz6 anotacion en ficha
SIRBE de consulta web de
aseguramiento y SISBEN, en la
ficha SIRBE seccién G, de 3 08/07/2023. Se evidenci6
participantes. De igual forma, se anotacion en ficha SIRBE-
evidenci6 errores en la calidad Seccion G, frente a la consulta
del dato de la informacion Web de aseguramiento vy
diligenciada en el instrumento SISBEN, correspondiente a los
de Lectura de Realidades- 3 participantes pendientes; asi
o 6 6 Contre,lto Social’ fam.ilia_r, con 28/06/2023 mismo, se evidenci6 correccion Cerrado
relacion a los items: tipo de en la calidad del dato de la
documento, fecha de informacion registrada en el
nacimiento y edad; al igual que instrumento de Lectura de
en las metas No: 1 Realidades- Contrato Social
(Documento), 3  (Situacion Familiar, acorde a los
militar), 8 (VPH) y 17 lineamientos y demas
(Cocinando en familia). orientaciones impartidas por la
Adicionalmente, el item de SDIS.
“Observaciones” no se
encuentra actualizado.
No realizd proceso de 08/07/2023. Se  evidencid
o 7 7 rgfer_enciacic')n para las 28/06/2023 soportes de referenciacion Cerrado
siguientes metas. Documento realizada, de acuerdo a la
de identidad (2 participantes) y informacion  resultante  del
Situacion militar (1 participante), instrumento Lectura de
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o3 Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Ge'rjg(r::;én Seguimiento Estado
E%E de acuerdo a la informacion Realidades- Contrato Social
52% resultante de la aplicacion del Familiar.
;éﬁ‘ instrumento de Lectura de
155@ Realidades- Contrato Social
282 familiar.
£ r o85S o
814883 21/07/2023. Se  evidencid
- gds No realiz6 modificacion en la reporte de modificaciones en la
programacion de las programacion de las
actividades no ejecutadas en actividades de julio 2023, en las Cerrado
(0] 1 1 los dias: 05 (compromisos 6 y | 08/07/2023 | cuales se reprogram6 la
7), 07 (compromisold) y 08 ejecucion de los compromisos
(compromiso 10), para el mes 6, 7, 10 y 14, de acuerdo al
de julio 2023. tiempo establecido en el anexo
técnico.
No realizd6 Lectura de
Realidades — Contrato Social 05/08/2023. Se  evidencio
Familiar, para los participantes Lectura de Realidades -
ingresados en los cambios de Contrato Social Familiar, para Cerrado
o 6 6 estado del: 29/06/2023 (Jazmin 21/07/2023 los participantes ingresados en
Lépez, Jorge Cruz, llse Morales los cambios de estado del:
y Ana Contreras); y 05/07/2023 29/06/2023 y 05/07/2023
(Flor Robayo).
No realizé seguimiento
bimestral a los acuerdos de:
Isnﬁ;iglrios (F(iﬂtc:z:ato Ramsilrlt\e/?))} 05/08/ 2.023' S‘.e evidencio Cerrado
(@] 14 14 g 21/07/2023 seguimiento bimestral en
Carlos Puentes); L .
L X ectura de Realidades
transformacion de alimentos
(José Silva); Agricultura
(Sandra Patifio); y Persona
mayor (Carlos Puentes).
. . - 6/09/2023: Se evidencia
No se evidencia seguimientos a seguimiento a participantes con
(0] 16 16 | los participantes por | 22/08/2023 | : S Cerrado
. N incumplimientos a los acuerdos
incumplimiento a los acuerdos. b N .
se verifican Historias Sociales

6.2.2. COMPONENTE ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUBRIDAD

6.2.2.1. Subcomponente Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional Y Promocion En Estilos De Vida
Saludable
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
Se evidencia que para la
primera toma de temperatura
del queso doble crema, se 26/05/2023 No se incorporan Cerrado
(0] 1 2 incorpora hielo, siendo no | 03/05/2023 | bloques de hielo a ningun
conforme con lo establecido en componente de manera directa.
el anexo técnico y generando
riesgo de contaminacion.
No se realiza adecuadamente
los pasos de pre alistamiento de . .
los alimentos, dado que se Zféoglrigizsn Nge Secaf:éderl%ﬁ
cocina sobrebarriga, sin retirar gxczso de grasa. Todos los
P 1 T | 7| Micarelservdo ain se esuba | 77| componentes son preparados | CeMAe
. en su totalidad antes de iniciar
procesando ensalada del dia, e
. el servicio.
para completar la cantidad
requerida.
ﬁ:p;"::iiﬂ;'i‘/ gggassoﬁﬁlufgﬁ 26/05/2023 Se  evidencia
. almacenamiento de  papa
(0] 1 7 exceso de tierra y estos | 03/05/2023 comun y papa criolla sin exceso Cerrado
alimentos se encuentran .
de tierra.
almacenados en bodega.
No  implementa el 26/05/2023 Se  evidencia
procedimiento Operacion Iy
. - durante el servicio desmonte de
entrega de apoyos alimentarios .
v . alguna cantidad de yuca y
en los servicios sociales de la
» hamburguesas mezclados en
SDIS”, dado que no cuenta con
. olla y almacenados fuera de la
remisiones o facturas de los L
alimentos almacenados, donde estufa. Adicional, no se _hace
(0] 1 9 ' 03/05/2023 | uso de tablas para manipular Cerrado
aclare novedades (faltantes o :
las pulpas de fruta del dia
rechazos), no presenta formato
de recepcion de alimentos, 05/06/2023 Se  evidencia
formato de verificacion de e
! durante el servicio que se hace
transporte de alimentos, .
. i . uso de tablas para manipular
aplicando el instructivo de c
- las pulpas de fruta del dia
alimentos
Se evidencia preparado 26/05/2023 Persiste
(ensalada del dia) y verduras en almacenamiento de carnes con
equipo de congelacién, donde verduras en el equipo de
se almacena carnes, sin contar congelacién sin  separacion
(0] 1 12 | con separacion fisica que evite | 03/05/2023 | fisica. Cerrado
contaminacion cruzada,
adicional, los alimentos 05/06/2023 Se evidencia
almacenados en equipos de correcto almacenamiento de
frio, no cuenta con rotulo que carnes y verduras.
indigue, nombre del alimento,
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mé Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
g3 eneracion
an fecha de ingreso, fecha de
52% vencimiento, fecha de uso.
<L
§§§ No presenta formato de control 26/05/2023 Se presenta
;gg 1 15 | de entraday salidas de 03/05/2023 | formato de control de entradas Cerrado
< aﬁ%% alimentos. y salidas actualizado.
e
LI
No presenta soporte de
capacitacion de manejo de
minuta patrobn y  criterios ggiﬁ 5{;% ?53 Presegéa sopor}gz
8 20 | minimos de aceptacion y | 03/05/2023 pietos | Cerrado
rechazo (Recepcion de capacitaciones a  talento
h humano referidas en la variable
Alimentos) dentro de los
tiempos establecidos en el
anexo técnico.
No presenta  soporte de 26/05/2023 Presenta soportes
estandarizaciéon de utensilios comoletos de P las
9 21 | para el servido de alimentos | 03/05/2023 pietos | Cerrado
dentro del tiempo establecido capacitaciones a talento
- humano referidas en la variable
en el anexo técnico.
26/05/2023 Persiste ausencia
de pesa patron
No cuenta con pesa patrén de
12 52 1 a6 kg. 03/05/2023 05/06/2023: Se evidencia que Cerrado
ya el comedor cuenta con pesa
patron.
No se utiliza la totalidad de
ingredientes incluidos en el
documento “Analisis del aporte
nutricional” por grupo de edad, 26/05/2023 Se evidencia y
dado que la ensalada de verifica uso de ingredientes
espinaca, manzana, fresa y para componente ensalada,
miel, en conjunto se requiere bebida de fruta y postre. Se
! 5 20.5 kg; las cantidades 03/05/2023 verifica entrega de todos los Cerrado
utilizadas fueron en la primera componentes a los
preparacion 6.6 kg (todos los participantes durante toda la
ingredientes); en la segunda jornada.
preparacion para completar el
peso 9.4 kg, para un total del 16
kg, faltando 4.5 kg.
De acuerdo al plan de muestreo 26/05/2023 Persiste
3 26 |mp|_ementado para eI~ grupo | gai0e5023 |ncumpllm|ento en los pesos Cerrado
etario mayores de 14 afios, las servidos para los componentes
porciones servidas no se tubérculo bebida de fruta para el
ajustan al rango en peso grupo de edad de 9 a 13 afios
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establecido, para la
sobrebarriga en salsa criolla y
ensalada de espinaca,
manzana, fresa y miel.

05/06/2023: se evidencia
cumplimiento en los pesos
servidos para los componentes
del menu 19 suministrado el dia
de hoy para el grupo de edad de
9 a 13 afios
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El asociado no cuenta con la
pulpa necesaria para el menu
20 que se suministrard mafiana
6/05/2023

05/06/2023

13/06/2023: El asociado cuenta
con la materia prima requerida
para el dia de mafiana 14 de
junio. Sin  embargo, se
evidencia el uso de 3 latas de
atlin en Aceite en el mena 2, Cerrado
semana 1.

23/06/2023: El asociado cuenta
con la materia prima requerida
para el dia siguiente.

El formato de control de en
Entradas y Salidas esta
desactualizado, ya que no
coincide con las existencias
reales; Granadilla 44 y en fisico
hay 0, Platano maduro 20,5y en
fisico 0 kg.

05/06/2023

13/06/2023; se sigue
evidenciando que el formato de
control de Entradas y Salidas
esta desactualizado, ya que no
coincide con las existencias
reales; Aguacate 17,9 kg en
formato vs 0 kg en fisico, Melon
21,3 kg en formato vs 0 kg en
fisico, Huevo 57,6 en formato vs
0 en fisico. Adicionalmente se
evidencia que No se diligencia
en tiempo real el formato de
registro de temperaturas de
refrl_geramon y congelacién de Cerrado
equipos

23/06/2023; Se  evidencia
nuevamente que No se
diligencia en tiempo real el
formato de  registro de
temperaturas de refrigeracion y
congelacién de equipos.

14/07/2023.Se evidencia
formatos de registro de
temperaturas de refrigeracion y
congelacién de los equipos
actualizado.

No se almacenan las pulpas
congeladas en los equipos de

13/06/2023

23/06/2023: No se dejan las Cerrado
pulpas congeladas, expuestas a
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Se evidencia que los alimentos
calientes servidos para la
entrega a domicilio permanecen
en tiempo de espera por méas de
5 min (40 min en total); a las
12;30 pm se sirvid y siendo las
1:10 pm se procedid con su
entrega.

13/06/2023

23/06/2023: Se evidencia que
los alimentos calientes servidos
para la entrega a domicilio No Cerrado
permanecen en tiempo de
espera por mas de 5 min

No se almacena correctamente
la materia prima; Carne de res
junto con verduras con posible
contaminacion cruzada.

33/06/2023

14/07/2023.Se continua en el
almacenamiento de materia
prima en refrigeracion y en
congelacion posible
contaminacién cruzada.

26/07/2023: Se continda
evidenciando inadecuado
almacenamiento de alimentos
de acuerdo con su naturaleza
se evidencia alimento carne
almacenado con fresa sin tapar
y jugo de mend del dia
generando posible
contaminacién cruzada. Genera
plan de mejoramiento.

16/08/2023 Se continta
evidenciando posible
contaminacion cruzada, se
encuentra pollo crudo junto con
ensalada procesada, ademas,
en congelacion se observa
carne marinada y cruda junto
con pera vy zanahoria
procesada.

Abierto

30/08/2023:S continda
evidenciando posible
contaminacion cruzada; se
observa en congelacion carne
sobrebarriga, pollo junto con
guayaba, yuca, arvejas
procesadas

14/09/2023: Continla
evidenciando posible
contaminacion cruzada; se
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16/08/2023 Comedor presenta
remisiones de mayo, con
informacion errada, registra 1,4
Kg de crema de leche y en
existencia no se encuentra.

30/08/2023: Se evidencia que el
El comedor comunitario no comedor presenta remisiones
presenta remisiones de acuerdo de agosto, pero la informacion

© L ! con el lineamiento de anexo 26/07/2023 errada, no registra papaya del Cerrado
técnico. dia de hoy 14 kilos para el jugo
semana 4 menu 21.
14/09/2023: Se evidencia que el
comedor presenta remisiones
de septiembre correctamente y
cuenta con la totalidad de la
materia prima de mafiana
De acuerdo con el plan de 16/08/2023 Se evidencia
muestreo implementado se adecuacion en porcion servida
(0] 3 46 | evidencia no conformidad en | 26/07/2023 | paratodos los componentes del Cerrado
tolerancia de peso servicio de menu 9 por gramaje realizado al
menu 15. grupo etario de 6 a 8 afos
16/08/2023 Se evidencia que la
nutricionista  local  aprueba
El comedor comunitario no cronograma de estilos de vida
dispone de cronograma de saludable el 05/08/2023, sin
estlo de vida saludable embargo, no han implementado
aprobado ya que no ha la primera accion de acuerdo
R 15 55 realizado ajustes para dar 26/07/2023 | €ON los térm'ino_s establecidos Cerrado
alcance de la construccion de la en el anexo técnico.
estrategia y no ha
implementado la primera accién 30/08/2023: Se evidencia que
de acuerdo con los términos se implementa plan de
establecidos del anexo técnico. promocion de estilos de vida

saludable para el mes de
agosto con fecha 19/08/2023
actividad IEC: Alimentacion
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eneracion
saludable en el hogar vy
actividad fisica: Promocion de
actividad fisica
30/08/2023: Se evidencia que
Por la contingencia de la falta se presenta autorizacion para el
; ajuste del plan de compras
de alimentos se observa que . - .
185.Sin embargo se evidencia
procesan y  preparan la aderezo queso doble crema
ensala}da entre 10:30y 12:10 M, rallado  desde 846  am
ademas, preparan el sorbete
° ' ? ggitg;n:rf el l:iucg.rop?orﬁél\élﬁesy 1o/06/2023 14/09/2023:  Se evidepcia cerrado
- . : ' Implementa el procedimiento
no se garantiza uniformidad en “Operacién entreqa de apovos
sabor. Adicionalmente, - no aIirrr)wentarios en gIos serF\)/igios
cuentan con autorizacion de sociales de la SDIS”, teniendo
ajuste a plan de compras para '
esta semana en cuenta los documentos y
formatos asociados a este
i%éri‘a'%enc'a fruta, a‘t’g‘ggtre""s' 30/08/2023: Se evidencia
(e} 1 14 almacenados eyn despensa sin 16/08/2023 | almacenadas frutas, verduras, Cerrado
P abarrotes rotulados.
rotular
Se evidencia que formato 30/08/2023: Se  evidencia
(0] 1 15 | control de entradas y salidas se | 16/08/2023 | formatos de control entradas y Cerrado
encuentra desactualizado salidas actualizados
14/09/2023: Se evidencia que la
manipuladora Tania Robles no
se encuentra vinculada al
comedor en lugar de ella se
encuentra Gina Faizuli Martinez
sin embargo no cuenta con
Se evidencia que la capacitacion en recepcion de
manipuladora Tania Robles no alimentos, criterios minimos de
o 8 20 cuenta_,con capacitacion en 30/08/2023 acegtamon y rechazo y minuta Abierto
recepcion de alimentos, patron
criterios minimos de aceptacion
y rechazo 19/09/2023: Se evidencia que la
manipuladora  Gina  Faizuli
Martinez no cuenta con
capacitaciéon en recepcion de
alimentos, criterios minimos de
aceptacion y rechazo y minuta
patrén
0 | 9 | 21 |Se evidencia que no Se | 50005055 | 14/09/2023: Se evidencia que Cerrado
presenta estandarizacion de o
se presenta estandarizacion de
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Gelr?;(r:;];én Seguimiento Estado
utensilios para el servido del utensilios para el servido del
mes de agosto mes de agosto
Se evidencio que se incorpora 19/09/2023: Se evidencio que
(0] 1 2 . . 14/09/2023 | se no se le incorpora bolsas de Cerrado
bolsas de hielo al jugo. hielo al jugo
. o 19/09/2023: Segun cronograma
Segun (ilronograma s€ reallzlarla se realizaria toma talla y peso
toma talla y peso masiva el 9y ; ?
12, . - masiva el 9 y 14 de septiembre .
(0] 13 51 iﬁ dse('e ssg;ltiazrgbre f;rrln egncboargg 14/09/2023 sin embargo no se realizo y Abierto
= y P tampoco se envié correo del
envio correo del ajuste ajuste
Se evidencia almacenamiento
de platano en material no o - .
0] 1 14 higiénico (caja de madera) , no 19/09/2023 Proxima Visita Abierto
lo tienen en canastillas plasticas
Se evidencia que manipuladora
O | o | 21 |Gina Faizuli no cuenta con | q4q,553 Préxima Visita Abierto
capacitacion en
estandarizacion
No se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patrén para el grupo de
o | 3 | 46 |Cdaddemayordeldafiosenla | 4qq503 Proxima Visita Abierto
preparacion pierna de pollo a
las finas hierbas y papa a la
francesa segun establecido en
el anexo técnico.
6.2.2.2. Subcomponente Salubridad
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Gelrjz(r:gc?ién Seguimiento Estado
Se evidencia huevos de gallina
almacenados en bodega el cual 26/05/2023 Se evidencia
o 1 8 no cuenta con rotulo original, 03/05/2023 huevos de gallina para la minuta Cerrado
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
26/05/2023 Persisten fallas en
. . . las préacticas de manufactura al
Se evidencia que no se aplica .
- picar pulpa de fruta sobre
Buenas Préacticas de . -
o bandeja, almacenamiento de
Manufactura, dado que, al inicio . 8 .
. . pimenton procesado sin tapa y
de la jornada, se procesa melon )
. almacenamiento de carnes y
sobre una  bandeja, se verduras en el mismo equipo sin
(0] 12 17 | almacena producto terminado | 03/05/2023 e quip Cerrado
: . separacion fisica.
sin tapa, con carnes en equipo
cejﬁcS::t?Saﬁlr?n's:r?éfxlv?cnr?l‘ o 05/06/2023: se  evidencia
identificacion roteccién’ cumplimiento en la
yp ’ manipulacion de pulpa de fruta,
y correcto almacenamiento de
materias primas.
26/05/2023 Presenta soportes
No realiza induccién al anexo completos de la jornada de
técnico al personal del comedor induccion. Segln cronograma
(e} 12 22 | a los dos dias de operacion, 03/05/2023 | de capacitacion, se realizara la Cerrado
como establece el anexo primera capacitacion
técnico. programada a finales del mes
de mayo.
26/05/2023 Persiste union piso-
pared en area de
procesamiento de alimentos y
bodega con deterioro. Pared
que divide la cocina y bodega,
bordes con deterioro 'y
desprendimiento de material.
05/06/2023:  Persiste  union
piso-pared en éarea de
Se evidencia unién piso pared procesamiento de alimentos y
en area de procesamiento de bodega con deterioro. Pared
alimentos y bodega con que divide la cocina y bodega,
(0] 10 26 | deterioro; pared que divide la | 03/05/2023 | bordes con deterioro 'y Abierto

cocina y bodega, bordes con
deterioro y desprendimiento de
material.

desprendimiento de material.

13/06/2023: Persiste  unién
piso-pared en éarea de
procesamiento de alimentos y
bodega con deterioro. Pared
que divide la cocina y bodega,
bordes con deterioro 'y
desprendimiento de material.

23/06/2023:  Persiste  union
piso-pared en éarea de
procesamiento de alimentos y
bodega con deterioro. Pared
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que divide la cocina y bodega,
bordes con deterioro y
desprendimiento de material.

14/07/2023.Se evidencia pared
que divide la cocina y bodega
bordes en buen estado sin
embargo continua unién piso-
pared en area de
procesamiento de alimentos
desprendida, bordes en buen
estado.

26/07/2023: Se continGia
evidenciando deterioro en unién
piso pared de division de area
de preparacion con
almacenamiento se encuentra
desprendida.

16/08/2023 Contintia deterioro
unién piso - pared en area de
procesos, ademas, se observa
unibn  pared- pared en
despensa que no es
redondeada.

30/08/2023: Continua deterioro
en unién piso-pared en area de
proceso, adicional union pared -
pared en la despensa no es
redondeada.

14/09/2023: Continua deterioro
en unién piso-pared en area de
proceso adicional unién pared -
pared en la despensa no es
redondeada

19/09/2023: Continua deterioro

en unién piso-pared en area de
proceso adicional unién pared -
pared en la despensa no es
redondeada

No presenta formatos del plan
de saneamiento.

03/05/2023

26/05/2023 Presenta formatos

al dia del plan de saneamiento Cerrado

Se evidencia bascula para
alimentos con presencia de
oxido; licuadora industrial no
funciona; mesas de proceso

03/05/2023

26/05/2023 Se evidencia
bascula para alimentos sin
6xido, licuadora industrial Cerrado
funcionando, mesas de proceso
en material sanitario sin
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Ge'rjg(r::;én Seguimiento Estado
base interna de material no desprendimientos y mesas de
sanitario, tiene recubrimiento salén comedor en adecuadas
con papel Contac, el cual se condiciones.
desprende; mesas en el salon
comedor con deterioro (rotas),
generando riesgo para los
participantes.
26/05/2023 Persiste
De acuerdo al plan de muestreo incumplimiento en los pesos
implementado para el grupo servidos para los componentes
etario mayores de 14 afios, las tubérculo bebida de fruta para el
porciones servidas no se grupo de edad de 9 a 13 afios
(0] 5 46 | ajustan al rango en peso | 03/05/2023 | 05/06/2023: se evidencia Cerrado
establecido, para la cumplimiento en los pesos
sobrebarriga en salsa criolla y servidos para los componentes
ensalada de espinaca, del menu 19 suministrado el dia
manzana, fresa y miel. de hoy para el grupo de edad de
9 a 13 afios
26/05/2023 No se garantiza la
No se garantiza durante el temperatura de seguridad para
servicio temperatura de el componente ensalada
seguridad de los alimentos durante la primera toma
(0] 9 49 | preparados, dado que, para la | 03/05/2023 Cerrado
primera toma, la papa en 05/05/2023 se garantiza la
casquitos registra 59°C y el temperatura de seguridad para
queso doble crema 10.6°C. el componente ensalada
durante la primera toma.
No da cumplimiento al
cronograma de recepciép de 26/05/2023 No se evidencia
aIIrT)e_ntos (opo_rtl_mldad, recepcion de materia prima
lOQ'S.t'f:a)’ dado que a_I inicio del durante el servicio, excepto la
(0] 5-9 6 fnﬁ;”c;%e%g'zio ZQQ%?ZEJ: 03/05/2023 | reposicion inmediata de los Cerrado
- zop faltantes. Presenta facturas de
del dia, adicional, no presenta los productos o alimentos
remisiones o facturas de los aImach)enados
alimentos almacenados en '
bodega.
Se evidencia contramuestra de
sorbete de fresa sem 2 menu 9
gg:‘t‘fgﬁﬁgﬁf o szb"’atfgdg 05/06/2023: Se evidencia
(0] 7 16 mora sem 2 mend 8 del 26/05/2023 | muestras en la cantidad Cerrado
establecida en anexo Técnico.
23/05/2023 con peso 47g,
incumpliendo  gramaje  de
muestra segiin anexo.




Codigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEPOGOIADSC. SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Péagina: 83 de 94

-3 | Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_, Seguimiento Estado
Fe Generacion
228 13/06/2023; Se  evidencia
;é?‘ nuevamente que la puerta del
155@ cuarto de almacenamiento de
gﬂ,;; abarrotes presenta
§§§ desprendimiento de pintura y

o E%E oxido en la parte inferior y

8 tess lateral
<

le_nﬁna(E)eur?z;:trﬁienctjlc:3 | decu:tggrrotgz 23/06/2023: = Se ~ evidencia

(0] 10 24 presenta desprendimiento de 05/06/2023 | nuevamente que la puerta del Cerrado

pintura cuarto de almacenamiento de

' abarrotes presenta

desprendimiento de pintura.
14/07/2023.Se evidencia puerta
del cuarto de almacenamiento
de abarrotes presenta
superficies lisas sin
desprendimiento de pintura
13/06/2023: La malla anti-
insecto (Angeo) de la ventana
del &rea de cocina caliente esta
en mal estado, se evidencia
deterioro y acumulacién de
grasa.

La malla anti insecto (Angeo) de

la ventana del area de cocina 23/06/2023: La malla anti-

(0] 10 25 | caliente estd en mal estado, se | 05/06/2023 | insecto (Angeo) de la ventana Cerrado
evidencia deterioro y del area de cocina caliente esta
acumulacién de grasa. en mal estado, se evidencia

deterioro y acumulacion de

grasa.

14/07/2023.Se evidencia angeo

de la ventana en area de cocina

caliente en buen estado.

13/06/2023: Se  evidencia
El documento: Plan de nuevamente que el Plan de
saneamiento del comedor no saneamiento del comedor no
contempla un desinfectante de contempla un desinfectante de
choque microbiologico. choque microbiolégico.
Adicional Se encuentra en el

© 10 34 comedor un frasco de 05/06/2023 23/06/2023: Se evidencia que el Cerrado
Desinfectante de  Amonio Plan de saneamiento del
cuaternario Vencido Marca comedor ya contempla un
INOCUAX con vencimiento del desinfectante de choque
24/06/2022. microbiolégico y cuentan con su

ficha técnica.
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
13/06/2023: Las grameras no
son verificadas semanalmente,
Las grameras no son no se evidencia formato de
verificadas semanalmente, verificacion durante la visita
(0] 13 40 | puesto que el comedor no | 05/06/2023 Cerrado
contaba con pesa patrén para la 23/06/2023: Las grameras son
Verificacion. Hasta el dia de hoy verificadas semanalmente en
adquirieron la pesa patrén su respectivo formato
No se garantiza una adecuada 23/ 06/0'2023: d Nlo se garantiza
logistica, ya que durante la una agecuada ogistica, ya que
visita ’ el servicio  se durante la visita y el servicio se
rece cio?\/aron los  siquientes recepcionaron los siguientes
P . 9 productos para completar la
productos; Para completar el materia prima del dia; Pulpa de
O | 59 | 6 | seiciodeldiadehoy: Atin6,6 | 13/06/2023 | folA BTN O8 B P Cerrado
kg, Helado 1,9 kg, Leche entera j0a, A9 ’
45 litros, Pulpa de Mora 7 kg y . .
para completar el servicio del é4/|07/2023.8e evfdeng'a angeo
dia siguiente; Leche entera 45 e.aventana en area de cocina
. ’ ) caliente en buen estado.
litros, Pulpa de Maracuyéa 7 kg,
Naranja 8 kg y Manzana 6,19 kg
La licuadora Industrial no esta
funcionando correctamente, ya
que el botén de encendido y 23/06/2023: La licuadora
o 6 39 apagado no funciona; para | 43060003 Industrla}l ya tienen funmo_nando Cerrado
apagar y encender el equipo el boton de encendido vy
debe conectar y desconectar el apagado no funciona
cable de poder directamente al
tomacorriente.
No se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
Q;Qu;?acioﬁa":tgn p?l;ao dlg 23/06/2023:se cumple con los
(@] 3,5 46 p' 9 P 13/06/2023 pesos servidos establecidos en Cerrado
edad; Mayores de 14 afios, ya . , ,
- la minuta patron para el menu
que No se ajustan al rango de .
. . del dia de hoy
tolerancia en gramaje (peso)
establecido en el anexo técnico.
No se garantiza las
ltz;np:irajitggtsege sfgu;ii?oﬂz? 23/06/2023: se garantiza las
(0] 3,5 49 9 prep ' | 13/06/2023 | temperaturas de seguridad de Cerrado

Atin T2: 7.3 °C, Sorbete de
Mora: T2;10.5 °C, Puré de
papa; T2: 61.3 °C

las preparaciones del menu
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Se evidencia en bodega
estanteria  entrepafios  con
desprendimientos de pintura y
presencia de 6xido

14/07/2023

26/07/2023: Se continGia
evidenciando estanteria de
bodega con presencia de oxido
y estufa enana con presencia
de oxido.

16/08/2023 Se evidencia que
estufa enana continta
i Cerrado
presentando 6xido.

30/08/2023: Se evidencia estufa
enana continua con presencia
de oOxido.

14/09/2023: Se evidencia estufa
enana sin presencia de 6xido

Se evidencia que, para el
lavado del menaje, se utiliza
jabon Rey en el éarea de
higienizacion

14/07/2023

26/07/2023: Se  evidencia
adquisicion de jabon en crema
para procedimiento de limpieza
y se evidencia uso de toallas de
algodon como limpiones
propiciando la contaminacion
cruzada.

16/08/2023 Se observa que
utilizan jabon lavaloza liquido,
sin embargo, se evidencia que
lavamanos de accionamiento
no manual no funciona.
Cerrado
30/08/2023: Se  evidencia
lavamanos de accionamiento
no manual buen
funcionamiento. Sin embargo,
se evidencia que no se cuenta
con solucion de choque para
realizar limpieza y desinfeccion.

14/09/2023: Se evidencia que
se cuenta con solucion de
choque para realizar limpieza y
desinfeccion.

Se evidencia que no se
garantiza las temperaturas
durante todo el servicio de
Postre fruta con leche
condensada, primera
temperatura de la leche
condensada de 8,9° Superior al

14/07/2023

26/07/2023: Se evidencia que el
comedor comunitario no
garantiza  temperatura  de
alimentos dentro del rango de
seguridad desde el inicio hasta
el final del servicio.

Cerrado
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eneracion
rango establecido de 2 a 4 16/08/2023 Se evidencia que
grados centigrados (mas o T1: 10,5°C de ensalada fria de
menos 2 grados centigrados) remolacha y zanahoria no se
ajusta a rangos de seguridad
establecidos, igualmente, T2 de
sorbete de guayaba: 8,7°C; T2
de carne de cerdo asada con
perejil: 61,6°C y T2 de papas a
la francesa: 55,9°C.
30/08/2023: Se evidencia que
se garantiza temperaturas de
seguridad durante el servido de
los alimentos, para jugo de
papaya y aderezo queso doble
crema
Se evidencia que el personal
manipulador no da conformidad 16/08/2023 Se observa que
(0] 12 17 | a las buenas practicas de | 26/07/2023 | personal manipulador aplica Cerrado
manufactura ya que no usa adecuadamente las BPM
adecuadamente el tapabocas.
De acuerdo con el plan de 16/08/2023 Se evidencia
muestreo implementado  se adecuacion en porcion servida
(0] 5 46 | evidencia no conformidad en | 26/07/2023 | paratodos los componentes del Cerrado
tolerancia de peso servicio de menu 9 por gramaje realizado al
menu 15. grupo etario de 6 a 8 afos
Se evidencia que no cuentan
con la cantidad requerida de 30/08/2023: Se evidencia que
o 5.9 6 alimentos para el menu 9, falta 16/08/2023 | S€ cuenta con la cantidad dg Cerrado
crema de leche: 14 Kg, alimentos semana 4 menu
mayonesa, zanahoria Y 21,22
remolacha - total: 4,3 Kg
30/08/2023: Se  evidencia
operaria Tanis Robles presenta
capacitacion en minuta patron
con fecha 19/08/2023. Sin
embargo, a la fecha 30/08/2023
Se evidencia que la operaria no se ha realizado plan continuo
Tania robles Bricefio no cuenta del mes de agosto
(0] 12 22 | con capacitacion en minuta | 16/08/2023 Abierto

patron ni la capacitacién del
plan continuo de julio

14/09/2023: Se  evidencia
operaria Tanis Robles no se
encuentra vinculada al comedor
en remplazo esta Gina Faizuli
Martinez sin embargo tampoco
cuenta con la induccién, entro el
11/09/2023
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19/09/2023: Se  evidencia
operaria Gina Faizuli Martinez
no cuenta con la induccion,
entro el 11/09/2023
14/09/2023: Se evidencia que
se realiz6 la socializacion de
lavado de manos a
participantes sin embargo no
Se evidencia que no se realizd cuenta con la del personal
la socializacion de lavado de .
© 12 18 manos para el personal y los 30/08/2023 19/09/2023: Se evidencia que Abierto
participantes cada 2 meses no se ha realizado Ila
socializacion de lavado de
manos a personal manipulador
se programO para el 22 de
septiembre
Se evidencia cebada perlada 19/09/2023: Se  evidencia
que no cuenta con modo de uso cebada perlada que no cuenta
(0] 1 8 por lo tanto no cumple con | 14/09/2023 | con modo de uso por lo tanto no Abierto
normatividad de etiquetado y cumple con normatividad de
rotulado etiquetado y rotulado
. 19/09/2023: El personal
El personal manipulador de ; .
. . manipulador de  alimentos
alimentos no aplica las Buenas . -
racticas de  manufactura aplica las Buenas practicas de
(0] 12 17 | P 14/09/2023 | manufactura (BPM) en todos los Cerrado
(BPM) en todos los procesos ya
A - procesos ya que no se
gue se evidencio que se le - ; -
e . . evidencio que se le adiciono
adiciono bolsas de hielo al jugo ! i
bolsas de hielo al jugo
La campana extractora no 19/09/2023: La  campana
(0] 10 25 | cuentacon mallaya que estase | 14/09/2023 | extractora (abanico) cuenta con Cerrado
encuentra encima de las ollas malla
Se evidencia muestras del
menu 12 que no tiene el
(0] 7 16 | tubérculo "platano maduro"y el | 19/09/2023 Proxima Visita Abierto
menu 13 no tiene el postre “pera
tajada"
No se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
(0] 5 46 | minuta patrén para el grupo de | 19/09/2023 Proxima Visita Abierto

edad de mayor de 14 afios en la
preparacion pierna de pollo a
las finas hierbas y papa a la
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eneracion
francesa segun establecido en
el anexo técnico.
Se evidencia que no se
O | o | 49 |9arantza  la temperatura | 4 qq5659 Proxima Visita Abierto
seguridad de la preparacion
sorbete de fresa T1:11.4
Frotis de superficie limpia- Seguimiento a la
cuchillo porcionar carne con implementacion de acciones
(0] 15 Mic | recuento de aerobios mesdfilos | 04/09/2023 | correctivas por parte del Abierto
fuera de los parametros asociado, y resultados
microbioldgicos establecidos. microbiol6égicos en octubre y
noviembre de 2023
6.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros
Tipo | Cm Vr Descripcion Fecha Seguimiento Estado
P ) ' P Generacion 9
Se evidencia cables expuestos
en bodega de almacenamiento
de alimentos, cerca de los
tacos; toma corrlente’del equipo 26/05/2023 No se evidencian
de frio en area de
. ; cables expuestos en bodega,
procesamiento de alimentos no .
; cuentan con tomacorriente de Cerrado
(0] 4 60 | funciona y no se encuentra | 03/05/2023 : : .
A . seguridad para equipo de frio
protegida, por lo cual el equipo . oA
It en area de preparacion. No se
se conecta con una extension . . :
) evidencia uso de extensiones.
hacia la bodega, generando
riesgo; cables expuestos en el
area de alistamiento del
personal (techo).
Se observa acto y condicion
insegura en la manipulacion de
la Ilcuadorg Industrlal,_el boton 23/06/2023: No se evidencia
de encendido no Funciona, por dicion i |
lo que los manipuladores acto y condicion insegura en 1a
(0] 4 60 13/06/2023 | manipulaciéon de la licuadora Cerrado
conectan y desconectan el ) .
. : Industrial, ya que el botén de
cable directo al tomacorriente . . .
. encendido estad Funcionando
de forma alternada y reiterada
: correctamente
para licuar los baches del
Sorbete.
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bancaria de la profesional en
nutricion y dietética

vez que la presentada
corresponde al afio 2017.

13/07/2023: En la presente
visita de seguimiento
administrativo se evidencia que,
la Profesional de Nutricién y
Dietética (Carmen Ahumada)

ALCALDIA MAYOR F Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 89 de 94
6.2.3. Componente Ambiental
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion FeCha., Seguimiento Estado
Generacion
La unidad operativa no cuenta
con el tramite, ni el registro de
los elementos de Publicidad
operativa. ante Ia Secretaria 3000612023 Se  evidencia | ooy,
(0] 2-6 50 per . - 18/05/2023 | registro de publicidad exterior
Distrital de Ambiente. (Enviar visual
correo a la DNA para inicio dar )
inicio al proceso de solicitud del
registro de los elementos de
Publicidad Exterior Visual)
Las Lranecas del bano_, punto 25/07/2023 Se evidencia que
ecolégico y descomide no todos los contenedores cuentan
cuentan con bolsa y dos de las bolsas respectivas. Se
(0] 1 2 ellqs tenen _en su interior 30/06/2023 | evidencia una adecuada Cerrado
residuos. En la zona disposicion de residuos
administrativa se evidencia pos . !
caneca verde, sin bolsa y con ademas del retiro de .Ia. caneca
. ’ verde en la zona administrativa
residuos.
6.2.4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
6.2.4.1. Componente Administrativo
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G FeCha., Seguimiento Estado
eneracion
03/06/2023: En la presente
visita de seguimiento
administrativo se evidencia que,
la Profesional de Nutriciéon y
Dietética cuenta no con la
certificacion de cuenta bancaria
o 1 5 No se evidencid la certificacion 29/05/2023 inferior a cuatro (4) afios, toda Cerrado
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Gelr?;(r:;];én Seguimiento Estado
presenta a certificacion de
cuenta bancaria
03/06/2023: En la presente
visita de seguimiento
administrativo se evidencia que,
se envi6 el Plan de
Emergencias y Contingencias
mediante correo electrénico el
dia 29/05/2023, sin embargo,
falta presentar el listado de
elementos de emergencia
No se evidenciaron los existentes, reporte e
documentos: listado de investigacion de accidentes y
elementos de emergencia matriz de identificacion de
existentes, reporte e peligros; por tanto, la
investigacion de accidentes y observacion de la variable
© 7 6 matriz de identificacion de 29/05/2023 seguira abierta hasta la proxima Cerrado
peligros, Unicamente  fue visita.
enviado via correo electronico
el plan de emergencias y 13/07/2023: En la presente
contingencias el dia 29/05/2023 visita de seguimiento
administrativo se evidencia que,
se envio el Plan de
Emergencias y Contingencias
mediante correo electrénico el
dia 29/05/2023, y presenta los
listados de elementos de
emergencia existentes, y la
matriz de identificacion de
peligros.
03/06/2023: En la presente
Se evidencia que el talento visita de seguimiento
CG humano no cuenta con el carné administrativo se evidencia que,
© 16 9 que identifique a la empresa 29/05/2023 el talento humano porta el carné Cerrado
contratista. que identifique a la empresa
contratista.
. - . 03/06/2023: En la presente
El auxiliar admlnl_stratlvo no visita de seguimiento
cuenta con aval debido a que no administrativo se evidencia que,
(0] 3 10 | han subsanado las | 29/05/2023 > >~ . Cerrado
observaciones solicitadas el auxiliar admlnlst_ratlvo cuenta
desde 12 SDIS conel aval de Ig hoja de vida por
parte de la entidad.
El  portatli  asignado al 0.3/.06/2023: En la presente
(0] 8 15 responsable del servicio del 29/05/2023 | visita de seguimiento Cerrado
administrativo se evidencia que,
comedor no cuenta con guaya ol portatl  asignado  al
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de seguridad segun lo responsable del Servicio no
estipulado en el anexo técnico cuenta con la guaya de
seguridad, seguira abierta la
observacion.
13/07/2023: En la presente
visita de seguimiento
administrativo se evidencia que,
el portatil asignado  al
responsable del Servicio cuenta
con la guaya de seguridad.
En la presente visita de
seguimiento administrativo se
evidencia que, no se
implementa  las  acciones 13/07/2023: En la presente
correctivas necesarias para visita de seguimiento
cG subsanar los hallazgos administrativo se evidencia que,
(0] 3 29 | evidenciados en las visitas de | 03/06/2023 | subsanaron los hallazgos Cerrado
supervision, toda vez que evidenciados en las visitas de
continuaran abiertas las supervision generadas los dias
observaciones de las variables 29/05/2023, 03/06/2023.
2, 6, 15 generada en visita de
seguimiento de fecha
29/05/2023
Se evidencia en visita realizada
gue el asociado envid los
documentos de la manipuladora 28/09/2023: En la presente
de alimentos Tania Robles el visita de seguimiento
o 1 1 dia 02, de agosto, q_ui_en 02/08/2023 administrativc_), se presentan los Cerrado
comenzo a prestar sus servicios documentos incluido el aval de
desde el dia 01 de agosto de la manipuladora de alimentos
2023.en el Comunitario Muzu Tania Robles.
Tejar. Por lo anterior se genera
observacion.
Se evidencia en visita realizada
que la m_anlpuladora . de 28/09/2023: En la presente
alimentos Tania Robles no tiene . S
aval respectivo para prestar sus visita d € seguimiento
R 4 11 I~ 02/08/2023 | administrativo se evidencia que, Cerrado
servicios en el Comedor .
o . presenta el aval de la sefiora
Comunitario Muzu Tejar. Por lo .
: Tania Robledo.
anterior se genera
requerimiento.
cG En la presente visita de
(0] 16 9 seguimiento administrativo se | 28/09/2023 Proxima visita Abierto
evidencia que, la manipuladora
de alimentos Gina Martinez no
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cuenta con carné que
identifique  a la empresa
contratista.
En la presente visita de
seguimiento administrativo se
evidencia que, no se garantiza a
los participantes la entrega total
de los componentes de acuerdo
con el mend 22 diario
establecido; dado que a 166
CG participantes no se les o . .
R 16 27 suministro (tajada de aguacate), 28/09/2023 Proxima visita Abierto
establecido en el menu del dia
ya que se entrega lechuga,
zanahoria y tomate. De acuerdo
con el numeral del anexo
técnico 5.2.1.5. Intercambios de
alimentos. Nota 1: "El aguacate
solo podra intercambiarse por
otra variedad de aguacate".
6.2.4.2. Componente Financiero
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_' Seguimiento Estado
Generacion
NA | NA | NA NA NA NA NA
6.2.5. Gestién Documental
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_' Seguimiento Estado
Generacion
. . 22/06/2023 se realizd6 la
Se evidencia en la carpeta 8 de ificacis | - de |
la caja 14 que no tiene acta de verificacion en la caja 8 de la
(0] 1 2 - gy 20/05/2023 | carpeta 14 que ya cuenta con el Cerrado
compromiso  servicios  de ; -
. o acta de compromiso servicios
alimentacion integral. . e
de alimentacion integral.
6.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS - RAD
Asistencias Asistencias Asistencias Asistencias
Periodo Programadas Validadas Periodo

Periodo

Validadas Periodo

en Fuera de Horario

Validadas Periodo
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Anterior en Fuera
ge de Horario
%ég Abril 2023 600 489 0 0
%gz Mayo 2023 5000 4302 0 0
%gg Junio 2023 4800 4167 0 0
g ;é%% Julio 2023 4800 4294 0 0
ol Agosto 2023 5000 4517 0 0
Septiembre 2023 5200 4715 14 0
Total 25400 22484 14 0
6.4. EJECUCION FINANCIERA
6.4.1. APORTES SDIS
Periodo CApories SIS | Vencual | Acumuiaga | ST | Eecucion
Abril 2023 $405,341,223 $5,978,995 $5,978,995 $399,362,228 1%
Mayo 2023 $405,341,223 $48,947,970 $54,926,965 $350,414,258 14%
Junio 2023 $405,341,223 $45,042,866 $99,969,831 $305,371,392 25%
Julio 2023 $405,341,223 $46,343,341 $146,313,172 $259,028,051 36%
Agosto 2023 $405,341,223 $47,839,958 $194,153,130 $211,188,093 48%
Septiembre 2023 $405,341,223 $48,234,650 $242,387,780 $162,953,443 60%
6.4.2. APORTES ASOCIADO
Periodo Valor Convenio Valor Ejecucion | Valor Ejecucién saldo - % y
Aportes Asociado Mensual Acumulada Ejecucién
Abril 2023 $21,333,746 $339,232 $339,232 $20,994,514 2%
Mayo 2023 $21,333,746 $2,974,234 $3,313,466 $18,020,280 16%
Junio 2023 $21,333,746 $2,285,528 $5,598,994 $15,734,752 26%
Julio 2023 $21,333,746 $2,360,145 $7,959,139 $13,374,607 37%
Agosto 2023 $21,333,746 $2,110,242 $10,069,381 $11,264,365 47%
Septiembre 2023 $21,333,746 $2,186,624 $12,256,005 $9,077,741 57%
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6.4.3. DESCUENTOS

%2% . . Valor
EB;CIL Periodo Tipo de Descuento Descuento
%é% Abril 2023 No aplica $0
§§§ Mayo 2023 No aplica $0
] ALSY
8l Y E5g Junio 2023 No aplica $0
Z8R
Julio 2023 No aplica $0
Agosto 2023 Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos $64,972
Septiembre 2023 Por no entrega de algin componente en el menu diario establecido. $1,133,780

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2023

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
Supervisora
Subdirectora de Nutriciéon

Elaboré: Equipo de Apoyo a la Supervision Servicio Comedores Comunitarios

Revis6: Mauricio Eduardo Obando Grisales - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Viviana Hernandez Rincén - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricién
Luz Amanda Ledn Bernal - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccién de Nutricion
Jhon Nicolas Barragan Castellanos - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Roger Duvan Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisién Subdireccion de Nutricion
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes- Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
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CERTIFICA
Que revisando los libros de contabilidad y documentos se verifico que la FUNDACION
PARA EL CRECIMIENTO SOCIAL ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas

las obligaciones correspondientes a:

e Sistema de Seguridad en salud
e Riesgos profesionales

e Pensiones

e Caja de compensacion familiar

e Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en el Art 50 de la Ley 789 de 2002, la
FUNDACION PARA EL CRECIMIENTO SOCIAL, se encuentra a paz y salvo por estos
conceptos durante los dltimos seis meses a la fecha de expedicion de la presente

certificacion.

La presente se expide a los diecisiete (17) dias del mes de octubre del afio dos mil veintitrés (2023).

ELIECER HURTADO OCHOA
CC 79.201.302

de Soacha. TP
27047-T
Revisor Fiscal.

Calle 40c sur # 79f-14 Piso 2
Teléfonos: 310 344 18 81 — 2641105 — 3102370584
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EECHA DE NACIMIENTD 14-ENE-1961
BUCARAMANGA
[SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 O+ M
ESTATURA 6.5 RH SEXO
04-MAY-1979 SOACHA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION M
H NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBARA

A-1524700-39005403-M-0079201302-20020126 02362020264 02 100227083
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ELIECER HURTADO OCHOA identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 79201302 de SOACHA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 27047-T Sl tiene vigente
su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afos.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 11 dias del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:D01D0766A4AB8F66

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaria Distrital de Integracién Socia

E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

Cédigo F_RA_XXX

Version 2.0001
Fecha 15/09/2015
Pagina lde?2

Periodo del reporte
01/09/2023 a 30/09/2023

Fecha generacion reporte
01/10/2023

Reporte namero

0014370
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Acuerdo: 20231020-121430-a07¢96-50491713

2023-10-20T12:42:46-05:00

COMEDOR 113983-CCCP 12 - 004
OPERADOR 9002985908-FUNDACION PARA EL CRECIMIENTO SOCIAL FUNCRESOL
CONTRATO 6555-2023
FECHA CONTRATO 13/04/2023
FECHA ACTA DE INICIO 27/04/2023
FECHA TERMINACION CONTRATO 26/12/2023
CUPO DIARIO 200

De la informacion extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la

siguiente informacién correspondiente a la ejecucion del contrato 6555-2023 en el periodo del 01/09/2023 a 30/09/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO 4729
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION 4715
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO 14
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO 0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO 471
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO 26
DIAS NO OPERADOS 0

Reporte diario

de asistencia

FECHA | qecistraDAS | RN | VAUDADAS | . Re . | DEFCT
01/09/2023 183 0 183 0 17
02/09/2023 182 0 182 0 18
04/09/2023 182 0 182 0 18
05/09/2023 183 0 183 0 17
06/09/2023 180 0 180 0 20
07/09/2023 181 0 181 0 19
08/09/2023 181 0 181 0 19
09/09/2023 182 0 182 0 18
11/09/2023 184 0 184 0 16
12/09/2023 183 0 183 0 17
13/09/2023 179 0 179 0 21
14/09/2023 183 0 183 0 17
15/09/2023 181 0 181 0 19
16/09/2023 182 0 182 0 18
18/09/2023 182 0 182 0 18
19/09/2023 169 14 169 14 17
20/09/2023 183 0 183 0 17
21/09/2023 183 0 183 0 17
22/09/2023 182 0 182 0 18
23/09/2023 183 0 183 0 17
25/09/2023 182 0 182 0 18
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Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6555-2023.

Si la columna déficit presenta una marca "' estos numeros pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan
asistencias registradas fuera de horario que estan en proceso de aprobacién por parte de la interventoria.

. . Cédigo F_RA_XXX
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Version 2 0001
Sl REPORTE REQISTRO DE ASISTENCIA DIARIA Fecha 15/09/2015
_ DEBOGOTADC. E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD Pagina 2 de 2
- Ej 26/09/2023 181 0 181 0 19
§§ 27/09/2023 183 0 183 0 17
g% 28/09/2023 174 0 174 0 26
E;C-L 29/09/2023 183 0 183 0 17
E 30/09/2023 184 0 184 0 16
% Totales: 4715 14 471
<
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=ZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740

Icipagauta@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

-

iy ddud >
LUZ AMANDA k’E’ON;’BERNAL
52384245 o
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisién: Revision

?’J(ana Hernandez Rincon
3075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervision
SDIS - DNA

Revisién: Revision

3.

MAURICIO-EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION
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ulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutricién
Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

Asdq Jiménez C-

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracién Social

Revisién: Revision

RoderMolina Romer
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista

Secretaria de Integracion Social

Revisiéon: Revision

11/

j’@éﬂTlC’ AS BARRAGAN CASTELLANOS
79764724

jbarraganc@sdis.gov.co
Contratista
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ESR MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES Env.: 2023-10-20 12:14:31
L, mobandog@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 12:17:24
Revision Aprobado
APOYO A LA SUPERVISION Res.: 2023-10-20 12:17:26
IP Res.: 190.27.225.68
Viviana Hernandez Rincon Env.: 2023-10-20 12:17:26
L vhernandezr@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 12:20:07
Revision Iy Aprobado
Apoyo a la Supervision Res.: 2023-10-20 12:20:10
SDIS - DNA IP Res.: 190.27.225.68
LUZ AMANDA LEON BERNAL Env.: 2023-10-20 12:20:10
L lleonb@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 12:22:51
Revision Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2023-10-20 12:22:56
SDIS IP Res.: 190.27.225.68
LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE Env.: 2023-10-20 12:22:56
Icipagauta@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 12:23:24
Revision pag ) @ g Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-20 12:23:33
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 190.125.48.32
JHON NICOLAS BARRAGAN CASTELLANOS Env.: 2023-10-20 12:23:33
L, jbarraganc@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 12:28:59
Revision ] Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-20 12:29:01
IP Res.: 190.27.225.68
Roger Molina Romero Env.: 2023-10-20 12:29:01
L rmolinar@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 12:31:28
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-20 12:31:31
Secretaria de Integracion Social IP Res.: 190.27.225.68
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes Env.: 2023-10-20 12:31:31
L, ajimenezc@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 12:41:55
Revision ; Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-20 12:42:00
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 190.27.225.68
Zulma Yanira Fonseca Centeno Env.: 2023-10-20 12:42:00
. zfonseca@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 12:42:40
Firma ) L, Aprobado
Subdirectora de Nutricion Res.: 2023-10-20 12:42:43
Secretaria Distrital de Integracién Soci IP Res.: 190.27.225.68
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