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MEMORANDO INDIVIDUAL

No. Radicado: 20231-VBOG-024939
Fecha: 2023-11-10 17:29:52

Para: German Pefa Mateus

1101000 OFICINA ASESORA DE PLANEACION

De: Ricardo Baez Garcia

1120100 SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES

Asunto: Reprogramacion de vigencias contrato 1111 y 977 del 2021

Respetado Doctor Pefa:

Teniendo en cuenta las instrucciones de la alta direccién y de acuerdo con las necesidades del
proyecto vial Variante San Francisco Mocoa, se hace necesario contar con recursos por valor de
$ 1.200.000.000 en la presente vigencia, mediante la modalidad de préstamos entre contratos
pertenecientes a una misma autorizacion de vigencias futuras recursos, por lo anterior se
requiere disponer de estos recursos en el contrato 977-2021 bajo la modalidad de adelanto de
vigencia, recursos provenientes del contrato 1111-2021 que seran reintegrados a este en la
vigencia 2029, asi las cosas, los contratos quedaria de la siguiente manera:

Contrato 1111 de 2021 Modulo 1.

. Traslado de Recursos
Frente San Francisco

Disponibilidad Presupuestal

Vigencia 2021 30,402,106,819 30,402,106,819
Vigencia 2022 20,379,255,249 20,379,255,249
Vigencia 2023 30,528,000,000 -1,200,000,000 29.328.000.000
Vigencia 2024 61,056,000,000 61,056,000,000
Vigencia 2025 71,232,000,000 71,232,000,000
Vigencia 2026 81,408,000,000 81,408,000,000
Vigencia 2027 76,320,000,000 76,320,000,000
Vigencia 2028 71,232,000,000 71,232,000,000
Vigencia 2029 61,056,000,000 600,000,000 61.656.000.000
Vigencia 2030 106,848,000,000 600,000,000 107.448.000.000
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Disponibilidad Presupuestal

CTO 977 de 2021 de Traslado de Recursos Total

Interventoria

Vigencia 2021 $ 2,399,892,900.00 $2,399,892,900.00
Vigencia 2022 $ 4,600,000,000.00 $ 4,600,000,000.00
Vigencia 2023 $ 2,400,000,000.00 $ 1,200,000,000.00 $ 4,750,000,000.00
Vigencia 2024 $ 4,800,000,000.00 $ 4,800,000,000.00
Vigencia 2025 $ 5,600,000,000.00 $ 5,600,000,000.00
Vigencia 2026 $ 6,400,000,000.00 $ 6,400,000,000.00
Vigencia 2027 $ 6,000,000,000.00 $ 6,000,000,000.00
Vigencia 2028 $ 5,600,000,000.00 $ 5,600,000,000.00
Vigencia 2029 $ 4,800,000,000.00 -$ 600,000,000.00 $ 4,200,000,000.00
Vigencia 2030 $ 5,400,000,000.00 -$600,000,000.00 $ 4,800,000,000.00

Como se evidencia, esta modificacion no modifica el valor de los contratos, ni modifica el valor
autorizado de la vigencia futura, ni el plazo de ejecucion.

De acuerdo con el memorando SGCP 73746 de fecha 15-09-2022, mediante el cual la
SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS solicita a
las Unidades Ejecutoras tener en cuenta que en aquellos casos en los cuales se requiera
modificar un contrato en relacién con la reprogramacién de recursos de vigencias futuras,
deberan remitir al Comité de Contratacion pronunciamiento de la Oficina Asesora de
Planeacién, quien determinara en cada caso el procedimiento a seguir.

De no dar cumplimiento al lineamiento anterior el caso no seré tenido en cuenta para la sesion
de Comité de Contratacion correspondiente.

Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe
autorizacion para comprometer vigencias futuras segun oficio No 5.2.0.1lreferencia 2-
2020-052480 de fecha 16 octubre del 2020 suscrito por la Secretaria Ejecutiva
Consejo Superior de Politica Fiscal -CONFIS- del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en
las cuales se reservaran las siguientes sumas correspondientes al Programa “y la reactivacion
vision 2030” del cual hace parte el proyecto Variante San Francisco, recursos nacion, con
ndmero de autorizacion SlIF Nacién 11521del 27 de abril de 2021, es decir, los dos contratos
pertenecen a la misma autorizacion de vigencias futuras.

Cordialmente,

Ricardo Baez Garcia
SUBDIRECTOR MODERNIZACION CARRETERAS NACIONALES

Proyectado Por: MIGUEL ANGEL GUACALES DIAZ
Revisado Por: CAMILO ANDRES GOMEZ BOCANEGRA, SERGIO ESTEBAN GUTIERREZ BARBOSA
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MEMORANDO INDIVIDUAL

No. Radicado: 2023I-VBOG-026377
Fecha: 2023-11-16 11:11:00

Para: Ricardo Baez Garcia

1120100 SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES
De: German Pefa Mateus

1101000 OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Asunto: Respuesta Concepto Repro VF_ 20231-VBOG-024939

Ing. Ricardo, cordial saludo.

En atencion al memorando del asunto, a traves del cual menciona la necesidad de
reprogramar el plan de inversiones de los contratos No. 1111-2021 y 977-2021,
amparados en Vigencias Futuras y en ejecucion, asi como lo solicitado en el
memorando circular No SGCP 73746 de 15-Sep-22, de manera atenta, le informo
que:

El Articulo 10 de la Ley 819 de 2003, menciona lo siguiente:
“Vigencias futuras ordinarias.

El Confis podra autorizar la asuncién de obligaciones que afecten presupuestos de
vigencias futuras cuando su ejecucion se inicie con presupuesto de la vigencia en
curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y
cuando se cumpla que:

a) El monto maximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas
consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el
articulo 1° de esta ley;

b) Como minimo, de las vigencias futuras que se soliciten se debera contar con
apropiacién del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean
autorizadas;
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C) Cuando se trate de proyectos de inversion nacional deberda obtenerse el
concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeacion y del
Ministerio del ramo.

La autorizacién por parte del Confis para comprometer presupuesto con cargo a
vigencias futuras no podra superar el respectivo periodo de gobierno. Se
exceptuan los proyectos de gastos de inversion en aquellos casos en que el
Conpes previamente los declare de importancia estratégica.

Esta disposicién también se aplicara a las entidades de que trata el articulo 9° de
la presente ley. El Gobierno reglamentara la materia.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, Direccién General del Presupuesto
Publico Nacional, incluird en los proyectos de presupuesto las asignaciones
necesarias para darle cumplimiento a lo dispuesto en este articulo (...)".

Asi mismo, el Articulo 2.8.1.7.1.1 del Decreto 1068 del 2015, menciona que:

“Autorizaciones de Vigencias futuras ordinarias en ejecucion de contratos. De
conformidad con el articulo 10 de la Ley 819 de 2003, el Confis o su delegado
podra autorizar la asuncién de obligaciones que afecten presupuestos de
vigencias futuras con el fin de adicionar los contratos que se encuentren en
gjecucion, sin que se requiera expedir un nuevo certificado de disponibilidad
presupuestal.

Cuando los o6rganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nacion
requieran ampliar el plazo de los contratos en ejecucion, sin aumentar el monto de
este y ello implique afectacién de presupuestos de posteriores vigencias fiscales,
podran solicitar la sustitucion de la apropiacion presupuestal que respalda el
compromiso, por la autorizacion de vigencias futuras, en este caso las
apropiaciones sustituidas quedaran libres y disponibles (...)".

Por ultimo, el Articulo 2.2.12.3.4. del decreto 1869 del 2017, menciona que:
“Expedicion o modificacién a documentos CONPES de Importancia Estratégica.

La variacion del plan de aportes estatales sobre los proyectos de inversion que
hayan sido declarados de importancia estratégica por el CONPES no requerira de
la expedicion o modificacién a través de un nuevo documento CONPES. Lo
anterior, sin perjuicio del tramite que se deba surtir frente al CONFIS para la
autorizacion de la reprogramacion de vigencias futuras autorizadas.
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En los eventos en que se presente alguna de las siguientes circunstancias se
requerira la expediciéon de un nuevo documento CONPES:

1. Cuando se modifique el objeto de gasto del proyecto de inversion previamente
declarado de importancia estratégica.

2. Cuando se modifiqgue el monto de la contraprestacion a cargo de la entidad
siempre que dicha modificacién esta asociada a la provisidon de bienes y servicios
adicionales a los previstos inicialmente.

3. Cuando se trate de nuevas vigencias futuras que sobrepasen el periodo de
Gobierno y que impliqguen una modificacion al monto total autorizado por el
CONFIS.

Mencionado lo anterior, es de resaltar, que si el ajuste que requiere realizar no
modifica el plazo ni aumenta los montos autorizados de las Vigencias Futuras, no
es necesario adelantar la gestion de reprogramacion de Vigencias Futuras ante el
CONFIS.

Lo anterior considerando que:

1. Al contar con recursos sin comprometer en la actual vigencia (2023), es
posible realizar las inversiones segun las necesidades identificadas por las
Unidades Ejecutoras, siempre y cuando se encuentren dentro del alcance del
proyecto de inversién.

2. El ajuste solicitado por la Unidad Ejecutora corresponde a una modificacion de
las Vigencias Futuras del proyecto de inversion, pero hacia la baja, es decir,
qgue no se estarian superando los cupos maximos aprobados por el CONFIS
para los afios futuro, 2029 y 2030.

3. Teniendo en cuenta que la autorizacion fenece en la vigencia 2030, no se
requiere reprogramar las Vigencias Futuras.

4. Dado que el ajuste que se requiere realizar no modifica el plazo ni aumenta los
montos autorizados de las Vigencias Futuras, no es necesario adelantar la
gestion de reprogramacion de Vigencias Futuras ante el CONFIS.

Atentamente,

German Pefla Mateus
JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
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