ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTAD.C.
Senr_’e_taria A
Integraciéon Social

23 20 DE OCTUBRE DE 2023
[Te]
B
&= SUBDIRECCION DE CONTRATACION
<co
g - .
038 Relacion de documentos a entregar: CONTRATACION
San No. DE DOCUMENTO DE No. No.
S&R
g ITEM CONTRATISTA : PERIODO
£ 2585 CONTRATO IDENTIFICACION DOCUMENTO RELACIONADO FOLIOS | cDS
gy ses
gl E2g
£28
FUNDACION CAFAMI
CENTRO DE INFORME DE SUPERVISION Y DOCUMENTOS| ~ 01/09/2023 al
1 6606-2023 | ASESORIA INTEGRAL 830.147.561-3 SOPORTES. 30/09/2023 110 0
FAMILIAR
TOTAL 110 0

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
SUBDIRECCION DE NUTRICION
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL



PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEPOGOIADSC. SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Péagina: 1 de 106

DATOS GENERALES

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME

01/09/2023 A 30/09/2023

¢SE REPORTA ALGUN DESEMPERNO DEFICIENTE
O A MEJORAR?

: vo []

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558

2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 2 de 114

BoGoT/\

PORCENTAJE DE EJECUCION

FisicA PRESUPUESTAL

65% 46%

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Zulma Yanira Fonseca Centeno

DEPENDENCIA Subdireccién de Nutricion
CARGO Subdirectora de Nutricién
LOCALIDAD Nivel Central

APOYO A LA SUPERVISION

- Componente Inclusion Social: Angie Paola Carrefio Barbosa

- Componente Alimentacion, Nutricion y Salubridad: Yolanda
Aguilar Tautiva

- Componente Ambiental: Linda Linares Londofio.

- Componente Administrativo y Financiero: Claudia Patricia
Cancino Fuentes- Edwin Antonio Robayo Contreras.

- Gestién Documental: Jenniffer Gisselle Vargas Pinzén.

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para
prestar la atencion alimentaria en la modalidad Comedores
Comunitarios - Cocinas Populares, a poblacion en situacién de
inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos
de inclusion social, ambiental y productiva y vigilancia del estado
nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una
Alimentacion Integral en Bogota".

NUMERO DE CONTRATO 6606-2023
FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO 13/04/2023
FECHA APROBACION DE POLIZA 18/04/2023
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3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

3.1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

La Fundacién CAFAMI Centro de Asesoria Integral Familiar dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacién 6606-2023
suscrito para la operacion del Comedor Comunitario 113597-CCCP 03-008 - Santa Béarbara de la localidad La Candelaria;

implementando las actividades relacionadas con los compromisos generales y especificos pactados en los componentes
Inclusién social, Alimentacion, nutricion y salubridad, Ambiental, Administrativo y financiero y Gestion documental.

3.2. BITACORA DE ACTIVIDADES

3.2.1. COMPROMISOS GENERALES

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El Asociado suscribié acta de inicio del | encuentran relacionados en el
convenio de asociacion el 24/04/2023, | Informe Mensual de Ejecucion del
una vez cumplidos los requisitos de | periodo septiembre 2023 presentado
perfeccionamiento, legalizacion  y | por el Asociado y aprobado por el
ejecucion, de conformidad con lo | equipo de apoyo a la supervision de
sefialado en la Invitacién Publica del | la Subdireccion de Nutricion. Asi
proceso competitivo SDIS-DCT092-001- | mismo reposan en la herramienta de
2023. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

1. Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento del convenio de
asociacion, suscribir el acta de inicio
y las demas que se generen para la
correcta ejecucion y liquidacion de
este.

06_Compromisos_Generales
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Disponer de una cuenta bancaria
para la ejecucion del convenio, en la
cual se llevara el manejo exclusivo
de los recursos aportados por la
SDIS. ElI ASOCIADO debera
entregar a la supervisibn o
interventoria la certificacion de la
cuenta bancaria con vigencia menor
a 30 dias calendario. Si el
ASOCIADO presenta una cuenta
bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de
recursos propios, deberd estar
certificada por parte de la entidad
bancaria con saldo a cero.

El Asociado remitid, via correo
electrénico, la certificaciéon de cuenta
bancaria para el manejo exclusivo de los
recursos aportados por la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Implementar las acciones
correctivas necesarias para
subsanar los hallazgos

evidenciados en las visitas de
supervision o interventoria, dando
respuesta y cumplimiento a los

planes de  mejoramiento vy
requerimientos generados, en los
términos  establecidos en los
mismos.

Para el presente periodo, se genero
Requerimiento
RQO3_ANS_25_09_2023 del
componente de Alimentacion, Nutricién
y Salubridad. Las acciones correctivas
implementadas por el Asociado se
encuentran en verificacion por parte del
equipo de apoyo a la supervision.

6606-
2023 ROQ03 _ANS 25 09 2023.pdf

Permitir la labor de la supervision o
interventoria, equipos técnicos y
administrativos de la SDIS vy
entidades externas con las que se
articulen acciones con ocasion de la
operacion del Comedor Comunitario
y la ejecucidn del convenio.

El Asociado atendi6é las visitas de
supervision  adelantadas por la
Secretaria Distrital de Integracion Social
en cada uno de los componentes, tal
como se observa en el numeral 6.1.
VISITAS DE SUPERVISION EN
CAMPO, del presente informe.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Informar de manera inmediata y por
escrito a la supervision o
interventoria, sobre las visitas
realizadas por entes de control a las
instalaciones del Comedor
Comunitario.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirid6 el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda
vez que en el Comedor Comunitario
113597-CCCP 03-008 - Santa Barbara
no se recibieron visitas por parte de
entes de control.

No Aplica
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Asistir a las reuniones convocadas
por la SDIS en el marco de la
ejecucion  del  convenio de
asociacion y del Proyecto 7745
Compromiso por una Alimentacion
Integral en Bogota.

El Asociado, a través del representante
legal y el talento humano vinculado para
la operacion del Comedor Comunitario
(responsable del servicio, profesional
social, profesional en nutricion y
dietética y auxiliar administrativo),
participd en las siguientes reuniones
convocadas por la SDIS:

= (07/09/2023: Divulgacion
Lineamientos ambientales — PIGA
Obligaciones ambientales Anexo
Técnico, responsables Comedores
Comunitarios nuevo ingreso 2023.

= 08/09/2023: Mesa De inclusion
social

= Comité de Seguimiento y Evaluacion
del 15 de septiembre de 2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Utilizar estrictamente las
instalaciones del Comedor
Comunitario para el cumplimiento
del objeto del convenio. En estas,
NO se podran ejercer actividades de
proselitismo  politico, religioso,
ideolégico, comercial o de cualquier
otra indole.

El Asociado adelant6 en las
instalaciones del Comedor Comunitario
113597-CCCP 03-008 - Santa Barbara
las actividades propias relacionadas con
la  prestacion del servicio de
alimentacion, el desarrollo de procesos
de inclusion social, vigilancia nutricional
y promocion en estilos de vida
saludable, de conformidad con lo
sefialado en el objeto del convenio de
asociacion 6606-2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromisos_Generales

Dar cumplimiento con lo establecido
en el Decreto Distrital 389 de 2009 y
demas normas concordantes, por lo
cual no podra recibir ni recaudar
donaciones, aportes voluntarios,
cuotas de corresponsabilidad o de
participacion.

El Asociado, en el marco de la ejecucion
del convenio de asociacién,6606-2023
no recaudd donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de
corresponsabilidad o de participacion;

por parte de los beneficiarios del
Comedor Comunitario 113597-CCCP
03-008 - Santa Barbara, dando

cumplimiento con lo establecido en el
Decreto 389 de 2009.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

inmediatamente a la
interventoria las

Informar
supervision o

Para el presente periodo, el Asociado no
requirid6 el desarrollo de actividades

No Aplica
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. Garantizar que el recurso humano

contratado, conozca y dé
cumplimiento a los procesos,
procedimientos, manuales,

lineamientos, protocolos, sistemas y
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea
el caso), pertinentes para la
prestacién del servicio y la ejecucion
del convenio.

El talento humano contratado por el
Asociado para la ejecucién del convenio
de asociacion 6606-2023, participd en
las actividades de fortalecimiento
técnico convocadas por la SDIS,
tendientes a garantizar el cumplimiento
de los procesos, procedimientos,
manuales, lineamientos, protocolos,
sistemas y aplicativos Asociados a la
operacion del servicio Comedores
Comunitarios.

= (08/09/2023:
social

= Comité de Seguimiento y Evaluacion
del 15 de septiembre de 2023.

Mesa De inclusion

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

. Participar en el empalme con la
Subdireccion  Local para la
Integracion Social correspondiente,
al iniciar y finalizar el convenio,
suministrando la informacion vy
documentacion requerida en el
marco del convenio y los
documentos que hacen parte
integral y se generen con ocasion al
mismo. Deberan asistir al empalme
el responsable del servicio y
profesional social.

El Asociado participé en el empalme de
inicio del convenio de asociacion 6606-
2023 y de inicio de operacion del
Comedor Comunitario 113597-CCCP
03-008 - Santa Barbara, llevada a cabo
por la Subdireccion Local para la
Integracion Social el 24/04/2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

. Presentar a la supervision o
interventoria informe mensual de
ejecucion del convenio, dentro de
los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé
cuenta del cumplimiento de los
compromisos generales y
especificos por componente
(Inclusién  social, Alimentacion,
nutricion y salubridad, Ambiental y
Administrativo y financiero), de
acuerdo con los lineamientos
establecidos en el anexo técnico.

El Asociado remiti6, via correo
electronico, a la supervision de la SDIS,
el informe mensual de ejecucion del
convenio de asociacion 6606-2023,
correspondiente al periodo septiembre
2023

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromisos Generales
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13. Presentar a la supervision o
interventoria informe  final de
ejecucion del convenio, dentro de
los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacion
de este, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
generales 'y especificos por
componente  (Inclusién  social,
Alimentacion, nutricion y salubridad,
Ambiental 'y  Administrativo y
financiero), de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

Para el presente periodo, el Asociado no
requiri6 el desarrollo de actividades
relacionadas con este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempo de
cumplimiento, de conformidad con lo
sefialado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios

No Aplica

14. Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de
dafios o perjuicios y de cualquier
reclamacion proveniente de terceros

El Asociado mantuvo indemne a la
Secretaria Distrital de Integracion Social
de reclamaciones presentadas por
terceros relacionados con la ejecucion
del convenio de asociacion 6606-2023.

Para el periodo reportado no se
requiere presentacion de soportes,
toda vez que no se evidenciaron
reclamaciones  provenientes de
terceros que tengan como causa las
actuaciones del Asociado.

que tenga como causa las
actuaciones del ASOCIADO, sus
proveedores o] terceros
relacionados.

15. Cumplir con las condiciones
ofertadas dentro del proceso

competitivo, de acuerdo con los
lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS.

El Asociado en el marco del proceso
competitivo  SDIS-DCT092-001-2023,
ofertd como criterios de calificacion de la
propuesta presentada, los siguientes
factores de seleccion:

= Porcentaje adicional de participantes
vinculados a procesos de
transformacion de alimentos.

= QOperarias contratadas residentes en
la localidad de ubicacion del
Comedor Comunitario.

= Porcentaje adicional en compras
publicas locales de alimentos: Con
corte a agosto 2023 el porcentaje
acumulado de compras publicas
locales de alimentos corresponde a
60%.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

16. Las demas que se requieran para la
adecuada ejecucion del convenio.

Para el presente periodo, el Asociado no
adelanto actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no fueron
requeridas en el marco de la ejecucion
del convenio.

No Aplica
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Construir la hoja de ruta del
componente inclusion social por el
tiempo de ejecucion del convenio,
en el formato establecido por la
SDIS y cargarla en la herramienta
de almacenamiento de informacion
definida para tal fin.

El Asociado construy6 la hoja de ruta y
elaboré la programacion mensual de
actividades de  septiembre  del
componente inclusion  social  del
Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

Participar en la Mesa Local de
Inclusién Social de acuerdo con las
condiciones técnicas establecidas
por la SDIS y las convocatorias
realizadas durante la ejecucion del
convenio.

El asociado participé en la Mesa Local
de Inclusion Social en donde se
socializé los intereses y necesidades del
Comedor Comunitario y se articularon
las acciones necesarias para dar
respuesta a los participantes y sus
hogares/familias, en los términos del
anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

Participar en la gestibn vy
articulacion intrainstitucional,
interinstitucional e intersectorial que
aporte al fortalecimiento de las
capacidades individuales y
colectivas de los/as participantes
del Comedor Comunitario y sus
hogares/familias y su acceso a la
oferta de servicios nacionales,
distritales, locales y territoriales
identificada, en coordinacién con el
profesional del Proyecto 7745 de la
Subdireccion  Local para la
Integracion Social correspondiente.

El asociado participd en la gestiéon y
articulacion intrainstitucional,
interinstitucional e intersectorial
identificando y actualizando la oferta de
servicios de manera permanente,
generando la referenciacién efectiva de
acuerdo a las necesidades de los/as
participantes del Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc
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Desarrollar un (1) encuentro
presencial para construir y concertar
los Acuerdos de Convivencia y
Participacion del Comedor
Comunitario, con un minimo de
treinta (30) personas participantes
del Comedor Comunitario,
atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.

El Asociado realizé un (1) encuentro
presencial con un minimo de 30
personas en las instalaciones del
Comedor Comunitario, con el fin de
generar la construccidon colectiva y
concertada de los acuerdos de
convivencia y participacion, los cuales
se socializardn a los participantes del
Comedor Comunitario
permanentemente hasta la finalizacion
del convenio, de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

Publicar los acuerdos de
convivencia y participacion en un
lugar  visible  del Comedor
Comunitario, por medio de
herramientas didacticas con fines
pedagdgicos, de manera legible, sin
alteraciones, tachones 0
enmendaduras.

El asociado publicd en un lugar visible
los acuerdos concertados con los
participantes, en las instalaciones del

comedor comunitario,
permanentemente  manteniendo la
calidad de la publicacion hasta la

finalizacion del convenio teniendo en
cuenta los términos definidos en el
anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

Diligenciar el instrumento Lectura
de Realidades y concertar el
Contrato Social Familiar con el
100% de los participantes del
Comedor Comunitario 'y sus
hogares/familias.

El asociado diligencié el instrumento
Lectura de Realidades y concerté el

contrato social familiar con los
participantes y hogares/familias,
identificando intereses, capacidades,

intereses y necesidades, de acuerdo a
lo establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

Referenciar a los participantes del
Comedor Comunitario 'y sus
hogares/familias a los servicios
sociales existentes, de acuerdo con
la identificaciébn de intereses y

El asociado referenci6 a los
participantes del Comedor Comunitario
y sus hogares/familias a los servicios
sociales existentes, de acuerdo con el
analisis de la Lectura de Realidades y el

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
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necesidades producto del andlisis
del instrumento Lectura de
Realidades - Contrato Social
Familiar y realizar registro en la
ficha SIRBE vigente.

Contrato Social Familiar, registrando el
seguimiento en Ficha SIRBE vigente.

periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc _Soc

Implementar procesos de
agricultura urbana orgénica con el
5% de participantes del Comedor
Comunitario de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

El asociado implementd procesos de
agricultura urbana orgénica con el 5%
de participantes  del Comedor
Comunitario. De acuerdo con las
actividades a realizar, evidenciada en la
hoja de ruta y programacion de
actividades mensuales.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

Desarrollar procesos de
trasformacion de alimentos con el
5% de hogares/familias
participantes del Comedor
Comunitario que incluyan formacién
en manipulacién de alimentos de
minimo 10 horas y formacién
practica en transformacion de
alimentos de minimo 4 horas.

El asociado llevo a cabo procesos de
trasformacién de alimentos con el 5% de
participantes del Comedor Comunitario.
De acuerdo a las actividades a realizar,
evidenciada en la hoja de ruta y
programacion de actividades
mensuales.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 _Com_Inc_Soc

. Elaborar e implementar el plan de
transformacion de  imaginarios
socioculturales con minimo el 60%

de los hogares/familias
participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las

orientaciones técnicas establecidas
en el anexo técnico.

El asociado elaboré y/o implemento el
plan de transformacién de imaginarios
socioculturales en donde se evidencia
qgue la descripcion de las actividades
propuestas para implementar el plan
contempl6é con minimo el 75% de los
hogares/familias  participantes  del
Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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11. Implementar la estrategia | Para el presente periodo no se requirid
g4 Cocinando en Familia con un (1) | el desarrollo de actividades asociadas a
g ® hogar/familia del Comedor | este compromiso, toda vez que no se No Aplica
Comunitario, de acuerdo con los | encuentra en tiempos de cumplimiento P
tiempos y procedimientos | de acuerdo con lo establecido en el
establecidos en el anexo técnico. anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El asociado desarrollé una (1) actividad | encuentran relacionados en el
de sensibilizacion en donde se dio a | Informe Mensual de Ejecucion del
conocer a los participantes que no se | periodo septiembre 2023 presentado
encuentran vinculados en las acciones | por el Asociado y aprobado por el
de fortalecimiento de capacidades sobre | equipo de apoyo a la supervision de
la importancia de participar en las | la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismas. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

12. Desarrollar una (1) actividad
mensual de sensibilizacién para la
participacion en las acciones de
inclusion social, dirigida a los
participantes del Comedor
Comunitario que no se encuentran
vinculados en estas acciones y a los
participantes que ingresan a la
modalidad de atencion producto de
las activaciones durante la vigencia
del convenio.

01 Com Inc_Soc

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

13. Desarrollar un (1) encuentro local de
dialogo de saberes intercultural e
intergeneracional planeado,
articulado y concertado en la Mesa
Local de Inclusién Social.

No Aplica

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

14. Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el | El asociado realizé los seguimientos
Contrato Social Familiar al 100% de | bimestrales a los acuerdos concertados
los hogares/familias participantes | evidenciados en el periodo, registrando
del Comedor Comunitario, | los seguimientos en el instrumento
registrarlo en el instrumento Lectura | Lectura de Realidades — Contrato Social
de Realidades — Contrato Social | Familiar.

Familiar y en la Ficha SIRBE
vigente.

01 Com Inc_Soc
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15. Realizar seguimiento a los
participantes del Comedor
Comunitario que evidencian

criterios de egreso de acuerdo con
los procedimientos y normatividad
vigente, registrar el seguimiento en
la ficha SIRBE vigente y enviar
reporte semanal al profesional local
del Proyecto 7745 correspondiente,
via correo electrénico, con los
respectivos soportes del
seguimiento realizado.

El asociado realiz6 seguimiento a los
casos de los participantes del Comedor
Comunitario que evidencian criterios de
egreso y envio el Reporte semanal y/o
soportes al profesional local del
Proyecto 7745.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

. Realizar seguimiento a los
participantes del Comedor
Comunitario que no cumplen con los
acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el
seguimiento en la ficha SIRBE
vigente y enviar reporte mensual en
el formato establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745,
via correo electrénico, con los
respectivos soportes del
seguimiento realizado. Cuando los
participantes incurran en faltas que
generan suspensidn 0 egreso
inmediato, de acuerdo con lo
pactado en el Acta de Compromiso,
enviar reporte el mismo dia de
ocurrencia de la falta en el formato
establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745,

El asociado realiz6 seguimiento a los
participantes del Comedor Comunitario,
que no cumplieron con los acuerdos
pactados en el Acta de Compromiso y
envio los soportes que evidencien el
motivo de egreso, se evidencia envio del
Reporte mensual o en caso de que se
requiera el mismo dia de ocurrencia al
profesional local del Proyecto 7745.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

via correo electrénico, con los

respectivos soportes.

Actualizar la informacion Los soportes que dan cuenta de la
T ! i actividad  adelantada ara el
diligenciada en la ficha SIRBE . o . S pal
vigente cuando resente El asociado envid el reporte quincenal | cumplimiento del compromiso se
m%dificacic’)n en  las \E)ariables junto con los respectivos soportes al | encuentran relacionados en el
basicas.  variables transversales profesional local del Proyecto 7745 de | Informe Mensual de Ejecucion del

ubicacion geogréfica, informacién
bésica y transversal sobre la familia,
de acuerdo con las orientaciones
definidas por la SDIS y enviar
reporte quincenal al profesional
local del Proyecto 7745, via correo
electrénico, con los respectivos

los cambios y las modificaciones de la
informacién de los participantes y
hogares/familias del Comedor
Comunitario.

periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi

18. Participar en encuentros de
fortalecimiento técnico, mesas de
inclusion social, mesas de trabajo, | EI Asociado presenté los soportes
comités y demés espacios de | correspondientes a la participacion en
acuerdo con las convocatorias | los espacios convocados por la
realizadas por la Secretaria Distrital | Secretaria Distrital de Integracion Social
de Integracion Social para la | para la implementacion de las

80GOTA\
2>
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implementacion del componente | actividades transversales Y | mismo reposan en la herramienta de

inclusion social y el Proyecto 7745 | articuladoras del componente Inclusion po: : S

Compromiso por una Alimentaciéon | Social alm_a_cenamlento de |nforr_naC|on
' definida por la SDIS (SharePoint).

Integral en Bogota.
01 Com_Inc_Soc

3.2.2.2. Compromisos Componente Alimentacién, Nutricién Y Salubridad

3.2.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocién en
Estilos de Vida Saludable.

Compromiso Actividad Soporte

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
1. Implementar el procedimiento | cumplimiento al compromiso; se
“Operaciéon entrega de apoyos | evidenciaron hallazgos en visita de
alimentarios en los servicios | supervisibn en campo realizada el
sociales de la SDIS”, teniendo en | 22/09/2023, generando medidas 6606-2023 ANS 22 09 2023.pdf
cuenta los documentos y formatos | contractuales (Ver numeral 6.2
Asociados a este. OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

2. Ofrecer menus especiales en las
siguientes fechas: navidad y fin de
afio. El profesional en nutricién y
dietética del Comedor Comunitario
debera enviar la propuesta de ment
especial antes del 10 de diciembre
al profesional en nutricion y dietética
del Proyecto 7745 asignado a la
Subdireccion Local, de acuerdo con
los criterios establecidos por la
Subdireccion de Nutricion.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirid el desarrollo de actividades para
el cumplimiento de este compromiso, ya
gue este se encuentra definido para el
mes de diciembre 2023.

No Aplica

3. Implementarlla minuta de allmer)tos: El _A;ouado no adela_nto la totalidad de 6606-2023 ANS 22 09 2023.pdf
minuta patrén, ciclo de mends y | actividades requeridas para dar
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andlisis del aporte nutricional para | cumplimiento al compromiso; se
los distintos grupos de edad | evidenciaron hallazgos en visita de
determinados por la  SDIS, | supervision en campo realizada el
suministrando las raciones a la | 22/09/2023, generando medidas
poblacién participante, acorde con | contractuales (Ver numeral 6.2
las condiciones establecidas en el | OBSERVACIONES, PLANES DE
anexo técnico. MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOQOS).
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
4. Realizar una encuesta de opinion . P encuentran relacionados en el
con los participantes del Comedor El Asociado reallzo'Clncuenta Y NUEVE 1 Informe Mensual de Ejecucion del
Comunitario mayores de 18 afios (59) encuestas el dia 24/05/2023 a los eriodo septiembre 2023 presentado
dentro de los pr}i/meros treinta (305 participantes mayores de 18 afios Bor el Asopciado y aprobgdo por el
dias de operacion del convenio, con dando como result_ado la no aceptacion equipo de apoyo a la supervision de
el fin de establecer la necesidad de de menu vegetariano y envia COMEO | 13" Subdireccién de Nutricion. Asi
suministrar una reparacion electronico a nutricionista local el dia mismo reposan en la herramieﬁta de
: prep 10/06/2023 los resultados obtenidos. Po: : >
vegetariana de manera mensual. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

5. Suministrar una preparacion
vegetariana previa autorizacion del
profesional en nutricién y dietética | Para el presente periodo no se requirid
de la Subdireccion Local, de | el desarrollo de actividades para el
acuerdo con los resultados del | cumplimiento de este compromiso, toda
sondeo de opinion realizado a los | vez que los resultados obtenidos en las | No Aplica
participantes del Comedor | encuestas realizadas a los participantes
Comunitario y a las especificaciones | del Comedor Comunitario no aceptaron
establecidas en el anexo técnico. | la inclusién de menu vegetariano.
Dicha preparacion no implica costos
adicionales para la SDIS.

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
22/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6. Mantener disponible en un lugar
visible del Comedor Comunitario,
las minutas patrén, el ciclo de
menus y los documentos de analisis
de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi
como el ciclo de menus y el menu
del dia para visualizacion de los
participantes.

6606-2023 ANS_22 09 2023.pdf

7. Realizar las preparaciones de | El Asociado no adelanto la totalidad de
alimentos utilizando la totalidad de | actividades requeridas para dar
ingredientes  incluidos en el | cumplimiento al compromiso; se
documento “Anadlisis del Aporte | evidenciaron hallazgos en visita de

6606-2023 ANS_22 09 2023.pdf
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Nutricional” por grupo de edad de | supervision en campo realizada el
cada uno de los 24 mends, en las | 22/09/2023, generando medidas
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cantidades establecidas. contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de

8. Capacitar al talento humano del
Comedor Comunitario en el manejo
de minuta patrén, ciclo de menuds y
andlisis nutricionales, procedimiento
“Operacién entrega de apoyos

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario realizé
capacitacion al talento humano de la
unidad operativa en minuta patron, ciclo

. f e de menuds, analisis nutricional . N L P
alimentarios en los servicios s Y| la Subdireccién de Nutricion. Asi
procedimiento de entrega de apoyos

sociales con sus documentos y alimentarios el dia 12/09/2023 mismo reposan en la herr_amenta_c}e
formatos Asociados. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

9. Realizar la estandarizacion de
utensilios para el servido de
alimentos y socializarla a las | La profesional en nutricion y dietética
personas manipuladoras de | del Comedor Comunitario realizé
alimentos, con el fin de dar | estandarizacién de utensilios para el
cumplimiento a los pesos servidos | servido y socializ6 al personal del
establecidos en la minuta patron de | comedor comunitario el dia 12/09/2023
cada grupo etario y optimizar los
tiempos de servido.

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

10. Acoger las especificaciones del
anexo técnico para la realizacion y
solicitudes de intercambios de
alimentos, los cuales deben
encontrarse debidamente | El Asociado realiz6 durante el mes de
justificados y diligenciados en los | septiembre 2023 intercambios
formatos  correspondientes.  El | autorizados de acuerdo con lo sefialado
formato Autorizacion cambio de | en el anexo técnico.
preparaciones, debe encontrarse
diligenciado por el profesional en
nutricion y dietética del Comedor
Comunitario.

02 Com Ali Nut Salu
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La profesional en nutricién y dietética
del Comedor Comunitario y el
profesional responsable del servicio
participaron en la sensibilizacion en
vigilancia nutricional convocada por la | Los soportes que dan cuenta de la
Subdireccion de Nutricion el dia | actividad adelantada para el
09/05/2023 y 22/08/2023. cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
La profesional en nutricion y dietética | Informe Mensual de Ejecucion del
del Comedor Comunitario particip6 en la | periodo septiembre 2023 presentado

- Pagina 16 de 114

80GOTA\
2>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558

2023-10-20T17:26:53-05:00

11. Participar en las actividades de
fortalecimiento técnico en toma de

medidas antropométricas, L . P .
o L 1 | actividad de fortalecimiento técnico en | por el Asociado y aprobado por el
sensibilizacion en vigilancia ; o . .
> ., | toma de medidas antropométricas | equipo de apoyo a la supervision de
nutricional y las demas . - . g L f
roaramadas por la Subdireccion de convocada por la Subdireccion de | la Subdireccibn de Nutricién. Asi
Rlut?icién P Nutricién el dia 17/01/2023. mismo reposan en la herramienta de

almacenamiento de informacion
La profesional en nutricion y dietética | definida por la SDIS (SharePoint).

del Comedor Comunitario particip6 en la
reunion de Socializacion del informe de | 02_Com_Ali_Nut Salu
vigilancia nutricional localidad Santa fe-

Candelaria semestre | y Il 2022.
convocada por nutricionista local el dia
03/08/2023.

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
22/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

12. Realizar la toma de datos
antropomeétricos de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico,
disponiendo de los equipos
antropomeétricos requeridos
(basculay tallimetro establecidos en
el anexo técnico).

6606-2023 ANS_22 09 2023.pdf

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
13. Registrar la informacion de medidas | evidenciaron hallazgos en visita de
antropométricas en el sistema | supervision en campo realizada el )
SIRBE de acuerdo con lo | 22/09/2023, generando medidas 6606-2023 ANS 22 09 2023.pdf

establecido en el anexo técnico. contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).

14. Realizar orientacion y abordaje alos | El Asociado no adelanto la totalidad de
casos identificados con | actividades requeridas para dar
malnutricion, de acuerdo con la | cumplimiento al compromiso; se
linea técnica establecida por la | evidenciaron hallazgos en visita de
Subdireccion de Nutricién. supervision en campo realizada el

6606-2023 ANS_22 09 2023.pdf
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22/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).
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15. Definir e implementar el Plan de
Promocién de Estilos de Vida
Saludable enfocado en
alimentacion, nutricion y actividad
fisica, que haya sido aprobado por
la nutricionista del Proyecto 7745 de
la Subdireccion Local de la SDIS

La profesional en nutricién y dietética
del Comedor Comunitario envié a la
nutricionista local, mediante correo
electronico, el FOR-PSS-295 Formato
Construccion estrategias de informacién
educacién y comunicacién en estilos de
vida saludable en alimentacion,
nutriciéon y actividad fisica; junto con el
FOR-PSS-297 Formato Cronograma
capacitacion estilos de vida saludable el
dia 24/05/2023, el cual se aprobé por la
nutricionista local el dia 13/06/2023

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario realizd
actividad en promocion de estilos de
vida saludable y actividad fisica de
acuerdo con el cronograma aprobado:

19/09/2023 Actividad IEC: Sazonando
saludablemente nuestra vida
19/09/2023 Actividad Fisica: Ejercicios
para ganar masa muscular

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

16. Registrar la informacion resultante
de los procesos de promocion de
estilos de vida saludable en el
sistema SIRBE de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

El/la responsable del servicio registro la
informacion de las actividades de estilos
de vida saludable en el Sistema Misional
SIRBE de acuerdo con el proceso
realizado por la profesional en Nutricion
y Dietética del comedor comunitario

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

17. Entregar mensualmente el informe
cuantitativo de las acciones de
promocion en estilos de vida
saludable y al finalizar el convenio el
informe cualitativo de las acciones
de promocion en estilos de vida

El/la responsable del servicio registro la
informacion de las actividades de estilos
de vida saludable en el Sistema Misional
SIRBE de acuerdo con el proceso
realizado por la profesional en Nutricion
y Dietética del comedor comunitario

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
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3 saludable en el formato por el Asociado y aprobado por el
% correspondiente. Para el caso del informe cualitativo no | equipo de apoyo a la supervision de

se requirié el desarrollo de actividades | la Subdireccion de Nutricion. Asi
asociadas a este compromiso, toda vez | mismo reposan en la herramienta de
que no se encuentra en tiempos de | almacenamiento de informacién
cumplimiento de acuerdo con lo | definida porla SDIS (SharePoint).

establecido en el anexo técnico.
02 _Com_Ali_Nut_Salu
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3.2.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromiso Actividad Soporte

El Asociado no adelanto la totalidad de

1. Dar cumplimiento con lo establecido | actividades requeridas para dar
en la Resolucién 5109 de 2005 y | cumplimiento al compromiso; se
demés normas concordantes Yy | evidenciaron hallazgos en visita de
complementarias, asi como los | supervision en campo realizada el
lineamientos técnicos establecidos | 22/09/2023, generando medidas
por el Ministerio de Salud vy | contractuales (Ver numeral 6.2
Proteccion Social, el INVIMA y la | OBSERVACIONES, PLANES DE
SDIS. MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6606-2023 ANS 22 09 2023.pdf

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
2. Contar con el acta de inspeccion encuentran relacionados en el
sanitaria con enfoque de riesgo para Infforme Mensual de Ejecucion del
establecimientos de preparacion de | EI Asociado presentd el concepto | periodo septiembre 2023 presentado
alimentos, emitida por la autoridad | sanitario favorable del Comedor | por el Asociado y aprobado por el
sanitaria competente con concepto | Comunitario, de fecha 19/08/2023 | equipo de apoyo a la supervision de

sanitario favorable, favorable con | segin Acta N° ASO02E741018 la Subdireccion de Nutricién. Asi
requerimientos con fecha de mismo reposan en la herramienta de
expedicion inferior a un (1) afio almacenamiento de informacion

definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

3. Contar con los conceptos sanitarios
favorables o favorable con
requerimientos con fecha no | El Asociado presentd los conceptos
superior a un (1) afio de los | sanitarios de los proveedores de
proveedores directos de pollo, | alimentos de alto riesgo.
pescado, carnicos, leche vy | Adicionalmente, presento las
derivados, productos a base de | autorizaciones sanitarias de pollo y
huevo y pulpas de fruta. | carne.

Adicionalmente para pollo y carne
presentar autorizacion sanitaria de
acuerdo con el Decreto 1500 de

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidén. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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2 2007, lacteos y derivados registro almacenamiento de informacion
% sanitario de acuerdo con la definida por la SDIS (SharePoint).

Resolucién 719 de 2015.
02 Com Ali Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

80GOTA\
2>
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4. Cumplir con lo establecido en la | EI Asociado presentd los conceptos
Resolucion 2674 de 2013, capitulo | sanitarios favorables de los vehiculos
VII, articulo 29 y demas normas | transportadores de alimentos e
vigentes relacionadas con el | implement6 el FOR-PSS-232 Formato
transporte de alimentos. Verificacion transporte de alimentos.

02 Com_Ali_ Nut Salu

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
22/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

5. Brindar alimentos con la calidad, en
la cantidad, oportunidad y logistica
requerida, manteniendo a
disposicion las remisiones o0
facturas de los alimentos vy
elementos de aseo en el Comedor
Comunitario y dando cumplimiento
al cronograma de recepcion de
alimentos.

6606-2023 ANS_22 09 2023.pdf

6. Cumplir con lo establecido en la
Resolucion 683 de 2012 “‘por medio | El Asociado no adelanto la totalidad de
de la cual se expide el Reglamento | actividades requeridas para dar
Técnico sobre los requisitos | cumplimiento al compromiso; se
sanitarios que deben cumplir los | evidenciaron hallazgos en visita de
materiales, objetos, envases vy | supervision en campo realizada el
equipamientos destinados a entrar | 22/09/2023, generando medidas
en contacto con alimentos y bebidas | contractuales (Ver numeral 6.2
para consumo humano”, asi como | OBSERVACIONES, PLANES DE
las Resoluciones 834, 4142 y 4143 | MEJORAMIENTO Y
de 2013 del Ministerio de Salud y | REQUERIMIENTOS GENERADOS).
Proteccion Social.

6606-2023 ANS 22 09 2023.pdf

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el

El Asociado mantuvo las muestras de
alimentos almacenadas diariamente en
refrigeraciéon y conservadas durante
setenta y dos (72) horas de acuerdo con
el ciclo de mendus establecido.

7. Tomar y mantener las muestras
diarias de alimentos preparados de
acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.
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equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu
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El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
8. Adaptar, adoptar, actualizar, | cumplimiento al compromiso; se
divulgar e implementar el Plan de | evidenciaron hallazgos en visita de
Saneamiento de acuerdo con la | supervision en campo realizada el
Guia de Plan de Saneamiento | 22/09/2023, generando medidas
establecida por la Secretaria | contractuales (Ver numeral 6.2
Distrital de Integracion Social. OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6606-2023 ANS 22 09 2023.pdf

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
22/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

9. Aplicar los controles de calidad, de
acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico para  ofrecer
alimentos inocuos a los
participantes.

6606-2023 ANS_22 09 2023.pdf

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
22/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

10. Contar con las areas y mantener las
condiciones de la infraestructura
establecidas en el anexo técnico
para la prestacion del servicio en el
Comedor Comunitario de acuerdo
con lo establecido en la Resolucion
2674 de 2013.

6606-2023 ANS 22 09 2023.pdf

11.Contar con el certificado de . . o Los soportes que dan cuenta de la
S El Asociado presentd el certificado de .
higienizacion de tanques de | . .~ """ X actividad adelantada para el
: higienizacion de tanques vigente de S .
almacenamiento de agua potable, - cumplimiento del compromiso se
. 2 acuerdo con lo establecido en el decreto :

con tiempo de expedicion no mayor encuentran relacionados en el

? 1575 de 2007. . s

a 6 meses (acorde a lo establecido Informe Mensual de Ejecucion del
en el Decreto 1575 de 2007 y N periodo septiembre 2023 presentado
Resolucion 2115 de 2007), emitido Fecha de higienizacion: 08/08/2023 por el Asociado y aprobado por el
por una empresa vigilada por la equipo de apoyo a la supervision de
Secretaria Distrital de Salud-SDS, la Subdireccion de Nutricién. Asi
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3 Compromiso Actividad Soporte
q adjuntando el Concepto Sanitario mismo reposan en la herramienta de
g Favorable de la empresa, ficha almacenamiento de informacion
< técnica de los productos utilizados y definida por la SDIS (SharePoint).
descripcién del proceso realizado.
Procedimiento que se debera 02 _Com_Ali_Nut Salu

realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.

80GOTA\
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12. Implementar de manera adecuada | El Asociado no adelanto la totalidad de
el plan de capacitacién continuo y | actividades requeridas para dar
permanente, de acuerdo con los | cumplimiento al compromiso; se
lineamientos establecidos por la | evidenciaron hallazgos en visita de
SDIS, al personal manipulador de | supervision en campo realizada el
alimentos desde el momento de su | 22/09/2023, generando medidas
vinculacion al servicio, en | contractuales (Ver numeral 6.2
coherencia con lo sefialado en la | OBSERVACIONES, PLANES DE
Resolucion 2674 de 2013 y en el | MEJORAMIENTO Y
anexo técnico. REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6606-2023 ANS 22 09 2023.pdf

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado dispuso en el Comedor

13.Disponer de los planes de | Comunitario del plan de mantenimiento
mantenimiento preventivo y | preventivo y correctivo de equipos e
correctivo de equipos e | instalaciones el cual cuenta con hojas
instalaciones del Comedor | de vida equipos, soportes de
Comunitario. mantenimiento e implementa formato

verificacion de basculas y grameras.

02 Com_Ali_Nut Salu

14. Permitir la aplicacion de pruebas
microbioldgicas establecidas por la
normatividad nacional 'y los
parametros internos de la SDIS para
los andlisis a item de ensayo de
materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y
agua de consumo.

El Asociado permiti6 en el Comedor
Comunitario la aplicacion de pruebas
microbiolégicas de materia prima,
producto terminado, superficies y frotis
de manos de personal manipulador por
parte  del Laboratorio Biotrends
contratado por la Secretaria Distrital de
Integracion Social el dia: 06/09/2023.

6606-2023 Tom_Mic_Sep_2023.pdf

El Asociado no cumplié con la totalidad
15. Cumplir ~ con los  requisitos | de requisitos y parametros
microbiol6gicos vigentes de la | microbioldgicos establecidos de
normatividad nacional y los | acuerdo a los resultados obtenidos del | 6606 _Res Mic_sep 2023.pdf
parametros microbiologicos | 09/09/2023, generandose medidas
internos establecidos por la SDIS, | contractuales (Ver numeral 6.2
para los analisis a item de ensayo | OBSERVACIONES, PLANES DE
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de materias primas, productos | MEJORAMIENTO Y
terminados, superficies, frotis de | REQUERIMIENTOS GENERADOS).
manos de personal manipulador y
agua de consumo y otros que sean
requeridos por la SDIS.
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16. Implementar las acciones
correctivas requeridas para | El Asociado implementé acciones de
subsanar las observaciones, planes | mejora para dar cumplimiento a las
de mejoramiento o requerimientos | medidas contractuales generadas por | Acc_Mic_Sep 2023.pdf
que se deriven del incumplimiento | los resultados microbioldgicos no
de los parametros microbiolégicos | conformes.
establecidos por la SDIS.
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17.Conservar las contra muestras de
materia prima para andlisis
microbiol6gico, que el laboratorio | El Asociado conservo la contra muestra
contratado por la supervision o | de materia prima durante el tiempo
interventoria deje en las | establecido de 120 horas_ Y en | o0 Mic Sep 2023.pdf
instalaciones del Comedor | adecuadas condiciones  higiénico-
Comunitario, en la cantidad y en las | sanitarias.
condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.

18. Tomar los items de ensayo
necesarios, en caso de brote o
evento epidemioldgico relacionado
con posible contaminacion
alimentaria o] enfermedad
transmitida por alimentos — ETA.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda | No Aplica
vez que no se presentaron brotes o
eventos epidemiolégicos.

3.2.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado elabor6 el Plan de
Emergencias y Contingencias,
conforme al formato establecido por la
SDIS, realizé socializacion del mismo al
talento humano del Comedor
Comunitario y lo remitid, via correo
electronico, al Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Subdireccion
de Gestion y Desarrollo de Talento
Humano de la SDIS.

1. Elaborar un Plan de Emergencias y
Contingencias para el Comedor
Comunitario.

02 Com Ali Nut Salu
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con visita y Concepto
Técnico de Seguridad Humana y
Proteccion Contra Incendios vigente
menor a un (1) afio expedido por la
Unidad Administrativa Especial -
UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.

El Asociado present6 soporte de pago
para el Concepto Técnico de Seguridad
Humana y Proteccion Contra Incendios
del Comedor Comunitario, con fecha de
expedicion del 21/11/2022, por parte de
la Unidad Administrativa Especial - UAE
del Cuerpo Oficial de Bomberos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_ Nut Salu

Contar con minimo un botiquin tipo
A, el cual debe estar ubicado en un
sitio estratégico y seguro del
Comedor Comunitario.

El Asociado dispuso en el Comedor
Comunitario un botiquin tipo A dando
cumplimiento con lo establecido en la
Resolucion N.° 705 de 2007 de la
Secretaria  Distrital de Salud e
implementa el FOR-TH-005 Formato
Inspeccién y suministro de botiquines.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Garantizar el cumplimiento de las

medidas contra incendios,
descargas eléctricas, sustancias
peligrosas, seguridad en
actividades en el Comedor

Comunitario e infraestructura.

El Asociado articul6 acciones de
formacion con el personal en la Unidad
Administrativa Especial - UAE del
Cuerpo Oficial de Bomberos, garantiza
medidas contra incendios, descargas
eléctricas e implementa FOR-TH-006
Formato Inspeccién de Extintores

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Mantener actualizados los formatos
requeridos en el Subcomponente
Ambientes Adecuados y Seguros,
asi como la ficha de ingreso de
visitantes al Comedor Comunitario.

El Asociado mantuvo actualizada la
ficha de ingreso de visitantes y el
registro de novedades presentadas
durante la entrega de apoyos

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
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alimentarios en el Comedor

Comunitario.

periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

6. Generar medidas necesarias para
que la operacién del Comedor
Comunitario no genere
aglomeraciones.

El Asociado establecié turnos para la
entrega de los apoyos alimentarios,
durante el horario de operacion del
servicio, con el fin de evitar
aglomeraciones en el salén comedor
por parte de los participantes.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

3.2.2.3. Compromisos Componente

Ambiental

Compromiso

Actividad

Soporte

1. Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Gestion Integral de

Residuos, conforme lo establece el
Plan Institucional de Gestién
Ambiental — PIGA de la SDIS.

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
21/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6606-2023 AMB_21 09 _2023.pdf

2. Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa  Implementacion  de
Practicas Sostenibles conforme, lo
establece el Plan Institucional de
Gestibn Ambiental — PIGA de la
SDIS.

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
21/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6606-2023 _AMB_21 09_2023.pdf
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Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa de Consumo Sostenible,
conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental —
PIGA de la SDIS.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica
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Implementar los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Uso Eficiente de Agua,
conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestibn Ambiental —
PIGA de la SDIS.

Para este periodo no se requirié que el
Asociado realizara divulgacion de los
lineamientos para el ahorro, uso
eficiente y cero desperdicios de agua y
para la implementacion del instructivo
para la identificacion de fugas ocultas,
toda vez que esta actividad se
encuentra en tiempos de cumplimiento
conforme lo sefialado por la SDIS.

los formatos
Programa Uso

Sin embargo, remitio
correspondientes al
Eficiente de Agua.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

03 Com_Amb

Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Uso Eficiente de Energia,
conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestién Ambiental —
PIGA de la SDIS.

Para este periodo no se requirio que el
Asociado realizara la divulgacion de los
lineamientos para el ahorro y uso
eficiente de energia, toda vez que esta
actividad se encuentra en tiempos de
cumplimiento conforme lo sefialado por
la SDIS.

los formatos
Programa Uso

Sin  embargo, remitio
correspondientes al
Eficiente de Energia.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

03 Com_Amb

Remitir los documentos
establecidos como fuente de
verificaciéon de la implementacion

El Asociado no adelant6 la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de

. supervision en campo realizada el i

del . Compon_ente _ Ambiental, 21/09/2023, generando medidas 6606-2023 AMB_21 09 2023.pdf
debidamente diligenciados y en los | Vv | 62
tiempos definidos en el Anexo contractuales  (Ver — numera '
Téchico OBSERVACIONES, PLANES DE

’ MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Participar en las actividades | EI Asociado para el periodo

propuestas por el Equipo de Gestién

correspondiente a septiembre 2023,
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3.2.2.4. Compromisos Componente Administrativo y Financiero

Compromiso Actividad Soporte

1. Entregar a la supervision o | El Asociado no adelanté la totalidad de
interventoria la relacion del talento | actividades requeridas para dar
humano requerido para la operacion | cumplimiento al compromiso; se
del Comedor Comunitario y los | evidenciaron hallazgos en visita de
documentos soporte de acuerdo | supervision en campo realizada el
con las condiciones y tiempos | 20/09/2023, generando medidas
establecidos en el anexo técnico, | contractuales (Ver numeral 6.2
para su correspondiente verificacion | OBSERVACIONES, PLANES DE
y aprobacion. En caso de requerirse | MEJORAMIENTO Y
reemplazos, se debera cumplir con | REQUERIMIENTOS GENERADOS).
el mismo procedimiento.

6606-2023_ADM_20 09 2023_.pdf

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el | 6606-2023 ADM_ 20 09 2023 .pdf
20/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

2. Contratar al talento humano
requerido en la proporcién y
condiciones indicadas en el anexo
técnico.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se

El Asociado garantizé la permanencia y
proporcion del talento humano durante

- P la prestacion del servicio del Comedor .
establecido en el anexo técnico para o . encuentran relacionados en el
Comunitario, conforme lo establecido en

la prestacion del servicio, durante el P Informe Mensual de Ejecucion del
. L . el anexo técnico. . .

plazo de ejecucion del convenio. periodo septiembre 2023 presentado

por el Asociado y aprobado por el

equipo de apoyo a la supervisiéon de

3. Garantizar la permanencia vy
proporcion del talento humano
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la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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Asociado realiz6 reemplaz6 de los
siguientes perfiles de talento humano:

Nombres y Apellidos

Reemplazo Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del

Perfil

4. Reemplazar al talento humano que, Responsable
por fuerza mayor, caso fortuito o | | del servicio
incapacidad, no preste sus servicios Profesional
en el Comedor Comunitario, o de Social

Michael Rodriguez

Kelly Sierra Cuellar

manera inmediata cuando se Auxiliar periodo septiembre 2023 presentado
presente renuncia voluntaria; dando | | Administrativ | Laura Arias por el Asociado y aprobado por el
cumplimiento con los requisitos de | | a equipo de apoyo a la supervision de
formacion y experiencia pertinentes, Manipulador | Dubis Martinez la Subdireccion de Nutricion. Asi
asi como con los soportes de Alimentos mismo reposan en la herramienta de
mencionados en el anexo técnico, almacenamiento de informacion
contrato, afiliacion a seguridad | La SDIS adelantd las acciones de | definida porla SDIS (SharePoint).
social y ARL. revision y aprobacion del talento

humano de reemplazo presentado por el | 04_Com_Adm_Fin
Asociado y remiti6 aval, via correo
electronico, el 31/08/2023 para el
responsable del servicio y el profesional
social 'y  06/09/2023 para la
manipuladora de alimentos.

5. Proveer en un porcentaje del cinco Los soportes que dan cuenta de la
por ciento (5%) de los servicios actividad adelantada para el
requeridos para la ejecucion del | El Asociado vinculdé para la ejecucion | cumplimiento del compromiso se
convenio por parte de poblacién en | del convenio de asociacion, un total de | encuentran relacionados en el
pobreza extrema, desplazados por | 1 personas que presentan alguna de las | Informe Mensual de Ejecucion del
la violencia, personas en proceso de | situaciones tipificadas en el articulo | periodo septiembre 2023 presentado
reintegracion o reincorporacion y | 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de | por el Asociado y aprobado por el
sujetos de especial proteccion | 2021, cumpliendo con una provision del | equipo de apoyo a la supervision de
constitucional, de maneraque nose | 5% del total del talento humano | la Subdireccion de Nutricion. Asi

ponga en riesgo su cumplimiento | contratado. mismo reposan en la herramienta de
adecuado, conforme lo establecido almacenamiento de informacion
en el articulo 2.2.1.2.4.2.16. del definida por la SDIS (SharePoint).

Decreto 1860 de 2021.
04 Com Adm Fin

6. Vincular y mantener el minimo de
mujeres para la ejecucion del
convenio, de acuerdo con los
porcentajes establecidos en el
Decreto 332 de 2020, con plena

Para el periodo del presente informe, el | Los soportes que dan cuenta de la
Asociado vinculd6 y mantuvo para la | actividad adelantada para el
ejecucion del convenio, un total de 5 | cumplimiento del compromiso se
mujeres que corresponden al 90% de | encuentran relacionados en el
talento humano vinculado, dando | Informe Mensual de Ejecucion del
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado adelantd la gestion de | Informe Mensual de Ejecucion del
solicitud de la certificacion de la | periodo septiembre 2023 presentado
implementacién del Sistema de gestion | por el Asociado y aprobado por el
de la seguridad y salud en el trabajo, | equipo de apoyo a la supervision de
ante la Administradora de Riesgos | la Subdireccion de Nutricién. Asi
Laborales — ARL. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

7. Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales — ARL, la
certificacion de la implementacion
del Sistema de gestion de la
seguridad y salud en el trabajo.

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
El Asociado destind para la operacion | cumplimiento del compromiso se
del Comedor Comunitario, dos equipos | encuentran relacionados en el
de coémputo (uno asignado para el | Informe Mensual de Ejecucion del
registro de asistencias en el aplicativo | periodo septiembre 2023 presentado
RAD y uno asignado para el desarrollo | por el Asociado y aprobado por el
de actividades del componente | equipo de apoyo a la supervision de
Inclusién Social), que cumplen con los | la Subdireccion de Nutricion. Asi
requisitos para la instalacion, | mismo reposan en la herramienta de
funcionamiento y acceso a los sistemas | almacenamiento de informacion
y aplicativos de la SDIS. definida por la SDIS (SharePoint).

8. Garantizar que el equipo de
computo cumpla con los requisitos
para la instalacion, funcionamiento y
acceso a los sistemas y aplicativos
de la SDIS.

04 Com Adm Fin

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que el
mantenimiento preventivo se encuentra
vigente de acuerdo con los tiempos
sefialados en el anexo técnico.

9. Realizar mantenimiento preventivo
a los equipos de cémputo, en
periodos no mayores a dos (2)
meses y actualizar el antivirus de
manera permanente por los medios
idoneos.

No Aplica

10. Garantizar que el Comedor
Comunitario cuente con conexién a | El Asociado garantiz6 para la prestacion | Los soportes que dan cuenta de la
internet, de acuerdo con las | del servicio en el Comedor Comunitario, | actividad adelantada para el
especificaciones contenidas en el | la conexidn a internet para el equipo de | cumplimiento del compromiso se
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anexo técnico durante la jornada de
prestacion del servicio.

cémputo asignado para el registro de
asistencias en el aplicativo RAD; de
acuerdo con las especificaciones
contenidas en el anexo técnico.

encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

11. Realizar registro de asistencia diaria
de los participantes del Comedor
Comunitario en el aplicativo web
RAD - Registro de Asistencia Diaria
a Comedores, de conformidad con
lo establecido en el Manual de
Usuario Funcional Coordinador
(Cédigo: MNL-SMT-007) de la SDIS
y en el Lineamiento vigente para
autorizar el registro de asistencia
por fuera del horario establecido.

El Asociado realizd el registro de
asistencia diaria de los participantes del
Comedor Comunitario en el aplicativo
web RAD - Registro de Asistencia
Diaria, correspondiente al periodo de
septiembre 2023; de conformidad con lo
establecido en el Manual de Usuario
Funcional Coordinador.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

12. Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del
convenio, copia del contrato de
arrendamiento a mas tardar dentro
de los cinco (5) dias calendario
siguientes a la firma del acta de
inicio, el cual debera contener el
namero de cuenta bancaria en la
cual realizara el pago del canon de
arrendamiento.

El Asociado presento a la supervision de
la SDIS, copia del contrato de
arrendamiento  del espacio fisico
avalado para la operacion del Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

13. Contar con un buzdén de
sugerencias a disposicion de la
ciudadania, en cumplimiento a la
normatividad  vigente 'y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

El Asociado dispuso de un buzén de
sugerencias en el Comedor
Comunitario, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el anexo
técnico para la atencion a la ciudadania,
en cumplimiento a la normatividad
vigente y los lineamientos emitidos por
la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
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asistencia  del
representante legal del ASOCIADO
al Comité Local de Seguimiento y
Evaluacién. En caso de que el
representante legal requiera asistir
a varios comités programados en la
misma fecha podra asignar un
apoderado por medio de una
autorizacion  escrita, quien lo
representara en dichos espacios.
En ninguna circunstancia esta
obligaciébn podra ser delegada al
talento humano que labora en el
Comedor Comunitario.

El representante legal del Asociado
asistio el 15 de septiembre al comité
Local de Seguimiento y Evaluacion

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Cumplir con las obligaciones del
Sistema de Seguridad Social y
aportes parafiscales, segun lo
establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar
a ello. Para los casos de contratos
de orden de prestacion de servicios
debe verificar el pago de las
obligaciones de Seguridad Social.
La SDIS por medio de la supervision
o interventoria, en el momento de
expedir cada certificacion para los
pagos, verificara y dejara
constancia de las obligaciones del
ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su
vigencia, estableciendo una
correcta relacion entre el monto
cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas. El aporte al sistema
de salud se deberd liquidar
atendiendo lo preceptuado en los
articulos 3, 4, 5, de la Ley 797 de
2003 y el Decreto 510 de 2003.

El Asociado dio cumplimiento con las
obligaciones del Sistema General de
Seguridad Social conforme lo sefialado
en la normatividad vigente, presentando
las planillas de aportes y la certificacion
de cumplimiento debidamente suscrita.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Pagar los salarios, honorarios,
prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales (segun
sea el caso) del talento humano,
dentro de los dos (2) ultimos dias

El Asociado realizd el pago de
honorarios del talento  humano
vinculado para la ejecucion del convenio
de asociacién, correspondiente al
periodo del 1 al 30 de septiembre de

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
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calendario del mes, a través de | 2023; mediante transferencia | periodo septiembre 2023 presentado
transferencia electronica en la | electronica. por el Asociado y aprobado por el

cuenta de ahorros o0 corriente
suministrada por el personal al
momento de ser contratado; de
acuerdo con los valores definidos en
la estructura de costos establecida
para el convenio, efectuando los
pagos de derechos laborales y
parafiscales a que haya lugar.

equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Cumplir de manera oportuna con los
aportes del ASOCIADO conforme lo
establecido en la estructura de
costos.

El Asociado realiz6 los aportes de
recursos correspondientes al periodo
del 1 al 30 de septiembre de 2023, de
acuerdo con lo establecido en la
estructura de costos, tal como se
observa en el numeral 6.4.2. APORTES
ASOCIADO, del presente informe.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Realizar los pagos de manera
oportuna 'y acorde con o
establecido en las condiciones de
negociacion con cada uno de sus
proveedores y presentar
bimestralmente a la supervision o
interventoria el paz y salvo de pago
a proveedores y espacio fisico
funcional (cuando aplique).
Exceptuando el pago a proveedores
locales el cual debera aportarse de
manera mensual.

El Asociado realiz6 los pagos a los
proveedores y presento a la supervision
los paz y salvo de pago
correspondientes.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Destinar exclusivamente los
recursos publicos que reciba debido
al respectivo convenio, para los
gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y
acorde con la propuesta objeto del
proceso competitivo.

El Asociado presentd soporte de
extracto de la cuenta bancaria destinada
para la ejecucion del convenio,
correspondiente al periodo septiembre
2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
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mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
contable  vigente, con  sus equipo de apoyo a la supervision de
respectivos soportes, dentro de las la Subdireccion de Nutricion. Asi
fechas establecidas por la SDIS. mismo reposan en la herramienta de
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definida por la SDIS (SharePoint).
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20. Presentar a la supervision o
interventoria las facturas para pago
de acuerdo con la normatividad

El Asociado presentd factura para pago
con el lleno de requisitos legales
establecidos, correspondiente al
periodo agosto 2023.

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
El Asociado realiz6 registro de | cumplimiento del compromiso se
informacion en la plataforma | encuentran relacionados en el
21. Registrar en la  plataforma | transaccional SECOP I, cargando la | Informe Mensual de Ejecucion del
transaccional SECORP I, las facturas | factura de pago y el certificado de | periodo septiembre 2023 presentado
y documentos soporte presentados | cumplimiento de pago de aportes al | por el Asociado y aprobado por el
por el ASOCIADO como requisito | SGSS con sus respectivos documentos | equipo de apoyo a la supervision de
para el procedimiento de pago | complementarios, presentados a la | la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
realizado por la SDIS. SDIS como requisito para el | mismo reposan en la herramienta de
procedimiento de pago. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi

22. Presentar un reporte mensual de las
compras locales de alimentos
realizadas durante el periodo, en el | El Asociado presenté el reporte mensual
modelo suministrado por la SDIS, el | de compras publicas locales de
cual contendr& como minimo: | alimentos correspondiente al periodo
identificacion del producto vy | septiembre 2023, registrando un
proveedor, producto y variedad (es) | porcentaje del 50%. . )

; mismo reposan en la herramienta de
del producto agropecuario ; . L
almacenamiento de informacion

comprado, cantidad (unidad o peso) definida por la SDIS (SharePoint)
de compra y valor de la compra. '

04 Com Adm Fin
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23. Participar en los espacios de
articulacion que se definan por parte
de la Mesa Técnica Distrital de
Compras Publicas Locales de | Para el presente periodo no se
Alimentos y de participar en su rol | adelantaron actividades relacionadas
de compradores de alimentos o de | con el compromiso, toda vez que no se | No Aplica
sus materias primas, en las ruedas | recibié convocatoria a Mesa Técnica
de negocios que se realicen en | Distrital de Compras Publicas Locales
virtud de lo establecido en la Ley | de Alimentos.

2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.
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24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021
"Por el cual se adiciona la Parte 20
al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015,
Decreto Unico Reglamentario del
Sector Administrativo Agropecuario,
Pesquero y de Desarrollo Rural,
relacionado con las compras

publicas de alimentos.",
especificamente el articulo
2.20.1.13 Minimo de Compras Los soportes que dan cuenta de la
publicas de alimentos y suministros, actividad adelantada para el
de productos agropecuarios a cumplimiento del compromiso se

productores agropecuarios locales. | EI Asociado ha avanzado en el | encuentran relacionados en el
En el evento de no lograr el 30% | cumplimiento de lo sefialado en el | Informe Mensual de Ejecucion del
exigido, ya sea por inexistencia total | Decreto 248 de 2021, realizando | periodo septiembre 2023 presentado
o parcial de proveedores de los | compras publicas de alimentos a | por el Asociado y aprobado por el
alimentos requeridos el ASOCIADO | productores agropecuarios locales en | equipo de apoyo a la supervision de
lo hard saber de inmediato al | un porcentaje acumulado del 55%, con | la Subdireccién de Nutricion. Asi

supervisor o interventor del | corte a septiembre 2023. mismo reposan en la herramienta de
convenio, mediante comunicacion almacenamiento de informacion
escrita y allegando los documentos definida por la SDIS (SharePoint).
que evidencien esta situacién. El

supervisor o interventor  del 04 _Com_Adm_Fin

convenio, previa consulta que
realice a la secretaria técnica de la
Mesa Técnica Distrital de Compras
Publicas Locales de Alimentos,
impartira las instrucciones para que
pueda dar cumplimiento a la
obligacion legal de comprar
localmente a estos productores.
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Hacer buen uso y responder por los
bienes que le sean entregados para
la ejecucién del convenio, asi como,
restituirlos a la finalizacion del
mismo, mediante acta, con sus
respectivas placas de inventarios en
buen estado de conservacion y
funcionamiento, salvo el deterioro
normal de uso, de conformidad con
lo establecido en el numeral 4.4 del
“Manual de Procedimiento
Administrativo y Contable para el
Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito
Capital” (Resolucion 001 de 2001
para el Distrito Capital), la cual fue
adoptada por la SDIS, mediante la
Resolucion 223 de 2002.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica

Recibir en calidad de préstamo de
uso, los bienes devolutivos
relacionados mediante acta de
levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual
consta: la cantidad,
especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las
partes acuerdan, hace parte integral
del presente convenio.

El Asociado no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica

Recibir en calidad de préstamo los
bienes de consumo controlado que
la SDIS entregue al Comedor
Comunitario durante la ejecucion
del convenio.

El Asociado no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica

Participar activamente en la
diligencia de entrega en la que se
levantara el acta que suscribiran
conjuntamente el delegado del
ASOCIADO y la SDIS.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica
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En caso de pérdida, dafio o hurto de
uno o varios de los elementos objeto
del convenio, este debera realizar la
reposicion del respectivo elemento,
por uno de iguales o similares
caracteristicas, de acuerdo con lo | El Asociado no requirié el desarrollo de
establecido en los numerales 3.2.12 | actividades para el cumplimiento del
y 5.5 del Manual de Procedimientos | presente compromiso, toda vez que el
Administrativos y Contables para el | espacio fisico en el cual opera el | No Aplica
Manejo y Control de los Bienes de | Comedor Comunitario no es propiedad
los Entes Publicos del Distrito | de la Secretaria Distrital de Integracion
Capital, expedido por la Secretaria | Social.
de Hacienda, Direccién Distrital de
Contabilidad mediante Resolucién
No. 01 de septiembre de 20 de
2001, y demas normas
concordantes.
El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
Responder por los dafios aue los presente compromiso, toda vez que el
bienpes entrg ados en caligad de espacio fisico en el cual opera el | No Aplica
réstamo caugsen a lerceros Comedor Comunitario no es propiedad
P ' de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.
Suscribir el A_cta de Entre_ga a Ie} El Asociado no requirié el desarrollo de
SDIS de los bienes devolutivos, asi i 0
: actividades para el cumplimiento del
como del estado de los bienes de ;
presente compromiso, toda vez que el
consumo controlado, que se hayan A .
-2 | espacio fisico en el cual opera el | No Aplica
entregado al Comedor Comunitario o .
. - . Comedor Comunitario no es propiedad
durante la ejecucién del convenio, P i
L de la Secretaria Distrital de Integracion
dentro del mes siguiente a la ;
) Social.
terminacion de este.
3.2.2.6. Compromisos Gestion Documental
Compromiso Actividad Soporte

Participar en la actividad de
fortalecimiento técnico en gestién
documental, a cargo del equipo de
gestion documental de la Direccién
de Nutricibn y Abastecimiento,
dentro de los primeros treinta (30)
dias calendario contados a partir de
la firma del acta de inicio del
convenio.

El Asociado, a través del profesional
social, participé en las actividades de
cualificacion  técnica de  gestién
documental, llevadas a cabo el
10/05/2023, 15/07/2023 y 21/07/2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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5 P i

8 ;‘ (clasificacion, ordenacion,

al descripcién), custodia (condiciones
de almacenamiento) y

administracion de los documentos
generados en la ejecucion del
convenio emanada de los
componentes  Inclusion  social,
Alimentacion, nutricion y salubridad,
Administrativo y  financiero y | El Asociado realizé la organizacién de
Ambiental; teniendo en cuenta lo | los expedientes de historias sociales de
establecido en la Tabla de |los participantes del Comedor
Retencién Documental aprobada | Comunitario, dando cumplimiento a las
por la Entidad, los instructivos, | condiciones definidas en el anexo
procesos, procedimientos y | técnico.

normatividad que en materia
archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de manera
permanente desde el primer dia de
operacion hasta la finalizacion del
convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del
Proyecto 7745.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

05 _Ges Doc

3. Guardar y custodiar con absoluta
reserva la informacion que maneje o
a la que tenga acceso durante la
ejecucion del convenio (Archivo de
expedientes de historias sociales y
archivo de expedientes de ejecucion
contractual de los componentes
Inclusibn  social,  Alimentacién,
nutricién y salubridad, | EI Asociado elabor6 el inventario
Administrativo y  financiero y | documental en el formato FOR-GDO017-
Ambiental), evitando su destrucciéon | Version 2, para los expedientes de
o utilizacion indebida; en caso de | historias sociales de los participantes
cualquier dafio generado, pérdida | del Comedor Comunitario.
parcial o total de la documentacion,
debe informar de manera inmediata,
via correo electrénico, a la
supervision o0 interventoria con
copia al equipo de gestién
documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento de la
SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

05 Ges Doc
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Efectuar las alertas que, de acuerdo
con lo dispuesto en el anexo
técnico, se observen como posibles
riesgos para el desarrollo de las
actividades de gestion documental,
afectando la operacién del Comedor
Comunitario. Este reporte se
realizara al supervisor del convenio
con copia al equipo de gestién
documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
generaron alertas relacionadas con
posibles riesgos para las actividades de
gestiéon documental.

No Aplica

Efectuar sin costo adicional para la
SDIS, la reconstruccion de los
documentos y expedientes producto
de la ejecucion contractual y cuya
afectacion haya ocurrido mientras
los soportes se encontraban bajo su
custodia y realizar las demés
acciones sefialadas en los
procedimientos definidos por la
SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas
acciones también son aplicables
para los documentos producidos en
entornos digitales o electrénicos, los
cuales son susceptibles a deterioro
por humedad, temperatura, luz,
polvo, instalaciones eléctricas en
mal estado, mal funcionamiento de
los sistemas o errores humanos, asi
como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
evidenciaron situaciones que
demandaran la reconstruccion de
documentos y expedientes resultantes
de la ejecucién del convenio.

No Aplica

Entregar sin claves, encriptaciones,
ni ninguna restriccion de seguridad,

bajo criterios archivisticos,
garantizando la integridad,
usabilidad, legalidad de los
documentos y neutralidad

tecnolégica, la informacion que sea
capturada, procesada, almacenada
y conservada en sistemas de
informacioén, servidores y demas
medios electrénicos.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica

Efectuar la entrega de la totalidad
de los archivos producto de la
ejecucion contractual a la SDIS, sin

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se

No Aplica
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gque esta actividad genere | encuentra en tiempos de cumplimiento
compensacion alguna por parte de | de acuerdo con lo establecido en el
la Entidad. Dicha documentaciéon | anexo técnico.

solo sera recibida si cumple con
todos los lineamientos definidos por
el Proceso de Gestion Documental
de la SDIS y la normatividad legal
vigente aplicable a la materia y sera
un requisito para el tramite de
liquidacion del convenio.

8. Presentar con el informe final de | Para el presente periodo no se requirié
ejecucion, a la supervision o | el desarrollo de actividades asociadas a
interventoria, el acta de aprobacion | este compromiso, toda vez que no se
de entrega de la documentacion | encuentra en tiempos de cumplimiento
generada durante la ejecucion del | de acuerdo con lo establecido en el
convenio. anexo técnico.

No Aplica

3.2.3. ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de Supervisora del convenio de asociacion 6606-2023, certifico que se ha realizado la verificacion del informe
de ejecucion presentado por el Asociado, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfaccién con los compromisos
contractuales para el periodo certificado.

3.3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

3.3.1. COMPROMISOS GENERALES

OBLIGACION OBSERVACIONES

NUMERO DE
OBLIGACION
DEFICIENTE
A MEJORAR

SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE

NO APLICA

Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento  del convenio de
1 asociacion, suscribir el acta de inicio y las X Ninguna
deméas que se generen para la correcta
ejecucion y liquidacion de este.

Disponer de una cuenta bancaria para la
2 ejecucion del convenio, en la cual se llevara X Ninguna
el manejo exclusivo de los recursos
aportados por la SDIS. EI ASOCIADO
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debera entregar a la supervision o
interventoria la certificacion de la cuenta
bancaria con vigencia menor a 30 dias
calendario. Si el ASOCIADO presenta una
cuenta bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de recursos
propios, deberd estar certificada por parte
de la entidad bancaria con saldo a cero.

Implementar las acciones correctivas
necesarias para subsanar los hallazgos
evidenciados en las visitas de supervision o
interventoria, dando respuesta y
cumplimiento a los planes de mejoramiento
y requerimientos generados, en los
términos establecidos en los mismos.

Para el presente periodo, se generd
Requerimiento
RQO3_ANS_25_09_2023 del
componente de Alimentacion,
Nutricion y Salubridad. Las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado se  encuentran en
verificacion por parte del equipo de
apoyo a la supervision.

Permitir la labor de la supervision o
interventoria, equipos técnicos y
administrativos de la SDIS y entidades
externas con las que se articulen acciones
con ocasion de la operacion del Comedor
Comunitario y la ejecucién del convenio.

Ninguna

Informar de manera inmediata y por escrito
a la supervisién o interventoria, sobre las
visitas realizadas por entes de control a las
instalaciones del Comedor Comunitario.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que en el
Comedor  Comunitario  113597-
CCCP 03-008 - Santa Barbara no se
recibieron visitas por parte de entes
de control.

Asistir a las reuniones convocadas por la
SDIS en el marco de la ejecuciéon del

convenio de asociacion y del Proyecto 7745 Ninguna
Compromiso por una Alimentacion Integral

en Bogota.

Utilizar estrictamente las instalaciones del Ninguna

Comedor Comunitario para el cumplimiento
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del objeto del convenio. En estas, NO se
podran ejercer actividades de proselitismo
politico, religioso, ideolégico, comercial o de
cualquier otra indole.

Dar cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Distrital 389 de 2009 y demas
normas concordantes, por lo cual no podra
recibir ni recaudar donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o
de participacion.

Ninguna

Informar inmediatamente a la supervisién o
interventoria las situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afecten la
ejecucion del convenio.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no se
suscitaron situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afectaran
la ejecucion del convenio.

10

Garantizar que el recurso humano
contratado, conozca y dé cumplimiento a
los procesos, procedimientos, manuales,
lineamientos, protocolos, sistemas vy
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso),
pertinentes para la prestacion del servicio y
la ejecucién del convenio.

Ninguna

11

Participar en el empalme con la
Subdireccion Local para la Integracion
Social correspondiente, al iniciar y finalizar
el convenio, suministrando la informacién y
documentacién requerida en el marco del
convenio y los documentos que hacen parte
integral y se generen con ocasién al mismo.
Deberan asistir al empalme el responsable
del servicio y profesional social.

Ninguna

12

Presentar a la supervision o interventoria
informe mensual de ejecucion del convenio,
dentro de los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé cuenta del

Ninguna
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cumplimiento de los compromisos
generales y especificos por componente
(Inclusién social, Alimentacion, nutricion y
salubridad, Ambiental y Administrativo y
financiero), de acuerdo con los lineamientos
establecidos en el anexo técnico.
Presentar a la supervision o interventoria
informe final de ejecuciéon del convenio,
dentro de los quince (15) dias calendario Para el presente periodo, el Asociado
siguientes a la fecha de finalizacion de este, no requiri6 el desarrollo de
que dé cuenta del cumplimiento de los actividades relacionadas con este
13 | compromisos generales y especificos por compromiso, toda vez que no se
componente (Inclusion social, Alimentacion, encuentra en tiempo de
nutricion y salubridad, Ambiental vy cumplimiento, de conformidad con lo
Administrativo y financiero), de acuerdo con sefialado en el anexo técnico del
los lineamientos establecidos en el anexo servicio Comedores Comunitarios.
técnico.
Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de dafios
14 o] peer_Jicios y de cualquier reclamacion Ninguna
proveniente de terceros que tenga como
causa las actuaciones del ASOCIADO, sus
proveedores o terceros relacionados.
Cumplir con las condiciones ofertadas
15 dentro del proceso competitivo, de acuerdo Ninguna
con los lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS
Para el presente periodo, el Asociado
. . no adelanté actividades relacionadas
Las demés que se requieran para la .
16 con el compromiso, toda vez que no

adecuada ejecucion del convenio.

fueron requeridas en el marco de la
ejecucion del convenio.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos relacionados con el
desarrollo  de los compromisos
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Construir la hoja de ruta del componente
inclusion social por el tiempo de ejecucion
del convenio, en el formato establecido por
la SDIS y cargarla en la herramienta de
almacenamiento de informacion definida
para tal fin.

Ninguna

Participar en la Mesa Local de Inclusién
Social de acuerdo con las condiciones
técnicas establecidas por la SDIS y las
convocatorias  realizadas durante la
ejecucion del convenio.

Ninguna

Participar en la gestion y articulacion
intrainstitucional, interinstitucional e
intersectorial que aporte al fortalecimiento
de las capacidades individuales y colectivas
de los/as participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias y su
acceso a la oferta de servicios nacionales,
distritales, locales y territoriales identificada,
en coordinacion con el profesional del
Proyecto 7745 de la Subdireccion Local
para la Integracion Social correspondiente.

Ninguna
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Desarrollar un (1) encuentro presencial para
construir 'y concertar los Acuerdos de
Convivencia y Participacion del Comedor
Comunitario, con un minimo de treinta (30)
personas participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.
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X Ninguna

Publicar los acuerdos de convivencia y
participacion en un lugar visible del
Comedor Comunitario, por medio de
herramientas didacticas con fines
pedagogicos, de manera legible, sin
alteraciones, tachones o enmendaduras.

X Ninguna

Diligenciar el instrumento Lectura de
Realidades y concertar el Contrato Social
6 Familiar con el 100% de los participantes X Ninguna
del Comedor Comunitario y sus
hogares/familias.

Referenciar a los participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias a los
servicios sociales existentes, de acuerdo
con la identificacion de intereses vy
necesidades producto del andlisis del
instrumento Lectura de Realidades -
Contrato Social Familiar y realizar registro
en la ficha SIRBE vigente.

X Ninguna

Implementar procesos de agricultura
urbana organica con el 5% de participantes
8 del Comedor Comunitario de acuerdo con X
los lineamientos establecidos en el anexo
técnico.

Ninguna

Desarrollar procesos de trasformacion de
alimentos con el 5% de hogares/familias
participantes del Comedor Comunitario que
incluyan formacion en manipulacion de
alimentos de minimo 10 horas y formacion

X Ninguna
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practica en transformacion de alimentos de
minimo 4 horas.
Elaborar e implementar el plan de
transformacion imaginarios
10 socioculturales con minimo el 60% de los Ninauna
hogares/familias participantes del Comedor 9
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas en el anexo técnico.
. . Para el presente periodo no se
Implgmentar la estrategia Cocma.rydo en requirié elpdesarrollopde actividades
Familia con un (.1) hogarffamilia del asociadas a este compromiso, toda
11 | Comedor Comunitario, de acuerdo con los vez que Nno se encuentra en tiém 0s
tiempos y procedimientos establecidos en el de C?Jmplimiento de acuerdo cmlwo o
anexo tecnico. establecido en el anexo técnico.
Desarrollar una (1) actividad mensual de
sensibilizacidn para la participacion en las
acciones de inclusién social, dirigida a los
participantes del Comedor Comunitario que Ninguna
12 no se encuentran vinculados en estas 9
acciones y a los participantes que ingresan
a la modalidad de atencion producto de las
activaciones durante la vigencia del
convenio.
Para el presente periodo no se
Dgsarrollar un (1) encuentro local - de requirié el desarrollo de actividades
didlogo de saberes intercultural e asociadas a este compromiso. toda
13 intergeneracional planeado, articulado y Vez Ue No Se encuent?a en tiém s
concertado en la Mesa Local de Inclusion de c?JmpIimiento de acuerdo corrl) o
Social. establecido en el anexo técnico.
Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el Contrato Social
Familiar al 100% de los hogares/familias
14 participantes del Comedor Comunitario, Ninguna
registrarlo en el instrumento Lectura de
Realidades — Contrato Social Familiar y en
la Ficha SIRBE vigente.
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Comedor

Realizar seguimiento a los participantes del
Comunitario que evidencian

15

criterios de egreso de acuerdo con los
procedimientos y normatividad vigente,
registrar el seguimiento en la ficha SIRBE
vigente y enviar reporte semanal al
profesional local del Proyecto 7745
correspondiente, via correo electrénico, con
los respectivos soportes del seguimiento
realizado.

Ninguna

16

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que no cumplen con
los acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el seguimiento en la
ficha SIRBE vigente y enviar reporte
mensual en el formato establecido por la
SDIS al profesional local del Proyecto7745,
via correo electrénico, con los respectivos
soportes del seguimiento realizado. Cuando
los participantes incurran en faltas que
generan suspension o egreso inmediato, de
acuerdo con lo pactado en el Acta de
Compromiso, enviar reporte el mismo dia
de ocurrencia de la falta en el formato
establecido por la SDIS al profesional local
del Proyecto 7745, via correo electronico,
con los respectivos soportes.

Ninguna

17

Actualizar la informacion diligenciada en la
ficha SIRBE vigente cuando presente
modificacion en las variables bésicas,
variables transversales, ubicacion
geografica, informacion basica y transversal
sobre la familia, de acuerdo con las
orientaciones definidas por la SDIS y enviar
reporte quincenal al profesional local del
Proyecto 7745, via correo electronico, con
los respectivos soportes de actualizacion
que se requieran.

Ninguna

18

Participar en encuentros de fortalecimiento
técnico, mesas de inclusidn social, mesas

Ninguna
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Integral en Bogota.
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Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
X hallazgos en la implementacién del
Componente inclusion Social; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6606-2023.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

3.3.2.2. Compromisos Alimentacioén, Nutricion y Salubridad

3.3.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocion
en Estilos de Vida Saludable

OBLIGACION OBSERVACIONES

NUMERO DE

OBLIGACION

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

El Asociado no adelantd la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se

Implementar el procedimiento “Operacion
entrega de apoyos alimentarios en los
servicios sociales de la SDIS”, teniendo en
cuenta los documentos y formatos
Asociados a este.

evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
22/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Ofrecer menus especiales en las siguientes
fechas: navidad y fin de afio. El profesional

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
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en nutricion y dietética del Comedor
Comunitario debera enviar la propuesta de
menu especial antes del 10 de diciembre al
profesional en nutriciébn y dietética del
Proyecto 7745 asignado a la Subdireccion
Local, de acuerdo con los criterios
establecidos por la Subdireccion de
Nutricién.

actividades para el cumplimiento de
este compromiso, ya que este se
encuentra definido para el mes de
diciembre 2023.

Implementar la minuta de alimentos: minuta
patron, ciclo de menus y analisis del aporte
nutricional para los distintos grupos de edad
determinados por la SDIS, suministrando
las raciones a la poblacion participante,
acorde con las condiciones establecidas en

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
22/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE

el anexo técnico. MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Realizar una encuesta de opinion con los

participantes del Comedor Comunitario

mayores de 18 afios, dentro de los primeros

treinta (30) dias de operacién del convenio, Ninguna

con el fin de establecer la necesidad de
suministrar una preparacion vegetariana de
manera mensual.

Suministrar una preparacion vegetariana
previa autorizacion del profesional en
nutricion y dietética de la Subdireccion
Local, de acuerdo con los resultados del
sondeo de opinién realizado a los
participantes del Comedor Comunitario y a
las especificaciones establecidas en el
anexo técnico. Dicha preparacion no
implica costos adicionales para la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que los
resultados  obtenidos en las
encuestas  realizadas a los
participantes del Comedor
Comunitario no  aceptaron la
inclusién de menu vegetariano.

Mantener disponible en un lugar visible del
Comedor Comunitario, las minutas patrén,
el ciclo de menls y los documentos de
andlisis de aporte nutricional a las personas

El Asociado no adelant?6 la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
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manipuladoras de alimentos, asi como el
ciclo de menls y el menu del dia para
visualizacion de los participantes.

supervision en campo realizada el
22/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Realizar las preparaciones de alimentos
utilizando la totalidad de ingredientes
incluidos en el documento “Analisis del
Aporte Nutricional” por grupo de edad de
cada uno de los 24 menls, en las
cantidades establecidas.

El Asociado no adelantd la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
22/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Capacitar al talento humano del Comedor
Comunitario en el manejo de minuta patron,
ciclo de menas y andlisis nutricionales,
procedimiento  “Operacion entrega de
apoyos alimentarios en los servicios
sociales” con sus documentos y formatos
Asociados.

Ninguna

Realizar la estandarizacion de utensilios
para el servido de alimentos y socializarla a
las personas manipuladoras de alimentos,
con el fin de dar cumplimiento a los pesos
servidos establecidos en la minuta patrén
de cada grupo etario y optimizar los tiempos
de servido.

Ninguna

Acoger las especificaciones del anexo
técnico para la realizacion y solicitudes de
intercambios de alimentos, los cuales
deben encontrarse debidamente
justificados y diligenciados en los formatos
correspondientes. El formato Autorizacién
cambio de preparaciones, debe

Ninguna
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encontrarse diligenciado por el profesional
en nutriciébn y dietética del Comedor
Comunitario.
Participar en las actividades de
fortalecimiento técnico en toma de medidas
11 a.nt.ropolmetrlcas,. . sensibilizacion en Ninguna
vigilancia nutricional 'y las deméas
programadas por la Subdireccion de
Nutricion.
El Asociado no adelant6 la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
Realizar la toma de datos antropométricos evidenciaron hallazgos en visita de
de acuerdo con lo establecido en el anexo supervision en campo realizada el
12 | técnico, disponiendo de los equipos 22/09/2023, generando medidas
antropométricos requeridos (bascula y contractuales (Ver numeral 6.2
tallimetro establecidos en el anexo técnico). OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).
Registrar la informacion de medidas
antropométricas en el sistema SIRBE de .
13 . Ninguna
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.
El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
. . L . evidenciaron hallazgos en visita de
Realizar orientacion y abordaje a los casos S, lizada el
identificados con malnutricién, de acuerdo Supervision en campo realizada €
14 " P -~ 22/09/2023, generando medidas
con la linea técnica establecida por la | V. | 6.2
Subdireccion de Nutricién contractuales  (Ver  numera '
' OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).
15 Definir e implementar el Plan de Promocion Ninguna
de Estilos de Vida Saludable enfocado en
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alimentacioén, nutricion y actividad fisica,
gue haya sido aprobado por la nutricionista
del Proyecto 7745 de la Subdireccion Local
de la SDIS.

16

Registrar la informacion resultante de los
procesos de promocion de estilos de vida
saludable en el sistema SIRBE de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico.

Ninguna

17

Entregar mensualmente el informe
cuantitativo de las acciones de promocion
en estilos de vida saludable y al finalizar el
convenio el informe cualitativo de las
acciones de promocion en estilos de vida
saludable en el formato correspondiente.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacion de los
Subcomponentes Suministro
Alimentario, Vigilancia Nutricional y
Promocion en Estilos de Vida
Saludable; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6606-
2023.

Se realizarA el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
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El Asociado no adelantd la totalidad
de actividades requeridas para dar
Dar cumplimiento con lo establecido en la gsﬁggrg‘l:rgf hsllllazczrgpéﬁr?/liss?t;a 3:
Resolucion 5109 de 2005 y demas normas Ssupervision en can? o realizada el
concordantes y complementarias, asi como P P ;
1 : . P - X 22/09/2023, generando medidas
los lineamientos técnicos establecidos por contractuales (Ver numeral 6.2
el Ministerio de Salud y Protecciéon Social, OBSERVACIONES. PLANES D.E
el INVIMA y la SDIS. MEJORAMIENTO ' v
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Contar con el acta de inspeccion sanitaria
con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de
2 alimentos, emitida por la autoridad sanitaria X Ninguna
competente con concepto  sanitario
favorable, favorable con requerimientos con
fecha de expedicion inferior a un (1) afio.

Contar con los conceptos sanitarios
favorables o favorable con requerimientos
con fecha no superior a un (1) afio de los
proveedores directos de pollo, pescado,
carnicos, leche y derivados, productos a
3 base de huevo y pulpas de fruta. X Ninguna
Adicionalmente para pollo y carne presentar
autorizacion sanitaria de acuerdo con el
Decreto 1500 de 2007, lacteos y derivados
registro sanitario de acuerdo con la
Resolucion 719 de 2015.

Cumplir con lo establecido en la Resolucion
2674 de 2013, capitulo VII, articulo 29 y

4 . h . X Ninguna
demés normas vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.
5 Brindar alimentos con la calidad, en la X El Asociado no adelant6 la totalidad

cantidad, oportunidad y logistica requerida, de actividades requeridas para dar
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manteniendo a disposicion las remisiones o
facturas de los alimentos y elementos de
aseo en el Comedor Comunitario y dando
cumplimiento al cronograma de recepcion
de alimentos.

cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
22/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Cumplir con lo establecido en la Resolucion
683 de 2012 “por medio de la cual se expide
el Reglamento Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los materiales,
objetos, envases y equipamientos
destinados a entrar en contacto con
alimentos y bebidas para consumo
humano”, asi como las Resoluciones 834,

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
22/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE

T MEJORAMIENTO Y
LSlzl;Iluzd y Ifr%)?:ccciign Zsoolcsialdel Ministerio-de REQUERIMIENTOS
y : GENERADOS).
Tomar y mantener las muestras diarias de
alimentos preparados de acuerdo con lo Ninguna

establecido en el anexo técnico.

Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e
implementar el Plan de Saneamiento de
acuerdo con la Guia de Plan de
Saneamiento establecida por la Secretaria
Distrital de Integracién Social.

El Asociado no adelant6 la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
22/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Aplicar los controles de calidad, de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico para
ofrecer alimentos inocuos a los
participantes.

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
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alimentos desde el momento de su
vinculacion al servicio, en coherencia con lo
sefialado en la Resolucion 2674 de 2013 y
en el anexo técnico.
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22/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).
El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
Contar con las areas y mantener las cumplimiento al - compromiso; - se
o ; evidenciaron hallazgos en visita de
conqunes de la ,lnfr.aestructura supervision en campo realizada el
10 estableg:!das en el anexo técnico para la 22/09/2023, generando medidas
prestacion del servicio en el Comedor contractuales (Ver numeral 6.2
Comunitario de acuerdo con lo establecido OBSERVACIONES.  PLANES D.E
en la Resolucién 2674 de 2013. MEJORAMIENTO ' v
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).
Contar con el certificado de higienizacion de
tanques de almacenamiento de agua
potable, con tiempo de expediciéon no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido en el
Decreto 1575 de 2007 y Resolucion 2115
de 2007), emitido por una empresa vigilada
11 por la Secretaria Distrital de Salud- SDS, Ninguna
adjuntando el Concepto  Sanitario
Favorable de la empresa, ficha técnica de
los productos utilizados y descripcion del
proceso realizado. Procedimiento que se
debera realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.
El Asociado no adelant6 la totalidad
Implementar de manera adecuada el plan de actividades requeridas para dar
de capacitacion continuo y permanente, de cumplimiento al compromiso; se
acuerdo con los lineamientos establecidos evidenciaron hallazgos en visita de
12 por la SDIS, al personal manipulador de supervision en campo realizada el

22/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOQS).
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Disponer de los planes de mantenimiento
13 | preventivo y correctivo de equipos e Ninguna
instalaciones del Comedor Comunitario.
Permitir la aplicacibn de pruebas
microbiol6gicas  establecidas por la
normatividad nacional y los parametros
14 | internos de la SDIS para los andlisis a item Ninguna
de ensayo de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de manos de
personal manipulador y agua de consumo.
. . . T El Asociado no cumpli6 con la
Cumplir con los requisitos microbioldgicos totalidad de requisitos Arametros
vigentes de la normatividad nacional y los microbiolc’)gicosq estagleF::idos de
pardmetros microbioldgicos internos acuerdo a los resultados obtenidos
establecidos por la SDIS, para los analisis a del 09/09/2023 generandose
15 item de ensayo de mater!as primas, medidas contractuales (Ver numeral
productos terminados, superficies, frotis de 6.2 OBSERVACIONES. PLANES DE
manos de personal manipulador y agua de MEJORAMIENTO ' v
consumo Yy otros que sean requeridos por la REQUERIMIENTOS
SDIS. GENERADOQS).
Implementar las acciones correctivas
requeridas para subsanar las
observaciones, planes de mejoramiento o .
16 S . Ninguna
requerimientos que se deriven del
incumplimiento de los  parametros
microbioldgicos establecidos por la SDIS.
Conservar las contramuestras de materia
prima para andlisis microbiolégico, que el
laboratorio contratado por la supervision o
17 | interventoria deje en las instalaciones del Ninguna
Comedor Comunitario, en la cantidad y en
las condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.
y . Para el presente periodo no se
Tomar los items de ensayo necesarios, en L .
18 A NP requirié el desarrollo de actividades
caso de brote o evento epidemioldgico ara el cumplimiento de este
relacionado con posible contaminacion (F:)ompromiso to%a vez que no se
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alimentaria o enfermedad transmitida por
alimentos — ETA.

presentaron brotes o eventos
epidemioldgicos.

Concepto general

cumplimiento de las

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacién del Subcomponente
de Salubridad; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion

expedido por la Unidad Administrativa
Especial - UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.

L oh X del servicio ni en el cumplimiento del
obligaciones objeto pactado en el convenio 6606-
2023.
Se realizarA el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
3.3.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros
o | K
wz w | x| P
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Elaborar un Plan de Emergencias vy
1 Contingencias el Comedor X Ninguna
Comunitario.
Contar con visita y Concepto Técnico de
Seguridad Humana y Proteccién Contra
Incendios vigente menor a un (1) afio Ninguna
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Contar con minimo un botiquin tipo A, el
cual debe estar ubicado en un sitio
estratégico y seguro del Comedor
Comunitario.

Ninguna

Garantizar el cumplimiento de las medidas
contra incendios, descargas eléctricas,
sustancias  peligrosas, seguridad en
actividades en el Comedor Comunitario e
infraestructura.

Ninguna

Mantener actualizados los formatos
requeridos en el  Subcomponente
Ambientes Adecuados y Seguros, asi como
la ficha de ingreso de visitantes al Comedor
Comunitario.

Ninguna

Generar medidas necesarias para que la
operaciéon del Comedor Comunitario no
genere aglomeraciones.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos en la implementacion del
Subcomponente de  Ambientes
Adecuados y Seguros; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6606-2023.
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Se evidenciaron hallazgos en visita
Implementar los lineamientos, estrategias y gi /gg?zeé\églon egnce?g]np(forea:ffﬁgaesl
actividades del Programa Gestion Integral contractualés g(Ver numeral 6.2
1 de Residuos, conforme lo establece el Plan X OBSERVACIONES. PLANES D.E
:jnesTgugl[())lrgal de Gestion Ambiental — PIGA MEJORAMIENTO v
’ REQUERIMIENTOS
GENERADOS).
Se evidenciaron hallazgos en visita
Implementar los lineamientos, estrategias y gi /zlé?ze(;\églon egnce&;?npcforearlz:(gz:;
actividades del Programa Implementacion contractualés g(Ver numeral 6.2
2 de Practicas Sostenibles conforme, lo X OBSERVACIONES. PLANES D.E
establece el Plan Institucional de Gestion MEJORAMIENTO v

Ambiental — PIGA de la SDIS. REQUERIMIENTOS

GENERADOS).

Para el presente periodo no se

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa de Consumo
Sostenible, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
Agua, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestiébn Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Ninguna

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
Energia, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestién Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Ninguna

Remitir los documentos establecidos como
fuente de verificacion de la implementacion

Se evidenciaron hallazgos en visita
de supervisién en campo realizada el
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del Componente Ambiental, debidamente
diligenciados y en los tiempos definidos en
el Anexo Técnico.

21/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE

MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Participar en las actividades propuestas por

el Equipo de Gestién Ambiental de la SDIS,

mediante el desarrollo de campafas,

actividades ladicas y conmemoracion de Ninguna

fechas ambientales y celebracion de
semanas con las diferentes tematicas
ambientales.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacién del Componente
Ambiental; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6606-
2023.

Se realizard el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
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Entregar a la supervision o interventoria la Se evidenciaron hallazgos en visita
relacion del talento humano requerido para de supervision en campo realizada
la operacion del Comedor Comunitario y los 20/09/2023, generando medidas
documentos soporte de acuerdo con las contractualés (Ver numeral 6.2
1 condiciones y tiempos establecidos en el X OBSERVACIONES. PLANES D.E
anexo técnico, para su correspondiente MEJORAMIENTO ' v
verificacion y aprobacion. En caso de REQUERIMIENTOS
requerirse reemplazos, se debera cumplir GENERADOS)
con el mismo procedimiento. '
Se evidenciaron hallazgos en visita
de supervisiébn en campo realizada
Contratar al talento humano requerido en la ig/n??agt(ij Zjés gc(a\?grranga m er:a?dldGaZ
2 proporcion y condiciones indicadas en el X OBSERVACIONES.  PLANES D.E
anexo tecnico. MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).
Garantizar la permanencia y proporcion del
3 talento humano establecido en el anexo X Ninguna
técnico para la prestacion del servicio,
durante el plazo de ejecucion del convenio.
Reemplazar al talento humano que, por
fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad,
no preste sus servicios en el Comedor
Comunitario, o de manera inmediata
4 cuando se presente renuncia voluntaria; X Ninguna
dando cumplimiento con los requisitos de
formacion y experiencia pertinentes, asi
como con los soportes mencionados en el
anexo técnico, contrato, afiliacion a
seguridad social y ARL.
Proveer en un porcentaje del cinco por
5 ciento (5%) de los servicios requeridos para X Ninguna
la ejecucion del convenio por parte de
poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en
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proceso de reintegracion o reincorporacion

y  sujetos especial  proteccion

constitucional, de manera que no se ponga
en riesgo su cumplimiento adecuado,
conforme lo establecido en el articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.

Vincular y mantener el minimo de mujeres
para la ejecucion del convenio, de acuerdo
con los porcentajes establecidos en el
Decreto 332 de 2020, con plena
observancia de las normas laborales o
contractuales aplicables.

Ninguna

Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales — ARL, la certificacion de
la implementacién del Sistema de gestién
de la seguridad y salud en el trabajo.

Ninguna

Garantizar que el equipo de computo
cumpla con los requisitos para la
instalacion, funcionamiento y acceso a los
sistemas y aplicativos de la SDIS.

Ninguna

Realizar mantenimiento preventivo a los
equipos de cémputo, en periodos no
mayores a dos (2) meses y actualizar el
antivirus de manera permanente por los
medios idéneos.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que el mantenimiento preventivo
se encuentra vigente de acuerdo con
los tiempos sefialados en el anexo
técnico.

10

Garantizar que el Comedor Comunitario
cuente con conexion a internet, de acuerdo
con las especificaciones contenidas en el
anexo técnico durante la jornada de
prestacion del servicio.

Ninguna

11

Realizar registro de asistencia diaria de los
participantes del Comedor Comunitario en
el aplicativo web RAD - Registro de
Asistencia Diaria a Comedores, de

Ninguna
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conformidad con lo establecido en el
Manual de Usuario Funcional Coordinador
(Codigo: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el
Lineamiento vigente para autorizar el
registro de asistencia por fuera del horario
establecido.

12

Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del convenio,
copia del contrato de arrendamiento a mas
tardar dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la firma del acta de
inicio, el cual debera contener el numero de
cuenta bancaria en la cual realizara el pago
del canon de arrendamiento.

Ninguna

13

Contar con un buzén de sugerencias a
disposicion de la ciudadania, en
cumplimiento a la normatividad vigente y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

Ninguna

14

Garantizar la asistencia del representante
legal del ASOCIADO al Comité Local de
Seguimiento y Evaluacion. En caso de que
el representante legal requiera asistir a
varios comités programados en la misma
fecha podrd asignar un apoderado por
medio de una autorizacion escrita, quien lo
representara en dichos espacios. En
ninguna circunstancia esta obligacién podra
ser delegada al talento humano que labora
en el Comedor Comunitario.

Ninguna

15

Cumplir con las obligaciones del Sistema de
Seguridad Social y aportes parafiscales,
segun lo establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello.
Para los casos de contratos de orden de
prestacion de servicios debe verificar el
pago de las obligaciones de Seguridad
Social. La SDIS por medio de la supervision
o interventoria, en el momento de expedir
cada certificacion para los pagos, verificara
y dejara constancia de las obligaciones del

Ninguna
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ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su vigencia,
estableciendo una correcta relacion entre el
monto cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas. El aporte al sistema de salud
se debera liquidar atendiendo lo
preceptuado en los articulos 3, 4, 5, de la
Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.

16

Pagar los salarios, honorarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales
(segun sea el caso) del talento humano,
dentro de los dos (2) ultimos dias calendario
del mes, a través de transferencia
electrénica en la cuenta de ahorros o
corriente suministrada por el personal al
momento de ser contratado; de acuerdo con
los valores definidos en la estructura de
costos establecida para el convenio,
efectuando los pagos de derechos laborales
y parafiscales a que haya lugar.

Ninguna

17

Cumplir de manera oportuna con los
aportes del ASOCIADO conforme lo
establecido en la estructura de costos.

Ninguna

18

Realizar los pagos de manera oportuna y
acorde con lo establecido en las
condiciones de negociacion con cada uno
de sus proveedores 'y presentar
bimestralmente a la supervision o
interventoria el paz y salvo de pago a
proveedores y espacio fisico funcional
(cuando aplique). Exceptuando el pago a
proveedores locales el cual debera
aportarse de manera mensual.

Ninguna

19

Destinar exclusivamente los recursos
publicos que reciba debido al respectivo
convenio, para los gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y acorde
con la propuesta objeto del proceso
competitivo.

Ninguna
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20

Presentar a la supervision o interventoria
las facturas para pago de acuerdo con la
normatividad contable vigente, con sus
respectivos soportes, dentro de las fechas
establecidas por la SDIS.

Ninguna

21

Registrar en la plataforma transaccional
SECOP I, las facturas y documentos
soporte presentados por el ASOCIADO
como requisito para el procedimiento de
pago realizado por la SDIS.

Ninguna

22

Presentar un reporte mensual de las
compras locales de alimentos realizadas
durante el periodo, en el modelo
suministrado por la SDIS, el cual contendra
como minimo: identificacién del producto y
proveedor, producto y variedad (es) del
producto agropecuario comprado, cantidad
(unidad o peso) de compra y valor de la
compra.

Ninguna

23

Participar en los espacios de articulacién
gue se definan por parte de la Mesa Técnica
Distrital de Compras Publicas Locales de
Alimentos y de participar en su rol de
compradores de alimentos o de sus
materias primas, en las ruedas de negocios
gue se realicen en virtud de lo establecido
en la Ley 2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se realizd convocatoria
para participar en la Mesa Técnica
Distrital de Compras Publicas
Locales de Alimentos.

24

Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el
cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del
Decreto 1071 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo
Rural, relacionado con las compras publicas
de alimentos.", especificamente el articulo
2.20.1.13 Minimo de Compras publicas de
alimentos y suministros, de productos
agropecuarios a productores agropecuarios

El Asociado ha avanzado en el
cumplimiento de lo sefialado en el
Decreto 248 de 2021, realizando
compras publicas de alimentos a
productores agropecuarios locales
en un porcentaje acumulado del
55%, con corte a septiembre 2023.
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locales. En el evento de no lograr el 30%
exigido, ya sea por inexistencia total o

parcial de proveedores de los alimentos
requeridos el ASOCIADO lo hara saber de
inmediato al supervisor o interventor del
convenio, mediante comunicacion escrita y
allegando los documentos que evidencien
esta situacion. El supervisor o interventor
del convenio, previa consulta que realice a
la secretaria técnica de la Mesa Técnica
Distrital de Compras Publicas Locales de
Alimentos, impartird las instrucciones para
que pueda dar cumplimiento a la obligacion
legal de comprar localmente a estos
productores.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, Se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacién del Componente
Administrativo 'y Financiero; sin
embargo, no se presentd afectacion
en la prestacion del servicio ni en el
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6606-2023.

Se realizard el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
asociado para la subsanacién de los
hallazgos.
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Hacer buen uso y responder por los bienes
que le sean entregados para la ejecucion
del convenio, asi como, restituirlos a la
finalizacion del mismo, mediante acta, con
sus respectivas placas de inventarios en

buen estado de conservacion vy
funcionamiento, salvo el deterioro normal
de uso, de conformidad con lo establecido
en el numeral 4.4 del “Manual de
Procedimiento Administrativo y Contable
para el Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito Capital”
(Resolucion 001 de 2001 para el Distrito
Capital), la cual fue adoptada por la SDIS,
mediante la Resolucion 223 de 2002.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Recibir en calidad de préstamo de uso, los
bienes devolutivos relacionados mediante
acta de levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual consta: la
cantidad, especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las partes
acuerdan, hace parte integral del presente
convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Recibir en calidad de préstamo los bienes
de consumo controlado que la SDIS
entregue al Comedor Comunitario durante
la ejecucién del convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Participar activamente en la diligencia de
entrega en la que se levantara el acta que
suscribirdn conjuntamente el delegado del
ASOCIADO y la SDIS.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.
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En caso de pérdida, dafio o hurto de uno o
varios de los elementos objeto del convenio,
este deberd realizar la reposicion del
respectivo elemento, por uno de iguales o
similares caracteristicas, de acuerdo con lo
establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5
del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el Manejo
y Control de los Bienes de los Entes
Publicos del Distrito Capital, expedido por la
Secretaria de Hacienda, Direccién Distrital
de Contabilidad mediante Resolucion No.
01 de septiembre de 20 de 2001, y demas
normas concordantes

El Asociado no requirio el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Responder por los dafios que los bienes
entregados en calidad de préstamo causen
a terceros.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de
los bienes devolutivos, asi como del estado
de los bienes de consumo controlado, que
se hayan entregado al Comedor
Comunitario durante la ejecucién del
convenio, dentro del mes siguiente a la
terminacion de este.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.
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Participar en la actividad de fortalecimiento
técnico en gestién documental, a cargo del
equipo de gestion documental de la
1 Direccion de Nutricion y Abastecimiento, X Ninguna
dentro de los primeros treinta (30) dias
calendario contados a partir de la firma del
acta de inicio del convenio.

Realizar la organizacion documental
(clasificacion, ordenacion, descripcion),
custodia (condiciones de almacenamiento)
y administracion de los documentos
generados en la ejecucién del convenio
emanada de los componentes Inclusién
social, Alimentacion, nutricién y salubridad,
Administrativo y financiero y Ambiental;
teniendo en cuenta lo establecido en la

Se evidenciaron hallazgos en visita
de supervisién en campo realizada el
20/09/2023 generando medidas (Ver

2 Tabla de Retencién Documental aprobada X numeral = 6.2 OBSERVACIONES,
or la Entidad, los instructivos r%cesos PLANES DE MEJORAMIENTO ¥
P ' ' P ' REQUERIMIENTOS GENERADOS)

procedimientos y normatividad que en
materia archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de manera permanente
desde el primer dia de operacién hasta la
finalizacion del convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del Proyecto
7745.

Guardar y custodiar con absoluta reserva la
informacién que maneje o a la que tenga
acceso durante la ejecucion del convenio
(Archivo de expedientes de historias
sociales y archivo de expedientes de
ejecucion contractual de los componentes
Inclusién social, Alimentacién, nutricién y
salubridad, Administrativo y financiero y
Ambiental), evitando su destruccion o
utilizacion indebida; en caso de cualquier
dafio generado, pérdida parcial o total de la
documentaciéon, debe informar de manera
inmediata, via correo electrénico, a la
supervision o interventoria con copia al
equipo de gestibn documental de la

X Ninguna
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Direccién de Nutricion y Abastecimiento de
la SDIS.

Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el anexo técnico, se observen
como posibles riesgos para el desarrollo de
las actividades de gestibn documental,
afectando la operacién del Comedor
Comunitario. Este reporte se realizara al
supervisor del convenio con copia al equipo
de gestién documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se generaron alertas
relacionadas con posibles riesgos
para las actividades de gestion
documental.

Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la
reconstruccion de los documentos y
expedientes producto de la ejecucion
contractual y cuya afectacion haya ocurrido
mientras los soportes se encontraban bajo
su custodia y realizar las demas acciones
sefialadas en los procedimientos definidos
por la SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas acciones
también son aplicables para los
documentos producidos en entornos
digitales o electrénicos, los cuales son
susceptibles a deterioro por humedad,
temperatura, luz, polvo, instalaciones
eléctricas en mal estado, mal
funcionamiento de los sistemas o errores
humanos, asi como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Entregar sin claves, encriptaciones, ni
ninguna restriccion de seguridad, bajo
criterios  archivisticos, garantizando la
integridad, usabilidad, legalidad de los
documentos y neutralidad tecnologica, la
informacidn que sea capturada, procesada,
almacenada y conservada en sistemas de
informacién, servidores y demas medios
electronicos.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
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Efectuar la entrega de la totalidad de los

archivos producto de la ejecucion
contractual a la SDIS, sin que esta actividad
genere compensacion alguna por parte de
la Entidad. Dicha documentacion solo sera
recibida si  cumple con todos los
lineamientos definidos por el Proceso de
Gestion Documental de la SDIS y la
normatividad legal vigente aplicable a la
materia y sera un requisito para el tramite
de liquidacion del convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Presentar con el informe final de ejecucion,
a la supervision o interventoria, el acta de
aprobacion de entrega de la documentacién
generada durante la ejecucién del
convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, Se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacion de los lineamientos
de gestion documental; sin embargo,
no se presentd afectacion en la
prestacion del servicio ni en el
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6606-2023.

Se realizarda el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
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3.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA

= Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno
de los componentes de la atencion; de acuerdo con los lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.

= Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demds que se requieran para la ejecucion
del convenio de asociacién 6606-2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos definidos
por la Secretaria Distrital de Integracién Social.

3.5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO
DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES

Ninguna.

4. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $406.723.188
ADICIONES: $0
REDUCCIONES: No aplica
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $188.283.038
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $218.440.150
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE): No aplica
AMORTIZACION: No aplica
o0 e e auorzado por concepto de MNTICFO estd de | i NoAPLIo: X
CONCEPTO VALOR A PAGAR
COSTOS VARIABLES Valor Minuta (Alimentos). $ 30.024.680
COSTOS FIJOS Talento humano -t?econocimiento a_I desgaste y uso de los $16.101.962
ienes no consumibles.
COSTOS DE REALIZACION Dotacion - Elementos de aseo y desinfeccion - Archivo. $2.072.694
DESCUENTOS Por no entrega de algin componente en el menu diario $225.390
establecido.
OTROS No aplica. $0
TOTAL $ 48.199.336

*El valor del descuento se encuentra implicito en el concepto de gasto Talento Humano

= La informacién reportada en el numeral 4. SITUACION FINANCIERA DEL
CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION, corresponde a los
aportes de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos
del convenio de asociacion.

OBSERVACIONES ADICIONALES:
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= El concepto de gasto Talento Humano corresponde a: Responsable del
servicio, profesional social, operarios/as (manipuladores/as de alimentos) y
auxiliar administrativo.

» El Asociado dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion, conforme
los compromisos generales y especificos pactados en el clausulado y los
lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.
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4.1. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

PERIODO DE PAGO FECHA DE PAGO

ITEM ARIO - MES ARIO - MES - DIA VALOR
L, . Se adjunta certificado de Se adjunta certificado de
Pension Septiembre 2023 parafiscales parafiscales
Salud Septiembre 2023 Se adjunta certificado de Se adjunta certificado de

parafiscales

parafiscales

Riesgos Profesionales

Septiembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

Parafiscales

Septiembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISION O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.
RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento de los compromisos generales y especificos pactados, en términos de calidad y oportunidad.
RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

6.1. VISITAS DE SUPERVISION EN CAMPO

Componente Inclusion Social

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 09/09/2023 6606-2023 1S 09 09 2023.pdf
Seguimiento 23/09/2023 6606-2023-1S_23 09_2023.pdf
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Componente Alimentacion, Nutricién y Salubridad

‘;Eg Tipo de Visita Fecha Soporte
%é: Seguimiento 14/09/2023 6606-2023 ANS 14 09 2023.pdf
g%é Seguimiento 22/09/2023 6606-2023 ANS 22 09 2023.pdf
¥ Evaluacion de la Calidad Microbiolégica
Tipo de Visita Fecha Soporte
Toma de ltem de Ensayo 06/09/2023 6606-2023 Tom_Mic_Sep 2023.pdf

Componente Administrativo y Financiero

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento Administrativo 20/09/2023 6606-2023 ADM_20 09 2023 .pdf
Seguimiento Financiero 09/10/2023 6606 _2023 FIN 09 10 2023.pdf

Componente Ambiental

Tipo de Visita Fecha Soporte

Seguimiento 21/09/2023 6606-2023 AMB_21 09 _2023.pdf

Gestion Documental

Tipo de Visita Fecha Soporte

Seguimiento 20/09/2023 6606-2023 GD_20 09 2023.pdf

6.2. OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS

Tipo: O: Observacion — P: Plan de Mejoramiento — R: Requerimiento.
Cm: Compromiso especifico establecido en el clausulado del convenio.
Vr:  Variable registrada en acta de visita de supervision.
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6.2.1. COMPONENTE INCLUSION SOCIAL

Tipo

Cm. | Vr.

Descripcion

Fecha
Generacion

Seguimiento Estado
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Se evidencid inconsistencias en
el diligenciamiento del
instrumento lectura de
realidades - contrato social
familiar en las metas
aseguramiento, SISBEN, libreta
militar.

20/06/2023

08/07/2023 Se evidencié
correcto diligenciamiento del
instrumento Lectura de
Realidades con el 100% de los
nucleos hogar/familia enviados
el 02/05/2023

Cerrado

No se evidencio la respectiva
referenciacion y
diligenciamiento de la seccion G
en la ficha SIRBE.

20/06/2023

08/07/2023 Se evidencian las
referenciaciones diligenciadas
en la seccibn G de la ficha
SIRBE.

Cerrado

Se evidencié que no se realizé
Lectura de Realidades a los
participantes que ingresaron en
el mes de junio y hasta la fecha,
ya que no se encuentran las
historias sociales.

21/07/2023

05/08/2023: A la fecha, el
profesional social no cuenta con
20  historias sociales "en
atencion”, El dia 25/07/2023
realiza la primera solicitud via
correo a la SLIS, se encuentra a
la espera de una respuesta, con
el fin de dar cumplimiento a las
lecturas de realidades de la
totalidad de participantes del
comedor Santa Barbara.

23/08/2023: Durante la visita de
seguimiento se logra la
verificacion de la lectura de
realidades correspondiente a 18
participantes a quienes no se
les habia realizado el respectivo
proceso, dado que no se
contaba con las historias
sociales, quedan aprobadas
dichas lecturas con fecha del
17-08-2023, de acuerdo al
anexo y por tiempos de
ejecucion quedan pendientes
por verificacion de lectura los
siguientes Id. Nucleos:
214609134188,214702892882,
214701599372, 214609265718
y Miriam Mufioz Moreno, quien
no aparece en el instrumento
por traslado. Las historias
sociales relacionadas con las
participantes mencionadas,
cuentan con fecha de recibido

Abierto
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del dia 11-08-2023 vy el
participante  Jorge  Enrique
Torres Medina, cuenta con
oficio remisorio del dia 17-09-
2023, no se afecta la variable,
Pero queda en estado abierto
hasta que se logre revision y
aprobacién de las lecturas
faltantes.

No se realizaron
referenciaciones ya que no se
hizo Lectura de Realidades.

21/07/2023

05/08/2023: Las historias
sociales faltantes se encuentran
en custodia de la SLIS por la
tanto no se evidencia
actualizacion en el instrumento
de la lectura de realidades, por
ende, no se logra verificacion en
el proceso de referenciacion, la
observacion queda en estado
abierto hasta que se logre
verificacion en términos de
anexo. Se indica al profesional
social  continuar con el
respectivo proceso de solicitud Abierto
relacionando  detalladamente
los expedientes faltantes.

23/08/2023: Se logra verificar el
proceso de referenciacion en
las lecturas realizadas el dia 17-
08-2023, validando anotaciones
y firmas. Queda pendiente la
revision del proceso en las
lecturas faltantes. No se afecta
la variable, pero queda en
estado abierto hasta que
culmine el proceso.

16 16

Se realiza Proceso de
verificacion RAD Periodo (01-
07-2023 a 22-08-2023),
evidenciando 16 participantes
que presentan 5 0 mas
inasistencias durante el periodo
consultado, se Solicita realizar
el seguimiento correspondiente
a los participantes relacionados
con los siguientes documentos
de identidad.CC. 41688531, CC
.79203105, CC. 6463960, CC.
39722463, CC. 523,84 292, CE.
49697, CC80724244, CC

23/08/2023

09/09/2023:La profesional La
profesional Social, vinculada
recientemente al comedor
presenta listado de seguimiento
a los participantes que de
acuerdo al proceso de
verificacion ~ RAD  Periodo
(01/07/2029 a 22/08/2023)
incumplen a los acuerdos,
realizando trazabilidad del Abierto
seguimiento en seccién H,
manifiesta confusion en el
proceso de reporte a la SLIS, se
brinda orientacién y se solicita
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19376425 (CC.1949438, TI.
1011323497, RC-1013618368,
CC.19466741, (CC.31428610,
CC. 41710538, CC.39533872 Y
CC. 51568191. Se indica que la
trazabilidad del Seguimiento
debe quedar por escrito en la
Seccion H de la historia Social
de cada participante.

capacitacion al enlace técnico
del proyecto 7745 cumple con el
respectivo seguimiento y se
verificara posteriormente el
avance en el reporte por
egresos. 23/09/2023:Se verifica
el avance en el seguimiento
correspondiente a los
participantes: Ana Renginfo -
CC. 41688531(Reportada por
incumplimiento a los acuerdos
con seguimiento a llamadas),
Angel Antonio Galindo -CC
79203105 ( Se genera
seguimiento y compromiso en la
historia social), Carlos Alberto
Aguirre -CC. 6463960( se
genera seguimiento en la
historia social), Carmen Tulia

Tovar -CC. 39722463 (se
encuentra en proceso de
egreso por

incumplimiento) Clara Parada
Vega -CC. 52384292 (Se
genera seguimiento en la
historia social), Colom Eloy- CE.
496971 (se encuentra en
proceso de egreso) Eduardo
Andrés Sanchez -CC80724244
(se genera seguimiento en la
historia social) Fernando Avila -
CC 19376425 (se encuentra en
proceso de egreso) Jose
cubillos -CC.19494381 (se
encuentra en proceso de
egreso por retiro voluntario)
Juan David Sarmiento-TI.
1011323497 (Se encuentra en
proceso de egreso  por
incumplimiento a los acuerdos),
Juan Pablo Paez -RC
1013618368 (se genera
seguimiento en historia social),
Leonardo Rodriguez-
CC.19466741 (se genera
seguimiento en historia social),
Eugenia Montilla-CC.31428610
(se encuentra en proceso de
egreso por incumplimiento),
Maria Parra -CC. 41710538 (se
genera seguimiento en historia
social), Maria Saldafia
CC.39533872 (se genera
seguimiento en historia social)
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Fecha
Generacion

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Seguimiento Estado

Y Martha Lucia Rivera -CC.
51568191 (se genera
seguimiento en historia social).
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g} 6.2.2. COMPONENTE ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUBRIDAD
6.2.2.1. Subcomponente Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocioén en Estilos de Vida
Saludable
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_, Seguimiento Estado
Generacion
23/05/2023: Se evidencia que el
. . . . pre-alistamiento de los
(0] 1 3 g,e evidencia coceion de piema 27/04/2023 | alimentos se realiza aplicando Cerrado
e pollo con piel. | . .
0s pasos segun lo establecido
en el anexo
e e L2 o 2310512025 Se eidecia papa
(0] 1 7 de tierra, incumpliendo los | 27/04/2023 S||n exceso de tierra en area Cerrado
criterios minimos de aceptacion almacenamiento  en  materia
A prima
de materia prima.
Se encuentran  alimentos
S o oo, 230812023 o se evidreia
(0] 1 12 . . ! 27/04/2023 | alimentos almacenados en Cerrado
evidencia alimentos N
nevera sin rotulos
almacenados en zona de
bodega sin rotular.
23/05/2023: Se evidencia en
inspeccion de plan de muestreo
de porciones servidas no se
cumple con la preparacion
tomate en rodajas con orégano
En la inspeccién del plan de y Papaya en cuadros con yogurt
muestreo de porciones para mayores de 14 afios
(@] 3 46 | servidas, no se cumple con el 27/04/2023 Cerrado
componente tubérculo segun 30/05/2023: Se evidencia en
peso establecido para mayores inspeccion de plan de muestreo
de 14 afios. de porciones servidas que no se
cumple con la preparacion
ensalada pico de gallo y papas
a la francesa, segun Ilo
establecido en el anexo.
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23 | Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
B2 eneracion
RIS 01/06/2023: Se cumple con los
ags pesos servidos establecidos en
B la minuta patrén para el grupo
232 mayores de 14 afios.
- q;gg 30/05/2023: Se evidencia
£ Auss . L . . iy
R 1 15 ][\levera de refrigeracién sin 23/05/2023 | Nevera de refrigeracion con Cerrado
Esg ormato  de  control  de formato  de  control  de
temperatura temperatura
. 30/05/2023: Se garantiza la
No se garantiza la temperatura temperatura de seguridad del
1 43 de seguridad de! 9derezo yogurt 23/05/2023 | aderezo helado en la Cerrado
en la preparacion Papaya en reparacion Manzana con
cuadros con yogurt T1:17,3°C prep
helado
No se mantiene a disposicién 30/05/2023: Se mantiene a
de los participantes las tres disposicién de los participantes
1 48 | especias o condimentos como | 23/05/2023 | las tres especias o condimentos Cerrado
orégano pimienta negra y aji como orégano pimienta negra y
triturado aji triturado
Se evidencia pechuga de pollo 13/06/2023: El pre-alistamiento
cocinada con hueso y piel hacia de alimentos se realiza
1 3 la 1:00 pm, dado que la | 01/06/2023 | aplicando los pasos Cerrado
destinada para el dia de hoy no establecidos en el anexo
alcanz6 técnico.
Se evidencia equipo de 13/06/2023: Se evidencia que
refrigeraciéon con temperatura los alimentos que requieren
1 11 de, congelacion, los alimentos 01/06/2023 cadena de frlo_ _ estan Cerrado
alli almacenados se encuentran almacenados en condiciones de
congelados: crema de leche, refrigeracion-congelacion
gueso, muestras de alimentos. adecuadas.
. 13/06/2023: La Nutricionista del
No se aplican adecuadamente : . o
o > asociado realiza capacitacion
criterios  de aceptacion 'y en criterios de aceptacion
8 20 | rechazo de materias primas, | 01/06/2023 P y Cerrado
. rechazo el 09/06/2023,
panela con rotulo borroso y .
. reforzando asi los
queso doble crema vencido. o
conocimientos sobre el tema.
. . 11/07/2023- Se evidencia que
Se evidencia que no se | . del 49
encuentra completo el atlin para as preparaciones del menu 2,
7 5 p e 13/06/2023 verificadas, se utiliza los Cerrado
el dia de hoy, se utilizaron 127 ) i
X ingredientes en peso neto
latas correspondientes a 14,605 .
Joe requeridos.
kg, de acuerdo con el analisis
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=
-3 | Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_, Seguimiento Estado
83 Generacion
EEE nutricional se requerian 16,85
§§% kg. De acuerdo con lo anterior
=& falt6 2,245 kg para la
1£§'§ preparacion del menu del dia de
283 hoy.
£ 558
g ¥Esa . .
= Egg 11/07/2023- Se evidencia 4
tambores de helado marca “Ice
Cream”, el cual, en su rotulado,
no declara el peso neto
19/07/2023- Se evidencia 1
tambor de helado marca “Ice
Cream”, el cual, en su rotulado,
no declara el peso neto.
Adicional, se utlliza para la
preparacion de la ensalada
menu 9 (remolacha, zanahoriay
mayonesa), salsa con
Se evdencia que, ce as 127 i sl
latas de atun utilizadas para el establece comc? ir’1 rediente de
menu del dia de hoy, 28 eran en la ensalada 9
o | 1 | 7 [23Quay 99 fueron en aceite. | 4055053 ' Cerrado

También se evidencia que el
helado con que cuenta el
comedor no describe el
contenido neto en gramos.

6/08/2023- Se evidencia que en
el comedor no hay helado para
verificar su rotulo, la mayonesa
se encuentra acorde con los
ingredientes establecidos. No
se adquieren alimentos para
minimo (1) dias de operacion
para el dia 17/08/2023 menu 10
no se cuenta con pepino
cohombro 1,26 kg, falta 31,02
kg de granadilla.

29/08/2023- Se evidencia que
se cuentan con los alimentos
completos para las
preparaciones de minimo 2 dias
de operacion.

11/07/2023- No presenta
formato de recepcion de
alimentos actualizado,
adicional, en la recepcion de
alimentos no da cumplimiento a
los horarios y logistica, dado
que ingresa lomitos de atdn,
para el suministro del dia a las
10:39 am. En preparacion de

No se cuenta con el formato de
(0] 1 9 Recepcion de alimentos | 13/06/2023
actualizado

Cerrado
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alimentos, se observa el
sorbete de fresa, con azUlcar,
preparado, siendo las 8:18 am,
generando riesgo de
crecimiento de levaduras; en
servido y distribucién, se inicia
servicio a las 10:55 am, no
conforme con el horario
establecido, que debid iniciar a
las 10:30 am
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19/07/2023- No se da
cumplimiento a procesos de
recepcion de alimentos, dado
gque durante el servicio siendo
las 12:21 m, se reciben
alimentos miga de pan vy
huevos, faltantes para el
suministro del dia siguiente,
adicional, se acepta huevos, los
cuales no tienen rotulo que
declare el lote y la fecha de
vencimiento. Nuevamente se
evidencia sorbete de fresa, para
el suministro del dia preparado,
siendo las 8;31 am, con adicion
de azucar.

16/08/2023- Se evidencia que
no se encuentra actualizado los
formatos de recepcion de
alimentos, no se cuenta las
materias primas acorde al plan
de compras falta granadilla y
pepino cohombro acorde a lo
establecido para el menu 10 del
dia 17/08/2023. La remision no
coincide con la recepcion no
coincide con la recepcion en
alimentos como granadilla en
remision reporta 46,6 kg y en
stock hay 15,58 kg, muslos de
pollo en remisién y recepcién
reporta 24,9 kg y en stock se
encuentra 29,94 kg.

29/08/2023- Se evidencia que
se encuentra actualizado los
formatos de recepcion de
alimentos, entradas y salidas y
recepcion de alimentos.
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No se cuenta con el formato de
Control de entradas y salidas de
alimentos actualizado

13/06/2023

11/07/2023- No cuenta con el
formato de control de entradas
y salidas actualizado, adicional,
el formato de control de
temperatura de equipo de
refrigeracion, equipo vertical
mixto, registra temperaturas
optimas, cuando el equipo esta
congelando (-2.7°C). Cerrado
19/07/2023- Se  evidencia
formato de control de entradas
y salidas actualizado y las
materias verificadas coincide
con las existencias, adicional, el
formato de control de
temperatura esta
correctamente diligenciado.

No se evidencia
estandarizacién de utensilios
para el servido correspondiente
al mes de mayo.

13/06/2023

11/07/2023- Se  evidencia
soporte del 22/06/2023, sobre
capacitacion de
estandarizacién de utensilios
para el servido, el cual no
cuenta con material de apoyo y
registro fotografico.

Cerrado
19/07/2023- Se  evidencia
soportes faltantes de la
actividad realizada el dia
22/06/2023 de estandarizacion
de utensilios para el servido de
alimentos, material de apoyo y
registro fotografico.

12,

13 51

La Nutricionista del asociado no
ha iniciado toma de talla y peso
de acuerdo al cronograma
trimestral, la primera toma debi6
realizarse el 09/06/2023

13/06/2023

11/07/2023- Se  evidencia
listados generados el SIRBE,
en donde se registro toma de
talla y peso masiva el dia

29/06/2023, registro fotografico,
sin embargo, algunas hojas no
cuentan con firma y matricula Cerrado
profesional de nutricionista; se
evidencia 150 registros en
fisico, pero en el sistema
aparecen 122 datos, se solicita
verificar informacion.

19/07/2023- Se evidencia que
los listados generados del
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Eéa SIRBE, para la talla y peso
5@% masiva, se encuentran con
;35‘ firma y matricula profesional de
1£§'§ la nutricionista, adicional, al
§§§ verificar en el sistema, los
§§§ participantes que faltan por talla
= §§§ y peso son personas para
Ef;}%gaj egreso, segun refiere la
8 £38 responsable del servicio y
profesional social.
19/07/2023- Se evidencia que
Se evidencia que, para el se realiza  proceso de
1 > suministro del dia, se adiciona a 11/07/2023 descong_elacic')n conforme a lo Cerrado
la sopa 0.5 kg de carne de res establecido y la fruta del postre
congelada. (banano) es picada durante el
servicio.
Se evidencia 5 bloques de
queso doble crema, 19/07/2023- Se evidencia
almacenado en equipo de frio, alimentos almacenados de
1 12 | el cual presenta temperatura de | 11/07/2023 | acuerdo con su naturaleza y Cerrado
congelacién, se observa 2 riesgo, en equipos de
bloques con indicios de refrigeracion y congelacion.
congelacion.
Se evidencia en equipos de frio,
alimentos preparados, sorbete 19/07/2023- Se evidencia en
1 a4 de fresa_, _eI cual se encuentra 11/07/2023 equipos de frio, alimentos Cerrado
en recipientes tapado con preparados con tapa Yy
bandejas, lo cual no garantiza debidamente marcados.
hermeticidad.
19/07/2023- De acuerdo con el
plan de muestreo implementado
para el grupo etario mayores de
De acuerdo con el plan de 14 afios, menu 9, las porciones
muestreo implementado para el servidas no se ajustan al rango
grupo etario mayores de 14 de tolerancia en peso
afios, menu 2, las porciones establecido, para la carne de
3 26 servidas no se ajustan al rango 11/07/2023 cerdo asada con perej_il, papa a Cerrado
de tolerancia en  peso la francesa y banano picado con
establecido, para el atin con crema de leche.
tomate, cebolla y cilantro, arroz
blanco y pure de papa con 16/08/2023- Se evidencia que
perejil. no se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patrén- mend 9 para
grupo de edad mayores de 14
afios para las preparaciones
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carne de cerdo asada, papa ala
francesa y postre (banano con
crema de leche), no se ajustan
al rango de tolerancia en
gramaje (peso) establecido en
el anexo técnico.

29/08/2023- Se evidencia que
se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patron- mend 20 para
grupo de edad mayores de 14
afos, ajustandose al rango de
tolerancia en gramaje (peso)
establecido en el anexo técnico.

Se evidencia que se proceso
feijoa para el suministro del jugo
del viernes 21/07/2023, sin
realizar proceso de lavado y
desinfeccion.

19/07/2023

16/08/2023 No se verifica el
proceso debido a ingreso de
visita a as 11 am, se verificara
en préxima visita los procesos
de lavado y desinfeccion de
pulpas y leches.

2908/2023 Se evidencia que se
realizo el proceso de lavado y
desinfeccion de leche, sin
embargo, no se evidencio el
lavado y desinfeccion de la fruta
del postre granadilla.

Cerrado

14/09/2023: Se  evidencia
adecuados procesos de lavado
y desinfeccion de materias
primas.

No se evidencia la capacitacion
de Criterios de aceptacion y
rechazo del personal nuevo.

14/09/2023

22/09/2023- Se  evidencia
soporte de capacitacion en
recepcion e alimentos y criterios
de aceptacion y rechazo del
19/09/2023, para el personal
nuevo.

Cerrado

Se presenta gramajes inferiores
a los establecidos en el
componte postre (granadilla),
esto debido a que al iniciar el
servicio faltaba 16 Kg de
granadilla y solo entregaron 2
unidades a los participantes,
estas no cumplen con el 90%
minimo establecido, cabe
aclarar que después de 35
participantes llego la granadilla

14/09/2023

22/09/2023- De acuerdo al plan
de muestreo implementado,
para el grupo de edad, mayores
de 14 afios, las porciones
servidas no se ajustan al rango Abierto
de tolerancia establecido, para
la  sobrebarriga  mechada,
ensalada silvestre y banano
picado con yogurt.
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y entregaron 3 unidades y
cumplian con el gramaje.
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22/09/2023- No se cuenta aun

Se evidencia la falta de aji en con aji titurado durante el
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£ § 0] 1 48 | los condimenteros para los | 14/09/2023 - Abierto
28g .. servicio.
888 participantes.
<, 858 22/09/2023- Se  evidencia
Ef;gﬁ = soportes, lista de asistencia,
8l £3% : . i
£38 No se ha realizado Ia acta y registro fotogréafico de la
o 11 53 | socializacion del estado | 14/09/2023 | socializacion del estado Cerrado
nutricional a los participantes. nutricional, realizado a los

participantes el dia 19/09/2023.

22/09/2023- AUn no se ha
realizado el proceso de
abordaje a los casos
identificados con malnutricion
14/09/2023 | del comedor, segin base Abierto
emitida por la nutricionista local,
presenta 4 casos de
desnutricion y 12 casos de
obesidad.

No se ha realizado Ilas
canalizaciones de malnutricion.

Se evidencia que no se aplican
los pasos establecidos, para el
pre alistamiento de alimentos,
dado que no se alista la leche
liguida requerida para la
preparacion del sorbete de
frutos rojos, mend 17, se
prepara el jugo en agua, siendo
las 8:51 am, se alista la leche y
se adiciona al jugo en agua.

22/09/2023 Proxima visita Abierto

No se utiliza correctamente los
ingredientes incluidos en el
documento “Analisis de aporte
nutricional”, dado que siendo
las 8:43 am, se prepara el
sorbete de frutos rojos (fresa,
mora, uva) en agua, al
(0] 7 5 preguntar a la manipuladora, | 22/09/2023 Préxima visita Abierto
refiere  que después se
adicionara la leche,
desconociendo el documento
“minuta diaria” en donde,
registra que la preparacion solo
incluye leche liquida, pulpa de
fruta y azlcar.

No se implementa
adecuadamente los
procedimientos, en recepcion,
(0] 1 9 no presenta formato de | 22/09/2023 Proxima visita Abierto
recepcion,  verificacion  de
vehiculos, preparacién de
alimentos; en preparacion, se
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12

Se evidencia en bodega de
alimentos, rétulos
desactualizados, para la leche
liguida se encuentran rétulos
del mes de julio/23.

22/09/2023

Préxima visita

Abierto

15

Se evidencia que el formato de
control de entradas y salidas no
esta correctamente
diligenciado, dado que no
refleja saldos, con el fin de
verificar existencias

22/09/2023

Préxima visita

Abierto

12-
13

51

No se ha registrado en el
SIRBE, 3 tomas de talla y peso
de participantes nuevos, por lo
tanto, no se pudo registrar
asistencias.

22/09/2023

Préxima visita

Abierto

42

Se evidencia que se realiza
suministro de alimentos
consumo en casa, en los
mismos recipientes que traen
los participantes, generando
riesgo.

22/09/2023

Préxima visita

Abierto

6.2.2.2. Subcomponente Salubridad

Tipo

Cm.

Vr.

Descripcion

Fecha
Generacion

Seguimiento

Estado

Se evidencia coccion de pierna
de pollo con piel.

27/04/2023

23/05/2023: Se evidencia que el
pre-alistamiento de los
alimentos se realiza aplicando
los pasos segun lo establecido
en el anexo

Cerrado

2-3-

10

El asociado no presenta
documentacion completa de
sus proveedores. Pendiente
CHS de La Gran Via y de
Agropolitana y/o proveedor de
huevos, = mayonesa, atan.
Adicional, falta referir el CHS de
los vehiculos de Colombina y
Agropolitana y/o proveedor.

27/04/2023

23/05/2023: Se evidencia que el
asociado presento
documentacion completa de los
proveedores

Cerrado
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Se identifican muestras de
minuta 24/04/2023 del
componente postre fresas sin 23/05/2023: Se  evidencia
gueso doble crema. Se 27/04/2023 muestras preparadas de
identifican muestras de minuta acuerdo con lo establecido en el
25/04/2023 del componente anexo

postre papaya en cuadros sin
yogurt.
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23/05/2023: Se evidencia que el
comedor no cuenta con vaso
medidor, se evidencia estufa
con 6xido, debajo de las mesas
de cocina con material triples, el
rallador y termémetro se
encuentran en buen estado

30/05/2023: Se evidencia que el
comedor cuenta con vaso
medidor, sin embargo, se
evidencia estufa con 6xido,
debajo de las mesas de cocina
con material triplex.

01/06/2023: El comedor aun no
cuenta con vaso medidor con
aforo de 10 ml, estufa con
presencia de 6xido, material no
sanitario en mesas de proceso
parte interior; las tablas para Cerrado
picar blanca, amarilla, azul y
verde se encuentran en mal
estado, tijeras de cocina
oxidadas, equipo de
refrigeracion vertical con
desprendimiento de pintura y
parrillas con presencia de 6xido.
Se mantiene plan de mejora.

No se evidencia en zona de
preparacion vaso medidor.
Adicional se presenta un
rallador en muy malas
condiciones. El termometro de
(0] 1 39 | frio no esta funcionando y el | 27/04/2023
termometro de caliente requiere
mantenimiento porque la lectura
suele fallar por dafio en el cierre
del termémetro por donde se
encuentra la bateria. Esta
sellado con cinta adhesiva.

13/06/2023: Continta
evidencidndose estufa con
presencia de 6xido, material no
sanitario en mesas de proceso
parte interior; las tablas para
picar blanca, amarilla, azul y
verde se encuentran en mal
estado, tijeras de cocina
oxidadas, equipo de
refrigeracion vertical con
desprendimiento de pintura y
rejillas con presencia de 6xido.
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11/07/2023- Se realiza pintura a
estructura inferior de la estufa
de dos fogones, sin embargo,
los soportes, desprenden oxido,
generando manchas en el piso;
se adquieren tablas de picar
verde, azul y blanca, pendiente
amarilla; se adquiere tijeras
para cocina; aln continua
equipo de refrigeracién vertical
con desprendimiento de pintura
y rejillas con presencia de
oxido; adicional, equipo mixto
vertical, marca  Whirlpool,
compartimiento de refrigeracion
esta  congelando registra
temperatura -2.7°C.
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19/07/2023- Se realiza
mantenimiento a los soportes
inferiores de la estufa de dos
fogones y mantenimiento al
equipo de frio marca Whirlpool,
aun no se cuenta en el comedor
con la tabla de picar color
amarillo y equipo de
refrigeracion vertical presenta
desprendimiento de pintura y
rejillas con presencia de oxido,
adicional, congelador horizontal
ubicado en area de proceso,
base interna presenta
desprendimiento de pintura.

16/08/2023- Se evidencia que
se cuenta con la tabla de picar,
color amarillo y se realizé
mantenimiento de pintura a
equipo de refrigeracion vertical
con desprendimiento de pintura
y rejillas con presencia de
oxido. Sin embargo, se
evidencia que continda
congelador horizontal ubicado
en area de proceso, con base

interna presenta
desprendimiento de pintura,
adicional se encuentra

recipientes plasticos de
preparacion del sorbete roto, se
encuentra pegado con plastico
derretido.
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46

En la inspeccién del plan de
muestreo de porciones
servidas, no se cumple con el
componente tubérculo segun
peso establecido para mayores
de 14 afios.

27/04/2023

23/05/2023: Se evidencia en
inspeccion de plan de muestreo
de porciones servidas no se
cumple con la preparacion
tomate en rodajas con orégano
y Papaya en cuadros con yogurt
para mayores de 14 afios

30/05/2023: Se evidencia en
inspeccion de plan de muestreo
de porciones servidas que no se
cumple con la preparacion
ensalada pico de gallo y papas
a la francesa, segun lo
establecido en el anexo.

Cerrado

01/06/2023: Se cumple con los
pesos servidos establecidos en
la minuta patron para el grupo
mayores de 14 afios.

49

No se garantizan las
temperaturas de refrigeracion
para las preparaciones
ensalada de pepino, tomate y
cilantro y sorbete de guayaba.

27/04/2023

23/05/2023: Se evidencia que
no se garantiza la temperatura
de seguridad de la preparacion
de sorbete de mora T1 :10.8°C
30/05/2023: Se evidencia que
se garantiza la temperatura de
seguridad de todas las
preparaciones

Cerrado

10

26

Se evidencia piso del area
social y piso donde estan
ubicadas las neveras en
material que dificulta la limpieza
y desinfeccion y no cuenta con
unién redondeada piso-pared
en area de las neveras

23/05/2023

30/05/2023: Se evidencia piso
del area social y piso donde
estan ubicadas las neveras en
material que dificulta la limpieza
y desinfeccion y no cuenta con
union redondeada piso-pared

. Cerrado
en area de las neveras.
01/06/2023: No se cuenta con
unién redondeada piso-pared
en area de neveras. Genera
plan de Mejoramiento.
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13/06/2023: El area de neveras
ya cuenta con uniones
redondeadas piso pared, sin
embargo, no estan recubiertas
en material de facil limpieza y
desinfeccion.
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19/07/2023- Se evidencia aun
en area donde se ubica registro
y se realiza recepcion de
alimentos orificio en el piso, lo
que no garantiza adecuadas
acciones de limpieza vy
desinfeccion, se empoza agua.

16/08/2023- Se evidencia que
se realiz6 mantenimiento en
area donde se ubica registro y
se realiza recepcion de
alimentos se sell6 orificio en el
piso, sin embargo, se evidencia
gque no se no garantiza
adecuadas acciones de
limpieza y desinfeccion en area
de almacenamiento de leche,
se empoza agua debajo de
estibas y pared presenta
humedad, generando mal olor.

29/08/2023- Se evidencia que
se encuentran las areas en
adecuadas acciones de
limpieza y desinfeccion.

30/05/2023: Se evidencia acta
de inspeccidon sanitaria con

Se evidencia acta de inspeccion
sanitaria con observacion que
aun no se ha subsanado union
no redondeada de piso-pared
en area de neveras concepto
favorable con requerimiento

23/05/2023

observacion que adn no se ha
subsanado unién no
redondeada de piso-pared en
area de neveras concepto
favorable con requerimiento.

01/06/2023: No se cumple con
las exigencias dadas por la
autoridad sanitaria, no se

Cerrado
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cuenta con unién redondeada
piso-pared en area de neveras.
Genera plan de mejoramiento.

13/06/2023: No se cumple con
las exigencias dadas por la
autoridad sanitaria, se cuenta
con uniones redondeadas piso
pared en area de neveras, sin
embargo, no estan recubiertas
en material de facil limpieza y
desinfeccion.

11/07/2023- Se evidencia que
se da cumplimiento a las
exigencias dadas por la
secretaria de salud, dado que
se realiza recubrimiento
(pintura) en unién piso pared del
area donde se ubica equipos de
frio.

10

30

Comedor no cuenta con
tomacorrientes de seguridad

23/05/2023

30/05/2023: Comedor no
cuenta con tomacorrientes de
seguridad.

01/06/2023: Se evidencia que
se instalaron tomacorrientes de
seguridad.

Cerrado

43

No se garantiza la temperatura
de seguridad del aderezo yogurt
en la preparacién Papaya en
cuadros con yogurt T1:17,3°C

23/05/2023

30/05/2023: Se garantiza la
temperatura de seguridad del
aderezo helado en la
preparacion Manzana con
helado

Cerrado

10

31

Se evidencio un bolso y zapatos
de manipuladores en desorden
y fuera de los lockers

30/05/2023

01/06/2023: Se evidencia area
de lockers en perfecto estado
de orden.

Cerrado

10

33

Se evidencio inadecuado
almacenamiento de utensilios
de aseo de acuerdo con el uso
de colores, trapero de color
rojo(bafios) al lado de las
neveras

30/05/2023

01/06/2023: Se evidencia que
no se cuenta con los utensilios
de aseo necesarios (escobas,
traperos y recogedores) para un
adecuado proceso de limpiezay
desinfeccion en las distintas
areas del comedor.

13/06/2023: EI comedor cuenta
con los utensilios necesarios

Cerrado
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eneracion
lescobas, traperos y
recogedores) para un adecuado
proceso de limpieza vy
desinfeccion, marcados de
acuerdo al codigo de colores
13/06/2023: Se evidencia que
no se brindan los alimentos en
la cantidad requerida, para el
menu de hoy faltaron 2, 245 kg
de atin.
Se evidencia queso doble 11/07/2023- Aungue se
crema con fecha de dauier | atan . |
R | 59 | 6 | vencimiento 24/05/2023 | 01/06/2023 | acquiere f“fj‘,“ .pada Ie Cerrado
almacenado en equipo de iumlnlstro €l dia, siendo gs
refrigeracion. 0'39. am,  no - se a
cumplimiento a la oportunidad.
19/07/2023- Se evidencia en
almacenamiento alimentos
conforme en calidad y cantidad
establecida en el anexo técnico.
Se evidencia rotulo borroso en 13/06/2023: Se da
anela que no permite ver cumplimiento con lo establecido
© 1 8 glaramen?e feF():ha de 01/06/2023 en Ia? Resolucion 5109 de 2005 Cerrado
vencimiento en los productos almacenados.
El area de preparacion cuenta 13/06/2023: EI &rea de
con lavamanos de preparacion cuenta con
o 10 29 accionamiento no manual, sin 01/06/2023 lavamanos de accionamiento Cerrado
embargo, no se cuenta con no manual, dotado con los
toallas  desechables para elementos necesarios para
secado de manos. lavado de manos
13/06/2023: Se evidencia que el
No se cuenta con toallas comedor dispone de los
(0] 10 32 | desechables para secado de | 01/06/2023 | elementos necesarios para Cerrado
manos para los participantes. lavado de manos de los
participantes
. . . 13/06/2023: Se evidencian
No se evidencia acta, listado de S
. . ) soportes de la capacitacion del
asistencia, i~ soporte mes de mayo de acuerdo al
(0] 12 22 | fotogréfico de capacitacion, de | 01/06/2023 Cerrado

acuerdo al
permanente.

plan continuo y

plan continuo y permanente
realizada al personal
manipulador
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13/06/2023: Se evidencia
concepto sanitario de vehiculo
transportador de lacteos con
fecha superior a 1 afio. No se
evidencia concepto sanitario del
establecimiento

Agronapolitana.
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11/07/2023- Concepto sanitario
del vehiculo que transporta
leche, es superior a un afio
(placa WCR484 del
06/07/2022); no  presenta
concepto del vehiculo para
queso, yogurt, helado y crema
de leche; no presenta concepto
sanitario del proveedor de
abarrotes vigente, es superior a
un afio del 07/07/2022 y no es
01/06/2023 | legible; no presenta concepto Cerrado
sanitario para el proveedor de
helado y crema de leche.

Se evidencia concepto sanitario
de vehiculo transportador de
lacteos con fecha superior a 1
afio. No se evidencia concepto
sanitario del establecimiento
Agronapolitana.

19/07/2023- Se evidencia que
aun el comedor no cuenta con
concepto sanitario del vehiculo
que transporta lacteos como
queso, yogurt y helado,
adicional, presenta concepto de
vehiculo que transporta leche
entera superior a un afio con
fecha del 06/07/2022.

16/08/2023- Se evidencia que el
comedor presenta concepto
sanitario del vehiculo que
transporta lacteos vigentes con
fecha 16/11/2022 placa UYY
799.

Se evidencia que las muestras
de alimentos preparados no se
encuentran debidamente
cerradas, presentan
escurrimiento lo que ocasiona
que el rétulo de la bolsa se borre

1/07/2023- Se evidencia
muestras diarias de alimentos
13/06/2023 | en equipo de frio, conforme a lo Cerrado
establecido en el anexo técnico.

Se evidencia manipuladora con 11/07/2023- Se evidencia aun
(0] 12 17 | pestafias  postizas. Se | 13/06/2023 | que el producto desinfectante Cerrado
evidencia que la concentracion hipoclorito de sodio utilizado es

del hipoclorito de sodio utilizado de 2.5%, por lo cual no se
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83 Generacion
j% es de 2,5%, ocasionando que realiza o garantiza efectividad
ae no se lleven efectivamente los en los procesos de
B procesos de desinfeccion en el desinfeccion.
252 comedor.
252 19/07/2023- Se evidencia que,
298 al inicio de la jornada, la
= g8E manipuladora de alimentos en
8 tess bodega no 16
FEELE g porta pantaldn
sl §§§ conforme a la norma, es una
sudadera, adicional, no realiza
uso adecuado del tapabocas,
no tapa la boca. Por otro lado,
se observa que se reutiliza
bolsas plasticas, dado que la
yuca congelada estaba en una
bolsa donde viene empacada
las carnes.
16/08/2023 Se evidencia que el
personal manipulador  de
alimentos aplica las Buenas
practicas de  manufactura
(BPM) en todos los procesos
realizados en el Comedor.
11/07/2023- ElI comedor no
dispone de fichas técnicas de
seguridad de los productos
El comedor no dispone de las quimicos utilizados en la
fichas técnicas de seguridad de limpieza.

(0] 10 34 | los productos quimicos | 13/06/2023 Cerrado
utilizados en limpieza vy 19/07/2023- El comedor
desinfeccion. dispone de fichas técnicas de

seguridad de los productos
quimicos utilizados en la
limpieza.
11/07/2023- No se utiliza
. hipoclorito de sodio de acuerdo
El plan de saneamiento del : - )
a los avisos alusivos instalados
comedor no se encuentra - .
- en las diferentes areas y el que
adaptado a la operacién del
o ] - presenta el plan de
establecimiento; no se utiliza . e
- X . saneamiento. Se verificara en
concentracién del hipoclorito de roxima visita  aiuste
(@] 8 36 | sodio de acuerdo al documento, 13/06/2023 P o ! y Cerrado
: actualizacion del plan de
ocasionando fallas en los .
) - saneamiento.

procesos de desinfeccion. Se

encuentran _elementos en 19/07/2023- El comedor

desuso en parea del salon : . . )
adquiere hipoclorito de sodio al

comedor. h .
5.25% y los avisos alusivos
coinciden con la concentracion,
sin embargo, no se implementa
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adecuadamente el plan de
saneamiento, dado que al inicio
de la jornada se observa
durante el procesamiento,
recipiente de residuos en la
cocina no cuenta con bolsa
plastica, se utiliza un costal y
estos recipientes se encuentran
sucios; la bodega de alientos y
canastillas se encuentra en
deficientes  condiciones de
limpieza.

16/08/2023- Se evidencia que
se implementa adecuadamente
el plan de saneamiento en los
procesos de limpieza vy
desinfeccion. Mantienen los
controles actualizados
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11/07/2023- Se  evidencia
cronograma de mantenimientos
preventivo para equipos, sin
embargo, aln no cuenta con
hoja de vida de equipos y
soportes de mantenimientos del
No se cuenta con cronograma y mes de junio/23.

(0] 13 40 | hojas de vida de los equipos del | 13/06/2023 Cerrado
comedor actualizados. 19/07/2023- Se evidencia que
se elaboran las hojas de vida de
los equipos del comedor y estos
se encuentran actualizados,
adicional, se encuentra al dia
formato de verificacion de
basculas y grameras.

19/07/2023- Se evidencia 4 kg
de cuchuco de cebaday 5 kg de
cuchuco de maiz, marca
“Molinos Los Héroes”, los
Se evidencia 8 kg de cuchuco cuales, en su rotulado, no
de cebas y 5 kg de cuchuco de declara las instrucciones de
maiz, marca “Molinos Los uso, como establece la
Héroes”, los cuales, en su 11/07/2023 respluci()n 51(_)9/2005. Se
rotulado, no declara las recibe, huevo sin contar con
instrucciones de uso, como rotulo que declare fecha de
establece la resolucion vencimiento y lote.

5109/2005.

Cerrado

16/08/2023- Se evidencia 3,5 kg
de cebada perlada marca
“Molinos Los Héroes”, los
cuales, en su rotulado, no
declara las instrucciones de
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uso, como establece la
resoluciéon 5109/2005.
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para el caso de productos
carnicos, no cumple rotulado de
acuerdo con el Decreto 1500 de
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rotulo de la carne de
sobrebarriga 5 kg no es acorde
al peso verificado el cual es
3,30 kg.
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14/09/2023. Se evidencia carne
del proveedor EI Triunfo
cumpliendo con la Resolucion
1500, el peso reportado en el
empagque coincide con lo real.

19/07/2023- De acuerdo al plan
de muestreo implementado
para el grupo etario mayores de
14 afos, menul 9, las porciones
servidas no se ajustan al rango
de tolerancia en peso
establecido, para la carne de
cerdo asada con perejil, papa a
la francesa y banano picado con
crema de leche.

16/08/2023- Se evidencia que
no se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patrén- mend 9 para
grupo de edad mayores de 14
afios para las preparaciones
carne de cerdo asada, papa ala
francesa y postre (banano con
crema de leche), no se ajustan
al rango de tolerancia en
gramaje (peso) establecido en
el anexo técnico.

De acuerdo al plan de muestreo
implementado para el grupo
etario mayores de 14 afios,
menu 2, las porciones servidas
(0] 5 46 | no se ajustan al rango de | 11/07/2023
tolerancia en peso establecido,
para el atin con tomate, cebolla
y cilantro, arroz blanco y pure
de papa con perejil.

Cerrado

29/08/2023- Se evidencia que
se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patron- mend 20 para
grupo de edad mayores de 14
afios, ajustandose al rango de
tolerancia en gramaje (peso)
establecido en el anexo técnico.
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No se garantiza durante todo el
servido, temperatura de
seguridad para el atin con
tomate, cebolla y cilantro, dado
que para la primera toma
registra 8.5°C.

11/07/2023

19/07/2023- No se garantiza
durante toda la jornada
temperatura de seguridad para
el postre, dado que aderezo en
la primera toma registra 10.8°C.

16/08/2023- Se evidencia que
no se garantiza durante toda la
jornada temperatura de
seguridad de las preparaciones
como: ensalada fria de
remolacha, zanahoria y Cerrado
mayonesa T1= 16,4 °C — T2=
9,1°C Papa a la francesa T1=
35,1 °C, sorbete de fresa T1=
11,3°C y T2= 10,1°C, postre
banano con crema de leche —
crema T1=8,4°C.

29/08/2023- Se evidencia que
se garantiz6 durante la jornada
las temperaturas de seguridad
de todas las preparaciones.

10 28

Se evidencia bodega de
alimentos, en deficientes
condiciones de limpieza,
canastillas sucias las cuales
contiene alimentos, se procesa
alimentos, sin contar con
recipientes para  depositar
residuos, generando desorden.

19/07/2023

16/08/2023 Se evidencia areas
de cocina, distribucion, salén
comedor, almacenamiento de
alimentos, higienizacion de
elementos de aseo,
instalaciones sanitarias,
alistamiento  de  personal,
almacenamiento de productos
quimicos, almacenamiento de
combustibles son
independientes, delimitadas
fisica o espacialmente; se
encuentran en adecuado
estado de orden y limpieza.

Cerrado

Se evidencia que el aderezo
crema de leche, del postre
menu 9, la primera toma de
temperatura registra 10.8°C.

19/07/2023

16/08/2023 Se evidencia que el
aderezo crema de leche, del
postre menu 9, la primera toma
de temperatura registra 8,4°C

29/08/2023 Se evidencia que de Abierto
acuerdo al menu 20 entregado,
no cuenta con aderezo el
postre, ya que es fruta entera,
no se puede verificar el
cumplimiento de la variable, por
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los componentes de acuerdo al
menu diario establecido, dado
que a 33 participantes no se les
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eneracion
tal motivo se verificara en
proxima visita.
14/09/2023: No se entrega
aderezo en la fruta dado que se
entrega fruta entera,
seguimiento en préxima visita.
22/09/2023- Se  evidencia
durante el servido que el
aderezo del postre “yogurt”
presenta  temperatura de
seguridad, sin embargo,
durante el servicio no se
suministra cuchara postrera y
cuchillo, adicional, al finalizar el
servido, se entrega a los
participantes arroz con
pimentén y sopa de patacon,
con apariencia no
caracteristica.
09/09/2023: Frotis de superficie
limpia — cuchillo cumple con los
Frotis de superficie limpia- pardmetros microbioldgicos
cuchillo preparacion verduras establecidos de Ila toma
con recuento de aerobios realizada el dia 06/09/2023.
15 Mic | meséfilos  fuera  de los | 10/07/2023 Abierto
parametros microbioldgicos Frotis de manos limpias -
establecidos. manipulador con Recuento de
Coliformes Totales fuera del
pardmetro microbioldgico
establecido.

No se realiz6 la socializacién

para el mes de julio con 29/08/2023 Se evidencia

12 18 Earticipantes el Pr_otocolo de 16/08/2023 sopc_Jr_te de socializaciéon a Cerrado
avado de manos dispuesto en participantes con fecha
el Sistema de Gestion de la 23/08/2023.

SDIS, ultima realizada
05/05/2023
S . . 29/08/2023 Se evidencia que el
e evidencia que se cuenta con :
A L comedor dispone de concepto
concepto  higiénico _sanitario higiénico sanitario Favorable
2 27 | desfavorable con 58% de | 16/08/2023 S Cerrado
L . con 91,5% de cumplimiento
cumplimiento emitido por la ;
. . emitido por la subred Centro
subred Centro oriente el dia oriente el dia 19/08/2023
08/08/2023. )
N . 29/08/2023 Se evidencia que se
0 se garantiza a los o .
articipantes la entrega total de garantiz6 a los participantes la
5 45 | P P 9 16/08/2023 | entrega total de los Cerrado

componentes de acuerdo al
menu diario establecido.




Cédigo: FOR-GEC-002
PROCESO GESTION CONTRACTUAL o
Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTAD.C. SUPERV|S|ON 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Péagina: 96 de 106
=l . o Fecha o
=3 | Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G C Seguimiento Estado
2s eneracion
EE; suministro el aderezo lacteo
§§% crema de leche establecido en
;35‘ el mend del dia ya que se
1£§'§ entrega banano fruta entera sin
283 crema de leche.
£58 14/09/2023. Se  evidencia
< §§§ adecuadas BPM por parte de
Ef;}%gaj las auxiliares, sin embargo, se
- gds evidencia que una operaria no
tiene peto de tela.
El rsonal manipulador . .
alimgﬁtcio nac1) aplﬁ:aﬁ:sa%%engz 22/09/2023- Se evidencia que
précticas’ de manufactura no se aplica Buenas Practicas
de Manufactura, dado que se
(BPM) en todos los procesos observa que se realiza picado
12 17 | realizados en el Comedor | 29/08/2023 de la sob?ebarri aen ung tabla Abierto
Comunitario, dado que ~ se de color azul Ig cual es para
encontr6 tomate sobrante de . o . P
. : tubérculos; se realiza secado de
preparaciones pl_cado (_jfentro de menaje con una toalla de tela
la nevera de refrigeracion. color azul; la manipuladora de
alimentos, encargada de
postres y jugos porta el
tapabocas por debajo de la
nariz.
Se evidencia muestra de
referencia de sopa mal cerrada 22/09/2023- Se  evidencia
7 16 por I_o tanto se s_alié d_e la bolsa, 14/09/2023 muestra de alimentos Cerrado
adicional, se evidencia muestra preparados, conforme a Ilo
de tomate con orégano por establecido en el anexo técnico.
debajo del gramaje establecido.
22/09/2023- Se  evidencia
N . . - soporte en magnético de las
0 se evidencia aptos médicos certificaciones médicas
12 19 | de las auxiliares Imelda Vargas | 14/09/2023 . ~ ! Cerrado
y Dubis Maria Martinez. vigentes, de las sefioras Imeld_a
Vargas del 15/09/2023, Dubis
Medina del 14/09/2023.
Se presenta gramajes inferiores
a los establecidos en el
componte postre (granadilla), 22/09/2023- De acuerdo al plan
esto debido a que al iniciar el de muestreo implementado,
servicio faltaba 16 Kg de para el grupo de edad, mayores
granadilla y solo entregaron 2 de 14 afios, las porciones
5 46 | unidades a los participantes, | 14/09/2023 | servidas no se ajustan al rango Abierto
estas no cumplen con el 90% de tolerancia establecido, para
minimo  establecido, cabe la  sobrebarriga  mechada,
aclarar que después de 35 ensalada silvestre y banano
participantes llego la granadilla picado con yogurt.
y entregaron 3 unidades vy
cumplian con el gramaje.
9 49 La primera temperatura torr]ada 14/09/2023 22/09/2023- _Se evidencia que Abierto
al sorbete de tomate de arbol no se garantiza temperatura de
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=3 | Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G C Seguimiento Estado
B2 eneracion
:§§ registro 9,9°C, estando por seguridad durante el servicio,
ags fuera del rango de seguridad. dado que, para la segunda
B toma, el arroz con pimenton
§§§ registra 57.8°C y la papa criolla
252 dorada 59.9°C.
81y 883 Se evidencia en bodega de
- gds almacenamiento 5.6 kg de
huevo, vencidos, segun rotulo - - .
R 5-9 6 fecha de ingreso 08/09/2023 y 22/09/2023 Proxima visita Abierto
fecha de vencimiento
16/09/2023.
Se evidencia 4 cubetas de
huevo, recibidos el 18/09/2023,
segun refiere el responsable, no
o | 1 | g |cuentan con rowlo, donde | 554,55 Préxima visita Abierto

declare lote y fecha de
vencimiento, siendo no
conforme con lo establecido en
la resolucién 5109/2005.

Se evidencia rejilla del sifén, en
(0] 10 23 | area de preparacion de | 22/09/2023 Proxima visita Abierto
alimentos suelta.

Se evidencia que el lavamanos
de accionamiento no manual,
(@] 10 29 no funciona el pedal, adicional, 22/09/2023 Préoxima visita Abierto
no funciona lavamanos del area
del comedor.

No presenta formatos de control
(0] 8 36 | del plan de saneamiento, mes | 22/09/2023 Préxima visita Abierto
de septiembre/23.

No cuenta con una olla para
(0] 6 39 | sopas con tapa (No. 40-50 cap. | 22/09/2023 Préxima visita Abierto
aprox 75 litros)

Se evidencia que siendo las
2:10 pm, las caracteristicas
organolépticas presentan no
conformidad con la calidad
esperada, para el arroz con
pimentén y la sopa de patacon:
Arroz, apariencia tostada y

22/09/2023 Proxima visita Abierto
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coloracion café. Sopa, presenta
apariencia del caldo o consomé,
sin percibir los componentes.
6.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_' Seguimiento Estado
Generacion
N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A
6.2.3. COMPONENTE AMBIENTAL
Tipo | Cm Vr Descripcion Fecha Seguimiento Estado
P ) ' P Generacion 9
El punto ecoldgico se encuentra
sin las bolsas correspondientes.
La caneca de descomide no
cuenta con bolsa negra sino
blanca. El cuarto de .
almacenamiento temporal de 23/06/2023 EI punto ecologico
: : cuenta con bolsas, igual que la
residuos no cuenta con ninguna . |
de las canecas caneca de desc_:omlde. E cuarto
(@) 1 2 . 25/05/2023 | de almacenamiento de residuos Cerrado
correspondientes  (negra y
. . cuenta con sus canecas blanca
blanca), ni con los rétulos
y negra, las canecas de los
adecuados. Las canecas ~ .
) ~ bafios con rotulos y bolsa.
ubicadas tanto en el bafio de
participantes, como en el bafio
de administrativo y oficina no
cuentan con bolsa negra ni
rétulo.
En é&rea administrativa se
evidencia Unica caneca negra
sin bolsa y con residuos 26/07/2023 se evidencia que se
aprovechables, ordinarios vy retird la caneca ubicada en el
EPP todo mezclado. En cuarto area administrativa, adicional
de almacenamiento de residuos no se observa ninguna "mezcla”
(0] 1 8 se evidencian residuos | 23/06/2023 | de residuos en el cuarto de Cerrado
organicos mezclados con lonas almacenamiento temporal ni en
(material aprovechable) y en la zona de atencion a los
zonas de atencion a participantes se  evidencia
participantes se  evidencia material como carton.
almacenamiento en el piso de
material carton.
o 1 o Si bien se cgenta con _embudo, 23/06/2023 26_{07/2023 se ewdgnua la Cerrado
sello _hermético y filtro, se rejilla del AVU conteniendo los
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eneracion
evidencian residuos sélidos de residuos de gran tamafio, y se
tamafio considerable en el evidencia mayor cantidad de
aceite. Revisar, ademas, como AVU, de igual manera la
estan manejando el AVU ya que coordinadora indica que dado
para dos meses de servicio no que disminuy6 el uso del aceite
tienen almacenado ni 30 ml en en las preparaciones por
su contenido. analisis nutricional, asi mismo
no se encapsula tanto AVU.
26/07/2023 se evidencia en las
No cuentan con las fichas etiquetas del jabén de manos,
(0] 1-6 30 | técnicas de los productos de | 23/06/2023 | desengrasante y jabon de loza Cerrado
aseo. que son productos
biodegradables.
Se evidencia certificado de la 24/08/2(.).23 Se evidencia ajuste
organizacion recicladora, pero en cgrtlflcado de entrega de
(0] 1-6 7 los valores no coinciden ,con el 26/07/2023 | materiales aprovechables y los Cerrado
¢ . valores coinciden con el formato
ormato 10, se debe cambiar. 010
Se evidencia luminaria led 24/08/2023 Se evidencia que la
(0] 5 41 | redonda fundida en el sal6on | 26/07/2023 | iluminaria funciona porque Cerrado
comedor habia problemas de conexién.
No se realizé participacion en el
(@) 2-6 49 | dia de la movilidad sostenible | 21/09/2023 Proxima visita Abierto
del mes de septiembre.
No se cuenta con las fichas
técnicas de los siguientes
productos de aseo:
blanqueador, desengrasante,
lava loza., del fabricante
0 | 1-6 | 30 | MACPLAST, por lo cual se | 5595073 Préxima visita Abierto
desconoce si son 0 no
biodegradables. De no ser
biodegradables deberan
gestionar los envases como
residuo peligroso con gestor
autorizado
6.2.4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
6.2.4.1. Componente Administrativo
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_' Seguimiento Estado
Generacion
o 1 1 Se _evidencia que no se ha 25/05/2023 29/06/2023, presentan
realizado la subsanacion del contratos del personal Cerrado
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talento humano solicitado por la vinculado con las correcciones
SDIS en primera revision. solicitadas.
Se evidencian contratos para
profesionales y manipuladores,
con fechas de finalizacion y
valores diferentes a los
estableudos_en_la estructura de 20/06/2023, presentan
costos. No indican fechas de contratos modificados y
(0] 2 2 pago ni el ndmero de cuenta | 25/05/2023 afiliaciones a la ARL del Cerrado
donde se debe realizar la rsonal vinculado al comedor
transferencia. En cuanto a las personalvincuiado al comedor.
afiliaciones de ARL no indican a
que tipo de riesgo estan
amparados y la afiliacion esta
con fecha 25/05/2023.
No se evidencia gestion a la 29/06/2023, se evidencia
ARL para la obtencion de la gestion a la ARL para la
o 7 5 _certificacic’m 3 de_ la 25/05/2023 obt_encic')n de Ia_ E:ertificac_ic’)n de Cerrado
implementacion del sistema de la implementacion del sistema
gestion de la SST. Por lo de gestion de la SST, se envia
anterior se genera observacion. correo el dia 26/06/2023
No se evidencia envio de Plan
de Emergencias en las fechas 29/06/2023, presentan plan de Cerrado
(0] 7 6 establecidas por el Anexo | 25/05/2023 | emergencias y se verifica
Técnico. Por lo anterior se correo de envio a la SDIS.
genera observacion.
No se evidencia en visita
cG realizada el dia de hoy, dotacién 29/06/2023, el personal Cerrado
(0] 16 7 completa por cuanto falta el | 25/05/2023 | vinculado al comedor porta la
tapabocas. Por lo anterior se dotacién completa.
genera observacion.
No se evidencian las tres (3)
cG batas desechables tipo 29/06/2023, presentan las tres Cerrado
(0] 16 8 quirtrgico para el personal que | 25/05/2023 | (3) batas desechables tipo
requiera ingresar al servicio de quirurgico.
alimentacion.
29/06/2023, el talento humano
cG El talento humano no cuenta no cuenta con el carnet que
(0] 16 9 con el carnet que identifica la | 25/05/2023 | identifica la empresa Cerrado
empresa contratante contratante. Por lo anterior
sigue abierta la observacion.
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24/07/2023: Se evidencia que el
comedor cuenta con el carné
que identifica la empresa
contratista, por lo tanto, se da
cierre a la observacion.
. . . 29/06/2023, se verifico él envié
CG No se evidencia correo enviado del correo de solicitud de Cerrado
(0] 18 | a SDIS solicitando capacitacion | 25/05/2023 A .
10 en SIRBE v RAD capacitacion SIRBE el dia
yRAD. 2/06/2023.
Se evidencia buzén de
sugerencias, pero este se 29/06/2023, se evidencia que
o 13 29 encuentra ubicado detras de la 25/05/2023 | S€ reublco el buzén olle Cerrado
nevera, donde se hace sugerencias quedando mas
imposible que sea utilizado por asequible a los participantes.
los participantes
No se evidencian la totalidad de 29/06/2023, se verificaron los
o CG 24 Ios_ elemgntos de aseo vy 25/05/2023 productos de aseo necesarios Cerrado
16 desinfeccion, como lo establece para la atencibn de los
el Anexo Técnico. participantes.
24/07/2023: Se evidencia que el
comedor publica en un lugar
visible en tamafio minimo de un
(1) pliego, la informacion basica
. . del servicio referida a: nombre,
No publica en un lugar visible ) L .
o direccion y teléfono  del
CG del Ciome,d_or Comumtano_, en Comedor Comunitario, objetivo
(0] 12 | tamafio minimo de un (1) pliego, | 29/06/2023 - > Cerrado
16 . . LN del servicio, horario de
la informacion bésica del .2 -
o . prestacion del servicio,
servicio referida. -
componentes de la atencion,
nombre del responsable del
servicio y nombre del
profesional social, por lo tanto,
se da cierre a la observacion
24/07/2023: Se evidencia que el
portatil asignado al responsable
del servicio cuenta con la guaya
De acuerdo con el numeral .
P de seguridad tal como lo
54.1.4.2 del Anexo Técnico, establece el anexo técnico, sin
P 8 15 | para el caso donde se | 29/06/2023 . Cerrado

suministren portétiles, incluir
guaya de seguridad antirrobo,
no la tienen.

embargo, el equipo asignado al
profesional social no cumple
con las caracteristicas
estipuladas en el anexo técnico,
toda vez que cuenta con 6 GBS
en RAM y un disco en estado
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s6lido HDD, por tanto, la
observacion continta abierta.

01/08/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que el
equipo asignado al profesional
social no cumple con las
caracteristicas estipuladas en el
anexo técnico, toda vez que
cuenta con 6 GBS en RAM y un
disco en estado s6lido HDD, por
tanto, se genera plan de
mejoramiento.

20/09/2023: Se evidencia en
visita realizada el cambio del
equipo de computo para el
desarrollo de las actividades
propias del Comedor
Comunitario para la profesional
social, por lo anterior se cierra el
plan de mejora.

CG

03 29

No implementa las acciones
correctivas necesarias para
subsanar los hallazgos
evidenciados en las visitas de
supervision o interventoria en
su totalidad.

29/06/2023

24/07/2023: Se evidencia que el
comedor no implementa las
acciones necesarias para
subsanar los hallazgos
evidenciados en las visitas de
supervision, continda abierta la
variable 15.

01/08/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que el
comedor no implementa las
acciones  necesarias  para
subsanar los hallazgos
evidenciados en las visitas de
supervisién, contindan abiertas
las variables 1y 15.

Abierto

20/09/2023: Se evidencia en
visita realizada que el asociado
no implementa las acciones
necesarias para subsanar los
hallazgos evidenciados en las
visitas de supervision, continda
abierta la variable N 1

Se evidencia que el comedor no
entrega la relacion del talento
humano requerido para la
ejecucion del convenio y los

24/07/2023

01/08/2023: Se evidencia que el
comedor no entrega la relacion Abierto
del talento humano requerido
para la ejecucion del convenioy
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documentos soporte de los documentos soporte de
acuerdo con las condiciones y acuerdo con las condiciones y
tiempos establecidos en el tiempos establecidos en el
anexo técnico, no se han anexo técnico, no se han
subsanado los ajustes de la subsanado los ajustes de la
documentacion del responsable documentacioén del responsable
del servicio solicitados via del servicio solicitados via
correo  electrénico el dia correo  electrénico el dia
29/06/2023 (falta la tarjeta 29/06/2023 (falta la tarjeta
profesional) profesional), por lo tanto, la
observacion continta abierta.
20/09/2023: Se evidencia en
visita realizada, que el asociado
realiza el cambio del
responsable de servicio para el
Comedor Comunitario, con un
aval de un nuevo profesional de
fecha 31/08/2023; Sin embargo
el asociado realiza el cambio
del personal de todo el equipo y
a la fecha de esta visita no se ha
enviado la respectiva solicitud
para el auxiliar administrativo
Laura Ariasy el manipulador de
alimentos Dubis Martinez. Por
lo anterior la variable continua
en observacion
Se evidencia que el comedor no 01/08/2023: Se evidencia que el
dispone de los elementos de comedor dispone de los
aseo y desinfeccion que elementos de aseo y
requiere el Comedor desinfeccibn que requiere el
cG Comunitario para su adecuado Comedor Comunitario para su
(0] 16 24 | funcionamiento  durante el | 24/07/2023 | adecuado funcionamiento Cerrado
tiempo de prestacion del durante el tiempo de prestacion
servicio, de conformidad con lo del servicio, de conformidad con
establecido en el anexo técnico, lo establecido en el anexo
hace falta las toallas de cocina técnico, por lo tanto, se da
y las servilletas. cierre a la observacion
No se evidencian los contratos
del equipo que presta sus
(0] 2 2 servicios en el Comedor | 20/09/2023 Préxima Visita Abierto
Comunitario ni respectivas ARL.
No se evidencia carnet de la
cG empresa contratante para que
(0] 16 9 el equipo que presta sus | 20/09/2023 Préxima Visita Abierto
servicios en el Comedor
Comunitario.




Cadigo: FOR-GEC-002
PROCESO GESTION CONTRACTUAL Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTAD.C. SUPERV|S|ON 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL d
Pagina: 104 de 106
¢ 6.2.4.2. Componente Financiero
%%? Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Ge'rjg(r::;()n Seguimiento Estado
832 | NA | A | NIA N/A N/A N/A N/A
£ qé%g ]
g;guggg 6.2.5. GESTION DOCUMENTAL
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Geﬁzggfién Seguimiento Estado
Durante la revision del 20% del
total de los expedientes se
encontraron inconsistencias en 18/08/2023 Se evidencia que
(0] 2 19 Elor?t'rhogfegg'?;nf;;o ,\? el ;‘ Ojgrdlﬁ 27/06/2023 | realizaron los ajustes de Cerrado
ca ap diligenciamiento de hoja de
que se solicita realizar las control de la caia N 14
actualizaciones de hoja de ! )
control.
Se evidencia que la
documentacion contractual no
o| 2 |2 cumple con las fases de | .46y Préxima visita Abierto
organizacion de acuerdo con el
anexo técnico en las paginas
187 ala 193.
Se evidencia que la estanteria
no esti construida en laminas
o | 2 |3 |metdicas solidas, resistente y | 055053 Préxima visita Abierto
estable, la documentacion se
encuentra sobre un estante
plastico.
Los documentos contractuales
o| 2 |s no estan organizados por orden | 45453 Préxima visita Abierto
cronologico (fechas mas
antigua-fecha mas reciente)
Los expedientes contractuales
0 | 2 |20 |Rocuentanconelformatonico | ,6q,653 Proxima visita Abierto
de inventario  documental
debidamente diligenciado.
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6.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS - RAD
Asistencias Asistencias Asistencias
. Asistencias . ; Validadas Periodo
Periodo Programadas X ; Validadas Periodo -
. Validadas Periodo - Anterior en Fuera
Periodo en Fuera de Horario .
de Horario
Abril 2023 1200 867 0 0
Mayo 2023 5000 4.048 0 0
Junio 2023 4800 3923 0 0
Julio 2023 4800 4047 0 0
Agosto 2023 5000 3803 0 0
Septiembre 2023 5200 4366 63 0
Total 26000 21054 63 0
6.4. EJECUCION FINANCIERA
6.4.1. APORTES SDIS
Periodo Valor Convenio Valor Ejecuciéon | Valor Ejecucion saldo %
Aportes SDIS Mensual Acumulada Ejecucion
Abril 2023 $406.723.188 $9.684.701 $9.684.701 $397.038.487 2%
Mayo 2023 $406.723.188 $44.842.270 $54.526.971 $352.196.217 13%
Junio 2023 $406.723.188 $45.297.639 $99.824.610 306.898.578 25%
Julio 2023 $406.723.188 $45,020,913 $144,845,523 $261,877,665 36%
Agosto 2023 $406.723.188 $43,437,515 $188,283,038 $218,440,150 46%
Septiembre 2023 $406.723.188 $48,199,336 $236,482,374 $170,240,814 58%
6.4.2. APORTES ASOCIADO
Periodo Valor Convenio Valor Ejecucién | Valor Ejecucion saldo %
Aportes Asociado Mensual Acumulada Ejecucion
Abril 2023 $19.951.781 $308.858 $308.858 $19.642.923 2%
Mayo 2023 $19.951.781 $1.323.678 $1.632.536 $18.319.245 8%
Junio 2023 $19.951.781 $2.927.020 $4.559.556 $15.392.225 23%
Julio 2023 $19.951.781 $2,197,504 $6,757,060 $13,194,721 34%
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Eﬁ Periodo Valor Convenio Valor Ejecuciéon | Valor Ejecucion saldo %
§§ Aportes Asociado Mensual Acumulada Ejecucion
ggz Agosto 2023 $19.951.781 $2,075,480 $8,832,540 $11,119,241 44%
Hgg Septiembre 2023 $19.951.781 $2,177,774 $11,010,314 $8,941,467 55%
ESg
55| 6.4.3. DESCUENTOS
£ Ausy
s. [eN=Y=l
gt g5y . . Valor
E38 Periodo Tipo de Descuento Descuento
Abril 2023 No aplica $0
Mayo 2023 No aplica $0
Junio 2023 No aplica $0
Julio 2023 No aplica $0
Agosto 2023 Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos $ 119,569
Septiembre 2023 Por no entrega de algin componente en el menu diario establecido. $ 225,390

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2023

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
Supervisora
Subdirectora de Nutricién

Elaboré: Equipo de Apoyo a la Supervision Servicio Comedores Comunitarios

Revis6: Mauricio Eduardo Obando Grisales - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Viviana Hernandez Rincén - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccién de Nutricién
Luz Amanda Le6n Bernal - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccién de Nutricion
Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccidon de Nutricion
Jhon Nicolas Barragan Castellanos - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Roger Duvan Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
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CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
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Yo, ANGELICA MARIA SOLORZANO BRAVO , identificado con la cedula de ciudadania
nimero 52.466.587 de Caicedonia, en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la

FUNDACION CAFAMI — CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL FAMILIAR, con Nit:
830.147.561 - 3, declaro bajo la gravedad del juramento y certifico que la entidad durante los
ultimos seis (6) meses ha cumplido con las obligaciones y con el pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y aportes parafiscales
(ICBF, SENA y Caja de Compensacion Familiar), de conformidad con el articulo 50 de la Ley
789 de 2002.

Bogota D.C., a los 10 dias del mes de octubre de 2023

Y

Angelica Maria Solorzano Bravo
Representante Legal

C.C.52.466.587

“TRANSFORMANDO DEL DOLOR AL AFECTO”

Sede Principal: Cl 7a #6 03, Tel.: 3146817524, Email.: fundacioncafami@gmail.com
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaria Distrital de Integracién Socia

E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

Cédigo F_RA_XXX

Version 2.0001
Fecha 15/09/2015
Pagina lde?2

Periodo del reporte
01/09/2023 a 30/09/2023

Fecha generacion reporte
01/10/2023

Reporte namero

0014407
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Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558

Firmado Electronicamente con AZSign

2023-10-20T17:26:53-05:00

COMEDOR 113597-CCCP 03 - 008
OPERADOR 8301475613-FUNDACION CAFAMI CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL FAMILIAR
CONTRATO 6606-2023
FECHA CONTRATO 13/04/2023
FECHA ACTA DE INICIO 24/04/2023
FECHA TERMINACION CONTRATO 23/12/2023
CUPO DIARIO 200

De la informacion extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la

siguiente informacién correspondiente a la ejecucion del contrato 6606-2023 en el periodo del 01/09/2023 a 30/09/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO 4429
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION 4366
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO 63
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO 0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO 771
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO 26
DIAS NO OPERADOS 0

Reporte diario de asistencia

FECHA | qecistraDAS | RN | VAUDADAS | . Re . | DEFCT
01/09/2023 173 0 173 0 27
02/09/2023 174 0 174 0 26
04/09/2023 174 0 174 0 26
05/09/2023 172 0 172 0 28
06/09/2023 173 0 173 0 27
07/09/2023 173 0 173 0 27
08/09/2023 110 63 110 63 27
09/09/2023 174 0 174 0 26
11/09/2023 153 0 153 0 47
12/09/2023 173 0 173 0 27
13/09/2023 172 0 172 0 28
14/09/2023 143 0 143 0 57
15/09/2023 176 0 176 0 24
16/09/2023 174 0 174 0 26
18/09/2023 176 0 176 0 24
19/09/2023 176 0 176 0 24
20/09/2023 174 0 174 0 26
21/09/2023 170 0 170 0 30
22/09/2023 151 0 151 0 49
23/09/2023 172 0 172 0 28
25/09/2023 170 0 170 0 30
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Si la columna déficit presenta una marca "' estos numeros pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan

] ] Cédigo | F_RA_XXX
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Jorsion 2 0001

s ool REPORTE REG}STRO DE ASISTENCIA DIARIA Fecha 15/09/2015

...DEBOGOTADC. E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD Pagina 2 de 2
|
FECHA | fecisTRADAS | REt | VAUDADAS | - mew . | DEFem

L 26/09/2023 176 0 176 0 24

= 27/09/2023 175 0 175 0 25

.2 28/09/2023 172 0 172 0 28

8 29/09/2023 169 0 169 0 31

g 30/09/2023 171 0 171 0 29

% Totales: 4366 63 771

3

Firmado Electronicamente con AZSign

2023-10-20T17:26:53-05:00

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6606-2023.

asistencias registradas fuera de horario que estan en proceso de aprobacién por parte de la interventoria.
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=ZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740

Icipagauta@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

-

iy ddud >
LUZ AMANDA k’E’ON;’BERNAL
52384245 o
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisién: Revision

?’J(ana Hernandez Rincon
3075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervision
SDIS - DNA

Revisién: Revision

3.

MAURICIO-EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION
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ulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutricién
Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

Asdq Jiménez C-

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracién Social

Revisién: Revision

RoderMolina Romer
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista

Secretaria de Integracion Social

Revisiéon: Revision

11/

j’@éﬂTlC’ AS BARRAGAN CASTELLANOS
79764724

jbarraganc@sdis.gov.co
Contratista
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ESR MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES Env.: 2023-10-20 16:42:45
L, mobandog@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 16:57:52
Revision Aprobado
APOYO A LA SUPERVISION Res.: 2023-10-20 16:58:16
IP Res.: 190.27.225.68
Viviana Hernandez Rincon Env.: 2023-10-20 16:58:16
L vhernandezr@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 16:58:31
Revision Iy Aprobado
Apoyo a la Supervision Res.: 2023-10-20 16:58:34
SDIS - DNA IP Res.: 190.27.225.68
LUZ AMANDA LEON BERNAL Env.: 2023-10-20 16:58:34
L, lleonb@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 16:59:01
Revision Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2023-10-20 16:59:05
SDIS IP Res.: 190.27.225.68
LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE Env.: 2023-10-20 16:59:05
Icipagauta@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 16:59:45
Revision pag ) @ g Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-20 17:00:01
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 190.125.48.32
JHON NICOLAS BARRAGAN CASTELLANOS Env.: 2023-10-20 17:00:01
L, jbarraganc@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 17:20:52
Revision ] Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-20 17:20:54
IP Res.: 190.27.225.68
Roger Molina Romero Env.: 2023-10-20 17:20:54
L rmolinar@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 17:21:32
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-20 17:21:36
Secretaria de Integracion Social IP Res.: 190.27.225.68
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes Env.: 2023-10-20 17:21:36
L, ajimenezc@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 17:23:20
Revision ; Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-20 17:23:24
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 190.27.225.68
Zulma Yanira Fonseca Centeno Env.: 2023-10-20 17:23:24
. zfonseca@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 17:26:41
Firma ) L, Aprobado
Subdirectora de Nutricion Res.: 2023-10-20 17:26:50
Secretaria Distrital de Integracién Soci IP Res.: 186.102.97.175
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