
Relación de documentos a entregar: CONTRATACIÓN

ITEM
No. DE 

CONTRATO
DOCUMENTO   RELACIONADO

No.  

FOLIOS

No.  

CDS

1 6572-2023
INFORME DE SUPERVISIÓN Y DOCUMENTOS

SOPORTES.
91 0

91 0

 

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
SUBDIRECCIÓN DE NUTRICIÓN

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

TOTAL

19  DE OCTUBRE DE 2023

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

CONTRATISTA
DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACIÓN
PERIODO

CORPORACIÓN PARA 

EL MEJORAMIENTO DE 

LA CALIDAD DE VIDA 

CORMECAV

900.072.040-8
01/09/2023 al 

30/09/2023
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X  

1. DATOS GENERALES 
 

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME 01/09/2023 A 30/09/2023 

¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE 
O A MEJORAR? 

SI NO 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
FÍSICA PRESUPUESTAL 

65% 46% 

 

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 
 

Datos del supervisor/interventor 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR Zulma Yanira Fonseca Centeno 

DEPENDENCIA Subdirección de Nutrición 

CARGO Subdirectora de Nutrición 

LOCALIDAD Nivel Central 

APOYO A LA SUPERVISIÓN 

 
- Componente Inclusión Social: María José Álvarez Fandiño 
- Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad: Yolanda 

Aguilar Tautiva 
- Componente Ambiental: Irene Vanessa Rosso Riaño. 
- Componente Administrativo y Financiero: Patricia Camelo 

García – Sandra Milena Hernández Ruiz  
- Gestión Documental: Claudia Lorena Zapata Correa 
 

 

Datos del contrato supervisado e intervenido 
 

OBJETO DEL CONTRATO  

 
Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para 
prestar la atención alimentaria en la modalidad Comedores 
Comunitarios - Cocinas Populares, a población en situación de 
inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos 
de inclusión social, ambiental y productiva y vigilancia del estado 
nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una 
Alimentación Integral en Bogotá". 
 

NUMERO DE CONTRATO 6572-2023 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 11/04/2023 

FECHA APROBACIÓN DE POLIZA 19/04/2023 

CONTRATISTA 
Corporación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida 

CORMECAV 
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CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT 900.072.040-8 

VALOR INICIAL $ 592.178.143 

MODIFICACIONES AL CONTRATO No aplica 

PLAZO INICIAL 8 meses 

FECHA ACTA DE INICIO 24/04/2023 

PRORROGAS No aplica 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 1-100-F001 VA-Recursos Distrito 

PERIODO CERTIFICADO 01/09/2023 - 30/09/2023 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
PORCENTUAL FINANCIERA 

65% 46% 

 

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 
 

3.1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
 
La Corporación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida CORMECAV dio cumplimiento al objeto del convenio de asociación 
6572-2023 suscrito para la operación del Comedor Comunitario 113903-CCCP 05-011 - El Líbano de la Localidad Usme; 
implementando las actividades relacionadas con los compromisos generales y específicos pactados en los componentes 
Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental, Administrativo y financiero y Gestión documental. 
 
 

3.2. BITACORA DE ACTIVIDADES 
 

3.2.1. COMPROMISOS GENERALES 
 

Compromiso Actividad Soporte 

 
 

1. Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento del convenio de 
asociación, suscribir el acta de inicio 
y las demás que se generen para la 
correcta ejecución y liquidación de 
este. 

 

El Asociado suscribió acta de inicio del 
convenio de asociación, el 24/04/2023, 
una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento, legalización y 
ejecución, de conformidad con lo 
señalado en la Invitación Pública del 
proceso competitivo SDIS-DCT092-
001-2023. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
06_Compromisos_Generales 
 

 
2. Disponer de una cuenta bancaria 

para la ejecución del convenio, en la 

El Asociado remitió, vía correo 
electrónico, la certificación de cuenta 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
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Compromiso Actividad Soporte 

cual se llevará el manejo exclusivo 
de los recursos aportados por la 
SDIS. El ASOCIADO deberá 
entregar a la supervisión o 
interventoría la certificación de la 
cuenta bancaria con vigencia menor 
a 30 días calendario. Si el 
ASOCIADO presenta una cuenta 
bancaria que haya sido utilizada 
previamente para el manejo de 
recursos propios, deberá estar 
certificada por parte de la entidad 
bancaria con saldo a cero. 
 

bancaria para el manejo exclusivo de los 
recursos aportados por la SDIS. 

cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
06_Compromisos_Generales 
 

 
3. Implementar las acciones 

correctivas necesarias para 
subsanar los hallazgos 
evidenciados en las visitas de 
supervisión o interventoría, dando 
respuesta y cumplimiento a los 
planes de mejoramiento y 
requerimientos generados, en los 
términos establecidos en los 
mismos. 
 

Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso, toda 
vez que no se generaron planes de 
mejoramiento y requerimientos. 

No Aplica 

 
4. Permitir la labor de la supervisión o 

interventoría, equipos técnicos y 
administrativos de la SDIS y 
entidades externas con las que se 
articulen acciones con ocasión de la 
operación del Comedor Comunitario 
y la ejecución del convenio. 
 

El Asociado atendió las visitas de 
supervisión adelantadas por la 
Secretaría Distrital de Integración Social 
en cada uno de los componentes, tal 
como se observa en el numeral 6.1. 
VISITAS DE SUPERVISIÓN EN 
CAMPO, del presente informe. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
06_Compromisos_Generales 
 

 
5. Informar de manera inmediata y por 

escrito a la supervisión o 
interventoría, sobre las visitas 
realizadas por entes de control a las 
instalaciones del Comedor 
Comunitario. 

 
Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso, toda 
vez que en el Comedor Comunitario 
113903-CCCP 05-011 - El Líbano, no se 
recibieron visitas por parte de entes de 
control.  

 

No Aplica 

6. Asistir a las reuniones convocadas 
por la SDIS en el marco de la 
ejecución del convenio de 

 
El Asociado, a través del representante 
legal y el talento humano vinculado para 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
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Compromiso Actividad Soporte 

asociación y del Proyecto 7745 
Compromiso por una Alimentación 
Integral en Bogotá. 

la operación del Comedor Comunitario 
(responsable del servicio, profesional 
social, profesional en nutrición y 
dietética y auxiliar administrativo), 
participó en las siguientes reuniones 
convocadas por la SDIS: 
 

▪ Mesa de inclusión social local 
USME 07/09/2023 

▪ Reunión comedores Usme 
12/09/2023 

▪ Socialización de la estrategia 
de información, educación, y 
comunicación 11/09/2023 

▪ Socialización acta 
anticorrupción segundo corte 
2023 y reporte residuos tercer 
trimestre 14/09/2023 

▪ Comité de seguimiento y 
evaluación comedores 
comunitarios septiembre 
15/09/2023 

 

cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
06_Compromisos_Generales 
 

 
7. Utilizar estrictamente las 

instalaciones del Comedor 
Comunitario para el cumplimiento 
del objeto del convenio. En estas, 
NO se podrán ejercer actividades de 
proselitismo político, religioso, 
ideológico, comercial o de cualquier 
otra índole. 
 

El Asociado adelantó en las 
instalaciones del Comedor Comunitario 
113903-CCCP 05-011 - El Líbano, las 
actividades propias relacionadas con la 
prestación del servicio de alimentación, 
el desarrollo de procesos de inclusión 
social, vigilancia nutricional y promoción 
en estilos de vida saludable, de 
conformidad con lo señalado en el 
objeto del convenio de asociación 6572-
2023. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
06_Compromisos_Generales 
 
 

 
8. Dar cumplimiento con lo establecido 

en el Decreto Distrital 389 de 2009 y 
demás normas concordantes, por lo 
cual no podrá recibir ni recaudar 
donaciones, aportes voluntarios, 
cuotas de corresponsabilidad o de 
participación. 
 

El Asociado, en el marco de la ejecución 
del convenio de asociación 6572-2023 
no recaudó donaciones, aportes 
voluntarios, cuotas de 
corresponsabilidad o de participación; 
por parte de los beneficiarios del 
Comedor Comunitario 113903-CCCP 
05-011 - El Líbano, dando cumplimiento 
con lo establecido en el Decreto 389 de 
2009. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
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06_Compromisos_Generales 
 
 

 
9. Informar inmediatamente a la 

supervisión o interventoría las 
situaciones de fuerza mayor o caso 
fortuito que afecten la ejecución del 
convenio. 
 

 
 
Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso, toda 
vez que no se suscitaron situaciones de 
fuerza mayor o caso fortuito que 
afectaran la ejecución del convenio. 

 

No Aplica 

 
10. Garantizar que el recurso humano 

contratado, conozca y dé 
cumplimiento a los procesos, 
procedimientos, manuales, 
lineamientos, protocolos, sistemas y 
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea 
el caso), pertinentes para la 
prestación del servicio y la ejecución 
del convenio. 
 

 
El talento humano contratado por el 
Asociado para la ejecución del convenio 
de asociación 6572-2023, participó en 
las actividades de fortalecimiento 
técnico convocadas por la SDIS, y 
adelantadas por el asociado tendientes 
a garantizar el cumplimiento de los 
procesos, procedimientos, manuales, 
lineamientos, protocolos, sistemas y 
aplicativos Asociados a la operación del 
servicio Comedores Comunitarios. 
 

▪ Mesa de inclusión social local 
USME 07/09/2023 

▪ Reunión comedores Usme 
12/09/2023 

▪ Socialización de la estrategia 
de información, educación, y 
comunicación 11/09/2023 

▪ Socialización acta 
anticorrupción segundo corte 
2023 y reporte residuos tercer 
trimestre 14/09/2023 

 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
06_Compromisos_Generales 
 

 
11. Participar en el empalme con la 

Subdirección Local para la 
Integración Social correspondiente, 
al iniciar y finalizar el convenio, 
suministrando la información y 
documentación requerida en el 
marco del convenio y los 
documentos que hacen parte 
integral y se generen con ocasión al 
mismo. Deberán asistir al empalme 
el responsable del servicio y 
profesional social. 
 

El Asociado participó en la actividad de 
empalme de inicio del convenio de 
asociación 6572-2023 y de inicio de 
operación del Comedor Comunitario 
113903-CCCP 05-011 - El Líbano, 
llevada a cabo por la Subdirección Local 
para la Integración Social el 24/04/2023. 

 
 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
06_Compromisos_Generales 
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12. Presentar a la supervisión o 

interventoría informe mensual de 
ejecución del convenio, dentro de 
los primeros cinco (5) días 
calendario de cada mes, que dé 
cuenta del cumplimiento de los 
compromisos generales y 
específicos por componente 
(Inclusión social, Alimentación, 
nutrición y salubridad, Ambiental y 
Administrativo y financiero), de 
acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el anexo técnico. 
 

 
 
El Asociado remitió vía correo 
electrónico a la supervisión de la SDIS, 
el informe mensual de ejecución del 
convenio de asociación 6572-2023, 
correspondiente al periodo septiembre 
2023. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
06_Compromisos_Generales 
 

 
13. Presentar a la supervisión o 

interventoría informe final de 
ejecución del convenio, dentro de 
los quince (15) días calendario 
siguientes a la fecha de finalización 
de este, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
generales y específicos por 
componente (Inclusión social, 
Alimentación, nutrición y salubridad, 
Ambiental y Administrativo y 
financiero), de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el 
anexo técnico. 
 

Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempo de 
cumplimiento, de conformidad con lo 
señalado en el anexo técnico del 
servicio Comedores Comunitarios. 

No Aplica 

 
14. Mantener a la Secretaría Distrital de 

Integración Social indemne, libre de 
daños o perjuicios y de cualquier 
reclamación proveniente de terceros 
que tenga como causa las 
actuaciones del ASOCIADO, sus 
proveedores o terceros 
relacionados. 
 

El Asociado mantuvo indemne a la 
Secretaría Distrital de Integración Social 
de reclamaciones presentadas por 
terceros relacionados con la ejecución 
del convenio de asociación 

Para el periodo reportado no se 
requiere presentación de soportes, 
toda vez que no se evidenciaron 
reclamaciones provenientes de 
terceros que tengan como causa las 
actuaciones del Asociado. 

 
15. Cumplir con las condiciones 

ofertadas dentro del proceso 
competitivo, de acuerdo con los 
lineamientos técnicos, tiempos y 
evidencias establecidas por la SDIS. 
 

  
El Asociado en el marco del proceso 
competitivo SDIS-DCT092-001-2023, 
ofertó como criterios de calificación de la 
propuesta presentada, los siguientes 
factores de selección: 
  
▪ Mayor aporte adicional al mínimo 

exigido. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
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▪ Porcentaje adicional de 
participantes vinculados a procesos 
de transformación de alimentos. 

 
▪ Operarias contratadas residentes en 

la localidad de ubicación del 
Comedor Comunitario. 

 
▪ Porcentaje adicional en compras 

públicas locales de alimentos. Con 
corte a septiembre 2023, el 
porcentaje acumulado de compras 
públicas locales de alimentos 
corresponde a 36%. 

  

almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
06_Compromisos_Generales 
 

 
16. Las demás que se requieran para la 

adecuada ejecución del convenio. 
 

 
Para el presente periodo, el Asociado no 
adelantó actividades relacionadas con 
el compromiso, toda vez que no fueron 
requeridas en el marco de la ejecución 
del convenio.  
 

No Aplica 

 

3.2.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS 
 
3.2.2.1.    Compromisos Componente Inclusión Social 
 

Compromiso Actividad Soporte 

 
1. Construir la hoja de ruta del 

componente inclusión social por el 
tiempo de ejecución del convenio, 
en el formato establecido por la 
SDIS y cargarla en la herramienta 
de almacenamiento de información 
definida para tal fin. 
 

 
El asociado construyó la hoja de ruta y 
elaboró la programación mensual de 
actividades de septiembre del 
componente inclusión social del 
Comedor Comunitario.  

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc 
 

2. Participar en la Mesa Local de 
Inclusión Social de acuerdo con las 
condiciones técnicas establecidas 
por la SDIS y las convocatorias 
realizadas durante la ejecución del 
convenio. 

El asociado participó en la Mesa Local 
de Inclusión Social en donde se 
socializó los intereses y necesidades del 
Comedor Comunitario y se articularon 
las acciones necesarias para dar 
respuesta a los participantes y sus 
hogares/familias, en los términos del 
anexo técnico. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
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la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
  
01_Com_Inc_Soc 
  

 
3. Participar en la gestión y 

articulación intrainstitucional, 
interinstitucional e intersectorial que 
aporte al fortalecimiento de las 
capacidades individuales y 
colectivas de los/as participantes 
del Comedor Comunitario y sus 
hogares/familias y su acceso a la 
oferta de servicios nacionales, 
distritales, locales y territoriales 
identificada, en coordinación con el 
profesional del Proyecto 7745 de la 
Subdirección Local para la 
Integración Social correspondiente. 
 

 
El asociado participó en la gestión y 
articulación intrainstitucional, 
interinstitucional e intersectorial 
identificando y actualizando la oferta de 
servicios de manera permanente, 
generando la referenciación efectiva de 
acuerdo con las necesidades de los/as 
participantes del Comedor Comunitario. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
  
01_Com_Inc_Soc 
  

4. Desarrollar un (1) encuentro 
presencial para construir y concertar 
los Acuerdos de Convivencia y 
Participación del Comedor 
Comunitario, con un mínimo de 
treinta (30) personas participantes 
del Comedor Comunitario, 
atendiendo las orientaciones 
técnicas establecidas por la SDIS. 

 
El asociado realizó un (1) encuentro 
presencial con un mínimo de 30 
personas en las instalaciones del 
comedor comunitario, con el fin de 
generar la construcción colectiva y 
concertada de los acuerdos de 
convivencia y participación los cuales se 
socializarán a los participantes del 
Comedor Comunitario 
permanentemente hasta la finalización 
del convenio, de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc 
  

 
5. Publicar los acuerdos de 

convivencia y participación en un 
lugar visible del Comedor 
Comunitario, por medio de 
herramientas didácticas con fines 
pedagógicos, de manera legible, sin 
alteraciones, tachones o 
enmendaduras. 
 

El asociado publicó en un lugar visible 
los acuerdos concertados con los 
participantes, en las instalaciones del 
comedor comunitario, 
permanentemente manteniendo la 
calidad de la publicación hasta la 
finalización del convenio teniendo en 
cuenta los términos definidos en el 
anexo técnico. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
  
01_Com_Inc_Soc 
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6. Diligenciar el instrumento Lectura 
de Realidades y concertar el 
Contrato Social Familiar con el 
100% de los participantes del 
Comedor Comunitario y sus 
hogares/familias. 
 

El asociado diligenció el instrumento 
Lectura de Realidades y concertó el 
contrato social familiar con los 
participantes y hogares/familias, 
identificando intereses, capacidades, 
intereses y necesidades, de acuerdo 
con lo establecido en el anexo técnico. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc 
  

 
7. Referenciar a los participantes del 

Comedor Comunitario y sus 
hogares/familias a los servicios 
sociales existentes, de acuerdo con 
la identificación de intereses y 
necesidades producto del análisis 
del instrumento Lectura de 
Realidades - Contrato Social 
Familiar y realizar registro en la ficha 
SIRBE vigente. 
 

El asociado referenció a los 
participantes del Comedor Comunitario 
y sus hogares/familias a los servicios 
sociales existentes, de acuerdo con el 
análisis de la Lectura de Realidades y el 
Contrato Social Familiar, registrando el 
seguimiento en Ficha SIRBE vigente. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
  
01_Com_Inc_Soc 
  

 
8. Implementar procesos de 

agricultura urbana orgánica con el 
5% de participantes del Comedor 
Comunitario de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el 
anexo técnico. 
 

El asociado implementó procesos de 
agricultura urbana orgánica con el 5% 
de participantes del Comedor 
Comunitario. De acuerdo con las 
actividades a realizar, evidenciada en la 
hoja de ruta y programación de 
actividades mensuales. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
  
01_Com_Inc_Soc 
  

 
9. Desarrollar procesos de 

trasformación de alimentos con el 
5% de hogares/familias 

 
Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 

No Aplica 
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participantes del Comedor 
Comunitario que incluyan formación 
en manipulación de alimentos de 
mínimo 10 horas y formación 
práctica en transformación de 
alimentos de mínimo 4 horas. 
 

encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico. 

 
10. Elaborar e implementar el plan de 

transformación de imaginarios 
socioculturales con mínimo el 60% 
de los hogares/familias 
participantes del Comedor 
Comunitario, atendiendo las 
orientaciones técnicas establecidas 
en el anexo técnico. 
 

El asociado elaboró y/o implemento el 
plan de transformación de imaginarios 
socioculturales en donde se evidencia 
que la descripción de las actividades 
propuestas para implementar el plan y 
contempló con mínimo el 75% de los 
hogares/familias participantes del 
Comedor Comunitario. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
  
01_Com_Inc_Soc 
  

 
11. Implementar la estrategia 

Cocinando en Familia con un (1) 
hogar/familia del Comedor 
Comunitario, de acuerdo con los 
tiempos y procedimientos 
establecidos en el anexo técnico. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico. 

No Aplica 

 
12. Desarrollar una (1) actividad 

mensual de sensibilización para la 
participación en las acciones de 
inclusión social, dirigida a los 
participantes del Comedor 
Comunitario que no se encuentran 
vinculados en estas acciones y a los 
participantes que ingresan a la 
modalidad de atención producto de 
las activaciones durante la vigencia 
del convenio. 
 

 
El asociado desarrolló una (1) actividad 
de sensibilización en donde se dio a 
conocer a los participantes que no se 
encuentran vinculados en las acciones 
de fortalecimiento de capacidades sobre 
la importancia de participar en las 
mismas. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc 
  

 
13. Desarrollar un (1) encuentro local de 

diálogo de saberes intercultural e 
intergeneracional planeado, 
articulado y concertado en la Mesa 
Local de Inclusión Social. 
 

 
Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico. 

No Aplica 
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14. Realizar seguimiento bimestral a los 

acuerdos concertados en el 
Contrato Social Familiar al 100% de 
los hogares/familias participantes 
del Comedor Comunitario, 
registrarlo en el instrumento Lectura 
de Realidades – Contrato Social 
Familiar y en la Ficha SIRBE 
vigente. 
 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
25/09/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 

 
6572-2023_IS_25_09_2023.pdf 

 
15. Realizar seguimiento a los 

participantes del Comedor 
Comunitario que evidencian 
criterios de egreso de acuerdo con 
los procedimientos y normatividad 
vigente, registrar el seguimiento en 
la ficha SIRBE vigente y enviar 
reporte semanal al profesional local 
del Proyecto 7745 correspondiente, 
vía correo electrónico, con los 
respectivos soportes del 
seguimiento realizado. 
 

El asociado realizó seguimiento a los 
casos de los participantes del Comedor 
Comunitario que evidencian criterios de 
egreso y envió el Reporte semanal y/o 
soportes al profesional local del 
Proyecto 7745. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
  
01_Com_Inc_Soc 
 

 
16. Realizar seguimiento a los 

participantes del Comedor 
Comunitario que no cumplen con los 
acuerdos pactados en el Acta de 
Compromiso, registrar el 
seguimiento en la ficha SIRBE 
vigente y enviar reporte mensual en 
el formato establecido por la SDIS al 
profesional local del Proyecto 7745, 
vía correo electrónico, con los 
respectivos soportes del 
seguimiento realizado. Cuando los 
participantes incurran en faltas que 
generan suspensión o egreso 
inmediato, de acuerdo con lo 
pactado en el Acta de Compromiso, 
enviar reporte el mismo día de 
ocurrencia de la falta en el formato 
establecido por la SDIS al 
profesional local del Proyecto 7745, 
vía correo electrónico, con los 
respectivos soportes. 
 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
25/09/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 

 
6572-2023_IS_25_09_2023.pdf 

 
17. Actualizar la información 

diligenciada en la ficha SIRBE 

 
El asociado envió el reporte quincenal 
junto con los respectivos soportes al 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
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vigente cuando presente 
modificación en las variables 
básicas, variables transversales, 
ubicación geográfica, información 
básica y transversal sobre la familia, 
de acuerdo con las orientaciones 
definidas por la SDIS y enviar 
reporte quincenal al profesional 
local del Proyecto 7745, vía correo 
electrónico, con los respectivos 
soportes de actualización que se 
requieran. 
 

profesional local del Proyecto 7745 de 
los cambios y las modificaciones de la 
información de los participantes y 
hogares/familias del Comedor 
Comunitario. 

cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
  
01_Com_Inc_Soc 
  

 
18. Participar en encuentros de 

fortalecimiento técnico, mesas de 
inclusión social, mesas de trabajo, 
comités y demás espacios de 
acuerdo con las convocatorias 
realizadas por la Secretaría Distrital 
de Integración Social para la 
implementación del componente 
inclusión social y el Proyecto 7745 
Compromiso por una Alimentación 
Integral en Bogotá. 
 

 
El asociado presentó los soportes 
correspondientes a la participación en 
los espacios convocados por la 
Secretaría Distrital de Integración Social 
para la implementación de las 
actividades transversales y 
articuladoras del componente Inclusión 
Social. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
  
01_Com_Inc_Soc 
  

 

3.2.2.2.      Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad 
 
3.2.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en 

Estilos de Vida Saludable. 
 

Compromiso Actividad Soporte 

1. Implementar el procedimiento 
“Operación entrega de apoyos 
alimentarios en los servicios 
sociales de la SDIS”, teniendo en 
cuenta los documentos y formatos 
Asociados a este. 

 
El Asociado implementó el 
procedimiento “Operación entrega de 
apoyos alimentarios en los servicios 
sociales de la SDIS” mediante el 
diligenciamiento diario de los siguientes 
formatos establecidos: 
 
FOR-PSS-230 Formato recepción de 
alimentos.  
FOR-PSS-232 Formato Verificación 
transporte de alimentos 
FOR-PSS-236 Formato Control de 
entrada y salida de alimentos 
Asociados. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
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FOR-PSS-238 Formato Control de 
temperatura de equipos de 
refrigeración. 
FOR-PSS-239 Formato Control de 
temperatura de equipos en congelación. 
FOR-PSS-243 Formato Preparación de 
alimentos. 
FOR-PSS-248 Formato 
Acompañamiento de la operación del 
servicio de alimentación mensual.   
 

 
2. Ofrecer menús especiales en las 

siguientes fechas: navidad y fin de 
año. El profesional en nutrición y 
dietética del Comedor Comunitario 
deberá enviar la propuesta de menú 
especial antes del 10 de diciembre 
al profesional en nutrición y dietética 
del Proyecto 7745 asignado a la 
Subdirección Local, de acuerdo con 
los criterios establecidos por la 
Subdirección de Nutrición. 
 

 
Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades para 
el cumplimiento de este compromiso, ya 
que este se encuentra definido para el 
mes de diciembre 2023. 

No Aplica 

3. Implementar la minuta de alimentos: 
minuta patrón, ciclo de menús y 
análisis del aporte nutricional para 
los distintos grupos de edad 
determinados por la SDIS, 
suministrando las raciones a la 
población participante, acorde con 
las condiciones establecidas en el 
anexo técnico. 

 
El Asociado implementó las veinticuatro 
(24) minutas establecidas en el ciclo de 
menús diligenciando la información 
diaria en el FOR-PSS-243 Formato 
Preparación de Alimentos. 
 
Suministró las raciones establecidas de 
acuerdo con el grupo de edad evaluado 
en visitas de seguimiento por parte del 
apoyo a la supervisión, mediante el 
FOR-PSS-252 Formato inspección plan 
de muestreo porciones servidas. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 

 

 
4. Realizar una encuesta de opinión 

con los participantes del Comedor 
Comunitario mayores de 18 años, 
dentro de los primeros treinta (30) 
días de operación del convenio, con 
el fin de establecer la necesidad de 
suministrar una preparación 
vegetariana de manera mensual. 

 

El Asociado realizó 114 encuestas los 

días 8, 9, 10, 11, 12, 13 de mayo a los 

participantes mayores de 18 años 
dando como resultado la no aceptación 
de menú vegetariano y envía correo 
electrónico a nutricionista local el día 
15/05/2023 los resultados obtenidos. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
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02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
5. Suministrar una preparación 

vegetariana previa autorización del 
profesional en nutrición y dietética 
de la Subdirección Local, de 
acuerdo con los resultados del 
sondeo de opinión realizado a los 
participantes del Comedor 
Comunitario y a las especificaciones 
establecidas en el anexo técnico. 
Dicha preparación no implica costos 
adicionales para la SDIS. 

 

 
Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, toda 
vez que los resultados obtenidos en las 
encuestas realizadas a los participantes 
del Comedor Comunitario no aceptaron 
la inclusión de menú vegetariano. 

No Aplica 

 
6. Mantener disponible en un lugar 

visible del Comedor Comunitario, 
las minutas patrón, el ciclo de 
menús y los documentos de análisis 
de aporte nutricional a las personas 
manipuladoras de alimentos, así 
como el ciclo de menús y el menú 
del día para visualización de los 
participantes. 
 

 
El Asociado dispone en área de 
preparación las minutas patrón, el ciclo 
de menús y análisis nutricional para el 
personal manipulador y publica el ciclo 
de menús y el menú del día en salón 
comedor para los participantes. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 

 

 
7. Realizar las preparaciones de 

alimentos utilizando la totalidad de 
ingredientes incluidos en el 
documento “Análisis del Aporte 
Nutricional” por grupo de edad de 
cada uno de los 24 menús, en las 
cantidades establecidas. 

 

 
El Asociado realizó las preparaciones 
de los alimentos de acuerdo con el 
FOR-PSS-175 Formato Plan de 
compras consolidado semanal 
Asociados, FOR-PSS-226 Formato 
Plan de compras consolidado mensual 
Asociados y cronograma de recepción 
materia prima. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 
 

 
8. Capacitar al talento humano del 

Comedor Comunitario en el manejo 
de minuta patrón, ciclo de menús y 
análisis nutricionales, procedimiento 
“Operación entrega de apoyos 

 
La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario realizó 
capacitación al talento humano de la 
unidad operativa en minuta patrón, ciclo 
de menús, análisis nutricional y 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
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alimentarios en los servicios 
sociales” con sus documentos y 
formatos Asociados. 
 

procedimiento de entrega de apoyos 
alimentarios el día 28/04/2023 

periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 
 

 
9. Realizar la estandarización de 

utensilios para el servido de 
alimentos y socializarla a las 
personas manipuladoras de 
alimentos, con el fin de dar 
cumplimiento a los pesos servidos 
establecidos en la minuta patrón de 
cada grupo etario y optimizar los 
tiempos de servido. 

 

 
La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario realizó 
estandarización de utensilios para el 
servido y socializó al personal del 
comedor comunitario el día 04/09/2023 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 

 
 
10. Acoger las especificaciones del 

anexo técnico para la realización y 
solicitudes de intercambios de 
alimentos, los cuales deben 
encontrarse debidamente 
justificados y diligenciados en los 
formatos correspondientes. El 
formato Autorización cambio de 
preparaciones, debe encontrarse 
diligenciado por el profesional en 
nutrición y dietética del Comedor 
Comunitario. 

 

 
El Asociado no realizó intercambios 
durante el mes de septiembre 2023. 
 

No Aplica  

 
11. Participar en las actividades de 

fortalecimiento técnico en toma de 
medidas antropométricas, 
sensibilización en vigilancia 
nutricional y las demás 
programadas por la Subdirección de 
Nutrición. 

 

 
La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario y el 
profesional responsable del servicio 
participaron en la sensibilización en 
vigilancia nutricional convocada por la 
Subdirección de Nutrición el día 
18/07/2023 y 09/05/2023 
respectivamente. 
 
La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario participó en la 
actividad de fortalecimiento técnico en 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
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toma de medidas antropométricas 
convocada por la Subdirección de 
Nutrición el día 07/10/2022. 
 
La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario participó en la 
reunión de Socialización Diagnóstico 
nutricional localidad Usme convocada 
por nutricionista local el día 25/05/2023. 
 

 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
12. Realizar la toma de datos 

antropométricos de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico, 
disponiendo de los equipos 
antropométricos requeridos 
(báscula y tallímetro establecidos en 
el anexo técnico). 
 

 
El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
28/09/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 
 

6752-2023_ANS_28_09_2023.pdf 

 
13. Registrar la información de medidas 

antropométricas en el sistema 
SIRBE de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

 

 
El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
28/09/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

6752-2023_ANS_28_09_2023.pdf 

 
14. Realizar orientación y abordaje a los 

casos identificados con 
malnutrición, de acuerdo con la 
línea técnica establecida por la 
Subdirección de Nutrición. 

 

 
La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario socializó la 
clasificación nutricional a los 
participantes el día 20/06/2023. 
 
La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario adelantó las 
acciones de información, educación y 
comunicación colectivas, mediante 
canalización a la Secretaría Distrital de 
Salud, de veintiocho (28) casos de 
malnutrición mediante el FOR-PSS-397 
Formato Canalización a servicio de 
salud de acuerdo con la presentación 
del estado nutricional realizado por 
nutricionista local. 
 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
01

9-
20

39
46

-7
9e

0d
1-

88
77

89
88

20
23

-1
0-

19
T

21
:3

1:
40

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

17
 d

e 
95

https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/Em4N2RUKsJtFv2o1DdXBfgcBNnx6K0ezyw1l7lFuxYfCWg?e=y1Z8Q2
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/s/DirNutriAbaste/EWb8rwt8b-ROnN2JWLct8rsBIsVqaQJBaSIWBcc84l01dQ?e=IgFDSg
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/s/DirNutriAbaste/EWb8rwt8b-ROnN2JWLct8rsBIsVqaQJBaSIWBcc84l01dQ?e=IgFDSg
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/Em4N2RUKsJtFv2o1DdXBfgcBNnx6K0ezyw1l7lFuxYfCWg?e=y1Z8Q2


 

 

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 17 de 87 

Compromiso Actividad Soporte 

 
15. Definir e implementar el Plan de 

Promoción de Estilos de Vida 
Saludable enfocado en 
alimentación, nutrición y actividad 
física, que haya sido aprobado por 
la nutricionista del Proyecto 7745 de 
la Subdirección Local de la SDIS 

 
La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario envió a la 
nutricionista local, mediante correo 
electrónico, el FOR-PSS-295 Formato 
Construcción estrategias de información 
educación y comunicación en estilos de 
vida saludable en alimentación, 
nutrición y actividad física; junto con el 
FOR-PSS-297 Formato Cronograma 
capacitación estilos de vida saludable el 
día 26/05/2023, el cual se aprobó por la 
nutricionista local el día 07/06/2023 
 
La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario realizó 
actividad en promoción de estilos de 
vida saludable y actividad física de 
acuerdo con el cronograma aprobado: 
 
04/09/2023 Actividad IEC: Promoción 
de la salud oral 
 
04/09/2023 Actividad Física: 
Bailoterapia 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 

 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
16. Registrar la información resultante 

de los procesos de promoción de 
estilos de vida saludable en el 
sistema SIRBE de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

 

 
El/la responsable del servicio registró la 
información de las actividades de estilos 
de vida saludable en el Sistema Misional 
SIRBE de acuerdo con el proceso 
realizado por la profesional en Nutrición 
y Dietética del comedor comunitario 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 

 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
17. Entregar mensualmente el informe 

cuantitativo de las acciones de 
promoción en estilos de vida 
saludable y al finalizar el convenio el 
informe cualitativo de las acciones 
de promoción en estilos de vida 
saludable en el formato 
correspondiente. 
 

 
El/la responsable del servicio registró la 
información cuantitativa de las 
actividades de estilos de vida saludable 
en el Sistema Misional SIRBE de 
acuerdo con el proceso realizado por la 
profesional en Nutrición y Dietética del 
comedor comunitario. 
 
Para el caso del informe cualitativo no 
se requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda vez 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
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que no se encuentra en tiempos de 
cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
 

almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 

 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
3.2.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad 
 

Compromiso Actividad Soporte 

 
1. Dar cumplimiento con lo establecido 

en la Resolución 5109 de 2005 y 
demás normas concordantes y 
complementarias, así como los 
lineamientos técnicos establecidos 
por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, el INVIMA y la 
SDIS. 
 

El Asociado dio cumplimiento con la 
normatividad vigente relacionada con 
rotulado de los alimentos disponibles 
para la preparación de las minutas. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 

 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
2. Contar con el acta de inspección 

sanitaria con enfoque de riesgo para 
establecimientos de preparación de 
alimentos, emitida por la autoridad 
sanitaria competente con concepto 
sanitario favorable, favorable con 
requerimientos con fecha de 
expedición inferior a un (1) año 

 

El Asociado presentó el concepto 
sanitario favorable del Comedor 
Comunitario, de fecha 23/08/2023 
según Acta N° AS02S061750 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
3. Contar con los conceptos sanitarios 

favorables o favorable con 
requerimientos con fecha no 
superior a un (1) año de los 
proveedores directos de pollo, 
pescado, cárnicos, leche y 
derivados, productos a base de 
huevo y pulpas de fruta. 
Adicionalmente para pollo y carne 
presentar autorización sanitaria de 
acuerdo con el Decreto 1500 de 

 
El Asociado presentó los conceptos 
sanitarios de los proveedores de 
alimentos de alto riesgo. 
Adicionalmente, presentó las 
autorizaciones sanitarias de pollo y 
carne. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
01

9-
20

39
46

-7
9e

0d
1-

88
77

89
88

20
23

-1
0-

19
T

21
:3

1:
40

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

19
 d

e 
95

https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/Em4N2RUKsJtFv2o1DdXBfgcBNnx6K0ezyw1l7lFuxYfCWg?e=y1Z8Q2
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/Em4N2RUKsJtFv2o1DdXBfgcBNnx6K0ezyw1l7lFuxYfCWg?e=y1Z8Q2
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/Em4N2RUKsJtFv2o1DdXBfgcBNnx6K0ezyw1l7lFuxYfCWg?e=y1Z8Q2


 

 

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 19 de 87 

Compromiso Actividad Soporte 

2007, lácteos y derivados registro 
sanitario de acuerdo con la 
Resolución 719 de 2015. 

 

almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
4. Cumplir con lo establecido en la 

Resolución 2674 de 2013, capítulo 
VII, artículo 29 y demás normas 
vigentes relacionadas con el 
transporte de alimentos. 

 

 
El Asociado presentó los conceptos 
sanitarios favorables de los vehículos 
transportadores de alimentos e 
implementó el FOR-PSS-232 Formato 
Verificación transporte de alimentos. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
5. Brindar alimentos con la calidad, en 

la cantidad, oportunidad y logística 
requerida, manteniendo a 
disposición las remisiones o 
facturas de los alimentos y 
elementos de aseo en el Comedor 
Comunitario y dando cumplimiento 
al cronograma de recepción de 
alimentos. 

 

El Asociado brindó alimentos con 
calidad, cantidad, oportunidad y 
logística de acuerdo con el ciclo de 
menús establecido. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 

 
 

6. Cumplir con lo establecido en la 
Resolución 683 de 2012 “por medio 
de la cual se expide el Reglamento 
Técnico sobre los requisitos 
sanitarios que deben cumplir los 
materiales, objetos, envases y 
equipamientos destinados a entrar 
en contacto con alimentos y bebidas 
para consumo humano”, así como 
las Resoluciones 834, 4142 y 4143 
de 2013 del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
28/09/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 

6752-2023_ANS_28_09_2023.pdf 

7. Tomar y mantener las muestras 
diarias de alimentos preparados de 

 
El Asociado mantuvo las muestras de 
alimentos almacenadas diariamente en 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
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acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico. 

refrigeración y conservadas durante 
setenta y dos (72) horas de acuerdo con 
el ciclo de menús establecido. 
 

cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 
 
 

8. Adaptar, adoptar, actualizar, 
divulgar e implementar el Plan de 
Saneamiento de acuerdo con la 
Guía de Plan de Saneamiento 
establecida por la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 

 
El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
28/09/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

6752-2023_ANS_28_09_2023.pdf 

 
9. Aplicar los controles de calidad, de 

acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico para ofrecer 
alimentos inocuos a los 
participantes. 
 

 
El Asociado aplicó controles de calidad 
para garantizar la entrega de alimentos 
inocuos a través de los procesos de 
recepción de materia prima y 
preparación de alimentos e implementa 
los siguientes formatos: 
 
FOR-PSS-230 Formato recepción de 
alimentos.  
FOR-PSS-243 Formato Preparación de 
alimentos. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 

 

 
10. Contar con las áreas y mantener las 

condiciones de la infraestructura 
establecidas en el anexo técnico 
para la prestación del servicio en el 
Comedor Comunitario de acuerdo 
con lo establecido en la Resolución 
2674 de 2013. 

 

 
El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
28/09/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 

6752-2023_ANS_28_09_2023.pdf 
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11. Contar con el certificado de 

higienización de tanques de 
almacenamiento de agua potable, 
con tiempo de expedición no mayor 
a 6 meses (acorde a lo establecido 
en el Decreto 1575 de 2007 y 
Resolución 2115 de 2007), emitido 
por una empresa vigilada por la 
Secretaría Distrital de Salud-SDS, 
adjuntando el Concepto Sanitario 
Favorable de la empresa, ficha 
técnica de los productos utilizados y 
descripción del proceso realizado. 
Procedimiento que se deberá 
realizar semestralmente y cuando la 
Autoridad sanitaria lo requiera. 

 

 
El Asociado presentó el certificado de 
higienización de tanques vigente de 
acuerdo con lo establecido en el decreto 
1575 de 2007. 
 
Fecha de higienización: 21/07/2023 
 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 

 
12. Implementar de manera adecuada 

el plan de capacitación continuo y 
permanente, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la 
SDIS, al personal manipulador de 
alimentos desde el momento de su 
vinculación al servicio, en 
coherencia con lo señalado en la 
Resolución 2674 de 2013 y en el 
anexo técnico. 
 

El Asociado implementó el plan de 
capacitación continuo al personal 
manipulador de alimentos, de acuerdo 
con el cronograma establecido para el 
Comedor Comunitario. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
13. Disponer de los planes de 

mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos e 
instalaciones del Comedor 
Comunitario. 
 

 
El Asociado dispuso en el Comedor 
Comunitario del plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos e 
instalaciones el cual cuenta con hojas 
de vida equipos, soportes de 
mantenimiento e implementa formato 
verificación de básculas y grameras. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
14. Permitir la aplicación de pruebas 

microbiológicas establecidas por la 
normatividad nacional y los 

 
El Asociado permitió en el Comedor 
Comunitario la aplicación de pruebas 
microbiológicas de materia prima, 

6572-2023_Tom_Mic_Sep_2023.pdf 
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parámetros internos de la SDIS para 
los análisis a ítem de ensayo de 
materias primas, productos 
terminados, superficies, frotis de 
manos de personal manipulador y 
agua de consumo. 
 

producto terminado, superficies y frotis 
de manos de personal manipulador por 
parte del Laboratorio Biotrends 
contratado por la Secretaría Distrital de 
Integración Social el día:  29/09/2023. 

 
15. Cumplir con los requisitos 

microbiológicos vigentes de la 
normatividad nacional y los 
parámetros microbiológicos 
internos establecidos por la SDIS, 
para los análisis a ítem de ensayo 
de materias primas, productos 
terminados, superficies, frotis de 
manos de personal manipulador y 
agua de consumo y otros que sean 
requeridos por la SDIS. 

 

 
El Asociado no cumplió con la totalidad 
de requisitos y parámetros 
microbiológicos establecidos de 
acuerdo a los resultados obtenidos del 
02/10/2023, generándose medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 
 

6572_Res_Mic_sep_2023.pdf 

 
16. Implementar las acciones 

correctivas requeridas para 
subsanar las observaciones, planes 
de mejoramiento o requerimientos 
que se deriven del incumplimiento 
de los parámetros microbiológicos 
establecidos por la SDIS. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, toda 
vez que las acciones de mejora fueron 
solicitadas para mes de octubre de 2023  
 
 

No Aplica 
 
 

 
17. Conservar las contra muestras de 

materia prima para análisis 
microbiológico, que el laboratorio 
contratado por la supervisión o 
interventoría deje en las 
instalaciones del Comedor 
Comunitario, en la cantidad y en las 
condiciones higiénico-sanitarias 
requeridas. 
 

El Asociado conservó la contra muestra 
de materia prima durante el tiempo 
establecido de 120 horas y en 
adecuadas condiciones higiénico-
sanitarias. 

Con_Mic_Sep_2023.pdf 

 
18. Tomar los ítems de ensayo 

necesarios, en caso de brote o 
evento epidemiológico relacionado 
con posible contaminación 
alimentaria o enfermedad 
transmitida por alimentos – ETA. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, toda 
vez que no se presentaron brotes o 
eventos epidemiológicos. 

No Aplica 
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3.2.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros 
 

Compromiso Actividad Soporte 

 
1. Elaborar un Plan de Emergencias y 

Contingencias para el Comedor 
Comunitario. 
 

 
El Asociado elaboró el Plan de 
Emergencias y Contingencias, 
conforme al formato establecido por la 
SDIS, realizó socialización del mismo al 
talento humano del Comedor 
Comunitario y lo remitió, vía correo 
electrónico, al Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Subdirección 
de Gestión y Desarrollo de Talento 
Humano de la SDIS. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
2. Contar con visita y Concepto 

Técnico de Seguridad Humana y 
Protección Contra Incendios vigente 
menor a un (1) año expedido por la 
Unidad Administrativa Especial - 
UAE del Cuerpo Oficial de 
Bomberos. 

El Asociado presentó el recibo de pago 
para Concepto Técnico de Seguridad 
Humana y Protección Contra Incendios 
del Comedor Comunitario, con fecha de 
pago 10/10/2022 y ajusta al pago con 
fecha del pago del 28/06/2023  

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
3. Contar con mínimo un botiquín tipo 

A, el cual debe estar ubicado en un 
sitio estratégico y seguro del 
Comedor Comunitario. 
 

 
El Asociado dispuso en el Comedor 
Comunitario un botiquín tipo A dando 
cumplimiento con lo establecido en la 
Resolución N.º 705 de 2007 de la 
Secretaría Distrital de Salud e 
implementa el FOR-TH-005 Formato 
Inspección y suministro de botiquines.  
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
4. Garantizar el cumplimiento de las 

medidas contra incendios, 
descargas eléctricas, sustancias 

 
El Asociado articuló acciones de 
formación con el personal en la Unidad 
Administrativa Especial - UAE del 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
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Compromiso Actividad Soporte 

peligrosas, seguridad en 
actividades en el Comedor 
Comunitario e infraestructura. 
 

Cuerpo Oficial de Bomberos, garantiza 
medidas contra incendios, descargas 
eléctricas e implementa FOR-TH-006 
Formato Inspección de Extintores 
 

encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
5. Mantener actualizados los formatos 

requeridos en el Subcomponente 
Ambientes Adecuados y Seguros, 
así como la ficha de ingreso de 
visitantes al Comedor Comunitario. 
 

 
El Asociado mantuvo actualizada la 
ficha de ingreso de visitantes y el 
registro de novedades presentadas 
durante la entrega de apoyos 
alimentarios en el Comedor 
Comunitario. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 
 

 
6. Generar medidas necesarias para 

que la operación del Comedor 
Comunitario no genere 
aglomeraciones. 
 

 
El Asociado estableció turnos para la 
entrega de los apoyos alimentarios, 
durante el horario de operación del 
servicio, con el fin de evitar 
aglomeraciones en el salón comedor 
por parte de los participantes. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 

3.2.2.3. Compromisos Componente Ambiental 
 

Compromiso Actividad Soporte 

 
1. Implementar los lineamientos, 

estrategias y actividades del 
Programa Gestión Integral de 

 
Para el presente período no se requirió 
que el Asociado realizara la divulgación 
de los lineamientos del Programa de 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
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Compromiso Actividad Soporte 

Residuos, conforme lo establece el 
Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA de la SDIS. 

Residuos Sólidos, Residuos Especiales, 
Aceite vegetal Usado y Vertimientos, 
toda vez que esta actividad se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
conforme lo señalado en el anexo 
técnico. 
 
Sin embargo, presentó los formatos 
correspondientes a la implementación 
del Programa de Residuos Sólidos, 
Residuos Peligrosos, Residuos 
Especiales, Aceite Vegetal Usado y 
Vertimientos. 

 

encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
03_Com_Amb  
 

2. Implementar los lineamientos, 
estrategias y actividades del 
Programa Implementación de 
Prácticas Sostenibles conforme, lo 
establece el Plan Institucional de 
Gestión Ambiental – PIGA de la 
SDIS. 

 
Para el presente período no se requirió 
que el Asociado realizara la divulgación 
de los lineamientos del Programa de 
Implementación de Prácticas 
Sostenibles y Emisiones., toda vez que 
esta actividad se encuentra en tiempos 
de cumplimiento conforme lo señalado 
en el anexo técnico. 
 
Sin embargo, presentó los formatos 
correspondientes a la implementación 
del Programa de Implementación de 
Prácticas Sostenibles y Emisiones. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
03_Com_Amb 
 

 
3. Implementar los lineamientos, 

estrategias y actividades del 
Programa de Consumo Sostenible, 
conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – 
PIGA de la SDIS. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico 

No Aplica  

 
4. Implementar los lineamientos, 

estrategias y actividades del 
Programa Uso Eficiente de Agua, 
conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – 
PIGA de la SDIS. 

Para este período no se requirió que el 
Asociado realizara divulgación de los 
lineamientos para el ahorro, uso 
eficiente y cero desperdicios de agua y 
para la implementación del instructivo 
para la identificación de fugas ocultas, 
toda vez que esta actividad se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
conforme lo señalado por la SDIS.  
  
Sin embargo, remitió los formatos 
correspondientes al Programa Uso 
Eficiente de Agua. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
03_Com_Amb  
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Compromiso Actividad Soporte 

5. Implementar los lineamientos, 
estrategias y actividades del 
Programa Uso Eficiente de Energía, 
conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – 
PIGA de la SDIS. 

 
Para este período no se requirió que el 
Asociado realizara la divulgación de los 
lineamientos para el ahorro y uso 
eficiente de energía, toda vez que esta 
actividad se encuentra en tiempos de 
cumplimiento conforme lo señalado por 
la SDIS.  

 
Sin embargo, remitió los formatos 
correspondientes al Programa Uso 
Eficiente de Energía.  

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
03_Com_Amb  
 

 
6. Remitir los documentos 

establecidos como fuente de 
verificación de la implementación 
del Componente Ambiental, 
debidamente diligenciados y en los 
tiempos definidos en el Anexo 
Técnico. 
 

El Asociado remitió los documentos 
establecidos como fuente de 
verificación de la implementación del 
Componente Ambiental, 
correspondientes al periodo septiembre 
2023, en los tiempos definidos por la 
SDIS  

Los soportes son relacionados en los 
compromisos 1,2,3,4,5, y 7 

 
7. Participar en las actividades 

propuestas por el Equipo de Gestión 
Ambiental de la SDIS, mediante el 
desarrollo de campañas, 
actividades lúdicas y 
conmemoración de fechas 
ambientales y celebración de 
semanas con las diferentes 
temáticas ambientales. 
 

El Asociado para el período 
correspondiente a septiembre 2023, 
participó en la semana ambiental, 
campañas y actividades propuestas por 
el Equipo de Gestión Ambiental de la 
SDIS  

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
03_Com_Amb  
 

 

3.2.2.4. Compromisos Componente Administrativo y Financiero 
 

Compromiso Actividad Soporte 

 
1. Entregar a la supervisión o 

interventoría la relación del talento 
humano requerido para la operación 
del Comedor Comunitario y los 
documentos soporte de acuerdo 
con las condiciones y tiempos 
establecidos en el anexo técnico, 

 
El Asociado remitió la relación de talento 
humano y hojas de vida con sus 
respectivos soportes, vía correo 
electrónico, el 21/04/2023; dando 
cumplimiento con los lineamientos de la 
SDIS. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
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Compromiso Actividad Soporte 

para su correspondiente verificación 
y aprobación. En caso de requerirse 
reemplazos, se deberá cumplir con 
el mismo procedimiento. 

La SDIS adelantó las acciones de 
revisión y aprobación del talento 
humano presentado por el Asociado y 
remitió aval, vía correo electrónico, el 
24/04/2023 
 

equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 

 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
2. Contratar al talento humano 

requerido en la proporción y 
condiciones indicadas en el anexo 
técnico. 

 
El Asociado realizó la contratación del 
talento humano requerido para la 
ejecución del convenio de asociación, 
conforme lo señalado en el anexo 
técnico. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 

 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
3. Garantizar la permanencia y 

proporción del talento humano 
establecido en el anexo técnico para 
la prestación del servicio, durante el 
plazo de ejecución del convenio. 
 

 
El Asociado garantizó la permanencia y 
proporción del talento humano durante 
la prestación del servicio del Comedor 
Comunitario, conforme lo establecido en 
el anexo técnico. 
  
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 

 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
4. Reemplazar al talento humano que, 

por fuerza mayor, caso fortuito o 
incapacidad, no preste sus servicios 
en el Comedor Comunitario, o de 
manera inmediata cuando se 
presente renuncia voluntaria; dando 
cumplimiento con los requisitos de 
formación y experiencia pertinentes, 
así como con los soportes 
mencionados en el anexo técnico, 
contrato, afiliación a seguridad 
social y ARL. 
 

 
 
 
Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
registraron reemplazos del talento 
humano. 
 
 

No aplica  
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5. Proveer en un porcentaje del cinco 

por ciento (5%) de los servicios 
requeridos para la ejecución del 
convenio por parte de población en 
pobreza extrema, desplazados por 
la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección 
constitucional, de manera que no se 
ponga en riesgo su cumplimiento 
adecuado, conforme lo establecido 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del 
Decreto 1860 de 2021. 
 

El Asociado vinculó para la ejecución 
del convenio de asociación, un total de 
3 personas que presentan alguna de las 
situaciones tipificadas en el artículo 
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 
2021, cumpliendo con una provisión del 
37,5% del total del talento humano 
contratado. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 

 
04_Com_Adm_Fin 
 

6. Vincular y mantener el mínimo de 
mujeres para la ejecución del 
convenio, de acuerdo con los 
porcentajes establecidos en el 
Decreto 332 de 2020, con plena 
observancia de las normas 
laborales o contractuales aplicables. 

Para el periodo del presente informe, el 
Asociado vinculó y mantuvo para la 
ejecución del convenio, un total de 7 
mujeres que corresponden al 87,5% de 
talento humano vinculado, dando 
cumplimiento con el porcentaje 
establecido en el Decreto 332 de 2020 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 

 
04_Com_Adm_Fin 
 

7. Gestionar ante la Administradora de 
Riesgos Laborales – ARL, la 
certificación de la implementación 
del Sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

 
El Asociado adelantó la gestión de 
solicitud de la certificación de la 
implementación del Sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo, 
ante la Administradora de Riesgos 
Laborales – ARL. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 

 
04_Com_Adm_Fin 
 

8. Garantizar que el equipo de 
cómputo cumpla con los requisitos 
para la instalación, funcionamiento y 
acceso a los sistemas y aplicativos 
de la SDIS. 

 
El Asociado destinó para la operación 
del Comedor Comunitario, dos equipos 
de cómputo (uno asignado para el 
registro de asistencias en el aplicativo 
RAD y uno asignado para el desarrollo 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
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de actividades del componente 
Inclusión Social), que cumplen con los 
requisitos para la instalación, 
funcionamiento y acceso a los sistemas 
y aplicativos de la SDIS. 
 

periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 

 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
9. Realizar mantenimiento preventivo 

a los equipos de cómputo, en 
periodos no mayores a dos (2) 
meses y actualizar el antivirus de 
manera permanente por los medios 
idóneos. 

 
Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que se 
encuentra dentro de los tiempos 
estipulados en el anexo técnico. 
 
 

 
No aplica 

 
10. Garantizar que el Comedor 

Comunitario cuente con conexión a 
internet, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el 
anexo técnico durante la jornada de 
prestación del servicio. 

 
El Asociado garantizó para la prestación 
del servicio en el Comedor Comunitario, 
una solución de conectividad de 
menores especificaciones a las 
señaladas en el anexo técnico, 
mediante tecnología móvil, para el 
equipo de cómputo asignado para el 
registro de asistencias en el aplicativo 
RAD.  De igual manera, presentó 
certificación de no disponibilidad de 
conexión a internet (cobertura) remitida 
por los prestadores del servicio de 
internet. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 

 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
11. Realizar registro de asistencia diaria 

de los participantes del Comedor 
Comunitario en el aplicativo web 
RAD – Registro de Asistencia Diaria 
a Comedores, de conformidad con 
lo establecido en el Manual de 
Usuario Funcional Coordinador 
(Código: MNL-SMT-007) de la SDIS 
y en el Lineamiento vigente para 
autorizar el registro de asistencia 
por fuera del horario establecido. 
 

 
El Asociado realizó el registro de 
asistencia diaria de los participantes del 
Comedor Comunitario en el aplicativo 
web RAD – Registro de Asistencia 
Diaria, correspondiente al periodo de 
septiembre 2023; de conformidad con lo 
establecido en el Manual de Usuario 
Funcional Coordinador. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 

 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
12. Entregar cuando sea el caso, a la 

supervisión o interventoría del 
convenio, copia del contrato de 

 
El Asociado presentó a la supervisión de 
la SDIS, copia del contrato de 
arrendamiento del espacio físico 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
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arrendamiento a más tardar dentro 
de los cinco (5) días calendario 
siguientes a la firma del acta de 
inicio, el cual deberá contener el 
número de cuenta bancaria en la 
cual realizará el pago del canon de 
arrendamiento. 
 

avalado para la operación del Comedor 
Comunitario. 

encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 

 
04_Com_Adm_Fin 
 

13. Contar con un buzón de 
sugerencias a disposición de la 
ciudadanía, en cumplimiento a la 
normatividad vigente y los 
lineamientos emitidos por la SDIS. 

 
El Asociado dispuso de un buzón de 
sugerencias en el Comedor 
Comunitario, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el anexo 
técnico para la atención a la ciudadanía, 
en cumplimiento a la normatividad 
vigente y los lineamientos emitidos por 
la SDIS. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 

 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
14. Garantizar la asistencia del 

representante legal del ASOCIADO 
al Comité Local de Seguimiento y 
Evaluación. En caso de que el 
representante legal requiera asistir 
a varios comités programados en la 
misma fecha podrá asignar un 
apoderado por medio de una 
autorización escrita, quien lo 
representará en dichos espacios. 
En ninguna circunstancia esta 
obligación podrá ser delegada al 
talento humano que labora en el 
Comedor Comunitario. 

 
 

El Asociado participó en el Comité de 
Seguimiento y Evaluación convocado 
por la SDIS y llevado a cabo el 
15/09/2023. 
 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 

 
15. Cumplir con las obligaciones del 

Sistema de Seguridad Social y 
aportes parafiscales, según lo 
establecido en el artículo 50 de la 
ley 789 de 2002, cuando haya lugar 
a ello. Para los casos de contratos 
de orden de prestación de servicios 
debe verificar el pago de las 

 
El Asociado dio cumplimiento con las 
obligaciones del Sistema General de 
Seguridad Social conforme lo señalado 
en la normatividad vigente, presentando 
las planillas de aportes y la certificación 
de cumplimiento debidamente suscrita. 
 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
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obligaciones de Seguridad Social. 
La SDIS por medio de la supervisión 
o interventoría, en el momento de 
expedir cada certificación para los 
pagos, verificará y dejará 
constancia de las obligaciones del 
ASOCIADO frente a los terceros 
mencionados durante toda su 
vigencia, estableciendo una 
correcta relación entre el monto 
cancelado y las sumas que debieron 
ser cotizadas. El aporte al sistema 
de salud se deberá liquidar 
atendiendo lo preceptuado en los 
artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 
2003 y el Decreto 510 de 2003. 

 

la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 

 
16. Pagar los salarios, honorarios, 

prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales (según 
sea el caso) del talento humano, 
dentro de los dos (2) últimos días 
calendario del mes, a través de 
transferencia electrónica en la 
cuenta de ahorros o corriente 
suministrada por el personal al 
momento de ser contratado; de 
acuerdo con los valores definidos en 
la estructura de costos establecida 
para el convenio, efectuando los 
pagos de derechos laborales y 
parafiscales a que haya lugar. 
 

El Asociado realizó el pago de 
honorarios del talento humano 
vinculado para la ejecución del convenio 
de asociación, correspondientes al 
periodo del 1 al 30 de septiembre de 
2023; mediante transferencia 
electrónica. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 

 
17. Cumplir de manera oportuna con los 

aportes del ASOCIADO conforme lo 
establecido en la estructura de 
costos. 

 
El Asociado realizó los aportes de 
recursos correspondientes al periodo 
del 1 al 30 de septiembre de 2023, de 
acuerdo con lo establecido en la 
estructura de costos, tal como se 
observa en el numeral 6.4.2. APORTES 
ASOCIADO, del presente informe. 
 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
18. Realizar los pagos de manera 

oportuna y acorde con lo 
establecido en las condiciones de 

 
El Asociado realizó los pagos a los 
proveedores y presentó a la supervisión 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
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negociación con cada uno de sus 
proveedores y presentar 
bimestralmente a la supervisión o 
interventoría el paz y salvo de pago 
a proveedores y espacio físico 
funcional (cuando aplique). 
Exceptuando el pago a proveedores 
locales el cual deberá aportarse de 
manera mensual. 
 

los paz y salvo de pago 
correspondientes. 
 
 

encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
19. Destinar exclusivamente los 

recursos públicos que reciba debido 
al respectivo convenio, para los 
gastos que demanden el 
cumplimiento del objeto de este y 
acorde con la propuesta objeto del 
proceso competitivo. 
 

 
El Asociado presentó soporte de 
extracto de la cuenta bancaria destinada 
para la ejecución del convenio, 
correspondiente al periodo septiembre 
2023. 
 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
20. Presentar a la supervisión o 

interventoría las facturas para pago 
de acuerdo con la normatividad 
contable vigente, con sus 
respectivos soportes, dentro de las 
fechas establecidas por la SDIS. 
 

El Asociado presentó factura para pago 
con el lleno de requisitos legales 
establecidos, correspondiente al 
periodo agosto 2023. 
 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
21. Registrar en la plataforma 

transaccional SECOP II, las facturas 
y documentos soporte presentados 
por el ASOCIADO como requisito 
para el procedimiento de pago 
realizado por la SDIS. 
 

 
El Asociado realizó registro de 
información en la plataforma 
transaccional SECOP II, cargando la 
factura de pago y el certificado de 
cumplimiento de pago de aportes al 
SGSS con sus respectivos documentos 
complementarios, presentados a la 
SDIS como requisito para el 
procedimiento de pago. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
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mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
22. Presentar un reporte mensual de las 

compras locales de alimentos 
realizadas durante el periodo, en el 
modelo suministrado por la SDIS, el 
cual contendrá como mínimo: 
identificación del producto y 
proveedor, producto y variedad (es) 
del producto agropecuario 
comprado, cantidad (unidad o peso) 
de compra y valor de la compra. 
 

El Asociado presentó el reporte mensual 
de compras públicas locales de 
alimentos correspondiente al periodo 
septiembre 2023, registrando un 
porcentaje del 36%. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
23. Participar en los espacios de 

articulación que se definan por parte 
de la Mesa Técnica Distrital de 
Compras Públicas Locales de 
Alimentos y de participar en su rol 
de compradores de alimentos o de 
sus materias primas, en las ruedas 
de negocios que se realicen en 
virtud de lo establecido en la Ley 
2046 de 2020 y las normas 
reglamentarias. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
realizó convocatoria para participar en la 
Mesa Técnica Distrital de Compras 
Públicas Locales de Alimentos. 
 

No Aplica 

 
24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 

"Por el cual se adiciona la Parte 20 
al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo Agropecuario, 
Pesquero y de Desarrollo Rural, 
relacionado con las compras 
públicas de alimentos.", 
específicamente el artículo 
2.20.1.13 Mínimo de Compras 
públicas de alimentos y suministros, 
de productos agropecuarios a 
productores agropecuarios locales. 
En el evento de no lograr el 30% 
exigido, ya sea por inexistencia total 
o parcial de proveedores de los 
alimentos requeridos el ASOCIADO 
lo hará saber de inmediato al 

 
El Asociado ha avanzado en el 
cumplimiento de lo señalado en el 
Decreto 248 de 2021, realizando 
compras públicas de alimentos a 
productores agropecuarios locales en 
un porcentaje acumulado del 35%, con 
corte a septiembre 2023. 
 
 
 

04_Com_Adm_Fin 
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supervisor o interventor del 
convenio, mediante comunicación 
escrita y allegando los documentos 
que evidencien esta situación. El 
supervisor o interventor del 
convenio, previa consulta que 
realice a la secretaría técnica de la 
Mesa Técnica Distrital de Compras 
Públicas Locales de Alimentos, 
impartirá las instrucciones para que 
pueda dar cumplimiento a la 
obligación legal de comprar 
localmente a estos productores. 
 

 

3.2.2.5. Compromisos con relación a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en 
infraestructura de propiedad de la SDIS. 

 

Compromiso Actividad Soporte 

 
 

1. Hacer buen uso y responder por los 
bienes que le sean entregados para 
la ejecución del convenio, así como, 
restituirlos a la finalización del 
mismo, mediante acta, con sus 
respectivas placas de inventarios en 
buen estado de conservación y 
funcionamiento, salvo el deterioro 
normal de uso, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 4.4 del 
“Manual de Procedimiento 
Administrativo y Contable para el 
Manejo y Control de los Bienes de 
las Entidades Públicas del Distrito 
Capital” (Resolución 001 de 2001 
para el Distrito Capital), la cual fue 
adoptada por la SDIS, mediante la 
Resolución 223 de 2002. 
 

 
El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

No Aplica 

 
 

2. Recibir en calidad de préstamo de 
uso, los bienes devolutivos 
relacionados mediante acta de 
levantamiento físico de inventario 
realizado por la SDIS en la cual 
consta: la cantidad, 
especificaciones y valor de los 
bienes; acta que indica que las 
partes acuerdan, hace parte integral 
del presente convenio. 
 

 
El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

No Aplica 
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3. Recibir en calidad de préstamo los 

bienes de consumo controlado que 
la SDIS entregue al Comedor 
Comunitario durante la ejecución 
del convenio. 
 

 
El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 
 

No Aplica 

 
4. Participar activamente en la 

diligencia de entrega en la que se 
levantará el acta que suscribirán 
conjuntamente el delegado del 
ASOCIADO y la SDIS. 
 

 
El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 
 

No Aplica 

 
5. En caso de pérdida, daño o hurto de 

uno o varios de los elementos objeto 
del convenio, este deberá realizar la 
reposición del respectivo elemento, 
por uno de iguales o similares 
características, de acuerdo con lo 
establecido en los numerales 3.2.12 
y 5.5 del Manual de Procedimientos 
Administrativos y Contables para el 
Manejo y Control de los Bienes de 
los Entes Públicos del Distrito 
Capital, expedido por la Secretaría 
de Hacienda, Dirección Distrital de 
Contabilidad mediante Resolución 
No. 01 de septiembre de 20 de 
2001, y demás normas 
concordantes. 
 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

No Aplica 

 
6. Responder por los daños que los 

bienes entregados en calidad de 
préstamo causen a terceros. 

 
El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 
 

No Aplica 

 
7. Suscribir el Acta de Entrega a la 

SDIS de los bienes devolutivos, así 
como del estado de los bienes de 
consumo controlado, que se hayan 
entregado al Comedor Comunitario 
durante la ejecución del convenio, 

 
El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

No Aplica 
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dentro del mes siguiente a la 
terminación de este. 
 

 

3.2.2.6. Compromisos Gestión Documental. 
 

Compromiso Actividad Soporte 

 
1. Participar en la actividad de 

fortalecimiento técnico en gestión 
documental, a cargo del equipo de 
gestión documental de la Dirección 
de Nutrición y Abastecimiento, 
dentro de los primeros treinta (30) 
días calendario contados a partir de 
la firma del acta de inicio del 
convenio. 
 

 
Se participó en la actividad de 
fortalecimiento técnico en gestión 
documental, a cargo del equipo de 
gestión documental de la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento. 
  
10/05/2023. Socialización Anexo 
Técnico Gestión Documental.  
  
15/07/2023. Cualificación hoja de 
control formato FOR-GD-013 Versión 1 
  
21/07/2023. Cualificación organización 
Archivo Contractual 
  

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
05_Ges_Doc 

 
2. Realizar la organización documental 

(clasificación, ordenación, 
descripción), custodia (condiciones 
de almacenamiento) y 
administración de los documentos 
generados en la ejecución del 
convenio emanada de los 
componentes Inclusión social, 
Alimentación, nutrición y salubridad, 
Administrativo y financiero y 
Ambiental; teniendo en cuenta lo 
establecido en la Tabla de 
Retención Documental aprobada 
por la Entidad, los instructivos, 
procesos, procedimientos y 
normatividad que en materia 
archivística se encuentre aprobada 
y reglamentada; de manera 
permanente desde el primer día de 
operación hasta la finalización del 
convenio y el desarrollo del 
empalme con el equipo local del 
Proyecto 7745. 
 

  
El Asociado realizó la organización de 
los expedientes de historias sociales de 
los participantes del Comedor 
Comunitario, dando cumplimiento a las 
condiciones definidas en el anexo 
técnico. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
05_Ges_Doc 

 
3. Guardar y custodiar con absoluta 

reserva la información que maneje o 
a la que tenga acceso durante la 

 
El Asociado elaboró el inventario 
documental en el formato FOR-GD017- 
Versión 2, para los expedientes de 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
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ejecución del convenio (Archivo de 
expedientes de historias sociales y 
archivo de expedientes de ejecución 
contractual de los componentes 
Inclusión social, Alimentación, 
nutrición y salubridad, 
Administrativo y financiero y 
Ambiental), evitando su destrucción 
o utilización indebida; en caso de 
cualquier daño generado, pérdida 
parcial o total de la documentación, 
debe informar de manera inmediata, 
vía correo electrónico, a la 
supervisión o interventoría con 
copia al equipo de gestión 
documental de la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento de la 
SDIS. 
 

historias sociales de los participantes 
del Comedor Comunitario y los 
expedientes de ejecución contractual de 
los componentes Inclusión social, 
Alimentación, nutrición y salubridad, 
Administrativo y financiero y Ambiental. 

encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
05_Ges_Doc 

 
4. Efectuar las alertas que, de acuerdo 

con lo dispuesto en el anexo 
técnico, se observen como posibles 
riesgos para el desarrollo de las 
actividades de gestión documental, 
afectando la operación del Comedor 
Comunitario. Este reporte se 
realizará al supervisor del convenio 
con copia al equipo de gestión 
documental de la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento. 
 

 
Se efectuaron las alertas que, de 
acuerdo con lo dispuesto en el anexo 
técnico, se observen como posibles 
riesgos para el desarrollo de las 
actividades de gestión documental, 
afectando la operación del Comedor 
Comunitario. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
05_Ges_Doc 
 

 
5. Efectuar sin costo adicional para la 

SDIS, la reconstrucción de los 
documentos y expedientes producto 
de la ejecución contractual y cuya 
afectación haya ocurrido mientras 
los soportes se encontraban bajo su 
custodia y realizar las demás 
acciones señaladas en los 
procedimientos definidos por la 
SDIS y la normatividad legal vigente 
aplicable a la materia. Estas 
acciones también son aplicables 
para los documentos producidos en 
entornos digitales o electrónicos, los 
cuales son susceptibles a deterioro 
por humedad, temperatura, luz, 
polvo, instalaciones eléctricas en 
mal estado, mal funcionamiento de 

  
Para el presente periodo no se 
presentaron daños en los documentos 
de gestión documental.  
  
  
  
  
  
  
  
 

No Aplica 
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los sistemas o errores humanos, así 
como el trabajo en versiones 
desactualizadas de los recursos, 
inestabilidad en internet, ataques 
informáticos y vinculados. 
 

 
6. Entregar sin claves, encriptaciones, 

ni ninguna restricción de seguridad, 
bajo criterios archivísticos, 
garantizando la integridad, 
usabilidad, legalidad de los 
documentos y neutralidad 
tecnológica, la información que sea 
capturada, procesada, almacenada 
y conservada en sistemas de 
información, servidores y demás 
medios electrónicos. 
 

  
Para el presente periodo no se 
adelantaron actividades relacionadas 
con el compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempo de cumplimiento, 
de conformidad con lo señalado en el 
anexo técnico del servicio Comedores 
Comunitarios. 

No Aplica 

 
7. Efectuar la entrega de la totalidad 

de los archivos producto de la 
ejecución contractual a la SDIS, sin 
que esta actividad genere 
compensación alguna por parte de 
la Entidad. Dicha documentación 
solo será recibida si cumple con 
todos los lineamientos definidos por 
el Proceso de Gestión Documental 
de la SDIS y la normatividad legal 
vigente aplicable a la materia y será 
un requisito para el trámite de 
liquidación del convenio. 
 

  
Para el presente periodo no se 
adelantaron actividades relacionadas 
con el compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempo de cumplimiento, 
de conformidad con lo señalado en el 
anexo técnico del servicio Comedores 
Comunitarios. 

No Aplica 

 
8. Presentar con el informe final de 

ejecución, a la supervisión o 
interventoría, el acta de aprobación 
de entrega de la documentación 
generada durante la ejecución del 
convenio. 
 

  
Para el presente periodo no se 
adelantaron actividades relacionadas 
con el compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempo de cumplimiento, 
de conformidad con lo señalado en el 
anexo técnico del servicio Comedores 
Comunitarios. 
 

No Aplica 

 
 

3.2.3. ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
 

 
En mi calidad de Supervisora del convenio de asociación 6572-2023, certifico que se ha realizado la verificación del informe 
de ejecución presentado por el Asociado, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfacción con los compromisos 
contractuales para el periodo certificado.  

 

  

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
01

9-
20

39
46

-7
9e

0d
1-

88
77

89
88

20
23

-1
0-

19
T

21
:3

1:
40

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

39
 d

e 
95



 

 

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 39 de 87 

3.3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
 

3.3.1. COMPROMISOS GENERALES 
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OBSERVACIONES 

1 

 
Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento del convenio de 
asociación, suscribir el acta de inicio y las 
demás que se generen para la correcta 
ejecución y liquidación de este. 
 

  X   Ninguna 

2 

 
Disponer de una cuenta bancaria para la 
ejecución del convenio, en la cual se llevará 
el manejo exclusivo de los recursos 
aportados por la SDIS. El ASOCIADO 
deberá entregar a la supervisión o 
interventoría la certificación de la cuenta 
bancaria con vigencia menor a 30 días 
calendario. Si el ASOCIADO presenta una 
cuenta bancaria que haya sido utilizada 
previamente para el manejo de recursos 
propios, deberá estar certificada por parte 
de la entidad bancaria con saldo a cero. 
 

  X   Ninguna 

3 

 
Implementar las acciones correctivas 
necesarias para subsanar los hallazgos 
evidenciados en las visitas de supervisión o 
interventoría, dando respuesta y 
cumplimiento a los planes de mejoramiento 
y requerimientos generados, en los 
términos establecidos en los mismos. 
 

    X 

Para el presente periodo, el Asociado 
no requirió el desarrollo de 
actividades relacionadas con el 
compromiso, toda vez que no se 
generaron planes de mejoramiento y 
requerimientos.  

4 

 
Permitir la labor de la supervisión o 
interventoría, equipos técnicos y 
administrativos de la SDIS y entidades 
externas con las que se articulen acciones 
con ocasión de la operación del Comedor 
Comunitario y la ejecución del convenio. 
 

  X   Ninguna 

5 

 
Informar de manera inmediata y por escrito 
a la supervisión o interventoría, sobre las 
visitas realizadas por entes de control a las 
instalaciones del Comedor Comunitario. 

    X 

 
Para el presente periodo, el Asociado 
no requirió el desarrollo de 
actividades relacionadas con el 
compromiso, toda vez que en el 
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 Comedor Comunitario 113903-
CCCP 05-011 – EL LIBANO, no se 
recibieron visitas por parte de entes 
de control. 
 

6 

 
Asistir a las reuniones convocadas por la 
SDIS en el marco de la ejecución del 
convenio de asociación y del Proyecto 7745 
Compromiso por una Alimentación Integral 
en Bogotá. 
 

  X   Ninguna 

7 

 
Utilizar estrictamente las instalaciones del 
Comedor Comunitario para el cumplimiento 
del objeto del convenio. En estas, NO se 
podrán ejercer actividades de proselitismo 
político, religioso, ideológico, comercial o de 
cualquier otra índole. 
 

  X   Ninguna 

8 

 
Dar cumplimiento con lo establecido en el 
Decreto Distrital 389 de 2009 y demás 
normas concordantes, por lo cual no podrá 
recibir ni recaudar donaciones, aportes 
voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o 
de participación. 
 

  X   Ninguna 

9 

 
Informar inmediatamente a la supervisión o 
interventoría las situaciones de fuerza 
mayor o caso fortuito que afecten la 
ejecución del convenio. 
 

    X 

 
Para el presente periodo, el Asociado 
no requirió el desarrollo de 
actividades relacionadas con el 
compromiso, toda vez que no se 
suscitaron situaciones de fuerza 
mayor o caso fortuito que afectaran 
la ejecución del convenio. 
 
 

10 

 
Garantizar que el recurso humano 
contratado, conozca y dé cumplimiento a 
los procesos, procedimientos, manuales, 
lineamientos, protocolos, sistemas y 
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), 
pertinentes para la prestación del servicio y 
la ejecución del convenio. 
 

  X   Ninguna 
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11 

 
Participar en el empalme con la 
Subdirección Local para la Integración 
Social correspondiente, al iniciar y finalizar 
el convenio, suministrando la información y 
documentación requerida en el marco del 
convenio y los documentos que hacen parte 
integral y se generen con ocasión al mismo. 
Deberán asistir al empalme el responsable 
del servicio y profesional social. 
 

  X   Ninguna 

12 

 
Presentar a la supervisión o interventoría 
informe mensual de ejecución del convenio, 
dentro de los primeros cinco (5) días 
calendario de cada mes, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
generales y específicos por componente 
(Inclusión social, Alimentación, nutrición y 
salubridad, Ambiental y Administrativo y 
financiero), de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el anexo técnico. 
 

  X   Ninguna 

13 

 
Presentar a la supervisión o interventoría 
informe final de ejecución del convenio, 
dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la fecha de finalización de este, 
que dé cuenta del cumplimiento de los 
compromisos generales y específicos por 
componente (Inclusión social, Alimentación, 
nutrición y salubridad, Ambiental y 
Administrativo y financiero), de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en el anexo 
técnico. 
 

    X 

Para el presente periodo, el Asociado 
no requirió el desarrollo de 
actividades relacionadas con este 
compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempo de 
cumplimiento, de conformidad con lo 
señalado en el anexo técnico del 
servicio Comedores Comunitarios. 

14 

 
Mantener a la Secretaría Distrital de 
Integración Social indemne, libre de daños 
o perjuicios y de cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tenga como 
causa las actuaciones del ASOCIADO, sus 
proveedores o terceros relacionados. 
 

  X   Ninguna  

15 
 
Cumplir con las condiciones ofertadas 
dentro del proceso competitivo, de acuerdo 

  X   Ninguna  
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con los lineamientos técnicos, tiempos y 
evidencias establecidas por la SDIS 
 

16 

 
Las demás que se requieran para la 
adecuada ejecución del convenio. 
 

    X 

 
Para el presente periodo, el Asociado 
no adelantó actividades relacionadas 
con el compromiso, toda vez que no 
fueron requeridas en el marco de la 
ejecución del convenio.  
 

 
Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 
 

  X   

 
Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, no se evidenciaron 
hallazgos relacionados con el 
desarrollo de los compromisos 
generales; dando cumplimiento del 
objeto pactado en el convenio 6572-
2023. 
 

 
3.3.2. COMPROMISOS ESPECÍFICOS 

 
3.3.2.1. Compromisos Componente Inclusión Social 
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1 

 
Construir la hoja de ruta del componente 
inclusión social por el tiempo de ejecución 
del convenio, en el formato establecido por 
la SDIS y cargarla en la herramienta de 
almacenamiento de información definida 
para tal fin. 
 

  X   Ninguna  

2 

 
Participar en la Mesa Local de Inclusión 
Social de acuerdo con las condiciones 
técnicas establecidas por la SDIS y las 

  X   Ninguna  
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convocatorias realizadas durante la 
ejecución del convenio. 
 

3 

 
Participar en la gestión y articulación 
intrainstitucional, interinstitucional e 
intersectorial que aporte al fortalecimiento 
de las capacidades individuales y colectivas 
de los/as participantes del Comedor 
Comunitario y sus hogares/familias y su 
acceso a la oferta de servicios nacionales, 
distritales, locales y territoriales identificada, 
en coordinación con el profesional del 
Proyecto 7745 de la Subdirección Local 
para la Integración Social correspondiente. 
 

  X   Ninguna  

4 

 
Desarrollar un (1) encuentro presencial para 
construir y concertar los Acuerdos de 
Convivencia y Participación del Comedor 
Comunitario, con un mínimo de treinta (30) 
personas participantes del Comedor 
Comunitario, atendiendo las orientaciones 
técnicas establecidas por la SDIS. 
 

  X   Ninguna 

5 

 
Publicar los acuerdos de convivencia y 
participación en un lugar visible del 
Comedor Comunitario, por medio de 
herramientas didácticas con fines 
pedagógicos, de manera legible, sin 
alteraciones, tachones o enmendaduras. 
 

  X   Ninguna 

6 

 
Diligenciar el instrumento Lectura de 
Realidades y concertar el Contrato Social 
Familiar con el 100% de los participantes 
del Comedor Comunitario y sus 
hogares/familias. 
 

  X   Ninguna  

7 

 
Referenciar a los participantes del Comedor 
Comunitario y sus hogares/familias a los 
servicios sociales existentes, de acuerdo 
con la identificación de intereses y 
necesidades producto del análisis del 
instrumento Lectura de Realidades - 
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Contrato Social Familiar y realizar registro 
en la ficha SIRBE vigente. 
 

8 

 
Implementar procesos de agricultura 
urbana orgánica con el 5% de participantes 
del Comedor Comunitario de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en el anexo 
técnico. 
 

  X   Ninguna  

9 

 
Desarrollar procesos de trasformación de 
alimentos con el 5% de hogares/familias 
participantes del Comedor Comunitario que 
incluyan formación en manipulación de 
alimentos de mínimo 10 horas y formación 
práctica en transformación de alimentos de 
mínimo 4 horas. 
 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
 

10 

 
Elaborar e implementar el plan de 
transformación de imaginarios 
socioculturales con mínimo el 60% de los 
hogares/familias participantes del Comedor 
Comunitario, atendiendo las orientaciones 
técnicas establecidas en el anexo técnico. 
 

 X    

 
Se evidenciaron hallazgos en visita 
de supervisión en campo realizada el 
01/08/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS 
GENERADOS).  
 

11 

 
Implementar la estrategia Cocinando en 
Familia con un (1) hogar/familia del 
Comedor Comunitario, de acuerdo con los 
tiempos y procedimientos establecidos en el 
anexo técnico. 
 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
 

12 

 
Desarrollar una (1) actividad mensual de 
sensibilización para la participación en las 
acciones de inclusión social, dirigida a los 
participantes del Comedor Comunitario que 
no se encuentran vinculados en estas 
acciones y a los participantes que ingresan 
a la modalidad de atención producto de las 
activaciones durante la vigencia del 
convenio. 

  X   Ninguna  
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13 

 
Desarrollar un (1) encuentro local de 
diálogo de saberes intercultural e 
intergeneracional planeado, articulado y 
concertado en la Mesa Local de Inclusión 
Social. 
 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
 

14 

 
Realizar seguimiento bimestral a los 
acuerdos concertados en el Contrato Social 
Familiar al 100% de los hogares/familias 
participantes del Comedor Comunitario, 
registrarlo en el instrumento Lectura de 
Realidades – Contrato Social Familiar y en 
la Ficha SIRBE vigente. 
 

 X    

 
Se evidenciaron hallazgos en visita 
de supervisión en campo realizada el 
25/09/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS 
GENERADOS).  
 
 

15 

 
Realizar seguimiento a los participantes del 
Comedor Comunitario que evidencian 
criterios de egreso de acuerdo con los 
procedimientos y normatividad vigente, 
registrar el seguimiento en la ficha SIRBE 
vigente y enviar reporte semanal al 
profesional local del Proyecto 7745 
correspondiente, vía correo electrónico, con 
los respectivos soportes del seguimiento 
realizado. 
 

  X   
Ninguna 
 

16 

 
Realizar seguimiento a los participantes del 
Comedor Comunitario que no cumplen con 
los acuerdos pactados en el Acta de 
Compromiso, registrar el seguimiento en la 
ficha SIRBE vigente y enviar reporte 
mensual en el formato establecido por la 
SDIS al profesional local del Proyecto7745, 
vía correo electrónico, con los respectivos 
soportes del seguimiento realizado. Cuando 
los participantes incurran en faltas que 
generan suspensión o egreso inmediato, de 
acuerdo con lo pactado en el Acta de 
Compromiso, enviar reporte el mismo día 
de ocurrencia de la falta en el formato 
establecido por la SDIS al profesional local 

 X    

Se evidenciaron hallazgos en visita 
de supervisión en campo realizada el 
25/09/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS 
GENERADOS).  
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del Proyecto 7745, vía correo electrónico, 
con los respectivos soportes. 

17 

 
Actualizar la información diligenciada en la 
ficha SIRBE vigente cuando presente 
modificación en las variables básicas, 
variables transversales, ubicación 
geográfica, información básica y transversal 
sobre la familia, de acuerdo con las 
orientaciones definidas por la SDIS y enviar 
reporte quincenal al profesional local del 
Proyecto 7745, vía correo electrónico, con 
los respectivos soportes de actualización 
que se requieran. 
 

  X   Ninguna 

18 

 
Participar en encuentros de fortalecimiento 
técnico, mesas de inclusión social, mesas 
de trabajo, comités y demás espacios de 
acuerdo con las convocatorias realizadas 
por la Secretaría Distrital de Integración 
Social para la implementación del 
componente inclusión social y el Proyecto 
7745 Compromiso por una Alimentación 
Integral en Bogotá. 
 

  X   Ninguna 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

 X    

 
Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, se generaron 
medidas contractuales derivadas de 
los hallazgos evidenciados en la 
implementación del Componente 
Inclusión Social; sin embargo, no se 
presentó afectación en la prestación 
del servicio ni en el cumplimiento del 

objeto pactado en el convenio 6572-
2023.   
   
Se realizará el seguimiento 
correspondiente a las acciones 
correctivas implementadas por el 
asociado para la subsanación de los 
hallazgos.  
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3.3.2.2. Compromisos Alimentación, Nutrición y Salubridad 
 

3.3.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción 
en Estilos de Vida Saludable 

 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

 OBLIGACIÓN 

D
E

F
IC

IE
N

T
E

 

A
 M

E
J

O
R

A
R

 

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
 

S
O

B
R

E
S

A
L

IE
N

T
E

 

N
O

 A
P

L
IC

A
 

OBSERVACIONES 

1 

 
Implementar el procedimiento “Operación 
entrega de apoyos alimentarios en los 
servicios sociales de la SDIS”, teniendo 
en cuenta los documentos y formatos 
Asociados a este. 
 

  X   Ninguna 

2 

 
Ofrecer menús especiales en las 
siguientes fechas: navidad y fin de año. El 
profesional en nutrición y dietética del 
Comedor Comunitario deberá enviar la 
propuesta de menú especial antes del 10 
de diciembre al profesional en nutrición y 
dietética del Proyecto 7745 asignado a la 
Subdirección Local, de acuerdo con los 
criterios establecidos por la Subdirección 
de Nutrición. 
 

    X 

 
Para el presente periodo, el Asociado 
no requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso, ya que este se encuentra 
definido para el mes de diciembre 2023. 

3 

 
Implementar la minuta de alimentos: 
minuta patrón, ciclo de menús y análisis 
del aporte nutricional para los distintos 
grupos de edad determinados por la 
SDIS, suministrando las raciones a la 
población participante, acorde con las 
condiciones establecidas en el anexo 
técnico. 
 

  X   Ninguna 

4 

 
Realizar una encuesta de opinión con los 
participantes del Comedor Comunitario 
mayores de 18 años, dentro de los 
primeros treinta (30) días de operación 
del convenio, con el fin de establecer la 
necesidad de suministrar una 
preparación vegetariana de manera 
mensual. 
 

  X   Ninguna 

5 
 
Suministrar una preparación vegetariana 
previa autorización del profesional en 

    X 
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OBSERVACIONES 

nutrición y dietética de la Subdirección 
Local, de acuerdo con los resultados del 
sondeo de opinión realizado a los 
participantes del Comedor Comunitario y 
a las especificaciones establecidas en el 
anexo técnico. Dicha preparación no 
implica costos adicionales para la SDIS. 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, toda 
vez que los resultados obtenidos en las 
encuestas realizadas a los participantes 
del Comedor Comunitario no aceptaron 
la inclusión de menú vegetariano. 
 

6 

 
Mantener disponible en un lugar visible 
del Comedor Comunitario, las minutas 
patrón, el ciclo de menús y los 
documentos de análisis de aporte 
nutricional a las personas manipuladoras 
de alimentos, así como el ciclo de menús 
y el menú del día para visualización de los 
participantes. 
 

  X   Ninguna 

7 

 
Realizar las preparaciones de alimentos 
utilizando la totalidad de ingredientes 
incluidos en el documento “Análisis del 
Aporte Nutricional” por grupo de edad de 
cada uno de los 24 menús, en las 
cantidades establecidas. 
 

  X   Ninguna 

8 

 
Capacitar al talento humano del Comedor 
Comunitario en el manejo de minuta 
patrón, ciclo de menús y análisis 
nutricionales, procedimiento “Operación 
entrega de apoyos alimentarios en los 
servicios sociales” con sus documentos y 
formatos Asociados. 
 

  X   Ninguna 

9 

 
Realizar la estandarización de utensilios 
para el servido de alimentos y socializarla 
a las personas manipuladoras de 
alimentos, con el fin de dar cumplimiento 
a los pesos servidos establecidos en la 
minuta patrón de cada grupo etario y 
optimizar los tiempos de servido. 
 

  X   Ninguna 

10 
 
Acoger las especificaciones del anexo 
técnico para la realización y solicitudes 

  X   Ninguna 
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OBSERVACIONES 

de intercambios de alimentos, los cuales 
deben encontrarse debidamente 
justificados y diligenciados en los 
formatos correspondientes. El formato 
Autorización cambio de preparaciones, 
debe encontrarse diligenciado por el 
profesional en nutrición y dietética del 
Comedor Comunitario. 
 
 

11 

 
Participar en las actividades de 
fortalecimiento técnico en toma de 
medidas antropométricas, sensibilización 
en vigilancia nutricional y las demás 
programadas por la Subdirección de 
Nutrición. 
 

  X   Ninguna 

12 

 
Realizar la toma de datos 
antropométricos de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico, 
disponiendo de los equipos 
antropométricos requeridos (báscula y 
tallímetro establecidos en el anexo 
técnico). 
 

 X    

 
El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
28/09/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

13 

 
Registrar la información de medidas 
antropométricas en el sistema SIRBE de 
acuerdo con lo establecido en el anexo 
técnico. 
 

 X    

 
El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
28/09/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

14 

 
Realizar orientación y abordaje a los 
casos identificados con malnutrición, de 
acuerdo con la línea técnica establecida 
por la Subdirección de Nutrición. 

  X   Ninguna 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
01

9-
20

39
46

-7
9e

0d
1-

88
77

89
88

20
23

-1
0-

19
T

21
:3

1:
40

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

50
 d

e 
95



 

 

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 50 de 87 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

 OBLIGACIÓN 

D
E

F
IC

IE
N

T
E

 

A
 M

E
J

O
R

A
R

 

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
 

S
O

B
R

E
S

A
L

IE
N

T
E

 

N
O

 A
P

L
IC

A
 

OBSERVACIONES 

15 

 
Definir e implementar el Plan de 
Promoción de Estilos de Vida Saludable 
enfocado en alimentación, nutrición y 
actividad física, que haya sido aprobado 
por la nutricionista del Proyecto 7745 de 
la Subdirección Local de la SDIS. 
 

  X   Ninguna 

16 

 
Registrar la información resultante de los 
procesos de promoción de estilos de vida 
saludable en el sistema SIRBE de 
acuerdo con lo establecido en el anexo 
técnico. 
 

  X   Ninguna 

17 

 
Entregar mensualmente el informe 
cuantitativo de las acciones de promoción 
en estilos de vida saludable y al finalizar 
el convenio el informe cualitativo de las 
acciones de promoción en estilos de vida 
saludable en el formato correspondiente. 
 

  X   Ninguna 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

 X    

 
Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el presente 
periodo, se generaron medidas 
contractuales derivadas de los 
hallazgos evidenciados en la 
implementación de los 
Subcomponentes Suministro 
Alimentario, Vigilancia Nutricional y 
Promoción en Estilos de Vida 
Saludable; sin embargo, no se presentó 
afectación en la prestación del servicio 
ni en el cumplimiento del objeto pactado 
en el convenio 6572-2023.   
   
Se realizará el seguimiento 
correspondiente a las acciones 
correctivas implementadas por el 
Asociado para la subsanación de los 
hallazgos.  
 

 
 
 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
01

9-
20

39
46

-7
9e

0d
1-

88
77

89
88

20
23

-1
0-

19
T

21
:3

1:
40

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

51
 d

e 
95



 

 

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 51 de 87 

3.3.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad 
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OBSERVACIONES 

1 

 
Dar cumplimiento con lo establecido en la 
Resolución 5109 de 2005 y demás normas 
concordantes y complementarias, así 
como los lineamientos técnicos 
establecidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, el INVIMA y la SDIS. 
 

  X   Ninguna 

2 

 
Contar con el acta de inspección sanitaria 
con enfoque de riesgo para 
establecimientos de preparación de 
alimentos, emitida por la autoridad 
sanitaria competente con concepto 
sanitario favorable, favorable con 
requerimientos con fecha de expedición 
inferior a un (1) año. 
 

  X   Ninguna 

3 

 
Contar con los conceptos sanitarios 
favorables o favorable con requerimientos 
con fecha no superior a un (1) año de los 
proveedores directos de pollo, pescado, 
cárnicos, leche y derivados, productos a 
base de huevo y pulpas de fruta. 
Adicionalmente para pollo y carne 
presentar autorización sanitaria de 
acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, 
lácteos y derivados registro sanitario de 
acuerdo con la Resolución 719 de 2015. 
 

  X   Ninguna 

4 

 
Cumplir con lo establecido en la 
Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, 
artículo 29 y demás normas vigentes 
relacionadas con el transporte de 
alimentos. 
 

  X   Ninguna 

5 

 
Brindar alimentos con la calidad, en la 
cantidad, oportunidad y logística 
requerida, manteniendo a disposición las 
remisiones o facturas de los alimentos y 
elementos de aseo en el Comedor 

  X   Ninguna 
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OBSERVACIONES 

Comunitario y dando cumplimiento al 
cronograma de recepción de alimentos. 
 

6 

 
Cumplir con lo establecido en la 
Resolución 683 de 2012 “por medio de la 
cual se expide el Reglamento Técnico 
sobre los requisitos sanitarios que deben 
cumplir los materiales, objetos, envases y 
equipamientos destinados a entrar en 
contacto con alimentos y bebidas para 
consumo humano”, así como las 
Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013 
del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

 X    

 
El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
28/09/2023 generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS).  
 

7 

 
Tomar y mantener las muestras diarias de 
alimentos preparados de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
 

  X   Ninguna 

8 

 
Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e 
implementar el Plan de Saneamiento de 
acuerdo con la Guía de Plan de 
Saneamiento establecida por la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 
 

 X    

 
El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
28/09/2023 generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS).  
 

9 

 
Aplicar los controles de calidad, de 
acuerdo con lo establecido en el anexo 
técnico para ofrecer alimentos inocuos a 
los participantes. 
 

  X   
 
Ninguno  

10 

 
Contar con las áreas y mantener las 
condiciones de la infraestructura 
establecidas en el anexo técnico para la 
prestación del servicio en el Comedor 
Comunitario de acuerdo con lo establecido 
en la Resolución 2674 de 2013. 
 

 X    

 
El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
28/09/2023 generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
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OBSERVACIONES 

MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS).  
 

11 

 
Contar con el certificado de higienización 
de tanques de almacenamiento de agua 
potable, con tiempo de expedición no 
mayor a 6 meses (acorde a lo establecido 
en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 
2115 de 2007), emitido por una empresa 
vigilada por la Secretaría Distrital de 
Salud- SDS, adjuntando el Concepto 
Sanitario Favorable de la empresa, ficha 
técnica de los productos utilizados y 
descripción del proceso realizado. 
Procedimiento que se deberá realizar 
semestralmente y cuando la Autoridad 
sanitaria lo requiera. 
 

  X   Ninguna 

12 

 
Implementar de manera adecuada el plan 
de capacitación continuo y permanente, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos 
por la SDIS, al personal manipulador de 
alimentos desde el momento de su 
vinculación al servicio, en coherencia con 
lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 
y en el anexo técnico. 
 

  X   Ninguna 

13 

 
Disponer de los planes de mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos e 
instalaciones del Comedor Comunitario. 
 

  X   Ninguna 

14 

 
Permitir la aplicación de pruebas 
microbiológicas establecidas por la 
normatividad nacional y los parámetros 
internos de la SDIS para los análisis a ítem 
de ensayo de materias primas, productos 
terminados, superficies, frotis de manos de 
personal manipulador y agua de consumo. 
 

  X   Ninguna 

15 

 
Cumplir con los requisitos microbiológicos 
vigentes de la normatividad nacional y los 
parámetros microbiológicos internos 

 X    

El Asociado no cumplió con la totalidad 
de requisitos y parámetros 
microbiológicos establecidos de 
acuerdo a los resultados obtenidos del 
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OBSERVACIONES 

establecidos por la SDIS, para los análisis 
a ítem de ensayo de materias primas, 
productos terminados, superficies, frotis 
de manos de personal manipulador y agua 
de consumo y otros que sean requeridos 
por la SDIS. 
 

02/10/2023, generándose medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 

16 

 
Implementar las acciones correctivas 
requeridas para subsanar las 
observaciones, planes de mejoramiento o 
requerimientos que se deriven del 
incumplimiento de los parámetros 
microbiológicos establecidos por la SDIS. 

    X 

 
Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, toda 
vez que las acciones de mejora fueron 
solicitadas para mes de octubre de 
2023  
 

17 

 
Conservar las contramuestras de materia 
prima para análisis microbiológico, que el 
laboratorio contratado por la supervisión o 
interventoría deje en las instalaciones del 
Comedor Comunitario, en la cantidad y en 
las condiciones higiénico-sanitarias 
requeridas. 
 

  X   Ninguna 

18 

 
Tomar los ítems de ensayo necesarios, en 
caso de brote o evento epidemiológico 
relacionado con posible contaminación 
alimentaria o enfermedad transmitida por 
alimentos – ETA. 
 

    X 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, toda 
vez que no se presentaron brotes o 
eventos epidemiológicos. 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

 X    

 
Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el presente 
periodo, se generaron medidas 
contractuales derivadas de los 
hallazgos evidenciados en la 
implementación del Subcomponente de 
Salubridad; sin embargo, no se 
presentó afectación en la prestación del 
servicio ni en el cumplimiento del objeto 
pactado en el convenio 6572-2023.   
 
Se realizará el seguimiento 
correspondiente a las acciones 
correctivas implementadas por el 
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Asociado para la subsanación de los 
hallazgos.  

 
3.3.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros 
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1 

 
Elaborar un Plan de Emergencias y 
Contingencias para el Comedor 
Comunitario. 
 

  X   Ninguna 

2 

 
Contar con visita y Concepto Técnico de 
Seguridad Humana y Protección Contra 
Incendios vigente menor a un (1) año 
expedido por la Unidad Administrativa 
Especial - UAE del Cuerpo Oficial de 
Bomberos. 
 

  X   Ninguna 

3 

 
Contar con mínimo un botiquín tipo A, el 
cual debe estar ubicado en un sitio 
estratégico y seguro del Comedor 
Comunitario. 
 

  X   Ninguna 

4 

 
Garantizar el cumplimiento de las medidas 
contra incendios, descargas eléctricas, 
sustancias peligrosas, seguridad en 
actividades en el Comedor Comunitario e 
infraestructura. 
 

  X   Ninguna 

5 

 
Mantener actualizados los formatos 
requeridos en el Subcomponente 
Ambientes Adecuados y Seguros, así como 
la ficha de ingreso de visitantes al Comedor 
Comunitario. 

  X   Ninguna 
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6 

 
Generar medidas necesarias para que la 
operación del Comedor Comunitario no 
genere aglomeraciones. 
 

  X   Ninguna 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

  X   

 
Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, no se evidenciaron 
hallazgos en la implementación del 
Subcomponente de Ambientes 
Adecuados y Seguros; dando 
cumplimiento del objeto pactado en 
el convenio 6572-2023. 
 

 

3.3.2.3. Compromisos Componente Ambiental 
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1 

 
Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Gestión Integral 
de Residuos, conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 
de la SDIS. 
 

  X   Ninguna 

2 

 
Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Implementación 
de Practicas Sostenibles conforme, lo 
establece el Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA de la SDIS. 
 

  X   Ninguna 

3 

 
Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa de Consumo 
Sostenible, conforme lo establece el Plan 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
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Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 
de la SDIS. 
 

de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
 

4 

 
Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Uso Eficiente de 
Agua, conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 
de la SDIS. 
 

  X   Ninguna 

5 

 
Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Uso Eficiente de 
Energía, conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 
de la SDIS. 
 

  X   Ninguna 

6 

 
Remitir los documentos establecidos como 
fuente de verificación de la implementación 
del Componente Ambiental, debidamente 
diligenciados y en los tiempos definidos en 
el Anexo Técnico. 
 

  X   Ninguna 

7 

 
Participar en las actividades propuestas por 
el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, 
mediante el desarrollo de campañas, 
actividades lúdicas y conmemoración de 
fechas ambientales y celebración de 
semanas con las diferentes temáticas 
ambientales. 
 

  X   Ninguna 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

  X   

 
Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, no se evidenciaron 
hallazgos en la implementación del 
componente Ambiental; dando 
cumplimiento del objeto pactado en 
el convenio 6572-2023. 
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1 

 
Entregar a la supervisión o interventoría la 
relación del talento humano requerido para 
la operación del Comedor Comunitario y los 
documentos soporte de acuerdo con las 
condiciones y tiempos establecidos en el 
anexo técnico, para su correspondiente 
verificación y aprobación. En caso de 
requerirse reemplazos, se deberá cumplir 
con el mismo procedimiento. 
 

  X   Ninguna 

2 

 
Contratar al talento humano requerido en la 
proporción y condiciones indicadas en el 
anexo técnico. 
 

  X   Ninguna 

3 

 
Garantizar la permanencia y proporción del 
talento humano establecido en el anexo 
técnico para la prestación del servicio, 
durante el plazo de ejecución del convenio. 
 

  X   Ninguna 

4 

 
Reemplazar al talento humano que, por 
fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, 
no preste sus servicios en el Comedor 
Comunitario, o de manera inmediata 
cuando se presente renuncia voluntaria; 
dando cumplimiento con los requisitos de 
formación y experiencia pertinentes, así 
como con los soportes mencionados en el 
anexo técnico, contrato, afiliación a 
seguridad social y ARL. 
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se registraron reemplazos 
del talento humano. 
 

5 

 
Proveer en un porcentaje del cinco por 
ciento (5%) de los servicios requeridos para 
la ejecución del convenio por parte de 
población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación 
y sujetos de especial protección 
constitucional, de manera que no se ponga 
en riesgo su cumplimiento adecuado, 

  X   Ninguna 
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conforme lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. 
 

6 

 
Vincular y mantener el mínimo de mujeres 
para la ejecución del convenio, de acuerdo 
con los porcentajes establecidos en el 
Decreto 332 de 2020, con plena 
observancia de las normas laborales o 
contractuales aplicables. 
 

  X   Ninguna 

7 

 
Gestionar ante la Administradora de 
Riesgos Laborales – ARL, la certificación de 
la implementación del Sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo. 
 

  X   Ninguna 

8 

 
Garantizar que el equipo de cómputo 
cumpla con los requisitos para la 
instalación, funcionamiento y acceso a los 
sistemas y aplicativos de la SDIS. 
 

  X   
 
Ninguna 

9 

 
Realizar mantenimiento preventivo a los 
equipos de cómputo, en periodos no 
mayores a dos (2) meses y actualizar el 
antivirus de manera permanente por los 
medios idóneos. 
 

    X 

  
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que se encuentra dentro de los 
tiempos estipulados en el anexo 
técnico. 
 

10 

 
Garantizar que el Comedor Comunitario 
cuente con conexión a internet, de acuerdo 
con las especificaciones contenidas en el 
anexo técnico durante la jornada de 
prestación del servicio. 
 

  X   Ninguna 

11 

 
Realizar registro de asistencia diaria de los 
participantes del Comedor Comunitario en 
el aplicativo web RAD – Registro de 
Asistencia Diaria a Comedores, de 
conformidad con lo establecido en el 
Manual de Usuario Funcional Coordinador 
(Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el 
Lineamiento vigente para autorizar el 

  X   Ninguna 
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registro de asistencia por fuera del horario 
establecido. 
 

12 

 
Entregar cuando sea el caso, a la 
supervisión o interventoría del convenio, 
copia del contrato de arrendamiento a más 
tardar dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a la firma del acta de 
inicio, el cual deberá contener el número de 
cuenta bancaria en la cual realizará el pago 
del canon de arrendamiento. 
 

  X   Ninguna 

13 

 
Contar con un buzón de sugerencias a 
disposición de la ciudadanía, en 
cumplimiento a la normatividad vigente y los 
lineamientos emitidos por la SDIS. 
 

  X   Ninguna 

14 

 
Garantizar la asistencia del representante 
legal del ASOCIADO al Comité Local de 
Seguimiento y Evaluación. En caso de que 
el representante legal requiera asistir a 
varios comités programados en la misma 
fecha podrá asignar un apoderado por 
medio de una autorización escrita, quien lo 
representará en dichos espacios. En 
ninguna circunstancia esta obligación podrá 
ser delegada al talento humano que labora 
en el Comedor Comunitario. 
 

  X   Ninguna 

15 

 
Cumplir con las obligaciones del Sistema de 
Seguridad Social y aportes parafiscales, 
según lo establecido en el artículo 50 de la 
ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. 
Para los casos de contratos de orden de 
prestación de servicios debe verificar el 
pago de las obligaciones de Seguridad 
Social. La SDIS por medio de la supervisión 
o interventoría, en el momento de expedir 
cada certificación para los pagos, verificará 
y dejará constancia de las obligaciones del 
ASOCIADO frente a los terceros 
mencionados durante toda su vigencia, 
estableciendo una correcta relación entre el 

  X   Ninguna 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
01

9-
20

39
46

-7
9e

0d
1-

88
77

89
88

20
23

-1
0-

19
T

21
:3

1:
40

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

61
 d

e 
95



 

 

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 61 de 87 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

 OBLIGACIÓN 

D
E

F
IC

IE
N

T
E

 

A
 M

E
J

O
R

A
R

 

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
 

S
O

B
R

E
S

A
L

IE
N

T
E

 

N
O

 A
P

L
IC

A
 

OBSERVACIONES 

monto cancelado y las sumas que debieron 
ser cotizadas. El aporte al sistema de salud 
se deberá liquidar atendiendo lo 
preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la 
Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003. 
 

16 

 
Pagar los salarios, honorarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales 
(según sea el caso) del talento humano, 
dentro de los dos (2) últimos días calendario 
del mes, a través de transferencia 
electrónica en la cuenta de ahorros o 
corriente suministrada por el personal al 
momento de ser contratado; de acuerdo con 
los valores definidos en la estructura de 
costos establecida para el convenio, 
efectuando los pagos de derechos laborales 
y parafiscales a que haya lugar. 
 

  X   Ninguna 

17 

 
Cumplir de manera oportuna con los 
aportes del ASOCIADO conforme lo 
establecido en la estructura de costos. 
 

  X   Ninguna 

18 

 
 
Realizar los pagos de manera oportuna y 
acorde con lo establecido en las 
condiciones de negociación con cada uno 
de sus proveedores y presentar 
bimestralmente a la supervisión o 
interventoría el paz y salvo de pago a 
proveedores y espacio físico funcional 
(cuando aplique). Exceptuando el pago a 
proveedores locales el cual deberá 
aportarse de manera mensual. 
 

  X   Ninguna 

19 

 
 
Destinar exclusivamente los recursos 
públicos que reciba debido al respectivo 
convenio, para los gastos que demanden el 
cumplimiento del objeto de este y acorde 
con la propuesta objeto del proceso 
competitivo. 
 

  X   Ninguna 
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20 

 
Presentar a la supervisión o interventoría 
las facturas para pago de acuerdo con la 
normatividad contable vigente, con sus 
respectivos soportes, dentro de las fechas 
establecidas por la SDIS. 
 

  X   Ninguna 

21 

 
Registrar en la plataforma transaccional 
SECOP II, las facturas y documentos 
soporte presentados por el ASOCIADO 
como requisito para el procedimiento de 
pago realizado por la SDIS. 
 

  X   Ninguna 

22 

 
Presentar un reporte mensual de las 
compras locales de alimentos realizadas 
durante el periodo, en el modelo 
suministrado por la SDIS, el cual contendrá 
como mínimo: identificación del producto y 
proveedor, producto y variedad (es) del 
producto agropecuario comprado, cantidad 
(unidad o peso) de compra y valor de la 
compra. 
 

  X   Ninguna 

23 

 
Participar en los espacios de articulación 
que se definan por parte de la Mesa Técnica 
Distrital de Compras Públicas Locales de 
Alimentos y de participar en su rol de 
compradores de alimentos o de sus 
materias primas, en las ruedas de negocios 
que se realicen en virtud de lo establecido 
en la Ley 2046 de 2020 y las normas 
reglamentarias. 
 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se realizó convocatoria a 
participar en la Mesa Técnica Distrital 
de Compras Públicas Locales de 
Alimentos. 

24 

 
Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el 
cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del 
Decreto 1071 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 
Rural, relacionado con las compras públicas 
de alimentos.", específicamente el artículo 
2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de 
alimentos y suministros, de productos 
agropecuarios a productores agropecuarios 

    X 

El Asociado ha avanzado en el 
cumplimiento de lo señalado en el 
Decreto 248 de 2021, realizando 
compras públicas de alimentos a 
productores agropecuarios locales 
en un porcentaje acumulado del 
35%, con corte a septiembre 2023. 
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OBSERVACIONES 

locales. En el evento de no lograr el 30% 
exigido, ya sea por inexistencia total o 
parcial de proveedores de los alimentos 
requeridos el ASOCIADO lo hará saber de 
inmediato al supervisor o interventor del 
convenio, mediante comunicación escrita y 
allegando los documentos que evidencien 
esta situación. El supervisor o interventor 
del convenio, previa consulta que realice a 
la secretaría técnica de la Mesa Técnica 
Distrital de Compras Públicas Locales de 
Alimentos, impartirá las instrucciones para 
que pueda dar cumplimiento a la obligación 
legal de comprar localmente a estos 
productores. 
 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

  X   

 
Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, no se evidenciaron 
hallazgos en la implementación del 
Componente Administrativo y 
Financiero; dando cumplimiento del 
objeto pactado en el convenio 6572-
2023. 
 

 

3.3.2.5. Compromisos con relación a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en 
infraestructura de propiedad de la SDIS. 
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1 

 
Hacer buen uso y responder por los bienes 
que le sean entregados para la ejecución 
del convenio, así como, restituirlos a la 
finalización del mismo, mediante acta, con 
sus respectivas placas de inventarios en 
buen estado de conservación y 
funcionamiento, salvo el deterioro normal 

    X 

El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital 
de Integración Social. 
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de uso, de conformidad con lo establecido 
en el numeral 4.4 del “Manual de 
Procedimiento Administrativo y Contable 
para el Manejo y Control de los Bienes de 
las Entidades Públicas del Distrito Capital” 
(Resolución 001 de 2001 para el Distrito 
Capital), la cual fue adoptada por la SDIS, 
mediante la Resolución 223 de 2002. 
 
 

2 

 
Recibir en calidad de préstamo de uso, los 
bienes devolutivos relacionados mediante 
acta de levantamiento físico de inventario 
realizado por la SDIS en la cual consta: la 
cantidad, especificaciones y valor de los 
bienes; acta que indica que las partes 
acuerdan, hace parte integral del presente 
convenio. 
 

    X 

 
El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital 
de Integración Social. 
 

3 

 
Recibir en calidad de préstamo los bienes 
de consumo controlado que la SDIS 
entregue al Comedor Comunitario durante 
la ejecución del convenio. 
 

    X 

 
El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital 
de Integración Social. 
 

4 

 
Participar activamente en la diligencia de 
entrega en la que se levantará el acta que 
suscribirán conjuntamente el delegado del 
ASOCIADO y la SDIS. 
 

    X 

 
El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital 
de Integración Social. 
 

5 

 
En caso de pérdida, daño o hurto de uno o 
varios de los elementos objeto del convenio, 
este deberá realizar la reposición del 
respectivo elemento, por uno de iguales o 
similares características, de acuerdo con lo 
establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5 
del Manual de Procedimientos 
Administrativos y Contables para el Manejo 

    X 

El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital 
de Integración Social. 
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y Control de los Bienes de los Entes 
Públicos del Distrito Capital, expedido por la 
Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital 
de Contabilidad mediante Resolución No. 
01 de septiembre de 20 de 2001, y demás 
normas concordantes 
 

6 

Responder por los daños que los bienes 
entregados en calidad de préstamo causen 
a terceros. 
 

    X 

 
El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital 
de Integración Social. 
 

7 

 
Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de 
los bienes devolutivos, así como del estado 
de los bienes de consumo controlado, que 
se hayan entregado al Comedor 
Comunitario durante la ejecución del 
convenio, dentro del mes siguiente a la 
terminación de este. 
 

    X 

El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital 
de Integración Social. 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

    X 

 
El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital 
de Integración Social. 
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1 

 
Participar en la actividad de fortalecimiento 
técnico en gestión documental, a cargo del 
equipo de gestión documental de la 
Dirección de Nutrición y Abastecimiento, 
dentro de los primeros treinta (30) días 
calendario contados a partir de la firma del 
acta de inicio del convenio. 
 

  X   
Ninguna 
 

2 

 
 
Realizar la organización documental 
(clasificación, ordenación, descripción), 
custodia (condiciones de almacenamiento) 
y administración de los documentos 
generados en la ejecución del convenio 
emanada de los componentes Inclusión 
social, Alimentación, nutrición y salubridad, 
Administrativo y financiero y Ambiental; 
teniendo en cuenta lo establecido en la 
Tabla de Retención Documental aprobada 
por la Entidad, los instructivos, procesos, 
procedimientos y normatividad que en 
materia archivística se encuentre aprobada 
y reglamentada; de manera permanente 
desde el primer día de operación hasta la 
finalización del convenio y el desarrollo del 
empalme con el equipo local del Proyecto 
7745. 
 

  X   
Ninguna 
 

3 

 
Guardar y custodiar con absoluta reserva la 
información que maneje o a la que tenga 
acceso durante la ejecución del convenio 
(Archivo de expedientes de historias 
sociales y archivo de expedientes de 
ejecución contractual de los componentes 
Inclusión social, Alimentación, nutrición y 
salubridad, Administrativo y financiero y 
Ambiental), evitando su destrucción o 
utilización indebida; en caso de cualquier 
daño generado, pérdida parcial o total de la 
documentación, debe informar de manera 
inmediata, vía correo electrónico, a la 
supervisión o interventoría con copia al 

  X   
Ninguna 
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equipo de gestión documental de la 
Dirección de Nutrición y Abastecimiento de 
la SDIS. 
 

4 

 
Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el anexo técnico, se observen 
como posibles riesgos para el desarrollo de 
las actividades de gestión documental, 
afectando la operación del Comedor 
Comunitario. Este reporte se realizará al 
supervisor del convenio con copia al equipo 
de gestión documental de la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento. 
 

  X   Ninguna 

5 

 
Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la 
reconstrucción de los documentos y 
expedientes producto de la ejecución 
contractual y cuya afectación haya ocurrido 
mientras los soportes se encontraban bajo 
su custodia y realizar las demás acciones 
señaladas en los procedimientos definidos 
por la SDIS y la normatividad legal vigente 
aplicable a la materia. Estas acciones 
también son aplicables para los 
documentos producidos en entornos 
digitales o electrónicos, los cuales son 
susceptibles a deterioro por humedad, 
temperatura, luz, polvo, instalaciones 
eléctricas en mal estado, mal 
funcionamiento de los sistemas o errores 
humanos, así como el trabajo en versiones 
desactualizadas de los recursos, 
inestabilidad en internet, ataques 
informáticos y vinculados. 
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que se no encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

6 

 
Entregar sin claves, encriptaciones, ni 
ninguna restricción de seguridad, bajo 
criterios archivísticos, garantizando la 
integridad, usabilidad, legalidad de los 
documentos y neutralidad tecnológica, la 
información que sea capturada, procesada, 
almacenada y conservada en sistemas de 
información, servidores y demás medios 
electrónicos. 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que se no encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
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7 

 
Efectuar la entrega de la totalidad de los 
archivos producto de la ejecución 
contractual a la SDIS, sin que esta actividad 
genere compensación alguna por parte de 
la Entidad. Dicha documentación solo será 
recibida si cumple con todos los 
lineamientos definidos por el Proceso de 
Gestión Documental de la SDIS y la 
normatividad legal vigente aplicable a la 
materia y será un requisito para el trámite 
de liquidación del convenio. 
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que se no encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

8 

 
Presentar con el informe final de ejecución, 
a la supervisión o interventoría, el acta de 
aprobación de entrega de la documentación 
generada durante la ejecución del 
convenio. 
 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que se no encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

  X   

 
Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, se evidenciaron 
hallazgos en el cumplimiento de los 
lineamientos de gestión documental; 
dando cumplimiento del objeto 
pactado en el convenio 6572-2023. 
 

 
 

3.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA 
 
▪ Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno 

de los componentes de la atención; de acuerdo con los lineamientos señalados en el anexo técnico del servicio Comedores 
Comunitarios.  

▪ Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demás que se requieran para la ejecución 
del convenio de asociación 6572-2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos definidos 
por la Secretaría Distrital de Integración Social. 

 
 

3.5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO 
DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES 

 
Ninguna. 
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4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $558,371,051 

ADICIONES:  $ 0 

REDUCCIONES:  No aplica 

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $258.016.815 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $300.354.236 

VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE): No aplica 

AMORTIZACIÓN:  No aplica 

 
 

 CONCEPTO VALOR A PAGAR 

COSTOS VARIABLES Valor Minuta (Alimentos). $47.017.720 

COSTOS FIJOS 
Talento humano - Reconocimiento al desgaste y uso de los 

bienes no consumibles. 
$17,770,437 

COSTOS DE REALIZACIÓN Dotación - Elementos de aseo y desinfección - Archivo. $1.577.880 

DESCUENTOS No aplica. $ 0 

OTROS No aplica. $ 0 

TOTAL $66.366.037 

 
 

OBSERVACIONES ADICIONALES: 

 
▪ La información reportada en el numeral 4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL 

CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN, corresponde a los 
aportes de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos 
del convenio de asociación. 
 

▪ El concepto de gasto Talento Humano corresponde a: Responsable del 
servicio, profesional social, operarios/as (manipuladores/as de alimentos) y 
auxiliar administrativo.  
 

▪ El Asociado dio cumplimiento al objeto del convenio de asociación, conforme 
los compromisos generales y específicos pactados en el clausulado y los 
lineamientos señalados en el anexo técnico del servicio Comedores 
Comunitarios. 

 

 
 

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de 
acuerdo con el plan del manejo de inversión del mismo.  

SI: ______        NO APLICA:   X 
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4.1. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: 
 

ITEM 
PERIODO DE PAGO 

AÑO – MES 
FECHA DE PAGO 
AÑO – MES – DÍA 

VALOR 

Pensión       Septiembre-2023 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 

Salud       Septiembre-2023 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 

Riesgos Profesionales      Septiembre-2023 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 

Parafiscales      Septiembre-2023 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 

 
 

5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISIÓN O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL. 
 
RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: 
 
Cumplimiento de los compromisos generales y específicos pactados, en términos de calidad y oportunidad.  
 
RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: 
 
Ninguno 
 
 

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR: 
 

6.1. VISITAS DE SUPERVISIÓN EN CAMPO  
 

Componente Inclusión Social   

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Seguimiento 04/09/2023 6572-2023_IS_04_09_2023.pdf 

Seguimiento 25/09/2023 6572-2023_IS_25_09_2023.pdf 

 

Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad  

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Seguimiento 05/09/2023 6572-2023-ANS-05_09_2023.pdf 

Seguimiento 28/09/2023 6752-2023_ANS_28_09_2023.pdf 

 

Evaluación de la Calidad Microbiológica   

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Toma de Ítem de Ensayo 29/09/2023 6572-2023_Tom_Mic_Sep_2023.pdf 
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/s/DirNutriAbaste/EXmHVrwmt8pEpjsSn7nbSgsB3RIQ4sWLXeKmMf56mevBgw?e=XEqhoo
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Componente Administrativo y Financiero  

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Seguimiento Administrativo 06/09/2023 6572-2023_ADM_06_09_2023.pdf  

Seguimiento Financiero 5/09/2023 6572-2023_FIN_09_10_2023.pdf 

 
 

Componente Ambiental  

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Seguimiento 27/09/2023 6572-2023_AMB_27_09_2023.pdf 

 
 

Gestión Documental  

Tipo de Visita   Fecha    Soporte   

Seguimiento 16/09/2023 6572-2023_GD_16_09_2023.pdf 

 
 

6.2. OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS 
  

Tipo:   O: Observación – P: Plan de Mejoramiento – R: Requerimiento.  
Cm:    Compromiso específico establecido en el clausulado del convenio.  
Vr:      Variable registrada en acta de visita de supervisión.  
 
 

6.2.1.  COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL  
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 5 5 
La publicación de los 
compromisos se encuentra 
deteriorada, texto ilegible 

03/06/2023 

 
22/06/2023: Se evidencia 
cumplimiento mediante plotter 
con acuerdos de convivencia y 
participación 
 

Cerrado 

O 10 10 
No se cuenta con el documento 
Plan de transformación de 
imaginarios socioculturales 

3/06/2023 

 
22/06/2023: Se realiza revisión 
del plan de transformación de 
imaginarios, se sugieren ajustes 
y posterior envió a SDIS, no se 
genera cumplimiento hasta 
contar con aprobación por parte 
de la SDIS 
 
14/07/2023: se evidencia correo 
electrónico por parte de la SDIS 
con aprobación del plan de 

Cerrado 
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Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

transformación de imaginarios 
socioculturales. 
 

O 15 15 

No se evidencia correo 
electrónico del reporte semanal 
de egresos a la subdirección 
local de inclusión social de la 
semana 03 al 08 de Julio 

14/07/2023 

 
25/07/2023. Se evidencia 
correo electrónico del reporte 
semanal de egresos a la 
subdirección local de inclusión 
social de la semana 03 al 08 de 
Julio enviado el 14/07/2023 
 

Cerrado 

O 10 10 

 
Se evidencia listados de 
asistencia sin firmas de 
participantes que no asisten a 
actividades del Plan de 
transformación de imaginarios 
socioculturales, los cuales se 
encuentran prediligenciados 
correspondientes a las sesiones 
realizadas 16, 17, 18, 21, 22, y 
24 de julio. 
 

25/07/2023 

01/08/2023 No se aprueban la 
totalidad de los listados de 
participación de los encuentros 
correspondidos a la 
transformación de imaginarios 
socioculturales 
correspondientes al grupo 2, del 
grupo etario de 12 a 15 años, 
debido a que se encuentra 
modificado el formato 

Abierto 

O 14 14 

 
No se evidencian seguimientos 
bimestrales a 42 participantes 
con fecha de lectura de 
realidades del 10, 11, 12, 13, 
16, 18, 19, y 20 de mayo. 
 

25/07/2023 

01/08/2023 Se evidencian los 
seguimientos realizados en el 
instrumento de Lectura de 
Realidades con fecha de lectura 
hasta el 06/07/2023 

Cerrado 

O 19 19 

 
No se implementan las 
acciones correctivas necesarias 
para subsanar los hallazgos 
evidenciados en la visita 
anterior, ya que se mantiene 
abierta la observación 
correspondiente al compromiso 
10 
 

01/08/2023 

04/09/2023 Cumple, se 
implementan acciones 
correctivas necesarias para 
subsanar los hallazgos 
evidenciados en visitas 
anteriores 

Cerrado 

O 16 16 

 
Se revisa el aplicativo RADdel 
01/08/2023 al 02/09/20223, 
evidenciendo 32 participantes 
con más de 5 inasistencias 
injustificadas identificados 
como: 65788301, 1027524766, 
1022935762, 1000002715, 
80878027, 1074186382, 
1028891549, 53153495, 
80878731, 1016953655, 
1016594891, 41703919, 
1073676573, 1000809230, 
1029286287, 1073508404, 

04/09/2023 

 
25/09/2023 Se revisa el 
aplicativo RAD del 01/08/2023 
al 23/09/2023 evidenciando 30 
participantes con más de 5 
inasistencias sin justificación o 
seguimiento, identificados 
como: 65788301, 1023016987, 
28797336, 1023003834, 
1206216155, 1016059817, 
1028785993, 1029296983, 
1049317600, 1033751523, 
79804473, 55131113, 
1022992063, 1028782647, 

Abierto 
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Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

1022976932, 1081818302, 
41741531, 1023039306, 
1140914174, 52367127, 
65793992, 1076242606, 
52982633, 1073679583, 
52364601, 1022938719, 
1220215070, 1033744873, 
1013612252, 10337310 
 

1033104489, 1012917903, 
1146126691, 1013123526, 
1031822301, 2111714, 
1140915464, 1014483547, 
1029283041, 1026575297, 
53076536, 1206213968, 
1002955135, 1019093026, 
1025067698, 1005294136 

O 14 14 

 
No se evidencia el 
diligenciamiento de 
seguimientos en el instrumento 
de Lectura de Realidades, 
correspondientes a los 
segundos seguimientos del 02, 
03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 
16, 18, 19 y 20/05/2023 
 

25/09/2023 Próxima Visita Abierto 

 
 

6.2.2. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 
 

6.2.2.1. Subcomponente Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional Y Promoción En Estilos De Vida 
Saludable 
 

Tipo Cm Vr.  Descripción  
Fecha 

Generación  
Seguimiento  Estado  

O 1 9 

 
No se implementa 
adecuadamente el 
procedimiento “Operación 
entrega de apoyos 
alimentarios”, dado que se 
encuentra en almacenamiento 
2 bloques de queso doble 
crema vencido con fecha del 
11/05/2023, es decir, durante la 
recepción de alimentos, no se 
verifico tiempo de vida útil del 
alimento y rotación del mismo 
(PEPS). 

 

12/05/2023 
24/05/2023 No se identifica 
ningún producto vencido 
en almacenamiento  

Cerrado 
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Tipo Cm Vr.  Descripción  
Fecha 

Generación  
Seguimiento  Estado  

O 3 46 

De acuerdo con el plan de 
muestreo implementado para 
el grupo etario mayores de 14 
años, las porciones servidas no 
se ajustan al rango de 
tolerancia en gramaje, para la 
carne de cerdo en salsa de 
piña, arroz con pimentón, 
tortilla de acelga, plátano 
maduro cocido con canela y 
sopa de arracacha. 

12/05/2023 

 
24/05/2023 Persiste el 
incumplimiento de pesos 
servidos para todos los 
componentes de la minuta 
del día para el grupo de 
edad de 6-8 años. 

 
16/06/2023: De acuerdo 
con el plan de muestreo 
implementado se 
evidencia conformidad en 
tolerancia de peso servido 
de menú 5.  

 

Cerrado 

O 1 15 

 
Se identifican controles de 
temperatura de neveras 1 y 2 
desactualizados. Último 
registro 23/05/2023 7:00am. Se 
identifica inconsistencia entre 
el formato de entradas y salidas 
y las existencias en bodega de 
muslos de pollo, plátano verde, 
leche, sal, pepino, zanahoria, 
ajo, limón, carne molina y carne 
de cadera.  

 

24/05/2023 

16/06/2023: Se evidencia 
que el comedor diligencia 
oportunamente registros 
de temperatura de equipos 
y formato de entradas y 
salidas coincidiendo con 
las existencias 

Cerrado 

O 1 43 

El aderezo crema de leche del 
postre no cumple con las 
temperaturas de seguridad T1 
y T2.  

24/05/2023 

 
16/06/2023: El aderezo del 
postre del día se mantiene 
a temperatura ambiente y 
se refrigera después. 

 

Cerrado 

O 12 52 
La báscula pesa personas no 
presenta sensibilidad ante la 
pesa patrón  

24/05/2023 

 
28/06/2023:  Se evidencia 
balanza digital para peso 
de personas la cual 
registra la pesa patrón el 
asociado hace cambio de 
la misma  

 

Cerrado 

O 11 50 

A pesar de ser convocado el 
proceso de sensibilización en 
vigilancia nutricional la 
nutricionista Jessenia Rosales 
no asistió. 

16/06/2023 

 
28/06/2023:  Se evidencia 
que la nutricionista del 
asociado Yesenia Rosales 
no cuenta con soporte de 
asistencia a la 
sensibilización en 
vigilancia nutricional 
programada por la 
subdirección de nutrición. 
 

Cerrado 
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Tipo Cm Vr.  Descripción  
Fecha 

Generación  
Seguimiento  Estado  

07/07/2023- Se evidencia 
que la nutricionista del 
asociado Yesenia Rosales, 
no cuenta con la 
sensibilización en 
vigilancia nutricional. 
 
31/07/2023- Se evidencia 
soporte de asistencia de la 
nutricionista del asociado 
Yesenia Rosales a la 
jornada de Sensibilización 
en vigilancia nutricional, 
realizada el 18/07/20233. 

 

O 1 9 

 
Se evidencia que a la 
preparación del día cazuela de 
lenteja se agrega papa criolla la 
cual no se encuentra 
establecida en el análisis 
nutricional  

 

28/06/2023 

 
07/07/2023: Se evidencia 
que el plan de compras 
mensual no se realiza en el 
formato 226 de acuerdo al 
lineamiento establecido, se 
modificó el formato 175, 
plan de compras semanal, 
para registrar el plan de 
compras mensual. 
 
31/07/2023- No se 
implementa 
adecuadamente el 
procedimiento “Operación 
entrega de apoyos 
alimentarios”, dado que se 
realiza la preparación del 
sorbete de curuba 
(licuado), sin adicionar la 
leche completa , siendo las 
10:36 am, se incorpora 24 
bolsas de leche al sorbete, 
para completar la cantidad 
requerida, adicional, no se 
realiza adecuada 
verificación de los pesos 
netos requeridos para la 
ensalada del día 
Hawaiana, dado que 
siendo las 2:32 pm, se 
requiere preparar más 
ensalada, con el fin de 
completar el peso neto, 
según la asistencia. 
 
22/08/2023: Se evidencia 
que el comedor 
comunitario realiza 
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Tipo Cm Vr.  Descripción  
Fecha 

Generación  
Seguimiento  Estado  

proceso de adición de 
leche a la preparación de 
sorbete desde el momento 
inicial y pulpas al momento 
de la preparación. 

O 1 7 

 
Se evidencia que en formato de 
recepción de materias primas 
no se tienen en cuenta los 
productos pendientes por 
entregar en el espacio 
establecido para este tipo de 
observaciones  

 

28/06/2023 

07/07/2023: Se evidencia 
el formato de recepción de 
alimentos diligenciado de 
acuerdo con las 
instrucciones. 

Cerrado 

O 9 21 

Se evidencia que no se ha 
realizado capacitación en 
estandarización de utensilios 
del mes de mayo y hasta el día 
de hoy 28/06/2023 para el mes 
de junio 

28/06/2023 

 
07/07/2023: Se evidencia 
que la Nutricionista del 
Asociado realiza 
estandarización de 
utensilios al personal 
manipulador el 29/06/2023 
 

Cerrado 

O 3 46 

Se realiza plan de muestreo de 
pesos servidos de alimentos 
preparados al grupo etario 6 a 
8 años en el cual se evidencia 
fuera del rango de tolerancia 
establecido las preparaciones 
proteína, cereal, ensalada, 
tubérculo y postre      

28/06/2023 

 
07/07/2023: No cumple 
con los pesos servidos 
establecidos en la minuta 
patrón, para el grupo 9 a 13 
años en proteína. 
 
31/07/2023- De acuerdo 
con el plan de muestreo 
implementado para el 
grupo etario mayores de 
14 años, menú 19, las 
porciones servidas no se 
ajustan al rango de 
tolerancia en peso, para el 
arroz blanco, papa cocida 
con cascara y melón 
picado con leche 
condensada. 
 
22/08/2023: Se evidencia 
que de acuerdo con el plan 
de muestreo 
implementado se da 
conformidad con los pesos 
servidos establecidos 
ajustándose al rango de 
tolerancia en gramaje 
establecido en el anexo 
técnico. 

Cerrado 
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Tipo Cm Vr.  Descripción  
Fecha 

Generación  
Seguimiento  Estado  

O 1 3 

 
Se evidencia que no se realiza 
adecuado pre- alistamiento de 
los alimentos requeridos para 
la ensalada Hawaiana, 
teniendo en cuenta los pesos 
netos requeridos por 
ingrediente, dado que siendo 
las 2:32 pm, se debe preparar 
ensalada para completar el 
suministro. 
 

31/07/2023 

22/08/2023: Durante la 
visita se evidencio que el 
personal del comedor 
comunitario aplica los 
pasos de pre alistamiento 
de alimentos de acuerdo 
con lo establecido en 
anexo técnico. 

Cerrado 

O 
12-
13 

51 

Se evidencia que la 
Nutricionista del asociado no 
realiza la toma de talla y peso 
del 4 al 9 de septiembre, de 
acuerdo a cronograma 
trimestral enviado a 
Nutricionista Local el 
30/06/2023 

28/09/2023 Próxima visita Abierto 

 

6.2.2.2. Subcomponente Salubridad 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 
2, 

3, 4 
10 

No cuenta o presenta fichas 
técnicas de carnes, pechuga de 
pollo y yogurt, expedidas los 
proveedores directos. 

12/05/2023 

 
24/05/2023 El responsable 
del servicio presenta fichas 
de los productos carnes, 
pechuga de pollo y yogurt, 
expedidas por el proveedor 
directo.  

 

Cerrado 

O 1 17 

 
Se evidencia que el personal 
manipulador, porta blusa con 
bolsillos por encima de la 
cintura, siendo no conforme con 
la normatividad. 

 

12/05/2023 

24/05/2023 Se evidencia al 
personal manipulador con 
bolsillos de la blusa 
sellados, dando 
cumplimiento a la norma.   

Cerrado 

O 10 26 
Se evidencia unión piso pared 
en área de preparación de 
alimentos con deterioro. 

12/05/2023 

 
24/05/2023 Se evidencia 
reparación y 
mantenimiento de unión 
piso-pared en área de 
preparación de alimentos  

 

Cerrado 

O 1 39 

No cuenta con equipos mínimo 
requeridos para la operación, 
dado que falta un (1) fogón 
(estufa), adicional, estantería 
donde se almacena abarrotes 

12/05/2023 

 
24/05/2023 Persiste la falta 
de un fogón adicional, 
evidenciado desde la visita 
de apertura del 
13/04/2023. Se evidencia 
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Seguimiento Estado 

presenta oxido y 
desprendimiento de pintura. 

reparación y pintura de 
estantería para abarrotes. 

  
16/06/2023: Se continúa 
evidenciando que la unidad 
operativa solo dispone de 4 
fogones, con falta de 1 de 
acuerdo con el lineamiento 
de anexo técnico 
. 
28/06/2023:  Se evidencia 
que solo se cuenta con 4 
fogones en el área de 
preparación, el anexo 
estipula 5 fogones 
 
07/07/2023: Se evidencia 
que el asociado adquiere 
estufa de 4 puestos para 
cumplir con los 5 fogones 
que establece el Anexo 
Técnico.  
 

O 5 46 

De acuerdo con el plan de 
muestreo implementado para el 
grupo etario mayores de 14 
años, las porciones servidas no 
se ajustan al rango de 
tolerancia en gramaje, para la 
carne de cerdo en salsa de 
piña, arroz con pimentón, tortilla 
de acelga, plátano maduro 
cocido con canela y sopa de 
arracacha. 

12/05/2023 

24/05/2023 Persiste el 
incumplimiento de pesos 
servidos para todos los 
componentes de la minuta 
del día para el grupo de 
edad de 6-8 años. 
16/06/2023: De acuerdo 
con el plan de muestreo 
implementado se evidencia 
conformidad en tolerancia 
de peso servido de menú 5.  

Cerrado 

O 5 43 

El aderezo crema de leche del 
postre no cumple con las 
temperaturas de seguridad T1 y 
T2.  

24/05/2023 

 
16/06/2023: El aderezo del 
postre del día se mantiene 
a temperatura ambiente y 
se refrigera después de 
aviento conforme con 
instrucciones de uso del 
alimento. 

 

Cerrado 

O 5, 9 49 

No se mantienen temperaturas 
de seguridad para los 
componentes ensalada (T1) y 
aderezo del postre (T1 y T2).  

24/05/2023 

 
16/06/2023: Durante la 
visita el comedor 
comunitario garantiza 
temperatura de alimentos 
servidos dentro del rango 
de seguridad. 
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O 1 17 

Se evidencia inadecuada 
implementación de buenas 
prácticas de manufactura se 
visualizó al personal 
manipulador haciendo uso de 
guantes color amarillo asignado 
para labores de limpieza en la 
preparación de sorbete. 

16/06/2023 

 
28/06/2023:  Se continúa 
evidenciando inadecuadas 
prácticas de buenas 
prácticas de manufactura, 
dado que se evidencia que 
se utiliza trapo para la 
limpieza de las bandejas el 
cual es dejado al lado de 
los alimentos sin evitar 
contaminación. Adicional 
se continúa evidenciando 
guantes los cuales no se 
encuentran almacenados 
de manera adecuada  

 
07/07/2023: El personal 
manipulador de alimentos 
aplica buenas prácticas de 
manufactura en todos los 
procesos  
 

Cerrado 

O 10 33 

A pesar de contar con área de 
ubicación específica para 
almacenamiento de utensilios 
de aseo se evidencia que no se 
hace uso correcto de esta, se 
evidencia guantes en desorden 
y peto plástico no ubicado en su 
sitio generando contaminación. 

16/06/2023 

 
28/06/2023:  Se evidencia 
que no se almacena 
utensilios de aseo de 
manera adecuada se 
evidencia trapero el cual se 
encuentra en el área de 
proceso durante la 
elaboración de los 
alimentos y no es retirado. 
 
07/07/2023: Se evidencia 
que los utensilios de aseo 
se encuentran organizados 
en el lugar 
correspondiente. 
 

Cerrado 

O 8, 9 36 

 Se evidencia inadecuada 
implementación de plan de 
saneamiento ya que realiza 
labores de lavado mezclando 
jabón en crema con jabón 
líquido, no conforme con 
lineamientos del anexo técnico 
sobre uso de jabón líquido para 
lavado de menaje y uso de 
toallas de algodón que generan 
contaminación. 

16/06/2023 

 
28/06/2023:  Se evidencia 
que se utiliza jabón líquido 
para el lavado del menaje, 
sin embargo, se sigue 
evidenciando que se utiliza 
toallas de algodón que 
generan contaminación. 
 
07/07/2023: Se evidencia 
que se utilizan toallas 
desechables en el área de 
preparación. 
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O 1 8 

Se evidencia rotulo en carne en 
etiqueta sobrepuesta con cinta 
con la información de lote y 
fecha de vencimiento. 

16/06/2023 

 
28/06/2023:   Se evidencia 
materias primas con 
rotulación de acuerdo con 
la normatividad vigente  

 

Cerrado 

O 
2, 

3, 4 
10 

 
Se evidencia soporte de 
concepto sanitario de 
proveedor de pulpas con 
emisión con termino superior a 
un año Frescor, fecha 
02/06/2022, no conforme con 
lineamientos establecidos en 
anexo técnico. 

 

16/06/2023 

28/06/2023:  Se evidencia 
soporte de solicitud ante el 
INVIMA del proveedor de 
pulpas frescor para visita 
de concepto higiénico 
sanitario el 26/06/2023 
bajo radicado N°528771 

Cerrado 

O 10 26 

Se evidencia unión redondeada 
entre piso y pared en el área de 
preparación la cual presenta 
desprendimiento de pintura 

28/06/2023 

 
07/07/2023: Se evidencia 
que el asociado realiza 
mantenimiento a uniones 
piso-pared en área de 
preparación. 
 

Cerrado 

O 5 46 

Se realiza plan de muestreo de 
pesos servidos de alimentos 
preparados al grupo etario 6 a 8 
años en el cual se evidencia 
fuera del rango de tolerancia 
establecido las preparaciones 
proteína, cereal, ensalada, 
tubérculo y postre      

28/06/2023 

 
07/07/2023: No cumple con 
los pesos servidos 
establecidos en la minuta 
patrón, para el grupo 9 a 13 
años en proteína. 
 
31/07/2023- De acuerdo 
con el plan de muestreo 
implementado para el 
grupo etario mayores de 14 
años, menú 19, las 
porciones servidas no se 
ajustan al rango de 
tolerancia en peso, para el 
arroz blanco, papa cocida 
con cascara y melón 
picado con leche 
condensada. 
 
22/08/2023: Se evidencia 
que de acuerdo con el plan 
de muestreo implementado 
se da conformidad con los 
pesos servidos 
establecidos ajustándose 
al rango de tolerancia en 
gramaje establecido en el 
anexo técnico. 
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O 1 8 

Se evidencia un bloque de 
queso doble crema por 2.5 kg, 
marca “El Sabor de Llano”, el 
cual, la fecha de vencimiento y 
lote, está marcado doble vez, 
generando confusión, no es 
clara, siendo no conforme con 
resolución 5109/2005. 

31/07/2023 

 
22/08/2023: Se evidencia 
miga de pan marca pan el 
country tiene etiqueta de 
fácil remoción con el 
contenido del lote y fecha 
de vencimiento no 
conforme con normatividad 
de rotulada resolución 
5109/05.   
 
05/09/2023. se evidencia 
materia prima en 
almacenamiento 
cumpliendo con la 
Resolución 5109/2005 de 
rotulado. 
 

Cerrado 

O 12 17 

Se evidencia que se utiliza una 
bandeja, para realizar el corte 
de la lechuga, no se utiliza la 
tabla de correspondiente, 
según código de colores. 

31/07/2023 

 
22/08/2023: Se evidencia 
que el personal 
manipulador de alimentos 
no aplica las buenas 
practica de manufactura ya 
que ubica sorbete de mora 
contiguo al área de lavado 
generando riesgo de 
contaminación, adicional 
realiza proceso de servido 
de ensalada haciendo uso 
de delantal plástico 
destinado para labores de 
aseo. 
 
05/09/2023. Se evidencia 
sorbete alejado del área de 
higienización de menaje, 
no utilizan petos plásticos 
durante el servido de los 
alimentos. 
 

Cerrado 

O 10 26 

 
Se evidencia unión piso pared, 
en área de procesamiento de 
alimentos, deteriorados. 
 

31/07/2023 

 
22/08/2023: Se continúa 
evidenciando unión piso 
pared de área de 
procesamiento 
deterioradas, así como 
desgaste de emboquillado 
de baldosas del piso de 
procesamiento. 
 
05/09/2023. Se evidencia 
mantenimiento a la unión 
piso. Pared del área de 

Cerrado 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
01

9-
20

39
46

-7
9e

0d
1-

88
77

89
88

20
23

-1
0-

19
T

21
:3

1:
40

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

82
 d

e 
95



 

 

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 82 de 87 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

cocina. se emboquillo las 
baldosas del piso, sin 
embargo, se evidencia 
techo de cocina con 
manchas de condensación 
y humedad.   
 
28/09/2023: En visita de 
seguimiento se evidencia 
columna de techo en área 
de cocina sin manchas de 
grasa. 
 

O 6 39 
Se evidencia estufa enana con 
presencia de oxido. 

22/08/2023 

05/09/2023. continua 
estufa enana con 
presencia de oxido, al igual 
que los estantes de 
almacenamiento de 
alimento seco, las bases 
metálicas de repisas 
también están oxidadas. 
 
28/09/2023: En visita de 
seguimiento continúa 
evidenciándose estufa 
enana con presencia de 
óxido, el mantenimiento de 
pintura de los estantes se 
realizó de forma parcial y 
los soportes metálicos de 
repisa donde se ubican 
productos de aseo 
continúan oxidados. 
 

Abierto 

O 8 36 

 
Se evidencia que no se 
implementa adecuadamente el 
programa de limpieza y 
desinfección ya que se 
evidencian platos con 
presencia de grasa. 
 

22/08/2023 

05/09/2023. Se evidencia 
menaje totalmente limpio, 
sin embargo, se evidencia 
hipoclorito en galón y 
atomizador sin identificar. 
 
28/09/2023: En visita de 
seguimiento se evidencia 
aspersores con rótulo de 
identificación, sin embargo, 
se evidencia campana con 
acumulación de grasa en la 
parte superior y en el 
extractor; puerta de ingreso 
al área de preparación con 
acumulación de suciedad, 
al igual que en borde de 
ventana ubicada detrás de 
las estufas. 
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O 10 23 
Se evidencia rejilla de sifón de 
poceta deteriorada. 

22/08/2023 
05/09/2023. se evidencia 
cambio de rejilla poceta la 
cual estaba rota. 

Cerrado 

O 9 49 

La primera temperatura tomada 
al atún, con cebolla y tomate 
registro 10°C, estando por fuera 
del rango de seguridad. 

05/09/2023 

 
28/09/2023: En visita de 
seguimiento se evidencia 
que las preparaciones se 
encuentran dentro del 
rango de temperatura de 
seguridad. 
 

Cerrado 

O 10 23 
Se evidencia angeo suelto en 
ventana ubicada en área de 
lavado de ollas 

28/09/2023 Próxima visita Abierto 

O 15 Mic 

Frotis de superficie limpia- 
cuchillo con Recuento de 
Aerobios Mesófilos fuera de los 
parámetros microbiológicos 
establecidos. 

02/10/2023 

 
Seguimiento a la 
implementación de 
acciones correctivas por 
parte del asociado, y 
resultados microbiológicos 
en octubre y noviembre de 
2023 
 

Abierto 

 
 

6.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

NA NA NA NA NA NA NA 

 

6.2.3. COMPONENTE AMBIENTAL 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 1-6 30 

 
No se evidencia uso de 
productos de aseo con 
ingrediente activo 
biodegradable 
  

29/05/2023 

23/06/2023: Se evidencia 
productos de aseo con 
componente activo 
biodegradable. 

Cerrado 

O 4 32 

 
No se evidencia sistema 
ahorrador en la manguera de la 
poceta de la cocina. 
Adicionalmente, el lavamanos 
tipo pedal de la cocina no se 
encuentra fijo a la pared 
  

29/05/2023 

23/06/2023: Se evidencia 
sistema ahorrador en la poceta 
de la cocina y el lavamanos 
sujeto a la pared. 
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O 5 41 

No se evidencia en 
funcionamiento tres (3) paneles 
circulares tipo led en la unidad 
operativa 

29/05/2023 

 
23/06/2023: Se evidencia el 
funcionamiento adecuado de 
las luminarias del comedor. El 
responsable ambiental informa 
que el presidente de la JAC 
ajustó las conexiones. 
  

Cerrado 

O 2-6 49 

 
No presenta soporte de 
participación en el día de 
movilidad sostenible dentro de 
los horarios establecidos por la 
SDIS 
  

28/07/2023 
30/08/2023: Se evidencia 
participación en movilidad 
sostenible del mes de agosto 

Cerrado 

 
 

6.2.4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
 

6.2.4.1. Componente Administrativo  
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 
CG 
16 

8 

Se evidencia que el comedor no 
cuenta con las tres (3) batas 
desechables de tela quirúrgica, 
para las personas que ingresan 
al servicio de alimentación. Solo 
dispone de una (1) bata. 

04/05/2023 

 
05/06/2023: En la presente 
visita de seguimiento 
administrativo se evidencia que, 
el comedor no cuenta con las 
tres (3) batas desechables de 
tela quirúrgica, para las 
personas que ingresan al 
servicio de alimentación, por 
tanto, se da cierre a la 
observación. 
 

Cerrado 

 
6.2.4.2. Componente Financiero 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

6.2.5. GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 3 3 

 
Cambiar las unidades de 
conservación en mal estado 
(cajas) y ajustar las carpetas 
según la medida establecida en 
el anexo técnico. 

31/05/2023 

En visita del 09/06/2023, se 
evidencia que realizaron el 
cambio de las unidades de 
conservación, cajas y carpetas 
que estaban en mal estado. 

Cerrado 
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Seguimiento Estado 

O 3 19 

Los expedientes que presentan 
actualizaciones o nueva 
documentación no cuentan con 
la actualización de Hoja de 
Control, por lo que se solicita 
realizar las actualizaciones. 

31/05/2023 

 
09/06/2023: Se evidencia que 
realizaron ajustes a las hojas de 
control y se han ido 
adelantando las de egresos, se 
apoyó en el diligenciamiento de 
hojas de control que 
presentaban inconsistencia en 
el orden del formato de 
potencial participante, se deja 
recomendación para que 
terminen el diligenciamiento.  
 
26/07/2023: Se evidencia la 
correcta subsanación en el 
formato potencial participante 
de igual manera la corrección 
de las hojas de control de las 
historias sociales. 
 

Cerrado 

 

6.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS - RAD 

 

Periodo 
Asistencias 

Programadas 
Periodo 

Asistencias 
Validadas Periodo 

Asistencias 
Validadas Periodo 

en Fuera de Horario 

Asistencias 
Validadas Periodo 
Anterior en Fuera 

de Horario 

Abril 2023 1800 1390 0 0 

Mayo 2023 7500 5899 0 0 

Junio 2023 7200 6010 0 0 

Julio 2023 7200 5784 0 0 

Agosto 2023 7500 6170 22 0 

      Septiembre 2023 7800 6884 0 0 

Total 39000 32137 22 0 
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6.4. EJECUCIÓN FINANCIERA 

 
 

6.4.1. APORTES SDIS 

 

Periodo 
Valor Convenio 
Aportes SDIS 

Valor Ejecución 
Mensual 

Valor Ejecución 
Acumulada 

Saldo 
% 

Ejecución 

Abril 2023 $558,371,051 $13,640,135 $13,640,135 $544,730,916 2% 

Mayo 2023 $558,371,051 $61,846,134 $75,486,269 $482,884,782 14% 

Junio 2023 $558,371,051 $60,426,129 $135,912,398 $422,458,653 24% 

Julio 2023 $558,371,051 $60,081,034 $195,993,432 $362,377,619 35% 

Agosto 2023 $558,371,051 $62,023,383 $258,016,815 $300,354,236 46% 

      Septiembre 2023 $558,371,051 $66.366.037 $324.382.852 $233.988.199 58% 

 
 

6.4.2. APORTES ASOCIADO 

 

Periodo 
Valor Convenio 

Aportes Asociado 
Valor Ejecución 

Mensual 
Valor Ejecución 

Acumulada 
Saldo 

% 
Ejecución 

Abril 2023 $33,807,092 $604,946 $604,946 $33,202,146 2% 

Mayo 2023 $33,807,092 $4,697,299 $5,302,245 $28,504,847 16% 

Junio 2023 $33,807,092 $3,897,631 $9,199,876 $24,607,216 27% 

Julio 2023 $33,807,092 $3,925,222 $13,125,098 $20,681,994 39% 

Agosto 2023 $33,807,092 $3,429,968 $16,555,066 $17,252,026 49% 

      Septiembre 2023 $33,807,092 $3.945.445 $20.500.511 $13.306.581 61% 
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6.4.3. DESCUENTOS  
 

Periodo Tipo de Descuento 
Valor 

Descuento 

Abril 2023 No aplica $ 0 

Mayo 2023 No aplica $ 0 

Junio 2023 No aplica $ 0 

Julio 2023 No aplica $ 0 

Agosto 2023 No aplica $ 0 

      Septiembre 2023 No aplica $ 0 

 
 
 
FECHA DE ELABORACIÓN: 19/10/2023 
 
 
 
ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO 
Supervisora 
Subdirectora de Nutrición 
 
 
 
Elaboró: Equipo de Apoyo a la Supervisión Servicio Comedores Comunitarios  
Revisó:  Mauricio Eduardo Obando Grisales - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
     Viviana Hernández Rincón - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
     Luz Amanda León Bernal - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición  
     Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 

 Jhon Nicolás Barragán Castellanos - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
 Roger Duvan Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
 Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes- Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
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Dirección: Carrera 32c No 10-30 sur 

 Teléfono: 6314085 

                                                                                                                                                                                   Celular: 3102657647 

                                                                                                                                                                Email: cormecav@hotmail.com 

                                                                                                                                                                             Bogotá D.C. (Colombia 
 

 
 

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA ARTICULO 50 

DE LA LEY 789 DE 2002 

 

 

Yo, LUZ DARY OLMOS VERA, identificado con cédula de ciudadanía No 

52.289.151, en mi condición de Representante Legal la CORPORACION 

PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA,  identificada  con  Nit 

900.072.040-8,  debidamente inscrito en  la Cámara de Comercio de Bogotá 

D.C., certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los 

últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de 

presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los 

conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación 

familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA). 

 

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 

2002. 

 

Dada en Bogotá a los diez (10) días del mes de octubre de 2023. 

 

 

 

Firma: ____________________________ 
Nombre: LUZ DARY OLMOS VERA 
C.C No.: 52.289.151 Bogotá  
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Dirección: Carrera 32c No 10-30 sur 

 Teléfono: 6314085 

                                                                                                                                                                                   Celular: 3102657647 

                                                                                                                                                                Email: cormecav@hotmail.com 

                                                                                                                                                                             Bogotá D.C. (Colombia 
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SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA
E INFORME DE EJECUCIÓN REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD

Código

Versión

Fecha

Página

F_RA_XXX

2.0001

15/09/2015

1 de 2

Periodo del reporte

01/09/2023 a 30/09/2023

Fecha generación reporte

01/10/2023 0014394
Reporte número

0014394

COMEDOR

OPERADOR

CONTRATO

FECHA CONTRATO

FECHA ACTA DE INICIO

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO

CUPO DIARIO

113903-CCCP 05 - 011

9000720408-CORPORACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA CORMECAV

6572-2023

11/04/2023

24/04/2023

23/12/2023

300

De la información extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la

siguiente información correspondiente a la ejecución del contrato 6572-2023 en el periodo del 01/09/2023 a 30/09/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO

REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION

REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO

REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO

DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO

DIAS A OPERAR EN EL PERIODO

DIAS NO OPERADOS

6884

6884

0

0

916

26

0

Reporte diario de asistencia

FECHA
ASISTENCIAS
REGISTRADAS

REGISTRADAS
RFH

ASISTENCIAS
VALIDADAS

VALIDADAS
RFH

DEFICIT

01/09/2023 254 0 254 0 46

02/09/2023 236 0 236 0 64

04/09/2023 257 0 257 0 43

05/09/2023 271 0 271 0 29

06/09/2023 267 0 267 0 33

07/09/2023 272 0 272 0 28

08/09/2023 270 0 270 0 30

09/09/2023 237 0 237 0 63

11/09/2023 274 0 274 0 26

12/09/2023 273 0 273 0 27

13/09/2023 270 0 270 0 30

14/09/2023 272 0 272 0 28

15/09/2023 274 0 274 0 26

16/09/2023 242 0 242 0 58

18/09/2023 275 0 275 0 25

19/09/2023 273 0 273 0 27

20/09/2023 273 0 273 0 27

21/09/2023 272 0 272 0 28

22/09/2023 275 0 275 0 25

23/09/2023 246 0 246 0 54

25/09/2023 260 0 260 0 40
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SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA
E INFORME DE EJECUCIÓN REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD

Código

Versión

Fecha

Página

F_RA_XXX

2.0001

15/09/2015

2 de 2

FECHA
ASISTENCIAS
REGISTRADAS

REGISTRADAS
RFH

ASISTENCIAS
VALIDADAS

VALIDADAS
RFH

DEFICIT

26/09/2023 272 0 272 0 28

27/09/2023 276 0 276 0 24

28/09/2023 274 0 274 0 26

29/09/2023 273 0 273 0 27

30/09/2023 246 0 246 0 54

Totales: 6884 0 916

Si la columna déficit presenta una marca '*' estos números pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan
asistencias registradas fuera de horario que están en proceso de aprobación por parte de la interventoría.

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6572-2023.
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

SUPERVISION CONVENIO 6572-2023 PAGO 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20231019-203946-79e0d1-88778988

Finalizado

2023-10-19 20:39:46

2023-10-19 21:31:34

Revisión: Revisión

LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740
lcipagauta@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Revisión

LUZ AMANDA LEON BERNAL
52384245
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisión: Revisión

Viviana Hernandez Rincon
53075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervisión
SDIS - DNA

Revisión: Revisión

MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925
mobandog@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISION
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

SUPERVISION CONVENIO 6572-2023 PAGO 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20231019-203946-79e0d1-88778988

Finalizado

2023-10-19 20:39:46

2023-10-19 21:31:34

Firma: Firmante

Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición 
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Revisión

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes 
52373752
ajimenezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: Revisión

Roger Molina Romero
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría de Integración Social 

Revisión: Revisión

JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS
79764724
jbarraganc@sdis.gov.co
Contratista
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TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

SUPERVISION CONVENIO 6572-2023 PAGO 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20231019-203946-79e0d1-88778988

Finalizado

2023-10-19 20:39:46

2023-10-19 21:31:34

Revisión

MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION
Aprobado

Env.: 2023-10-19 20:39:48

Lec.: 2023-10-19 20:45:27

Res.: 2023-10-19 20:45:30

IP Res.: 190.27.225.68

Revisión

Viviana Hernandez Rincon

vhernandezr@sdis.gov.co

Apoyo a la Supervisión

SDIS - DNA

Aprobado

Env.: 2023-10-19 20:45:30

Lec.: 2023-10-19 20:47:39

Res.: 2023-10-19 20:47:48

IP Res.: 186.29.34.111

Revisión

LUZ AMANDA LEON BERNAL

lleonb@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SDIS

Aprobado

Env.: 2023-10-19 20:47:48

Lec.: 2023-10-19 20:48:13

Res.: 2023-10-19 20:48:17

IP Res.: 191.92.160.142

Revisión

LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE

lcipagauta@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integración Soci

Aprobado

Env.: 2023-10-19 20:48:17

Lec.: 2023-10-19 20:49:52

Res.: 2023-10-19 20:49:55

IP Res.: 186.145.242.62

Revisión

JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS

jbarraganc@sdis.gov.co

Contratista
Aprobado

Env.: 2023-10-19 20:49:55

Lec.: 2023-10-19 21:05:33

Res.: 2023-10-19 21:05:36

IP Res.: 191.156.188.5

Revisión

Roger Molina Romero

rmolinar@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría de Integración Social 

Aprobado

Env.: 2023-10-19 21:05:36

Lec.: 2023-10-19 21:06:09

Res.: 2023-10-19 21:06:15

IP Res.: 200.91.200.194

Revisión

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes 

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría Distrital de Integración Soci

Aprobado

Env.: 2023-10-19 21:06:15

Lec.: 2023-10-19 21:27:40

Res.: 2023-10-19 21:27:44

IP Res.: 190.27.225.68

Firma

Zulma Yanira Fonseca Centeno

zfonseca@sdis.gov.co

Subdirectora de Nutrición 

Secretaria Distrital de Integración Soci

Aprobado

Env.: 2023-10-19 21:27:44

Lec.: 2023-10-19 21:31:20

Res.: 2023-10-19 21:31:34

IP Res.: 186.30.63.216
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