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No. DE DOCUMENTO DE No. No.
CONTRATISTA L
CONTRATO IDENTIFICACION DOCUMENTO RELACIONADO PERIODO | .5 165 | cps
CORPORACION PARA
EL MEJORAMIENTO DE INFORME DE SUPERVISION Y DOCUMENTOS| ~ 01/09/2023 al
6572-2023 || A CALIDAD DE VIDA 900.072.040-8 SOPORTES. 30/09/2023 91 0
CORMECAV
TOTAL 91 0

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
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~E| 4. DATOS GENERALES

m PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME 01/09/2023 A 30/09/2023

;§§ ¢ SE REPORTA ALGUN DESEMPENO DEFICIENTE Sl X NO |:|

égf O A MEJORAR?
Swg ] FiSICA PRESUPUESTAL
= Eé% PORCENTAJE DE EJECUCION

65% 46%

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Zulma Yanira Fonseca Centeno

DEPENDENCIA Subdireccién de Nutricion
CARGO Subdirectora de Nutricion
LOCALIDAD Nivel Central

APOYO A LA SUPERVISION

- Componente Inclusién Social: Maria José Alvarez Fandifio

- Componente Alimentacion, Nutriciéon y Salubridad: Yolanda
Aguilar Tautiva

- Componente Ambiental: Irene Vanessa Rosso Riafio.

- Componente Administrativo y Financiero: Patricia Camelo
Garcia — Sandra Milena Hernandez Ruiz

- Gestion Documental: Claudia Lorena Zapata Correa

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para
prestar la atencion alimentaria en la modalidad Comedores
Comunitarios - Cocinas Populares, a poblacion en situacion de
inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos
de inclusion social, ambiental y productiva y vigilancia del estado
nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una
Alimentacion Integral en Bogota".

NUMERO DE CONTRATO 6572-2023
FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO 11/04/2023
FECHA APROBACION DE POLIZA 19/04/2023

CONTRATISTA

Corporacién para el Mejoramiento de la Calidad de Vida
CORMECAV
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: :; CEDULA DE CIUDADANIA O NIT 900.072.040-8
‘;Eg VALOR INICIAL $592.178.143
%éz MODIFICACIONES AL CONTRATO No aplica
%gg PLAZO INICIAL 8 meses
£ M:%%% FECHA ACTA DE INICIO 24/04/2023
3 Egg PRORROGAS No aplica
FUENTE DE FINANCIACION 1-100-F001 VA-Recursos Distrito
PERIODO CERTIFICADO 01/09/2023 - 30/09/2023
) PORCENTUAL FINANCIERA
PORCENTAJE DE EJECUCION
65% 46%

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

3.1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

La Corporacion para el Mejoramiento de la Calidad de Vida CORMECAY dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion
6572-2023 suscrito para la operacién del Comedor Comunitario 113903-CCCP 05-011 - El Libano de la Localidad Usme;

implementando las actividades relacionadas con los compromisos generales y especificos pactados en los componentes
Inclusion social, Alimentacion, nutricion y salubridad, Ambiental, Administrativo y financiero y Gestion documental.

3.2, BITACORA DE ACTIVIDADES

3.2.1. COMPROMISOS GENERALES

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El Asociado suscribi6 acta de inicio del | encuentran relacionados en el
convenio de asociacion, el 24/04/2023, | Informe Mensual de Ejecucion del
una vez cumplidos los requisitos de | periodo septiembre 2023 presentado
perfeccionamiento, legalizacion y | por el Asociado y aprobado por el
ejecucion, de conformidad con lo | equipo de apoyo a la supervision de
sefialado en la Invitacién Publica del | la Subdireccion de Nutricion. Asi
proceso competitivo SDIS-DCT092- | mismo reposan en la herramienta de
001-2023. almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

1. Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento del convenio de
asociacion, suscribir el acta de inicio
y las demas que se generen para la
correcta ejecucion y liquidacion de
este.

06_Compromisos _Generales

El Asociado remiti6, via correo

2. Disponer de una cuenta bancaria . e
electrénico, la certificacion de cuenta

para la ejecucion del convenio, en la

Los soportes que dan cuenta de la
actividad  adelantada para el
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cual se llevara el manejo exclusivo
de los recursos aportados por la
SDIS. ElI ASOCIADO debera
entregar a la supervision o
interventoria la certificacion de la
cuenta bancaria con vigencia menor
a 30 dias calendario. Si el
ASOCIADO presenta una cuenta
bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de
recursos propios, debera estar
certificada por parte de la entidad
bancaria con saldo a cero.

bancaria para el manejo exclusivo de los
recursos aportados por la SDIS.

cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos _Generales

Implementar las acciones
correctivas necesarias para
subsanar los hallazgos

evidenciados en las Vvisitas de
supervision o interventoria, dando
respuesta y cumplimiento a los
planes de mejoramiento  y
requerimientos generados, en los
términos establecidos en los
mismos.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirio el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda
vez que no se generaron planes de
mejoramiento y requerimientos.

No Aplica

Permitir la labor de la supervisién o
interventoria, equipos técnicos y
administrativos de la SDIS vy
entidades externas con las que se
articulen acciones con ocasion de la
operacion del Comedor Comunitario
y la ejecucion del convenio.

El Asociado atendié las visitas de
supervision  adelantadas por la
Secretaria Distrital de Integracion Social
en cada uno de los componentes, tal
como se observa en el numeral 6.7.
VISITAS DE SUPERVISION EN
CAMPO, del presente informe.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos Generales

Informar de manera inmediata y por
escrito a la supervision o
interventoria, sobre las visitas
realizadas por entes de control a las
instalaciones del Comedor
Comunitario.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirio el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda
vez que en el Comedor Comunitario
113903-CCCP 05-011 - El Libano, no se
recibieron visitas por parte de entes de
control.

No Aplica

Asistir a las reuniones convocadas
por la SDIS en el marco de la
ejecucion  del  convenio  de

El Asociado, a través del representante
legal y el talento humano vinculado para

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
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Compromiso Actividad Soporte

asociacion y del Proyecto 7745 | la operacion del Comedor Comunitario | cumplimiento del compromiso se
Compromiso por una Alimentacién | (responsable del servicio, profesional | encuentran relacionados en el
Integral en Bogota. social, profesional en nutricion vy | Informe Mensual de Ejecucion del
dietética y auxiliar administrativo), | periodo septiembre 2023 presentado
particip6 en las siguientes reuniones | por el Asociado y aprobado por el
convocadas por la SDIS: equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
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g} * Mesa de inclusion social local | mismo reposan en la herramienta de
al USME 07/09/2023 almacenamiento de informacién
= Reunidon comedores Usme | definida por la SDIS (SharePoint).
12/09/2023

= Socializaciéon de la estrategia | 06_Compromisos_Generales
de informacién, educacion, y
comunicacion 11/09/2023

= Socializacion acta
anticorrupcion segundo corte
2023 y reporte residuos tercer
trimestre 14/09/2023

= Comité de seguimiento vy

evaluacion comedores
comunitarios septiembre
15/09/2023

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
El Asociado adelanté en las | cumplimiento del compromiso se
instalaciones del Comedor Comunitario | encuentran relacionados en el
113903-CCCP 05-011 - El Libano, las | Informe Mensual de Ejecucion del
actividades propias relacionadas con la | periodo septiembre 2023 presentado
prestacién del servicio de alimentacién, | por el Asociado y aprobado por el
el desarrollo de procesos de inclusion | equipo de apoyo a la supervision de
social, vigilancia nutricional y promocién | la Subdireccion de Nutricion. Asi
en estilos de vida saludable, de | mismo reposan en la herramienta de
conformidad con lo sefialado en el | almacenamiento de informacién
objeto del convenio de asociacién 6572- | definida por la SDIS (SharePoint).

2023.

7. Utilizar estrictamente las
instalaciones del Comedor
Comunitario para el cumplimiento
del objeto del convenio. En estas,
NO se podran ejercer actividades de
proselitismo  politico,  religioso,
ideoldgico, comercial o de cualquier
otra indole.

06_Compromisos_Generales

Los soportes que dan cuenta de la
El Asociado, en el marco de la ejecucion | actividad adelantada para el
del convenio de asociacion 6572-2023 | cumplimiento del compromiso se
no recaudd donaciones, aportes | encuentran relacionados en el
voluntarios, cuotas de | Informe Mensual de Ejecucion del
corresponsabilidad o de participacion; | periodo septiembre 2023 presentado
por parte de los beneficiarios del | por el Asociado y aprobado por el
Comedor Comunitario 113903-CCCP | equipo de apoyo a la supervision de
05-011 - El Libano, dando cumplimiento | la Subdireccién de Nutricion. Asi
con lo establecido en el Decreto 389 de | mismo reposan en la herramienta de
2009. almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

8. Dar cumplimiento con lo establecido
en el Decreto Distrital 389 de 2009 y
demas normas concordantes, por lo
cual no podra recibir ni recaudar
donaciones, aportes voluntarios,
cuotas de corresponsabilidad o de
participacion.



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EkD0GC4v27ZEsjMFTSU8haYBqJYnAOiAgSa56ved8LgvTA?e=yMADrR
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EkD0GC4v27ZEsjMFTSU8haYBqJYnAOiAgSa56ved8LgvTA?e=yMADrR

Cédigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOSOTADG: SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 5 de 87

Compromiso Actividad Soporte

06_Compromisos Generales

9. Informar inmediatamente a la | Para el presente periodo, el Asociado no
supervision o interventoria las | requiri6 el desarrollo de actividades
situaciones de fuerza mayor o caso | relacionadas con el compromiso, toda | No Aplica
fortuito que afecten la ejecucion del | vez que no se suscitaron situaciones de
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convenio. fuerza mayor o caso fortuito que
afectaran la ejecucion del convenio.

El talento humano contratado por el
Asociado para la ejecucion del convenio
de asociacion 6572-2023, participé en
las actividades de fortalecimiento
técnico convocadas por la SDIS, vy
adelantadas por el asociado tendientes
a garantizar el cumplimiento de los
10. Garantizar que el recurso humano | procesos, procedimientos, manuales,

contratado, conozca y dé | lineamientos, protocolos, sistemas y

cumplimiento a los procesos, | aplicativos Asociados a la operacion del

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado

procedimientos, manuales, | servicio Comedores Comunitarios. por el Asociado y aprobado por el
lineamientos, protocolos, sistemas y equino de apovo g Iapsu ervisipc"m de
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea = Mesa de inclusion social local Iaq Spubdirecrz:ign de Nuﬁricién Asi
el caso), pertinentes para la USME 07/09/2023 mismo reposan en la herramieﬁta de
prestacion del servicio y la ejecucion = Reunién comedores Usme ; . L

del convenio. 12/09/2023 almacenamiento de informacion

- Socializacién de la estrategia definida por la SDIS (SharePoint).

de informacién, educacion, y
comunicacion 11/09/2023

=  Socializaciéon acta
anticorrupcion segundo corte
2023 y reporte residuos tercer
trimestre 14/09/2023

06_Compromisos Generales

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El Asociado particip6 en la actividad de | encuentran relacionados en el
empalme de inicio del convenio de | Informe Mensual de Ejecucion del
asociacion 6572-2023 y de inicio de | periodo septiembre 2023 presentado
operacion del Comedor Comunitario | por el Asociado y aprobado por el
113903-CCCP 05-011 - ElI Libano, | equipo de apoyo a la supervision de
llevada a cabo por la Subdireccion Local | la Subdireccion de Nutricion. Asi
para la Integracion Social el 24/04/2023. | mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

11. Participar en el empalme con la
Subdireccion  Local para la
Integracion Social correspondiente,
al iniciar y finalizar el convenio,
suministrando la informacién y
documentacién requerida en el
marco del convenio y los
documentos que hacen parte
integral y se generen con ocasion al
mismo. Deberan asistir al empalme
el responsable del servicio y
profesional social.

06_Compromisos _Generales
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de

12. Presentar a la supervision o
interventoria informe mensual de
ejecucion del convenio, dentro de
los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé
cuenta del cumplimiento de los
compromisos generales y

- Pagina 7 de 95

El Asociado remiti6 via correo
electrénico a la supervision de la SDIS,
el informe mensual de ejecuciéon del
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especificos por componente
(Inclusién  social, Alimentacion,
nutricion y salubridad, Ambiental y
Administrativo y financiero), de
acuerdo con los lineamientos
establecidos en el anexo técnico.

la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

convenio de asociacion 6572-2023,
correspondiente al periodo septiembre
2023.

06_Compromisos _Generales

13. Presentar a la supervision o
interventoria informe  final de
ejecucion del convenio, dentro de
los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacién
de este, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
generales 'y especificos por
componente (Inclusion social,
Alimentacion, nutriciéon y salubridad,
Ambiental 'y Administrativo vy
financiero), de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirio el desarrollo de actividades
relacionadas con este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempo de
cumplimiento, de conformidad con lo
sefialado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios.

No Aplica

14. Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de
dafios o perjuicios y de cualquier
reclamacion proveniente de terceros

Para el periodo reportado no se
requiere presentacion de soportes,
toda vez que no se evidenciaron

El Asociado mantuvo indemne a la
Secretaria Distrital de Integracién Social
de reclamaciones presentadas por

que tenga como causa las - . » reclamaciones  provenientes de
. terceros relacionados con la ejecucion
actuaciones del ASOCIADO, sus . . terceros que tengan como causa las
del convenio de asociacion . :
proveedores o] terceros actuaciones del Asociado.
relacionados.
. Los soportes que dan cuenta de la
El Asociado en el marco del proceso actividad  adelantada ara el
. - competitivo  SDIS-DCT092-001-2023, o par
15. Cumplir con las condiciones ] o e cumplimiento del compromiso se
oferté como criterios de calificacion de la .
ofertadas dentro del proceso encuentran relacionados en el

propuesta presentada, los siguientes

competitivo, de acuerdo con los s
factores de seleccion:

Informe Mensual de Ejecucion del

lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS.

Mayor aporte adicional al minimo
exigido.

periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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=  Porcentaje adicional de | almacenamiento de informacion
participantes vinculados a procesos | definida por la SDIS (SharePoint).
de transformacion de alimentos.

06_Compromisos Generales

=  Operarias contratadas residentes en
la localidad de ubicacion del
Comedor Comunitario.
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= Porcentaje adicional en compras

publicas locales de alimentos. Con
corte a septiembre 2023, el
porcentaje acumulado de compras
publicas locales de alimentos
corresponde a 36%.

Para el presente periodo, el Asociado no
adelanté actividades relacionadas con
el compromiso, toda vez que no fueron | No Aplica
requeridas en el marco de la ejecucion
del convenio.

16. Las demas que se requieran para la
adecuada ejecucion del convenio.

3.2.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS

3.2.2.1. Compromisos Componente Inclusién Social

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
El asociado construyé la hoja de ruta y | periodo septiembre 2023 presentado
elaboré la programacion mensual de | por el Asociado y aprobado por el
actividades de septiembre del | equipo de apoyo a la supervisiéon de
componente inclusién social del | la Subdireccion de Nutricién. Asi
Comedor Comunitario. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

1. Construir la hoja de ruta del
componente inclusién social por el
tiempo de ejecuciéon del convenio,
en el formato establecido por la
SDIS y cargarla en la herramienta
de almacenamiento de informacion
definida para tal fin.

01 Com Inc_Soc

El asociado participé en la Mesa Local
de Inclusion Social en donde se | Los soportes que dan cuenta de la
socializé los intereses y necesidades del | actividad adelantada para el
Comedor Comunitario y se articularon | cumplimiento del compromiso se
las acciones necesarias para dar | encuentran relacionados en el
respuesta a los participantes y sus | Informe Mensual de Ejecucion del
hogares/familias, en los términos del | periodo septiembre 2023 presentado
anexo técnico. por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de

2. Participar en la Mesa Local de
Inclusion Social de acuerdo con las
condiciones técnicas establecidas
por la SDIS y las convocatorias
realizadas durante la ejecucion del
convenio.
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£
gt 3. Participar en la gestion vy Los soportes que dan cuenta de la
articulacion intrainstitucional, actividad adelantada para el
interinstitucional e intersectorial que cumplimiento del compromiso se
aporte al fortalecimiento de las . _ . encuentran relacionados en el
. L El asociado participé en la gestion y . It
capacidades individuales y . e S ST Informe Mensual de Ejecucion del
. L articulacion intrainstitucional, . .
colectivas de los/as participantes | ., ~~ "0 . . . periodo septiembre 2023 presentado
interinstitucional e intersectorial

del Comedor Comunitario y sus
hogares/familias y su acceso a la

por el Asociado y aprobado por el

identificando y actualizando la oferta de . L
equipo de apoyo a la supervision de

7. . servicios de manera permanente, . g, L, i
oferta de servicios nacionales, L . la Subdireccidon de Nutricion. Asi
generando la referenciacion efectiva de

distritales, locales vy territoriales . mismo reposan en la herramienta de
identificada, en coordinacion con el acuerdo con las necesidades de los/as almacenamiento de informacion
profesional del Proyecto 7745 de la participantes del Comedor Comunitario. definida por la SDIS (SharePoint).

Subdireccion  Local para la
Integracion Social correspondiente. 01_Com_Inc Soc

Los soportes que dan cuenta de la
El asociado realiz6 un (1) encuentro | actividad adelantada para el
presencial con un minimo de 30 | cumplimiento del compromiso se
personas en las instalaciones del | encuentran relacionados en el
comedor comunitario, con el fin de | Informe Mensual de Ejecucién del
generar la construccion colectiva y | periodo septiembre 2023 presentado
concertada de los acuerdos de | por el Asociado y aprobado por el
convivencia y participacion los cuales se | equipo de apoyo a la supervisiéon de
socializaran a los participantes del | la Subdireccion de Nutricion. Asi
Comedor Comunitario | mismo reposan en la herramienta de
permanentemente hasta la finalizacion | almacenamiento de informacion
del convenio, de acuerdo con lo | definida porla SDIS (SharePoint).

establecido en el anexo técnico.

4. Desarrollar un (1) encuentro
presencial para construir y concertar
los Acuerdos de Convivencia y
Participacion del Comedor
Comunitario, con un minimo de
treinta (30) personas participantes
del Comedor Comunitario,
atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.

01_Com_Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El asociado publicoé en un lugar visible

5. Publicar los acuerdos de | los acuerdos concertados con los
convivencia y participacion en un | participantes, en las instalaciones del
lugar visible del Comedor | comedor comunitario,
Comunitario, por medio de | permanentemente manteniendo la
herramientas didacticas con fines | calidad de la publicacion hasta la
pedagdgicos, de manera legible, sin | finalizacion del convenio teniendo en
alteraciones, tachones o | cuenta los términos definidos en el
enmendaduras. anexo técnico.

01 Com Inc Soc
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6. Diligenciar el instrumento Lectura
de Realidades y concertar el
Contrato Social Familiar con el
100% de los participantes del
Comedor Comunitario y sus
hogares/familias.

El asociado diligencié el instrumento
Lectura de Realidades y concerté el

contrato social familiar con los
participantes y hogares/familias,
identificando intereses, capacidades,

intereses y necesidades, de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 _Com_Inc_Soc

7. Referenciar a los participantes del
Comedor Comunitario y sus
hogares/familias a los servicios
sociales existentes, de acuerdo con
la identificacion de intereses y
necesidades producto del andlisis
del instrumento  Lectura de
Realidades - Contrato Social
Familiar y realizar registro en la ficha
SIRBE vigente.

El asociado referenci6 a los
participantes del Comedor Comunitario
y sus hogares/familias a los servicios
sociales existentes, de acuerdo con el
analisis de la Lectura de Realidades y el
Contrato Social Familiar, registrando el
seguimiento en Ficha SIRBE vigente.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01_Com_Inc_Soc

8. Implementar procesos de
agricultura urbana organica con el
5% de participantes del Comedor
Comunitario de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

El asociado implementé procesos de
agricultura urbana organica con el 5%
de participantes del Comedor
Comunitario. De acuerdo con las
actividades a realizar, evidenciada en la
hoja de ruta y programacion de
actividades mensuales.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

9. Desarrollar procesos de
trasformaciéon de alimentos con el
5% de hogares/familias

Para el presente periodo no se requirié
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se

No Aplica
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en manipulacion de alimentos de
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. Elaborar e implementar el plan de
transformacion de  imaginarios
socioculturales con minimo el 60%

de los hogares/familias
participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las

orientaciones técnicas establecidas
en el anexo técnico.

El asociado elaboré y/o implemento el
plan de transformaciéon de imaginarios
socioculturales en donde se evidencia
que la descripcion de las actividades
propuestas para implementar el plan y
contempld con minimo el 75% de los
hogares/familias  participantes  del
Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

01 _Com_Inc_Soc

. Implementar la estrategia
Cocinando en Familia con un (1)
hogar/familia del Comedor
Comunitario, de acuerdo con los
tiempos y procedimientos
establecidos en el anexo técnico.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica

. Desarrollar una (1) actividad
mensual de sensibilizaciéon para la
participacion en las acciones de
inclusion social, dirigida a los
participantes del Comedor
Comunitario que no se encuentran
vinculados en estas acciones y a los
participantes que ingresan a la
modalidad de atencién producto de
las activaciones durante la vigencia
del convenio.

El asociado desarrollé una (1) actividad
de sensibilizacion en donde se dio a
conocer a los participantes que no se
encuentran vinculados en las acciones
de fortalecimiento de capacidades sobre
la importancia de participar en las
mismas.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

. Desarrollar un (1) encuentro local de
didlogo de saberes intercultural e
intergeneracional planeado,
articulado y concertado en la Mesa
Local de Inclusion Social.

Para el presente periodo no se requirié
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica
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El Asociado no adelant6 la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervisiéon en campo realizada el
25/09/2023, generando medidas | 6572-2023 IS 25 09 2023.pdf
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y

14. Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el
Contrato Social Familiar al 100% de
los hogares/familias participantes
del Comedor Comunitario,
registrarlo en el instrumento Lectura
de Realidades — Contrato Social
Familiar y en la Ficha SIRBE

Acuerdo: 20231019-203946-79e0d1-88778988
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vigente. REQUERIMIENTOS GENERADOS).
Los soportes que dan cuenta de la
15. Realizar  seguimiento a los actividad adelantada para el
participantes del Comedor cumplimiento del compromiso se
Comunitario que evidencian encuentran relacionados en el

criterios de egreso de acuerdo con | El asociado realizé seguimiento a los | Informe Mensual de Ejecucion del
los procedimientos y normatividad | casos de los participantes del Comedor | periodo septiembre 2023 presentado
vigente, registrar el seguimiento en | Comunitario que evidencian criterios de | por el Asociado y aprobado por el
la ficha SIRBE vigente y enviar | egreso y envi6é el Reporte semanal y/o | equipo de apoyo a la supervision de
reporte semanal al profesional local | soportes al profesional local del | la Subdireccion de Nutricién. Asi

del Proyecto 7745 correspondiente, | Proyecto 7745. mismo reposan en la herramienta de
via correo electrénico, con los almacenamiento de informacion
respectivos soportes del definida por la SDIS (SharePoint).

seguimiento realizado.
01 _Com_Inc_Soc

16. Realizar  seguimiento a los
participantes del Comedor
Comunitario que no cumplen con los
acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el
seguimiento en la ficha SIRBE
vigente y enviar reporte mensual en | El Asociado no adelant6 la totalidad de
el formato establecido porla SDIS al | actividades requeridas para dar
profesional local del Proyecto 7745, | cumplimiento al compromiso; se
via correo electrénico, con los | evidenciaron hallazgos en visita de
respectivos soportes del | supervisiébn en campo realizada el
seguimiento realizado. Cuando los | 25/09/2023, generando medidas | 6572-2023 1S 25 09 2023.pdf
participantes incurran en faltas que | contractuales (Ver numeral 6.2
generan suspension o egreso | OBSERVACIONES, PLANES DE
inmediato, de acuerdo con lo | MEJORAMIENTO Y
pactado en el Acta de Compromiso, | REQUERIMIENTOS GENERADOS).
enviar reporte el mismo dia de
ocurrencia de la falta en el formato
establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745,
via correo electronico, con los
respectivos soportes.

17. Actualizar la informacién | El asociado envid el reporte quincenal | Los soportes que dan cuenta de la
diligenciada en la ficha SIRBE | junto con los respectivos soportes al | actividad adelantada para el
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Ko vigente cuando presente | profesional local del Proyecto 7745 de | cumplimiento del compromiso se

@ e e . . el . .

55e modificacion en las variables | los cambios y las modificaciones de la | encuentran relacionados en el

%gc? basicas, variables transversales, | informacién de los participantes y | Informe Mensual de Ejecucion del

8og ubicacion geografica, informacion | hogares/familias del Comedor | periodo septiembre 2023 presentado

=05 PO i . . .

528 basica y transversal sobre la familia, | Comunitario. por el Asociado y aprobado por el

§§§ de acuerdo con las orientaciones equipo de apoyo a la supervision de

588 definidas por la SDIS y enviar la Subdireccion de Nutricion. Asi
£ 3“‘;35 reporte quincenal al profesional mismo reposan en la herramienta de
gl £ local del Proyecto 7745, via correo almacenamiento de informacion

£=8 electrénico, con los respectivos definida por la SDIS (SharePoint).

soportes de actualizacion que se
requieran. 01_Com_Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

18. Participar en encuentros de
fortalecimiento técnico, mesas de
inclusion social, mesas de trabajo, | EI asociado presenté los soportes
comités y demas espacios de | correspondientes a la participacion en
acuerdo con las convocatorias | los espacios convocados por la
realizadas por la Secretaria Distrital | Secretaria Distrital de Integracion Social
de Integracion Social para la | para la implementacién de las
implementacion del componente | actividades transversales y
inclusion social y el Proyecto 7745 | articuladoras del componente Inclusion
Compromiso por una Alimentacién | Social.

Integral en Bogota.

01 _Com Inc_Soc

3.2.2.2. Compromisos Componente Alimentacion, Nutricién y Salubridad

3.2.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocién en
Estilos de Vida Saludable.

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
El Asociado implementoé el | actividad adelantada para el
procedimiento “Operacién entrega de | cumplimiento del compromiso se
apoyos alimentarios en los servicios | encuentran relacionados en el
sociales de la SDIS” mediante el | Informe Mensual de Ejecucion del
diligenciamiento diario de los siguientes | periodo septiembre 2023 presentado
formatos establecidos: por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
FOR-PSS-230 Formato recepcion de | la Subdireccion de Nutricion. Asi

1. Implementar el procedimiento
“Operacién entrega de apoyos
alimentarios en los servicios
sociales de la SDIS”, teniendo en
cuenta los documentos y formatos

Asociados a este alimentos. mismo reposan en la herramienta de
) FOR-PSS-232 Formato Verificacion | almacenamiento de informacion
transporte de alimentos definida por la SDIS (SharePoint).

FOR-PSS-236 Formato Control de
entrada y salida de alimentos | 02_Com_Ali_Nut Salu
Asociados.
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FOR-PSS-238 Formato Control de
temperatura de equipos de
refrigeracion.

FOR-PSS-239 Formato Control de
temperatura de equipos en congelacion.
FOR-PSS-243 Formato Preparacion de
alimentos.

FOR-PSS-248 Formato
Acompafiamiento de la operacion del
servicio de alimentacion mensual.

2. Ofrecer menus especiales en las
siguientes fechas: navidad y fin de
afio. El profesional en nutricion y
dietética del Comedor Comunitario
debera enviar la propuesta de menu
especial antes del 10 de diciembre
al profesional en nutricion y dietética
del Proyecto 7745 asignado a la
Subdireccion Local, de acuerdo con
los criterios establecidos por la
Subdireccion de Nutricion.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirio el desarrollo de actividades para
el cumplimiento de este compromiso, ya
que este se encuentra definido para el
mes de diciembre 2023.

No Aplica

3. Implementar la minuta de alimentos:
minuta patron, ciclo de menus y
analisis del aporte nutricional para
los distintos grupos de edad
determinados por la SDIS,
suministrando las raciones a la
poblacion participante, acorde con
las condiciones establecidas en el
anexo técnico.

El Asociado implemento las veinticuatro
(24) minutas establecidas en el ciclo de
menus diligenciando la informacién
diaria en el FOR-PSS-243 Formato
Preparacion de Alimentos.

Suministro las raciones establecidas de
acuerdo con el grupo de edad evaluado
en visitas de seguimiento por parte del
apoyo a la supervision, mediante el
FOR-PSS-252 Formato inspeccién plan
de muestreo porciones servidas.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

4. Realizar una encuesta de opinién
con los participantes del Comedor
Comunitario mayores de 18 anos,
dentro de los primeros treinta (30)
dias de operacién del convenio, con
el fin de establecer la necesidad de
suministrar una preparacion
vegetariana de manera mensual.

El Asociado realizé 114 encuestas los
dias 8, 9, 10, 11, 12, 13 de mayo a los
participantes mayores de 18 afios
dando como resultado la no aceptacion
de menu vegetariano y envia correo
electrénico a nutricionista local el dia
15/05/2023 los resultados obtenidos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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una preparacion
vegetariana previa autorizacion del
profesional en nutricion y dietética
de la Subdireccion Local, de
acuerdo con los resultados del
sondeo de opinién realizado a los
participantes del Comedor
Comunitario y a las especificaciones
establecidas en el anexo técnico.
Dicha preparacion no implica costos
adicionales para la SDIS.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que los resultados obtenidos en las
encuestas realizadas a los participantes
del Comedor Comunitario no aceptaron
la inclusiéon de menu vegetariano.

No Aplica

Mantener disponible en un lugar
visible del Comedor Comunitario,
las minutas patrén, el ciclo de
menus y los documentos de analisis
de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi
como el ciclo de menus y el menu
del dia para visualizacion de los
participantes.

El Asociado dispone en area de
preparacion las minutas patron, el ciclo
de menus y analisis nutricional para el
personal manipulador y publica el ciclo
de menus y el menu del dia en saldén
comedor para los participantes.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Realizar las preparaciones de
alimentos utilizando la totalidad de
ingredientes  incluidos en el
documento “Analisis del Aporte
Nutricional” por grupo de edad de
cada uno de los 24 mendus, en las
cantidades establecidas.

El Asociado realizé las preparaciones
de los alimentos de acuerdo con el

FOR-PSS-175 Formato Plan de
compras consolidado semanal
Asociados, FOR-PSS-226 Formato

Plan de compras consolidado mensual
Asociados y cronograma de recepcion
materia prima.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Capacitar al talento humano del
Comedor Comunitario en el manejo
de minuta patrén, ciclo de menus y
analisis nutricionales, procedimiento
“Operacién entrega de apoyos

La profesional en nutricién y dietética
del Comedor Comunitario realiz
capacitacion al talento humano de la
unidad operativa en minuta patrén, ciclo
de menus, anadlisis nutricional vy

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
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02 Com Ali Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
La profesional en nutricion y dietética | periodo septiembre 2023 presentado
del Comedor Comunitario realizd | por el Asociado y aprobado por el
estandarizacion de utensilios para el | equipo de apoyo a la supervision de
servido y socializd al personal del | la Subdireccion de Nutricion. Asi
comedor comunitario el dia 04/09/2023 | mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacioén
definida por la SDIS (SharePoint).

9. Realizar la estandarizacion de
utensilios para el servido de
alimentos y socializarla a las
personas manipuladoras de
alimentos, con el fin de dar
cumplimiento a los pesos servidos
establecidos en la minuta patrén de
cada grupo etario y optimizar los
tiempos de servido.

02 Com_Ali_Nut Salu

10. Acoger las especificaciones del
anexo técnico para la realizacion y
solicitudes de intercambios de
alimentos, los cuales deben
encontrarse debidamente
justificados y diligenciados en los | EI Asociado no realizd intercambios
formatos  correspondientes.  El | durante el mes de septiembre 2023.
formato Autorizacién cambio de
preparaciones, debe encontrarse
diligenciado por el profesional en
nutricion y dietética del Comedor
Comunitario.

No Aplica

La profesional en nutricién y dietética | Los soportes que dan cuenta de la
del Comedor Comunitario y el | actividad adelantada para el
11. Participar en las actividades de | profesional responsable del servicio | cumplimiento del compromiso se

fortalecimiento técnico en toma de | participaron en la sensibilizacion en | encuentran relacionados en el

medidas antropométricas, | vigilancia nutricional convocada por la | Informe Mensual de Ejecucion del
sensibilizacion en vigilancia | Subdireccion de Nutricion el dia | periodo septiembre 2023 presentado
nutricional y las demas | 18/07/2023 y 09/05/2023 | por el Asociado y aprobado por el
programadas por la Subdireccion de | respectivamente. equipo de apoyo a la supervisién de
Nutricion. la Subdireccion de Nutricion. Asi

La profesional en nutricion y dietética | mismo reposan en la herramienta de
del Comedor Comunitario participé en la | almacenamiento de informacion
actividad de fortalecimiento técnico en | definida por la SDIS (SharePoint).
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El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
12. Realizar la toma de datos | cumplimiento al compromiso; se
antropométricos de acuerdo con lo | evidenciaron hallazgos en visita de
establecido en el anexo técnico, | supervision en campo realizada el
disponiendo de los equipos | 28/09/2023, generando medidas | 6752-2023 ANS 28 09 2023.pdf

antropométricos requeridos | contractuales (Ver numeral 6.2
(bascula y tallimetro establecidos en | OBSERVACIONES, PLANES DE
el anexo técnico). MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).

El Asociado no adelant6 la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
13. Registrar la informacion de medidas | evidenciaron hallazgos en visita de

antropométricas en el sistema | supervision en campo realizada el

SIRBE de acuerdo con lo | 28/09/2023, generando medidas 6752-2023 ANS 28 09 _2023.pdf

establecido en el anexo técnico. contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario socializd la
clasificacion nutricional a los
participantes el dia 20/06/2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

La profesional en nutricion y dietética
14. Realizar orientacion y abordaje a los | del Comedor Comunitario adelantd las
casos identificados con | acciones de informacion, educacion y
malnutricion, de acuerdo con la | comunicacion colectivas, mediante
linea técnica establecida por la | canalizacién a la Secretaria Distrital de
Subdireccion de Nutricion. Salud, de veintiocho (28) casos de
malnutricion mediante el FOR-PSS-397
Formato Canalizacién a servicio de
salud de acuerdo con la presentacion
del estado nutricional realizado por

e 02 Com Ali Nut Salu
nutricionista local.
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15. Definir e implementar el Plan de
Promocién de Estilos de Vida
Saludable enfocado en
alimentacién, nutricion y actividad
fisica, que haya sido aprobado por
la nutricionista del Proyecto 7745 de
la Subdireccién Local de la SDIS

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario envié a la
nutricionista local, mediante correo
electronico, el FOR-PSS-295 Formato
Construccion estrategias de informacion
educacion y comunicacion en estilos de
vida saludable en alimentacion,
nutricion y actividad fisica; junto con el
FOR-PSS-297 Formato Cronograma
capacitacion estilos de vida saludable el
dia 26/05/2023, el cual se aprobd por la
nutricionista local el dia 07/06/2023

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario realizé
actividad en promocion de estilos de
vida saludable y actividad fisica de
acuerdo con el cronograma aprobado:

04/09/2023 Actividad IEC: Promocion
de la salud oral

04/09/2023
Bailoterapia

Actividad Fisica:

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

16. Registrar la informacion resultante
de los procesos de promociéon de
estilos de vida saludable en el
sistema SIRBE de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

El/la responsable del servicio registro la
informacion de las actividades de estilos
de vida saludable en el Sistema Misional
SIRBE de acuerdo con el proceso
realizado por la profesional en Nutricion
y Dietética del comedor comunitario

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

17. Entregar mensualmente el informe
cuantitativo de las acciones de
promocion en estilos de vida
saludable y al finalizar el convenio el
informe cualitativo de las acciones
de promociéon en estilos de vida
saludable en el formato
correspondiente.

El/la responsable del servicio registro la
informacién  cuantitativa de las
actividades de estilos de vida saludable
en el Sistema Misional SIRBE de
acuerdo con el proceso realizado por la
profesional en Nutricion y Dietética del
comedor comunitario.

Para el caso del informe cualitativo no
se requirio el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda vez

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/Em4N2RUKsJtFv2o1DdXBfgcBNnx6K0ezyw1l7lFuxYfCWg?e=y1Z8Q2
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/Em4N2RUKsJtFv2o1DdXBfgcBNnx6K0ezyw1l7lFuxYfCWg?e=y1Z8Q2

1
bt
1!
o
]

zg>

Firmado Electronicamente con AZSign

BoGoT/\

Acuerdo: 20231019-203946-79e0d1-88778988

2023-10-19721:31:40-05:00 - Pagina 19 de 95

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE |NTERVENTOR|A Y/O
PEEOSOT ARG SUPERVISION

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Cédigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Fecha: Memo 12022021823 —
28/06/2022

Pagina: 18 de 87

Compromiso Actividad

Soporte

que no se encuentra en tiempos de
cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

3.2.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromiso Actividad

Soporte

1. Dar cumplimiento con lo establecido
en la Resolucion 5109 de 2005 y
demas normas concordantes y
complementarias, asi como los
lineamientos técnicos establecidos
por el Ministerio de Salud vy
Proteccion Social, el INVIMA y la
SDIS.

El Asociado dio cumplimiento con la
normatividad vigente relacionada con
rotulado de los alimentos disponibles
para la preparacion de las minutas.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

2. Contar con el acta de inspeccion
sanitaria con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de
alimentos, emitida por la autoridad
sanitaria competente con concepto
sanitario favorable, favorable con
requerimientos con fecha de
expedicion inferior a un (1) afio

El Asociado presentd el concepto
sanitario favorable del Comedor
Comunitario, de fecha 23/08/2023
segun Acta N° AS02S061750

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

3. Contar con los conceptos sanitarios
favorables o favorable con
requerimientos con fecha no | El Asociado presentd los conceptos
superior a un (1) afo de los | sanitarios de los proveedores de
proveedores directos de pollo, | alimentos de alto riesgo.
pescado, carnicos, leche vy | Adicionalmente, presento las
derivados, productos a base de | autorizaciones sanitarias de pollo y
huevo y pulpas de fruta. | carne.

Adicionalmente para pollo y carne
presentar autorizacion sanitaria de
acuerdo con el Decreto 1500 de

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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Resolucion 719 de 2015.
02 Com Ali Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
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encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

4. Cumplir con lo establecido en la | EI Asociado presentd los conceptos
Resolucion 2674 de 2013, capitulo | sanitarios favorables de los vehiculos
VIl, articulo 29 y demas normas | transportadores de alimentos e
vigentes relacionadas con el | implementd el FOR-PSS-232 Formato
transporte de alimentos. Verificacion transporte de alimentos.

02 Com Ali_ Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
El Asociado brindé alimentos con | periodo septiembre 2023 presentado
calidad, cantidad, oportunidad y | por el Asociado y aprobado por el
logistica de acuerdo con el ciclo de | equipo de apoyo a la supervision de
menus establecido. la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

5. Brindar alimentos con la calidad, en
la cantidad, oportunidad y logistica
requerida, manteniendo a
disposicion las remisiones o
facturas de los alimentos vy
elementos de aseo en el Comedor
Comunitario y dando cumplimiento
al cronograma de recepcion de
alimentos.

02 Com_Ali_Nut Salu

6. Cumplir con lo establecido en la
Resolucion 683 de 2012 “por medio | El Asociado no adelanto la totalidad de
de la cual se expide el Reglamento | actividades requeridas para dar
Técnico sobre los requisitos | cumplimiento al compromiso; se
sanitarios que deben cumplir los | evidenciaron hallazgos en visita de
materiales, objetos, envases y | supervision en campo realizada el
equipamientos destinados a entrar | 28/09/2023, generando medidas
en contacto con alimentos y bebidas | contractuales (Ver numeral 6.2
para consumo humano”, asi como | OBSERVACIONES, PLANES DE
las Resoluciones 834, 4142 y 4143 | MEJORAMIENTO Y
de 2013 del Ministerio de Salud y | REQUERIMIENTOS GENERADOQOS).
Proteccion Social.

6752-2023 ANS 28 09 2023.pdf

7. Tomar y mantener las muestras

- - El Asociado mantuvo las muestras de | Los soportes que dan cuenta de la
diarias de alimentos preparados de

alimentos almacenadas diariamente en | actividad adelantada para el
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acuerdo con lo establecido en el | refrigeracion y conservadas durante | cumplimiento del compromiso se
anexo técnico. setenta y dos (72) horas de acuerdo con | encuentran relacionados en el
el ciclo de menus establecido. Informe Mensual de Ejecucion del

periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
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definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali_ Nut Salu

El Asociado no adelant6 la totalidad de
actividades requeridas para dar
8. Adaptar, adoptar, actualizar, | cumplimiento al compromiso; se
divulgar e implementar el Plan de | evidenciaron hallazgos en visita de
Saneamiento de acuerdo con la | supervision en campo realizada el
Guia de Plan de Saneamiento | 28/09/2023, generando medidas
establecida por la Secretaria | contractuales (Ver numeral 6.2
Distrital de Integracion Social. OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6752-2023 ANS_28 09 2023.pdf

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de

El Asociado aplico controles de calidad
para garantizar la entrega de alimentos
inocuos a través de los procesos de
9. Aplicar los controles de calidad, de | recepcion de materia prima vy
acuerdo con lo establecido en el | preparacién de alimentos e implementa
anexo técnico para ofrecer | los siguientes formatos:
alimentos inocuos a los
participantes. FOR-PSS-230 Formato recepciéon de

alimentos. ; . -
.. almacenamiento de informacion
zl(i)n?e-r?tif-%:i Formato Preparacion de definida por la SDIS (SharePoint).

02 _Com_Ali_Nut_Salu

El Asociado no adelanté la totalidad de
10. Contar con las areas y mantener las | actividades requeridas para dar
condiciones de la infraestructura | cumplimiento al compromiso; se
establecidas en el anexo técnico | evidenciaron hallazgos en visita de
para la prestacion del servicio en el | supervision en campo realizada el | 6752-2023 ANS 28 09 2023.pdf

Comedor Comunitario de acuerdo | 28/09/2023, generando medidas
con lo establecido en la Resolucién | contractuales  (Ver numeral 6.2
2674 de 2013. OBSERVACIONES, PLANES DE

MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).
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con el certificado de
higienizacion de tanques de
almacenamiento de agua potable,
con tiempo de expedicion no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido
en el Decreto 1575 de 2007 y
Resolucién 2115 de 2007), emitido
por una empresa vigilada por la
Secretaria Distrital de Salud-SDS,
adjuntando el Concepto Sanitario
Favorable de la empresa, ficha
técnica de los productos utilizados y
descripcion del proceso realizado.
Procedimiento que se debera
realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.

El Asociado presentd el certificado de
higienizacion de tanques vigente de
acuerdo con lo establecido en el decreto
1575 de 2007.

Fecha de higienizacion: 21/07/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali_ Nut Salu

12. Implementar de manera adecuada

el plan de capacitacion continuo y
permanente, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la
SDIS, al personal manipulador de
alimentos desde el momento de su
vinculacién al servicio, en
coherencia con lo sefalado en la
Resolucion 2674 de 2013 y en el
anexo técnico.

El Asociado implement6 el plan de
capacitacion continuo al personal
manipulador de alimentos, de acuerdo
con el cronograma establecido para el
Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

.Disponer de
mantenimiento
correctivo de
instalaciones
Comunitario.

los planes de
preventivo y
equipos e

del Comedor

El Asociado dispuso en el Comedor
Comunitario del plan de mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos e
instalaciones el cual cuenta con hojas
de vida equipos, soportes de
mantenimiento e implementa formato
verificacion de basculas y grameras.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 _Com_Ali_Nut_Salu

.Permitir la aplicacion de pruebas
microbioldgicas establecidas por la
normatividad nacional y los

El Asociado permiti6 en el Comedor
Comunitario la aplicacion de pruebas
microbiolégicas de materia prima,

6572-2023 Tom_Mic_Sep_2023.pdf
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parametros internos de la SDIS para
los andlisis a item de ensayo de
materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y
agua de consumo.

producto terminado, superficies y frotis
de manos de personal manipulador por
parte del Laboratorio Biotrends
contratado por la Secretaria Distrital de
Integracion Social el dia: 29/09/2023.
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.Cumplir  con los requisitos
microbioldgicos vigentes de la
normatividad nacional y los
parametros microbiologicos

internos establecidos por la SDIS,
para los analisis a item de ensayo
de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y
agua de consumo y otros que sean
requeridos por la SDIS.

El Asociado no cumplié con la totalidad
de requisitos y parametros
microbioldgicos establecidos de
acuerdo a los resultados obtenidos del
02/10/2023, generandose medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6572 Res Mic sep 2023.pdf

. Implementar las acciones

correctivas requeridas para
subsanar las observaciones, planes
de mejoramiento o requerimientos
que se deriven del incumplimiento
de los parametros microbioldgicos
establecidos por la SDIS.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que las acciones de mejora fueron
solicitadas para mes de octubre de 2023

No Aplica

.Conservar las contra muestras de
materia prima para andlisis
microbioldgico, que el laboratorio
contratado por la supervision o
interventoria deje en las
instalaciones del Comedor
Comunitario, en la cantidad y en las

El Asociado conservo la contra muestra
de materia prima durante el tiempo
establecido de 120 horas y en
adecuadas condiciones  higiénico-
sanitarias.

Con_Mic Sep 2023.pdf

condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.
.Tomar los items de ensayo

necesarios, en caso de brote o
evento epidemioldgico relacionado
con posible contaminacion
alimentaria o] enfermedad
transmitida por alimentos — ETA.

Para el presente periodo no se requirié
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que no se presentaron brotes o
eventos epidemioldgicos.

No Aplica
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Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
El Asociado elabor6 el Plan de | cumplimiento del compromiso se
Emergencias y Contingencias, | encuentran relacionados en el
conforme al formato establecido por la | Informe Mensual de Ejecucion del
SDIS, realizé socializacion del mismo al | periodo septiembre 2023 presentado
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1. Elaborar un Plan de Emergencias y
Contingencias para el Comedor
Comunitario.

talento humano del Comedor | por el Asociado y aprobado por el
Comunitario y lo remitid, via correo | equipo de apoyo a la supervision de
electronico, al Sistema de Seguridad y | la Subdireccion de Nutricion. Asi
Salud en el Trabajo de la Subdireccién | mismo reposan en la herramienta de
de Gestidon y Desarrollo de Talento | almacenamiento de informacion
Humano de la SDIS. definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
2. Contar con visita y Concepto | El Asociado presento el recibo de pago | Informe Mensual de Ejecucion del
Técnico de Seguridad Humana y | para Concepto Técnico de Seguridad | periodo septiembre 2023 presentado
Proteccion Contra Incendios vigente | Humana y Proteccion Contra Incendios | por el Asociado y aprobado por el
menor a un (1) afio expedido por la | del Comedor Comunitario, con fecha de | equipo de apoyo a la supervision de
Unidad Administrativa Especial - | pago 10/10/2022 y ajusta al pago con | la Subdireccién de Nutricion. Asi
UAE del Cuerpo Oficial de | fecha del pago del 28/06/2023 mismo reposan en la herramienta de
Bomberos. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado dispuso en el Comedor
Comunitario un botiquin tipo A dando
cumplimiento con lo establecido en la
Resolucion N.° 705 de 2007 de la
Secretaria Distrital de Salud e
implementa el FOR-TH-005 Formato
Inspeccion y suministro de botiquines.

3. Contar con minimo un botiquin tipo
A, el cual debe estar ubicado en un
sitio estratégico y seguro del
Comedor Comunitario.

02 _Com_Ali_Nut_Salu

4. Garantizar el cumplimiento de las | EI Asociado articuld6 acciones de | Los soportes que dan cuenta de la
medidas contra incendios, | formacion con el personal en la Unidad | actividad adelantada para el
descargas eléctricas, sustancias | Administrativa Especial - UAE del | cumplimiento del compromiso se
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peligrosas, seguridad en | Cuerpo Oficial de Bomberos, garantiza | encuentran relacionados en el
actividades en el Comedor | medidas contra incendios, descargas | Informe Mensual de Ejecucion del
Comunitario e infraestructura. eléctricas e implementa FOR-TH-006 | periodo septiembre 2023 presentado
Formato Inspeccién de Extintores por el Asociado y aprobado por el

equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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02 Com Ali Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado mantuvo actualizada la
ficha de ingreso de visitantes y el
registro de novedades presentadas
durante la entrega de apoyos
alimentarios en el Comedor
Comunitario.

5. Mantener actualizados los formatos
requeridos en el Subcomponente
Ambientes Adecuados y Seguros,
asi como la ficha de ingreso de
visitantes al Comedor Comunitario.

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado establecié turnos para la | Informe Mensual de Ejecucion del
6. Generar medidas necesarias para | entrega de los apoyos alimentarios, | periodo septiembre 2023 presentado

que la operacién del Comedor | durante el horario de operacion del | por el Asociado y aprobado por el

Comunitario no genere | servicio, con el fin de evitar | equipo de apoyo a la supervision de
aglomeraciones. aglomeraciones en el salén comedor | la Subdireccion de Nutricion. Asi
por parte de los participantes. mismo reposan en la herramienta de

almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

3.2.2.3. Compromisos Componente Ambiental

Compromiso Actividad Soporte

1. Implementar los lineamientos, | Para el presente periodo no se requirié | Los soportes que dan cuenta de la
estrategias y actividades del | que el Asociado realizara la divulgacion | actividad adelantada para el
Programa Gestion Integral de | de los lineamientos del Programa de | cumplimiento del compromiso se
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Compromiso Actividad Soporte

Residuos, conforme lo establece el | Residuos Sélidos, Residuos Especiales, | encuentran relacionados en el
Plan Institucional de Gestidon | Aceite vegetal Usado y Vertimientos, | Informe Mensual de Ejecucion del
Ambiental — PIGA de la SDIS. toda vez que esta actividad se | periodo septiembre 2023 presentado
encuentra en tiempos de cumplimiento | por el Asociado y aprobado por el
conforme lo sefialado en el anexo | equipo de apoyo a la supervision de
técnico. la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
Sin embargo, presentd los formatos | almacenamiento de informacion
correspondientes a la implementacién | definida por la SDIS (SharePoint).
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del Programa de Residuos Sodlidos,

Residuos Peligrosos, Residuos | 03 Com_Amb
Especiales, Aceite Vegetal Usado y
Vertimientos.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

Para el presente periodo no se requirid
que el Asociado realizara la divulgacion
de los lineamientos del Programa de
2. Implementar los lineamientos, | Implementacion de Practicas
estrategias y actividades del | Sostenibles y Emisiones., toda vez que
Programa Implementacién  de | esta actividad se encuentra en tiempos
Practicas Sostenibles conforme, lo | de cumplimiento conforme lo sefialado
establece el Plan Institucional de | en el anexo técnico.
Gestion Ambiental — PIGA de la
SDIS. Sin embargo, presentd los formatos
correspondientes a la implementacion
del Programa de Implementacion de
Practicas Sostenibles y Emisiones.

03_Com_Amb

3. Implementar los lineamientos, | Para el presente periodo no se requirié

estrategias y actividades del | el desarrollo de actividades asociadas a

Programa de Consumo Sostenible, | este compromiso, toda vez que se .

. o No Aplica

conforme lo establece el Plan | encuentra en tiempos de cumplimiento

Institucional de Gestién Ambiental — | de acuerdo con lo establecido en el

PIGA de la SDIS. anexo técnico

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el

Para este periodo no se requirié que el
Asociado realizara divulgacion de los
lineamientos para el ahorro, uso
eficiente y cero desperdicios de agua y
4. Implementar los lineamientos, | para la implementacion del instructivo
estrategias y actividades del | para la identificacién de fugas ocultas,
Programa Uso Eficiente de Agua, | toda vez que esta actividad se . L
: _ equipo de apoyo a la supervision de

conforme lo establece el Plan | encuentra en tiempos de cumplimiento

Institucional de Gestion Ambiental — | conforme lo sefialado por la SDIS. Ia_ Subdireccion de NUtr'C'.On' Asi
mismo reposan en la herramienta de
PIGA de la SDIS.

almacenamiento de informacion

Sinembargo, remitié los formatos | o qrida nor la SDIS (SharePoint).

correspondientes al Programa Uso

Eficiente de Agua. 03 Com Amb
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Implementar los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Uso Eficiente de Energia,

Para este periodo no se requirié que el
Asociado realizara la divulgacién de los
lineamientos para el ahorro y uso
eficiente de energia, toda vez que esta
actividad se encuentra en tiempos de

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el

conforme lo establece el Plan | cumplimiento conforme lo sefialado por | equipo de apoyo a la supervision de
Institucional de Gestién Ambiental — | la SDIS. la Subdireccion de Nutricion. Asi
PIGA de la SDIS. mismo reposan en la herramienta de
Sin  embargo, remiti6 los formatos | almacenamiento de informacion
correspondientes al Programa Uso | definida por la SDIS (SharePoint).
Eficiente de Energia.
03_Com_Amb
Remitir los documentos | EI Asociado remitid los documentos
establecidos como fuente de | establecidos como fuente de

verificacion de la implementacion
del Componente Ambiental,
debidamente diligenciados y en los

verificacion de la implementaciéon del
Componente Ambiental,
correspondientes al periodo septiembre

Los soportes son relacionados en los
compromisos 1,2,3,4,5,y 7

tiempos definidos en el Anexo | 2023, en los tiempos definidos por la

Técnico. SDIS
Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el

Participar en las actividades cumplimiento del.compromlso se
encuentran relacionados en el

propuestas por el Equipo de Gestion
Ambiental de la SDIS, mediante el

desarrollo de campanas,
actividades ludicas y
conmemoraciéon de fechas
ambientales y celebracién de
semanas con las diferentes

tematicas ambientales.

El  Asociado para el periodo
correspondiente a septiembre 2023,
participd en la semana ambiental,
campanias y actividades propuestas por
el Equipo de Gestion Ambiental de la
SDIS

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacioén
definida por la SDIS (SharePoint).

03 Com Amb

3.2.2.4. Compromisos Componente Administrativo y Financiero

Compromiso

Actividad

Soporte

Entregar a la supervision o
interventoria la relacion del talento
humano requerido para la operacién
del Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo
con las condiciones y tiempos
establecidos en el anexo técnico,

El Asociado remiti6 la relacion de talento
humano y hojas de vida con sus
respectivos  soportes, via correo
electrénico, el 21/04/2023; dando
cumplimiento con los lineamientos de la
SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
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para su correspondiente verificacion | La SDIS adelantd las acciones de | equipo de apoyo a la supervision de
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reemplazos, se debera cumplir con | humano presentado por el Asociado y | mismo reposan en la herramienta de
el mismo procedimiento. remitié6 aval, via correo electrénico, el | almacenamiento de informacién
24/04/2023 definida por la SDIS (SharePoint).
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado realizé la contratacion del

2. Contratar al talento humano | talento humano requerido para Ila
requerido en la proporcion y | ejecucion del convenio de asociacion,
condiciones indicadas en el anexo | conforme lo sefialado en el anexo
técnico. técnico.

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado garantizé la permanencia y | Informe Mensual de Ejecucion del
proporcion del talento humano durante | periodo septiembre 2023 presentado
la prestacion del servicio del Comedor | por el Asociado y aprobado por el
Comunitario, conforme lo establecido en | equipo de apoyo a la supervisiéon de
el anexo técnico. la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

3. Garantizar la permanencia vy
proporcion del talento humano
establecido en el anexo técnico para
la prestacion del servicio, durante el
plazo de ejecucion del convenio.

04 Com Adm Fin

4. Reemplazar al talento humano que,
por fuerza mayor, caso fortuito o
incapacidad, no preste sus servicios
en el Comedor Comunitario, o de
manera inmediata cuando se | Para el presente periodo no se requirid
presente renuncia voluntaria; dando | el desarrollo de actividades asociadas a
cumplimiento con los requisitos de | este compromiso, toda vez que no se
formacion y experiencia pertinentes, | registraron reemplazos del talento
asi como con los soportes | humano.
mencionados en el anexo técnico,
contrato, afiliacion a seguridad
social y ARL.

No aplica
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5. Proveer en un porcentaje del cinco
por ciento (5%) de los servicios
requeridos para la ejecucion del
convenio por parte de poblacion en
pobreza extrema, desplazados por
la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y
sujetos de especial proteccion
constitucional, de manera que no se
ponga en riesgo su cumplimiento
adecuado, conforme lo establecido
en el articulo 2.2.1.2.4.2.16. del
Decreto 1860 de 2021.

El Asociado vinculé para la ejecucion
del convenio de asociacion, un total de
3 personas que presentan alguna de las
situaciones tipificadas en el articulo
2.21.2.4.2.16. del Decreto 1860 de
2021, cumpliendo con una provision del
37,5% del total del talento humano
contratado.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

6. Vincular y mantener el minimo de
mujeres para la ejecucion del
convenio, de acuerdo con los
porcentajes establecidos en el
Decreto 332 de 2020, con plena
observancia de las normas
laborales o contractuales aplicables.

Para el periodo del presente informe, el
Asociado vinculé y mantuvo para la
ejecucion del convenio, un total de 7
mujeres que corresponden al 87,5% de
talento humano vinculado, dando
cumplimiento con el porcentaje
establecido en el Decreto 332 de 2020

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

7. Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales - ARL, la
certificacion de la implementacion
del Sistema de gestion de la
seguridad y salud en el trabajo.

El Asociado adelanté la gestion de
solicitud de la certificacion de la
implementacion del Sistema de gestion
de la seguridad y salud en el trabajo,
ante la Administradora de Riesgos
Laborales — ARL.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

8. Garantizar que el equipo de
cémputo cumpla con los requisitos
para la instalacion, funcionamiento y
acceso a los sistemas y aplicativos
de la SDIS.

El Asociado destind para la operacion
del Comedor Comunitario, dos equipos
de cémputo (uno asignado para el
registro de asistencias en el aplicativo
RAD y uno asignado para el desarrollo

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EjRTqKQsu9JAqEL1Ba2-c4sBKyYM5YS0Ol5Lir2DxOUYpw?e=ZmBZYx
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EjRTqKQsu9JAqEL1Ba2-c4sBKyYM5YS0Ol5Lir2DxOUYpw?e=ZmBZYx
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EjRTqKQsu9JAqEL1Ba2-c4sBKyYM5YS0Ol5Lir2DxOUYpw?e=ZmBZYx

Cédigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOSOTADG: SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 29 de 87

1
bt
1!
o
]

Compromiso Actividad Soporte

de actividades del componente | periodo septiembre 2023 presentado
Inclusién Social), que cumplen con los | por el Asociado y aprobado por el
requisitos para la instalacion, | equipo de apoyo a la supervisiéon de
funcionamiento y acceso a los sistemas | la Subdireccion de Nutricion. Asi
y aplicativos de la SDIS. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

BoGoT/\
AZg>

Acuerdo: 20231019-203946-79e0d1-88778988

Firmado Electronicamente con AZSign
2023-10-19721:31:40-05:00 - Pagina 30 de 95

04 Com Adm Fin

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que se
encuentra dentro de los tiempos | No aplica
estipulados en el anexo técnico.

9. Realizar mantenimiento preventivo
a los equipos de coémputo, en
periodos no mayores a dos (2)
meses y actualizar el antivirus de
manera permanente por los medios
idoneos.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado garantizé para la prestaciéon
del servicio en el Comedor Comunitario,
una solucion de conectividad de
menores  especificaciones a las
10. Garantizar que el Comedor | sefialadas en el anexo técnico,
Comunitario cuente con conexion a | mediante tecnologia movil, para el
internet, de acuerdo con las | equipo de coémputo asignado para el
especificaciones contenidas en el | registro de asistencias en el aplicativo
anexo técnico durante la jornada de | RAD. De igual manera, presentd
prestacién del servicio. certificacion de no disponibilidad de
conexion a internet (cobertura) remitida
por los prestadores del servicio de

internet. 04 Com_Adm_Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El Asociado realizd el registro de | encuentran relacionados en el
asistencia diaria de los participantes del | Informe Mensual de Ejecucion del
Comedor Comunitario en el aplicativo | periodo septiembre 2023 presentado
web RAD - Registro de Asistencia | por el Asociado y aprobado por el
Diaria, correspondiente al periodo de | equipo de apoyo a la supervision de
septiembre 2023; de conformidad con lo | la Subdireccion de Nutricion. Asi
establecido en el Manual de Usuario | mismo reposan en la herramienta de
Funcional Coordinador. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

11. Realizar registro de asistencia diaria
de los participantes del Comedor
Comunitario en el aplicativo web
RAD — Registro de Asistencia Diaria
a Comedores, de conformidad con
lo establecido en el Manual de
Usuario Funcional Coordinador
(Codigo: MNL-SMT-007) de la SDIS
y en el Lineamiento vigente para
autorizar el registro de asistencia
por fuera del horario establecido.

04 Com Adm Fin

12. Entregar cuando sea el caso, a la | El Asociado presento a la supervision de | Los soportes que dan cuenta de la
supervision o interventoria del | la SDIS, copia del contrato de | actividad adelantada para el
convenio, copia del contrato de | arrendamiento del espacio fisico | cumplimiento del compromiso se
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arrendamiento a mas tardar dentro
de los cinco (5) dias calendario
siguientes a la firma del acta de
inicio, el cual debera contener el
numero de cuenta bancaria en la
cual realizara el pago del canon de
arrendamiento.

avalado para la operacion del Comedor
Comunitario.

encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

.Contar con un buzén de
sugerencias a disposicion de la
ciudadania, en cumplimiento a la
normatividad  vigente y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

El Asociado dispuso de un buzén de
sugerencias en el Comedor
Comunitario, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el anexo
técnico para la atencion a la ciudadania,
en cumplimiento a la normatividad
vigente y los lineamientos emitidos por
la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Garantizar la asistencia del

representante legal del ASOCIADO
al Comité Local de Seguimiento y
Evaluacién. En caso de que el
representante legal requiera asistir
a varios comités programados en la
misma fecha podra asignar un
apoderado por medio de una
autorizacion  escrita, quien lo
representara en dichos espacios.
En ninguna circunstancia esta
obligaciéon podra ser delegada al
talento humano que labora en el
Comedor Comunitario.

El Asociado participd en el Comité de
Seguimiento y Evaluacidon convocado
por la SDIS y llevado a cabo el
15/09/2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Cumplir con las obligaciones del
Sistema de Seguridad Social y
aportes parafiscales, segun Ilo
establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar
a ello. Para los casos de contratos
de orden de prestacion de servicios
debe verificar el pago de las

El Asociado dio cumplimiento con las
obligaciones del Sistema General de
Seguridad Social conforme lo sefialado
en la normatividad vigente, presentando
las planillas de aportes y la certificacion
de cumplimiento debidamente suscrita.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
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correcta relaciéon entre el monto
cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas. El aporte al sistema
de salud se debera liquidar
atendiendo lo preceptuado en los
articulos 3, 4, 5, de la Ley 797 de
2003 y el Decreto 510 de 2003.

16. Pagar los salarios, honorarios,
prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales (segun
sea el caso) del talento humano,
dentro de los dos (2) ultimos dias
calendario del mes, a través de
transferencia electronica en la
cuenta de ahorros o corriente
suministrada por el personal al
momento de ser contratado; de
acuerdo con los valores definidos en
la estructura de costos establecida
para el convenio, efectuando los
pagos de derechos laborales vy
parafiscales a que haya lugar.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El Asociado realizd el pago de | encuentran relacionados en el
honorarios del talento  humano | Informe Mensual de Ejecucion del
vinculado para la ejecucién del convenio | periodo septiembre 2023 presentado
de asociacion, correspondientes al | por el Asociado y aprobado por el
periodo del 1 al 30 de septiembre de | equipo de apoyo a la supervision de
2023; mediante transferencia | la Subdireccion de Nutricion. Asi
electrénica. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El Asociado realizé los aportes de | encuentran relacionados en el
recursos correspondientes al periodo | Informe Mensual de Ejecucion del
. del 1 al 30 de septiembre de 2023, de | periodo septiembre 2023 presentado
17. Cumplir de manera oportuna con los . .
acuerdo con lo establecido en la | por el Asociado y aprobado por el
aportes del ASOCIADO conforme lo . A
estructura de costos, tal como se | equipo de apoyo a la supervision de
observa en el numeral 6.4.2. APORTES | la Subdireccion de Nutricion. Asi
ASOCIADO, del presente informe. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

establecido en la estructura de
costos.

04 Com Adm Fin

18. Realizar los pagos de manera
oportuna 'y acorde con lo
establecido en las condiciones de

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se

El Asociado realiz6 los pagos a los
proveedores y presento a la supervision
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negociacion con cada uno de sus | los paz y salvo de pago | encuentran relacionados en el

proveedores y presentar
bimestralmente a la supervisiéon o
interventoria el paz y salvo de pago
a proveedores y espacio fisico
funcional (cuando aplique).
Exceptuando el pago a proveedores
locales el cual debera aportarse de
manera mensual.

correspondientes.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Destinar exclusivamente los
recursos publicos que reciba debido
al respectivo convenio, para los
gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y
acorde con la propuesta objeto del
proceso competitivo.

El Asociado presentd soporte de
extracto de la cuenta bancaria destinada
para la ejecucion del convenio,
correspondiente al periodo septiembre
2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Presentar a la supervision o
interventoria las facturas para pago
de acuerdo con la normatividad
contable  vigente, con sus
respectivos soportes, dentro de las
fechas establecidas por la SDIS.

El Asociado presenté factura para pago
con el lleno de requisitos legales
establecidos, correspondiente al
periodo agosto 2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Registrar  en la  plataforma
transaccional SECOP I, las facturas
y documentos soporte presentados
por el ASOCIADO como requisito
para el procedimiento de pago
realizado por la SDIS.

El Asociado realizd6 registro de
informacién en la plataforma
transaccional SECOP II, cargando la
factura de pago y el certificado de
cumplimiento de pago de aportes al
SGSS con sus respectivos documentos
complementarios, presentados a la
SDIS como requisito para el
procedimiento de pago.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EjRTqKQsu9JAqEL1Ba2-c4sBKyYM5YS0Ol5Lir2DxOUYpw?e=1jtTTz
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EjRTqKQsu9JAqEL1Ba2-c4sBKyYM5YS0Ol5Lir2DxOUYpw?e=1jtTTz
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EjRTqKQsu9JAqEL1Ba2-c4sBKyYM5YS0Ol5Lir2DxOUYpw?e=1jtTTz

Cédigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOSOTADG: SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 33 de 87

1
bt
1!
o
]

Compromiso Actividad Soporte

mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin
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£4 Los soportes que dan cuenta de la
R e

gil actividad adelantada para el

22. Presentar un reporte mensual de las cumplimiento del compromiso se

compras locales de alimentos encuentran relacionados en el

realizadas durante el periodo, en el | El Asociado presento el reporte mensual | Informe Mensual de Ejecucion del
modelo suministrado por la SDIS, el | de compras publicas locales de | periodo septiembre 2023 presentado
cual contendr& como minimo: | alimentos correspondiente al periodo | por el Asociado y aprobado por el
identificacion del producto y | septiembre 2023, registrando un | equipo de apoyo a la supervision de

proveedor, producto y variedad (es) | porcentaje del 36%. la Subdireccion de Nutricion. Asi
del producto agropecuario mismo reposan en la herramienta de
comprado, cantidad (unidad o peso) almacenamiento de informacion
de compra y valor de la compra. definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

23. Participar en los espacios de
articulacion que se definan por parte
de la Mesa Técnica Distrital de | Para el presente periodo no se requirio
Compras Publicas Locales de | el desarrollo de actividades asociadas a
Alimentos y de participar en su rol | este compromiso, toda vez que no se
de compradores de alimentos o de | realizd convocatoria para participarenla | No Aplica
sus materias primas, en las ruedas | Mesa Técnica Distrital de Compras
de negocios que se realicen en | Publicas Locales de Alimentos.
virtud de lo establecido en la Ley
2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.

24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021
"Por el cual se adiciona la Parte 20
al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015,
Decreto Unico Reglamentario del
Sector Administrativo Agropecuario, | EI Asociado ha avanzado en el
Pesquero y de Desarrollo Rural, | cumplimiento de lo sefialado en el
relacionado con las compras | Decreto 248 de 2021, realizando
publicas de alimentos.", | compras publicas de alimentos a
especificamente el articulo | productores agropecuarios locales en | 04 _Com_Adm_Fin
2.20.1.13 Minimo de Compras | un porcentaje acumulado del 35%, con
publicas de alimentos y suministros, | corte a septiembre 2023.
de productos agropecuarios a
productores agropecuarios locales.
En el evento de no lograr el 30%
exigido, ya sea por inexistencia total
o parcial de proveedores de los
alimentos requeridos el ASOCIADO
lo hard saber de inmediato al



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EjRTqKQsu9JAqEL1Ba2-c4sBKyYM5YS0Ol5Lir2DxOUYpw?e=1jtTTz
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EjRTqKQsu9JAqEL1Ba2-c4sBKyYM5YS0Ol5Lir2DxOUYpw?e=1jtTTz
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EjRTqKQsu9JAqEL1Ba2-c4sBKyYM5YS0Ol5Lir2DxOUYpw?e=1jtTTz

Cédigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOSOTADG: SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 34 de 87

1
bt
1!
o
]

Compromiso Actividad Soporte

supervisor o interventor  del
convenio, mediante comunicacion
escrita y allegando los documentos
que evidencien esta situacion. El
supervisor o interventor  del
convenio, previa consulta que
realice a la secretaria técnica de la
Mesa Técnica Distrital de Compras
Publicas Locales de Alimentos,
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impartira las instrucciones para que
pueda dar cumplimiento a la
obligacion legal de comprar
localmente a estos productores.

3.2.2.5. Compromisos con relacion a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en
infraestructura de propiedad de la SDIS.

Compromiso Actividad Soporte

1. Hacer buen uso y responder por los
bienes que le sean entregados para
la ejecucion del convenio, asi como,
restituirlos a la finalizacion del
mismo, mediante acta, con sus
respectivas placas de inventarios en
buen estado de conservacion y
funcionamiento, salvo el deterioro

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el

normal de uso, de conformidad con . . No Aplica
) espacio fisico en el cual opera el
lo establecido en el numeral 4.4 del Y .
p L Comedor Comunitario no es propiedad
Manual de Procedimiento N S
L . de la Secretaria Distrital de Integracion
Administrativo y Contable para el Social
Manejo y Control de los Bienes de ’
las Entidades Publicas del Distrito
Capital” (Resolucion 001 de 2001
para el Distrito Capital), la cual fue
adoptada por la SDIS, mediante la
Resolucion 223 de 2002.
2. Recibir en calidad de préstamo de
uso, los bienes devolutivos . .,
. : El Asociado no requirié el desarrollo de
relacionados mediante acta de i e
; L . . actividades para el cumplimiento del
levantamiento fisico de inventario resente compromiso. toda vez que el
realizado por la SDIS en la cual P p f a No Aplica

espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

consta: la cantidad,
especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las
partes acuerdan, hace parte integral
del presente convenio.
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3. Recibir en calidad de préstamo los
bienes de consumo controlado que

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el

consumo controlado, que se hayan
entregado al Comedor Comunitario
durante la ejecuciéon del convenio,

espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

la SDIS entregue al Comedor | espacio fisico en el cual opera el | No Aplica
Comunitario durante la ejecucion | Comedor Comunitario no es propiedad
del convenio. de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.
El Asociado no requirié el desarrollo de
4. Participar activamente en la | actividades para el cumplimiento del
diligencia de entrega en la que se | presente compromiso, toda vez que el
levantard el acta que suscribiran | espacio fisico en el cual opera el | No Aplica
conjuntamente el delegado del | Comedor Comunitario no es propiedad
ASOCIADO y la SDIS. de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.
5. En caso de pérdida, dafio o hurto de
uno o varios de los elementos objeto
del convenio, este debera realizar la
reposicion del respectivo elemento,
por uno de iguales o similares
caracteristicas, de acuerdo con lo | El Asociado no requirié el desarrollo de
establecido en los numerales 3.2.12 | actividades para el cumplimiento del
y 5.5 del Manual de Procedimientos | presente compromiso, toda vez que el
Administrativos y Contables para el | espacio fisico en el cual opera el | No Aplica
Manejo y Control de los Bienes de | Comedor Comunitario no es propiedad
los Entes Publicos del Distrito | de la Secretaria Distrital de Integracion
Capital, expedido por la Secretaria | Social.
de Hacienda, Direccion Distrital de
Contabilidad mediante Resolucién
No. 01 de septiembre de 20 de
2001, y demas normas
concordantes.
El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
o presente compromiso, toda vez que el
6. Responder por los dafios que los 0 fisi | | | | No Avlica
bienes entregados en calidad de gspamo ISICO en el cual opera € 0 Ap
préstamo causen a terceros. omedor om’unltgrlc_o no es propled_gd
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.
7. Suscribir el Acta de Entrega a la El {-\spciado ho requiri6 el d.es.arrollo de
SDIS de los bienes devolutivos, asi actividades para E.’I cumplimiento del
’ I
como del estado de los bienes de presente compromiso, toda vez que e No Aplica
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Egﬁ dentro del mes siguiente a la
2ad terminacién de este.
I3
22 3.2.2.6. Compromisos Gestion Documental.
£ ;%%% Compromiso Actividad Soporte
gi¥ge
i £38
[

Participar en la actividad de
fortalecimiento técnico en gestion
documental, a cargo del equipo de
gestion documental de la Direccién
de Nutricion y Abastecimiento,
dentro de los primeros treinta (30)
dias calendario contados a partir de
la firma del acta de inicio del
convenio.

Se participd en la actividad de
fortalecimiento técnico en gestion
documental, a cargo del equipo de
gestiéon documental de la Direccion de
Nutricién y Abastecimiento.

10/05/2023. Socializacion Anexo
Técnico Gestion Documental.

15/07/2023. Cualificacion hoja de
control formato FOR-GD-013 Version 1

21/07/2023. Cualificacion organizacion
Archivo Contractual

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

05 _Ges _Doc

Realizar la organizacién documental
(clasificacion, ordenacion,
descripcion), custodia (condiciones
de almacenamiento) y
administracion de los documentos
generados en la ejecucion del
convenio emanada de los
componentes  Inclusion  social,
Alimentacion, nutricion y salubridad,
Administrativo 'y  financiero y
Ambiental; teniendo en cuenta lo

El Asociado realizé la organizacion de
los expedientes de historias sociales de
los participantes  del Comedor

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado

establecido en la Tabla de Comunitario. dando cumplimiento a las por el Asociado y aprobado por el
Retencion Documental aprobada condiciones’ definidas 2n ol anexo equipo de apoyo a la supervisiéon de
por la Entidad, los instructivos, | ., . la Subdireccion de Nutricion. Asi
procesos, procedimientos y tecnico. mismo reposan en la herramienta de
normatividad que en materia almacenamiento de informacion
archivistica se encuentre aprobada definida por la SDIS (SharePoint).

y reglamentada; de manera

permanente desde el primer dia de 05 _Ges_Doc

operacion hasta la finalizacién del

convenio y el desarrollo del

empalme con el equipo local del

Proyecto 7745.

Guardar y custodiar con absoluta | EI Asociado elabord el inventario | Los soportes que dan cuenta de la

reserva la informacién que maneje o
a la que tenga acceso durante la

documental en el formato FOR-GDO017-
Versién 2, para los expedientes de

actividad  adelantada
cumplimiento del

para el
compromiso se
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encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado

ejecucion del convenio (Archivo de
expedientes de historias sociales y
archivo de expedientes de ejecucion

historias sociales de los participantes
del Comedor Comunitario y los
expedientes de ejecucion contractual de

- Pagina 38 de 95

contractual de los componentes | los componentes Inclusion social, | por el Asociado y aprobado por el
Inclusién  social, Alimentacion, | Alimentacidon, nutricion y salubridad, | equipo de apoyo a la supervision de
nutricion y salubridad, | Administrativo y financiero y Ambiental. | la Subdireccion de Nutricion. Asi

Administrativo y  financiero y
Ambiental), evitando su destruccion
o utilizacion indebida; en caso de

mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).
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cualquier dafo generado, pérdida
parcial o total de la documentacion,
debe informar de manera inmediata,

via correo electrénico, a la
supervision o interventoria con
copia al equipo de gestion

documental de Ila Direccion de
Nutricién y Abastecimiento de la
SDIS.

05 Ges Doc

Efectuar las alertas que, de acuerdo
con lo dispuesto en el anexo
técnico, se observen como posibles
riesgos para el desarrollo de las
actividades de gestién documental,

afectando la operacién del Comedor

Comunitario. Este reporte se
realizara al supervisor del convenio
con copia al equipo de gestion
documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento.

Se efectuaron las alertas que, de
acuerdo con lo dispuesto en el anexo
técnico, se observen como posibles
riesgos para el desarrollo de las
actividades de gestion documental,
afectando la operacion del Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

05 Ges Doc

Efectuar sin costo adicional para la
SDIS, la reconstruccion de los
documentos y expedientes producto
de la ejecucién contractual y cuya
afectacion haya ocurrido mientras
los soportes se encontraban bajo su
custodia y realizar las demas
acciones  sefialadas en los
procedimientos definidos por la
SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas
acciones también son aplicables
para los documentos producidos en
entornos digitales o electronicos, los
cuales son susceptibles a deterioro
por humedad, temperatura, luz,
polvo, instalaciones eléctricas en
mal estado, mal funcionamiento de

Para el presente periodo no se
presentaron dafios en los documentos
de gestion documental.

No Aplica
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los sistemas o errores humanos, asi
como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

6. Entregar sin claves, encriptaciones,
ni ninguna restriccién de seguridad,

de entrega de la documentacion
generada durante la ejecucion del
convenio.

de conformidad con lo sefialado en el
anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.

bajo criterios archivisticos, = | t iod
garantizando la integridad, ara €l presente periodo no  se
usabilidad, legalidad de los adelantaron ac.tlwdades relacionadas
documentos y neutralidad | °°" el compromiso, toda vez que no S€ | N, Aplica
tecnoldgica, la informacion que sea encuentra en tiempo de cymplmento,
capturada, procesada, almacenada de confc?rmlldad con Io's.enalado en el
y conservada en sistemas de énexo ’Fecnlco del servicio Comedores
informacioén, servidores y demas omunitarios.
medios electronicos.

7. Efectuar la entrega de la totalidad
de los archivos producto de Ila
ejecucion contractual a la SDIS, sin
que esta  actividad genere = | t iod
compensacion alguna por parte de ara €l presente periodo no  se
la Entidad. Dicha documentacion adelantaron ac.t|V|dades relacionadas
solo sera recibida si cumple con con el compromiso, foda vez que no S€ | Aplica
todos los lineamientos definidos por encuentra en tiempo de cympllmlento,
el Proceso de Gestion Documental de confc?rm]dad con Io_sgnalado en el
de la SDIS y la normatividad legal anexo Fecr.nco del servicio Comedores
vigente aplicable a la materia y sera Comunitarios.
un requisito para el tramite de
liquidacion del convenio.

8. Presentar con el informe final de Para el presentc_e penodo no se
ejecucion, a la supervision o adelantaron actlyldades relacionadas
interventoria, el acta de aprobacion con el compromiso, toda vez que no se .

encuentra en tiempo de cumplimiento, No Aplica

3.2.3.

ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de Supervisora del convenio de asociacién 6572-2023, certifico que se ha realizado la verificacion del informe
de ejecucién presentado por el Asociado, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfaccién con los compromisos
contractuales para el periodo certificado.
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3.3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

3.3.1. COMPROMISOS GENERALES
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Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento  del convenio de
1 asociacion, suscribir el acta de inicio y las X Ninguna
demas que se generen para la correcta
ejecucion y liquidacion de este.

Disponer de una cuenta bancaria para la
ejecucion del convenio, en la cual se llevara
el manejo exclusivo de los recursos
aportados por la SDIS. EI ASOCIADO
debera entregar a la supervision o
interventoria la certificacion de la cuenta
bancaria con vigencia menor a 30 dias
calendario. Si el ASOCIADO presenta una
cuenta bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de recursos
propios, debera estar certificada por parte
de la entidad bancaria con saldo a cero.

X Ninguna

Implementar las acciones correctivas
necesarias para subsanar los hallazgos
evidenciados en las visitas de supervisién o
interventoria, dando respuesta y
cumplimiento a los planes de mejoramiento
y requerimientos generados, en los
términos establecidos en los mismos.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no se
generaron planes de mejoramiento y
requerimientos.

Permitir la labor de la supervision o
interventoria, equipos técnicos y
administrativos de la SDIS y entidades
externas con las que se articulen acciones
con ocasion de la operacion del Comedor
Comunitario y la ejecucion del convenio.

Ninguna

Informar de manera inmediata y por escrito
a la supervision o interventoria, sobre las
visitas realizadas por entes de control a las
instalaciones del Comedor Comunitario.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que en el
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g no%3 Comedor Comunitario  113903-
AN CCCP 05-011 — EL LIBANO, no se
LR recibieron visitas por parte de entes
de control.
Asistir a las reuniones convocadas por la
SDIS en el marco de la ejecucion del
6 convenio de asociacién y del Proyecto 7745 X Ninguna
Compromiso por una Alimentacién Integral
en Bogota.
Utilizar estrictamente las instalaciones del
Comedor Comunitario para el cumplimiento
7 del objeto del convenio. En estas, NO se X Ni
A o o inguna
podran ejercer actividades de proselitismo
politico, religioso, ideolégico, comercial o de
cualquier otra indole.
Dar cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Distrital 389 de 2009 y demas
8 normas concordantes, por lo cual no podra X Ni
L . inguna
recibir ni recaudar donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o
de participacion.
Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
Informar inmediatamente a la supervisién o actividades relacionadas con el
9 interventoria las situaciones de fuerza X compromiso, toda vez que no se
mayor o caso fortuito que afecten la suscitaron situaciones de fuerza
ejecucion del convenio. mayor o caso fortuito que afectaran
la ejecucion del convenio.
Garantizar que el recurso humano
contratado, conozca y dé cumplimiento a
los procesos, procedimientos, manuales,
10 lineamientos, protocolos, sistemas vy X Ninguna
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso),
pertinentes para la prestacion del servicio y
la ejecucion del convenio.
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Subdireccion Local para la Integracion
Social correspondiente, al iniciar y finalizar
el convenio, suministrando la informacién y
11 documentacién requerida en el marco del X Ninguna
convenio y los documentos que hacen parte
integral y se generen con ocasién al mismo.
Deberan asistir al empalme el responsable
del servicio y profesional social.

Presentar a la supervision o interventoria
informe mensual de ejecucion del convenio,
dentro de los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé cuenta del
12 cumplimiento de los compromisos
generales y especificos por componente
(Inclusién social, Alimentacion, nutricion y
salubridad, Ambiental y Administrativo y
financiero), de acuerdo con los lineamientos
establecidos en el anexo técnico.

X Ninguna

Presentar a la supervision o interventoria
informe final de ejecuciéon del convenio,
dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacion de este,
que dé cuenta del cumplimiento de los
13 compromisos generales y especificos por X
componente (Inclusién social, Alimentacion,
nutricion y salubridad, Ambiental vy
Administrativo y financiero), de acuerdo con
los lineamientos establecidos en el anexo
técnico.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con este
compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempo de
cumplimiento, de conformidad con lo
sefalado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios.

Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de dafios
o0 perjuicios y de cualquier reclamacién

14 - X Ninguna
proveniente de terceros que tenga como
causa las actuaciones del ASOCIADO, sus
proveedores o terceros relacionados.

15 | Cumplir con las condiciones ofertadas X Ninguna

dentro del proceso competitivo, de acuerdo
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El“ﬁgg con los lineamientos técnicos, tiempos y
8i° iz evidencias establecidas por la SDIS
<
Para el presente periodo, el Asociado
L . . no adelanté actividades relacionadas
as demas que se requieran para la .
16 adecuada eiecucion del convenio X | con el compromiso, toda vez que no
] ' fueron requeridas en el marco de la
ejecucion del convenio.
Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
Concepto general del cumplimiento de las X hallazgos relacionados con el
obligaciones desarrollo de los compromisos
generales; dando cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6572-
2023.
3.3.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS
3.3.2.1. Compromisos Componente Inclusion Social
o|E
w2
oo = g 6| & | 3
00 ) g5 3|3
E g OBLIGACION ol S < 5, %: OBSERVACIONES
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Sm w | m | Z
Z0 0| < g o
n »n
Construir la hoja de ruta del componente
inclusion social por el tiempo de ejecucion
1 del convenio, en el formato establecido por X Ninguna
la SDIS y cargarla en la herramienta de 9
almacenamiento de informaciéon definida
para tal fin.
Participar en la Mesa Local de Inclusién .
2 . . X Ninguna
Social de acuerdo con las condiciones
técnicas establecidas por la SDIS y las
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OBLIGACION OBSERVACIONES

NUMERO DE
OBLIGACION
DEFICIENTE
A MEJORAR

SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE
NO APLICA

convocatorias realizadas durante la
ejecucion del convenio.
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Participar en la gestién vy articulacion
intrainstitucional, interinstitucional e
intersectorial que aporte al fortalecimiento
de las capacidades individuales y colectivas
de los/as participantes del Comedor
3 Comunitario y sus hogares/familias y su X Ninguna
acceso a la oferta de servicios nacionales,
distritales, locales y territoriales identificada,
en coordinacion con el profesional del
Proyecto 7745 de la Subdireccién Local
para la Integracion Social correspondiente.

Desarrollar un (1) encuentro presencial para
construir y concertar los Acuerdos de
Convivencia y Participacion del Comedor
4 Comunitario, con un minimo de treinta (30) X Ninguna
personas participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.

Publicar los acuerdos de convivencia y
participacion en un lugar Vvisible del
Comedor Comunitario, por medio de
herramientas  didacticas con  fines
pedagogicos, de manera legible, sin
alteraciones, tachones o enmendaduras.

X Ninguna

Diligenciar el instrumento Lectura de
Realidades y concertar el Contrato Social
6 Familiar con el 100% de los participantes X Ninguna
del Comedor Comunitario y sus
hogares/familias.

Referenciar a los participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias a los
7 servicios sociales existentes, de acuerdo X Ninguna
con la identificacion de intereses y
necesidades producto del analisis del
instrumento Lectura de Realidades -
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§§§g§ Contrato Social Familiar y realizar registro
i S5 . .
alt £d8 en la ficha SIRBE vigente.
Implementar procesos de agricultura
urbana organica con el 5% de participantes
8 del Comedor Comunitario de acuerdo con Ninguna
los lineamientos establecidos en el anexo
técnico.
Desarrollar procesos de trasformacion de Para el presente periodo no se
alimentos con el 5% de hogares/familias requirié elpdesarrollopde actividades
participantes del Comedor Comunitario que asociadas a este compromiso, toda
9 incluyan formacion en manipulacion de VeZ que No se encuentra en tiémpos
alimentos de minimo 10 horas y formacion de cumplimiento de acuerdo con lo
practica en transformacién de alimentos de establecﬁdo en el anexo técnico
minimo 4 horas. '
Se evidenciaron hallazgos en visita
Elaborar e implementar el plan de de supervision en campo realizada el
transformacion de imaginarios 01/08/2023, generando medidas
10 socioculturales con minimo el 60% de los contractuales (Ver numeral 6.2

OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS

GENERADOS).

Implementar la estrategia Cocinando en
Familia con un (1) hogar/familia del

Para el presente periodo no se
requirio el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda

11 Comedor Comunitario, de acuerdo con los )
; - ) vez que no se encuentra en tiempos
tiempos y procedimientos establecidos en el .
oo de cumplimiento de acuerdo con lo
anexo técnico. . .
establecido en el anexo técnico.
Desarrollar una (1) actividad mensual de
sensibilizacion para la participacion en las
acciones de inclusion social, dirigida a los
articipantes del Comedor Comunitario que .
12 P P q Ninguna

no se encuentran vinculados en estas
acciones y a los participantes que ingresan
a la modalidad de atencion producto de las
activaciones durante la vigencia del
convenio.
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OBLIGACION OBSERVACIONES
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OBLIGACION
DEFICIENTE
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Desarrollar un (1) encuentro local de
didlogo de saberes intercultural e
intergeneracional planeado, articulado y
concertado en la Mesa Local de Inclusién
Social.

Para el presente periodo no se
requirio el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el Contrato Social
Familiar al 100% de los hogares/familias
participantes del Comedor Comunitario,

Se evidenciaron hallazgos en visita
de supervisién en campo realizada el
25/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE

registrarlo en el instrumento Lectura de MEJORAMIENTO Y
Realidades — Contrato Social Familiar y en REQUERIMIENTOS

la Ficha SIRBE vigente. GENERADOS,).

Realizar seguimiento a los participantes del

Comedor Comunitario que evidencian

criterios de egreso de acuerdo con los

procedimientos y normatividad vigente,

registrar el seguimiento en la ficha SIRBE Ninguna

vigente y enviar reporte semanal al
profesional local del Proyecto 7745
correspondiente, via correo electrénico, con
los respectivos soportes del seguimiento
realizado.

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que no cumplen con
los acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el seguimiento en la
ficha SIRBE vigente y enviar reporte
mensual en el formato establecido por la
SDIS al profesional local del Proyecto7745,
via correo electronico, con los respectivos
soportes del seguimiento realizado. Cuando
los participantes incurran en faltas que
generan suspension o egreso inmediato, de
acuerdo con lo pactado en el Acta de
Compromiso, enviar reporte el mismo dia
de ocurrencia de la falta en el formato
establecido por la SDIS al profesional local

Se evidenciaron hallazgos en visita
de supervisién en campo realizada el
25/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).
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g;%gg del Proyecto 7745, via correo electronico,
al §§§ con los respectivos soportes.
Actualizar la informacién diligenciada en la
ficha SIRBE vigente cuando presente
modificaciéon en las variables basicas,
variables transversales, ubicacion
geografica, informacion basica y transversal
17 sobre la familia, de acuerdo con las X Ninguna

orientaciones definidas por la SDIS y enviar
reporte quincenal al profesional local del
Proyecto 7745, via correo electrénico, con
los respectivos soportes de actualizacion
que se requieran.

Participar en encuentros de fortalecimiento
técnico, mesas de inclusion social, mesas
de trabajo, comités y demas espacios de
acuerdo con las convocatorias realizadas
18 por la Secretaria Distrital de Integracion X Ninguna
Social para la implementacion del
componente inclusidn social y el Proyecto
7745 Compromiso por una Alimentacion
Integral en Bogota.

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacion del Componente
Inclusién Social; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion

Concepto general del cumplimiento de las X del servicio ni en el cumplimiento del
obligaciones . .
objeto pactado en el convenio 6572~
2023.

Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
asociado para la subsanacioén de los
hallazgos.
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3.3.2.2. Compromisos Alimentacion, Nutriciéon y Salubridad

3.3.2.21. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocidn
en Estilos de Vida Saludable
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Implementar el procedimiento “Operacién
entrega de apoyos alimentarios en los
1 servicios sociales de la SDIS”, teniendo X Ninguna
en cuenta los documentos y formatos
Asociados a este.

Ofrecer menls especiales en las
siguientes fechas: navidad y fin de afio. El
profesional en nutricion y dietética del

Comedor Comunitario debera enviar la
propuesta de menu especial antes del 10
de diciembre al profesional en nutricion y
dietética del Proyecto 7745 asignado a la
Subdireccion Local, de acuerdo con los
criterios establecidos por la Subdireccién
de Nutricion.

Para el presente periodo, el Asociado
no requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, ya que este se encuentra
definido para el mes de diciembre 2023.

Implementar la minuta de alimentos:
minuta patron, ciclo de menus y analisis
del aporte nutricional para los distintos
grupos de edad determinados por la
SDIS, suministrando las raciones a la
poblacion participante, acorde con las
condiciones establecidas en el anexo
técnico.

Ninguna

Realizar una encuesta de opinién con los
participantes del Comedor Comunitario
mayores de 18 afos, dentro de los
primeros treinta (30) dias de operacion
del convenio, con el fin de establecer la
necesidad de suministrar una
preparacion vegetariana de manera
mensual.

Ninguna

Suministrar una preparacion vegetariana
previa autorizacién del profesional en
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'g;;»ggg nutricion y dietética de la Subdireccion Para el presente periodo no se requirio
I By .o
alt £38 Local, de acuerdo con los resultados del el desarrollo de actividades para el
sondeo de opinién realizado a los cumplimiento de este compromiso, toda
participantes del Comedor Comunitario y vez que los resultados obtenidos en las
a las especificaciones establecidas en el encuestas realizadas a los participantes
anexo técnico. Dicha preparacion no del Comedor Comunitario no aceptaron
implica costos adicionales para la SDIS. la inclusion de menu vegetariano.
Mantener disponible en un lugar visible
del Comedor Comunitario, las minutas
patréon, el ciclo de mends y los
documentos de andlisis de aporte .
6 P X Ninguna

nutricional a las personas manipuladoras
de alimentos, asi como el ciclo de menus
y el menu del dia para visualizacion de los
participantes.

Realizar las preparaciones de alimentos
utilizando la totalidad de ingredientes
7 incluidos en el documento “Analisis del X Ninguna

Aporte Nutricional” por grupo de edad de 9
cada uno de los 24 menus, en las

cantidades establecidas.

Capacitar al talento humano del Comedor
Comunitario en el manejo de minuta
patron, ciclo de menus y analisis
8 nutricionales, procedimiento “Operacion X Ninguna
entrega de apoyos alimentarios en los
servicios sociales” con sus documentos y
formatos Asociados.

Realizar la estandarizacion de utensilios
para el servido de alimentos y socializarla
a las personas manipuladoras de
9 alimentos, con el fin de dar cumplimiento X Ninguna
a los pesos servidos establecidos en la
minuta patrén de cada grupo etario y
optimizar los tiempos de servido.

10 | Acoger las especificaciones del anexo X Ninguna
técnico para la realizacion y solicitudes
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§;§§§ de intercambios de alimentos, los cuales
sl §§§ deben encontrarse debidamente
justificados 'y diligenciados en los
formatos correspondientes. El formato
Autorizacion cambio de preparaciones,
debe encontrarse diligenciado por el
profesional en nutricion y dietética del
Comedor Comunitario.
Participar en las actividades de
fortalecimiento técnico en toma de
11 medidas antropomeétricas, sensibilizacion X Ni
e . . it inguna
en vigilancia nutricional y las demas
programadas por la Subdireccion de
Nutricién.
El Asociado no adelanté la totalidad de
Realizar Ia toma de datos activid_aqes requeridas pa_ra. dar
antropométricos de acuerdo con lo cumplimiento . al ~ compromiso;  se
. . evidenciaron hallazgos en visita de
establecido en el anexo técnico, .
; ; : supervision en campo realizada el
12| disponiendo de los equipos X 28/09/2023 generando medidas
ant’ropométricos regueridos (bascula y contractualés (Ver numeral 6.2
:ZLI:II':?CeOt;O establecidos en el anexo OBSERVACIONES, PLANES DE
) MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOQOS).
El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
Registrar la informacién de medidas evidenciaron hallazgos en visita de
13 antropomeétricas en el sistema SIRBE de X supervision en campo realizada el
acuerdo con lo establecido en el anexo 28/09/2023, generando medidas
técnico. contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOQOS).
Realizar orientacion y abordaje a los
14 casos identificados con malnutriciéon, de X Ninguna
acuerdo con la linea técnica establecida
por la Subdireccion de Nutricidn.
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g §§§ Definir e implementar el Plan de
Promocién de Estilos de Vida Saludable
15 enfocado en alimentacién, nutricion y X Ninguna
actividad fisica, que haya sido aprobado 9
por la nutricionista del Proyecto 7745 de
la Subdireccion Local de la SDIS.
Registrar la informacion resultante de los
procesos de promocion de estilos de vida
16 | saludable en el sistema SIRBE de X Ninguna
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.
Entregar mensualmente el informe
cuantitativo de las acciones de promocion
en estilos de vida saludable y al finalizar .
17 . . i X Ninguna
el convenio el informe cualitativo de las
acciones de promocion en estilos de vida
saludable en el formato correspondiente.

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el presente
periodo, se generaron medidas
contractuales derivadas de los
hallazgos evidenciados en la
implementacion de los
Subcomponentes Suministro
Alimentario, Vigilancia Nutricional y
Promocién en Estilos de Vida
X Saludable; sin embargo, no se presentd
afectacion en la prestacién del servicio
ni en el cumplimiento del objeto pactado
en el convenio 6572-2023.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Se realizara el seguimiento
correspondiente  a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
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3.3.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad
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Dar cumplimiento con lo establecido en la
Resolucién 5109 de 2005 y demas normas
concordantes y complementarias, asi .
1 . . P X Ninguna
como los lineamientos técnicos
establecidos por el Ministerio de Salud y
Proteccion Social, el INVIMA y la SDIS.
Contar con el acta de inspeccion sanitaria
con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de
alimentos, emitida por la autoridad .
2 - X Ninguna
sanitaria competente con concepto

sanitario  favorable, favorable con
requerimientos con fecha de expedicion
inferior a un (1) afio.

Contar con los conceptos sanitarios
favorables o favorable con requerimientos
con fecha no superior a un (1) afio de los
proveedores directos de pollo, pescado,
carnicos, leche y derivados, productos a
3 base de huevo y pulpas de fruta. X Ninguna
Adicionalmente para pollo y carne
presentar autorizacion sanitaria de
acuerdo con el Decreto 1500 de 2007,
lacteos y derivados registro sanitario de
acuerdo con la Resolucién 719 de 2015.

Cumplir con lo establecido en Ia
Resolucion 2674 de 2013, capitulo VII,

4 articulo 29 y demas normas vigentes X Ninguna
relacionadas con el transporte de
alimentos.

Brindar alimentos con la calidad, en la
cantidad, oportunidad y  logistica
requerida, manteniendo a disposicion las
remisiones o facturas de los alimentos y
elementos de aseo en el Comedor

X Ninguna
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8 }Egé Comunitario y dando cumplimiento al
I By HP H
sl £38 cronograma de recepcion de alimentos.
Cumplir con lo establecido en Ia El Asociado no adelantd la totalidad de
Resolucion 683 de 2012 “por medio de la actividades requeridas para dar
cual se expide el Reglamento Técnico cumplimiento al compromiso; se
sobre los requisitos sanitarios que deben evidenciaron hallazgos en visita de
cumplir los materiales, objetos, envases y X supervision en campo realizada el

equipamientos destinados a entrar en
contacto con alimentos y bebidas para
consumo humano”, asi como las
Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013
del Ministerio de Salud y Proteccién Social.

28/09/2023 generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Tomar y mantener las muestras diarias de
alimentos preparados de acuerdo con lo X
establecido en el anexo técnico.

Ninguna

Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e
implementar el Plan de Saneamiento de
acuerdo con la Guia de Plan de X
Saneamiento establecida por la Secretaria
Distrital de Integracion Social.

El Asociado no adelantd la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
28/09/2023 generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Aplicar los controles de calidad, de
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico para ofrecer alimentos inocuos a
los participantes.

Ninguno

Contar con las areas y mantener las
condiciones de la infraestructura
establecidas en el anexo técnico para la
prestacién del servicio en el Comedor
Comunitario de acuerdo con lo establecido
en la Resolucion 2674 de 2013.

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
28/09/2023 generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
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MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).
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Firmado Electronicamente con AZSign

Contar con el certificado de higienizacion
de tanques de almacenamiento de agua
potable, con tiempo de expedicién no
mayor a 6 meses (acorde a lo establecido
en el Decreto 1575 de 2007 y Resolucion
2115 de 2007), emitido por una empresa
11 vigilada por la Secretaria Distrital de
Salud- SDS, adjuntando el Concepto
Sanitario Favorable de la empresa, ficha
técnica de los productos utilizados y
descripcion  del proceso realizado.
Procedimiento que se debera realizar
semestralmente y cuando la Autoridad
sanitaria lo requiera.

X Ninguna

Implementar de manera adecuada el plan
de capacitacion continuo y permanente, de
acuerdo con los lineamientos establecidos
por la SDIS, al personal manipulador de
alimentos desde el momento de su
vinculacion al servicio, en coherencia con
lo sefalado en la Resolucion 2674 de 2013
y en el anexo técnico.

12 X Ninguna

Disponer de los planes de mantenimiento
13 | preventivo y correctivo de equipos e X Ninguna
instalaciones del Comedor Comunitario.

Permitir la aplicacion de pruebas
microbioldgicas establecidas por la
normatividad nacional y los parametros
14 | internos de la SDIS para los analisis a item X Ninguna
de ensayo de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de manos de
personal manipulador y agua de consumo.

El Asociado no cumplié con la totalidad
Cumplir con los requisitos microbioldgicos de requisitos y parametros
15 . - X X ; o -
vigentes de la normatividad nacional y los microbiologicos establecidos de
parametros  microbiolégicos internos acuerdo a los resultados obtenidos del
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g ;%gg establecidos por la SDIS, para los analisis 02/10/2023, generandose medidas
sl §§§ a item de ensayo de materias primas, contractuales (Ver numeral 6.2
productos terminados, superficies, frotis OBSERVACIONES, PLANES DE
de manos de personal manipulador y agua MEJORAMIENTO Y
de consumo y otros que sean requeridos REQUERIMIENTOS GENERADOS).
por la SDIS.
. . Para el presente periodo no se requirid
Implementar las acciones correctivas ",
. el desarrollo de actividades para el
requeridas para subsanar las S .
. . . cumplimiento de este compromiso, toda
16 | observaciones, planes de mejoramiento o X

vez que las acciones de mejora fueron
solicitadas para mes de octubre de
2023

requerimientos que se deriven del
incumplimiento de los parametros
microbioldgicos establecidos por la SDIS.

Conservar las contramuestras de materia
prima para analisis microbioldgico, que el
laboratorio contratado por la supervision o
17 | interventoria deje en las instalaciones del X Ninguna
Comedor Comunitario, en la cantidad y en
las condiciones higiénico-sanitarias

requeridas.

Tomar los items de ensayo necesarios, en Para el presente periodo no se requirid

caso de brote o evento epidemiolégico el desarrollo de actividades para el
18 | relacionado con posible contaminacion X | cumplimiento de este compromiso, toda

alimentaria o enfermedad transmitida por vez que no se presentaron brotes o

alimentos — ETA. eventos epidemiolégicos.

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el presente
periodo, se generaron medidas
contractuales derivadas de los
hallazgos evidenciados en la
implementacion del Subcomponente de
X Salubridad; sin embargo, no se
presento afectacion en la prestacion del
servicio ni en el cumplimiento del objeto
pactado en el convenio 6572-2023.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas _implementadas por el
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OBLIGACION OBSERVACIONES

NUMERO DE
OBLIGACION
DEFICIENTE
A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE
NO APLICA

Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
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3.3.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

OBLIGACION OBSERVACIONES

NUMERO DE
OBLIGACION
DEFICIENTE
A MEJORAR

SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE
NO APLICA

Elaborar un Plan de Emergencias vy
1 Contingencias para el Comedor
Comunitario.

x

Ninguna

Contar con visita y Concepto Técnico de
Seguridad Humana y Proteccion Contra
Incendios vigente menor a un (1) afo
expedido por la Unidad Administrativa
Especial - UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.

X Ninguna

Contar con minimo un botiquin tipo A, el
cual debe estar ubicado en un sitio

3 o

estratégico y seguro del Comedor

Comunitario.

X Ninguna

Garantizar el cumplimiento de las medidas
contra incendios, descargas eléctricas,
4 sustancias  peligrosas, seguridad en X Ninguna
actividades en el Comedor Comunitario e
infraestructura.

Mantener actualizados los formatos
requeridos en el Subcomponente
Ambientes Adecuados y Seguros, asi como
la ficha de ingreso de visitantes al Comedor
Comunitario.

X Ninguna




Cédigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOSOTADG: SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 56 de 87

1
bt
1!
o
]

OBLIGACION OBSERVACIONES

NUMERO DE
OBLIGACION
DEFICIENTE
A MEJORAR

SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE
NO APLICA
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Generar medidas necesarias para que la
6 operacion del Comedor Comunitario no X Ninguna
genere aglomeraciones.

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
Concepto general del cumplimiento de las hallazgos en la implementacion del
obligaciones Subcomponente de  Ambientes
Adecuados y Seguros; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6572-2023.

3.3.2.3. Compromisos Componente Ambiental

=z 2 E
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o X3 ) Z Doﬂ 5132 | 3
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»n 7]
Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Gestién Integral
1 de Residuos, conforme lo establece el Plan X Ninguna
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Implementacién
2 de Practicas Sostenibles conforme, lo X Ninguna
establece el Plan Institucional de Gestion
Ambiental — PIGA de la SDIS.

Para el presente periodo no se
X | requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa de Consumo
Sostenible, conforme lo establece el Plan
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g;%gg Institucional de Gestion Ambiental — PIGA de cumplimiento de acuerdo con lo
sl §§§ de la SDIS. establecido en el anexo técnico.
Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
4 Agua, conforme lo establece el Plan X Ninguna
Institucional de Gestién Ambiental — PIGA
de la SDIS.
Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
5 Energia, conforme lo establece el Plan X Ninguna
Institucional de Gestién Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Remitir los documentos establecidos como
fuente de verificacion de la implementacion
6 del Componente Ambiental, debidamente X Ninguna
diligenciados y en los tiempos definidos en
el Anexo Técnico.

Participar en las actividades propuestas por
el Equipo de Gestion Ambiental de la SDIS,
mediante el desarrollo de campanas,
7 actividades Iudicas y conmemoracion de X Ninguna
fechas ambientales y celebracion de
semanas con las diferentes tematicas
ambientales.

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
X hallazgos en la implementaciéon del
componente Ambiental; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6572-2023.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones
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3.3.2.4. Compromisos Componente Administrativo y Financiero
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OBLIGACION OBSERVACIONES

NUMERO DE
OBLIGACION
DEFICIENTE
A MEJORAR

SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE
NO APLICA
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Entregar a la supervisién o interventoria la
relacion del talento humano requerido para
la operacion del Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo con las
1 condiciones y tiempos establecidos en el X Ninguna
anexo técnico, para su correspondiente
verificacion y aprobacion. En caso de
requerirse reemplazos, se debera cumplir
con el mismo procedimiento.

Contratar al talento humano requerido en la
2 proporcion y condiciones indicadas en el X Ninguna
anexo técnico.

Garantizar la permanencia y proporcion del
talento humano establecido en el anexo .
3 - L L X Ninguna

técnico para la prestacion del servicio,

durante el plazo de ejecucion del convenio.

Reemplazar al talento humano que, por
fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad,

no preste sus servicios en el Comedor Para el presente periodo no se
Comunitario, o de manera inmediata requirio el desarrollo de actividades
4 cuando se presente renuncia voluntaria; X asociadas a este compromiso, toda
dando cumplimiento con los requisitos de vez que no se registraron reemplazos
formacion y experiencia pertinentes, asi del talento humano.
como con los soportes mencionados en el
anexo técnico, contrato, afiliacion a
seguridad social y ARL.
Proveer en un porcentaje del cinco por
ciento (5%) de los servicios requeridos para
la ejecucion del convenio por parte de
5 poblacion en pobreza extrema, X Ninguna

desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion
y sujetos de especial proteccion
constitucional, de manera que no se ponga
en riesgo su cumplimiento adecuado,
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sl ggg 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.
Vincular y mantener el minimo de mujeres
para la ejecucion del convenio, de acuerdo
6 con los porcentajes establecidos en el X Ninguna
Decreto 332 de 2020, con plena 9
observancia de las normas laborales o
contractuales aplicables.
Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales — ARL, la certificacion de .
7 : s . o X Ninguna
la implementacion del Sistema de gestion
de la seguridad y salud en el trabajo.
Garantizar que el equipo de cémputo
8 cumpla con los requisitos para la X

instalacion, funcionamiento y acceso a los Ninguna
sistemas y aplicativos de la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirio el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se encuentra dentro de los
tiempos estipulados en el anexo
técnico.

Realizar mantenimiento preventivo a los
equipos de computo, en periodos no
9 mayores a dos (2) meses y actualizar el X
antivirus de manera permanente por los
medios idéneos.

Garantizar que el Comedor Comunitario
cuente con conexion a internet, de acuerdo
10 | con las especificaciones contenidas en el X Ninguna
anexo técnico durante la jornada de
prestacion del servicio.

Realizar registro de asistencia diaria de los
participantes del Comedor Comunitario en
el aplicativo web RAD - Registro de
11 Asistencia Diaria a Comedores, de X Ninguna
conformidad con lo establecido en el
Manual de Usuario Funcional Coordinador
(Codigo: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el
Lineamiento vigente para autorizar el
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Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del convenio,
copia del contrato de arrendamiento a mas
tardar dentro de los cinco (5) dias .
12 L - X Ninguna
calendario siguientes a la firma del acta de
inicio, el cual debera contener el nimero de
cuenta bancaria en la cual realizara el pago
del canon de arrendamiento.
Contar con un buzén de sugerencias a
disposicion de la ciudadania, en .
13 P X Ninguna

cumplimiento a la normatividad vigente y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

Garantizar la asistencia del representante
legal del ASOCIADO al Comité Local de
Seguimiento y Evaluacion. En caso de que
el representante legal requiera asistir a
varios comités programados en la misma
14 | fecha podra asignar un apoderado por X Ninguna
medio de una autorizacion escrita, quien lo
representara en dichos espacios. En
ninguna circunstancia esta obligacion podra
ser delegada al talento humano que labora
en el Comedor Comunitario.

Cumplir con las obligaciones del Sistema de
Seguridad Social y aportes parafiscales,
segun lo establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello.
Para los casos de contratos de orden de
prestacion de servicios debe verificar el
15 pago de las obligaciones de Seguridad X Ninguna
Social. La SDIS por medio de la supervision
o interventoria, en el momento de expedir
cada certificacion para los pagos, verificara
y dejara constancia de las obligaciones del
ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su vigencia,
estableciendo una correcta relacion entre el
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g ;%gg monto cancelado y las sumas que debieron
al §§§ ser cotizadas. El aporte al sistema de salud
se debera liquidar atendiendo lo
preceptuado en los articulos 3, 4, 5, de la
Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.
Pagar los salarios, honorarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales
(segun sea el caso) del talento humano,
dentro de los dos (2) ultimos dias calendario
del mes, a través de transferencia
electrénica en la cuenta de ahorros o .
16 X Ninguna

corriente suministrada por el personal al
momento de ser contratado; de acuerdo con
los valores definidos en la estructura de
costos establecida para el convenio,
efectuando los pagos de derechos laborales
y parafiscales a que haya lugar.

Cumplir de manera oportuna con los
17 | aportes del ASOCIADO conforme lo X Ninguna
establecido en la estructura de costos.

Realizar los pagos de manera oportuna y
acorde con lo establecido en las
condiciones de negociacion con cada uno
de sus proveedores 'y presentar
18 | bimestralmente a la supervision o X Ninguna
interventoria el paz y salvo de pago a
proveedores y espacio fisico funcional
(cuando aplique). Exceptuando el pago a
proveedores locales el cual debera
aportarse de manera mensual.

Destinar exclusivamente los recursos
publicos que reciba debido al respectivo
19 convenio, para los gastos que demanden el X Ninguna
cumplimiento del objeto de este y acorde
con la propuesta objeto del proceso
competitivo.
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Presentar a la supervisién o interventoria

las facturas para pago de acuerdo con la
20 normatividad contable vigente, con sus X Ninguna
respectivos soportes, dentro de las fechas
establecidas por la SDIS.

Registrar en la plataforma transaccional
SECOP I, las facturas y documentos
21 soporte presentados por el ASOCIADO X Ninguna
como requisito para el procedimiento de
pago realizado por la SDIS.

Presentar un reporte mensual de las
compras locales de alimentos realizadas
durante el periodo, en el modelo
suministrado por la SDIS, el cual contendra
22 como minimo: identificacién del producto y X Ninguna
proveedor, producto y variedad (es) del
producto agropecuario comprado, cantidad
(unidad o peso) de compra y valor de la
compra.

Participar en los espacios de articulaciéon
que se definan por parte de la Mesa Técnica
Distrital de Compras Publicas Locales de
Alimentos y de participar en su rol de
23 | compradores de alimentos o de sus
materias primas, en las ruedas de negocios
que se realicen en virtud de lo establecido
en la Ley 2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.

Para el presente periodo no se
requirio el desarrollo de actividades
X asociadas a este compromiso, toda
vez que no se realizdé convocatoria a
participar en la Mesa Técnica Distrital
de Compras Publicas Locales de
Alimentos.

Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el
cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del
Decreto 1071 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo

El Asociado ha avanzado en el
cumplimiento de lo sefialado en el
Decreto 248 de 2021, realizando

24

Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo
Rural, relacionado con las compras publicas
de alimentos.", especificamente el articulo
2.20.1.13 Minimo de Compras publicas de
alimentos y suministros, de productos
agropecuarios a productores agropecuarios

compras publicas de alimentos a
productores agropecuarios locales
en un porcentaje acumulado del
35%, con corte a septiembre 2023.
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§;§§§ locales. En el evento de no lograr el 30%
sl §§§ exigido, ya sea por inexistencia total o
parcial de proveedores de los alimentos
requeridos el ASOCIADO lo hara saber de
inmediato al supervisor o interventor del
convenio, mediante comunicacion escrita y
allegando los documentos que evidencien
esta situacion. El supervisor o interventor
del convenio, previa consulta que realice a
la secretaria técnica de la Mesa Técnica
Distrital de Compras Publicas Locales de
Alimentos, impartira las instrucciones para
que pueda dar cumplimiento a la obligacién
legal de comprar localmente a estos
productores.
Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
Concepto general del cumplimiento de las X hallazgos en la implementacion del
obligaciones Componente Administrativo y
Financiero; dando cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6572-
2023.

3.3.2.5. Compromisos con relacién a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en
infraestructura de propiedad de la SDIS.
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Hacer buen uso y responder por los bienes
que le sean entregados para la ejecucion
del convenio, asi como, restituirlos a la
finalizacion del mismo, mediante acta, con
sus respectivas placas de inventarios en
buen estado de conservacion |y
funcionamiento, salvo el deterioro normal

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.
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en el numeral 4.4 del “Manual de
Procedimiento Administrativo y Contable
para el Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito Capital”
(Resolucion 001 de 2001 para el Distrito
Capital), la cual fue adoptada por la SDIS,
mediante la Resolucion 223 de 2002.

Recibir en calidad de préstamo de uso, los
bienes devolutivos relacionados mediante
acta de levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual consta: la
cantidad, especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las partes
acuerdan, hace parte integral del presente
convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Recibir en calidad de préstamo los bienes
de consumo controlado que la SDIS
entregue al Comedor Comunitario durante
la ejecucion del convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Participar activamente en la diligencia de
entrega en la que se levantara el acta que
suscribiran conjuntamente el delegado del
ASOCIADO y la SDIS.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

En caso de pérdida, dafio o hurto de uno o
varios de los elementos objeto del convenio,
este debera realizar la reposicién del
respectivo elemento, por uno de iguales o
similares caracteristicas, de acuerdo con lo
establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5
del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el Manejo

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.
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Secretaria de Hacienda, Direccion Distrital
de Contabilidad mediante Resolucion No.
01 de septiembre de 20 de 2001, y demas
normas concordantes

El Asociado no requirié el desarrollo

Responder por los dafios que los bienes
entregados en calidad de préstamo causen
a terceros.

de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de
los bienes devolutivos, asi como del estado
de los bienes de consumo controlado, que
se hayan entregado al Comedor
Comunitario durante la ejecucion del
convenio, dentro del mes siguiente a la
terminacion de este.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.
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3.3.2.6. Compromisos Gestion Documental

OBLIGACION OBSERVACIONES

DEFICIENTE
NO APLICA

NUMERO DE
OBLIGACION
A MEJORAR

SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE
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Participar en la actividad de fortalecimiento
técnico en gestion documental, a cargo del
equipo de gestion documental de la
1 Direccion de Nutricion y Abastecimiento, X
dentro de los primeros treinta (30) dias
calendario contados a partir de la firma del
acta de inicio del convenio.

Ninguna

Realizar la organizacion documental
(clasificacion, ordenacion, descripcion),
custodia (condiciones de almacenamiento)
y administracion de los documentos
generados en la ejecucion del convenio
emanada de los componentes Inclusion
social, Alimentacion, nutricién y salubridad,
Administrativo y financiero y Ambiental;
2 teniendo en cuenta lo establecido en la X
Tabla de Retencion Documental aprobada
por la Entidad, los instructivos, procesos,
procedimientos y normatividad que en
materia archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de manera permanente
desde el primer dia de operacion hasta la
finalizacion del convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del Proyecto
7745.

Ninguna

Guardar y custodiar con absoluta reserva la
informacién que maneje o a la que tenga
acceso durante la ejecucion del convenio
(Archivo de expedientes de historias
sociales y archivo de expedientes de
ejecucion contractual de los componentes
3 Inclusidn social, Alimentacién, nutricion y X
salubridad, Administrativo y financiero y
Ambiental), evitando su destruccion o
utilizacién indebida; en caso de cualquier
dafio generado, pérdida parcial o total de la
documentacién, debe informar de manera
inmediata, via correo electrénico, a la
supervision o interventoria con copia al

Ninguna
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equipo de gestion documental de la
Direccion de Nutricién y Abastecimiento de
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la SDIS.

Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el anexo técnico, se observen
como posibles riesgos para el desarrollo de
las actividades de gestion documental,
4 afectando la operacion del Comedor X Ninguna
Comunitario. Este reporte se realizara al
supervisor del convenio con copia al equipo
de gestion documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento.

Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la
reconstruccién de los documentos y
expedientes producto de la ejecucion
contractual y cuya afectacion haya ocurrido
mientras los soportes se encontraban bajo
su custodia y realizar las demas acciones
sefaladas en los procedimientos definidos

por la SDIS y la normatividad legal vigente Para el presente periodo no se

aplicable a la materia. Estas acciones
también son aplicables para los
documentos producidos en entornos
digitales o electrénicos, los cuales son
susceptibles a deterioro por humedad,
temperatura, luz, polvo, instalaciones
eléctricas en mal estado, mal
funcionamiento de los sistemas o errores
humanos, asi como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

requirio el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Entregar sin claves, encriptaciones, ni
ninguna restriccion de seguridad, bajo
criterios  archivisticos, garantizando la
integridad, usabilidad, legalidad de los
documentos y neutralidad tecnoldgica, la
informacién que sea capturada, procesada,
almacenada y conservada en sistemas de
informacion, servidores y demas medios
electrénicos.

Para el presente periodo no se
requirio el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
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Efectuar la entrega de la totalidad de los

archivos producto de la ejecuciéon
contractual a la SDIS, sin que esta actividad
genere compensacion alguna por parte de
la Entidad. Dicha documentacion solo sera
7 recibida si cumple con todos los X
lineamientos definidos por el Proceso de
Gestion Documental de la SDIS y la
normatividad legal vigente aplicable a la
materia y sera un requisito para el tramite
de liquidacion del convenio.

Para el presente periodo no se
requirio el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Presentar con el informe final de ejecucion,
a la supervisién o interventoria, el acta de
aprobacion de entrega de la documentacion
generada durante la ejecucion del
convenio.

Para el presente periodo no se
requirid el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, se evidenciaron
X hallazgos en el cumplimiento de los
lineamientos de gestién documental;
dando cumplimiento del objeto
pactado en el convenio 6572-2023.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

3.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA

= Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno
de los componentes de la atencidn; de acuerdo con los lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.

= Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demas que se requieran para la ejecucion
del convenio de asociacion 6572-2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos definidos
por la Secretaria Distrital de Integracion Social.

3.5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO
DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES

Ninguna.
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4. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION

éf%% VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $558,371,051
;§§ ADICIONES: $0
%g; REDUCCIONES: No aplica
g ;{é%g VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $258.016.815
— VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $300.354.236
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE): No aplica
AMORTIZACION: No aplica
2ourdo oon el plan del manejo de inversion el mismo, | Sk NOAPLICA: X
CONCEPTO VALOR A PAGAR
COSTOS VARIABLES Valor Minuta (Alimentos). $47.017.720
COSTOS FIJOS Talento humano -S:rc]:ggzc;rgcl)ennstlcj)rsilbcljsss-gaste y uso de los $17.770.437
COSTOS DE REALIZACION Dotacién - Elementos de aseo y desinfeccion - Archivo. $1.577.880
DESCUENTOS No aplica. $0
OTROS No aplica. $0
TOTAL $66.366.037

* La informacién reportada en el numeral 4. SITUACION FINANCIERA DEL
CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION, corresponde a los
aportes de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos
del convenio de asociacion.

= EIl concepto de gasto Talento Humano corresponde a: Responsable del
OBSERVACIONES ADICIONALES: servicio, profesional social, operarios/as (manipuladores/as de alimentos) y
auxiliar administrativo.

= El Asociado dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion, conforme
los compromisos generales y especificos pactados en el clausulado y los
lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.
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4.1. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

PERIODO DE PAGO

FECHA DE PAGO

zg>

ITEM ANO — MES ANO — MES - DIA VALOR
Pension Septiembre-2023 Se adjunta gertlflcado de Se adjunta gertlflcado de
parafiscales parafiscales
Salud Septiembre-2023 Se adjunta certificado de Se adjunta certificado de

parafiscales

parafiscales
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Riesgos Profesionales

Septiembre-2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

Parafiscales

Septiembre-2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

6.1.

ASPECTOS PENDIENTES DE DECISION O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento de los compromisos generales y especificos pactados, en términos de calidad y oportunidad.

Ninguno

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

VISITAS DE SUPERVISION EN CAMPO

Componente Inclusion Social

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 04/09/2023 6572-2023_IS_04_09 2023.pdf
Seguimiento 25/09/2023 6572-2023_IS_25_09 2023.pdf

Componente Alimentacién, Nutricion y Salubridad

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 05/09/2023 6572-2023-ANS-05 09 2023.pdf
Seguimiento 28/09/2023 6752-2023 ANS 28 09 2023.pdf

Evaluacion de la Calidad Microbioldgica
Tipo de Visita Fecha Soporte
Toma de item de Ensayo 29/09/2023 6572-2023 Tom_Mic_Sep_ 2023.pdf
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Componente Administrativo y Financiero

EEE Tipo de Visita Fecha Soporte
Eéz Seguimiento Administrativo 06/09/2023 6572-2023 ADM 06 09 2023.pdf
%g% Seguimiento Financiero 5/09/2023 6572-2023 FIN_09 10 2023.pdf
£ §§§
§¥i3
v 58 Componente Ambiental
Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 27/09/2023 6572-2023 AMB 27 09 2023.pdf

Gestion Documental

Tipo de Visita Fecha Soporte

Seguimiento 16/09/2023 6572-2023_GD_16_09_2023.pdf

6.2. OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS
Tipo: O: Observacién — P: Plan de Mejoramiento — R: Requerimiento.

Cm: Compromiso especifico establecido en el clausulado del convenio.
Vr:  Variable registrada en acta de visita de supervision.

6.2.1. COMPONENTE INCLUSION SOCIAL

Fecha

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Generacién

Seguimiento Estado

22/06/2023: Se evidencia

La publicacion de los cumplimiento mediante plotter

(0] 5 5 compromisos se encuentra | 03/06/2023 dos d ) . Cerrado
deteriorada, texto ilegible con acuerdos de convivencia y
’ participacion
22/06/2023: Se realiza revision
del plan de transformacion de
imaginarios, se sugieren ajustes
No se cuenta con el documento y posterior envié a SDIS, no se
O | 10 | 10 |Plan de transformacion de | 3/06/2023 |98nera cumplimiento hasta Cerrado

imaginarios socioculturales contar con aprobacion por parte
9 de la SDIS

14/07/2023: se evidencia correo

electrénico por parte de la SDIS

con aprobacion del plan de
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15

15

No se evidencia correo
electrénico del reporte semanal
de egresos a la subdireccion
local de inclusion social de la
semana 03 al 08 de Julio

25/07/2023. Se evidencia
correo electronico del reporte
semanal de egresos a la
subdireccién local de inclusion
social de la semana 03 al 08 de
Julio enviado el 14/07/2023

Cerrado

10

10

Se evidencia listados de
asistencia sin firmas de
participantes que no asisten a
actividades del Plan de
transformacion de imaginarios
socioculturales, los cuales se
encuentran prediligenciados
correspondientes a las sesiones
realizadas 16, 17, 18, 21, 22,y
24 de julio.

01/08/2023 No se aprueban la
totalidad de los listados de
participacion de los encuentros
correspondidos a la
transformacion de imaginarios
socioculturales
correspondientes al grupo 2, del
grupo etario de 12 a 15 afos,
debido a que se encuentra
modificado el formato

Abierto

14

14

No se evidencian seguimientos
bimestrales a 42 participantes
con fecha de lectura de
realidades del 10, 11, 12, 13,
16, 18, 19, y 20 de mayo.

01/08/2023 Se evidencian los
seguimientos realizados en el
instrumento de Lectura de
Realidades con fecha de lectura
hasta el 06/07/2023

Cerrado

19

19

No se implementan las
acciones correctivas necesarias
para subsanar los hallazgos
evidenciados en la Vvisita
anterior, ya que se mantiene
abierta la observacion
correspondiente al compromiso
10

04/09/2023 Cumple, se
implementan acciones
correctivas necesarias para
subsanar los hallazgos
evidenciados en visitas
anteriores

Cerrado

16

16

Se revisa el aplicativo RADdel
01/08/2023 al 02/09/20223,
evidenciendo 32 participantes
con mas de 5 inasistencias
injustificadas identificados
como: 65788301, 1027524766,

1022935762, 1000002715,
80878027, 1074186382,
1028891549, 53153495,
80878731, 1016953655,
1016594891, 41703919,
1073676573, 1000809230,
1029286287, 1073508404,

25/09/2023 Se revisa el
aplicativo RAD del 01/08/2023
al 23/09/2023 evidenciando 30
participantes con mas de 5
inasistencias sin justificacion o

seguimiento, identificados
como: 65788301, 1023016987,
28797336, 1023003834,
1206216155, 1016059817,
1028785993, 1029296983,
1049317600, 1033751523,
79804473, 55131113,
1022992063, 1028782647,

Abierto
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o8 Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_ . Seguimiento Estado
g2 eneracioén
&R 1022976932, 1081818302, 1033104489, 1012917903,
5;% 41741531, 1023039306, 1146126691, 1013123526,
;Eﬁ‘ 1140914174, 52367127, 1031822301, 2111714,
1§§r§ 65793992, 1076242606, 1140915464, 1014483547,
§§§; 52982633, 1073679583, 1029283041, 1026575297,
§§§ 52364601, 1022938719, 53076536, 1206213968,
& §§§ 1220215070, 1033744873, 1002955135, 1019093026,
'§' “ﬁi 1013612252, 10337310 1025067698, 1005294136
@i E;%
No se evidencia el
diligenciamiento de
seguimientos en el instrumento
O | 14 | 14 |de Leclura de Realidades, | ;505053 Préxima Visita Abierto
correspondientes a los
segundos seguimientos del 02,
03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13,
16, 18, 19 y 20/05/2023

6.2.2. COMPONENTE ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUBRIDAD

6.2.2.1. Subcomponente Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional Y Promocién En Estilos De Vida

Saludable

Fecha

Cm | Vr. .
Generacion

Tipo Descripcion Seguimiento Estado

No se implementa
adecuadamente el
procedimiento “Operacion
entrega de apoyos
alimentarios”, dado que se
encuentra en almacenamiento
2 bloques de queso doble
crema vencido con fecha del
11/05/2023, es decir, durante la
recepcion de alimentos, no se
verifico tiempo de vida util del
alimento y rotacion del mismo
(PEPS).

24/05/2023 No se identifica
ningun producto vencido
en almacenamiento

12/05/2023 Cerrado
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46

De acuerdo con el plan de
muestreo implementado para
el grupo etario mayores de 14
afos, las porciones servidas no
se ajustan al rango de
tolerancia en gramaje, para la
carne de cerdo en salsa de
pifia, arroz con pimenton,
tortila de acelga, platano
maduro cocido con canela y
sopa de arracacha.

24/05/2023 Persiste el
incumplimiento de pesos
servidos para todos los
componentes de la minuta
del dia para el grupo de
edad de 6-8 afos.

16/06/2023: De acuerdo
con el plan de muestreo
implementado se
evidencia conformidad en
tolerancia de peso servido
de menu 5.

Cerrado

15

Se identifican controles de
temperatura de neveras 1y 2
desactualizados. Ultimo
registro 23/05/2023 7:00am. Se
identifica inconsistencia entre
el formato de entradas y salidas
y las existencias en bodega de
muslos de pollo, platano verde,
leche, sal, pepino, zanahoria,
ajo, limén, carne molina y carne
de cadera.

16/06/2023: Se evidencia
que el comedor diligencia
oportunamente  registros
de temperatura de equipos
y formato de entradas vy
salidas coincidiendo con
las existencias

Cerrado

43

El aderezo crema de leche del
postre no cumple con las
temperaturas de seguridad T1
y T2.

16/06/2023: El aderezo del
postre del dia se mantiene
a temperatura ambiente y
se refrigera después.

Cerrado

52

La bascula pesa personas no
presenta sensibilidad ante la
pesa patrén

28/06/2023: Se evidencia
balanza digital para peso
de personas la cual
registra la pesa patron el
asociado hace cambio de
la misma

Cerrado

Tipo | Cm
o] 3
o] 1
O 1
O 12
o] 11

50

A pesar de ser convocado el
proceso de sensibilizacion en
vigilancia nutricional la
nutricionista Jessenia Rosales
no asistio.

28/06/2023: Se evidencia
que la nutricionista del
asociado Yesenia Rosales
no cuenta con soporte de

asistencia a la
sensibilizacion en
vigilancia nutricional
programada por la

subdireccion de nutricion.

Cerrado
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07/07/2023- Se evidencia
que la nutricionista del
asociado Yesenia Rosales,
no cuenta con la
sensibilizacion en
vigilancia nutricional.

80GOTA\
2>

31/07/2023- Se evidencia
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soporte de asistencia de la
nutricionista del asociado
Yesenia Rosales a la
jornada de Sensibilizacién
en vigilancia nutricional,
realizada el 18/07/20233.

07/07/2023: Se evidencia
que el plan de compras
mensual no se realiza en el
formato 226 de acuerdo al
lineamiento establecido, se
modifico el formato 175,
plan de compras semanal,
para registrar el plan de
compras mensual.

31/07/2023- No se
implementa
adecuadamente el
procedimiento “Operacién
entrega de apoyos
alimentarios”, dado que se
realiza la preparacion del
sorbete de curuba
28/06/2023 (licuado), sin adicionar la Cerrado
leche completa , siendo las
10:36 am, se incorpora 24
bolsas de leche al sorbete,
para completar la cantidad
requerida, adicional, no se
realiza adecuada
verificacion de los pesos
netos requeridos para la
ensalada del dia
Hawaiana, dado que
siendo las 2:32 pm, se
requiere preparar mas
ensalada, con el fin de
completar el peso neto,
segun la asistencia.

Se evidencia que a la
preparacion del dia cazuela de
lenteja se agrega papa criolla la
cual no se encuentra
establecida en el analisis
nutricional

22/08/2023: Se evidencia
que el comedor
comunitario realiza




Cddigo: FOR-GEC-002
PROCESO GESTION CONTRACTUAL .
Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOAOIADEG: SUPERVISION 28/06/2022
- SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
i Pagina: 76 de 87
= Fecha
28 Tipo | Cm | Vr. Descripcion G < Seguimiento Estado
22 eneracion
<23 proceso de adicion de
@3;? leche a la preparacion de
83, sorbete desde el momento
%%E inicial y pulpas al momento
538 de la preparacion.
E Q\ggé
g égi Se evidencia que en formato de
£38 recepcion de materias primas 07/07/2023: Se evidencia
no se tienen en cuenta los el formato de recepcion de
(0] 1 7 productos  pendientes  por 28/06/2023 alimentos diligenciado de Cerrado
entregar en el espacio acuerdo con las
establecido para este tipo de instrucciones.
observaciones
Se evidencia que no se ha 07/07/2023: Se evidencia
realizado  capacitacion en que la Nutricionista del
o 9 21 estandarizacion de utensiliqs 28/06/2023 Asociadq N realiza Cerrado
del mes de mayo y hasta el dia estandarizacion de
de hoy 28/06/2023 para el mes utensilios al  personal
de junio manipulador el 29/06/2023
07/07/2023: No cumple
con los pesos servidos
establecidos en la minuta
patron, para el grupo9a 13
afios en proteina.
31/07/2023- De acuerdo
con el plan de muestreo
implementado para el
grupo etario mayores de
Se realiza plan de muestreo de 14 afos, menu 19, las
pesos servidos de alimentos porciones servidas no se
preparados al grupo etario 6 a ajustan al rango de
o 3 46 8 afos en el cual se evidencia 28/06/2023 tolerancia en peso, para el Cerrado
fuera del rango de tolerancia arroz blanco, papa cocida
establecido las preparaciones con cascara y melén
proteina, cereal, ensalada, picado con leche
tubérculo y postre condensada.
22/08/2023: Se evidencia
que de acuerdo con el plan
de muestreo
implementado se da
conformidad con los pesos
servidos establecidos
ajustandose al rango de
tolerancia en gramaje
establecido en el anexo
técnico.
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Se evidencia que no se realiza
adecuado pre- alistamiento de 22/08/2023: Durante Ia
los alimentos requeridos para visita se evidencio que el
la ensalada Hawaiana, personal del comedor
o 1 3 teniendo en cuen.ta los pesos 31/07/2023 comunitario apllca ' los Cerrado
netos requeridos por pasos de pre alistamiento
ingrediente, dado que siendo de alimentos de acuerdo
las 2:32 pm, se debe preparar con lo establecido en
ensalada para completar el anexo técnico.
suministro.
Se evidencia que la
Nutricionista del asociado no
realiza la toma de talla y peso
o | 12| 5¢ |del 4 al 9 de septiembre, de | ,5,5q,7053 Proxima visita Abierto
13 acuerdo a cronograma
trimestral enviado a
Nutricionista Local el
30/06/2023
6.2.2.2. Subcomponente Salubridad
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha” Seguimiento Estado
eneracion
24/05/2023 EIl responsable
No cuenta o presenta fichas del servicio presenta fichas
2, técnicas de carnes, pechuga de de los productos carnes,
0 3,4 10 pollo y yogurt, expedidas los 12/05/2023 pechuga de pollo y yogurt, Cerrado
proveedores directos. expedidas por el proveedor
directo.
Se evidencia que el personal 24/05/2023 Se evidencia al
manipulador, porta blusa con personal manipulador con
(6] 1 17 | bolsillos por encima de la 12/05/2023 bolsilos de la Dblusa Cerrado
cintura, siendo no conforme con sellados, dando
la normatividad. cumplimiento a la norma.
24/05/2023 Se evidencia
Se evidencia union piso pared reparacion y
(0] 10 26 | en area de preparacién de 12/05/2023 mantenimiento de unién Cerrado
alimentos con deterioro. piso-pared en area de
preparacion de alimentos
No cuenta con equipos minimo 24/05/2023 Persiste la falta
requeridos para la operacion, de un foaon adicional
(0] 1 39 | dado que falta un (1) fogon 12/05/2023 . _fog o Cerrado
- . evidenciado desde la visita
(estufa), adicional, estanteria
donde se almacena abarrotes de apertura del
13/04/2023. Se evidencia
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0 Fecha
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G < Seguimiento Estado
eneracion
presenta oxido y reparacion y pintura de

desprendimiento de pintura. estanteria para abarrotes.
16/06/2023: Se continta
evidenciando que la unidad
operativa solo dispone de 4
fogones, con falta de 1 de
acuerdo con el lineamiento
de anexo técnico

Acuerdo: 20231019-203946-79e0d1-88778988

Firmado Electronicamente con AZSign
2023-10-19721:31:40-05:00 - Pagina 79 de 95

BoGoT/\
AZg>

28/06/2023: Se evidencia
que solo se cuenta con 4
fogones en el area de
preparacion, el anexo
estipula 5 fogones

07/07/2023: Se evidencia
que el asociado adquiere
estufa de 4 puestos para
cumplir con los 5 fogones
que establece el Anexo
Técnico.

De acuerdo con el plan de
muestreo implementado para el
grupo etario mayores de 14
afios, las porciones servidas no
se ajustan al rango de

24/05/2023 Persiste el
incumplimiento de pesos
servidos para todos los
componentes de la minuta
del dia para el grupo de

5 46 | tolerancia en gramaje, para la edad de 6-8 afos. Cerrado
carne de cerdo en salsa de 16/06/2023: De acuerdo
pifia, arroz con pimenton, tortilla con el plan de muestreo
de acelga, platano maduro implementado se evidencia
cocido con canela y sopa de conformidad en tolerancia
arracacha. de peso servido de menu 5.
16/06/2023: El aderezo del
postre del dia se mantiene
El at(:ererz]o cremma lde Iec:e ?el a temperatura ambiente y
5 43 {)os © to cdu pie '((;odT1as se refrigera después de Cerrado
Tezmpera uras de segurida y aviento conforme con
: instrucciones de uso del
alimento.
16/06/2023: Durante la
No se mantienen temperaturas visita el comedor
59 | 49 de  seguridad para los comunitario garantiza Cerrado

componentes ensalada (T1) y
aderezo del postre (T1y T2).

temperatura de alimentos
servidos dentro del rango
de seguridad.
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28/06/2023: Se continta
evidenciando inadecuadas
practicas de buenas
practicas de manufactura,
dado que se evidencia que
se utiliza trapo para la
Se evidencia inadecuada limpieza de las bandejas el
implementacion de buenas cual es dejado al lado de
practicas de manufactura se los alimentos sin evitar
visualizé al personal contaminacion.  Adicional
L 7 manipulador haciendo uso de 16/06/2023 se continla evidenciando Cerrado
guantes color amarillo asignado guantes los cuales no se
para labores de limpieza en la encuentran almacenados
preparacion de sorbete. de manera adecuada
07/07/2023: EI personal
manipulador de alimentos
aplica buenas practicas de
manufactura en todos los
procesos
28/06/2023: Se evidencia
que no se almacena
utensilios de aseo de
A pesar de contar con area de ma‘\gera. adecuacl'Ja lse
ubicacién  especifica  para evidencia traperci e cua ge
almacenamiento de utensilios e:wocgeesnc:ra egufangea |§
de aseo se evidencia que no se P -
10 33 hace uso correcto de esta. se 16/06/2023 elaboracion de los Cerrado
evidencia guantes en desorden alimentos y no es retirado.
y peto plastico no ubicado en su . . .
sitio generando contaminacion. 07/07/2023: S.? evidencia
que los utensilios de aseo
se encuentran organizados
en el lugar
correspondiente.
Se evidencia inadecuada 28/06/2023: Se evidencia
implementacién de plan de que se utiliza jabdn Il’qui_do
saneamiento ya que realiza sianra :Imlg;?dg d(a;emesr;ajljee,
labores de lavado mezclando . 1bargo, ?
jabén en crema con jabén evidenciando que se utiliza
1abo toallas de algodén que
8,9 | 36 liguido, no conforme con 16/06/2023 eneran contaminacion Cerrado
lineamientos del anexo técnico 9 '
;%ngousgedfgzgg;'")‘/“'S;’Opaéz 07/07/2023: Se evidencia
toallas de algoddn que generan que se | Utl|lzal’1| ’toallas
contaminacion desec apres en el area de
’ preparacion.
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28 Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Generacién Seguimiento Estado
§§§” Se evidencia rotulo en carne en 28/06/2023: Se evidencia
83, etiqueta sobrepuesta con cinta materias primas con
%%E L 8 con la informacion de lote y 16/06/2023 rotulacion de acuerdo con Cerrado
§a% fecha de vencimiento. la normatividad vigente
£ q;§§
81 g i i
8l esg fjncee‘t’édenc'asanftgﬁg“e gg 28/06/2023: Se evidencia
provegdor de pulpas con soporte de solicitud ante el
2, emision con termino superior a INVIMA del proveedor. Fie
34 10 un  afio  Frescor, fecha 16/06/2023 pulpas frescor para .\’IIS.Ita Cerrado
02/06/2022, no conforme con de it co nceplto 26%%%8(2:8
lineamientos establecidos en sanfario € o
anexo técnico. bajo radicado N°528771
Se evidencia unién redondeada 03207302:;032 ds\”?:;}ic;:
entre piso y pared en el area de q o ;
10 26 preparacién la cual presenta 28/06/2023 mantenimiento a uniones Cerrado
desprendimiento de pintura plso—pargq en area de
preparacion.
07/07/2023: No cumple con
los pesos servidos
establecidos en la minuta
patrén, para el grupo9a 13
afios en proteina.
31/07/2023- De acuerdo
con el plan de muestreo
implementado para el
Se realiza plan de muestreo de g%%zo eta;qlg:aayo:%s del;i
pesos servidos de alimentos orci;)nes servidas ’no se
preparados al grupo etario 6 a 8 g'ustan al  rango  de
anos en el cual se evidencia J . 9
5 46 fuera del rango de tolerancia 28/06/2023 tolerancia en peso, para el Cerrado
establecido las preparaciones arroz blanco, papa coc@a
. con cascara y melon
proteina, cereal, ensalada, icado con leche
tubérculo y postre P
condensada.
22/08/2023: Se evidencia
que de acuerdo con el plan
de muestreo implementado
se da conformidad con los
pesos servidos
establecidos ajustandose
al rango de tolerancia en
gramaje establecido en el
anexo técnico.
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Generacion

22/08/2023: Se evidencia
miga de pan marca pan el
country tiene etiqueta de
facil remocion con el
Se evidencia un bloque de contenido del lote y fecha
queso doble crema por 2.5 kg, de vencimiento no
marca “El Sabor de Llano”, el conforme con normatividad
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cual, la fecha de vencimiento y de rotulada resolucion
lote, esta marcado doble vez, 31/07/2023 5109/05.

generando confusion, no es
clara, siendo no conforme con 05/09/2023. se evidencia
resolucion 5109/2005. materia prima en
almacenamiento
cumpliendo con la
Resolucion 5109/2005 de
rotulado.

Cerrado

22/08/2023: Se evidencia
que el personal
manipulador de alimentos
no aplica las buenas
practica de manufactura ya
que ubica sorbete de mora
contiguo al area de lavado
generando riesgo  de
Se evidencia que se utiliza una contaminacién, adicional
bandeja, para realizar el corte realiza proceso de servido
(6] 12 17 | de la lechuga, no se utiliza la 31/07/2023 de ensalada haciendo uso Cerrado
tabla de correspondiente, de delantal plastico
segun codigo de colores. destinado para labores de
aseo.

05/09/2023. Se evidencia
sorbete alejado del area de
higienizacion de menaje,
no utilizan petos plasticos
durante el servido de los
alimentos.

22/08/2023: Se continta
evidenciando unién piso
pared de area de
procesamiento

Se evidencia unién piso pared, deterioradas, asi como
(0] 10 26 | en area de procesamiento de 31/07/2023 desgaste de emboquillado Cerrado
alimentos, deteriorados. de baldosas del piso de
procesamiento.

05/09/2023. Se evidencia
mantenimiento a la unién
piso. Pared del area de
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Generacion

cocina. se emboquillo las
baldosas del piso, sin
embargo, se evidencia
techo de cocina con
manchas de condensacién
y humedad.
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seguimiento se evidencia
columna de techo en area
de cocina sin manchas de
grasa.

05/09/2023. continua
estufa enana con
presencia de oxido, al igual
que los estantes de
almacenamiento de
alimento seco, las bases
metalicas  de repisas
también estan oxidadas.

28/09/2023: En visita de
22/08/2023 seguimiento continua Abierto
evidenciandose estufa
enana con presencia de
oxido, el mantenimiento de
pintura de los estantes se
realizé de forma parcial y
los soportes metalicos de
repisa donde se ubican
productos de aseo
contindan oxidados.

o 6 39 Se ewdgnua egtufa enana con
presencia de oxido.

05/09/2023. Se evidencia
menaje totalmente limpio,
sin embargo, se evidencia
hipoclorito en galén vy
atomizador sin identificar.

28/09/2023: En visita de
Se evidencia que no se seguimiento se evidencia
implementa adecuadamente el aspersores con roétulo de
o 8 36 programa” de limpieza vy 22/08/2023 identificacic?n,sin embargo,

desinfeccion ya que se se evidencia campana con
evidencian platos con acumulacién de grasa en la
presencia de grasa. parte superior y en el
extractor; puerta de ingreso
al area de preparacion con
acumulacion de suciedad,
al igual que en borde de
ventana ubicada detras de
las estufas.

Abierto
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eneracion
Se evidencia rejilla de sifén de 05/09/2023. se evidencia
(0] 10 23 22/08/2023 cambio de rejilla poceta la Cerrado

poceta deteriorada. cual estaba rota.

28/09/2023: En visita de
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<a La primera temperatura tomada seguimiento se evidencia
8.1 . .
8i o 9 49 al atun, con cebolla y tomate 05/09/2023 que las preparaciones se Cerrado
registro 10°C, estando por fuera encuentran dentro  del
del rango de seguridad. rango de temperatura de
seguridad.

Se evidencia angeo suelto en
(0] 10 23 | ventana ubicada en area de 28/09/2023 Préxima visita Abierto
lavado de ollas

Seguimiento a la
Frotis de superficie limpia- implementacion de
cuchillo con Recuento de acciones correctivas por
(6] 15 Mic | Aerobios Mesdfilos fuera de los 02/10/2023 parte del asociado, vy Abierto
parametros microbioldgicos resultados microbioldgicos
establecidos. en octubre y noviembre de
2023

6.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_’ Seguimiento Estado
eneracion
NA | NA | NA NA NA NA NA
6.2.3. COMPONENTE AMBIENTAL
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_’ Seguimiento Estado
eneracion
No se evidencia uso de 23/06/2023: Se  evidencia
o) 1-6 30 productos de aseo con 29/05/2023 productos de aseo con Cerrado
ingrediente activo componente activo
biodegradable biodegradable.
No se evidencia sistema
ahorrador en la manguera de la 23/06/2023: Se  evidencia
o) 4 32 poceta de la cocina. 29/05/2023 sistema ahorrador en la poceta Cerrado
Adicionalmente, el lavamanos de la cocina y el lavamanos
tipo pedal de la cocina no se sujeto a la pared.
encuentra fijo a la pared
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(cajas) y ajustar las carpetas
segun la medida establecida en
el anexo técnico.

conservacion, cajas y carpetas
que estaban en mal estado.

SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 84 de 87
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha” Seguimiento Estado
eneracion
23/06/2023: Se evidencia el
No se evidencia en funcionamiento adecuado de
o 5 41 fgnaonam@nto tres (3) panfeles 29/05/2023 las luminarias de! comgdor. El Cerrado
circulares tipo led en la unidad responsable ambiental informa
operativa que el presidente de la JAC
ajusto las conexiones.
No presenta soporte de
participacion en el dia de 30/08/2023: Se evidencia
(0] 2-6 49 | movilidad sostenible dentro de | 28/07/2023 | participacion en  movilidad Cerrado
los horarios establecidos por la sostenible del mes de agosto
SDIS
6.2.4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
6.2.4.1. Componente Administrativo
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha” Seguimiento Estado
eneracion
05/06/2023: En la presente
visita de seguimiento
Se evidencia que el comedor no administrativo se evidencia que,
cuenta con las tres (3) batas el comedor no cuenta con las
o CG 8 desechables de tela quirdrgica, | 4 /0en003 tres (3) b.a'tas. desechables de Cerrado
16 para las personas que ingresan tela quirdrgica, para las
al servicio de alimentacion. Solo personas que ingresan al
dispone de una (1) bata. servicio de alimentacion, por
tanto, se da cierre a la
observacion.
6.2.4.2. Componente Financiero
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha” Seguimiento Estado
eneracion
N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A
6.2.5. GESTION DOCUMENTAL
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G FeCha.. Seguimiento Estado
eneracion
Cambiar las unidades de En_dwsqa del 09/06(2023’ sel
conservacion en mal estado evidencia que realizaron - ©
0] 3 3 31/05/2023 | cambio de las unidades de Cerrado
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2| | Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha” Seguimiento Estado
gg eneracion
52% 09/06/2023: Se evidencia que
- realizaron ajustes a las hojas de
253 control 'y se han ido
gé; adelantando las de egresos, se
§§§ apoyo en el diligenciamiento de
. 85 hojas de  control  que
'g'f;g%%a: Los expedientes que presentan presentaban inconsistencia en
8 £38 actualizaciones o nueva el orden del formato de
o 3 19 document'acno.n' no cuenta_n con | 24/05/2023 potencial pa.r’tlmpante, se deja Cerrado
la actualizacién de Hoja de recomendacion para que
Control, por lo que se solicita terminen el diligenciamiento.
realizar las actualizaciones.
26/07/2023: Se evidencia la
correcta subsanacion en el
formato potencial participante
de igual manera la correccion
de las hojas de control de las
historias sociales.
6.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS - RAD
Asistencias Asistencias Asistencias
. Asistencias - - Validadas Periodo
Periodo Programadas . : Validadas Periodo .
t Validadas Periodo - Anterior en Fuera
Periodo en Fuera de Horario .
de Horario
Abril 2023 1800 1390 0 0
Mayo 2023 7500 5899 0 0
Junio 2023 7200 6010 0 0
Julio 2023 7200 5784 0 0
Agosto 2023 7500 6170 22 0
Septiembre 2023 7800 6884 0 0
Total 39000 32137 22 0




Cédigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOSOTADG: SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 86 de 87

Ly
bt

v

o
L]

6.4. EJECUCION FINANCIERA

m 6.4.1. APORTES SDIS

g;}i%% Abril 2023 $558,371,051 $13,640,135 $13,640,135 $544,730,916 2%

§i¥8c3
_ §§§ Mayo 2023 $558,371,051 $61,846,134 $75,486,269 $482,884,782 14%
Junio 2023 $558,371,051 $60,426,129 $135,912,398 $422,458,653 24%
Julio 2023 $558,371,051 $60,081,034 $195,993,432 $362,377,619 35%
Agosto 2023 $558,371,051 $62,023,383 $258,016,815 $300,354,236 46%
Septiembre 2023 $558,371,051 $66.366.037 $324.382.852 $233.988.199 58%

APORTES ASOCIADO
Poiodo | pValor Gomvenlo | valor locucion | Valor Eocucton | gpigq |

Abril 2023 $33,807,092 $604,946 $604,946 $33,202,146 2%
Mayo 2023 $33,807,092 $4,697,299 $5,302,245 $28,504,847 16%
Junio 2023 $33,807,092 $3,897,631 $9,199,876 $24,607,216 27%
Julio 2023 $33,807,092 $3,925,222 $13,125,098 $20,681,994 39%
Agosto 2023 $33,807,092 $3,429,968 $16,555,066 $17,252,026 49%
Septiembre 2023 $33,807,092 $3.945.445 $20.500.511 $13.306.581 61%
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6.4.3. DESCUENTOS

é:%% Periodo Tipo de Descuento DeZ::IZLto
éég Abril 2023 No aplica $0
_ égg Mayo 2023 No aplica $0
3§v§ Junio 2023 No aplica $0
= Julio 2023 No aplica $0
Agosto 2023 No aplica $0
Septiembre 2023 No aplica $0

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2023

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
Supervisora
Subdirectora de Nutricion

Elaboré: Equipo de Apoyo a la Supervision Servicio Comedores Comunitarios

Revisé: Mauricio Eduardo Obando Grisales - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccidon de Nutricion
Viviana Hernandez Rincén - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Luz Amanda Leon Bernal - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdirecciéon de Nutricion
Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Jhon Nicolas Barragan Castellanos - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Roger Duvan Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricién
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes- Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
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Yo, LUZ DARY OLMOS VERA, identificado con cédula de ciudadania No
52.289.151, en mi condicién de Representante Legal la CORPORACION
PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA, identificada con Nit
900.072.040-8, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de Bogota
D.C., certifico el pago de los aportes realizados por la compafiia durante los
ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de
presentacion de nuestra propuesta para el presente proceso de seleccion, por los
conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensacion
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de
2002.

Dada en Bogoté a los diez (10) dias del mes de octubre de 2023.

Firma: - \iﬁglgg :

Nombre: LUZ DARY/OLMOS VERA
C.C No.: 52.289.151!Bogota

Direccién: Carrera 32¢ No 10-30 sur
Teléfono: 6314085

Celular: 3102657647

Email: cormecav@hotmail.com
Bogota D.C. (Colombia
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Direccion: Carrera 32c No 10-30 sur
Teléfono: 6314085

Celular: 3102657647

Email: cormecav@hotmail.com
Bogota D.C. (Colombia
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E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

Cédigo F_RA_XXX

Version 2.0001
Fecha 15/09/2015
Pagina lde?2

Periodo del reporte
01/09/2023 a 30/09/2023

Fecha generacion reporte
01/10/2023

Reporte namero

0014394
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COMEDOR 113903-CCCP 05 - 011
OPERADOR 9000720408-CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA CORMECAV
CONTRATO 6572-2023
FECHA CONTRATO 11/04/2023
FECHA ACTA DE INICIO 24/04/2023
FECHA TERMINACION CONTRATO 23/12/2023
CUPO DIARIO 300

De la informacion extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la

siguiente informacién correspondiente a la ejecucion del contrato 6572-2023 en el periodo del 01/09/2023 a 30/09/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO 6884
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION 6884
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO 0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO 0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO 916
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO 26
DIAS NO OPERADOS 0

Reporte diario de asistencia

FECHA | qecistraDAS | RN | VAUDADAS | . Re . | DEFCT
01/09/2023 254 0 254 0 46
02/09/2023 236 0 236 0 64
04/09/2023 257 0 257 0 43
05/09/2023 271 0 271 0 29
06/09/2023 267 0 267 0 33
07/09/2023 272 0 272 0 28
08/09/2023 270 0 270 0 30
09/09/2023 237 0 237 0 63
11/09/2023 274 0 274 0 26
12/09/2023 273 0 273 0 27
13/09/2023 270 0 270 0 30
14/09/2023 272 0 272 0 28
15/09/2023 274 0 274 0 26
16/09/2023 242 0 242 0 58
18/09/2023 275 0 275 0 25
19/09/2023 273 0 273 0 27
20/09/2023 273 0 273 0 27
21/09/2023 272 0 272 0 28
22/09/2023 275 0 275 0 25
23/09/2023 246 0 246 0 54
25/09/2023 260 0 260 0 40
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Si la columna déficit presenta una marca "' estos numeros pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan

; ] Cédigo | F_RAXXX
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL —
Version 2.0001
. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA Focha | 15/0972015
ALCALDIA MAYOR z
'oeosorane. | E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD Pagna | 2de2
|
Lt
ASISTENCIAS | REGISTRADAS | ASISTENCIAS | VALIDADAS
g FECHA REGISTRADAS RFH VALIDADAS RFH DEFICIT
e 26/09/2023 272 0 272 0 28
2¢ 27/09/2023 276 0 276 0 24
g3z 28/09/2023 274 0 274 0 26
958
22 20/09/2023 273 0 273 0 27
i 30/09/2023 246 0 246 0 54
8 Totales: 6884 0 916
<

2023-10-19721:31:40-05:00

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6572-2023.

asistencias registradas fuera de horario que estan en proceso de aprobacién por parte de la interventoria.
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=ZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740

Icipagauta@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

-

iy ddud >
LUZ AMANDA k’E’ON;’BERNAL
52384245 o
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisién: Revision

?’J(ana Hernandez Rincon
3075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervision
SDIS - DNA

Revisién: Revision

3.

MAURICIO-EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION
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%(ﬁ)%mc

ulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutricién
Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

Asdq Jiménez C-

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracién Social

Revisién: Revision

RoderMolina Romer
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista

Secretaria de Integracion Social

Revisiéon: Revision

11/

j’@éﬂTlC’ AS BARRAGAN CASTELLANOS
79764724

jbarraganc@sdis.gov.co
Contratista
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ESR MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES Env.: 2023-10-19 20:39:48
L, mobandog@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 20:45:27
Revision Aprobado
APOYO A LA SUPERVISION Res.: 2023-10-19 20:45:30
IP Res.: 190.27.225.68
Viviana Hernandez Rincon Env.: 2023-10-19 20:45:30
L vhernandezr@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 20:47:39
Revision Iy Aprobado
Apoyo a la Supervision Res.: 2023-10-19 20:47:48
SDIS - DNA IP Res.: 186.29.34.111
LUZ AMANDA LEON BERNAL Env.: 2023-10-19 20:47:48
L, lleonb@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 20:48:13
Revision Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2023-10-19 20:48:17
SDIS IP Res.: 191.92.160.142
LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE Env.: 2023-10-19 20:48:17
Icipagauta@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 20:49:52
Revision pag ) @ g Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-19 20:49:55
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 186.145.242.62
JHON NICOLAS BARRAGAN CASTELLANOS Env.: 2023-10-19 20:49:55
L, jbarraganc@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 21:05:33
Revision ] Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-19 21:05:36
IP Res.: 191.156.188.5
Roger Molina Romero Env.: 2023-10-19 21:05:36
L rmolinar@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 21:06:09
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-19 21:06:15
Secretaria de Integracion Social IP Res.: 200.91.200.194
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes Env.: 2023-10-19 21:06:15
L, ajimenezc@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 21:27:40
Revision ; Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-19 21:27:44
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 190.27.225.68
Zulma Yanira Fonseca Centeno Env.: 2023-10-19 21:27:44
. zfonseca@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 21:31:20
Firma ) L, Aprobado
Subdirectora de Nutricion Res.: 2023-10-19 21:31:34
Secretaria Distrital de Integracién Soci IP Res.: 186.30.63.216
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