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PORCENTAJE DE EJECUCION

FisicA PRESUPUESTAL

64% 49%

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Zulma Yanira Fonseca Centeno

DEPENDENCIA Subdireccién de Nutricion
CARGO Subdirectora de Nutricién
LOCALIDAD Nivel Central

APOYO A LA SUPERVISION

- Componente Inclusion Social: Ana Milena Beltran

- Componente Alimentacion, Nutricion y Salubridad: Nery
Yolanda Fuentes Martinez
Componente Ambiental: Linda Paola Linares Londofio.

- Componente Administrativo y Financiero: Magali Caicedo -
Yoanna Elizabeth Ortiz.

- Gestién Documental: Yudy Paola Baron Becerra.

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para
prestar la atencion alimentaria en la modalidad Comedores
Comunitarios - Cocinas Populares, a poblacion en situaciéon de
inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos
de inclusion social, ambiental y productiva y vigilancia del estado
nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una
Alimentacion Integral en Bogotd".

NUMERO DE CONTRATO 6610-2023
FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO 13/04/2023
FECHA APROBACION DE POLIZA 21/04/2023




Codigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022

— SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
3 Péagina: 2 de 99
=8| | CONTRATISTA Fundacion para el Crecimiento Social FUNCRESOL
<23 | CEDULA DE CIUDADANIA O NIT 900.298.590-8
52| | VALOR INICIAL $517.627.247
E§§ MODIFICACIONES AL CONTRATO No aplica
¢ (5tal | PLAZO INICIAL 8 meses
g EEs
* E£35| | FECHA ACTA DE INICIO 27/04/2023
PRORROGAS No aplica
FUENTE DE FINANCIACION 1-100-F001 VA-Recursos Distrito
PERIODO CERTIFICADO 01/09/2023 - 30/09/2023
) PORCENTUAL FINANCIERA
PORCENTAJE DE EJECUCION
64% 49%

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

3.1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

La Fundacion para el Crecimiento Social FUNCRESOL dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion 6610-2023
suscrito para la operacién del Comedor Comunitario 117257-CCCP 08-003 - Timiza de la Localidad Kennedy; implementando

las actividades relacionadas con los compromisos generales y especificos pactados en los componentes Inclusién social,
Alimentacion, nutricién y salubridad, Ambiental, Administrativo y financiero y Gestion documental.

3.2. BITACORA DE ACTIVIDADES

3.2.1. COMPROMISOS GENERALES

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El Asociado suscribié acta de inicio | encuentran relacionados en el Informe
del convenio de asociacion, el | Mensual de Ejecucién del periodo
27/05/2023, una vez cumplidos los | septiembre 2023 presentado por el
requisitos de perfeccionamiento, | Asociado y aprobado por el equipo de
legalizacion 'y  ejecucion, de | apoyo a la supervision de la
conformidad con lo sefialado en la | Subdireccion de Nutricion. Asi mismo
Invitacion  Plblica del proceso | reposan en la herramienta de
competitivo SDIS-DCT092-001-2023. | almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint)

1. Una vez cumplidos los requisitos
de perfeccionamiento del convenio
de asociacion, suscribir el acta de
inicio y las demas que se generen
para la correcta ejecucion y
liquidacion de este.

06_Compromisos_Generales
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Compromiso Actividad Soporte
2. Disponer de una cuenta bancaria
para la ejecucién del convenio, en Los soportes que dan cuenta de la
la cual se llevara el manejo actividad adelantada para el
exclusivo de los  recursos cumplimiento del compromiso se
aportados por la SDIS. El encuentran relacionados en el Informe
ASOCIADO debera entregar a la Mensual de Ejecucion del periodo
supervision o interventoria la El Asoci . septiembre 2023 presentado por el
sociado remiti6, via correo

certificacion de la cuenta bancaria
con vigencia menor a 30 dias
calendario. Si el ASOCIADO
presenta una cuenta bancaria que
haya sido utilizada previamente
para el manejo de recursos
propios, deberd estar certificada
por parte de la entidad bancaria
con saldo a cero.

electrénico, la certificacion de cuenta
bancaria para el manejo exclusivo de
los recursos aportados por la SDIS.

Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricion. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint)

06 _Compromisos _Generales

3. Implementar las acciones
correctivas necesarias para
subsanar los hallazgos | Para el presente periodo, el Asociado
evidenciados en las visitas de | no requiri6 el desarrollo de
supervision o interventoria, dando | actividades relacionadas con el No aplica
respuesta y cumplimiento a los | compromiso, toda vez que no se piica.
planes de mejoramiento y | generaron planes de mejoramiento y
requerimientos generados, en los | requerimientos.
términos establecidos en los
mismos.
Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
. o - cumplimiento del compromiso se
. L El Asociado atendio las visitas de P : P
4. Permitir la labor de la supervisién o L encuentran relacionados en el Informe
. . . P supervision adelantadas por la ! - .
interventoria, equipos técnicos y . o L Mensual de Ejecucion del periodo
S : Secretaria Distrital de Integracion ;
administrativos de la SDIS vy . septiembre 2023 presentado por el
. Social en <cada wuno de los ; ;
entidades externas con las que se . Asociado y aprobado por el equipo de
: h e componentes establecidos en el
articulen acciones con ocasion de L apoyo a la supervision de la
> anexo técnico, en las fechas - - .y PR
la operacion del Comedor ) Subdireccion de Nutricion. Asi mismo
Comunitario y la ejecucion del relacionadas_en el numeral 6.1 reposan en la herramienta de
. VISITAS DE SUPERVISION EN ; - iy
convenio. CAMPO, del presente informe almacenamiento de informacion
' ’ definida por la SDIS (SharePoint)
06_Compromisos_Generales
. . Para el presente periodo, el Asociado
5. Informar de manera inmediata y
. L no requiri6 el desarrollo de
por escrito a la supervision o . .
actividades relacionadas con el

interventoria, sobre las visitas
realizadas por entes de control a
las instalaciones del Comedor
Comunitario.

compromiso, toda vez que en el
Comedor Comunitario 117252-CCCP
08-003 — Timiza no se recibieron
visitas por parte de entes de control.

No Aplica



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EpwTCtAXJOZMsNRte4vLxAYBLpbYGiuxS9rbyqSD_yVjIg?e=B7oIZ0
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EpwTCtAXJOZMsNRte4vLxAYBLpbYGiuxS9rbyqSD_yVjIg?e=B7oIZ0

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Codigo: FOR-GEC-002

EICEH

- Pagina 5 de 109

BoGoT/\
AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

Acuerdo: 20231019-203823-db75b8-10903921

2023-10-19721:40:45-05:00

Asistir a las reuniones convocadas
por la SDIS en el marco de la
ejecucion  del convenio de
asociacion y del Proyecto 7745
Compromiso por una Alimentacién
Integral en Bogota.

social, profesional en nutriciéon y
dietética y auxiliar administrativo),
participd en las siguientes reuniones
convocadas por la SDIS:

» Socializacion acta anticorrupcion
segundo corte 2023 y reporte
residuos tercer trimestre. 14/09/2023

» Comité de seguimiento y evaluacion
septiembre 2023 15/09/2023

Version: 1
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Compromiso Actividad Soporte
El Asociado, a través del
representante legal y el talento
zulmano V(':nCUIa(fO para Ig opere_ituo_n Los soportes que dan cuenta de la
(r(:zs onsab?em(;eelosrervicio Orr:fltjers"i:r?zgl actividad adelantada para el
P P cumplimiento del compromiso se

encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucién del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricion. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

06 _Compromisos _Generales

* Mesa de inclusion social local
Kennedy 15/09/2023
. . Los soportes que dan cuenta de la
iilstalg i%crizgo ac(ijeeli':mto Cec:lmetljisr actividad adelantada para el
N . Comunitario 117257-CCCP 08-003 — | Cumplimiento  del compromiso se
Utilizar estrictamente las L L - encuentran relacionados en el Informe
) . Timiza, las actividades propias . . .
instalaciones del Comedor Mensual de Ejecucién del periodo

Comunitario para el cumplimiento
del objeto del convenio. En estas,
NO se podran ejercer actividades
de proselitismo politico, religioso,
ideolégico, comercial o de
cualquier otra indole.

relacionadas con la prestacion del
servicio de alimentacion, el desarrollo
de procesos de inclusion social,
vigilancia nutricional y promocién en
estilos de vida saludable, de
conformidad con lo sefialado en el
objeto del convenio de asociacién
6610 -2023.

septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricion. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

06_Compromisos_Generales

Dar cumplimiento con lo
establecido en el Decreto Distrital
389 de 2009 y demas normas
concordantes, por lo cual no podra

recibir ni recaudar donaciones,
aportes voluntarios, cuotas de
corresponsabilidad o] de

participacion.

El Asociado, en el marco de la
ejecucion del convenio de asociacion
6610-2023 no recaudd donaciones,
aportes voluntarios, cuotas de
corresponsabilidad o de participacion;
por parte de los beneficiarios del
Comedor Comunitario 117257-CCCP
08-003 — Timiza, dando cumplimiento
con lo establecido en el Decreto 389
de 2009.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucién del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricion. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

06_Compromisos_Generales
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3 Compromiso Actividad Soporte
g Para el presente periodo, el Asociado

© oz

5 : . no requiri6 el desarrollo de

g 9. Informar inmediatamente a la

actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no se | No Aplica
suscitaron situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afectaran la
ejecucion del convenio.

supervision o interventoria las
situaciones de fuerza mayor o caso
fortuito que afecten la ejecucion del
convenio.
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El talento humano contratado por el
Asociado para la ejecucion del
convenio de asociacion 6610 -2023,
participd en las actividades de
fortalecimiento técnico convocadas
por la SDIS, y adelantadas por el
asociado tendientes a garantizar el
cumplimiento de los procesos,
procedimientos, manuales,
. Garantizar que el recurso humano | lineamientos, protocolos, sistemas y
contratado, conozca y dé | aplicativos Asociados a la operacién
cumplimiento a los procesos, | del servicio Comedores
procedimientos, manuales, | Comunitarios.

lineamientos, protocolos, sistemas
y aplicativos (SIRBE y RAD cual | Dichas actividades se llevaron a cabo
sea el caso), pertinentes para la | en las siguientes fechas

prestacion del servicio y la
ejecucion del convenio. » Socializacion acta anticorrupcion
segundo corte 2023 y reporte
residuos tercer trimestre. 14/09/2023

» Comité de seguimiento y evaluacion
septiembre 2023 15/09/2023

* Mesa de inclusion social local
Kennedy 15/09/2023

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucion del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricion. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint)

06_Compromisos_Generales

. Participar en el empalme con la
Subdireccion  Local para la
Integracion Social
correspondiente, al iniciar y | El Asociado participd en la actividad
finalizar el convenio, suministrando | de empalme de inicio del convenio de
la informacién y documentacion | asociacién 6610-2023 y de inicio de
requerida en el marco del convenio | operacién del Comedor Comunitario
y los documentos que hacen parte | 117257-CCCP  08-003 - Timiza,
integral y se generen con ocasion | llevada a cabo por la Subdireccion
al mismo. Deberan asistir al | Local para la Integracion Social el
empalme el responsable del | 27/04/2023.
servicio y profesional social.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucién del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricion. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

06 _Compromisos Generales
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Compromiso Actividad Soporte
12. Presentar a la supervision o Los soportes que dan cuenta de la
interventoria informe mensual de actividad adelantada para el
ejecucion del convenio, dentro de cumplimiento del compromiso se
los primeros cinco (5) dias encuentran relacionados en el Informe
calendario de cada mes, que dé | EIl Asociado remiti6 via correo | Mensual de Ejecucion del periodo

cuenta del cumplimiento de los

compromisos generales y
especificos  por  componente
(Inclusion social, Alimentacion,

nutricion y salubridad, Ambiental y
Administrativo y financiero), de
acuerdo con los lineamientos
establecidos en el anexo técnico.

electrénico a la supervision de la
SDIS, el informe mensual de
ejecucion del convenio de asociacion
6610-2023, correspondiente al
periodo septiembre 2023.

septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricion. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint)

06_Compromisos_Generales

. Presentar a la supervision o
interventoria informe  final de
ejecucion del convenio, dentro de
los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacion

de este, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
generales y especificos por
componente  (Inclusién  social,
Alimentacion, nutricién y
salubridad, Ambiental y
Administrativo y financiero), de
acuerdo con los lineamientos

establecidos en el anexo técnico.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con este
compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempo de
cumplimiento, de conformidad con lo
seflalado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios.

No Aplica

. Mantener a la Secretaria Distrital
de Integracion Social indemne,
libre de dafios o perjuicios y de
cualquier reclamacion proveniente
de terceros que tenga como causa

El Asociado mantuvo indemne a la
Secretaria Distrital de Integracion
Social de reclamaciones presentadas

Para el periodo reportado no se requiere
presentacion de soportes, toda vez que
no se evidenciaron reclamaciones

las actuaciones del ASOCIADO, | por terceros relacionados con la | provenientes de terceros que tengan
sus proveedores 0 terceros | ejecucion del convenio de asociacién | como causa las actuaciones del
relacionados. 6610 -2023. Asociado

El Asociado en el marco del proceso | Los soportes que dan cuenta de la

. - competitivo SDIS-DCT092-001-2023, | actividad adelantada para el

. Cumplir con las condiciones . o T S .

ofert6 como criterios de calificacion | cumplimiento del compromiso se
ofertadas dentro del proceso

competitivo, de acuerdo con los
lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la
SDIS.

de la propuesta presentada, los

siguientes factores de seleccion:

= Porcentaje adicional de
participantes vinculados a
procesos de transformacion
de alimentos.

encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucién del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricion. Asi mismo
reposan en la herramienta de
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Compromiso Actividad Soporte
= Mayor aporte adicional al | almacenamiento de informacién
minimo exigido. definida por la SDIS (SharePoint)
=  Operarias contratadas

residentes en la localidad de | 06_Compromisos_Generales
ubicacion del Comedor
Comunitario

= Porcentaje adicional en
compras publicas locales de
alimentos: Con corte a
septiembre 2023 el
porcentaje acumulado de
compras publicas locales de
alimentos corresponde a
44%.

Para el presente periodo, el Asociado
16. Las demas que se requieran para | no adelant6 actividades relacionadas
la adecuada ejecucion del | con el compromiso, toda vez que no
convenio. fueron requeridas en el marco de la
ejecucion del convenio.

No Aplica

3.2.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS

3.2.2.1. Compromisos Componente Inclusion Social

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
1. Construir la hoja de ruta del encuentran relacionados en el Informe
componente inclusion social por Mensual de Ejecucion del periodo
el tiempo de ejecucion del septiembre 2023 presentado por el
convenio, en el formato Asociado y aprobado por el equipo de
establecido por la SDIS y cargarla apoyo a la supervision de la Subdireccion

El asociado construy6 la hoja de ruta
y elaboré la programacion mensual de
actividades de septiembre del
componente inclusion social del

i o de Nutricion. Asi mismo reposan en la
en la . herramlgnta _‘?'e Comedor Comunitario. . pos
almacenamiento de informacién herramienta de almacenamiento de
definida para tal fin. informacién definida por la SDIS

(SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

2. Participar en la Mesa Local de | Elasociado particip6 enla Mesa Local | Los soportes que dan cuenta de la
Inclusién Social de acuerdo con | de Inclusion Social en donde se | actividad adelantada para el
las condiciones técnicas | socializo los intereses y necesidades | cumplimiento del compromiso se
establecidas por la SDIS y las | del Comedor Comunitario y se | encuentran relacionados en el Informe
convocatorias realizadas durante | articularon las acciones necesarias | Mensual de Ejecucién del periodo
la ejecucién del convenio. para dar respuesta a los participantes | septiembre 2023 presentado por el
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y sus hogares/familias, en los | Asociado y aprobado por el equipo de
términos del anexo técnico. apoyo a la supervision de la Subdireccion
de Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

01 Com Inc Soc

BoGoT/\
AZg>

Acuerdo: 20231019-203823-db75b8-10903921

Firmado Electronicamente con AZSign
2023-10-19721:40:45-05:00

3. Participar en la gestion vy
articulacion intrainstitucional,
interinstitucional e intersectorial
que aporte al fortalecimiento de | El asociado participd en la gestion y
las capacidades individuales vy | articulacion intrainstitucional,
colectivas de los/as participantes | interinstitucional e  intersectorial
del Comedor Comunitario y sus | identificando y actualizando la oferta
hogares/familias y su acceso a la | de servicios de manera permanente,
oferta de servicios nacionales, | generando la referenciacion efectiva
distritales, locales y territoriales | de acuerdo con las necesidades de
identificada, en coordinacion con | los/as participantes del Comedor
el profesional del Proyecto 7745 | Comunitario.
de la Subdireccién Local para la
Integracion Social
correspondiente.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucion del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la Subdireccion
de Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

01 Com Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucion del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la Subdireccion
de Nutricién. Asi mismo reposan en la

El asociado realiz6 un (1) encuentro
presencial con un minimo de 30
personas en las instalaciones del
comedor comunitario, con el fin de
generar la construccion colectiva y
concertada de los acuerdos de
convivencia y participacion los cuales
se socializaran a los participantes del

4. Desarrollar un (1) encuentro
presencial para construir 'y
concertar los Acuerdos de
Convivencia y Participacion del
Comedor Comunitario, con un
minimo de treinta (30) personas
participantes del Comedor

o . Comedor Comunitario . -
Comunitario, atendiendo las herramienta de almacenamiento de
; - . permanentemente hasta la | . - -
orientaciones técnicas finalizacién del convenio. de acuerdo informacién definida por la SDIS
establecidas por la SDIS. ' (SharePoint).

con lo establecido en el anexo

tecnico. 01 Com_Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucion del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la Subdireccion
de Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de

5. Publicar los acuerdos de | Elasociado publico en un lugar visible
convivencia y participacion en un | los acuerdos concertados con los
lugar visible del Comedor | participantes, en las instalaciones del
Comunitario, por medio de | comedor comunitario,
herramientas didacticas con fines | permanentemente manteniendo la
pedagogicos, de manera legible, | calidad de la publicacion hasta la
sin  alteraciones, tachones o | finalizacién del convenio teniendo en
enmendaduras. cuenta los términos definidos en el

anexo técnico.
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informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

01 Com Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se

80GOTA\
2>

Acuerdo: 20231019-203823-db75b8-10903921

Firmado Electronicamente con AZSign
2023-10-19721:40:45-05:00

El asociado diligencioé el instrumento | encuentran relacionados en el Informe
6. Diligenciar el instrumento Lectura | Lectura de Realidades y concertd el | Mensual de Ejecucion del periodo
de Realidades y concertar el | contrato social familiar con los | septiembre 2023 presentado por el
Contrato Social Familiar con el | participantes y hogares/familias, | Asociado y aprobado por el equipo de
100% de los participantes del | identificando intereses, capacidades, | apoyo a la supervision de la Subdireccién
Comedor Comunitario y sus | intereses y necesidades, de acuerdo | de Nutricion. Asi mismo reposan en la

hogares/familias. con lo establecido en el anexo | herramienta de almacenamiento de
técnico. informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

01 Com Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
7. Referenciar a los participantes del cumplimiento del compromiso se
Comedor Comunitario y sus El  asociado referenci6 a los encuentran relacionados en el Informe
hogares/familias a los servicios articipantes del Comedor Mensual de Ejecucion del periodo
sociales existentes, de acuerdo P pante . septiembre 2023 presentado por el
i S ) Comunitario y sus hogares/familias a ; -
con la identificacion de intereses y . - . Asociado y aprobado por el equipo de
. e los servicios sociales existentes, de "y . .
necesidades producto del andlisis e apoyo a la supervision de la Subdireccion
. acuerdo con el analisis de la Lectura "y PR
del instrumento Lectura de . X de Nutricién. Asi mismo reposan en la
. - de Realidades y el Contrato Social . -
Realidades - Contrato Social o ; e herramienta de almacenamiento de
- . . Familiar, registrando el seguimiento | . - -
Familiar y realizar registro en la en Ficha SIRBE vigente informacién definida por la SDIS
ficha SIRBE vigente. 9 ' (SharePoint).

01 Com _Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucion del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la Subdireccion
de Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

El asociado implement6 procesos de
agricultura urbana organica con el 5%
de participantes del Comedor
Comunitario. De acuerdo con las
actividades a realizar, evidenciada en
la hoja de ruta y programacién de
actividades mensuales.

8. Implementar procesos de
agricultura urbana organica con el
5% de participantes del Comedor
Comunitario de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

01 Com Inc_Soc
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el

o
S
32
83 9. Desarrollar procesos de cumplimiento del compromiso se
282 . ; .
1 trasformacion de alimentos con el encuentran relacionados en el Informe
§§§ 5% de hogares/familias | El asociado llevo a cabo procesos de | Mensual de Ejecucién del periodo
§§§ participantes del Comedor | trasformacion de alimentos con el 5% | septiembre 2023 presentado por el
E';L“_;Eg Comunitario que incluyan | de participantes del Comedor | Asociado y aprobado por el equipo de
S ¥ ST ., . - . . . s . -z
gii £33 formacion en manipulacion de | Comunitario. De acuerdo a las | apoyo a la supervision de la Subdireccion
£=8 alimentos de minimo 10 horas y | actividades a realizar, evidenciada en | de Nutricion. Asi mismo reposan en la
formacion practica en | la hoja de ruta y programaciéon de | herramienta de almacenamiento de
transformacion de alimentos de | actividades mensuales. informacién definida por la SDIS
minimo 4 horas. (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
10. Elaborar e implementar el plan de | El asociado elaboré y/o implemento el | encuentran relacionados en el Informe
transformacion de imaginarios | plan de transformacion de imaginarios | Mensual de Ejecucidon del periodo
socioculturales con minimo el 60% | socioculturales en donde se evidencia | septiembre 2023 presentado por el
de los hogares/familias | que la descripcion de las actividades | Asociado y aprobado por el equipo de
participantes del Comedor | propuestas para implementar el plany | apoyo a la supervision de la Subdireccion
Comunitario, atendiendo las | contemplé con minimo el 60% de los | de Nutricion. Asi mismo reposan en la

orientaciones técnicas | hogares/familias participantes del | herramienta de almacenamiento de
establecidas en el anexo técnico. | Comedor Comunitario. informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

11. Implementar la estrategia | Para el presente periodo no se
Cocinando en Familia con un (1) | requirid el desarrollo de actividades
hogar/familia del Comedor | asociadas a este compromiso, toda
Comunitario, de acuerdo con los | vez que no se encuentra en tiempos
tiempos y procedimientos | de cumplimiento de acuerdo con lo
establecidos en el anexo técnico. | establecido en el anexo técnico.

No Aplica



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/Eo6K71g3YcxNrQXaxJY9d-4BKWuS756YvNDp1ow3KKeXXQ?e=Mko7H9
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/Eo6K71g3YcxNrQXaxJY9d-4BKWuS756YvNDp1ow3KKeXXQ?e=Mko7H9

Codigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Péagina: 11 de 99

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
12. Desarrollar una (1) actividad cumplimiento del compromiso se
mensual de sensibilizacion para la encuentran relacionados en el Informe
participacion en las acciones de Mensual de Ejecucion del periodo
inclusion social, dirigida a los septiembre 2023 presentado por el
participantes del Comedor Asociado y aprobado por el equipo de
Comunitario que no se encuentran apoyo a la supervision de la Subdireccion

El asociado desarrolld6 una (1)
actividad de sensibilizacién en donde
se dio a conocer a los participantes
gue no se encuentran vinculados en
las acciones de fortalecimiento de

80GOTA\
2>

Acuerdo: 20231019-203823-db75b8-10903921

Firmado Electronicamente con AZSign
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vinculados en estas acciones y a de Nutricién. Asi mismo reposan en la
los participantes que ingresan a la herramienta de almacenamiento de
modalidad de atencién producto informacién definida por la SDIS
de las activaciones durante la (SharePoint).

vigencia del convenio.

capacidades sobre la importancia de
participar en las mismas.

01 Com Inc_Soc

Para el presente periodo no se
requirio el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

13. Desarrollar un (1) encuentro local
de didlogo de saberes intercultural
e intergeneracional planeado,
articulado y concertado en la
Mesa Local de Inclusion Social.

No Aplica

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el

14. Realizar seguimiento bimestral a

los acuerdos concertados en el
Contrato Social Familiar al 100%

de los hogares/familias
participantes del Comedor
Comunitario, registrarlo en el
instrumento Lectura de
Realidades - Contrato Social

Familiar y en la Ficha SIRBE
vigente.

El asociado realizé los seguimientos

evidenciados
periodo, registrando los seguimientos

concertados

cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucion del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la Subdireccion
de Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

01 Com _Inc_Soc
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z Compromiso Actividad Soporte

g 15. Realizar seguimiento a los Los soportes que dan cuenta de la

< participantes del Comedor actividad adelantada para el

' Comunitario que  evidencian cumplimiento del compromiso se
criterios de egreso de acuerdo con encuentran relacionados en el Informe

los procedimientos y normatividad | El asociado realiz6 seguimiento a los | Mensual de Ejecucion del periodo
vigente, registrar el seguimiento | casos de los participantes del | septiembre 2023 presentado por el

Acuerdo: 20231019-203823-db75b8-10903921

Firmado Electronicamente con AZSign
2023-10-19721:40:45-05:00

£4 en la ficha SIRBE vigente y enviar | Comedor Comunitario que evidencian | Asociado y aprobado por el equipo de
g ® reporte semanal al profesional | criterios de egreso y envi6 el Reporte | apoyo ala supervision de la Subdireccion
local del Proyecto 7745 | semanal y/o soportes al profesional | de Nutricion. Asi mismo reposan en la
correspondiente, via  correo | local del Proyecto 7745. herramienta de almacenamiento de
electronico, con los respectivos informacién definida por la SDIS
soportes del seguimiento (SharePoint).
realizado.

01 Com_Inc_Soc

16. Realizar seguimiento a los
participantes del Comedor
Comunitario que no cumplen con
los acuerdos pactados en el Acta
de Compromiso, registrar el
seguimiento en la ficha SIRBE
vigente y enviar reporte mensual
en el formato establecido por la
SDIS al profesional local del
Proyecto 7745, via correo
electronico, con los respectivos
soportes del seguimiento
realizado. Cuando los
participantes incurran en faltas
gue generan suspension o egreso
inmediato, de acuerdo con lo
pactado en el Acta de
Compromiso, enviar reporte el
mismo dia de ocurrencia de la
falta en el formato establecido por
la SDIS al profesional local del
Proyecto 7745, via correo
electronico, con los respectivos

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El asociado realiz6 seguimiento a los | encuentran relacionados en el Informe
participantes del Comedor | Mensual de Ejecucién del periodo
Comunitario, que no cumplieron con | septiembre 2023 presentado por el
los acuerdos pactados en el Acta de | Asociado y aprobado por el equipo de
Compromiso y envio los soportes que | apoyo a la supervision de la Subdireccion
evidencien el motivo de egreso, se | de Nutricion. Asi mismo reposan en la
evidencia envi6 del Reporte mensual | herramienta de almacenamiento de
0 en caso de que se requiera el mismo | informacion definida por la SDIS
dia de ocurrencia al profesional local | (SharePoint).

del Proyecto 7745.
01 Com_Inc_Soc

soportes.
17. Actualizar la informacién
. ! ) Los soportes que dan cuenta de la
diligenciada en la ficha SIRBE -
. . - . actividad adelantada para el
vigente cuando presente | El asociado envio el reporte quincenal

cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucion del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la Subdireccion
de Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de

modificaciébn en las variables | junto con los respectivos soportes al
béasicas, variables transversales, | profesional local del Proyecto 7745 de
ubicacion geogréfica, informacién | los cambios y las modificaciones de la
basica y transversal sobre la | informacion de los participantes y
familia, de acuerdo con las | hogares/familias del Comedor
orientaciones definidas por la | Comunitario.

SDIS y enviar reporte quincenal al
profesional local del Proyecto
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actualizacion que se requieran.

z Compromiso Actividad Soporte
§ 7745, via correo electrénico, con informacion  definida por la SDIS
g los respectivos soportes de (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
18. Participar en encuentros de actividad adelantada para el
fortalecimiento técnico, mesas de cumplimiento del compromiso se

80GOTA\
2>
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inclusion social, mesas de trabajo, | El asociado presentdé los soportes | encuentran relacionados en el Informe
comités y demas espacios de | correspondientes a la participacion en | Mensual de Ejecucién del periodo
acuerdo con las convocatorias | los espacios convocados por la | septiembre 2023 presentado por el
realizadas por la Secretaria | Secretaria Distrital de Integracion | Asociado y aprobado por el equipo de
Distrital de Integracion Social para | Social para la implementacién de las | apoyo a la supervisién de la Subdireccién

la implementacion del | actividades transversales y | de Nutricion. Asi mismo reposan en la
componente inclusion social y el | articuladoras del componente | herramienta de almacenamiento de
Proyecto 7745 Compromiso por | Inclusién Social. informacién definida por la SDIS
una Alimentacion Integral en (SharePoint).

Bogota.

01 Com Inc_Soc

3.2.2.2. Compromisos Componente Alimentacion, Nutricién Y Salubridad

3.2.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocién en
Estilos de Vida Saludable.

Compromiso Actividad Soporte

El Asociado no adelantd la totalidad de
actividades requeridas para dar
1. Implementar el procedimiento | cumplimiento al compromiso; se
“Operacién entrega de apoyos | evidenciaron hallazgos en visita de
alimentarios en los servicios | supervision en campo realizada el
sociales de la SDIS”, teniendo en | 30/09/2023, generando medidas
cuenta los documentos y formatos | contractuales (Ver numeral 6.2
Asociados a este. OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOQS).

6610-2023 ANS_30_09 2023.pdf

2. Ofrecer menUs especiales en las
siguientes fechas: navidad y fin de
afo. El profesional en nutricion y
dietética del Comedor Comunitario
debera enviar la propuesta de menu
especial antes del 10 de diciembre
al profesional en nutricion y dietética
del Proyecto 7745 asignado a la
Subdireccion Local, de acuerdo con
los criterios establecidos por la
Subdireccion de Nutricidn.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirid el desarrollo de actividades para
el cumplimiento de este compromiso, ya | No Aplica
que este se encuentra definido para el
mes de diciembre 2023.
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El Asociado no adelant6 la totalidad de

3. Implementar la minuta de alimentos: L .
. . . . actividades requeridas para dar
minuta patrén, ciclo de mends y limient | S
andlisis del aporte nutricional para cumplimiento . al ~ Compromiso, — s€
- evidenciaron hallazgos en visita de
los distintos  grupos  de  edad supervisibn en campo realizada el
determinados por la  SDIS, P P - 6610-2023 ANS 30 09 2023.pdf
suministrando las raciones a la 30/09/2023, generando medidas
poblacién participante, acorde con contractuales  (Ver  numeral 6.2
las condiciones estabiecidas en el OBSERVACIONES, PLANES  DE
anexo tecnico MEJORAMIENTO Y
’ REQUERIMIENTOS GENERADOS).
Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
4. Realizar una encuesta de opinion | El Asociado realizdé ciento dieciocho | encuentran relacionados en el
con los participantes del Comedor | (118) encuestas el dia 23/05/2023 a los | Informe Mensual de Ejecucion del
Comunitario mayores de 18 afios, | participantes mayores de 18 afios | periodo septiembre 2023 presentado
dentro de los primeros treinta (30) | dando como resultado la no aceptacion | por el Asociado y aprobado por el
dias de operacion del convenio, con | de menu vegetariano y envia correo | equipo de apoyo a la supervision de
el fin de establecer la necesidad de | electronico a nutricionista local el dia | la Subdireccion de Nutricion. Asi
suministrar una preparacion | 06/06/2023 los resultados obtenidos. mismo reposan en la herramienta de
vegetariana de manera mensual. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
02_Com_Ali_Nut Salu
5. Suministrar una preparacion
vegetariana previa autorizacion del
profesional en nutricion y dietética | Para el presente periodo no se requirid
de la Subdireccion Local, de | el desarrollo de actividades para el
acuerdo con los resultados del | cumplimiento de este compromiso, toda
sondeo de opinién realizado a los | vez que los resultados obtenidos en las | No Aplica
participantes del Comedor | encuestas realizadas a los participantes
Comunitario y a las especificaciones | del Comedor Comunitario no aceptaron
establecidas en el anexo técnico. | la inclusién de menu vegetariano.
Dicha preparacion no implica costos
adicionales para la SDIS.
Los soportes que dan cuenta de la
6. Mantener disponible en un lugar actividad adelantada para el
visible del Comedor Comunitario, | EI Asociado dispone en éarea de | cumplimiento del compromiso se
las minutas patrén, el ciclo de | preparacién las minutas patron, el ciclo | encuentran relacionados en el

menus y los documentos de analisis
de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi
como el ciclo de menls y el menu
del dia para visualizacion de los
participantes.

de mends y analisis nutricional para el
personal manipulador y publica el ciclo
de menus y el menu del dia en salén
comedor para los participantes.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
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7. Realizar las preparaciones de | de los alimentos de acuerdo con el | Informe Mensual de Ejecucién del

80GOTA\
2>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203823-db75b8-10903921

2023-10-19721:40:45-05:00

alimentos utilizando la totalidad de | FOR-PSS-175 Formato Plan de | periodo septiembre 2023 presentado
ingredientes  incluidos en el | compras consolidado semanal | por el Asociado y aprobado por el
documento “Analisis del Aporte | Asociados, FOR-PSS-226 Formato | equipo de apoyo a la supervision de
Nutricional” por grupo de edad de | Plan de compras consolidado mensual | la Subdireccién de Nutricion. Asi
cada uno de los 24 menus, en las | Asociados y cronograma de recepcion | mismo reposan en la herramienta de
cantidades establecidas. materia prima. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion

8. Capacitar al talento humano del
Comedor Comunitario en el manejo | La profesional en nutricion y dietética
de minuta patron, ciclo de menls y | del Comedor Comunitario realizd
andlisis nutricionales, procedimiento | capacitacion al talento humano de la
“Operacién entrega de apoyos | unidad operativa en minuta patrén, ciclo
alimentarios en los servicios | de menus, andlisis nutricional vy
sociales” con sus documentos y | procedimiento de entrega de apoyos

formatos Asociados. alimentarios el dia 12/08/2023. definida por la SDIS (SharePoint).
02_Com_Ali_Nut Salu
Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
9. Realizar la estandarizacion de encuentran relacionados en el
utensilios para el servido de Informe Mensual de Ejecuciéon del

alimentos y socializarla a las | La profesional en nutricion y dietética | periodo septiembre 2023 presentado
personas manipuladoras de | del Comedor Comunitario realizd | por el Asociado y aprobado por el
alimentos, con el fin de dar | estandarizacion de utensilios para el | equipo de apoyo a la supervisién de
cumplimiento a los pesos servidos | servido y socializd al personal del | la Subdireccion de Nutricion. Asi
establecidos en la minuta patron de | comedor comunitario el dia 14/09/2023 | mismo reposan en la herramienta de
cada grupo etario y optimizar los almacenamiento de informacién
tiempos de servido. definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu
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anexo técnico para la realizacion y
solicitudes de intercambios de
alimentos, los cuales deben
encontrarse debidamente
justificados y diligenciados en los
formatos  correspondientes.  El
formato Autorizacion cambio de
preparaciones, debe encontrarse
diligenciado por el profesional en
nutricion y dietética del Comedor
Comunitario.

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
30/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6610-2023 ANS_30 09 2023.pdf

. Participar en las actividades de
fortalecimiento técnico en toma de

medidas antropométricas,
sensibilizacion en vigilancia
nutricional y las demas

programadas por la Subdireccién de
Nutricién.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario y el
profesional responsable del servicio
participaron en la sensibilizacion en
vigilancia nutricional convocada por la
Subdireccion de Nutricion el dia
09/05/2023

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario particip6 en la
actividad de fortalecimiento técnico en
toma de medidas antropométricas
convocada por la Subdireccion de
Nutricion el dia 05/05/2022

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario particip6 en la
reunion de Socializacion informe de
estado nutricional afio 2022 convocada
por nutricionista local el dia 16/05/2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

. Realizar la toma de datos
antropométricos de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico,
disponiendo de los equipos
antropomeétricos requeridos
(basculay tallimetro establecidos en
el anexo técnico).

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario envid, via
correo electrénico, el cronograma
trimestral de toma de talla y peso a la
nutricionista local el dia 27/06/2023

Adicionalmente, realiz6 toma de datos
antropomeétricos a cuatro (4)
participantes nuevos de acuerdo con el
FOR-PSS-161 Formato registro datos
antropométricos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu
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13. Registrar la informaciéon de medidas
antropométricas en el sistema
SIRBE de acuerdo con o
establecido en el anexo técnico.

El/la responsable del servicio registré la
informacion de medidas
antropométricas en el Sistema Misional
SIRBE.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_ Nut Salu

14. Realizar orientacién y abordaje a los
casos identificados con
malnutricion, de acuerdo con la
linea técnica establecida por la
Subdireccién de Nutricién.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario socializé la
clasificacién nutricional a los
participantes el dia 30/06/2023

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario adelanté las
acciones de informacion, educacion y
comunicacién  colectivas, mediante
canalizacién a la Secretaria Distrital de
Salud, de doce (12) casos de
malnutricion mediante el FOR-PSS-397
Formato Canalizacion a servicio de
salud de acuerdo con la presentacion
del estado nutricional realizado por
nutricionista local.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

15. Definir e implementar el Plan de
Promocién de Estilos de Vida
Saludable enfocado en
alimentacion, nutricion y actividad
fisica, que haya sido aprobado por
la nutricionista del Proyecto 7745 de
la Subdireccién Local de la SDIS

La profesional en nutricién y dietética
del Comedor Comunitario envié a la
nutricionista local, mediante correo
electrénico, el FOR-PSS-295 Formato
Construccion estrategias de informacion
educacion y comunicacion en estilos de
vida saludable en alimentacion,
nutricion y actividad fisica; junto con el
FOR-PSS-297 Formato Cronograma
capacitacion estilos de vida saludable el
dia 01/06/2023, el cual se aprobé por la
nutricionista local el dia 26/06/2023.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario realizd
actividad en promocién de estilos de
vida saludable y actividad fisica de
acuerdo con el cronograma aprobado:

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EvxA9DP2r7RDgXbdLDNJ3OQByDdoZjj3K1RNcvaKfDmGdg?e=JfzUat
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EvxA9DP2r7RDgXbdLDNJ3OQByDdoZjj3K1RNcvaKfDmGdg?e=JfzUat
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EvxA9DP2r7RDgXbdLDNJ3OQByDdoZjj3K1RNcvaKfDmGdg?e=JfzUat

EICEH

- Pagina 19 de 10!

BoGoT/\
AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

Acuerdo: 20231019-203823-db75b8-10903921

2023-10-19721:40:45-05:00

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

ALCALDIA MAYOR F Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Péagina: 18 de 99
Compromiso Actividad Soporte

12/09/2023 Actividad IEC: Promocién
para la reduccion y consumo De Sal

12/09/2023: Actividad fisica:
Fortalecimiento de cuerpo completo

16. Registrar la informacion resultante
de los procesos de promocion de
estilos de vida saludable en el
sistema SIRBE de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

El/la responsable del servicio registro la
informacion de las actividades de estilos
de vida saludable en el Sistema Misional
SIRBE de acuerdo con el proceso
realizado por la profesional en Nutricion
y Dietética del comedor comunitario

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

17. Entregar mensualmente el informe
cuantitativo de las acciones de
promocion en estilos de vida
saludable y al finalizar el convenio el
informe cualitativo de las acciones
de promocion en estilos de vida
saludable en el formato
correspondiente.

El/la responsable del servicio registro la
informacion cuantitativa  de las
actividades de estilos de vida saludable
en el Sistema Misional SIRBE de
acuerdo con el proceso realizado por la
profesional en Nutricién y Dietética del
comedor comunitario.

Para el caso del informe cualitativo no
se requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda vez
gue no se encuentra en tiempos de
cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidén. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

3.2.2.2.2. Compromisos Subcomp

onente Salubridad

Compromiso

Actividad

Soporte

1. Dar cumplimiento con lo establecido
en la Resolucién 5109 de 2005 y
demas normas concordantes y
complementarias, asi como los
lineamientos técnicos establecidos
por el Ministerio de Salud vy
Proteccion Social, el INVIMA y la
SDIS.

El Asociado dio cumplimiento con la
normatividad vigente relacionada con
rotulado de los alimentos disponibles
para la preparacion de las minutas.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
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cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

2. Contar con el acta de inspeccion
sanitaria con enfoque de riesgo para | El Asociado presentd el concepto
establecimientos de preparacion de | sanitario favorable del Comedor
alimentos, emitida por la autoridad | Comunitario, de fecha 07/04/2022
sanitaria competente con concepto | segun  Acta N° AS02C091250,
sanitario favorable, favorable con | realizaron solicitud con Radicado N°
requerimientos con fecha de | 70986 con fecha de solicitud 23/08/2023
expedicién inferior a un (1) afio

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado presentd los conceptos | Informe Mensual de Ejecucion del
sanitarios de los proveedores de | periodo septiembre 2023 presentado

3. Contar con los conceptos sanitarios
favorables o favorables con
requerimientos con fecha no
superior a un (1) afio de los
proveedores directos de pollo,
pescado, carnicos, leche vy

! alimentos de alto riesgo. | por el Asociado y aprobado por el
derivados, productos a base de L . .
Adicionalmente, presento las | equipo de apoyo a la supervision de
huevo 'y pulpas de fruta. . L ) 2 "y .
s autorizaciones sanitarias de pollo y | la Subdireccion de Nutricion. Asi
Adicionalmente para pollo y carne . )
carne. mismo reposan en la herramienta de

presentar autorizacion sanitaria de
acuerdo con el Decreto 1500 de
2007, lacteos y derivados registro
sanitario de acuerdo con la
Resolucion 719 de 2015.

almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

4, Cumplir con lo establecido en la | EI Asociado presentd los conceptos
Resolucion 2674 de 2013, capitulo | sanitarios favorables de los vehiculos
VIl, articulo 29 y demas normas | transportadores de alimentos e
vigentes relacionadas con el | implement6 el FOR-PSS-232 Formato
transporte de alimentos. Verificacion transporte de alimentos.

02 Com_Ali_Nut Salu
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5. Brindar alimentos con la calidad, en

la cantidad, oportunidad y logistica
requerida, manteniendo a
disposicién las remisiones o
facturas de los alimentos vy
elementos de aseo en el Comedor
Comunitario y dando cumplimiento
al cronograma de recepcion de
alimentos.

El Asociado brindé alimentos con
calidad, cantidad, oportunidad vy
logistica de acuerdo con el ciclo de
mends establecido.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_ Nut Salu

Cumplir con lo establecido en la
Resolucion 683 de 2012 “por medio
de la cual se expide el Reglamento
Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los
materiales, objetos, envases vy
equipamientos destinados a entrar
en contacto con alimentos y bebidas
para consumo humano”, asi como
las Resoluciones 834, 4142 y 4143
de 2013 del Ministerio de Salud y
Proteccion Social.

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
30/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6610-2023 ANS_30 09 2023.pdf

. Tomar y mantener las muestras
diarias de alimentos preparados de
acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
30/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6610-2023 ANS_30_09 2023.pdf

. Adaptar, adoptar, actualizar,
divulgar e implementar el Plan de
Saneamiento de acuerdo con la
Guia de Plan de Saneamiento
establecida por la Secretaria
Distrital de Integracién Social.

El Asociado presentdé el Plan de
Saneamiento de acuerdo con la guia
establecida por la SDIS y actividades
del Comedor Comunitario e implementd
los programas a través de los siguientes
formatos:

FOR-PSS 064  Control lavado
desinfeccion tanque agua potable

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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FOR PSS 065 Formato seguimiento a
soluciones desinfectantes

FOR PSS 067 Inspeccion manejo
elementos desuso embalajes

FOR-PSS-068 Lista verificacion
limpieza desinfeccion correctivas

FOR-PSS-066 Formato inspeccion de la
presencia de plagas

FOR-PSS-069 Formato
control de plagas.

registro de
FOR-PSS-071 Formato verificacion de
hermeticidad

FOR-PSS-072 Formato declaracion de
compromiso

almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

9. Aplicar los controles de calidad, de
acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico para  ofrecer
alimentos inocuos a los
participantes.

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
30/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6610-2023 ANS_30_09 2023.pdf

10. Contar con las areas y mantener las
condiciones de la infraestructura
establecidas en el anexo técnico
para la prestacion del servicio en el
Comedor Comunitario de acuerdo
con lo establecido en la Resolucion
2674 de 2013.

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
30/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6610-2023 ANS_30_09_2023.pdf

11.Contar con el certificado de
higienizacion de tanques de
almacenamiento de agua potable,
con tiempo de expedicién no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido
en el Decreto 1575 de 2007 y
Resolucion 2115 de 2007), emitido

por una empresa vigilada por la

El Asociado presentd el certificado de
higienizacion de tanques vigente de
acuerdo con lo establecido en el decreto
1575 de 2007.

Fecha de higienizacion: 25/05/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
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12. Implementar de manera adecuada | El Asociado no adelantd la totalidad de
el plan de capacitacién continuo y | actividades requeridas para dar
permanente, de acuerdo con los | cumplimiento al compromiso; se
lineamientos establecidos por la | evidenciaron hallazgos en visita de
SDIS, al personal manipulador de | supervision en campo realizada el
alimentos desde el momento de su | 30/09/2023, generando medidas
vinculacién al servicio, en | contractuales (Ver numeral 6.2
coherencia con lo sefialado en la | OBSERVACIONES, PLANES DE
Resolucion 2674 de 2013 y en el | MEJORAMIENTO Y
anexo técnico. REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6610-2023 ANS_30 09 2023.pdf

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado dispuso en el Comedor

13.Disponer de los planes de | Comunitario del plan de mantenimiento
mantenimiento preventivo y | preventivo y correctivo de equipos e
correctivo de equipos e | instalaciones el cual cuenta con hojas
instalaciones del Comedor | de vida equipos, soportes de
Comunitario. mantenimiento e implementa formato

verificacion de basculas y grameras.

02 Com_Ali_Nut Salu

14. Permitir la aplicacion de pruebas
microbiolégicas establecidas por la | EI Asociado permiti6 en el Comedor
normatividad nacional 'y los | Comunitario la aplicacion de pruebas
parametros internos de la SDIS para | microbiolégicas de materia prima,
los andlisis a item de ensayo de | producto terminado, superficies y frotis | 6610-2023 Tom_Mic_Sep_ 2023.pdf
materias primas, productos | de manos de personal manipulador por
terminados, superficies, frotis de | parte del Laboratorio Biotrends
manos de personal manipulador y | contratado por la Secretaria Distrital de
agua de consumo. Integracion Social el dia: 20/09/2023.

15.Cumplir ~ con  los  requisitos | De acuerdo con los resultados de la
microbioldgicos vigentes de la | evaluacion microbioldgica, el Asociado
normatividad nacional y los | dio cumplimiento en el Comedor
parametros microbioldgicos | Comunitario a los requisitos
internos establecidos por la SDIS, | microbiolégicos vigentes y parametros

6610 Res Mic sep 2023.pdf
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AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

BoGoT/\

Acuerdo: 20231019-203823-db75b8-10903921

2023-10-19721:40:45-05:00 -

16. Implementar las acciones
correctivas requeridas
subsanar las observaciones, planes
de mejoramiento o requerimientos
que se deriven del incumplimiento
de los parametros microbioldgicos

establecidos por la SDIS.

para

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que los resultados obtenidos en la
evaluacion microbiolégica cumplieron
con los requisitos microbiolégicos
vigentes de la normatividad nacional y
los parametros microbioldgicos internos
establecidos por la SDIS

No Aplica

17.Conservar las contra muestras de
materia prima para andlisis
microbiol6gico, que el laboratorio
contratado por la supervision o
interventoria deje en las
instalaciones del
Comunitario, en la cantidad y en las
condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.

Comedor

El Asociado conservé la contra muestra
de materia prima durante el tiempo

establecido de 120 horas y en
adecuadas condiciones  higiénico-
sanitarias.

Con_Mic_Sep 2023.pdf

18.Tomar los items de ensayo
necesarios, en caso de brote o
evento epidemioldgico relacionado
con posible contaminacion
alimentaria 0 enfermedad
transmitida por alimentos — ETA.
19.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que no se presentaron brotes o
eventos epidemiolégicos.

No aplica

3.2.2.2.3.

Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromiso

Actividad

Soporte

1. Elaborar un Plan de Emergencias y
Comedor

Contingencias para el
Comunitario.

El Asociado elabor6 el Plan de
Emergencias y Contingencias,
conforme al formato establecido por la
SDIS, realiz6 socializacién del mismo al
talento humano del Comedor
Comunitario y lo remitid, via correo
electronico, al Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Subdireccion
de Gestion y Desarrollo de Talento
Humano de la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado presentd soporte de pago
para el Concepto Técnico de Seguridad
Humana y Proteccion Contra Incendios
del Comedor Comunitario, con fecha de
expedicién del 26/12/2022 por parte de
la Unidad Administrativa Especial - UAE
del Cuerpo Oficial de Bomberos.

2. Contar con visita y Concepto
Técnico de Seguridad Humana y
Proteccion Contra Incendios vigente
menor a un (1) afio expedido por la
Unidad Administrativa Especial -
UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El Asociado dispuso en el Comedor | encuentran relacionados en el
Comunitario un botiquin tipo A dando | Informe Mensual de Ejecucion del
cumplimiento con lo establecido en la | periodo septiembre 2023 presentado
Resolucion N.° 705 de 2007 de la | por el Asociado y aprobado por el
Secretaria Distrital de Salud e | equipo de apoyo a la supervision de
implementa el FOR-TH-005 Formato | la Subdireccién de Nutricion. Asi
Inspeccién y suministro de botiquines. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

3. Contar con minimo un botiquin tipo
A, el cual debe estar ubicado en un
sitio estratégico y seguro del
Comedor Comunitario.

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

El Asociado articul6 acciones de . I
Informe Mensual de Ejecucion del

4. Garantizar el cumplimiento de las - .
formacion con el personal en la Unidad

medidas contra incendios, o : . periodo septiembre 2023 presentado
P - Administrativa Especial - UAE del .
descargas eléctricas, sustancias - : por el Asociado y aprobado por el
. . Cuerpo Oficial de Bomberos, garantiza . L,
peligrosas, seguridad en equipo de apoyo a la supervision de

medidas contra incendios, descargas
eléctricas e implementa FOR-TH-006
Formato Inspeccién de Extintores

la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

actividades en el Comedor
Comunitario e infraestructura.

02 Com_Ali_Nut Salu
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5. Mantener actualizados los formatos
requeridos en el Subcomponente
Ambientes Adecuados y Seguros,
asi como la ficha de ingreso de
visitantes al Comedor Comunitario.

El Asociado mantuvo actualizada la
ficha de ingreso de visitantes y el
registro de novedades presentadas

durante la entrega de apoyos
alimentarios en el Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_ Nut Salu

6. Generar medidas necesarias para
que la operacion del Comedor
Comunitario no genere
aglomeraciones.

El Asociado establecié turnos para la
entrega de los apoyos alimentarios,
durante el horario de operacion del
servicio, con el fin de evitar
aglomeraciones en el salén comedor
por parte de los participantes.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

3.2.2.3. Compromisos Componente Ambiental

Compromiso

Actividad

Soporte

1. Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Gestion Integral de

Residuos, conforme lo establece el
Plan Institucional de Gestién
Ambiental — PIGA de la SDIS.

Para el presente periodo no se requirid
que el Asociado realizara la divulgacion
de los lineamientos del Programa de
Residuos Solidos, Residuos Especiales,
Aceite vegetal Usado y Vertimientos,
toda vez que esta actividad se
encuentra en tiempos de cumplimiento
conforme lo sefialado en el anexo
técnico.

Sin embargo, presentdé los formatos
correspondientes a la implementacién
del Programa de Residuos Sdlidos,
Residuos Peligrosos, Residuos

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

03 Com_Amb
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Implementar los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa  Implementacion  de
Practicas Sostenibles conforme, lo
establece el Plan Institucional de
Gestion Ambiental — PIGA de la
SDIS.

Para el presente periodo no se requirio
que el Asociado realizara la divulgacion
de los lineamientos del Programa de
Implementacion de Practicas
Sostenibles y Emisiones., toda vez que
esta actividad se encuentra en tiempos
de cumplimiento conforme lo sefialado
en el anexo técnico.

Sin embargo, presenté los formatos
correspondientes a la implementacién
del Programa de Implementacion de
Practicas Sostenibles y Emisiones

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

03 Com_Amb
Implementar  los  lineamientos Para el presente periodo no se requirio
estrategias y actividades dei el desarrollo de actividades asociadas a
Programa de Consumo Sostenible, | €St€ compromiso, toda vez que se .
encuentra en tiempos de cumplimiento | No Aplica

conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental —
PIGA de la SDIS.

de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

Implementar los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Uso Eficiente de Agua,
conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental —
PIGA de la SDIS.

Para este periodo no se requirié que el
Asociado realizara divulgacion de los
lineamientos para el ahorro, uso
eficiente y cero desperdicios de agua y
para la implementacién del instructivo
para la identificacion de fugas ocultas,
toda vez que esta actividad se
encuentra en tiempos de cumplimiento
conforme lo sefialado por la SDIS.

los formatos
Programa Uso

Sin embargo, remitio
correspondientes al
Eficiente de Agua.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

03_Com_Amb

Implementar los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Uso Eficiente de Energia,
conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestién Ambiental —
PIGA de la SDIS.

Para este periodo no se requirié que el
Asociado realizara la divulgacion de los
lineamientos para el ahorro y uso
eficiente de energia, toda vez que esta
actividad se encuentra en tiempos de
cumplimiento conforme lo sefialado por
la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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Sin embargo, remiti6 los formatos | almacenamiento de informacién
correspondientes al Programa Uso | definida por la SDIS (SharePoint).
Eficiente de Energia.
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03 Com Amb

6. Remitir los documentos | EI Asociado remiti6 los documentos
establecidos como fuente de | establecidos como fuente de
verificacién de la implementacion | verificacion de la implementacion del
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Los soportes son relacionados en los

del Componente Ambiental, | Componente Ambiental, compromisos 1, 2, 3, 4, 5,y 7.

debidamente diligenciados y en los | correspondientes al periodo septiembre
tiempos definidos en el Anexo | 2023, en los tiempos definidos por la
Técnico. SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
7. Participar en las actividades encuentran relacionados en el
propuestas por el Equipo de Gestion | EI  Asociado para el periodo | Informe Mensual de Ejecucion del
Ambiental de la SDIS, mediante el | correspondiente a septiembre 2023, | periodo septiembre 2023 presentado

desarrollo de campafias, | participd en la semana ambiental, | por el Asociado y aprobado por el

actividades ludicas y | campafas y actividades propuestas por | equipo de apoyo a la supervision de

conmemoracion de fechas | el Equipo de Gestion Ambiental de la | la Subdirecciébn de Nutricion. Asi

ambientales y celebracion de | SDIS. mismo reposan en la herramienta de

semanas con las diferentes almacenamiento de informacion

teméaticas ambientales. definida por la SDIS (SharePoint).
03_Com_Amb

3.2.2.4. Compromisos Componente Administrativo Y Financiero

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
El Asociado remiti6 larelacion de talento | actividad adelantada para el
humano y hojas de vida con sus | cumplimiento del compromiso se
respectivos  soportes, via correo | encuentran relacionados en el
electronico, el 27/04/2023; dando | Informe Mensual de Ejecucion del
cumplimiento con los lineamientos de la | periodo septiembre 2023 presentado
SDIS. por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
La SDIS adelanté las acciones de | la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
revision y aprobacion del talento | mismo reposan en la herramienta de
humano presentado por el Asociado y | almacenamiento de informacion
remiti6 aval, via correo electrénico, el | definida por la SDIS (SharePoint).

17/05/2023.

1. Entregar a la supervision o
interventoria la relacion del talento
humano requerido para la operacion
del Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo
con las condiciones y tiempos
establecidos en el anexo técnico,
para su correspondiente verificacion
y aprobacién. En caso de requerirse
reemplazos, se debera cumplir con
el mismo procedimiento.

04 Com Adm Fin
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talento  humano
requerido en la proporcién y
condiciones indicadas en el anexo
técnico.

El Asociado realizé la contratacion del
talento humano requerido para la
ejecucion del convenio de asociacion,
conforme lo sefialado en el anexo
técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Garantizar la permanencia vy
proporciéon del talento humano
establecido en el anexo técnico para
la prestacion del servicio, durante el
plazo de ejecucion del convenio.

El Asociado garantizé la permanencia y
proporcion  del talento  humano
establecido en el anexo técnico

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Reemplazar al talento humano que,
por fuerza mayor, caso fortuito o
incapacidad, no preste sus servicios
en el Comedor Comunitario, o de
manera inmediata cuando se
presente renuncia voluntaria; dando
cumplimiento con los requisitos de
formacion y experiencia pertinentes,
asi como con los soportes
mencionados en el anexo técnico,
contrato, afiliacion a seguridad
social y ARL.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no
registraron reemplazos del talento
humano.

No aplica

Proveer en un porcentaje del cinco
por ciento (5%) de los servicios
requeridos para la ejecucion del
convenio por parte de poblacion en
pobreza extrema, desplazados por
la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y

El Asociado vinculdé para la ejecucion
del convenio de asociacion, un total de
2 personas que presentan alguna de las
situaciones tipificadas en el articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de
2021, cumpliendo con una provision del

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
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g sujetos de especial proteccion | 20% del total del talento humano | equipo de apoyo a la supervision de

s constitucional, de manera que no se | contratado. la Subdireccion de Nutricion. Asi

g ponga en riesgo su cumplimiento mismo reposan en la herramienta de

: adecuado, conforme lo establecido almacenamiento de informacion
en el articulo 2.2.1.2.4.2.16. del definida por la SDIS (SharePoint).

Decreto 1860 de 2021.
04 Com Adm Fin
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Para el periodo del presente informe, el | Informe Mensual de Ejecucion del
Asociado vinculdé y mantuvo para la | periodo septiembre 2023 presentado
ejecucion del convenio, un total de 7 | por el Asociado y aprobado por el
mujeres que corresponden al 90% de | equipo de apoyo a la supervision de
talento humano vinculado, dando | la Subdireccién de Nutricion. Asi
cumplimiento con el porcentaje | mismo reposan en la herramienta de
establecido en el Decreto 332 de 2020. | almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

6. Vincular y mantener el minimo de
mujeres para la ejecucion del
convenio, de acuerdo con los
porcentajes establecidos en el
Decreto 332 de 2020, con plena
observancia de las normas
laborales o contractuales aplicables.

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

7. Gestionar ante la Administradora de | EI Asociado adelantd la gestion de
Riesgos Laborales — ARL, la | solicitud de la certificacion de la
certificacion de la implementacion | implementacion del Sistema de gestion
del Sistema de gestibn de la | de la seguridad y salud en el trabajo,
seguridad y salud en el trabajo. ante la Administradora de Riesgos

Laborales — ARL

04 Com Adm Fin

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
07/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

8. Garantizar que el equipo de
computo cumpla con los requisitos
para la instalacion, funcionamiento y
acceso a los sistemas y aplicativos
de la SDIS.

6610-2023 ADM_07_09_2023.pdf



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EqtMI5aZor1Avv9vNXzdZBgBx9ko12GqpQuUNUWLNpmnOA?e=gZ4fkY
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EqtMI5aZor1Avv9vNXzdZBgBx9ko12GqpQuUNUWLNpmnOA?e=gZ4fkY
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EqtMI5aZor1Avv9vNXzdZBgBx9ko12GqpQuUNUWLNpmnOA?e=gZ4fkY
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/s/DirNutriAbaste/Ec1en9JqpxVDjQrqMNWcBecB0Vahb_p28OIlT523bACsqg?e=UmHsCm

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

ALCALDIA MAYOR F Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Péagina: 30 de 99
Compromiso Actividad Soporte

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

BoGoT/\

Acuerdo: 20231019-203823-db75b8-10903921

2023-10-19721:40:45-05:00 -

9. Realizar mantenimiento preventivo
a los equipos de cémputo, en
periodos no mayores a dos (2)
meses y actualizar el antivirus de
manera permanente por los medios
idoneos.

El Asociado realiz6 mantenimiento
preventivo a los equipos de computo
asignados para el registro de
asistencias en el aplicativo RAD y el
desarrollo de actividades del
componente Inclusion Social, en las
siguientes fechas: 25/08/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

10. Garantizar que el Comedor
Comunitario cuente con conexion a
internet, de acuerdo con las
especificaciones contenidas en el
anexo técnico durante la jornada de
prestacion del servicio.

El Asociado garantiz6 para la prestacion
del servicio en el Comedor Comunitario,
la conexion a internet para el equipo de
cémputo asignado para el registro de
asistencias en el aplicativo RAD; de
acuerdo con las especificaciones
contenidas en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

11. Realizar registro de asistencia diaria
de los participantes del Comedor
Comunitario en el aplicativo web
RAD — Registro de Asistencia Diaria
a Comedores, de conformidad con
lo establecido en el Manual de
Usuario  Funcional Coordinador
(Codigo: MNL-SMT-007) de la SDIS
y en el Lineamiento vigente para
autorizar el registro de asistencia
por fuera del horario establecido.

El Asociado realizd el registro de
asistencia diaria de los participantes del
Comedor Comunitario en el aplicativo
web RAD - Registro de Asistencia
Diaria, correspondiente al periodo de
septiembre 2023; de conformidad con lo
establecido en el Manual de Usuario
Funcional Coordinador.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

12. Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del
convenio, copia del contrato de
arrendamiento a mas tardar dentro
de los cinco (5) dias calendario

El Asociado presentd a la supervision de
la SDIS, copia del contrato de
arrendamiento  del espacio fisico
avalado para la operacién del Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
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siguiente a la firma del acta de inicio,
el cual debera contener el nimero
de cuenta bancaria en la cual
realizard el pago del canon de
arrendamiento.

periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

.Contar con un buzén de
sugerencias a disposicion de la
ciudadania, en cumplimiento a la
normatividad  vigente 'y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

El Asociado dispuso de un buzén de
sugerencias en el Comedor
Comunitario, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el anexo
técnico para la atencion a la ciudadania,
en cumplimiento a la normatividad
vigente y los lineamientos emitidos por
la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Garantizar la asistencia del
representante legal del ASOCIADO
al Comité Local de Seguimiento y
Evaluacién. En caso de que el
representante legal requiera asistir
a varios comités programados en la
misma fecha podra asignar un
apoderado por medio de una
autorizacion  escrita, quien lo
representara en dichos espacios.
En ninguna circunstancia esta
obligacion podra ser delegada al
talento humano que labora en el
Comedor Comunitario.

El Asociado participé en el Comité de
Seguimiento y Evaluaciéon convocado
por la SDIS y llevado a cabo el
15/09/2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Cumplir con las obligaciones del
Sistema de Seguridad Social y
aportes parafiscales, segin lo
establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar
a ello. Para los casos de contratos
de orden de prestacién de servicios
debe verificar el pago de las
obligaciones de Seguridad Social.
La SDIS por medio de la supervision

El Asociado dio cumplimiento con las
obligaciones del Sistema General de
Seguridad Social conforme lo sefialado
en la normatividad vigente, presentando
las planillas de aportes y la certificacion
de cumplimiento debidamente suscrita.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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g o interventoria, en el momento de almacenamiento de informacion
g expedir cada certificacion para los definida por la SDIS (SharePoint).

g pagos, verificara y  dejara

: constancia de las obligaciones del 04 _Com_Adm_Fin

ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su
vigencia, estableciendo una
correcta relaciéon entre el monto
cancelado y las sumas que debieron
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ser cotizadas. El aporte al sistema
de salud se debera liquidar
atendiendo lo preceptuado en los
articulos 3, 4, 5, de la Ley 797 de
2003y el Decreto 510 de 2003.

16. Pagar los salarios, honorarios,
prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales (segln
sea el caso) del talento humano,
dentro de los dos (2) ultimos dias
calendario del mes, a través de
transferencia electrénica en la
cuenta de ahorros o corriente
suministrada por el personal al
momento de ser contratado; de
acuerdo con los valores definidos en
la estructura de costos establecida
para el convenio, efectuando los
pagos de derechos laborales y
parafiscales a que haya lugar.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado realiz6 el pago de | Informe Mensual de Ejecucion del
honorarios  del talento  humano | periodo septiembre 2023 presentado
vinculado para la ejecucidn del convenio | por el Asociado y aprobado por el
de asociacién, correspondientes al | equipo de apoyo a la supervision de
periodo del 01 al 30 de septiembre | la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
2023; mediante transferencia | mismo reposan en la herramienta de
electrénica. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado realiz6 los aportes de
recursos correspondientes al periodo
17. Cumplir de manera oportuna conlos | del 01 al 30 de septiembre de 2023, de
aportes del ASOCIADO conforme lo | acuerdo con lo establecido en la
establecido en la estructura de | estructura de costos, tal como se
costos. observa en el numeral 6.4.2. APORTES
ASOCIADO, del presente informe.

04 Com Adm Fin

18. Realizar los pagos de manera | El Asociado realizé los pagos a los | Los soportes que dan cuenta de la
oportuna 'y acorde con lo | proveedoresy presentd a la supervision | actividad adelantada para el
establecido en las condiciones de | el paz y salvo de pago | cumplimiento del compromiso se
negociacion con cada uno de sus | correspondientes. encuentran relacionados en el
proveedores y presentar Informe Mensual de Ejecucién del
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bimestralmente a la supervisiéon o
interventoria el paz y salvo de pago
a proveedores y espacio fisico
funcional (cuando aplique).
Exceptuando el pago a proveedores
locales el cual debera aportarse de
manera mensual.

periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y probado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Destinar exclusivamente los
recursos publicos que reciba debido
al respectivo convenio, para los
gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y
acorde con la propuesta objeto del
proceso competitivo.

El Asociado presentd soporte de
extracto de la cuenta bancaria destinada
para la ejecucion del convenio,
correspondiente al periodo septiembre
2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Presentar a la supervision o
interventoria las facturas para pago
de acuerdo con la normatividad
contable vigente, con sus
respectivos soportes, dentro de las
fechas establecidas por la SDIS.

El Asociado presenté factura para pago
con el lleno de requisitos legales
establecidos, correspondiente al
periodo agosto 2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Registrar en la plataforma
transaccional SECOP I, las facturas
y documentos soporte presentados
por el ASOCIADO como requisito
para el procedimiento de pago
realizado por la SDIS.

El Asociado realizé registro de
informacion en la plataforma
transaccional SECOP II, cargando la
factura de pago y el certificado de
cumplimiento de pago de aportes al
SGSS con sus respectivos documentos
complementarios, presentados a la
SDIS como requisito para el
procedimiento de pago.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EqtMI5aZor1Avv9vNXzdZBgBx9ko12GqpQuUNUWLNpmnOA?e=7d75eN
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EqtMI5aZor1Avv9vNXzdZBgBx9ko12GqpQuUNUWLNpmnOA?e=7d75eN
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EqtMI5aZor1Avv9vNXzdZBgBx9ko12GqpQuUNUWLNpmnOA?e=7d75eN

Codigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 34 de 99

EICEH

Compromiso Actividad Soporte

almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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g': 3 actividad  adelantada para el
8l 22. Presentar un reporte mensual de las cumplimiento del compromiso se
compras locales de alimentos encuentran relacionados en el

realizadas durante el periodo, en el | El Asociado presento el reporte mensual | Informe Mensual de Ejecucion del
modelo suministrado por la SDIS, el | de compras publicas locales de | periodo septiembre 2023 presentado
cual contendra como minimo: | alimentos correspondiente al periodo | por el Asociado y aprobado por el
identificacion del producto y | septiembre 2023, registrando un | equipo de apoyo a la supervision de

proveedor, producto y variedad (es) | porcentaje del 44%. la Subdireccion de Nutricion. Asi
del producto agropecuario mismo reposan en la herramienta de
comprado, cantidad (unidad o peso) almacenamiento de informacion
de compra y valor de la compra. definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

23. Participar en los espacios de
articulacién que se definan por parte
de la Mesa Técnica Distrital de
Compras Publicas Locales de | Para el presente periodo no se requirié
Alimentos y de participar en su rol | el desarrollo de actividades asociadas a
de compradores de alimentos o de | este compromiso, toda vez que no se | No Aplica
sus materias primas, en las ruedas | realizd convocatoria a participar en la
de negocios que se realicen en | Mesa Técnica Distrital de Compras
virtud de lo establecido en la Ley | Publicas Locales de Alimentos.

2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.

24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021
"Por el cual se adiciona la Parte 20
al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015,
Decreto Unico Reglamentario del
Sector Administrativo Agropecuario,
Pesquero y de Desarrollo Rural, | EI Asociado dio cumplimiento con lo
relacionado con las compras | establecido en el Decreto 248 de 2021,
publicas de alimentos.”, | realizando compras publicas de | 04 Com Adm Fin
especificamente el articulo | alimentos a productores agropecuarios
2.20.1.13 Minimo de Compras | locales, en un porcentaje del 47% del
publicas de alimentos y suministros, | valor total destinado a la compra de
de productos agropecuarios a | alimentos durante la ejecucion del
productores agropecuarios locales. | convenio.

En el evento de no lograr el 30%
exigido, ya sea por inexistencia total
o parcial de proveedores de los
alimentos requeridos el ASOCIADO
lo hard saber de inmediato al
supervisor o interventor  del
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convenio, mediante comunicacion
escrita y allegando los documentos
que evidencien esta situacion. El
supervisor o0 interventor del
convenio, previa consulta que
realice a la secretaria técnica de la
Mesa Técnica Distrital de Compras
Publicas Locales de Alimentos,
impartira las instrucciones para que
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pueda dar cumplimiento a la
obligacion legal de comprar
localmente a estos productores.

3.2.2.5. Compromisos con relacién a la entrega de bienes paralos Asociados que presten el servicio en

infraestructura de propiedad de la SDIS.

Compromiso Actividad Soporte
1. Hacer buen uso y responder por los
bienes que le sean entregados para
la ejecucion del convenio, asi como,
restituirlos a la finalizacion del
mismo, mediante acta, con sus
respectivas placas de mventar_ps €M 1 El Asociado no requirio el desarrollo de
buen estado de conservacion y i >
. . . actividades para el cumplimiento del
funcionamiento, salvo el deterioro :
; presente compromiso, toda vez que el
normal de uso, de conformidad con A e .
h espacio fisico en el cual opera el | No Aplica
lo establecido en el numeral 4.4 del . .
“ L Comedor Comunitario no es propiedad
Manual de Procedimiento P -
. . de la Secretaria Distrital de Integracién
Administrativo y Contable para el Social
Manejo y Control de los Bienes de '
las Entidades Publicas del Distrito
Capital” (Resolucion 001 de 2001
para el Distrito Capital), la cual fue
adoptada por la SDIS, mediante la
Resolucion 223 de 2002.
2. Recibir en calidad de préstamo de
uso, los bienes devolutivos
relacionados mediante acta de | El Asociado no requirié el desarrollo de
levantamiento fisico de inventario | actividades para el cumplimiento del
realizado por la SDIS en la cual | presente compromiso, toda vez que el .

) . A No Aplica
consta: la cantidad, | espacio fisico en el cual opera el
especificaciones y valor de los | Comedor Comunitario no es propiedad
bienes; acta que indica que las | de la Secretaria Distrital de Integracién
partes acuerdan, hace parte integral | Social.
del presente convenio.

3. Recibir en calidad de préstamo los | El Asociado no requiri6 el desarrollo de | No Aplica
bienes de consumo controlado que | actividades para el cumplimiento del
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E%E la SDIS entregue al Comedor | presente compromiso, toda vez que el
55% Comunitario durante la ejecucion | espacio fisico en el cual opera el
;ﬁ% del convenio. Comedor Comunitario no es propiedad
$38 de la Secretaria Distrital de Integracion
285 Sacial.
8 ;‘%'gg: El Asociado no requirio el desarrollo de
sl ggg 4. Participar activamente en la | actividades para el cumplimiento del

diligencia de entrega en la que se
levantara el acta que suscribirdn
conjuntamente el delegado del
ASOCIADO y la SDIS.

presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica

En caso de pérdida, dafio o hurto de
uno o varios de los elementos objeto
del convenio, este debera realizar la
reposicion del respectivo elemento,
por uno de iguales o similares
caracteristicas, de acuerdo con lo
establecido en los numerales 3.2.12
y 5.5 del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el
Manejo y Control de los Bienes de
los Entes Publicos del Distrito
Capital, expedido por la Secretaria
de Hacienda, Direccion Distrital de
Contabilidad mediante Resolucion
No. 01 de septiembre de 20 de
2001, y demas normas
concordantes.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica

Responder por los dafios que los
bienes entregados en calidad de
préstamo causen a terceros.

El Asociado no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica

Suscribir el Acta de Entrega a la
SDIS de los bienes devolutivos, asi
como del estado de los bienes de
consumo controlado, que se hayan
entregado al Comedor Comunitario
durante la ejecucién del convenio,
dentro del mes siguiente a la
terminacion de este.

El Asociado no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica
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BB 3.2.2.6. Compromisos Gestién Documental
2 Compromiso Actividad Soporte

El Asociado, a través del profesional | Los soportes que dan cuenta de la

social, participé en las actividades de | actividad adelantada para el
. - ificacio acni i6 cumplimiento del compromiso se

1. Participar en la actividad de cualificacion _tecn!ga de Qe.,s""” P . P
documental, Direccién de Nutricion y | encuentran relacionados en el

fortalecimiento técnico en gestion
documental, a cargo del equipo de
gestion documental de la Direccion

Abastecimiento en las

fechas.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado

siguientes
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de Nutricibn y Abastecimiento,
dentro de los primeros treinta (30)
dias calendario contados a partir de
la firma del acta de inicio del
convenio.

- 10-05-2023 Cualificacion del
anexo técnico
- 15-07-2023 Cualificacion hoja

de control.

- 21-07-2023 Cualificacion
organizacion archivo
contractual.

por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

05 _Ges Doc

Realizar la organizacion documental
(clasificacion, ordenacion,
descripcioén), custodia (condiciones
de almacenamiento) y
administracion de los documentos
generados en la ejecucion del
convenio emanada de los
componentes  Inclusién  social,
Alimentacion, nutricion y salubridad,
Administrativo y  financiero 'y
Ambiental; teniendo en cuenta lo
establecido en la Tabla de
Retencién Documental aprobada
por la Entidad, los instructivos,
procesos, procedimientos y
normatividad que en materia
archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de manera
permanente desde el primer dia de
operacién hasta la finalizacion del
convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del
Proyecto 7745.

Se realiz6 la organizacién documental
(clasificacion, ordenacion, descripcion),
custodia (condiciones de
almacenamiento) y administracion de
los documentos generados en la
ejecucion del convenio, realizando
paulatinamente el cambio de formato de
hoja de control FOR-GD-013 version 1.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

05_Ges_Doc

Guardar y custodiar con absoluta
reserva la informacién que maneje o
a la que tenga acceso durante la
ejecucion del convenio (Archivo de
expedientes de historias sociales y
archivo de expedientes de ejecucion
contractual de los componentes
Inclusibn  social,  Alimentacion,
nutriciéon y salubridad,
Administrativo y  financiero y

El Asociado elaboré el inventario
documental en el formato FOR-GD017-
Version 2, para los expedientes de
historias sociales de los participantes
del Comedor Comunitario y los
expedientes de ejecucion contractual de
los componentes Inclusiéon social,
Alimentacion, nutricion y salubridad,
Administrativo y financiero y Ambiental.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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2 Ambiental), evitando su destruccion almacenamiento de informacion
% o utilizacion indebida; en caso de definida por la SDIS (SharePoint)
& cualquier dafio generado, pérdida
parcial o total de la documentacién, 05 Ges Doc

debe informar de manera inmediata,
via correo electrénico, a la
supervision o interventoria con
copia al equipo de gestion
documental de la Direccién de
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Nutricion y Abastecimiento de la
SDIS.

4. Efectuar las alertas que, de acuerdo
con lo dispuesto en el anexo
técnico, se observen como posibles
riesgos para el desarrollo de las
actividades de gestion documental,
afectando la operacién del Comedor
Comunitario. Este reporte se
realizara al supervisor del convenio
con copia al equipo de gestion
documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
generaron alertas relacionadas con
posibles riesgos para las actividades de
gestion documental.

No Aplica

5. Efectuar sin costo adicional para la
SDIS, la reconstrucciébn de los
documentos y expedientes producto
de la ejecucion contractual y cuya
afectacion haya ocurrido mientras
los soportes se encontraban bajo su
custodia y realizar las demas
acciones sefialadas en los
procedimientos definidos por la | Para el presente periodo no se requirié
SDIS y la normatividad legal vigente | el desarrollo de actividades asociadas a
aplicable a la materia. Estas | este compromiso, toda vez que no se
acciones también son aplicables | evidenciaron situaciones que | No Aplica
para los documentos producidos en | demandaran la reconstruccion de
entornos digitales o electrénicos, los | documentos y expedientes resultantes
cuales son susceptibles a deterioro | de la ejecucion del convenio.
por humedad, temperatura, luz,
polvo, instalaciones eléctricas en
mal estado, mal funcionamiento de
los sistemas o errores humanos, asi
como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

6. Entregar sin claves, encriptaciones, | Para el presente periodo no se
ni ninguna restriccion de seguridad, | adelantaron actividades relacionadas
bajo criterios archivisticos, | con el compromiso, toda vez que no se
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garantizando la integridad, | encuentra en tiempo de cumplimiento,
usabilidad, legalidad de los | de conformidad con lo sefialado en el | No Aplica
documentos y neutralidad | anexo técnico del servicio Comedores
tecnoldgica, la informacion que sea | Comunitarios.
capturada, procesada, almacenada
y conservada en sistemas de
informacién, servidores y demas
medios electrénicos.
7. Efectuar la entrega de la totalidad
de los archivos producto de la
ejecucion contractual a la SDIS, sin | Para el presente periodo no se
que esta actividad genere | adelantaron actividades relacionadas
compensacion alguna por parte de | con el compromiso, toda vez que no se
la Entidad. Dicha documentaciéon | encuentra en tiempo de cumplimiento,
solo serd recibida si cumple con | de conformidad con lo sefialado en el | No Aplica
todos los lineamientos definidos por | anexo técnico del servicio Comedores
el Proceso de Gestion Documental | Comunitarios.
de la SDIS y la normatividad legal
vigente aplicable a la materia 'y sera
un requisito para el tramite de
liquidacion del convenio.
8. Presentar con el informe final de Para el prese_nt_e periodo o se
) L L adelantaron actividades relacionadas
ejecucion, a la supervision o | s toda vez que no se
interventoria, el acta de aprobacion con €l compromiso, to que T .
encuentra en tiempo de cumplimiento, | No Aplica

de entrega de la documentacion
generada durante la ejecucion del
convenio.

de conformidad con lo sefialado en el
anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.

3.2.3.

ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de Supervisora del convenio de asociacion 6610-2023, certifico que se ha realizado la verificacion del informe
de ejecucion presentado por el Asociado, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfaccion con los compromisos
contractuales para el periodo certificado.
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NUMERO DE
OBLIGACION
DEFICIENTE
A MEJORAR

SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE
NO APLICA

Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento del convenio de
1 asociacion, suscribir el acta de inicio y las X Ninguna
demas que se generen para la correcta
ejecucion y liquidacion de este.

Disponer de una cuenta bancaria para la
ejecucion del convenio, en la cual se llevara
el manejo exclusivo de los recursos
aportados por la SDIS. EI ASOCIADO
debera entregar a la supervision o
interventoria la certificacion de la cuenta .
2 b - . . . X Ninguna

ancaria con vigencia menor a 30 dias
calendario. Si el ASOCIADO presenta una
cuenta bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de recursos
propios, debera estar certificada por parte
de la entidad bancaria con saldo a cero.

Implementar las acciones correctivas
necesarias para subsanar los hallazgos
evidenciados en las visitas de supervision o
3 interventoria, dando respuesta y X
cumplimiento a los planes de mejoramiento
y requerimientos generados, en los
términos establecidos en los mismos.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no se
generaron planes de mejoramiento y
requerimientos.

Permitir la labor de la supervision o
interventoria, equipos técnicos y
administrativos de la SDIS y entidades

4 ; . X Ninguna
externas con las que se articulen acciones
con ocasion de la operacion del Comedor
Comunitario y la ejecucion del convenio.
. . . Para el presente periodo, el Asociado
5 Informar de manera inmediata y por escrito X P P

no adelant6 actividades relacionadas

a la supervision o interventoria, sobre las -
con el compromiso, toda vez que en
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visitas realizadas por entes de control a las el Comedor Comunitario no se
instalaciones del Comedor Comunitario. recibieron visitas por parte de entes
de control.
Asistir a las reuniones convocadas por la
SDIS en el marco de la ejecuciéon del
6 convenio de asociacion y del Proyecto 7745 Ninguna
Compromiso por una Alimentacion Integral
en Bogota.
Utilizar estrictamente las instalaciones del
Comedor Comunitario para el cumplimiento
del objeto del convenio. En estas, NO se
7 podran ejercer actividades de proselitismo Ninguna
politico, religioso, ideoldgico, comercial o de
cualquier otra indole.
Dar cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Distrital 389 de 2009 y demas
normas concordantes, por lo cual no podra .
8 S . Ninguna
recibir ni recaudar donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o
de participacion.
Para el presente periodo, el Asociado
Informar inmediatamente a la supervision o no adelanté actividades relacionadas
9 interventoria las situaciones de fuerza con el compromiso, toda vez que no
mayor o caso fortuito que afecten la se suscitaron situaciones de fuerza
ejecucion del convenio. mayor o caso fortuito que afectaran
la ejecucion del convenio.
Garantizar que el recurso humano
contratado, conozca y dé cumplimiento a
los procesos, procedimientos, manuales,
10 lineamientos, protocolos, sistemas vy Ninguna
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso),
pertinentes para la prestacion del servicio y
la ejecucién del convenio.
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11

Participar en el empalme con Ia
Subdireccion Local para la Integracion
Social correspondiente, al iniciar y finalizar
el convenio, suministrando la informacion y
documentacion requerida en el marco del
convenio y los documentos que hacen parte
integral y se generen con ocasion al mismo.
Deberéan asistir al empalme el responsable
del servicio y profesional social.

Ninguna

12

Presentar a la supervision o interventoria
informe mensual de ejecucion del convenio,
dentro de los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
generales y especificos por componente
(Inclusién social, Alimentacién, nutricion y
salubridad, Ambiental y Administrativo y
financiero), de acuerdo con los lineamientos
establecidos en el anexo técnico.

Ninguna

13

Presentar a la supervisién o interventoria
informe final de ejecucién del convenio,
dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacion de este,
que dé cuenta del cumplimiento de los
compromisos generales y especificos por
componente (Inclusion social,
Alimentacién, nutricibn y salubridad,
Ambiental y Administrativo y financiero), de
acuerdo con los lineamientos establecidos
en el anexo técnico.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con este
compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempo de
cumplimiento, de conformidad con lo
seflalado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios.

14

Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de dafios
0 perjuicios y de cualquier reclamacién
proveniente de terceros que tenga como
causa las actuaciones del ASOCIADO, sus
proveedores o terceros relacionados.

Ninguna

15

Cumplir con las condiciones ofertadas
dentro del proceso competitivo, de acuerdo

Ninguna
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con los lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS
Para el presente periodo, el Asociado
Las demés que se requieran para la no adelanto actividades relacionadas
16 | adecuada ejecucion del convenio. X | con el compromiso, toda vez que no
fueron requeridas en el marco de la
ejecucion del convenio.
Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
Concepto general cumplimiento de las X hallazgos relacionados con el
obligaciones desarrollo de los compromisos
generales; dando cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6610-
2023.
3.3.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS
3.3.2.1. Compromisos Componente Inclusién Social
o H
w=Z L 24 x b
aye) El <] 0| W B
00 i E DO: '6 I =
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Construir la hoja de ruta del componente
inclusion social por el tiempo de ejecucion
1 del convenio, en el formato establecido por X Ninauna
la SDIS y cargarla en la herramienta de 9
almacenamiento de informacion definida
para tal fin.
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Participar en la Mesa Local de Inclusion
Social de acuerdo con las condiciones
técnicas establecidas por la SDIS y las
convocatorias  realizadas durante la
ejecucion del convenio.

Ninguna

Participar en la gestion y articulacion
intrainstitucional, interinstitucional e
intersectorial que aporte al fortalecimiento
de las capacidades individuales y colectivas
de los/as participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias y su
acceso a la oferta de servicios nacionales,
distritales, locales y territoriales
identificada, en coordinacion con el
profesional del Proyecto 7745 de Ila
Subdireccion Local para la Integracion
Social correspondiente.

Ninguna

Desarrollar un (1) encuentro presencial
para construir y concertar los Acuerdos de
Convivencia y Participacion del Comedor
Comunitario, con un minimo de treinta (30)
personas participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.

Ninguna

Publicar los acuerdos de convivencia y
participacion en un lugar visible del
Comedor Comunitario, por medio de
herramientas didacticas con fines
pedagdgicos, de manera legible, sin
alteraciones, tachones o enmendaduras.

Ninguna

Diligenciar el instrumento Lectura de
Realidades y concertar el Contrato Social
Familiar con el 100% de los participantes
del Comedor Comunitario y  sus
hogares/familias.

Ninguna
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Referenciar a los participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias a los
servicios sociales existentes, de acuerdo
con la identificacion de intereses y
necesidades producto del andlisis del
instrumento Lectura de Realidades -
Contrato Social Familiar y realizar registro
en la ficha SIRBE vigente.

Ninguna

Implementar procesos de agricultura
urbana orgénica con el 5% de participantes
del Comedor Comunitario de acuerdo con
los lineamientos establecidos en el anexo
técnico.

Ninguna

Desarrollar procesos de trasformacion de
alimentos con el 5% de hogares/familias
participantes del Comedor Comunitario que
incluyan formacién en manipulacion de
alimentos de minimo 10 horas y formacion
practica en transformacion de alimentos de
minimo 4 horas.

Ninguna

10

Elaborar e implementar el plan de
transformacion de imaginarios
socioculturales con minimo el 60% de los
hogares/familias participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas en el anexo técnico.

Ninguna

11

Implementar la estrategia Cocinando en
Familia con un (1) hogar/familia del
Comedor Comunitario, de acuerdo con los
tiempos y procedimientos establecidos en
el anexo técnico.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
Vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

12

Desarrollar una (1) actividad mensual de
sensibilizacién para la participaciéon en las
acciones de inclusion social, dirigida a los
participantes del Comedor Comunitario que

Ninguna
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no se encuentran vinculados en estas
acciones y a los participantes que ingresan
a la modalidad de atencion producto de las
activaciones durante la vigencia del
convenio.

13

Desarrollar un (1) encuentro local de
didlogo de saberes intercultural e
intergeneracional planeado, articulado vy
concertado en la Mesa Local de Inclusion
Social.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez gue no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

14

Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el Contrato Social
Familiar al 100% de los hogares/familias
participantes del Comedor Comunitario,
registrarlo en el instrumento Lectura de
Realidades — Contrato Social Familiar y en
la Ficha SIRBE vigente.

Ninguna

15

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que evidencian
criterios de egreso de acuerdo con los
procedimientos y normatividad vigente,
registrar el seguimiento en la ficha SIRBE
vigente y enviar reporte semanal al
profesional local del Proyecto 7745
correspondiente, via correo electrénico, con
los respectivos soportes del seguimiento
realizado.

Ninguna

16

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que no cumplen con
los acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el seguimiento en la
ficha SIRBE vigente y enviar reporte
mensual en el formato establecido por la
SDIS al profesional local del Proyecto7745,
via correo electrénico, con los respectivos
soportes del seguimiento realizado.
Cuando los participantes incurran en faltas
gue generan suspensibn o0 egreso

Ninguna
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inmediato, de acuerdo con lo pactado en el

Acta de Compromiso, enviar reporte el

mismo dia de ocurrencia de la falta en el

formato establecido por la SDIS al

profesional local del Proyecto 7745, via

correo electrénico, con los respectivos

soportes.

Actualizar la informacidn diligenciada en la

ficha SIRBE vigente cuando presente

modificacion en las variables basicas,

variables transversales, ubicacion

geogréafica, informacion basica vy
17 | transversal sobre la familia, de acuerdo con Ninguna

las orientaciones definidas por la SDIS y

enviar reporte quincenal al profesional local

del Proyecto 7745, via correo electrénico,

con los respectivos soportes de

actualizacion que se requieran.

Participar en encuentros de fortalecimiento

técnico, mesas de inclusion social, mesas

de trabajo, comités y deméas espacios de

acuerdo con las convocatorias realizadas
18 por la Secretaria Distrital de Integracion Ninguna

Social para la implementacion del
componente inclusion social y el Proyecto
7745 Compromiso por una Alimentacion
Integral en Bogota.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos en la implementacion del
Componente inclusion Social; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6610-2023.
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El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se

Implementar el procedimiento “Operacion
entrega de apoyos alimentarios en los
servicios sociales de la SDIS”, teniendo en
cuenta los documentos y formatos
Asociados a este.

evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
30/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Ofrecer menus especiales en las siguientes
fechas: navidad y fin de afio. El profesional
en nutricion y dietética del Comedor
Comunitario debera enviar la propuesta de
menu especial antes del 10 de diciembre al
profesional en nutriciébn y dietética del
Proyecto 7745 asignado a la Subdireccion
Local, de acuerdo con los criterios
establecidos por la Subdireccion de
Nutricion.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento de
este compromiso, ya que este se
encuentra definido para el mes de
diciembre 2023.

Implementar la minuta de alimentos: minuta
patron, ciclo de menus y analisis del aporte
nutricional para los distintos grupos de edad
determinados por la SDIS, suministrando
las raciones a la poblacion participante,
acorde con las condiciones establecidas en
el anexo técnico.

El Asociado no adelanto6 la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
30/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Realizar una encuesta de opinion con los
participantes del Comedor Comunitario
mayores de 18 afios, dentro de los primeros
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treinta (30) dias de operacion del convenio,
con el fin de establecer la necesidad de X Ninguna

suministrar una preparacion vegetariana de
manera mensual.

Suministrar una preparacion vegetariana
previa autorizacion del profesional en
nutricion y dietética de la Subdireccion
Local, de acuerdo con los resultados del
sondeo de opinion realizado a los
participantes del Comedor Comunitario y a
las especificaciones establecidas en el
anexo técnico. Dicha preparacion no
implica costos adicionales para la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que los
resultados  obtenidos en las
encuestas  realizadas a los
participantes del Comedor
Comunitario no  aceptaron la
inclusiéon de menu vegetariano.

Mantener disponible en un lugar visible del
Comedor Comunitario, las minutas patrén,
el ciclo de menus y los documentos de
andlisis de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi como el
ciclo de menus y el menu del dia para
visualizacion de los participantes.

Ninguna

Realizar las preparaciones de alimentos
utilizando la totalidad de ingredientes
incluidos en el documento “Analisis del
Aporte Nutricional” por grupo de edad de
cada uno de los 24 mends, en las
cantidades establecidas.

Ninguna

Capacitar al talento humano del Comedor
Comunitario en el manejo de minuta patron,
ciclo de menls y analisis nutricionales,
procedimiento  “Operacion entrega de
apoyos alimentarios en los servicios
sociales” con sus documentos y formatos
Asociados.

Ninguna

Realizar la estandarizacion de utensilios
para el servido de alimentos y socializarla a
las personas manipuladoras de alimentos,

Ninguna
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con el fin de dar cumplimiento a los pesos
servidos establecidos en la minuta patron
de cada grupo etario y optimizar los tiempos
de servido.
e El Asociado no adelanté la totalidad
Acoger las especllflca.mones .d?' anexo de actividades requeridas para dar
técnico para la realizacion y solicitudes de cumplimiento  al  comoromiso:  se
intercambios de alimentos, los cuales evidgnciaron hallazgospen visifa de
%es?i(feizados ergi(izl?net:w?:rizzos en(ilggl?oe:rrug?cﬁ supervision en campo realizada el
10 | yang T 30/09/2023, generando medidas
correspondientes. El formato Autorizacién contractuales (Ver numeral 6.2
cambio de preparaciones, debe OBSERVACIONES. PLANES D.E
encontrarse diligenciado por el profesional MEJORAMIENTO ' v
en nutricion y dietética del Comedor REQUERIMIENTOS
Comunitario. GENERADOS)
Participar en las actividades de
fortalecimiento técnico en toma de medidas
antropométricas, sensibilizacion en
11 | vigilancia nutricional y las demés Ninguna
programadas por la Subdireccion de
Nutricion.
Realizar la toma de datos antropométricos
de acuerdo con lo establecido en el anexo
12 técnico, ,dl'_sponlendo _de los ~ equipos Ninguna
antropométricos requeridos (bascula y
tallimetro establecidos en el anexo técnico).
Registrar la informacion de medidas
antropométricas en el sistema SIRBE de .
13 . Ninguna
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.
Realizar orientacion y abordaje a los casos
identificados con malnutricién, de acuerdo .
14 : P X Ninguna
con la linea técnica establecida por la
Subdireccion de Nutricion.
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15

Definir e implementar el Plan de Promocién
de Estilos de Vida Saludable enfocado en
alimentacion, nutricion y actividad fisica,
que haya sido aprobado por la nutricionista
del Proyecto 7745 de la Subdireccion Local
de la SDIS.

Ninguna

16

Registrar la informacion resultante de los
procesos de promocion de estilos de vida
saludable en el sistema SIRBE de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico.

Ninguna

17

Entregar mensualmente el informe
cuantitativo de las acciones de promocion
en estilos de vida saludable y al finalizar el
convenio el informe cualitativo de las
acciones de promocion en estilos de vida
saludable en el formato correspondiente.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacioén de los
Subcomponentes Suministro
Alimentario, Vigilancia Nutricional y
Promocion en Estilos de Vida
Saludable; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6610-
2023.

Se realizarA el  seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
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Dar cumplimiento con lo establecido en la
Resolucion 5109 de 2005 y demas normas
1 concordantes y complementarias, asi como X Ninguna

los lineamientos técnicos establecidos por
el Ministerio de Salud y Proteccion Social,
el INVIMA y la SDIS.

Contar con el acta de inspeccion sanitaria
con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de
2 alimentos, emitida por la autoridad sanitaria X Ninguna
competente con concepto  sanitario
favorable, favorable con requerimientos con
fecha de expedicion inferior a un (1) afio.

Contar con los conceptos sanitarios
favorables o favorables con requerimientos
con fecha no superior a un (1) afio de los
proveedores directos de pollo, pescado,
carnicos, leche y derivados, productos a
3 base de huevo y pulpas de fruta. X Ninguna
Adicionalmente para pollo y carne presentar
autorizacion sanitaria de acuerdo con el
Decreto 1500 de 2007, lacteos y derivados
registro sanitario de acuerdo con la
Resolucion 719 de 2015.

Cumplir con lo establecido en la Resolucion
2674 de 2013, capitulo VII, articulo 29 y
demas normas vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.

X Ninguna

Brindar alimentos con la calidad, en la
cantidad, oportunidad y logistica requerida,
manteniendo a disposicion las remisiones o
5 facturas de los alimentos y elementos de X Ninguna
aseo en el Comedor Comunitario y dando
cumplimiento al cronograma de recepcion
de alimentos.
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Cumplir con lo establecido en la Resolucion
683 de 2012 “por medio de la cual se expide
el Reglamento Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los materiales,
objetos, envases 'y equipamientos
destinados a entrar en contacto con
alimentos y bebidas para consumo
humano”, asi como las Resoluciones 834,
4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de
Salud y Proteccion Social.

El Asociado no adelant6 la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
30/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Tomar y mantener las muestras diarias de
alimentos preparados de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

El Asociado no adelant6 la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
30/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE

MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e

implementar el Plan de Saneamiento de

acuerdo con la Guia de Plan de Ninguna

Saneamiento establecida por la Secretaria
Distrital de Integracién Social.

Aplicar los controles de calidad, de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico para
ofrecer alimentos inocuos a los
participantes.

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
30/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).
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El Asociado no adelanto la totalidad

de actividades requeridas para dar
Contar con las areas y mantener las cumplimiento al - compromiso; - se

o ; evidenciaron hallazgos en visita de
condt;flondes del la tJnfr.aestructurla supervision en campo realizada el
establecidas en el anexo técnico para la ;
10 prestacion del servicio en el Comedor gg{gzg& Zflés g((a\r)grranggmerrr;?dlcgaz
Comunitario de acuerdo con lo establecido OBSERVACIONES. PLANES D.E
en la Resolucién 2674 de 2013. MEJORAMIENTO ' v
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).
Contar con el certificado de higienizacion de
tanques de almacenamiento de agua
potable, con tiempo de expediciébn no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido en el
Decreto 1575 de 2007 y Resolucion 2115
de 2007), emitido por una empresa vigilada
11 por la Secretaria Distrital de Salud- SDS, Ninguna
adjuntando el Concepto  Sanitario
Favorable de la empresa, ficha técnica de
los productos utilizados y descripcion del
proceso realizado. Procedimiento que se
debera realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.

El Asociado no adelant6 la totalidad
| de actividades requeridas para dar
mplementar de manera adecuada el plan cumplimiento al compromiso: se
de capacitacion continuo y permanente, de evidenciaron hallazgos en visifa de
acuerdo con los lineamientos establecidos o X

i supervision en campo realizada el
12 por la SDIS, al personal manipulador de 30/09/2023, generando medidas
alimentos desde el momento de su
vinculacion al servicio, en coherencia con lo %ogggg\ljilgTON(gg ngnl\?lrzasl gé
sefialado en la Resolucién 2674 de 2013 y MEJORAMIENTO ' v
en el anexo técnico. REQUERIMIENTOS
GENERADOS).
Disponer de los planes de mantenimiento
13 preventivo y correctivo de equipos e Ninguna
instalaciones del Comedor Comunitario.




PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

BoGoT/\

Acuerdo: 20231019-203823-db75b8-10903921

2023-10-19721:40:45-05:00 -

ALCALDIA MAYOR Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL Pagina: 55 de 99
gina:
w
w =z L o g E
Ia) ~9 = < O w ZE)
e XS Z 04 ~ = =
@ < OBLIGACION 4191215z OBSERVACIONES
wo S I I I I
33 Lls|ag|®| o
Z0 a < ':( 8 z
0 0
Permitir la de pruebas
microbiolégicas  establecidas por la
normatividad nacional y los parametros
14 | internos de la SDIS para los analisis a item Ninguna
de ensayo de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de manos de
personal manipulador y agua de consumo.
Cumplir con los requisitos microbiologicos
vigentes de la normatividad nacional y los
parametros microbiol6gicos internos
establecidos por la SDIS, para los andlisis a
15 item de ensayo de materias primas, Ninguna
productos terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y agua de
consumo y otros que sean requeridos por la
SDIS.
Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
. . para el cumplimiento de este
Implementar las acciones correctivas compromiso, toda vez que los
requeridas para subsanar las resultados ’ obtenidos en la
observaciones, planes de mejoramiento o S . P
16 S : evaluacion microbiolégica
requerimientos que se deriven del cumplieron con los  requisitos
incumplimiento de los  parametros microbiologicos  vigentes de  la
microbioldgicos establecidos por la SDIS. normatividad nacional y los
pardmetros microbioldgicos internos
establecidos por la SDIS
Conservar las contramuestras de materia
prima para andlisis microbiolégico, que el
laboratorio contratado por la supervision o
17 | interventoria deje en las instalaciones del Ninguna
Comedor Comunitario, en la cantidad y en
las condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.
y . Para el presente periodo no se
18 Tomar los items de ensayo necesarios, en requirid el desarrollo de actividades
caso de brote o evento epidemioldgico para el cumplimiento de este
relacionado con posible contaminacion compromiso, toda vez que no se
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alimentaria o enfermedad transmitida por presentaron brotes o eventos
alimentos — ETA. epidemioldgicos.
Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementaciéon del Subcomponente
de Salubridad; sin embargo, no se
. presentd afectacion en la prestacion
Concepto general del cumplimiento de las X del S | imi del
obligaciones el servicio ni en el cumplimiento de
objeto pactado en el convenio 6610-
2023.
Se realizarA el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
3.3.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros
o | ¢
w= L 24 4 b
00 El<|o|@|d
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Elaborar un Plan de Emergencias y
1 Contingencias para el Comedor X Ninguna
Comunitario.
Contar con visita y Concepto Técnico de
Seguridad Humana y Proteccion Contra
5 Incendios vigente menor a un (1) afio X Ninauna
expedido por la Unidad Administrativa 9
Especial - UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.
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estratégico

Contar con minimo un botiquin tipo A, el
ubicado en un sitio
del Comedor

cual debe estar

Comunitario.

Ninguna

Garantizar el cumplimiento de las medidas
contra incendios, descargas eléctricas,
sustancias peligrosas, seguridad en
actividades en el Comedor Comunitario e
infraestructura.

Ninguna

Mantener actualizados los formatos
requeridos en el  Subcomponente
Ambientes Adecuados y Seguros, asi como
la ficha de ingreso de visitantes al Comedor
Comunitario.

Ninguna

Generar medidas necesarias para que la
operacién del Comedor Comunitario no
genere aglomeraciones.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos en la implementaciéon del
Subcomponente de  Ambientes
Adecuados y Seguros; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6610-2023.
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Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Gestion Integral
1 de Residuos, conforme lo establece el Plan X Ninguna
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Implementacion
de Practicas Sostenibles conforme, lo
establece el Plan Institucional de Gestién
Ambiental — PIGA de la SDIS.

X Ninguna

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
Vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa de Consumo
3 Sostenible, conforme lo establece el Plan X
Institucional de Gestibn Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
4 Agua, conforme lo establece el Plan X Ninguna
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
Energia, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

X Ninguna

Remitir los documentos establecidos como
fuente de verificacion de la implementacion
del Componente Ambiental, debidamente
diligenciados y en los tiempos definidos en
el Anexo Técnico.

X Ninguna
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Participar en las actividades propuestas por
el Equipo de Gestion Ambiental de la SDIS,
mediante el desarrollo de campafias,
actividades ladicas y conmemoracion de Ninguna

fechas ambientales y celebracién de
semanas con las diferentes tematicas
ambientales.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos en la implementacion del
componente  Ambiental;  dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6610-2023.

3.3.2.4. Compromisos Componente Administrativo y Financiero

NUMERO DE
OBLIGACION

OBLIGACION

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Entregar a la supervision o interventoria la
relacion del talento humano requerido para la
operacion del Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo con las
condiciones y tiempos establecidos en el
anexo técnico, para su correspondiente
verificacion y aprobacion. En caso de
requerirse reemplazos, se debera cumplir
con el mismo procedimiento.

Ninguna

Contratar al talento humano requerido en la
proporcion y condiciones indicadas en el
anexo técnico.

Ninguna
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Garantizar la permanencia y proporcién del

talento humano establecido en el anexo
técnico para la prestacion del servicio,
durante el plazo de ejecucion del convenio.

Ninguna.

Reemplazar al talento humano que, por
fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no
preste sus servicios en el Comedor
Comunitario, o de manera inmediata cuando
se presente renuncia voluntaria; dando
cumplimiento con los requisitos de formacion
y experiencia pertinentes, asi como con los
soportes mencionados en el anexo técnico,
contrato, afiliacion a seguridad social y ARL.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no registraron reemplazos
del talento humano

Proveer en un porcentaje del cinco por ciento
(5%) de los servicios requeridos para la
ejecucion del convenio por parte de
poblacién en pobreza extrema, desplazados
por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y sujetos de
especial proteccion  constitucional, de
manera que NO Se ponga en riesgo su
cumplimiento adecuado, conforme lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.16. del
Decreto 1860 de 2021.

Ninguna

Vincular y mantener el minimo de mujeres
para la ejecucion del convenio, de acuerdo
con los porcentajes establecidos en el
Decreto 332 de 2020, con plena observancia
de las normas laborales o contractuales
aplicables.

Ninguna

Gestionar ante la Administradora de Riesgos
Laborales — ARL, la certificacion de la
implementacion del Sistema de gestion de la
seguridad y salud en el trabajo.

Ninguna
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Se evidenciaron hallazgos en visita
de supervision en campo realizada
. . , 07/09/2023, generando medidas
Garantizar que el equipo de computo cumpla contractuales (Ver numeral 6.2
8 | con los requisitos para la instalacion, OBSERVACIONES  PLANES D.E
funcionamiento y acceso a los sistemas y MEJORAMIENTO ' v
aplicativos de la SDIS. REQUERIMIENTOS
GENERADAS).
Realizar mantenimiento preventivo a los
equipos de cOmputo, en periodos no
9 | mayores a dos (2) meses y actualizar el Ninguna
antivirus de manera permanente por los
medios idéneos.
Garantizar que el Comedor Comunitario
cuente con conexién a internet, de acuerdo
10 | con las especificaciones contenidas en el Ninguna
anexo técnico durante la jornada de
prestacién del servicio.
Realizar registro de asistencia diaria de los
participantes del Comedor Comunitario en el
aplicativo web RAD — Registro de Asistencia
Diaria a Comedores, de conformidad con lo
11 | establecido en el Manual de Usuario Ninguna
Funcional Coordinador (Cédigo: MNL-SMT-
007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente
para autorizar el registro de asistencia por
fuera del horario establecido.
Entregar cuando sea el caso, a la supervision
0 interventoria del convenio, copia del
contrato de arrendamiento a mas tardar
dentro de los cinco (5) dias calendario Ninguna
12 | siguiente a la firma del acta de inicio, el cual
debera contener el numero de cuenta
bancaria en la cual realizard el pago del
canon de arrendamiento.
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disposicién

Contar con un buzén de sugerencias a
ciudadania, en

13

cumplimiento a la normatividad vigente y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

Ninguna

14

Garantizar la asistencia del representante
legal del ASOCIADO al Comité Local de
Seguimiento y Evaluacién. En caso de que el
representante legal requiera asistir a varios
comités programados en la misma fecha
podra asignar un apoderado por medio de
una  autorizacion  escrita, quien lo
representara en dichos espacios. En ninguna
circunstancia esta obligacion podra ser
delegada al talento humano que labora en el
Comedor Comunitario.

Ninguna

15

Cumplir con las obligaciones del Sistema de
Seguridad Social y aportes parafiscales,
segun lo establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello.
Para los casos de contratos de orden de
prestacion de servicios debe verificar el pago
de las obligaciones de Seguridad Social. La
SDIS por medio de la supervision o
interventoria, en el momento de expedir cada
certificacion para los pagos, verificara y
dejard constancia de las obligaciones del
ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su vigencia,
estableciendo una correcta relacién entre el
monto cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas. El aporte al sistema de salud
se debera liquidar atendiendo lo preceptuado
en los articulos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003
y el Decreto 510 de 2003.

Ninguna

16

Pagar los salarios, honorarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales (segin
sea el caso) del talento humano, dentro de
los dos (2) ultimos dias calendario del mes, a
través de transferencia electronica en la
cuenta de ahorros o corriente suministrada

Ninguna
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definidos en la estructura de costos
establecida para el convenio, efectuando los
pagos de derechos laborales y parafiscales a
gue haya lugar.

Cumplir de manera oportuna con los aportes
17 | del ASOCIADO conforme lo establecido en la X Ninguna
estructura de costos.

Realizar los pagos de manera oportuna y
acorde con lo establecido en las condiciones
de negociacion con cada uno de sus
proveedores y presentar bimestralmente a la
18 | supervisién o interventoria el paz y salvo de X Ninguna
pago a proveedores y espacio fisico
funcional (cuando aplique). Exceptuando el
pago a proveedores locales el cual debera
aportarse de manera mensual.

Destinar  exclusivamente los recursos
publicos que reciba debido al respectivo
19 | convenio, para los gastos que demanden el X
cumplimiento del objeto de este y acorde con
la propuesta objeto del proceso competitivo.

Ninguna

Presentar a la supervision o interventoria las
facturas para pago de acuerdo con la
20 | normatividad contable vigente, con sus X Ninguna
respectivos soportes, dentro de las fechas
establecidas por la SDIS.

Registrar en la plataforma transaccional
SECOP I, las facturas y documentos soporte
21 | presentados por el ASOCIADO como X Ninguna.
requisito para el procedimiento de pago
realizado por la SDIS.

22 | Presentar un reporte mensual de las X Ninguna
compras locales de alimentos realizadas
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durante el

suministrado por la SDIS, el cual contendra

el modelo

como minimo: identificacion del producto y
proveedor, producto y variedad (es) del
producto agropecuario comprado, cantidad
(unidad o peso) de compra y valor de la
compra.

23

Participar en los espacios de articulaciéon que
se definan por parte de la Mesa Técnica
Distrital de Compras Publicas Locales de
Alimentos y de participar en su rol de
compradores de alimentos o de sus materias
primas, en las ruedas de negocios que se
realicen en virtud de lo establecido en la Ley
2046 de 2020 y las normas reglamentarias.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se realiz6 convocatoria a
participar en la Mesa Técnica
Distrital de Compras Publicas
Locales de Alimentos.

24

Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el
cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del
Decreto 1071 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo
Rural, relacionado con las compras publicas
de alimentos.", especificamente el articulo
2.20.1.13 Minimo de Compras publicas de
alimentos y suministros, de productos
agropecuarios a productores agropecuarios
locales. En el evento de no lograr el 30%
exigido, ya sea por inexistencia total o parcial
de proveedores de los alimentos requeridos
el ASOCIADO lo haréa saber de inmediato al
supervisor 0 interventor del convenio,
mediante comunicacion escrita y allegando
los documentos que evidencien esta
situacion. El supervisor o interventor del
convenio, previa consulta que realice a la
secretaria técnica de la Mesa Técnica
Distrital de Compras Publicas Locales de
Alimentos, impartira las instrucciones para
que pueda dar cumplimiento a la obligacion
legal de comprar localmente a estos
productores.

El Asociado ha avanzado en el
cumplimiento de lo sefialado en el
Decreto 248 de 2021, realizando
compras publicas de alimentos a
productores agropecuarios locales
en un porcentaje acumulado del
44%, con corte a agosto 2023.
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Como resultado del ejercicio de

supervision adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacion del Componente
Administrativo y Financiero; sin
embargo, no se presentd afectacion
X en la prestacion del servicio ni en el
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6610-2023.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Se realizara el  seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
asociado para la subsanacion de los
hallazgos.

3.3.2.5. Compromisos con relacidn a la entrega de bienes paralos Asociados que presten el servicio en
infraestructura de propiedad de la SDIS.
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Hacer buen uso y responder por los bienes
que le sean entregados para la ejecucion
del convenio, asi como, restituirlos a la El Asociado no requirié el desarrollo
finalizacién del mismo, mediante acta, con de actividades a?a el cumplimiento
sus respectivas placas de inventarios en p . P
buen estado de conservacion |y del presente compromiso, toda vez
1 . . - X | que el espacio fisico en el cual opera
funcionamiento, salvo el deterioro normal el Comedor Comunitarioc no  es
de uso, de conformidad con lo establecido ; | h istrital
en el numeral 4.4 del “Manual de propiedad de a S_e::retarla Distrita
Procedimiento Administrativo y Contable de Integracion Social.
para el Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito Capital”
(Resolucién 001 de 2001 para el Distrito
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Capital), la cual fue adoptada por la SDIS,
mediante la Resolucién 223 de 2002.

Recibir en calidad de préstamo de uso, los
bienes devolutivos relacionados mediante
acta de levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual consta: la
cantidad, especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las partes
acuerdan, hace parte integral del presente
convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Recibir en calidad de préstamo los bienes
de consumo controlado que la SDIS
entregue al Comedor Comunitario durante
la ejecucién del convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Participar activamente en la diligencia de
entrega en la que se levantara el acta que
suscribirdn conjuntamente el delegado del
ASOCIADO y la SDIS.

El Asociado no requiri6 el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
gue el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

En caso de pérdida, dafio o hurto de uno o
varios de los elementos objeto del
convenio, este debera realizar la reposicion
del respectivo elemento, por uno de iguales
o similares caracteristicas, de acuerdo con
lo establecido en los numerales 3.2.12y 5.5
del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el Manejo
y Control de los Bienes de los Entes
Publicos del Distrito Capital, expedido por la
Secretaria de Hacienda, Direccién Distrital
de Contabilidad mediante Resolucion No.
01 de septiembre de 20 de 2001, y demés
normas concordantes

El Asociado no requiri6 el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.
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al ggg El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
Responder por los dafios que los bienes del presente compromiso, toda vez
entregados en calidad de préstamo causen que el espacio fisico en el cual opera
a terceros. el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.
Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de El Asociado no requiri6 el desarrollo
los bienes devolutivos, asi como del estado de actividades para el cumplimiento
de los bienes de consumo controlado, que del presente compromiso, toda vez
se hayan entregado al Comedor que el espacio fisico en el cual opera
Comunitario durante la ejecucion del el Comedor Comunitario no es
convenio, dentro del mes siguiente a la propiedad de la Secretaria Distrital
terminacion de este. de Integracion Social.
El Asociado no requiri6 el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
o del presente compromiso, toda vez
Concepto general del cumplimiento de las T
Coh X | que el espacio fisico en el cual opera
obligaciones e
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.
3.3.2.6. Compromisos Gestion Documental
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Participar en la actividad de fortalecimiento
técnico en gestion documental, a cargo del
equipo de gestibn documental de la .
1 Direccion de Nutricion y Abastecimiento, X Ninguna
dentro de los primeros treinta (30) dias
calendario contados a partir de la firma del
acta de inicio del convenio.
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Realizar

la
(clasificacion,

organizacion

documental
descripcion),

custodia (condiciones de almacenamiento)
y administracion de los documentos
generados en la ejecucion del convenio
emanada de los componentes Inclusién
social, Alimentacién, nutricion y salubridad,
Administrativo y financiero y Ambiental,
teniendo en cuenta lo establecido en la
Tabla de Retencion Documental aprobada
por la Entidad, los instructivos, procesos,
procedimientos y normatividad que en
materia archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de manera permanente
desde el primer dia de operacién hasta la
finalizacién del convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del Proyecto
7745,

Ninguna

Guardar y custodiar con absoluta reserva la
informacién que maneje o a la que tenga
acceso durante la ejecucion del convenio
(Archivo de expedientes de historias
sociales y archivo de expedientes de
ejecucion contractual de los componentes
Inclusién social, Alimentacion, nutricion y
salubridad, Administrativo y financiero y
Ambiental), evitando su destruccion o
utilizacion indebida; en caso de cualquier
dafo generado, pérdida parcial o total de la
documentacion, debe informar de manera
inmediata, via correo electrénico, a la
supervision o interventoria con copia al
equipo de gestion documental de la
Direccion de Nutricion y Abastecimiento de
la SDIS.

Ninguno

Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el anexo técnico, se observen
como posibles riesgos para el desarrollo de
las actividades de gestion documental,
afectando la operacion del Comedor
Comunitario. Este reporte se realizara al
supervisor del convenio con copia al equipo

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se generaron alertas
relacionadas con posibles riesgos
para las actividades de gestién
documental.
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de gestién documental de la Direccion de
Nutricién y Abastecimiento.

Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la
reconstruccion de los documentos y
expedientes producto de la ejecucién
contractual y cuya afectaciéon haya ocurrido
mientras los soportes se encontraban bajo
su custodia y realizar las demés acciones
sefialadas en los procedimientos definidos
por la SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas acciones
también son aplicables para los
documentos producidos en entornos
digitales o electronicos, los cuales son
susceptibles a deterioro por humedad,
temperatura, luz, polvo, instalaciones
eléctricas en mal estado, mal
funcionamiento de los sistemas o errores
humanos, asi como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez gue se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Entregar sin claves, encriptaciones, ni
ninguna restriccion de seguridad, bajo
criterios  archivisticos, garantizando la
integridad, usabilidad, legalidad de los
documentos y neutralidad tecnoldgica, la
informacién que sea capturada, procesada,
almacenada y conservada en sistemas de
informacion, servidores y demas medios
electronicos.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez gue se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Efectuar la entrega de la totalidad de los
archivos producto de la ejecucion
contractual a la SDIS, sin que esta actividad
genere compensacion alguna por parte de
la Entidad. Dicha documentacién solo sera
recibida si cumple con todos los
lineamientos definidos por el Proceso de
Gestion Documental de la SDIS vy la
normatividad legal vigente aplicable a la

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
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materia y serd un requisito para el tramite
de liquidacién del convenio.
Presentar con el informe final de ejecucion, rF:aarSiric’?lelp(;ee‘zgrrl:gllopggogcc:)tivindoa d:
a la supervision o interventoria, el acta de ascc])ciadas a este compromiso. toda
8 aprobacion de entrega de la documentacion X vez que se no encuent‘r)a en tiémpos
generac_ia durante la  ejecucion  del de cumplimiento de acuerdo con lo
convenio. establecido en el anexo técnico.
Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
Concepto general del cumplimiento de las presente periodo, no s€ e_wdenuaron
obligaciones X hallazgos en el cumplimiento de los
9 lineamientos de gestion documental;
dando cumplimiento del objeto
pactado en el convenio 6610-2023

3.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA

= Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno
de los componentes de la atencion; de acuerdo con los lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores

Comunitarios.

= Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demas que se requieran para la ejecucion
del convenio de asociacioén 6610-2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos definidos

por la Secretaria Distrital de Integracién Social.

3.5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO

DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES

Ninguna.

4. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$492,448,300

ADICIONES:

$0

REDUCCIONES:

No aplica
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VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $243.122.933
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $ 249,325,367
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE): No aplica
AMORTIZACION: No aplica
Core e ) et urizado por corcepto de ANTICIO estd t¢ | g, NoAPLIO: X
CONCEPTO VALOR A PAGAR
COSTOS VARIABLES Valor Minuta (Alimentos). $43,534,420
COSTOS FIJOS Talento humano - F_{econocimiento a_I desgaste y uso de los $18,132,374
bienes no consumibles.
COSTOS DE REALIZACION Dotacién - Elementos de aseo y desinfeccion - Archivo. $1,449,344
DESCUENTOS No Aplica. $0
OTROS No aplica. $0
TOTAL $63,116,138

OBSERVACIONES ADICIONALES:

La informacion reportada en el numeral 4. SITUACION FINANCIERA DEL
CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION, corresponde a los
aportes de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos
del convenio de asociacion.

El concepto de gasto Talento Humano corresponde a: Responsable del
servicio, profesional social, operarios/as (manipuladores/as de alimentos) y
auxiliar administrativo.

El Asociado dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion, conforme
los compromisos generales y especificos pactados en el clausulado y los
lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.

4.1. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

PERIODO DE PAGO FECHA DE PAGO
ITEM ANO - MES ANO - MES - DIA VALOR
PENSION Septiembre 2023 Se adjunta r_:ertlflcado de Se adjunta gertlflcado de
parafiscales parafiscales
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SALUD

Septiembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

RIESGOS PROFESIONALES

Septiembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

PARAFISCALES

Septiembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISION O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento de los compromisos generales y especificos pactados, en términos de calidad y oportunidad.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

6.1. VISITAS DE SUPERVISION EN CAMPO

Componente Inclusion Social

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 22/09/2023 6610-2023 IS_22 09 2023.pdf
Seguimiento 30/09/2023 6610-2023 IS_30_09 2023.pdf

Componente Alimentacion, Nutricién y Salubridad

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 09/09/2023 6610-2023 ANS 09 09 2023.pdf
Seguimiento 30/09/2023 6610-2023 ANS 30 09 2023.pdf

Evaluacion de la Calidad Microbiolégica
Tipo de Visita Fecha Soporte
Toma de item de Ensayo 20/09/2023 6610-2023 Tom_Mic_Sep_2023.pdf
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Componente Administrativo y Financiero

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento Administrativo 07/09/2023 6610-2023 ADM 07 09 2023.pdf
Seguimiento Financiero 11/10/2023 6610-2023 FIN 11 10 2023.pdf

Componente Ambiental

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 13/09/2023 6610-2023 AMB_13 09 2023.pdf
Gestion Documental
Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 20/09/2023 6610-2023 GD_20-09-2023.pdf

6.2.

Tipo: O: Observacion — P: Plan de Mejoramiento — R: Requerimiento.

OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS

Cm: Compromiso especifico establecido en el clausulado del convenio.

Vr:

6.2.1. COMPONENTE INCLUSION SOCIAL

Variable registrada en acta de visita de supervision.

Fecha

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G C . Seguimiento Estado
eneracion
Se evidencia inconsistencias en 14/07/2023: Se subsanaron las
el diligenciamiento del inconsistencias que presentaba
instrumento Lectura de el instrumento lectura de
realidades en las metas: 1, 2, 3, realidades - contrato social
o 6 6 5,6,7, 8,9, 12, 14, 17 (Hogar 27/06/2023 familiar frente a la informacion Cerrado

Familia), 21. Asi como en el
diligenciamiento de la
informacién en la ficha SIRBE
seccion G para 17 participantes
en atencion.

reportada en todas sus metas.
Asi mismo, se completaron los
registros faltantes en la ficha
SIRBE seccion G de los
participantes faltantes.
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Ge'rjg(r::;én Seguimiento Estado
Se evidencia inconsistencias en 14/07/2023: Se verifica la
el diligenciamiento de las metas lizacia : i de |
con relacion a las realizacion 'y firma de 1as
referenciaciones generadas referenciaciones faltantes en
(@] 7 7 tanto en fisico como en el | 27/06/2023 ifhcsk;?lfmselriEE Seclg'gtﬂrg yen dil Cerrado
Instrumento. Se verifica un realidades, el cual se ajust6é de
faltante de 5 referenciaciones acuerdo a'la necesidaé de los
sin realizar y firmar de acuerdo -
a la informacion reportada. participantes del comedor.
No se evidencia seguimiento 22/09/2023 Se evidencia
or fallas en seccién H de los seguimiento por fallas — en
por a seccion H de los participantes
participantes con documento de d de identidad:
identidad: 41759303 con documento de identidad:
) ' 41759303, 20087294,
20087294, 102886546, 102886546 1114813454
1114813454, 10329441218, 103294412’18 19348410’
(0] 16 16 | 19348410, 51905287, | 22/08/2023 ; ! Cerrado
19300995 1302562 51905287, 19300995, 1302562,

1024552364, 1024477612,
18605167, 3953823, 45549833,
1330862, 51880256, 52212297,
1141318385, 30277889,
20120330y 1014183663.

1024552364, 1024477612,
18605167, 3953823, 45549833,
1330862, 51880256, 52212297,
1141318385, 30277889,
20120330y 1014183663.

6.2.2. COMPONENTE ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUBRIDAD

6.2.2.1. Subcomponente Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional Y Promocion En Estilos De Vida

Saludable

Tipo

Cm.

Vr.

Descripcion

Fecha
Generacion

Seguimiento Estado

Se evidencia en
almacenamiento 152,3kg de
papa pastusa y sabanera con
exceso de tierra.

10/05/2023

23/05/2023 Persiste
almacenamiento de papa en
bodega con exceso de tierra.

01/06/2023 se evidencia que la
papa almacenada en bodega no
tiene exceso de tierra, sin
embargo, no cuenta con la
disponibilidad de materia prima
de mafana; faltan 4,3 kg de
carne de res sobrebarriga, y 40
litros de leche.

Cerrado

20/06/2023 se evidencia que la
materia prima del dia siguiente
estq competa, sin embargo, el
aceite no es de una sola fuente
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sino una mezcla de Aceite de
soya y oleina de palma.

05/07/2023: Se evidencia que
no se adquiere los alimentos
segun el cronograma
establecido, se observa el dia
de hoy que llega queso 5,0 Kg y
el que se necesita para el dia de
mafiana es 8,1 Kg, lo que
genera que no se tienen los
productos completos. Para el
dia de mafiana al igual que las
conchas se necesitan 4,8 Kg y
se observa 4,1 Kg; segun
cronograma de recepcion de
materias primas se reciben
frutas y verduras los miércoles 'y
viernes y el dia de hoy de lo que
llego no se entrega arveja y
fruta para el jugo de mafiana.

21/07/2023.Se evidencia que
no se adquiere los alimentos
segun el cronograma
establecido, se observa el dia
de hoy que llega a las 10:15
maiz tierno que se necesita que
se necesita para el dia de
mafnana 0,5 kilos para
completar peso, adicional para
el dia de mafana semana 2
menul12 carne de res faltante de
4.4 kilos.

11/08/2023. Se  evidencia
materia prima del dia y del dia
siguiente completa.

No se identifica coherencia
entre las existencias en bodega
de banano, zanahoria, queso,
papa y tomate y formato de
entradas y salidas.

10/05/2023

23/05/2023 Persisten
inconsistencias entre
existencias en almacenamiento
de carne de res, carne molida,
platano, mandarina,
habichuela, sal, banano, vy
formato de entradas y salidas
de alimentos. No se aplican
criterios minimos de aceptacion
al recibir papa con exceso de
tierra. No se hace uso de tablas
para picar al momento de
manipular la pulpa de fruta del
dia.

Cerrado
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01/06/2023 No se aplican
criterios minimos de aceptacion
al  recibir materia prima
Mandarina, ya que esta
presento suciedad.

20/06/2023 se aplican criterios
minimos de aceptacion al recibir
materia prima

Se evidencia formato de control
entradas y salidas de alimentos
desactualizado segun
existencias.

10/05/2023

23/05/2023 Se evidencia
persistencia en
desactualizacién del formato de
entradas y salidas. Adicional, se
evidencia formato de control de
temperaturas de equipo de
congelacién con registro de las
12pm siendo las 8:59 a.m.

01/06/2023 Se  evidencia
persistencia en
desactualizacién del formato de
entradas y salidas. Adicional, se
evidencia que no se diligencia el
formato de control de
temperaturas de equipo de
todos los equipos de
congelacién y refrigeracion,
siendo las 11:19 am, no se
habia impreso el formato para
su diligenciamiento del mes de
junio 2023

20/06/2023 Se evidencia
nuevamente que persiste el No
diligenciamiento del formato de
control de temperaturas de
equipo de todos los equipos de
congelacién y refrigeracion en
tiempo real, faltaba por
diligenciar 3 dias incluido el dia
de la visita.

05/07/2023: Se evidencia que
no se utiliza formato establecido
por la SDIS para entradas y
salidas de los alimentos,
adicional no se encuentra
acorde con las existencias
reales evidenciadas;
igualmente se continta
evidenciando control de

Cerrado
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temperaturas de equipo de frio
que no se diligencia desde el
01/07/2023.

21/07/2023 Se evidencia que no
se utiliza el formato establecido
por la SDIS para las entradas y
salidas de los alimentos,
adicional no se encuentra
acorde con las existencias
reales evidenciadas. Se
evidencia formatos
actualizados de control de
temperaturas de los equipos de
frio.

11/08/2023. Se  evidencia
formato de entradas y salidas,
con informacién completa y al
dia.

El aderezo queso para el postre
no cumple la temperatura de
servido establecida.

10/05/2023

23/05/2023 El aderezo yogurt
para el postre cumple la
temperatura de servido
establecida

Cerrado

No se garantiza el peso servido
de los componentes proteina,
cereal, ensalada/verdura,
tubérculo, bebida de fruta y
postre para el grupo verificado
>14 afos.

10/05/2023

01/06/2023 No se garantiza el
peso servido de los
componentes proteina, Sopa y
ensalada para el grupo etario de
9 a 13 afios, ya que no se
ajustan al rango de tolerancia
establecido

20/06/2023 se garantiza el peso
servido de los componentes del
menu 8 para el grupo etario de
9 a 13 afios, ya que se ajustan
al rango de tolerancia
establecido

Cerrado

No se realizé Ilavado vy
desinfeccion de las bolsas de
leche y bolsas de pulpa de fruta
para la minuta del dia de hoy.

23/05/2023

01/06/2023: No se realizd
lavado y desinfeccion de una
canasta de mandarinas
ofertadas el dia de hoy, ya que
durante el servicio se
evidenciaron sucias y tuvieron
gue proceder a lavarlas

20/06/2023: No se evidencid
canastas sucias de frutas, se

Cerrado




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISION

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

28/06/2022

Fecha: Memo 12022021823 —

Pagina: 78 de 99

EICEH

Tipo

Cm.

Vr.

Descripcion

Fecha
Generacion

Seguimiento

Estado

- Pagina 79 de 10!

lavé y desinfectaron las frutas
antes de su uso.

BoGoT/\
AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

Acuerdo: 20231019-203823-db75b8-10903921

2023-10-19721:40:45-05:00

12

52

La bascula pesa personas no
presenta sensibilidad ante la
pesa patrén de 5lbs, marcando
2,3kg, dando cuenta de falta de
calibracion.

23/05/2023

01/06/2023: se evidencia que el
comedor no cuenta con pesa
patrén, durante la visita se le
solicit6 al responsable del
comedor, pero manifiesta no
saber donde esta, por lo que
adicionalmente no se puede
verificar si la Bascula pesa
persona tenga sensibilidad ante
la pesa patron

20/06/2023: se evidencia que el
comedor ya cuenta con pesa
patron de 1 kg, sin embargo, la
Bascula pesa persona no tiene
sensibilidad ante esta pesa
patrén y no se puede hacer su
verificacion.

05/07/2023: Se evidencia pesa
patron de 1 Kg, la cual no se ve
reflejada a la hora de hacer
verificacion en la  pesa
personas.

21/07/2023.Se evidencia pesa
patron de 2,5 kilos la cual
registra si realiza la verificacion
del peso en la bascula digital
para pesa persona

Cerrado

Realiza las preparaciones de
alimentos sin utilizar la totalidad
de ingredientes incluidos en el
documento “Analisis del Aporte
Nutricional” ya que la
preparacion Ajiaco requiere
crema de leche y no se le
adiciond este ingrediente al
Ajiaco entregado a 197
Participantes.

01/06/2023

20/06/2023: Se evidencia el uso
de la totalidad de ingredientes
incluidos en el documento
“Analisis del Aporte Nutricional”,
sin embargo, No se preparan de
acuerdo con los lineamientos
establecidos por la SDIS, ya
que la preparacion Sorbete de
Mora se le adicion6 Agua.

05/07/2023: Se evidencia que el
asociado utiliza para la
elaboracion del jugo los
lineamientos establecidos

Cerrado

12

Se evidencia riesgo de
contaminacion cruzada, ya que

01/06/2023

20/06/2023: No se evidencia
riesgo de contaminacion

Cerrado
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
se encuentra almacenado en cruzada, de materia prima
congelacién Carne de res y carnica y verduras
Maiz desgranado.
Se evidencia que se 05/07/2023: Se  evidencia
o 1 2 descongela con agua caliente 20/06/2023 pfotel’na para la preparacion del Cerrado
11 kg de carne molida para el dia con correcto estado de
proceso del dia de hoy descongelacién
05/07/2023: No se mantiene a
disposicién de los participantes
No Mantiene a disposicion de d““’g“e ?I servnflct)“ Ic_)g tres
los participantes durante el Z?gng?(ﬁr;éecrﬁiscoesa ecidos en
tiempo de servido, distribucion y
O | 1| | comsuma res (9 sechertes | 2000023 | pypriozase  evaenca | OO
tales como orégano pimientai dure}nte e_I Servicio se mantiene
negra y ajf triturado ' a disposicion de partlglpantes
) los tres condimentos
establecidos en el anexo
técnico
Se evidencia que no se realiza
adecuado proceso de pre-
alistamiento de los alimentos,
dado que en la preparacion del 21/07/2023.Se evidencia que se
dia de hoy no se realiza realiza adecuado proceso de
(0] 1 3 limpieza y desinfeccion del | 05/07/2023 | pre-alistamiento de los Cerrado
banano para el postre, no se alimentos, se realiza limpieza y
realiza desinfeccion del desinfeccién
empaque del queso y la
guayaba del jugo solo se lava
mas no se realiza desinfeccion.
21/07/2023.Se evidencia que
no se implementa el
Se evidencia que no se procedimiento de operacion de
implementa el procedimiento de entrega de apoyos alimentarios,
operacion de entrega de apoyos dado que se verifica que no es
alimentarios, dado que se acorde con lo evidenciado en
o 1 9 evidencia_\ formato de recepcion 05/07/2023 fisico de materias primgs y el Cerrado
de materias primas el cual no es formato de recepcion de
acorde con lo evidenciado en materias primas.
fisico, asi como no se observa
reflejado aquellos productos 11/08/2023. Se  evidencia
pendientes por entregar. materia prima en fisico acorde
que reporta el formato de
entradas y salidas y recepcion
de materia prima, sin embargo,
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se evidencia coccion y entrega
de pierna de pollo con piel.

23/08/2023. Se realiza coccion
y entrega de proteina como
indica el anexo técnico, sin
embargo, se evidencio que no
se contaba para las
preparaciones del dia, con el
queso, la manzana, la miel y el
limén para la ensalada, se
adquiri6 antes de empezar el
servicio.

09/09/2023: Se evidencio que
se contd con todo para las
preparaciones del dia.

No se evidencia alimentos
almacenados en refrigeracion
con rotulacion que indique
nombre, fecha de ingreso

05/07/2023

21/07/2023.Se evidencia
alimentos almacenados en
refrigeracion sin rotulo que
indique nombre, fecha de
ingreso.

Cerrado
11/08/2023. Se evidencia
materia prima almacenada en
nevera de refrigeracion, con
rotulo del asociado indicando
fecha de entrada y nombre.

No se evidencia abarrotes
almacenados con rotulacién
que indiqgue nombre, fecha de
ingreso, fecha de vencimiento

05/07/2023

21/07/2023.Se evidencia
abarrotes almacenados sin
rotulo que indique fecha de
ingreso, fecha de vencimiento.
11/08/2023. Se evidencia
abarrotes con rotulo del
Asociado con informacién Cerrado
completa.

11/08/2023. Se evidencia
abarrotes con rotulo del
Asociado con informacién
completa.

Se evidencia que se sirve queso
con las manos y se pica el
banano, no se realiza lavado de
manos y no se utiliza ningun
utensilio

05/07/2023

21/07/2023: Se evidencia que la
preparacion de jugo y del postre
se realiza el respectivo lavado Cerrado
de manos durante el
procesamiento
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Ge'rjg(r::;én Seguimiento Estado
21/07/2023.Se evidencia para
el muestreo realizado para el
Se realiza muestreo  de grupo etario de 9 a 13 afios se
. h encuentra la proteina fuera de
porciones serV|d~as al grupo los rangos de tolerancia
(@] 3 46 eta}rlo 9 a 13 afios donde se 05/07/2023 | (hamburguesa de carne). Cerrado
evidencia fuera del rango de
tolerancia ~ sopa, proteina, 11/08/2023. Se evidencia
verdura, tubérculo y postre cumplimiento de los pesos
servidos en las muestras
tomadas.
El dia de hoy se realiza
intercambio de sorbete de
mango por sorbete de peray de 23/08/2023. Hoy no se realizan
melon con leche condensada intercambios, sin embargo, ayer
2-3- por banano con leche 22 de agosto se cambid
© 10 1 condensada, se supera la 11/08/2023 manzana con helado por Cerrado
cantidad de intercambios banano con helado, se
autorizados al dia y no se encuentra aprobado.
presenta autorizacion de la
nutricionista local.
Se evidencia la coccion y 23/08/2023. Se realizd coccion
(0] 1 3 entrega de pierna de pollo con | 11/08/2023 | y entrega de proteina como esta Cerrado
piel establecido en el anexo técnico.
No se evidencia capacitacion de 23/08/2023. Se  evidencia
minuta patrén y criterios de capacitacion de minuta patron y
(0] 8 20 | aceptacion y rechazo a la | 11/08/2023 | criterios de aceptacion vy Cerrado
auxiliar de cocina Martha rechazo de la sefiora Martha
Oviedo. Oviedo, el dia 120822.
. o 23/08/2023. Se  evidencia
Falta realizar la capacitacion de capacitacion de
(0] 9 21 Esfgf?;gzﬁﬂcé?ﬁadgvﬁzgs"'?J?eﬁ 11/08/2023 | estandarizacién de utensilios de Cerrado
. -4 la sefiora Martha Oviedo, el dia
ingreso hace una semana. 12/08/2023
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iﬁ (0] 1 7 . . N 23/08/2023 | totalidad de la materia prima Cerrado
5 manzana, miel y limén para la . PR
& C para el dia lunes (dia siguiente)
g ensalada, se adquirié antes de
£ iniciar el servicio.
£45
2i¥3
ai £
’Lf Se evidencio espinaca ya lista 09/09/2023: Se  evidencio
(0] 1 11 | para la ensalada, dispuesta en | 23/08/2023 | espinaca almacenada Cerrado
la nevera, pero sin tapar. adecuadamente

Se evidencia formatos de
temperatura  desactualizados
(hasta el 7 sep) y otro que no
son diligenciados en tiempo real
(diligenciados los tres registros
del dia siendo las 9:30 am)

30/09/2023: Se  evidencia
09/09/2023 | formatos de temperatura Cerrado
actualizados a la fecha

No se esta implementando los
criterios minimos de aceptacion
y rechazo ya que se evidencia

30/09/2023: Se  evidencia
capacitacion en criterios

(0] 8 20 . - 09/09/2023 | aceptacion y rechazo realizado Cerrado
2000 ml sirup sabor a miel en el dia 29/09/2023 al personal
almacenamiento en lugar de .
manipulador

miel

30/09/2023: Se evidencia al
realizar el muestreo para el
grupo de edad de 9 a 13 afios

No se cumple con los pesos
servidos establecidos en la

(0] 3 46 | minuta patrén para el grupo de | 09/09/2023 Cerrado
< que cumplen con los pesos
9 a 13 afios en sopa, carne, . .
servidos establecidos en la
ensalada y postre . .
minuta patron
Se evidencia al revisar las
muestras diarias de alimentos
preparados semana 4 menu 23
o |23 | 1 |postre de banano picado con | 5095053 Proxima Visita Abierto

10 gueso doble crema en su lugar
banano picado con helado, no
se ejecuta el ciclo de menu
establecidos por la SDIS

Se evidencia que el asociado no
adquiere para minimo 2 dias
(@) 1 7 abarrotes, semana 1 harina de | 30/09/2023 Préxima Visita Abierto
avena 4,8 k existencias 3,5 k,
faltan 1,2 k
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Generacion
Aunque se  verificd la
preparacion de todos los
e o 'Qgr:ﬂ:f:ﬁ% 23/05/2023 No se evidencio
R 5 6 e ~50p 10/05/2023 | déficit de ningln componente Cerrado
déficit de componente ensalada durante todo el servicio
y siendo las 3:00pm se )
evidencia déficit de componente
proteina y tubérculo.
23/05/2023 Persiste
almacenamiento de carnes
marca El Imperio de la Carnes
con rétulo facilmente removible
Se evidencia 3kg de carne para tipo sticker.
sopa marca El imperio de las
carnes con rétulo facilmente 01/06/2023 Persiste
o 1 8 removible. Se evidencia 500g 10/05/2023 almacenamiento de carnes Cerrado
de arroz marca Barichara con marca El Imperio de la Carnes
fecha de vencimiento borrable con rétulo facilmente removible
al tacto. tipo sticker
20/06/2023 No se observd
materia prima carnica con rétulo
facilmente removible.
23/05/2023 Persiste muro de
cocina entre zona de lavado de
menaje y zona de preparacion
con desprendimiento de pintura
y baldosas rotas.
Se evidencia muro de cocina 01/06/2023 Persiste muro de
que separa zona de lavado de cocina entre zona de lavado de
(0] 10 26 | menaje de zona de preparacion | 10/05/2023 | menaje y zona de preparacion Cerrado
con desprendimiento de pintura con desprendimiento de pintura
y baldosas rotas. y baldosas rotas.
20/06/2023 Persiste muro de
cocina entre zona de lavado de
menaje y zona de preparacion
con desprendimiento de pintura
y baldosas rotas.
o | 8 | 37 |Laempresaquerealizacontrol | 4055053 | 23/05/2023 La empresa que Cerrado
de plagas presenta CHS .
L realiza control de plagas
favorable con requerimientos.
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presenta CHS favorable con
requerimientos.

01/06/2023: Aunque la empresa
que realiza control de plagas
presenta CHS favorable con
requerimientos se da cierre a la
variable teniendo en cuenta
Anexo Técnico

11

38

La empresa que realiza control
y lavado de tanques de agua
presenta CHS favorable con
requerimiento.

10/05/2023

23/05/2023 La empresa que
realiza lavado de tanques de
agua presenta CHS favorable
con requerimientos
01/06/2023: Asociado muestra Cerrado
soporte de lavado de tanques
del 25/05/2023 La empresa que
realiza lavado de tanques de
agua presenta CHS favorable.

39

El lavaplatos en zona de
preparacion presenta fuga de
agua Yy goteo permanente
generando mal funcionamiento.

10/05/2023

23/05/2023 EI lavaplatos en
zona de preparacién presenta
fuga de agua y goteo
permanente.

01/06/2023 se evidencia
nuevamente que el lavaplatos
en zona de preparacion
presenta fuga de agua y goteo
permanente

Cerrado

20/06/2023 se evidencia que el
lavaplatos en zona de
preparacion NO presenta fuga
de agua y goteo permanente

43

El aderezo queso para el postre
no cumple la temperatura de
servido establecida.

10/05/2023

23/05/2023 El aderezo yogurt
para el postre cumple la
temperatura de servido
establecida.

Cerrado

46

No se garantiza el peso servido
de los componentes proteina,
cereal, ensalada/verdura,
tubérculo, bebida de fruta y

10/05/2023

23/05/2023 Se garantizan todas
las temperaturas de seguridad
de los componentes segun su Cerrado
naturaleza (coccién o]
refrigeracion).

49

No se garantiza la temperatura
de preparacion de componente

10/05/2023

23/05/2023 Se garantizan todas Cerrado
las temperaturas de seguridad
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Ge'rjg(r::;én Seguimiento Estado
tubérculo (T2) y aderezo del de los componentes segln su
postre (T1y T2). naturaleza (coccion o]
refrigeracion).
01/06/2023: No se realiz6
lavado y desinfeccion de una
canasta de mandarinas
ofertadas el dia de hoy, ya que
No se realiz6 lavado vy durante el servicio se
desinfeccion de las bolsas de evidenciaron sucias y tuvieron
o 8 3 leche y bolsas de pulpa de fruta 23/05/2023 que proceder a lavarlas Cerrado
para la minuta del dia de hoy.
20/06/2023: No se evidencio
canastas sucias de frutas, se
lavo y desinfectaron las frutas
antes de su uso
. . 01/06/2023: Se  evidenci6
Se evidencian contramuestras muestra de Sorbete de Mora
clielns]gggd%204(;5/5;)21&?:?2: correspondiente al menu 14 del
contramues,tra de aguacate dia 30/05/2023 No acorde con
Contramuestra  de czgrne dé las preparaciones establecidas
(0] 7 16 49g, contramuestra de cazuela 23/05/2023 zgictia(!)nc&c‘;?léi?eénenus por no Cerrado
de frijoles con 55¢, ’
(ics)ntrasr;:]uesgaa d: %%%ZZ CIZZ 20/06/2023: Se evidenciaron
9 papaya. 1odas muestras de alimentos de
contramuestras estén sin rotulo. acorde al mend establecido
De acuerdo a los resultados
Frotis de manos limpia auxiliar obtenidos el dia 13/07/2023 se
de cocina con recuento de evidencia cumplimiento de los
(0] 15 Mic | coliformes totales fuera de los | 20/05/2023 | parametros microbioldgicos Cerrado
parametros microbioldgicos para frotis de manos limpia:
establecidos. auxiliar de cocina de la toma
realizada el dia 11/07/2023
. - De acuerdo a los resultados
Frotis de superficie tablz-} _de obtenidos el dia 13/07/2023 se
. picar con recuento de mesofilos evidencia cumplimiento de los
(0] 15 Mic | aerobios fuera  de los | 20/05/2023 . icrobiol6ai Cerrado
arametros microbiolégicos parametros  microbiologicos
gstablecidos para superficie limpia de la toma
: realizada el dia 11/07/2023
20/06/2023: Puertas del
o 10 o Puertas del comedor tienen 01/06/2023 comedor No tienen presencia Cerrado

presencia de 6xido y deterioro

de 6xido y deterioro
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Los dos extractores de aire de
la cocina presentan
acumulacién de grasa

01/06/2023

20/06/2023: Los dos extractores
de aire de la cocina No
presentan acumulacion de
grasa

Cerrado
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No cuenta con la logistica
requerida, ya que tuvo que
recibir 116 litros de leche
necesarios para la preparacion
del sorbete del dia de hoy y del
dia siguiente.

20/06/2023

05/07/2023: Se evidencia que
no se cuenta con la logistica
requerida ni con la cantidad
establecida para las
preparaciones del dia de hoy y
mafiana, dado que durante la
visita se completa el peso de la
papa criolla, se adquiere la
guayaba para el jugo y se
completa el peso del cilantro
adquiriendo dichos productos;
para el dia de mafana llegan
algunos productos como son el
aguacate, el queso no
cumpliendo con la logistica
establecida.

21/07/2023.Se evidencia que
no se cuenta con la logistica
requerida ni la cantidad
establecida para las
preparaciones del dia de hoy y
mafiana, dado que durante la
visita se complet6 el peso de
fresa, pimentén y se adquiere
helado, para el dia de mafiana
se completa el peso de maiz
tierno, carne de res cadera, no
cumpliendo con la logistica
establecida.

11/08/2023: En la verificacion
de materia prima del dia y del
dia siguiente, se evidencia
completa.

Cerrado

No se garantiza temperatura de
seguridad para el aderezo
Yogurt: T1; 7,3 °C

20/06/2023

05/07/2023: Se  evidencia
temperatura del aderezo queso
en la primera toma a 16,6°C y
segundatoma a 20,1°, adicional
se observa que no se entrega
cuchara postrera a los
participantes.

21/07/2023: Se  evidencia
temperatura de los aderezos

Cerrado
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
segun los rangos de seguridad
establecidas 2 a 4°C (méas o
menos 2°C)
ﬁﬁepar‘;tc”i'ég e en 2 05/07/2023:  Se realiza
0] 5 47 | mora por lo que lo que las | 20/06/2023 muestrep .de caracteristicas Cerrado
P . organolépticas las cuales se
caracteristicas sensoriales del
encuentran acorde a lo
sorbete no son las adecuadas. :
establecido
05/07/2023: No se garantiza
temperatura de seguridad del
jugo T1: 15,8°C y T2: 7,1°C;
postre T1: 16,6°C y T2: 20,1°C.
21/07/2023.Se evidencia que
no se garantizan en la ensalada
T1:21,3°CyT2:9,9 °Cfuerade
los rangos establecidos 2a 4 °C
(més o menos 2°C)
No se garantiza temperatura de
(0] 9 49 | seguridad para las siguientes | 20/06/2023 | 11/08/2023. Contintda Cerrado
preparaciones: Sorbete de incumplimiento en las
Mora T1; 8,5 °C temperaturas de distribucién de
las preparaciones frias, la
primera registro 16,3°C y la
segunda 8,8°.
23/08/2023. En la visita de hoy
el Asociado cumple con las
temperaturas de las
preparaciones en distribucion.
21/07/2023.Se evidencia crema
. . de leche que presenta fecha de
Se evidencia pastas e L
: . vencimiento y lote de facil
alimenticias conchas las cuales -
resentan fecha de vencimiento remocion.
© 1 8 ¢ lote de facil remocion, se 05/07/2023 Cerrado
y ' 11/08/2023. Se  evidencia
observa algunos paquetes con . .
. b materia prima rotulada
esta situacion . 2
cumpliendo con la resolucion
5109.
Se evidencia que el proveedor 21/07/2023.Se evidencia que el
o 3-4 10 de pulpas el _eden prgsenta 05/07/2023 cqr_nedor no utiliza pqlpas, Cerrado
concepto superior a 1 afio del utiliza para sus preparaciones
01/07/2022 jugos, frutas naturales
(0] 7 16 | Se evidencia muestras de la | 05/07/2023 | 21/07/2023.Se evidencia Cerrado
minuta del dia de ayer sin muestras de la minuta del dia




EICEH

- Pagina 89 de 10!

BoGoT/\
AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

Acuerdo: 20231019-203823-db75b8-10903921

2023-10-19721:40:45-05:00

desprendimiento de pintura y
las que son plasticas se
encuentran con ruptura
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Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
rotulacion y almacenadas a en refrigeracién y respectivo
temperatura ambiente, las rotulo.
muestras del dia de hoy las 11/08/2023. Se evidencia
toman antes del servicio, pero muestra de referencia rotula
presentan las mismas como mix de pollo con pajarilla,
caracteristicas pero contiene verdura
campesina, no se tomé la del
componente proteico.
23/08/2023. Se  evidencia
muestra de referencia Banano
con yogurt, pero era Banano
con helado, mal rotulada.
09/09/2023. Se  evidencia
muestra de referencia rotuladas
correctamente
21/07/2023.Se evidencia que el
personal manipulador si utiliza
delantal de tela, sin embargo,
Se evdencia que of persona s pesora e
manipulador no utiliza delantal de gistribucién de’ alimentos
de tela adicional se observa que ) .
; . jugos, postres no realiza
la manipuladora que realiza el o
picado del banano lo hace con buenas practicas de
12 17 - 05/07/2023 | manufactura. Cerrado
las manos que luego sirve el
jugo, alista los cubiertos y 11/08/2023. Se evidencia
recibe bandejas sin que en
S faltante de peto de tela en una
ningln momento se lave las -
auxiliar la cual es la hace
manos -
entrega a los participantes.
23/08/2023. Se evidencia peto
de tela en todas las auxiliares.
21/07/2023.Se evidencia union
redondeada entre pared y piso
del area de preparacion con
desprendimiento de pintura y
los que son en plastico se
Se evidencia unién redondeada encuentran con ruptura.
entre pared y piso del area de uniones de pared-pared
10 26 | preparacion con | 05/07/2023 | desprendidas y orificios en Abierto

pared del area bodega. Pared
cerca de bodega parte inferior
desprendimiento de pintura.

11/08/2023. Continua medias
cafias  piso- pared con
desprendimiento de pintura y
cemento, en la cocina unién
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pared - pared no es de forma
redondeada, falta
mantenimiento a medias cafias
de cemento.

23/08/2023. Continua media
cafa piso-pared con
desprendimiento de pintura y
material, en la cocina la unién
pared-pared no es de forma
redondeada, falta
mantenimiento a medias cafias
de cemento, El piso tiene
algunas partes donde no son
lisas, tienen granito. La pared
del é&rea de lavado tiene
humedad con desprendimiento
de pintura, El piso del lavado
presenta desnivel que no va
hacia el sifén y sale al agua al
area de producciéon y por lo
tanto permanece con exceso de
agua.

09/09/2023: Continua media
cafia piso-pared con
desprendimiento de pintura y
material, en la cocina la unién
pared-pared no es de forma
redondeada, falta
mantenimiento a medias cafias
de cemento, El piso tiene
algunas partes donde no son
lisas, tienen granito. La pared
del é&rea de lavado tiene
humedad con desprendimiento
de pintura, El piso del lavado
presenta desnivel que no va
hacia el sifén y sale al agua al
area de producciéon y por lo
tanto permanece con exceso de
agua.

30/09/2023: Continua media
cafa piso-pared con
desprendimiento de pintura y
material, en la cocina la unién
pared-pared no es de forma
redonda, falta mantenimiento a
medias cafias de cemento, El
piso tiene algunas partes donde
no son lisas, tiene granito. La
pared del area de lavado tiene
humedad con desprendimiento
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eneracion
de pintura. El piso de lavado
presenta desnivel que no va
hacia el sifon y sale agua al area
de produccién permanece con
exceso de humedad y agua.
Se evidencia deficiente estado
de limpieza y desinfeccion del
area de preparacion se observa . .
en puntos como detrds de ii{géfom(‘jsee ev;;jrs ni(felga buen
(0] 10 28 | estante, debajo de estufa y | 05/07/2023 desinfeccion en elp area d?e/ Cerrado
debajo de mesas de trabajo con preparacion, bodega
guantes, trapos y papas que '
llevan dias sin retirar por lo que
se observa
g,e ewdenmg’guantes en el area 21/07/2023.Se evidencia en el
e preparacion que no tienen un . -
(0] 10 33 | oo 05/07/2023 | area de preparacion buen Cerrado
area especifica para su .
; almacenamiento de guantes
almacenamiento
21/07/2023.se evidencia
realizacion de aseo en la
Se evidencia que no se aplica e mafiana del salén comedor,
implementa el plan de limpieza en el area de
saneamiento establecido, dado preparacion.
que se evidencia realizando en
© 8 36 horas de la mafiana el ase del 05/07/2023 11/08/2023. no se evidencia Cerrado
salobn comedor y no se aplica desinfectante de choque.
adecuadamente la limpieza y
desinfeccion del area de cocina 23/08/2023. Se evidencia
amonio cuaternario para
desinfeccion de choque.
21/07/2023 Se evidencia
estante donde se almacena el
menaje con 6xido. Se evidencia
que se retira del area de
Se evidencia estante donde se preparacion el sarten.
11082025, Continda estame |
(0] 6 39 ' 05/07/2023 | metdlico con presencia de oxido Abierto

observa sartenes con alto grado
de carbonizacion en la parte
exterior

en parte inferior.

23/08/2023. Contintia estante
metalico con presencia de oxido
en parte inferior. Se evidencia
en area de cocina fria el faltante
de un meson, ya que ahi se
encuentra la nevera que utilizan
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como mesoén, al dar inicio al
servicio se requiere abrir la
nevera y se termina de mezclar
la ensalada en meson de cocina
caliente donde se esta
porcionando la carne cocida del
dia.

09/09/2023: Continua estante
metalico con presencia de oxido
en parte inferior. ademas, no
cuenta con vaso medidor.

30/09/2023: Continua estante
metalico con presencia de 6xido
en su parte inferior ademéas no
cuenta con vaso medidor.

53

No se evidencia socializacion
de la clasificacién nutricional a
los participantes del comedor

05/07/2023

21/07/2023: Se evidencia que
se realiza la socializacion de la
clasificacion nutricional a 118
participantes, se debe realizar a
100% de participantes.

11/08/2023. Se evidencia
socializacion del estado
nutricional al 100% de los
participantes, se evidencia acta
con firmas.

Cerrado

46

Se realiza muestreo de
porciones servidas al grupo
etario 9 a 13 afios donde se
evidencia fuera del rango de
tolerancia  sopa, proteina,
verdura, tubérculo y postre

05/07/2023

21/07/2023.Se evidencia para
el muestreo realizado para el
grupo etario de 9 a 13 afios se
encuentra la proteina fuera de
los rangos de tolerancia
(hamburguesa de carne).

11/08/2023. Se
cumplimiento de
servidos en las
tomadas.

evidencia
los pesos
muestras

Cerrado

22

No se evidencia induccién al
servicio de la sefiora Martha
Oviedo, quien ingreso hace una
semana.

11/08/2023

23/08/2023. Se evidencia
capacitacion de induccién al
servicio de la sefiora Martha
Oviedo, el dia 120822.

Cerrado

47

Las caracteristicas sensoriales
del Sorbete de pera no cumplen
con el color y sabor de la

11/08/2023

23/08/2023. Se presenta
cumplimiento de las

Cerrado
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83 eneracion
:§§ preparacién, es muy o0scuro caracteristicas organolépticas
a25 (pardeado) e insipido. evaluadas.
<~0o
§§§ Se evidencia angeo de ventana 09/09/2023Se evidencia angeo
LR o) 10 | 25 |de \ventilacion de cocina | 23/08/2023 | de ventana de ventilacion de Cerrado
< Qggg caliente con exceso de grasa. cocina caliente en buen estado
ah - £3g
LI . .
Seguimiento a la
Agua potable-grifo preparacion implementacion de acciones
. con recuento de Coliformes correctivas por parte del .
© 15 Mic Totales fuera del parametro 16/08/2023 asociado, y resultados Abierto
microbioldgico establecido. microbiolégicos en septiembre y
octubre de 2023.
Sje ﬁ\élgﬁnmm?e gsr??:?es%%ggﬁ 30/09/2023: Se evidencia que
(0] 1 8 9 cump 09/09/2023 | los productos cumplen con Cerrado
de etiquetado ya que el o .
3 resolucion de etiquetado
empague no tiene modo de uso
No estan implementando las 30/09/2023: Se  evidencia
o 12 17 BPM ya que seeewdencu’_;\ una | 10005023 almacenado en refrigeracion Abierto
canastilla de banano debajo del gaseosa Kola Roman, no se
meson del &rea de higienizacion implementan BPM.
30/09/2023: Se evidencia al
No se cumple con los pesos .
; . realizar el muestreo para el
servidos establecidos en la runo de edad de 9 a 13 afios
(0] 5 46 | minuta patrén para el grupo de | 09/09/2023 grup Cerrado
< que cumplen con los pesos
9 a 13 afios en sopa, carne, . .
servidos establecidos en la
ensalada y postre . p
minuta patrén
30/09/2023.Se evidencia que
No se garantiza las no se garantizan temperaturas
o 9 49 temperaturas de seg_urldad de 09/09/2023 durante todo el serwd_o. Abierto
todas las preparaciones, se Ensalada de zanahoria,
evidencia jugo de lulo T1: 8,4 °C manzana primera temperatura
en 13,5°C.
Se evidencia al revisar las
muestras diarias de alimentos
que no corresponden a las
(0] 7 16 | preparaciones establecidas en | 30/09/2023 Proxima Visita Abierto
ciclos de mend. Semana 4
menu 23 banano picado con
helado
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Generacion
Se realiza apertura de puertas a
las 10:53 am habiendo fila de . . i
(0] 6 62 | participantes esperando. Inicia | 23/05/2023 01/06/2023.‘, No se evidencio Cerrado
S . aglomeracion del personal
distribucion de raciones
alimentarias a las 11:12 am.
6.2.3. COMPONENTE AMBIENTAL
Tipo | Cm Vr Descripcion Fecha Seguimiento Estado
P ) ' P Generacion 9
21/06/2023 Se evidencia que
aun los bafios no cuentan con
sistema ahorrador
Se evidencia que en los bafios
(0] 4 32 | de los usuarios las cisternas no | 04/05/2023 | 28/07/2023 Se evidencia que el Cerrado
cuentan con sistema ahorrador. comedor comunitario realizo la
compra del sistema ahorrador
para el bafio de los usuarios,
pendiente la instalacion.
No se evidencia el nuevo 13/09/2023 Se evidencia el
(0] 1 13 | pendon enviado por la SDIS 18/08/2023 | nuevo penddn enviado por la Cerrado
SDIS
6.2.4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
6.2.4.1. Componente Administrativo
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_' Seguimiento Estado
Generacion
19/05/2023: En visita realizada
frente al talento humano se
. evidencia la presentacion de los
El asociado presenta soporte de . .
. . perfiles para el respectivo aval,
envio correo electronico del | | L
talento humano de fecha el cual se en_cyentr_a en tramite
(0] 1 1 29/04/2023 | de subsanacion. Sin embargo, Cerrado

27/04/2023, fuera de los
tiempos establecidos en el
anexo técnico.

el perfil de la nutricionista
Carmen Ahumada se encuentra
aprobado para otros (4) cuatro
comedores comunitarios
superando el limite establecido
en el anexo técnico. Por lo
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eneracion
anterior continla abierta la
observacion.
22/06/2023: Se  evidencia
cambio de profesional de
nutricion y su aval esta en
tramite por parte de la entidad,
por lo anterior, se da cierre a la
presente observacion.
19/05/2023: En visita realizada
No se evidencia entrega de se evidencia entrega  de
- 9 dotaciébn con su respectivo
dotacion al personal formato de entrega para el
CG manipulador ni profesionales .
© 16 ! del Comedor Comunitario. Por 29/04/2023 gﬁrr::r??ol s m?g;g:ilggg{es c(ijeel Cerrado
lo anterior se genera d y Protesio Por |
observacion Comg or Comunltgrlo. or lo
anterior se da cierre a la
variable.
No se cuenta con tres batas Se ovidencian las (3) es batas
desechables tipo quirdrgico desechables tipo  quirdrgico
(0] €6 8 para personal exte_rr_10 qY€ 1 59/04/2023 para el personal externo que Cerrado
16 ingresa  al servicio de ; g
; L ingresa  al servicio de
alimentacion, por lo cual se i i6n. Por | .
enera observacion alimentacion. Por lo anterior se
9 da cierre a la variable.
19/05/2023: Se  evidencia
. . carnet que identifica la empresa
No se evidencia carnet que ) 4o el i
CG identifique a la empresa contratista en todo el equipo
(0] 9 X . 29/04/2023 | que presta los servicios en el Cerrado
16 contratista. Por lo anterior se C dor C itario. Por |
enera observacion. omeador omun|ta_r|o. or ‘o
9 anterior se da cierre a la
variable.
19/05/2023: En visita realizada,
No se cuenta con los elementos se evidencia que el Comedor
de aseo y desinfeccion Comunitario cuenta con los
o CG 24 requeru_ios_ por el Comedor 29/04/2023 eler_nentos, de ~ aseo y Cerrado
16 Comunitario para su adecuado desinfeccion requeridos para su
funcionamiento. Por lo anterior adecuado funcionamiento. Por
se genera observacion. lo anterior se da cierre a la
variable.
No se evidencian alimentos en . . .
(0] cG 28 | existencia el dia de esta visita. | 29/04/2023 1.9/.05/2023' Se e\_/ldenua en Cerrado
16 visita realizada alimentos en

Por lo anterior se genera
observacién

existencia como lo establece el




EICEH

- Pagina 96 de 10!

BoGoT/\
AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

Acuerdo: 20231019-203823-db75b8-10903921

2023-10-19721:40:45-05:00

Cédigo: FOR-GEC-002
PROCESO GESTION CONTRACTUAL -
Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Péagina: 95 de 99
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
Anexo Técnico. Por lo anterior
se da cierre a la variable.
22/06/2023: El Comedor
Comunitario implementa las
Se evidencia que el asociado no acciones correctivas necesarias
o CG 29 ha subsanadq _Ios hgllazgos 19/05/2023 | Para sgbsanar los h_a_llazgos Cerrado
16 totales de la visita realizada el evidenciados en las visitas de
dia 29/04/2023. Por lo anterior supervision o interventoria, por
se genera observacion lo anterior, se da cierre a la
presente observacion.
El equipo de cémputo de la
profesional social no cumple
con Igs especificaciones 17/07/2023: En la presente
establecidas en el anexo visita de sequimiento
técnico disco de estado solido administrativo se evidegncia ue
SSD 256 GB y el equipo de el computador de mesa d?a |<’:’1
(0] 8 15 | computo de registro de la | 22/06/2023 f P | ial Cerrado
informacién del servicio del profesional socia ,c.uenta con
comedor es portatil v no cuenta disco SSD y el portétil donde se
con ua ap de yse uridad realiza el registro del RAD
| guay 9 cuenta con la guaya.
antirrobo como lo establece el
anexo técnico, por lo anterior se
genera observacion.
02/08/2023: Se evidencia en
visita administrativa que cumple
con el porcentaje del cinco por
No cuenta con el porcentaje del ciento (5%) de los servicios
cinco por ciento (5%) de los requeridos para la ejecucion del
(0] 5 3 servicios requeridos para la | 17/07/2023 | convenio, presentan a la Cerrado
ejecucion del convenio, como manipuladora de alimentos
madres cabezas de hogar Aleidys Maria de la Puente en
condicion de madre cabeza de
familia, por tanto, se da cierre a
la observacion.
Se evidencia que no dispone de 02/08/2023: Se evidencia en
los elementos de aseo vy L o~ .
. .7 ) visita administrativa que
desinfeccion que requiere el .
CG Comedor Comunitario, falta las dispone de Ios_ elem_gntos de
(0] 24 D 17/07/2023 | aseo y desinfeccion que Cerrado
16 toallas de mano, jabon de .
. requiere el Comedor
manos, servilletas, papel o
S ! Comunitario, por lo tanto, se da
higiénico, toallas de cocina . S
L 2 cierre a la observacion
Unico de uso.
(0] Cl:g 9 Se evidencia que el talento 07/09/2023 Se evidencia que el Cerrado

humano no porta el carné que

talento humano porta el carné
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eneracion
identifique  a la empresa | 02/08/2023 | que identifique a la empresa
contratista, hace falta el carné contratista, por tal razén se da
de las manipuladoras de cierre a la observacion.
alimentos Aleidys Maria de la
Puente Rubio y Luz Marina
Garay
En visita de seguimiento
administrativa se evidencia que
la manipuladora de alimentos ) . .
Kati Johana Salcedo no estuvo gz g?}{iozs;é Ser:t'gg%ﬂa q;:l
en el comedor durante la servicio se pencuentra el
prestacion del servicio y no se personal completo El
presenta soporte el cual d :
LI : escuento por faltante del
R 3 10 gjcsljléqudli)e :Iu a?nlé?(%nm?écni?:g 02/08/2023 talento humano se aplicara en Cerrado
la facturacion de agosto. Se da
numeral 5.4.2.2.3. Descuentos cierre al  requerimiento  No
directos por faltante de talento $202314685 q de fechai
humano establecido en la 14/08/2023
estructura de costos, este ’
incumplimiento genera
requerimiento con descuento.
No se garantiza que los equipos
de computo (para el registro de
actividades y para el desarrollo . . .
de actividades del componente 07/09/202.3‘ Se eV|denCJa que,
inclusién social), cumplen con el equipo de  computo
| ) P correspondiente para el registro
0s requisitos para la L
. = . . de actividades y para el
instalacion, - funcionamiento y desarrollo de actividades del
acceso a los sistemas vy ) - ; .
(@] 8 15 aolicativos de la SDIS. de 02/08/2023 componente inclusién social, no Abierto
P . cuenta con las 256 GB como lo
acuerdo con las caracteristicas estinula en la adenda No.2 tiene
técnicas minimas establecidas un gisco de estado de SSD de
en el anexo técnico, el equipo 224 GB. esta observacion
asignado a la profesional social continda ak;ierta
no cumple con la capacidad del
disco duro en estado sdlido,
cuenta con 224 GBs.
No se garantiza a los
participantes la entrega total de 07/09/2023: Se evidencia la
los componentes de acuerdo entreaa .total de los
cG con el menu diario establecido; Comp%nentes del mena diario
R 16 27 | dado que a 46 participantes no | 02/08/2023 No.4 del dia 07/09/2023, a los Cerrado

se les suministr6 queso doble
crema en el postre establecido
en el mend 21 del dia
02/08/2023

participantes, se da cierre al
requerimiento
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eneracion
07/09/2023: Se evidencia que
La cantidad de alimentos en la cantidad de alimentos no
existencia no coinciden con la coinciden en existencia con la
informacién registrada en el informacién registrada en el
CG plan de compras y remisiones, plan de compras y remisiones, .
© 16 no se evidencié la fecha de 02/08/2023 la carne de res tiene 20.10 kg y Abierto
vencimiento de 6,1 KG de en el plan de compras se
pechuga de pollo teniendo en solicita 22.3 kg. Por tal razon
cuenta que no tiene rétulo. esta observaciébn  continta
abierta.
No se ha realizado la segunda
cG entrega de la dotacion completa
(0] 16 al personal del comedor, dado | 07/09/2023 Préxima visita Abierto
que la dltima entrega se realizé
el 05/05/2023.
6.2.4.2. Co ente Financiero
Tipo | Cm. Descripcion Fecha_, Seguimiento Estado
Generacion
Se evidencia que el asociado no
destina  exclusivamente los
recursos publicos que recibe a 02/08/2023: En la presente
la cuenta exclusiva del visita de seguimiento financiero, Cerrado
(0] 19 respectivo convenio, para los | 11/07/2023 | se evidencia que el asociado
gastos que demanden el realiza los pagos de la cuenta
cumplimiento del objeto de este exclusiva inscrita para el
y acorde con la propuesta convenio
objeto del proceso competitivo.
6.2.5. GESTION DOCUMENTAL
Tipo | Cm. Descripcion G FeCha., Seguimiento Estado
eneracion
En el transcurso de la visita al
comedor TIMIZA el dia 26-06-
2023, se verifico la
correspondiente correccion en
En el 4rea para la conservacion la observacion efectuada el dia
o 5 de documentos del ar_chivo S€ | 11/05/2023 11-0.5.-2023 ‘gonQe se Cerrado
almacenan otro tipo de manifiesta que “el area para
elementos conservar los Expedientes es
ocupada por otros objetos”. He
evidenciado la correcta solucion
y que solo reposan las Historias
Sociales 'y  material de
Expedientes de Archivo.
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6.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS - RAD
Asistencias Asistencias Asistencias
. Asistencias . ; Validadas Periodo
Periodo Programadas X ; Validadas Periodo .
. Validadas Periodo . Anterior en Fuera
Periodo en Fuera de Horario -
de Horario
Abril 2023 750 678 0 0
Mayo 2023 6250 5711 0 0
Junio 2023 6000 5554 0 0
Julio 2023 6000 5607 0 0
Agosto 2023 6250 5891 0 0
Septiembre 2023 6500 6374 0 0
Total 31750 29815 0 0
6.4. EJECUCION FINANCIERA
6.4.1. APORTES SDIS
Periodo Valor Convenio Valor Ejecucién | Valor Ejecucion saldo %
Aportes SDIS Mensual Acumulada Ejecucion
Abril 2023 $492,448,300 $7,577,539 $7,577,539 $484,870,761 2%
Mayo 2023 $492,448,300 $60,703,727 $68,281,266 $424,167,034 14%
Junio 2023 $492,448,300 $57,397,164 $125,678,430 $366,769,870 26%
Julio 2023 $492,448,300 $57,765,068 $183,443,498 $309,004,802 37%
Agosto 2023 $492,448,300 $59,679,435 $243,122,933 $249,325,367 49%
Septiembre 2023 $492,448,300 63,116,138 $306,239,071 $186,209,229 62%
6.4.2. APORTES ASOCIADO
Periodo Valor Convenio Valor Ejecucién | Valor Ejecucion saldo %
Aportes Asociado Mensual Acumulada Ejecucion
Abril 2023 $25,178,947 $328,242 $328,242 $24,850,705 1%
Mayo 2023 $25,178,947 $3,325,810 $3,654,052 $21,524,895 15%
Junio 2023 $25,178,947 $2,492,725 $6,146,777 $19,032,170 24%
Julio 2023 $25,178,947 $3,197,535 $9,344,312 $15,834,635 37%
Agosto 2023 $25,178,947 $2,445,695 $11,790,007 $13,388,940 47%
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PROCESO GESTION CONTRACTUAL o
Version: 1
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-5 Periodo Valor Convenio Valor Ejecuciéon | Valor Ejecucién saldo %
%g Aportes Asociado Mensual Acumulada Ejecucion
éé% Septiembre 2023 $25,178,947 $2,412,168 $14,202,175 $10,976,772 56%
323l 6.4.3. DESCUENTOS
& égg Periodo Tipo de Descuento valor
B tess Descuento
T g Abril 2023 No aplica $0
Mayo 2023 No aplica $0
Junio 2023 No Aplica $0
Julio 2023 No Aplica $0
Agosto 2023 Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos $64,972
Septiembre 2023 No Aplica. $0

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2023

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
Supervisora
Subdirectora de Nutricion

Elabord: Equipo de Apoyo a la Supervision Servicio Comedores Comunitarios

Revis6: Mauricio Eduardo Obando Grisales - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Viviana Hernandez Rincdn - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Luz Amanda Ledn Bernal - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Jhon Nicolas Barragan Castellanos - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Roger Duvan Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisién Subdireccion de Nutricion
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes- Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccién de Nutricion
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CERTIFICA
Que revisando los libros de contabilidad y documentos se verifico que la FUNDACION
PARA EL CRECIMIENTO SOCIAL ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas

las obligaciones correspondientes a:

e Sistema de Seguridad en salud
e Riesgos profesionales

e Pensiones

e Caja de compensacion familiar

e Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en el Art 50 de la Ley 789 de 2002, la
FUNDACION PARA EL CRECIMIENTO SOCIAL, se encuentra a paz y salvo por estos
conceptos durante los dltimos seis meses a la fecha de expedicion de la presente

certificacion.

La presente se expide a los diecisiete (17) dias del mes de octubre del afio dos mil veintitrés (2023).

ELIECER HURTADO OCHOA
CC 79.201.302

de Soacha. TP
27047-T
Revisor Fiscal.

Calle 40c sur # 79f-14 Piso 2
Teléfonos: 310 344 18 81 — 2641105 — 3102370584
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Acuerdo: 20231019-203823-db75b8-10903921

EECHA DE NACIMIENTD 14-ENE-1961
BUCARAMANGA
[SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 O+ M
ESTATURA 6.5 RH SEXO
04-MAY-1979 SOACHA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION M
H NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBARA

A-1524700-39005403-M-0079201302-20020126 02362020264 02 100227083
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ELIECER HURTADO OCHOA identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 79201302 de SOACHA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 27047-T Sl tiene vigente
su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afos.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 11 dias del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:D01D0766A4AB8F66

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaria Distrital de Integracién Socia

E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

Cédigo F_RA_XXX

Version 2.0001
Fecha 15/09/2015
Pagina lde?2

fos

Periodo del reporte
01/09/2023 a 30/09/2023

Fecha generacion reporte
01/10/2023

Reporte namero

0014410
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COMEDOR 117257-CCCP 08 - 003
OPERADOR 9002985908-FUNDACION PARA EL CRECIMIENTO SOCIAL FUNCRESOL
CONTRATO 6610-2023
FECHA CONTRATO 13/04/2023
FECHA ACTA DE INICIO 27/04/2023
FECHA TERMINACION CONTRATO 26/12/2023
CUPO DIARIO 250

De la informacion extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la

siguiente informacién correspondiente a la ejecucion del contrato 6610-2023 en el periodo del 01/09/2023 a 30/09/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO 6374
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION 6374
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO 0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO 0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO 126
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO 26
DIAS NO OPERADOS 0

Reporte diario de asistencia

FECHA | qecistraDAS | RN | VAUDADAS | . Re . | DEFCT
01/09/2023 239 0 239 0 11
02/09/2023 246 0 246 0 4
04/09/2023 246 0 246 0 4
05/09/2023 247 0 247 0 3
06/09/2023 245 0 245 0 5
07/09/2023 246 0 246 0 4
08/09/2023 245 0 245 0 5
09/09/2023 249 0 249 0 1
11/09/2023 247 0 247 0 3
12/09/2023 246 0 246 0 4
13/09/2023 248 0 248 0 2
14/09/2023 246 0 246 0 4
15/09/2023 245 0 245 0 5
16/09/2023 236 0 236 0 14
18/09/2023 248 0 248 0 2
19/09/2023 247 0 247 0 3
20/09/2023 245 0 245 0 5
21/09/2023 246 0 246 0 4
22/09/2023 243 0 243 0 7
23/09/2023 247 0 247 0 3
25/09/2023 243 0 243 0 7
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Si la columna déficit presenta una marca "' estos numeros pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan

) ] Cédigo | F_RA XXX
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Version 5 0001

s ool REPORTE REG,|STRO DE ASISTENCIA DIARIA Fecha 15/09/2015

’oesocorane. | E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD pagna | 2de?
|
FECHA | froistRapAs | R | VALDADAS | | ReM . | DEFCIT

= 26/09/2023 245 0 245 0 5

i 2710912023 248 0 248 0 2

i 28/09/2023 243 0 243 0 7

5 29/09/2023 245 0 245 0 5

2 30/09/2023 243 0 243 0 7

: Totales: 6374 0 126

g

Firmado Electronicamente con AZSign

2023-10-19721:40:45-05:00

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6610-2023.

asistencias registradas fuera de horario que estan en proceso de aprobacién por parte de la interventoria.




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 6610-2023 PAGO 5

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231019-203823-db75b8-10903921 Creacién:2023-10-19 20:38:23

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacion:2023-10-19 21:40:43 para verificacién

Revisién: Revision

Acuerdo: 20231019-203823-db75b8-10903921
2023-10-19721:40:45-05:00 - Pagina 107 de 1 JEIL v

Firmado Electronicamente con AZSign

BOGOT/\
2>

Ol &

=ZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740

Icipagauta@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

-

iy ddud >
LUZ AMANDA k’E’ON;’BERNAL
52384245 o
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisién: Revision

?’J(ana Hernandez Rincon
3075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervision
SDIS - DNA

Revisién: Revision

3.

MAURICIO-EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION
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ulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutricién
Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

Asdq Jiménez C-

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracién Social

Revisién: Revision

RoderMolina Romer
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista

Secretaria de Integracion Social

Revisiéon: Revision

11/

j’@éﬂTlC’ AS BARRAGAN CASTELLANOS
79764724

jbarraganc@sdis.gov.co
Contratista
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<5 o Escanee el cédigo
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ESR MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES Env.: 2023-10-19 20:38:24
L, mobandog@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 20:43:10
Revision Aprobado
APOYO A LA SUPERVISION Res.: 2023-10-19 20:43:13
IP Res.: 190.27.225.68
Viviana Hernandez Rincon Env.: 2023-10-19 20:43:13
L vhernandezr@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 20:44:03
Revision Iy Aprobado
Apoyo a la Supervision Res.: 2023-10-19 20:44:12
SDIS - DNA IP Res.: 186.29.34.111
LUZ AMANDA LEON BERNAL Env.: 2023-10-19 20:44:12
L lleonb@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 20:44:56
Revision Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2023-10-19 20:45:02
SDIS IP Res.: 191.92.160.142
LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE Env.: 2023-10-19 20:45:02
Icipagauta@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 20:45:39
Revision pag ) @ g Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-19 20:45:44
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 186.145.242.62
JHON NICOLAS BARRAGAN CASTELLANOS Env.: 2023-10-19 20:45:44
L, jbarraganc@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 21:03:07
Revision ] Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-19 21:03:10
IP Res.: 191.156.186.139
Roger Molina Romero Env.: 2023-10-19 21:03:10
L rmolinar@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 21:14:24
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-19 21:14:31
Secretaria de Integracion Social IP Res.: 200.91.200.194
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes Env.: 2023-10-19 21:14:31
L, ajimenezc@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 21:31:54
Revision ; Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-19 21:31:59
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 190.27.225.68
Zulma Yanira Fonseca Centeno Env.: 2023-10-19 21:31:59
. zfonseca@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 21:40:35
Firma ) L, Aprobado
Subdirectora de Nutricion Res.: 2023-10-19 21:40:43
Secretaria Distrital de Integracién Soci IP Res.: 186.30.63.216
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