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2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
Datos del supervisor/interventor
NOMBRE DEL SUPERVISOR Zulma Yanira Fonseca Centeno
DEPENDENCIA Subdireccion de Nutricion
CARGO Subdirectora de Nutricién

LOCALIDAD Nivel Central

- Componente Inclusion Social: Andrea Marcela Junca Moya

- Componente Alimentacion, Nutricion y Salubridad: Yolanda
Aguilar Tautiva

APOYO A LA SUPERVISION - Componente Ambiental: Linda Linares Londofio.

- Componente Administrativo y Financiero: Jairo Alexander
Rojas Rodriguez - Yoanna Elizabeth Ortiz

- Gestién Documental: Jenniffer Gisselle Vargas Pinzén.

Datos del contrato supervisado e intervenido

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para
prestar la atencion alimentaria en la modalidad Comedores
Comunitarios - Cocinas Populares, a poblacion en situacion de
OBJETO DEL CONTRATO inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos
de inclusion social, ambiental y productiva y vigilancia del estado
nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una
Alimentacion Integral en Bogotd".

NUMERO DE CONTRATO 6611-2023

FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO 13/04/2023

FECHA APROBACION DE POLIZA 21/04/2023
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3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
3.1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
La Fundacion Social para el Desarrollo Humano FUDESOL dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion 6611-2023
suscrito para la operacion del Comedor Comunitario 113934-CCCP 08-004 - Alqueria La Fragua de la Localidad Kennedy;

implementando las actividades relacionadas con los compromisos generales y especificos pactados en los componentes
Inclusién social, Alimentacion, nutricion y salubridad, Ambiental, Administrativo y financiero y Gestion documental.

3.2. BITACORA DE ACTIVIDADES

3.2.1. COMPROMISOS GENERALES

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El Asociado suscribié acta de inicio del | encuentran relacionados en el
convenio de asociacion el 27/04/2023, | Informe Mensual de Ejecucion del
una vez cumplidos los requisitos de | periodo septiembre 2023 presentado
perfeccionamiento, legalizacion  y | por el Asociado y aprobado por el
ejecucion, de conformidad con lo | equipo de apoyo a la supervision de
sefialado en la Invitacién Pudblica del | la Subdireccion de Nutricion. Asi
proceso competitivo SDIS-DCT092-001- | mismo reposan en la herramienta de
2023. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

1. Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento del convenio de
asociacion, suscribir el acta de inicio
y las demas que se generen para la
correcta ejecucion y liquidacion de
este.

06_Compromisos_Generales
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Disponer de una cuenta bancaria
para la ejecucion del convenio, en la
cual se llevara el manejo exclusivo
de los recursos aportados por la
SDIS. ElI ASOCIADO debera
entregar a la supervision o
interventoria la certificacion de la
cuenta bancaria con vigencia menor
a 30 dias calendario. Si el
ASOCIADO presenta una cuenta
bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de
recursos propios, deberd estar
certificada por parte de la entidad
bancaria con saldo a cero.

El Asociado remitid, via correo
electrénico, la certificacion de cuenta
bancaria para el manejo exclusivo de los
recursos aportados por la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Implementar las acciones
correctivas necesarias para
subsanar los hallazgos

evidenciados en las Vvisitas de
supervision o interventoria, dando
respuesta y cumplimiento a los
planes de  mejoramiento y
requerimientos generados, en los
términos  establecidos en los
mismos.

Para el presente periodo, el Asociado no
requiri6 el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda
vez que no se generaron planes de
mejoramiento y requerimientos.

No aplica

Permitir la labor de la supervision o
interventoria, equipos técnicos y
administrativos de la SDIS vy
entidades externas con las que se
articulen acciones con ocasion de la
operacion del Comedor Comunitario
y la ejecucion del convenio.

El Asociado atendié las visitas de
supervision  adelantadas por la
Secretaria Distrital de Integracion Social
en cada uno de los componentes
establecidos en el anexo técnico, en las
fechas relacionadas en el numeral 6.1.
VISITAS DE SUPERVISION EN
CAMPO, del presente informe.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Informar de manera inmediata y por
escrito a la supervision o
interventoria, sobre las visitas
realizadas por entes de control a las
instalaciones del Comedor
Comunitario.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirid6 el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda
vez que en el Comedor Comunitario
113936-CCCP 08-004 - Algueria La
Fragua, no se recibieron visitas por parte
de entes de control.

No aplica.
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Asistir a las reuniones convocadas
por la SDIS en el marco de la
ejecucion  del  convenio de
asociacion y del Proyecto 7745
Compromiso por una Alimentacién
Integral en Bogota.

El Asociado, a través del representante
legal y el talento humano vinculado para
la operacion del Comedor Comunitario
(responsable del servicio, profesional
social, profesional en nutricion y
dietética y auxiliar administrativo),
participd en las siguientes reuniones
convocadas por la SDIS:

= 14/09/2023: Socializacion Acta
anticorrupcion segundo corte 2023
y reporte residuos tercer trimestre.

= 15/09/2023: Comité de seguimiento
y evaluacion servicio comedores
comunitarios

= 15/09/2023: Mesa local de inclusion
social Kennedy.

= 22/09/2023: Socializacién
procedimiento operacion servicio
de alimentacion, estado actual
componentes VAN y EVS

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Utilizar estrictamente las
instalaciones del Comedor
Comunitario para el cumplimiento
del objeto del convenio. En estas,
NO se podran ejercer actividades de
proselitismo  politico,  religioso,
ideolégico, comercial o de cualquier
otra indole.

El Asociado adelant6 en las
instalaciones del Comedor Comunitario
113934-CCCP 08-004 - Alqueria La
Fragua, las actividades propias
relacionadas con la prestacion del
servicio de alimentacion, el desarrollo de
procesos de inclusion social, vigilancia
nutricional y promocion en estilos de
vida saludable, de conformidad con lo
sefialado en el objeto del convenio de
asociacion 6611-2023

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Dar cumplimiento con lo establecido
en el Decreto Distrital 389 de 2009 y
demas normas concordantes, por lo
cual no podra recibir ni recaudar
donaciones, aportes voluntarios,
cuotas de corresponsabilidad o de
participacion.

El Asociado, en el marco de la ejecucion
del convenio de asociacion 6611-2023
no recaudd donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de
corresponsabilidad o de participacion;
por parte de los beneficiarios del
Comedor Comunitario 113934-CCCP
08-004 - Alqueria La Fragua, dando
cumplimiento con lo establecido en el
Decreto 389 de 2009.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06 Compromisos Generales
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supervision o interventoria las
situaciones de fuerza mayor o caso
fortuito que afecten la ejecucion del
convenio.
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. Garantizar que el recurso humano

contratado, conozca y dé
cumplimiento a los procesos,
procedimientos, manuales,

lineamientos, protocolos, sistemasy
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea
el caso), pertinentes para la
prestacién del servicio y la ejecucion
del convenio.

El talento humano contratado por el
Asociado para la ejecucién del convenio
de asociacién 6611-2023, participd en
las actividades de fortalecimiento
técnico convocadas por la SDIS, y
adelantadas por el asociado tendientes
a garantizar el cumplimiento de los
procesos, procedimientos, manuales,
lineamientos, protocolos, sistemas y
aplicativos Asociados a la operacion del
servicio Comedores Comunitarios.

= 14/09/2023: Socializacion Acta
anticorrupcion segundo corte 2023
y reporte residuos tercer trimestre.

= 15/09/2023: Mesa local de inclusion
social Kennedy.

= 22/09/2023: Socializacién
procedimiento operacion servicio
de alimentaciéon, estado actual
componentes VAN y EVS

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

. Participar en el empalme con la
Subdireccion  Local para la
Integracion Social correspondiente,
al iniciar y finalizar el convenio,
suministrando la informacion vy
documentacién requerida en el
marco del convenio y los
documentos que hacen parte
integral y se generen con ocasion al
mismo. Deberan asistir al empalme
el responsable del servicio y
profesional social.

El Asociado participé en el empalme de
inicio del convenio de asociacion 6611-
2023 y de inicio de operacion del
Comedor Comunitario 113934-CCCP
08-004 - Alqueria La Fragua, llevada a
cabo por la Subdirecciéon Local para la
Integracion Social el 27/04/2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

. Presentar a la supervision o
interventoria informe mensual de
ejecucion del convenio, dentro de
los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé
cuenta del cumplimiento de los

El Asociado remiti6 via correo
electronico a la supervision de la SDIS,
el informe mensual de ejecucion del
convenio de asociacion 6611-2023,
correspondiente al periodo septiembre
2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/Ere0ITHHN4ZDpgX6lvrWF_gBvJKpI3W2SPHyL-6DlQq9og?e=9yeeCe
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/Ere0ITHHN4ZDpgX6lvrWF_gBvJKpI3W2SPHyL-6DlQq9og?e=9yeeCe

Cédigo: FOR-GEC-002
PROCESO GESTION CONTRACTUAL A

Version: 1

ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —

DE BOGOTA D.C. SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 6 de 97
445 , —
Compromiso Actividad Soporte

por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
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almacenamiento de informacion
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compromisos generales y
especificos por componente
(Inclusién  social, Alimentacién,
nutricién y salubridad, Ambiental y
Administrativo y financiero), de
acuerdo con los lineamientos

establecidos en el anexo técnico.
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13. Presentar a la supervision o
interventoria informe  final de
ejecucion del convenio, dentro de
los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacion
de este, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
generales 'y especificos por
componente  (Inclusibn  social,
Alimentacion, nutricion y salubridad,
Ambiental 'y  Administrativo vy
financiero), de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirio el desarrollo de actividades
relacionadas con este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempo de
cumplimiento, de conformidad con lo
sefialado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios.

No Aplica.

14. Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de
dafios o perjuicios y de cualquier
reclamacion proveniente de terceros

Para el periodo reportado no se
requiere presentacion de soportes,
toda vez que no se evidenciaron

El Asociado mantuvo indemne a la
Secretaria Distrital de Integracion Social
de reclamaciones presentadas por

gque tenga como causa las . - i reclamaciones  provenientes de
: terceros relacionados con la ejecucion
actuaciones del ASOCIADO, sus : s terceros que tengan como causa las
del convenio de asociacién 6611-2023 : X
proveedores o] terceros actuaciones del Asociado
relacionados.
El Asociado en el marco del proceso
competitivo  SDIS-DCT092-001-2023, | Los soportes que dan cuenta de la
ofertdé como criterios de calificacién de la | actividad adelantada para el
propuesta presentada, los siguientes | cumplimiento del compromiso se
factores de seleccion: encuentran relacionados en el
. - Informe Mensual de Ejecucién del
15. Cumplir con las condiciones . - . )
Mayor aporte adicional al minimo | periodo septiembre 2023 presentado
ofertadas dentro del proceso 7 .
" exigido. por el Asociado y aprobado por el
competitivo, de acuerdo con los . . .
Porcentaje adicional de | equipo de apoyo a la supervision de

lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS.

participantes vinculados a procesos
de transformacion de alimentos.
Operarias contratadas residentes en
la Localidad de ubicacion del
Comedor Comunitario.

Porcentaje adicional en compras
publicas locales de alimentos. Con
corte a julio el porcentaje acumulado

la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales
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componente inclusion social por el
tiempo de ejecucion del convenio,
en el formato establecido por la
SDIS y cargarla en la herramienta
de almacenamiento de informacion
definida para tal fin.

El asociado construyo6 la hoja de ruta y
elabor6 la programacion mensual de
actividades de  septiembre  del
componente inclusién  social del
Comedor Comunitario.
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de compras publicas locales de
alimentos corresponde a 43%.
Para el presente periodo, el Asociado no
. . adelant6 actividades relacionadas con el
16. Las demas que se requieran para la . .
. - X compromiso, toda vez que no fueron | No aplica.
adecuada ejecucion del convenio. . . 2
requeridas en el marco de la ejecucion
del convenio.
3.2.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS
3.2.2.1. Compromisos Componente Inclusién Social
Compromiso Actividad Soporte
Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
1. Construir la hoja de ruta del encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

01 Com Inc_Soc

2. Participar en la Mesa Local de
Inclusién Social de acuerdo con las
condiciones técnicas establecidas
por la SDIS y las convocatorias
realizadas durante la ejecucion del
convenio.

El asociado participé en la Mesa Local
de Inclusiobn Social en donde se
socializo los intereses y necesidades del
Comedor Comunitario y se articularon
las acciones necesarias para dar
respuesta a los participantes y sus
hogares/familias, en los términos del
anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint)

01 Com Inc_Soc

3. Participar en la gestion vy
articulacion intrainstitucional,
interinstitucional e intersectorial que

El asociado participéd en la gestién y
articulacion intrainstitucional,
interinstitucional e intersectorial
identificando y actualizando la oferta de

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
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aporte al fortalecimiento de las
capacidades individuales y
colectivas de los/as participantes
del Comedor Comunitario y sus
hogares/familias y su acceso a la
oferta de servicios nacionales,
distritales, locales y territoriales
identificada, en coordinacién con el
profesional del Proyecto 7745 de la
Subdireccion  Local para la
Integracion Social correspondiente.

servicios de manera permanente,
generando la referenciacion efectiva de
acuerdo a las necesidades de los/as
participantes del Comedor Comunitario.

encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

01 Com Inc_Soc

Desarrollar un (1) encuentro
presencial para construir y concertar
los Acuerdos de Convivencia y
Participacion del Comedor
Comunitario, con un minimo de
treinta (30) personas participantes
del Comedor Comunitario,
atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.

El asociado realiz6 un (1) encuentro
presencial con un minimo de 30
personas en las instalaciones del
comedor comunitario, con el fin de
generar la construccion colectiva y
concertada de los acuerdos de
convivenciay participacion los cuales se
socializardn a los participantes del
Comedor Comunitario
permanentemente hasta la finalizacién
del convenio, de acuerdo a lo
establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

01 Com Inc_Soc

Publicar los acuerdos de
convivencia y participacion en un
lugar  visible del Comedor
Comunitario, por  medio de
herramientas didacticas con fines
pedagogicos, de manera legible, sin
alteraciones, tachones o]
enmendaduras.

El asociado publicé en un lugar visible
los acuerdos concertados con los
participantes, en las instalaciones del

comedor comunitario,
permanentemente  manteniendo la
calidad de la publicacion hasta la

finalizacion del convenio teniendo en
cuenta los términos definidos en el
anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint)

01 Com Inc_Soc

Diligenciar el instrumento Lectura
de Realidades y concertar el
Contrato Social Familiar con el
100% de los participantes del
Comedor Comunitario y sus
hogares/familias.

El asociado diligencié el instrumento
Lectura de Realidades y concerté el

contrato social familiar con los
participantes y hogares/familias,
identificando intereses, capacidades,

intereses y necesidades, de acuerdo a
lo establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
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cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

7. Referenciar a los participantes del
Comedor Comunitario y sus | EI asociado referenci6 a los
hogares/familias a los servicios | participantes del Comedor Comunitario
sociales existentes, de acuerdo con | y sus hogares/familias a los servicios
la identificacibn de intereses y | sociales existentes, de acuerdo con el
necesidades producto del andlisis | analisis de la Lectura de Realidades y el
del instrumento Lectura de | Contrato Social Familiar, registrando el
Realidades - Contrato Social | seguimiento en Ficha SIRBE vigente.
Familiar y realizar registro en la
ficha SIRBE vigente.

01 Com Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

El asociado implementd procesos de
agricultura urbana orgénica con el 5%
de participantes del Comedor
Comunitario. De acuerdo a las
actividades a realizar, evidenciada en la
hoja de ruta y programacion de
actividades mensuales

8. Implementar procesos de
agricultura urbana orgéanica con el
5% de participantes del Comedor
Comunitario de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

01 _Com_Inc_Soc

9. Desarrollar procesos de
trasformacion de alimentos con el
5% de hogares/familias | Para el presente periodo no se requirio
participantes del Comedor | el desarrollo de actividades asociadas a

Comunitario que incluyan formacion | este compromiso, toda vez que no se | No Aplica
en manipulacién de alimentos de | encuentra en tiempos de cumplimiento
minimo 10 horas y formacién | de acuerdo con lo establecido en el
practica en transformacién de | anexo técnico.

alimentos de minimo 4 horas.
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10. Elaborar e implementar el plan de

transformacion de  imaginarios
socioculturales con minimo el 60%

de los hogares/familias
participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las

orientaciones técnicas establecidas
en el anexo técnico.

El asociado elabor6 y/o implemento el
plan de transformacién de imaginarios
socioculturales en donde se evidencia
gue la descripcion de las actividades
propuestas para implementar el plan y
contempl6é con minimo el 60% de los
hogares/familias  patrticipantes  del
Comedor Comunitario

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint)

01 Com_Inc_Soc

. Implementar la estrategia
Cocinando en Familia con un (1)
hogar/familia del Comedor
Comunitario, de acuerdo con los
tiempos y procedimientos
establecidos en el anexo técnico.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica

. Desarrollar una (1) actividad
mensual de sensibilizacion para la
participacion en las acciones de
inclusion social, dirigida a los
participantes del Comedor
Comunitario que no se encuentran
vinculados en estas acciones y a los
participantes que ingresan a la
modalidad de atencion producto de
las activaciones durante la vigencia
del convenio.

El asociado desarrollé una (1) actividad
de sensibilizacion en donde se dio a
conocer a los participantes que no se
encuentran vinculados en las acciones
de fortalecimiento de capacidades sobre
la importancia de participar en las
mismas

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

01 _Com_Inc_Soc

. Desarrollar un (1) encuentro local de
didlogo de saberes intercultural e
intergeneracional planeado,
articulado y concertado en la Mesa
Local de Inclusién Social.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica

. Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el
Contrato Social Familiar al 100% de
los hogares/familias participantes
del Comedor Comunitario,

El asociado realiz6 los seguimientos
bimestrales a los acuerdos concertados
evidenciados en el periodo, registrando
los seguimientos en el instrumento

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
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registrarlo en el instrumento Lectura
de Realidades — Contrato Social

Lectura de Realidades - Contrato Social
Familiar.

periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el

Familiar y en la Ficha SIRBE equipo de apoyo a la supervisién de
vigente. la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)
01 Com_Inc_Soc
Los soportes que dan cuenta de la
. Realizar seguimiento a los actividad adelantada para el
participantes del Comedor cumplimiento del compromiso se
Comunitario que evidencian encuentran relacionados en el

criterios de egreso de acuerdo con
los procedimientos y normatividad
vigente, registrar el seguimiento en
la ficha SIRBE vigente y enviar
reporte semanal al profesional local
del Proyecto 7745 correspondiente,
via correo electronico, con los
respectivos soportes del
seguimiento realizado.

El asociado realiz6 seguimiento a los
casos de los participantes del Comedor
Comunitario que evidencian criterios de
egreso y envid el Reporte semanal y/o
soportes al profesional local del
Proyecto 7745.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

01 Com_Inc_Soc

. Realizar seguimiento a los
participantes del Comedor
Comunitario que no cumplen con los
acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el
seguimiento en la ficha SIRBE
vigente y enviar reporte mensual en
el formato establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745,
via correo electronico, con los
respectivos soportes del
seguimiento realizado. Cuando los
participantes incurran en faltas que
generan suspensibn 0 egreso
inmediato, de acuerdo con lo
pactado en el Acta de Compromiso,
enviar reporte el mismo dia de
ocurrencia de la falta en el formato
establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745,

El asociado realizd6 seguimiento a los
participantes del Comedor Comunitario,
que no cumplieron con los acuerdos
pactados en el Acta de Compromiso y
envio los soportes que evidencien el
motivo de egreso, se evidencia envié del
Reporte mensual o en caso de que se
requiera el mismo dia de ocurrencia al
profesional local del Proyecto 7745.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint)

01 Com Inc_Soc

via correo electrénico, con los
respectivos soportes.
. Actualizar la informacién | El asociado envio el reporte quincenal | Los soportes que dan cuenta de la

diligenciada en la ficha SIRBE

junto con los respectivos soportes al

actividad  adelantada  para el
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g
5%
238
93
8dg ubicacion geogréfica, informacion | hogares/familias del Comedor | periodo septiembre 2023 presentado
282 ‘o i o .
252 béasicay transversal sobre la familia, | Comunitario. por el Asociado y aprobado por el
§§§ de acuerdo con las orientaciones equipo de apoyo a la supervision de
588 definidas por la SDIS y enviar la Subdireccion de Nutricién. Asi
5 ;L“_;Eg reporte quincenal al profesional mismo reposan en la herramienta de
o oo , . - .z
g §§§ local del Proyecto 7745, via correo almacenamiento de informacion
£=8 electronico, con los respectivos definida por la SDIS (SharePoint)
soportes de actualizacion que se
requieran. 01 Com Inc Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El asociado presentd los soportes | encuentran relacionados en el
correspondientes a la participacion en | Informe Mensual de Ejecucion del
los espacios convocados por la | periodo septiembre 2023 presentado
Secretaria Distrital de Integracion Social | por el Asociado y aprobado por el
para la implementacibn de las | equipo de apoyo a la supervision de

18. Participar en encuentros de
fortalecimiento técnico, mesas de
inclusion social, mesas de trabajo,
comités y demas espacios de
acuerdo con las convocatorias
realizadas por la Secretaria Distrital
de Integracion Social para la

. i actividades transversales la Subdireccion de Nutricion. Asi

implementacion del componente articuladoras del componente Inclusiéz mismo reposan en la herramienta de

inclusion social y el Proyecto 7745 . P po: : S
Social. almacenamiento de informacion

Compromiso por una Alimentacion

Integral en Bogota. definida por la SDIS (SharePoint)

01 Com Inc_Soc

3.2.2.2.  Compromisos Componente Alimentacién, Nutricion y Salubridad

3.2.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocién en
Estilos de Vida Saludable.

Compromiso Actividad Soporte

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
28/09/2023, generando medidas | 6611-2023 ANS 28 09 2023.pdf
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

1. Implementar el procedimiento
“Operaciéon entrega de apoyos
alimentarios en los servicios
sociales de la SDIS”, teniendo en
cuenta los documentos y formatos
Asociados a este.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirio el desarrollo de actividades para | No aplica
el cumplimiento de este compromiso, ya

2. Ofrecer menuds especiales en las
siguientes fechas: navidad y fin de
afo. El profesional en nutricién y
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dietética del Comedor Comunitario
debera enviar la propuesta de menu
especial antes del 10 de diciembre
al profesional en nutricién y dietética
del Proyecto 7745 asignado a la
Subdireccién Local, de acuerdo con
los criterios establecidos por la
Subdireccion de Nutricion.

que este se encuentra definido para el
mes de diciembre 2023.

Implementar la minuta de alimentos:
minuta patrén, ciclo de mends y
andlisis del aporte nutricional para
los distintos grupos de edad
determinados por la SDIS,
suministrando las raciones a la
poblacién participante, acorde con
las condiciones establecidas en el
anexo técnico.

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
28/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6611-2023 ANS 28 09 2023.pdf

Realizar una encuesta de opinion
con los participantes del Comedor
Comunitario mayores de 18 afios,
dentro de los primeros treinta (30)
dias de operacion del convenio, con
el fin de establecer la necesidad de
suministrar una preparacion
vegetariana de manera mensual.

El Asociado realiz6 ciento cincuenta y
tres (153) encuestas el dia 06/05/2023 a
los participantes mayores de 18 afios
dando como resultado la no aceptacion
de menu vegetariano y envia correo
electronico a nutricionista local el dia
03/06/2023 los resultados obtenidos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Suministrar una preparacion
vegetariana previa autorizacion del
profesional en nutricion y dietética
de la Subdireccion Local, de
acuerdo con los resultados del
sondeo de opinién realizado a los
participantes del Comedor
Comunitario y a las especificaciones
establecidas en el anexo técnico.
Dicha preparacion no implica costos
adicionales para la SDIS.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que los resultados obtenidos en las
encuestas realizadas a los participantes
del Comedor Comunitario no aceptaron
la inclusion de menu vegetariano.

No aplica

Mantener disponible en un lugar
visible del Comedor Comunitario,
las minutas patron, el ciclo de

El Asociado dispone en area de
preparacion las minutas patrén, el ciclo
de mends y analisis nutricional para el

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
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menus y los documentos de analisis
de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi
como el ciclo de menuds y el menud
del dia para visualizacion de los
participantes.

personal manipulador y publica el ciclo
de menls y el menud del dia en salén
comedor para los participantes.

encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Realizar las preparaciones de
alimentos utilizando la totalidad de
ingredientes  incluidos en el
documento “Andlisis del Aporte
Nutricional” por grupo de edad de
cada uno de los 24 mendus, en las
cantidades establecidas.

El Asociado realiz6 las preparaciones
de los alimentos de acuerdo con el FOR-
PSS-175 Formato Plan de compras
consolidado semanal Asociados, FOR-
PSS-226 Formato Plan de compras

consolidado mensual Asociados y
cronograma de recepcién materia
prima.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Capacitar al talento humano del
Comedor Comunitario en el manejo
de minuta patrén, ciclo de menus y
analisis nutricionales,
procedimiento “Operaciéon entrega
de apoyos alimentarios en los
servicios  sociales” con  sus
documentos y formatos Asociados.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario realizd
capacitacion al talento humano de la
unidad operativa en minuta patrén, ciclo
de mends, andlisis nutricional vy
procedimiento de entrega de apoyos
alimentarios el dia 12/07/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Realizar la estandarizacion de
utensilios para el servido de
alimentos y socializarla a las
personas manipuladoras de
alimentos, con el fin de dar
cumplimiento a los pesos servidos
establecidos en la minuta patron de
cada grupo etario y optimizar los
tiempos de servido.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario realizé
estandarizacion de utensilios para el
servido y socializ6 al personal del
comedor comunitario el dia 11/09/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
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10. Acoger las especificaciones del
anexo técnico para la realizacion y
solicitudes de intercambios de
alimentos, los cuales deben
encontrarse debidamente
justificados y diligenciados en los
formatos  correspondientes.  El
formato Autorizacion cambio de
preparaciones, debe encontrarse
diligenciado por el profesional en
nutricion y dietética del Comedor
Comunitario.

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
28/09/2023, generando medidas | 6611-2023 ANS 28 09 2023.pdf
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).
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La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario y el
profesional responsable del servicio
participaron en la sensibilizacién en
vigilancia nutricional convocada por la
Subdireccion de Nutricion el dia
09/05/2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado

11. Participar en las actividades de
fortalecimiento técnico en toma de | La profesional en nutricion y dietética

medidas antropométricas, | del Comedor Comunitario particip6 en la or el Asociado v aprobado por el
sensibilizacion en vigilancia | actividad de fortalecimiento técnico en por. y ap ) P!
- . ; o equipo de apoyo a la supervision de
nutricional y las demés | toma de medidas antropométricas . 2 L .
. 2 . 9 la Subdireccion de Nutricién. Asi
programadas por la Subdireccion de | convocada por la Subdireccion de mismo renosan en la herramienta de
Nutricion. Nutricién el dia 05/05/2022. P

almacenamiento de informacion

La profesional en nutricién y dietética definida por la SDIS (SharePoint).

del Comedor Comunitario participo en la
reunion de Socializacion informe de
estado nutricional afio 2022 y estilos de
vida saludables convocada por
nutricionista local el dia 16/05/2023.

02 Com_Ali_Nut Salu

La profesional en nutricién y dietética | Los soportes que dan cuenta de la
del Comedor Comunitario envid, via | actividad adelantada para el
correo electréonico, el cronograma | cumplimiento del compromiso se
trimestral de toma de talla y peso a la | encuentran relacionados en el
nutricionista local el dia 10/07/2023 y | Informe Mensual de Ejecucion del
realizé toma de datos antropométricos a | periodo septiembre 2023 presentado
ciento tres (103) participantes, | por el Asociado y aprobado por el
registrando los datos en el formato | equipo de apoyo a la supervision de
Informacion Nutricional de participantes | la Subdireccién de Nutricion. Asi
del SIRBE. mismo reposan en la herramienta de

12. Realizar la toma de datos
antropométricos de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico,
disponiendo de los equipos
antropomeétricos requeridos
(basculay tallimetro establecidos en
el anexo técnico).
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado

13. Registrar la informacién de medidas El/la responsable del servicio registré la

antropométricas en el sistema |nformaC|o’n. de . mgdldas por el Asociado y aprobado por el
antropomeétricas en el Sistema Misional . L
SIRBE de acuerdo con lo SIRBE equipo de apoyo a la supervision de

establecido en el anexo técnico. la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

La profesional en nutricion y dietética | Los soportes que dan cuenta de la
del Comedor Comunitario socializd la | actividad adelantada para el
clasificacion nutricional a los | cumplimiento del compromiso se
participantes el dia 26/06/2023. encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
La profesional en nutricion y dietética | periodo septiembre 2023 presentado
del Comedor Comunitario adelant6 las | por el Asociado y aprobado por el
acciones de informacién, educacién y | equipo de apoyo a la supervision de
comunicacién  colectivas, mediante | la Subdireccion de Nutricion. Asi
canalizacion a la Secretaria Distrital de | mismo reposan en la herramienta de
Salud, de diez (10) casos de | almacenamiento de informacion
malnutricion mediante el FOR-PSS-397 | definida por la SDIS (SharePoint).

Formato Canalizacion a servicio de
salud de acuerdo con la presentacion
del estado nutricional realizado por | 02_Com_Ali_Nut Salu
nutricionista local.

14. Realizar orientaciéon y abordaje a los
casos identificados con
malnutricién, de acuerdo con la
linea técnica establecida por la
Subdireccién de Nutricién.

La profesional en nutricion y dietética | Los soportes que dan cuenta de la
del Comedor Comunitario envié a la | actividad adelantada para el
15. Definir e implementar el Plan de | nutricionista local, mediante correo | cumplimiento del compromiso se
Promocién de Estilos de Vida | electréonico, el FOR-PSS-295 Formato | encuentran relacionados en el
Saludable enfocado en | Construccion estrategias de informacién | Informe Mensual de Ejecucion del
alimentacion, nutricion y actividad | educaciéon y comunicacién en estilos de | periodo septiembre 2023 presentado
fisica, que haya sido aprobado por | vida saludable en alimentacion, | por el Asociado y aprobado por el
la nutricionista del Proyecto 7745 de | nutricion y actividad fisica; junto con el | equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién Local de la SDIS FOR-PSS-297 Formato Cronograma | la Subdireccién de Nutricion. Asi
capacitacion estilos de vida saludable el | mismo reposan en la herramienta de
dia 31/05/2023, el cual se aprobo por la | almacenamiento de informacién
nutricionista local el dia 15/06/2023 definida por la SDIS (SharePoint).
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del Comedor Comunitario realizdé | 02_Com_Ali_Nut Salu
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acuerdo con el cronograma aprobado:
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El/la responsable del servicio registro la | Informe Mensual de Ejecucion del
informacién de las actividades de estilos | periodo septiembre 2023 presentado
de vida saludable en el Sistema Misional | por el Asociado y aprobado por el
SIRBE de acuerdo con el proceso | equipo de apoyo a la supervision de
realizado por la profesional en Nutricién | la Subdireccion de Nutricién. Asi
y Dietética del comedor comunitario mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

16. Registrar la informacion resultante
de los procesos de promocion de
estilos de vida saludable en el
sistema SIRBE de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El/la responsable del servicio registro la
informacién de las actividades de estilos
de vida saludable en el Sistema Misional
SIRBE de acuerdo con el proceso
realizado por la profesional en Nutricién
y Dietética del comedor comunitario

17. Entregar mensualmente el informe
cuantitativo de las acciones de
promociéon en estilos de vida
saludable y al finalizar el convenio el
informe cualitativo de las acciones
de promocion en estilos de vida
saludable en el formato
correspondiente.

Para el caso del informe cualitativo no
se requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda vez
que no se encuentra en tiempos de
cumplimiento de acuerdo con lo

establecido en el anexo técnico. 02 Com Ali Nut Salu

3.2.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromiso Actividad Soporte

1. Dar cumplimiento con lo establecido
en la Resolucion 5109 de 2005 y
demas normas concordantes y

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se

El Asociado dio cumplimiento con la
normatividad vigente relacionada con
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complementarias, asi como los
lineamientos técnicos establecidos
por el Ministerio de Salud vy
Proteccion Social, el INVIMA y la
SDIS.

rotulado de los alimentos disponibles
para la preparacion de las minutas.

encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Contar con el acta de inspeccién
sanitaria con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de
alimentos, emitida por la autoridad
sanitaria competente con concepto
sanitario favorable, favorable con
requerimientos con fecha de
expedicion inferior a un (1) afio

El Asociado presentd el concepto
sanitario favorable con requerimientos
del Comedor Comunitario, de fecha
18/01/2023 segun Acta N°
AS02C102933

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Contar con los conceptos sanitarios

favorables o favorable con
requerimientos con fecha no
superior a un (1) afio de los
proveedores directos de pollo,
pescado, cérnicos, leche 'y
derivados, productos a base de
huevo 'y pulpas de fruta.

Adicionalmente para pollo y carne
presentar autorizacion sanitaria de
acuerdo con el Decreto 1500 de
2007, lacteos y derivados registro
sanitario de acuerdo con la
Resolucion 719 de 2015.

El Asociado presentd los conceptos
sanitarios de los proveedores de
alimentos de alto riesgo.
Adicionalmente, presento las
autorizaciones sanitarias de pollo y
carne.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Cumplir con lo establecido en la
Resolucion 2674 de 2013, capitulo
VII, articulo 29 y demas normas
vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.

El Asociado presentd los conceptos
sanitarios favorables de los vehiculos
transportadores de alimentos e
implementé el FOR-PSS-232 Formato
Verificacion transporte de alimentos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
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El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
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5. Brindar alimentos con la calidad, en
la cantidad, oportunidad y logistica
requerida, manteniendo a
disposicion las remisiones o
facturas de los alimentos vy
elementos de aseo en el Comedor
Comunitario y dando cumplimiento
al cronograma de recepcion de
alimentos.
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6. Cumplir con lo establecido en la
Resolucion 683 de 2012 “por medio
de la cual se expide el Reglamento
Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los
materiales, objetos, envases y
equipamientos destinados a entrar
en contacto con alimentos y bebidas
para consumo humano”, asi como
las Resoluciones 834, 4142 y 4143
de 2013 del Ministerio de Salud y
Proteccion Social.

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
28/09/2023, generando medidas | 6611-2023 ANS 28 09 2023.pdf
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
28/09/2023, generando medidas | 6611-2023 ANS 28 09 2023.pdf
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

7. Tomar y mantener las muestras
diarias de alimentos preparados de
acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

El Asociado presentd el Plan de | Los soportes que dan cuenta de la
Saneamiento de acuerdo con la guia | actividad adelantada para el
establecida por la SDIS y actividades | cumplimiento del compromiso se
del Comedor Comunitario e implementd | encuentran  relacionados en el
los programas a través de los siguientes | Informe Mensual de Ejecucion del
formatos: periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el

8. Adaptar, adoptar, actualizar,
divulgar e implementar el Plan de
Saneamiento de acuerdo con la
Guia de Plan de Saneamiento
establecida por la Secretaria
Distrital de Integracion Social.
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FOR-PSS 064  Control lavado | equipo de apoyo a la supervision de
desinfeccion tanque agua potable la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
FOR PSS 065 Formato seguimiento a | almacenamiento de informacion
soluciones desinfectantes definida por la SDIS (SharePoint).

FOR PSS 067 Inspeccion manejo | 02_Com_Ali_Nut_Salu
elementos desuso embalajes
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FOR-PSS-068 Lista verificacion
limpieza desinfeccion correctivas

FOR-PSS-066 Formato inspeccion de la
presencia de plagas

FOR-PSS-069 Formato registro de
control de plagas.

FOR-PSS-071 Formato verificacion de
hermeticidad

FOR-PSS-072 Formato declaracion de
compromiso

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
9. Aplicar los controles de calidad, de | evidenciaron hallazgos en visita de
acuerdo con lo establecido en el | supervision en campo realizada el
anexo técnico para ofrecer | 28/09/2023, generando medidas | 6611-2023 ANS 28 09 2023.pdf

alimentos inocuos a los | contractuales (Ver numeral 6.2
participantes. OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
10. Contar con las areas y mantener las | cumplimiento al compromiso; se
condiciones de la infraestructura | evidenciaron hallazgos en visita de
establecidas en el anexo técnico | supervision en campo realizada el
para la prestacion del servicio en el | 28/09/2023, generando medidas | 6611-2023 ANS 28 09 2023.pdf
Comedor Comunitario de acuerdo | contractuales (Ver numeral 6.2
con lo establecido en la Resolucion | OBSERVACIONES, PLANES DE
2674 de 2013. MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

11.Contar con el certificado de | El Asociado presentd el certificado de | Los soportes que dan cuenta de la
higienizacibn de tanques de | higienizacion de tanques vigente de | actividad adelantada para el
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almacenamiento de agua potable,
con tiempo de expedicion no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido
en el Decreto 1575 de 2007 y
Resolucion 2115 de 2007), emitido
por una empresa vigilada por la
Secretaria Distrital de Salud-SDS,
adjuntando el Concepto Sanitario

acuerdo con lo establecido en el decreto
1575 de 2007.

Fecha de higienizacion: 24/07/2023

cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de

80GOTA\
2>
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almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

Favorable de la empresa, ficha
técnica de los productos utilizados y
descripcién del proceso realizado.
Procedimiento que se debera
realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.

02 Com_Ali_ Nut Salu

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de

12. Implementar de manera adecuada
el plan de capacitacién continuo y
permanente, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la

SDIS, al personal manipulador de | supervision en campo realizada el
alimentos desde el momento de su | 28/09/2023, generando medidas 6611-2023 ANS 28 09 2023.pdf
vinculacién al servicio, en | contractuales (Ver numeral 6.2
coherencia con lo sefialado en la | OBSERVACIONES, PLANES DE
Resolucion 2674 de 2013 y en el | MEJORAMIENTO Y

anexo técnico. REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

El Asociado dispuso en el Comedor
Comunitario del plan de mantenimiento
preventivo y | preventivo y correctivo de equipos e
equipos e | instalaciones el cual cuenta con hojas
Comedor | de vida equipos, soportes de
mantenimiento e implementa formato
verificacion de basculas y grameras.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

13. Disponer de los
mantenimiento
correctivo de
instalaciones
Comunitario.

planes de

del

02 Com_Ali_Nut Salu

14. Permitir la aplicacion de pruebas
microbiolégicas establecidas por la
normatividad nacional y los
parametros internos de la SDIS para
los analisis a item de ensayo de
materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y
agua de consumo.

El Asociado permiti6 en el Comedor
Comunitario la aplicacion de pruebas
microbiolégicas de materia prima,
producto terminado, superficies y frotis
de manos de personal manipulador por
parte  del Laboratorio Biotrends
contratado por la Secretaria Distrital de
Integracion Social el dia: 20/09/2023.

6611-2023 Tom_ Mic Sep 2023.pdf
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15. Cumplir ~ con los  requisitos
microbiologicos vigentes de la
normatividad  nacional 'y los
parametros microbiol6gicos
internos establecidos por la SDIS,
para los andlisis a item de ensayo
de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y
agua de consumo y otros que sean
requeridos por la SDIS.

De acuerdo con los resultados de la
evaluacion microbiolégica, el Asociado
dio cumplimiento en el Comedor
Comunitario a los requisitos
microbiol6gicos vigentes y pardmetros
internos de la SDIS para materia prima,
producto terminado, superficies frotis de
manos de personal manipulador.

6611 Res Mic sep 2023.pdf

16. Implementar las acciones
correctivas requeridas
subsanar las observaciones, planes
de mejoramiento o requerimientos
que se deriven del incumplimiento
de los parametros microbioldgicos

establecidos por la SDIS.

para

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que los resultados obtenidos en la
evaluacion microbiolégica cumplieron
con los requisitos microbiolégicos
vigentes de la normatividad nacional y
los pardmetros microbioldgicos internos
establecidos por la SDIS

No aplica

17.Conservar las contra muestras de
materia prima para andlisis
microbiolégico, que el laboratorio
contratado por la supervision o
interventoria deje en las
instalaciones del Comedor
Comunitario, en la cantidad y en las
condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.

El Asociado conservo la contra muestra
de materia prima durante el tiempo
establecido de 120 horas y en
adecuadas condiciones  higiénico-
sanitarias.

Con_Mic_Sep 2023.pdf

18.Tomar los items de ensayo
necesarios, en caso de brote o
evento epidemioldgico relacionado
con posible contaminacion
alimentaria o] enfermedad
transmitida por alimentos — ETA.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que no se presentaron brotes o
eventos epidemioldgicos.

No aplica

3.2.2.2.3.

Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromiso

Actividad

Soporte

1. Elaborar un Plan de Emergencias y
Comedor

Contingencias para el
Comunitario.

El Asociado elabor6 el Plan de
Emergencias y Contingencias,
conforme al formato establecido por la
SDIS, realiz6 socializacion del mismo al
talento humano del Comedor
Comunitario y lo remitid, via correo

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
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electrénico, al Sistema de Seguridad y | por el Asociado y aprobado por el
Salud en el Trabajo de la Subdireccién | equipo de apoyo a la supervision de
de Gestion y Desarrollo de Talento | la Subdireccion de Nutricion. Asi
Humano de la SDIS. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El Asociado presentd el Concepto | encuentran relacionados en el
Técnico de Seguridad Humana vy | Informe Mensual de Ejecucion del
Proteccion Contra Incendios del | periodo septiembre 2023 presentado
Comedor Comunitario, con fecha de | por el Asociado y aprobado por el
expedicion del 06/10/2022, por parte de | equipo de apoyo a la supervision de
la Unidad Administrativa Especial - UAE | la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
del Cuerpo Oficial de Bomberos. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

2. Contar con visita y Concepto
Técnico de Seguridad Humana y
Proteccion Contra Incendios vigente
menor a un (1) afio expedido por la
Unidad Administrativa Especial -
UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado dispuso en el Comedor
Comunitario un botiquin tipo A dando
cumplimiento con lo establecido en la
Resolucion N.° 705 de 2007 de la
Secretaria  Distrital de Salud e
implementa el FOR-TH-005 Formato
Inspeccién y suministro de botiquines.

3. Contar con minimo un botiquin tipo
A, el cual debe estar ubicado en un
sitio estratégico y seguro del
Comedor Comunitario.

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
El Asociado articuld6 acciones de | cumplimiento del compromiso se

4. Garantizar el cumplimiento de las - . .
formacion con el personal en la Unidad | encuentran relacionados en el

medidas cpnt_ra |ncend|_os, Administrativa Especial - UAE del | Informe Mensual de Ejecucion del
descargas eléctricas, sustancias L . . .

. . Cuerpo Oficial de Bomberos, garantiza | periodo septiembre 2023 presentado
peligrosas, seguridad en

medidas contra incendios, descargas | por el Asociado y aprobado por el
eléctricas e implementa FOR-TH-006 | equipo de apoyo a la supervision de
Formato Inspeccidn de Extintores la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

actividades en el Comedor
Comunitario e infraestructura.
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5. Mantener actualizados los formatos

requeridos en el Subcomponente
Ambientes Adecuados y Seguros,
asi como la ficha de ingreso de
visitantes al Comedor Comunitario.

El Asociado mantuvo actualizada la
ficha de ingreso de visitantes y el
registro de novedades presentadas

durante la entrega de apoyos
alimentarios en el Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Generar medidas necesarias para
que la operacion del Comedor
Comunitario no genere
aglomeraciones.

El Asociado estableci6é turnos para la
entrega de los apoyos alimentarios,
durante el horario de operacion del
servicio, con el fin de evitar
aglomeraciones en el salén comedor
por parte de los participantes.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

3.2.2.3. Compromisos Componente Ambiental

Compromiso

Actividad

Soporte

Implementar los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Gestion Integral de

Residuos, conforme lo establece el
Plan Institucional de Gestién
Ambiental — PIGA de la SDIS.

Para el presente periodo no se requirid
que el Asociado realizara la divulgacion
de los lineamientos del Programa de
Residuos Sélidos, Residuos Especiales,
Aceite vegetal Usado y Vertimientos,
toda vez que esta actividad se
encuentra en tiempos de cumplimiento
conforme lo sefialado en el anexo
técnico.

Sin embargo, presenté los formatos
correspondientes a la implementacién
del Programa de Residuos Sdlidos,

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).
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Implementar los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa  Implementacién  de
Practicas Sostenibles conforme, lo
establece el Plan Institucional de
Gestion Ambiental — PIGA de la
SDIS.

Para el presente periodo no se requirid
gue el Asociado realizara la divulgacién
de los lineamientos del Programa de
Implementacion de Practicas
Sostenibles y Emisiones., toda vez que
esta actividad se encuentra en tiempos
de cumplimiento conforme lo sefialado
en el anexo técnico.

Sin embargo, presenté los formatos
correspondientes a la implementacion
del Programa de Implementacion de

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

Practicas Sostenibles y Emisiones 03_Com_Amb
Implementar los lineamientos, | Para el presente periodo no se requirio
estrategias y actividades del | el desarrollo de actividades asociadas a
Programa de Consumo Sostenible, | este compromiso, toda vez que se
conforme lo establece el Plan | encuentra en tiempos de cumplimiento No Aplica

Institucional de Gestién Ambiental —
PIGA de la SDIS.

de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Uso Eficiente de Agua,
conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental —
PIGA de la SDIS.

Para este periodo no se requirio que el
Asociado realizara divulgacion de los
lineamientos para el ahorro, uso
eficiente y cero desperdicios de agua y
para la implementacién del instructivo
para la identificacion de fugas ocultas,
toda vez que esta actividad se
encuentra en tiempos de cumplimiento
conforme lo sefialado por la SDIS.

los formatos
Programa Uso

Sin embargo, remitio
correspondientes al
Eficiente de Agua.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

03_Com_Amb

Implementar los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Uso Eficiente de Energia,
conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestién Ambiental —
PIGA de la SDIS.

Para este periodo no se requirié que el
Asociado realizara la divulgacion de los
lineamientos para el ahorro y uso
eficiente de energia, toda vez que esta
actividad se encuentra en tiempos de
cumplimiento conforme lo sefialado por
la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EkyP6HmlBDBJjIA3DK2MHmUBO9XCzejp5UuAyn_2GY0ncw?e=eP5lox
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EkyP6HmlBDBJjIA3DK2MHmUBO9XCzejp5UuAyn_2GY0ncw?e=eP5lox
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EkyP6HmlBDBJjIA3DK2MHmUBO9XCzejp5UuAyn_2GY0ncw?e=eP5lox

Codigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Péagina: 26 de 97

Compromiso Actividad Soporte

la Subdireccion de Nutricion. Asi
Sin embargo, remiti6 los formatos | mismo reposan en la herramienta de
correspondientes al Programa Uso | almacenamiento de informacion
Eficiente de Energia. definida por la SDIS (SharePoint).

- Pagina 27 de 107

03 Com Amb

80GOTA\
2>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203819-318db8-31431751

2023-10-19721:40:29-05:00

6. Remitir los documentos | EI Asociado remiti6 los documentos
establecidos como fuente de | establecidos como fuente de
verificacion de la implementacion | verificacion de la implementacion del
del Componente Ambiental, | Componente Ambiental,
debidamente diligenciados y en los | correspondientes al  periodo de
tiempos definidos en el Anexo | septiembre de 2023, en los tiempos
Técnico. definidos por la SDIS.

Los soportes son relacionados en los
compromisos 1,2,3,4,5,y 7

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado para el periodo | Informe Mensual de Ejecucién del
correspondiente a septiembre 2023, | periodo septiembre 2023 presentado

7. Participar en las actividades
propuestas por el Equipo de Gestion
Ambiental de la SDIS, mediante el

gg;&gggzs de mdicacsampanas, participd en la semana ambiental, | por el Asociado y aprobado por el
L y campafas y actividades propuestas por | equipo de apoyo a la supervision de
conmemoracion de fechas

el Equipo de Gestion Ambiental de la | la Subdireccion de Nutricion. Asi
SDIS. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

ambientales y celebracion de
semanas con las diferentes
tematicas ambientales.

03 Com_Amb

3.2.2.4. Compromisos Componente Administrativo Y Financiero

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

1. Entregar a la supervision o | El Asociado remitid la relacion de talento
interventoria la relacion del talento | humano y hojas de vida con sus
humano requerido para la operacién | respectivos soportes, via correo
del Comedor Comunitario y los | electrénico, el 31/05/2023-; dando
documentos soporte de acuerdo | cumplimiento con los lineamientos de la
con las condiciones y tiempos | SDIS.
establecidos en el anexo técnico,
para su correspondiente verificacion | La SDIS adelanté las acciones de
y aprobacion. En caso de requerirse | revision y aprobacion del talento
reemplazos, se deberd cumplir con | humano presentado por el Asociado y
el mismo procedimiento. remitié6 aval, via correo electrénico, el

31/05/2023. 04 Com Adm Fin
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Contratar al talento humano
requerido en la proporcién y
condiciones indicadas en el anexo
técnico.

El Asociado realizé la contratacion del
talento humano requerido para la
ejecucion del convenio de asociacion,
conforme lo sefialado en el anexo
técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

04 Com Adm Fin

Garantizar la permanencia vy
proporcion del talento humano
establecido en el anexo técnico para
la prestacién del servicio, durante el
plazo de ejecucion del convenio.

El Asociado garantizé la permanencia y
proporcion del talento humano durante
la prestacion del servicio del Comedor
Comunitario, conforme lo establecido en
el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

04 Com Adm Fin

Reemplazar al talento humano que,
por fuerza mayor, caso fortuito o
incapacidad, no preste sus servicios
en el Comedor Comunitario, o de
manera inmediata cuando se
presente renuncia voluntaria; dando
cumplimiento con los requisitos de
formacion y experiencia pertinentes,
asi como con los soportes
mencionados en el anexo técnico,
contrato, afiliacion a seguridad
social y ARL.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no
registraron reemplazos del talento
humano.

No aplica
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Proveer en un porcentaje del cinco
por ciento (5%) de los servicios
requeridos para la ejecucion del
convenio por parte de poblaciéon en
pobreza extrema, desplazados por
la violencia, personas en proceso de
reintegraciéon o reincorporacion y
sujetos de especial proteccion
constitucional, de manera que no se
ponga en riesgo su cumplimiento
adecuado, conforme lo establecido
en el articulo 2.2.1.2.4.2.16. del
Decreto 1860 de 2021.

El Asociado vinculé para la ejecucién
del convenio de asociacion, un total de
1 persona que presentan alguna de las
situaciones tipificadas en el articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de
2021, cumpliendo con una provision del
12% del total del talento humano
contratado.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

04 Com Adm Fin

Vincular y mantener el minimo de
mujeres para la ejecucion del
convenio, de acuerdo con los
porcentajes establecidos en el
Decreto 332 de 2020, con plena
observancia de las normas
laborales o contractuales aplicables.

Para el periodo del presente informe, el
Asociado vinculé y mantuvo para la
ejecucion del convenio, un total de 7
mujeres que corresponden al 87% de
talento humano vinculado, dando
cumplimiento con el porcentaje
establecido en el Decreto 332 de 2020.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

04 Com Adm Fin

Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales - ARL, la
certificacion de la implementacion
del Sistema de gestion de la
seguridad y salud en el trabajo.

El Asociado adelantd la gestion de
solicitud de la certificacion de la
implementacion del Sistema de gestion
de la seguridad y salud en el trabajo,
ante la Administradora de Riesgos
Laborales — ARL.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

04 Com Adm Fin

Garantizar que el equipo de
computo cumpla con los requisitos
para la instalacion, funcionamiento y
acceso a los sistemas y aplicativos
de la SDIS.

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el

6611-2023 ADM_11 09 2023.pdf
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Realizar mantenimiento preventivo
a los equipos de cémputo, en
periodos no mayores a dos (2)
meses y actualizar el antivirus de
manera permanente por los medios
idoneos.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No aplica

. Garantizar que el Comedor
Comunitario cuente con conexién a
internet, de acuerdo con las

especificaciones contenidas en el
anexo técnico durante la jornada de
prestacion del servicio.

El Asociado garantizé para la prestacion
del servicio en el Comedor Comunitario,
la conexién a internet para el equipo de
cémputo asignado para el registro de
asistencias en el aplicativo RAD; de
acuerdo con las especificaciones
contenidas en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

04 Com Adm Fin

. Realizar registro de asistencia diaria
de los participantes del Comedor
Comunitario en el aplicativo web
RAD — Registro de Asistencia Diaria
a Comedores, de conformidad con
lo establecido en el Manual de
Usuario Funcional Coordinador
(Cddigo: MNL-SMT-007) de la SDIS
y en el Lineamiento vigente para
autorizar el registro de asistencia
por fuera del horario establecido.

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
11/09/2023 generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6611-2023 ADM_11 09 _2023.pdf

. Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del
convenio, copia del contrato de
arrendamiento a mas tardar dentro
de los cinco (5) dias calendario
siguientes a la firma del acta de
inicio, el cual debera contener el
namero de cuenta bancaria en la
cual realizara el pago del canon de
arrendamiento.

El Asociado present6 a la supervision de
la SDIS, copia del contrato de
arrendamiento  del espacio fisico
avalado para la operacién del Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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13. Contar

con un buzon de
sugerencias a disposicion de la
ciudadania, en cumplimiento a la
normatividad  vigente y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

El Asociado dispuso de un buzén de
sugerencias en el Comedor
Comunitario, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el anexo
técnico para la atencion a la ciudadania,
en cumplimiento a la normatividad
vigente y los lineamientos emitidos por
la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

04 Com Adm Fin

. Garantizar la asistencia del
representante legal del ASOCIADO
al Comité Local de Seguimiento y
Evaluacién. En caso de que el
representante legal requiera asistir
a varios comités programados en la
misma fecha podra asignar un
apoderado por medio de una
autorizacion  escrita, quien lo
representara en dichos espacios.
En ninguna circunstancia esta
obligacion podra ser delegada al
talento humano que labora en el
Comedor Comunitario.

El Asociado participé en el Comité de
Seguimiento y Evaluaciéon convocado
por la SDIS y llevado a cabo el
15/09/2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Cumplir con las obligaciones del
Sistema de Seguridad Social y
aportes parafiscales, segun lo
establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar
a ello. Para los casos de contratos
de orden de prestacién de servicios
debe verificar el pago de las
obligaciones de Seguridad Social.
La SDIS por medio de la supervisién
o interventoria, en el momento de
expedir cada certificacion para los
pagos, verificara y dejara
constancia de las obligaciones del
ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su

El Asociado dio cumplimiento con las
obligaciones del Sistema General de
Seguridad Social conforme lo sefialado
en la normatividad vigente, presentando
las planillas de aportes y la certificacion
de cumplimiento debidamente suscrita.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin
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Eg 2003y el Decreto 510 de 2003.
8
16. Pagar los salarios, honorarios,
prestaciones sociales e

indemnizaciones laborales (segun
sea el caso) del talento humano,
dentro de los dos (2) ultimos dias
calendario del mes, a través de
transferencia electronica en la
cuenta de ahorros o corriente
suministrada por el personal al
momento de ser contratado; de
acuerdo con los valores definidos en
la estructura de costos establecida
para el convenio, efectuando los
pagos de derechos laborales y
parafiscales a que haya lugar.

El Asociado realizé6 el pago de
honorarios del talento  humano
vinculado para la ejecucion del convenio
de asociacién, correspondientes al
periodo del 1 al 30 de septiembre;
mediante transferencia electronica.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Cumplir de manera oportuna con los
aportes del ASOCIADO conforme lo
establecido en la estructura de

El Asociado realiz6 los aportes de
recursos correspondientes al periodo
del 1 al 30 de septiembre de 2023, de
acuerdo con lo establecido en la
estructura de costos, tal como se

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi

costos. observa en el numeral 6.4.2. APORTES mismo renosan en la herramienta de
ASOCIADO, del presente informe. po; . L
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
04 _Com_Adm_Fin
. Realizar los pagos de manera Los soportes que dan cuenta de la

oportuna 'y acorde con o
establecido en las condiciones de
negociacion con cada uno de sus
proveedores y presentar
bimestralmente a la supervision o
interventoria el paz y salvo de pago
a proveedores y espacio fisico
funcional (cuando aplique).
Exceptuando el pago a proveedores

El Asociado realizé los pagos a los
proveedores y present6 a la supervision
los paz vy savo de pago
correspondientes.

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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5 Compromiso Actividad Soporte
g locales el cual debera aportarse de almacenamiento de informacion
g manera mensual. definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado present6 soporte de | Informe Mensual de Ejecucién del
extracto de la cuenta bancaria destinada | periodo septiembre 2023 presentado
para la ejecucion del convenio, | por el Asociado y aprobado por el
correspondiente al periodo septiembre | equipo de apoyo a la supervision de
2023. la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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19. Destinar exclusivamente los
recursos publicos que reciba debido
al respectivo convenio, para los
gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y
acorde con la propuesta objeto del
proceso competitivo.

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
20. Presentar a la supervision o Informe Mensual de Ejecucién del

interventoria las facturas para pago | El Asociado present6 factura para pago | periodo septiembre 2023 presentado

de acuerdo con la normatividad | con el lleno de requisitos legales | por el Asociado y aprobado por el

contable  vigente, con sus | establecidos, correspondiente al | equipo de apoyo a la supervision de
respectivos soportes, dentro de las | periodo agosto 2023. la Subdireccion de Nutricion. Asi
fechas establecidas por la SDIS. mismo reposan en la herramienta de

almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
El Asociado realiz6 registro de | cumplimiento del compromiso se
informacion en la plataforma | encuentran relacionados en el
21. Registrar en la  plataforma | transaccional SECOP II, cargando la | Informe Mensual de Ejecucion del
transaccional SECORP I, las facturas | factura de pago y el certificado de | periodo septiembre 2023 presentado
y documentos soporte presentados | cumplimiento de pago de aportes al | por el Asociado y aprobado por el
por el ASOCIADO como requisito | SGSS con sus respectivos documentos | equipo de apoyo a la supervision de
para el procedimiento de pago | complementarios, presentados a la | la Subdireccién de Nutricion. Asi
realizado por la SDIS. SDIS como requisito para el | mismo reposan en la herramienta de
procedimiento de pago. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin
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Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
22. Presentar un reporte mensual de las cumplimiento del compromiso se
compras locales de alimentos encuentran relacionados en el
realizadas durante el periodo, en el Informe Mensual de Ejecucion del
modelo suministrado por la SDIS, el periodo septiembre 2023 presentado
cual contendr& como minimo: por el Asociado y aprobado por el
identificacion del producto vy equipo de apoyo a la supervision de
proveedor, producto y variedad (es) la Subdireccion de Nutricion. Asi

- Pagina 34 de 107

El Asociado presenté el reporte mensual
de compras publicas locales de
alimentos correspondiente al periodo de
septiembre 2023, registrando un
porcentaje del 43%.
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del producto agropecuario mismo reposan en la herramienta de
comprado, cantidad (unidad o peso) almacenamiento de informacion
de compra y valor de la compra. definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

23. Participar en los espacios de
articulacién que se definan por parte
de la Mesa Técnica Distrital de
Compras Publicas Locales de
Alimentos y de participar en su rol
de compradores de alimentos o de
sus materias primas, en las ruedas
de negocios que se realicen en
virtud de lo establecido en la Ley
2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
realizé convocatoria a participar en la
Mesa Técnica Distrital de Compras
Publicas Locales de Alimentos.

No aplica.

24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021
"Por el cual se adiciona la Parte 20
al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015,
Decreto Unico Reglamentario del
Sector Administrativo Agropecuario,
Pesquero y de Desarrollo Rural,
relacionado con las compras
publicas de alimentos.",
especificamente el articulo
2.20.1.13 Minimo de Compras
publicas de alimentos y suministros,
de productos agropecuarios a
productores agropecuarios locales.
En el evento de no lograr el 30%
exigido, ya sea por inexistencia total
o parcial de proveedores de los
alimentos requeridos el ASOCIADO
lo hard saber de inmediato al
supervisor o interventor  del
convenio, mediante comunicacién
escrita y allegando los documentos
gue evidencien esta situacién. El
supervisor o interventor  del
convenio, previa consulta que

El asociado ha avanzado en el
cumplimiento de lo sefialado en el
Decreto 248 de 2021, realizando
compras publicas de alimentos a
productores agropecuarios locales en
un avance acumulado del 45% con corte
a septiembre 2023.

04 Com Adm Fin
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Compromiso Actividad Soporte

realice a la secretaria técnica de la
Mesa Técnica Distrital de Compras
Plblicas Locales de Alimentos,
impartira las instrucciones para que
pueda dar cumplimiento a la
obligacion legal de comprar
localmente a estos productores.

- Pagina 35 de 107

80GOTA\
2>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203819-318db8-31431751

2023-10-19721:40:29-05:00

3.2.2.5. Compromisos con relacién a la entrega de bienes paralos Asociados que presten el servicio en
infraestructura de propiedad de la SDIS.

Compromiso Actividad Soporte

1. Hacer buen uso y responder por los
bienes que le sean entregados para
la ejecucion del convenio, asi como,
restituirlos a la finalizacion del
mismo, mediante acta, con sus
respectivas placas de inventarios en
buen estado de conservacion y
funcionamiento, salvo el deterioro
normal de uso, de conformidad con
lo establecido en el numeral 4.4 del
“Manual de Procedimiento
Administrativo y Contable para el
Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito
Capital” (Resolucion 001 de 2001
para el Distrito Capital), la cual fue
adoptada por la SDIS, mediante la
Resolucion 223 de 2002.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el | No aplica
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

2. Recibir en calidad de préstamo de
uso, los bienes devolutivos
relacionados mediante acta de
levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual
consta: la cantidad,
especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las
partes acuerdan, hace parte integral
del presente convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el | No aplica
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

3. Recibir en calidad de préstamo los
bienes de consumo controlado que
la SDIS entregue al Comedor
Comunitario durante la ejecucion
del convenio.

No aplica
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" Compromiso Actividad Soporte
B3 g El Asociado no requirié el desarrollo de
%%3 4. Participar activamente en la | actividades para el cumplimiento del
Egg diligencia de entrega en la que se | presente compromiso, toda vez que el
é%g levantard el acta que suscribiran | espacio fisico en el cual opera el | No aplica
gge conjuntamente el delegado del | Comedor Comunitario no es propiedad
= §§§ ASOCIADO vy la SDIS. de la Secretaria Distrital de Integracion
B tess Social.
LI
En caso de pérdida, dafio o hurto de
uno o varios de los elementos objeto
del convenio, este deberé realizar la
reposicion del respectivo elemento,
por uno de iguales o similares
caracteristicas, de acuerdo con lo | El Asociado no requiri6 el desarrollo de
establecido en los numerales 3.2.12 | actividades para el cumplimiento del
y 5.5 del Manual de Procedimientos | presente compromiso, toda vez que el
Administrativos y Contables para el | espacio fisico en el cual opera el | No aplica
Manejo y Control de los Bienes de | Comedor Comunitario no es propiedad
los Entes Publicos del Distrito | de la Secretaria Distrital de Integracién
Capital, expedido por la Secretaria | Social.
de Hacienda, Direccion Distrital de
Contabilidad mediante Resolucién
No. 01 de septiembre de 20 de
2001, y demas normas
concordantes.
El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
R ~ presente compromiso, toda vez que el
esponder por los dafios que los 0 fisi | | | | No aolica
bienes entregados en calidad de espacio fisico en €l cual opera € P
. Comedor Comunitario no es propiedad
préstamo causen a terceros. d P iy
e la Secretaria Distrital de Integracion
Social.
Suscribir el Acta de Entrega a la
SDIS de los bienes devolutivos, asi | El Asociado no requiri6 el desarrollo de
como del estado de los bienes de | actividades para el cumplimiento del
consumo controlado, que se hayan | presente compromiso, toda vez que el .
N AP No aplica
entregado al Comedor Comunitario | espacio fisico en el cual opera el
durante la ejecucién del convenio, | Comedor Comunitario no es propiedad
dentro del mes siguiente a la | de la Secretaria Distrital de Integracion
terminacion de este. Social.
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Participar en la actividad de
fortalecimiento técnico en gestion
documental, a cargo del equipo de
gestion documental de la Direccion
de Nutricibn y Abastecimiento,
dentro de los primeros treinta (30)
dias calendario contados a partir de
la firma del acta de inicio del
convenio.

El Asociado, a través del profesional
social, particip6 en las actividades de
cualificacion  técnica de  gestién
documental, llevadas a cabo el
10/05/2023, 15/07/2023 y 21/07/2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

05_Ges_Doc

Realizar la organizacion documental
(clasificacion, ordenacion,
descripcioén), custodia (condiciones
de almacenamiento) y
administracién de los documentos
generados en la ejecucion del
convenio emanada de los
componentes  Inclusién  social,
Alimentacion, nutricion y salubridad,
Administrativo y  financiero 'y
Ambiental; teniendo en cuenta lo

El Asociado realizd la organizacién de
los expedientes de historias sociales de

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el

establecido en Ila Tabla de | los participantes del Comedor . L,
Retencién Documental aprobada | Comunitario, dando cumplimiento a las equipo d_e apoyo a la Supervision de,
por la Entidad, los instructivos, | condiciones definidas en el anexo Ia_ Subdireccion de Nutr|C|_on. Asi
procesos, procedimientos y | técnico. rr?lsmo reposan en lg herr_a;menta_c'ie
normatividad que en materia 3r?apdenam|(|ento € h informacion
archivistica se encuentre aprobada efinida por la SDIS (SharePaint).

y  reglamentada; de_ manera 05 Ges Doc

permanente desde el primer dia de e

operacién hasta la finalizacion del

convenio y el desarrollo del

empalme con el equipo local del

Proyecto 7745.

Guardar y custodiar con absoluta Los soportes que dan cuenta de la
reserva la informacion que maneje o actividad adelantada para el
a la que tenga acceso dura_nte la El Asociado elaboré el inventario cumplimiento del ~compromiso  se
ejecucion del convenio (Archivo de encuentran relacionados en el

expedientes de historias sociales y
archivo de expedientes de ejecucién
contractual de los componentes
Inclusion  social,  Alimentacién,
nutricion y salubridad,
Administrativo y  financiero vy

documental en el formato FOR-GD017-
Version 2, para los expedientes de
historias sociales de los participantes
del Comedor Comunitario.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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5 Compromiso Actividad Soporte
8 Ambiental), evitando su destruccion almacenamiento de informacion
% o utilizacion indebida; en caso de definida por la SDIS (SharePoint).
& cualquier dafio generado, pérdida
parcial o total de la documentacién, 05 Ges Doc

debe informar de manera inmediata,
via correo electrénico, a la
supervision o interventoria con
copia al equipo de gestion
documental de la Direccién de
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Nutricion y Abastecimiento de la
SDIS.

4. Efectuar las alertas que, de acuerdo
con lo dispuesto en el anexo
técnico, se observen como posibles
riesgos para el desarrollo de las
actividades de gestion documental,
afectando la operacién del Comedor
Comunitario. Este reporte se
realizara al supervisor del convenio
con copia al equipo de gestion
documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
generaron alertas relacionadas con
posibles riesgos para las actividades de
gestion documental.

No aplica.

5. Efectuar sin costo adicional para la
SDIS, la reconstrucciébn de los
documentos y expedientes producto
de la ejecucion contractual y cuya
afectacion haya ocurrido mientras
los soportes se encontraban bajo su
custodia y realizar las demas
acciones sefialadas en los
procedimientos definidos por la | Para el presente periodo no se requirid
SDIS y la normatividad legal vigente | el desarrollo de actividades asociadas a
aplicable a la materia. Estas | este compromiso, toda vez que no se
acciones también son aplicables | evidenciaron situaciones que | No aplica.
para los documentos producidos en | demandaran la reconstruccion de
entornos digitales o electrénicos, los | documentos y expedientes resultantes
cuales son susceptibles a deterioro | de la ejecucion del convenio.
por humedad, temperatura, luz,
polvo, instalaciones eléctricas en
mal estado, mal funcionamiento de
los sistemas o errores humanos, asi
como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

6. Entregar sin claves, encriptaciones, | Para el presente periodo no se requirid
ni ninguna restriccion de seguridad, | el desarrollo de actividades asociadas a
bajo criterios archivisticos, | este compromiso, toda vez que no se
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garantizando la integridad, | encuentra en tiempos de cumplimiento
usabilidad, legalidad de los | de acuerdo con lo establecido en el | No aplica.
documentos y neutralidad | anexo técnico.
tecnoldgica, la informacion que sea
capturada, procesada, almacenada
y conservada en sistemas de
informacién, servidores y demas
medios electrénicos.
7. Efectuar la entrega de la totalidad
de los archivos producto de la
ejecucion contractual a la SDIS, sin
que esta actividad genere | Para el presente periodo no se requirié
compensacion alguna por parte de | el desarrollo de actividades asociadas a
la Entidad. Dicha documentacion | este compromiso, toda vez que no se
solo serd recibida si cumple con | encuentra en tiempos de cumplimiento | No aplica.
todos los lineamientos definidos por | de acuerdo con lo establecido en el
el Proceso de Gestion Documental | anexo técnico.
de la SDIS y la normatividad legal
vigente aplicable a la materia 'y sera
un requisito para el tramite de
liquidacion del convenio.
8. Presentar con el informe final de Para el presente p_er_iodo no se r_equiri()
) L L el desarrollo de actividades asociadas a
ejecucion, a la supervision o ;
. . ..~ | este compromiso, toda vez que no se .
interventoria, el acta de aprobacion No aplica.

de entrega de la documentacion
generada durante la ejecucion del
convenio.

encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

3.2.3.

ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de Supervisora del convenio de asociacion 6611-2023, certifico que se ha realizado la verificacion del informe
de ejecucion presentado por el Asociado, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfaccion con los compromisos
contractuales para el periodo certificado.
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NUMERO DE
OBLIGACION
DEFICIENTE
A MEJORAR
NO APLICA

SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento del convenio de
1 asociacion, suscribir el acta de inicio y las X Ninguna.
deméas que se generen para la correcta
ejecucion y liquidacién de este.

Disponer de una cuenta bancaria para la
ejecucion del convenio, en la cual se
llevara el manejo exclusivo de los recursos
aportados por la SDIS. EI ASOCIADO
deberd entregar a la supervision o
2 interventoria la _certifi_cacic')n de la cuenta X Ninguna.
bancaria con vigencia menor a 30 dias
calendario. Si el ASOCIADO presenta una
cuenta bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de recursos
propios, debera estar certificada por parte
de la entidad bancaria con saldo a cero.

Implementar las acciones correctivas
necesarias para subsanar los hallazgos
evidenciados en las visitas de supervision
o interventoria, dando respuesta y
cumplimiento a los planes de
mejoramiento y requerimientos generados,
en los términos establecidos en los
mismos.

Ninguna

Permitir la labor de la supervision o
interventoria,  equipos  técnicos y
administrativos de la SDIS y entidades
externas con las que se articulen acciones
con ocasion de la operacion del Comedor
Comunitario y la ejecucién del convenio.

X Ninguna

Para el presente periodo, el
Asociado no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con el

5 Informar de manera inmediata y por escrito X
a la supervision o interventoria, sobre las




PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

- Pagina 41 de 107

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

BoGoT/\

Acuerdo: 20231019-203819-318db8-31431751

2023-10-19721:40:29-05:00

ALCALDIA MAYOR Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Péagina: 40 de 97
L
wz L @ g s
090 E | < | O w S
(oN®] ) E % 5 | =
5 5 OBLIGACION O = < 5 % OBSERVACIONES
e | s 5| W
Om | = o ©)
Z0 0| « E 8 z
n n
visitas realizadas por entes de control a las compromiso, toda vez que en el
instalaciones del Comedor Comunitario. Comedor  Comunitario  113936-
CCCP 08-004 — Alqueria La Fragua,
no se recibieron visitas por parte de
entes de control.
Asistir a las reuniones convocadas por la
SDIS en el marco de la ejecucion del
6 convenio de asociacion y del Proyecto X Ninguna
7745 Compromiso por una Alimentacion
Integral en Bogota.
Utilizar estrictamente las instalaciones del
Comedor Comunitario para el
7 cumplimiento del objeto del convenio. En X Ninguna
estas, NO se podran ejercer actividades de 9
proselitismo politico, religioso, ideoldgico,
comercial o de cualquier otra indole.
Dar cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Distrital 389 de 2009 y demas
normas concordantes, por lo cual no podra .
8 LT : X Ninguna
recibir ni recaudar donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de corresponsabilidad
o de participacion.
Para el presente periodo, el
Asociado no requirid el desarrollo de
Informar inmediatamente a la supervision o actividades relacionadas con el
9 interventoria las situaciones de fuerza X compromiso, toda vez que no se
mayor o caso fortuito que afecten la suscitaron situaciones de fuerza
ejecucion del convenio. mayor o caso fortuito que afectaran
la ejecucién del convenio.
Garantizar que el recurso humano
contratado, conozca y dé cumplimiento a
10 :_os procesos, procedimientos,_ manuales, X Ninguna
ineamientos, protocolos, sistemas y
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el
caso), pertinentes para la prestacion del
servicio y la ejecucién del convenio.
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11

Participar en el empalme con la
Subdireccion Local para la Integracion
Social correspondiente, al iniciar y finalizar
el convenio, suministrando la informacion y
documentacién requerida en el marco del
convenio y los documentos que hacen
parte integral y se generen con ocasion al
mismo. Deberan asistir al empalme el
responsable del servicio y profesional
social.

Ninguna.

12

Presentar a la supervision o interventoria
informe mensual de ejecucion del
convenio, dentro de los primeros cinco (5)
dias calendario de cada mes, que dé
cuenta del cumplimiento de los
compromisos generales y especificos por
componente (Inclusion social,
Alimentacion, nutricion y salubridad,
Ambiental y Administrativo y financiero), de
acuerdo con los lineamientos establecidos
en el anexo técnico.

Ninguna

13

Presentar a la supervision o interventoria
informe final de ejecucion del convenio,
dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacién de
este, que dé cuenta del cumplimiento de
los compromisos generales y especificos
por componente  (Inclusion  social,
Alimentacion, nutricion 'y salubridad,
Ambiental y Administrativo y financiero), de
acuerdo con los lineamientos establecidos
en el anexo técnico.

Para el presente periodo, el
Asociado no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con este
compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempo de
cumplimiento, de conformidad con lo
sefialado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios.

14

Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de dafios
0 perjuicios y de cualquier reclamacion
proveniente de terceros que tenga como
causa las actuaciones del ASOCIADO, sus
proveedores o terceros relacionados.

Ninguna
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Cumplir con las condiciones ofertadas
15 dentro del proceso competitivo, de acuerdo X
con los lineamientos técnicos, tiempos y Ninguna.
evidencias establecidas por la SDIS
Para el presente periodo, el
Asociado no adelanté actividades
16 Las demas que se requieran para la X relacionadas con el compromiso,
adecuada ejecucion del convenio. toda vez que no fueron requeridas en
el marco de la ejecucion del
convenio.
Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
- hallazgos relacionados con el
Concepto general del cumplimiento de las X desarrollo de los compromisos
obligaciones generales; dando cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6611-
2023.
3.3.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS
3.3.2.1. Compromisos Componente Inclusion Social
o H
w = L @ 4 z
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Construir la hoja de ruta del componente
inclusion social por el tiempo de ejecucion
1 del convenio, en el formato establecido por X Ninguna
la SDIS y cargarla en la herramienta de
almacenamiento de informacion definida
para tal fin.
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Participar en la Mesa Local de Inclusion

Social de acuerdo con las condiciones
técnicas establecidas por la SDIS y las
convocatorias realizadas durante la
ejecucion del convenio.

Ninguna

Participar en la gestiébn y articulacion
intrainstitucional, interinstitucional e
intersectorial que aporte al fortalecimiento
de las capacidades individuales y colectivas
de los/as participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias y su
acceso a la oferta de servicios nacionales,
distritales, locales y territoriales
identificada, en coordinacion con el
profesional del Proyecto 7745 de la
Subdireccion Local para la Integracion
Social correspondiente.

Ninguna

Desarrollar un (1) encuentro presencial
para construir y concertar los Acuerdos de
Convivencia y Participacion del Comedor
Comunitario, con un minimo de treinta (30)
personas participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.

Ninguna

Publicar los acuerdos de convivencia y
participacion en un lugar visible del
Comedor Comunitario, por medio de
herramientas didacticas con fines
pedagogicos, de manera legible, sin
alteraciones, tachones o enmendaduras.

Ninguna

Diligenciar el instrumento Lectura de
Realidades y concertar el Contrato Social
Familiar con el 100% de los participantes
del Comedor Comunitario y sus
hogares/familias.

Ninguna
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Referenciar a los participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias a los
servicios sociales existentes, de acuerdo Ninguna
7 con la identificacion de intereses y
necesidades producto del andlisis del
instrumento Lectura de Realidades -
Contrato Social Familiar y realizar registro
en la ficha SIRBE vigente.
Implementar procesos de agricultura
urbana orgénica con el 5% de participantes Ninguna
8 del Comedor Comunitario de acuerdo con
los lineamientos establecidos en el anexo
técnico.
Desarrollar procesos de trasformacion de Para el presente periodo no se
alimentos con el 5% de hogares/familias requiri6 el desarrollo de actividades
participantes del Comedor Comunitario que asociadas a este compromiso, toda
9 incluyan formacién en manipulacion de vez que no se encuentra en tiémpos
alimentos de minimo 10 horas y formacion de cumbplimiento de acuerdo con Io
practica en transformacion de alimentos de establecF;do en el anexo técnico
minimo 4 horas. '
Elaborar e implementar el plan de
transformacion de imaginarios
socioculturales con minimo el 60% de los .
10 h . . Ninguna
ogares/familias participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas en el anexo técnico.
. . Para el presente periodo no se
Implementar |a_estrategia Cocinando en requirié el desarrollo de actividades
Familia con un (1) hogar/familia del asociadas a este compromiso, toda
11 Comedor Comunitario, de acuerdo con los Vez gue no se encuentra en tiémpos
tiempos y'pr(_)cedimientos establecidos en de cumplimiento de acuerdo con lo
el anexo técnico. establecido en el anexo técnico.
Desarrollar una (1) actividad mensual de
12 sensibilizacién para la participacién en las Ninguna
acciones de inclusién social, dirigida a los
participantes del Comedor Comunitario que
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no se encuentran vinculados en estas
acciones y a los participantes que ingresan

a la modalidad de atencion producto de las
activaciones durante la vigencia del
convenio.

13

Desarrollar un (1) encuentro local de
didlogo de saberes intercultural e
intergeneracional planeado, articulado y
concertado en la Mesa Local de Inclusion
Social.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

14

Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el Contrato Social
Familiar al 100% de los hogares/familias
participantes del Comedor Comunitario,
registrarlo en el instrumento Lectura de
Realidades — Contrato Social Familiar y en
la Ficha SIRBE vigente.

Ninguna

15

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que evidencian
criterios de egreso de acuerdo con los
procedimientos y normatividad vigente,
registrar el seguimiento en la ficha SIRBE
vigente y enviar reporte semanal al
profesional local del Proyecto 7745
correspondiente, via correo electrénico, con
los respectivos soportes del seguimiento
realizado.

Ninguna

16

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que no cumplen con
los acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el seguimiento en la
ficha SIRBE vigente y enviar reporte
mensual en el formato establecido por la
SDIS al profesional local del Proyecto7745,
via correo electrénico, con los respectivos
soportes del seguimiento realizado.
Cuando los participantes incurran en faltas
gue generan suspensibn 0 egreso

Ninguna
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inmediato, de acuerdo con lo pactado en el
Acta de Compromiso, enviar reporte el
mismo dia de ocurrencia de la falta en el
formato establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745, via
correo electrénico, con los respectivos
soportes.

17

Actualizar la informacion diligenciada en la
ficha SIRBE vigente cuando presente
modificacion en las variables basicas,
variables transversales, ubicacion
geogréfica, informacién bésica y
transversal sobre la familia, de acuerdo con
las orientaciones definidas por la SDIS y
enviar reporte quincenal al profesional local
del Proyecto 7745, via correo electrénico,
con los respectivos soportes de
actualizacion que se requieran.

Ninguna

18

Participar en encuentros de fortalecimiento
técnico, mesas de inclusion social, mesas
de trabajo, comités y demas espacios de
acuerdo con las convocatorias realizadas
por la Secretaria Distrital de Integracion
Social para la implementacion del
componente inclusién social y el Proyecto
7745 Compromiso por una Alimentacién
Integral en Bogota.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos en la implementacion del
componente Inclusion social; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6611-2023.
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NUMERO DE
OBLIGACION
DEFICIENTE
A MEJORAR

SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE
NO APLICA

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
28/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Implementar el procedimiento “Operacion
entrega de apoyos alimentarios en los
1 servicios sociales de la SDIS”, teniendo en X
cuenta los documentos y formatos
Asociados a este.

Ofrecer menus especiales en las siguientes
fechas: navidad y fin de afio. El profesional
en nutricibn y dietética del Comedor Para el presente periodo, el Asociado
Comunitario debera enviar la propuesta de no requiri6 el desarrollo de

menu especial antes del 10 de diciembre al
profesional en nutricion y dietética del
Proyecto 7745 asignado a la Subdireccion
Local, de acuerdo con los criterios
establecidos por la Subdireccion de
Nutricion.

actividades para el cumplimiento de
este compromiso, ya que este se
encuentra definido para el mes de
diciembre 2023.

Implementar la minuta de alimentos: minuta
patron, ciclo de menus y analisis del aporte
nutricional para los distintos grupos de edad
determinados por la SDIS, suministrando
las raciones a la poblacion participante,
acorde con las condiciones establecidas en
el anexo técnico.

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
28/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Realizar una encuesta de opinion con los
participantes del Comedor Comunitario
mayores de 18 afios, dentro de los primeros
treinta (30) dias de operacién del convenio,
con el fin de establecer la necesidad de

Ninguna




PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

- Pagina 49 de 107

ALCALDIA MAYOR F Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Péagina: 48 de 97
o | K
w=Z w | x| x z
0Q El<|o|l@]| S
00 Gl 5| 2|3
xS OBLIGACION 3 % g G|z OBSERVACIONES
33 Lls|ag|®| o
Z0 o < |k ol z
n n

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

BoGoT/\

Acuerdo: 20231019-203819-318db8-31431751

2023-10-19721:40:29-05:00

suministrar una preparacion vegetariana de
manera mensual.

Suministrar una preparacion vegetariana
previa autorizacion del profesional en
nutricion y dietética de la Subdireccion
Local, de acuerdo con los resultados del
sondeo de opinion realizado a los
participantes del Comedor Comunitario y a
las especificaciones establecidas en el
anexo técnico. Dicha preparacién no
implica costos adicionales para la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que los
resultados  obtenidos en las
encuestas  realizadas a los
participantes del Comedor
Comunitario no aceptaron la
inclusiéon de menu vegetariano.

Mantener disponible en un lugar visible del
Comedor Comunitario, las minutas patrén,
el ciclo de menus y los documentos de
andlisis de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi como el
ciclo de menus y el menu del dia para
visualizacion de los participantes.

Ninguna

Realizar las preparaciones de alimentos
utilizando la totalidad de ingredientes
incluidos en el documento “Andlisis del
Aporte Nutricional” por grupo de edad de
cada uno de los 24 menus, en las
cantidades establecidas.

Ninguna

Capacitar al talento humano del Comedor
Comunitario en el manejo de minuta patrén,
ciclo de menas y andlisis nutricionales,
procedimiento “Operacion entrega de
apoyos alimentarios en los servicios
sociales” con sus documentos y formatos
Asociados.

Ninguna

Realizar la estandarizacion de utensilios
para el servido de alimentos y socializarla a
las personas manipuladoras de alimentos,
con el fin de dar cumplimiento a los pesos
servidos establecidos en la minuta patrén

Ninguna
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de cada grupo etario y optimizar los tiempos
de servido.
Acoger las especificaciones del anexo El Asociado no adelanto la totalidad
técnico para la realizacion y solicitudes de de actividades requeridas para dar
intercambios de alimentos, los cuales cumplimiento al compromiso; se
deben encontrarse debidamente evidenciaron hallazgos en visita de
10 justificados y diligenciados en los formatos supervision en campo realizada el
correspondientes. El formato Autorizacion 28/09/2023, generando medidas
cambio de preparaciones, debe contractuales (Ver numeral 6.2
encontrarse diligenciado por el profesional OBSERVACIONES, PLANES DE
en nutricibn y dietética del Comedor MEJORAMIENTO Y
Comunitario. REQUERIMIENTOS GENERADOS).
Participar en las actividades de
fortalecimiento técnico en toma de medidas
1 antropomeétricas, sensibilizacion en Ni
- . - > inguna.
vigilancia  nutricional y las demas
programadas por la Subdirecciéon de
Nutricion.
Realizar la toma de datos antropométricos
de acuerdo con lo establecido en el anexo .
12 o . ) . Ninguna.
técnico, disponiendo de los equipos
antropométricos requeridos (bascula y
tallimetro establecidos en el anexo técnico).
El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
Registrar la informacion de medidas evidenciaron hallazgos en visita de
13 antropomeétricas en el sistema SIRBE de supervision en campo realizada el
acuerdo con lo establecido en el anexo 28/09/2023, generando medidas
técnico. contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).
Realizar orientacion y abordaje a los casos
identificados con malnutricién, de acuerdo .
14 : P X Ninguna.
con la linea técnica establecida por la
Subdireccion de Nutricion.
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15

Definir e implementar el Plan de Promocién
de Estilos de Vida Saludable enfocado en
alimentacion, nutricion y actividad fisica,
que haya sido aprobado por la nutricionista
del Proyecto 7745 de la Subdireccion Local
de la SDIS.

Ninguna.

16

Registrar la informacion resultante de los
procesos de promocion de estilos de vida
saludable en el sistema SIRBE de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico.

Ninguna

17

Entregar mensualmente el informe
cuantitativo de las acciones de promocion
en estilos de vida saludable y al finalizar el
convenio el informe cualitativo de las
acciones de promocion en estilos de vida
saludable en el formato correspondiente.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacioén de los
Subcomponentes Suministro
Alimentario, Vigilancia Nutricional y
Promocion en Estilos de Vida
Saludable; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6611-
2023.

Se realizarA el  seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
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Dar cumplimiento con lo establecido en la
Resolucion 5109 de 2005 y demas normas
1 concordantes y complementarias, asi como X Ninguna

los lineamientos técnicos establecidos por
el Ministerio de Salud y Proteccion Social,
el INVIMA y la SDIS.

Contar con el acta de inspeccion sanitaria
con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de
2 alimentos, emitida por la autoridad sanitaria X Ninguna
competente con concepto  sanitario
favorable, favorable con requerimientos con
fecha de expedicion inferior a un (1) afio.

Contar con los conceptos sanitarios
favorables o favorable con requerimientos
con fecha no superior a un (1) afio de los
proveedores directos de pollo, pescado,
carnicos, leche y derivados, productos a
3 base de huevo y pulpas de fruta. X Ninguna
Adicionalmente para pollo y carne presentar
autorizacion sanitaria de acuerdo con el
Decreto 1500 de 2007, lacteos y derivados
registro sanitario de acuerdo con la
Resolucion 719 de 2015.

Cumplir con lo establecido en la Resolucion
2674 de 2013, capitulo VII, articulo 29 y
demas normas vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.

X Ninguna

Brindar alimentos con la calidad, en la
cantidad, oportunidad y logistica requerida,
manteniendo a disposicion las remisiones o
facturas de los alimentos y elementos de
aseo en el Comedor Comunitario y dando
cumplimiento al cronograma de recepcion
de alimentos.

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
28/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
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Cumplir con lo establecido en la Resolucion
683 de 2012 “por medio de la cual se expide
el Reglamento Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los materiales,
objetos, envases 'y equipamientos
destinados a entrar en contacto con
alimentos y bebidas para consumo
humano”, asi como las Resoluciones 834,
4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de
Salud y Proteccion Social.

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
28/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Tomar y mantener las muestras diarias de
alimentos preparados de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
28/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e
implementar el Plan de Saneamiento de
acuerdo con la Guia de Plan de
Saneamiento establecida por la Secretaria
Distrital de Integracion Social.

Ninguna

Aplicar los controles de calidad, de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico para
ofrecer alimentos inocuos a los
participantes.

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
28/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).
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El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
Contar con las areas y mantener las cumplimiento al compromiso; se
condiciones de la infraestructura evidenciaron hallazgos en visita de
10 establecidas en el anexo técnico para la supervision en campo realizada el
prestacién del servicio en el Comedor 28/09/2023, generando medidas
Comunitario de acuerdo con lo establecido contractuales (Ver numeral 6.2
en la Resolucién 2674 de 2013. OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).
Contar con el certificado de higienizacion de
tanques de almacenamiento de agua
potable, con tiempo de expediciéon no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido en el
Decreto 1575 de 2007 y Resolucion 2115
de 2007), emitido por una empresa vigilada Ninguna
11 por la Secretaria Distrital de Salud- SDS,
adjuntando el Concepto  Sanitario
Favorable de la empresa, ficha técnica de
los productos utilizados y descripcion del
proceso realizado. Procedimiento que se
debera realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.
El Asociado no adelanto la totalidad
Implementar de manera adecuada el plan de actividades requeridas para dar
de capacitacién continuo y permanente, de cumplimiento al compromiso; se
acuerdo con los lineamientos establecidos evidenciaron hallazgos en visita de
12 por la SDIS, al personal manipulador de supervision en campo realizada el
alimentos desde el momento de su 28/09/2023, generando medidas
vinculacion al servicio, en coherencia con lo contractuales (Ver numeral 6.2
sefialado en la Resolucion 2674 de 2013 y OBSERVACIONES, PLANES DE
en el anexo técnico. MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).
Disponer de los planes de mantenimiento
13 preventivo y correctivo de equipos e Ninguna
instalaciones del Comedor Comunitario.
14 | Permitir la aplicacion de pruebas Ninguna
microbiolégicas  establecidas por la
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normatividad nacional y los pardmetros
internos de la SDIS para los andlisis a item
de ensayo de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de manos de
personal manipulador y agua de consumo.
Cumplir con los requisitos microbiologicos
vigentes de la normatividad nacional y los
pardmetros microbioldgicos internos
establecidos por la SDIS, para los andlisis a
15 | item de ensayo de materias primas, Ninguna
productos terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y agua de
consumo Yy otros que sean requeridos por la
SDIS.
Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
. . para el cumplimiento de este
Implementar las acciones correctivas compromiso, toda vez gue los
requeridas para subsanar las resultados , obtenidos  en la
16 observaciones, planes de mejoramiento o lUAcIo icrobioléai
g ; evaluacion microbioldgica
requerimientos que se deriven del cumplieron con los  requisitos
incumplimiento de los  parametros microbiologicos  vigentes de  la
microbioldgicos establecidos por la SDIS. normatividad  nacional y  los
parametros microbioldgicos internos
establecidos por la SDIS.
Conservar las contramuestras de materia
prima para andlisis microbiolégico, que el
laboratorio contratado por la supervision o
17 interventoria deje en las instalaciones del Ninguna
Comedor Comunitario, en la cantidad y en
las condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.
. . Para el presente periodo no se
Tomar los items de ensayo necesarios, en requirié el desarrollo de actividades
caso de brote o evento epidemioldgico para el cumplimiento de este
18 relacionado con posible contaminacion compromiso, toda vez gue no se
alimentaria o enfermedad transmitida por presentaron, brotes o eventos
alimentos — ETA. epidemioldgicos.
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Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacion del Subcomponente
de Salubridad; sin embargo, no se
Concepto general del cumplimiento de las present@ afegtauén en Ia.pr.estamc'm
obligaciones X del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6611-
2023.
Se realizard& el  seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacién de los
hallazgos.
3.3.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros
L
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Elaborar un Plan de Emergencias y Ninguna
1 Contingencias para el Comedor X
Comunitario.
Contar con visita y Concepto Técnico de
Seguridad Humana y Proteccién Contra Ninauna
Incendios vigente menor a un (1) afo 9
expedido por la Unidad Administrativa
Especial - UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.
Ninguna
Contar con minimo un botiquin tipo A, el
cual debe estar ubicado en un sitio
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g}%gg estratégicq y seguro del Comedor
- gds Comunitario.
Garantizar el cumplimiento de las medidas
contra incendios, descargas eléctricas, .
. ; ; Ninguna
4 sustancias  peligrosas, seguridad en X
actividades en el Comedor Comunitario e
infraestructura.
Mantener actualizados los formatos
requeridos  en el  Subcomponente Ninguna
5 Ambientes Adecuados y Seguros, asi como X
la ficha de ingreso de visitantes al Comedor
Comunitario.
Generar medidas necesarias para que la Ninauna
6 operacién del Comedor Comunitario no X 9
genere aglomeraciones.
Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
Concepto general del cumplimiento de las X hallazgos en la implementacion del
obligaciones Subcomponente de  Ambientes
Adecuados y Seguros; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6611-2023.
3.3.2.3. Compromisos Componente Ambiental
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1 Implementar los lineamientos, estrategias y X Ninguna
actividades del Programa Gestion Integral
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Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Implementacion
2 de Practicas Sostenibles conforme, lo X Ninguna
establece el Plan Institucional de Gestion
Ambiental — PIGA de la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa de Consumo

3 Sostenible, conforme lo establece el Plan X Vez que No se encuentra en tiempos
:jn:}gu;glr;al de Gestion Ambiental — PIGA de cumplimiento de acuerdo con lo

establecido en el anexo técnico.

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de

4 Agua, conforme lo establece el Plan X Ninguna
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de

5 Energia, conforme lo establece el Plan X Ninguna
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Remitir los documentos establecidos como
fuente de verificacion de la implementacion
6 del Componente Ambiental, debidamente X Ninguna
diligenciados y en los tiempos definidos en
el Anexo Técnico.

Participar en las actividades propuestas por
el Equipo de Gestion Ambiental de la SDIS,
mediante el desarrollo de campafias,
actividades lidicas y conmemoracion de
fechas ambientales y celebracién de

X Ninguna




PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

- Pagina 59 de 107

BoGoT/\
AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

Acuerdo: 20231019-203819-318db8-31431751

2023-10-19721:40:29-05:00

técnico para la prestacion del servicio,
durante el plazo de ejecucién del convenio.

ALCALDIA MAYOR F Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 58 de 97
L
w = Ll o g E <
age) = < O w @)
[o)X®) ) 5 % 6 3 =
xS OBLIGACION o|ln|g G|z OBSERVACIONES
= —_ LL
33 Lls|ag|®| o
Z0 o < |k ol z
n n
semanas con las diferentes tematicas
ambientales.
Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
- resente periodo, no se evidenciaron
COT‘CEP“’ general cumplimiento  de  las X Eallazgospen la implementacion del
obligaciones componente  Ambiental;  dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6611-2023.
3.3.2.4. Compromisos Componente Administrativo y Financiero
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Entregar a la supervision o interventoria la
relacion del talento humano requerido para
la operacion del Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo con las
condiciones y tiempos establecidos en el Ninguna
anexo técnico, para su correspondiente
verificaciéon y aprobacion. En caso de
requerirse reemplazos, se debera cumplir
con el mismo procedimiento.
Contratar al talento humano requerido en la
proporcion y condiciones indicadas en el Ninguna
anexo técnico.
Garantizar la permanencia y proporcién del
talento humano establecido en el anexo Ninguna
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Reemplazar al talento humano que, por

fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad,
no preste sus servicios en el Comedor
Comunitario, o de manera inmediata
cuando se presente renuncia voluntaria;
dando cumplimiento con los requisitos de
formacion y experiencia pertinentes, asi
como con los soportes mencionados en el
anexo técnico, contrato, afiliacion a
seguridad social y ARL.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento de
este compromiso, toda vez que no
hubo reemplazos de personal.

Proveer en un porcentaje del cinco por
ciento (5%) de los servicios requeridos para
la ejecucién del convenio por parte de
poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion
y sujetos de especial proteccion
constitucional, de manera que no se ponga
en riesgo su cumplimiento adecuado,
conforme lo establecido en el articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.

Ninguna

Vincular y mantener el minimo de mujeres
para la ejecucion del convenio, de acuerdo
con los porcentajes establecidos en el
Decreto 332 de 2020, con plena
observancia de las normas laborales o
contractuales aplicables.

Ninguna

Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales — ARL, la certificacion de
la implementacién del Sistema de gestion
de la seguridad y salud en el trabajo.

Ninguna

Garantizar que el equipo de cémputo
cumpla con los requisitos para la
instalacion, funcionamiento y acceso a los
sistemas y aplicativos de la SDIS.

Se evidenciaron hallazgos en visita
de supervisién en campo realizada el
11/09/2023 generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOQOS).
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. - . Para el presente periodo no se
Realizar mantenimiento preventivo a los .
equipos de computo, en periodos no requirio el desarrollo de acywdades
9 mayores a dos (2) méses actualizar el asociadas a este compromiso, toda
YO Y vez que se encuentra en tiempos de
antivirus de manera permanente por los g
Lo cumplimiento de acuerdo con lo
medios idéneos. . .
establecido en el anexo técnico.
Garantizar que el Comedor Comunitario
cuente con conexion a internet, de acuerdo
10 | con las especificaciones contenidas en el Ninguna
anexo técnico durante la jornada de
prestacién del servicio.
Realizar registro de asistencia diaria de los El ASO_C'?dO no adelaqto la totalidad
participantes del Comedor Comunitario en de actividades requeridas para dar
el aplicativo web RAD - Registro de cumplimiento al compromiso; se
Asistencia Diaria a Comedores, de evidenciaron hallazgos en visita de
11 conformidad con lo establecido en el supervision en campo realizada el
Manual de Usuario Funcional Coordinador 11/09/2023, generando medidas
(Codigo: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el contractuales (Ver numeral 6.2
Lineamiento vigente para autorizar el OBSERVACIONES, PLANES DE
registro de asistencia por fuera del horario MEJORAMIENTO %
establecido. REQUERIMIENTOS GENERADOS).
Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del convenio,
copia del contrato de arrendamiento a mas
tardar dentro de los cinco (5) dias .
12 L - Ninguna
calendario siguientes a la firma del acta de
inicio, el cual debera contener el nUmero de
cuenta bancaria en la cual realizara el pago
del canon de arrendamiento.
Contar con un buzén de sugerencias a
disposicion de la ciudadania, en .
13 L - . Ninguna
cumplimiento a la normatividad vigente y los
lineamientos emitidos por la SDIS.
14 Garantizar la asistencia del representante Ninguna
legal del ASOCIADO al Comité Local de 9
Seguimiento y Evaluacion. En caso de que
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el representante legal requiera asistir a
varios comités programados en la misma

fecha podra asignar un apoderado por
medio de una autorizacién escrita, quien lo
representara en dichos espacios. En
ninguna circunstancia esta obligacion podra
ser delegada al talento humano que labora
en el Comedor Comunitario.

15

Cumplir con las obligaciones del Sistema de
Seguridad Social y aportes parafiscales,
segun lo establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello.
Para los casos de contratos de orden de
prestacion de servicios debe verificar el
pago de las obligaciones de Seguridad
Social. La SDIS por medio de la supervision
o interventoria, en el momento de expedir
cada certificacion para los pagos, verificara
y dejara constancia de las obligaciones del
ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su vigencia,
estableciendo una correcta relacion entre el
monto cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas. El aporte al sistema de salud
se debera liquidar atendiendo lo
preceptuado en los articulos 3, 4, 5, de la
Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.

Ninguna

16

Pagar los salarios, honorarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales
(segln sea el caso) del talento humano,
dentro de los dos (2) ultimos dias calendario
del mes, a través de transferencia
electrénica en la cuenta de ahorros o
corriente suministrada por el personal al
momento de ser contratado; de acuerdo
con los valores definidos en la estructura de
costos establecida para el convenio,
efectuando los pagos de derechos
laborales y parafiscales a que haya lugar.

Ninguna
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17 | aportes del

Cumplir de manera oportuna con los
ASOCIADO conforme lo X

establecido en la estructura de costos.

Ninguna

18

Realizar los pagos de manera oportuna y
acorde con lo establecido en las
condiciones de negociacion con cada uno
de sus proveedores 'y presentar
bimestralmente a la supervision o
interventoria el paz y salvo de pago a
proveedores y espacio fisico funcional
(cuando aplique). Exceptuando el pago a
proveedores locales el cual debera
aportarse de manera mensual.

Ninguna

19

Destinar exclusivamente los recursos
publicos que reciba debido al respectivo
convenio, para los gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y acorde
con la propuesta objeto del proceso
competitivo.

Ninguna

20

Presentar a la supervision o interventoria
las facturas para pago de acuerdo con la
normatividad contable vigente, con sus
respectivos soportes, dentro de las fechas
establecidas por la SDIS.

Ninguna

21

Registrar en la plataforma transaccional
SECOP I, las facturas y documentos
soporte presentados por el ASOCIADO
como requisito para el procedimiento de
pago realizado por la SDIS.

Ninguna

22

Presentar un reporte mensual de las
compras locales de alimentos realizadas
durante el periodo, en el modelo
suministrado por la SDIS, el cual contendra
como minimo: identificacion del producto y
proveedor, producto y variedad (es) del
producto agropecuario comprado, cantidad

Ninguna
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compra.

(unidad o peso) de compra y valor de la

23

Participar en los espacios de articulacion
que se definan por parte de la Mesa
Técnica Distrital de Compras Publicas
Locales de Alimentos y de participar en su
rol de compradores de alimentos o de sus
materias primas, en las ruedas de negocios
que se realicen en virtud de lo establecido
en la Ley 2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se realiz6 convocatoria a
participar en la Mesa Técnica Distrital
de Compras Publicas Locales de
Alimentos.

24

Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el
cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del
Decreto 1071 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo
Rural, relacionado con las compras
publicas de alimentos.", especificamente el
articulo 2.20.1.13 Minimo de Compras
publicas de alimentos y suministros, de
productos agropecuarios a productores
agropecuarios locales. En el evento de no
lograr el 30% exigido, ya sea por
inexistencia total o parcial de proveedores
de los alimentos requeridos el ASOCIADO
lo hara saber de inmediato al supervisor o
interventor del convenio, mediante
comunicacién escrita y allegando los
documentos que evidencien esta situacion.
El supervisor o interventor del convenio,
previa consulta que realice a la secretaria
técnica de la Mesa Técnica Distrital de
Compras Publicas Locales de Alimentos,
impartira las instrucciones para que pueda
dar cumplimiento a la obligacién legal de
comprar localmente a estos productores.

El Asociado ha avanzado en el
cumplimiento de lo sefialado en el
Decreto 248 de 2021, realizando
compras publicas de alimentos a
productores agropecuarios locales
en un porcentaje acumulado del
45%, con corte a septiembre 2023.
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Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacion del componente
Administrativo y financiero; sin
embargo, no se presentd afectaciéon
X en la prestacion del servicio ni en el
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6611-2023.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Se realizard& el  seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
asociado para la subsanacion de los
hallazgos.

3.3.2.5. Compromisos con relacidn a la entrega de bienes paralos Asociados que presten el servicio en
infraestructura de propiedad de la SDIS.

z 2 =
85 SEAR AR
23 , G| %6532 |3
5 g OBLIGACION O = < % % OBSERVACIONES
S5 LY |6 | U
O m w L [hd O
Z0 o | « ';: 8 z
0 0N
Hacer buen uso y responder por los bienes
que le sean entregados para la ejecucion
del convenio, asi como, restituirlos a la El Asociado no requiri6 el desarrollo
finalizacién del mismo, mediante acta, con de actividades para el cumplimiento
sus respectivas placas de inventarios en del presente cgmpromiso Eo da vez
1 ?uer) es_,tado de conservacion 'y X | que el espacio fisico en el cual opera
uncionamiento, salvo el deterioro normal el Comedor Comunitario no  es
de uso, de conformidad con lo establecido propiedad de la Secretaria Distrital
en el numeral 4.4 del “Manual de de Intearacion Social
Procedimiento Administrativo y Contable 9 ’
para el Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito Capital”
(Resolucién 001 de 2001 para el Distrito
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Capital), la cual fue adoptada por la SDIS,
mediante la Resolucién 223 de 2002.

Recibir en calidad de préstamo de uso, los
bienes devolutivos relacionados mediante
acta de levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual consta: la
cantidad, especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las partes
acuerdan, hace parte integral del presente
convenio.

El Asociado no requiri6 el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Recibir en calidad de préstamo los bienes
de consumo controlado que la SDIS
entregue al Comedor Comunitario durante
la ejecucién del convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Participar activamente en la diligencia de
entrega en la que se levantara el acta que
suscribirdn conjuntamente el delegado del
ASOCIADO y la SDIS.

El Asociado no requiri6 el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
gue el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

En caso de pérdida, dafio o hurto de uno o
varios de los elementos objeto del
convenio, este debera realizar la reposicion
del respectivo elemento, por uno de iguales
o similares caracteristicas, de acuerdo con
lo establecido en los numerales 3.2.12y 5.5
del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el Manejo
y Control de los Bienes de los Entes
Publicos del Distrito Capital, expedido por la
Secretaria de Hacienda, Direccién Distrital
de Contabilidad mediante Resolucion No.
01 de septiembre de 20 de 2001, y demés
normas concordantes

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.
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al ggg El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
Responder por los dafios que los bienes del presente compromiso, toda vez
entregados en calidad de préstamo causen que el espacio fisico en el cual opera
a terceros. el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.
Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de El Asociado no requiri6 el desarrollo
los bienes devolutivos, asi como del estado de actividades para el cumplimiento
de los bienes de consumo controlado, que del presente compromiso, toda vez
se hayan entregado al Comedor que el espacio fisico en el cual opera
Comunitario durante la ejecucion del el Comedor Comunitario no es
convenio, dentro del mes siguiente a la propiedad de la Secretaria Distrital
terminacion de este. de Integracion Social.
El Asociado no requiri6 el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
o del presente compromiso, toda vez
Concepto general del cumplimiento de las T
Coh X | que el espacio fisico en el cual opera
obligaciones e
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.
3.3.2.6. Compromisos Gestion Documental
o | K
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Participar en la actividad de fortalecimiento
técnico en gestion documental, a cargo del
equipo de gestibn documental de la .
1 Direccion de Nutricion y Abastecimiento, X Ninguna
dentro de los primeros treinta (30) dias
calendario contados a partir de la firma del
acta de inicio del convenio.
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Realizar la organizacién documental

(clasificacion,

descripcion),

custodia (condiciones de almacenamiento)
y administracion de los documentos
generados en la ejecucion del convenio
emanada de los componentes Inclusién
social, Alimentacién, nutriciéon y salubridad,
Administrativo y financiero y Ambiental,
teniendo en cuenta lo establecido en la
Tabla de Retencion Documental aprobada
por la Entidad, los instructivos, procesos,
procedimientos y normatividad que en
materia archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de manera permanente
desde el primer dia de operacién hasta la
finalizacién del convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del Proyecto
7745,

Se evidenciaron hallazgos en visita
de supervisién en campo realizada el
21/09/2023, generando medidas
contractuales (VER NUMERAL 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Guardar y custodiar con absoluta reserva la
informacién que maneje o a la que tenga
acceso durante la ejecucion del convenio
(Archivo de expedientes de historias
sociales y archivo de expedientes de
ejecucion contractual de los componentes
Inclusién social, Alimentacion, nutricion y
salubridad, Administrativo y financiero y
Ambiental), evitando su destruccion o
utilizacion indebida; en caso de cualquier
dafo generado, pérdida parcial o total de la
documentacion, debe informar de manera
inmediata, via correo electrénico, a la
supervision o interventoria con copia al
equipo de gestion documental de la
Direccion de Nutricion y Abastecimiento de
la SDIS.

Ninguna

Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el anexo técnico, se observen
como posibles riesgos para el desarrollo de
las actividades de gestion documental,
afectando la operacion del Comedor
Comunitario. Este reporte se realizara al
supervisor del convenio con copia al equipo

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se generaron alertas
relacionadas con posibles riesgos
para las actividades de gestiéon
documental.
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de gestién documental de la Direccion de
Nutricién y Abastecimiento.

Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la
reconstruccion de los documentos y
expedientes producto de la ejecucién
contractual y cuya afectaciéon haya ocurrido
mientras los soportes se encontraban bajo
su custodia y realizar las deméas acciones
sefialadas en los procedimientos definidos
por la SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas acciones
también son aplicables para los
documentos producidos en entornos
digitales o electronicos, los cuales son
susceptibles a deterioro por humedad,
temperatura, luz, polvo, instalaciones
eléctricas en mal estado, mal
funcionamiento de los sistemas o errores
humanos, asi como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez gue se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Entregar sin claves, encriptaciones, ni
ninguna restriccion de seguridad, bajo
criterios  archivisticos, garantizando la
integridad, usabilidad, legalidad de los
documentos y neutralidad tecnoldgica, la
informacién que sea capturada, procesada,
almacenada y conservada en sistemas de
informacion, servidores y demas medios
electronicos.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez gue se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Efectuar la entrega de la totalidad de los
archivos producto de la ejecucion
contractual a la SDIS, sin que esta actividad
genere compensacion alguna por parte de
la Entidad. Dicha documentacién solo sera
recibida si cumple con todos los
lineamientos definidos por el Proceso de
Gestion Documental de la SDIS vy la
normatividad legal vigente aplicable a la

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
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OBLIGACION

OBLIGACION

NUMERO DE
DEFICIENTE
A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE
NO APLICA

OBSERVACIONES

materia y serd un requisito para el tramite
de liquidacién del convenio.

Presentar con el informe final de ejecucion,
a la supervision o interventoria, el acta de
8 aprobacion de entrega de la documentacion X
generada durante la ejecucion del
convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez gue se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas derivadas de los hallazgos
evidenciados en la implementacion
de los lineamientos de gestion
documental; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6611-
2023.

Se realizarA el  seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.

3.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA

= Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno
de los componentes de la atencion; de acuerdo con los lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores

Comunitarios.

= Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demés que se requieran para la ejecucion
del convenio de asociacion 6611-2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos definidos

por la Secretaria Distrital de Integracién Social.

3.5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO

DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES

Ninguna.
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4, SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION

g;%; VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 562.180.156
;%g ADICIONES: $0
%g; REDUCCIONES: No aplica

E 3;% VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $275.772.021
= VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $286,408,135
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE): No aplica
AMORTIZACION: No aplica

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO esta de

. . " . Sl: NO APLICA: X
acuerdo con el plan del manejo de inversion del mismo. E—
CONCEPTO VALOR A PAGAR
COSTOS VARIABLES Valor Minuta (Alimentos). $50,910,820
COSTOS FIJOS Talento humano - ReconOC|m|ento a_I desgaste y uso de los $18,246,576
bienes no consumibles.

COSTOS DE REALIZACION Dotacién - Elementos de aseo y desinfeccion - Archivo. $1,696,992
DESCUENTOS No aplica. $0
OTROS No aplica. $0

TOTAL $70,854,388

= La informacién reportada en el numeral 4. SITUACION FINANCIERA DEL
CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION, corresponde a los
aportes de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos
del convenio de asociacion.

= El concepto de gasto Talento Humano corresponde a: Responsable del
OBSERVACIONES ADICIONALES: servicio, profesional social, operarios/as (manipuladores/as de alimentos) y
auxiliar administrativo.

= El Asociado dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacién, conforme
los compromisos generales y especificos pactados en el clausulado y los
lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.
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4.1. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

PERIODO DE PAGO FECHA DE PAGO

ITEM

BoGoT/\
AZG>

parafiscales

parafiscales
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i} ARNO - MES ARO - MES - DiA VALOR

g Pension Septiembre 2023 Se adjunta (_:ertlflcado de Se adjunta (_:ertlflcado de
£ parafiscales parafiscales

u:% Salud Septiembre 2023 Se adjunta certificado de Se adjunta certificado de
£

Riesgos Profesionales

Septiembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

Parafiscales

Septiembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISION O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento de los compromisos generales y especificos pactados, en términos de calidad y oportunidad.
RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

6.1. VISITAS DE SUPERVISION EN CAMPO

Componente Inclusion Social

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 13/09/2023 6611-2023 IS_13 09 2023.pdf
Seguimiento 27/09/2023 6611-2023 1S 27 09 2023.pdf

Componente Alimentacion, Nutricién y Salubridad

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 22/09/2023 6611-2023 ANS 22 09 2023.pdf
Seguimiento 28/09/2023 6611-2023 ANS 28 09 2023.pdf
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Evaluacién de la Calidad Microbiol6gica

Tipo de Visita Fecha Soporte

Toma de item de Ensayo 20/09/2023 6611-2023 Tom_Mic_Sep 2023.pdf

Acuerdo: 20231019-203819-318db8-31431751

Firmado Electronicamente con AZSign
2023-10-19721:40:29-05:00 - Pagina 73 de 107

E} Componente Administrativo y Financiero
8
- Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento Administrativa 11/09/2023 6611-2023 ADM 11 09 2023.pdf
Seguimiento Financiero 09/10/2023 6611-2023 FIN 09 10 2023.pdf

Componente Ambiental

Tipo de Visita Fecha Soporte

Seguimiento 18/09/2023 6611 2023 AMB_18 09 2023.pdf

Gestion Documental

Tipo de Visita Fecha Soporte

Seguimiento 21/09/2023 6611-2023 GD_21 09 2023.pdf

6.2. OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS

Tipo: O: Observacién — P: Plan de Mejoramiento — R: Requerimiento.
Cm: Compromiso especifico establecido en el clausulado del convenio.
Vr.  Variable registrada en acta de visita de supervision.
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6.2.1. COMPONENTE INCLUSION SOCIAL

Fecha

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Generacion

Seguimiento Estado

29/05/2023: se evidencian los

Se evidencian inconsistencias ajustes pfertlnentes a la
programacién del mes de mayo,

Acuerdo: 20231019-203819-318db8-31431751
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- o 1 1 |en el dlllg,englalmlent(cj) de la | 09/05/2023 realizados el dia 10/05/2023 Cerrado
g?;g programacion del mes de mayo. gquedando en cumplimiento
= dicha actividad.
No se cuenta con el 29/05/2023: se evidencia el
seguimiento de la ficha en diligenciamiento de la ficha
© 15 15 seccion G del reporte de 4 09/05/2023 SIRBE de los participantes, Cerrado
participantes quedando en cumplimiento.
09/08/2023: El dia de hoy se
realiza verificacion y validacion
de envio de correo electrénico a
No cuenta con la referente ambiental  SDIS,
implementacion de agricultura sohmtgndodl.a.apr?bamon ?eD)AE
0} 8 8 urbana organica en el 5% de los | 25/07/2023 usuarios adiclonales en e Cerrado

de AUO para lograr dar
cumplimiento al 5% establecido
en el anexo técnico. Correo
enviado el 25/07/2023,
nuevamente el 09/08/2023 y en
espera de respuesta.

participantes del Comedor
Comunitario

6.2.2. COMPONENTE ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUBRIDAD

6.2.2.1. Subcomponente Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocion en Estilos de Vida

Saludable
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_' Seguimiento Estado
Generacion
Durante la verificacion de las )
evidencias de la capacitacion \Z/zgi/:(ggﬁ de Iozu;?)gfrtes d':
(0] 8 20 de minuta patron y recepcion de 08/05/2023 | capacitacion se  evidencio Cerrado

alimentos, se observaron que
estas estaban incompletas,
evaluaciones no realizadas.

cumplimiento en cada uno de
ellos.

23/05/2023: Durante la
verificacion de los soportes de
capacitacion se  evidenci6
cumplimiento en cada uno de
ellos.

Durante la verificacion de las
(0] 9 21 | evidencias de la capacitacion | 08/05/2023
de estandarizacion, se
observaron que éstas estaban

Cerrado
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Ge'rjg(r::;én Seguimiento Estado
incompletas, evaluaciones no
realizadas.
01/06/2023: De acuerdo al plan
de muestreo implementado
para el grupo etario de 9 a 13
afios, las porciones servidas no
se ajustan al rango de pesos
establecido para la sopa,
proteina y postre.
D I pl
in?p?ecr#(aeﬁg; opsgrge Quzsrtljzg 20/06/2023: De acuerdo al plan
etario de 9 a 13 afios. las de muestreo implementado
(0] 3 46 | porciones servidas no se | 23/05/2023 para el grupo etario de .9 a 13 Cerrado
ajustan al rango de pesos afios, las porciones servidas no
establecido para el espagueti y se ajustan al rango de pesos
papa sin cascara dorada. establecido para la pasta,
ensalada de tomate con
orégano y Albondiga.
11/07/2023 Se evidencia
adecuacion en porcion servida
para los componentes del menu
2 por gramaje realizado al grupo
etario de 6 a 8 afios.
Se presentaron tres
intercambios en el dia, en
bebida se entregd jugo de
guayaba en lugar de sorbete de 20/06/2023: Se presentd un
guayaba, en la ensalada se intercambio en el dia, se
2-3- entreg6 Ensalada de espinaca, . . ’
(0] 10 1 manzana, fresa y miel en lugar 01/06/2023 | entregd meldén en lugar de Cerrado
de tajada de aguacate y en 23&?2 do s¢€ encuentra
postre se entregé Mandarina en
lugar de Granadilla, Por anexo
solo se permite un intercambio
al dia
Se evidencio 8 kilos de lechuga
preparada (Cortada y picada) 20/06/2023: Se  evidencio
(0] 1 2 para el dia de mafiana, estos | 01/06/2023 | preparacion de alimentos de Cerrado
alimentos se deben preparar el acuerdo a anexo técnico
mismo dia de la entrega
Comedor no cuenta con 20/06/2023: Se cuenta con
(0] 1 15 | formatos de temperatura | 01/06/2023 | formatos de temperatura Cerrado

actualizados

actualizados
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
Se evidencio. aImacenamienFo 11/07/2023 Se observa que
gtreimgsarnes Junto p?ealins], ?;3;2 materias primas se encuentran
0] 1 12 (zanahorias yuca y 20/06/2023 | almacenadas de manera Cerrado
. | adecuada sin generar
habichuelas) lo que puede contaminacion cruzada
generar contaminacion cruzada
Nutricionista no ha registrado la
informacién resultante de los
L 11/07/2023 Se observa que la
16- procesos - de - promocion  de jornada IEC se realizo el
(0] 17 56 e;tllos de vida saludable en el | 20/06/2023 26/06/2023. en esta misma Cerrado
;slstema SIR.BE de acuerdo con fecha registraron la informacién
0 establecido en el anexo
técnico
27/07/2023 Se evidencia que no
realizan seguimiento al
consumo de alimentos al
interior del comedor; algunos
participantes retiran jugo y otras
preparaciones sin autorizacion.
No se observa que utilicen
jabon en crema para la
higienizacién del menaje y no
se puede verificar la
preparacion del jugo por la hora
del inicio de la visita
1/08/2023.Se evidencia que se
. . . realiza seguimiento al consumo
Se' evidencia que adicionan el de alimentos en el comedor
e g, o pabee Los "paricpantes que reian
(0] 1 9 que hacen .Ia [;rebaracién 11/07/2023 | jugo y otras preparaciones Cerrado
. - h ! firman compromisos por parte
ademés, utlizan jabon en de inclusibn  social Se
crema lavaloza para '

higienizacion de menaje

evidencia que no es acorde las
existencias de materia prima
con formatos de recepcion de
materia prima producto queso
doble crema, aguacate, papaya.

26/08/2023: Se evidencia en el
momento de la visita que no hay
existencias en bodega de queso
doble crema, aguacate para
realizar el respectivo
seguimiento.

22/09/2023:Se evidencia que es
acorde las existencias de
materia prima, formato de
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
recepcion de materia prima
semana 3 menu 13 al 18.
Se evidencia que lista de
asistencia a jornada de 27/07/2023 Se evidencia lista
0] 11 53 | socializacion del diagnéstico | 11/07/2023 | de asistencia a socializacion del Cerrado
nutricional no es el validado: diagnéstico nutricional en el
FOR-PSS-296 formato establecido
Se evidencia que no mantienen . .
@ dsposcon de o e e e
- los 3 condimentos
servicio
26/08/2023.Se evidencia que
no se ejecuta los ciclos de menu
establecidos por la SDIS.
Nuevamente se reitera para
Se evidencia que no se ejecuta :ﬁ\%igi :I rr:\ﬁg:r Igs ;Tjsei!?rgz
los ciclos de menu establecidos o .
B diarias de alimentos
por la SDIS. Semana 1 menu 4 - .
2,3 postre de manzana en tajadas preparados_. Se . evidencia
(0] e 1 . 11/08/2023 | ensalada silvestre sin tomate. Cerrado
10 con helado, al revisar las
muestras diarias de ahr_nentqs 22/09/2023: Se evidencia que
preparados se evidencia ; | iclos d -
manzana sin helado se ejecutan los ciclos de menu
establecidos por la SDIS.
Semana 3 menu
13,14,15,16,17. Se evidencia
ensalada silvestre con la
totalidad de sus componentes
26/08/2023: En el momento de
la visita no se puede realizar
seguimiento a la variable ya que
Se evidencia que no se realiza en la preparacion de hoy es
el adecuado prealistamiento de albondiga.
(0] 1 3 las piernas de pollo, no se retira | 11/08/2023 Cerrado
la piel, se observa en coccién 22/09/2023: Se evidencia
piernas de pollo con piel adecuado prealistamiento de
pierna de pollo sin piel, segun
muestreo diario de alimentos
semana 3 menu 14
Se e\(|den0|a que e,l qsouado no 26/08/2023: Se evidencia que el
adquiere como minimo para 2 asociado no adquiere como
(e} 1 7 dias de operaciéon, semana 1 11/08/2023 Al g - Cerrado
. minimo para 2 dias de
menu 6 carne de res faltante de o .
. operacion semana 4 menu 19
9 kilos, queso doble crema 5,7 .
. ; falta uva deshidratada 2,2
kilos, aguacate 22,7 kilos
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curuba 21,8 kg, Melén 16,2 kg,
leche condensada 300g.

22/09/2023: Se evidencia que el
asociado adquiere como
minimo para 2 dias de
operacion carnes abarrotes,
tubérculos, frutas y verduras 1
dia de operacion.

15

Se evidencia que no es acorde
el formato de control de
entradas y salidas de alimentos
con existencias en la bodega
huevos, queso, leche
condensada

11/08/2023

26/08/2023: Se evidencia que
no es acorde el formato de
control de entradas y salidas y
existencias semana 3 menu 18
el queso doble cremallega a las
9:30 am, aguacate aparece
ingreso de 12,8 kilos, pero en
bodega hay 8,8 kg

22/09/2023: Se evidencia que
es acorde el formato de control
de entradas y salidas,
existencias en bodega y plan de
compras semana 3 menu
13,14,15,16,17,18.

Cerrado

12,
13

51

Se evidencia que se realiza
peso y talla el dia 15/08/2023
pero el cronograma enviado
aparece programado para el
mes de agosto con fecha
12/08/2023

11/08/2023

22/09/22023: Se evidencia que
segln el cronograma del dia
12/09/2023 se debe realizar
peso y talla de participantes, se
envia correo a nutricionista local
solicitando cambio de fecha
para el dia 25/09/2023 con
envié de correo a nutricionista el
dia 28/08/2023, para la
actividad de peso y talla de
agosto se envio correo el dia
26/08/2023

Cerrado

15

55

Se evidencia que se realiza
peso y talla el dia 15/08/2023
pero el cronograma enviado
aparece programado para el
mes de agosto con fecha
12/08/2023

11/08/2023

22/09/2203: Se evidencia para
el mes de  septiembre
nuevamente segun cronograma
el plan de estilos de vida
saludable se debe realizar el dia
12/09/2023. Se envia correo a
la nutricionista local solicitando
el cambio de fecha para el dia
25/09/2023. Continua en
seguimiento.

Cerrado
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10

El dia de hoy (jueves 28 de
septiembre) el asociado realiza
intercambio  (autorizado) de
fruta para postre Menu 22, en
lugar de manzana con queso,
se entrega Banano con queso.
Sin embargo, este intercambio
no cumple con los requisitos
establecidos por anexo técnico,
ya que esta fruta en una misma
semana se repite 3 veces
seguido: miércoles menu 21 y
hoy jueves menud 22 se dio
banano, y mafana viernes se
entregara banano.

28/09/2023

Proxima visita Abierto

No cuenta con los huevos de
gallinas requeridos para la
preparacion del dia siguiente de
Acelga, ni con la cebolla, ni
pimenton de todas las
preparaciones. No se da
cumplimiento al cronograma de
recepcion de alimentos, puesto
que durante la visita se recibié
algunas materias primas para
completar las preparaciones del
dia siguiente: Arracacha,
Leche, Queso doble crema,
Aceite, Banano, Fécula de
maiz.

28/09/2023

Proxima visita Abierto

Se evidencia maiz tierno
desgranado almacenado en
nevera de congelacién de
carnicos, adicional se observa
almacenado en nevera de
congelacién de verduras; jugo
sin estar debidamente tapado.

28/09/2023

Préxima visita Abierto
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= 6.2.2.2. Subcomponente Salubridad
gﬁg Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G FeCha., Seguimiento Estado
25% eneracién
<00
HE Surante | oacion del 23/05/2023:  Durante  la
g e:tg:lnoede I?m \i/eezr;fjagl(r)nnena'g verificacion de los
| o | 5 | a3 |0 denciépacumulacién fje’ 08/05/2023 | procedimientos de limpieza y Cerrado
< 835 los platos d desinfeccion en el menaje, se
g;%gi aguaen fos piatos de sopa. observé cumplimiento.
Durante la verificacion de los
utensilios y menaje para la 23/05/2023: Durante la
operacion, se evidencio que el verificacion de los equipos
(0] 6 41 | asociado no cuenta con los | 08/05/2023 | necesarios para el servicio se Cerrado
cinco fogones requeridos, evidencié cumplimiento en cada
Unicamente se observaron uno de los requeridos.
cuatro fogones.
Durante la verificacion de los
conceptos sanitarios y 23/05/2023: Durante la
autorizaciones sanitarias, se e
(0] 3-4 10 | evidencidé que el asociado no | 08/05/2023 \slzzif;;?iggn daeutcl)?;ag%:(;esptgz Cerrado
cuenta con autorizacion evidencio C)l/,lm limiento
sanitaria del proveedor de la P )
leche y el queso.
El segundo registro de
temperatura del sorbete de 23/05/2023: Se  evidencio
(0] 9 49 | curuba fue de 8.1 grados | 08/05/2023 cumplimiento de las buenas Cerrado
centigrados, limite maximo 6 practicas de manufactura.
grados centigrados.
Se evidenciaron guantes de
limpieza ubicados sobre 23/05/2023: Cada uno de los
(0] 12 17 | canastillas de papa. Asi mismo; | 08/05/2023 | registros de temperatura fue Cerrado
se observd peto ubicado en el conforme.
area de lavado con residuos de
alimentos.
01/06/2023: Durante la
verificacion de las instalaciones
Durante la verificacion de las del comedor, se observé que
instalaciones del comedor, se las ér_eas de lavado de manos
o 12 18 observd que las areas de 23/05/2023 no disponen del letrero que Cerrado
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eneracion
las areas de lavado de manos
no disponen del letrero que
indique el protocolo de lavado
de manos.
11/07/2023 Se evidencia que
cuentan con instructivo de
lavado de manos en area de
cocina caliente.
Durante la verificacion de los
formatos del plan de 01/06/2023: Durante la
saneamiento se evidenciaron verificacion de los formatos del
o 8 36 gue no estaban actualizados, 23/05/2023 plan de saneamiento se Cerrado
faltaba diligenciar la ultima encontraban actualizados.
semana.
La empresa que realizd el 01/06/2023: La empresa que
servicio de control de plagas, realizé el servicio de control de
(0] 8 37 | roedoresy vectores, cuenta con | 23/05/2023 plagas, roedores y vectores, Cerrado
concepto sanitario de favorable cuenta con concepto sanitario
con requerimientos. de favorable
01/06/2023; Se  evidencié
acumulacion de oxido en la
parte inferior de mesa de
trabajo en el area de cocina
caliente. Y é&rea de lavado
20/06/2023; Se  evidenci6
acumulacion de oxido en la
parte inferior de mesa de
trabajo en el area de cocina
caliente. Y area de lavado.
11/07/2023 Se evidencia que
Se evidencié acumulacion de continda condicion de presencia Genera Plan de
(0] 6 39 | 6xido en la parte inferior de | 23/05/2023 de Oxido en piso de area de

mesa de trabajo en el area de
cocina caliente.

cocina caliente, ademas, se
observa que congelador no
cuenta con manijas ajustadas,
requiere mantenimiento.

27/07/2023 Se observa que
realizan mantenimiento  a
manijas del congelador, pero
continla presencia de 6xido en
piso de &rea de cocina caliente.

11/08/2023.Se evidencia piso
del area de cocina caliente sin
presencia de oOxido. Se

Mejoramiento
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evidencia congelador base
interna con desprendimiento de
pintura, marca Abba.

26/08/2203: Se  evidencia
congelador horizontal marca
Abba en su base interna
desprendimiento de pintura.

22/09/2203: Se  evidencia
congelador horizontal marca
Abba en su base interna con
desprendimiento de pintura.

28/09/2203: Se evidencia que el
congelador horizontal marca
Abba en su base interna con
desprendimiento de pintura.
Ademas, el pedal del
lavamanos de cocina caliente
no funciona correctamente.

De acuerdo al plan de muestreo
implementado para el grupo
etario de 9 a 13 afios, las
porciones servidas no se
ajustan al rango de pesos
establecido para el espagueti y
papa sin cascara dorada.

23/05/2023

01/06/2023: De acuerdo al plan
de muestreo implementado
para el grupo etario de 9 a 13
afios, las porciones servidas no
se ajustan al rango de pesos
establecido para la sopa,
proteina y postre.

20/06/2023: De acuerdo al plan
de muestreo implementado
para el grupo etario de 9 a 13
afios, las porciones servidas no
se ajustan al rango de pesos
establecido para la pasta,
ensalada de tomate con
orégano y Albéndiga.

11/07/2023 Se evidencia
adecuacion en porcién servida
para los componentes del menu
2 por gramaje realizado al grupo
etario de 6 a 8 afos.

Cerrado

Se evidencid carnes con rotulo
removible tipo sticker,
proveedor el imperio de las
carnes y pulpa frutales con
rotulo borroso

01/06/2023

20/06/2023: Se  evidencio
carnes con rotulo removible tipo
sticker, proveedor el imperio de
las carnes.

11/07/2023 Se observa que
contindia la condicién del rétulo

Cerrado
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Ge'rjg(r::;én Seguimiento Estado
de facil remocion del proveedor
el imperio de las carnes,
ademés, se evidencia 500
gramos de frijol cargamanto El
estio que no declara
informacidn nutricional
11/07/2023 Se observa que
continda la condicion del rétulo
de facil remocion del proveedor
el imperio de las carnes,
ademas, se evidencia 500
gramos de frijol cargamanto El
estio que no declara
informacién nutricional.
27/07/2023 Se observa rotulo
de carne de sopa "proveedor
Imperio de las carnes" tipo
sticker de facil remocion.
11/08/2023.Se observa
rotulado de carnes de las sopas
del proveedor Imperio de las
carnes sticker no removible
Se evidencio que muestras del
menu 14 no estaban rotuladas,
ademas las muestras del menu
del dia de hoy mend 16, no
corresponde a las entregadas, 20/06/2023: Se  evidencio
se evidencio sorbete de muestras con rétulos
(e} 7 16 | guayaba y en la realidad se | 01/06/2023 | adecuados y las preparaciones Cerrado
entrego jugo de guayaba, en la corresponden a los menus
ensalada las muestras programados
contenian tajada de aguacate y
en la realidad se entregd
ensalada de espinaca,
manzana, fresa y miel
o 12 17 (ljJn mgnipulador no tenia la 01/06/2023 20/06/2(_):23: manipulador tenia Cerrado
otacién completa la dotacion completa
No se garantiza a los
participantes la entrega total de 20/06/2023: Se garantiza a los
los componentes de acuerdo al participantes la entrega total de
R 5 45 | menu diario establecido en el | 01/06/2023 | los componentes de acuerdo Cerrado

anexo ya que a los participantes
se les entreg6 Jugo de guayaba
en lugar de sorbete de guayaba,
el asociado empezé a entregar

con el menu diario establecido
en el anexo
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g eneracion
E%z un vaso de leche 180 ml,
5%% (adicional al jugo) después de
;%ﬁ‘ haber pasado 22 participantes,
§%§ Ademéas de esto se entregd
§§§ ensalada de espinaca,
§§§ manzana, fresa y miel en lugar
= §§§ de Tajada de aguate y se
8 §§g$ entregé mandarina en lugar de
- gds Granadilla.
11/07/2023 Se evidencia que
continua presencia de humedad
y desprendimiento de pintura en
area de bodega y
Se evidencio humedad en desprendimiento de pintura y
o 10 26 pared qle area d_e 20/06/2023 media caﬁa_ts det_erioradas en Cerrado
almacenamiento de menaje area de cocina caliente.
(ollas).

27/07/2023 Se evidencia que
realizan mantenimiento de
pintura y planta fisica en area
de despensa y cocina caliente.

11/07/2023 Se observa que
comedor aun no cuenta con
bafio para usuarios.
20/06/2023 Cerrado
27/07/2023 Se observa balo de
participante acondicionado y en
uso.

Comedor no cuenta con bafos
para los usuarios ya que estos
estan en arreglos locativos,
ademés los bafios del personal
no cuentan con jabon y papel
higiénico

11/07/2023 Se observa menaje
20/06/2023 | en adecuadas condiciones de Cerrado
limpieza y sin exceso de agua

Se evidencia plato de sopas con
exceso de agua

11/07/2023 Se evidencia que
temperatura 1 de sorbete de
papaya: 15,4°C no se ajusta a
rangos de seguridad
establecidos.

20/06/2023 Cerrado
27/07/2023 Se evidencia que
temperaturas de todos los
componentes del mena 16 se
ajustan a rangos de seguridad
establecidos.

No se garantiza la temperatura
de seguridad de las
preparaciones Espaguetis,
papa si cascara dorada, Yy
sorbete de mora

(0] 3-4 10 | Asociado no cuenta con 11/07/2023 27/07/2023 Asociado ain no Cerrado

N cuenta con concepto sanitario
concepto sanitario de proveedor
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
de Fruver: Asociacion de de Fruver "Asociacion de
caficultores, no utilizan pulpas caficultores"
para la preparacion de jugos
11/08/2023.El asociado no
cuenta con concepto sanitario
de fruver de la Asociacion de
Caficultores.
26/05/2023: Se evidencia que
no se cuenta con concepto
sanitario del proveedor de
fruver Asociacion de
Caficultores.
22/09/2023: Se evidencia que
no se cuenta con concepto
sanitario Fruver Asociacion de
Caficultores.
28/09/2203: El asociado no
maneja pulpas para las
bebidas, sino fruta entera, por
tal motivo no se le solicita
concepto sanitario.
Se evidencia muestra de
referencia de 'protelco: menu 27/07/2023 Se obseva que
24, sobrebarriga en salsa | d
orcion sin  fraccionar se cuentan_con as mutlastras €
(0] 7 16 | P 11/07/2023 | referencia de los menuds 14y 15 Cerrado
encuentra en trozos y muestra )
; completas y acorde a ciclo de
de referencia de ensalada de ,
. . menus
zanahoria con manzana sin
rétulo
(?eesgglr?]ﬁjngli ar?ijeign(ijfafzziirgr? gg 27/07/2023 Se observa anjeo
(0] 10 25 . . '9 11/07/2023 | ajustado en area de descomide Cerrado
menaje sin ajustar, no se A
: o e higienizacion
garantiza hermeticidad
16/08/2023: Agua potable grifo
preparacion con recuento de
. . . coliformes totales fuera de los
Frotis de manos limpias-auxiliar . . o
d . parametros microbiolégicos
e cocina con recuento establecidos. Seguimiento a la
(0] 15 Mic | coliformes totales fuera de los 19/07/2023 : 9 Abierto

parametros
establecidos.

microbioldgicos

implementacion de acciones
correctivas por parte del
asociado, y resultados
microbiolégicos en septiembre y
octubre de 2023
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g eneracion
E%% 23/09/2023: Frotis de manos
5%% limpias — auxiliar de cocina
;%5‘ cumple con los parametros
§§§ microbiol6gicos establecidos.
E%%
E Q\ggé
FEELE 26/08/2023: En el momento de
- gds la visita no se puede realizar
seguimiento a la variable que en
. la preparacion de hoy semana 3
fDado que !as piemas dg pollo menu 18 la preparacion es con
ueron cocinadas con piel, se carne molida
(0] 12 17 | realiza doble manipulacion al | 11/08/2023 ' Cerrado
prqducto qocmado al tener que 22/09/2023: Se evidencia que el
retirar la piel . i
personal manipulador aplica
buenas practicas de
manufactura en los diferentes
procesos
26/08/2023: Se evidencia en la
ventana del area de
preparacion de alimentos angeo
Se evidencia en ventana del desprendido. En la bodega se
area de preparacion de evidencia angeo sujeto a la
(0] 10 25 | alimentos angeo desprendido o | 11/08/2023 | ventana. Cerrado
suelto, adicional se observa
angeo suelto en la ventana de la 22/09/2023: Se evidencia en la
bodega ventana del area de
preparaciéon angeo fijo a la
ventana
Se evidencia pared del area de 26/08/2023: Se evidencia pared
(0] 10 26 | higienizacion, debajo de la | 11/08/2023 | del &rea de higienizacién debajo Cerrado
escalera con fisura, rota de la escalera en buen estado.
26/08/2023: Se evidencia que
no se cuenta con instalaciones
protegidas GFCI en la cocina.
En la bodega ya se cuenta con
instalaciones protegidas.
o e e 0 S e 221092025 e evencia que |
(0] 10 30 . ) 11/08/2023 | no se cuenta con instalaciones Abierto
protegidas en la cocina y ectri teqidas GECI en la
bodega GFCI electricas proteg
cocina.
28/09/2203: Se evidencia que
no se cuenta con instalaciones
eléctricas protegidas GFCl en la
cocina.
(0] 1 8 Se evidencia cuchuco de trigo | 26/08/2023 |22/09/2023' Se evidencia que Cerrado
de 500g marca Molinos Los 0s productos cumplen  con
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Héroes no indica modo de normatividad de rotulado 5109
preparacion, no cumple de 2005.
normatividad de rotulado 510 9
de 2005
. . . 22/09/2203: Se  evidencia
Se evidencia durante el servido durante el servido de alimentos
0] 5 43 | de alimentos que no se entrega | 26/08/2023 e se entrega servilleta a los Cerrado
servilleta a los participantes que s 9
participantes
Se evidencia que no se cumple
con las temperaturas de
seguridad, ensalada primera
temperatura 8,5°C, segunda
temperatura 7,5°C, jugo de 22/09/2203: Se evidencia que
guayaba primera temperatura se garantiza durante el servicio
11,1 °C y segunda temperatura temperaturas de seguridad
o 9 49 7,0°C, queso doble crema 11/08/2023 dentro de los rangos Cerrado
primera temperatura 9,4 °C establecidos en el anexo
fuera de los rangos técnico
establecidos
Se evidencia durante el servido
de alimentos que no se entrega
servilleta a los participantes
. . L 28/09/2203: Se evidencia union
Se evidencia unién piso-pared ) : .
media cafia con plso-pare_d _medla cafia con
(0] 10 26 | desprendimiento de pintura y | 22/09/2023 iz;‘,prendlmlento de pintura, Abierto
suciedad en area de |C|onglmente_ se observa piso
preparacion de alimentos de cocina caliente manchado
con oxido.
28/09/2203: No se evidencia
Se evidencia en el area de ?gﬁg:?;éﬁa) endeel érgellagg:
R 8 37 | preparacion  presencia de | 22/09/2023 i L Cerrado
plagas cucaracha preparacion. ~ Como accion
correctiva el asociado realizé
Fumigacion el dia 23/09/2023
No se implementa
correctamente el cédigo de
colores de elementos de aseo,
ya que se observa en cocina
o | 10 | 33 g'eeggf]mos desgf'or Vefrf]é:ﬁ{gsy 28/09/2023 Préxima visita Abierto
Adicionalmente, estos
elementos de aseo estan

almacenados o ubicado en un
lugar que genera riesgo de
contaminaciéon, ya que se
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12

17

Se evidencia productos que no
son materias primas propias del
comedor almacenados en
nevera de refrigeracion como lo
es una botella de bebida sabor
a Brandy. Adicional el Sorbete
ya preparado y almacenado en
su recipiente plastico se colocé
directamente en el piso.

28/09/2023

Proxima visita Abierto

16

Se evidencia que a las
muestras  del lunes 25
septiembre menu 19, les falto el
sorbete de Curuba y el resto no
estan rotuladas.
Adicionalmente esta mal
rotulada la muestra de Sorbete
del dia 27 de septiembre Menu
21, pues se entregd Sorbete de
Papaya y se rotuld6 como
Sorbete de Mango.

28/09/2023

Proxima visita Abierto

49

No se garantiza la temperatura
de seguridad del Sorbete de
Guayaba: T1= 15,1°C

28/09/2023

Proxima visita Abierto

43

No se garantiza la temperatura
de seguridad del aderezo
Queso: T1=12°C

28/09/2023

Préxima visita Abierto

10

24

Puerta de Shuty puerta del area
de recepcion de alimentos
tienen presencia de éxido

28/09/2023

Préxima visita Abierto
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A
“B 6.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros
gﬁg Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G FeCha., Seguimiento Estado
25% eneracién
<00
ggg' N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A
Eig%% 6.2.3. COMPONENTE AMBIENTAL
§ug§§ Fecha
< H H £ 2 H
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Generacion Seguimiento Estado
No se evidencia el pendon el
o | 1 | 13 |cualtenian plazo las unidades | ,q/55/50,5 | 18/09/2023 Se evidencia nuevo Cerrado
operativas de su instalacion penddn enviado por la SDIS
hasta el 31 de julio 2023.
No se evidencia la entrega de
o 1-6 26 AVU tendiendo en c_qenta que 16/08/2023 18/09/2023 Se verifica formato Cerrado
iniciaron operacion el 030 de entrega de AVU
27/04/2023
Se evidencia que el bafio de
discapacitados no cuenta con
sistema ahorrador en la 18/09/2023 Se evidencia el
(@] 4 32 | cisterna, teniendo en cuenta 16/08/2023 cambio de sistema ahorrador Cerrado
que es una nueva instalacion de del bafio de discapacitados
sanitarios (remodelacion del
salén comunal).
6.2.4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
6.2.4.1. Componente Administrativo
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G FeCha., Seguimiento Estado
eneracion
El personal de manipulacién de
alimentos, equipo profesional y
auxiliar  administrativo,  no 16/05/2023: Se evidencia la
cuenta con la dotacion minima entrega de la dotacion del
cG requerida descrita en el anexo personal de manipulacion de
(0] 16 7 técnico para este convenio, | 28/04/2023 alimentos, equipo profesional y Cerrado
toda vez que se encuentran auxiliar ~ administrativo,  por
laborando con la dotacién del tanto, se da cierre a la
convenio anterior, se validara observacion
en la proxima visita.
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
La disponibilidad de elementos
de aseo y desinfeccién que
requiere el comedor 16/05/2023: Se evidencian los
o CG o comgnitarip para su adecuado 28/04/2023 elementog,, de aseo y Cerrado
16 funcionamiento se encuentra desinfeccion en el comedor, por
incompleto, razén por la cual, se tanto, se da cierre a la variable
genera la observacién, se
verificara en la proxima visita.
. . 23/06/2023: Se evidencia que
e e e o Comedor  Comuniar
CG para las personas que ingresan dlsponhe | de _tres ,bﬁtas
(0] 16 8 al servicio de alimentacién, se 16/05/2023 dese? ables tipo quirdrgico, Cerrado
evidencian 2 batas desechables g?;?ar\?isc igeézogﬁ;g:ﬁdé?gge;%?
en el comedor | : . e
0 anterior se cierra la variable.
No se evidencio la entrega de la
relacion del talento humano
requerido para la ejecucion del 23/06/2023: Se  evidencia
convenio y los documentos documento aval aprobado del
soporte de acuerdo con las Talento Humano de fecha
© L L condiciones y tiempos 16/05/2023 31/05/2023. Por lo anterior se Cerrado
establecidos en el anexo cierra la variable.
técnico, el asociado no ha
subsanado las observaciones
solicitadas desde la SDIS
No se evidencio la entrega de la
relacion del talento humano
requerido para la ejecucion del 02/08/2023: En la presente
convenio y los documentos visita de seguimiento
soporte de acuerdo con las administrativo se evidencia que,
condiciones y tiempos en caso de reemplazos, el
establecidos en el anexo personal no cuenta con la
técnico, remitieron via correo aprobacién de la Supervision.
(0] 1 1 electronico los documentos de | 15/07/2023 Cerrado
la manipuladora de alimentos 11/09/2023: En visita de
DIANA JANINNE AHUMADA seguimiento administrativo, se
PALACIO el dia de hoy evidencia aval de la
15/07/2023 quien se encuentra manipuladora de alimentos
realizando un reemplazo por el Diana Ahumada del 28 de julio,
dia de hoy (15/07/2023) a la se cierra observacion.
sefiora BLANCA LUCY
ALARCON.
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5%% Se evidencia que el talento 02/08/2023: En la presente
B humano no porta el carné que visita de seguimiento
%%E CG |dent|f|que a la empresa administrativo se evidencia que,
254 (e} 9 contratista, no presentaron el 15/07/2023 i Cerrado
§39 16 p : . el talento humano porta el carné
£es carné de la profesional social ue identifique a la empresa
& PAULA ANDREA CASTILLO que identiiq P
£ pus3 contratista.
L GALEANO
02/08/2023: En la presente
visita de seguimiento
administrativo se evidencia que,
se garantiza a los participantes
la entrega total de los
componentes de acuerdo con el
. menu diario establecido, sin
No ~se garantiza a los embargo, el descuento del
participantes la entrega total de requernmiento N° 6611-
los ingredientes de acuerdo con 20q23 RQOL ANS de fecha
el menu diario establecido = — . .
CG Y ’ 19/07/2023, no ha sido aplicado
R 16 27 IdeE;do CélI:I](;,‘r: 58 pg;tlstzlp;%r;tes 3: 15/07/2023 y por tanto el requerimiento Cerrado
ey seguira abierto hasta la proxima
zanahoria con lechuga y no visita
tajada de aguacate establecida '
en el menu 6 del dia 15/07/2023 11/09/2023. en visita de
seguimiento administrativo, se
evidencia descuento el
24/08/2023 del requerimiento
N° 6611-2023_RQO01_ANS de
fecha 19/07/2023, se cierra
observacion.
En la presente visita de
seguimiento administrativo se 11/09/2023. en visita de
ewderlua que, los sopone;s de seguimiento administrativo, se
la sefiora Marleny Rodriguez evidencia que el aval de
(0] 4 11 Ospina no fueron entregados 02/08/2023 | Marleny Ospina manipuladora Cerrado
completos, toda vez que no fue de alimentos reemplazo del
enviado a la SDIS la 04/09/2023,  se  ciera
autorizacion de consulta de observacion
inhabilidades y por tanto a la '
fecha no se cuenta con el aval.
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En la presente Vvisita de
seguimiento administrativo se
evidencia que, el Disco Duro del
equipo asignado para el registro
de actividades no cuenta con
250 o 500 GB y el equipo
asignado para el desarrollo de
actividades del componente
inclusion social no cuenta con
licencia de Microsoft Office, no
cuenta con Memoria RAM de 8
GB, no cuenta con Procesador
Intel Core i3, no cuenta con
Disco de estado sélido SSD 256
GB.

02/08/2023

11/09/2023: En visita de
seguimiento administrativo, se
evidencia que no se han
realizado ajustes
correspondientes hallados en
visita del 02/08/2023 de los
equipos de cémputo, sigue
observacion abierta.

Abierto

CG
16

En visita de seguimiento
administrativo, se evidencia que
no se ha realizado la segunda
entrega de dotacion
transcurridos 4 meses desde la
apertura del comedor. Se abre
observacion.

11/09/2023

Préxima Visita Abierto

11 21

En visita de seguimiento
administrativo, se evidencia que
no coincide la cantidad de
firmas del listado de asistencia
de los participantes contra las
registradas en el sistema RAD
con una diferencia de mas de
20 firmas. Se abre observacion.

11/09/2023

Préxima Visita Abierto

CG

16 25

En visita de seguimiento
administrativo, se evidencia que
no adquiere carnicos, abarrotes
y tubérculos para las
preparaciones de minimo dos
(2) dias de operacion, falta
yogurt y miga de pan. Se abre
observacion.

11/09/2023

Proxima Visita Abierto
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
En visita de seguimiento
administrativo, se evidencia que
cG no adquiere lacteos y abarrotes
(0] 16 28 | necesarios para la minuta 8 | 11/09/2023 Préoxima Visita Abierto
falta yogurt y miga de pan, no se
encuentra productos en
remisiones
6.2.4.2. Componente Financiero
Tipo | Cm Vr Descripcion Fecha Seguimiento Estado
P ) ' P Generacion 9
Se evidencia que el asociado
no destina exclusivamente los
recursos publicos que recibe a
ES eccliﬁ/gtacon\?:ﬁ!gswza ?02 04/08/2023. Se evidencia que el
) 19 5 P > P 05/07/2023 | asociado realiza los pagos de la Cerrado
gastos que demanden el ; )
i . cuenta exclusiva del convenio.
cumplimiento del objeto de
este y acorde con la propuesta
objeto del proceso
competitivo.
6.2.5. Gestion Documental
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_' Seguimiento Estado
Generacion
. L, . 27/07/2023 No se ha realizado
Se evidenci6 unidades de . -
conservacion en mal estado por el . cambio de _caas Abierto
(@] 1-3 3 . . 26/06/2023 deterioradas, se solicito al
lo que se solicita el cambio de .
| . operador, pero aun no las ha
as cajas . - o
enviado. 7 cajas identificadas.
Se evidencié que los CD no 27/07/23 Se  realiza el
estan identificados en el diligenciamiento de la
inventario documental con el | 26/06/2023 | informacion de los CD en el Cerrado
(0] 2 2 .
folio que le corresponde se campo de notas del FUID
recomienda la actualizacion de identificando el folio al que
FUID corresponden.
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28/07/23 Se ha realizado
ajustes en la informacion de las
hojas de control de acuerdo con
la ubicacion del formato del
potencial participante. 27 hojas
. e de control ajustadas, faltan 35.
Se realiz6 la verificacion en
.ho]a d? cont.rol se identificaron 21/09/2023 Se evidencia que
Inconsistencias en el las 35 hojas de control estan Cerrado
(0] 2 2 diligenciamiento de la hoja de | 26/06/2023 debid ! dili iad
control por el Formato potencial ebidamente diligenciadas, en
en 62 carpetas se recomienda formato Excel, cargadas en las
aiustar la r?o'a de control carpetas digitales, definidas por
! | la SDIS. Documento potencial
participante relacionado en hoja
de control de acuerdo con la
ubicacién dentro del
expediente.
No se realiza la organizacion de
la documentacion contractual
de acuerdo con la socializacién
del 21/07/2023 tal como lo
In,d'(.:a el anexo técnico en las 17/08/2023: Se evidencio la
paginas 187 a la 193. La -
- 8 ordenacion de las carpetas
documentacion no esta
- contractuales de todos los
ordenada cronolégicamente en componentes. se evidencia que
(0] 2 2 su totalidad por componente, | 28/07/2023 ponentes, claq Cerrado
. - se ajustdé la perforacion de
los rétulos de carpetas y cajas .
. : documentos en sentido de
no estan debidamente .
e . lectura, se retiraron los
diligenciados, dentro de los
) separadores de las carpetas
expedientes se encuentran
i . contractuales.
archivados separadores, hojas
en blanco y algunos
documentos no se encuentran
en sentido de lectura.
Se evidencia documentacién
que no esta perforada a tamafio 17/08/2023: Se evidencia que
o 5 10 OfICIO,. alineados en la parte 28/07/2023 | S€ ajustd la perforacion de I(~)s Cerrado
superior derecha de la carpeta documentos al tamario
institucional; documentacion establecido tamafio oficio.
contractual.
. 17/08/2023: Se evidencia que
Los expedientes contractuales :
se retiraron ganchos de
no cumplen con el cosedora en metal de los
(0] 2 13 | procedimiento de limpieza | 28/07/2023 Cerrado
. , documentos contractuales,
documental, se evidencia una
: . subsanando el hallazgo de la
carpeta con material abrasivo, o .
visita anterior.
ganchos de cosedora.
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Ge'rjg(r::;én Seguimiento Estado
17/08/2023: Se mantienen las
observaciones ya que no se
revis6 expedientes de historias
sociales, Los expedientes de
historias sociales no cuentan
con hojas de control
debidamente diligenciadas en
. . . formato Word y adn no se
LOS. expedientes de h|stor!as encuentran cargadas en la
Zomales no cuentan con hojas carpeta digital definida por la
e (_:ontrol debidamente SDIS. 35 hojas de control
o | 2 | 10 |diligenciadasenformato Wordy | ,q,57/5053 | igentificadas. Cerrado
aln no se encuentran cargadas
en la carpeta digital definida por 21/09/2023 Se evidencia que
:ger?t?ilczsédsss hojas de control las 35 hojas de control estan
' debidamente diligenciadas, en
formato Excel, cargadas en las
carpetas digitales, definidas por
la SDIS. Documento potencial
participante relacionado en hoja
de control de acuerdo con la
ubicacion dentro del
expediente.
Los expedientes contractuales . .
no cuentan con el formato Unico ;Z{)Orﬁé)za%ﬁﬁientose Conreallz::
(0] 2 20 ggbid;nmvfnnttea“odiliggr?gil;?gmayl 28/07/2023 | diligenciamiento de FUID vy Cerrado
- gueda cargado en el aplicativo
cargado en la carpeta digital OneDrive
definida por la SDIS.
Se evidencia que la
documentacion esta ubicada
sobre un estante de madera. No
(0] 2 2 cuentan con estanteria metalica | 21/09/2023 Préxima visita Abierto
sélida y resistente, de acuerdo
con las especificaciones del
anexo técnico.
Se evidencia que no se han
cerrado las fichas SIRBE
anteriores, con linea diagonal
en los espacios vacios de la
(0] 2 2 seccion G version O del formato | 21/09/2023 Préoxima visita Abierto
FOR-PSS-320.Durante visita se
ajusta hasta la caja 4, quedan
pendientes de la caja 5 a la 15.
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g eneracion
5%% Se evidencia que las hojas de
B control no estdn guardadas en
22 | o 2 | 19 |'as carpetas digitales de |, q,054 Proxima visita Abierto
esig acuerdo con las indicaciones
£a%s dadas en la socializacion del
= sap 10/05/2023 anexo técnico.
ALY
3¥g8s
ah - £3g
LI
Se evidencian 44 hojas de
control que no estan
debidamente diligenciadas, , . . .
0] 2 19 presentan error en  tipologia 21/09/2023 Proxima visita Abierto
documental, fechas y folios, de
lacajalalals.
Se evidencia deterioro en 5
(0] 2 22 | cajas de la documentacion de | 21/09/2023 Proxima visita Abierto
historias sociales.

REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS - RAD

Asistencias Asistencias Asistencias
. Asistencias . ; Validadas Periodo
Periodo Programadas . : Validadas Periodo .
. Validadas Periodo ; Anterior en Fuera
Periodo en Fuera de Horario .
de Horario
Abril 2023 900 701 140 0
Mayo 2023 7500 6645 83 0
Junio 2023 7200 6710 0 0
Julio 2023 7200 6217 526 0
Agosto 2023 7500 6859 387 0
Septiembre 2023 7800 7080 374 0
Total 38100 33989 1510 0
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Periodo Valor Convenio Valor Ejecucion | Valor Ejecucién Saldo - % 3
E} Aportes SDIS Mensual Acumulada Ejecucion
i Abril 2023 $562,180,156 $7,740,455 $7,740,455 $554,439,701 1%
Mayo 2023 $562,180,156 $67,211,264 $74,951,719 $487,228,437 13%
Junio 2023 $562,180,156 $65,700,272 $140,651,991 $421,528,165 25%
Julio 2023 $562,180,156 $65,700,622 $206,352,613 $355,827,543 37%
Agosto 2023 $562,180,156 $69,419,408 $275,772,021 $286,408,135 49%
Septiembre 2023 $562,180,156 $70,854,388 $346,626,409 $215,553,747 62%
6.3.2. APORTES ASOCIADO
Periodo Valor Convenio Valor Ejecuciéon | Valor Ejecucion saldo - % y
Aportes Asociado Mensual Acumulada Ejecucién
Abril 2023 $29,997,987 $364,499 $364,499 $29,633,488 1%
Mayo 2023 $29,997,987 $3,922,631 $4,287,130 $25,710,857 14%
Junio 2023 $29,997,987 $2,894,310 $7,181,440 $22,816,547 24%
Julio 2023 $29,997,987 $3,298,452 $10,479,892 $19,518,095 35%
Agosto 2023 $29,997,987 $2,722,194 $13,202,086 $16,795,901 44%
Septiembre 2023 $29,997,987 $3,586,310 $16,788,396 $13,209,591 56%
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“B 6.3.3. DESCUENTOS
g3| 6.3.4.
%%3 Periodo Tipo de Descuento De;/;lf()ernto
%é% Abril 2023 No aplica $0
E%% Mayo 2023 No aplica $0
§08%2
AR Junio 2023 No Aplica $0
IR
. Descuento directo por no entrega de algiin componente en el menu diario
Julio 2023 establecido $ 191,240
Agosto 2023 No Aplica $0
Septiembre 2023 No Aplica $0

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2023

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
Supervisora
Subdirectora de Nutricion

Elabord: Equipo de Apoyo a la Supervision Servicio Comedores Comunitarios

Revis6: Mauricio Eduardo Obando Grisales - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccién de Nutricion
Viviana Hernandez Rincén - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Luz Amanda Ledn Bernal - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricién
Jhon Nicolas Barragan Castellanos - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisién Subdireccion de Nutricion
Roger Duvan Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisién Subdireccion de Nutricion
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes- Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
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Que revisando los libros de contabilidad y documentos se verifico que la FUNDACION SOCIAL PARA EL

DESARROLLO HUMANO ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones

correspondientes a:

Sistema de Seguridad en salud
e Riesgos profesionales

e Pensiones

e Cajadecompensacion familiar

e Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en el Art 50 de la Ley 789 de 2002, la FUNDACION SOCIAL
PARA EL DESARROLLO HUMANO, se encuentra a paz y salvo por estos conceptos durante los ultimos seis

meses a la fecha de expedicion de la presente certificacion.

Lapresente se expide alos diecisiete (17) dias delmes de octubre del afio dos mil veintitrés (2023).

CC 79.201.302 de Soacha. TP

27047-T
Revisor Fiscal.

Teléfono: (1) 7503809 Celular: 32121406 10-321214 05 89
Carrera 78GNo 38-35 Sur Bogotd- ColombiaEmail:
fundacionfudesol@gmail.com
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EECHA DE NACIMIENTD 14-ENE-1961
BUCARAMANGA
[SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 O+ M
ESTATURA 6.5 RH SEXO
04-MAY-1979 SOACHA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION M
H NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBARA

A-1524700-39005403-M-0079201302-20020126 02362020264 02 100227083
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ELIECER HURTADO OCHOA identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 79201302 de SOACHA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 27047-T Sl tiene vigente
su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afos.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 11 dias del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:D01D0766A4AB8F66

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaria Distrital de Integracién Socia

E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

Cédigo F_RA_XXX

Version 2.0001
Fecha 15/09/2015
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Acuerdo: 20231019-203819-318db8-31431751

2023-10-19721:40:29-05:00

COMEDOR 113934-CCCP 08 - 004
OPERADOR 9002957093-FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO FUDESOL
CONTRATO 6611-2023
FECHA CONTRATO 13/04/2023
FECHA ACTA DE INICIO 27/04/2023
FECHA TERMINACION CONTRATO 26/12/2023
CUPO DIARIO 300

De la informacion extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la

siguiente informacién correspondiente a la ejecucion del contrato 6611-2023 en el periodo del 01/09/2023 a 30/09/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO 7454
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION 7080
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO 374
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO 0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO 346
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO 26
DIAS NO OPERADOS 0

Reporte diario de asistencia

FECHA | qecistraDAS | RN | VAUDADAS | . Re . | DEFCT
01/09/2023 290 0 290 0 10
02/09/2023 263 0 263 0 37
04/09/2023 291 0 291 0 9
05/09/2023 2901 0 291 0 9
06/09/2023 295 0 295 0 5
07/09/2023 293 0 293 0 7
08/09/2023 19 271 19 271 10
09/09/2023 286 0 286 0 14
11/09/2023 284 0 284 0 16
12/09/2023 292 0 292 0 8
13/09/2023 276 0 276 0 24
14/09/2023 292 0 292 0 8
15/09/2023 293 0 293 0 7
16/09/2023 274 0 274 0 26
18/09/2023 292 0 292 0 8
19/09/2023 182 103 182 103 15
20/09/2023 291 0 291 0 9
21/09/2023 286 0 286 0 14
22/09/2023 292 0 292 0 8
23/09/2023 272 0 272 0 28
25/09/2023 290 0 290 0 10
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Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6611-2023.

. i Cadigo F_RA_XXX
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL y—— o001

v REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA Fecha | 15/09/2015
_‘oeBocoTADC. E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD Pagina 2de2

.. o | foRTERcRS [ FeoRORS [ ASTENCAS [ VABADAS | ocrion
'“'E 26/09/2023 293 0 293 0 7

§§ 27/09/2023 281 0 281 0 19

g% 28/09/2023 289 0 289 0 11

%L’-L 29/09/2023 289 0 289 0 11

g 30/09/2023 284 0 284 0 16

% Totales: 7080 374 346

<

Si la columna déficit presenta una marca "' estos numeros pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan
asistencias registradas fuera de horario que estan en proceso de aprobacién por parte de la interventoria.
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=ZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740

Icipagauta@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

-

iy ddud >
LUZ AMANDA k’E’ON;’BERNAL
52384245 o
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisién: Revision

?’J(ana Hernandez Rincon
3075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervision
SDIS - DNA

Revisién: Revision

3.

MAURICIO-EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION
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ulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutricién
Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

Asdq Jiménez C-

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracién Social

Revisién: Revision

RoderMolina Romer
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista

Secretaria de Integracion Social

Revisiéon: Revision

11/

j’@éﬂTlC’ AS BARRAGAN CASTELLANOS
79764724

jbarraganc@sdis.gov.co
Contratista
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ESR MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES Env.: 2023-10-19 20:38:20
L, mobandog@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 20:43:05
Revision Aprobado
APOYO A LA SUPERVISION Res.: 2023-10-19 20:43:07
IP Res.: 190.27.225.68
Viviana Hernandez Rincon Env.: 2023-10-19 20:43:07
L vhernandezr@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 20:43:47
Revision Iy Aprobado
Apoyo a la Supervision Res.: 2023-10-19 20:43:59
SDIS - DNA IP Res.: 186.29.34.111
LUZ AMANDA LEON BERNAL Env.: 2023-10-19 20:43:59
L, lleonb@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 20:45:09
Revision Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2023-10-19 20:45:15
SDIS IP Res.: 191.92.160.142
LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE Env.: 2023-10-19 20:45:15
Icipagauta@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 20:45:50
Revision pag ) @ g Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-19 20:46:05
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 186.145.242.62
JHON NICOLAS BARRAGAN CASTELLANOS Env.: 2023-10-19 20:46:05
L, jbarraganc@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 21:03:18
Revision ] Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-19 21:03:22
IP Res.: 191.156.182.223
Roger Molina Romero Env.: 2023-10-19 21:03:22
L rmolinar@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 21:14:08
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-19 21:14:18
Secretaria de Integracion Social IP Res.: 200.91.200.194
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes Env.: 2023-10-19 21:14:18
L, ajimenezc@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 21:31:47
Revision ; Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-19 21:31:51
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 190.27.225.68
Zulma Yanira Fonseca Centeno Env.: 2023-10-19 21:31:51
. zfonseca@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 21:40:19
Firma ) L, Aprobado
Subdirectora de Nutricion Res.: 2023-10-19 21:40:27
Secretaria Distrital de Integracién Soci IP Res.: 186.30.63.216
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