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PORCENTAJE DE EJECUCION

FisicA PRESUPUESTAL

64% 50%

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Zulma Yanira Fonseca Centeno

DEPENDENCIA Subdireccién de Nutricion
CARGO Subdirectora de Nutricion
LOCALIDAD Nivel Central

APOYO A LA SUPERVISION

- Componente Inclusion Social: Carmen Marcela Patifio Sisa.

- Componente Alimentacién, Nutricion y Salubridad: Yolanda
Aguilar Tautiva

- Componente Ambiental: Angela Maria Lopez Torres.

- Componente Administrativo y Financiero: Magali Caicedo
Monsalve — Yoanna Elizabeth Ortiz.

- Gestién Documental: Claudia Lorena Zapata Correa

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para
prestar la atencion alimentaria en la modalidad Comedores
Comunitarios - Cocinas Populares, a poblacion en situacion de
inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos
de inclusidn social, ambiental y productiva y vigilancia del estado
nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una
Alimentacion Integral en Bogotd".

NUMERO DE CONTRATO 6592-2023
FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO 13/04/2023
FECHA APROBACION DE POLIZA 21/04/2023

CONTRATISTA

Fundacién Social Para El Desarrollo Humano FUDESOL
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_5| | CEDULA DE CIUDADANIA O NIT 900.295.709-3
g?g VALOR INICIAL $773.903.676
y‘g; MODIFICACIONES AL CONTRATO No aplica
%g PLAZO INICIAL 8 meses
€ 3%%% FECHA ACTA DE INICIO 27/04/2023
¥ 238 | PRORROGAS No aplica
FUENTE DE FINANCIACION 1-100-F001 VA-Recursos Distrito
PERIODO CERTIFICADO 01/09/2023 - 30/09/2023
, PORCENTUAL FINANCIERA
PORCENTAJE DE EJECUCION
64% 50%

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

3.1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
La Fundacién Social para el Desarrollo Humano FUDESOL dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion 6592-2023
suscrito para la operacion del Comedor Comunitario 113378-CCCP 07-003 - Centauros de la Localidad Bosa; implementando

las actividades relacionadas con los compromisos generales y especificos pactados en los componentes Inclusién social,
Alimentacion, nutricién y salubridad, Ambiental, Administrativo y financiero y Gestion documental.

3.2. BITACORA DE ACTIVIDADES

3.2.1. COMPROMISOS GENERALES

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

El Asociado suscribié acta de inicio
del convenio de asociacién, el
21/04/2023, una vez cumplidos los
requisitos de perfeccionamiento,
legalizacion 'y  ejecucion, de
conformidad con lo sefialado en la
Invitaciébn  Publica del proceso
competitivo SDIS-DCT092-001-
2023.

1. Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento del convenio de
asociacion, suscribir el acta de inicio y
las deméas que se generen para la
correcta ejecucion y liquidacion de este.

06 Compromisos Generales
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52% 2. Disponer de una cuenta bancaria para Los soportes que dan cuenta de la
;%% la ejecucion del convenio, en la cual se actividad adelantada para el
;5@ llevara el manejo exclusivo de los cumplimiento del compromiso se
§§§ recursos aportados por la SDIS. El encuentran relacionados en el
gég ASOCIADO debera entregar a la Informe Mensual de Ejecucion del
s8¢ supervision o] interventoria la . e . periodo septiembre 2023 presentado
< AuSg N : El Asociado remiti, via correo :
8 5583 certificacion de la cuenta bancaria con o e por el Asociado y aprobado por el
gi¥Esa . . p . . | electrénico, la certificacion de cuenta . L
8l e38 vigencia menor a 30 dias calendario. Si . ) : equipo de apoyo a la supervision de
IS8 bancaria para el manejo exclusivo de

la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de

el ASOCIADO presenta una cuenta

bancaria que haya sido utilizada los recursos aportados por la SDIS.

previamente para el manejo de almacenamiento de informacion
recursos  propios, debera estar definida por la SDIS (SharePoint)
certificada por parte de la entidad

bancaria con saldo a cero. 06_Compromisos_Generales

Para el presente periodo, se genero
Requerimiento del Componente
Administrativo. Las acciones
3. Implementar las acciones correctivas | correctivas implementadas por el
necesarias para subsanar los hallazgos | Asociado se  encuentran en
evidenciados en las \visitas de | verificacion por parte del equipo de
supervision o0 interventoria, dando | apoyo a la supervision.
respuesta y cumplimiento a los planes
de mejoramiento y requerimientos | Para el presente periodo, se genero
generados, en los términos | Requerimiento
establecidos en los mismos. RQO1_ANS_25 09_2023 del
componente de Alimentacioén,
Nutricion y Salubridad.

Componente Administrativo:

6592-
2023 RQO01 ADM 29 09 2023.pdf

Componente ANS:

6592-
2023 _RQO1 ANS_25 09 2023.pdf

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

El Asociado atendid las visitas de

4. Permitir la labor de la supervision o | supervision adelantadas por la
interventoria, equipos técnicos y | Secretaria Distrital de Integracion
administrativos de la SDIS y entidades | Social en cada uno de los
externas con las que se articulen | componentes establecidos en el
acciones con ocasion de la operacion | anexo técnico, en las fechas
del Comedor Comunitario y la ejecucién | relacionadas en el numeral 6.1.
del convenio. VISITAS DE SUPERVISION EN

CAMPO, del presente informe.

06 _Compromisos_Generales

5. Informar de manera inmediata y por | Para el presente periodo, el
escrito a la supervision o interventoria, | Asociado no requiri6 el desarrollo de
sobre las visitas realizadas por entes de | actividades relacionadas con el
control a las instalaciones del Comedor | compromiso, toda vez que en el
Comunitario. Comedor  Comunitario  113378-

No Aplica
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Asistir a las reuniones convocadas por
la SDIS en el marco de la ejecucion del
convenio de asociacion y del Proyecto

7745 Compromiso

Alimentacion Integral en Bogota.

El Asociado, a través del
representante legal y el talento
humano vinculado para la operacion
del Comedor Comunitario
(responsable del servicio,
profesional social, profesional en
nutricion y dietética y auxiliar
administrativo), particip6 en las
siguientes reuniones convocadas

una por la SDIS:

15/09/2023 Comité de Seguimiento
de Comedores
21/09/2023: Mesa Local de Inclusiéon
Social de Bosa

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

06_Compromisos_Generales

El Asociado adelant6 en las
instalaciones del Comedor
Comunitario 113378-CCCP 07-003 —

Utilizar estrictamente las instalaciones | Centauros, las actividades propias
del Comedor Comunitario para el | relacionadas con la prestacién del
cumplimiento del objeto del convenio. | servicio de  alimentacion, el
En estas, NO se podran ejercer | desarrollo de procesos de inclusion
actividades de proselitismo politico, | social, vigilancia nutricional vy
religioso, ideolégico, comercial o de | promocién en estilos de vida

cualquier otra indole.

saludable, de conformidad con lo
sefialado en el objeto del convenio
de asociacion 6592-2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo  septiembre 2023
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo ala
supervision de la Subdireccion de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePaint)

06_Compromisos_Generales

El Asociado, en el marco de la
ejecucion del convenio de asociacion
6592-2023 no recaudd donaciones,

Dar cumplimiento con lo establecido en | aportes voluntarios, cuotas de
el Decreto Distrital 389 de 2009 y | corresponsabilidad o] de
demdas normas concordantes, por lo | participacion; por parte de los

cual no podra recibir

recaudar | beneficiarios del Comedor

donaciones, aportes voluntarios, cuotas | Comunitario 113378-CCCP 07-003—

de corresponsabilidad

participacion.

de | Centauros, dando cumplimiento con
lo establecido en el Decreto 389 de
20009.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

06 _Compromisos Generales
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% Para el presente periodo, el

Asociado no requirié el desarrollo de
actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no se
suscitaron situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afectaran
la ejecucion del convenio.

9. Informar inmediatamente a la
supervision o  interventoria  las
situaciones de fuerza mayor o caso
fortuito que afecten la ejecucién del
convenio.

No Aplica
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. Garantizar que el recurso humano
contratado, conozca y dé cumplimiento
a los procesos, procedimientos,
manuales, lineamientos, protocolos,
sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD
cual sea el caso), pertinentes para la
prestacion del servicio y la ejecucion del
convenio.

El talento humano contratado por el
Asociado para la ejecuciéon del
convenio de asociacion 6592-2023,
particip6 en las actividades de
fortalecimiento técnico convocadas
por la SDIS, y adelantadas por el
asociado tendientes a garantizar el
cumplimiento de los procesos,
procedimientos, manuales,
lineamientos, protocolos, sistemas y
aplicativos Asociados a la operacion
del servicio Comedores
Comunitarios.

Dichas actividades se llevaron a
cabo en las siguientes fechas:

15/09/2023 Comité de Seguimiento
de Comedores

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

06_Compromisos_Generales

. Participar en el empalme con la
Subdireccion Local para la Integracion
Social correspondiente, al iniciar y
finalizar el convenio, suministrando la
informacién y documentacion requerida
en el marco del convenio y los
documentos que hacen parte integral y
se generen con ocasién al mismo.
Deberdn asistir al empalme el
responsable del servicio y profesional
social.

El Asociado particip6 en la actividad
de empalme de inicio del convenio
de asociacion 6592-2023 y de inicio
de  operacion  del Comedor
Comunitario 113378-CCCP 07-003-
— Centauros, llevada a cabo por la
Subdireccion Local para la
Integracion Social el 21/04/2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

06_Compromisos_Generales

.Presentar a la supervision o
interventoria informe mensual de
ejecucion del convenio, dentro de los
primeros cinco (5) dias calendario de

El Asociado remiti6 via correo
electrénico a la supervision de la
SDIS, el informe mensual de
ejecucion del convenio de asociacion

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del

cada mes, que dé cuenta del | 6592-2023, correspondiente al | periodo septiembre 2023 presentado
cumplimiento de los compromisos | periodo septiembre 2023. por el Asociado y aprobado por el
generales y especificos por equipo de apoyo a la supervision de
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componente (Inclusion social, la Subdireccién de Nutricion. Asi
Alimentacion, nutricion y salubridad, mismo reposan en la herramienta de
Ambiental y Administrativo y almacenamiento de informacion
financiero), de acuerdo con los definida por la SDIS (SharePoint)
lineamientos establecidos en el anexo
técnico. 06_Compromisos_Generales
13. Presentar a la supervision o
interventoria informe final de ejecucion
del convenio, dentro de los quince (15) Para el presente periodo, el

dias calendario siguientes a la fecha de
finalizacién de este, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
generales y especificos por
componente (Inclusion social,
Alimentacion, nutricion y salubridad,
Ambiental y Administrativo y
financiero), de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el anexo
técnico.

Asociado no requirié el desarrollo de
actividades relacionadas con este
compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempo de
cumplimiento, de conformidad con lo
seflalado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios.

No Aplica

14. Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de
dafios o perjuicios y de cualquier
reclamacion proveniente de terceros
que tenga como causa las actuaciones
del ASOCIADO, sus proveedores o
terceros relacionados.

El Asociado mantuvo indemne a la
Secretaria Distrital de Integracion
Social de reclamaciones
presentadas por terceros
relacionados con la ejecucion del
convenio de asociacion 6592-2023.

Para el periodo reportado no se
requiere presentacion de soportes,
toda vez que no se evidenciaron
reclamaciones  provenientes de
terceros que tengan como causa las
actuaciones del Asociado.

15. Cumplir con las condiciones ofertadas
dentro del proceso competitivo, de
acuerdo con los lineamientos técnicos,
tiempos y evidencias establecidas por
la SDIS.

El Asociado en el marco del proceso
competitivo SDIS-DCT092-001-
2023, ofert6 como criterios de
calificacion de la  propuesta
presentada, los siguientes factores
de seleccion

e Mayor aporte adicional al
minimo exigido

e  Operarias contratadas
residentes en la localidad
de ubicacion del Comedor
Comunitario

¢ Porcentaje adicional en

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

16. Las deméas que se requieran para la
adecuada ejecucion del convenio.

compras publicas locales | 06_Compromisos Generales
de alimentos 46%
Para el presente periodo, el

Asociado no adelanté actividades
relacionadas con el compromiso,
toda vez que no fueron requeridas en

No Aplica



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/En9mVnPHI8VNpg5lNZ7LxHABH8MY-duuFoCkaXoBKL4HNg?e=mY5aH3
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/En9mVnPHI8VNpg5lNZ7LxHABH8MY-duuFoCkaXoBKL4HNg?e=mY5aH3

ALCALDIA MAYOR

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Fecha: Memo 12022021823 —

pRenamARe SUPERVISION 28/06/2022
SECRFTARIA DE INTECRACION SOCIAL
Péagina: 7 de 90
e Compromiso Actividad Soporte
Egﬁ el marco de la ejecucion del
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s88 3.22. COMPROMISOS ESPECIFICOS
Er}\uiujg%
g;i@é%% 3.2.2.1. Compromisos Componente Inclusién Social
£28
Compromiso Actividad Soporte

1. Construir la hoja de ruta del
componente inclusion social por el
tiempo de ejecucién del convenio,
en el formato establecido por la
SDIS y cargarla en la herramienta
de almacenamiento de informacion
definida para tal fin.

El asociado construyo6 la hoja de ruta y
elaboré la programacion mensual de
actividades de  septiembre  del
componente inclusion  social  del
Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

2. Participar en la Mesa Local de
Inclusién Social de acuerdo con las
condiciones técnicas establecidas
por la SDIS y las convocatorias
realizadas durante la ejecucion del
convenio.

El asociado participé en la Mesa Local
de Inclusion Social en donde se
socializo los intereses y necesidades del
Comedor Comunitario y se articularon
las acciones necesarias para dar
respuesta a los participantes y sus
hogares/familias, en los términos del
anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

3. Participar en la gestion vy
articulacion intrainstitucional,
interinstitucional e intersectorial que
aporte al fortalecimiento de las
capacidades individuales y
colectivas de los/as participantes
del Comedor Comunitario y sus
hogares/familias y su acceso a la
oferta de servicios nacionales,
distritales, locales y territoriales

El asociado participé en la gestién y
articulacion intrainstitucional,
interinstitucional e intersectorial
identificando y actualizando la oferta de
servicios de manera permanente,
generando la referenciacion efectiva de
acuerdo a las necesidades de los/as
participantes del Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
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01 Com_Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el

80GOTA\
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El asociado realizd6 un (1) encuentro
presencial con un minimo de 30
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cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

4. Desarrollar un (1) encuentro | personas en las instalaciones del
presencial para construiry concertar | comedor comunitario, con el fin de
los Acuerdos de Convivencia y | generar la construccién colectiva y
Participacion del Comedor | concertada de los acuerdos de
Comunitario, con un minimo de | convivenciay participacion los cuales se
treinta (30) personas participantes | socializaran a los participantes del
del Comedor Comunitario, | Comedor Comunitario
atendiendo las orientaciones | permanentemente hasta la finalizacion
técnicas establecidas por la SDIS. del convenio, de acuerdo a Ilo

establecido en el anexo técnico.

01 Com Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
El asociado publicé en un lugar visible | cumplimiento del compromiso se
5. Publicar los acuerdos de | los acuerdos concertados con los | encuentran relacionados en el
convivencia y participacion en un | participantes, en las instalaciones del | Informe Mensual de Ejecucion del
lugar  visible del Comedor | Comedor Comunitario, | periodo septiembre 2023 presentado
Comunitario, por medio de | permanentemente manteniendo la | por el Asociado y aprobado por el
herramientas didacticas con fines | calidad de la publicaciébn hasta la | equipo de apoyo a la supervision de
pedagdgicos, de manera legible, sin | finalizacion del convenio teniendo en | la Subdirecciébn de Nutricidon. Asi
alteraciones, tachones 0 | cuenta los términos definidos en el | mismo reposan en la herramienta de
enmendaduras. anexo técnico. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El asociado diligencié el instrumento
Lectura de Realidades y concerté el
contrato  social familiar con los
participantes y hogares/familias,
identificando intereses, capacidades,
intereses y necesidades, de acuerdo a
lo establecido en el anexo técnico.

6. Diligenciar el instrumento Lectura
de Realidades y concertar el
Contrato Social Familiar con el
100% de los participantes del
Comedor Comunitario y sus
hogares/familias.

01 Com Inc_Soc
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Referenciar a los participantes del
Comedor Comunitario y sus
hogares/familias a los servicios
sociales existentes, de acuerdo con
la identificacion de intereses y
necesidades producto del analisis
del instrumento Lectura de
Realidades - Contrato Social
Familiar y realizar registro en la ficha
SIRBE vigente.

El asociado referenci6 a los
participantes del Comedor Comunitario
y sus hogares/familias a los servicios
sociales existentes, de acuerdo con el
analisis de la Lectura de Realidades y el
Contrato Social Familiar, registrando el
seguimiento en Ficha SIRBE vigente.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

Implementar procesos de
agricultura urbana orgénica con el
5% de participantes del Comedor
Comunitario de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

El asociado implementé procesos de
agricultura urbana orgénica con el 5%
de participantes  del = Comedor
Comunitario. De acuerdo a las
actividades a realizar, evidenciada en la
hoja de ruta y programacion de
actividades mensuales.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

Desarrollar procesos de
trasformacion de alimentos con el
5% de hogares/familias
participantes del Comedor
Comunitario que incluyan formacion
en manipulacién de alimentos de
minimo 10 horas y formacion
practica en transformaciéon de
alimentos de minimo 4 horas.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica

. Elaborar e implementar el plan de
transformacion de  imaginarios
socioculturales con minimo el 60%

de los hogares/familias
participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las

orientaciones técnicas establecidas
en el anexo técnico.

El asociado elabor6 y/o implemento el
plan de transformaciéon de imaginarios
socioculturales en donde se evidencia
que la descripcion de las actividades
propuestas para implementar el plan y
contemplé con minimo el 60% de los
hogares/familias  participantes  del
Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
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. Implementar la estrategia
Cocinando en Familia con un (1)
hogar/familia del Comedor
Comunitario, de acuerdo con los
tiempos y procedimientos
establecidos en el anexo técnico.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica

. Desarrollar una (1) actividad
mensual de sensibilizacion para la
participacion en las acciones de
inclusion social, dirigida a los
participantes del Comedor
Comunitario que no se encuentran
vinculados en estas acciones y a los
participantes que ingresan a la
modalidad de atencion producto de
las activaciones durante la vigencia
del convenio.

El asociado desarroll6 una (1) actividad
de sensibilizacién en donde se dio a
conocer a los participantes que no se
encuentran vinculados en las acciones
de fortalecimiento de capacidades sobre
la importancia de participar en las
mismas.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

. Desarrollar un (1) encuentro local de
didlogo de saberes intercultural e
intergeneracional planeado,
articulado y concertado en la Mesa
Local de Inclusién Social.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica

. Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el
Contrato Social Familiar al 100% de
los hogares/familias participantes
del Comedor Comunitario,
registrarlo en el instrumento Lectura
de Realidades — Contrato Social
Familiar y en la Ficha SIRBE
vigente.

El asociado realiz6 los seguimientos
bimestrales a los acuerdos concertados
evidenciados en el periodo, registrando
los seguimientos en el instrumento
Lectura de Realidades - Contrato Social
Familiar.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 _Com_Inc_Soc
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15. Realizar seguimiento a los
participantes del Comedor
Comunitario que evidencian

criterios de egreso de acuerdo con
los procedimientos y normatividad
vigente, registrar el seguimiento en
la ficha SIRBE vigente y enviar
reporte semanal al profesional local
del Proyecto 7745 correspondiente,
via correo electrénico, con los
respectivos soportes del
seguimiento realizado.

El asociado realiz6 seguimiento a los
casos de los participantes del Comedor
Comunitario que evidencian criterios de
egreso y envié el Reporte semanal y/o
soportes al profesional local del
Proyecto 7745.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

. Realizar seguimiento a los
participantes del Comedor
Comunitario que no cumplen con los
acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el
seguimiento en la ficha SIRBE
vigente y enviar reporte mensual en
el formato establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745,
via correo electrénico, con los
respectivos soportes del
seguimiento realizado. Cuando los
participantes incurran en faltas que
generan suspensiébn o0 egreso
inmediato, de acuerdo con lo
pactado en el Acta de Compromiso,
enviar reporte el mismo dia de
ocurrencia de la falta en el formato
establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745,

El asociado realiz6 seguimiento a los
participantes del Comedor Comunitario,
gue no cumplieron con los acuerdos
pactados en el Acta de Compromiso y
envio los soportes que evidencien el
motivo de egreso, se evidencia envio del
Reporte mensual o en caso que se
requiera el mismo dia de ocurrencia al
profesional local del Proyecto 7745.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

via correo electronico, con los
respectivos soportes.

. Actualizar la informacion Los soportes que dan cuenta de la
diligenciada en la ficha SIRBE | El asociado envio el reporte quincenal | actividad adelantada para el
vigente cuando presente | junto con los respectivos soportes al | cumplimiento del compromiso se
modificacibn en las variables | profesional local del Proyecto 7745 de | encuentran relacionados en el
bésicas, variables transversales, | los cambios y las modificaciones de la | Informe Mensual de Ejecucion del

ubicacion geogréfica, informacién
béasica y transversal sobre la familia,
de acuerdo con las orientaciones
definidas por la SDIS y enviar
reporte quincenal al profesional

informacién de
hogares/familias
Comunitario.

los participantes y
del Comedor

periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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%g local del Proyecto 7745, via correo almacenamiento de informacion
§§§ electrénico, con los respectivos definida por la SDIS (SharePoint).
48 soportes de actualizacion que se
8 requieran. 01_Com_Inc_Soc
£80 Los soportes que dan cuenta de la
< ATNQ L
B A0sS - actividad adelantada para el
gl¥ges 18. Participar en encuentros de S )
gl " g24 L P cumplimiento del compromiso se
£38 fortalecimiento técnico, mesas de .
encuentran relacionados en el

inclusion social, mesas de trabajo, | EI asociado presenté los soportes
comités y demas espacios de | correspondientes a la participacion en
acuerdo con las convocatorias | los espacios convocados por la
realizadas por la Secretaria Distrital | Secretaria Distrital de Integracion Social
de Integracion Social para la | para la implementacion de las
implementacion del componente | actividades transversales y
inclusion social y el Proyecto 7745 | articuladoras del componente Inclusion
Compromiso por una Alimentacién | Social.

Integral en Bogota.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

3.2.2.2. Compromisos Componente Alimentacién, Nutricion Y Salubridad

3.2.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocién en
Estilos de Vida Saludable.

Compromiso Actividad Soporte

El Asociado no adelantd la totalidad de
actividades requeridas para dar
1. Implementar el procedimiento | cumplimiento al compromiso; se
“Operacién entrega de apoyos | evidenciaron hallazgos en visita de
alimentarios en los servicios | supervision en campo realizada el
sociales de la SDIS”, teniendo en | 28/09/2023, generando medidas
cuenta los documentos y formatos | contractuales (Ver numeral 6.2
Asociados a este. OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6592-2023 ANS 28 09 _2023.pdf

2. Ofrecer menuds especiales en las
siguientes fechas: navidad y fin de
afio. El profesional en nutricion y
dietética del Comedor Comunitario
debera enviar la propuesta de menu
especial antes del 10 de diciembre
al profesional en nutricion y dietética
del Proyecto 7745 asignado a la
Subdireccién Local, de acuerdo con
los criterios establecidos por la
Subdireccion de Nutricion.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirid el desarrollo de actividades para
el cumplimiento de este compromiso, ya | No aplica
gue este se encuentra definido para el
mes de diciembre 2023.
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Implementar la minuta de alimentos:
minuta patrén, ciclo de menus y
analisis del aporte nutricional para
los distintos grupos de edad
determinados por la SDIS,
suministrando las raciones a la
poblacién participante, acorde con
las condiciones establecidas en el
anexo técnico.

El Asociado implementd las veinticuatro
(24) minutas establecidas en el ciclo de
menus diligenciando la informacion
diaria en el FOR-PSS-243 Formato
Preparacion de Alimentos.

Suministré las raciones establecidas de
acuerdo con el grupo de edad evaluado
en visitas de seguimiento por parte del
apoyo a la supervision, mediante el
FOR-PSS-252 Formato inspeccion plan
de muestreo porciones servidas.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_ Nut Salu

Realizar una encuesta de opinién
con los participantes del Comedor
Comunitario mayores de 18 afios,
dentro de los primeros treinta (30)
dias de operacién del convenio, con
el fin de establecer la necesidad de
suministrar una preparacion
vegetariana de manera mensual.

El Asociado realiz6 226 encuestas el dia
25/05/2023 a los participantes mayores
de 18 afios dando como resultado la no
aceptacion de menu vegetariano y envia
correo electrénico a nutricionista local el
dia 01/06/2023 los resultados
obtenidos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Suministrar una preparacion
vegetariana previa autorizacion del
profesional en nutricién y dietética
de la Subdireccion Local, de
acuerdo con los resultados del
sondeo de opinion realizado a los
participantes del Comedor
Comunitario y a las especificaciones
establecidas en el anexo técnico.
Dicha preparacion no implica costos
adicionales para la SDIS.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que los resultados obtenidos en las
encuestas realizadas a los participantes
del Comedor Comunitario no aceptaron
la inclusion de menu vegetariano.

No Aplica

Mantener disponible en un lugar
visible del Comedor Comunitario,
las minutas patrén, el ciclo de
menus y los documentos de analisis
de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi
como el ciclo de menis y el menu

El Asociado dispone en éarea de
preparacién las minutas patron, el ciclo
de mends y analisis nutricional para el
personal manipulador y publica el ciclo
de menuds y el menu del dia en salén
comedor para los participantes.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
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del dia para visualizacion de los
participantes.

la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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Realizar las preparaciones de
alimentos utilizando la totalidad de
ingredientes  incluidos en el
documento “Analisis del Aporte
Nutricional” por grupo de edad de
cada uno de los 24 mendus, en las
cantidades establecidas.

El Asociado realizé las preparaciones
de los alimentos de acuerdo con el

FOR-PSS-175 Formato Plan de
compras consolidado semanal
Asociados, FOR-PSS-226 Formato

Plan de compras consolidado mensual
Asociados y cronograma de recepcion
materia prima.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Capacitar al talento humano del
Comedor Comunitario en el manejo
de minuta patrén, ciclo de menuds y
andlisis nutricionales, procedimiento
“Operacién entrega de apoyos
alimentarios en los servicios
sociales” con sus documentos y
formatos Asociados.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario realizé
capacitacion al talento humano de la
unidad operativa en minuta patron, ciclo
de menus, andlisis nutricional y
procedimiento de entrega de apoyos
alimentarios el dia 29/07/2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Realizar la estandarizacion de
utensilios para el servido de
alimentos y socializarla a las
personas manipuladoras de
alimentos, con el fin de dar

cumplimiento a los pesos servidos
establecidos en la minuta patrén de
cada grupo etario y optimizar los
tiempos de servido.

La profesional en nutricién y dietética
del Comedor Comunitario realizé
estandarizacién de utensilios para el
servido y socializ6 al personal del
comedor comunitario el dia 29/09/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu
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5%% Los soportes que dan cuenta de la
;%% 10. Acoger las especificaciones del actividad adelantada para el
;5@ anexo técnico para la realizacién y cumplimiento del compromiso se
§§§ solicitudes de intercambios de encuentran relacionados en el
£88 alimentos, los cuales deben . o, Informe Mensual de Ejecucion del
g8y . El Asociado realiz6 durante el mes de . :
S8E encontrarse debidamente ) ) . periodo septiembre 2023 presentado
< AuSg R . . septiembre 2023 intercambios .
8 5583 justificados y diligenciados en los ; ~ por el Asociado y aprobado por el
g ¥Esa : autorizados de acuerdo con lo sefialado . L
al EZY formatos  correspondientes.  El o equipo de apoyo a la supervision de
ISR en el anexo técnico.

formato Autorizacion cambio de la Subdireccion de Nutricion. Asi

preparaciones, debe encontrarse mismo reposan en la herramienta de
diligenciado por el profesional en almacenamiento de informacion
nutricion y dietética del Comedor definida por la SDIS (SharePoint).
Comunitario.

02 Com_Ali_ Nut Salu

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario y el
profesional responsable del servicio
participaron en la sensibilizacion en
vigilancia nutricional convocada por la
Subdireccion de Nutricion el dia
09/05/2023

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado

11. Participar en las actividades de
fortalecimiento técnico en toma de | La profesional en nutricion y dietética

medidas antropométricas, | del Comedor Comunitario particip6 en la or el Asociado v aprobado por el
sensibilizacién en vigilancia | actividad de fortalecimiento técnico en por. y ap ) P
- . X it equipo de apoyo a la supervision de
nutricional y las demas | toma de medidas antropométricas ) 7 " f
. - : L la Subdireccién de Nutricion. Asi
programadas por la Subdirecciéon de | convocada por la Subdireccion de mismo renosan en la herramienta de
Nutricion. Nutricion el dia 05/05/2022 P

almacenamiento de informacion

La profesional en nutricion y dietética definida por la SDIS (SharePoint).

del Comedor Comunitario particip6 en la
reunion de Socializacion Clasificacion
Nutricional convocada por nutricionista
local el dia 24/05/2023.

02 Com_Ali_Nut Salu

El Asociado no adelantd la totalidad de
actividades requeridas para dar
12. Realizar la toma de datos | cumplimiento al compromiso; se
antropométricos de acuerdo con lo | evidenciaron hallazgos en visita de
establecido en el anexo técnico, | supervision en campo realizada el
disponiendo de los equipos | 28/09/2023, generando medidas | 6592-2023 ANS 28 09 2023.pdf

antropomeétricos requeridos | contractuales (Ver numeral 6.2
(basculay tallimetro establecidos en | OBSERVACIONES, PLANES DE
el anexo técnico). MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).
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13. Registrar la informacién de medidas
antropométricas en el sistema
SIRBE de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

El Asociado no adelant6 la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
28/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6592-2023 ANS 28 09 2023.pdf

14. Realizar orientacién y abordaje a los
casos identificados con
malnutricién, de acuerdo con la
linea técnica establecida por la
Subdireccién de Nutricién.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario socializé la
clasificacién nutricional a los
participantes el dia 17/06/2023

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario adelanté las
acciones de informacion, educacion y
comunicacion  colectivas, mediante
canalizacién a la Secretaria Distrital de
Salud, de 12 casos de malnutricién
mediante el FOR-PSS-397 Formato
Canalizacion a servicio de salud de
acuerdo con la presentacion del estado
nutricional realizado por nutricionista
local.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

15. Definir e implementar el Plan de
Promocién de Estilos de Vida
Saludable enfocado en
alimentacion, nutricion y actividad
fisica, que haya sido aprobado por
la nutricionista del Proyecto 7745 de
la Subdireccién Local de la SDIS

El Asociado no adelantd la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
28/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6592-2023 ANS_28 09 2023.pdf

16. Registrar la informacion resultante
de los procesos de promocion de
estilos de vida saludable en el
sistema SIRBE de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

El responsable del servicio registro la
informacion de las actividades de estilos
de vida saludable en el Sistema Misional
SIRBE de acuerdo con el proceso
realizado por la profesional en Nutricion
y Dietética del comedor comunitario

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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17. Entregar mensualmente el informe

cuantitativo de las acciones de
promocion en estilos de vida
saludable y al finalizar el convenio el
informe cualitativo de las acciones
de promocion en estilos de vida
saludable en el formato
correspondiente.

El/la responsable del servicio registré la
informacion  cuantitativa de las
actividades de estilos de vida saludable
en el Sistema Misional SIRBE de
acuerdo con el proceso realizado por la
profesional en Nutricién y Dietética del
comedor comunitario.

Para el caso del informe cualitativo no
se requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda vez
que no se encuentra en tiempos de
cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

3.2.2.2.2.

Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromiso

Actividad

Soporte

Dar cumplimiento con lo establecido
en la Resolucién 5109 de 2005 y
demés normas concordantes y
complementarias, asi como los
lineamientos técnicos establecidos
por el Ministerio de Salud vy
Proteccion Social, el INVIMA y la
SDIS.

El Asociado dio cumplimiento con la
normatividad vigente relacionada con
rotulado de los alimentos disponibles
para la preparacion de las minutas.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Contar con el acta de inspeccién
sanitaria con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de
alimentos, emitida por la autoridad
sanitaria competente con concepto
sanitario favorable, favorable con
requerimientos con fecha de
expedicion inferior a un (1) afio

El Asociado presentd el concepto
sanitario favorable del Comedor
Comunitario, de fecha 09/02/2022
segun Acta N° AS02C089400, adicional
presenta solicitud de visita del
02/02/2023 con radicado N° 56728

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
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3. Contar con los conceptos sanitarios

favorables o favorable con
requerimientos con fecha no
superior a un (1) afio de los
proveedores directos de pollo,
pescado, carnicos, leche 'y
derivados, productos a base de
huevo y pulpas de fruta.
Adicionalmente para pollo y carne
presentar autorizacion sanitaria de
acuerdo con el Decreto 1500 de
2007, lacteos y derivados registro
sanitario de acuerdo con la
Resolucion 719 de 2015.

El Asociado presentd los conceptos
sanitarios de los proveedores de
alimentos de alto riesgo.
Adicionalmente, presento las
autorizaciones sanitarias de pollo y
carne.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Cumplir con lo establecido en la
Resolucion 2674 de 2013, capitulo
VII, articulo 29 y demas normas
vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.

El Asociado presentd los conceptos
sanitarios favorables de los vehiculos
transportadores de  alimentos e
implementé el FOR-PSS-232 Formato
Verificacion transporte de alimentos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Brindar alimentos con la calidad, en
la cantidad, oportunidad y logistica
requerida, manteniendo a
disposicion las remisiones o0
facturas de los alimentos vy
elementos de aseo en el Comedor
Comunitario y dando cumplimiento
al cronograma de recepcion de
alimentos.

El Asociado brindé alimentos con
calidad, cantidad, oportunidad vy
logistica de acuerdo con el ciclo de
menus establecido.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu
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6. Cumplir con lo establecido en la

Resolucién 683 de 2012 “por medio
de la cual se expide el Reglamento
Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los
materiales, objetos, envases y
equipamientos destinados a entrar
en contacto con alimentos y bebidas
para consumo humano”, asi como
las Resoluciones 834, 4142 y 4143
de 2013 del Ministerio de Salud y
Proteccion Social.

El Asociado dio cumplimiento con los
equipamientos destinados para la
operacion del servicio de acuerdo con lo
establecido en la normatividad vigente.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_ Nut Salu

. Tomar y mantener las muestras
diarias de alimentos preparados de
acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

El Asociado mantuvo las muestras de
alimentos almacenadas diariamente en
refrigeraciébn y conservadas durante
setenta y dos (72) horas de acuerdo con
el ciclo de mendus establecido.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

. Adaptar, adoptar, actualizar,
divulgar e implementar el Plan de
Saneamiento de acuerdo con la
Guia de Plan de Saneamiento
establecida por la
Distrital de Integracién Social.

Secretaria

El Asociado present6 el Plan de
Saneamiento de acuerdo con la guia
establecida por la SDIS y actividades
del Comedor Comunitario e implementé
los programas a través de los siguientes
formatos:

FOR-PSS 064  Control lavado
desinfeccion tanque agua potable

FOR PSS 065 Formato seguimiento a
soluciones desinfectantes

FOR PSS 067 Inspeccion manejo
elementos desuso embalajes

FOR-PSS-068 Lista verificacion
limpieza desinfeccion correctivas

FOR-PSS-066 Formato inspeccion de la
presencia de plagas

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu
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Los soportes que dan cuenta de la
El Asociado aplico controles de calidad | actividad adelantada para el
para garantizar la entrega de alimentos | cumplimiento del compromiso se
inocuos a través de los procesos de | encuentran relacionados en el
9. Aplicar los controles de calidad, de | recepciéon de materia prima vy | Informe Mensual de Ejecucion del

acuerdo con lo establecido en el | preparacion de alimentos e implementa | periodo septiembre 2023 presentado

anexo técnico para ofrecer | los siguientes formatos: por el Asociado y aprobado por el

alimentos inocuos a los equipo de apoyo a la supervisiéon de

participantes. FOR-PSS-230 Formato recepcién de | la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
alimentos. mismo reposan en la herramienta de
FOR-PSS-243 Formato Preparacion de | almacenamiento de informacion
alimentos. definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
28/09/2023, generando medidas | 6592-2023 ANS 28 09 2023.pdf
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

10. Contar con las areas y mantener las
condiciones de la infraestructura
establecidas en el anexo técnico
para la prestacion del servicio en el
Comedor Comunitario de acuerdo
con lo establecido en la Resolucion
2674 de 2013.

Los soportes que dan cuenta de la
11.Contar con el certificado de actividad adelantada para el
higienizacibn de tanques de cumplimiento del compromiso se
almacenamiento de agua potable, | El Asociado present6 el certificado de | encuentran relacionados en el
con tiempo de expedicion no mayor | higienizacion de tanques vigente de | Informe Mensual de Ejecucién del
a 6 meses (acorde a lo establecido | acuerdo con lo establecido en el decreto | periodo septiembre 2023 presentado

en el Decreto 1575 de 2007 y | 1575 de 2007. por el Asociado y aprobado por el
Resolucion 2115 de 2007), emitido equipo de apoyo a la supervision de
por una empresa vigilada por la | Fecha de higienizacion: 08/05/2023 la Subdireccion de Nutricion. Asi
Secretaria Distrital de Salud-SDS, mismo reposan en la herramienta de
adjuntando el Concepto Sanitario almacenamiento de informacion
Favorable de la empresa, ficha definida por la SDIS (SharePoint).

técnica de los productos utilizados y
descripcién del proceso realizado. 02 _Com_Ali_Nut Salu
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.Implementar de manera adecuada
el plan de capacitacién continuo y
permanente, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la
SDIS, al personal manipulador de
alimentos desde el momento de su
vinculacién al servicio, en
coherencia con lo sefialado en la
Resolucion 2674 de 2013 y en el
anexo técnico.

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
28/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6592-2023 ANS 28 09 2023.pdf

.Disponer de los planes de
mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos e
instalaciones Comedor
Comunitario.

del

El Asociado dispuso en el Comedor
Comunitario del plan de mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos e
instalaciones el cual cuenta con hojas
de vida equipos, soportes de
mantenimiento e implementa formato
verificacion de basculas y grameras.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

. Permitir la aplicaciébn de pruebas
microbiolégicas establecidas por la
normatividad nacional y los
parametros internos de la SDIS para
los analisis a item de ensayo de
materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y
agua de consumo.

El Asociado permiti6 en el Comedor
Comunitario la aplicacion de pruebas
microbiolégicas de materia prima,
producto terminado, superficies y frotis
de manos de personal manipulador por
parte del Laboratorio Biotrends
contratado por la Secretaria Distrital de
Integracion Social el dia: 18/09/2023.

6592-2023 Tom_ Mic_Sep 2023.pdf

.Cumplir ~ con los  requisitos
microbioloégicos vigentes de la
normatividad nacional 'y los
parametros microbiolégicos
internos establecidos por la SDIS,
para los andlisis a item de ensayo
de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de

De acuerdo con los resultados de la
evaluacion microbiolégica, el Asociado
dio cumplimiento en el Comedor
Comunitario a los requisitos
microbioldgicos vigentes y parametros
internos de la SDIS para materia prima,
producto terminado, superficies y frotis
de manos de personal manipulador.

6592 Res Mic sep 2023.pdf
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de mejoramiento o requerimientos | evaluacién microbiolégica cumplieron | No Aplica
que se deriven del incumplimiento | con los requisitos microbiolégicos
de los parametros microbiolégicos | vigentes de la normatividad nacional y
establecidos por la SDIS. los pardmetros microbiolégicos internos
establecidos por la SDIS

17.Conservar las contra muestras de
materia prima para  andlisis
microbiol6gico, que el laboratorio
contratado por la supervision o
interventoria deje en las
instalaciones del Comedor
Comunitario, en la cantidad y en las
condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.

El Asociado conservo la contra muestra
de materia prima durante el tiempo
establecido de 120 horas y en | Con Mic Sep 2023.pdf
adecuadas condiciones  higiénico-
sanitarias.

18.Tomar los items de ensayo
necesarios, en caso de brote o
evento epidemioldgico relacionado
con posible contaminacion
alimentaria o] enfermedad
transmitida por alimentos — ETA.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda | No Aplica
vez que no se presentaron brotes o
eventos epidemioldgicos.

3.2.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado elabor6 el Plan de
Emergencias y Contingencias,
conforme al formato establecido por la
SDIS, realiz6 socializacion del mismo al
talento humano del Comedor
Comunitario y lo remitid, via correo
electronico, al Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Subdireccién
de Gestion y Desarrollo de Talento
Humano de la SDIS.

1. Elaborar un Plan de Emergencias y
Contingencias para el Comedor
Comunitario.

02 Com Ali Nut Salu
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con visita y Concepto
Técnico de Seguridad Humana y
Proteccion Contra Incendios vigente
menor a un (1) afio expedido por la
Unidad Administrativa Especial -
UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.

El Asociado presentd el Concepto
Técnico de Seguridad Humana vy
Proteccion Contra Incendios  del
Comedor Comunitario, con fecha de
expedicion del 26/10/2022, por parte de
la Unidad Administrativa Especial - UAE
del Cuerpo Oficial de Bomberos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_ Nut Salu

Contar con minimo un botiquin tipo
A, el cual debe estar ubicado en un
sitio estratégico y seguro del
Comedor Comunitario.

El Asociado dispuso en el Comedor
Comunitario un botiquin tipo A dando
cumplimiento con lo establecido en la
Resolucion N.° 705 de 2007 de la
Secretaria  Distrital de Salud e
implementa el FOR-TH-005 Formato
Inspeccién y suministro de botiquines.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Garantizar el cumplimiento de las

medidas contra incendios,
descargas eléctricas, sustancias
peligrosas, seguridad en
actividades en el Comedor

Comunitario e infraestructura.

El Asociado articul6 acciones de
formacion con el personal en la Unidad
Administrativa Especial - UAE del
Cuerpo Oficial de Bomberos, garantiza
medidas contra incendios, descargas
eléctricas e implementa FOR-TH-006
Formato Inspeccién de Extintores

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Mantener actualizados los formatos
requeridos en el Subcomponente
Ambientes Adecuados y Seguros,
asi como la ficha de ingreso de
visitantes al Comedor Comunitario.

El Asociado mantuvo actualizada la
ficha de ingreso de visitantes y el
registro de novedades presentadas
durante la entrega de apoyos

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
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alimentarios en el Comedor

Comunitario.

periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

6. Generar medidas necesarias para
que la operacion del Comedor
Comunitario no genere
aglomeraciones.

El Asociado establecié turnos para la
entrega de los apoyos alimentarios,
durante el horario de operacion del
servicio, con el fin de evitar
aglomeraciones en el salén comedor
por parte de los participantes.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

3.2.2.3. Compromisos Componente Ambiental

Compromiso

Actividad

Soporte

1. Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Gestion Integral de

Residuos, conforme lo establece el
Plan Institucional de Gestidon
Ambiental — PIGA de la SDIS.

Para el presente periodo no se requirid
que el Asociado realizara la divulgacion
de los lineamientos del Programa de
Residuos Soélidos, Residuos Especiales,
Aceite vegetal Usado y Vertimientos,
toda vez que esta actividad se
encuentra en tiempos de cumplimiento
conforme lo sefialado en el anexo
técnico.

Sin embargo, presenté los formatos
correspondientes a la implementacién
del Programa de Residuos Sdlidos,
Residuos Peligrosos, Residuos
Especiales, Aceite Vegetal Usado y
Vertimientos.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisiéon de la Subdireccién de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informaciéon definida por la SDIS
(SharePoint).

03_Com_Amb

2. Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa  Implementaciéon  de

Para el presente periodo no se requirio
que el Asociado realizara la divulgacion
de los lineamientos del Programa de

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
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g Practicas Sostenibles conforme, lo | Implementacion de Practicas | encuentran relacionados en el
%E% establece el Plan Institucional de | Sostenibles y Emisiones., toda vez que | Informe Mensual de Ejecucion del
g%g Gestion Ambiental — PIGA de la | esta actividad se encuentra en tiempos | periodo septiembre 2023
558 SDIS. de cumplimiento conforme lo sefialado | presentado por el Asociado y
%g; en el anexo técnico. aprobado por el equipo de apoyo a la
£88 supervision de la Subdireccion de
- §§§ Sin embargo, present6 los formatos | Nutricién. Asi mismo reposan en la
55;;*%33: correspondientes a la implementacién | herramienta de almacenamiento de
il §§§ del Programa de Implementacion de | informacion definida por la SDIS
Practicas Sostenibles y Emisiones. (SharePoint).
03_Com_Amb

3. Implementar los lineamientos, | Para el presente periodo no se requirié
estrategias y actividades del | el desarrollo de actividades asociadas a
Programa de Consumo Sostenible, | este compromiso, toda vez que se
conforme lo establece el Plan | encuentra en tiempos de cumplimiento
Institucional de Gestion Ambiental — | de acuerdo con lo establecido en el
PIGA de la SDIS. anexo técnico.

No Aplica

Para este periodo no se requirié que el | Los soportes que dan cuenta de la
Asociado realizara divulgacién de los | actividad adelantada para el
lineamientos para el ahorro, uso | cumplimiento del compromiso se
eficiente y cero desperdicio de agua y | encuentran relacionados en el
para la implementacion del instructivo | Informe Mensual de Ejecucion del
4. Implementar los lineamientos, | para la identificacion de fugas ocultas, | periodo septiembre 2023

estrategias y actividades del | toda vez que esta actividad se | presentado por el Asociado vy

Programa Uso Eficiente de Agua, | encuentra en tiempos de cumplimiento | aprobado por el equipo de apoyo ala

conforme lo establece el Plan | conforme lo sefialado por la SDIS. supervision de la Subdirecciéon de
Institucional de Gestién Ambiental — Nutricion. Asi mismo reposan en la
PIGA de la SDIS. Sin embargo, remiti6 los formatos | herramienta de almacenamiento de
correspondientes al Programa Uso | informacion definida por la SDIS

Eficiente de Agua. (SharePaint).

03_Com_Amb

Para este periodo no se requirié que el | Los soportes que dan cuenta de la
Asociado realizara la divulgacion de los | actividad adelantada para el
lineamientos para el ahorro y uso | cumplimiento del compromiso se
eficiente de energia, toda vez que esta | encuentran relacionados en el
actividad se encuentra en tiempos de | Informe Mensual de Ejecucion del
cumplimiento conforme lo sefialado por | periodo septiembre 2023
la SDIS. presentado por el Asociado y
aprobado por el equipo de apoyo a la
Sin embargo, remiti6 los formatos | supervision de la Subdireccién de
correspondientes al Programa Uso | Nutricion. Asi mismo reposan en la
Eficiente de Energia. herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

5. Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Uso Eficiente de Energia,
conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental —
PIGA de la SDIS.

03 Com Amb
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5‘%% 6. Remitir los documentos | El Asociado remiti6 los documentos
‘é%ﬁ‘ establecidos como fuente de | establecidos como fuente de
558 verificacion de la implementacion | verificacion de la implementacion del Los soportes son relacionados en los
g%; del Componente Ambiental, | Componente Ambiental, com rgmisos 12345 v7
ggg debidamente diligenciados y en los | correspondientes al periodo P 219,509, Y
o, 38 tiempos definidos en el Anexo | septiembre 2023, en los tiempos
§;§ §§g$ Técnico. definidos por la SDIS.
Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
7. Participar en las actividades encuentran relacionados en el
propuestas por el Equipo de Gestién | EI  Asociado para el periodo | Informe Mensual de Ejecucion del
Ambiental de la SDIS, mediante el | correspondiente a septiembre 2023, | periodo septiembre 2023
desarrollo de campafias, | particip6 en la semana ambiental, | presentado por el Asociado y
actividades ludicas y | campafias y actividades propuestas por | aprobado por el equipo de apoyo a la
conmemoracion de fechas | el Equipo de Gestion Ambiental de la | supervision de la Subdireccion de
ambientales y celebracion de | SDIS. Nutricion. Asi mismo reposan en la
semanas con las diferentes herramienta de almacenamiento de
tematicas ambientales. informaciéon definida por la SDIS
(SharePaint).
03_Com_Amb
3.2.2.4. Compromisos Componente Administrativo y Financiero
Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
El Asociado remitid la relacion de talento | actividad adelantada para el
1. Entregar a la supervision o | humano y hojas de vida con sus | cumplimiento del compromiso se
interventoria la relacion del talento | respectivos soportes, via correo | encuentran relacionados en el
humano requerido para la operacion | electronico, el 27/04/2023, 26/06/2023; | Informe Mensual de Ejecucion del

del Comedor Comunitario y los | dando cumplimiento con los | periodo septiembre 2023 presentado
documentos soporte de acuerdo | lineamientos de la SDIS. por el Asociado y aprobado por el
con las condiciones y tiempos equipo de apoyo a la supervisiéon de

establecidos en el anexo técnico, | La SDIS adelantd las acciones de | la Subdireccion de Nutricion. Asi
para su correspondiente verificacion | revision y aprobacion del talento | mismo reposan en la herramienta de
y aprobacion. En caso de requerirse | humano presentado por el Asociado y | almacenamiento de informacion
reemplazos, se debera cumplir con | remitié aval, via correo electrénico, el | definida por la SDIS (SharePoint).

el mismo procedimiento. 27/04/2023 y 21/06/2023.
04 _Com_Adm_Fin

El Asociado realizé la contratacion del | Los soportes que dan cuenta de la
talento humano requerido para la | actividad adelantada para el
ejecucion del convenio de asociacién, | cumplimiento del compromiso se
conforme lo sefialado en el anexo | encuentran relacionados en el
técnico. Informe Mensual de Ejecucién del

2. Contratar al talento humano
requerido en la proporcién y
condiciones indicadas en el anexo
técnico.
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periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Garantizar la permanencia vy
proporciéon del talento humano
establecido en el anexo técnico para
la prestacion del servicio, durante el
plazo de ejecucion del convenio.

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
25/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6592-2023 ADM_25 09 2023.pdf

Reemplazar al talento humano que,
por fuerza mayor, caso fortuito o
incapacidad, no preste sus servicios
en el Comedor Comunitario, o de
manera inmediata cuando se
presente renuncia voluntaria; dando
cumplimiento con los requisitos de
formacion y experiencia pertinentes,
asi como con los soportes
mencionados en el anexo técnico,
contrato, afiliacion a seguridad
social y ARL.

Durante el presente periodo, el
Asociado realiz6 reemplaz6 de los
siguientes perfiles de talento humano:

Nombres y
Perfil Apellidos
Reemplazo
Manipulador
la de | Nury Olaya Leal
alimentos

La SDIS adelantd las acciones de
revision y aprobacion del talento
humano de reemplazo presentado por el
Asociado y remiti6 aval, via correo
electrénico, el 21/06/2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidén. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Proveer en un porcentaje del cinco
por ciento (5%) de los servicios
requeridos para la ejecucion del
convenio por parte de poblacién en
pobreza extrema, desplazados por
la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y
sujetos de especial proteccion
constitucional, de manera que no se
ponga en riesgo su cumplimiento
adecuado, conforme lo establecido

El Asociado vinculdé para la ejecucion
del convenio de asociacion, un total de
1 personas que presentan alguna de las
situaciones tipificadas en el articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de
2021, cumpliendo con una provision del
10% del total del talento humano
contratado.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
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encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

6. Vincular y mantener el minimo de | Para el periodo del presente informe, el
mujeres para la ejecucion del | Asociado vincul6 y mantuvo para la
convenio, de acuerdo con los | ejecucion del convenio, un total de 8
porcentajes establecidos en el | mujeres que corresponden al 90% de
Decreto 332 de 2020, con plena | talento humano vinculado, dando
observancia de las normas | cumplimiento con el porcentaje
laborales o contractuales aplicables. | establecido en el Decreto 332 de 2020.

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado adelantd la gestion de | Informe Mensual de Ejecucion del
solicitud de la certificacion de la | periodo septiembre 2023 presentado
implementacién del Sistema de gestion | por el Asociado y aprobado por el
de la seguridad y salud en el trabajo, | equipo de apoyo a la supervision de
ante la Administradora de Riesgos | la Subdireccion de Nutricion. Asi
Laborales — ARL. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

7. Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales - ARL, la
certificacion de la implementacién
del Sistema de gestibn de la
seguridad y salud en el trabajo.

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado destind para la operacion
del Comedor Comunitario, dos equipos
de cémputo (uno asignado para el
8. Garantizar que el equipo de | registro de asistencias en el aplicativo
computo cumpla con los requisitos | RAD y uno asignado para el desarrollo
para lainstalacién, funcionamientoy | de  actividades del componente
acceso a los sistemas y aplicativos | Inclusion Social), que cumplen con los
de la SDIS. requisitos para la instalacion,
funcionamiento y acceso a los sistemas
y aplicativos de la SDIS.

04 Com Adm Fin
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9. Realizar mantenimiento preventivo | Para el presente periodo no se requirié | No aplica
a los equipos de cémputo, en | el desarrollo de actividades asociadas a
periodos no mayores a dos (2) | este compromiso, toda vez que el
meses y actualizar el antivirus de | mantenimiento preventivo se encuentra
manera permanente por los medios | vigente de acuerdo con los tiempos
idéneos. sefialados en el anexo técnico.
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actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado garantiz6 para la prestacion
del servicio en el Comedor Comunitario,
la conexién a internet para el equipo de
cémputo asignado para el registro de
asistencias en el aplicativo RAD; de
acuerdo con las especificaciones
contenidas en el anexo técnico.

10. Garantizar que el Comedor
Comunitario cuente con conexién a
internet, de acuerdo con las
especificaciones contenidas en el
anexo técnico durante la jornada de
prestacién del servicio.

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El Asociado realiz6 el registro de | encuentran relacionados en el
asistencia diaria de los participantes del | Informe Mensual de Ejecucion del
Comedor Comunitario en el aplicativo | periodo septiembre 2023 presentado
web RAD - Registro de Asistencia | por el Asociado y aprobado por el
Diaria, correspondientes al periodo de | equipo de apoyo a la supervision de
septiembre 2023; de conformidad con lo | la Subdireccion de Nutricion. Asi
establecido en el Manual de Usuario | mismo reposan en la herramienta de
Funcional Coordinador. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

11. Realizar registro de asistencia diaria
de los participantes del Comedor
Comunitario en el aplicativo web
RAD — Registro de Asistencia Diaria
a Comedores, de conformidad con
lo establecido en el Manual de
Usuario Funcional Coordinador
(Cddigo: MNL-SMT-007) de la SDIS
y en el Lineamiento vigente para
autorizar el registro de asistencia
por fuera del horario establecido.

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado presentd a la supervision de | Informe Mensual de Ejecucion del
la SDIS, copia del contrato de | periodo septiembre 2023 presentado
arrendamiento  del espacio fisico | por el Asociado y aprobado por el
avalado para la operacion del Comedor | equipo de apoyo a la supervision de
Comunitario. la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

12. Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del
convenio, copia del contrato de
arrendamiento a mas tardar dentro
de los cinco (5) dias calendario
siguientes a la firma del acta de
inicio, el cual debera contener el
nimero de cuenta bancaria en la
cual realizara el pago del canon de
arrendamiento.

04 Com Adm Fin
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.Contar con un buzén de
sugerencias a disposicion de la
ciudadania, en cumplimiento a la
normatividad  vigente y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

El Asociado dispuso de un buzén de
sugerencias en el Comedor
Comunitario, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el anexo
técnico para la atencion a la ciudadania,
en cumplimiento a la normatividad
vigente y los lineamientos emitidos por
la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Garantizar la asistencia del
representante legal del ASOCIADO
al Comité Local de Seguimiento y
Evaluacién. En caso de que el
representante legal requiera asistir
a varios comités programados en la
misma fecha podra asignar un
apoderado por medio de una
autorizacion  escrita, quien lo
representara en dichos espacios.
En ninguna circunstancia esta
obligacién podra ser delegada al
talento humano que labora en el
Comedor Comunitario.

El Asociado participé en el Comité de
Seguimiento y Evaluacién convocado
por la SDIS y llevado a cabo el
15/09/2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Cumplir con las obligaciones del
Sistema de Seguridad Social y
aportes parafiscales, segun lo
establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar
a ello. Para los casos de contratos
de orden de prestacion de servicios
debe verificar el pago de las
obligaciones de Seguridad Social.
La SDIS por medio de la supervision
o interventoria, en el momento de
expedir cada certificacion para los
pagos, verificara y  dejara
constancia de las obligaciones del
ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su
vigencia, estableciendo una
correcta relacion entre el monto
cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas. El aporte al sistema

El Asociado dio cumplimiento con las
obligaciones del Sistema General de
Seguridad Social conforme lo sefialado
en la normatividad vigente, presentando
las planillas de aportes y la certificacion
de cumplimiento debidamente suscrita.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin
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Eg prestaciones sociales e Los soportes que dan cuenta de la
gii indemnizaciones laborales (segun actividad adelantada para el
sea el caso) del talento humano, cumplimiento del compromiso se

dentro de los dos (2) ultimos dias . . encuentran relacionados en el
. @) ! El Asociado realizé6 el pago de - -

calendario del mes, a través de . Informe Mensual de Ejecucién del

. L honorarios del talento  humano . i

transferencia electrénica en la vinculado para la eiecucion del convenio periodo septiembre 2023 presentado
cuenta de ahorros o corriente de asociF;cic’Jn Jcorres ondiente al | PO" el Asociado y aprobado por el
suministrada por el personal al eriodo del 1 a{l 30 de spe tiembre de equipo de apoyo a la supervision de
momento de ser contratado; de P P la Subdireccién de Nutricion. Asi

acuerdo con los valores definidos en 2023;, . mediante transferencia mismo reposan en la herramienta de
. electronica. ; i L

la estructura de costos establecida almacenamiento de informacion

para el convenio, efectuando los definida por la SDIS (SharePoint).

pagos de derechos laborales y

parafiscales a que haya lugar. 04 _Com_Adm_Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

El Asociado realizé los aportes de . I
P Infforme Mensual de Ejecucion del

. recursos correspondientes al periodo . !
17. Cumplir de manera oportuna con los del 1 al 30 de septiembre de 2023, de periodo septiembre 2023 presentado

aportes del ASOCIADO conforme lo : por el Asociado y aprobado por el
: acuerdo con lo establecido en la . .
establecido en la estructura de equipo de apoyo a la supervision de

costos estructura de costos, tal como_se la Subdireccion de Nutricion. Asi
' observa en el numeral 6.4.2. APORTES . o
mismo reposan en la herramienta de

ASOCIADO, del presente informe. ; . S
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

18. Realizar los pagos de manera
oportuna 'y acorde con o
establecido en las condiciones de
negociacion con cada uno de sus | El Asociado realiz6 los pagos a los
proveedores y presentar | proveedores y presenté a la supervision
bimestralmente a la supervisiébn o | los paz y salvo de pago
interventoria el paz y salvo de pago | correspondientes.

a proveedores y espacio fisico
funcional (cuando aplique).
Exceptuando el pago a proveedores
locales el cual debera aportarse de

manera mensual. 04 Com Adm Fin
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exclusivamente los
recursos publicos que reciba debido
al respectivo convenio, para los
gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y
acorde con la propuesta objeto del
proceso competitivo.

El Asociado presentd soporte de
extracto de la cuenta bancaria destinada
para la ejecucion del convenio,
correspondiente al periodo septiembre
2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Presentar a la supervision o
interventoria las facturas para pago
de acuerdo con la normatividad
contable vigente, con sus
respectivos soportes, dentro de las
fechas establecidas por la SDIS.

El Asociado present6 factura para pago
con el lleno de requisitos legales
establecidos, correspondiente al
periodo agosto 2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Registrar  en la  plataforma
transaccional SECOP I, las facturas
y documentos soporte presentados
por el ASOCIADO como requisito
para el procedimiento de pago
realizado por la SDIS.

El Asociado realizd6 registro de
informacién en la plataforma
transaccional SECOP II, cargando la
factura de pago y el certificado de
cumplimiento de pago de aportes al
SGSS con sus respectivos documentos
complementarios, presentados a la
SDIS como requisito para el
procedimiento de pago.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Presentar un reporte mensual de las
compras locales de alimentos
realizadas durante el periodo, en el
modelo suministrado por la SDIS, el
cual contendra como minimo:

El Asociado presenté el reporte mensual
de compras publicas locales de
alimentos correspondiente al periodo
septiembre 2023, registrando un
porcentaje del 46%.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
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identificacion del producto vy
proveedor, producto y variedad (es)
del producto agropecuario

comprado, cantidad (unidad o peso)
de compra y valor de la compra.

periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Participar en los espacios de
articulacién que se definan por parte
de la Mesa Técnica Distrital de
Compras Publicas Locales de
Alimentos y de participar en su rol
de compradores de alimentos o de
sus materias primas, en las ruedas
de negocios que se realicen en
virtud de lo establecido en la Ley
2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
realizé convocatoria a participar en la
Mesa Técnica Distrital de Compras
Publicas Locales de Alimentos.

No Aplica

. Cumplir con el Decreto 248 de 2021
"Por el cual se adiciona la Parte 20
al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015,
Decreto Unico Reglamentario del
Sector Administrativo Agropecuario,
Pesquero y de Desarrollo Rural,

relacionado con las compras
publicas de alimentos.",
especificamente el articulo

2.20.1.13 Minimo de Compras
publicas de alimentos y suministros,
de productos agropecuarios a
productores agropecuarios locales.
En el evento de no lograr el 30%
exigido, ya sea por inexistencia total
o parcial de proveedores de los
alimentos requeridos el ASOCIADO
lo hard saber de inmediato al
supervisor o interventor  del
convenio, mediante comunicacion
escrita y allegando los documentos
que evidencien esta situacion. El
supervisor o interventor  del
convenio, previa consulta que
realice a la secretaria técnica de la
Mesa Técnica Distrital de Compras
Publicas Locales de Alimentos,
impartira las instrucciones para que
pueda dar cumplimiento a la

El Asociado ha avanzado en el
cumplimiento de lo sefalado en el
Decreto 248 de 2021, realizando
compras publicas de alimentos a
productores agropecuarios locales en
un porcentaje acumulado del 46%, con
corte a septiembre 2023.

04 Com Adm Fin
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Hacer buen uso y responder por los
bienes que le sean entregados para
la ejecucion del convenio, asi como,
restituirlos a la finalizacion del
mismo, mediante acta, con sus
respectivas placas de inventarios en
buen estado de conservacion y
funcionamiento, salvo el deterioro
normal de uso, de conformidad con
lo establecido en el numeral 4.4 del
“Manual de Procedimiento
Administrativo y Contable para el
Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito
Capital” (Resolucion 001 de 2001
para el Distrito Capital), la cual fue
adoptada por la SDIS, mediante la
Resolucion 223 de 2002.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica

Recibir en calidad de préstamo de
uso, los bienes devolutivos
relacionados mediante acta de
levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual
consta: la cantidad,
especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las
partes acuerdan, hace parte integral
del presente convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica

Recibir en calidad de préstamo los
bienes de consumo controlado que
la SDIS entregue al Comedor
Comunitario durante la ejecucion
del convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica

Participar activamente en la
diligencia de entrega en la que se
levantara el acta que suscribiran

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el

No Aplica
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reposicion del respectivo elemento,
por uno de iguales o similares
caracteristicas, de acuerdo con lo | El Asociado no requirié el desarrollo de
establecido en los numerales 3.2.12 | actividades para el cumplimiento del
y 5.5 del Manual de Procedimientos | presente compromiso, toda vez que el
Administrativos y Contables para el | espacio fisico en el cual opera el | No Aplica
Manejo y Control de los Bienes de | Comedor Comunitario no es propiedad
los Entes Publicos del Distrito | de la Secretaria Distrital de Integracion
Capital, expedido por la Secretaria | Social.

de Hacienda, Direccién Distrital de
Contabilidad mediante Resolucién
No. 01 de septiembre de 20 de
2001, y demas normas
concordantes.

El Asociado no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el | No Aplica
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

6. Responder por los dafios que los
bienes entregados en calidad de
préstamo causen a terceros.

7. Suscribir el Acta de Entrega a la
SDIS de los bienes devolutivos, asi
como del estado de los bienes de
consumo controlado, que se hayan
entregado al Comedor Comunitario
durante la ejecucién del convenio,
dentro del mes siguiente a la
terminacion de este.

El Asociado no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el | No Aplica
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

3.2.2.6. Compromisos Gestion Documental.

Compromiso Actividad Soporte

1. Participar en la actividad de . . . Los soportes que dan cuenta de la
L P L El Asociado, a través del profesional -
fortalecimiento técnico en gestion . L D actividad adelantada para el
4 social, participé en las actividades de S .
documental, a cargo del equipo de e T - . cumplimiento del compromiso se
- : L cualificacion  técnica de  gestidn .
gestion documental de la Direccion . 2 P encuentran relacionados en el
o o documental, Direccion de Nutricién y - vt
de Nutricibn y Abastecimiento, Informe Mensual de Ejecucion del
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dentro de los primeros treinta (30)
dias calendario contados a partir de
la firma del acta de inicio del
convenio.

Abastecimiento en las
fechas.

siguientes

= 10-05-2023 Cualificacion del anexo
técnico

= 15-07-2023 Cualificacion hoja de
control.

= 21-07-2023 Cualificacion
organizacion archivo contractual.

periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

05 _Ges Doc

Realizar la organizacion documental
(clasificacion, ordenacion,
descripcién), custodia (condiciones
de almacenamiento) y
administracion de los documentos
generados en la ejecucion del
convenio emanada de los
componentes  Inclusion  social,
Alimentacion, nutricion y salubridad,
Administrativo y  financiero vy
Ambiental; teniendo en cuenta lo
establecido en la Tabla de
Retenciéon Documental aprobada
por la Entidad, los instructivos,
procesos, procedimientos y
normatividad que en materia
archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de manera
permanente desde el primer dia de
operacion hasta la finalizacion del
convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del
Proyecto 7745.

El Asociado realizé la organizacién de
los expedientes de historias sociales de
los participantes del Comedor
Comunitario, dando cumplimiento a las
condiciones definidas en el anexo
técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

05_Ges_Doc

Guardar y custodiar con absoluta
reserva la informaciéon que maneje o
a la que tenga acceso durante la
ejecucion del convenio (Archivo de
expedientes de historias sociales y
archivo de expedientes de ejecucion
contractual de los componentes
Inclusion  social,  Alimentacién,
nutricion y salubridad,
Administrativo y  financiero vy
Ambiental), evitando su destruccion
o utilizacién indebida; en caso de
cualquier dafio generado, pérdida
parcial o total de la documentacion,
debe informar de manera inmediata,
via correo electronico, a la
supervision 0 interventoria con
copia al equipo de gestion

El Asociado elabor6 el inventario
documental en el formato FOR-GD017-
Version 2, para los expedientes de
historias sociales de los participantes
del Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

05 Ges Doc
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Efectuar las alertas que, de acuerdo
con lo dispuesto en el anexo
técnico, se observen como posibles
riesgos para el desarrollo de las
actividades de gestion documental,
afectando la operacién del Comedor
Comunitario. Este reporte se
realizara al supervisor del convenio
con copia al equipo de gestion
documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica

Efectuar sin costo adicional para la
SDIS, la reconstruccion de los
documentos y expedientes producto
de la ejecucion contractual y cuya
afectacion haya ocurrido mientras
los soportes se encontraban bajo su
custodia y realizar las demas
acciones sefialadas en los
procedimientos definidos por la
SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas
acciones también son aplicables
para los documentos producidos en
entornos digitales o electrénicos, los
cuales son susceptibles a deterioro
por humedad, temperatura, luz,
polvo, instalaciones eléctricas en
mal estado, mal funcionamiento de
los sistemas o errores humanos, asi
como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica

Entregar sin claves, encriptaciones,
ni ninguna restriccion de seguridad,

bajo criterios archivisticos,
garantizando la integridad,
usabilidad, legalidad de los
documentos y neutralidad

tecnoldgica, la informaciéon que sea
capturada, procesada, almacenada
y conservada en sistemas de
informacién, servidores y demas
medios electrénicos.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica
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7. Efectuar la entrega de la totalidad
de los archivos producto de la
ejecucion contractual a la SDIS, sin
gque esta actividad genere
compensacion alguna por parte de
la Entidad. Dicha documentacion

Para el presente periodo no se requirié
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se

solo sera recibida si cumple con | encuentra en tiempos de cumplimiento | No Aplica
todos los lineamientos definidos por | de acuerdo con lo establecido en el
el Proceso de Gestion Documental | anexo técnico.
de la SDIS y la normatividad legal
vigente aplicable a la materia 'y sera
un requisito para el tramite de
liquidacion del convenio.
8. Presentar con el informe final de | Para el presente periodo no se requirié
ejecucion, a la supervision o | el desarrollo de actividades asociadas a
interventoria, el acta de aprobacion | este compromiso, toda vez que no se
de entrega de la documentacion | encuentra en tiempos de cumplimiento No Aplica

generada durante la ejecucion del
convenio.

de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

3.2.3.

ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de Supervisora del convenio de asociacion 6592-2023, certifico que se ha realizado la verificacion del informe
de ejecucion presentado por el Asociado, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfaccion con los compromisos

contractuales para el periodo certificado.

3.3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
3.3.1. COMPROMISOS GENERALES
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Una vez cumplidos los
perfeccionamiento  del

ejecucion y liquidacion de este.

requisitos de
convenio de
1 asociacion, suscribir el acta de inicio y las X
deméas que se generen para la correcta

Ninguna
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bancaria con vigencia menor a 30 dias
calendario. Si el ASOCIADO presenta una
cuenta bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de recursos
propios, debera estar certificada por parte
de la entidad bancaria con saldo a cero.
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Disponer de una cuenta bancaria para la
ejecucion del convenio, en la cual se llevara
el manejo exclusivo de los recursos
aportados por la SDIS. EI ASOCIADO
debera entregar a la supervision o
interventoria la certificacion de la cuenta Ninguna

Implementar las acciones correctivas
necesarias para subsanar los hallazgos
evidenciados en las visitas de supervision o
interventoria, dando respuesta y
cumplimiento a los planes de mejoramiento
y requerimientos generados, en los
términos establecidos en los mismos.

Para el presente periodo, se generd
Requerimiento

Permitir la labor de la supervision o
interventoria, equipos técnicos y
administrativos de la SDIS y entidades
externas con las que se articulen acciones
con ocasion de la operacion del Comedor
Comunitario y la ejecucion del convenio.

RQO1_ANS_25 09 2023 del
componente de Alimentacion,
Nutricion y Salubridad.

Ninguna

Informar de manera inmediata y por escrito
a la supervisién o interventoria, sobre las
visitas realizadas por entes de control a las
instalaciones del Comedor Comunitario.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que en el
Comedor  Comunitario  113378-
CCCP 07-003 — Centauros no se
recibieron visitas por parte de entes
de control.

Asistir a las reuniones convocadas por la
SDIS en el marco de la ejecucion del
convenio de asociacién y del Proyecto 7745
Compromiso por una Alimentacion Integral
en Bogota.

Ninguna
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Utilizar estrictamente las instalaciones del
Comedor Comunitario para el cumplimiento
del objeto del convenio. En estas, NO se
podran ejercer actividades de proselitismo
politico, religioso, ideoldgico, comercial o de
cualquier otra indole.

Ninguna

Dar cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Distrital 389 de 2009 y demas
normas concordantes, por lo cual no podra
recibir ni recaudar donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o
de participacion.

Ninguna

Informar inmediatamente a la supervision o
interventoria las situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afecten la
ejecucion del convenio.

Para el presente periodo, el Asociado
no adelanté actividades relacionadas
con el compromiso, toda vez que no
se suscitaron situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afectaran
la ejecucion del convenio.

10

Garantizar que el recurso humano
contratado, conozca y dé cumplimiento a
los procesos, procedimientos, manuales,
lineamientos, protocolos, sistemas vy
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso),
pertinentes para la prestacién del servicio y
la ejecucién del convenio.

Ninguna

11

Participar en el empalme con la
Subdireccion Local para la Integracion
Social correspondiente, al iniciar y finalizar
el convenio, suministrando la informacién y
documentacion requerida en el marco del
convenio y los documentos que hacen parte
integral y se generen con ocasién al mismo.
Deberéan asistir al empalme el responsable
del servicio y profesional social.

Ninguna
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Presentar a la supervision o interventoria
informe mensual de ejecucion del convenio,
dentro de los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé cuenta del
12 cumplimiento de,_ los  compromisos Ninguna
generales y especificos por componente
(Inclusién social, Alimentacién, nutricion y
salubridad, Ambiental y Administrativo y
financiero), de acuerdo con los lineamientos
establecidos en el anexo técnico.
Presentar a la supervision o interventoria
informe final de ejecucion del convenio,
dentro de los quince (15) dias calendario Para el presente periodo, el Asociado
siguientes a la fecha de finalizacion de este, no adelant6 actividades relacionadas
que dé cuenta del cumplimiento de los con el compromiso, toda vez que no
13 compromisos generales y especificos por se encuentra en tiempo de
componente (Inclusién social, Alimentacién, cumplimiento, de conformidad con lo
nutricion y salubridad, Ambiental vy sefialado en el anexo técnico del
Administrativo y financiero), de acuerdo con servicio Comedores Comunitarios.
los lineamientos establecidos en el anexo
técnico.
Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de dafios
14 0 perjuicios y de cualquier reclamacion
proveniente de terceros que tenga como Ninguna
causa las actuaciones del ASOCIADO, sus
proveedores o terceros relacionados.
Cumplir con las condiciones ofertadas
dentro del proceso competitivo, de acuerdo .
15 . . s ; Ninguna
con los lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS
Para el presente periodo, el Asociado
Las demas que se requieran para la no adelanté actividades relacionadas
16 | adecuada ejecucién del convenio. con el compromiso, toda vez que no
fueron requeridas en el marco de la
ejecucion del convenio.
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Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
Concepto general del cumplimiento de las X hallazgos relacionados con el
obligaciones desarrollo de los compromisos
generales; dando cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6592-
2023.
3.3.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS
3.3.2.1. Compromisos Componente Inclusién Social
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Construir la hoja de ruta del componente
inclusion social por el tiempo de ejecucion
del convenio, en el formato establecido por
la SDIS y cargarla en la herramienta de
almacenamiento de informacién definida
para tal fin.

Ninguna

Participar en la Mesa Local de Inclusién
Social de acuerdo con las condiciones
técnicas establecidas por la SDIS y las
convocatorias realizadas durante la
ejecucion del convenio.

Ninguna

Participar en la gestion y articulacion
intrainstitucional, interinstitucional e
intersectorial que aporte al fortalecimiento
de las capacidades individuales y colectivas
de los/as participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias y su

Ninguna
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acceso a la oferta de servicios nacionales,
distritales, locales y territoriales identificada,
en coordinacion con el profesional del
Proyecto 7745 de la Subdireccion Local
para la Integracion Social correspondiente.

Desarrollar un (1) encuentro presencial para
construir y concertar los Acuerdos de
Convivencia y Participacion del Comedor
Comunitario, con un minimo de treinta (30)
personas participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.

Ninguna

Publicar los acuerdos de convivencia y
participacion en un lugar visible del
Comedor Comunitario, por medio de
herramientas didacticas con fines
pedagogicos, de manera legible, sin
alteraciones, tachones o enmendaduras.

Ninguna

Diligenciar el instrumento Lectura de
Realidades y concertar el Contrato Social
Familiar con el 100% de los participantes
del Comedor Comunitario y sus
hogares/familias.

Ninguna

Referenciar a los participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias a los
servicios sociales existentes, de acuerdo
con la identificacibn de intereses y
necesidades producto del andlisis del
instrumento Lectura de Realidades -
Contrato Social Familiar y realizar registro
en la ficha SIRBE vigente.

Ninguna

Implementar procesos de agricultura
urbana organica con el 5% de participantes
del Comedor Comunitario de acuerdo con
los lineamientos establecidos en el anexo
técnico.

Ninguna
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Desarrollar procesos de trasformacion de .
alimentos con el 5% de hogares/familias Parg .,el presente penodo. no se
participantes del Comedor Comunitario que requiro el desarrollo de acpwdades

9 incluyan formacion en manipulacion de asociadas a este compromiso, toda
alimentos de minimo 10 horas y formacion Ve€z que no se encuentra en tiempos
practica en transformacion de alimentos de de cumpl|m|ento de acue;rdg con lo
minimo 4 horas. establecido en el anexo técnico.
Elaborar e implementar el plan de
transformacion de imaginarios

10 socioculturalg_s con r_n{nimo el 60% de los Ninguna
hogares/familias participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas en el anexo técnico.

Implementar la estrategia Cocinando en Eearflliric’?leIpcriizzrr]:gllopggoggtiv?doa dzz
Familia con un (1) hogar/familia del qui .

11 Comedor Comunitario, de acuerdo con los asociadas a este compromiso, toda
tiempos y procedimientos establecidos en el égzcﬂl:sprl}%?een;n;%eggﬁefgg'igﬁﬁz
anexo tecnico. establecido en el anexo técnico.
Desarrollar una (1) actividad mensual de
sensibilizacion para la participacion en las
acciones de inclusién social, dirigida a los
participantes del Comedor Comunitario que

12 no se encuentran vinculados en estas Ninguna
acciones y a los participantes que ingresan
a la modalidad de atencion producto de las
activaciones durante la vigencia del
convenio.

Para el presente periodo no se

Cl?gsarrollar un (1) encuentro local - de requirié el desarrollo de actividades

ialogo de saberes intercultural e asociadas a este compromiso, toda
intergeneracional planeado, articulado y !

13 - vez que no se encuentra en tiempos
conqertado en la Mesa Local de Inclusion de cumplimiento de acuerdo con lo
Social. establecido en el anexo técnico.
Realizar seguimiento bimestral a los .

14 . Ninguna
acuerdos concertados en el Contrato Social
Familiar al 100% de los hogares/familias
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participantes del Comedor Comunitario,
registrarlo en el instrumento Lectura de

Realidades — Contrato Social Familiar y en
la Ficha SIRBE vigente.

15

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que evidencian
criterios de egreso de acuerdo con los
procedimientos y normatividad vigente,
registrar el seguimiento en la ficha SIRBE
vigente y enviar reporte semanal al
profesional local del Proyecto 7745
correspondiente, via correo electrénico, con
los respectivos soportes del seguimiento
realizado.

Ninguna

16

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que no cumplen con
los acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el seguimiento en la
ficha SIRBE vigente y enviar reporte
mensual en el formato establecido por la
SDIS al profesional local del Proyecto7745,
via correo electrénico, con los respectivos
soportes del seguimiento realizado. Cuando
los participantes incurran en faltas que
generan suspension o egreso inmediato, de
acuerdo con lo pactado en el Acta de
Compromiso, enviar reporte el mismo dia
de ocurrencia de la falta en el formato
establecido por la SDIS al profesional local
del Proyecto 7745, via correo electronico,
con los respectivos soportes.

Ninguna

17

Actualizar la informacion diligenciada en la
ficha SIRBE vigente cuando presente
modificacion en las variables bésicas,
variables transversales, ubicacion
geografica, informacién béasicay transversal
sobre la familia, de acuerdo con las
orientaciones definidas por la SDIS y enviar
reporte quincenal al profesional local del
Proyecto 7745, via correo electrénico, con

Ninguna
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al £d8 que se requieran.

Participar en encuentros de fortalecimiento
técnico, mesas de inclusién social, mesas
de trabajo, comités y demas espacios de
acuerdo con las convocatorias realizadas
18 | por la Secretaria Distrital de Integracion X Ninguna
Social para la implementacion del
componente inclusién social y el Proyecto
7745 Compromiso por una Alimentacion
Integral en Bogota.

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
X hallazgos en la implementacién del
componente Inclusiéon social; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6592-2023

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

3.3.2.2. Compromisos Alimentacién, Nutricion y Salubridad

3.3.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocion
en Estilos de Vida Saludable
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Implementar el procedimiento “Operacién El Asociado no adelant6 la totalidad
entrega de apoyos alimentarios en los de actividades requeridas para dar
1 servicios sociales de la SDIS”, teniendo en cumplimiento al compromiso; se
cuenta los documentos y formatos evidenciaron hallazgos en visita de
Asociados a este. supervision en campo realizada el
28/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2




ALCALDIA MAYOR

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Fecha: Memo 12022021823 —

- Pagina 48 de 10

RICADE SUPERVISION 28/06/2022
SECAFTARIA OF INTEORACION SNCIAL
Péagina: 47 de 90
o | K
w2 L © [ad Z
0Q El<|o|l@]| S
00 Gl 5| 2|3
xS OBLIGACION 3 % g G|z OBSERVACIONES
33 Lls|ag|®| o
Z0 a < ':( 8 z
2 n

BoGoT/\
AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

Acuerdo: 20231020-164317-1a92b7-82131236

2023-10-20T17:23:19-05:00

OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS

GENERADOS).

Ofrecer menus especiales en las siguientes
fechas: navidad y fin de afio. El profesional
en nutricion y dietética del Comedor
Comunitario debera enviar la propuesta de
menu especial antes del 10 de diciembre al
profesional en nutriciébn y dietética del
Proyecto 7745 asignado a la Subdireccion
Local, de acuerdo con los criterios
establecidos por la Subdireccion de
Nutricién.

Ninguna

Implementar la minuta de alimentos: minuta
patron, ciclo de menus y analisis del aporte
nutricional para los distintos grupos de edad
determinados por la SDIS, suministrando
las raciones a la poblacion participante,
acorde con las condiciones establecidas en
el anexo técnico.

Ninguna

Realizar una encuesta de opinion con los
participantes del Comedor Comunitario
mayores de 18 afios, dentro de los primeros
treinta (30) dias de operacién del convenio,
con el fin de establecer la necesidad de
suministrar una preparacion vegetariana de
manera mensual.

Ninguna

Suministrar una preparacion vegetariana
previa autorizacion del profesional en
nutricion y dietética de la Subdireccion
Local, de acuerdo con los resultados del
sondeo de opinion realizado a los
participantes del Comedor Comunitario y a
las especificaciones establecidas en el
anexo técnico. Dicha preparacién no
implica costos adicionales para la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que los
resultados  obtenidos en las
encuestas realizadas a los
participantes del Comedor
Comunitario no  aceptaron la
inclusiéon de menu vegetariano.

Ninguna
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Mantener disponible en un lugar visible del
Comedor Comunitario, las minutas patrén,

el ciclo de menus y los documentos de
andlisis de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi como el
ciclo de menus y el menu del dia para
visualizacion de los participantes.

Realizar las preparaciones de alimentos
utilizando la totalidad de ingredientes
incluidos en el documento “Analisis del
Aporte Nutricional” por grupo de edad de
cada uno de los 24 mends, en las
cantidades establecidas.

Ninguna

Capacitar al talento humano del Comedor
Comunitario en el manejo de minuta patrén,
ciclo de menas y andlisis nutricionales,
procedimiento “Operacion entrega de
apoyos alimentarios en los servicios
sociales” con sus documentos y formatos
Asociados.

Ninguna

Realizar la estandarizacion de utensilios
para el servido de alimentos y socializarla a
las personas manipuladoras de alimentos,
con el fin de dar cumplimiento a los pesos
servidos establecidos en la minuta patrén
de cada grupo etario y optimizar los tiempos
de servido.

Ninguna

10

Acoger las especificaciones del anexo
técnico para la realizacion y solicitudes de
intercambios de alimentos, los cuales
deben encontrarse debidamente
justificados y diligenciados en los formatos
correspondientes. El formato Autorizacion
cambio de preparaciones, debe
encontrarse diligenciado por el profesional
en nutricion y dietética del Comedor
Comunitario.

Ninguna

11

Ninguna
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gue haya sido aprobado por la nutricionista
del Proyecto 7745 de la Subdireccion Local
de la SDIS.
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Participar en las actividades de
fortalecimiento técnico en toma de medidas
antropomeétricas, sensibilizacién en
vigilancia nutricional 'y las deméas
programadas por la Subdireccion de
Nutricién.
El Asociado no adelant6 la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
Realizar la toma de datos antropométricos evidenciaron hallazgos en visita de
de acuerdo con lo establecido en el anexo supervision en campo realizada el
12 | técnico, disponiendo de los equipos 28/09/2023, generando medidas
antropométricos requeridos (bascula y contractuales (Ver numeral 6.2
tallimetro establecidos en el anexo técnico). OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOQS).
El Asociado no adelant6 la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
Registrar la informacién de medidas eviden_ciaron hallazgos en \_/isita de
- ) supervision en campo realizada el
13 antropométricas en el S|s_,tema SIRBE de 28/09/2023, generando medidas
acuerdo con lo establecido en el anexo '
técnico. contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOQS).
Realizar orientacion y abordaje a los casos
identificados con malnutriciéon, de acuerdo .
14 p P . Ninguna
con la linea técnica establecida por la
Subdireccion de Nutricion.
Definir e implementar el Plan de Promocion El Asociado no adelant6 la totalidad
de Estilos de Vida Saludable enfocado en de actividades requeridas para dar
15 alimentacion, nutricion y actividad fisica, cumplimiento al compromiso; se

evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
28/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
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OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).
Registrar la informacion resultante de los
procesos de promocion de estilos de vida .
16 saludable en el sistema SIRBE de acuerdo X Ninguna
con lo establecido en el anexo técnico.
Entregar mensualmente el informe
cuantitativo de las acciones de promocion
17 |en estllps de v_|da saludable_y a_1| finalizar el X Ninguna
convenio el informe cualitativo de las
acciones de promocion en estilos de vida
saludable en el formato correspondiente.
Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el

Concepto general del

obligaciones

cumplimiento de

las

presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacion de los
Subcomponentes Suministro
Alimentario, Vigilancia Nutricional y
Promocion en Estilos de Vida
Saludable; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6592-
2023.

Se realizarA el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
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OBLIGACION

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Dar cumplimiento con lo establecido en la
Resolucion 5109 de 2005 y demas normas
concordantes y complementarias, asi como
los lineamientos técnicos establecidos por
el Ministerio de Salud y Proteccion Social,
el INVIMA y la SDIS.

Ninguna

Contar con el acta de inspeccion sanitaria
con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de
alimentos, emitida por la autoridad sanitaria
competente con concepto  sanitario
favorable, favorable con requerimientos con
fecha de expedicion inferior a un (1) afio.

Ninguna

Contar con los conceptos sanitarios
favorables o favorable con requerimientos
con fecha no superior a un (1) afio de los
proveedores directos de pollo, pescado,
carnicos, leche y derivados, productos a
base de huevo y pulpas de fruta.
Adicionalmente para pollo y carne presentar
autorizacion sanitaria de acuerdo con el
Decreto 1500 de 2007, lacteos y derivados
registro sanitario de acuerdo con la
Resolucion 719 de 2015.

Ninguna

Cumplir con lo establecido en la Resolucion
2674 de 2013, capitulo VII, articulo 29 y
demas normas vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.

Ninguna

Brindar alimentos con la calidad, en la
cantidad, oportunidad y logistica requerida,
manteniendo a disposicion las remisiones o
facturas de los alimentos y elementos de
aseo en el Comedor Comunitario y dando
cumplimiento al cronograma de recepcion
de alimentos.

Ninguna
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prestacién del servicio en el Comedor
Comunitario de acuerdo con lo establecido
en la Resolucién 2674 de 2013.
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Cumplir con lo establecido en la Resolucién
683 de 2012 “por medio de la cual se expide
el Reglamento Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los materiales,
6 obje_tos, envases |y  equipamientos Ninguna
destinados a entrar en contacto con
alimentos y bebidas para consumo
humano”, asi como las Resoluciones 834,
4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de
Salud y Proteccion Social.
Tomar y mantener las muestras diarias de
7 alimentos preparados de acuerdo con lo Ninguna
establecido en el anexo técnico.
Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e
implementar el Plan de Saneamiento de
8 acuerdo con la Guia de Plan de Ninguna
Saneamiento establecida por la Secretaria
Distrital de Integracién Social.
Aplicar los controles de calidad, de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico para .
9 . . Ninguna
ofrecer alimentos inocuos a los
participantes.
El Asociado no adelant6 la totalidad
de actividades requeridas para dar
Cont | . i | cumplimiento al compromiso; se
ontar con [as areas y mantener 1as evidenciaron hallazgos en visita de
condiciones de la infraestructura supervision en campo realizada el
10 establecidas en el anexo técnico para la 28/09/2023, generando medidas

contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS

GENERADOS).
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vigentes de la normatividad nacional y los
pardmetros microbiolégicos internos
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Contar con el certificado de higienizacion de
tanques de almacenamiento de agua
potable, con tiempo de expediciébn no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido en el
Decreto 1575 de 2007 y Resolucion 2115
de 2007), emitido por una empresa vigilada
11 por la Secretaria Distrital de Salud- SDS, Ninguna
adjuntando el Concepto  Sanitario
Favorable de la empresa, ficha técnica de
los productos utilizados y descripcion del
proceso realizado. Procedimiento que se
debera realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.
El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
Implementar de manera adecuada el plan cumplimiento al compromiso; se
de capacitacion continuo y permanente, de evidenciaron hallazgos en visifa de
acuerdo con los lineamientos establecidos supervision en campo realizada el
12 por la SDIS, al personal manipulador de 28/09/2023 enerando  medidas
alimentos desde el momento de su | ' gV | 62
vinculacion al servicio, en coherencia con lo %Oélggg\ljaAgTON(Eser SE;\“I\?E% D.E
sefialado en la Resolucion 2674 de 2013 y MEJORAMIENTO ’ v
en el anexo técnico. REQUERIMIENTOS
GENERADOS).
Disponer de los planes de mantenimiento
13 preventivo y correctivo de equipos e Ninguna
instalaciones del Comedor Comunitario.
Permitir la  aplicacion de pruebas
microbiolégicas  establecidas por la
normatividad nacional y los parametros
14 internos de la SDIS para los analisis a item Ninguna
de ensayo de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de manos de
personal manipulador y agua de consumo.
Cumplir con los requisitos microbiologicos .
15 Ninguna
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establecidos por la SDIS, para los analisis a
item de ensayo de materias primas,

productos terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y agua de
consumo y otros que sean requeridos por la
SDIS.

Implementar las acciones correctivas
requeridas para subsanar las
observaciones, planes de mejoramiento o
requerimientos que se deriven del
incumplimiento de los  parametros
microbioldgicos establecidos por la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que los
resultados  obtenidos en la
evaluacion microbioldgica
cumplieron con los requisitos
microbiolégicos vigentes de la
normatividad nacional 'y los
parametros microbioldgicos internos
establecidos por la SDIS.

Conservar las contramuestras de materia
prima para andlisis microbioldgico, que el
laboratorio contratado por la supervision o
interventoria deje en las instalaciones del
Comedor Comunitario, en la cantidad y en
las condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.

Ninguna

Tomar los items de ensayo necesarios, en
caso de brote o evento epidemioldgico
relacionado con posible contaminacion
alimentaria o enfermedad transmitida por
alimentos — ETA.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que no se
presentaron brotes o0 eventos
epidemioldgicos.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacién del Subcomponente
de Salubridad; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
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sustancias peligrosas, seguridad en
actividades en el Comedor Comunitario e
infraestructura.
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objeto pactado en el convenio 6592-
2023.
Se realizarA el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
3.3.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros
L
w =z L o 8 E <
aye) E|l <] O | W )
00 ) E % '6 I =
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Sa w E b4
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Elaborar un Plan de Emergencias Yy
1 Contingencias el Comedor X Ninguna
Comunitario.
Contar con visita y Concepto Técnico de
Seguridad Humana y Proteccién Contra
Incendios vigente menor a un (1) afio Ninguna
expedido por la Unidad Administrativa 9
Especial - UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.
Contar con minimo un botiquin tipo A, el
cual debe estar ubicado en un sitio .
P Ninguna
estratégico y seguro del Comedor
Comunitario.
Garantizar el cumplimiento de las medidas
contra incendios, descargas eléctricas, Ni
inguna
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genere aglomeraciones.
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Mantener  actualizados los formatos
requeridos en el  Subcomponente
Ambientes Adecuados y Seguros, asi como Ninguna
la ficha de ingreso de visitantes al Comedor
Comunitario.
Generar medidas necesarias para que la
operacion del Comedor Comunitario no Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos en la implementacién del
Subcomponente de  Ambientes
Adecuados y Seguros; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6592-2023.

3.3.2.3. Compromisos Componente Ambiental
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Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Gestion Integral
de Residuos, conforme lo establece el Plan Ninguna
Institucional de Gestiébn Ambiental — PIGA
de la SDIS.
Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Implementacion Ni
inguna

de Practicas Sostenibles conforme, lo
establece el Plan Institucional de Gestion
Ambiental — PIGA de la SDIS.
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Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa de Consumo
Sostenible, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
Agua, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Ninguna

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
Energia, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Ninguna

Remitir los documentos establecidos como
fuente de verificacion de la implementacion
del Componente Ambiental, debidamente
diligenciados y en los tiempos definidos en
el Anexo Técnico.

Ninguna

Participar en las actividades propuestas por
el Equipo de Gestién Ambiental de la SDIS,
mediante el desarrollo de campafas,
actividades ladicas y conmemoracion de
fechas ambientales y celebracion de
semanas con las diferentes teméticas
ambientales.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos en la implementacién del
componente  Ambiental;  dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6592-2023.
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Entregar a la supervision o interventoria la
relacion del talento humano requerido para
la operacion del Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo con las
1 condiciones y tiempos establecidos en el X Ninguna
anexo técnico, para su correspondiente
verificacion y aprobacién. En caso de
requerirse reemplazos, se debera cumplir
con el mismo procedimiento.

Contratar al talento humano requerido en la
2 proporcion y condiciones indicadas en el X Ninguna
anexo técnico.

Se evidenciaron hallazgos en visita

Garantizar la permanencia y proporcion del de supervision en campo realizada
P 1y prop 25/09/2023, generando medidas
talento humano establecido en el anexo
3 . L = X contractuales (Ver numeral 6.2
técnico para la prestacion del servicio, i
Observaciones, Planes de

durante el plazo de ejecucion del convenio. ) : .
Mejoramiento 'y  Requerimientos
Generadas).

Reemplazar al talento humano que, por
fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad,
no preste sus servicios en el Comedor
Comunitario, o de manera inmediata
cuando se presente renuncia voluntaria;
dando cumplimiento con los requisitos de
formacion y experiencia pertinentes, asi
como con los soportes mencionados en el
anexo técnico, contrato, afiliacibn a
seguridad social y ARL.

X Ninguna.

Proveer en un porcentaje del cinco por
ciento (5%) de los servicios requeridos para
la ejecucion del convenio por parte de
poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion
y sujetos de especial proteccién

X Ninguna
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el aplicativo web RAD - Registro de
Asistencia Diaria a Comedores, de
conformidad con lo establecido en el

CALD(A MAYO F Fecha: Memo 12022021823 -
ot et SUPERVISION 28/06/2022
SECAFTARIA OF INTEORACION SNCIAL
Pagina: 59 de 90
=
w =z w o
00 c|2|/o| @3
[ON®) } it - 3
xS OBLIGACION 3 % 2| S o OBSERVACIONES
= —_ LL
33 LIs|o| & o
Z0 o < | & ol z
2 n
constitucional, de manera que no se ponga
en riesgo su cumplimiento adecuado,
conforme lo establecido en el articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.
Vincular y mantener el minimo de mujeres
para la ejecucion del convenio, de acuerdo
6 con los porcentajes establecidos en el Ninauna
Decreto 332 de 2020, con plena 9
observancia de las normas laborales o
contractuales aplicables.
Gestionar ante la Administradora de
7 Riesgos Laborales — ARL, la certificacion de Ninguna
la implementacién del Sistema de gestién 9
de la seguridad y salud en el trabajo.
Garantizar que el equipo de computo
8 cumpla con los requisitos para la
instalacion, funcionamiento y acceso a los Ninguna
sistemas y aplicativos de la SDIS.
Para el presente periodo no se
Realizar mantenimiento preventivo a los requirié el desarrollo de actividades
equipos de cémputo, en periodos no asociadas a este compromiso, toda
9 mayores a dos (2) meses y actualizar el vez que el mantenimiento preventivo
antivirus de manera permanente por los se encuentra vigente de acuerdo con
medios idéneos. los tiempos sefialados en el anexo
técnico.
Garantizar que el Comedor Comunitario
cuente con conexion a internet, de acuerdo
10 | con las especificaciones contenidas en el Ninguna
anexo técnico durante la jornada de
prestacion del servicio.
Realizar registro de asistencia diaria de los
participantes del Comedor Comunitario en .
11 Ninguna
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Manual de Usuario Funcional Coordinador
(Codigo: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el
Lineamiento vigente para autorizar el
registro de asistencia por fuera del horario
establecido.

12

Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del convenio,
copia del contrato de arrendamiento a mas
tardar dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la firma del acta de
inicio, el cual debera contener el numero de
cuenta bancaria en la cual realizara el pago
del canon de arrendamiento.

Ninguna

13

Contar con un buzén de sugerencias a
disposicion de la ciudadania, en
cumplimiento a la normatividad vigente y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

Ninguna

14

Garantizar la asistencia del representante
legal del ASOCIADO al Comité Local de
Seguimiento y Evaluacion. En caso de que
el representante legal requiera asistir a
varios comités programados en la misma
fecha podrd asignar un apoderado por
medio de una autorizacion escrita, quien lo
representara en dichos espacios. En
ninguna circunstancia esta obligacion podra
ser delegada al talento humano que labora
en el Comedor Comunitario.

Ninguna

15

Cumplir con las obligaciones del Sistema de
Seguridad Social y aportes parafiscales,
segun lo establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello.
Para los casos de contratos de orden de
prestacion de servicios debe verificar el
pago de las obligaciones de Seguridad
Social. La SDIS por medio de la supervision
o interventoria, en el momento de expedir
cada certificacion para los pagos, verificara
y dejara constancia de las obligaciones del

Ninguna
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ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su vigencia,
estableciendo una correcta relacion entre el
monto cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas. El aporte al sistema de salud
se debera liquidar atendiendo lo
preceptuado en los articulos 3, 4, 5, de la
Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.

16

Pagar los salarios, honorarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales
(segun sea el caso) del talento humano,
dentro de los dos (2) ultimos dias calendario
del mes, a través de transferencia
electrénica en la cuenta de ahorros o
corriente suministrada por el personal al
momento de ser contratado; de acuerdo con
los valores definidos en la estructura de
costos establecida para el convenio,
efectuando los pagos de derechos laborales
y parafiscales a que haya lugar.

Ninguna

17

Cumplir de manera oportuna con los
aportes del ASOCIADO conforme lo
establecido en la estructura de costos.

Ninguna

18

Realizar los pagos de manera oportuna y
acorde con lo establecido en las
condiciones de negociacion con cada uno
de sus proveedores y presentar
bimestralmente a la supervision o
interventoria el paz y salvo de pago a
proveedores y espacio fisico funcional
(cuando aplique). Exceptuando el pago a
proveedores locales el cual debera
aportarse de manera mensual.

Ninguna

19

Destinar exclusivamente los recursos
publicos que reciba debido al respectivo
convenio, para los gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y acorde
con la propuesta objeto del proceso
competitivo.

Ninguna
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20

Presentar a la supervision o interventoria
las facturas para pago de acuerdo con la
normatividad contable vigente, con sus
respectivos soportes, dentro de las fechas
establecidas por la SDIS.

Ninguna

21

Registrar en la plataforma transaccional
SECOP I, las facturas y documentos
soporte presentados por el ASOCIADO
como requisito para el procedimiento de
pago realizado por la SDIS.

Ninguna

22

Presentar un reporte mensual de las
compras locales de alimentos realizadas
durante el periodo, en el modelo
suministrado por la SDIS, el cual contendra
como minimo: identificacién del producto y
proveedor, producto y variedad (es) del
producto agropecuario comprado, cantidad
(unidad o peso) de compra y valor de la
compra.

No Aplica

23

Participar en los espacios de articulacién
gue se definan por parte de la Mesa Técnica
Distrital de Compras Publicas Locales de
Alimentos y de participar en su rol de
compradores de alimentos o de sus
materias primas, en las ruedas de negocios
gue se realicen en virtud de lo establecido
en la Ley 2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se realizd convocatoria
para participar en la Mesa Técnica
Distrital de Compras Publicas
Locales de Alimentos.

24

Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el
cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del
Decreto 1071 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo
Rural, relacionado con las compras publicas
de alimentos.", especificamente el articulo
2.20.1.13 Minimo de Compras publicas de
alimentos y suministros, de productos
agropecuarios a productores agropecuarios

El Asociado ha avanzado en el
cumplimiento de lo sefialado en el
Decreto 248 de 2021, realizando
compras publicas de alimentos a
productores agropecuarios locales
en un porcentaje acumulado del
46%, con corte a agosto 2023.
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locales. En el evento de no lograr el 30%
exigido, ya sea por inexistencia total o

parcial de proveedores de los alimentos
requeridos el ASOCIADO lo hara saber de
inmediato al supervisor o interventor del
convenio, mediante comunicacion escrita y
allegando los documentos que evidencien
esta situacion. El supervisor o interventor
del convenio, previa consulta que realice a
la secretaria técnica de la Mesa Técnica
Distrital de Compras Publicas Locales de
Alimentos, impartird las instrucciones para
que pueda dar cumplimiento a la obligacion
legal de comprar localmente a estos
productores.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, Se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacion del componente
Administrativo y financiero; sin
embargo, no se presentd afectacion
en la prestacion del servicio ni en el
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6592-2023.

Se realizard el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
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Hacer buen uso y responder por los bienes
que le sean entregados para la ejecucion
del convenio, asi como, restituirlos a la
finalizacion del mismo, mediante acta, con
sus respectivas placas de inventarios en
buen estado de conservacion |y
funcionamiento, salvo el deterioro normal
de uso, de conformidad con lo establecido
en el numeral 44 del “Manual de
Procedimiento Administrativo y Contable
para el Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito Capital”
(Resolucion 001 de 2001 para el Distrito
Capital), la cual fue adoptada por la SDIS,
mediante la Resolucion 223 de 2002.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Recibir en calidad de préstamo de uso, los
bienes devolutivos relacionados mediante
acta de levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual consta: la
cantidad, especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las partes
acuerdan, hace parte integral del presente
convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Recibir en calidad de préstamo los bienes
de consumo controlado que la SDIS
entregue al Comedor Comunitario durante
la ejecucién del convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Participar activamente en la diligencia de
entrega en la que se levantara el acta que
suscribirdn conjuntamente el delegado del
ASOCIADOYy la SDIS.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.
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al ggg En caso de pérdida, dafio o hurto de uno o

varios de los elementos objeto del convenio,
este deberd realizar la reposicién del
respectivo elemento, por uno de iguales o

similares caracteristicas, de acuerdo con lo
establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5
del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el Manejo
y Control de los Bienes de los Entes
Publicos del Distrito Capital, expedido por la
Secretaria de Hacienda, Direccién Distrital
de Contabilidad mediante Resolucién No.
01 de septiembre de 20 de 2001, y demas
normas concordantes

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Responder por los dafios que los bienes
entregados en calidad de préstamo causen
a terceros.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de
los bienes devolutivos, asi como del estado
de los bienes de consumo controlado, que
se hayan entregado al Comedor
Comunitario durante la ejecucién del
convenio, dentro del mes siguiente a la
terminacion de este.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.
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Participar en la actividad de fortalecimiento
técnico en gestién documental, a cargo del
equipo de gestion documental de la
1 Direccion de Nutricion y Abastecimiento, X Ninguna
dentro de los primeros treinta (30) dias
calendario contados a partir de la firma del
acta de inicio del convenio.

Realizar la organizacion documental
(clasificacion, ordenacion, descripcion),
custodia (condiciones de almacenamiento)
y administracion de los documentos
generados en la ejecucién del convenio
emanada de los componentes Inclusién
social, Alimentacion, nutricién y salubridad,
Administrativo y financiero y Ambiental;
teniendo en cuenta lo establecido en la
2 Tabla de Retencion Documental aprobada X Ninguna
por la Entidad, los instructivos, procesos,
procedimientos y normatividad que en
materia archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de manera permanente
desde el primer dia de operacién hasta la
finalizacion del convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del Proyecto
7745.

Guardar y custodiar con absoluta reserva la
informacién que maneje o a la que tenga
acceso durante la ejecucion del convenio
(Archivo de expedientes de historias
sociales y archivo de expedientes de
3 ejecucion contractual de los componentes X Ninguna
Inclusién social, Alimentacién, nutricién y
salubridad, Administrativo y financiero y
Ambiental), evitando su destruccion o
utilizacion indebida; en caso de cualquier
dafio generado, pérdida parcial o total de la
documentaciéon, debe informar de manera
inmediata, via correo electrénico, a la
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supervision o interventoria con copia al
equipo de gestion documental de la
Direccion de Nutricion y Abastecimiento de
la SDIS.

Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el anexo técnico, se observen
como posibles riesgos para el desarrollo de
las actividades de gestion documental,
afectando la operacién del Comedor
Comunitario. Este reporte se realizara al
supervisor del convenio con copia al equipo
de gestién documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se generaron alertas
relacionadas con posibles riesgos
para las actividades de gestion
documental.

Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la
reconstruccion de los documentos y
expedientes producto de la ejecucion
contractual y cuya afectacion haya ocurrido
mientras los soportes se encontraban bajo
su custodia y realizar las demés acciones
sefialadas en los procedimientos definidos
por la SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas acciones
también son aplicables para los
documentos producidos en entornos
digitales o electrénicos, los cuales son
susceptibles a deterioro por humedad,
temperatura, luz, polvo, instalaciones
eléctricas en mal estado, mal
funcionamiento de los sistemas o errores
humanos, asi como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Entregar sin claves, encriptaciones, ni
ninguna restriccion de seguridad, bajo
criterios  archivisticos, garantizando la
integridad, usabilidad, legalidad de los
documentos y neutralidad tecnologica, la
informacién que sea capturada, procesada,
almacenada y conservada en sistemas de

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
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informacion, servidores y demas medios
electrénicos.

Efectuar la entrega de la totalidad de los
archivos producto de la ejecucion
contractual a la SDIS, sin que esta actividad
genere compensacion alguna por parte de
la Entidad. Dicha documentacion solo sera
recibida si cumple con todos los
lineamientos definidos por el Proceso de
Gestion Documental de la SDIS y la
normatividad legal vigente aplicable a la
materia y sera un requisito para el tramite
de liquidacién del convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Presentar con el informe final de ejecucion,
a la supervision o interventoria, el acta de
aprobacion de entrega de la documentacion

convenio.

generada durante ejecucion  del

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Concepto general

obligaciones

cumplimiento de las

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos en el cumplimiento de los
lineamientos de gestion documental;
dando cumplimiento del objeto
pactado en el convenio 6592-2023.

3.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA

= Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno
de los componentes de la atencién; de acuerdo con los lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores

Comunitarios.

= Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demés que se requieran para la ejecucion
del convenio de asociacion 6592-2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos definidos
por la Secretaria Distrital de Integracién Social.

3.5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO
DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES

Ninguna.
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REDUCCIONES:

No aplica
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VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

$367,317,227

VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE): No aplica

AMORTIZACION:

No aplica

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO esta de
acuerdo con el plan del manejo de inversion del mismo.

Sl NO APLICA: X

CONCEPTO VALOR A PAGAR
COSTOS VARIABLES Valor Minuta (Alimentos). $64.270.300
COSTOS FIJOS Talento humano - ReconOC|m|ento a_I desgaste y uso de los $22.645,501
bienes no consumibles.
COSTOS DE REALIZACION Dotacién - Elementos de aseo y desinfeccion - Archivo. $2,190,940
DESCUENTO | Por no entrega de algun compone;nte en el menu diario $2,588.570
establecido.
DESCUENTO II Por faltante de talento humano eiablemdo en estructura de $64.972
COStos.
OTROS No aplica. $0
TOTAL $89,106,741

*El valor del descuento se encuentra implicito en el valor de la Minuta de Alimentos.
**E| valor del descuento se encuentra implicito en el valor del Costo fijo de Talento Humano.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

La informacion reportada en el numeral 4. SITUACION FINANCIERA DEL
CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION, corresponde a los
aportes de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos
del convenio de asociacion.

El concepto de gasto Talento Humano corresponde a: Responsable del
servicio, profesional social, operarios/as (manipuladores/as de alimentos) y
auxiliar administrativo.

El Asociado dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion, conforme
los compromisos generales y especificos pactados en el clausulado y los
lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.
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ITEM ANO - MES ANO - MES - DIA VALOR
Pension Septiembre-2023 Se adjunta (_:ertlflcado de Se adjunta (_:ertlflcado de
parafiscales parafiscales
Salud Septiembre-2023 Se adjunta certificado de Se adjunta certificado de

parafiscales

parafiscales

Riesgos Profesionales

Septiembre-2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

Parafiscales

Septiembre-2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

6.1.

ASPECTOS PENDIENTES DE DECISION O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento de los compromisos generales y especificos pactados, en términos de calidad y oportunidad.

Ninguno

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

VISITAS DE SUPERVISION EN CAMPO

Componente Inclusion Social

Tipo de Visita Fecha Soporte

Seguimiento 12/09/2023 6592-2023 IS 12 09 2023.pdf

Seguimiento 22/09/2023 6592-2023 IS 22 09 2023.pdf
Componente Alimentacion, Nutricién y Salubridad

Tipo de Visita Fecha Soporte

Seguimiento 15/09/2023 6592-2022 ANS 15 09 2023.pdf

Seguimiento 28/09/2023 6592-2023 ANS 28 09 2023.pdf
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Evaluacion de la Calidad Microbiolégica
Tipo de Visita Fecha Soporte
Toma de item de Ensayo 18/09/2023 6592-2023 Tom_Mic_Sep 2023.pdf

Componente Administrativo y Financiero

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento Administrativo 25/09/2023 6592-2023 ADM 25 09 2023.pdf
Seguimiento Financiero 06/10/2023 6592-2023 FIN_06 10 2023.pdf

Componente Ambiental

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 13/09/2023 6592-2023 AMB_13 09 2023.pdf
Gestion Documental
Tipo de Visita Fecha Soporte
seguimiento 05/09/2023 6592-2023 _GD_05_09 2023.pdf

6.2. OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS

Tipo: O: Observacion — P: Plan de Mejoramiento — R: Requerimiento.
Cm: Compromiso especifico establecido en el clausulado del convenio.
Vr:  Variable registrada en acta de visita de supervision.

6.2.1. COMPONENTE INCLUSION SOCIAL

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_ . Seguimiento Estado
Generacion
N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A
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Saludable
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_, Seguimiento Estado
Generacion
Se evidencia 52,9kg de
pechuga de pollo almacenada
en congelacioén con ausencia de 18/05/2023 Se  evidencia
rotulacion interna. Se presenta limpieza y orden en el
o 1 12 suciedad en nevera de 03/05/2023 almacenamiento de equipos de Cerrado
congelacién relacionada con congelacion y refrigeracion.
fuga o goteo de sangre de
carnes almacenadas.
Se evidencian 18/05/2023 Se evidencia
aproximadamente 8kg de melon almacenamiento de materia
(0] 1 14 | almacenado en zona de bodega | 03/05/2023 fima en bodeda en buenas Cerrado
con dafios mecanicos y sobre prima ga
s condiciones de calidad.
maduracion.
El aderezo del postre del dia no 18/05/2023 El aderezo helado
o 1 43 cumple con la temperatura de 03/05/2023 | Para el postre se adlqlona al Cerrado
servido de acuerdo a los momento del servido a
descrito en anexo técnico. temperatura segura.
18/05/2023 No se cumplen los
pesos servidos para los
componentes proteina,
L ., ensalada, sopa, bebida de fruta
Segun inspeccién de plan de
y postre para el grupo de edad
muestreo, no cumple con el de 3-5 af
eso servido para el grupo € S anos.
o | 3 | a6 | PSS a 03/05/2023 Cerrado
etario de 9-13 afios de los . .
. 6/06/2023 Se evidencia que
componentes proteina, d | del
ensalada, sopa y postre to 0s '0S componentes de
! ' menu 20 se encuentran dentro
de rangos de tolerancia de
acuerdo con gramaje realizado
al grupo de edad de 6 a 8 afios
Se evidencia que informacion 27/06/2023 Se evidencia 480
registrada en formato de control gramos de crema de leche en
de entradas y salidas no refrigeracion y en remision del
(0] 1 15 | coincide con lo evidenciado en | 06/06/2023 | 23/06/2023 se encuentra Cerrado
existencias; se encuentran 4 Kg registrado 2,7 Kg de crema de
de carne para sopa en leche; informacion no coincide
congelacién y 2 Kg de carne con saldo real en despensa.
para sopa como existencias en
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¢8| |Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Ge'rzlg(r::?ién Seguimiento Estado
Eg% kardex (formato control de 13/07/2023. Se  evidencia
a5 entradas y salidas) formato de entradas y salidas
8% acorde con la materia prima que
252 se encuentra en fisico.
Se evercia 5 K9 de holado isonzozs Se owdende
§“§§§ e} 1 7 "crem helado" que no declarael | 27/06/2023 Iajcual repora beso 2. 5 k’ Cerrado
e contenido neto en gramos. (2500) P P ’ g
Se observa el lavado de menaje
y utensilios con jabén lavaloza 13/07/2023. Se evidencia jabén
(0] 1 9 en crema, no conforme con lo | 27/06/2023 | liquido biodegradable en el Cerrado
establecido en plan de lavado de menaje.
saneamiento bésico.
El dia de hoy se realiza
intercambio de manzana con
helado por Banano con helado, 22/07/2023. El dia de hoy se
gﬁi?e :ggntaamgirgﬁzgf g;gnl 1f32 presenta intercambio del postre,
(@] 3,10 1 entregada | 13/07/2023 | fruta mandarina por pera, se Cerrado
julio, repitiéndose dos veces en .
la semana. No se cuenta con encuentra autorizado por la
e L nutricionista del Asociado y no
autorizacion de la nutricionista ;
- se repite en la semana.
local como indica el anexo
técnico en estos casos.
28/08/2023: el comedor
comunitario realiza 2
. L intercambios el dia de hoy
Se evn_der_lcm que eI_ comedor melén por papaya en postre y
comunitario 'reallza 2 curuba en sorbete por jugo de
intercambios el dia de hoy y no lulo no  dispone  de
dispone de solicitud por escrito Y P
2,3 a través del correo electrénico autorizacion  de acuerdo a
(@) L 1 . L 02/08/2023 | lineamientos de anexo técnico. Cerrado
10 al profesional de nutricionista y
dietética con minimo 24 horas . . .
de anterioridad al inicio de la ﬁé??frgsi) de ?rﬁta pea\?f?ﬂgga
p_restgmén del servicio como la se entrega jugo de Iuloacambio’
direcciona al anexo. de jugo de feijoa, se cuenta con
la autorizacion de la
nutricionista del asociado.
o 28/08/2023: El comedor
El comedor comunitario no comunitario continta sin
(0] 9 21 presenta . soporte de 02/08/2023 | presentar soporte de Cerrado
capacitacion . _de capacitacion de
estandarizacion de  utensilios estandarizacion de utensilios
durante la ejecucion de la visita '
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y refiere que no cuenta con
soporte en el comedor.

15/09/2023: La Nutricionista del
asociado realiza la actividad de
estandarizacion de utensilios el
29/08/2023, se encuentra
pendiente la del mes de
septiembre.

Acuerdo: 20231020-164317-1a92b7-82131236
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De acuerdo con el plan de
muestreo implementado
servicio no conforme a la
tolerancia de pesos servido del
menu 21.

02/08/2023

28/08/2023: de acuerdo con el
plan de muestreo ejecutados
evidencia no conformidad en
tolerancia de peso servido de
menu 19.

15/09/2023: No se cumple con
los pesos servidos establecidos
en la minuta patron para el
grupo mayores de 14 afios en Cerrado
hamburguesa y postre (fresas
con helado

28/09/2023: Se evidencia al
realizar el muestreo para el
grupo de edad de 9 a 13 afios
que se cumple con los pesos
servidos establecidos en minuta
patron.

Se evidencia que no se
garantizd temperatura alimento
queso aderezo de postre dentro
del rango de seguridad se
encontré a11.2 °Cy 8.8° C.

02/08/2023

28/08/2023: Durante la visita se
evidencio que el aderezo fue
dispuesto en refrigeracion de Cerrado
acuerdo con instrucciones de
alimento.

El comedor comunitario no
adquiere alimentos
establecidos en el andlisis
nutricional ya que adquiere
alimento dulce lacteos sabor a
leche condensada a cambio de
leche condensada.

28/08/2023

15/09/2023: No se adquieren
los alimentos de acuerdo al
anexo técnico, el dia de hoy es
traido al comedor 7,5 kg de
helado para la minuta; no se
cuenta con el platano maduro
completo para el dia de
mafana, minuta 12, se cuenta
con 15 kg sobre madurado,
segun la minuta se requiere
42,5 kg.

Abierto

28/09/2023: Se evidencia que
no se adquiere los
alimentos para minimo 2 dias,
abarrotes semana 4 mena 23,
falta fécula de maiz 2,8 kg,
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Péagina: 75 de 90
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
huevos de gallina 110,8 kg; pifia
8,4 kg
15/09/2023: No se aplican
adecuadamente los
procedimientos " operacion
El comedor comunitario no entrega de apoyos a_limentarios
. en los servicios sociales de la
apligue adecuadamente el N -
procedimiento de operacion SDIS » NO S€ utlll;a el fprmato
entrega de apoyos alimentarios 296 Listado de asistencia para
en los servicios sociales de las los talleres de EyS. Se entrega
(0] 1 9 10:00 ya aqui adquiere alimento 28/08/2023 | hamburguesa sin completar la Cerrado
d ) . . coccion a una participante.
e dulce lacteos para decirle
sabor a leche condensada . .
como leche condensada en 28/09_/_2203. Se eV|denC|§1 que
e - se utiliza el formato 296 listado
remisiones y registro. d . .
e asistencia para los talleres
de IEC. Se entrega alimentos
cumpliendo procesos de
coccion
15/09/2023: La Nutricionista del
El comedor comunitario no asociado no realiza
implementa capacitacion de fortalecimiento  técnico  en
criterios minimos de aceptacion criterios de aceptacion y
y rechazo recepcion de rechazo de alimentos al
alimentos ya que recibe personal manipulador.
(0] 8 20 | alimento no conforme con | 28/08/2023 Cerrado
normatividad de rotulado y 28/09/2023: Se evidencia que la
recibe dulce lacteos partible nutricionista  del  asociado
sabor a leche condensada realiza fortalecimiento técnico
como alimento leche en criterios de aceptacion y
condensada. rechazo al personal el dia
23/09/2023.
De acuerdo a cronograma de 28/09/2023: Se evidencia que
toma talla y peso enviado a la se envia correo a la nutricionista
Nutricionista Local la actividad local el dia 28/09/2023 por la
12- debia realizarse el 26/08/2023, toma de peso y talla del .
o 13 51 la cual no fue iniciada en esta 15/09/2023 26/08/2023 ya que no se realizd Abierto
fecha y tampoco se envia en esta fecha, en espera de
ajustes solicitados por la repuesta de la nutricionista
profesional local. local.
Se evidencia que no se realiza 28/09/2023: Se evidencia que
taller de EVS programado para no se cuenta con autorizacion
(0] 15 55 | hoy 15/09/2023, tampoco se | 15/09/2023 | de la nutricionista local para el Abierto
envia alcance a Nutricionista cambio del cronograma de plan
Local para cambio de fecha. de estilos de vida saludable del
mes de septiembre programado
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Ge'rzlg(r::?ién Seguimiento Estado
el dia 15/09/2023.Realizado el
16/09/2023 a los participantes.
Se envia correo el dia
28/09/2023.
6.2.2.2. Subcomponente Salubridad
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion GeEE?:cién Seguimiento Estado
Se evidencia 52,9kg de
pechuga de pollo almacenada
en congelacion con rotulo
desprendible  tipo  sticker.
Adicional, no cuenta con
rotulacion  interna  de - la 18/05/2023 Se  evidencia
op%racién 1kde|d serviciod. Se entrega de productos carnes y
0] 1 8 emv; $2C'aca dgrae Ca;?: esorez 03/05/2023 | pollos con doble bolsa que Cerrado
alm%cenada en Féongelacign 'T“p'de _Ia remoc!én del rowilo
con rotulo desprendible tipo tipo stlcker_ uplcado en el
sticker. Se evidencia galén de empaque primario del producto.
20 litros de aceite de soya
marca Country Ranch con
rétulo removible tipo sticker y
fecha de vencimiento borrosa.
18/05/2023 Se evidencia area
de higienizacion de elementos
de aseo en desorden, con
El area de almacenamiento de traperos sucios entre baldes
. con agua. No se hace uso de los
allmentos se encuentra con dispensadores para colgar los
(0] 10 28 | suciedad producto de goteos de | 03/05/2023 clementos Cerrado
melon en inadecuadas '
condiciones. 06/06/2023 Se observa area de
lavado de elementos de aseo
organizada y bien ubicados los
elementos de aseo
18/05/2023 Se  encuentra
publicada en lugar visible de
El area de cocina no cuenta con zona de preparacion para el
o 10 29 la tabla de dosificacion de 03/05/2023 personal manipulador, la tabla Cerrado
desinfectante en un lugar visible de dosificacion de
para manipuladoras. desinfectante.
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Ge'rjg(r::;én Seguimiento Estado
. 18/05/2023 Se evidencia
o 1 39 fgna%necgggit:;nsincu:jm!\? €N | 03/05/2023 reposicion de 5 cuchillos con Cerrado
P ' puntas en zona de preparacion.
o 18/05/2023 Se cuenta con
0] 11 38 tilln (:Jeergflsc;aggcu%itr;a\\::ggi dge 03/05/2023 | certificado de lavado de Cerrado
q ’ tanques de agua vigente.
El aderezo del postre del dia no 18/05/2023 EIl aderezo helado
cumple con la temperatura de para el postre se adiciona al
© 5 43 servido de acuerdo con los 03/05/2023 momento del servido a Cerrado
descrito en anexo técnico. temperatura segura.
18/05/2023 No se cumplen los
pesos servidos para los
componentes proteina,
Segiin inspeccién de plan de ensalada, sopa, bebida de fruta
muestreo, no cumple con el ﬁ postre para el grupo de edad
o e 3-5 afios.
O | 5 | 46 |Peso semido para el grupo | 43555053 Cerrado
etario de 9-13 afios de los . .
. 6/06/2023 Se evidencia que
componentes proteina,
ensalada, sopa y postre todo§ los componentes del
’ ' menu 20 se encuentran dentro
de rangos de tolerancia de
acuerdo con gramaje realizado
al grupo de edad de 6 a 8 afios
No se garantizan las 18/05/2023 Se garantizan las
temperaturas para los temperaturas de seguridad de
© 5.9 49 componentes ensalada (T°1 Y 03/05/2023 los componentes en proceso de Cerrado
2) y postre aderezo (T°1Y 2) coccion y de refrigeracion
06/06/2023  Se  evidencia
muestra de referencia de
Se evidencia contramuestra de en salada silvestre (menu 17)
semana 1 mend 3 del sin uchuva y muestra de
17/05/2023 componente bebida :’:(f)?]l;jen;la tor?fate en;allgizte de
lactea "sorbete de maracuyd" | 9a, ' 3 31
con un peso de 5lg. Se cilantro  correspondiente  a
(0] 7 16 : 18/05/2023 | menu 18 la cual no contiene Cerrado

evidencia contramuestra de
semana 1 mend 2 del
16/05/2023 componente bebida
lactea "sorbete de mora" con un
peso de 44g.

aguacate.

27/06/2023 Se evidencia que
las muestras de referencia de
los menis 12 y 13 se
encuentran completas y de
acuerdo a ciclo de menus
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10

26

Se evidencia en zona de cocina
caliente, piso con 6xido cercano
a las estufas.

18/05/2023

06/06/2023 Se observa que
continlia presencia de 6xido en
piso de area de cocina caliente,
ademads, se observa deterioro
de mediacafias pared-techo en
area de cocina caliente. Cerrado

27/06/2023 Asociado realiza
adecuaciones de planta fisica
en area de cocina caliente:
media cafias y piso

15

Mic

Frotis de manos limpias:
Auxiliar de cocina con recuento
de coliformes totales fuera de
los parametros microbioldgicos
establecidos.

20/05/2023

15/07/2023: De acuerdo al
resultado emitido por el
laboratorio Biotrends en la toma
de Frotis de manos limpias:
Auxiliar de cocina realizada el
12/07/2023, se contindia
evidenciando  recuento de
coliformes totales fuera de los
parametros microbiolégicos
establecidos. Adicional, frotis
de superficie limpia-cuchillo
mango blanco con recuento de
aerobios mesdfilos fuera de los
parametros microbioldgicos Cerrado
establecidos.

20/09/2023: Frotis de manos
limpias- auxiliar de cocina
cumple con los parametros
microbiolégicos establecidos de
la toma realizada el dia
18/09/2023.

Frotis de superficie limpia-
cuchillo cumple con los
pardmetros microbioldgicos
establecidos de la toma
realizada el dia 18/09/2023.

10

23

Se evidencia inadecuada
hermeticidad en area de
bodega: anjeo roto que puede
generar el ingreso de plagas al
comedor

06/06/2023

27/06/2023 Se observa cambio
de anjeo en area de despensa, Cerrado
se garantiza hermeticidad

49

Se observa que el componente
ensalada del mend 20 no
cumple con rangos de

06/06/2023

27/06/2023 Se evidencia
temperatura 1 de ensalada pico Cerrado
de gallo: 7,8°C y temperatura 2
de sorbete de mora: 8,6°C, no
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temperatura de  seguridad se ajusta a rangos de
establecidos: T1: 10,4°C temperatura de  seguridad
establecidos.
13/07/2023. Se  evidencia
cumplimiento de las
temperaturas de las
preparaciones en distribucion,
estando dentro de los rangos
permitidos.
Se evidencia que operarias no 13/07/2023. Se  evidencia
realizan %rocego de adecuado proceso de
(0] 12 17 desinfeccion de la papaya antes 27/06/2023 de§|nfeCC|on de _banano, Cerrado
d teniendo en cuenta tiempo y
e procesarla NS
dosificacion.
22/07/2023. Se evidencia queso
en almacenamiento con rotulo
legible, sin embargo, se
evidencia cuchuco de maiz del
Se evidencia en nevera de ch;veigorrl\élgcl)lrntgs Ir_:éstcl)-é%roedsé
(0] 1 8 refrigeracion, 4 bquues_ de 13/07/2023 | preparacion. Cerrado
queso el cual uno de ellos tiene
el lote borroso. 02/08/2023: Los alimentos
evidenciados en
almacenamiento durante la
visita son conforme con la
normativa rotulado 5109/05.
Se evidencia angeos de 22/07/2023. Se  evidencia
(@] 10 25 | ventana de cocina con exceso 13/07/2023 cambio de angeo en cocina, Cerrado
de grasa. esta limpio y en buen estado.
22/07/2023.Continua  medias
cafias piso-pared con
desprendimiento de pintura.
02/08/2023: El responsable de
. . . ~ servicio realiza gestion y hace
Se evidencia medias cafas de mantenimiento de pintura
(0] 10 26 | piso pared de cocina con | 13/07/2023 P y Cerrado

desprendimiento de pintura.

uniones piso pared de &rea de
preparacién sin embargo se
vencié baldosas rotas en &rea
de poceta y el gaste de
mediacafia en area
almacenamiento se verificara
en siguiente visita.
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28/08/2023: Se continda
evidenciando  deterioro de
baldosas en area de poceta y
desgaste de media cafia de
area de almacenamiento.

15/09/2023: El asociado realiza
mantenimiento de pintura en
medias caflas area de
almacenamiento y realiza
cambio de baldosa en poceta.

Se evidencia mesones en la
parte interna de material no
sanitario madera aglomerada.

13/07/2023

22/07/2023. Continua parte
interna de mesones de material
no sanitario, madera
aglomerada.

02/08/2023: Se evidencia que
se realizé cambio de soporte de
mesones por material sanitario
sin  embargo se evidencia
desprendimiento de pintura de
refrigerador se realizara
seguimiento en la siguiente
visita y solo cuenta con un
termometro digital.

28/08/2023: Se continda
evidenciando desprendimiento
de pintura de refrigerador y
soporte de estufa con 6&xido
adquirieron segundo
termometro.

15/09/20223: Se evidencia
locker donde se almacenan los
productos guimicos con
presencia de 6xido; cuenta con
2 termdémetros, sin embargo,
uno de ellos no funciona
correctamente. El refrigerador
del area de preparacion se
encontré en buenas
condiciones, se le realiza
mantenimiento de pintura, al
igual que a soporte de estufa.

28/09/2023: Se  evidencia
lockers donde se almacena los
productos quimicos sin
presencia de 6xido, se realiza el
cambio de termémetros 2

Cerrado




ALCALD(A MAYOR
DE BOGOTA DL

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Fecha: Memo 12022021823 —

AZG>

Acuerdo: 20231020-164317-1a92b7-82131236
2023-10-20T17:23:19-05:00 - Pagina 82 de 10t

Firmado Electronicamente con AZSign

BoGoT/\

SUPERVISION 28/06/2022
SECAFTARIA OF INTEORACION SNCIAL
Péagina: 81 de 90
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
02/08/2023: El responsable de
. . servicio refiere que hizo
Se evidencia poceta de lavado destape de sifon y seguimiento
0] 10 33 | de traperos con sifén tapado y | 22/07/2023 . A Cerrado
empozamiento de agua sucia. para e\{ltar contaminacion se
encontré adecuado
funcionamiento
El comedor comunitario no 28/08/2.02.3 : El comedor
presenta soporte de comunitario .presenta soporte
(0] 12 22 capacitacion continua durante 02/08/2023 | de capacitacion en temas BPM Cerrado
la ejecucion de la visita personal el dia 03/08/2023 con
' soportes correspondientes.
Se evidencia uso de pafios
porosos de algodén en
procesos de limpieza y uso de
jabén en polvo para cubiertos y 28/08/2023: El comedor
jabén en crema para lavado no comunitario usa jabon liquido
© 89| 36 conforme con lineamientos de 02/08/2023 para lavado menaje toallas Cerrado
anexo técnico y no se encuentra desechables para limpieza
contemplado ni es de acuerdo
con el plan de saneamiento.
28/08/2023: de acuerdo con el
plan de muestreo ejecutados
evidencia no conformidad en
tolerancia de peso servido de
menu 19.
15/09/2023: No se cumple con
De acuerdo con el plan de los pesos servidos establecidos
muestreo implementado en la minuta patrén para el
(0] 5 46 | servicio no conforme a la | 02/08/2023 | grupo mayores de 14 afios en Cerrado
tolerancia de pesos servido del hamburguesa y postre (fresas
menu 21. con helado).
28/09/2023: Se evidencia al
realizar el muestreo para el
grupo de edad de 9 a 13 afios
gue se cumple con los pesos
servidos establecidos en minuta
patrén
Se evidencia que no se 28/08/2023: Durante la visita se
garantizd temperatura alimento evidencio que el aderezo fue
(0] 5 43 | queso aderezo de postre dentro | 02/08/2023 | dispuesto en refrigeracion de Cerrado

del rango de seguridad se
encontré a 11.2 °Cy 8.8° C.

acuerdo con instrucciones de
alimento.
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Péagina: 82 de 90
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
28/08/2023: Se evidencia que
el comedor comunitario no
garantiza  temperatura  de
alimentos dentro del rango de
seguridad establecido en el
anexo técnico desde el inicio
hasta el final del servicio.
Se evidencia que el comedor
comunitario no  garantiza 15/09/2023: No se garantiza las
(0] 5,9 | 49 | temperatura alimento dentro del | 02/08/2023 | temperaturas de seguridad para Cerrado
rango de seguridad desde el ensalada (guacamole) y jugo en
inicio hasta el final del servicio. primera y segunda toma.
28/09/2023: Se evidencia que
se garantizan las temperaturas
de seguridad durante el servicio
dentro de los rangos
establecidos en el anexo
técnico
Se evidencia que el comedor
comunitario no garantiza a los
participantes la entrega total de
los componentes de acuerdo 15/09/2023: El dia de hoy se
con el menu diario establecido evidencia que el comedor
R 5 45 | ya que el menu establece | 28/08/2023 | garantiza la entrega total de los Cerrado
sorbete de fruta que contiene componentes del mend a los
leche y el comedor suministra participantes
jugo de lulo sin adicién de leche
no conforme con lineamiento de
anexo técnico y ciclo de mend.
Se evidencia que el comedor
cqmunltarlo dispone .de 15/09/2023: Los productos
alimento cuchuco de trigo . )
molino los héroes no conforme ewdenmadqs en
(0] 1 8 . 28/08/2023 | almacenamiento dan Cerrado
con normatividad de rotulada e .
Resolucion 5109 2005 ya que cumplimiento con lo establecido
) . ; en la Resolucion 5109 de 2005
no contiene instrucciones de
uso.
El personal manipulador no 15/09/2023: Se evidencia que
aplica buenas préacticas de se adiciona hielo a la ensalada
manufactura ya que no usa en trozos y luego es retirado por
(0] 1 17 | adecuadamente la dotacién | 28/08/2023 | una manipuladora con la mano; Cerrado

tapabocas y usa peto plastico
destinado a uso en labores de
aseo en surtido de ensalada.

se evidencia que sobre las 2:20
pm se adiciona agua al jugo ya
preparado.
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&3 eneracion
38 28/09/2023: Se evidencia que
EE% no se adiciona agua al jugo de
;%5‘ guayaba desde las 10:30 am
253 hasta las 3.30 pm.
< §§§ Se evidencia papaya en area de
8 }@%3 almacenamiento  deteriorada 28/09/2023: Se evidencia en el
- gds con crecimiento micelial; asi area de  almacenamiento
mismo 15 kg de platano sobre papaya y platano en buen
R 5-9 6 madurado. También se | 15/09/2023 | estado de maduracion sin Cerrado
evidencia que se entrega a una crecimiento micelial. Se entrega
participante hamburguesa sin el alimentos con debido proceso
debido proceso de coccion, se de coccion.
encontraba cruda en el interior.
Se evidencia que se entrega a . . .
una participante hamburguesa gg/%gn/t%ng- aS?OSeVIgft?:ilaa r?t:g
(0] 5 43 | sin el debido proceso de | 15/09/2023 alimentog e cumplen an Sus Cerrado
coccién, se encontraba cruda 9 np
D procesos de coccion.
en el interior.
Se evidencia que sobre las 2:20
pm un manipulador adiciona 28/09/2023: Se evidencia al
o 5 47 | 29ua "’_‘l, jugo, se _realiza 15/09/2023 reali;ar la prueba organoléptica Cerrado
verificacion organoléptica en del jugo que presenta sabor
ese momento percibiendo sabor caracteristico a guayaba
aguado en la preparacion.
Se evidencia que no se realiza
protocolo de lavado de manos
(0] 12 18 | al personal manipulador cada | 28/09/2023 Proxima visita Abierto
dos meses, Ultima actividad con
fecha 25/07/2023
Se evidencia presencia de
(0] 10 24 | 6xido en la puerta del bafio de | 28/09/2023 Proxima visita Abierto
los participantes
Se evidencia falta de ventilacion
(0] 10 25 | en el area de preparacién no | 28/09/2023 Préxima visita Abierto
facilita la remocion del calor.
Se evidencia unién piso-pared
O | 10 | 26 |Media cana en el area de | 549,053 Préxima visita Abierto
preparacion con
desprendimiento de pintura,
piso en el area de preparacion




ALCALD(A MAYOR
DE BOGOTA DL

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Fecha: Memo 12022021823 —

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164317-1a92b7-82131236
2023-10-20T17:23:19-05:00 - Pagina 85 de 10

BoGoT/\

SUPERVISION 28/06/2022
SECAFTARIA DF INTECRACION SNCIAL
Péagina: 84 de 90
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
junto al refrigerador, pared de
ingreso al bafio del personal
con abertura y material no
higiénico sanitario.
6.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_' Seguimiento Estado
Generacion
N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A
6.2.3. COMPONENTE AMBIENTAL
Tipo | Cm Vr Descripcion Fecha Seguimiento Estado
P ) ' P Generacion 9
Para el momento de la visita no 08/08/2023-Se  evidencia el
se ha diligenciado el formato de diligenciamiento de reporte
reporte trimestral de residuos trimestral de residuos soélidos,
sélidos en los  tiempos aungue su diligenciamiento se
R 1-6 14 | requeridos por el equipo de | 07/07/2023 | realiz6 fuera de los tiempos-, Cerrado
gestion ambiental SDIS, Fecha de diligenciamiento:
teniendo en cuenta que el 08/07/2023.
tiempo de entrega era el dia
06/07/2023.
Se evidencia el contenedor de
la cocina no le funciona el 13/09/2023 Se evidencia
o 1 5 pedal, s_e, hace la 08/08/2023 correcto  funcionamiento del Cerrado
recomendacion de hacer la pedal, del contenedor negro de
reparacion o hacer el cambio la cocina.
respectivo.
6.2.4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
6.2.4.1. Componente Administrativo
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G FeCha., Seguimiento Estado
eneracion
El personal administrativo no
cG cuenta con la dotacion minima 15/05/2023: Presentan el
o 16 7 requerida descrita en el anexo | 28/04/2023 | soporte de la entrega de la Cerrado

técnico, ademas no presentan
formato de entrega de dotacion.

dotaciéon del personal del
comedor del dia 12/05/2023
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Ge'rjg(r::;én Seguimiento Estado
15/05/2023: No presenta las 3
batas desechables de tela
quirdrgica, para las personas
que ingresa al comedor, esta
No dispone de minimo 3 batas variable  continla  abierta.
CG desechables de tela quirGrgica
o 16 8 para las personas que ingresan 28/04/2023 09/06/2023: Presentan las tres Cerrado
al servicio de alimentacion. (3) batas desechables de tela
quirdrgica para las personas
gue ingresan al comedor, por lo
tanto, se da cierre a la
observacion
El talento Humano no porta
CG . . o 15/05/2023: Presenta los
(0] 16 9 cané que identifique la empresa | 28/04/2023 carnés del talento humano Cerrado
contratista.
15/05/2023: En visita de
seguimiento, el equipo de
computo del profesional social
no cumple con las
especificaciones del anexo
técnico, el equipo es lento, esta
variable  continla  abierta.
09/06/2023: En visita de
El equipo de cémputo de la seguimiento, se evidencia que
profesional social no cumple el equipo de computo asignado
con las especificaciones a la profesional social no
© 8 15 relacionadas en el anexo 28/04/2023 cumple con las especificaciones Cerrado
técnico, ademas los equipos del anexo técnico, por tanto, se
presentan sistema lento. genera plan de mejoramiento.
06/07/2023, en visita
administrativa se revisan los
componentes del computador
del profesional social serial
G163100006592, cumpliendo
con las caracteristicas exigidas
en el anexo técnico. Se cierra
observacion.
15/05/2023: Presenta las
No presenta remisiones de los remisiones de los productos de
CG productos por tal motivo no se la semana No. 1 del 15 al 21 de
0O 16 28 pudo evidenciar la informacién 28/04/2023 mayo 2023. Cerrado
de los mismos vy realizar
comparacion 09/06/2023: En visita
administrativa se  evidencia
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CG
16

24

Se evidencia que no dispone de
los elementos de aseo vy
desinfeccion que requiere el
Comedor Comunitario (falta las

toallas de mano)

15/05/2023

09/06/2023: Se evidencia que
no dispone de los elementos de
aseo y desinfeccion que
requiere el Comedor
Comunitario, no se evidencian
toallas de manos, por tanto, la
variable  contina  abierta. Cerrado
06/07/2023: Se  evidencia
totalidad de los elementos de
aseo disponibles para los
participantes, se cierra variable.

CG
03

29

De acuerdo con la visita de
seguimiento, el asociado no ha
subsanado en la totalidad los
hallazgos evidenciados en la
visita del dia 28/04/2023,
quedado pendiente la variable 8
y 15 (batas desechables y el
equipo de computo.

15/05/2023

09/06/2023: De acuerdo a la
visita de seguimiento, el
asociado no ha subsanado en la
totalidad los hallazgos
evidenciado en la visita del dia
28/04/2023, quedado pendiente
la variable 15 y 24 (equipo de
cémputo profesional social y
elementos de aseo y
desinfeccion),por lo tanto, la
variable contintia abierta

06/07/2023: En visita
administrativa se evidencia que
no han subsano la totalidad de
las observaciones halladas en
visitas anteriores, queda
pendiente la variable 21 del dia
09/06/2023.

Cerrado

16/08/2023: En la presente
visita de seguimiento
administrativo se evidencia que,
implementa las acciones
correctivas necesarias para
subsanar los hallazgos
evidenciados en las visitas de
supervision.

11

21

El numero de participantes
registrados en el aplicativo RAD
no es acorde al numero de

09/06/2023

06/07/2023: No es acorde al
momento de revision del listado
de firmas con el registro del

Cerrado
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Gelr?;(r:;];én Seguimiento Estado
participantes registrados en la RAD, se evidencia diferencia de
planilla de asistencia mas de 20 firmas.
16/08/2023: En la presente
visita de seguimiento
administrativo se evidencia que,
el nimero de participantes
registrados en el aplicativo RAD
es acorde al numero de
participantes registrados en la
planilla de asistencia.
La cantidad de alimentos en . -
existencia no coinciden con la 06/0.7/.2023.' En _ Visita
informacién registrada en el admlnllstraI.Na se ewde;nma
0] ¢G 28 | plan de compras, remisiones | 09/06/2023 materia_prima correspondiente Cerrado
16 ylo facturas de compra, hacen a Ia.mllnuta 23 con eI.soporte de
falta productos del menu 23 del remisiones, por lo siguiente se
dia 10/06/2023 cierra observacion.
16/08/2023: En la presente
visita de seguimiento
Desde la ggertgra del comecciio: administrativo se evidencia que,
il cveria_con  Fomato e
(0] 13 23 referente asiste el 11/05/2023 06/07/2023 | Apertura _ de__ Bl_Jzon de Cerrado
al comedor, pero no realiza Sugerencias diligenciado por el
apertura. profesional local de la SDIS, de
conformidad con lo establecido
en los lineamientos vigentes.
No se ha realizado la segunda
cG entrega de la dotacion completa
(e} 16 7 al personal del comedor, dado | 25/09/2023 Proxima visita Abierto
que la dltima entrega se realizé
el 12/05/2023.
Se evidencia que el
manipulador de  alimentos
R 3 10 Gustavo Garzon Garcia no se 25/09/2023 Préxima visita Genera

encuentra en el comedor
durante la prestacion de
servicio.

Requerimiento
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SUPERVISION 28/06/2022
SECAFTARIA DF INTECRACION SNCIAL
Péagina: 88 de 90
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
No dispone de todos los
elementos de aseo: falta
CG servilletas, toallas de cocina de . - .
(0] 16 24 Gnico uso, jabon liquido de 25/09/2023 Proxima visita Abierto
manos antibacterial sin olor,
papel higiénico.
6.2.4.2. Componente Financiero
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_' Seguimiento Estado
Generacion
Se evidencia que el asociado no
destina  exclusivamente los 03/08/2023: En la presente
recursos publicos que recibe a visita de seguimiento financiero,
o 19 |5 la cuenta exc_luswa del 04/07/2023 | S€ _eV|denC|a gue el asociado Cerrado
respectivo convenio, para los realiza los pagos de la cuenta
gastos que demanden el exclusiva inscrita para el
cumplimiento del objeto de este convenio
y acorde con la propuesta
objeto del proceso competitivo.
6.2.5. GESTION DOCUMENTAL
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_' Seguimiento Estado
Generacion
N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A
6.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS - RAD
Asistencias Asistencias Asistencias
. Asistencias X ; Validadas Periodo
Periodo Programadas ; ; Validadas Periodo .
. Validadas Periodo ; Anterior en Fuera
Periodo en Fuera de Horario .
de Horario
Abril 2023 1200 978 90 0
Mayo 2023 10000 9331 39 0
Junio 2023 9600 9064 24 0
Julio 2023 9600 9252 121 0
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SUPERVISION 28/06/2022
e e Pagina: 89 de 90

Agosto 2023 10000 9660 57 0

Septiembre 2023 10400 9789 0 0

Total 50800 48.074 331 0

EJECUCION FINANCIERA
6.4.1. APORTES SDIS
Periodo Valor Convenio Valor Ejecuciéon | Valor Ejecucion saldo - % y
Aportes SDIS Mensual Acumulada Ejecucion
Abril 2023 $736,851,218 $10,862,252 $10,862,252 $725,988,966 1%
Mayo 2023 $736,851,218 $91,635,922 $102,498,174 $634,353,044 14%
Junio 2023 $736,851,218 $86,943,695 $189,441,869 $547,409,349 26%
Julio 2023 $736,851,218 $88,822,504 $278,264,373 $458,586,845 38%
Agosto 2023 $736,851,218 $91,269,618 $369,533,991 $367,317,227 50%
Septiembre 2023 $736,851,218 $89,106,741 $458,640,732 $278,210,486 62%
6.4.2. APORTES ASOCIADO
Periodo Valor Convenio Valor Ejecucidon | Valor Ejecucion saldo _ % 3
Aportes Asociado Mensual Acumulada Ejecucion

Abril 2023 $37,052,458 $391,059 $391,059 $36,661,399 1%
Mayo 2023 $37,052,458 $4,567,881 $4,958,940 $32,093,518 13%
Junio 2023 $37,052,458 $4,358,812 $9,317,752 $27,734,706 25%
Julio 2023 $37,052,458 $2,987,610 $12,305,362 $24,747,096 33%
Agosto 2023 $37,052,458 $3,418,690 $15,724,052 $21,328,406 42%
Septiembre 2023 $37,052,458 $3,841,339 $19,565,391 $17,487,067 53%
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Codigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

aid, Version: 1
AL;AM'AYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 -
it SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIADE INTERRACIGN SNCIAL

Péagina: 90 de 90

6.4.3. DESCUENTOS

Periodo Tipo de Descuento valor
Descuento
Abril 2023 No aplica $0
Mayo 2023 No aplica $0
Junio 2023 No aplica $0
Julio 2023 No Aplica $0
Agosto 2023 No Aplica $0
. Por no entrega de algiin componente en el menu diario establecido y por

Septiembre 2023 faltante de talento humano establecido en estructura de costos. $2,588.570
Septiembre 2023 Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos. $64.972

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2023

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
Supervisora
Subdirectora de Nutriciéon

Elaboré: Equipo de Apoyo a la Supervision Servicio Comedores Comunitarios

Revis6: Mauricio Eduardo Obando Grisales - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisién Subdireccion de Nutricion
Viviana Hernandez Rincén - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccién de Nutricién
Luz Amanda Le6n Bernal - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccién de Nutricion
Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Jhon Nicolas Barragan Castellanos - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisién Subdireccién de Nutricion
Roger Duvan Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricién
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes- Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
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Que revisando los libros de contabilidad y documentos se verifico que la FUNDACION SOCIAL PARA EL

DESARROLLO HUMANO ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones

correspondientes a:

Sistema de Seguridad en salud
e Riesgos profesionales

e Pensiones

e Cajadecompensacion familiar

e Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en el Art 50 de la Ley 789 de 2002, la FUNDACION SOCIAL
PARA EL DESARROLLO HUMANO, se encuentra a paz y salvo por estos conceptos durante los ultimos seis

meses a la fecha de expedicion de la presente certificacion.

Lapresente se expide alos diecisiete (17) dias delmes de octubre del afio dos mil veintitrés (2023).

CC 79.201.302 de Soacha. TP

27047-T
Revisor Fiscal.

Teléfono: (1) 7503809 Celular: 32121406 10-321214 05 89
Carrera 78GNo 38-35 Sur Bogotd- ColombiaEmail:
fundacionfudesol@gmail.com


mailto:fundacionfudesol@gmail.com
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EECHA DE NACIMIENTD 14-ENE-1961
BUCARAMANGA
[SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 O+ M
ESTATURA 6.5 RH SEXO
04-MAY-1979 SOACHA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION M
H NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBARA

A-1524700-39005403-M-0079201302-20020126 02362020264 02 100227083
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ELIECER HURTADO OCHOA identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 79201302 de SOACHA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 27047-T Sl tiene vigente
su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afos.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 11 dias del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:D01D0766A4AB8F66

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaria Distrital de Integracién Socia

E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

Cédigo F_RA_XXX

Version 2.0001
Fecha 15/09/2015
Pagina lde?2

Periodo del reporte
01/09/2023 a 30/09/2023

Fecha generacion reporte
01/10/2023

Reporte namero

0014349
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COMEDOR 113378-CCCP 07 - 003
OPERADOR 9002957093-FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO FUDESOL
CONTRATO 6592-2023
FECHA CONTRATO 13/04/2023
FECHA ACTA DE INICIO 27/04/2023
FECHA TERMINACION CONTRATO 26/12/2023
CUPO DIARIO 400

De la informacion extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la
siguiente informacién correspondiente a la ejecucion del contrato 6592-2023 en el periodo del 01/09/2023 a 30/09/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO 9789
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION 9789
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO 0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO 0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO 611
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO 26
DIAS NO OPERADOS 0

Reporte diario de asistencia

FECHA | qecistraDAS | RN | VAUDADAS | . Re . | DEFCT
01/09/2023 379 0 379 0 21
02/09/2023 378 0 378 0 22
04/09/2023 380 0 380 0 20
05/09/2023 375 0 375 0 25
06/09/2023 379 0 379 0 21
07/09/2023 378 0 378 0 22
08/09/2023 373 0 373 0 27
09/09/2023 379 0 379 0 21
11/09/2023 378 0 378 0 22
12/09/2023 376 0 376 0 24
13/09/2023 375 0 375 0 25
14/09/2023 370 0 370 0 30
15/09/2023 374 0 374 0 26
16/09/2023 379 0 379 0 21
18/09/2023 378 0 378 0 22
19/09/2023 378 0 378 0 22
20/09/2023 378 0 378 0 22
21/09/2023 380 0 380 0 20
22/09/2023 376 0 376 0 24
23/09/2023 375 0 375 0 25
25/09/2023 370 0 370 0 30




BOGOT/\
2>

Si la columna déficit presenta una marca "' estos numeros pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan

] ] Codigo F_RA XXX
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Jorsion 2 0001

s ool REPORTE REG,|STRO DE ASISTENCIA DIARIA Fecha 15/09/2015
...DEBOGOTADC. E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD Pagina 2 de 2

: FECHA | feariatrapas | - mrn o | VALDADAS | e o | DEFCIT
- 26/09/2023 376 0 376 0 24

iE 27/09/2023 376 0 376 0 24

§: 28/09/2023 377 0 377 0 23

i 20/09/2023 377 0 377 0 23

2 30/09/2023 375 0 375 0 25

g Totales: 9789 0 611

g

Firmado Electronicamente con AZSign

2023-10-20T17:23:19-05:00

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6592-2023.

asistencias registradas fuera de horario que estan en proceso de aprobacién por parte de la interventoria.
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#ZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740
Icipagauta@sdis.gov.co
Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social
Revisién: Revision

-

| o N
/ - — ‘_-— —“I.“' I _:4)‘
T4 ;uf-‘i',u‘f:’
LUZ AMANDA kEON(BERWIAL
52384245 '
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisién: Revision

?f(ana Hernandez Rincon
3075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervision
SDIS - DNA

Revisién: Revision

3.

MAURICIO-EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION
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ulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutricién
Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

Asdq Jiménez C-

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracién Social

Revisién: Revision

RoderMolina Romer
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista

Secretaria de Integracion Social

Revisiéon: Revision

11/

j’@éﬂTlC’ AS BARRAGAN CASTELLANOS
79764724

jbarraganc@sdis.gov.co
Contratista
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ESR MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES Env.: 2023-10-20 16:43:17
L, mobandog@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 16:45:06
Revision Aprobado
APOYO A LA SUPERVISION Res.: 2023-10-20 16:45:09
IP Res.: 190.27.225.68
Viviana Hernandez Rincon Env.: 2023-10-20 16:45:09
L vhernandezr@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 16:46:11
Revision Iy Aprobado
Apoyo a la Supervision Res.: 2023-10-20 16:46:15
SDIS - DNA IP Res.: 190.27.225.68
LUZ AMANDA LEON BERNAL Env.: 2023-10-20 16:46:15
L, lleonb@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 16:48:15
Revision Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2023-10-20 16:48:18
SDIS IP Res.: 190.27.225.68
LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE Env.: 2023-10-20 16:48:18
Icipagauta@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 16:48:39
Revision pag ) @ g Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-20 16:48:43
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 190.125.48.32
JHON NICOLAS BARRAGAN CASTELLANOS Env.: 2023-10-20 16:48:43
L, jbarraganc@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 16:51:18
Revision ] Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-20 16:51:20
IP Res.: 190.27.225.68
Roger Molina Romero Env.: 2023-10-20 16:51:20
L rmolinar@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 17:17:32
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-20 17:17:35
Secretaria de Integracion Social IP Res.: 190.27.225.68
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes Env.: 2023-10-20 17:17:35
L, ajimenezc@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 17:21:59
Revision ; Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-20 17:22:04
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 190.27.225.68
Zulma Yanira Fonseca Centeno Env.: 2023-10-20 17:22:04
. zfonseca@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-20 17:23:09
Firma ) L, Aprobado
Subdirectora de Nutricion Res.: 2023-10-20 17:23:17
Secretaria Distrital de Integracién Soci IP Res.: 186.102.97.175
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