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1. DATOS GENERALES

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME

01/09/2023 A 30/09/2023

¢SE REPORTA ALGUN DESEMPERNO DEFICIENTE
O A MEJORAR?

: vo []

PORCENTAJE DE EJECUCION

FISICA PRESUPUESTAL

65% 51%

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Zulma Yanira Fonseca Centeno

DEPENDENCIA Subdireccién de Nutricién
CARGO Subdirectora de Nutricién
LOCALIDAD Nivel Central

APOYO A LA SUPERVISION

- Componente Inclusién Social: Diana Patricia Isaza Uni

- Componente Alimentacién, Nutricion y Salubridad: Yolanda
Aguilar Tautiva

- Componente Ambiental: Maria Fernanda Bustos

- Componente Administrativo y Financiero: Jenniffer Natali
Vanegas Sosa— Marcela Moreno Rodriguez

- Gestion Documental: Yudy Paola Bar6n Becerra

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para
prestar la atencion alimentaria en la modalidad Comedores
Comunitarios - Cocinas Populares, a poblacion en situacién de
inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos
de inclusidn social, ambiental y productiva y vigilancia del estado
nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una
Alimentacion Integral en Bogota".

NUMERO DE CONTRATO

6560-2023
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FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO

17/04/2023

FECHA APROBACION DE POLIZA

24/04/2023

CONTRATISTA

Corporacion para la Integracion Comunitaria La Cometa

CEDULA DE CIUDADANIA O NIT

800.141.773-1

VALOR INICIAL $592.178.143
MODIFICACIONES AL CONTRATO No aplica
PLAZO INICIAL 8 meses
FECHA ACTA DE INICIO 26/04/2023
PRORROGAS No aplica

FUENTE DE FINANCIACION

1-100-F001 VA-Recursos Distrito

PERIODO CERTIFICADO

01/09/2023 - 30/09/2023

PORCENTUAL FINANCIERA

PORCENTAJE DE EJECUCION

65% 51%

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

3.1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

La Corporacién para la Integracion Comunitaria La Cometa dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion 6560-2023
suscrito para la operacion del Comedor Comunitario 113810-CCCP 11-004 - Rincon Rubi de la Localidad Suba;
implementando las actividades relacionadas con los compromisos generales y especificos pactados en los componentes
Inclusién social, Alimentacion, nutricidn y salubridad, Ambiental, Administrativo y financiero y Gestion documental.

3.2. BITACORA DE ACTIVIDADES

3.2.1. COMPROMISOS GENERALES

Compromiso

Actividad

Soporte

1. Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento del convenio de
asociacion, suscribir el acta de inicio
y las demas que se generen para la
correcta ejecucion y liquidacion de
este.

El Asociado suscribié acta de inicio del
convenio de asociacion, el 26/04/2023,
una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento, legalizacion y
ejecucion, de conformidad con lo sefialado
en la Invitacion Pudblica del proceso
competitivo SDIS-DCT092-001-2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023
presentado por el Asociado y
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aprobado por el equipo de apoyo a
la supervision de la Subdireccion
de Nutricion. Asi mismo reposan
en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Disponer de una cuenta bancaria
para la ejecucion del convenio, en la
cual se llevara el manejo exclusivo
de los recursos aportados por la
SDIS. ElI ASOCIADO debera
entregar a la supervision o
interventoria la certificacion de la
cuenta bancaria con vigencia menor
a 30 dias calendario. Si el
ASOCIADO presenta una cuenta
bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de
recursos propios, debera estar
certificada por parte de la entidad
bancaria con saldo a cero.

El Asociado remiti6, via correo electrénico,
la certificacion de cuenta bancaria para el
manejo exclusivo de los recursos
aportados por la SDIS

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023
presentado por el Asociado y
aprobado por el equipo de apoyo a
la supervision de la Subdireccion
de Nutricion. Asi mismo reposan
en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Implementar las acciones
correctivas necesarias para
subsanar los hallazgos

evidenciados en las visitas de
supervision o interventoria, dando
respuesta y cumplimiento a los
planes de mejoramiento  y
requerimientos generados, en los
términos establecidos en los
mismos.

Para el presente periodo, el Asociado no
requiri6 el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda vez
gque no se generaron planes de
mejoramiento y requerimientos.

No aplica

Permitir la labor de la supervisién o
interventoria, equipos técnicos y
administrativos de la SDIS vy
entidades externas con las que se
articulen acciones con ocasion de la
operacion del Comedor Comunitario
y la ejecucion del convenio.

El Asociado atendié las visitas de
supervision adelantadas por la Secretaria
Distrital de Integracion Social en cada uno
de los componentes, tal como se observa
en el numeral 6.1. VISITAS DE
SUPERVISION EN CAMPO, del presente
informe.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023
presentado por el Asociado y
aprobado por el equipo de apoyo a
la supervision de la Subdireccion
de Nutricion. Asi mismo reposan
en la herramienta de
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almacenamiento de informaciéon
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos Generales

Informar de manera inmediata y por
escrito a la supervision o
interventoria, sobre las visitas
realizadas por entes de control a las
instalaciones del Comedor
Comunitario.

Para el presente periodo, el Asociado no
requiri6 el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda vez
que en el Comedor Comunitario 113810-
CCCP 11-004 - Rincon Rubi no se
recibieron visitas por parte de entes de
control.

No aplica.

Asistir a las reuniones convocadas
por la SDIS en el marco de la
ejecucion del convenio  de
asociacion y del Proyecto 7745
Compromiso por una Alimentacién
Integral en Bogota.

El Asociado, a través del representante
legal y el talento humano vinculado para la
operacion del Comedor Comunitario
(responsable del servicio, profesional
social, profesional en nutricion y dietética
y auxiliar administrativo), participé en las
siguientes reuniones convocadas por la
SDIS:

e Comité de seguimiento 'y
evaluacién 15/09/2023

e Mesa de Inclusiéon Social Local
Suba agosto.12/09/2023

e Socializacion acta anticorrupcion
14/09/2023

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023
presentado por el Asociado y
aprobado por el equipo de apoyo a
la supervision de la Subdireccion
de Nutriciébn. Asi mismo reposan
en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Utilizar estrictamente las
instalaciones del Comedor
Comunitario para el cumplimiento
del objeto del convenio. En estas,
NO se podran ejercer actividades de
proselitismo  politico,  religioso,
ideolégico, comercial o de cualquier
otra indole.

El Asociado adelant6 en las instalaciones
del Comedor Comunitario 113810-CCCP
11-004 - Rincén Rubi, las actividades
propias relacionadas con la prestacion del
servicio de alimentacién, el desarrollo de
procesos de inclusién social, vigilancia
nutricional y promocioén en estilos de vida
saludable, de conformidad con Ilo
sefialado en el objeto del convenio de
asociacion 6560-2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023
presentado por el Asociado y
aprobado por el equipo de apoyo a
la supervision de la Subdireccion
de Nutricién. Asi mismo reposan
en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromisos_Generales
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Dar cumplimiento con lo establecido
en el Decreto Distrital 389 de 2009 y
demas normas concordantes, por lo
cual no podra recibir ni recaudar
donaciones, aportes voluntarios,
cuotas de corresponsabilidad o de
participacion.

El Asociado, en el marco de la ejecucion
del convenio de asociaciéon 6560-2023 no
recaudd donaciones, aportes voluntarios,
cuotas de corresponsabilidad o de
participacion; por parte de los
beneficiarios del Comedor Comunitario
113810-CCCP 11-004 - Rincén Rubi,
dando cumplimiento con lo establecido en
el Decreto 389 de 2009.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023
presentado por el Asociado y
aprobado por el equipo de apoyo a
la supervision de la Subdireccion
de Nutricion. Asi mismo reposan
en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Informar inmediatamente a la
supervision o interventoria las
situaciones de fuerza mayor o caso
fortuito que afecten la ejecucion del
convenio.

Para el presente periodo, el Asociado no
requiri6 el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda vez
gue no se suscitaron situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afectaran la
ejecucion del convenio.

No aplica.

. Garantizar que el recurso humano
contratado, conozca y dé
cumplimiento a los procesos,
procedimientos, manuales,
lineamientos, protocolos, sistemas y
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea
el caso), pertinentes para la
prestacion del servicio y la ejecucion
del convenio.

El talento humano contratado por el
Asociado para la ejecucion del convenio
de asociacion 6560-2023, particip6 en las
actividades de fortalecimiento técnico
convocadas por la SDIS, y adelantadas
por el asociado tendientes a garantizar el
cumplimiento de los procesos,
procedimientos, manuales, lineamientos,
protocolos, sistemas y aplicativos
Asociados a la operacién del servicio
Comedores Comunitarios.

e Capacitacion Minuta Patron
30/09/2023.

e Estandarizacion Utensilios
30/09/2023.

e 30/09/2023 BPM; Personal

manipulador de alimentos.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023
presentado por el Asociado y
aprobado por el equipo de apoyo a
la supervision de la Subdireccion
de Nutriciébn. Asi mismo reposan
en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromisos_Generales

. Participar en el empalme con la
Subdireccion  Local para la
Integracién Social correspondiente,

El Asociado participoé en la actividad de
empalme de inicio del convenio de
asociacion 6560-2023 y de inicio de

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
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DE BOGOTADC. SUPERVIS'ON
SECRETARLA DF INTEGRACKIN SOCIAL Pégina: 6 de 108
Compromiso Actividad Soporte
al iniciar y finalizar el convenio, | operacion del Comedor Comunitario | encuentran relacionados en el
suministrando la informacién y | 113810-CCCP 11-004 - Rincén Rubi, | Informe Mensual de Ejecucién del
documentacién requerida en el | llevada a cabo por la Subdireccién Local | periodo septiembre 2023
marco del convenio y los | parala Integracion Social el 26/04/2023. presentado por el Asociado y

documentos que hacen parte
integral y se generen con ocasion al
mismo. Deberan asistir al empalme
el responsable del servicio y
profesional social.

aprobado por el equipo de apoyo a
la supervision de la Subdireccion
de Nutriciébn. Asi mismo reposan
en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

. Presentar a la supervision o
interventoria informe mensual de
ejecucion del convenio, dentro de
los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé
cuenta del cumplimiento de los

compromisos generales y
especificos por componente
(Inclusién  social, Alimentacion,

nutricion y salubridad, Ambiental y
Administrativo y financiero), de
acuerdo con los lineamientos
establecidos en el anexo técnico.

El Asociado remitié via correo electronico
a la supervision de la SDIS, el informe
mensual de ejecucion del convenio de
asociacion 6560-2023, correspondiente al
periodo septiembre 2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023
presentado por el Asociado y
aprobado por el equipo de apoyo a
la supervision de la Subdireccion
de Nutriciébn. Asi mismo reposan
en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromisos_Generales

. Presentar a la supervision o
interventoria informe  final de
ejecucion del convenio, dentro de
los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacion
de este, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
generales 'y especificos por
componente  (Inclusibn  social,
Alimentacion, nutricién y salubridad,
Ambiental 'y Administrativo y
financiero), de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

Para el presente periodo, el Asociado no
requiri6 el desarrollo de actividades
relacionadas con este compromiso, toda
vez gque no se encuentra en tiempo de
cumplimiento, de conformidad con lo
sefialado en el anexo técnico del servicio
Comedores Comunitarios.

No aplica.

. Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de
dafos o perjuicios y de cualquier

El Asociado mantuvo indemne a la
Secretaria Distrital de Integracién Social
de reclamaciones presentadas por

Para el periodo reportado no se
requiere presentacion de soportes,
toda vez que no se evidenciaron
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reclamacion proveniente de terceros

terceros relacionados con la ejecucion del

reclamaciones provenientes de

gque tenga como causa las | convenio de asociacion 6560-2023. terceros que tengan como causa
actuaciones del ASOCIADO, sus las actuaciones del Asociado.
proveedores o} terceros
relacionados.
El Asociado en el marco del proceso
competitivo SDIS-DCT092-001-2023,
ofertd como criterios de calificacion de la Los soportes que dan cuenta de la
propuesta presentada, los siguientes actividgd adqelantada para el
factores de seleccion: cumplimiento del compromiso se
. . encuentran relacionados en el
" Mayor aporte adicional al minimo Informe Mensual de Ejecucion del
15. Cumplir con las condiciones . I?’)g?clcejﬁia'e adicional de periodo septiembre 2023
ofertadas dentro del proceso ! presentado por el Asociado y

competitivo, de acuerdo con los
lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS.

participantes vinculados a
procesos de transformacion de
alimentos.

= Porcentaje adicional en compras
publicas locales de alimentos:
Con corte a septiembre 2023 el
porcentaje acumulado de
compras publicas locales de
alimentos corresponde a 45%.

= Operarias contratadas
residentes en la localidad.

aprobado por el equipo de apoyo a
la supervision de la Subdireccion
de Nutriciébn. Asi mismo reposan
en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

16. Las demas que se requieran para la
adecuada ejecucion del convenio.

Para el presente periodo, el Asociado no
adelanté actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no fueron
requeridas en el marco de la ejecucion del
convenio.

No aplica.

3.2.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS
3.2.2.1. Compromisos Componente Inclusion Social
Compromiso Actividad Soporte
1. Construir la hoja de ruta del El asogado construyo _I'?l hoja de ruta y Lo§ soportes que dan cuenta de la
. - . elaboré la programacion mensual de | actividad adelantada para el
componente inclusién social por el o . - .
. . > . actividades de  septiembre  del | cumplimiento del compromiso se
tiempo de ejecucion del convenio, - o . .
componente inclusion  social del | encuentran relacionados en el

en el formato establecido por la
SDIS y cargarla en la herramienta

Comedor Comunitario.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
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de almacenamiento de informacion
definida para tal fin.

por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

Participar en la Mesa Local de
Inclusién Social de acuerdo con las
condiciones técnicas establecidas
por la SDIS y las convocatorias
realizadas durante la ejecucién del
convenio.

El asociado participé en la Mesa Local
de Inclusibn Social en donde se
socializé los intereses y necesidades del
Comedor Comunitario y se articularon
las acciones necesarias para dar
respuesta a los participantes y sus
hogares/familias, en los términos del
anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

Participar en la gestibn vy
articulacion intrainstitucional,
interinstitucional e intersectorial que
aporte al fortalecimiento de las
capacidades individuales y
colectivas de los/as participantes
del Comedor Comunitario y sus
hogares/familias y su acceso a la
oferta de servicios nacionales,
distritales, locales y territoriales
identificada, en coordinacién con el
profesional del Proyecto 7745 de la
Subdireccion  Local para la
Integracion Social correspondiente.

El asociado participé en la gestién y
articulacion intrainstitucional,
interinstitucional e intersectorial
identificando y actualizando la oferta de
servicios de manera permanente,
generando la referenciacion efectiva de
acuerdo a las necesidades de los/as
participantes del Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

Desarrollar un (1) encuentro
presencial para construir y concertar
los Acuerdos de Convivencia y
Participacion del Comedor
Comunitario, con un minimo de
treinta (30) personas participantes
del Comedor Comunitario,

El asociado realizd un (1) encuentro
presencial con un minimo de 30
personas en las instalaciones del
comedor comunitario, con el fin de
generar la construccion colectiva y

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
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atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.

concertada de los acuerdos de
convivencia y participacion los cuales se
socializardn a los participantes del
Comedor Comunitario
permanentemente hasta la finalizacién
del convenio, de acuerdo a Ilo
establecido en el anexo técnico.

equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

Publicar los acuerdos de
convivencia y participacion en un
lugar  visible  del Comedor
Comunitario, por medio de
herramientas didacticas con fines
pedagdgicos, de manera legible, sin
alteraciones, tachones o]
enmendaduras.

El asociado publicé en un lugar visible
los acuerdos concertados con los
participantes, en las instalaciones del

comedor comunitario,
permanentemente  manteniendo la
calidad de la publicaciéon hasta la

finalizacion del convenio teniendo en
cuenta los términos definidos en el
anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

Diligenciar el instrumento Lectura
de Realidades y concertar el
Contrato Social Familiar con el
100% de los participantes del
Comedor Comunitario y sus
hogares/familias.

El asociado diligencié el instrumento
Lectura de Realidades y concerté el
contrato  social familiar con los
participantes y hogares/familias,
identificando intereses, capacidades,
intereses y necesidades, de acuerdo a
lo establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

Referenciar a los participantes del
Comedor Comunitario y sus
hogares/familias a los servicios
sociales existentes, de acuerdo con
la identificacion de intereses y
necesidades producto del analisis
del instrumento Lectura de
Realidades - Contrato Social

El asociado referenci6 a los
participantes del Comedor Comunitario
y sus hogares/familias a los servicios
sociales existentes, de acuerdo con el
andlisis de la Lectura de Realidades y el
Contrato Social Familiar, registrando el
seguimiento en Ficha SIRBE vigente.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
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Familiar y realizar registro en la ficha
SIRBE vigente.

la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

Implementar procesos de
agricultura urbana organica con el
5% de participantes del Comedor
Comunitario de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

El asociado implementé procesos de
agricultura urbana organica con el 5%
de participantes del Comedor
Comunitario. De acuerdo a las
actividades a realizar, evidenciada en la
hoja de ruta y programacion de
actividades mensuales.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

Desarrollar procesos de
trasformacion de alimentos con el
5% de hogares/familias
participantes del Comedor
Comunitario que incluyan formacion
en manipulacién de alimentos de
minimo 10 horas y formacion
practica en transformacion de
alimentos de minimo 4 horas.

El asociado llevo a cabo procesos de
trasformacion de alimentos con el 5% de
participantes del Comedor Comunitario.
De acuerdo a las actividades a realizar,
evidenciada en la hoja de ruta y
programacion de actividades
mensuales.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 _Com_Inc_Soc

. Elaborar e implementar el plan de
transformacion de  imaginarios
socioculturales con minimo el 60%

de los hogares/familias
participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las

orientaciones técnicas establecidas
en el anexo técnico.

El asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
30/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6560-2023 1S _30_09_2023.pdf
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estrategia
Cocinando en Familia con un (1)
hogar/familia del Comedor
Comunitario, de acuerdo con los
tiempos y procedimientos
establecidos en el anexo técnico.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica

. Desarrollar una (1) actividad
mensual de sensibilizacion para la
participacion en las acciones de
inclusion social, dirigida a los
participantes del Comedor
Comunitario que no se encuentran
vinculados en estas acciones y a los
participantes que ingresan a la
modalidad de atencion producto de
las activaciones durante la vigencia
del convenio.

El asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
30/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6560-2023 IS_30_09 2023.pdf

. Desarrollar un (1) encuentro local de
didlogo de saberes intercultural e
intergeneracional planeado,
articulado y concertado en la Mesa
Local de Inclusién Social.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico

No Aplica

. Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el
Contrato Social Familiar al 100% de
los hogares/familias participantes
del Comedor Comunitario,
registrarlo en el instrumento Lectura
de Realidades — Contrato Social
Familiar y en la Ficha SIRBE
vigente.

El asociado realiz6 los seguimientos
bimestrales a los acuerdos concertados
evidenciados en el periodo, registrando
los seguimientos en el instrumento
Lectura de Realidades - Contrato Social
Familiar.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 _Com_Inc_Soc
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15. Realizar seguimiento a los
participantes del Comedor
Comunitario que evidencian

criterios de egreso de acuerdo con
los procedimientos y normatividad
vigente, registrar el seguimiento en
la ficha SIRBE vigente y enviar
reporte semanal al profesional local

El asociado realiz6 seguimiento a los
casos de los participantes del Comedor
Comunitario que evidencian criterios de
egreso y envié el Reporte semanal y/o

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccién de Nutricién. Asi

del Proyecto 7745 correspondiente, ;oportes 77%15 profesional  local  del mismo reposan en la herramienta de
via correo electréonico, con los royecto ’ almacenamiento de informacion
respectivos soportes del definida por la SDIS (SharePoint).
seguimiento realizado.

01 Com_Inc_Soc
. Realizar seguimiento a los
participantes del Comedor

Comunitario que no cumplen con los
acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el
seguimiento en la ficha SIRBE
vigente y enviar reporte mensual en
el formato establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745,
via correo electrénico, con los
respectivos soportes del
seguimiento realizado. Cuando los
participantes incurran en faltas que
generan suspensiébn o0 egreso
inmediato, de acuerdo con lo
pactado en el Acta de Compromiso,
enviar reporte el mismo dia de
ocurrencia de la falta en el formato
establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745,

El asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
30/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6560-2023 IS_30_09 2023.pdf

via correo electrénico, con los
respectivos soportes.
. Actualizar la informacion . - . Los soportes que dan cuenta de la
. ) ! El asociado envié el reporte quincenal -
diligenciada en la ficha SIRBE | . ) actividad adelantada para el
. junto con los respectivos soportes al S .
vigente cuando presente . cumplimiento del compromiso se
P . profesional local del Proyecto 7745 de .
modificacion en las variables - AR encuentran relacionados en el
P . los cambios y las modificaciones de la . It
béasicas, variables transversales, | . L - Informe Mensual de Ejecucion del
N ,. . M informacion de los participantes y . .
ubicacion geogréfica, informacion periodo septiembre 2023 presentado

béasica y transversal sobre la familia,
de acuerdo con las orientaciones
definidas por la SDIS y enviar

hogares/familias del Comedor

Comunitario.

por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
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o s requieran. 01 Com Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidén. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

18. Participar en  encuentros de
fortalecimiento técnico, mesas de
inclusion social, mesas de trabajo, | EI asociado presenté los soportes
comités y demas espacios de | correspondientes a la participacion en
acuerdo con las convocatorias | los espacios convocados por la
realizadas por la Secretaria Distrital | Secretaria Distrital de Integracion Social
de Integracion Social para la | para la implementacion de las
implementacion del componente | actividades transversales y
inclusion social y el Proyecto 7745 | articuladoras del componente Inclusion
Compromiso por una Alimentaciéon | Social.

Integral en Bogota.

01 Com Inc_Soc

3.2.2.2. Compromisos Componente Alimentacién, Nutricién Y Salubridad

3.2.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocién en
Estilos de Vida Saludable.

Compromiso Actividad Soporte

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
25/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

1. Implementar el procedimiento
“Operaciéon entrega de apoyos
alimentarios en los servicios
sociales de la SDIS”, teniendo en
cuenta los documentos y formatos
Asociados a este.

6560-2023 ANS 25 09 2023.pdf
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Ofrecer mends especiales en las
siguientes fechas: navidad y fin de
afio. El profesional en nutricion y
dietética del Comedor Comunitario
debera enviar la propuesta de menu
especial antes del 10 de diciembre
al profesional en nutricion y dietética
del Proyecto 7745 asignado a la
Subdireccién Local, de acuerdo con
los criterios establecidos por la
Subdireccion de Nutricion.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirid el desarrollo de actividades para
el cumplimiento de este compromiso, ya
que este se encuentra definido para el
mes de diciembre 2023.

No aplica

Implementar la minuta de alimentos:
minuta patrén, ciclo de menus y
andlisis del aporte nutricional para
los distintos grupos de edad
determinados por la SDIS,
suministrando las raciones a la
poblacién participante, acorde con
las condiciones establecidas en el
anexo técnico.

El Asociado implementd las veinticuatro
(24) minutas establecidas en el ciclo de
menus diligenciando la informacion
diaria en el FOR-PSS-243 Formato
Preparacion de Alimentos.

Suministré las raciones establecidas de
acuerdo con el grupo de edad evaluado
en visitas de seguimiento por parte del
apoyo a la supervision, mediante el
FOR-PSS-252 Formato inspeccion plan
de muestreo porciones servidas.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Realizar una encuesta de opinion
con los participantes del Comedor
Comunitario mayores de 18 afios,
dentro de los primeros treinta (30)
dias de operacién del convenio, con
el fin de establecer la necesidad de
suministrar una preparacién
vegetariana de manera mensual.

El Asociado realizé 164 encuestas los
dias  06-11-18-20/05/2023 a los
participantes mayores de 18 afios
dando como resultado la no aceptacion
de menu vegetariano y envia correo
electrénico a nutricionista local el dia
27/05/2023 los resultados obtenidos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Suministrar una preparacién
vegetariana previa autorizacion del
profesional en nutriciéon y dietética
de la Subdireccion Local, de

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que los resultados obtenidos en las

No aplica
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acuerdo con los resultados del
sondeo de opinién realizado a los
participantes del Comedor
Comunitario y a las especificaciones
establecidas en el anexo técnico.
Dicha preparacion no implica costos
adicionales para la SDIS.

encuestas realizadas a los participantes
del Comedor Comunitario no aceptaron
la inclusién de menu vegetariano.

Mantener disponible en un lugar
visible del Comedor Comunitario,
las minutas patron, el ciclo de
menus y los documentos de analisis
de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi
como el ciclo de menus y el menu
del dia para visualizacion de los
participantes.

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
25/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6560-2023 ANS 25 09 2023.pdf

Realizar las preparaciones de
alimentos utilizando la totalidad de
ingredientes  incluidos en el
documento “Analisis del Aporte
Nutricional” por grupo de edad de
cada uno de los 24 menus, en las
cantidades establecidas.

El Asociado realiz6 las preparaciones
de los alimentos de acuerdo con el

FOR-PSS-175 Formato Plan de
compras consolidado semanal
Asociados, FOR-PSS-226 Formato

Plan de compras consolidado mensual
Asociados y cronograma de recepcion
materia prima.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Capacitar al talento humano del
Comedor Comunitario en el manejo
de minuta patrén, ciclo de menuds y
andlisis nutricionales, procedimiento
“Operaciéon entrega de apoyos
alimentarios en los servicios
sociales” con sus documentos y
formatos Asociados.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario realizé
capacitacion al talento humano de la
unidad operativa en minuta patrén, ciclo
de menus, analisis nutricional y
procedimiento de entrega de apoyos
alimentarios el dia 30/09/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Realizar la estandarizacion de
utensilios para el servido de
alimentos y socializarla a las
personas manipuladoras de
alimentos, con el fin de dar

cumplimiento a los pesos servidos
establecidos en la minuta patrén de
cada grupo etario y optimizar los
tiempos de servido.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario realizd
estandarizacién de utensilios para el
servido y socializ6 al personal del
comedor  comunitario los  dias
30/09/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

. Acoger las especificaciones del
anexo técnico para la realizacion y
solicitudes de intercambios de
alimentos, los cuales deben
encontrarse debidamente
justificados y diligenciados en los
formatos  correspondientes.  El
formato Autorizacion cambio de
preparaciones, debe encontrarse
diligenciado por el profesional en
nutricion y dietética del Comedor
Comunitario.

El Asociado realizé durante el mes de
septiembre 2023 intercambios
autorizados de acuerdo con lo sefialado
en el anexo técnico

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

. Participar en las actividades de
fortalecimiento técnico en toma de

medidas antropométricas,
sensibilizacion en vigilancia
nutricional y las demas

programadas por la Subdireccién de
Nutricion.

La profesional en nutricién y dietética
del Comedor Comunitario y el
profesional responsable del servicio
participaron en la sensibilizacion en
vigilancia nutricional convocada por la
Subdireccion de Nutricion los dias
18/07/2023 y 09/05/2023

La profesional en nutricién y dietética
del Comedor Comunitario particip6 en la
actividad de fortalecimiento técnico en

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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DE BOGOTADC. SUPERVIS'ON
SECRETARLA DF INTEGRACKIN SOCIAL Pégina: 17 de 108
Compromiso Actividad Soporte
toma de medidas antropométricas | almacenamiento de informacion

convocada por la Subdirecciéon de
Nutricion el 21/11/2022

definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

12. Realizar la

toma de datos
antropomeétricos de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico,
disponiendo de los equipos
antropomeétricos requeridos
(basculay tallimetro establecidos en
el anexo técnico).

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
25/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOQOS).

6560-2023 ANS 25 09 2023.pdf

. Registrar la informacién de medidas
antropométricas en el sistema
SIRBE de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
25/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6560-2023 ANS_25_09 2023.pdf

. Realizar orientacion y abordaje a los
casos identificados con
malnutricion, de acuerdo con la
linea técnica establecida por la
Subdireccién de Nutricién.

La profesional en nutricién y dietética
del Comedor Comunitario socializé la
clasificacién nutricional a los
participantes el dia 12/07/2023

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario adelanté las
acciones de informacion, educacion y
comunicacion colectivas, mediante
canalizacién a la Secretaria Distrital de
Salud, de 27 casos de malnutricidn
mediante el FOR-PSS-397 Formato
Canalizacion a servicio de salud de
acuerdo con la presentacion del estado
nutricional realizado por nutricionista
local.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu
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15. Definir e implementar el Plan de
Promocién de Estilos de Vida
Saludable enfocado en
alimentacion, nutricion y actividad
fisica, que haya sido aprobado por
la nutricionista del Proyecto 7745 de
la Subdireccion Local de la SDIS

La profesional en nutriciéon y dietética
del Comedor Comunitario envié a la
nutricionista local, mediante correo
electronico, el FOR-PSS-295 Formato
Construccion estrategias de informacién
educacién y comunicacién en estilos de
vida saludable en alimentacion,
nutricion y actividad fisica; junto con el
FOR-PSS-297 Formato Cronograma
capacitacion estilos de vida saludable el
dia 23/05/2023, el cual se aprobé por la
nutricionista local el dia 07/06/2023

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario realizd
actividad en promocién de estilos de
vida saludable y actividad fisica de
acuerdo con el cronograma aprobado:

09/092023 Actividad IEC: Guias
alimentarias-plato  saludable de la
familia colombiana

09/09/2023 Actividad Fisica: Yoga

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

16. Registrar la informacion resultante
de los procesos de promocion de
estilos de vida saludable en el
sistema SIRBE de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

El/la responsable del servicio registro la
informacidn de las actividades de estilos
de vida saludable en el Sistema Misional
SIRBE de acuerdo con el proceso
realizado por la profesional en Nutricion
y Dietética del comedor comunitario

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

17. Entregar mensualmente el informe
cuantitativo de las acciones de
promocion en estilos de vida
saludable y al finalizar el convenio el
informe cualitativo de las acciones
de promocién en estilos de vida
saludable en el formato
correspondiente.

El/la responsable del servicio registro la
informacion de las actividades de estilos
de vida saludable en el Sistema Misional
SIRBE de acuerdo con el proceso
realizado por la profesional en Nutricion
y Dietética del comedor comunitario

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
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Para el caso del informe cualitativo no
se requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda vez
gue no se encuentra en tiempos de
cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico

la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

3.2.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromiso

Actividad

Dar cumplimiento con lo establecido
en la Resolucién 5109 de 2005 y
demés normas concordantes y
complementarias, asi como los
lineamientos técnicos establecidos
por el Ministerio de Salud vy
Proteccion Social, el INVIMA y la
SDIS.

El Asociado dio cumplimiento con la
normatividad vigente relacionada con
rotulado de los alimentos disponibles
para la preparacion de las minutas.

Soporte
Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidén. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Contar con el acta de inspeccién
sanitaria con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de
alimentos, emitida por la autoridad
sanitaria competente con concepto
sanitario favorable, favorable con
requerimientos con fecha de
expedicion inferior a un (1) afio

El Asociado presentd el concepto
sanitario favorable del Comedor
Comunitario, de fecha 25/07/2022
segun Acta N° AS02N112641.

El Asociado present6 solicitud ante la
entidad sanitaria para el Concepto
Sanitario del Comedor Comunitario de
fecha 10/08/2023 y Radicado 70238.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Contar con los conceptos sanitarios

favorables o favorable con
requerimientos con fecha no
superior a un (1) afo de los

El Asociado presentd los conceptos
sanitarios de los proveedores de
alimentos de alto riesgo.
Adicionalmente, presento las

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran  relacionados en el
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proveedores directos de pollo,
pescado, carnicos, leche vy
derivados, productos a base de
huevo y pulpas de fruta.

Adicionalmente para pollo y carne
presentar autorizacion sanitaria de
acuerdo con el Decreto 1500 de
2007, lacteos y derivados registro
sanitario de acuerdo con la
Resolucion 719 de 2015.

autorizaciones sanitarias de pollo y

carne.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Cumplir con lo establecido en la
Resolucion 2674 de 2013, capitulo
VII, articulo 29 y demas normas
vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.

El Asociado presentd los conceptos
sanitarios favorables de los vehiculos
transportadores de alimentos e
implementé el FOR-PSS-232 Formato
Verificacion transporte de alimentos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Brindar alimentos con la calidad, en
la cantidad, oportunidad y logistica
requerida, manteniendo a
disposicion las remisiones 0
facturas de los alimentos vy
elementos de aseo en el Comedor
Comunitario y dando cumplimiento
al cronograma de recepcion de
alimentos.

El Asociado brind6 alimentos con
calidad, cantidad, oportunidad vy
logistica de acuerdo con el ciclo de
menus establecido.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Cumplir con lo establecido en la
Resolucion 683 de 2012 “por medio
de la cual se expide el Reglamento

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se

Técnico sobre los requisitos | evidenciaron hallazgos en visita de
sanitarios que deben cumplir los | supervision en campo realizada el
materiales, objetos, envases vy | 25/09/2023, generando medidas

6560-2023 ANS_25_09_2023.pdf
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§§§ equipamientos destinados a entrar | contractuales  (Ver numeral 6.2
gg; en contacto con alimentos y bebidas | OBSERVACIONES, PLANES DE
E Qﬁ%'@ para consumo humano”, asi como | MEJORAMIENTO Y
A égi las Resoluciones 834, 4142 y 4143 | REQUERIMIENTOS GENERADOS).
£E8 de 2013 del Ministerio de Salud y

Protecciéon Social.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado mantuvo las muestras de
alimentos almacenadas diariamente en
refrigeraciéon y conservadas durante
setenta y dos (72) horas de acuerdo con
el ciclo de menus establecido.

7. Tomar y mantener las muestras
diarias de alimentos preparados de
acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

02 Com_Ali_Nut Salu

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
8. Adaptar, adoptar, actualizar, | cumplimiento al compromiso; se
divulgar e implementar el Plan de | evidenciaron hallazgos en visita de
Saneamiento de acuerdo con la | supervision en campo realizada el
Guia de Plan de Saneamiento | 25/09/2023, generando medidas
establecida por la Secretaria | contractuales (Ver numeral 6.2
Distrital de Integracién Social. OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6560-2023 ANS_25_ 09 2023.pdf

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
25/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

9. Aplicar los controles de calidad, de
acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico para  ofrecer
alimentos inocuos a los
participantes.

6560-2023 ANS_25_09_2023.pdf

10. Contar con las areas y mantener las | El Asociado no adelanto la totalidad de | 6560-2023 ANS 25 09 2023.pdf
condiciones de la infraestructura | actividades requeridas para dar
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establecidas en el anexo técnico
para la prestacion del servicio en el
Comedor Comunitario de acuerdo
con lo establecido en la Resolucion
2674 de 2013.

cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
25/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

.Contar con el certificado de
higienizacion de tanques de
almacenamiento de agua potable,
con tiempo de expedicion no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido
en el Decreto 1575 de 2007 y
Resolucion 2115 de 2007), emitido
por una empresa vigilada por la
Secretaria Distrital de Salud-SDS,
adjuntando el Concepto Sanitario
Favorable de la empresa, ficha
técnica de los productos utilizados y
descripcién del proceso realizado.
Procedimiento que se debera
realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.

El Asociado presentd el certificado de
higienizacion de tanques vigente de
acuerdo con lo establecido en el decreto
1575 de 2007.

Fecha de higienizacion: 18/05/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

.Implementar de manera adecuada
el plan de capacitacién continuo y
permanente, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la
SDIS, al personal manipulador de
alimentos desde el momento de su
vinculacion al servicio, en
coherencia con lo sefialado en la
Resolucion 2674 de 2013 y en el
anexo técnico.

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
25/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6560-2023 ANS_25_ 09 2023.pdf

.Disponer de los
mantenimiento
correctivo de
instalaciones
Comunitario.

planes de
preventivo y
equipos e

del Comedor

El Asociado dispuso en el Comedor
Comunitario del plan de mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos e
instalaciones el cual cuenta con hojas
de vida equipos, soportes de
mantenimiento e implementa formato
verificacion de basculas y grameras.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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%g% almacenamiento de  informacion
884 definida por la SDIS (SharePoint).
g ni%3
IR 02_Com_Ali_Nut Salu
£38

14. Permitir la aplicacion de pruebas
microbiolégicas establecidas por la
normatividad nacional y los
parédmetros internos de la SDIS para
los analisis a item de ensayo de
materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y
agua de consumo.

El Asociado permiti6 en el Comedor
Comunitario la aplicacion de pruebas
microbiolégicas de materia prima,
producto terminado, superficies y frotis
de manos de personal manipulador por
parte  del Laboratorio Biotrends
contratado por la Secretaria Distrital de
Integracion Social el dia: 11/09/2023.

6560-2023 Tom_Mic Sep_ 2023.pdf

15.Cumplir  con los  requisitos
microbiologicos vigentes de la
normatividad nacional 'y los
parametros microbiol6gicos
internos establecidos por la SDIS,
para los andlisis a item de ensayo
de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y
agua de consumo y otros que sean
requeridos por la SDIS.

De acuerdo con los resultados de la
evaluacion microbioldgica, el Asociado
dio cumplimiento en el Comedor
Comunitario a los requisitos
microbioldgicos vigentes y parametros
internos de la SDIS para materia prima,
producto terminado, superficies y frotis
de manos de personal manipulador.

6560 Res Mic_sep 2023.pdf

Para el presente periodo no se requirio

16. Implementar las acciones | el desarrollo de actividades para el
correctivas requeridas para | cumplimiento de este compromiso, toda
subsanar las observaciones, planes | vez que los resultados obtenidos en la
de mejoramiento o requerimientos | evaluacién microbioldgica cumplieron | No Aplica
que se deriven del incumplimiento | con los requisitos microbiolégicos
de los parametros microbiolégicos | vigentes de la normatividad nacional y
establecidos por la SDIS. los pardmetros microbiolégicos internos

establecidos por la SDIS

17. Conservar las contra muestras de
materia prima para andlisis
microbiolégico, que el laboratorio
contratado por la supervision o
interventoria deje en las
instalaciones del Comedor
Comunitario, en la cantidad y en las
condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.

El Asociado conservd la contra muestra
de materia prima durante el tiempo
establecido de 120 horas y en | Con_Mic Sep 2023.pdf
adecuadas condiciones  higiénico-
sanitarias.
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Compromiso Actividad Soporte
18.Tomar los items de ensayo .
. Para el presente periodo no se requirid
necesarios, en caso de brote o L
. L . el desarrollo de actividades para el
evento epidemioldgico relacionado . . .
: L cumplimiento de este compromiso, toda | No Aplica
con posible contaminacion b
alimentaria 0 enfermedad | Y£ duU€ no se p’re§entaron rotes o
transmitida por alimentos — ETA. eventos epidemiologicos.
3.2.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros
Compromiso Actividad Soporte

1. Elaborar un Plan de Emergencias y

El Asociado elabor6 el Plan de
Emergencias y Contingencias,
conforme al formato establecido por la
SDIS, realiz6 socializacién del mismo al
talento humano del Comedor

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el

Contingencias para el Comedor . P .
Comunitario. Comuplt_arlo y I_o remiti6, via correo | equipo d_e apoyo a la supervision dg
electronico, al Sistema de Seguridad y | la Subdireccion de Nutricion. Asi
Salud en el Trabajo de la Subdireccién | mismo reposan en la herramienta de
de Gestion y Desarrollo de Talento | almacenamiento de informacion
Humano de la SDIS. definida por la SDIS (SharePoint).
02_Com_Ali_Nut Salu
Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
- El Asociado present6 el Concepto encuentran relamonad_os en el
2. Contar con visita y Concepto Informe Mensual de Ejecucién del

Técnico de Seguridad Humana y
Proteccion Contra Incendios vigente
menor a un (1) afio expedido por la
Unidad Administrativa Especial -
UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.

Técnico de Seguridad Humana vy
Proteccion Contra Incendios del
Comedor Comunitario, con fecha de
expedicion del 26/12/2022, por parte de
la Unidad Administrativa Especial - UAE
del Cuerpo Oficial de Bomberos.

periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Contar con minimo un botiquin tipo
A, el cual debe estar ubicado en un

El Asociado dispuso en el Comedor
Comunitario un botiquin tipo A dando

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
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sitio estratégico y seguro del
Comedor Comunitario.

cumplimiento con lo establecido en la
Resolucion N.° 705 de 2007 de la
Secretaria Distrital de Salud e
implementa el FOR-TH-005 Formato
Inspeccion y suministro de botiquines.

cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

4. Garantizar el cumplimiento de las

medidas contra incendios,
descargas eléctricas, sustancias
peligrosas, seguridad en
actividades en el Comedor

Comunitario e infraestructura.

El Asociado articul6 acciones de
formacion con el personal en la Unidad
Administrativa Especial - UAE del
Cuerpo Oficial de Bomberos, garantiza
medidas contra incendios, descargas
eléctricas e implementa FOR-TH-006
Formato Inspeccién de Extintores

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

5. Mantener actualizados los formatos
requeridos en el Subcomponente
Ambientes Adecuados y Seguros,
asi como la ficha de ingreso de
visitantes al Comedor Comunitario.

El Asociado mantuvo actualizada la
ficha de ingreso de visitantes y el
registro de novedades presentadas

durante la entrega de apoyos
alimentarios en el Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

6. Generar medidas necesarias para
que la operacion del Comedor
Comunitario no genere
aglomeraciones.

El Asociado establecié turnos para la
entrega de los apoyos alimentarios,
durante el horario de operacion del
servicio, con el fin de evitar

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran  relacionados en el
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aglomeraciones en el salén comedor
por parte de los participantes.

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

3.2.2.3. Compromisos Componente Ambiental

Compromiso

Actividad

Soporte

Implementar los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Gestion Integral de

Residuos, conforme lo establece el
Plan Institucional de Gestién
Ambiental — PIGA de la SDIS.

Para el presente periodo no se requirid
que el Asociado realizara la divulgacion
de los lineamientos del Programa de
Residuos Sdlidos, Residuos Especiales,
Aceite vegetal Usado y Vertimientos,
toda vez que esta actividad se
encuentra en tiempos de cumplimiento
conforme lo sefialado en el anexo
técnico.

Sin embargo, presenté los formatos
correspondientes a la implementacién
del Programa de Residuos Sdlidos,
Residuos Peligrosos, Residuos
Especiales, Aceite Vegetal Usado y
Vertimientos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

03 Com_Amb

Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa  Implementacion  de

Practicas Sostenibles conforme, lo
establece el Plan Institucional de
Gestion Ambiental — PIGA de la
SDIS.

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
11/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6560-2023 AMB_11 09 2023.pdf
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Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa de Consumo Sostenible,
conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestiébn Ambiental —
PIGA de la SDIS.

Para el presente periodo no se requirié
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica.

Implementar los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Uso Eficiente de Agua,
conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental —
PIGA de la SDIS.

Para este periodo no se requirié que el
Asociado realizara divulgacion de los
lineamientos para el ahorro, uso
eficiente y cero desperdicios de agua y
para la implementacién del instructivo
para la identificacion de fugas ocultas,
toda vez que esta actividad se
encuentra en tiempos de cumplimiento
conforme lo sefialado por la SDIS.

los formatos
Programa Uso

Sin embargo, remitio
correspondientes  al
Eficiente de Agua.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

03_Com_Amb

Implementar los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Uso Eficiente de Energia,
conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestién Ambiental —
PIGA de la SDIS.

Para este periodo no se requirio que el
Asociado realizara la divulgacion de los
lineamientos para el ahorro y uso
eficiente de energia, toda vez que esta
actividad se encuentra en tiempos de
cumplimiento conforme lo sefialado por
la SDIS.

los formatos
Programa Uso

Sin  embargo, remitio
correspondientes al
Eficiente de Energia.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

03_Com_Amb

Remitir los documentos
establecidos como fuente de
verificaciéon de la implementacion
del Componente Ambiental,
debidamente diligenciados y en los
tiempos definidos en el Anexo
Técnico.

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
11/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE

6560-2023 AMB_11 09 _2023.pdf
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7. Participar en

las actividades
propuestas por el Equipo de Gestion
Ambiental de la SDIS, mediante el

desarrollo de campanfas,
actividades ludicas y
conmemoracion de fechas
ambientales y celebracion de
semanas con las diferentes

tematicas ambientales.

El Asociado para el periodo
correspondiente a septiembre 2023,
participd en la semana ambiental,
campafas y actividades propuestas por
el Equipo de Gestion Ambiental de la
SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

03 Com_Amb

3.2.2.4. Compromisos Componente Administrativo y Financiero

Compromiso

Actividad

Soporte

Entregar a la supervision o
interventoria la relacion del talento
humano requerido para la operacion
del Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo
con las condiciones y tiempos
establecidos en el anexo técnico,
para su correspondiente verificacion
y aprobacion. En caso de requerirse
reemplazos, se debera cumplir con
el mismo procedimiento.

El Asociado remiti6 la relacion de talento
humano y hojas de vida con sus
respectivos  soportes, via correo
electronico, el 26/04/2023; dando
cumplimiento con los lineamientos de la
SDIS.

La SDIS adelantd las acciones de
revision y aprobacion del talento
humano presentado por el Asociado y
remiti6 aval, via correo electronico, el
26/04/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Contratar al talento humano
requerido en la proporcién y
condiciones indicadas en el anexo
técnico.

El Asociado realizé la contratacion del
talento humano requerido para la
ejecucion del convenio de asociacion,
conforme lo sefialado en el anexo
técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
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la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Garantizar la permanencia vy
proporcion del talento humano
establecido en el anexo técnico para
la prestacién del servicio, durante el
plazo de ejecucion del convenio.

El Asociado garantizé la permanencia y
proporcion del talento humano durante
la prestacion del servicio del Comedor
Comunitario, conforme lo establecido en
el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Reemplazar al talento humano que,
por fuerza mayor, caso fortuito o
incapacidad, no preste sus servicios
en el Comedor Comunitario, o de
manera inmediata cuando se
presente renuncia voluntaria; dando
cumplimiento con los requisitos de
formacion y experiencia pertinentes,
asi como con los soportes
mencionados en el anexo técnico,
contrato, afiliacion a seguridad
social y ARL.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
registraron reemplazos del talento
humano.

No aplica

Proveer en un porcentaje del cinco
por ciento (5%) de los servicios
requeridos para la ejecucion del
convenio por parte de poblacién en
pobreza extrema, desplazados por
la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y
sujetos de especial proteccion
constitucional, de manera que no se
ponga en riesgo su cumplimiento

El Asociado vinculoé para la ejecucion
del convenio de asociacién, un total de
2 personas que presentan alguna de las
situaciones tipificadas en el articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de
2021, cumpliendo con una provision del
10% del total del talento humano
contratado.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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adecuado, conforme lo establecido
en el articulo 2.2.1.2.4.2.16. del
Decreto 1860 de 2021.

almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Vincular y mantener el minimo de
mujeres para la ejecucion del
convenio, de acuerdo con los
porcentajes establecidos en el
Decreto 332 de 2020, con plena
observancia de las normas
laborales o contractuales aplicables.

Para el periodo del presente informe, el
Asociado vinculé y mantuvo para la
ejecucion del convenio, un total de 6
mujeres que corresponden al 65% de
talento humano vinculado, dando
cumplimiento con el porcentaje
establecido en el Decreto 332 de 2020.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales - ARL, la
certificacion de la implementacion
del Sistema de gestibn de la
seguridad y salud en el trabajo.

El Asociado adelantd la gestion de
solicitud de la certificacion de la
implementacion del Sistema de gestion
de la seguridad y salud en el trabajo,
ante la Administradora de Riesgos
Laborales — ARL.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Garantizar que el equipo de
cémputo cumpla con los requisitos
para la instalacion, funcionamiento y
acceso a los sistemas y aplicativos
de la SDIS.

El Asociado destind para la operacién
del Comedor Comunitario, dos equipos
de cémputo (uno asignado para el
registro de asistencias en el aplicativo
RAD y uno asignado para el desarrollo
de actividades del componente
Inclusién Social), que cumplen con los
requisitos para la instalacion,
funcionamiento y acceso a los sistemas
y aplicativos de la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Realizar mantenimiento preventivo
a los equipos de cémputo, en
periodos no mayores a dos (2)
meses y actualizar el antivirus de
manera permanente por los medios
idoneos.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que el
mantenimiento preventivo se encuentra
vigente de acuerdo con los tiempos
sefialados en el anexo técnico.

No aplica

. Garantizar que el Comedor
Comunitario cuente con conexion a
internet, de acuerdo con las

especificaciones contenidas en el
anexo técnico durante la jornada de
prestacion del servicio.

El Asociado garantizé para la prestaciéon
del servicio en el Comedor Comunitario,
la conexién a internet para el equipo de
computo asignado para el registro de
asistencias en el aplicativo RAD; de
acuerdo con las especificaciones
contenidas en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Realizar registro de asistencia diaria
de los participantes del Comedor
Comunitario en el aplicativo web
RAD — Registro de Asistencia Diaria
a Comedores, de conformidad con
lo establecido en el Manual de
Usuario Funcional Coordinador
(Codigo: MNL-SMT-007) de la SDIS
y en el Lineamiento vigente para
autorizar el registro de asistencia
por fuera del horario establecido.

El Asociado realizd el registro de
asistencia diaria de los participantes del
Comedor Comunitario en el aplicativo
web RAD - Registro de Asistencia
Diaria, correspondiente al periodo
septiembre 2023; de conformidad con lo
establecido en el Manual de Usuario
Funcional Coordinador.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del
convenio, copia del contrato de
arrendamiento a mas tardar dentro

El Asociado presentd a la supervision de
la SDIS, copia del contrato de
arrendamiento del espacio fisico

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran  relacionados en el
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de los cinco (5) dias calendario
siguientes a la firma del acta de
inicio, el cual debera contener el
nimero de cuenta bancaria en la
cual realizara el pago del canon de
arrendamiento.

avalado para la operacion del Comedor
Comunitario.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

.Contar con un buzén de
sugerencias a disposicion de la
ciudadania, en cumplimiento a la
normatividad  vigente y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

El Asociado dispuso de un buzén de
sugerencias en el Comedor
Comunitario, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el anexo
técnico para la atencion a la ciudadania,
en cumplimiento a la normatividad
vigente y los lineamientos emitidos por
la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Garantizar la asistencia del
representante legal del ASOCIADO
al Comité Local de Seguimiento y
Evaluacién. En caso de que el
representante legal requiera asistir
a varios comités programados en la
misma fecha podra asignar un
apoderado por medio de wuna
autorizacion  escrita, quien lo
representara en dichos espacios.
En ninguna circunstancia esta
obligacion podra ser delegada al
talento humano que labora en el
Comedor Comunitario.

El Asociado participd en el Comité de
Seguimiento y Evaluacion convocado
por la SDIS y llevado a cabo el
15/09/2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Cumplir con las obligaciones del
Sistema de Seguridad Social y
aportes parafiscales, segun lo
establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar
a ello. Para los casos de contratos

El Asociado dio cumplimiento con las
obligaciones del Sistema General de
Seguridad Social conforme lo sefialado
en la normatividad vigente, presentando
las planillas de aportes y la certificacion
de cumplimiento debidamente suscrita.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
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cuenta de ahorros o corriente
suministrada por el personal al
momento de ser contratado; de
acuerdo con los valores definidos en
la estructura de costos establecida
para el convenio, efectuando los
pagos de derechos laborales y
parafiscales a que haya lugar.

vinculado para la ejecucion del convenio
de asociacién, correspondiente al
periodo del 1 al 30 de septiembre de
2023; mediante transferencia
electronica.

Compromiso Actividad Soporte
de orden de prestacién de servicios por el Asociado y aprobado por el
debe verificar el pago de las equipo de apoyo a la supervisién de
obligaciones de Seguridad Social. la Subdireccion de Nutricion. Asi
La SDIS por medio de la supervision mismo reposan en la herramienta de
o interventoria, en el momento de almacenamiento de informacion
expedir cada certificacion para los definida por la SDIS (SharePoint).
pagos, verificara vy dejara
constancia de las obligaciones del 04 _Com_Adm_Fin
ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su
vigencia, estableciendo una
correcta relacion entre el monto
cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas. El aporte al sistema
de salud se debera liquidar
atendiendo lo preceptuado en los
articulos 3, 4, 5, de la Ley 797 de
2003 y el Decreto 510 de 2003.
. Pagar los salarios, honorarios,
prestaciones sociales e
! o , Los soportes que dan cuenta de la
indemnizaciones laborales (segun -
actividad adelantada para el
sea el caso) del talento humano, T .
g . cumplimiento del compromiso se
dentro de los dos (2) ultimos dias .
) 9 . . encuentran relacionados en el
calendario del mes, a través de | El Asociado realiz6 el pago de - -
. o . Infforme Mensual de Ejecucion del
transferencia electrénica en la | honorarios del talento  humano

periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Cumplir de manera oportuna con los
aportes del ASOCIADO conforme lo
establecido en la estructura de
costos.

El Asociado realiz6 los aportes de
recursos correspondientes al periodo
del 1 al 30 de septiembre de 2023, de
acuerdo con lo establecido en la
estructura de costos, tal como se
observa en el numeral 6.4.2. APORTES
ASOCIADO, del presente informe.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

18. Realizar

los pagos de manera
oportuna 'y acorde con lo
establecido en las condiciones de
negociacion con cada uno de sus
proveedores y presentar
bimestralmente a la supervision o
interventoria el paz y salvo de pago
a proveedores y espacio fisico
funcional (cuando aplique).
Exceptuando el pago a proveedores
locales el cual debera aportarse de
manera mensual.

El Asociado realiz6 los pagos a los
proveedores y presento a la supervision
paz y salvo de pago correspondientes.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Destinar exclusivamente los
recursos publicos que reciba debido
al respectivo convenio, para los
gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y
acorde con la propuesta objeto del
proceso competitivo.

El Asociado presentd soporte de
extracto de la cuenta bancaria destinada
para la ejecucion del convenio,
correspondiente al periodo septiembre
2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Presentar a la supervision o
interventoria las facturas para pago
de acuerdo con la normatividad
contable vigente, con sus
respectivos soportes, dentro de las
fechas establecidas por la SDIS.

El Asociado present6 factura para pago
con el lleno de requisitos legales
establecidos, correspondiente al
periodo agosto 2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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21. Registrar en la

Compromiso Actividad Soporte
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
04_Com_Adm_Fin
Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se

El Asociado realizé registro de | encuentran relacionados en el

plataforma
transaccional SECOP ll, las facturas
y documentos soporte presentados
por el ASOCIADO como requisito
para el procedimiento de pago
realizado por la SDIS.

informacion en la plataforma
transaccional SECOP I, cargando la
factura de pago y el
certificado de cumplimiento de pago de
aportes al SGSS con sus respectivos
documentos complementarios,
presentados a la SDIS como requisito
para el procedimiento de pago.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Presentar un reporte mensual de las
compras locales de alimentos
realizadas durante el periodo, en el
modelo suministrado por la SDIS, el
cual contendra como minimo:
identificacion del producto vy
proveedor, producto y variedad (es)
del producto agropecuario
comprado, cantidad (unidad o peso)
de compray valor de la compra.

El Asociado present6 el reporte mensual
de compras publicas locales de
alimentos correspondiente al periodo
septiembre 2023, registrando un
porcentaje del 45%.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Participar en los espacios de
articulacion que se definan por parte
de la Mesa Técnica Distrital de
Compras Publicas Locales de
Alimentos y de participar en su rol
de compradores de alimentos o de
sus materias primas, en las ruedas
de negocios que se realicen en
virtud de lo establecido en la Ley
2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
realiz6 convocatoria para participar en la
Mesa Técnica Distrital de Compras
Publicas Locales de Alimentos.

No aplica
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24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021
"Por el cual se adiciona la Parte 20
al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015,
Decreto Unico Reglamentario del
Sector Administrativo Agropecuario,
Pesquero y de Desarrollo Rural,

relacionado con las compras
publicas de alimentos.",
especificamente el articulo

2.20.1.13 Minimo de Compras
publicas de alimentos y suministros,
de productos agropecuarios a
productores agropecuarios locales.
En el evento de no lograr el 30%
exigido, ya sea por inexistencia total
o parcial de proveedores de los
alimentos requeridos el ASOCIADO
lo hard saber de inmediato al
supervisor o0 interventor del
convenio, mediante comunicacion
escrita y allegando los documentos
que evidencien esta situacion. El
supervisor o interventor  del
convenio, previa consulta que
realice a la secretaria técnica de la
Mesa Técnica Distrital de Compras
Publicas Locales de Alimentos,
impartira las instrucciones para que
pueda dar cumplimiento a la
obligacion legal de comprar
localmente a estos productores.

El Asociado ha avanzado en el
cumplimiento de lo sefialado en el
Decreto 248 de 2021, realizando
compras publicas de alimentos a
productores agropecuarios locales en
un porcentaje acumulado del 48%, con
corte a septiembre 2023.

04 Com Adm Fin

3.2.2.5. Compromisos con relacién ala entrega de bienes paralos Asociados que presten el servicio en

infraestructura de propiedad de la SDIS.

Compromiso

Actividad

Soporte

1. Hacer buen uso y responder por los
bienes que le sean entregados para
la ejecucién del convenio, asi como,
restituirlos a la finalizacion del
mismo, mediante acta, con sus
respectivas placas de inventarios en
buen estado de conservacion y
funcionamiento, salvo el deterioro
normal de uso, de conformidad con
lo establecido en el numeral 4.4 del

El Asociado no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No aplica
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“Manual de Procedimiento
Administrativo y Contable para el
Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito
Capital” (Resolucion 001 de 2001
para el Distrito Capital), la cual fue
adoptada por la SDIS, mediante la
Resolucion 223 de 2002.

Recibir en calidad de préstamo de
uso, los bienes devolutivos
relacionados mediante acta de
levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual
consta: la cantidad,
especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las
partes acuerdan, hace parte integral
del presente convenio.

El Asociado no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No aplica

Recibir en calidad de préstamo los
bienes de consumo controlado que
la SDIS entregue al Comedor
Comunitario durante la ejecucion
del convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No aplica

Participar activamente en la
diligencia de entrega en la que se
levantara el acta que suscribiran
conjuntamente el delegado del
ASOCIADO y la SDIS.

El Asociado no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No aplica

En caso de pérdida, dafio o hurto de
uno o varios de los elementos objeto
del convenio, este debera realizar la
reposicion del respectivo elemento,
por uno de iguales o similares
caracteristicas, de acuerdo con lo
establecido en los numerales 3.2.12
y 5.5 del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el

El Asociado no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No aplica
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Compromiso Actividad Soporte
Manejo y Control de los Bienes de
los Entes Publicos del Distrito
Capital, expedido por la Secretaria
de Hacienda, Direccién Distrital de
Contabilidad mediante Resolucién
No. 01 de septiembre de 20 de
2001, y demés normas
concordantes.
El Asociado no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
~ presente compromiso, toda vez que el
Responder por los dafios que los espacio fisico en el cual opera el | No aplica
bienes entregados en calidad de P d . pet dad P
préstamo causen a terceros. g:ome or Comymtgno_ no €s propieda
e la Secretaria Distrital de Integracion
Social.
Suscribir el Acta de Entrega a la
SDIS de los bienes devolutivos, asi | El Asociado no requirié el desarrollo de
como del estado de los bienes de actividades para el cumplimiento del
consumo controlado, que se hayan | presente compromiso, toda vez que el .
N AP No aplica
entregado al Comedor Comunitario | espacio fisico en el cual opera el
durante la ejecucién del convenio, | Comedor Comunitario no es propiedad
dentro del mes siguiente a la | de la Secretaria Distrital de Integracion
terminacion de este. Social.
3.2.2.6. Compromisos Gestion Documental.
Compromiso Actividad Soporte

Participar en la actividad de
fortalecimiento técnico en gestién
documental, a cargo del equipo de
gestion documental de la Direccion
de Nutricibn y Abastecimiento,
dentro de los primeros treinta (30)
dias calendario contados a partir de
la firma del acta de inicio del
convenio.

El Asociado, a través del profesional
social, participd6 en la actividad de
cualificacion  técnica de  gestién
documental, llevada a cabo el
10/05/2023, 15/07/2023 y 21/07/2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

05 Ges Doc
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Realizar la organizacién documental
(clasificacién, ordenacion,
descripcién), custodia (condiciones
de almacenamiento) y
administracion de los documentos
generados en la ejecucion del
convenio emanada de los
componentes  Inclusion  social,
Alimentacion, nutricion y salubridad,
Administrativo y  financiero y
Ambiental; teniendo en cuenta lo

El Asociado realizé la organizacién de
los expedientes de historias sociales de

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado

establecido en la Tabla de |los participantes del Comedor | por el Asociado y aprobado por el
Retencién Documental aprobada | Comunitario, dando cumplimiento a las | equipo de apoyo a la supervision de
por la Entidad, los instructivos, | condiciones definidas en el anexo | la Subdirecciébn de Nutricién. Asi
procesos, procedimientos y | técnico. mismo reposan en la herramienta de
normatividad que en materia almacenamiento de informacion
archivistica se encuentre aprobada definida por la SDIS (SharePoint).

y reglamentada; de manera

permanente desde el primer dia de 05_Ges Doc

operacion hasta la finalizacion del

convenio y el desarrollo del

empalme con el equipo local del

Proyecto 7745.

Guardar y custodiar con absoluta

reserva la informacién que maneje o

a la que tenga acceso durante la

ejecucion del convenio (Archivo de

expedientes de historias sociales y Los soportes que dan cuenta de la
archivo de expedientes de ejecucion actividad adelantada para el
contractual de los componentes cumplimiento del compromiso se
Inclusibn  social,  Alimentacién, encuentran relacionados en el
nutricion y salubridad, | EI Asociado elabor6 el inventario Informe Mensual de Ejecucion del
Administrativo y  financiero y | documental en el formato FOR- periodo septiembre 2023 presentado
Ambiental), evitando su destruccion | GD017-  Versiébn 2, para los por el Asociado y aprobado por el

o utilizaciéon indebida; en caso de
cualquier dafio generado, pérdida
parcial o total de la documentacion,
debe informar de manera inmediata,

via correo electrénico, a la
supervision o0 interventoria con
copia al equipo de gestién

documental de la Direccién de
Nutricion y Abastecimiento de la
SDIS.

expedientes de historias sociales de
los participantes del Comedor
Comunitario.

equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

05 Ges Doc
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Efectuar las alertas que, de acuerdo
con lo dispuesto en el anexo
técnico, se observen como posibles
riesgos para el desarrollo de las
actividades de gestion documental,
afectando la operacion del Comedor
Comunitario. Este reporte se
realizara al supervisor del convenio
con copia al equipo de gestion
documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento.

Para el presente periodo se envié correo
a la referente local informando sobre el
diligenciamiento del formato testigo

documental.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

05_Ges_Doc

Efectuar sin costo adicional para la
SDIS, la reconstruccion de los
documentos y expedientes producto
de la ejecucion contractual y cuya
afectacion haya ocurrido mientras
los soportes se encontraban bajo su
custodia y realizar las demés
acciones sefialadas en los
procedimientos definidos por la
SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas
acciones también son aplicables
para los documentos producidos en
entornos digitales o electrénicos, los
cuales son susceptibles a deterioro
por humedad, temperatura, luz,
polvo, instalaciones eléctricas en
mal estado, mal funcionamiento de
los sistemas o errores humanos, asi
como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
situaciones
demandaran la reconstruccion
documentos y expedientes resultantes
de la ejecucién del convenio.

evidenciaron

No aplica.

Entregar sin claves, encriptaciones,
ni ninguna restriccion de seguridad,

bajo criterios archivisticos,
garantizando la integridad,
usabilidad, legalidad de los
documentos y neutralidad

tecnolégica, la informacion que sea
capturada, procesada, almacenada

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el

anexo técnico.

No aplica.
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7. Efectuar la entrega de la totalidad
de los archivos producto de la
ejecucion contractual a la SDIS, sin
que esta actividad genere | Para el presente periodo no se requirié
compensacion alguna por parte de | el desarrollo de actividades asociadas a
la Entidad. Dicha documentacion | este compromiso, toda vez que no se
solo serd recibida si cumple con | encuentra en tiempos de cumplimiento | No aplica.
todos los lineamientos definidos por | de acuerdo con lo establecido en el
el Proceso de Gestion Documental | anexo técnico.
de la SDIS y la normatividad legal
vigente aplicable a la materia 'y sera
un requisito para el tramite de
liquidacion del convenio.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

8. Presentar con el informe final de
ejecucion, a la supervision o
interventoria, el acta de aprobacion
de entrega de la documentacion
generada durante la ejecucion del
convenio

No aplica.

3.2.3. ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de Supervisora del convenio de asociacion 6560-2023, certifico que se ha realizado la verificacion del informe
de ejecucion presentado por el Asociado, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfaccién con los compromisos
contractuales para el periodo certificado.
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NUMERO DE
OBLIGACION

OBLIGACION

DEFICIENTE
A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE
NO APLICA

OBSERVACIONES

Una vez cumplidos

convenio de

requisitos de

perfeccionamiento
asociacion, suscribir el acta de inicio y las
demas que se generen para la correcta
ejecucion y liquidacion de este.

Ninguna.

Disponer de una cuenta bancaria para la
ejecucion del convenio, en la cual se llevara
el manejo exclusivo de los recursos
aportados por la SDIS. EI ASOCIADO
debera entregar a la supervision o
interventoria la certificacion de la cuenta
bancaria con vigencia menor a 30 dias
calendario. Si el ASOCIADO presenta una
cuenta bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de recursos
propios, deberd estar certificada por parte
de la entidad bancaria con saldo a cero.

Ninguna.

Implementar las acciones correctivas
necesarias para subsanar los hallazgos
evidenciados en las visitas de supervision o
interventoria, dando respuesta y
cumplimiento a los planes de mejoramiento
y requerimientos generados, en los
términos establecidos en los mismos.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no se
generaron planes de mejoramiento y
requerimientos.

Permitir la labor de la supervision o
interventoria, equipos técnicos y
administrativos de la SDIS y entidades
externas con las que se articulen acciones
con ocasion de la operacion del Comedor
Comunitario y la ejecucion del convenio.

Ninguna
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NUMERO DE

OBLIGACION

DEFICIENTE
A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE
NO APLICA

OBSERVACIONES

Informar de manera inmediata y por escrito
a la supervisién o interventoria, sobre las
visitas realizadas por entes de control a las
instalaciones del Comedor Comunitario.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que en el
Comedor  Comunitario  113810-
CCCP 11-004 - Rincén Rubi no se
recibieron visitas por parte de entes
de control.

Asistir a las reuniones convocadas por la
SDIS en el marco de la ejecucion del
convenio de asociacion y del Proyecto 7745
Compromiso por una Alimentacion Integral
en Bogota.

Ninguna.

Utilizar estrictamente las instalaciones del
Comedor Comunitario para el cumplimiento
del objeto del convenio. En estas, NO se
podran ejercer actividades de proselitismo
politico, religioso, ideoldgico, comercial o de
cualquier otra indole.

Ninguna

Dar cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Distrital 389 de 2009 y demas
normas concordantes, por lo cual no podra
recibir ni recaudar donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o
de participacion.

Ninguna

Informar inmediatamente a la supervision o
interventoria las situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afecten la
ejecucion del convenio.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no se
suscitaron situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afectaran
la ejecucion del convenio.
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NUMERO DE
OBLIGACION

OBLIGACION

DEFICIENTE
A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE
NO APLICA

OBSERVACIONES

10

Garantizar que el recurso humano
contratado, conozca y dé cumplimiento a
los procesos, procedimientos, manuales,
lineamientos, protocolos, sistemas vy
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso),
pertinentes para la prestacion del servicio y
la ejecucién del convenio.

Ninguna.

11

Participar en el empalme con la
Subdireccion Local para la Integracion
Social correspondiente, al iniciar y finalizar
el convenio, suministrando la informacién y
documentacién requerida en el marco del
convenio y los documentos que hacen parte
integral y se generen con ocasién al mismo.
Deberéan asistir al empalme el responsable
del servicio y profesional social.

Ninguna.

12

Presentar a la supervision o interventoria
informe mensual de ejecucion del convenio,
dentro de los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé cuenta del
cumplimiento de los  compromisos
generales y especificos por componente
(Inclusién social, Alimentacion, nutricion y
salubridad, Ambiental y Administrativo y
financiero), de acuerdo con los lineamientos
establecidos en el anexo técnico.

Ninguna.

13

Presentar a la supervision o interventoria
informe final de ejecuciéon del convenio,
dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacion de este,
que dé cuenta del cumplimiento de los
compromisos generales y especificos por
componente (Inclusién social, Alimentacién,
nutricion y salubridad, Ambiental vy
Administrativo y financiero), de acuerdo con

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con este
compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempo de
cumplimiento, de conformidad con lo
sefialado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios.
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con los lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS
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los lineamientos establecidos en el anexo
técnico.
Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de dafios
0 perjuicios y de cualquier reclamacion Ninauna
proveniente de terceros que tenga como 9
causa las actuaciones del ASOCIADO, sus
proveedores o terceros relacionados.
Cumplir con las condiciones ofertadas
dentro del proceso competitivo, de acuerdo Ninguna

Las deméas que se requieran para la
adecuada ejecucion del convenio.

Para el presente periodo, el Asociado
no adelanté actividades relacionadas
con el compromiso, toda vez que no
fueron requeridas en el marco de la
ejecucion del convenio.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos relacionados con el
desarrollo de los compromisos
generales; dando cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6560-
2023.
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NUMERO DE
OBLIGACION

OBLIGACION

DEFICIENTE
A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE
NO APLICA

OBSERVACIONES

Construir la hoja de ruta del componente
inclusion social por el tiempo de ejecucion
del convenio, en el formato establecido por
la SDIS y cargarla en la herramienta de
almacenamiento de informacion definida
para tal fin.

Ninguna

Participar en la Mesa Local de Inclusion
Social de acuerdo con las condiciones
técnicas establecidas por la SDIS y las
convocatorias realizadas durante la
ejecucion del convenio.

Ninguna

Participar en la gestiébn y articulacion
intrainstitucional, interinstitucional e
intersectorial que aporte al fortalecimiento
de las capacidades individuales y colectivas
de los/as participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias y su
acceso a la oferta de servicios nacionales,
distritales, locales y territoriales identificada,
en coordinacion con el profesional del
Proyecto 7745 de la Subdireccién Local
para la Integracién Social correspondiente.

Ninguna

Desarrollar un (1) encuentro presencial para
construir 'y concertar los Acuerdos de
Convivencia y Participacion del Comedor
Comunitario, con un minimo de treinta (30)
personas participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.

Ninguna
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Diligenciar el instrumento Lectura de
Realidades y concertar el Contrato Social
6 Familiar con el 100% de los participantes X
del Comedor Comunitario y  sus
hogares/familias.

Ninguna

Referenciar a los participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias a los
servicios sociales existentes, de acuerdo
con la identificacibn de intereses vy
necesidades producto del andlisis del
instrumento Lectura de Realidades -
Contrato Social Familiar y realizar registro
en la ficha SIRBE vigente.

Ninguna

Implementar procesos de agricultura
urbana organica con el 5% de participantes
8 del Comedor Comunitario de acuerdo con X Ninguna
los lineamientos establecidos en el anexo
técnico.

Desarrollar procesos de trasformacion de
alimentos con el 5% de hogares/familias
participantes del Comedor Comunitario que
9 incluyan formacién en manipulacion de X Ninguna
alimentos de minimo 10 horas y formacién
practica en transformacion de alimentos de
minimo 4 horas.

Se evidenciaron hallazgos en visita

Elaborar e implementar el plan de de supervisién en campo realizada el
transformacion de imaginarios 30/09/2023, generando medidas
10 socioculturales con minimo el 60% de los X contractuales (Ver numeral 6.2
hogares/familias participantes del Comedor OBSERVACIONES, PLANES DE
Comunitario, atendiendo las orientaciones MEJORAMIENTO Y

técnicas establecidas en el anexo técnico. REQUERIMIENTOS GENERADOS).
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Implementar la estrategia Cocinando en
Familia con un (1) hogar/familia del

Para el presente periodo no se
requirio el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda

11 Comedor Comunitario, de acuerdo con los .
- L . vez que no se encuentra en tiempos
tiempos y procedimientos establecidos en el d limiento d d |
anexo tecnico. e cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
Desarrollar una (1) actividad mensual de
sensibilizacion para la participacion en las Se evidenciaron hallazgos en visita
acciones de inclusién social, dirigida a los de supervision en campo realizada el
participantes del Comedor Comunitario que 30/09/2023, generando medidas
12 no se encuentran vinculados en estas contractuales (Ver numeral 6.2
acciones y a los participantes que ingresan OBSERVACIONES, PLANES DE
a la modalidad de atencion producto de las MEJORAMIENTO Y
activaciones durante la vigencia del REQUERIMIENTOS GENERADOS).
convenio.
Desarrollar un (1) encuentro local de Para el presente periodo no se
didlogo de saberes intercultural e requirié el desarrollo de actividades
13 intergeneracional planeado, articulado y asociadas a este compromiso, toda
concertado en la Mesa Local de Inclusion vez que no se encuentra en tiempos
Social. de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el Contrato Social
Familiar al 100% de los hogares/familias Ninguna
14 participantes del Comedor Comunitario,
registrarlo en el instrumento Lectura de
Realidades — Contrato Social Familiar y en
la Ficha SIRBE vigente.
Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que evidencian
criterios de egreso de acuerdo con los
procedimientos y normatividad vigente,
15 registrar el seguimiento en la ficha SIRBE Ninguna
vigente y enviar reporte semanal al
profesional local del Proyecto 7745
correspondiente, via correo electrénico, con
los respectivos soportes del seguimiento
realizado.
16 Realizar seguimiento a los participantes del Se evidenciaron hallazgos en visita

Comedor Comunitario que no cumplen con
los acuerdos pactados en el Acta de

de supervision en campo realizada el
30/09/2023, generando medidas
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Compromiso, registrar el seguimiento en la
ficha SIRBE vigente y enviar reporte
mensual en el formato establecido por la
SDIS al profesional local del Proyecto7745,
via correo electrénico, con los respectivos
soportes del seguimiento realizado. Cuando
los participantes incurran en faltas que
generan suspension o egreso inmediato, de
acuerdo con lo pactado en el Acta de
Compromiso, enviar reporte el mismo dia
de ocurrencia de la falta en el formato
establecido por la SDIS al profesional local
del Proyecto 7745, via correo electrénico,
con los respectivos soportes.

contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Actualizar la informacion diligenciada en la
ficha SIRBE vigente cuando presente
modificacion en las variables basicas,
variables transversales, ubicacion
geografica, informacion basica y transversal
sobre la familia, de acuerdo con las
orientaciones definidas por la SDIS y enviar
reporte quincenal al profesional local del
Proyecto 7745, via correo electronico, con
los respectivos soportes de actualizacion
que se requieran.

Ninguna

Participar en encuentros de fortalecimiento
técnico, mesas de inclusién social, mesas
de trabajo, comités y demas espacios de
acuerdo con las convocatorias realizadas
por la Secretaria Distrital de Integracion
Social para la implementacion del
componente inclusién social y el Proyecto
7745 Compromiso por una Alimentacion
Integral en Bogota.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacién del Componente
Inclusién Social; sin embargo, no se
present6 afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6560-
2023.
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3.3.2.2. Compromisos Alimentacién, Nutriciéon y Salubridad

3.3.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocion
en Estilos de Vida Saludable

OBLIGACION OBSERVACIONES

NUMERO DE

OBLIGACION

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se

Implementar el procedimiento “Operacion
entrega de apoyos alimentarios en los
servicios sociales de la SDIS”, teniendo en
cuenta los documentos y formatos
Asociados a este.

evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
25/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOQOS).

Ofrecer menus especiales en las siguientes
fechas: navidad y fin de afio. El profesional
en nutricion y dietética del Comedor
Comunitario debera enviar la propuesta de
menu especial antes del 10 de diciembre al
profesional en nutriciébn y dietética del
Proyecto 7745 asignado a la Subdireccion
Local, de acuerdo con los criterios
establecidos por la Subdireccion de
Nutricion.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento de
este compromiso, ya que este se
encuentra definido para el mes de
diciembre 2023.

Implementar la minuta de alimentos: minuta
patron, ciclo de menus y analisis del aporte
nutricional para los distintos grupos de edad
determinados por la SDIS, suministrando

Ninguna
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las raciones a la poblacion participante,
acorde con las condiciones establecidas en
el anexo técnico.

Realizar una encuesta de opinién con los
participantes del Comedor Comunitario
mayores de 18 afios, dentro de los primeros
treinta (30) dias de operacién del convenio,
con el fin de establecer la necesidad de
suministrar una preparacion vegetariana de
manera mensual.

Ninguna

Suministrar una preparacion vegetariana
previa autorizacion del profesional en
nutricion y dietética de la Subdireccion
Local, de acuerdo con los resultados del
sondeo de opiniébn realizado a los
participantes del Comedor Comunitario y a
las especificaciones establecidas en el
anexo técnico. Dicha preparacion no
implica costos adicionales para la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que los
resultados  obtenidos en las
encuestas realizadas a los
participantes del Comedor
Comunitario no aceptaron la
inclusién de menu vegetariano.

Mantener disponible en un lugar visible del
Comedor Comunitario, las minutas patrén,
el ciclo de menus y los documentos de
andlisis de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi como el
ciclo de menls y el menu del dia para

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
25/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE

visualizacidn de los participantes. MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Realizar las preparaciones de alimentos

utilizando la totalidad de ingredientes Ninguna

incluidos en el documento “Analisis del
Aporte Nutricional” por grupo de edad de
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OBLIGACION
A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

cada uno de los 24 menus, en las
cantidades establecidas.

Capacitar al talento humano del Comedor
Comunitario en el manejo de minuta patron,
ciclo de menas y andlisis nutricionales,
8 procedimiento “Operacion entrega de
apoyos alimentarios en los servicios
sociales” con sus documentos y formatos
Asociados.

X Ninguna

Realizar la estandarizacion de utensilios
para el servido de alimentos y socializarla a
las personas manipuladoras de alimentos,
9 con el fin de dar cumplimiento a los pesos X Ninguna
servidos establecidos en la minuta patrén
de cada grupo etario y optimizar los tiempos
de servido.

Acoger las especificaciones del anexo
técnico para la realizacion y solicitudes de
intercambios de alimentos, los cuales
deben encontrarse debidamente
justificados y diligenciados en los formatos

10 correspondientes. El formato Autorizacion X Ninguna
cambio de preparaciones, debe
encontrarse diligenciado por el profesional
en nutricién y dietética del Comedor
Comunitario.
Participar en las actividades de
fortalecimiento técnico en toma de medidas
1 antropométricas, sensibilizacion en X Ninguna

vigilancia nutricional 'y las demés
programadas por la Subdireccion de
Nutricion.
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El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
Realizar la toma de datos antropométricos evidenciaron hallazgos en visita de
de acuerdo con lo establecido en el anexo supervision en campo realizada el

12 | técnico, disponiendo de los equipos X 25/09/2023, generando medidas
antropométricos requeridos (bascula y contractuales (Ver numeral 6.2
tallimetro establecidos en el anexo técnico). OBSERVACIONES, PLANES DE

MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS

GENERADOS).

El Asociado no adelanto la totalidad

de actividades requeridas para dar

cumplimiento al compromiso; se
Reai . . . evidenciaron hallazgos en visita de

egistrar la informacion de medidas supervision en campo realizada el
antropomeétricas en el sistema SIRBE de :
13 . X 25/09/2023, generando medidas
apue_rdo con lo establecido en el anexo contractuales (Ver numeral 6.2
tecnico. OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Realizar orientacion y abordaje a los casos

14 identificados con malnutricion, de acuerdo X Ninguna
con la linea técnica establecida por la
Subdireccion de Nutricion.

Definir e implementar el Plan de Promocion
de Estilos de Vida Saludable enfocado en
alimentacion, nutricion y actividad fisica,
gue haya sido aprobado por la nutricionista .

15 del Proyecto 7745 de la Subdireccion Local X Ninguna

de la SDIS.
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Registrar la informacion resultante de los

procesos de promocion de estilos de vida

. Ninguna
saludable en el sistema SIRBE de acuerdo 9
con lo establecido en el anexo técnico.
Entregar mensualmente el informe
cuantitativo de las acciones de promocion
en estilos de vida saludable y al finalizar el .
y Ninguna

convenio el informe cualitativo de las
acciones de promocion en estilos de vida

saludable en el formato correspondiente.

Concepto general del
obligaciones

cumplimiento de las

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacion de los
Subcomponentes Suministro
Alimentario, Vigilancia Nutricional y
Promocion en Estilos de Vida
Saludable; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6560-
2023.

Se realizarA el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
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NUMERO DE
OBLIGACION

OBLIGACION

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Dar cumplimiento con lo establecido en la
Resolucion 5109 de 2005 y demé&s normas
concordantes y complementarias, asi como
los lineamientos técnicos establecidos por
el Ministerio de Salud y Proteccién Social,
el INVIMA'y la SDIS.

Ninguna

Contar con el acta de inspeccion sanitaria
con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de
alimentos, emitida por la autoridad sanitaria
competente con concepto  sanitario
favorable, favorable con requerimientos con
fecha de expedicion inferior a un (1) afio.

Ninguna

Contar con los conceptos sanitarios
favorables o favorable con requerimientos
con fecha no superior a un (1) afio de los
proveedores directos de pollo, pescado,
carnicos, leche y derivados, productos a
base de huevo y pulpas de fruta.
Adicionalmente para pollo y carne presentar
autorizacion sanitaria de acuerdo con el
Decreto 1500 de 2007, lacteos y derivados
registro sanitario de acuerdo con la
Resolucion 719 de 2015.

Ninguna

Cumplir con lo establecido en la Resolucion
2674 de 2013, capitulo VII, articulo 29 y
demas normas vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.

Ninguna

Brindar alimentos con la calidad, en la
cantidad, oportunidad y logistica requerida,
manteniendo a disposicion las remisiones o

Ninguna
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facturas de los alimentos y elementos de
aseo en el Comedor Comunitario y dando
cumplimiento al cronograma de recepcién
de alimentos.

Cumplir con lo establecido en la Resolucion
683 de 2012 “por medio de la cual se expide
el Reglamento Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los materiales,
objetos, envases y equipamientos
destinados a entrar en contacto con
alimentos y bebidas para consumo
humano”, asi como las Resoluciones 834,

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
25/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE

ST MEJORAMIENTO Y
LSlzl;Iluzd y Ifr%)?:cct?gn Zsoolcsialdel Ministerio-de REQUERIMIENTOS
y : GENERADOS).
Tomar y mantener las muestras diarias de
alimentos preparados de acuerdo con lo Ninguna

establecido en el anexo técnico.

Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e
implementar el Plan de Saneamiento de
acuerdo con la Guia de Plan de
Saneamiento establecida por la Secretaria
Distrital de Integracién Social.

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
25/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Aplicar los controles de calidad, de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico para
ofrecer alimentos inocuos a los
participantes.

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
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25/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Contar con las areas y mantener las
condiciones de la infraestructura
establecidas en el anexo técnico para la
prestacién del servicio en el Comedor
Comunitario de acuerdo con lo establecido
en la Resolucion 2674 de 2013.

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
25/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE

MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Contar con el certificado de higienizacion de

tanques de almacenamiento de agua

potable, con tiempo de expediciéon no mayor

a 6 meses (acorde a lo establecido en el

Decreto 1575 de 2007 y Resolucién 2115

de 2007), emitido por una empresa vigilada

por la Secretaria Distrital de Salud- SDS, Ninguna

adjuntando el Concepto  Sanitario
Favorable de la empresa, ficha técnica de
los productos utilizados y descripcion del
proceso realizado. Procedimiento que se
debera realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.

Implementar de manera adecuada el plan
de capacitacion continuo y permanente, de
acuerdo con los lineamientos establecidos
por la SDIS, al personal manipulador de
alimentos desde el momento de su
vinculacion al servicio, en coherencia con lo

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
25/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
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sefialado en la Resolucion 2674 de 2013 y OBSERVACIONES, PLANES DE
en el anexo técnico. MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).
Disponer de los planes de mantenimiento
13 preventivo y correctivo de equipos e X Ninguna
instalaciones del Comedor Comunitario.
Permitir la aplicacion de pruebas
microbiolégicas  establecidas por la
normatividad nacional y los parametros
14 | internos de la SDIS para los andlisis a item X Ninguna
de ensayo de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de manos de
personal manipulador y agua de consumo.
Cumplir con los requisitos microbiologicos
vigentes de la normatividad nacional y los
pardmetros microbioldgicos internos
establecidos por la SDIS, para los andlisis a
15 item de ensayo de materias primas, X Ninguna
productos terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y agua de
consumo Yy otros que sean requeridos por la
SDIS.
Para el presente periodo no se
. . requirié el desarrollo de actividades
Implementar las acciones correctivas para el cumplimiento de este
requerlda_s para subs_anar . las compromiso, toda vez que los
16 | observaciones, planes de mejoramiento o X resultados ' obtenidos  en a
requerimientos que se deriven del evaluacion microbiolégica
incumplimiento de los  parametros cumplieron con los  requisitos
microbiolégicos establecidos por la SDIS. microbiolégicos  vigentes de  la
normatividad nacional 'y  los
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NUMERO DE

OBLIGACION

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

OBSERVACIONES

pardmetros microbiol6gicos internos
establecidos por la SDIS

Conservar las contra muestras de materia
prima para andlisis microbiolégico, que el
laboratorio contratado por la supervision o
interventoria deje en las instalaciones del
Comedor Comunitario, en la cantidad y en
las condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.

Ninguna

Tomar los items de ensayo necesarios, en
caso de brote o evento epidemioldgico
relacionado con posible contaminacion
alimentaria o enfermedad transmitida por
alimentos — ETA.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que no se
presentaron brotes o0 eventos
epidemioldgicos.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementaciéon del Subcomponente
de Salubridad; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6560-
2023.

Se realizarA el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
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NUMERO DE
OBLIGACION

OBLIGACION

A MEJORAR

DEFICIENTE
SATISFACTORI
(0]
SOBRESALIENT
E
NO APLICA

OBSERVACIONES

Elaborar un Plan de Emergencias y
Contingencias para el Comedor
Comunitario.

Ninguna

Contar con visita y Concepto Técnico de
Seguridad Humana y Proteccion Contra
Incendios vigente menor a un (1) afio
expedido por la Unidad Administrativo
Especial - UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.

Ninguna

Contar con minimo un botiquin tipo A, el
cual debe estar ubicado en un sitio
estratégico y seguro del Comedor
Comunitario.

Ninguna

Garantizar el cumplimiento de las medidas
contra incendios, descargas eléctricas,
sustancias peligrosas, seguridad en
actividades en el Comedor Comunitario e
infraestructura.

Ninguna

Mantener actualizados los formatos
requeridos en el  Subcomponente
Ambientes Adecuados y Seguros, asi como
la ficha de ingreso de visitantes al Comedor
Comunitario.

Ninguna

Generar medidas necesarias para que la
operacion del Comedor Comunitario no
genere aglomeraciones.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos en la implementacién del
Subcomponente de  Ambientes
Adecuados 'y Seguros; dando
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NUMERO DE

OBLIGACION

DEFICIENTE
A MEJORAR
SATISFACTORI
SOBRESALIENT
NO APLICA

OBSERVACIONES

cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6560-2023.

3.3.2.3. Compromisos Componente Ambient

NUMERO DE
OBLIGACION

OBLIGACION

DEFICIENTE
A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE
NO APLICA

OBSERVACIONES

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Gestion Integral
de Residuos, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Ninguna

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Implementacion
de Practicas Sostenibles conforme, lo
establece el Plan Institucional de Gestion
Ambiental — PIGA de la SDIS.

Se evidenciaron hallazgos en visita
de supervisién en campo realizada el
11/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa de Consumo
Sostenible, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
Agua, conforme lo establece el Plan

Ninguna
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Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.
Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
Energia, conforme lo establece el Plan Ninguna

Remitir los documentos establecidos como
fuente de verificacion de la implementacion
del Componente Ambiental, debidamente
diligenciados y en los tiempos definidos en
el Anexo Técnico.

Se evidenciaron hallazgos en visita
de supervisién en campo realizada el
11/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Participar en las actividades propuestas por
el Equipo de Gestion Ambiental de la SDIS,
mediante el desarrollo de campafas,
actividades ladicas y conmemoracion de
fechas ambientales y celebracion de
semanas con las diferentes tematicas
ambientales.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacion del Componente
Ambiental; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
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objeto pactado en el convenio 6560-
2023.

Se realizard el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
asociado para la subsanacion de los
hallazgos.

3.3.2.4. Compromisos Componente Administrativo y Financiero

NUMERO DE
OBLIGACION

OBLIGACION

DEFICIENTE
A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE
NO APLICA

OBSERVACIONES

Entregar a la supervision o interventoria la
relacion del talento humano requerido para
la operacion del Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo con las
condiciones y tiempos establecidos en el
anexo técnico, para su correspondiente
verificacion y aprobacién. En caso de
requerirse reemplazos, se debera cumplir
con el mismo procedimiento.

Ninguna

Contratar al talento humano requerido en la
proporcion y condiciones indicadas en el
anexo técnico.

Ninguna

Garantizar la permanencia y proporcion del
talento humano establecido en el anexo

Ninguna
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NUMERO DE

OBLIGACION

DEFICIENTE
A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE
NO APLICA

OBSERVACIONES

técnico para la prestacion del servicio,
durante el plazo de ejecucién del convenio.

Reemplazar al talento humano que, por
fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad,
no preste sus servicios en el Comedor
Comunitario, o de manera inmediata
cuando se presente renuncia voluntaria;
dando cumplimiento con los requisitos de
formacion y experiencia pertinentes, asi
como con los soportes mencionados en el
anexo técnico, contrato, afiliacibn a
seguridad social y ARL.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se registraron reemplazos
del talento humano.

Proveer en un porcentaje del cinco por
ciento (5%) de los servicios requeridos para
la ejecucion del convenio por parte de
poblacién en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion
y sujetos de especial proteccion
constitucional, de manera que no se ponga
en riesgo su cumplimiento adecuado,
conforme lo establecido en el articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.

Ninguna

Vincular y mantener el minimo de mujeres
para la ejecucidn del convenio, de acuerdo
con los porcentajes establecidos en el
Decreto 332 de 2020, con plena
observancia de las normas laborales o
contractuales aplicables.

Ninguna

Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales — ARL, la certificacion de
la implementacién del Sistema de gestién
de la seguridad y salud en el trabajo.

Ninguna
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Garantizar que el equipo de computo
8 .cumpla” con !os requisitos  para la X Ninguna
instalacion, funcionamiento y acceso a los
sistemas y aplicativos de la SDIS.
Para el presente periodo no se
Realizar mantenimiento preventivo a los requirié el desarrollo de actividades
equipos de cémputo, en periodos no asociadas a este compromiso, toda
9 mayores a dos (2) meses y actualizar el X | vez que el mantenimiento preventivo
antivirus de manera permanente por los se encuentra vigente de acuerdo con
medios idéneos. los tiempos sefialados en el anexo
técnico.
Garantizar que el Comedor Comunitario
cuente con conexion a internet, de acuerdo
con las especificaciones contenidas en el .
10 X Ninguna

anexo técnico durante la jornada de
prestacion del servicio.

Realizar registro de asistencia diaria de los
participantes del Comedor Comunitario en
el aplicativo web RAD - Registro de
Asistencia Diaria a Comedores, de
conformidad con lo establecido en el
11 Manual de Usuario Funcional Coordinador X Ninguna
(Cbdigo: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el
Lineamiento vigente para autorizar el
registro de asistencia por fuera del horario
establecido.

Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del convenio,
copia del contrato de arrendamiento a mas
tardar dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la firma del acta de

12 X Ninguna
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inicio, el cual debera contener el nimero de
cuenta bancaria en la cual realizara el pago
del canon de arrendamiento.
Contar con un buzén de sugerencias a
13 disposicion de la ciudadania, en X Ninguna

cumplimiento a la normatividad vigente y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

Garantizar la asistencia del representante
legal del ASOCIADO al Comité Local de
Seguimiento y Evaluacion. En caso de que
el representante legal requiera asistir a
varios comités programados en la misma
14 | fecha podra asignar un apoderado por X Ninguna
medio de una autorizacion escrita, quien lo
representara en dichos espacios. En
ninguna circunstancia esta obligacion podra
ser delegada al talento humano que labora
en el Comedor Comunitario.

Cumplir con las obligaciones del Sistema de
Seguridad Social y aportes parafiscales,
segun lo establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello.
Para los casos de contratos de orden de
prestacion de servicios debe verificar el
pago de las obligaciones de Seguridad
Social. La SDIS por medio de la supervision
o interventoria, en el momento de expedir
cada certificacion para los pagos, verificara
y dejara constancia de las obligaciones del
ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su vigencia,
estableciendo una correcta relacion entre el
monto cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas. El aporte al sistema de salud
se debera liquidar atendiendo lo
preceptuado en los articulos 3, 4, 5, de la
Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.

15 X Ninguna
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Pagar los salarios, honorarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales
(segln sea el caso) del talento humano,
dentro de los dos (2) ultimos dias calendario
del mes, a través de transferencia
electronica en la cuenta de ahorros o .
16 X Ninguna

corriente suministrada por el personal al
momento de ser contratado; de acuerdo con
los valores definidos en la estructura de
costos establecida para el convenio,
efectuando los pagos de derechos laborales
y parafiscales a que haya lugar.

Cumplir de manera oportuna con los
17 | aportes del ASOCIADO conforme lo X Ninguna
establecido en la estructura de costos.

Realizar los pagos de manera oportuna y
acorde con lo establecido en las
condiciones de negociacion con cada uno
de sus proveedores 'y presentar
bimestralmente a la supervision o
interventoria el paz y salvo de pago a
proveedores y espacio fisico funcional
(cuando aplique). Exceptuando el pago a
proveedores locales el cual debera
aportarse de manera mensual.

18 X Ninguna

Destinar exclusivamente los recursos
publicos que reciba debido al respectivo
convenio, para los gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y acorde
con la propuesta objeto del proceso
competitivo.

19 X Ninguna

20 | Presentar a la supervision o interventoria X Ninguna
las facturas para pago de acuerdo con la
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normatividad contable vigente, con sus
respectivos soportes, dentro de las fechas
establecidas por la SDIS.
Registrar en la plataforma transaccional
SECOP I, las facturas y documentos
21 soporte pr_es_entados por el AS_OCIADO Ninguna
como requisito para el procedimiento de
pago realizado por la SDIS.
Presentar un reporte mensual de las
compras locales de alimentos realizadas
durante el periodo, en el modelo
suministrado por la SDIS, el cual contendra
22 como minimo: identificacion del producto y Ninguna
proveedor, producto y variedad (es) del
producto agropecuario comprado, cantidad
(unidad o peso) de compra y valor de la
compra.
Participar en los espacios de articulacién .
) o Para el presente periodo no se
gue se definan por parte de la Mesa Técnica L .
- S requirid el desarrollo de actividades
Distrital de Compras Publicas Locales de : .
; . asociadas a este compromiso, toda
Alimentos y de participar en su rol de - .
. vez que no se realizé convocatoria
23 compradores de alimentos o de sus - A
- ; . para participar en la Mesa Técnica
materias primas, en las ruedas de negocios . e
) . . Distrital de Compras Publicas
que se realicen en virtud de lo establecido Locales de Alimentos
en la Ley 2046 de 2020 y las normas '
reglamentarias.
El Asociado ha avanzado en el
Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cumplimiento de lo sefialado en el
cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 248 de 2021, realizando
o4 Decreto 1071 de 2015, Decreto Unico compras publicas de alimentos a
Reglamentario del Sector Administrativo productores agropecuarios locales
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo en un porcentaje acumulado del
Rural, relacionado con las compras publicas 48%, con corte a septiembre 2023.
de alimentos.", especificamente el articulo
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2.20.1.13 Minimo de Compras publicas de
alimentos y suministros, de productos
agropecuarios a productores agropecuarios
locales. En el evento de no lograr el 30%
exigido, ya sea por inexistencia total o
parcial de proveedores de los alimentos
requeridos el ASOCIADO lo hara saber de
inmediato al supervisor o interventor del
convenio, mediante comunicacion escrita y
allegando los documentos que evidencien
esta situaciéon. El supervisor o interventor
del convenio, previa consulta que realice a
la secretaria técnica de la Mesa Técnica
Distrital de Compras Publicas Locales de
Alimentos, impartird las instrucciones para
que pueda dar cumplimiento a la obligacion
legal de comprar localmente a estos
productores.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos en la implementacién del
componente Administrativo y
Financiero; dando cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6560-
2023.
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OBLIGACION OBSERVACIONES

NUMERO DE
OBLIGACION
DEFICIENTE
A MEJORAR

SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE
NO APLICA

Hacer buen uso y responder por los bienes
qgue le sean entregados para la ejecucion
del convenio, asi como, restituirlos a la
finalizacién del mismo, mediante acta, con

sus respectivas placas de inventarios en
buen estado de conservacion y
funcionamiento, salvo el deterioro normal
de uso, de conformidad con lo establecido
en el numeral 4.4 del *“Manual de
Procedimiento Administrativo y Contable
para el Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito Capital”
(Resolucion 001 de 2001 para el Distrito
Capital), la cual fue adoptada por la SDIS,
mediante la Resolucion 223 de 2002.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Recibir en calidad de préstamo de uso, los
bienes devolutivos relacionados mediante
acta de levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual consta: la
cantidad, especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las partes
acuerdan, hace parte integral del presente
convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Recibir en calidad de préstamo los bienes
de consumo controlado que la SDIS
entregue al Comedor Comunitario durante
la ejecucién del convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.
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Participar activamente en la diligencia de
entrega en la que se levantard el acta que
suscribirdn conjuntamente el delegado del
ASOCIADO y la SDIS.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

En caso de pérdida, dafio o hurto de uno o
varios de los elementos objeto del convenio,
este deberd realizar la reposicion del
respectivo elemento, por uno de iguales o
similares caracteristicas, de acuerdo con lo
establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5
del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el Manejo
y Control de los Bienes de los Entes
Publicos del Distrito Capital, expedido por la
Secretaria de Hacienda, Direccién Distrital
de Contabilidad mediante Resolucién No.
01 de septiembre de 20 de 2001, y demas
normas concordantes

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Responder por los dafios que los bienes
entregados en calidad de préstamo causen
a terceros.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.
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Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de
los bienes devolutivos, asi como del estado
de los bienes de consumo controlado, que
se hayan entregado al Comedor
Comunitario durante la ejecucion del
convenio, dentro del mes siguiente a la
terminacion de este.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

3.3.2.6. Compromisos Gestién Documental

NUMERO DE
OBLIGACION

OBLIGACION

DEFICIENTE
A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE
NO APLICA

OBSERVACIONES

Participar en la actividad de fortalecimiento
técnico en gestién documental, a cargo del
equipo de gestion documental de la
Direccion de Nutricion y Abastecimiento,
dentro de los primeros ftreinta (30) dias

Ninguna
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NUMERO DE

OBLIGACION

DEFICIENTE
A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE
NO APLICA

OBSERVACIONES

calendario contados a partir de la firma del
acta de inicio del convenio.

Realizar la organizacion documental
(clasificacion, ordenacion, descripcion),
custodia (condiciones de almacenamiento)
y administracion de los documentos
generados en la ejecucién del convenio
emanada de los componentes Inclusion
social, Alimentacion, nutricién y salubridad,
Administrativo y financiero y Ambiental;
teniendo en cuenta lo establecido en la
Tabla de Retencion Documental aprobada
por la Entidad, los instructivos, procesos,
procedimientos y normatividad que en
materia archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de manera permanente
desde el primer dia de operacién hasta la
finalizacion del convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del Proyecto
7745.

Ninguna

Guardar y custodiar con absoluta reserva la
informacién que maneje o a la que tenga
acceso durante la ejecucién del convenio
(Archivo de expedientes de historias
sociales y archivo de expedientes de
ejecucion contractual de los componentes
Inclusién social, Alimentacion, nutricién y
salubridad, Administrativo y financiero y
Ambiental), evitando su destruccion o
utilizacion indebida; en caso de cualquier
dafio generado, pérdida parcial o total de la
documentaciéon, debe informar de manera
inmediata, via correo electrénico, a la
supervision o interventoria con copia al
equipo de gestion documental de la
Direccion de Nutricién y Abastecimiento de
la SDIS.

Ninguna
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Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el anexo técnico, se observen
como posibles riesgos para el desarrollo de
las actividades de gestion documental,
afectando la operacién del Comedor Ninguna

Comunitario. Este reporte se realizara al
supervisor del convenio con copia al equipo
de gestién documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento.

Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la
reconstruccion de los documentos y
expedientes producto de la ejecucion
contractual y cuya afectacion haya ocurrido
mientras los soportes se encontraban bajo
su custodia y realizar las demas acciones
sefialadas en los procedimientos definidos
por la SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas acciones
también son aplicables para los
documentos producidos en entornos
digitales o electrénicos, los cuales son
susceptibles a deterioro por humedad,
temperatura, luz, polvo, instalaciones
eléctricas en mal estado, mal
funcionamiento de los sistemas o errores
humanos, asi como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Entregar sin claves, encriptaciones, ni
ninguna restriccion de seguridad, bajo
criterios  archivisticos, garantizando la
integridad, usabilidad, legalidad de los
documentos y neutralidad tecnoldgica, la
informacién que sea capturada, procesada,
almacenada y conservada en sistemas de

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
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informacién, servidores y deméas medios
electrénicos.

Efectuar la entrega de la totalidad de los
archivos producto de la ejecucion
contractual a la SDIS, sin que esta actividad

genere compensacion alguna por parte de
la Entidad. Dicha documentacion solo sera
recibida si  cumple con todos los
lineamientos definidos por el Proceso de
Gestion Documental de la SDIS y la
normatividad legal vigente aplicable a la
materia y sera un requisito para el tramite
de liquidacién del convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Presentar con el informe final de ejecucion,
a la supervision o interventoria, el acta de
aprobacion de entrega de la documentacién
generada durante la ejecucién del
convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos relacionados con el
desarrollo de los compromisos
generales; dando cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6560-
2023.

3.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA

= Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno
de los componentes de la atencién; de acuerdo con los lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.
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= Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demas que se requieran para la ejecucion
del convenio de asociacion 6560-2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos definidos
por la Secretaria Distrital de Integracion Social.

3.5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO
DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES
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Ninguna.

4. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $552,641,051
ADICIONES: $0
REDUCCIONES: No aplica
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $280.132.555
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $272.508.496
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE): No aplica
AMORTIZACION: No aplica

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO esta de

: . iy . Sl NO APLICA: X
acuerdo con el plan del manejo de inversion del mismo.
CONCEPTO VALOR A PAGAR
COSTOS VARIABLES Valor Minuta (Alimentos). $51.095.230
COSTOS FIJOS Talento humano - Reconoumlento a_I desgaste y uso de los $17.054.187
bienes no consumibles.

COSTOS DE REALIZACION Dotacion - Elementos de aseo y desinfeccion - Archivo. $3.324.444
DESCUENTOS No aplica. $0
OTROS No aplica. $0

TOTAL $71.473.861

= La informacién reportada en el numeral 4. SITUACION FINANCIERA DEL
CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION, corresponde a los
aportes de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos
del convenio de asociacion.

OBSERVACIONES ADICIONALES:
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= El concepto de gasto Talento Humano corresponde a: Responsable del
servicio, profesional social, operarios/as (manipuladores/as de alimentos) y
auxiliar administrativo.

» El Asociado dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion, conforme
los compromisos generales y especificos pactados en el clausulado y los
lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.

4.1. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM

PERIODO DE PAGO

FECHA DE PAGO

VALOR

parafiscales

ANO - MES ANO - MES - DIA
Pension Septiembre 2023 Se adjunta gertlflcado de Se adjunta pertlflcado de
parafiscales parafiscales
Salud Septiembre 2023 Se adjunta certificado de Se adjunta certificado de

parafiscales

Riesgos Profesionales

Septiembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

Parafiscales

Septiembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISION O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento de los compromisos generales y especificos pactados, en términos de calidad y oportunidad.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

6.1. VISITAS DE SUPERVISION EN CAMPO

Componente Inclusion Social

Tipo de Visita

Fecha Soporte

Seguimiento

16/09/2023 6560-2023 IS_16_09_2023.pdf

Seguimiento

30/09/2023 6560-2023 IS_30_09 2023.pdf
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Componente Alimentacién, Nutricion y Salubridad
Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 18/09/2023 6560-2023 ANS 18 09 2023.pdf
Seguimiento 25/09/2023 6560-2023 ANS 25 09 2023.pdf
Evaluacion de la Calidad Microbiol6gica
Tipo de Visita Fecha Soporte
Toma de ltem de Ensayo 11/09/2023 6560-2023 Tom_Mic_Sep 2023.pdf
Componente Administrativo y Financiero
Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento administrativo 15/09/2023 6560-2023 ADM_15092023.pdf
Seguimiento Financiero 04/10/2023 6560-2023 FIN_04 10 2023.pdf
Componente Ambiental
Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 11/09/2023 6560-2023 AMB_11 09 _2023.pdf
Gestién Documental
Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 14/09/2023 6560-2023 GD_14 09_2023.pdf

6.2. OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS

Tipo: O: Observacion — P: Plan de Mejoramiento — R: Requerimiento.
Cm: Compromiso especifico establecido en el clausulado del convenio.
Vr:  Variable registrada en acta de visita de supervision.
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Cm. | Vr. Descripcion Gelrjgtr:;]jién Seguimiento Estado
Se evidencia lectura de
realidades con inconsistencias 13/07/2023: Se  evidencia Cerrado
6 6 en el diligenciamiento se deben | 27/06/2023 | lectura de realidades con los
realizar los ajustes ajustes requeridos
correspondientes
B e e 15072025, Se _edenca
7 7 h . ' 27/06/2023 | referenciaciones con ajustes Cerrado
acer firmar por los .
participantes reqqendos en lectura de
realidades y rayado SIRBE
31/08/2023. Se  evidenci6
No realizé modificacion en la registro de modificacion
programacion de la actividad no realizada en la programacion de
ejecutada el 09/08/2023, en el actividades de agosto 2023, en
1 1 compromiso No.10. 14/08/2023 | la cual se reprogramé la Cerrado
actividad del 09/08/2023 para el
26/08/2023, correspondiente al
compromiso No. 10.
31/08/2023. Se  evidencid
Se evidencidé diligenciamiento soportes de ejecucién de una
incompleto del soporte de actividad de imaginarios socio
ejecucion de la actividad del culturales, correspondiente al
Plan de Imaginarios Socio grupo de “Tejiendo memoria”
10 10 | Culturales con el grupo: | 14/08/2023 | del 27/07/2023 con un total de Cerrado
Tejiendo memoria” - Tema: 15 participantes; los cuales se
Memoria Colectiva En Tejido, encuentran debidamente
llevada a cabo el 27/07/2023. diligenciados acorde al
instructivo establecido por la
SDIS.
No se evidencié seguimiento a 16/09/2023. Se  evidencio
los participantes que registran soportes de seguimiento a los
inasistencias reiteradas, de participantes que registran
acuerdo al informe arrojado por inasistencia reiterada, en el
16 16 el aplicativo RAD, en el corte del 31/08/2023 corte del 01/07/2023 al Cerrado
01/07/2023 al 30/08/2023, los 30/08/2023, los cuales son:
cuales son: Andrea Rios Andrea Rios Adarbe con CC:
Adarbe con CC: 1127064452; 1127064452; Diego Castillo
Diego Castillo Oidor con TI: Oidor con TI: 1061221475;
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Cm. | Vr. Descripcion Fecha” Seguimiento Estado
Generacion

1061221475; Diover Delahoz Diover Delahoz Vega con TI:
Vega con TI: 1085102673, 1085102673; Kevin Robayo
Kevin Robayo Mojica con TI: Mojica con TI: 1013110389;
1013110389; Luis Gbémez Luis Gomez Reyes con CC:
Reyes con CC: 19363349; 19363349; Marina Garcia
Marina Garcia Villamizar con Villamizar con PEP: 4970433.
PEP: 4970433.
Se evidenci6 inconsistencias en 07/10/2023 Se evidenci6
el diligenciamiento del listado correcto diligenciamiento del
de participacion de listado de participacion de
transformacion de imaginarios transformacion de imaginarios

10 10 socio- culturales- Grupo No. 3 30/09/2023 socio- culturales- Grupo No. 3 Cerrado
“Tejiendo memoria”- Sesion 2 — “Tejiendo memoria”- Sesién 2 —
Haciendo memoria, ejecutada Haciendo memoria, ejecutada
el 25/09/2023. el 25/09/2023.
Se evidenci6 inconsistencias en 07/10/2023 Se evidenci6
el diligenciamiento del listado correcto diligenciamiento del
de participacion de la actividad listado de participacion de la
de sensibilizacién, llevada a actividad de sensibilizacion,

12 12 | cabo el 18/09/2023, teniendo en 30/09/2023 llevada a cabo el 18/09/2023, Cerrado
cuenta que no se imprimié a teniendo en cuenta que se
doble cara y la descripcion de imprimi6 a doble cara y la
los resultados se encuentra descripcién de los resultados se
incompleta. encuentra completa.
No se evidenci6é seguimiento al
participante  que  presento
inasistencia reiterada en el
corte del 01/09/2023 al . - .

16 16 30/09/2023, de acuerdo al 30/09/2023 Proxima visita Abierto
informe arrojado por el RAD:
Carol Stefania Contador Marin
con CC. 1025523625.
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6.2.2. COMPONENTE ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUBRIDAD

6.2.2.1. Subcomponente Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional Y Promocién En Estilos De Vida
Saludable
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Seguimiento Estado

Generacion

15/05/2023 Se observa lechuga
Batavia en almacenamiento a
temperatura ambiente,
presenta dafio fisico, hojas
guemadas sobre maduracion,
con pérdida de peso bruto
superior a 2,5 Kg

Se observa que el melon
correspondiente al postre del
(e} 1 14 | menu 15 presenta dafio fisico, 02/05/2023
sobre maduracion y algunos
con posible contaminacion

Cerrado

03/06/2023 Se evidencia
almacenados alimentos en
adecuadas condiciones a
temperatura ambiente,
Separados de abarrotes vy
lacteos tipo UHT.

29/06/2023: Se evidencia que
se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patron mend 16 -
semana 3 para grupo de edad

) - mayores de 14  afos,
lomitos en aceite vegetal marca ajustandose  al rango de
ARO lote: R4355L1 Vence . .

(0] 1 7 24/10/2026: de acuerdo con 15/05/2023 toleranm_a en gramaje ,(pe_so) Cerrado
P o establecido en el anexo técnico.
anexo técnico deben adquirir

lomitos de atlin en agua.

Se observan 28,2 Kg de atun:

29/06/2023: Se evidencia que
se cuenta con los alimentos
completos para la preparacion
del menu 17 - semana 3 dia
30/06/2023.

15/05/2023 Se evidencia
desviacion en porcion servida
para el grupo etario 9 a 13 afios
de gramaje realizado a menu 1,
02/05/2023 | se observa sobre adecuacion Cerrado
en los componentes sopa,
proteina, verdura y postre.

Se evidencia desviacion en
porcién servida para el grupo de
edad 6 a 8 afios para los
componentes  tubérculo vy
bebida de fruta por sobre
adecuacion

03/06/2023 No se cumple con
los pesos servidos establecidos
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en la minuta patrén para grupos
de edad mayores de 14 afios en
proteina (albondiga de res en
salsa bolofiesa), espagueti,
ensalada de lechuga, tomate,
aguacate y cilantro, platano
maduro melao, sopa de arroz y
postre (papaya con queso doble
crema), no se ajustan al rango
de tolerancia en gramaje (peso)
establecido en el anexo técnico.

29/06/2023: Se evidencia que
se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patron mend 16 -
semana 3 para grupo de edad
mayores de 14 afios,
ajustandose al rango de
tolerancia en gramaje (peso)
establecido en el anexo técnico.

Se incorpora hielo al jugo de
maracuya preparado.

03/06/2023

29/06/2023: No se realiza el
proceso de descongelacion
segln lo estipulado en anexo
técnico, dado que se
descongelo pulpa de fruta sin
empaque sumergida dentro de
caneca de agua, no en
refrigeracion.

04/07/2023 Operarias realizan
proceso de descongelacién de
acuerdo a lo establecido en
anexo técnico.

Cerrado

No se realizan los procesos
adecuados para la operacion
del servicio, dado que se

encuentra pre alistada picada la

lechuga desde 03/06/2023 5,5
kg para las preparaciones del
menu 19 del 05/06/2023.

03/06/2023

29/06/2023 Se evidencia que no
se encuentra actualizado el
formato de recepcion de
materias primas como lacteos
se encuentra con registros
hasta el 06/05/2023, carnes
hasta el 27/05/023. El registro
de verificaciéon de vehiculos se
encuentra hasta el dia
24/06/2023.

Genera Plan de
Mejoramiento




]
=

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Cadigo: FOR-GEC-002

- Pagina 84 de 11.

] Version: 1
_ CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha Memo 12022021823 —
AloaLcia s SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARLA DF INTEGRACKIN Pagina: 83 de 108
Cm Vr Descripcion Fecha Seguimiento Estado
) ' P Generacion 9

BoGoT/\
AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

Acuerdo: 20231019-204015-b2¢c9f1-06606575

2023-10-19721:32:58-05:00

04/07/2023  Se  evidencia
formato de recepcion de
materias primas actualizado,
pero, registro de verificacion de
vehiculos esta diligenciado
hasta el 29/06/2023.

29/07/2023. En visita de
seguimiento  se  evidencia
registro de verificacion de
transporte  actualizado.  Sin
embargo, se observa
separacion de “proteina de la
jornada en olla que no se
encuentra en calentamiento
presentando  reduccion de
temperatura a 49,8°C, la cual se
somete a posterior
recalentamiento. No se
implementa de forma segura los
criterios de aceptacion y
rechazo, se recibe alimentos
que no cumplen con la
Resolucion  5109/2005. Se
encuentra plazo establecido por
el plan de mejora 30/07/2023.

16/08/2023. En visita de
seguimiento se evidencia que
no se implementa de forma
adecuada los criterios de
aceptacion y rechazo, se recibe
alimentos que no cumplen con
la Resolucion 5109/2005 vy
decreto 1500, carnes de res del
proveedor  Comercializadora
Nacional de carnes de facil
remocion, empaque de pierna
de pollo marca Miluc no declara
peso.

29/08/2023. En visita de
seguimiento se evidencia que
no se implementa de forma
adecuada los criterios de
aceptacion y rechazo, se recibe
alimentos que no cumplen con
la Resolucion 5109/2005 vy
decreto 1500, carnes de res del
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proveedor  Comercializadora
Nacional de carnes de facil
remocion sin embargo se refiere
que se convers6 con el
proveedor para el cambio de
material del esticker por uno
que se rasga en el arranque del
empague. respecto al empaque
del pollo marca Miluc declara
peso escrito con marcador. se
mantiene  abierto 'y en
seguimiento para verificar la
implementacion de la accién
planteada.

18/09/2023. En visita de
seguimiento se evidencia que
no se implementa de forma
adecuada los criterios de
aceptacion y rechazo, se recibe
alimentos que no cumplen con
la Resolucion 5109/2005 vy
decreto 1500, carnes de res del
proveedor  Comercializadora
Nacional de carnes de facil
remocion sin embargo se refiere
que se convers6 con el
proveedor para el cambio de
material del esticker.
Adicionalmente se evidencia
preparacion de pierna de pollo
con piel de acuerdo a la
muestra de referencia del menu
N°10.

25/09/2023. En visita de
seguimiento se evidencia que
se implementa esticker
plastificado en las carnes y
doble empaque plastico para
evitar desprendimiento y
pérdida de la informacién. Se
evidencia preparacioén de pierna
de pollo sin piel, sin embargo,
se evidencia que no se
implementa de forma adecuada
el plan de compras, no se
cuenta con la totalidad de las
pulpas de curuba de la jornada,
faltante de 13Kg. Se reciben el




]
=

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Cadigo: FOR-GEC-002

- Pagina 86 de 11.

BoGoT/\
AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

Acuerdo: 20231019-204015-b2¢9f1-06606575

2023-10-19721:32:58-05:00

] Version: 1
CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha Memo 12022021823 —
Alaacis SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARLA DF INTEGRACKIN SOCIAL Pégina: 85 de 108
Cm. | Vr. Descripcion Fecha” Seguimiento Estado
Generacion
dia de hoy cuando el
cronograma establece
recepcion para los dias
miércoles y sabado.
Adicionalmente se observa que
se disgrega la preparacion de
pierna de pollo a las finas
hierbas en recipientes, uno de
los cuales no se mantiene en
calentamiento presentando
temperatura de 31,7°C, vy
posteriormente se somete a
recalentamiento.
29/06/2023 Se evidencia que se
Se evidencia envio del realizé6 181 participantes toma
cronograma al nutricionista de talla y peso el dia
121 local de toma de tallay peso con 10/06/2023, presenta formato
3’ 51 | fecha 16/05/2023, sin embargo, | 03/06/2023 | de toma debidamente firmado Cerrado
este no presenta fechas para por la profesional de nutricion,
efectuarse dice mayo y junioy a no se ha efectuado el cargue en
la fecha de hoy 03/06/2023 no el sistema SIRBE a la fecha de
se ha realizado la toma. hoy 29/06/2023.
La Profesional de Nutricion y
Dietética, no asistio a la jornada 29/06/2023 Se evidencia
de presentacion del estado soporte que la profesional de
nutricional 'y socializa la Nutricion y Dietética asiste a la
11 53 | clasificacion nutricional a los | 03/06/2023 | jornada de presentacion del Cerrado
participantes  del comedor estado nutricional realizada por
comunitario, realizada por el el nutricionista local el dia
nutricionista  local el dia 17/06/2023.
19/05/2023.
No se realiza el pre-alistamiento
de alimentos se realiza
aplicando los pasos de corte o
picado de los allme_ntos acorde 04/07/2023 Operarias realizan
con lo establecido ~anexo roceso de pre-alistamiento de
1 3 técnico, dado que se evidencia | 29/06/2023 P P ; Cerrado
L acuerdo a lo establecido en
que en la preparacion de la .
anexo técnico.
pechuga de pollo en salsa
criolla se encuentra huesos del
pollo, no se deshueso
completamente.
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15/06/2023, no se encuentra en
formato establecido, este fue
modificado.

soportes de la actividad de
capacitacion en BPM del
periodo, que se realizan
corresponden a lo establecido
en el sistema de calidad de
SDIS.
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04/07/2023 Se observa que
El “Formato de control de forr_nato control de entradas y
. . N salidas se encuentra
entrada y salida de alimentos”, d tualizado. no se lleva el
no se encuentra actualizado, no esactua ’ P
- control de acuerdo con dias
se lleva el seguimiento acorde a :
la semana calendario, algunos calendario
1 15 alimentos relacionadcl)s como 29/06/2023 Cerrado
. 29/07/2023. En visita de
queso, teniendo en cuenta las sequimiento  se  evidencia
existencias reales de los re gis’[ros de entradas y salidas
alimentos que se encuentran en dg i y d
el comedor. e alimentos y toma ~de
temperaturas de equipos
actualizados.
04/07/2023  Profesional en
nutricion del operador no cuenta
con soportes de asistencia a
jornada de sensibilizacion en
La profesional en Nutricién y vigilancia nutricional
Dietética Lizeth Duitama no
11 50 | cuenta con asistencia a la | 29/06/2023 29/07/2023. En visita de Cerrado
sensibilizacion en vigilancia seguimiento se evidencia que la
nutricional. nutricionista del asociado Lizeth
Duitama cuenta con soporte de
asistencia a la jornada de
sensibilizacion realizada por la
SDIS el dia 18/07/2023.
04/07/2023 Se evidencia que
lista de asistencia a
capacitacion en estilos de vida
saludable fue modificado, no
El formato de listado de conforme con formato
asistencia de la actividad de establecido: FOR-PSS 296;
Estilos de vida saludable con jornada realizada el 15/06/2023
tema Prevencion de
15 55 | enfermedades crénicas no 29/06/2023 29/07/2023. En visita de Cerrado
trasmisibles, realizado el dia seguimiento se evidencia
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Se evidencia desviacion en
porcion servida para los
componentes: sopa, tubérculo y
ensalada por gramaje realizado
al grupo etario de 6 a 8 afios, no
conforme con rango de
tolerancia establecido.

04/07/2023

29/07/2023. En visita de
seguimiento se evidencia que
no se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patron para el grupo de
mayores de 14 afios por no
ajustarse al rango de tolerancia
en gramaje (peso) establecido
en el anexo técnico, para las
preparaciones sopa de arroz,
albondigas en salsa bolofiesa,
Espagueti, platano maduro
melao, papaya con queso doble
crema.

16/08/2023. En visita de
seguimiento se evidencia que
no se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patrén para el grupo de
9 a 13 afios por no ajustarse al
rango de tolerancia en gramaje
(peso) establecido en el anexo
técnico, para las preparaciones
sopa de avena, arroz blanco,
carne de cerdo asada con
perejil, Ensalada de remolacha
zanahoria y mayonesa, papas a
la francesa y banano con crema
de leche.

29/08/2023. En visita de
seguimiento se evidencia que
no se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patrén para el grupo de
9 a 13 afios por no ajustarse al
rango de tolerancia en gramaje
(peso) establecido en el anexo
técnico, para las preparaciones
arroz con arveja, carne asada,
puré de papa con pereji,
ensalada de lechuga, tomate y
cebolla.

18/09/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que
no se cumple con los pesos
servidos establecidos en la

Cerrado
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minuta patrén para el grupo de
9 a 13 afios por no ajustarse al
rango de tolerancia en gramaje
(peso) establecido en el anexo
técnico, para las preparaciones
carne de cerdo guisada,
patacén de platano maduro y
ensalada de zanahoria, tomate

y perejil

25/09/2023. En visita de
seguimiento se evidencia que el
comedor cumple con los pesos
servidos para el grupo de edad
de mayores de 14 afios.

16,1 56

Asociado no ha reportado la
informacion resultante de las
jornadas de actividad fisica y
estilos de vida saludable
realizados el 15/06/2023 en el
sistema SIRBE

04/07/2023

29/07/2023. En visita de
seguimiento se evidencia que el
comedor cuenta con la
informacién de las actividades Cerrado
de vida saludable de los meses
de junio y julio, ingresada en el
sistema de informacion SIRBE.

Se evidencia que no se realiza
de forma debida el pre-
alistamiento de alimentos ya
que no se aplica el paso de
pesado de los alimentos para
garantizar el peso neto, como lo
establece el anexo técnico. Se
observa faltante de 11Kg de
ensalada para la entrega.

29/07/2023

16/08/2023. En visita de
seguimiento no es posible
realizar verificacion de los
pasos de pre alistamiento
debido a que se realiza
seguimiento al servicio desde
las 11:00 am. Se mantiene
abierto y en seguimiento

29/08/2023. En visita de
seguimiento no es posible
realizar verificacion de los
pasos de pre alistamiento
debido a que se realiza
seguimiento al servicio desde
las 12:00 pm. Se mantiene
abierto y en seguimiento.

Cerrado

18/09/2023. En visita de
seguimiento se evidencia que
se implementan todos los pasos
de pre alistamiento de acuerdo
al anexo técnico.
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la bascula de personas del
comedor.

25/09/2023. En visita de
seguimiento el comedor
presenta una pesa patrén
adicional de 1Kg sin embargo
este peso no es aln detectado
por la bascula de personas para
su verificacion.
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Se evidencia que, aunque se 16/08/2023. En visita de
cuenta con acta de realizacion - . -
L seguimiento se evidencia que
de socializacion del estado se realiza socializacion de
11 53 | nutricional a los participantes el | 29/07/2023 . Cerrado
p acuerdo a la base nutricional
12/07/2023, sélo se cuenta en recibida de la SLIS. a 116
el listado con 39 firmas y 2 articioantes '
usuarios no activos. P P
Se evidencia que no se cuenta
con las materias primas para 2
dias, faltante de fruta para 29/08/2023. En visita de
postre menu 10 granadilla, seguimiento se evidencia que
L ! pepino cohombro de la 16/08/2023 se cuenta con las materias Cerrado
ensalada en su totalidad, cerca primas para 2 dias
de 8Kg de platano hartdn verde
y no maduro.
No se evidencia soportes de la
toma de talla y peso que de
acuerdo al cronograma 18/09/2023. En visita de
trimestral enviado al referente seguimiento se evidencia que el
12,1 local se tenia actividad comedor cuenta con los
3 51 programada para el 26/08/2023. 29/08/2023 soportes correspondientes a la Cerrado
El responsable del comedor toma masiva de talla y peso de
indica que los listados los tiene los participantes del 26/08/2023
la nutricionista del asociado,
para realizar ingreso al sistema.
18/09/2023. En visita de
seguimiento se evidencia que el
comedor cuenta aln con juego
de pesas patron con peso
inferior a 1Kg que no permite
Se evidencia juego de pesas verificacion de la béascula de
patrén inferiores a 500g, que no personas.
12 52 | permiten realizar verificacion de | 29/08/2023 Abierto
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25/09/2023.En visita de
seguimiento se evidencia que,
. . . para la jornada, el comedor
Se evidencia almacenamiento . | d
de sorbete de tomate de arbol contlnua.’ aimacenanco .
(0] 1 12 en conaelador de carnes. previo 18/09/2023 | preparacion de sorbete de Abierto
ala ”mg ieza del mismo P curuba en el congelador de
P ) carnes, donde se almacenan
productos de bovino, porcino y
pollo crudos.
Se evidencia que el comedor no
cuenta con las materias primas
para 2 dias de operacién
(0] 1 7 conforme lo establece el anexo | 25/09/2023 Proxima visita Abierto
técnico, se observa faltante de
13Kg de pulpa de curuba para
el sorbete de la jornada del dia.
Se evidencia que el comedor no
realiza la rotacion de los
recipientes portables conforme
lo indica el anexo técnico. No
(0] 6 42 | cuenta con la totalidad del | 25/09/2023 Préxima visita Abierto
menaje portable para entrega
de alimentos en casa, se
evidencian 10 juegos completos
de los 30 requeridos.
Se evidencia que el comedor no
realiza la jornada de talla y peso
o | 1% | 5 |Programada el 23/09/2023 de | g 555454 Préxima visita Abierto
13 acuerdo al cronograma
trimestral remitido al referente
local.
6.2.2.2. Subcomponente Salubridad
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_’ Seguimiento Estado
Generacion
o 3.4 10 Se evidencia que el a§oq|ado o | 55052023 15/05/_2023 Asgua}do no cuenta Cerrado
cuenta con fichas técnicas de con fichas técnicas de los
las  materias primas; no alimentos, no presenta
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presenta concepto sanitario de
vehiculo de pollo ni huevos,
concepto sanitario de proveedor
de pulpas, autorizacion
sanitaria de carnes

autorizacion sanitaria  de
carnes, concepto sanitario de
vehiculo de Makro ni concepto
sanitario de planta de pulpas

03/06/2023 Se evidencia
soporte de concepto higiénico
sanitario de proveedor de
pulpas Céardenas asociados con
fecha 25/05/2023 favorable, Sin
embargo, alin no cuenta con
fichas técnicas de los alimentos,
no presenta autorizacion
sanitaria de carnes, concepto
sanitario de vehiculo de Makro.

29/06/2023 Se evidencia que se
dispone de concepto sanitario
de vehiculo transportador de
abarrotes (Makro), sin embargo,
ain no se cuenta con
autorizacion sanitaria de
proveedor de carnes (Market
Beef).

04/07/2023
autorizacion
proveedor
Market

Presentan
sanitaria de
de carnes: Beef

37

Se evidencia ultimo control de
fumigacion con fecha:
12/08/2022

02/05/2023

15/05/2023 Se evidencia ultimo
control de fumigacion del
12/08/2022

03/06/2023 Se  evidencia
soporte de dltimo control de
fumigacion del 18/05/2023, por
el grupo Empresaria Cima.

Cerrado

11

38

Se observa que el lavado de
tanque de almacenamiento de
agua no se encuentra vigente,
ultimo certificado del
04/10/2022

02/05/2023

15/05/2023 Se evidencia ultimo
lavado y desinfeccion del
tanque de almacenamiento de
agua de fecha 04/10/2022; no
esta vigente

03/06/2023 Se
soporte de Ultimo
desinfeccién del

evidencia
lavado y
tanque de

Cerrado
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Se evidencia desviacion en
porcién servida para el grupo de
edad 6 a 8 afios para los
componentes  tubérculo vy
bebida de fruta por sobre
adecuacion

02/05/2023

15/05/2023 Se  evidencia
desviacion en porcion servida
para el grupo etario 9 a 13 afios
de gramaje realizado a menu 1,
se observa sobre adecuacion
en los componentes sopa,
proteina, verdura y postre

03/06/2023 No se cumple con
los pesos servidos establecidos
en la minuta patron para grupos
de edad mayores de 14 afios en
proteina (albondiga de res en
salsa bolofiesa), espagueti,
ensalada de lechuga, tomate,
aguacate y cilantro, platano
maduro melao, sopa de arroz y
postre (papaya con queso doble
crema), no se ajustan al rango
de tolerancia en gramaje (peso)
establecido en el anexo técnico.

29/06/2023: Se evidencia que
se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patron mend 16 -
semana 3 para grupo de edad
mayores de 14 anos,
ajustdndose al rango de
tolerancia en gramaje (peso)
establecido en el anexo técnico.

Cerrado

Las temperaturas de seguridad
para  alimentos  frios -
refrigeracion no cumplen con
rangos establecidos: verduras
cocidas con mayonesa: 20,1°C
Postre: crema de leche: 11,7°C

15/05/2023

03/06/2023 No se garantizan
las temperaturas de seguridad
para las preparaciones de
Espagueti T1= 53°C, Ensalada
de lechuga, tomate, aguacate y
cilantro T1= 10,1°C, Papaya
con queso doble crema — queso
Tl= 14,5°C - T2= 13,1°C.
29/06/2023: Se evidencia que
se garantiza las temperaturas
de seguridad de la preparacion
durante la jornada.

Cerrado
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Se evidencia peto de caucho 29/06/2023 Se evidencia que el
12 17 | del personal manipulador rotoy | 03/06/2023 | personal cuenta con peto de Cerrado
deteriorado. caucho en buenas condiciones.
Crmbers 0o dree g P 251082023 Se evidncia que
10 30 ~ - 03/06/2023 | cambio iluminaria que se Cerrado
encuentra dafiada (fundida). . . -
encontraba sin funcionamiento.
No se encuentra adaptado, 29/06/2023: Se evidencia que
actualizado, ni se ha divulga el se ajust6 el plan de
Plan de Saneamiento de saneamiento de acuerdo con
8 36 | acuerdo con la Guia de Plan de | 03/06/2023 | los establecido en la guia y Cerrado
Saneamiento establecida por la cuenta con las listas de
Secretaria Distrital de chequeo ajustadas y
Integracion Social. diligenciadas.
El Aderezo queso no se
adicionan en el momento del 29/06/2023 Se evidencia
servido a temperatura de cumplimiento de las
5 43 | acuerdo a lo descrito en el | 03/06/2023 | temperaturas del aderezo Cerrado
anexo técnico, registra adicionando en el mend (crema
temperatura inicial de 14,5°C y de leche).
T2 =13,1°C.
04/07/2023 Se evidencia una
bolsa de sobrebarriga del
proveedor Beef Market que
declara 8,62 Kgy el peso real es
No se da cumplimiento con lo 5,12 Kg; ademés, se observa 4
establecido en la Resolucion Kg de garbanzo marca ARO y
5109 de 2005, se encuentra el 10 Kg de azucar marca ARO
paquete de carne que no declaran informacion
“sobrebarriga” del proveedor nutricional del alimento, no
1 8 Beef Market con rotulo donde | 29/06/2023 | conforme con resolucion 5109 Cerrado
declara peso 5 kg y en peso de 2005
verificado cuenta con 3,72 kg y
en otro paquete registra 1 kg y 29/07/2023. En visita de
al verificar se cuenta con 4,18 seguimiento  se  evidencia
kg. alimentos almacenados que no
cumplen con la resolucion
5109/2005 cuchuco de trigo
marca los héroes. El empaque
de los muslos de pollo marca
Millu no reporta el peso no




]
=

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Cadigo: FOR-GEC-002

- Pagina 95 de 11.

] Version: 1
CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha Memo 12022021823 —
ACADIA s SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARLA OF INTEQRACKIN Pégina: 94 de 108
Cm Vr Descripcion Fecha Seguimiento Estado
) ' P Generacion 9

BoGoT/\
AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

Acuerdo: 20231019-204015-b2¢9f1-06606575

2023-10-19721:32:58-05:00

cumpliendo con el Decreto
1500.

16/08/2023. En visita de
seguimiento  se  evidencia
alimentos almacenados que no
cumplen con Resolucion
5109/2005 y decreto 1500,
carnes de res del proveedor
Comercializadora Nacional de
carnes de facil remocion,
empaque de pierna de pollo
marca Miluc no declara peso.

29/08/2023. En visita de
seguimiento se  evidencia
alimentos almacenados que no
cumplen con Resolucion
5109/2005 y decreto 1500,
carnes de res del proveedor
Comercializadora Nacional de
carnes de facil remocion se
refiere que se conversé con el
proveedor para el cambio de
material del esticker por uno
gue se rasga en el arranque del
empaque; respecto al empaque
del pollo marca Miluc se
observa que se declara el peso
escrito con marcador.

18/09/2023. En visita de
seguimiento se  evidencia
alimentos almacenados que no
cumplen con Resolucion
5109/2005 y decreto 1500,
carnes de res del proveedor
Comercializadora Nacional de
carnes de facil remocion se
refiere que se conversé con el
proveedor para el cambio de
material del esticker por uno
gue se rasga en el arranque del
empaque; respecto al empaque
del pollo marca Miluc se
observa que se declara el peso
escrito con marcador indeleble.

25/09/2023. En visita de
seguimiento  se  evidencia
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al grupo etario de 6 a 8 afios, no
conforme con rango de
tolerancia establecido.

ajustarse al rango de tolerancia
en gramaje (peso) establecido
en el anexo técnico, para las
preparaciones sopa de arroz,
albondigas en salsa bolofiesa,
Espagueti, platano maduro
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alimentos almacenados que
cumplen con Resolucion
5109/2005 y decreto 1500,
carnes de res del proveedor
Comercializadora Nacional de
carnes implementa esticker
plastificado en las carnes y
doble empaque plastico para
evitar ~ desprendimiento vy
pérdida de la informacion.
04/07/2023 No se observan
soportes de socializacion de
protocolo de lavado de manos
No cuenta con soporte de con participantes
socializacion a participantes del
12 18 | Protocolo de Lavado de manos | 29/06/2023 | 29/07/2023. En visita de Cerrado
dispuesto en el Sistema de seguimiento se evidencia que
Gestion de la SDIS. se realiza socializacion del
protocolo de lavado de manos a
los participantes el 05/07/2023,
se cuenta con soportes.
Se evidencia que las muestras
de referencn_a del menu- 18 se 20/07/2023. En  visita de
encuentran incompletas: no se - . :
. seguimiento se evidencia que
encuentra muestra de postre: se cuenta con las muestras de
7 16 | papaya con queso doble crema | 04/07/2023 f ia d rdo con lo Cerrado
y la muestra del proteico: referencia de acue
P - establecido por el anexo
albondigas en salsa bolofiesa o
4 . técnico.
estd mal marcada: carne de res
molida a la bolofiesa.
29/07/2023. En visita de
seguimiento se evidencia que
Se evidencia desviacion en no se cumple con los pesos
porcion servida para los servidos establecidos en la
componentes: sopa, tubérculo y minuta patrén para el grupo de
5 46 | ensalada por gramaje realizado | 04/07/2023 | mayores de 14 afios por no Cerrado
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melao, papaya con queso doble
crema.

16/08/2023. En visita de
seguimiento se evidencia que
no se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patrén para el grupo de
9 a 13 afios por no ajustarse al
rango de tolerancia en gramaje
(peso) establecido en el anexo
técnico, para las preparaciones
sopa de avena, arroz blanco,
carne de cerdo asada con
perejil, Ensalada de remolacha
zanahoria y mayonesa, papas a
la francesa y banano con crema
de leche.

29/08/2023. En visita de
seguimiento se evidencia que
no se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patron para el grupo de
9 a 13 afios por no ajustarse al
rango de tolerancia en gramaje
(peso) establecido en el anexo
técnico, para las preparaciones
arroz con arveja, carne asada,
puré de papa con perejil,
ensalada de lechuga, tomate y
cebolla.

18/09/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que
no se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patrén para el grupo de
9 a 13 afios por no ajustarse al
rango de tolerancia en gramaje
(peso) establecido en el anexo
técnico, para las preparaciones
carne de cerdo guisada,
patacén de platano maduro y
ensalada de zanahoria, tomate
y perejil

25/09/2023. En visita de
seguimiento se evidencia que el
comedor cumple con los pesos
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49

Se evidencia que temperatura 1
de ensalada de lechuga, tomate
y cebolla: 12,5°C no se ajusta a
rangos de seguridad
establecidos

04/07/2023

29/07/2023. En visita de
seguimiento se evidencia que el
comedor no garantiza las
temperaturas de seguridad de
las preparaciones Albondigas a
la bolofiesa, ensalada de
lechuga, tomate, aguacate y
cilantro, queso doble crema.

16/08/2023. En visita de
seguimiento se evidencia que el
comedor no garantiza las
temperaturas de seguridad de
las preparaciones: carne de
cerdo asada con perejil T°1:
49,9°C, Ensalada de remolacha
zanahoria y mayonesa T°1:
17,8°C, papas a la francesa
T°1: 41,2°C y crema de leche
del postre T°1: 18,1°C y T°2:
17,2°C

29/08/2023.En visita de
seguimiento se evidencia que el
comedor no garantiza las
temperaturas de seguridad de
la preparacion ensalada de
lechuga, tomate y cebolla T°:
8,3°C.

18/09/2023.En visita de
seguimiento se evidencia que el
comedor garantiza las
temperaturas de seguridad de
las preparaciones de la jornada.

Cerrado

10

29

Se evidencia jabon de manos
del area de proceso
contaminado, con
sedimentacion.

29/07/2023

16/08/2023. En visita de
seguimiento  se  evidencia
adecuadas condiciones del
jabon liquido y del lavamanos
de pedal en buen
funcionamiento.

Cerrado
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presenta temperatura deT°2:
7,5°C

29/08/2023. En visita de
seguimiento debido a que el
postre era fruta entera no es
posible verificar temperatura del
aderezo.

18/09/2023: En visita de
seguimiento debido a que el
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. . 16/08/2023. En visita de
Se evidencia que los elementos sequimiento  se  evidencia
10 31 | de aseo no cuentan con | 29/07/2023 9 Cerrado
= P elementos de aseo no cuentan
marcacion de acuerdo al codigo -
de colores con marcacion de acuerdo al
cadigo de colores
16/08/2023. En visita de
seguimiento se evidencia buen
funcionamiento de los
termometros y  recipientes
plasticos en buenas
Se evidencia recibientes condiciones, sin embargo, se
i P observa olla deteriorada en
plasticos donde se conservan reparacion
6 39 | alimentos rotos. Se evidencia | 29/07/2023 | P'€P ' Cerrado
termometro para alimentos frios -
que no funciona. 29/08_5/2_023. En_ visita de
seguimiento se evidencia buen
funcionamiento de los
termometros y  recipientes
plasticos en buenas
condiciones, no se observa
ollas deterioradas.
16/08/2023. En visita de
Se evidencia uso de platos de seguimiento se  evidencia
6 41 | Sopa para el servicio con 29/07/2023 cambio de los platos soperos, Cerrado
importante desgaste y se observan en buenas
manchados. condiciones para uso.
16/08/2023. En visita de
seguimiento  se  evidencia
aderezo de postre - crema de
leche-que presenta
Se evidencia aderezo de postre Eﬁr;]_peratura de T°L: 18’117 CZ:%
5 | 43 | Queso doble crema -que | ,qq7,653 Cerrado
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postre era fruta entera no es
posible verificar temperatura del
aderezo.

25/09/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que el
aderezo adicionado al postre de
la jornada cumple con la
condicion de  temperatura
establecida por el anexo.

17

Se evidencia uso de petos
plasticos durante el servido de
algunos manipuladores.

16/08/2023

29/08/2023. En visita de
seguimiento se  evidencia
buenas practicas de
manufactura durante la jornada.

Cerrado

8,9

36

Se evidencia que no se
implementa de forma adecuada
el programa de limpieza y
desinfeccién, se observa
extractor de campana sucio,
con grasa.

16/08/2023

29/08/2023. En visita de
seguimiento se evidencia que
no se implementa de forma
adecuada el programa de
limpieza y desinfeccién, se
observa equipos de frio con
suciedad, desangre de pollo,
ventilador con suciedad.

18/09/2023. En visita de
seguimiento se evidencia que
no se implementa de forma
adecuada el programa de
limpieza y desinfeccién, se
observa equipos de frio con
suciedad, extractor de campana
con grasa. Plan de saneamiento
no se encuentra actualizado.

25/09/2023.En visita de
seguimiento  se  evidencia
instalaciones y equipos limpios,
sin embargo, no se implementa
de forma adecuada la rotacion
del menaje portable para
alimentos que se llevan a casa.
No se realiza rotacion de los
recipientes traidos por las
personas de la red de apoyo, se
sirve el alimento en los mismos
envases que se entregan al
comedor. Siendo no conforme

Abierto
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con lo establecido en el anexo
técnico.
29/08/2023. En visita de
seguimiento se evidencia que
se mantiene presencia de
moscas de fruta en el area de
almacenamiento de fruver.
Se evidencia presencia -
R 1,8, abundante de moscas de fruta 18/ 09./2.023' En visita d_e
9 37 en el area de almacenamiento 16/08/2023 | seguimiento  se  evidencia Cerrado
de fruver moderada presencia de moscas
de fruta en el &rea de
almacenamiento de fruver. El
comedor aplica procedimientos
de buenas préacticas de
almacenamiento, se retira la
cebolla larga del area.
Se evidencia que, aunque se
utilizan utensilios
estandarizados, las cucharas
utilizadas para el servido del .
arroz no garantizan la porcion 29/0&.3/2.023' En .V'S't.a de
establecida por el  anexo seguimiento se evidencia uso
(0] 59 44 técnico. en todos los casos es 16/08/2023 | adecuado de cucharas Cerrado
inferior’ fuera de los rangos estandarizadas para el servido
establecidos. Se evidencia del arroz.
banano dispensado en las
postreras por mas de 1 hora de
servicio.
29/08/2023. En visita de
Se evidencia que algunas seguimiento se evidencia la
preparaciones no cuentan con preparacion del sorbet,e . de
las caracteristicas guanablfima_l con caracteristicas
organolépticas propias de los ﬁr%?ggspgggz no  propias,
alimentos: Sorbete de fresa q g '
(0] 59 a7 aguado, banano con crema de 16/08/2023 Cerrado
leche banano sobre madurado y 18/09/2.023' E_r(]j visita dle
crema de leche liquida, sopa de segwmle_n’to S€ evidencia que a
avena aquada salade’I preparacion del sorbete de
9 y ' tomate de arbol presenta
caracteristicas organolépticas
no propias. Se observa liquido
aguado.
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25/09/2023. En visita de
seguimiento se evidencia que
las preparaciones de alimentos
de la jornada presentan
caracteristicas organolépticas
propias a los alimentos
evaluados
Se evidencia muestra de ggé??irﬁigﬁffge ev\iglselaiia qS:
7 16 ;(;fli;erlﬂglg erg'srrlgaﬁf Eg"o 32 18/09/2023 | se cuenta con muestras de Cerrado
resenta piel - 4 referencia conformes a lo
P P establecido en el anexo técnico
Se evidencia delantales
12 17 | plasticos del personal en malas | 25/09/2023 Proxima visita Abierto
condiciones
Se evidencia medias cafias en
10 26 | area de preparacion con | 25/09/2023 Préxima visita Abierto
desprendimiento de pintura.
Se evidencia recipiente plastico
6 39 | deteriorados que revistenriesgo | 25/09/2023 Proxima visita Abierto
de fractura
Se evidencia que el comedor no
cuenta con la totalidad del
6 | 41 | Mmenaje portable para entrega | g 005553 Proxima visita Abierto
de alimentos en casa, se
evidencian 10 juegos completos
de los 30 requeridos.
Se evidencia que se disgrega la
preparacion de pierna de pollo a
9 | ag | asfinas hierbas en recipientes, | 50053 Proxima visita Abierto
uno de los cuales no se
mantiene en calentamiento
presentando temperatura de
31,7°C.
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bafio ya que se evidencian los
rétulos en mal estado.

. L Fecha -
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Generacion Seguimiento Estado
29/06/2023 Se evidencia que se
No se encuentra ajustado el elabora, socializa el 05/06/2023
Plan de Emergencias e implementa un Plan de
Contingencia  — gPEC deyl Emergencias y Contingencia —
(0] 1 57 Comec?or Comunitario para la | 03/06/2023 PEC <Ijel _Comedo;l (I:omunitafio Cerrado
vigencia del convenio, conforme para la vigencia del convenio,
N conforme al formato establecido
al formato establecido por la la SDI f iad |
SDIS por la SDIS y fue enviado a la
’ entidad correspondiente el dia
16/06/2023.
6.2.3. COMPONENTE AMBIENTAL
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_' Seguimiento Estado
Generacion
Se evidencia caneca negra de
gcozgzlen ;’(‘j'“;'r‘;]“;sc'(’g‘:m:jee”;g 21/06/2023 Se evidencia la
cam%iar ’ la  caneca de caneca negra de la cocina en
descomide va que debe ser correcto  funcionamiento el
(0] 1 2 neara de edyal an tapa plana 29/04/2023 | pedal, ya cuentan con la caneca Cerrado
g P con tapa p y de descomide tal como lo indica
bolsa negra. Adicional se deben .
. p el anexo. Se cambiaron la
cambiar todos los roétulos de las mavoria de los rétulos
canecas ya gque se encuentran y '
en mal estado
Se evidencia balanza digital en
mal estado y sin 21/06/2023 se evidencia que se
R 1 10 | funcionamiento, por lo cual se | 29/04/2023 | realiz6 el cambio de la balanza, Cerrado
debe reparar o remplazar funciona correctamente.
S_e evidencia caneca d_e EPP 14/07/2023 S evidencian los
sin rotulo, se debe cambiar el de respectivos  r6tulos  en  las
(0] 1 2 la caneca de descomide y del | 21/06/2023 P Cerrado

canecas de EPP, descomide y
del bafio
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entrega total de los
componentes de acuerdo con el
menu diario establecido, dado
que a 78 participantes se les
entrego como proteina pernil de
pollo y no la preparacién

componentes de acuerdo al
menu diario establecido y se
suministra lacteo adicional a
toda mujer gestante y/o lactante
200 cc de leche y 35 g de

koALC SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARLA DF INTEGRACKIN SOCIAL Pégina: 103 de 108
Tipo | Cm Vr Descripcion Fecha Seguimiento Estado
P ) ) P Generacion 9
Se evidencia inadecuada
separacion en la fuente en los 01/08/2023 se evidencia la
o 1 8 residuos d’e_ las canecas del 14/07/2023 ade_cuada segregacion (,je_ los Cerrado
punto ecoldgico y en la caneca residuos en el punto ecologico y
de EPP en la caneca de EPP
No se evidencia el nuevo
pendén enviado por la SDIS, 11/09/2023 Se evidencia el
0] 1 13 | quien dio plazo para la | 01/08/2023 | penddn nuevo, implementado Cerrado
impresion sin generar novedad en el comedor
hasta el 31/07/2023.
0 | 2.6 | 49 | Noserealiz participacionenel | ) /5q,5553 Proxima visita Abierto
dia de movilidad sostenible.
6.2.4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
6.2.4.1. Componente Administrativo
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion FeCha., Seguimiento Estado
Generacion
Se evidencia en la presente
visita ~ de seguimiento 22/06/2023: En visita realizada
administrativo que el talento | dia de h idencias |
CG humano no porta el carné que €' dia de hoy, se evidencias 10
(0] 9 . o 12/05/2023 | carnets de la empresa Cerrado
16 identifique a la empresa )
X . contratante. Por lo anterior se
contratista, razon por la cual se . .
L cierra la variable
genera la observacion y se
verificara en préxima visita.
. . - 09/08/2023: En la presente
Se evidencia en visita o L
. - . visita de seguimiento
administrativa de seguimiento, s . ; .
o administrativo se evidencia que,
gue el Comedor Comunitario no . | -
arantiza a los participantes la se garantiza a los participantes
R 16 | 27 9 17/07/2023 | la entrega total de los Cerrado




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTADC.

JEIiT

SECRETARLAOF INTEGRACKIN

Sacial

SUPERVISION

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Cadigo: FOR-GEC-002

Version: 1

28/06/2022

Fecha: Memo 12022021823 —

Péagina: 104 de 108

- Pagina 105 de 11

BoGoT/\
AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

Acuerdo: 20231019-204015-b2¢c9f1-06606575

2023-10-19721:32:58-05:00

establecida en el ment 7 del dia
17 de julio pechuga de pollo
gratinada. Por lo anterior se
genera  requerimiento  con
descuento de acuerdo con lo
establecido en el numeral
5.4.2.2.2. Descuentos directos
por falta de ingredientes o
menor cantidad de ingredientes
en alguno de los componentes
del menu diario establecido, se
socializa con el responsable del
servicio.

queso, se da cierre al

requerimiento.

CG

Se evidencia que las cantidades
de productos fisico no coinciden
con las cantidades registradas

09/08/2023: En la presente
visita de seguimiento
administrativo se evidencia que,
la cantidad de alimentos en
existencia no coinciden con la
informacién registrada en el
plan de compras, remisiones
y/o facturas de compra.

16 28 | en las remisiones del dia | 17/07/2023 Cerrado
15/07/2023 para la minuta 8 15/09/2023: Se evidencia que la
cantidad de alimentos en
existencia coincide con la
informacion registrada en el
plan de compras, remisiones
ylo facturas de compra, por lo
anterior se da cierre a la
variable.
En la presente visita de . . .
seguimiento administrativo se 1.5/.09/2023' _Se evidencia en
evidencia que, el nimero de vns_lta_d reallzlada qged gs
11 21 participantes registrados en el Cg'r?ii'i erllttis rae isct?:élo: en :I Cerrado
aplicativo RAD no es acorde al | 08/08/2023 FF)R AD pcon relagic')n a los que
nimero de participantes firmalron en la planilla |
registrados en la planilla de P ’
asistencia.
En la presente visita de 15/09/2023: Se evidencian
cG seguimiento administrativo se todos qu insumo_s para !a Cerrado
16 25 | evidencia que, no adquiere el | 08/08/2023 | preparacion de la minuta de dia

tubérculo (papa criolla) para la
preparacion del menu 4

de mafana 16/09/2023. Por lo
anterior se cierra la variable
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6.2.4.2. Componente Financiero
Tipo | Cm Vr Descripcion Fecha Seguimiento Estado
P ) ) P Generacion 9
El representante legal no asistio 04/10/2023: EI  representante
(0] 14 9 al Comité local de evaluaciony | 12/09/2023 legal asisti6 al Comité local de Cerrado
seguimiento. evaluacion y seguimiento.
6.2.5. GESTION DOCUMENTAL
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_' Seguimiento Estado
Generacion
20-06-2023 se evidencia que la
La estanteria no esté fija contra estanteria es la adecuada para
(0] 2 2 la pared ! 18/05/2023 | el almacenamiento, pero por Cerrado
P temas de infraestructura no se
puede anclar a la pared.
Las hojas de control no estén
debidamente diligenciadas, el
formato acta de compromiso En la visita del 20-06-2023 se
servicios  de ~ alimentacion evidencia el ajuste de hojas de
0 2 19 | integral se relaciona como | 18/05/2023 ! ) Cerrado
) control en cuanto al formato
anexo a la ficha SIRBE y no :
P acta de compromiso.
como documento (nico con
fecha de radicado o generacion
del documento.
Se debe actualizar el FUID y rzgaﬁfafgfs Seloeswdem:"us(,]tléz
(0] 2 21 | crear en una hoja diferente la | 18/05/2023 L 2 Cerrado
i solicitados del FUID realizando
relacion de los egresos.
uno nuevo para los egresos.
El juego de caratula y contra En la visita del 20-06-2023 se
caratula para el evidencia que las -carpetas
almacenamiento de cumplen con las condiciones
0 2 22 | documentos, no estan | 18/05/2023 | adecuadas para el Cerrado
elaboradas en cartdn rigido de almacenamiento de los

350 gramos.

expedientes




ALCALDIA MAYOR

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Cadigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Fecha: Memo 12022021823 —

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign
2023-10-19721:32:58-05:00 - Pagina 107 de 1JJEIL"" -

Acuerdo: 20231019-204015-b2¢c9f1-06606575

BoGoT/\

koALC SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARLA DF INTEGRACKIN SOCIAL Pégina: 106 de 108
. L Fecha -
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Generacion Seguimiento Estado
Se evidencia que la
doc’umenta}cmn contractual no 14/09/2023: Se verifico archivo
est4 organizada de acuerdo con
P L contractual el cual esta
el anexo técnico péaginas 189 a ordenado de acuerdo a lo
la 193, se encuentra clasificada indicado en el anexo técnico y
te tipologia NN o
2 2 por — componen y 26/08/2023 | cualificacion del 21 de julio, se Cerrado
ggﬁi?egézgn Ia; Cipﬁéazstgﬁ evidencia cambio de anidades
P yaq documentales a lo indicado, con
elaboradas con refuerzo de tela refuerzo en tela v logo de la
coleta y no contiene el logo SDIS y 109
oficial de la SDIS. ’
. . 14/09/2023: Se evidencian 2
Se ewdeqma que I‘"f' cajas con archivo contractual la
documentacion contractual esta cual estd ubicada en la
2 3 ubicada directamente sobre el | 26/08/2023 estanteria destinada para el Cerrado
pISO. archivo.
Se evidencia que los
expedientes contractuales no 14/09/2023: Se evidencia la
cumplen con el procedimiento documentacion contractual libre
2 19 | de limpieza documental, tienen | 26/08/2023 | de material abrasivo, ganchos Cerrado
material abrasivo como metdlicos, cumpliendo con lo
ganchos de cosedora, indicado en el anexo técnico.
adhesivos y separadores.
REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS - RAD
Asistencias . . Asistencias _Asistencia§
. Asistencias . : Validadas Periodo
Periodo Programadas Validadas Period Validadas Periodo A . =
Periodo alidadas Feriodo en Fuera de Horario nterior en “uera
de Horario
Abril 2023 1200 1008 0 0
Mayo 2023 7500 7141 0 0
Junio 2023 7200 6968 0 0
Julio 2023 7200 6817 77 0
Agosto 2023 7500 7266 35 0
Septiembre 2023 7800 7470 11 0
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Asistencias Asistencias Asistencias
. Asistencias : ; Validadas Periodo
Periodo Programadas . : Validadas Periodo -
. Validadas Periodo ; Anterior en Fuera
Periodo en Fuera de Horario -
de Horario
Total 38400 36670 123 0
6.4. EJECUCION FINANCIERA
6.4.1. APORTES SDIS
Periodo Valor Convenio Valor Ejecuciéon | Valor Ejecucion saldo %
Aportes SDIS Mensual Acumulada Ejecucion
Abril 2023 $552.641.051 $10.686.413 $10.686.413 $541.954.638 2%
Mayo 2023 $552.641.051 $67.499.655 $78.186.068 $474.454.983 14%
Junio 2023 $552.641.051 $68.116.159 $146.302.227 $406.338.824 26%
Julio 2023 $552.641.051 $65.216.111 $211.518.338 $341.122.713 38%
Agosto 2023 $552.641.051 $68.614.217 $280.132.555 $272.508.496 51%
Septiembre 2023 $552.641.051 $71.473.861 $351.606.416 $201.034.635 64%
6.4.2. APORTES ASOCIADO
Periodo Valor Convenio Valor Ejecuciéon | Valor Ejecucion saldo %
Aportes Asociado Mensual Acumulada Ejecucion
Abril 2023 $39.537.092 $601.989 $601.989 $38.935.103 2%
Mayo 2023 $39.537.092 $4.170.204 $4.772.193 $34.764.899 12%
Junio 2023 $39.537.092 $4.398.740 $9.170.933 $30.366.159 23%
Julio 2023 $39.537.092 $4.983.740 $14.154.673 $25.382.419 36%
Agosto 2023 $39.537.092 $4.398.740 $18.553.413 $20.983.679 47%
Septiembre 2023 $39.537.092 $4.398.740 $22.952.153 $16.584.939 58%
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Periodo Tipo de Descuento valor
Descuento
<
g;‘ Abril 2023 No aplica $0
Mayo 2023 No aplica $0
Junio 2023 No aplica $0
Julio 2023 Por faltantes de ingredientes o menor caniudr_ald _de |ngred|§ntes en alguno de $532.740
los componentes del menu diario establecido
Agosto 2023 No aplica $0
Septiembre 2023 No aplica $0

FECHA DE ELABORACION: 18/10/2023

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
Supervisora
Subdirectora de Nutricién

Elabord: Equipo de Apoyo a la Supervision Servicio Comedores Comunitarios

Revis6: Mauricio Eduardo Obando Grisales - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisién Subdireccion de Nutricion
Viviana Hernandez Rincén - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccién de Nutricion
Luz Amanda Ledn Bernal - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Jhon Nicolas Barragan Castellanos - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisién Subdireccién de Nutricion
Roger Duvan Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes- Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricién
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Corporacién para la integracion comunitaria

‘Comela

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo HECTOR MANUEL PACHECO BECERRA, identificado con cedula de
ciudadania No 79.236.384, tarjeta profesional No 48136-T en mi calidad de
Revisor Fiscal de la CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA
COMETA con NIT No 800.141.773-1, declaro bajo la gravedad del juramento
que la entidad se encuentra al dia, y a cumplido en los Ultimos seis (6) meses
con las obligaciones sobre el pago de aportes al sistema de Seguridad Social
en Salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales (ICBF, SENA, Y
Cajas de Compensacion Familiar), de conformidad con el articulo 50 de la
ley 789 de 2002.

La presente certificacion se expide en Bogotd D.C. a los diez (10) dias del
mes de octubre de 2023.

Cordialmente

HECTOR MANUEL PACHECO BECERRA
Revisor Fiscal Corporacion La Cometa
79.236.384 de BTA
TP 48136-T
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico HECTOR MANUEL PACHECO BECERRA identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 79236384 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 48136-T
Sl tiene vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

Dado en BOGOTA a los 10 dias del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado
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_ REPUBLICA DE COLOMBIA
. IDENTIFICACION PERSONAL
N CEDULA D“E CIUDADAN!A
79.236.384

qv,- \

= NUMERQ

PACHECO BECERRA

ArE LLUDCS
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FECHA CE NACIMIENTO 10- MAY 1962
BOGOTA D.C. .
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 0O- M
ESTATURA G S AM ’ SEXO
11-DIC-1981 SUBA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION ~ (ABRuun o

REGISTRADOH A NACIONAL
ALMaBEATAIZAENGIFO LORED

3] ' ,,- '1 *“H
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A-1500113-45 143623-!‘.’-0079235334-20060628 0385606175¢C 02 201209033
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaria Distrital de Integracién Socia

E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

Cédigo F_RA_XXX

Version 2.0001
Fecha 15/09/2015
Pagina lde?2

&

Periodo del reporte
01/09/2023 a 30/09/2023

Fecha generacion reporte
01/10/2023

Reporte namero

0014405
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AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

- Pagina 114 de 11

Acuerdo: 20231019-204015-b2¢9f1-06606575

2023-10-19721:32:58-05:00

COMEDOR 113810-CCCP 11 - 004
OPERADOR 8001417731-CORPORACION LA COMETA
CONTRATO 6560-2023
FECHA CONTRATO 17/04/2023
FECHA ACTA DE INICIO 26/04/2023
FECHA TERMINACION CONTRATO 25/12/2023
CUPO DIARIO 300

De la informacion extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la

siguiente informacién correspondiente a la ejecucion del contrato 6560-2023 en el periodo del 01/09/2023 a 30/09/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO 7481
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION 7470
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO 11
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO 0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO 319
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO 26
DIAS NO OPERADOS 0

Reporte diario

de asistencia

FECHA | qecistraDAS | RN | VAUDADAS | . Re . | DEFCT
01/09/2023 288 0 288 0 12
02/09/2023 288 0 288 0 12
04/09/2023 289 0 289 0 11
05/09/2023 289 0 289 0 11
06/09/2023 288 0 288 0 12
07/09/2023 288 0 288 0 12
08/09/2023 278 11 278 11 11
09/09/2023 287 0 287 0 13
11/09/2023 285 0 285 0 15
12/09/2023 289 0 289 0 11
13/09/2023 278 0 278 0 22
14/09/2023 288 0 288 0 12
15/09/2023 288 0 288 0 12
16/09/2023 284 0 284 0 16
18/09/2023 290 0 290 0 10
19/09/2023 289 0 289 0 11
20/09/2023 291 0 291 0 9
21/09/2023 286 0 286 0 14
22/09/2023 293 0 293 0 7
23/09/2023 291 0 291 0 9
25/09/2023 281 0 281 0 19
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Si la columna déficit presenta una marca "' estos numeros pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan

] ] Cédigo F_RA_XXX
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Version 2 0001
v REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA Foch 15/09/2015
_oesocorioc. | E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD Pagna | 2de2
|
; FECHA | prcisTrADAS | | ReH | VALIDADAS | . ReM | DERCIT
=5 26/09/2023 288 0 288 0 12
i 27/09/2023 288 0 288 0 12
gé% 28/09/2023 289 0 289 0 11
%%cf 29/09/2023 289 0 289 0 11
;g 30/09/2023 288 0 288 0 12
% Totales: 7470 11 319

2023-10-19721:32:58-05:00

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6560-2023.

asistencias registradas fuera de horario que estan en proceso de aprobacién por parte de la interventoria.
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=ZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740

Icipagauta@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

-

iy ddud >
LUZ AMANDA k’E’ON;’BERNAL
52384245 o
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisién: Revision

?’J(ana Hernandez Rincon
3075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervision
SDIS - DNA

Revisién: Revision

3.

MAURICIO-EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION
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ulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutricién
Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

Asdq Jiménez C-

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracién Social

Revisién: Revision

RoderMolina Romer
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista

Secretaria de Integracion Social

Revisiéon: Revision

11/

j’@éﬂTlC’ AS BARRAGAN CASTELLANOS
79764724

jbarraganc@sdis.gov.co
Contratista
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ESR MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES Env.: 2023-10-19 20:40:16
L, mobandog@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 20:46:07
Revision Aprobado
APOYO A LA SUPERVISION Res.: 2023-10-19 20:46:11
IP Res.: 190.27.225.68
Viviana Hernandez Rincon Env.: 2023-10-19 20:46:11
L vhernandezr@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 20:49:52
Revision Iy Aprobado
Apoyo a la Supervision Res.: 2023-10-19 20:50:02
SDIS - DNA IP Res.: 186.29.34.111
LUZ AMANDA LEON BERNAL Env.: 2023-10-19 20:50:02
L, lleonb@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 20:50:16
Revision Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2023-10-19 20:50:23
SDIS IP Res.: 191.92.160.142
LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE Env.: 2023-10-19 20:50:23
Icipagauta@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 20:51:51
Revision pag ) @ g Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-19 20:52:02
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 186.145.242.62
JHON NICOLAS BARRAGAN CASTELLANOS Env.: 2023-10-19 20:52:02
L, jbarraganc@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 21:06:48
Revision ] Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-19 21:06:51
IP Res.: 191.156.177.117
Roger Molina Romero Env.: 2023-10-19 21:06:51
L rmolinar@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 21:07:15
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-19 21:07:21
Secretaria de Integracion Social IP Res.: 200.91.200.194
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes Env.: 2023-10-19 21:07:21
L, ajimenezc@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 21:28:06
Revision ; Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-19 21:28:10
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 190.27.225.68
Zulma Yanira Fonseca Centeno Env.: 2023-10-19 21:28:10
. zfonseca@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 21:32:47
Firma ) L, Aprobado
Subdirectora de Nutricion Res.: 2023-10-19 21:32:57
Secretaria Distrital de Integracién Soci IP Res.: 186.30.63.216
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