
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
 

 

MODIFICACIÓN No. 1 
REINVERSIÓN, ADICIÓN, PRORROGA Y MODIFICATORIO ACLARATORIO  CONVENIO DE 

ASOCIACIÓN 
No. 6560-2023 

CONSIDERACIONES 

Que el Supervisor del mencionado convenio, en el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales que hace parte integral de la presente modificación, 
da cuenta de los datos generales del mismo, así como de las modificaciones a las que haya tenido lugar, las situaciones que motivan la modificación contractual, 
y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma. 

 

Que el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales, la solicitud de modificación, junto con los demás documentos soporte para adelantar la 
presente modificación, fueron radicados en la Subdirección de Contratación. 

 

Así las cosas, con base en la información suministrada por el Supervisor del convenio, la presente Modificación se regirá por  las siguientes: 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

 

 
1. 

REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 
MCTE ($11.508.550), con corte a septiembre de 2023, en el rubro valor minuta-alimentos, por concepto de un (1) día de operación, la 

suma de DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS ($2.049.000), obteniendo un saldo por inejecución luego del ajuste por 
valor de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($9.459.550). 

 

2. 
REINVERTIR la suma total de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 

MCTE ($9.459.550), del saldo por inejecución luego del ajuste por concepto de días operación, para prorrogar el convenio hasta el 8 de 

febrero de 2024. 

  

 
 
 

3. 

ADICIONAR al convenio la suma total de CIEN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 

M/CTE ($100.865.098), los cuales se discriminan así: NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE  ($93.781.368 ) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente 
al 92,98% del valor total de la adición, este valor se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual se 
encuentra anexo y expedido por el responsable de presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con lo 
previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas; y SIETE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
TREINTA PESOS M/CTE ($7.083.730 ), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 7,02 % del valor 
total de la adición.  

 

 
 
 
 

4. 

El valor para adicionar se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de 
Presupuesto adjunto a la presente justificación, así: 

 
  

No. CPD FECHA DE CDP VALOR CDP VALOR AFECTAR CRP 

17735 17/11/2023 $93.781.368 $93.781.368 

TOTAL $93.781.368 
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5. 

MODIFICAR el valor total del convenio, así: 

 
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($693.043.241), 
discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de 

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($646.422.419) M/CTE 

correspondiente al 93,27% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($46.620.822), correspondiente al 6,73%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos 

directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.  

6. PRORROGAR el plazo de ejecución desde el 26 de diciembre de 2023 y hasta el día 8 de febrero de 2024. 

 
7. 

MODIFICAR LA CLAUSULA - PLAZO, de la siguiente manera: 

 
CLAUSULA SÉPTIMA – PLAZO: El plazo de ejecución será hasta el 8 DE FEBRERO DE 2024, previo el lleno de los  requisitos legales de 
perfeccionamiento y legalización. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. 

MODIFICAR el numeral 3.2.2.3. Compromisos Componente Ambiental, de la CLÁUSULA TERCERA: COMPROMISOS                    GENERALES Y ESPECÍFICAS 
DE LAS PARTES, el cual quedará de la siguiente forma: 

 
3.2.2.3. Compromisos Componente Ambiental 

 
1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional 

de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. 
2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Practicas Sostenibles conforme, lo establece el Plan 

Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. 
3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de 

Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. 
4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión 

Ambiental – PIGA de la SDIS. 
5. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de 

Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. 
6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados 

y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico. 
7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades 

lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales. 

9. 
GARANTÍAS. Las garantías deberán ser actualizadas dentro de los 3 días hábiles siguientes a la suscripción de la presente modificación. 

 
10. 

Que EL ASOCIADO, a través de su Representante Legal manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por la aprobación 
de la modificación, que no se encuentra incurso/a en causal de inhabilidad, incompatibilidad o 
prohibición legal para celebrar la modificación y afirma no encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloría General de la República, por 
declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada. 

11. 
Las demás disposiciones del CONVEIO y las modificaciones a que haya tenido a lugar, que no sean contrarias a lo previsto en la presente 
modificación continuarán vigentes. 

12. 
Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento 
y en constancia son aceptadas mediante la aprobación realizada en la plataforma transaccional del SECOP II. 

 

 


