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Buenaventura, Valle del cauca. 21 diciembre de 2023 
 
Señorita Teniente de Fragata  
GRANADOS ARAUJO LAURA DANIELA 
Jefe de la División Logística 
Base Naval No. 02 Bahía Málaga 
Bahía Málaga, Valle del Cauca 
 
 
Asunto:  Solicitud Modificación 001 al Contrato No. 069-MDN-DIGSA-DISAN-REPAC-DMBHM-2023, 
consistente en Reducción de presupuesto vigencia 2023, Adición Presupuesto Vigencia Futura 
2024 y Prórroga Plazo de ejecución. 
 
Con toda atención me dirijo a la señorita Teniente de Fragata GRANADOS ARAUJO LAURA DANIELA, 
con el fin de solicitar se realicen los trámites para realizar el MODIFICATORIO No.001 al contrato No. 069-
MDN-DIGSA-DISAN-REPACDMBHM-2023 consistente en REDUCCIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA 
2023, ADICIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA 2024 Y PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN, 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

La Dirección de Sanidad Naval de la Armada Nacional, debe velar por el cumplimiento de la prestación de 
los Servicios de Salud de una manera integral con un servicio de calidad y humanizado a todos y cada uno 
de sus afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares adscritos a los 
Establecimientos de Sanidad Militar que conforman la Regional de Sanidad Naval del Pacifico, es por ello 
que se celebró el contrato No. 069-MDN-DIGSA-DISAN-REPAC-DMBHM-2023, cuyo objeto es; 
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE TOMA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS CON 
TÉCNICAS RADIOLÓGICAS Y NO RADIOLÓGICAS EN LA CIUDAD DE CALI Y BUENAVENTURA 
(VALLE DEL CAUCA), PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE 
LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD NAVAL DE LA 
REGIONAL PACÍFICO, de acuerdo Directiva Permanente No. 0122009038002/ MDNCOGFM-JEMCO-
DIGSA-SUBSA-GRUAS-23.1 de fecha 29 de agosto de 2022.” con plazo de ejecución es el  31 DE 
DICIEMBRE DE 2023 para los recursos asignados a la vigencia fiscal 2023 y hasta el 31 DE MARZO DE 
2024 para los recursos de vigencias futuras 2024. 
 
A la fecha no se han realizado modificaciones al contrato y se ha presentado una ejecución del 2.73%. 
 
El contrato No. 069-MDN-DIGSA-DISAN-REPAC-DMBHM-2023, se suscribió el día 10 de noviembre de 
2023, por un valor de SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($63.000.000.00), Excluido IVA 
y demás erogaciones que correspondan, amparados bajo el CDP No. 13723 de fecha 03 de octubre de 
2023 para la Vigencia 2023, y autorización del cupo de vigencias futuras ordinarias 2024 No. 46423 de 
fecha 05 septiembre de 2023 y con CRP No 12623 de fecha 16 de noviembre de 2023 para la Vigencia 
2023, y con un plazo de ejecución hasta el 31 DE MARZO DE 2024 y a la fecha se ha ejecutado un 2.73% 
del presupuesto discriminados de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO VALOR 

VALOR DEL CONTRATO $ 63.000.000,00 

VALOR CONTRATO VIG 2023 $ 30.000.000,00 

VALOR EN TRAMITE DE PAGO VIGENCIA 2023 $     1.720.000,00 

SALDO VIGENCIA 2023 $   28.280.000,00 

VALOR CONTRATO VIG 2024 $   33.000.000,00 

TOTAL  EJECUTADO $     1.720.000,00 
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Se solicita respetuosamente se realice REDUCCIÓN al valor del contrato por la suma de VEINTIOCHO 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($28.280.000,00) correspondientes a la 
Vigencia 2023. Esta reducción se debe a los retrasos presentados por parte del proveedor para cargar las 
GARANTÍA ÚNICA y poder dar inicio a la ejecución del contrato, así como a retrasos por trámites de 
autorizaciones por mantenimientos de la plataforma SALUD.SIS, y a la poca disponibilidad de citas de la 
IPS para lo que resta del año para algunos servicios especializados, por lo que no se ha logrado consumir 
la totalidad del presupuesto registrado para la presente vigencia, que ocasionó que no se consumiera el 
valor total Proyectado en el estudio previo base del proceso de contratación para la Vigencia 2023, esto es 
TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000,00), por lo que es necesario liberar el respectivo 
saldo.  
 
Al mes de DICIEMBRE de 2023 se ha tramitado para pago a la IPS la suma de UN MILLON 
SETESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 1.720.000,00) de la vigencia 2023, por lo que teniendo 
en cuenta que el valor  del contrato para la Vigencia 2023 es por la suma de TREINTA MILLONES DE 
PESOS, se genera una diferencia de VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 
M/CTE ($28.280.000,00), que es necesario REDUCIR, quedando el valor del contrato para la vigencia 
2023 en la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 1.720.000,00). 
 
El balance del contrato es el siguiente: 

 
CONCEPTO VALOR 

VALOR DEL CONTRATO $  63.000.000,00 

VIGENCIA 2023 $   30.000.000,00 

VALOR TRAMITADO PARA PAGO VIG 2023 $     1.720.000,00 

SALDO VIGENCIA 2023 $   28.280.000,00 

VIGENCIA FUTURA 2024 $   33.000.000,00 

TOTAL  EJECUTADO $     1.720.000,00 

 

Así mismo, se solicita ADICIONAR la suma de TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($ 31.500,000,00) para la VIGENCIA 2024, con el fin de aumentar el porcentaje de satisfacción 
de la necesidad, toda vez que desde el estudio previo base del proceso de selección se indicó que con 
el presupuesto asignado solo se cubría en un 50% la necesidad real de la entidad para este objeto 
contractual. Teniendo en cuenta que aún se cuenta con presupuesto aprobado para vigencias futuras 
ordinarias por el Rubro A-02-02-02-009-003 de SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD 
HUMANA y con el fin de alcanzar un mayor cubrimiento de los servicios requeridos por los afiliados y 
beneficiarios al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares en la ciudad de Buenaventura, se requiere 
realizar adición de dicho presupuesto.  
 
Para lo anterior se cuenta con respaldo presupuestal para la vigencia futura 2024 de acuerdo a Oficio No. 
20230031072545693 /MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-OPLAN-40.1 de fecha 22 
de agosto de 2023, por el cual se aprueba cupo vigencias futuras 2024 para la Regional de Sanidad Naval 
Pacifico para el Rubro A-02-02-02-009-003 de SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD 
HUMANA. 
 
Se solicita igualmente PRORROGAR el plazo de ejecución HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024 para los 
recursos correspondientes a la vigencia futura 2024, con el fin de dar continuidad a la “PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD DE TOMA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS CON TÉCNICAS RADIOLÓGICAS 
Y NO RADIOLÓGICAS EN LA CIUDAD DE CALI Y BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA), PARA 
LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES 
ADSCRITOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD NAVAL DE LA REGIONAL PACÍFICO, de 
acuerdo Directiva Permanente No. 0122009038002/ MDNCOGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRUAS-23.1 
de fecha 29 de agosto de 2022.” 
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El valor total del contrato ascendería a la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE 
MIL DE PESOS M/CTE ($66.220.000,00), distribuidos así:  
 

- VIGENCIA 2023: UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 1.720.000,00). 
- VIGENCIA 2024: SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. 

($64.500.000,00). 
 

Por lo anterior se solicita a la Ordenadora del Gasto del Dispensario Médico Nivel I Bahía Málaga, la 
modificación del Contrato No. 069-MDN-DIGSA-DISAN-REPACDMBHM-2023, consistente en: 
REDUCCIÓN de VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE 
($28.280.000,00), ADICIÓN de TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 
($31.500,000,00) presupuesto correspondiente a VIGENCIAS FUTURAS 2024, quedando el VALOR 
TOTAL DEL CONTRATO en SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE 
($66.220.000,00), y, PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024 para 
los recursos correspondientes a la vigencia futura 2024. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Capitán de Corbeta MARIA DEL PILAR GIRALDO MARTINEZ 
Gerente de Proyecto 
 
 
VoBo: Teniente de Fragata IAN SANTIAGO URREA CARO 
Supervisora Contrato  
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