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INFORME DE SUPERVISION PARA MODIFICACION, SUSPENSION O TERMINACION
ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISION

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR. 5456044 de 2023 celebrado
entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por OLGA
MATILDE AHUMADA SABOGAL y  ERIKA LILIANA FRANCO VARGAS en calidad de
representante legal de INTACMA SAS, cuyo objeto es: “Contratar a todo costo el
servicio de una consultoria ambiental para realizar el trdmite del permiso de la concesion
de aguas subterrdneas del pozo profundo ubicado en la sede el Hachén del Centro
Agroindustrial del Meta para la vigencia 2023”, me permito presentar informe a fin de

solicitar la modificacion, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCION, AREA,
REGIONAL O CENTRO
ORDENADORA DE

REGIONAL META - CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL
META.

GASTO:

SUPERVISOR DEL

CONTRATO: CESAR AUGUSTO QUIROGA JAIMES
APOYO A LA

SUPERVISION: NIA

CONTRATO No:

CO1.PCCNTR.5456044 de 2023

TIPO DE CONTRATO:

CONSULTORIA.

“Contratar a todo costo el servicio de una consultoria
ambiental para realizar el tramite del permiso de la

OBJETO: concesion de aguas subterraneas del pozo profundo
ubicado en la sede el Hachén del Centro Agroindustrial del
Meta para la vigencia 2023”

VALOR: $41.531.000.00

CONTRATISTA: INTACMA SAS

NIT: 901.131.523-0

LUGAR DE EJECUCION:

CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META
VILLAVICENCIO - META

FECHA DE SUSCRIPCION:

29 de Septiembre de 2023

FECHA DE INICIO:

20 de Octubre de 2023

PLAZO INICIAL DEL

CONTRATO: 60 dias
VALOR INICIAL DEL Cuarenta y un millones quinientos treinta y un mil pesos
CONTRATO: m/cte. ($41.531.000.00 )
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VALOR ACTUAL DEL Cuarenta y un millones quinientos treinta y un mil pesos
CONTRATO: m/cte. ($41.531.000.00 )

PRORROGA No : Se va a solicitar.

ADICION No.1: No Aplica

SUSPENSION No. x: No aplica.

FORMA DE PAGO: Dos pagos.

ASPECTOS LEGALES

1. GARANTIAS CONTRACTUALES

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA Aseguradora Solidaria de Colombia S.A.
No. POLIZA 620-47-994000050835
CERTIFICADO 620198035
FECHA EXPEDICION 13 de Octubre de 2023
FECHA APROBACION 19 de Octubre de 2023
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento. 12 /10/ 2023 12 /04/ 2024 $4.153.100,00
Pago de salarios, prestaciones | 12 /10/ 2023 12 /12/ 2026 $4.153.100,00
e indeminzaciones.
Calidad del servicio. 12 /10/ 2023 12 /04/ 2024 $8.306.200,00

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentaciéon del presente informe, se certifica como supervisor del contrato
que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica que INTACMA SAS. con NIT.
901.131.523-0, se encuentra al dia en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de
Pension y Aportes a la ARL, asi como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y
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fiscales.
4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de hoy 22 de Noviembre de 2023 no se ha presentado la novedad en el
cumplimiento del objeto del contrato.

5. SUPERVISION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Que el ordenador del gasto realiz6 designacion de supervision a CESAR AUGUSTO
QUIROGA JAIMES mediante SECOP Il de fecha 14 de octubre de 2023.

Il. BALANCE DEL CONTRATO
1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado
de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA
FECHA PORCENTAJE
CONCEPTO VALOR DE '\é'gggg EJZéb'IC')ARDO DE EJECUCION
CORTE FINANCIERA
Valor inicial (1) $41.531.000.00
Vr. Adiciones (2) $00.00
Valor Total (1) + (2) | $41.531.000.00
Vr.
Pagado/Desembolsado
a la fecha (3) $0
Vr. Causado y que no
se ha pagado/ $0
desembolsado (4)
Vr. Total, ejecutado $0
(3) +(4)
Vr. SALDO A LA
FECHA
$41.531.000.00
(Vr. Total -Vr.
Ejecutado a la fecha) Vr. Pagado a la fecha (3) $0.0
2. ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado

del contrato del asunto:
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ESTADO DE EJECUCION PORCENTAJE
Fisica 20%
Financiera 0%
1. MODIFICACION DE PORROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 5456044 de

2023:

El contrato No. CO1.PCCNTR. 5456044 de 2023, cuyo objeto es: “Contratar a todo costo
el servicio de una consultoria ambiental para realizar el trdmite del permiso de la concesion
de aguas subterrdneas del pozo profundo ubicado en la sede el Hachén del Centro
Agroindustrial del Meta para la vigencia 2023”, me permito presentar informe a fin de
solicitar la siguiente modificacion:

El contratista mediante oficio del 21 de noviembre del 2023 solicita la prorroga del contrato
CO1.PCCNTR. 5456044 de 2023, debido a los tiempos de respuesta y gestion por parte de
la autoridad regional ambiental competente CORMACARENA.

A la solicitud de prorroga esta interventoria considera lo siguiente: Si bien es cierto los
tiempos de respuesta de las autoridades ambientales son demorados, pues ya tuvimos una
experiencia con CORMACARENA con la consultoria del PUEAA contrato No.
CO1.PCCNTR.3066256 del 2021, la cual se nos demoro un afio, y que la ejecucion del
presente contrato por el tiempo que queda de la presente vigencia es muy corto 40 dias, no
se va a alcanzar a ejecutar y cumplir el objeto del presente contrato, por lo tanto se
considera viable la solicitud de prorroga por 190 dias has ta el 30 de junio de 2024.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

e Prorrogar por 190 dias mas el contrato CO1.PCCNTR. 5456044 de 2023 desde el
20 de diciembre de 2023 hasta el 30 de JUNIO de 2024.

El anterior informe de ejecucion se rinde a los 22 dias de noviembre de 2023.
Agradezco su atencidn, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

CESAR AUGUSTO QUIROGA JAIMES

Supervisor de contrato
Cargo: Profesional G04

Proyect6: Cesar Augusto Quiroga Jaimes
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