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Villavicencio, noviembre 2023 
 
 
 
Señores, 
Centro Agroindustrial del Meta, SENA 
Sede Hachón 
 
 

Respetados Señores del SENA REGIONAL META, 
 
Me dirijo a ustedes en relación con el contrato No. CO1.PCCNTR.5456044, firmado el 13 de octubre de 2023 entre nuestra 

empresa, Intacma S.A.S., y su respetada entidad. Dicho contrato tiene estipulado como fecha de terminación el 20 de diciembre 

de 2023. 

Por medio de la presente, solicito de manera atenta una extensión del plazo contractual. Esta solicitud se fundamenta en las 

demoras inherentes a los trámites, así como en los tiempos de revisión y respuesta por parte de Cormacarena en lo 

concerniente a las solicitudes de los permisos ambientales menores. Estas circunstancias generan un retraso en el 

cumplimiento del objeto contractual. 

En vista de lo anterior, es imprescindible solicitar una ampliación del plazo hasta el 30 de junio de 2024. Esta extensión es 

crucial para poder avanzar con los trámites pendientes y así asegurar la finalización exitosa del contrato No. 

CO1.PCCNTR.5456044. Es importante destacar que las aprobaciones de información requeridas son una condición externa, 

dependiente de la entidad ambiental y, por tanto, los tiempos exactos de aprobación de permisos no pueden ser determinados 

de antemano. 

Agradezco de antemano su tiempo y valiosa colaboración en este asunto y quedo a la espera de una respuesta favorable a 

nuestra solicitud. 

 

 

Atentamente,  

 

 

ERIKA LILIANA FRANCO VARGAS 
Representante Legal INTACMA S.A.S. 
Calle 21 No. 43B-51 Brr Buque, Villavicencio Meta 
Celular: 3123008759 
gerencia@intacma.com 
 

 


