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ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA ENERGETICA DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 097 DE 2021

El primero (01) de diciembre de 2022 y con el fin de suscribir el Acta de Recibo y Entrega de la
Infraestructura Eléctrica construida en ejecucién del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 097 DE
2021, se reunieron en calidad de supervisores SERGIO SILVA ARIZA, identificado con la Cédula de
Ciudadania N° 1.096.618.847, designado por el INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE
SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (IPSE) para adelantar las
actividades concernientes al recibo y entrega de la infraestructura eléctrica producto del
mencionado contrato, por otra parte, JOSE REYNEL REYES CUARTAS, identificado con cédula de
ciudadania N° 10.254.573 en representacion de la firma interventora IE SEGURISAC S.A.S. NIT
900.620.392-7, junto con la ingeniero MONICA ALEJANDRA GONZALEZ LONDONO, identificado con
cedula de ciudadania N° 30.403.142 por parte de GESTION ENERGETICAS.A. ESP - GENSA S.A. ESP
NIT 800.194.208-9, quien funge como SUPERVISORA del mencionado negocio juridico, quien
entrega el inventario de la infraestructura eléctrica instalada.

ANTECEDENTES:

El INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS

NO INTERCONECTADAS (IPSE) celebraron con GENSA S.A. E.S.P., el contrato interadministrativo
IPSE 097 DE 2021, cuyo objeto es “DESARROLLAR LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES

INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LA ZNI
EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTIN DE LOBA (BOLIVAR), VALENCIA (CORDOBA) Y PUERTO AS(S

(PUTUMAYO)".

En ejecucion del mencionado contrato se ejecuté el proyecto “CONSTRUCCION DE SISTEMAS
INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LAS
ZNI DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA”, mediante el cual se beneficiaron
54 usuarios distribuidos en las veredas de Fabra, Maria de Jesus, El Aguila, Gudsimo, San Benito VY

Achote.

Es de anotar que la Alcaldia de Valencia estructuré y presenté el proyecto que dio lugar al
mencionado contrato, por lo que en virtud del Articulo 288 de la Ley 1955 de 2019 debe garantizar
su sostenibilidad directa o indirectamente. En consecuencia, la alcaldia propuso la Empresa de
Servicios Publicos SOLING DEL SINU S.A. E.S.P. para adelantar las actividades de AOM, la cual fue
debidamente avalada por el IPSE segun oficio IPSE-20221520014651 fechado del 11 de agosto de

2022.

En virtud de lo anterior, la GESTION ENERGETICAS.A. ESP - GENSA S.A. ESP y la firma interventora
IE SEGURISAC S.A.S. hacen entrega al INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE
SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (IPSE); de los activos
eléctricos instalados, sin perjuicio del contrato especial que deberd celebrarse, previas las

siguientes:
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ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA ENERGETICA DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 097 DE 2021

CONSIDERACIONES

PRIMERA: GENSA S.A. E.S.P. por intermedio de la Interventoria IE SEGURISAC S.A.S. ha realizado
las verificaciones directas para establecer que los sistemas de energia solar fotovoltaica cumplen
con las especificaciones técnicas del proyecto y con las normas técnicas de calidad para este tipo de
proyectos por cada uno de los 54 usuarios beneficiados.

SEGUNDA: GENSA S.A. E.S.P. entrega los activos eléctricos, al INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (IPSE) de
conformidad con el aporte realizado por la entidad, quienes reciben la infraestructura instalada.

TERCERA: El INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA
LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (IPSE) recibe los activos eléctricos, de acuerdo con el acta de
recepcion de obra suscrita por la interventoria frente al contratista de obra el dia 1 de diciembre de
2022, en el que se declara el recibo a satisfaccién de la totalidad de la infraestructura construida,
ejecutada en concordancia con las obligaciones del Administrador del Recurso (Anexo No. 1 — Acta
de Recepcion Técnica suscrita por la interventoria al contratista de obra).

CUARTA: Los activos recibidos y entregados son los detallados en el inventario presentado por el
Administrador y la Interventoria, en la cual se especifican: Equipos y cantidades debidamente
identificadas con sus costos y los respectivos certificados RETIE segun corresponda. {Anexo No. 2-

Inventario Detallado).

QUINTA: GENSA S.A. ESP entrega al INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (IPSE), la relacién de usuarios beneficiarios
que contiene nombres, cédulas, veredas, municipio, departamento y localizacién georreferenciada
con un mapa de la ubicacion, en conjunto con copia de todas las actas de entrega y recibo de cada

una de las unidades fotovoltaicas entregadas para su uso y goce a los usuarios, donde a su vez
certifica y reitera que los activos fueron entregados a los usuarios en correcto funcionamiento

(Anexo No. 3 —Relacion Usuarios con Actas de Entrega Individual y mapa con la georreferenciacion
de los usuarios).

SEXTA: GENSA S.A. E.S.P. entrega al INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES

ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (IPSE), los protocolos de pruebas,
especificaciones técnicas de los equipos, certificados de garantias de los equipos instalados, y
verificacidon de cumplimiento RETIE de la infraestructura relacionada en el Anexo No. 1, certificando
la calidad de los materiales y equipos instalados. (Anexo No. 4 - Protocolos de prueba,

especificaciones equipos, certificados de garantia de equipos y verificacién de cumplimiento del
RETIE de la instalacidn).
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ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA ENERGETICA DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 097 DE 2021

SEPTIMA: GENSA S.A. E.S.P. y la firma interventora IE SEGURISAC S.A.S. han verificado la
Operatividad de los sistemas solares fotovoltaicos que por esta acta recibe de conformidad con el
dporte del Instituto y confirma su funcionalidad para que se inicien las actividades de
Administracion, Operacién, Mantenimiento (AOM) y reposicion por el respectivo OPERADOR.

OCTAVA: Este documento forma parte integral del contrato recibo y entrega de la infraestructura

energetica que suscriba el INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (IPSE) con la empresa encargada de

Administracién, Operacién Y Mantenimiento SOLING DEL SINU. E.S.P.

De conformidad con lo anterior, se firma Ia presente acta por quienes en ella intervinieron en tres
(3) ejemplares del mismo tenor el primero (01) de diciembre de 2022.

Por parte de la Interventoria IE SEGURISAC S.A.S.

-  Por partg’de GENSA S.A. E.S.P.
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MONICA ALEJANDRA GONZALEZ LONDORNO \

Por parte del supervisor del INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONASNOINTERCONECTADAS - IPSE

SERGIO SILVA ARIZA

ANEXOS

En el siguiente link se incluird la informacién relacionada en el presente documento.
https://ipsegovco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sergiosilva_ipse gov co/EoKk7fZ7eZdCvR3835vQ58cBOp686rf
Q-T _etqOwRBzb5Q?e=wZAlYn
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