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INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO N° SADR-SASI-060-2023

Informe Parcial X

/ No. Del Informe 4

Informe Final

Periodo del informe: Del 19.12.2023 hasta el 21.12.2023

Fecha en la que se rinde en informe :

21.12.2023

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Gontratista: SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS SAS
NIT/C.C.: 9005618291 -
1 Supervisor: Jimmy Andres Leén Romero

Cargo: Gerente

Objeto del Contrato o Convenio:

JSUMINISTRO DE EQUIPOS, MAQUINARIA E [MPLEMENTOS PARA

EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA
POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADOQ, ENTORNOS DE
DESARROLLO RURAL AGROPECUARIO 'Y PARA EL
FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DEL SECTOR AGROPECUARIO
(LOTE 2 - MAQUINARIA MENOR, BIENES E IMPLEMENTOS).

Fecha de Suscripcion de Contrato o Convenio:

27.10.2023

Fecha de Inicio del Contrato o Convenio 01.11.2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 7100039232
Registro Presupuestal 4600019704
Valor inicial del Contrato.o Convenio $11,535,890,514
Adicion $0

Vigencia Futura $0

Valor Total de! Cantrato

$11,535,890,514

Plazo de Ejecucion Inicial

HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2023

Prorroga No.

1

Plazo de Ejecucién Final

HASTA 15 DE FEBRERO DE 2024

Fecha De Terminacion del Contrato o Convenio |15.02.2024
Suspension { segun aplique) NO

Fecha De suspension (si se lievd a cabo)

Fechak De reinicio (si se llevo a cabo)

Cesion / Terminacion Anticipada NO

Aseguradora SEGUROS MUNDIAL

Garantia de Cumplimiento

BY-100038271

Poliza de Responsabilidad Civil

Extracontractual

BY-100038271

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentagje de avance Contrato: 98%
Porcentaje de avance meta 194: 97%
Porcentaje-de avance meta 189 y 193: 100%
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1. Cumplir con las condicicnes juridicas, técnicas y econdmicas presentadas en la propuesta, que para todos los efectos
iegales hace parte integral del presente contrato.

SEGUIMIENTO: El contratista cumplié ias condiciones juridicas, técnicas y econdmicas tal y como consta en el formato N° 01
(Presentacion de oferta) de {a propuesta presentada, de conformidad con las caracteristicas técnicas uniformes del proceso
de seleccion y contrato, por lo tanto, cuenta con la disposicion de los bienes y/o elementos que corresponden a la
meta 184 (maquinaria), tal y como se evidencia en el informe parcial de ejecucion, salvo los nueve (09) elementos del item
No 151, ‘

2. Transportar, almacenar, asegurar, instalar y entregar por su cuenta y riesgo los bienes objeto de adquisicién en fa cantidad
y lugares estipulados por el Departamento de Cundinamarca — Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad
con la jurisdiccion de enirega establecida en el anexo No. 02,

SEGUIMIENTO: Durante el perfodo de ejecucion informado, €l contratista ha transportado los bienes y elementos de la meta
194 (maquinaria) desde el punto de fabricacion hasta la bodega determinado en la propuesta técnica, de conformidad con ef
certificado de la bodega de fecha 19 de octubre de 2023, suscrito por ia representantelegal, la cual forma parte integral
del presente expediente contractual, ef cual se encuentra ubicado en la Calle 20C N° 40- 55, en la ciudad de Bogota D.C; én
el mismo sentido se ha efectuado el aseguramiento en el lugar dispuesto, asi come |z instalacion para su disposicion fisica
para las entregas correspondientes, salvo los nueve (09) elementos del item No 151,

3. Brindar asesoria para el uso, manejo y mantenimiento preventivo o correctivo de la maquinaria y equipos, a Ic
beneficiarios enunciados, S

SEGUIMIENTO: Durante el periodo informado, dadas las condiciones contractuaies de la cladusula sexta del contrato, la
disposicion fisica de los bienes y elemenios de la meta 194 {maquinaria), se encuentra lista para continuar con la entrega
fisica y material, por lo tanto, no obstante, durante la entrega se ha efectuado |a asesoria para uso, manejo, y mantenimiento
preventivo y correctivo para los beneficiarios finales, dicha actividad se encuentra certificada por el contratista.

4. Entregar la garantia de fabrica de cada uno de los elementos adquiridos por la Entidad,

SEGUIMIENTO! El contratista cumplio con la entrega de la garantia de fabrica de los bienes parciaimente entregados a la
entidad, de conformidad con el formato N° 01 (carta de presentacion de la oferta), requisito habilitante N° 4.6 fichas técnicas
y documentos técnicos y el numeral 4.7 distribuidor auterizado v servicio posventa, documentos que forman parte integral de
la propuesta presentada, los cuales fueron presentados por el contratista en el informe de gjecucion, de los siguientes items:

[TEM INSUMO UNIDAD DE MEDIDA CANT

Unidad
IJhidac

13 Guadafia escualizable T Unidad 687

115 arado de 3 cinceles implementos agricolas para motocultor Unidad 57

cortacefos L e B | B Un.'id'ad
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123 rolio de manguera para riego de 100 metros de 3/4 !

Unidad 480
o

Unidad

148

motor fuera de borda 15 hp 2 tiempos - bote tipo pesquero

Unidad 195

Unidad 17

150

nevera portatil plastica de 45 litros

5. Asegurar disponibilidad de repuestos por un periodo minimo de cuatro (4) afios.

Unidad 32

SEGUIMIENTO: El contratista adjunta certificacion de disponibilidad de repuestos de los bienes y equipos’_bienes, elementos

y equipos anteriormente relacionados, documento suscrito por la representante legal.

6. Instalar y poner en funcionamiento la maquinaria y equipos, en et caso que se requiera.

SEGUIMIENTO: EI contratista ha efectuado la instalacion y montaje de equipos y elementos que requieren de dicha
actividad, garantizando asi su funcionamiento, circunstancia evidenciada en el informe de ejecucion.

7. Asegurar y certificar una estructura de servicio técnico especializado conformado minimo con un ingeniero mecanico o
industrial o tecnélogo o técnico en las mismas areas, con tarjeta profesional y graduados por institucicnes educativas de

!

2ducacion formal con reconocimiento ante el Ministerio de Educacién Nacional y contar con empleados djrectos idoneos

para prestar el servicio postventa, de acuerdo con lo establecido en el proceso contractual.

SEGUIMIENTO: El contratista presenté certificacion suscrita por la representante legal, en la cual informa el cumplfimiento

de la obligacion a través de los fabricantes que dieron el aval a la
que forma parte integral del informe de ejecucion.

persona juridica como distribuidor autorizado,documento

El Ingeniero Mecanico Omar Camilo Bazurto Velandia identificado con cedula de ciudadania N° 1.012.396.718 dg Bogota
D.C con Tarjeta profesional N° CN250-142424 expedida por COPNIA, estara a cargo del servicio técnico especializado, se
anexa soporte del profesional.

8. Incluir en la maquinaria y equipos entregados el parte del Depart'amento de Cundinamarca — Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural, de acuerdo con el Manual de marca del Departamento, el cual sera entregado por el supervisor del

Contrato.

SEGUIMIENTO: De conformidad con las visitas técnicas efectuadas por la supervision y de acuerdo-al presente informe de
gjecucion parcial, el contratista ha implementado los logos institucionales en los bienes y elementos de la meta
194(maquinaria) de conformidad con el manual de marca del Departamento, circunstancia que se demuestra a través de los
soportes fotograficos documentales del informe deé ejecucion, Se anexan algunas fotagrafias del cumplimiento.

9. Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato.

SEGUIMIENTO: Ei contratista ha cumplido con los requerimientos, solicitudes e informacion solicitada por la supervision
para dar cumplimiento del objeto contractual, en-aras de -efectuar el despliegue de entregas por parte del Departamento,

dicha circunstancia factica se documentara prebatoriamente en los
entrega real y material de los bienes y/o elementos.

informes parciales de supervision, a partir dél inicio de la
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3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO FECHA VALOR
3300126431 13.12.2023 $1.074,515,791
3300126444 13.12.2023 $3.314,171,406
3300126454 13.12.2023 $3.163,350,163

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA
EL INFORME FINAL DE SUPERVISION}

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE
SUPERVISION) S

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESQ DE CONTRATACION (ESTE
PUNTO SOL.O APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACION)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

OBLIGACIONES DE LLAS PARTES: OBLIGACIONES GENERALES

DEL CONTRATISTA Ademas de los derechos y deberes consagrados en fa Ley 80 de 1993, el CONTRATISTA se obliga para
con el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA a: a) Cumplir con el objeto del presente contrato, obligaciones y demas
condiciones, términos y estipulaciones del Contrato, en las condiciones de calidad, oporiunidad y obligaciones definidas en el
presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico, y acatar las instrucciones que, durante el desarrollo del contrato, se le
impartan a través del Supervisor; siempre y cuando estas no impliquen modificacion al Contrato. b) Obrar con lealtad y bue
fe en las distintas-etapas contractuales, evitando dilaciones y en frabamientos. ¢) Diligenciar los formatos “Informacion Geneler
y Tributaria de Terceros (Codigo A-GF-FR-025)" observado lo contenido en el anexo dei mismo, y “Actualizacion de Datos de
Terceros (Codigo A-GF-FR-026)" provistos por LA ENTIDAD, y demas que generen con ocasion de las medidas
administrativas adoptadas por el Departamento en el marco de la contencion de Covid — 19. d) Atender, de manera oportuna,
las recomendaciones del Supervisor, quien velara por el cumplimiento de las obligaciones aqui establecidas. e) Entregar los
informes y productos requeridos, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato y los que le solicite el supervisor para el control y
supervision en el desarrollo y ejecucion def mismo. f) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlien por fuera de la
Ley con el fin de hacer u omitir algin hecho. g) El contratista sera responsable ante las autoridades de los actos U omisicnes
en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administracion o
a terceros. h) Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas y economicas presentadas en la propuesta. i) Colaborar con la
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, en lo que sea necesario, para que el objeto del contrato se cumpla y sea de la
mejor calidad, J) Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca con ocasion de la ejecucién del objeto contractual,
asi como de todos aquellos relacionados con el mismo. k) Asumir la absoluta responsabilidad del cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y tributarias en los términos de ley; I} Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social
Integral, Aportes parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, SENA, ICBF.) de conformidad con lo dispuesto en el art. 50
de la Ley 789 de 2002; m) Presentar oportinamente las respectivas facturas o cuentas de cobro; n) Suscribir el Acta de
Liquidacion del contrato; fi) El contratista debera otorgar garantia por defectos de fabrica y servicio de post venta, del item N°
01, por lo tanto, en caso de fallas generales y/o especificas correspondientes a defectos de fabrica, el contratista debera
sustituir el elemento y/o adelantar el procedimiento correctivo en el menor tiempo posible en aras de garantizar el
funcionamiento normal del mismo. o) Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato OBLIGACIONES ESPECIFICAS
DEL CONTRATISTA. Las obligaciones y productos especificos a desarrollar son las siguientes: 1. Cumplir con las condiciones
juridicas, técnicas y economicas presentadas en la propuesta, que para todos los efectos legales hace parte integral del
presente contrato. 2. Transportar, almacenar, asegurar, instalar y entregar por su cuenta y riesgo los bienes objeto de
adquisicion en ia cantidad y lugares estipulados por el Departamento de Cundinamarca — Secretaria de Agricultura y
Desarrolio Rural, de conformidad con fa jurisdiccion de entrega establecida en el anexo No 02. 3. Brindar asesoria para el
uso, manejo y mantenimiento preventivo o correctivo de la maqguinaria'y equipos, a los beneficiarios enunciados. 4. Entregar
la garantia de fabrica de cada uno de los elementos adquiridos por la Entidad. 5. Asegurar disponibilidad de repuestos por un
periodo minimo de cuatro (4) afics. 6. Instalar y poner en funcionamiento la maquinaria y equipos, en el caso que se requiera.
7. Asegurar y certificar una estructura de servicio técnico especializado conformado minimo con un ingeniero mecanico o
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industrial o tecnologo o técnico en las mismas areas, con tarjeta profesional y graduados por instituciones educativas de
educacion formal con reconocimiento ante el Ministerio de Educacion Nacional y contar con empleados directos idoneos para
prestar el servicio postventa, de acuerdo con lo estabtecido. en el proceso contractual. 8. [ncluir en la maquinaria y equipos
entregados el parte del Departamento de Cundinamarca — Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, de acuerdo con el
Manual de marca del Departamento, el cual sera entregado por el supervisor del Contrato. 9. Las demas que se deriven de la
naturaleza del contrato. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO. El departamente de Cundinamarca, Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural, ademas de los derechos y deberes consagrados en la Ley 80 de 1993, se obliga a: 1. Designar

el supervisor del Contrato. 2. Pagar los recursos comprometidos. 3. Expedir y tramitar los certificados de cumplimento del
objeto contractual.

El contratista cumpli6 a cabalidad con la disposicion del de los bienes elementos y equipos de la meta 194
(magquinaria) y salvo los nueve (09) elementos del item No 151,

Informe Parcial De Ejecucion Del Contratista
Factura De Venta Electronica FVSM No.5417
Certificacion De Parafiscales Y Soportes
Certificado De Existencia Y Representacion
Cedula De Ciudadania

Registro Unico Tributario (RUT)

Anaxo Técnico

Certificaciones De Distribuidor Autorizado oy
. Contrato

10. Certificacion De Personal Técnico ldoneo

11. Certificacion De Repuestos

LN WN -

Jimmy Andrés Ledn Romero
Gerente
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