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INFORME AVANCE DE CONVENIO 
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 1491 de 2023 

 
 

Fecha de corte: 20 de diciembre de 2023. 
 
 
1. AVANCE TÉCNICO 
 
Con corte al 20 de diciembre de 2023 se tiene un avance técnico total de ejecución es del 30 %, el cual corresponde 
al desarrollo en las acciones definidas en el CLAUSULADO ANEXO y según lo descrito en las especificaciones técnicas 
de los estudios previos del convenio, para el desarrollo de acciones orientadas al cumplimiento del objeto. 
 
Teniendo en cuenta que el convenio se desarrolla en tres etapas se detalla a continuación las acciones ejecutadas de 
acuerdo al plan de trabajo presentado por el asociado: 
 
Etapa No 1- Alistamiento: En esta etapa se desarrollaron los procesos preparatorios para la ejecución. Se realizó la 
planeación operativa de actividades, selección de la totalidad del talento humano y la contratación del equipo requerido. 
Como soporte de esta etapa fueron entregados los documentos que da cuenta del proceso de alistamiento y 
preparación a la ejecución del convenio. En esta Etapa se logró una ejecución del 100 % (Etapa concluida en 
cumplimiento del plan operativo) (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Productos Etapa de Alistamiento, Convenio No 1491 de 2023 

Etapa Del Conve-
nio 

Porcentaje Avance 

Etapa No 1 Alista-
miento 

100 % Según Plan 
operativo y crono-
grama, la etapa de 
alistamiento 

Se desarrollaron las acciones preparatorias requeridas para la ejecu-
ción de las acciones definidas en la Etapa No 2.  
 
Incluyó el proceso de selección y contratación del talento humano, la 
planeación operativa de actividades y la coordinación entre los dife-
rentes niveles del Programa de Salud. 
 
Teniendo en cuenta las particularidades del territorio y la estructura 
político organizativa, en esta etapa se realizó la planeación para el 
desarrollo de actividades en cada una de las etapas Lo anterior se 
soportó con la entrega de los documentos y soportes que se relacio-
nan a continuación: 
 
1. Documento metodológico para la ejecución del convenio. 

2. Plan de operativo y cronograma de trabajo para el desarrollo del 

Convenio y de entrega de informes y productos. 

3. Plan de inversión de los recursos del convenio durante el pe-

riodo de ejecución, conforme la estructura del presupuesto.  

4. Base de datos (en el formato definido por el MINISTERIO), con-

tratos y/o modificaciones, y soportes que contengan la totalidad 

del talento humano contratado, conforme al plan operativo para 

la ejecución del Convenio.  

5. Informe parcial de implementación técnica que dé cuenta del 

proceso de planeación, socialización, concertación y estructura-

ción del componente operativo y de las etapas No 2 y 3. 

 



 

 

Ministerio de Salud y Protección Social 
Dirección: Carrera 13 No. 32 - 76, Bogotá D.C., Colombia 
PBX: (+57) 601 330 5000 

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 960020 – www.minsalud.gov.co                                                                Página | 2 

 
 

2. AVANCE FINANCIERO  
 
 
El avance financiero con corte al 20 de diciembre de 2023, corresponde al desarrollo de las actividades definidas 
en la Etapa de alistamiento (PRODUCTO No 1), en este periodo y contra entrega del producto No 1 se dio trámite 
al PRIMER DESEMBOLSO que corresponde a un valor del 35 % del valor total del convenio. 
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MAGDA YANIRA CAMELO ROMERO 
SUPERVISOR 
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