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ESTRUCTURA DE COSTOS

SERVICIO SOCIAL CUIDADO TRANSITORIO
7770 “ Compromiso con el Envejecimiento Activo y una Bogota cuidadora e incluyente "
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO - MARTIRES
MODIFICACION 1 (REINVERSION, REDISTRIBUCION, ADICION Y PRORROGA) CONVENIO DE ASOCIACION 6875-2023

CUPOS 50 FECHAS IGN Y ADICION ADICION
FECHA DE INICIO 31/01/24 DESDE 31/01/24 6/02/24
FECHA DE TERMINACION 30/04/24 A 5/02/24 30/04/24
PLAZO (Dias calend: 91 PLAZO (Dias calend: 6,00 85,00
PLAZO (Meses de 30 dias): 920 PLAZO (Meses de 30 dias): 5,00 85,00
PLAZO EN MESES: 3 PLAZO EN MESES: 0,167 2,83
CANTIDAD | yALORES SCTERE (RS TOTAL REINVERSION|  REINVERSION Y Rﬁ;g‘_ﬁﬁ:}%':gN ADICION APORTEEN|  APORTEEN | TOTAL ADICION
ITEM UNITARIOS DE EJECUCION TOTALES Y REDISTRIBUCION REDISTRIBUCION APORTES EN DINERO DINERO DINERO APORTE APORTES SDIS TOTAL ADICION
TC MENSUALES (****) APORTES SDIS ASOCIADO ASOCIADO (***) ASOCIADO (***) ASOCIADO

COSTOS FIUOS
Talento H (Dedicacién TC: Tiempo C leto - MT: Medio Tiempo) 211.084.575 11.750.374 11.750.374 - - - - 199.334.201 199.334.201
Coordinador/a 1 4.699.890 3 14.099.670 784.882 784.882 13.314.788 13.314.788
Prof I en Trabajo Social 1 4.028.325 3 12.084.975 672.730 672.730 11.412.245 11.412.245
Profesional en Psicologia 2 4.028.325 3 24.169.950 1.345.461 1.345.461 22.824.489 22.824.489
Prof I en Terapia Ocupacional 1 4.028.325 3 12.084.975 672.730 672.730 11.412.245 11.412.245
Profesional en Nutricion 1 4.028.325 3 12.084.975 672730 672.730 11.412.245 11.412.245
;eei’:f;ie;n'mc Deportes, Educacién Fisicay 1 2.239.230 3 6.717.690 373.951 373.951 6.343.739 6.343.739
Auxiliares de enfermeria 4 2.239.230 3 26.870.760 1.495.806 1.495.806 25.374.954 25.374.954
Técnico talleristas en artes y oficios 1 2.239.230 3 6.717.690 373.951 373.951 6.343.739 6.343.739
Técnico Facilitadores- as 4 2.239.230 3 26.870.760 1.495.806 1.495.806 25.374.954 25.374.954
:‘::':‘I':: administrativo o de gestién documentaly 1 2.239.230 3 6.717.690 373.951 373.951 6.343.739 6.343.739
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos) 4 2.088.848 3 25.066.176 1.395.350 1.395.350 23.670.826 23.670.826
Servicios generales 6 2.088.848 3 37.599.264 2.093.026 2.093.026 35.506.238 35.506.238

VALORES

UNITARIOS CANTIDAD MESES
EM MENSUALES POR | DE EJECUCION EOIREES

CUPO

R ito al inmuebl 428.486 3 64.272.900 2410.654 2.410.654 1.167.204 19.014.111 20.181.315 41.680.931 61.862.246
M. ali bl 134.236 3 20.135.400 312.806 312.806 808.065 13.482.554 14.290.619 5.531.975 19.822.594
Servicios publicos 166.185 3 24.927.750 1.387.645 1.387.645 23.540.105 23.540.105
Desg y uso de los bienes no consumibles 318.261 3 47.739.150 1.077.264 1.077.264 1.580.215 26.166.309 27.746.524 18.915.362 46.661.886
Bienes cor i 240.054 3 36.008.100 819.290 819.290 1.185.161 19.620.744 20.805.905 14.382.905 35.188.810

VALORES

UNITARIOS CANTIDAD MESES
EM MENSUALES POR | DE EJECUCION JOTATES

CENTRO

Vv i 11.569.089 3 34.707.267 1.932.038 1.932.038 32.775.229 32.775.229
SUBTOTAL COSTOS FIJOS 438.875.142 19.690.071 19.690.071 - 4.740.645 78.283.718 83.024.363 336.160.708 419.185.071

VALORES

UNITARIOS CANTIDAD DIAS DE
EM DIARIOS POR EJECUCION JOTATES

CUuPO

COSTOS VARIABLES
El de aseo personal 4.311,00 91 19.615.050 1.293.300 1.293.300 18.321.750 18.321.750
Alimentos 23.269,00 91 105.873.950 6.782.933 6.782.933 12.980 179.491 192.471 98.898.546 99.091.017
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES 125.489.000 8.076.233 8.076.233 - 12.980 179.491 192.471 117.220.296 117.412.767
TOTAL COSTOS 564.364.142 27.766.304 27.766.304 - 4.753.625 78.463.209 83.216.834 453.381.004 536.597.838
(*) Costos fijos: Se calculan sobre la base mensual de treinta (30) dias, es decir 90 dias. La estructura de costos inicial contemplo los 30 dias para enero del 2024, esta estructura contempla 30 dias para el mes de febrero, 30 dias para el mes de
marzo y 30 dias para el mes de abril.
(**) Costos variables: Se calculan sobre la base de dias calendario, es decir 91 dias. La estructura de costos inicial contemplo los 30 dias hasta el 30 de enero del 2024, esta estructura contempla 1 dia de enero (31 de enero), 29 dias de febrero (1 al
29 de febrero), 31 dias de marzo (1 al 31 de marzo) y 30 dias de abril (1 al 30 de abril). PORCENTAJE 1551% 84.49% 100,00%
(***) La adicion de los aportes del asociado se divide en dos periodos (adicion para el periodo del 31 de enero al 5 de febrero del 2024 y la adicién del periodo del 6 de febrero al 30 de abril del 2024) con el fin de conservar su aporte en los rubros a los DE APORTE ’ § ’
que se comprometio en la estructura de costos inicial.
(***) Los recursos disponibles del dia 31 de enero de 2024, corresponden a recursos que se encontraban en la estructura inicial del convenio de asociacion y que en la medida que el convenio finaliza el 30 de enero de 2024, son susceptibles de
reinversion y redistribucion.
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Revision: REVISION

mammﬁemJS

Yineth Marcela Merchan Sanchez
23783665
marmer_6@hotmail.com

Apoyo Supervision

Revision: REVISION

RES FORERO CLEVES
56143

rforeroc@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SDIS - SUBVEJEZ

Elaboracion: ELABORACION

ZYWVE;L?&CO
1018616752 '

ZGomez@sdis.gov.co
PROFESIONAL SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ

Elaboracion: ELABORACION

/*ZO\\'B EE@K\%

Paola Lizbeth Urrego Baena
53009953
purregob@sdis.gov.co
Contratista

SDIS.
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Doris Yaneth Rubio Arenas

47425970

drubio@sdis.gov.co

SUBDIRECTORA (E) LOCAL los Martites
Subdireccion Local los Martires
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Paola Lizbeth Urrego Baena Env.: 2023-12-26 17:40:39
urregob@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-26 17:43:31
Elaboracién purreg ) @ g Aprobado
Contratista Res.: 2023-12-26 17:43:36
SDIS. IP Res.: 191.156.186.138
ZYRYUK GOMEZ BLANCO Env.: 2023-12-26 17:43:36
o, ZGomez@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-26 17:46:22
Elaboracion Aprobado
PROFESIONAL SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ Res.: 2023-12-26 17:46:24
IP Res.: 186.155.7.19
RICARDO ANDRES FORERO CLEVES Env.: 2023-12-26 17:46:24
L, rforeroc@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-26 17:50:36
Revision Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2023-12-26 17:50:43
SDIS - SUBVEJEZ IP Res.: 186.155.7.19
Yineth Marcela Merchan Sanchez Env.: 2023-12-26 17:50:43
L marmer_6@hotmail.com Lec.: 2023-12-26 17:51:12
Revisiéon L Aprobado
Apoyo Supervision Res.: 2023-12-26 17:52:00
IP Res.: 186.102.30.176
Doris Yaneth Rubio Arenas Env.: 2023-12-26 17:52:00
., drubio@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-26 18:46:00
Aprobacion ) Aprobado
SUBDIRECTORA (E) LOCAL los Martites Res.: 2023-12-26 18:46:18
Subdireccién Local los Martires IP Res.: 181.53.12.62
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