PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. 2840 DE 2023 CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. SECTORES 2513 CAUCASIAPLANETA RICA,
PR0O+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) / 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA,
PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) / 2513
CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) / 2514
PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0O+0000 - PR14+0000. LOTE 6.

PRORROGA: HASTA EL 31 DE ENERO 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE
SAN MARTIN, con el NIT. 812008025-6.

Entre los suscritos ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO, identificado con Cedula de
Ciudadania No. 78.699.484 expedida en Monteria, obrando en nombre y representacion del
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS, en su calidad de DIRECTOR TERRITORIAL
CORDOBA, Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de
Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su
estructura mediante el Decreto 1292 de 2021 y en ejercicio de las facultades legales y
estatutarias, en especial la Resolucion en ejercicio de las facultades legales y estatutarias,
en especial las Resoluciones No. 3309 del 29 de octubre del afio 2021 y la Resolucién No.
3429 de noviembre 5 de 2021, expedidas por el Director General del Instituto Nacional de
Vias INVIAS, quien para los efectos de este Contrato se llamard EL INSTITUTO, por una
parte y por la otra, EDUARDO ENRIQUE VIDAL GONZALEZ, identificado con cédula de
ciudadania nimero 78.699.769, expedida en Monteria, obrando en nombre y representacion
legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE
SAN MARTIN, en su calidad de Gerente, segun Certificado de Existencia y Representacién
Legal del 03 de agosto del 2023 expedido por la Camara de Comercio de Monteria (anexo),
quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni €l, ni la cooperativa que representa,
se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento
para contratar y quien para efectos del presente documento se denominara EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar esta prorroga No. 1 al contrato No. 2840 - 2023,
el cual fue adjudicado por Resolucion No. 2579 del 28 de julio del 2023, previa Licitacion
Publica Numero LP-DEO-SGI-013-2023, contrato que se regira por las estipulaciones de la
Leyes 80 de 1993, 1150 del 2007, 1474 del 2011, 1882 del 2018, Decreto Ley No. 019 del
2012 y el Decreto No. 1082 del 2015, el Cédigo Civil y de Comercio y las normas que las
modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia y
las siguientes y las siguientes clausulas. CLAUSULA PRIMERA: PRORROGA. - La
clausula Quinta del contrato principal, que establece el plazo para la ejecucién del presente
contrato sera CUATRO (04) MESES, contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio que
impartira el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo y demas requisitos exigidos en el
Pliego de Condiciones y que vencen el 31 de diciembre del afio 2023, se prorroga hasta el
31 de enero del afio 2024. CLAUSULA SEGUNDA: AMPLIACION DE POLIZAS. - El
CONTRATISTA, se compromete a ampliar las pdlizas que tiene constituidas,
proporcionalmente a la Prorroga en tiempo que se le concede mediante este contrato, dentro
de los tres dias siguiente a la suscripcion de esta adicion y prorroga. CLAUSULA TERCERA
VIGENCIA ESTIPULACIONES. - Las demas estipulaciones del contrato principal, que no
se hayan modificado mediante este contrato, contindan vigente. CLAUSULA CUARTA:
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. - El contrato se perfecciona
con la publicacién en el SECOP Il de la presente prorroga. Para constancia se firma en
Monteria.

Elabord: Sair Saul Silgado Lopez.
Abogado Direccion Territorial Cordoba.




