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ACTA DE INICIC

CONTRATO DE SUMINISTROS No 048-2023

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
BANCO DE MAQUINARIA Y PARQUE AUTOMOTOR PROFIA O
OBJETO TENENCIA DEL MUNICIPIO DE CHIPATA, SANTANDER,
DESTINADOS PARA VIAS, ASEO, TRANSPORTE ESCOLAR,
AGROPECUARIO Y FUNCIONES PROPIAS

CONTRATANTE MUNICIFIO DE CHIPATA, SANTANDER ~ NIT- 890.208.096-5
SEGUNDO ABEL PARDO, C.C. NO. 13051565 DE VELEZ
CONTRATISTA SANTANDER, PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO SUPER BRIO LOS ARRAYALES
SERGIO ALEJANDRO ANZOLA PINZON., SECRETARIO DE
SUPERVISOR PLANEACION MUNICIPAL
VALOR _ CIENTO CUARENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO ML

. SETECIENTOS PESOS M/CTE ($ 140.145.700,00)
FECHA DE INICIACION | ABRIL 26 DE 2023

FECHA i DE | HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR EL
TERMINACION PRESUPUESTO, LC QUE SE CUMPLA PRIMERO
PLAZO HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR EL

PRESUPUESTO, LO QUE SE CUMPLA PRIMERO

A los veintiséis {26) dias del mes de abrit de dos mil veintitrés (2023), se reunieron, EMILSE
SANTAMARIA CASTILLO, Alcaldesa Municipal, SEGUNDO ABEL PARDO, propietaric del
establecimiento de comercio SUPER BRIO LOS ARRAYALES, en calidad de contratista, y SERGIO
ALEJANDRO ANZOLA PINZON, secretario de Planeacidn Municipal, en calidad de supervisor, con
el fin de suscribir la presente acta de inicio, teniendo en cuenta lo siguiente:

CONSIDERANDO

1. Que se requiere fijar la fecha de iniciacidn del contrato de suministros No. 048-2023.

2. Que, el contratista presentd la poliza de seguro de cumpiimiento No. 39-48-101008565 de fecha
diecinueve (19) de abril de 2023 con el anexo 1 de fecha veintiséis (26) de abril de 2023 y la
poliza de responsabilidad civil extracontractual — RCE No. 39-54-101001417 de fecha diecinueve
{19} de abril de 2023, con el anexo 1 RCE de fecha veintiuno (21) de abril de 2023 y el anexo 2
RCE de fecha veintiséis (26) de abril de 2023, expedidas por SEGUROS DEL ESTADO S.A, Nit.
860.009.578-8, siendo aprobadas mediante acto administrativo de fecha veintiseis (26) de abril de
2023, de conformidad a lo requerido en el contrato.

3. Que se cuenta con el registro presupuestal No. 2023000142 de fecha dieciocho (18) de abril det
2023, que respalda el contrato.
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4. Que se designé como supervisor del presente contrato al Secretario de Planeacién Municipal,
para lo cuai se notificd mediante memarando.

5. Que estan dadas las condiciones para dar inicio al contrato.
ACUERDAN
ARTICULO PRIMERQO: Fijar el dia veintiséis (26) de abril del 2023, como fecha de iniciacién del

contrato de suministros No. 048-2023.

ARTICULO SEGUNDO: Fijar como fecha de terminacion el veintiocho {28) de diciembre de 2023,

Se firma por quienes en ella intervinieron,

SERGIO ALEJANDRO-ANZOLA PINZGN
Secretario deiPlaneacién™ Prop. Estab. de comercio ESD SUPER BRIO LOS ARRAYANES
Supervisor Contratista
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