
Popayán, 18 de diciembre de 2023 CE 012 18-12-2023 

Señor  
Ing. ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ 
CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022 
interrurales2022@gmail.com 

C.C. 
FRANCISCO ANTONIO CALVACHE PAZ 
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO DE DAGUA 
gerenciadeplaneacion@dagua-valle.gov.co 

DANIEL ARCE 
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL MUNICIPIO DE DAGUA 
ingcivildanielarce@gmail.com 

REFERENCIA: CONTRATO No. 2023716 CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE DAGUA 
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL 

OBJETO: SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA 

Cordial Saludo. 

Mediante el presente EL CONSORCIO VICOL solicita sea prorrogado el contrato de obra hasta el 31 de enero 
de 2024, lo anterior teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Aumento significativo en el nivel de pluviosidad, lo cual hace difícil el acceso a la zona del proyecto, 
ya que las volquetas y camiones dañan la superficie de trabajo.

2. Tala de árboles programada por Smurfit Cartón de Colombia, para lo cual necesitan el ingreso de
camiones y maquinaria por los tramos 1 y 2 del proyecto, lo cual impide adelantar las obras de cajeo y
conformación de los tramos.

Gracias por su atención. 

Atentamente, 

Contratista: CONSORCIO VICOL 

Representante Legal: FERNANDO ANDRÉS LEMOS CERÓN 

C.C. No.: 16.731 814 de Cali (Valle) 

Dirección de Correo: Cr 2 No. 16N – 18 Casa 65 Altos de Tulcán 

Dirección Electrónica: consorciovicol@hotmail.com 

Teléfono: 3233245817 

Ciudad: Popayán – Cauca 

FERNANDO ANDRÉS LEMOS CERÓN 
RL. CONSORCIO VICOL 

CONSORCIO VICOL 
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