12/6/23, 23:45

COMUNICIONES VoBo CONTRATO INTERADMINISTRATIVO JUNIO

Correo: Margarita Rosa Bello Villanueva - Outlook

Gustavo Alberto Ruiz Escobar <garuize@sena.edu.co>

Jue 01/07/2021 9:04

Para:Edgar Enrique Espitia Gdmez <eespitia@enterritorio.gov.co>;Margarita Rosa Bello Villanueva <rbello@enterritorio.gov.co>

CC:Edgar de la Hoz Hernandez <edelahoz@sena.edu.co>

ﬂ] 6 archivos adjuntos (6 MB)

GD-F-011_V5_GTC-COMITE_OPERATIVO_04_junio.pdf; GD-F-011_V5_GTC-COMITE_OPERATIVO_11_junio.pdf; GD-F-011_V5_GTC-
COMITE_OPERATIVO_21_junio.pdf; GD-F-011_V5_GTC-COMITE_OPERATIVO_22_junio.pdf; GD-F-011_V5_GTC-CERRAMIENTO_TOLIMA.pdf;

Especificacion Cerramiento.pdf;

Buenos dias

de acuerdo al compromiso del dia de ayer se anexan comunicaciones con vistos buenos.

estoy a la espera de la firma del Arq Edgar de la hoz

) ENVIADO
No. FECHA DESCRIPCION CATEGORIA VoBo | ENVIADO o
1 20/04/2021 | GD-F-011_V5_GTC-COMITE_OPERATIVO 20 _ABR | DIAGNOSTICOS X X
2 28/04/2021 | GD-F-011_V5_GTC-COMITE_OPERATIVO 28 ABR | DIAGNOSTICOS X X
3 30/04/2021 | GD-F-011_V5_GTC-COMITE_OPERATIVO 30 _ABR | DIAGNOSTICOS X X
4 5/05/2021 | GD-F-011_V5_GTC-COMITE_OPERATIVO_05_MAY | DIAGNOSTICOS X X
5 7/05/2021 | GD-F-011_V5_GTC-COMITE_OPERATIVO 07 MAY | DIAGNOSTICOS X X
6 12/05/2021 | GD-F-011_V5_GTC-COMITE_OPERATIVO_12 MAY | DIAGNOSTICOS X X
7 14/05/2021 | GD-F-011_V5_GTC-COMITE_OPERATIVO 14 MAY | DIAGNOSTICOS X X
8 20/05/2021 | GD-F-011_V5_GTC-COMITE_OPERATIVO_20_MAY | DIAGNOSTICOS X X
9 21/05/2021 | GD-F-011_V5_GTC-COMITE_OPERATIVO 21 MAY | DIAGNOSTICOS X X
10 24/05/2021 | GD-F-011_V5_GTC-COMITE_OPERATIVO 24 MAY | DIAGNOSTICOS X X
1" 26/05/2021 |GD-F-011_V5_GTC-RESPUESTA_CIMM_SOGAMOSO|  RESPUESTA X X
12 26/05/2021 GD-F-011_V5_GTC-RESPUESTA_ GAIRA RESPUESTA X X
13 26/05/2021 | GD-F-011_V5_GTC-SOLICITUD_CENTRO MINERO SOLICITUD X X
14 28/05/2021 | GD-F-011_V5_GTC-COMITE_OPERATIVO 28 MAY | DIAGNOSTICOS X X
GD-F-011_V5_GTC-
15 28/05/2021 RESPUESTA _APARTADO CUBIERTA RESPUESTA X X
GD-F-011_V5_GTC-
16 28/05/2021 RESPUESTA__ELECTRICO_QUINDIO RESPUESTA X X
GD-F-011_V5_GTC-
17 28/05/2021 RESPUESTA _SEG_HUM_ANTIOQUIA RESPUESTA X X
18 4/06/2021 | GD-F-011_V5_GTC-COMITE_OPERATIVO_04_junio | DIAGNOSTICOS X X
19 11/06/2021 | GD-F-011_V5_GTC-COMITE_OPERATIVO_11_junio | DIAGNOSTICOS X X
GD-F-011_V5_GTC-
20 11/06/2021 COMP_COMITE. OPERATIVO, 11.junio DIAGNOSTICOS X X
24 16/06/2021 OFICIO ENTERRITORIO - LA CALERA SOLICITUD X X
GD-F-011_V5_GTC-
23 21/06/2021 COMITE PRESENGIAL 21 JUNIO DIAGNOSTICOS X X
21 22/06/2021 | GD-F-011_V5_GTC-COMITE_OPERATIVO_22 junio | DIAGNOSTICOS X X
22 23/06/2021 GD-F-011_V5_GTC-CERRAMIENTO_TOLIMA SOLICITUD X X
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