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Ingeniero
EDGAR ENRIQUE ESPITIA GOMEZ
Cargo: Gerente De Convenio 220005

ENTERRITORIO
Ciudad: Bogota

Cordial saludo

Ciudad y fecha Bogota D.C. 22 de junio 2021

Referencia: Contrato Interadministrativo No. 220005, entre
el SENA y ENTerritorio, con el objeto de realizar la:
“Gerencia Integral para la ejecucion del proyecto de obras
de adecuacion que incluya estudios, disefios y
licenciamiento de espacios administrativos y de formacion
en distintas regionales del SENA”.

Asunto: Concepto COMITE OPERATIVO realizado el dia
martes 22 de junio del 2021

En relaciéon al COMITE OPERATIVO realizado el dia martes 22 de junio del 2021 y dando
seguimiento correspondiente al presente convenio administrativo, adjuntamos nuestro concepto en
calidad de supervisores de la entidad SENA.

PROYECTOS GRUPO ANDINA 1

No,

DEPARTAMENTO

CODIGO

SEDE

COMITE PLAN

ALCANCE OPERATIVO

# ALTERNATIVA

CONCEPTO

Risaralda

9223

Industrial

Centro de Disefio e Innovacion Tecnoldgica

Construccion de la Il fase del Hangar
automotriz en el Centro de Disefio e
Innovacién Tecnoldgica Industrial

22/06/2021 Alternantiva 3

FAVORABLE

Valle del Cauca

9311

Centro de Gestion Tecnoldgica de Senicios

Estudio de winerabilidad del edificio
Centro Nacional de Asistencia Técnica a
la Industria

22/06/2021 Alternativa 1

PENDIENTE

En frente de cada una de las sedes mencionadas adjuntamos nuestro concepto, teniendo en cuenta
que los conceptos favorables son tomados de acuerdo a las recomendaciones técnicas emitidas por
ENTerritorio.

Adjunto se anexa la justificacion técnica de las alternativas presentadas por ENTerritorio:
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COMITE PLAN
No, | DEPARTAMENTO | CODIGO SEDE ALCANCE OPERATIVO # ALTERNATIVA| CONCEPTO
Centro de Disefio e Innovacion Tecnoldgica Construccién de la Il fase del Hangar
1 Risaralda 9223 Industrial 9 automotriz en el Centro de Disefio e 22/06/2021 Alternantiva 3
Innovacién Tecnoldgica Industrial
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ALTERNATIVA 3 PLAZO:
Coémo se va a satisfacer al necesidad Descripcion arquitectonica Descripcidn estructural Cantidad (
M2/ML/M3) COSTO POR UNIDAD VALOR TOTAL
1. Cimentaciones y estructuras de concreta drea
178 m2
- Primer piso 117 m2
- Mezzanine 61 m2
Para estas alternativas se busca que el Hangar se 2. Estructura metalica y refuerzo peso 10.300 kg
relacione de mejor manera con el centro, 3. Cerramiento de estructura (envolvente)
teniendo un beneficio con respecto a los temas Estructura se nivela al Hangar 1, son 3 |cubiertay persianas drea 770 m2
de accesibilidad y bioclimatica, para que los tramos de escalera, un puente y fachada 4. Instalaciones eléctricas e hidrosanitarias drea 178 2.369.020 | $ 421.685.515

usuarios tengan un espacio de confort adecuado,
logrando estos resultados a través del uso de las
estrategias pasivas.l@

flotada

178 m2

5. Instalaciones especiales (puertas automaticas -
cabina de pinturas) 2 unidades

6. Puente metdlico conexién bloque 2 longitud 1,9
m

7. Escalera metdlica para escalera mezzanine 10 ml
8. Escalera metdlica bloque 2 en 2 tramos 4.8 ml

LICENCIAMIENTO: Obra Nueva, la existente debié renovarse en el 2019y no se hizo

OBSERVACIONES SENA:
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COMITE PLAN

No, | DEPARTAMENTO | CODIGO SEDE ALCANCE OPERATIVO # ALTERNATIVA| CONCEPTO
Estudio de winerabilidad del edificio
2 | Valle del Cauca 9311 Centro de Gestion Tecnolodgica de Senvcios | Centro Nacional de Asistencia Técnica a 22/06/2021 Alternativa 1 PENDIENTE
la Industria
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ALTERNATIVA 1 PLAZO:
Como se va a satisfacer al necesidad Descripcion arquitectdnica Descripcion estructural Cantidad (
. M2/ML/M3) COSTO POR UNIDAD VALOR TOTAL
DIAGNOSTICODE LA
ESTRUCTURA
Estudios
existentes
Con el estudio de vulnerabilidad sismica, se .
J Levantamiento Estructural
podrd conocer el estado real de la estructura . L.
. Propiedades y caracteristicas de los
correspondiente a los Bloques B1y B2, lo cual ]
—_ . materiales
permitira tomar las decisiones acertadas en . : ., NA NA
. . L. Ensayo de resistencia a la compresién de
cuanto a las obras civiles a realizar, con el animo )
. nucleos de concreto
de preservar la infraestructura acorde a los L, 3
) ) Ensayo de carbonatacién a nucleos de
lineamientos de la NSR 2010.
concreto
Ensayo de Esclerémetro
Inspeccion de Refuerzo (Ferroscan -
Regatas)
LICENCIAMIENTO: si requiere
OBSERVACIONES SENA: 8

La alternativa seleccionada se encuentra en estado PENDIENTE, ya que hace falta anexar la cotizacion correspondiente
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Se deja claridad que los precios expresados en los resultados de las alternativas de los diagnésticos
son de caracter informativo y no definitivos, los cuales cambiaran y se detallaran en la entrega de
los estudios y disefios como resultado de las consultorias y seran entregados de acuerdo al manual
de supervision e interventoria del SENA, como esta dispuesto en el convenio vigente.

Atentamente

Reviso6 y aprob6

ARQ. EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ
Cargo: Coordinador Grupo de Construcciones

Elabor6: ING. GUSTAVO ALBERTO RUIZ ESCOBAR - Apoyo Supervision - Grupo de construccion
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