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CIUDAD Y FECHA:

Remedios, 02 de enero de 2023

CONTRATO

CO-004-2023, cuyo objeto es CONTRATO DE OBRA DE
CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICO PARA
LA ZONA DE PARQUEO DE AMBULANCIAS Y RECONSTRUCCION D
CARCAMOS Y DE DESCOLE PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA

ANTIOQUIA

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS -

LUGAR:

ANTIOQUIA

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS —

DESARROLLO DE LA OBRA

Se presentan la ejecucion de las actividades contractuales del proceso CO-003-2023, cuyo objeto es
C0-004-2023, cuyo objeto es CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN
ESTRUCTURA METALICO PARA LA ZONA DE PARQUEO DE AMBULANCIAS Y
RECONSTRUCCION D CARCAMOS Y DE DESCOLE PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA E.S.E
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS — ANTIOQUIA

VALOR UNI-

iTEM | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD TARIO VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
Roceria y limpieza, Incluye cargue, transporte y botada de material
en botaderos oficiales 0 donde indique la interventoria, hasta cual- $ $
1,1 | quier altura de la vegetacion, incluye desenraice de arboles hasta la m2 850,00
altura de la vegetacion y de didmetro inferiores a 10 cm. La roceria 4.200,00 3.570.000,00
se realizara a ras de piso. Se utilizara guadafia o machete.
Instalacion de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una
altura de 2,1 m. Incluye suministro, transporte e instalacién de la tela,
19 estructura en larguero comun, concreto de 17.5 Mpa para fijacién de m 80.00 $ $
"“ | estructura en madera com(in, excavacion manual en cualquier mate- ’ 36.600,00 2.928.000,00
rial, cargue, transporte y botada de material y todos los demas ele-
mentos necesarios para su correcta instalacion.
13 Demolicion de piso del carcamo, incluye transporte y botada de los m2 4150 $ $
™~ | escombros ’ 47.650,00 1.977.475,00
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CONCRETOS EN FUNDACIONES, PISOS Y ESTRUCTURAS
ELEVADAS

2.1

ZAPATAS en CONCRETO 21 Mpa de 0,80%0,80 MTS Y 0,20 mts de
espesor, Incluye suministro, transporte e inyeccion del concreto,
mano de obra, vibrado, curado para estructuras de acuerdo con las
diferentes dimensiones establecidas en los planos y disefios y todos
los demas elementos necesarios para su correcto vaciado, incluye
transporte interno. El acero de refuerzo se paga en su item corres-
pondiente.

m3

1,25

$
1.185.200,00

$
1.481.500,00

22

Construccion de disipador de energia en concreto de 3.000 psi,
Incluye suministro, transporte e inyeccién del concreto, mano de
obra, vibrado, proteccion y todos los demas elementos necesarios
para su correcto vaciado, incluye transporte interno. El acero de
refuerzo se paga en su item correspondiente.

m3

5,00

$
1.185.200,00

$
5.926.000,00

23

Reconstruccion de carcamo en concreto de 3.000 psi, Incluye sumi-
nistro, transporte e inyeccidn del concreto, mano de obra, vibrado,
formaleta y curado y todos los deméas elementos necesarios para su
correcto vaciado, incluye transporte interno. El acero de refuerzo se
paga en su item correspondiente.

m3

6,38

$
1.185.200,00

$
7.563.946,40

ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURA METALICA PARA CU-
BIERTA

3.1

Suministro, transporte e instalacién de estructura metalica para
cubierta en la zona de ambulancias, incluye cerchas en PTS DE
100*100 Y E= 2,5 milimetros y correas en tuberia PTS de 40*60
milimetros de E=2.00 milimetros, estructura de apoyo y acabado,
incluye igualmente soldadura, platinas de apoyo y amarre, pernos de
anclaje, pilotes en concreto y todos los elementos necesarios para su
correcta fabricacion, instalacion y funcionamiento.

m2

128,00

$
189.700,00

$
24.281.600,00
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3.2

Suministro, transporte e instalacién de ACERO DE REFUERZO
FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, EN ESTRUCTURA YA
CONSTRUIDAY LA CUAL DEBE REPOTENCIARSE MEDIANTE
PARRILAS ADICIONALES DE REFUERZO DE ACUERDO A PLA-
NOS Y PATOLOGIA EXISTENTE, . Incluye corte, figuracién, trans-
porte con descargue, transporte interno, alambre de amarre y todos
los elementos necesarios para su correcta instalacién, segun disefio
y recomendaciones estructurales.

kg

325,00

$ $
10.850,00 3.526.250,00

3.3

Suministro e instalacion de reja en acero de 3/4" para carcamo,
incluye angulo de 1" en una longitud de 24,6m*1,10m en tramos de 2
metros

m2

27,06

$ $
698.000,00 | 18.887.880,00

CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA

41

Suministro, transporte e instalacién de teja termoacustica blanca de
perfil alto, Incluye tornillo autoperforante con capuchon y todo lo
necesario para su correcta construccion y funcionamiento. Segun
disefio.

m2

128,00

$ $
128.600,00 | 16.460.800,00

CANOAS Y BAJANTES

5.1

Suministro, transporte e instalacién de canoa en lamina calibre 24 de
60 cmts de desarrollo, incluye gancos ocultos, anticorrosivo y acaba-

fo..

do, y todo lo necesario para su correcta construccion y funcionamien-

30,00

$ $
112.000,00 | 3.360.000,00

5.2

Suministro, transporte e instalacién de bajantes en tuberia pvc de 3",
icluye abrazaderas y todo lo necesario para su correcta construccion
y funcionamiento.

30,00

$ $
42.200,00 1.266.000,00

53

Suministro, transporte e instalacion de TUBERIA NOVAFORD DE 6"
para para descole de aguas de escorrentia. Incluye suministro y
transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos
los elementos necesarios para su correcta instalacion y funciona-
miento. La excavacién y los llenos se pagaran en su item respectivo.

6,00

$ $
84.600,00 507.600,00

DUCTOS ELECTRICOS
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6.1

Suministro, transporte e instalacién de tuberia metalica EMT diame-
tro 1/2". Incluye abrazaderas, uniones, curvas, grapas doble ala,
terminales MT, conduletas, resanes en mortero 1:5 y demas acceso-
rios necesarios para su correcta instalacion.

38,00

$
18.500,00

$
703.000,00

ACOMETIDAS DE ENERGIA MONOFASICAS

7.1

Suministro, transporte e instalacién de acometida monofasica en
cable 7 hilos 2No10(F)+1No12(N)+1No12(T) AWG- cobre LSHFFR
75C. libre de alogeno, Incluye conectores, encintada y demas acce-
sorios para su correcta instalaciony ~ funcionamiento segun RE-
TIE.

45,00

$
22.900,00

$
1.030.500,00

SALIDAS DE ENERGIA

8.1

Suministro, transporte e instalacién de salida eléctrica expuesta en
tuberia EMT, para Swiche monopolar con polo a tierra aislada 15A,
125 V Tipo LEVy segun norma NEMA 5-15R o equivalente, en tube-
ria EMT. Incluye Swiche, ducto EMT, encintada, conductores de
cobre 12 AWG-CU-LSHF 75°, cajas metalicas galvanizadas 12*12*5
de sobreponer con tapa suplemento, conectores de conexién y /o
empalme, grapa metalica galvanizada doble ala, marcacion con
pinturata de acuerdo a la norma, obra civ il y demas accesorios
necesarios para su correcta instalacion. (incluye 2,00 mts de tuberia
y cable No12)

un

7,00

$
118.200,00

$
827.400,00

ILUMINACION

Suministro, transporte e instalacion de LUM.PANEL
30X120/SOB/45W, chasis en aluminio, f lujo luminoso 3800Im, vida
util de 40.000 horas, angulo de apertura 120°, IRC 80%, f uente

LED, driver eléctrénico multivoltaje 120- 240V, instalacién suspender,
incluy e accesorios para suspension, potencia 45W, temperatura de
color 4000K, incluye Cable encauchetado 3x14 AWG LHFR-LS (bajo
contenido de halégenos) (promedio de 100 cm), clavija con polo a
tierra, prensaestopa, elementos de fijacion segin norma NRS-10 y
demas accesorios para su correcta instalacion. La luminaria comple-
ta debe cumplir las ultimas disposiciones del RETILAP y el RETIE,
se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante, si se
instala una luminaria diferente a la proyectada en disefio el construc-
tor debera entregar redisefio que justifique que se cumple RETILAP
con dicha luminaria similar.

un

6,00

$
186.600,00

$
1.119.600,00
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De acuerdo a los porcentajes de avance de cada item, la obra tiene un avance aproximado
del 6%, ya que solo se ha avanzados en los Items 1.3, 2.3,
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SEBASTIAN BEDOYA ESTRADA
GRUPO INMOBILIARIO SAN JOSE SAS
Interventoria

STEVEN ANDRES LOPEZ
Apoyo Interventoria
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