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Sala administrativa

INFORN ACION GENERAL DEL CONTRATO

DIRECCION EJECL . VA SECCIONAL DE

REIRE ADMINISTRACION . JDICIAL NEIVA

Unidad responsable:

Fecha del informe:

Contrato No.

27/12/2023
12-SER032DE2023

Supervisor (es): HERMES TOVAR CUELLAR Fecha de suscripcion: 6/12/2023

Valor total: $ 78.000.000,00
Interventor : N/A Plazo total: 17 dias
Contratista: SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SERVITEDH S AS. Fecha de terminacion: 31/12/2023
Nit: 800165866-1 Lugar de ejecucion: Neiva
Modalidad de Seleccién CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA Porcentaje avance: 15,36
Pertenece al Plan Operativo: Estado actual: En ejecucion

Objeto de contratacion:
“Contratar a nombre de la Nacién - Consejo Superior de La Judicatura - Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial Seccional Neiva, por el
sistema a precios unitarios el mantenimiento preventivo y/o correctivo y reparacion (incluye insumos, repuestos, piezas, accesorios, mano de obra)
para los Aires Acondicionados instalados en las Sedes Judiciales y Palacios de Justicia a cargo de la Direccién Ejecutiva Seccional de
Administracion Judicial Neiva.”

PLAZOS Y PRORROGAS
- Tipo Numero Fecha . Plazo Hasta
Fecha de inicio: 6/12/2023 suscripcion
Plazo inicial: 17 dias Suspension
Fecha vencimiento inicial: 31/12/2023 Reinicio
Fecha terminacion: 31/12/2023 Prorroga
Adicionales de Valor
Numero Fecha Valor
Valor Total Adiciones: $ -
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL (Pagos)
Valor Inicial: $ 78.000.000,00 Valor Total: $ 78.000.000,00
Con anticipo: D Valor Anticipo: $ - Saldo por pagar: $ 66.021.256,00

Forma de Pago: o i
Descripcion condiciones de pago

~ FICHA TECNICA DE AVANCE DE EJECUCION DE CONTRATO

Porcentaje Valor
Factura No.FV5599 de fecha 21/12/2023 por un valor de $11.978.744,00, de los mantenimientos
15,36 11.978.744 preventivos y correctivos de aires acondicionados de las sedes judiciales en el Huila, prestacion de
servicio durante el periodo del 6 al 20 de diciembre de 2023.
TOTAL 11.978.744
o 5 - PAGOS REALIZADOS
No. O.P. Fecha Valor / - No.
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AVANCE DE EJECUCION

Fecha Reporte de ' Avance % I'\vanc'e Actividad Realizada
Avance en Tiempo en Ejecucion
27/12/2023 17 dias 15,36

Prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires
acondicionados del 15 al 20 de diciembre de 2023

DESCRIPCION DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido Descripcion del Bien o Servicio Recibido

27/12/2023 Factura No.FV5599 de fecha 21/12/2023 por un valor de $11.978.744 00, de los mantenimientos preventivos y correctivos de aires
acondicionados de las sedes judiciales en el Huila, prestacion de servicio durante el periodo del 6 al 20 de diciembre de 2023.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCION DEL

Fecha De Requerimiento Descripcion (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR ¥ e T

La prestacion del objeto contratado cumple con
las especificaciones?

S| X o [] st [] No [ st [y no [

Resumen ejecucion del contrato:

El contrato se esta ejecutando normalmente? El contrato presenta retraso?

Factura No.FV5599 de fecha 21/12/2023 por un valor de $11.978.744,00, de los mantenimientos preventivos y correctivos de aires acondicionados de las
sedes judiciales en el Huila, prestacion de servicio durante el periodo del 6 al 20 de diciembre de 2023.

Resumen pendientes del contratista:

NA
Observaciones:

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD FIRMA D, E OR

Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administracion

Judicial
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