
 

Neiva, 29 de diciembre de 2023.                                                                        INVIAS.HUI.INT - 001                                                                
 
 
Señores: 
Ing. WILDER ORLEY SALAZAR 
Supervisor Interventoría – INVIAS HUILA 
Dirección: Cra 5 No. 18 – 19 Neiva. 
Correo: jmortega@invias.gov.co 

 
           C.C. Ing. Jesús Eduardo Rincón Silva 
           Director Territorial – INVIAS HUILA 
           Dirección: Cra 5 No. 18 – 19 Neiva. 
           Correo: jerincon@invias.gov.co 
 
           C.C. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 
           Patricia Inés Morales Padrón 
           Subdirección de vías regionales – Grupo de Atención y Relacionamiento Ciudadano 
           Correo: atencionciudadano@invias.gov.co 
           Teléfono: 3770600 Ext: 1155 -1158 
           Dirección: Calle 25G # 73B-90 local 103 Complejo empresarial Central Point – Bogotá D.C. 
 
REFERENCIA:  Contrato de interventoría 4762 de 2023, cuyo Objeto es INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS 
Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS 
DE LOS MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN E ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA” 
 
Asunto: Prorroga contrato de Interventoría 4762 de 2023. 
 
Respetuoso saludo. 
 
Por medio de la presente me permito solicitar la suspensión al contrato de interventoría de la referencia, el 
cual se reanudará el día 18 de enero de 2024 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
Que teniendo en cuenta la época decembrina se han presentado inconvenientes en la consecución y 
disponibilidad de mano de obra no calificada y calificada de la comunidad para ser vinculado al proyecto, así 
como la disponibilidad de entrega de materiales por parte de los proveedores, razones por las cuales los 
rendimientos de obra disminuyen por lo cual aumentan los plazos en la ejecución del contrato. 
 
Que se realizó la suspensión de los siguientes convenios a cargo: 
 

• Suspensión No. 01 de fecha 29/12/2023 al Convenio No. 3596 de 2023 con la ASOCIACION 
MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN AGUSTIN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, el 
cual se reanudará el día 18 de enero de 2024. 
 

• Suspensión No. 01 de fecha 29/12/2023 al Convenio No. 4818 de 2023 con la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA DE ESTRECHO DE OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA el cual se reanudará el día 18 de enero de 2024. 
 

• Suspensión No. 01 de fecha 29/12/2023 al Convenio No. 3413 de 2023 con la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEL DEPARTAMENTO DEL 
HUILA el cual se reanudará el día 18 de enero de 2024. 
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• Suspensión No. 01 de fecha 29/12/2023 al Convenio No. 4727 de 2023 con la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN 
DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA el cual se reanudará el día 18 de enero de 2024. 
 

• Suspensión No. 01 de fecha 28/12/2023 al Convenio No. 3991 de 2023 con la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA el 
cual se reanudará el día 18 de enero de 2024. 
 

 
 
Muchas gracias por su atención y colaboración a la presente. 

 
Atentamente, 
 
 
 

________________________________________ 
VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA 


