CONSORCIO R&C CAMINOS COMUNITARIOS
NIT: 901.776.504 — 9

CTO 4762 DE 2023 DE LA PAZ TOTAL.
SAN AGUSTIN Y ISNOS -HUILA INVIAS — DPTO HUILA
Neiva, 29 de diciembre de 2023. INVIAS.HULINT - 001
Sefiores:

Ing. WILDER ORLEY SALAZAR

Supervisor Interventoria — INVIAS HUILA
Direccion: Cra 5 No. 18 — 19 Neiva.
Correo: jmortega@invias.gov.co

C.C. Ing. Jesus Eduardo Rincén Silva
Director Territorial — INVIAS HUILA
Direccion: Cra 5 No. 18 — 19 Neiva.
Correo: jerincon@invias.gov.co

C.C. INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS — INVIAS

Patricia Inés Morales Padron

Subdireccién de vias regionales — Grupo de Atencidn y Relacionamiento Ciudadano
Correo: atencionciudadano@invias.gov.co

Teléfono: 3770600 Ext: 1155 -1158

Direccion: Calle 25G # 73B-90 local 103 Complejo empresarial Central Point — Bogota D.C.

REFERENCIA: Contrato de interventoria 4762 de 2023, cuyo Objeto es INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTALY FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS
Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS
DE LOS MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN E ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA”

Asunto: Prorroga contrato de Interventoria 4762 de 2023.
Respetuoso saludo.

Por medio de la presente me permito solicitar la suspension al contrato de interventoria de la referencia, el
cual se reanudara el dia 18 de enero de 2024 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que teniendo en cuenta la época decembrina se han presentado inconvenientes en la consecucion y
disponibilidad de mano de obra no calificada y calificada de la comunidad para ser vinculado al proyecto, asi
como la disponibilidad de entrega de materiales por parte de los proveedores, razones por las cuales los
rendimientos de obra disminuyen por lo cual aumentan los plazos en la ejecucion del contrato.

Que se realizd la suspension de los siguientes convenios a cargo:

e Suspensién No. 01 de fecha 29/12/2023 al Convenio No. 3596 de 2023 con la ASOCIACION
MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, el
cual se reanudard el dia 18 de enero de 2024.

e Suspensién No. 01 de fecha 29/12/2023 al Convenio No. 4818 de 2023 con la JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE LA VEREDA DE ESTRECHO DE OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA el cual se reanudara el dia 18 de enero de 2024.

e Suspensién No. 01 de fecha 29/12/2023 al Convenio No. 3413 de 2023 con la JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEL DEPARTAMENTO DEL
HUILA el cual se reanudara el dia 18 de enero de 2024.
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e Suspensién No. 01 de fecha 29/12/2023 al Convenio No. 4727 de 2023 con la JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE LA VEREDA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN
DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA el cual se reanudara el dia 18 de enero de 2024.

e Suspensién No. 01 de fecha 28/12/2023 al Convenio No. 3991 de 2023 con la JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA el
cual se reanudard el dia 18 de enero de 2024.

Muchas gracias por su atencion y colaboracion a la presente.

Atentamente, &

~

__VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA




