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INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, DE CONTRATOS DE BIENES O 
SERVICIOS 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5441820 DE 2023 celebrado 
entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por JOSE 
GIOVANNY VERA JURADO SUBDIRECTOR (E) y LEYDI JACKELINE RIVERA 
MONTAÑEZ, cuyo objeto es: 54_9119_597 "Compra de maquinaria, equipos, muebles y 
enseres por lotes para las competencias WorldSkills a desarrollarse en la regional Norte 
de Santander en la vigencia 2023".Lote 1”, me permito presentar informe a fin de solicitar 
la prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente: 

DIRECCIÓN, ÁREA, 
REGIONAL O CENTRO 
ORDENADORA DE 
GASTO: 

CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO 
RURAL Y MINERO CEDRUM 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: 

Nelson Julian Cardenas Ortiz 

APOYO A LA 
SUPERVISIÓN: 

N/A 

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.5441820 

TIPO DE CONTRATO: Suministro 

OBJETO: 

54_9119_597 "Compra de maquinaria, equipos, muebles y 
enseres por lotes para las competencias WorldSkills a 
desarrollarse en la regional Norte de Santander en la 
vigencia 2023".Lote 1 

VALOR:  $ 28.705.558 

CONTRATISTA: Leydi Jackeline Rivera Montañez 

NIT: 37292048-1 

LUGAR DE EJECUCIÓN: Cúcuta y su área metropolitana, Tibú, Pamplona y Ocaña. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 11/10/2023 

FECHA DE INICIO: 17/10/2023 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO:  

60 días 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

$ 28.705.558 

VALOR ACTUAL DEL $ 28.705.558 
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I. ASPECTOS LEGALES 
 

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 

ASEGURADORA 
SEGUROS MUNDIAL 

No. PÓLIZA 460 47 994000069529 

CERTIFICADO CCT-10006636 

FECHA EXPEDICIÓN 12/10/2023 

FECHA APROBACIÓN 13/10/2023 

  

CONTRATO: 

PRÓRROGA No 1:  N/A 

ADICIÓN No. x: N/A 

SUSPENSIÓN No. x: N/A 

FORMA DE PAGO: 

No se ofrecerá anticipo. El SENA pagará el valor del 
contrato, mediante pagos parciales dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la prestación de los servicios objeto 
del mismo, previa presentación por parte del proponente, 
una vez recibido los servicios y acta de recibo de 
satisfacción firmada por parte del supervisor del contrato y 
realizado el cargue de la factura comercial en la plataforma 
SECOP II y presentación física en original por el 
contratista, aprobación de la misma por el supervisor y/o el 
almacenista , constancia de cumplimiento de las 
obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad 
social integral ( salud, pensión, riesgos profesionales ) y 
parafiscales, mediante carta de remisión las facturas de 
venta totalizadas individualmente y con el lleno de los 
requisitos de Ley (en original y 2 copias), expedida a 
nombre del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
“SENA”, Nit. 899.999.034-1, citando la dirección: Calle 2N 
avenidas 4 y 5 B. Pescadero, San José de Cúcuta. En 
dicha carta se deberá mencionar el número de factura y el 
número de contrato al que pertenece, constancia de pago 
de aportes a la seguridad social integral (salud y pensión) y 
aportes parafiscales y caja de compensación, si a ello 
hubiere lugar, de conformidad con la ley 789 de 2000 
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AMPARO VIGENCIA 

AMPARO 

Cumplimiento 

DESDE 
VALOR 

12/10/2023 HASTA 

Calidad del servicio 12/10/2023 15/04/2024 $ 5.731.315 

    

 

2. MULTAS Y SANCIONES 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato 
que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

 

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que LEYDI JACKELINE 
RIVERA MONTAÑEZ, con Nit. 37292048, se encuentra al día en pagos de Seguridad 
Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por 
conceptos de pagos laborales y fiscales. 

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, 
que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales. 

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Nelson Julian Cardeanas 
por medio de comunicación interna No. 54-9-2023-14459 de fecha 15 de septiembre de 
2023, desde el 12 de noviembre de 2023 hasta la finalización de este contrato.  

 

II. BALANCE DEL CONTRATO 
 

1. PAGOS REALIZADOS 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado 
de pagos del contrato del asunto:  
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BALANCE GENERAL   PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA 

CONCEPTO VALOR  
FECHA 

DE 
CORTE  

MES 
DE 

COBRO 
 

VALOR 
EJECUTADO 

 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

Valor inicial (1) 
$ 

28.705.558 
   

  

Vr. Adiciones (2) 0      

Valor Total (1) + (2) 
$ 

28.705.558 
   

  

Vr. 
Pagado/Desembolsado 

a la fecha (3) 0 
   

  

Vr. Causado y que no 
se ha pagado/ 

desembolsado (4) 

  

$ 
28.705.558 

     

     

     

Vr. Total, ejecutado  

(3) + (4) 

  

$ 
28.705.558 

     

   
  

Vr. SALDO A LA 
FECHA 

 

   
  

      

(Vr. Total -Vr. 
Ejecutado a la fecha) 

      

  Vr. Pagado a la fecha (3) 0 

  

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado 
del contrato del asunto: 
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ESTADO DE EJECUCIÓN PORCENTAJE 

Física 85% 

Financiera 0% 

 

III. Prorroga AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5441820DE 2023 
 

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA es una entidad adscrita al Ministerio 
de trabajo cuya responsabilidad de conformidad con lo establecido en la ley 119 de 1994, 
es cumplir con su misión de inversión en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 
colombianos, ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional Integral gratuita, para la 
incorporación y el desarrollo social, económico y tecnológico del país, por lo anterior y 
para garantizar la cobertura de las necesidades, la entidad debe contar con el materiales 
adecuado para desarrollar las actividades de formación programadas y así disponer de 
los elementos, materiales y servicios necesarios que contribuyan al desarrollo de los 
procesos que permitan el cabal cumplimiento de su objetivo misional. 

Para el Centro de Formación es de vital importancia adquirir equipos de calidad y que se 
ajusten al trabajo requerido por los aprendices, teniendo en cuenta lo anterior, como 
supervisor solicité cambio de las pulidoras toda vez que las suministradas, aunque de 
buena calidad, no surten la necesidad, ya que en el área en la cual se requieren, el 
trabajo es pesado y estas deben estar encendidas durante largos periodos de tiempo, es 
por ello que se solicitó al contratista realizar el cambio correspondiente, no obstante para 
la fecha de terminación del contrato, el proveedor, mediante oficio solicitó lo siguiente:  

Muy respetuosamente me dirijo a ustedes para informar sobre el inconveniente 
presentado para la entrega de los últimos equipos del contrato No. 
CO1.PCCNTR.5441820 que termina el 15 de diciembre de 2023.  

Atendiendo a la solicitud de cambio de un ítem (pulidoras) realizadas por el supervisor 
del contrato, se realizó la respectiva solicitud a la empresa proveedora la cual aduce 
que estas estarían llegando a partir del 18 de diciembre de 2023 toda vez que en el 
mes de diciembre la logística de las entregas demora un poco más, es por ello que, se 
solicita una prórroga al contrato hasta el próximo 30 de diciembre, con el fin de 
suministrar los equipos requeridos evitando cualquier demora o inconveniente 
posterior.  

Conforme a lo anterior, esta supervisión estima necesario realizar una prórroga al contrato 
de referencia hasta el 30 de diciembre de 2023, en la cual el contratista sin 
inconvenientes pueda ajustar y surtir los compromisos correspondientes a este contrato. 
Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: 

Prorrogar el plazo de ejecución en 15 días más, con lo cual la fecha de finalización 
será el 30 de diciembre de 2023  
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El anterior informe de ejecución se rinde el 15 de diciembre de 2023. 

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud. 

 

Cordialmente,  

 

 

 

Nelson Julián Cárdenas  

Instructor G04 

 

Proyectó: Karen Rosio Sanjuan Navarro/ Apoyo Contratación Bienes y Servicios  

Revisó: Norberto Alonso Espinel Álvarez/ Jefe de compras CEDRUM 

 


