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INFORME DE SUPERVISION PARA MODIFICACION, DE CONTRATOS DE BIENES O

SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISION

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5441820 DE 2023 celebrado
entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por JOSE

GIOVANNY VERA JURADO SUBDIRECTOR (E) y LEYDI

JACKELINE RIVERA

MONTANEZ, cuyo objeto es: 54 9119 597 "Compra de maquinaria, equipos, muebles y
enseres por lotes para las competencias WorldSkills a desarrollarse en la regional Norte
de Santander en la vigencia 2023".Lote 1”7, me permito presentar informe a fin de solicitar
la prérroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCION, AREA,
REGIONAL O CENTRO
ORDENADORA DE

CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO
RURAL Y MINERO CEDRUM

GASTO:

SUPERVISOR DEL Nelson Julian Cardenas Ortiz
CONTRATO:

APOYO A LA

SUPERVISION: N/A

CONTRATO No:

CO1.PCCNTR.5441820

TIPO DE CONTRATO:

Suministro

54 9119 597 "Compra de maquinaria, equipos, muebles y
enseres por lotes para las competencias WorldSkills a

OBJETO: desarrollarse en la regional Norte de Santander en la
vigencia 2023".Lote 1

VALOR: $ 28.705.558

CONTRATISTA: Leydi Jackeline Rivera Montariez

NIT: 37292048-1

LUGAR DE EJECUCION:

Cdcuta y su area metropolitana, Tiba, Pamplona y Ocafia.

FECHA DE SUSCRIPCION:

11/10/2023

FECHA DE INICIO: 17/10/2023
PLAZO INICIAL DEL 50 dias
CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL

CONTRATO: $ 28.705.558
VALOR ACTUAL DEL $ 28.705.558
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CONTRATO:

PRORROGA No 1: N/A
ADICION No. x: N/A
SUSPENSION No. x: N/A

FORMA DE PAGO:

No se ofrecera anticipo. EI SENA pagard el valor del
contrato, mediante pagos parciales dentro de los treinta
(30) dias siguientes a la prestacion de los servicios objeto
del mismo, previa presentacién por parte del proponente,
una vez recibido los servicios y acta de recibo de
satisfaccion firmada por parte del supervisor del contrato y
realizado el cargue de la factura comercial en la plataforma

SECOP Il y presentacién fisica en original por el
contratista, aprobacion de la misma por el supervisor y/o el
almacenista , constancia de cumplimiento de las

obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad
social integral ( salud, pension, riesgos profesionales ) y
parafiscales, mediante carta de remision las facturas de
venta totalizadas individualmente y con el lleno de los
requisitos de Ley (en original y 2 copias), expedida a
nombre del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
“SENA”, Nit. 899.999.034-1, citando la direcciéon: Calle 2N
avenidas 4 y 5 B. Pescadero, San José de Cucuta. En
dicha carta se debera mencionar el nimero de factura y el
namero de contrato al que pertenece, constancia de pago
de aportes a la seguridad social integral (salud y pension) y
aportes parafiscales y caja de compensacion, si a ello
hubiere lugar, de conformidad con la ley 789 de 2000

l. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTIAS CONTRACTUALES GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

SEGUROS MUNDIAL

ASEGURADORA

No. POLIZA 460 47 994000069529
CERTIFICADO CCT-10006636
FECHA EXPEDICION 12/10/2023

FECHA APROBACION | 13/10/2023
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AMPARO VIGENCIA
AMPARO DESDE
o VALOR
Cumplimiento 12/10/2023 HASTA
Calidad del servicio 12/10/2023 15/04/2024 $5.731.315

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica como supervisor del contrato
gque no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica que LEYDI JACKELINE
RIVERA MONTANEZ, con Nit. 37292048, se encuentra al dia en pagos de Seguridad
Social, aportes a Fondos de Pension y Aportes a la ARL, asi como a paz y salvo por
conceptos de pagos laborales vy fiscales.

4, CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica como supervisor del contrato,
que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizé designacion de supervision a Nelson Julian Cardeanas
por medio de comunicacion interna No. 54-9-2023-14459 de fecha 15 de septiembre de
2023, desde el 12 de noviembre de 2023 hasta la finalizacion de este contrato.

Il. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado
de pagos del contrato del asunto:
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BALANCE GENERAL PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA
FECHA | MES VALOR PORCSIE\ITAJE
CONCEPTO VALOR . cE)FETE COEI)BERO EJECUTADO | EJECUCION
FINANCIERA
- $
Valor inicial (1) 28.705.558
Vr. Adiciones (2) 0
v $
alor Total (1) + (2) 28.705.558
Vr.
Pagado/Desembolsado
a la fecha (3) 0
Vr. Causado y que no
se ha pagado/ $
desembolsado (4) 28.705.558
Vr. Total, ejecutado
$
(3)+(4) 28.705.558
Vr. SALDO A LA
FECHA
(Vr. Total -Vr.
Ejecutado a la fecha) Vr. Pagado a la fecha (3) 0
2. ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado

del contrato del asunto:
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ESTADO DE EJECUCION PORCENTAJE
Fisica 85%
Financiera 0%

M. Prorroga AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5441820DE 2023

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA es una entidad adscrita al Ministerio
de trabajo cuya responsabilidad de conformidad con lo establecido en la ley 119 de 1994,
es cumplir con su misién de inversion en el desarrollo social y técnico de los trabajadores
colombianos, ofreciendo y ejecutando la Formacién Profesional Integral gratuita, para la
incorporacién y el desarrollo social, econémico y tecnoldgico del pais, por lo anterior y
para garantizar la cobertura de las necesidades, la entidad debe contar con el materiales
adecuado para desarrollar las actividades de formacion programadas y asi disponer de
los elementos, materiales y servicios necesarios que contribuyan al desarrollo de los
procesos que permitan el cabal cumplimiento de su objetivo misional.

Para el Centro de Formacion es de vital importancia adquirir equipos de calidad y que se
ajusten al trabajo requerido por los aprendices, teniendo en cuenta lo anterior, como
supervisor solicité cambio de las pulidoras toda vez que las suministradas, aunque de
buena calidad, no surten la necesidad, ya que en el area en la cual se requieren, el
trabajo es pesado y estas deben estar encendidas durante largos periodos de tiempo, es
por ello que se solicitd al contratista realizar el cambio correspondiente, no obstante para
la fecha de terminacion del contrato, el proveedor, mediante oficio solicit6 lo siguiente:

Muy respetuosamente me dirijo a ustedes para informar sobre el inconveniente
presentado para la entrega de los dltimos equipos del contrato No.
CO1.PCCNTR.5441820 que termina el 15 de diciembre de 2023.

Atendiendo a la solicitud de cambio de un item (pulidoras) realizadas por el supervisor
del contrato, se realiz6 la respectiva solicitud a la empresa proveedora la cual aduce
gue estas estarian llegando a partir del 18 de diciembre de 2023 toda vez que en el
mes de diciembre la logistica de las entregas demora un poco mas, es por ello que, se
solicita una prérroga al contrato hasta el préximo 30 de diciembre, con el fin de
suministrar los equipos requeridos evitando cualquier demora o inconveniente
posterior.

Conforme a lo anterior, esta supervision estima necesario realizar una prérroga al contrato
de referencia hasta el 30 de diciembre de 2023, en la cual el contratista sin
inconvenientes pueda ajustar y surtir los compromisos correspondientes a este contrato.
Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecucion en 15 dias mas, con lo cual la fecha de finalizacion
sera el 30 de diciembre de 2023
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El anterior informe de ejecucion se rinde el 15 de diciembre de 2023.

Agradezco su atencidn, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

Nelso%]%' gardenas

Instructor G0O4

p}
Proyect6: Karen Rosio Sanjuan Navarro/ Apoyo Contratacion Bienes y Servicioi/du@ul (8@74,(@,:(
~

Revis6: Norberto Alonso Espinel Alvarez/ Jefe de compras CEDR%
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