ACTA DE ENTREGA FiSICA DE LA OBRA

CONTRATO : 1707 DE 2023

CIUDAD : CALI, VALLE DEL CAUCA

DIRECCION : Entre calle 112 y 122 Guadalupe 1era de Mayo

ORIP : Oficina de Registro de Instrumentos Ptblicos
publicos (Orip) ISTMINA, CHOCO.

FECHA DE ENTREGA : 15 de enero 2024.

L COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA INTERVENTORIA: Ing Laureano Granados R.

POR EL CONTRATISTA: Ing. Ricardo Bonilla Z./ Ing. Pablo Erazo

IL. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega fisica de las obras de las (Orip) Oficina de

Registro Instrumentos publicos ubicada en la ciudad de Cali, Valle del Cauca que comprende:

Se realiza el recorrido el dia 12/01/2024 siendo las 10:00 am del dia viernes, en el cual se tiene
como objetivo el recibo de la obra y en el cual se hace verificacién de las actividades contractuales
de algunas observaciones las cuales deben ser atendidas por el contratista de obra en un plazo
no mayor a 8 dias habiles, teniendo en cuanta que esta oficina no cuenta con servicio de vigilancia
los fines de semana. A continuacién, se relacionan las actividades pendientes:

No se realizaron observaciones a la fecha durante el recorrido. Las observaciones fueron
subsanadas por el contratista de obra,

L. OBSERVACIONES GENERALES

Debido a las actividades programadas como las preliminares, carpinteria en madera, carpinteria
metalica, cielorrasos, concreto y morteros, cubiertas, enchape muros, estructuras en maderas,
fachadas y revestimientos, impermeabilizacion, pinturas, pisos, red eléctrica, red hidraulica,
urbanismo, aseo y sefializacion y las actividades no previstas fueron realizadas como muestran

las evidencias en los informes semanales y mensuales en cada una de sus presentaciones.
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