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1. DATOS GENERALES

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL
INFORME

01 12 2023 A 20

12 2023

¢ Se reporta algin desempefio deficiente o a
mejorar?

S| I:I NO X
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2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR JIMMY ENRIQUE GAITAN ORTIZ

DEPENDENCIA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA
CARGO ASESOR SAF

LOCALIDAD SANTA FE

APOYO A LA SUPERVISION LUIS EDUARDO DURAN ESTUPINAN

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO VF PRESTACION DEL SERVICIO DE
VIGILANCIA, GUARDA, CUSTODIA Y SEGURIDAD
PRIVADA CON ARMAS Y / O SIN ARMAS Y MEDIOS
ECNOLOGICOS, PARA LOS / AS USUARIOS / AS,
FUNCIONARIOS / AS Y PERSONAS EN GENERAL
MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES
DE INGRESO Y SALIDA DE LAS INSTALACIONES DE
LA ENTIDAD, Y PARA LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES EN LOS CUALES SE DESARROLLE LA
MISIONALIDAD DE LA SDIS, DE PROPIEDAD DE LA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Y
DE TODOS AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGASE A
SER LEGALMENTE RESPONSABLE - GRUPO No 3.

NUMERO DE CONTRATO

6444-2021

FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO

08/05/2021

FECHA APROBACION DE POLIZA

08/05/2021

SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LTDA

CONTRATISTA SEGURCOL
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT 890.911.972 -2
VALOR INICIAL $35.850.243.668

MODIFICACIONES AL CONTRATO

1) PRORROGAR el plazo de ejecucion establecido
en el acapite PLAZO del contrato No. 6444 de
2021, hasta el 1 diciembre de 2023 o hasta el
agotamiento de los recursos, lo primero que
ocurra y Adicionar el valor del contrato por el

valor de TRES MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y TRES  MILLONES
OCHOCIENTOS DOS MIL
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CUATROCIENTOS SETENTA Y UN
PESOS MCTE. ($3.853.802.471).
PRORROGAR el plazo de ejecucion establecido
en el acapite PLAZO del contrato No. 6444 de
2021, hasta el 31 enero de 2024 o hasta el
agotamiento de los recursos, lo primero que
ocurra y Adicionar el valor del contrato por el
valor de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y
NUEVE  MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
SIETE PESOS MCTE. ($3.199.959.707).

PLAZO INICIAL HASTA 31 DE AGOSTO 2023
FECHA ACTA DE INICIO 09/05/2021
PRORROGAS 2
FUENTE DE FINANCIACION 7748-000
PERIODO CERTIFICADO DICIEMBRE 01 AL 20 2023

. PORCENTUAL FISICA FINANCIERA
PORCENTAJE DE EJECUCION

96% 93%

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Se realiza el inicio del contrato el 9 de mayo de 2021 mediante la instalacion de los diferentes puestos
asignados al grupo 3 del proceso de seleccién SDIS-SASI-001-2021 con unidades de guardas con su
uniforme y demas elementos contemplados en el proceso contractual. A la fecha se cumple con lo
establecido en el objeto del contrato y sus obligaciones. La empresa ha atendido oportunamente las
solicitudes realizadas por la SDIS, garantizando el cumplimiento de los servicios contratados por la
SDIS. El contratista ha demostrado compromiso en los procesos de instalacién de servicios, seguimiento
y control de lo estipulado en el contrato. Se realiza seguimiento a la instalacién de medios tecnolégicos
nuevos en las diferentes sedes del grupo 3 para cubrir en su totalidad las unidades operativas asignadas

a este grupo.

ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

En mi calidad de interventor y/o supervisor, certifico que se ha realizado la verificacion del informe de actividades
presentado por el contratista, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfaccion con las obligaciones
contractuales para el periodo certificado.
Se anexa informe de actividades desarrolladas por el contratista que originan el pago de esta certificacién, el cual

ha sido aprobado.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

DE

OBLIGACION

NUMERO
OBLIGACION

DEFICIENTE
A MEJORAR

OBSERVACIONES

SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE
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Mantener los precios ofrecidos en la
propuesta econémica durante el plazo del
contrato y sus adicciones.

En el inicio de ejecucion del contrato el
contratista cumple con lo estipulado tanto en el
cobro de Talento Humano como de Medios
Tecnologicos.
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Si la fecha de vencimiento de la licencia de
funcionamiento se presentare durante el
plazo de ejecucion del contrato, el
contratista se compromete a solicitar la
renovacion sesenta (60) dias calendario
antes de la pérdida de vigencia de la
misma. De lo contrario se dara aplicacion
al procedimiento establecido en el pliego
de condiciones, sin perjuicio de las
sanciones a que haya lugar. Asi mismo,
deberd mantener vigentes tanto las
licencias como los permisos,
autorizaciones y demas documentos que
debe obtener de las autoridades
administrativas para el desempefio regular
de sus funciones de vigilancia y seguridad
privada. La omision de estas obligaciones
sera de responsabilidad exclusiva del
CONTRATISTA.

Durante el presente mes no se vencio la licencia
de funcionamiento de la Empresa Seguridad
Record de Colombia — Segurcol Ltda. Vence
08/09/2027.

Instalar los medios electrénicos requeridos
por la SDIS en el término maximo
establecido por la Entidad en el Estudio
previo, Anexo técnico, Pliego de
condiciones y/o contrato.

La empresa Segurcol Ltda., dio cumplimento
al proceso de instalacion de los medios
tecnoldgicos solicitados

Garantizar el cumplimiento de las
funciones sefialadas en el estudio previo,
anexo técnico y pliego de condiciones que
deberan ser cumplidas por el talento
humano durante la ejecucion del contrato.

Se dio cumplimiento con lo establecido por
parte de la Empresa Segurcol Ltda. , quien
entrego instructivos, protocolos y
recomendaciones de seguridad asignados a
los vigilantes del Grupo #3.

Cumplir con todos los ofrecimientos
realizados en la propuesta, y solicitados
en el estudio previo, anexo técnico y/o
pliego de condiciones, durante Ila
ejecucion del contrato.

La Empresa Segurcol Ltda., durante la
ejecucion del contrato esta dando y dara
cumplimiento a los ofrecimientos, asi: Asigné
tres (3) supervisores adicionales disponibles
para suplir las novedades presentadas
durante el desarrollo de los servicios de
supervision diaria.

Recibir todos los bienes objeto de
vigilancia debidamente inventariados, los
cuales deben coincidir plenamente con el
listado de bienes suministrado por la
SECRETARIA en cada unidad operativa.
Este inventario hara parte del contrato y
asi mismo, debera entregar los bienes de

la SECRETARIA debidamente

La empresa Segurcol Ltda., recibid y verifico las
actas tripartitas e inventarios de las unidades
operativas del grupo No. 3, entre las empresas
saliente 'y entrante las cuales fueron
presentadas al interventor del contrato de la|
SDIS, para su aprobacion. Durante el presente
mes no se presentaron pérdidas o hurtos de
bienes de la Entidad.
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inventariados, el cual debe igualmente,
coincidir con el listado de bienes
suministrado por la SDIS a través del area
de inventarios, al momento de terminar el
contrato.

El coordinador debera allegar el certificado
vigente de aptitud psicoforma del
personal.

Se dio cumplimiento de la clausula, con la
entrega de las copias de los Examenes
Psicofisicos para porte de armas de fuego con
el primer informe de ejecucion. A partir del 12
octubre de 2021 el servicio no se presta
armado por solicitud de la supervision del
contrato, se retiraron todas las armas de las
sedes de la SDIS.

En cada puesto se deberd llevar una
minuta para el registro del cambio de turno
y las novedades diarias, ingreso 6 salida
de bienes y/o personas a la dependencia,
entre otros.

Todas las unidades operativas cuentan con las
respectivas minutas (de servicio, de ingreso y
salida de personas, ingreso y salida de
elementos y de parqueadero). Entregadas a
las unidades operativas en la instalacién del
servicio de vigilancia al inicio del contrato el 9
de mayo 2021. Estas minutas estan
elaboradas en papel ecolégico dando
cumplimiento a las clausulas ambientales.

Establecer controles para llevar un registro
de ingreso y salida de usuarios,
funcionarios y personas en general, de las
unidades operativas, con el fin de
garantizar la seguridad del publico en
general.

A la fecha se ha verificado la existencia del
registro de ingreso y salida de personas en los
diferentes puestos instalados en ejecucién del
contrato, registro que se evidencia en las 3
minutas de puesto de cada guarda.

10

Garantizar las visitas moéviles establecidas
en las especificaciones técnicas, de
acuerdo con el estudio previo y/o anexo
técnico y/o pliego de condiciones.

Con el apoyo de las seis (6) tripletas de
supervisores se realizaron dos (2) visitas
diarias a cada unidad operativa, Diurna y
Nocturna, durante los dias de servicio de
vigilancia prestados por Segurcol Ltda, en el
presente mes.

11

Vincular para la ejecucion del contrato,
personal idéneo y capacitado cumpliendo
con las normas vigentes

Se evidencia que la contratacion realizada por
el contratista para el inicio del contrato y para
el remplazo de las unidades de guardas por
renuncia se vincula el personal idéneo para el
desarrollo de las actividades.

12

Expedir al personal empleado para la
gjecucion del contrato, la credencial de
identificacion de conformidad con el
articulo 87 del Decreto Ley 356 de 1994,
modificado por el articulo 103 del Decreto
019 de 2012 y demas nomas que las
modifiquen o adicionen.

Para el presente mes el contratista contintia
con la entrega de las credenciales expedidas
y avaladas por la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada. Igualmente el
personal de vigilancia desplegado cuenta con
el carné de identificacion expedido por la
empresa Segurcol Ltda.
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13

El personal del servicio de vigilancia
debera portar en lugar visible la credencial
de identificacion expedida por el
contratista.

En las visitas realizadas se identificé que el
personal desplegado porta en lugar visible el
carné expedido por el contratista y la
credencial de la Supervigilancia.
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14

El contratista debera certificar
mensualmente mediante informe los
antecedentes de los Vvigilantes 'y
supervisores, informando a esta entidad
cualquier tipo de novedad durante la
ejecucion del contrato.

Se adjuntaron la certificacién y el listado de
guardas y supervisores que prestan el servicio
a la SDIS, correspondiente al presente mes
donde se certifica que no figuran antecedentes
en el personal de cada unidad operativa.

15

Todo el personal del servicio de vigilancia
debera observar un trato respetuoso hacia
los funcionarios/as y usuario/as de la
Secretaria, o mismo que para con todos
los ciudadanos que requieran la atencion
de la misma.

Durante el presente mes se verificd que el
personal del contratista observa un trato
respetuoso tanto con funcionarios, contratistas
y publico en general.

16

Dotar de uniforme, calzado, radio y/o
avantel y/o equipos de comunicacion
apropiados al personal de vigilancia para
la prestacion del servicio, de conformidad
con las normas vigentes, y lo establecido
en el Anexo Técnico.

Durante el presente mes no se observaron
deficiencias en la entrega de uniformes por
parte del contratista al personal de guardas, a
la fecha se cumple.

17

Mantener vigente la certificacion donde
conste que la escuela de capacitacion y
entrenamiento en vigilancia y seguridad
privada y los departamentos de
capacitacion, cuentan con el plan
educativo institucional en seguridad
privada - PEIS, aprobado por la
Superintendencia de  Vigilancia vy
Seguridad Privada, dando cumplimiento a
la Resolucion 6999 del 28 de septiembre
de 2012, expedida por la
Superintendencia de  Vigilancia y
Seguridad Privada y demas normas que la
modifiquen o adicionen.

La Empresa Segurcol Ltda., tiene convenio
con la academia profesional en seguridad
“APS Ltda.” donde ofrecen el plan anual de
capacitacién avalado por la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada.

18

Cumplir con los programas de
capacitacion y entrenamiento de su
personal de conformidad con lo
establecido en el Decreto 356 de 1994 y la
normatividad complementaria y sus
correspondientes actualizaciones, durante
el plazo de ejecucion. En caso del
personal que tenga a «cargo la
manipulacion de los medios tecnoldgicos,
debera cumplir con la capacitacion
especifica del mismo, en el manejo

Durante el presente mes se continué el
proceso de capacitacién establecido por la
empresa, el cual se realiza mediante la
Universidad Virtual Segurcol y los programas
radiales que realizan los radioperadores de la
empresa y que son recibidos por el personal
durante la ejecucion del servicio.
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adecuado de los medios tecnologicos que
seran utilizados con ocasién de la
prestacion del servicio.

19

Prestar entrenamiento y capacitacion
sobre labores particulares que debe
realizar el vigilante, segun instrucciones
del supervisor designado por la
SECRETARIA, las cuales deben constar
por escrito y cumplirse estrictamente.

La empresa Segurcol LTDA, cuenta con su
universidad virtual, en donde todo el personal
recibe capacitacion y actualizaciones de
manera permanente, en temas afines a la
secretaria de integracion.

20

Suministrar sin costo adicional para la
Secretaria, el personal emergente
necesario para reemplazar
inmediatamente al (los) vigilante (s) que
falten a su turno.

Durante el presente mes Segurcol Ltda., cubrig
las novedades presentadas de ausencias con el
mismo personal del dispositivo de vigilancia,
gue se encontraban en descanso y que por
acuerdo mutuo efectuaron turnos adicionales
cancelados por la empresa de vigilancia.

21

Rotar a los vigilantes dentro de los puestos
de vigilancia objeto del contrato, previa
coordinacion con el supervisor del contrato
designado por la SECRETARIA.

Durante el mes el presente mes el contratista
realiza la rotacién del personal asignado a los
diferentes servicios sociales y/o sedes
administrativas.

22

Rotar a los vigilantes dentro de los puestos
de vigilancia objeto del contrato, previa
solicitud del supervisor del contrato
designado por la SECRETARIA, cuando
existan motivos que la justifiquen.

Durante el presente mes el contratista realiza
la rotacién del personal asignado a los
diferentes servicios sociales y/o sedes
administrativas y segun solicitudes de la
coordinacion de algunas sedes de la SDIS.

23

Reportar todo cambio de personal que se
efectie durante el contrato, en las
condiciones sefialadas en el estudio
previo y/o anexo técnico y/o Pliego de
Condiciones. En caso de ser necesario y
debidamente justificado el cambio de
alguna de las personas asignadas para la
prestacion del servicio, el contratista
debera reportarlo por escrito a la Unidad
Operativa y al Supervisor del contrato,
indicando las razones que lo justifican y
anexando la hoja de vida y soportes de la
misma para el reemplazo.

Durante el presente mes el contratista reporto
las novedades presentadas cumpliendo con la
obligacion contractual correspondiente.

24

Los vigilantes que sean cambiados por
faltas graves en el servicio de alguna de
las sedes o dependencias, no podran
volver a laborar en ninguna de las sedes
de la Secretaria, durante la ejecucion del
contrato y sus prérrogas si las hubiere.

Durante el presente mes no se ha presentado
la situacién resefiada en la presente
obligacion.
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25

El contratista debera tener en cuenta que
todos los servicios, su ubicacién, puestos
y turnos podréan variar durante la ejecucion
del contrato, de acuerdo con las
necesidades de la SECRETARIA vy
deberan operar de conformidad con las
instrucciones que imparta por escrito el X
supervisor del contrato. Por lo tanto, estas
variaciones deben ser atendidas por el
contratista en un término no superior de
ocho (8) horas, contadas a partir de la
solicitud del supervisor sin que esto
genere reclamaciones posteriores a la
SECRETARIA.

Durante el presente mes no se han presentado
situaciones que ameriten el cambio de
horarios o variaciones en el servicio contratado
por la SDIS.

26

Supervisar permanentemente (por o
menos dos visitas diarias, una diurna y
una nocturna) al personal que preste el
servicio. Adicionalmente, el coordinador
de vigilancia debera realizar minimo una
vez al mes visita a cada unidad operativa X
del grupo respectivo y deberd dejar
constancia de ello mediante informe de
visita y las demas visitas que se soliciten
por parte del supervisor que sea
designado por la Entidad.

En el presente mes se realizaron las visitas a
las unidades operativas de las localidades de
Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Melgar, por
el coordinador y los supervisores, segun se
evidencia en las minutas de las unidades
operativas visitadas.

27

Con el fin de contribuir con la misién social
de la Secretaria, el contratista podra, de
acuerdo con sus criterios de seleccion,
estudiar solicitudes de empleo de
personas que hayan sido usuarias de los
servicios de la Secretaria o que hayan X
prestado sus servicios con otro operador y
estudiar la posibilidad de vincularlas
laboralmente 6 asociarlas, siempre que
cumplan los requisitos exigidos por la
empresa, Cooperativa 0 Precooperativa
de Trabajo Asociado.

Durante el presente mes no se han realizado
vinculaciones de personal de antiguos
usuarios de los servicios sociales.

28

Garantizar jornadas de trabajo al personal
observando estrictamente en
cumplimiento de las normas laborales 6
del régimen de trabajo asociado, sin
exceder la intensidad horaria de jornada
de ley y demas normas laborales del X
personal 6 la sefialada en tal régimen
asociativo. Por lo tanto, garantizar lo
concerniente al cumplimiento del maximo
de horarios u horas extras diurnas o
nocturnas diarias que se encuentran

Durante el presente mes el contratista ha
observado el régimen legal laboral y ha
compensado los turnos adicionales al personal
de vigilancia, cumpliendo la rotacién de los
turnos asignados en la programacion
entregada.
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regulados en el régimen de trabajo
asociado 6 se pueden laborar y en todo
caso cancelar a favor de los trabajadores
los recargos por trabajo suplementario a
los que haya lugar 6 las compensaciones
ordinarias o extraordinarias que generen
la ejecucién de su actividad material.

29

El personal que presta el servicio, no
podra consumir licores 0 sustancias
psicotrépicas, ni encontrarse bajo sus
efectos en el ejercicio de sus funciones, ni
realizar actos que puedan menoscabar la
confianza que la Secretaria ha depositado
en él.

Durante el presente mes no se presento
ingesta de bebidas alcohdlicas o sustancias
psicotrépicas por parte del personal del
contratista en ejercicio de sus funciones.

30

Realizar a los trabajadores o asociados
Unicamente los descuentos contemplados
en la legislaciéon laboral o régimen de
trabajo y compensaciones como
obligatorios, en caso de realizar
descuentos diferentes a los establecidos,
anexar la autorizacion del trabajador o
asociado para los mismos. Garantizando
siempre el respeto por la parte
inembargable del salario 0 el minimo vital.

Segun reporte de pago de ndmina entregado,
durante el presente mes no se presentaron
otros descuentos diferentes a los descuentos
de ley al personal vinculado para el desarrollo
del contrato suscrito por la SDIS.

31

El contratista debera cumplir con el pago
de las obligaciones laborales,
contractuales y de seguridad social, de
conformidad con la normatividad vigente.

La Empresa de Vigilancia Segurcol Ltda.,
realiza los pagos correspondientes a
seguridad social del mes, de todos los
funcionarios del dispositivo de vigilancia del
grupo No. 3. En los tiempos establecidos.

Fecha de Pago: 07/12/2023
Planilla No. 9460142938

32

El contratista sélo podra utilizar armas
definidas en este anexo técnico y debera
adoptar todas las medidas necesarias
para evitar la pérdida o extravio del
armamento, por lo cual deberd empotrar
cajillas de seguridad, en cada una de las
sedes de la Secretaria que lo requieran. El
personal que utlice  armamento
autorizado, debera portar uniforme y llevar
consigo la credencial de identificacion
vigente y la fotocopia del permiso (salvo
conducto) para tenencia o porte.

El armamento utilizado por la empresa Segurcol
Ltda se encuentra debidamente certificado por|
la industria de control de comercio municion Y,
armas Indumil, desde el inicio del contrato se
realizé entrega del listado autorizado y vigente
expedido por INDUMIL. Cabe resaltar que a lal
fecha el grupo #3 NO cuenta con armamento
para la prestacion del servicio de vigilancia en
ninguna unidad operativa desde el mes de
octubre 2021.

33

Suministrar al supervisor del contrato la
informacion y documentacién que éste
requiera, sin ningun tipo de restriccién o

Durante el presente mes se entregaron los
informes e informacion solicitada al contratista,

para el cumplimiento de la presente clausula.
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condicioén por parte del contratista.

34

Elaborar y presentar al supervisor, al
finalizar el tercer mes de ejecuciéon del
contrato, un informe escrito y en medio
magneético, (incluyendo material filmico o
fotografico de las instalaciones) de
evaluacion de las condiciones de
seguridad de las diferentes dependencias
0 sedes donde se preste el servicio de
vigilancia. Asi mismo debera elaborar y
presentar estudios e iniciativas orientados
a mejorar la prestacion del servicio,
cuando lo considere necesario o el
supervisor del contrato lo solicite.

El mes de diciembre 2023 constituye el pago
No 32 de ejecucion contractual. El contratista
hace entrega de los estudios de seguridad
actualizados para las diferentes sedes
asignadas el dia 3 de agosto 2021.

35

Presentar mensualmente el informe de
ejecucion del contrato.

El contratista hace entrega del informe nimero
31 del contrato 6444-2021, correspondiente al
presente mes.

36

Informar a la SECRETARIA,
inmediatamente sobre cualquier evento
gue ponga en peligro 6 atente contra el
estado de conservacion y seguridad de los
bienes y personas en las sedes vigiladas.

Durante el presente mes no se presentaron
eventos gue pusieran en riesgo la seguridad y
vigilancia de las Unidades Operativas del
Grupo No. 3.

37

El contratista debera entregar un informe
a la SDIS, en el plazo que sefale la
supervision del contrato, sobre la
necesidad de implementar o no un
sistema de control de acceso para los
predios distintos al nivel central y que
estén a su cargo.

Se hizo entrega del informe sobre las
verificaciones y estudios de riesgo sobre la
conveniencia de la instalacion del control de
acceso en las subdirecciones.

38

El contratista debera entregar en el plazo
gue sefale la supervisién del contrato, un
informe de recomendaciones sobre los
ajustes que requiriera el sistema de control
de acceso.

A la fecha no se ha realizado ninguna
recomendacion acerca de ajustes que
requiera el sistema de control de acceso en
ninguna de las sedes de la SDIS bajo su
custodia.

39

Debera mantener un registro y protocolos
actualizados de los lugares en los cuales
se encuentren las armas con permisos
vigentes de tenencia o porte, que utilizaran
los vigilantes que prestaran servicio en la
Secretaria.

Todas las armas fueron retiradas del
dispositivo el 12 de octubre de 2021.

40

Asumir los costos de instalacién, puesta
en funcionamiento, mantenimiento
(preventivo, correctivo y /o reemplazo de

En el presente mes el contratista continGia con
el proceso de revision, actualizacion vy
mantenimiento de los sistemas de CCTV
instalados para garantizar el funcionamiento
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equipos y/o repuestos) y/o reubicacién de
los medios tecnologicos, mientras dure la
prestacion del servicio, velando por que
los mismos se encuentren en
funcionamiento todo el tiempo requerido y
las alarmas funcionen y se monitoreen las
24 horas del dia.

optimo.

41

Reponer los bienes a él encomendados,
en caso que ocurra dafo y/o siniestro por
pérdida 6 hurto de los mismos, en las
dependencias donde el contratista presta
el servicio, y que se establezca que hubo
negligencia, omision, impericia y/o falta de
vigilancia y custodia del servicio de
vigilancia, conforme a lo establecido en el
Anexo Técnico de esta contratacion.

Durante el presente mes no se presentaron
hurtos o pérdidas de bienes de la Entidad.

42

En caso que el medio tecnolégico haya
requerido minimo dos mantenimientos
correctivos y/o cuando se requiera para la
correcta prestacion del servicio, el
contratista deber4 cambiarlo por uno
nuevo con su respectiva puesta en
funcionamiento sin costo adicional para la
Entidad.

Por inicio de contrato, los medios tecnoldgicos
gue se instalaron son nuevos y no se
presentaron dafios durante el presente mes.

43

Presentar mensualmente informe emitido
por el técnico encargado en el manejo,
reparacion y mantenimiento de los medios
tecnolégicos realizados durante el mes.

El Técnico de medios Tecnolbgicos de
Segurcol Ltda, desarrollé el proceso de
instalacion y mantenimiento de los equipos de
Circuitos Cerrados de Television y Sistemas
de Alarmas en las unidades operativas de las
localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda
y Melgar dando cumplimiento al pliego de
condiciones del contrato

a4

El contratista debera garantizar un
almacenamiento digital de minimo ciento
veinte (120) dias calendario, en cada una
de las unidades operativas en las cuales
se hayan instalado medios electronicos.

En el presente mes para el sistema de CCTV
se esta garantizando el acceso a las
grabaciones por el tiempo determinado en los
pliegos.

45

Se requiere que se realice backup del
almacenamiento digital cada ciento
ochenta (180) dias con el fin de garantizar
custodia y almacenamiento de una copia
de seguridad de las video grabaciones.

En el presente mes por el cambio del sistema
de CCTV se esta garantizando el acceso a las
grabaciones por el tiempo determinado en los
pliegos.

46

El contratista se obliga a conservar los
archivos, consignas, libros, CDs,
cuadernos de minuta y demas
documentos relativos a la ejecucion del
contrato, debidamente identificados y por
un término no inferior a cinco (5) afos,

El contrato inicia periodo de ejecucion el 9 de
mayo de 2021, se espera la implementacién
de los mecanismos de archivo y conservacion
de estos elementos.
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después de finalizado el contrato.

47

Garantizar que el parque automotor que
ponga a disposicién a la Entidad, cumpla
con las especificaciones sefialadas en
este anexo técnico, para la ejecucion del
contrato, garantizando una eficiente y
eficaz ejecucion del contrato.

Durante el presente mes se solicitd vehiculo
para la realizacion de visitas y el mismo
cumplié con lo solicitado dentro del contrato.

48

El contratista se compromete a coordinar
con el Supervisor del contrato la manera
mas oportuna, agil y efectiva de solucionar
los servicios imprevistos que se presenten
para atender necesidades del servicio.

En el presente mes no se presentaron
servicios imprevistos que ameritaran la
aplicacién de esta clausula.

49

Entregar al supervisor del contrato
designado por la Secretaria dos teléfonos
celulares gama alta por grupo, con
minutos ilimitados, plan de datos ilimitado
y control permanente con el coordinador
asignado por la empresa de vigilancia, los
supervisores y todos los puestos de
vigilancia. Asi mismo cada equipo celular
debera contar con licencia de uso de un
APP (disponible con empresas de
telefonia celular) para el diligenciamiento
de formularios y transmision en linea del
ejercicio de supervision en campo que
adelanta la entidad al servicio de vigilancia
y seguridad que se presta en cada una de
las unidades operativas.

El contratista hace entrega de dos celulares
marca Redmi Note 9 Pro de Xiaomi que
cuentan con el servicio de minutos y de
navegacion segun lo contemplado en los
documentos de la etapa precontractual.

Redmi Note 8 Pro
Serie. 26037 KOUT01159
No. Linea. 3506496290

Redmi Note 8 Pro
Serie. 26037 KOUN00883
No. Linea. 3506496280

50

Participar en las actividades
complementarias propuestas por la SDIS,
con la finalidad de mejorar la prestacion
del servicio.

Durante el presente mes se cumplié con la
asistencia  del coordinador a los
requerimientos efectuados por la SDIS.

51

El contratista deberd dentro del primer
mes de ejecucion del contrato debera
garantizar la  logistica  (espacios
adecuados, material y ayudas
audiovisuales), para desarrollar la
capacitacion “Taller de Formacion en
Genero y Derechos de las Victimas en
Violencia para Personal de Servicios
adscritos a la SDIS” que brindara la SDIS
a través de la Subdireccién para la familia
a todos los operadores del servicio de
vigilancia que estén o vayan a prestar el
servicio a través del presente contrato. De

Todos los medios estan dispuestos para el
cumplimiento de acuerdo con la programacion
de la secretaria de integracion distrital e iniciar
las capacitaciones respectivas.
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igual forma, el contratista debera
garantizar la asistencia del personal de
vigilancia y personal de su equipo de
talento humano al Taller. Sin embargo, se
debe tener en cuenta que los tiempos aqui
establecidos se ajustaran segin la
programacion de la SDIS (SIAC).

52

El contratista deber4 informar a la SDIS los
cambios de personal con la finalidad de
gue los mismos sean capacitados por la
Subdireccion para la Familia, en Ila

capacitacion “Taller de Formacion en X

Género y Derechos de las Victimas en
Violencia para Personal de Servicios
adscritos a la SDIS” y “Atencion al
publico”.

Se cumple con la informacién suministrada por|
parte del contratista.

53

El coordinador debera realizar visitas a
todas las sedes (contactando a la
encargada o al encargado de punto)

objeto del presente contrato, para lo cual X

debera elaborar un cronograma vy
presentarlo a la entidad. Asi mismo
deber4d allegar la constancia de la
realizacion de las visitas.

Durante el presente mes el coordinador dio
cumplimiento visitando las unidades operativas,
se anexa informe.

54

Asumir los riesgos que correspondan, de
conformidad con lo establecido en el
numeral “RIESGOS PREVISIBLES

AVALADOS POR LA DIRECCION DE X

ANALISIS Y DISENO ESTRATEGICO
QUE PUEDEN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL
CONTRATO?” del Estudio Previo.

En el presente mes no se presentaron riesgos
gue afectaran el equilibrio econémico del
contrato 6444 de 2021.

55

Dar cumplimiento a las acciones
establecidas en el numeral
“OBLIGACIONES AMBIENTALES” del

presente anexo técnico, y demas X

lineamientos ambientales determinados
por la SDIS en la ejecucion del contrato.
Lo anterior, sin costo adicional para la
Entidad.

En el presente mes el contratista entrega el
soporte para demostrar el cumplimiento de las
clausulas ambientales descritas en el contrato
suscrito.

56

Ejecutar las deméas que correspondan
para el cumplimiento del objeto

contratado, de acuerdo con la naturaleza X

del mismo y aquellas que la Constitucién y
las leyes determinen.

Para el presente mes el contratista ha estado
presto para el desarrollo de las actividades
propias del contrato y el cumplimiento de las
normas legales.
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Realizar la adopcion e implementacion del
Plan Institucional de Gestion Ambiental -
PIGA de la Entidad mediante el uso
racional del agua y la energia, asi como
manejar adecuadamente los materiales,
residuos sélidos y desechos que se
manipulen en ejercicio de las actividades
derivadas de la ejecucion del contrato con
la SDIS, cada vez que el personal de la
empresa contratista se encuentre en las
instalaciones de la Entidad, como soporte
al cumplimiento de esta obligacién se
debe presentar un acta y listado de
asistencia de la divulgacion de los
lineamientos ambientales de la SDIS
realizada a la totalidad del personal del
contratista que participe en el desarrollo
del presente contrato, dichos documentos
se deberan entregar a la supervision del
1 contrato a los veinte (20) dias calendario
de la firma del acta de inicio. Si durante la
ejecucion del contrato interacta personal
del contratista al que no se le haya
divulgado los lineamientos ambientales, el
contratista deber4 garantizar dicha
divulgacion las veces que sea necesario y
suministrar los respectivos soportes a la
supervision del contrato. El contratista
debera informar mensualmente que,
durante la ejecucion del contrato en las
unidades operativas de la Entidad, realiz6
un uso eficiente y racional del agua y la
energia y un manejo adecuado de los
residuos  soélidos  generados, de
conformidad a la codificacion de colores
para la separacion en la fuente de la
Entidad y sin utllizar contenedores
adicionales a los establecidos en el
PAIPAERS.

Hay una politica en la Empresa Segurcol Ltda.,
de austeridad en el consumo de servicios
publicos.

Se tiene instalado recipientes plasticos (puntos
ecoldgicos) para la seleccién de basuras v
desechos reciclables.

Hay politica de reciclaje donde se efectian
impresiones en papel reciclable (interno) y en
papel ecolégico para cumplimientos de la SDIS.
Ademas, se apoya y lidera la jornada de
apagén ambiental que realiza la secretaria de
Integracion Social todos los dias 8 de cada
mes en las unidades operativas del Grupo No.
3.

Durante la vigencia del contrato los
vehiculos que transporten personal,
o herramientas y/o equipos de trabajo y
sean propios del contratista y requieran
segun el Cadigo de Transito de Colombia
realizar la revisién técnico - mecanica y de

Todos los vehiculos cumplen con los
requerimientos de la secretaria, considerando
que son modelos a partir del 2020.
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emisiones contaminantes, deben llevarla a
cabo en los Centros de Diagnostico
Automotriz - CDA autorizados por la
autoridad competente, el certificado
emitido por el desarrollo de la revision,
debe ser escaneado y entregado a la
supervision a los 5 dias habiles de la firma
del acta de inicio y a los 5 dias habiles que
se realice una renovacion de este
certificado, durante la ejecucién del
contrato.

Cualquier vehiculo que dentro de la
prestacion de los servicios cuente con
cualquier elemento de publicidad exterior
visual vehicular, debe entregar a la entidad
el respectivo registro de publicidad exterior
vehicular o el respectivo soporte de
solicitud del mismo con el ente de control
ambiental que aplique, dando
cumplimiento a la Resolucién 5572 de
2009 y el Decreto 959 de 2000. Los
documentos en mencion deben ser
entregados ante la supervision a mas
tardar a los quince (15) dias calendario
después de la firma de acta de inicio, y
para los vehiculos que ingresen posterior
a lafirma de acta de inicio, quince (15) dias
habiles después de su ingreso.

Durante el presente mes los vehiculos que
prestan el servicio de transporte de los
supervisores y/o el coordinador del contratista
no poseen publicidad exterior.

El contratista debera garantizar que los
materiales utilizados para de papeleria
utilizados en la prestacién de los servicios
del contrato, tales como los libros de
minutas, las carpetas, libros de control de
entradas y salidas, entre otros, sean
reciclables. Para lo anterior, el contratista
deber& presentar a la supervision a los dos
(2) dias héabiles de la firma del acta de
inicio un informe donde se verifique y
evidencie el cumplimiento de obligacion.

A la fecha de presentacién del presente
informe el contratista entrega la certificacion
del material de elaboracion de los libros de
anotaciones y bitacoras segun lo contemplado
en la clausula.

En caso de que se generen residuos
peligrosos y/o especiales en la prestacion
del servicio, como lo son: radios, cAmaras
de seguridad, computadores, entre otros;
el contratista debera garantizar la gestion
integral de los residuos peligrosos desde
Su generacion hasta su disposicion final,
segun lo establecido en el Decreto 1609
de 2002 (manejo y transporte) y el Decreto
4741 de 2005 (almacenamiento vy

En el presente mes no se han generado
residuos peligrosos pues el contratista ha
instalado equipos nuevos de computadores,
camaras y radios de comunicacion para el
desarrollo del contrato siguiendo las
condiciones establecidas en los documentos
contractuales, se recibe la certificacion
correspondiente.
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* Bitacora de generacién de residuos por
unidad operativa (bajo el formato que el
Equipo de Gestion Ambiental establezca)
diligenciada.

* Plan de transporte de residuos peligrosos
gue como minimo cuente con la siguiente
informacion:

Nombre Entidad - Hora - Fecha - Ruta
Seleccionada - NUmeros de emergencia -
Tipo de residuo entregado

- ¢Cuenta con plan de contingencia? -
¢Cuenta con las fichas de seguridad de
los residuos entregados? -

Firma de quien entrega - Firma de quien
recibe.

* Manifiestos de entrega de residuos
peligrosos.

» Certificados de almacenamiento de
residuos peligrosos, evidenciando que los
mismos no superen un afio de acopio
(fuera de las unidades operativas de la
SDIS) (si aplica).

» Certificados de disposicion final o
tratamiento de los residuos peligrosos.
Este certificado se entregara a la SDIS, en
un plazo méximo de 5 dias calendario una
vez sea suministrado por el gestor
ambiental autorizado.

NOTA: es importante resaltar que los
datos diligenciados en la bitacora de
generacion de residuos (kg), deben
coincidir con los datos registrados en los
manifiestos de entrega, asi como en los
certificados de almacenamiento,
disposicién final y/o tratamiento de los
residuos peligrosos.
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contador o medidor del agua realizadas en
las unidades operativas, para la
identificacion de fugas ocultas, en
articulacion con los responsables
ambientales y de las unidades operativas
en las que el personal del contratista
realice la ejecucién del contrato.

Durante el presente mes el contratista realiza
el apoyo requerido para la deteccién de fugas
ocultas.
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Todos los equipos de computo que el
contratista ponga a disposicion para
ejecutar las actividades propias del
contrato deben contar con certificados de
baja produccion de gases efecto
invernadero (Energy Star). Para lo
anterior, el contratista debera presentar a
la supervision a los veinte (20) dias
calendario de la firma del acta de inicio, los
certificados Energy Star (copia manual del
equipo) donde comunique el cumplimiento
de esta obligacion.

El contratista ha entregado los soportes que
cumplen con los requerimientos de la
certificacion Energy Star para los equipos
instalados.

El equipo de vigilancia debe garantizar el
ahorro y uso eficiente de la energia,
apagando las luces en el dia y en la noche,
en los lugares que no sea necesario y que
al apagarlas no interfiera en la correcta
prestacion del servicio de vigilancia en las
unidades operativas donde preste el
servicio; adicionalmente, debera registrar
en los libros de minutas la ejecucion del
apagén ambiental los dias 8 de cada mes,
de 8pm a 9pm, dando cumplimiento al
"APAGON AMBIENTAL” (acuerdo 403 del
2009). De acuerdo con la informacién
antes mencionada, el contratista debe
entregar a la supervision cada tres meses,
posterior a la firma del acta de inicio, un
informe que evidencie el cumplimiento de
esta obligacion.

Durante el presente mes el personal del
contratista presta la colaboracion para el
cumplimiento del Apagén Ambiental. Las
unidades de guardia realizan constante
monitoreo de las condiciones de uso de la
energia en las areas asignadas.

Participar en los dias de movilidad
sostenible (dias sin carro), mediante las
acciones encaminadas a la promocién de
la movilidad sostenible y uso de modos de
transporte limpios que se realicen en las
unidades operativas, asegurando que el
personal del contratista registre cada una
de sus llegadas diarias en bicicleta o
caminando de forma individual en el
Formato Reporte Planilla de Movilidad

Durante el presente mes el personal del
contratista presta la colaboracion para el
cumplimiento del Dia de movilidad sostenible.
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El personal del -contratista debera
participar en las diferentes estrategias que
sean establecidas desde el Equipo de
Gestion Ambiental de la SDIS para ser
implementadas en las  Unidades
Operativas; estas estrategias incluyen
campafas, semanas de caracter
ambiental (semana de Proteccion y X
Bienestar Animal, semana de la Bicicleta,
semana de la Reduccion de Pérdidas o
Desperdicios de Alimentos y semana del
Medio Ambiente), divulgaciones,
socializaciones de lineamientos
ambientales y otras encaminadas al
cumplimiento de objetivos y metas
ambientales de la SDIS.

Durante el presente mes el personal vinculado
por el contratista demuestra la receptividad
para participar en todas las actividades
coordinadas desde el equipo de Gestion
Ambiental de la SDIS.

Dar cumplimiento a la normatividad
ambiental vigente aplicable al objeto del
contrato y a las acciones y lineamientos
establecidos para la implementacién de la
Gestibn Ambiental de la SDIS en la
ejecucion del contrato, sin costo adicional
para la Entidad.

NOTA: todos los soportes de X
cumplimiento de las obligaciones
ambientales  suministrados por el
contratista, deben ser debidamente
verificados y avalados por la Supervisién
del contrato en la SDIS, quien a su vez
remitird todos los soportes al Equipo de
Gestién Ambiental de la SDIS, a los tres
(3) dias calendario de su recepcion.

En el desarrollo de las actividades del personal
vinculado durante el presente mes se ha
observado el cumplimiento de las politicas
ambientales de la SDIS, y asi dar
cumplimiento a la normatividad vigente, todo
ello sin costos adicionales para la Entidad.

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPERNO DEL CONTRATISTA:

Se solicita que en cada visita realizada a la unidad operativa el supervision se entreviste con el
responsable y/o encargado para conocer novedades, observaciones y recomendaciones de esta unidad

y sean trasmitidas a la supervisién del contrato.

Se solicita impartir la informacion a todos los puestos de vigilancia sobre el diligenciamiento completo,
con letra legible y buena ortografia de todas las minutas, libros de control y libros de servicios que estén

en nuestras unidades operativas.

Se recomienda continuar con las rotaciones y traslados de los guardas de vigilancia en las diferentes
unidades operativas, garantizando el buen servicio y seguridad de las mismas.
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e Se recomienda continuar con las capacitaciones y reuniones para dar a conocer El Manual de Atencion
a la Ciudadania, para mejorar la atencién al usuario.

e Se solicita reforzar la revisién de bolsos, maletas y paquetes en general tanto a la entrada como a la
salida de cada unidad operativa.

e El equipo de guardas de seguridad asignados participé activamente en el apagén ambiental
realizado el viernes 8 de diciembre entre las 8:00 p.m. y las 9:00 p.m., demostrando asi el
compromiso de las empresas con la gestion ambiental de la SDIS.

DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO DEFICIENTE
O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

Al presente informe se evidencia un cumplimiento en las obligaciones contractuales satisfactorio.

4. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$35.850.243.668.00

1) $3.853.802.471

ADICIONES: 2) $3.199.959.707
REDUCCIONES: N.A
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: | $40.641.887.184

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR

$2.262.118.662

VALOR ANTICIPO:

(EN CASO QUE

APLIQUE) NA
AMORTIZACION: N.A
5.
Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO esta de | Sl: NO APLICA:
acuerdo al plan del manejo de inversién del mismo. X
CONCEPTO VALOR A PAGAR
COSTO FIJO SERVICIO DEL 01 AL 20 DE | $892.702.125
DICIEMBRE 2023.
COSTO VARIABLE

COSTO DE REALIZACION

OTROS
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VALOR PRESUPUESTO INICIAL MAS ADICIONES $42.904.005.846
EJECUCION CONTRATO 6444-2021 CORTE A NOVIEMBRE 2023
CONTRATO 64442021 | PRESUPUESTO B LADICERA | BJECHEION FoicA
EJECUTADO - PAGADO

may-21 $912.067.512 2% 2%
jun-21 $2.173.528.041 5% 5%
jul-21 $3.446.011.004 8% 8%
ago-21 $4.724.915.673 11% 11%
sep-21 $5.986.221.493 14% 14%
oct-21 $7.243.492.095 17% 18%
nov-21 $ 8.505.088.279 20% 21%
dic-21 $9.766.977.716 23% 24%
ene-22 $11.155.249.503 26% 27%
feb-22 $12.538.192.346 29% 30%
mar-22 $13.909.166.783 32% 33%
abr-22 $15.203.324.713 35% 36%
may-22 $16.483.278.635 38% 39%
jun-22 $17.758.785.324 41% 42%
jul-22 $19.056.135.305 44% 45%
ago-22 $20.323.181.243 47% 48%
sep-22 $21.584.426.077 50% 51%
oct-22 $22.843.148.584 53% 54%
nov-22 $24.100.842.407 56% 57%
dic-22 $25.306.282.869 59% 60%
ene-23 $26.689.092.576 62% 63%
feb-23 $28.072.437.423 65% 66%
mar-23 $29.391.176.127 69% 69%
abr-23 $30.653.116.310 71% 73%
may-23 $31.919.924.749 74% 76%
jun-23 $33.189.080.775 77% 79%
jul-23 $34.479.361.411 80% 82%
ago-23 $35.793.564.275 83% 85%
sep-23 $37.116.422.752 87% 88%
oct-23 $38.442.791.817 90% 91%
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nov-23 $39.749.185.059 93% 94%

En caso de que el Contratista sea Persona Natural debera incluirse el siguiente texto, previa verificacion de los
documentos correspondientes: “Certifico que el contratista realizé el pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral de conformidad con el articulo ARTICULO 2.2.4.2.2.13., del Decreto 1072 de 2015 y demas
normas concordantes, de los cuales se anexa una copia”

OBSERVACIONES
ADICIONALES:

El contratista cumpli6 con las obligaciones generales y especificas
establecidas en el contrato firmado por ambas partes.

El Contratista realiz6 durante el periodo mencionado en esta certificacion
sus actividades y compromisos a satisfaccion.

El Contrato ha desarrollado de manera normal durante el periodo
certificado, sin inconvenientes de tipo técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico.

La supervision aprob6 y validdé el cumplimiento de las obligaciones
especificas como se menciona en el informe de actividades.

RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

PERIODO DE PAGO FECHA DE PAGO
ITEM ARIO — MES ANO-MES-Dia | VALOR
PENSION 2023-11 2023-12-07 $100.650.100
SALUD 2023-12 2023-12-07 $25.058.000
RIESGOS PROFESIONALES | 2023-11 2023-12-07 $27.683.100
PARAFISCALES 2023-11 2023-12-07 $24.954.700

5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISION O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

El cumplimiento del objeto y las obligaciones generales contraidas a la firma del contrato.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Hasta el momento no se ha evidenciado riesgo en el manejo de los recursos. Dando respuesta oportuna a las

necesidades del servicio.

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

El pago se realiza de conformidad con los precios ofertados por el contratista en su propuesta econdmica y los
respectivos aumentos autorizados por la Superintendencia de Vigilancia, en la resoluciéon para cada afio de

ejercicio.
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Para este pago de diciembre 01 al 20 de 2023 se afectan recursos del PROYECTO 7748 por valor de

$892.702.125, asi:

Para un total por talento humano fuente distrito $892.702.125 factura MEDE-21488.

FECHA DE ELABORACION: 20/12/2023

FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

LUIS EDUARDO DURAN ESTUPINAN
NOMBRE Y FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISION O INTERVENTOR
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Firma: SAF

Jijﬁ'\y Gaitén Ortiz
79537863

jgaitano@sdis.gov.co
Asesor Apoyo Logistico - Subdireccion Administrativa y Financiera
SDIS

Firma: SAF

o

LUIS EDUARDO MDURAN ESTUPINAN
79602567

Idurane@sdis.gov.co

SUPERVISION CONTRATOS

SDIS
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i< LUIS EDUARDO MDURAN ESTUPINAN Env.: 2023-12-19 15:46:36
) Idurane@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-19 15:58:04
Firma Aprobado
SUPERVISION CONTRATOS Res.: 2023-12-19 15:58:08
SDIS IP Res.: 186.155.7.19
Jimmy Gaitan Ortiz Env.: 2023-12-19 15:58:08
) jgaitano@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-19 16:04:26
Firma L . ., Aprobado
Asesor Apoyo Logistico - Subdireccién Ad Res.: 2023-12-19 16:11:20
SDIS IP Res.: 186.155.7.19
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