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1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL.: INFORME FINAL: X CUOTA No. CUOTA UNICA
Fecha informe: ' Dia: 29 Mes: DICIEMBRE 2023

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCION
. Disponibilidad y
gl C(I)éf\)/llB%%E)ZZGSDAfEY 72%25E Registro presupuestal con fecha (dd/mm/aa): CDP 8100004489
DE 07-12-2023RP 4900001701 DE 27-12-2023

Nombre Contratista: FUMIGACIONES ESPECIALIZADAS DE Documento de identificacion No.:
OCCIDENTE S. A. S. Rut 900.657.510 — 1
Fecha Inicio (dd/mm/aa): 27-12-2023 Plazo de Ejecucion (meses): 3 DIAS Fecha Terminacion(dd/mm/aa): 31-12-2023
) APROXIMADAMENTE )
Proceso / area: P6-SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA-ALMACEN
La contratacion de una persona natural o juridica para realizar mantenimiento preventivo al equipo contra incendio del Inciva,
para dar cumplimiento al desarrollo del proyecto "MEJORAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE
DEL CAUCA".
Proyecto (Rubro): “MEJORAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA.
Eje Plan Estratégico Inciva: EJE No. LT1 Turismo, Patrimonio Territorial e Identidad Vallecaucana

Contrato: X Convenio: __

Nombre supervisor: JESUS ALVARO ASTAIZA LOPEZ

Pilar Plan de Desarrollo Departamental: Linea de accion: LA103. CULTURA Y ARTE PARA LA
LT1 Turismo, Patrimonio Territorial e Identidad Vallecaucana IDENTIDAD VALLECAUCANA

Programa Plan de Desarrollo Departamental: Subprograma Plan de Desarrollo Departamental:

Pg10301. Patrimonio e Identidad Vallecaucana Sp PROTECCION Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL

Meta Plan de Desarrollo Departamental: MR10301001. Beneficiar 30000 personas de los municipios del Valle del Cauca con acciones de
consolidacion de la identidad patrimonial, durante cada afio de gobierno

3. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES
CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

Actividad
No.

% cumplimiento(

Descripcion Obligacién/ Actividad solo informe final)

1. Realizar el mantenimiento preventivo al equipo contra incendio de acuerdo a los siguientes 100%
items:

ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD DE | CANTIDAD
MEDIDA EQUIPO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTE EN|  UNIDAD 16
RECARGA Y REVISION DE LAS PARTES DE LOS
EXTINTORES ABC MULTIPTOPOSITO DE 10 LBRAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTE EN|  UNIDAD 1
RECARGA Y REVISION DE LAS PARTES DE LOS
EXTINTORES ABC MULTIPTOPOSITO DE 20 LBRAS
MANTENIMIENTO (COMPROBACION DE PESO Y| UNIDAD 1
PRESION, INSPECCION OCULAR DEL ESTADO DE LA
MANGUERA, BOQUILLA O LANZA, VALVULAS Y
PARTES MECANICAS) DE EXTINTORES DE CO2 DE 5
1 LBS

RECARGA, PRUEBA HIDROSTATICA Y| UNIDAD 2
MANTENIMIENTO PREVENTIVOS (COMPROBACION
DE PESO Y PRESION, INSPECCION OCULAR DEL
ESTADO DE LA MANGUERA, BOQUILLA O LANZA,
VALVULAS Y PARTES MECANICAS) DE EXTINTORES
DE CO2 DE 5 LBS

RECARGA, PRUEBA HIDROSTATICA Y| UNIDAD 7
MANTENIMIENTO PREVENTIVOS (COMPROBACION
DE PESO Y PRESION, INSPECCION OCULAR DEL
ESTADO DE LA MANGUERA, BOQUILLA O LANZA,
VALVULAS Y PARTES MECANICAS) DE EXTINTORES
DE CO2 DE 10 LBS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTE EN|  UNIDAD 8
RECARGA Y REVISION DE LAS PARTES DE LOS
EXTINTORES TIPO AGUA DE 2,5 GALONES

2. Presentar las pdlizas requeridas en la licitacion para la legalizacién del contrato. 100%

3. Firmar el acta de inicio para empezar a ejecutar el contrato 100%

4. Cumplir con la ejecucién del contrato dentro de los términos establecidos. 100%

Presentar la factura una vez se realice la totalidad de los mantenimientos preventivos y 100%
5. correctivo con el recibo a satisfaccion por parte del supervisor, adjuntando el pago de la
seguridad y certificacién de cumplimiento o exoneracién de los parafiscales

6. Contar con una oficina o sucursal acreditada en Cali 100%
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7. Presentar certificacion de contar con el SGSST implementado en un 90% como minimo 100%
8 Presentar informe detallado con evidencia fotografica de la labor realizada en los 100%
) mantenimientos preventivos y correctivos
9 Informar al supervisor del contrato por parte del contratante cualquier inconveniente que se 100%
) pueda presentar en la ejecucion del contrato
10 Cumplir con las d_emés accion_es n_ecesari{:\s para dar cumplimiento al contrato y garantizar el 100%
) optimo funcionamiento del equipo intervenido

4. INFORME TECNICO O DE EJECUCION

EJECUCION: (Actividades informe contratista con fotos y/o evidencias)

Actividad No. 1. El mantenimiento preventivo fue realizado de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades establecidas en el
contrato.

Actividad No. 2: Presento las pdlizas expedidas por SEGUROS MUNDIALS. A. No. CCS-100026842 de fecha 27-12-2023.

Actividad No. 3: Se firmo el acta de inicio en 27-12-2023

Actividad No. 4: A la fecha se ejecutado el contrato dentro del tiempo establecido.

Actividad No. 5: Presento las facturas electrénicas No. FE-2611 de fecha 28-12-23 por la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL
SETECIENTOS PESOS MCTE ($2.600.000.00)

Presento planilla de SOI No. 7906382576 pagada en 07-12-2023, salud diciembre-23 pensién noviembre-23

Actividad No. 6: Presento certificado de existencia y representacién donde aparece reportado local en la calle 37AN No 4B-28 en Cali.
Actividad No. 7: Presento certificado de la POSITIVA CIA DE SEGUROS donde se certifica una implementacién del 100 del Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el trabajo con corte a 25-03-2023.

Actividad No. 8: Presento informe de las actividades realizadas.

Actividad No. 9: A la fecha no se ha presentado inconvenientes con el desarrollo del contrato

Actividad No. 10: El contrato a la fecha se ha cumplido dentro de los términos acordados.

Se ejecutaron los mantenimientos preventivos a los extintores en un 100% cumpliendo a satisfaccion los
requerimientos establecidos.

Estado de

avance de la Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfaccion por parte del INSTITUTO
actividad / PARA LA INVESTIGACION Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL
compromiso VALLE DEL CAUCA- INCIVA de los servicios prestados pactados en el Contrato No. 040.10.05.23.4772
(concepto del de DICIEMBRE 26 DE 2023.

supervisor)
Nota: En caso de no recibir a satisfaccion los bienes o servicios, se deberan consignar los motivos y
circunstancias en el campo “Observaciones”.

Observaciones
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Otros

Constancia de Paz y Salvo (Solo aplica para el informe final): No aplica para este informe

Que el Contratista FUMIGACIONES ESPECIALIZADAS DE OCCIDENTE S. A. S., RUT No. 900.657.510
-1, vinculado al proceso P6, area ALMACEN, mediante contrato de Prestacion de Servicios No.
040.10.05.23.4772 de diciembre 26 DE 2023, durante el tiempo comprendido entre el 27 y 29 DE
DICIEMBRE DE 2023, a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Instituto
para la Investigacion y la Preservacion del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, entregados
por parte de esta oficina. No aplica para este informe

Asi mismo se encuentra a Paz y Salvo del Archivo de Gestion Documental y otros sistemas, entrego
Backup al supervisor del contrato.

4. INFORMACION DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos

OBLIGACION DATOS CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO

No. Planilla: 7906382576

Operador: SOI

Fecha de Pago(dd/mm/aa): 07-12-23

Periodo de pago de la seguridad social: SALUD DICIEMBRE-
2023 PENSIONES NOVIEMBRE-2023

Laborales

Observaciones: Presento certificacion de pago de parafiscales firmada por el representante legal sefiora MARIA CRISTINA
HENAO PRUANOS con fecha diciembre 29 de 2023.

5. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto
Concepto Valor (Q/r;t;i:igs?,’ (ddF/eanr:?aa) Valor Observaciones
pagos)
Valor inicial del contrato $2.600.000,00 Cuota 1l
Valor adiciones $0 Cuota 2
Valor total del contrato $2.600.000,00 Cuota 3

Valor pagado o en
tramite de pago

$0 Cuota 4

Valor causado que no se

$2.600.000.00 Cuota 5

ha pagado
Valor total ejecutado $2.600.000.00 Cuota 6
Valor saldo por ejecutar $0 Cuota 7

INFORMACION PARA RETENCION EN LA FUENTE: N/A

Para efectos de disminucién de la base de retencion en la fuente, anexo copia legible de los siguientes

documentos:

* Recibo de consignacion en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcciéon AFC del periodo de la

cuota. N/A

+ Recibo de consignacién en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota. N/A

Sl | NO

El contratista no genera relacion laboral alguna con el Instituto para la Investigacion y la Preservacion del Patrimonio Cultural y
Natural del Valle del Cauca, segun el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de la Ley 1527 articulo 13 de 2012. Se dio

6. INFORME JURIDICO

cumplimiento a sus actividades de las normas del Sistema de Seguridad Social Integral
Suspension (Cuando aplique): N/A
Fecha de inicio de la suspension: N/A

Fecha final de la suspension: N/A
Cesion (Cuando aplique): N/A
Fecha de inicio de la cesion: N/A
Fecha final de la cesion: N/A

Otrosi (Cuando aplique): N/A

Fecha de inicio del Otrosi: N/A

Fecha final del Otrosi: N/A

Terminacion anticipada (Cuando aplique): N/A

Acta de Liguidacién: Sl
Observaciones al informe juridico:
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MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

7. INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO — INSTANCIAS Y

Segun la Clausula Vigésima este contrato esté sujeto a la vigilancia y control ciudadano conforma a lo estipulado en el articulo
66 de la Ley 80 de 1993. Las normas socializadas en lo referente a capacitacion apoyada se refieren a los mecanismos de

participacion y control social a la gestion administrativa
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los
29 dias del mes de DICIEMBRE de 2023

SUPERVISOR

Nombre: JESUS ALVARO ASTAIZA LOPEZ
Cargo: Técnico Administrativo-Almacen

Apoyo a la Supervision:

N/A: X
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