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PORCENTAJE DE EJECUCION

FISICA PRESUPUESTAL

97% 84%

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Zulma Yanira Fonseca Centeno

DEPENDENCIA Subdireccién de Nutricion
CARGO Subdirectora de Nutricion
LOCALIDAD Nivel Central

APOYO A LA SUPERVISION

- Componente Inclusién Social: Andrea Carolina Castro Pulido.

- Componente Alimentacion, Nutricion y Salubridad: Yolanda
Aguilar Tautiva

- Componente Ambiental: Esnerieth Arias Ledn

- Componente Administrativo y Financiero: Magali Caicedo
Monsalve — Blanca Cristina Vargas Hernandez

- Gestion Documental: Angelo David Romero Cardona

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para
prestar la atencion alimentaria en la modalidad Comedores
Comunitarios - Cocinas Populares, a poblacién en situacién de
inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos
de inclusion social, ambiental y productiva y vigilancia del estado
nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una
Alimentacion Integral en Bogota".

NUMERO DE CONTRATO 6541-2023
FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO 12/04/2023
FECHA APROBACION DE POLIZA 14/04/2023
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52| | VALOR INICIAL $683.120.660
£75| | MODIFICACIONES AL CONTRATO No aplica
_ % | PLAZO INICIAL 8 meses
B A0sd
§ "53| FECHA ACTA DE INICIO 24/04/2023
LIS
PRORROGAS No aplica
FUENTE DE FINANCIACION 1-100-F001 VA-Recursos Distrito
PERIODO CERTIFICADO 01/12/2023 A 15/12/2023
] PORCENTUAL FINANCIERA
PORCENTAJE DE EJECUCION
97% 84%

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

3.1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

La Fundacion Fabricando Suefios FUNFASU dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion 6541-2023 suscrito para
la operacion del Comedor Comunitario 113830-CCCP 03-005 - Veracruz de la localidad Santa Fe; implementando las

actividades relacionadas con los compromisos generales y especificos pactados en los componentes Inclusién social,
Alimentacidn, nutricién y salubridad, Ambiental, Administrativo y financiero y Gestién documental.

3.2. BITACORA DE ACTIVIDADES

3.2.1. COMPROMISOS GENERALES

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El Asociado suscribié acta de inicio del | encuentran relacionados en el
1. Una vez cumplidos los requisitos de | convenio de asociacion, el 24/04/2023, | Informe Mensual de Ejecucion del
perfeccionamiento del convenio de | una vez cumplidos los requisitos de | periodo noviembre 2023 presentado
asociacion, suscribir el acta de inicio | perfeccionamiento, legalizacion  y | por el Asociado y aprobado por el
y las demas que se generen para la | ejecucién, de conformidad con lo | equipo de apoyo a la supervision de
correcta ejecucion y liquidacion de | sefialado en la Invitacién Puablica del | la Subdireccién de Nutricion. Asi
este. proceso competitivo SDIS-DCT092-001- | mismo reposan en la herramienta de
2023. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromisos_Generales
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Disponer de una cuenta bancaria
para la ejecucién del convenio, en la
cual se llevara el manejo exclusivo
de los recursos aportados por la
SDIS. El ASOCIADO debera
entregar a la supervision o
interventoria la certificacion de la
cuenta bancaria con vigencia menor
a 30 dias calendario. Si el
ASOCIADO presenta una cuenta
bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de
recursos propios, debera estar
certificada por parte de la entidad
bancaria con saldo a cero.

El Asociado remitio, via correo
electrénico, la certificacion de cuenta
bancaria para el manejo exclusivo de los
recursos aportados por la SDIS

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06 Compromisos_Generales

Implementar las acciones
correctivas necesarias para
subsanar los hallazgos

evidenciados en las visitas de
supervision o interventoria, dando
respuesta y cumplimiento a los
planes de mejoramiento  y
requerimientos generados, en los
términos  establecidos en los
mismos.

Para el presente periodo se genero
requerimiento en el componente de
Alimentacién, Nutricién y Salubridad
RQO04_ANS_14 11 2023. Las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado se encuentran en verificacion
por parte del equipo de apoyo a la
supervision.

6541-
2023 _RQO4_ANS_14 11 2023.pdf

Permitir la labor de la supervision o
interventoria, equipos técnicos y
administrativos de la SDIS vy
entidades externas con las que se
articulen acciones con ocasion de la
operacion del Comedor Comunitario
y la ejecucion del convenio.

El Asociado atendi6 las visitas de
supervision  adelantadas por la
Secretaria Distrital de Integracién Social
en cada uno de los componentes, tal
como se observa en el numeral 6.1.
VISITAS DE SUPERVISION EN
CAMPO, del presente informe.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromisos _Generales

Informar de manera inmediata y por
escrito a la  supervision o
interventoria, sobre las visitas
realizadas por entes de control a las
instalaciones del Comedor
Comunitario.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirio el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda
vez que en el Comedor Comunitario
113830-CCCP 03-003 — Veracruz, no se
recibieron visitas por parte de entes de
control.

No Aplica
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Asistir a las reuniones convocadas
por la SDIS en el marco de la
ejecucion  del convenio  de
asociacién y del Proyecto 7745
Compromiso por una Alimentacion
Integral en Bogota.

El Asociado, a través del representante
legal y el talento humano vinculado para
la operacion del Comedor Comunitario
(responsable del servicio, profesional
social, profesional en nutricibn vy
dietética y auxiliar administrativo),
participé en las siguientes reuniones
convocadas por la SDIS:

e 10/11/2023: Jornada de
Fortalecimiento Técnico relacionada
con el conversatorio sobre Primeros
Auxilios Psicologicos

e 15/11/2023: Mesa loca de inclusién
social

e 23/11/2023: Jornada de
fortalecimiento técnico relacionada
con el desarrollo del curso de primer
respondiente

e 25/11/2023: Jornada de
fortalecimiento técnico planeacion
del Encuentro Distrital de Inclusién
Social

e 27/11/2023: Jornada de
fortalecimiento técnico de
Masculinidades Corresponsables
no Violentas

e 28/11/2023 Comité de evaluacion y
seguimiento

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

06 Compromisos_Generales

Utilizar estrictamente las
instalaciones del Comedor
Comunitario para el cumplimiento
del objeto del convenio. En estas,
NO se podran ejercer actividades de
proselitismo  politico,  religioso,
ideoldgico, comercial o de cualquier
otra indole.

El Asociado adelant6 en las
instalaciones del Comedor Comunitario
113830-CCCP 03-003 — Veracruz, las
actividades propias relacionadas con la
prestacion del servicio de alimentacion,
el desarrollo de procesos de inclusion
social, vigilancia nutricional y promocion
en estilos de vida saludable, de
conformidad con lo sefalado en el
objeto del convenio de asociacion 6541-
2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromisos_Generales

Dar cumplimiento con lo establecido
en el Decreto Distrital 389 de 2009 y
demas normas concordantes, por lo
cual no podra recibir ni recaudar
donaciones, aportes voluntarios,

El Asociado, en el marco de la ejecucién
del convenio de asociacion 6541-2023
no recaudd donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de
corresponsabilidad o de participacion;
por parte de los beneficiarios del

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
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Infformar inmediatamente a la
supervision o interventoria las
situaciones de fuerza mayor o caso
fortuito que afecten la ejecucién del
convenio.

Para el presente periodo, el Asociado no
requiri6 el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda
Vvez que no se suscitaron situaciones de
fuerza mayor o caso fortuito que
afectaran la ejecucion del convenio.

No Aplica

. Garantizar que el recurso humano

contratado, conozca y dé
cumplimiento a los procesos,
procedimientos, manuales,

lineamientos, protocolos, sistemas y
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea
el caso), pertinentes para la
prestacion del servicio y la ejecucion
del convenio.

El talento humano contratado por el
Asociado para la ejecucion del convenio
de asociacion 6541-2023, participd en
las actividades de fortalecimiento
técnico convocadas por la SDIS, y
adelantadas por el asociado tendientes
a garantizar el cumplimiento de los
procesos, procedimientos, manuales,
lineamientos, protocolos, sistemas y
aplicativos Asociados a la operacion del
servicio Comedores Comunitarios.

e 10/11/2023: Jornada de
Fortalecimiento Técnico relacionada
con el conversatorio sobre Primeros
Auxilios Psicolégicos

e 5/11/2023: Mesa loca de inclusion
social

e 23/11/2023: Jornada de
fortalecimiento técnico relacionada
con el desarrollo del curso de primer
respondiente

e 25/11/2023: Jornada de
fortalecimiento técnico planeacion
del Encuentro Distrital de Inclusiéon
Social

e 27/11/2023: Jornada de
fortalecimiento técnico de
Masculinidades Corresponsables no

Violentas.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromisos_Generales

. Participar en el empalme con la
Subdireccion  Local para la
Integracion Social correspondiente,
al iniciar y finalizar el convenio,

El Asociado particip6 en la actividad de
empalme de inicio del convenio de
asociacion 6541-2023 y de inicio de
operacion del Comedor Comunitario

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EjsP1o0FIOlFu_mst_q8pR8B_BEPuvuKva9EJ-Qkuaby9g?e=lbtfOv
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EjsP1o0FIOlFu_mst_q8pR8B_BEPuvuKva9EJ-Qkuaby9g?e=lbtfOv

Coédigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOCOIADS: SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 6 de 94

Compromiso Actividad Soporte

suministrando la informacién y | 113830-CCCP 03-005 - Veracruz, | Informe Mensual de Ejecucion del
documentacién requerida en el | llevada a cabo por la Subdireccion Local | periodo noviembre 2023 presentado
marco del convenio y los | para la Integracion Social el 26/04/2023. | por el Asociado y aprobado por el

- Pagina 7 de 101

Acuerdo: 20231220-114409-4b7e42-33684850

,‘%"

<

S g documentos que hacen parte equipo de apoyo a la supervision de

237 integral y se generen con ocasion al la Subdireccion de Nutricién. Asi

TSN . . . . .

£89 mismo. Deberan asistir al empalme mismo reposan en la herramienta de
= s8E el responsable del servicio y almacenamiento de informacion
B Acsd rofesional social. definida por la SDIS (SharePoint).
gf-'i‘% bt
2 eSQ

E8R

06 _Compromisos _Generales

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

12. Presentar a la supervision o
interventoria informe mensual de
ejecucion del convenio, dentro de
los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé | EI Asociado remiti6 via correo
cuenta del cumplimiento de los | electronico a la supervision de la SDIS,
compromisos generales y | el informe mensual de ejecucion del
especificos por componente | convenio de asociacion 6541-2023,
(Inclusién  social, Alimentacion, | correspondiente al periodo noviembre
nutriciéon y salubridad, Ambiental y | 2023.

Administrativo y financiero), de
acuerdo con los lineamientos

establecidos en el anexo técnico. .
06_Compromisos_Generales

13. Presentar a la supervision o
interventoria  informe  final de
ejecucion del convenio, dentro de
los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacién
de este, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
generales 'y especificos por
componente  (Inclusién  social,
Alimentacién, nutricion y salubridad,
Ambiental y Administrativo y
financiero), de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

Para el presente periodo, el Asociado no
requiri6 el desarrollo de actividades
relacionadas con este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempo de | No Aplica
cumplimiento, de conformidad con lo
sefialado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios

14. Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de
dafios o perjuicios y de cualquier | EI Asociado mantuvo indemne a la
reclamacion proveniente de terceros | Secretaria Distrital de Integracion Social
que tenga como causa las | de reclamaciones presentadas por
actuaciones del ASOCIADO, sus | terceros relacionados con la ejecucion
proveedores o] terceros | del convenio de asociacion 6541-2023.
relacionados.

Para el periodo reportado no se
requiere presentacion de soportes,
toda vez que no se evidenciaron
reclamaciones provenientes de
terceros que tengan como causa las
actuaciones del Asociado.
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15. Cumplir con las condiciones
ofertadas dentro del proceso
competitivo, de acuerdo con los
lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS.

El Asociado en el marco del proceso
competitivo  SDIS-DCT092-001-2023,
oferté como criterios de calificacion de la
propuesta presentada, los siguientes
factores de seleccién:

Porcentaje adicional de participantes
vinculados a procesos de
transformacion de alimentos
desarrollado con 20 participantes del
comedor

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromisos_Generales

16. Las demas que se requieran para la
adecuada ejecucion del convenio.

Para el presente periodo no se
adelantaron actividades relacionadas
con el compromiso, toda vez que no
fueron requeridas en el marco de la
ejecucion del convenio.

No Aplica

3.2.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS

3.2.2.1.

Compromisos Componente Inclusién Social

Compromiso

Actividad

Soporte

1. Construir la hoja de ruta del
componente inclusion social por el
tiempo de ejecucion del convenio,
en el formato establecido por la
SDIS y cargarla en la herramienta
de almacenamiento de informacion
definida para tal fin.

El Asociado construy6 la hoja de ruta y
elaboré la programacion mensual de
actividades de noviembre del
componente inclusién  social del
Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc _Soc

2. Participar en la Mesa Local de
Inclusion Social de acuerdo con las
condiciones técnicas establecidas
por la SDIS y las convocatorias
realizadas durante la ejecucion del
convenio.

El Asociado participd en la Mesa Local
de Inclusion Social en donde se
socializo los intereses y necesidades del
Comedor Comunitario y se articularon
las acciones necesarias para dar
respuesta a los participantes y sus

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EjsP1o0FIOlFu_mst_q8pR8B_BEPuvuKva9EJ-Qkuaby9g?e=lbtfOv
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EgDK7SVlLxVAvv6pS6nQC_8BSYIHzX8ULBho7k0_CGlEeQ?e=NRIPgC

ALCALDIA MAYOR

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Coédigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Fecha: Memo 12022021823 —

DEBOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 8 de 94
Compromiso Actividad Soporte

- Pagina 9 de 101

hogares/familias, en los términos del
anexo técnico.

equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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Participar en la gestion vy
articulacion intrainstitucional,
interinstitucional e intersectorial que
aporte al fortalecimiento de las
capacidades individuales y
colectivas de los/as participantes
del Comedor Comunitario y sus
hogares/familias y su acceso a la
oferta de servicios nacionales,
distritales, locales vy territoriales
identificada, en coordinaciéon con el
profesional del Proyecto 7745 de la
Subdireccion  Local para la
Integracion Social correspondiente.

El Asociado participd en la gestién y
articulacion intrainstitucional,
interinstitucional e intersectorial
identificando y actualizando la oferta de
servicios de manera permanente,
generando la referenciacion efectiva de
acuerdo a las necesidades de los/as
participantes del Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc Soc

Desarrollar un (1) encuentro
presencial para construir y concertar
los Acuerdos de Convivencia y
Participacion del Comedor
Comunitario, con un minimo de
treinta (30) personas participantes
del Comedor Comunitario,
atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.

El Asociado realiz6 un (1) encuentro
presencial con un minimo de 30
personas en las instalaciones del
comedor comunitario, con el fin de
generar la construccion colectiva y
concertada de los acuerdos de
convivencia y participacion los cuales se
socializaran a los participantes del
Comedor Comunitario
permanentemente hasta la finalizacion
del convenio, de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

Publicar los acuerdos de
convivencia y participacion en un
lugar  visible  del Comedor
Comunitario, por medio de
herramientas didacticas con fines
pedagdgicos, de manera legible, sin
alteraciones, tachones 0
enmendaduras.

El Asociado publicé en un lugar visible
los acuerdos concertados con los
participantes, en las instalaciones del

comedor comunitario,
permanentemente  manteniendo la
calidad de la publicacion hasta la

finalizacién del convenio teniendo en
cuenta los términos definidos en el
anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc
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Comedor Comunitario y sus | identificando intereses, capacidades, | la Subdireccion de Nutricion. Asi
hogares/familias. intereses y necesidades, de acuerdo | mismo reposan en la herramienta de
con lo establecido en el anexo técnico. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi

7. Referenciar a los participantes del
Comedor Comunitario y sus
hogares/familias a los servicios
sociales existentes, de acuerdo con
la identificacion de intereses vy
necesidades producto del analisis
del instrumento Lectura de

El Asociado referenci6 a los
participantes del Comedor Comunitario
y sus hogares/familias a los servicios
sociales existentes, de acuerdo con el
andlisis de la Lectura de Realidades y el
Contrato Social Familiar, registrando el
seguimiento en Ficha SIRBE vigente.

Realidades - Contrato Social mismo reposan en la herramienta de
Familiar y realizar registro en la almacenamiento de informacion
ficha SIRBE vigente. definida por la SDIS (SharePoint).
01 Com _Inc_Soc
Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El Asociado implement6 procesos de encuentran _relacionados en el
8. Implementar procesos de Informe Mensual de Ejecucion del

. A agricultura urbana orgénica con el 5% . ;
agricultura urbana organica con el - periodo noviembre 2023 presentado
de participantes del Comedor

5% de participantes del Comedor o por el Asociado y aprobado por el
L Comunitario. De acuerdo con las . L
Comunitario de acuerdo con los L i - : equipo de apoyo a la supervision de
lineamientos establecidos en el actmdades a reajizar, eVIdenC|a9as en la Subdireccion de Nutricion. Asi
. la hoja de ruta y programacion de . o
anexo técnico. - mismo reposan en la herramienta de
actividades mensuales. . . L
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc _Soc

9. Desarrollar procesos de | El asociado llevo a cabo procesos de | Los soportes que dan cuenta de la
trasformacién de alimentos con el | trasformacién de alimentos con el 5% de | actividad adelantada para el
5% de hogares/familias | participantes del Comedor Comunitario. | cumplimiento del compromiso se
participantes del Comedor | De acuerdo a las actividades a realizar, | encuentran relacionados en el

Comunitario que incluyan formacién | evidenciada en la hoja de ruta y | Informe Mensual de Ejecucion del



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EgDK7SVlLxVAvv6pS6nQC_8BSYIHzX8ULBho7k0_CGlEeQ?e=NRIPgC
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EgDK7SVlLxVAvv6pS6nQC_8BSYIHzX8ULBho7k0_CGlEeQ?e=NRIPgC
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EgDK7SVlLxVAvv6pS6nQC_8BSYIHzX8ULBho7k0_CGlEeQ?e=NRIPgC

Coédigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOCOIADS: SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 10 de 94

g Compromiso Actividad Soporte

§ en manipulacién de alimentos de | programacion de actividades | periodo noviembre 2023 presentado

g minimo 10 horas y formacion | mensuales. por el Asociado y aprobado por el

& practica en transformacion de equipo de apoyo a la supervisién de
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mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el

10. Elaborar e implementar el plan de | El Asociado elaboré y/o implemento el
transformacion de imaginarios | plan de transformacion de imaginarios
socioculturales con minimo el 60% | socioculturales en donde se evidencia

de los hogares/familias | que la descripcién de las actividades . L
. . equipo de apoyo a la supervision de
participantes del Comedor | propuestas para implementar el plan y . -7 L .
o . - o o la Subdireccion de Nutricion. Asi
Comunitario, atendiendo las | contemplé con minimo el 60% de los . )
orientaciones técnicas establecidas | hogares/familias articipantes  del | M'SMO reposanen la herramienta de
P 9 P P almacenamiento de informacion
en el anexo técnico. Comedor Comunitario.

definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El asociado implementé la estrategia | Informe Mensual de Ejecucion del

11 Impllementar Ia. . estrategia Cocinando en Familia con un (1) | periodo noviembre 2023 presentado
Cocinando en Familia con un (1) . LY )
- hogar/familia del Comedor Comunitario. | por el Asociado y aprobado por el
hogar/familia del Comedor - . L
o De acuerdo a las actividades, | equipo de apoyo a la supervision de
Comunitario, de acuerdo con los . ; . . 7 " .
- S evidenciada en la hoja de ruta y | la Subdireccion de Nutricion. Asi
tiempos y procedimientos ! L . )
. P programacion de actividades | mismo reposan en la herramienta de
establecidos en el anexo técnico. ; . -
mensuales. almacenamiento de informacion

definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc _Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El Asociado desarroll6 una (1) actividad | encuentran relacionados en el
de sensibilizacion en donde se dio a | Informe Mensual de Ejecucién del
conocer a los participantes que no se | periodo noviembre 2023 presentado
encuentran vinculados en las acciones | por el Asociado y aprobado por el
de fortalecimiento de capacidades sobre | equipo de apoyo a la supervision de
la importancia de participar en las | la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismas. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

12. Desarrollar una (1) actividad
mensual de sensibilizacion para la
participacion en las acciones de
inclusién social, dirigida a los
participantes del Comedor
Comunitario que no se encuentran
vinculados en estas acciones y a los
participantes que ingresan a la
modalidad de atencién producto de
las activaciones durante la vigencia
del convenio.

01 Com Inc Soc
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
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13. Desarrollar un (1) encuentro local de | un (1) encuentro local de diadlogo de
dialogo de saberes intercultural e | saberes intercultural e intergeneracional

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231220-114409-4b7e42-33684850

2023-12-20T712:13:27-05:00

£4 . - . por el Asociado y aprobado por el
84 intergeneracional planeado, | de acuerdo a la programacion . L
gil - . . ) equipo de apoyo a la supervision de
articulado y concertado en la Mesa | evidenciada en la hoja de ruta y . -7 L .
- : iy L la Subdireccion de Nutricion. Asi
Local de Inclusion Social. programacioén de actividades

mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

mensuales. Con la siguiente teméatica:
Rescatando la tradicion.

01 Com Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el

14. Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el
Contrato Social Familiar al 100% de
los hogares/familias participantes

El Asociado realizdé los seguimientos
bimestrales a los acuerdos concertados
evidenciados en el periodo, registrando
los seguimientos en el instrumento

del_ Comed(_)r Comunitario, Lectura de Realidades - Contrato Social | Sa4/PO d_e apoyo a la Supervision de,

registrarlo en el instrumento Lectura Famili la Subdireccién de Nutricion. Asi
. . amiliar. . )

de Realidades — Contrato Social mismo reposan en la herramienta de

Familiar y en la Ficha SIRBE almacenamiento de informacion

vigente. definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc _Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado realiz6 seguimiento a los | Informe Mensual de Ejecucién del
casos de los participantes del Comedor | periodo noviembre 2023 presentado
Comunitario que evidencian criterios de | por el Asociado y aprobado por el
egreso y envio el Reporte semanal y/o | equipo de apoyo a la supervisiéon de
soportes al profesional local del | la Subdireccion de Nutricién. Asi
Proyecto 7745. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

15. Realizar seguimiento a los
participantes del Comedor
Comunitario que evidencian
criterios de egreso de acuerdo con
los procedimientos y normatividad
vigente, registrar el seguimiento en
la ficha SIRBE vigente y enviar
reporte semanal al profesional local
del Proyecto 7745 correspondiente,
via correo electrénico, con los
respectivos soportes del
seguimiento realizado.

01 Com Inc _Soc

16. Realizar seguimiento a los | El Asociado realizé seguimiento a los | Los soportes que dan cuenta de la
participantes del Comedor | participantes del Comedor Comunitario, | actividad adelantada para el
Comunitario que no cumplen conlos | que no cumplieron con los acuerdos | cumplimiento del compromiso se
acuerdos pactados en el Acta de | pactados en el Acta de Compromiso y | encuentran relacionados en el
Compromiso, registrar el | envio los soportes que evidencien el | Informe Mensual de Ejecucion del
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seguimiento en la ficha SIRBE | motivo de egreso, se evidencia envio del | periodo noviembre 2023 presentado
vigente y enviar reporte mensual en | Reporte mensual o en caso de que se | por el Asociado y aprobado por el
el formato establecido por la SDIS al | requiera el mismo dia de ocurrencia al | equipo de apoyo a la supervisién de
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<
843 profesional local del Proyecto 7745, | profesional local del Proyecto 7745. la Subdireccion de Nutricion. Asi
538 via correo electronico, con los mismo reposan en la herramienta de
e~
£33 respectivos soportes del almacenamiento de informacion
588 seguimiento realizado. Cuando los definida por la SDIS (SharePoint).
E.;;“_; g participantes incurran en faltas que
r ToH .z
gl £52 generan suspension 0 egreso 01 Com_Inc_Soc
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inmediato, de acuerdo con Ilo
pactado en el Acta de Compromiso,
enviar reporte el mismo dia de
ocurrencia de la falta en el formato
establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745,
via correo electrénico, con los
respectivos soportes.

Los soportes que dan cuenta de la

17. Actualizar la informacion -
diligenciada en la ficha SIRBE acuwdgd_ adelantada para el
. cumplimiento del compromiso se
vigente cuando presente

encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

modificacion en las variables
béasicas, variables transversales, | El Asociado envio el reporte quincenal
ubicacion geogréfica, informacion | junto con los respectivos soportes al
béasica y transversal sobre la familia, | profesional local del Proyecto 7745 de
de acuerdo con las orientaciones | los cambios y las modificaciones de la
definidas por la SDIS y enviar | informacion de los participantes y
reporte quincenal al profesional | hogares/familias del Comedor
local del Proyecto 7745, via correo | Comunitario.

electrénico, con los respectivos
soportes de actualizacion que se

. 01 Com Inc Soc
requieran. _—

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El Asociado presentd los soportes | encuentran relacionados en el
correspondientes a la participacion en | Informe Mensual de Ejecucién del
los espacios convocados por la | periodo noviembre 2023 presentado
Secretaria Distrital de Integracion Social | por el Asociado y aprobado por el
para la implementacion de las | equipo de apoyo a la supervision de

18. Participar en  encuentros de
fortalecimiento técnico, mesas de
inclusion social, mesas de trabajo,
comités y demas espacios de
acuerdo con las convocatorias
realizadas por la Secretaria Distrital
de Integracion Social para la

h > actividades transversales y | la Subdireccién de Nutricion. Asi

implementacion del  componente articuladoras del componente Inclusiéon | mismo reposan en la herramienta de

inclusién social y el Proyecto 7745 . P po . -
Social. almacenamiento de informacion

Compromiso por una Alimentacion

Integral en Bogota. definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc _Soc
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Implementar el  procedimiento
“Operacion entrega de apoyos
alimentarios en los servicios
sociales de la SDIS”, teniendo en
cuenta los documentos y formatos
Asociados a este.

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
25/11/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6541-2023 ANS 25 11 2023.pdf

Ofrecer menuUs especiales en las
siguientes fechas: navidad y fin de
afo. El profesional en nutricion y
dietética del Comedor Comunitario
debera enviar la propuesta de menu
especial antes del 10 de diciembre
al profesional en nutricion y dietética
del Proyecto 7745 asignado a la
Subdirecciéon Local, de acuerdo con
los criterios establecidos por la
Subdireccion de Nutricion.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirio el desarrollo de actividades para
el cumplimiento de este compromiso, ya
que este se encuentra definido para el
mes de diciembre 2023.

No Aplica

Implementar la minuta de alimentos:
minuta patron, ciclo de menuds y
andlisis del aporte nutricional para
los distintos grupos de edad
determinados por la SDIS,
suministrando las raciones a la
poblacién participante, acorde con
las condiciones establecidas en el
anexo técnico.

El Asociado implementd las veinticuatro
(24) minutas establecidas en el ciclo de
menus diligenciando la informacion
diaria en el FOR-PSS-243 Formato
Preparacion de Alimentos.

Suministro las raciones establecidas de
acuerdo con el grupo de edad evaluado
en visitas de seguimiento por parte del
apoyo a la supervisién, mediante el
FOR-PSS-252 Formato inspeccion plan
de muestreo porciones servidas.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Realizar una encuesta de opinion
con los participantes del Comedor
Comunitario mayores de 18 afios,
dentro de los primeros treinta (30)
dias de operacion del convenio, con
el fin de establecer la necesidad de

El Asociado realizé 297 encuestas los
dias 08 al 16/05/2023 a los participantes
mayores de 18 afios dando como
resultado la no aceptacién de menu
vegetariano y envia correo electrénico a
nutricionista local el dia 18/05/2023 los
resultados obtenidos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
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Suministrar una preparacion
vegetariana previa autorizacion del
profesional en nutricién y dietética
de la Subdireccién Local, de
acuerdo con los resultados del
sondeo de opinion realizado a los
participantes del Comedor
Comunitario y a las especificaciones
establecidas en el anexo técnico.
Dicha preparacion no implica costos
adicionales para la SDIS.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que los resultados obtenidos en las
encuestas realizadas a los participantes
del Comedor Comunitario no aceptaron
la inclusién de menu vegetariano.

No Aplica

Mantener disponible en un lugar
visible del Comedor Comunitario,
las minutas patrén, el ciclo de
menus y los documentos de analisis
de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi
como el ciclo de menls y el menu
del dia para visualizacién de los
participantes.

El Asociado dispone en area de
preparacion las minutas patrén, el ciclo
de mends y analisis nutricional para el
personal manipulador y publica el ciclo
de menus y el menud del dia en sal6n
comedor para los participantes.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

Realizar las preparaciones de
alimentos utilizando la totalidad de
ingredientes  incluidos en el
documento “Analisis del Aporte
Nutricional” por grupo de edad de
cada uno de los 24 menus, en las
cantidades establecidas.

El Asociado realiz6 las preparaciones
de los alimentos de acuerdo con el

FOR-PSS-175 Formato Plan de
compras consolidado semanal
Asociados, FOR-PSS-226 Formato

Plan de compras consolidado mensual
Asociados y cronograma de recepcion
materia prima.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu
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Compromiso Actividad Soporte
Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Capacitar al talento humano del
Comedor Comunitario en el manejo
de minuta patrén, ciclo de menus y
andlisis nutricionales, procedimiento
“Operacion entrega de apoyos
alimentarios en los servicios
sociales” con sus documentos y
formatos Asociados.

La profesional en nutricién y dietética
del Comedor Comunitario realizd
capacitacion al talento humano de la
unidad operativa en minuta patrén, ciclo
de menuds, andlisis nutricional y
procedimiento de entrega de apoyos
alimentarios el dia 15/11/2023

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Realizar la estandarizacion de
utensilios para el servido de
alimentos y socializarla a las
personas manipuladoras de
alimentos, con el fin de dar
cumplimiento a los pesos servidos
establecidos en la minuta patrén de
cada grupo etario y optimizar los
tiempos de servido.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario realizd
estandarizacion de utensilios para el
servido y socializé6 al personal del
comedor comunitario el dia 18/11/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

. Acoger las especificaciones del
anexo técnico para la realizacion y
solicitudes de intercambios de
alimentos, los cuales deben
encontrarse debidamente
justificados y diligenciados en los
formatos  correspondientes.  El
formato Autorizaciébn cambio de
preparaciones, debe encontrarse
diligenciado por el profesional en
nutricion y dietética del Comedor
Comunitario.

El Asociado realizé durante el mes de
noviembre 2023 intercambios
autorizados de acuerdo con lo sefalado
en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciéon de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

. Participar en las actividades de
fortalecimiento técnico en toma de

medidas antropométricas,
sensibilizacion en vigilancia
nutricional y las demas

La profesional en nutricién y dietética
del Comedor Comunitario y el
profesional responsable del servicio
participaron en la sensibilizacion en
vigilancia nutricional convocada por la
Subdireccion de Nutricion el dia
09/05/2023 y 23/06/2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
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programadas por la Subdireccion de
Nutricion.

La profesional en nutricién y dietética
del Comedor Comunitario particip6 en la
actividad de fortalecimiento técnico en
toma de medidas antropométricas
convocada por la Subdireccién de
Nutricion el dia 12/09/2023

La profesional en nutriciéon y dietética
del Comedor Comunitario particip6 en la
reuniobn de socializacion del informe
nutricional localidad Santa fe -
Candelaria primer semestre 2023
convocada por nutricionista local el dia
25/10/2023.

equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciéon de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_ Ali Nut Salu

12. Realizar la

toma de datos
antropomeétricos de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico,
disponiendo de los equipos
antropométricos requeridos
(bascula y tallimetro establecidos en
el anexo técnico).

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario envio, via
correo  electronico, el cronograma
trimestral de toma de talla y peso a la
nutricionista local el dia 18/09/2023 y
realiz6 toma de datos antropométricos a
participantes, registrando los datos en el
formato Informacién Nutricional de
participantes del SIRBE.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

. Registrar la informacién de medidas
antropométricas en el sistema
SIRBE de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

El/la responsable del servicio registro la
informacion de medidas
antropomeétricas en el Sistema Misional
SIRBE.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

. Realizar orientacion y abordaje a los
casos identificados con
malnutriciéon, de acuerdo con la
linea técnica establecida por la
Subdireccion de Nutricién.

La profesional en nutricién y dietética
del Comedor Comunitario socializé la
clasificacién nutricional a los
participantes el dia 23/11/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
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La profesional en nutriciéon y dietética
del Comedor Comunitario adelant6 las
acciones de informacion, educacion y
comunicacién colectivas, mediante
canalizacién a la Secretaria Distrital de
Salud, de quince (15) casos de
malnutricién mediante el FOR-PSS-397
Formato Canalizacion a servicio de
salud de acuerdo con la presentacion
del estado nutricional realizado por
nutricionista local.

por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_ Ali Nut Salu

15. Definir e implementar el Plan de
Promocién de Estilos de Vida
Saludable enfocado en
alimentacién, nutricion y actividad
fisica, que haya sido aprobado por
la nutricionista del Proyecto 7745 de
la Subdireccion Local de la SDIS

La profesional en nutricién y dietética
del Comedor Comunitario envié a la
nutricionista local, mediante correo
electrénico, el FOR-PSS-295 Formato
Construccion estrategias de informacion
educacion y comunicacion en estilos de
vida saludable en alimentacion,
nutriciéon y actividad fisica; junto con el
FOR-PSS-297 Formato Cronograma
capacitacion estilos de vida saludable el
dia  24/05/2023, realiza  ajustes
solicitados por Nutricionista Local el
11/07/2023.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario realizd
actividad en promociéon de estilos de
vida saludable y actividad fisica de
acuerdo con el cronograma aprobado:

25/11/2023 Actividad IEC: Consumo de
bebidas saludables y agua

25/11/2023 Actividad Fisica: Ejercicios
de coordinacion.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciéon de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_ Ali Nut Salu

16. Registrar la informacion resultante
de los procesos de promocién de
estilos de vida saludable en el
sistema SIRBE de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

El/la responsable del servicio registro la
informacion de las actividades de estilos
de vida saludable en el Sistema Misional
SIRBE de acuerdo con el proceso
realizado por la profesional en Nutricion
y Dietética del comedor comunitario

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_ Ali_Nut Salu
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17. Entregar mensualmente el informe

cuantitativo de las acciones de
promocién en estilos de vida
saludable y al finalizar el convenio el
informe cualitativo de las acciones
de promocion en estilos de vida
saludable en el formato
correspondiente.

SIRBE de acuerdo con el proceso
realizado por la profesional en Nutricion
y Dietética del comedor comunitario

Para el caso del informe cualitativo no
se requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda vez
gque no se encuentra en tiempos de
cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

3.2.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromiso

Actividad

Dar cumplimiento con lo establecido
en la Resoluciéon 5109 de 2005 y
demas normas concordantes vy
complementarias, asi como los
lineamientos técnicos establecidos
por el Ministerio de Salud vy
Proteccion Social, el INVIMA y la
SDIS.

El Asociado dio cumplimiento con la
normatividad vigente relacionada con
rotulado de los alimentos disponibles
para la preparacion de las minutas.

Soporte
Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Contar con el acta de inspeccion
sanitaria con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de
alimentos, emitida por la autoridad
sanitaria competente con concepto
sanitario favorable, favorable con
requerimientos con fecha de
expedicion inferior a un (1) afio

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
25/11/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6541-2023 ANS 25 11 2023.pdf

Contar con los conceptos sanitarios

El Asociado presenté los conceptos

Los soportes que dan cuenta de la

favorables o favorable con | sanitarios de los proveedores de | actividad adelantada para el
requerimientos con fecha no | alimentos de alto riesgo. | cumplimiento del compromiso se
superior a un (1) afio de los | Adicionalmente, presento las | encuentran relacionados en el
proveedores directos de pollo, | autorizaciones sanitarias de pollo y | Informe Mensual de Ejecucion del
pescado, carnicos, leche vy | carne. periodo noviembre 2023 presentado
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derivados, productos a base de
huevo y pulpas de fruta.
Adicionalmente para pollo y carne
presentar autorizacién sanitaria de
acuerdo con el Decreto 1500 de
2007, lacteos y derivados registro
sanitario de acuerdo con la
Resolucion 719 de 2015.

por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_ Ali Nut Salu

Cumplir con lo establecido en la
Resolucion 2674 de 2013, capitulo
VII, articulo 29 y deméas normas
vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.

El Asociado presenté los conceptos
sanitarios favorables de los vehiculos
transportadores de alimentos e
implementé el FOR-PSS-232 Formato
Verificacién transporte de alimentos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_ Ali Nut Salu

Brindar alimentos con la calidad, en
la cantidad, oportunidad y logistica
requerida, manteniendo a
disposicion las remisiones o0
facturas de los alimentos vy
elementos de aseo en el Comedor
Comunitario y dando cumplimiento
al cronograma de recepcién de
alimentos.

El Asociado brind6 alimentos con
calidad, cantidad, oportunidad vy
logistica de acuerdo con el ciclo de
mendus establecido.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_ Ali_Nut Salu

Cumplir con lo establecido en la
Resolucion 683 de 2012 “por medio
de la cual se expide el Reglamento
Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los
materiales, objetos, envases vy
equipamientos destinados a entrar
en contacto con alimentos y bebidas
para consumo humano”, asi como
las Resoluciones 834, 4142 y 4143
de 2013 del Ministerio de Salud y
Proteccion Social.

El Asociado no adelantd la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
25/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6541-2023 ANS 25 11 2023.pdf
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7. Tomar y mantener las muestras
diarias de alimentos preparados de
acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

El Asociado mantuvo las muestras de
alimentos almacenadas diariamente en
refrigeracién y conservadas durante
setentay dos (72) horas de acuerdo con
el ciclo de menus establecido.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_ Ali Nut Salu

8. Adaptar, adoptar, actualizar,
divulgar e implementar el Plan de
Saneamiento de acuerdo con la
Guia de Plan de Saneamiento
establecida por la Secretaria
Distrital de Integracion Social.

El Asociado no adelant6 la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
25/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6541-2023 ANS 25 11 2023.pdf

9. Aplicar los controles de calidad, de
acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico para  ofrecer
alimentos inocuos a los
participantes.

El Asociado aplicé controles de calidad
para garantizar la entrega de alimentos
inocuos a través de los procesos de
recepcion de materia prima |y
preparacion de alimentos e implementa
los siguientes formatos:

FOR-PSS-230 Formato recepcion de
alimentos.
FOR-PSS-243 Formato Preparacion de
alimentos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_ Ali Nut Salu

10. Contar con las areas y mantener las
condiciones de la infraestructura
establecidas en el anexo técnico
para la prestacion del servicio en el
Comedor Comunitario de acuerdo
con lo establecido en la Resolucion
2674 de 2013.

El Asociado no adelantd la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
25/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6541-2023 ANS 25 11 2023.pdf
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higienizacion de tanques de
almacenamiento de agua potable,
con tiempo de expedicion no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido
en el Decreto 1575 de 2007 y
Resolucién 2115 de 2007), emitido
por una empresa vigilada por la
Secretaria Distrital de Salud-SDS,
adjuntando el Concepto Sanitario
Favorable de la empresa, ficha
técnica de los productos utilizados y
descripcion del proceso realizado.
Procedimiento que se debera
realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.

El Asociado presento el certificado de
higienizacion de tanques vigente de
acuerdo con lo establecido en el decreto
1575 de 2007.

Fecha de higienizacion: 29/08/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

.Implementar de manera adecuada
el plan de capacitacion continuo y
permanente, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la
SDIS, al personal manipulador de
alimentos desde el momento de su
vinculacion al  servicio, en
coherencia con lo sefialado en la
Resolucion 2674 de 2013 y en el
anexo técnico.

El Asociado implementé el plan de
capacitacion continuo al personal
manipulador de alimentos, de acuerdo
con el cronograma establecido para el
Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

.Disponer de los ©planes de
mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos e
instalaciones Comedor
Comunitario.

del

El Asociado dispuso en el Comedor
Comunitario del plan de mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos e
instalaciones el cual cuenta con hojas
de vida equipos, soportes de
mantenimiento e implementa formato
verificacion de basculas y grameras.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciéon de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_ Ali Nut Salu

. Permitir la aplicacion de pruebas
microbioldgicas establecidas por la
normatividad nacional y los

El Asociado permiti6 en el Comedor
Comunitario la aplicacion de pruebas
microbiolégicas de materia prima,

6541-
2023 Tom_Mic_NOV_2023.pdf
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parametros internos de la SDIS para
los andlisis a item de ensayo de
materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y
agua de consumo.

producto terminado, superficies y frotis
de manos de personal manipulador por
parte  del Laboratorio  Biotrends
contratado por la Secretaria Distrital de
Integracion Social el dia: 08/11/2023
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15. Cumplir ~ con los requisitos

microbiolégicos vigentes de la
normatividad  nacional y los
parametros microbiol6gicos
internos establecidos por la SDIS,
para los andlisis a item de ensayo
de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y
agua de consumo y otros que sean
requeridos por la SDIS.

De acuerdo con los resultados de la
evaluacion microbiolégica, el Asociado
dio cumplimiento en el Comedor
Comunitario a los requisitos
microbioldgicos vigentes y parametros
internos de la SDIS para materia prima,
producto terminado, superficies Y frotis
de manos de personal manipulador.

6541 Res_Mic NOV_2023.pdf

. Implementar las acciones

correctivas requeridas para
subsanar las observaciones, planes
de mejoramiento o requerimientos
que se deriven del incumplimiento
de los parametros microbiolégicos
establecidos por la SDIS.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que los resultados obtenidos en la
evaluacion microbiolégica cumplieron
con los requisitos microbioldgicos
vigentes de la normatividad nacional y
los pardmetros microbioldgicos internos
establecidos por la SDIS.

No Aplica

.Conservar las contra muestras de
materia  prima para analisis
microbioldgico, que el laboratorio
contratado por la supervision o
interventoria deje en las
instalaciones del Comedor

El Asociado conservo la contra muestra
de materia prima durante el tiempo
establecido de 120 horas y en

Con_Mic_Nov_2023.pdf

T . adecuadas  condiciones higiénico-
Comunitario, en la cantidad y en las S
-~ o N sanitarias.
condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.
.Tomar los items de ensayo

necesarios, en caso de brote o
evento epidemiolégico relacionado
con posible contaminacion
alimentaria o] enfermedad
transmitida por alimentos — ETA.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que no se presentaron brotes o
eventos epidemiologicos.

No Aplica



https://sdisgovco-my.sharepoint.com/personal/yaguilart_sdis_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?listurl=https%3A%2F%2Fsdisgovco%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FDirNutriAbaste%2F12600%5FDireccin%5FDe%5FNutricin%5FY%5FAbastecimiento&viewid=ee79ffe1%2D27d2%2D43f1%2Daa98%2D62ed3bf1a83f&id=%2Fsites%2FDirNutriAbaste%2F12600%5FDireccin%5FDe%5FNutricin%5FY%5FAbastecimiento%2F12610%5FSub%5FDirecci%C3%B3n%5FDe%5FNutrici%C3%B3n%2F1%5FComedores%5FComunitarios%2F6541%2D2023%2F01%5FEquipo%5FSupervisi%C3%B3n%2F02%5FEjecuci%C3%B3n%2F03%5FSupervisi%C3%B3n%2F05%5FAn%C3%A1%5FMic%5FBio%2F08%5FNov%5F23%2F2%5FRes%2F6541%5FRes%5FMic%5FNOV%5F2023%2Epdf&parent=%2Fsites%2FDirNutriAbaste%2F12600%5FDireccin%5FDe%5FNutricin%5FY%5FAbastecimiento%2F12610%5FSub%5FDirecci%C3%B3n%5FDe%5FNutrici%C3%B3n%2F1%5FComedores%5FComunitarios%2F6541%2D2023%2F01%5FEquipo%5FSupervisi%C3%B3n%2F02%5FEjecuci%C3%B3n%2F03%5FSupervisi%C3%B3n%2F05%5FAn%C3%A1%5FMic%5FBio%2F08%5FNov%5F23%2F2%5FRes
https://sdisgovco-my.sharepoint.com/personal/yaguilart_sdis_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?listurl=https%3A%2F%2Fsdisgovco%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FDirNutriAbaste%2F12600%5FDireccin%5FDe%5FNutricin%5FY%5FAbastecimiento&viewid=ee79ffe1%2D27d2%2D43f1%2Daa98%2D62ed3bf1a83f&id=%2Fsites%2FDirNutriAbaste%2F12600%5FDireccin%5FDe%5FNutricin%5FY%5FAbastecimiento%2F12610%5FSub%5FDirecci%C3%B3n%5FDe%5FNutrici%C3%B3n%2F1%5FComedores%5FComunitarios%2F6541%2D2023%2F02%5FEjecuci%C3%B3n%5FContractual%2F02%5FCom%5FAli%5FNut%5FSalu%2F08%5FNov%5F23%2F02%5FSub%5FSal%2FCompromiso%5F17%2FCon%5FMic%5FNov%5F2023%2Epdf&parent=%2Fsites%2FDirNutriAbaste%2F12600%5FDireccin%5FDe%5FNutricin%5FY%5FAbastecimiento%2F12610%5FSub%5FDirecci%C3%B3n%5FDe%5FNutrici%C3%B3n%2F1%5FComedores%5FComunitarios%2F6541%2D2023%2F02%5FEjecuci%C3%B3n%5FContractual%2F02%5FCom%5FAli%5FNut%5FSalu%2F08%5FNov%5F23%2F02%5FSub%5FSal%2FCompromiso%5F17

Coédigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOCOIADS: SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 23 de 94

¥:

3.2.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromiso Actividad Soporte

- Pagina 24 de 10}

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
El Asociado elabor6 el Plan de | cumplimiento del compromiso se
Emergencias y Contingencias, | encuentran relacionados en el
conforme al formato establecido por la | Informe Mensual de Ejecucion del
SDIS, realizé socializacion del mismo al | periodo noviembre 2023 presentado
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1. Elaborar un Plan de Emergencias y
Contingencias para el Comedor
Comunitario.

talento humano del Comedor | por el Asociado y aprobado por el
Comunitario y lo remitid, via correo | equipo de apoyo a la supervision de
electronico, al Sistema de Seguridad y | la Subdireccion de Nutricion. Asi
Salud en el Trabajo de la Subdirecciéon | mismo reposan en la herramienta de
de Gestion y Desarrollo de Talento | almacenamiento de informacion
Humano de la SDIS. definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi

El Asociado presentd soporte de pago
2. Contar con visita y Concepto | para el Concepto Técnico de Seguridad
Técnico de Seguridad Humana y | Humana y Proteccién Contra Incendios
Proteccion Contra Incendios vigente | del Comedor Comunitario, con fecha del
menor a un (1) afio expedido por la | 31/10/2023, por parte de la Unidad

Unidad Administrativa Especial - | Administrativa Especial - UAE del mismo reposan en la herramienta de
UAE del Cuerpo Oficial de | Cuerpo Oficial de Bomberos. POs ) -
Bomberos. almacenamiento de informacion

definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado dispuso en el Comedor
Comunitario un botiquin tipo A dando
cumplimiento con lo establecido en la
Resolucion N.° 705 de 2007 de la
Secretaria Distrital de Salud e
implementa el FOR-TH-005 Formato
Inspeccién y suministro de botiquines.

3. Contar con minimo un botiquin tipo
A, el cual debe estar ubicado en un
sitio estratégico y seguro del
Comedor Comunitario.

02 Com_Ali_Nut Salu

4. Garantizar el cumplimiento de las | EI Asociado articuld6 acciones de | Los soportes que dan cuenta de la
medidas contra incendios, | formacion con el personal en la Unidad | actividad adelantada para el
descargas eléctricas, sustancias | Administrativa Especial - UAE del | cumplimiento del compromiso se
peligrosas, seguridad en | Cuerpo Oficial de Bomberos, garantiza | encuentran relacionados en el
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actividades en el Comedor
Comunitario e infraestructura.

medidas contra incendios, descargas
eléctricas e implementa FOR-TH-006
Formato Inspeccion de Extintores

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_ Ali Nut Salu

5. Mantener actualizados los formatos
requeridos en el Subcomponente
Ambientes Adecuados y Seguros,
asi como la ficha de ingreso de
visitantes al Comedor Comunitario.

El Asociado mantuvo actualizada la
ficha de ingreso de visitantes y el
registro de novedades presentadas

durante la entrega de apoyos
alimentarios en el Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

6. Generar medidas necesarias para
que la operacién del Comedor
Comunitario no genere
aglomeraciones.

El Asociado estableci6 turnos para la
entrega de los apoyos alimentarios,
durante el horario de operacion del
servicio, con el fin de evitar
aglomeraciones en el sal6on comedor
por parte de los participantes.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_ Ali Nut Salu
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Implementar  los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Gestion Integral de

Residuos, conforme lo establece el
Plan Institucional de Gestion
Ambiental — PIGA de la SDIS.

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
21/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6541-2023 AMB_21 11 2023.pdf

Los soportes que dan cuenta de la

El Asociado para el periodo | actividad adelantada para el
correspondiente a noviembre 2023, | cumplimiento del compromiso se
realiz6 la divulgacion de los | encuentran relacionados en el
Implementar los  lineamientos, | lineamientos para del Programa de | Informe Mensual de Ejecucion del
estrategias y actividades del | Implementacion de Précticas | periodo noviembre 2023 presentado
Programa  Implementacion  de | Sostenibles y Emisiones. por el Asociado y aprobado por el
Préacticas Sostenibles conforme, lo equipo de apoyo a la supervision de
establece el Plan Institucional de | Asi mismo, remiti6 los formatos | la Subdireccion de Nutricion. Asi
Gestion Ambiental — PIGA de la | correspondientes al Programa de | mismo reposan en la herramienta de
SDIS. Implementacion de Practicas | almacenamiento de informacién
Sostenibles y Emisiones. definida por la SDIS (SharePoint).
03 Com_Amb
Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
El Asociado para el periodo | cumplimiento del compromiso se
correspondiente a noviembre 2023, | encuentran relacionados en el

Implementar los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa de Consumo Sostenible,
conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestién Ambiental —
PIGA de la SDIS.

realiz6 la divulgacion de los
lineamientos para del Programa de
Implementacion de Consumo
Sostenible.

Asi  mismo, remiti6 los formatos
correspondientes al Programa de
Implementacion de Consumo
Sostenible.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

03 _Com_Amb

Implementar los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Uso Eficiente de Agua,

El Asociado no adelant6 la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se

6541-2023 AMB_21 11 2023.pdf
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Implementar los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Uso Eficiente de Energia,
conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestién Ambiental —
PIGA de la SDIS.

El Asociado para el periodo
correspondiente a noviembre 2023,
realiz6 la divulgacion de los
lineamientos para el ahorro y uso
eficiente de energia.

Asi  mismo, remiti6 los formatos
correspondientes al Programa Uso
Eficiente de Energia.
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§’£ conforme lo establece el Plan | evidenciaron hallazgos en visita de
3% Institucional de Gestion Ambiental — | supervision en campo realizada el
g PIGA de la SDIS. 21/11/2023, generando  medidas
g contractuales  (Ver numeral 6.2
3 OBSERVACIONES, PLANES DE
§ MEJORAMIENTO Y
g

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

03 _Com_Amb

Remitir los documentos
establecidos como fuente de
verificacion de la implementacion
del Componente Ambiental,
debidamente diligenciados y en los

El Asociado remiti6 los documentos

establecidos como fuente de
verificacion de la implementacion del
Componente Ambiental,

correspondientes al periodo noviembre
2023, en los tiempos definidos por la

Los soportes son relacionados en los
compromisos 1,2,3,4,5,y 7

tle,mp_os definidos en el Anexo SDIS.

Técnico.
Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se

Participar en las actividades | EI Asociado para el periodo | encuentran relacionados en el

propuestas por el Equipo de Gestién
Ambiental de la SDIS, mediante el

desarrollo de campanfas,
actividades ludicas y
conmemoracién de fechas
ambientales y celebracion de
semanas con las diferentes

tematicas ambientales.

correspondiente a noviembre 2023,
particip6 en la semana ambiental,
campafas y actividades propuestas por
el Equipo de Gestiébn Ambiental de la
SDIS.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

03 Com Amb
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Entregar a la supervision o
interventoria la relacion del talento
humano requerido para la operacién
del Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo
con las condiciones y tiempos
establecidos en el anexo técnico,
para su correspondiente verificacion
y aprobacién. En caso de requerirse
reemplazos, se deberd cumplir con
el mismo procedimiento.

El Asociado remitié la relacion de talento
humano y hojas de vida con sus
respectivos soportes, via correo
electrénico, el 17/04/2023, 07/06/2023,
28/07/2023; 10/11/2023 dando
cumplimiento con los lineamientos de la
SDIS.

La SDIS adelanté las acciones de
revision y aprobacion del talento
humano presentado por el Asociado y
remitié aval, via correo electrénico, el
24/04/2023, 07/06/2023, 09/06/2023,
11/07/2023. 30/09/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Contratar al talento humano
requerido en la proporcion y
condiciones indicadas en el anexo
técnico.

El Asociado realiz6é la contratacion del
talento humano requerido para la
ejecucion del convenio de asociacion,
conforme lo sefialado en el anexo
técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciéon de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Garantizar la permanencia vy
proporcion del talento humano
establecido en el anexo técnico para
la prestacion del servicio, durante el
plazo de ejecucién del convenio.

El Asociado garantizé la permanencia y
proporcion del talento humano durante
la prestaciéon del servicio del Comedor
Comunitario, conforme lo establecido en
el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin
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Durante el presente periodo, el | Los soportes que dan cuenta de la
Reemplazar al talento humano que, | Asociado realiz6 reemplazé de los | actividad adelantada para el
por fuerza mayor, caso fortuito o | siguientes perfiles de talento humano: cumplimiento del compromiso se
incapacidad, no preste sus servicios encuentran relacionados en el

en el Comedor Comunitario, o de
manera inmediata cuando se
presente renuncia voluntaria; dando
cumplimiento con los requisitos de
formacién y experiencia pertinentes,
asi como con los soportes
mencionados en el anexo técnico,
contrato, afiliacion a seguridad
social y ARL.

Nombres y Apellidos
Reemplazo
Enith Lemus Zuleta

Perfil

Manipuladora
de alimentos

La SDIS adelantd las acciones de
revision y aprobacién del talento
humano de reemplazo presentado por el
Asociado y remiti6 aval de fecha
10/11/2023

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Proveer en un porcentaje del cinco
por ciento (5%) de los servicios
requeridos para la ejecucion del
convenio por parte de poblacion en
pobreza extrema, desplazados por
la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y
sujetos de especial proteccion
constitucional, de manera que no se
ponga en riesgo su cumplimiento
adecuado, conforme lo establecido
en el articulo 2.2.1.2.4.2.16. del
Decreto 1860 de 2021.

El Asociado vinculé para la ejecucion
del convenio de asociacion, un total de
1 personas que presentan alguna de las
situaciones tipificadas en el articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de
2021, cumpliendo con una provisién del
11% del total del talento humano
contratado.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Vincular y mantener el minimo de
mujeres para la ejecucion del
convenio, de acuerdo con los
porcentajes establecidos en el
Decreto 332 de 2020, con plena
observancia de las normas
laborales o contractuales aplicables.

Para el periodo del presente informe, el
Asociado vinculé y mantuvo para la
ejecucion del convenio, un total de 7
mujeres que corresponden al 80% de
talento humano vinculado, dando
cumplimiento con el porcentaje
establecido en el Decreto 332 de 2020.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales - ARL, la
certificacion de la implementacion
del Sistema de gestion de la
seguridad y salud en el trabajo.

El Asociado adelanté la gestion de
solicitud de la certificacion de la
implementacion del Sistema de gestién
de la seguridad y salud en el trabajo,

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
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ante la Administradora de Riesgos
Laborales — ARL.
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Garantizar que el equipo de
cémputo cumpla con los requisitos
para la instalacion, funcionamiento y
acceso a los sistemas y aplicativos
de la SDIS.

El Asociado destind para la operacién
del Comedor Comunitario, dos equipos
de computo (uno asignado para el
registro de asistencias en el aplicativo
RAD y uno asignado para el desarrollo
de actividades del componente
Inclusién Social), que cumplen con los
requisitos para la instalacion,
funcionamiento y acceso a los sistemas
y aplicativos de la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Realizar mantenimiento preventivo
a los equipos de coémputo, en
periodos no mayores a dos (2)
meses y actualizar el antivirus de
manera permanente por los medios
idoneos.

El Asociado realiz6 mantenimiento
preventivo a los equipos de cémputo
asignados para el registro de
asistencias en el aplicativo RAD vy el
desarrollo de actividades del
componente Inclusion Social, en las
siguientes fechas: 10/10/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Garantizar que el Comedor
Comunitario cuente con conexién a
internet, de acuerdo con las
especificaciones contenidas en el
anexo técnico durante la jornada de
prestacion del servicio.

El Asociado garantizé para la prestacién
del servicio en el Comedor Comunitario,
la conexién a internet para el equipo de
coémputo asignado para el registro de
asistencias en el aplicativo RAD; de
acuerdo con las especificaciones
contenidas en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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11. Realizar registro de asistencia diaria

de los participantes del Comedor
Comunitario en el aplicativo web
RAD — Registro de Asistencia Diaria
a Comedores, de conformidad con
lo establecido en el Manual de
Usuario  Funcional Coordinador
(Cédigo: MNL-SMT-007) de la SDIS
y en el Lineamiento vigente para
autorizar el registro de asistencia
por fuera del horario establecido.

El Asociado realizd el registro de
asistencia diaria de los participantes del
Comedor Comunitario en el aplicativo
web RAD - Registro de Asistencia
Diaria, correspondiente al mes de
noviembre 2023; de conformidad con lo
establecido en el Manual de Usuario
Funcional Coordinador.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciéon de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del
convenio, copia del contrato de
arrendamiento a mas tardar dentro
de los cinco (5) dias calendario
siguientes a la firma del acta de
inicio, el cual debera contener el
nimero de cuenta bancaria en la
cual realizara el pago del canon de
arrendamiento.

El Asociado presenté a la supervision de
la SDIS, copia del contrato de
arrendamiento  del espacio fisico
avalado para la operacion del Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

.Contar con un buzén de
sugerencias a disposicion de la
ciudadania, en cumplimiento a la
normatividad  vigente 'y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

El Asociado dispuso de un buzén de
sugerencias en el Comedor
Comunitario, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el anexo
técnico para la atencion a la ciudadania,
en cumplimiento a la normatividad
vigente y los lineamientos emitidos por
la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin
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asistencia  del
representante legal del ASOCIADO
al Comité Local de Seguimiento y
Evaluacién. En caso de que el
representante legal requiera asistir
a varios comités programados en la
misma fecha podra asignar un
apoderado por medio de una
autorizacion  escrita, quien lo
representard en dichos espacios.
En ninguna circunstancia esta
obligacion podra ser delegada al
talento humano que labora en el
Comedor Comunitario.

El Asociado participé en el Comité de
Seguimiento y Evaluaciéon convocado
por la SDIS y llevado a cabo el
28/11/2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Cumplir con las obligaciones del
Sistema de Seguridad Social y
aportes parafiscales, segun lo
establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar
a ello. Para los casos de contratos
de orden de prestacién de servicios
debe verificar el pago de las
obligaciones de Seguridad Social.
La SDIS por medio de la supervision
o interventoria, en el momento de
expedir cada certificacion para los
pagos, verificara y dejara
constancia de las obligaciones del
ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su
vigencia, estableciendo una
correcta relacion entre el monto
cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas. El aporte al sistema
de salud se deberd liquidar
atendiendo lo preceptuado en los
articulos 3, 4, 5, de la Ley 797 de
2003 y el Decreto 510 de 2003.

El Asociado para el periodo del presente
informe Cumplié con las obligaciones
del Sistema de Seguridad Social y
aportes  parafiscales, segun lo
establecido en el articulo 50 de la ley
789 de 2002.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Pagar los salarios, honorarios,
prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales (segun
sea el caso) del talento humano,
dentro de los dos (2) ultimos dias
calendario del mes, a través de
transferencia electrénica en la
cuenta de ahorros o corriente
suministrada por el personal al
momento de ser contratado; de
acuerdo con los valores definidos en

El Asociado realiz6 el pago de
honorarios del talento  humano
vinculado para la ejecucion del convenio
de asociacion, correspondientes al
periodo del 1 al 30 de noviembre 2023;
mediante transferencia electronica.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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. Cumplir de manera oportuna con los
aportes del ASOCIADO conforme lo
establecido en la estructura de

El Asociado realiz6 los aportes de
recursos correspondientes al periodo
del 1 al 30 de noviembre de 2023, de
acuerdo con lo establecido en la
estructura de costos, tal como se
observa en el numeral 6.4.2. APORTES

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de

costos. . la Subdirecciéon de Nutricion. Asi
ASOCIADO, del presente informe. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
04 Com_Adm_Fin
. Los soportes que dan cuenta de la
. Realizar los pagos de manera -
oporiuna y acorde con lo act|V|d_ad_ adelantada para el
. - cumplimiento del compromiso se
establecido en las condiciones de .
encuentran relacionados en el

negociacién con cada uno de sus
proveedores y presentar
bimestralmente a la supervisién o
interventoria el paz y salvo de pago
a proveedores y espacio fisico
funcional (cuando aplique).
Exceptuando el pago a proveedores
locales el cual debera aportarse de
manera mensual.

El Asociado realiz6 los pagos a los
proveedores y presentd a la supervision
la paz y  salvo de pago
correspondientes.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Destinar exclusivamente los
recursos publicos que reciba debido
al respectivo convenio, para los
gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y
acorde con la propuesta objeto del
proceso competitivo.

Para el periodo se adjunta certificaciéon
bancaria destinada de manera exclusiva
para el manejo de recursos

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin
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la supervision o
interventoria las facturas para pago
de acuerdo con la normatividad
contable  vigente, con sus
respectivos soportes, dentro de las
fechas establecidas por la SDIS.

El Asociado present6 factura para pago
con el lleno de requisitos legales
establecidos, correspondiente al
periodo octubre 2023.

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciéon de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Registrar en la  plataforma
transaccional SECOP I, las facturas
y documentos soporte presentados
por el ASOCIADO como requisito
para el procedimiento de pago
realizado por la SDIS.

El Asociado realizé registro de
informacion en la plataforma
transaccional SECOP I, cargando la
factura de pago 6 y el certificado de
cumplimiento de pago de aportes al
SGSS con sus respectivos documentos
complementarios, presentados a la
SDIS como requisito para el
procedimiento de pago.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Presentar un reporte mensual de las
compras locales de alimentos
realizadas durante el periodo, en el
modelo suministrado por la SDIS, el
cual contendr& como minimo:
identificacion  del producto vy
proveedor, producto y variedad (es)
del producto agropecuario
comprado, cantidad (unidad o peso)
de compra y valor de la compra.

El Asociado present6 el reporte mensual
de compras publicas locales de
alimentos correspondiente al periodo
noviembre 2023, registrando un
porcentaje del 36%.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Participar en los espacios de
articulacion que se definan por parte
de la Mesa Técnica Distrital de

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se

No Aplica
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Compras Publicas Locales de | realiz6 convocatoria a participar en la
Alimentos y de participar en su rol | Mesa Técnica Distrital de Compras
de compradores de alimentos o de | Publicas Locales de Alimentos.

sus materias primas, en las ruedas
de negocios que se realicen en
virtud de lo establecido en la Ley
2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.
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24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021
"Por el cual se adiciona la Parte 20
al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015,
Decreto Unico Reglamentario del
Sector Administrativo Agropecuario,
Pesquero y de Desarrollo Rural,
relacionado con las compras

publicas de alimentos.",
especificamente el articulo Los soportes que dan cuenta de la
2.20.1.13 Minimo de Compras actividad adelantada para el

publicas de alimentos y suministros, | EI Asociado ha avanzado en el | cumplimiento del compromiso se
de productos agropecuarios a | cumplimiento de lo sefialado en el | encuentran relacionados en el
productores agropecuarios locales. | Decreto 248 de 2021, realizando | Informe Mensual de Ejecucion del
En el evento de no lograr el 30% | compras publicas de alimentos a | periodo noviembre 2023 presentado
exigido, ya sea por inexistencia total | productores agropecuarios locales en | por el Asociado y aprobado por el
o parcial de proveedores de los | un porcentaje acumulado del 42%, con | equipo de apoyo a la supervision de

alimentos requeridos el ASOCIADO | corte a hoviembre 2023. la Subdireccién de Nutricion. Asi
lo har4d saber de inmediato al mismo reposan en la herramienta de
supervisor 0 interventor del almacenamiento de informacién
convenio, mediante comunicacion definida por la SDIS (SharePoint).
escrita y allegando los documentos

que evidencien esta situacion. El 04 Com_Adm_Fin

supervisor 0 interventor  del
convenio, previa consulta que
realice a la secretaria técnica de la
Mesa Técnica Distrital de Compras
PuUblicas Locales de Alimentos,
impartira las instrucciones para que
pueda dar cumplimiento a la
obligacion legal de comprar
localmente a estos productores.
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Hacer buen uso y responder por los
bienes que le sean entregados para
la ejecucion del convenio, asi como,
restituirlos a la finalizacién del
mismo, mediante acta, con sus
respectivas placas de inventarios en
buen estado de conservacion y
funcionamiento, salvo el deterioro
normal de uso, de conformidad con
lo establecido en el numeral 4.4 del
“Manual de Procedimiento
Administrativo y Contable para el
Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito
Capital” (Resoluciéon 001 de 2001
para el Distrito Capital), la cual fue
adoptada por la SDIS, mediante la
Resolucion 223 de 2002.

El Asociado no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica

Recibir en calidad de préstamo de
uso, los bienes devolutivos
relacionados mediante acta de
levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual
consta: la cantidad,
especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las
partes acuerdan, hace parte integral
del presente convenio.

El Asociado no requirio el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica

Recibir en calidad de préstamo los
bienes de consumo controlado que
la SDIS entregue al Comedor
Comunitario durante la ejecucion
del convenio.

El Asociado no requirio el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica

Participar activamente en la
diligencia de entrega en la que se
levantard el acta que suscribiran
conjuntamente el delegado del
ASOCIADO y la SDIS.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica
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En caso de pérdida, dafio o hurto de
uno o varios de los elementos objeto
del convenio, este deberé realizar la
reposicion del respectivo elemento,
por uno de iguales o similares
caracteristicas, de acuerdo con lo | El Asociado no requirié el desarrollo de
establecido en los numerales 3.2.12 | actividades para el cumplimiento del
y 5.5 del Manual de Procedimientos | presente compromiso, toda vez que el
Administrativos y Contables para el | espacio fisico en el cual opera el | No Aplica
Manejo y Control de los Bienes de | Comedor Comunitario no es propiedad
los Entes Publicos del Distrito | de la Secretaria Distrital de Integracion
Capital, expedido por la Secretaria | Social.
de Hacienda, Direccion Distrital de
Contabilidad mediante Resolucion
No. 01 de septiembre de 20 de
2001, y demas normas
concordantes.
El Asociado no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
~ presente compromiso, toda vez que el
Responder por los dafos que los S .
- . espacio fisico en el cual opera el | No Aplica
bienes entregados en calidad de . .
r6StamO CAUSEN a terceros Comedor Comunitario no es propiedad
P ) de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.
ggslgngg Igsl, nge;i?iesglttﬁggsaalsa} El Asociado no requirié el desarrollo de
S actividades para el cumplimiento del
como del estado de los bienes de -
presente compromiso, toda vez que el
consumo controlado, que se hayan A .
7. | espacio fisico en el cual opera el | No Aplica
entregado al Comedor Comunitario o .
durante la ejecucion del convenio Comedor Comymt_ano_ no es propled_qd
LY ' | de la Secretaria Distrital de Integracion
dentro del mes siguiente a la .
T Social.
terminacion de este.
3.2.2.6. Compromisos Gestién Documental.
Compromiso Actividad Soporte

Participar en la actividad de
fortalecimiento técnico en gestion
documental, a cargo del equipo de
gestiéon documental de la Direccién
de Nutricion y Abastecimiento,
dentro de los primeros treinta (30)
dias calendario contados a partir de
la firma del acta de inicio del
convenio.

La profesional social participé de la
jornada de fortalecimiento técnico de
gestion documental realizada el dia
10/05/2023, donde se dan claridades
segln las especificaciones técnicas
establecidas en el anexo técnico.

La profesional social participo en la
jornada de fortalecimiento técnico de

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
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gestion documental realizada el dia
15/07/2023, donde se realiza la
cualificacion de la hoja de control.

La profesional social, el responsable del
servicio y el auxiliar administrativo,
participaron en la jornada de
fortalecimiento técnico de gestion
documental realizada el dia 21/07/2023,
donde se realiza la cualificacion
organizacion del archivo contractual.

mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

05 Ges Doc

Realizar la organizaciéon documental
(clasificacion, ordenacion,
descripcion), custodia (condiciones
de almacenamiento) y
administracion de los documentos
generados en la ejecucion del
convenio emanada de los
componentes  Inclusién  social,
Alimentacién, nutricion y salubridad,
Administrativo y  financiero y
Ambiental; teniendo en cuenta lo
establecido en la Tabla de
Retencién Documental aprobada
por la Entidad, los instructivos,
procesos, procedimientos y
normatividad que en materia
archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de manera
permanente desde el primer dia de
operacion hasta la finalizacion del
convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del
Proyecto 7745.

Para el presente periodo se realiz6 la
correcta  clasificacion,  ordenacion,
descripcion y custodia (condiciones de
almacenamiento) de 8 historias sociales
del archivo de participantes en estado
activo. Las hojas de control.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

05 Ges Doc

Guardar y custodiar con absoluta
reserva la informacién que maneje o
a la que tenga acceso durante la
ejecucion del convenio (Archivo de
expedientes de historias sociales y
archivo de expedientes de ejecucion
contractual de los componentes
Inclusion  social,  Alimentacion,
nutricion y salubridad,
Administrativo y  financiero y
Ambiental), evitando su destruccion
o utilizacién indebida; en caso de
cualquier dafio generado, pérdida
parcial o total de la documentacion,
debe informar de manera inmediata,
via correo electrénico, a la

El Asociado elaboré el inventario
documental en el formato FOR-GDO017-
Version 2, para los expedientes de
historias sociales de los participantes
del comedor comunitario Veracruz
custodio los documentos producidos del
archivo de expedientes de historias
sociales y archivo de expedientes de

ejecucion contractual de los
componentes inclusion social,
alimentacion, nutricion y salubridad,

administrativo y financiero y ambiental

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

05 Ges Doc
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supervision o interventoria con
copia al equipo de gestion
documental de la Direccion de
Nutriciébn y Abastecimiento de la
SDIS.
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riesgos para el desarrollo de las | No se identificaron ni se generaron
actividades de gestion documental, | riesgos que motivaran la generacion de
afectando la operacion del Comedor | alertas y por consiguiente correos sobre | No Aplica
Comunitario. Este reporte se | estos temas a Gestion Documental.
realizara al supervisor del convenio
con copia al equipo de gestién
documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento.

5. Efectuar sin costo adicional para la
SDIS, la reconstruccion de los
documentos y expedientes producto
de la ejecucion contractual y cuya
afectacion haya ocurrido mientras
los soportes se encontraban bajo su
custodia y realizar las demas
acciones seflaladas en los
procedimientos definidos por la
SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas
acciones también son aplicables
para los documentos producidos en
entornos digitales o electrénicos, los
cuales son susceptibles a deterioro
por humedad, temperatura, luz,
polvo, instalaciones eléctricas en
mal estado, mal funcionamiento de
los sistemas o errores humanos, asi
como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

Para el presente periodo no se
adelantaron actividades relacionadas
con el compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempo de cumplimiento, | No Aplica
de conformidad con lo sefialado en el
anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.

6. Entregar sin claves, encriptaciones,

ni ninguna restricciéon de seguridad .
9 g ' | Para el presente periodo no se

bajo criterios archivisticos, - .
. ; . adelantaron actividades relacionadas
garantizando la integridad, .
i ; con el compromiso, toda vez que no se
usabilidad, legalidad de los . - .
. encuentra en tiempo de cumplimiento, | No Aplica
documentos y neutralidad

de conformidad con lo sefialado en el
anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.

tecnoldgica, la informacion que sea
capturada, procesada, almacenada
y conservada en sistemas de
informacion, servidores y demas
medios electrénicos.
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7. Efectuar la entrega de la totalidad
de los archivos producto de la
ejecucion contractual a la SDIS, sin
que esta actividad genere | Para el presente periodo no se
compensacion alguna por parte de | adelantaron actividades relacionadas
la Entidad. Dicha documentacion | con el compromiso, toda vez que no se
solo sera recibida si cumple con | encuentra en tiempo de cumplimiento,

todos los lineamientos definidos por | de conformidad con lo sefialado en el No Aplica
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el Proceso de Gestion Documental | anexo técnico del servicio Comedores
de la SDIS y la normatividad legal | Comunitarios.

vigente aplicable a la materia y sera
un requisito para el tramite de
liquidacion del convenio.

Para el presente periodo no se
adelantaron actividades relacionadas
con el compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempo de cumplimiento, | No Aplica
de conformidad con lo sefialado en el
anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.

8. Presentar con el informe final de
ejecucién, a la supervision o
interventoria, el acta de aprobacion
de entrega de la documentacion
generada durante la ejecucién del
convenio.

3.2.3. ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de Supervisora del convenio de asociacion 6541-2023, certifico que se ha realizado la verificacion del informe
de ejecucién presentado por el Asociado, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfacciéon con los compromisos
contractuales para el periodo certificado.

3.3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

3.3.1. COMPROMISOS GENERALES

o | ¢
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TRU) O ) < n <
S5 LY G| W
Sa wl| =19 4 o
Z0 0| « ';: i} z
@]
n n
1 Una vez CL_Jmplldos los requisitos de X Ninguna
perfeccionamiento  del convenio de
asociacioén, suscribir el acta de inicio y las
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demas que se generen para la correcta
ejecucion y liquidacion de este.

Disponer de una cuenta bancaria para la
ejecucion del convenio, en la cual se llevara
el manejo exclusivo de los recursos
aportados por la SDIS. EI ASOCIADO
debera entregar a la supervision o
interventoria la certificacion de la cuenta
bancaria con vigencia menor a 30 dias
calendario. Si el ASOCIADO presenta una
cuenta bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de recursos
propios, deberéa estar certificada por parte
de la entidad bancaria con saldo a cero.

Ninguna

Implementar las acciones correctivas
necesarias para subsanar los hallazgos
evidenciados en las visitas de supervision o
interventoria, dando respuesta y
cumplimiento a los planes de mejoramiento
y requerimientos generados, en los
términos establecidos en los mismos.

Ninguna

Permitir la labor de la supervision o
interventoria, equipos técnicos y
administrativos de la SDIS y entidades
externas con las que se articulen acciones
con ocasion de la operacion del Comedor
Comunitario y la ejecucién del convenio.

Ninguna

Informar de manera inmediata y por escrito
a la supervision o interventoria, sobre las
visitas realizadas por entes de control a las
instalaciones del Comedor Comunitario.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que en el
Comedor  Comunitario  113830-
CCCP 03-003 - Veracruz, no se
recibieron visitas por parte de entes
de control.

Asistir a las reuniones convocadas por la
SDIS en el marco de la ejecucién del
convenio de asociacion y del Proyecto 7745
Compromiso por una Alimentacion Integral
en Bogota.

Ninguna.
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Utilizar estrictamente las instalaciones del
Comedor Comunitario para el cumplimiento
del objeto del convenio. En estas, NO se
podran ejercer actividades de proselitismo
politico, religioso, ideolégico, comercial o de
cualquier otra indole.

Ninguna

Dar cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Distrital 389 de 2009 y deméas
normas concordantes, por lo cual no podra
recibir ni recaudar donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o
de participacion.

Ninguna

Informar inmediatamente a la supervision o
interventoria las situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afecten la
ejecucion del convenio.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no se
suscitaron situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afectaran
la ejecucion del convenio.

10

Garantizar que el recurso humano
contratado, conozca y dé cumplimiento a
los procesos, procedimientos, manuales,
lineamientos, protocolos, sistemas y
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso),
pertinentes para la prestacion del servicio y
la ejecucion del convenio.

Ninguna.

11

Participar en el empalme con la
Subdireccion Local para la Integracion
Social correspondiente, al iniciar y finalizar
el convenio, suministrando la informacion y
documentacién requerida en el marco del
convenio y los documentos que hacen parte
integral y se generen con ocasion al mismo.
Deberan asistir al empalme el responsable
del servicio y profesional social.

Ninguna.

12

Presentar a la supervisién o interventoria
informe mensual de ejecucién del convenio,

Ninguna.
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adecuada ejecucion del convenio.
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dentro de los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé cuenta del
cumplimiento de los  compromisos
generales y especificos por componente
(Inclusién social, Alimentacion, nutricion y
salubridad, Ambiental y Administrativo y
financiero), de acuerdo con los lineamientos
establecidos en el anexo técnico.
Presentar a la supervision o interventoria
informe final de ejecucion del convenio, Para el presente periodo. el Asociado
dentro de los quince (15) dias calendario no repuiri(’) epl deéarrollo de
siguientes a la fecha de finalizacion de este, actividages relacionadas con este
que dé cuenta del cumplimiento de los compromiso. toda vez que no se
13 | compromisos generales y especificos por encupentra ! en tier?1 o de
componente (Inclusién social, Alimentacion, cumplimiento, de conformiéjad con lo
nutrlglgn y S"?"“b”‘?’ad' Ambiental y sefalado en'el anexo técnico del
Administrativo y financiero), de acuerdo con i -
- . / servicio Comedores Comunitarios.
los lineamientos establecidos en el anexo
técnico.
Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de dafios
0 perjuicios de cualquier reclamacion .
14 pert y q Ninguna
proveniente de terceros que tenga como
causa las actuaciones del ASOCIADO, sus
proveedores o terceros relacionados.
Cumplir con las condiciones ofertadas
15 dentro de! proceso compet|.t|v0, dg acuerdo Ninguna
con los lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS
Para el presente periodo, el Asociado
no adelant6 actividades relacionadas
. . con el compromiso, toda vez que no
Las demas que se requieran para la .
16 fueron requeridas en el marco de la

ejecucion del convenio.
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2023.
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Construir la hoja de ruta del componente
inclusién social por el tiempo de ejecucion
del convenio, en el formato establecido por
1 la SDIS y cargarla en la herramienta de X Ninguna
almacenamiento de informacion definida
para tal fin.

Participar en la Mesa Local de Inclusion
Social de acuerdo con las condiciones
2 técnicas establecidas por la SDIS y las X Ninguna
convocatorias  realizadas durante la
ejecucion del convenio.

Participar en la gestion y articulacion
intrainstitucional, interinstitucional e
intersectorial que aporte al fortalecimiento
de las capacidades individuales y colectivas
de los/as participantes del Comedor

X Ninguna
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distritales, locales y territoriales identificada,
en coordinacién con el profesional del
Proyecto 7745 de la Subdireccién Local
para la Integracion Social correspondiente.

Desarrollar un (1) encuentro presencial para
construir y concertar los Acuerdos de
Convivencia y Participacion del Comedor
4 Comunitario, con un minimo de treinta (30) X Ninguna
personas participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.

Publicar los acuerdos de convivencia y
participacion en un lugar visible del
Comedor Comunitario, por medio de
herramientas  didacticas con  fines
pedagdgicos, de manera legible, sin
alteraciones, tachones o enmendaduras.

X Ninguna

Diligenciar el instrumento Lectura de
Realidades y concertar el Contrato Social
6 Familiar con el 100% de los participantes X Ninguna
del Comedor Comunitario y sus
hogares/familias.

Referenciar a los participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias a los
servicios sociales existentes, de acuerdo
con la identificacion de intereses y
necesidades producto del analisis del Ninguna
instrumento Lectura de Realidades -
Contrato Social Familiar y realizar registro
en la ficha SIRBE vigente.

Implementar procesos de agricultura
urbana orgénica con el 5% de participantes
del Comedor Comunitario de acuerdo con
los lineamientos establecidos en el anexo

. Ninguna
técnico. 9
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Desarrollar procesos de trasformacion de

alimentos con el 5% de hogares/familias
participantes del Comedor Comunitario que
9 incluyan formacion en manipulacion de X Ninguna
alimentos de minimo 10 horas y formacion
practica en transformacion de alimentos de
minimo 4 horas.

Elaborar e implementar el plan de
transformacion de imaginarios
socioculturales con minimo el 60% de los
10 hogares/familias participantes del Comedor X Ninguna
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas en el anexo técnico.

Implementar la estrategia Cocinando en
Familia con un (1) hogar/familia del
11 Comedor Comunitario, de acuerdo con los X
tiempos y procedimientos establecidos en el
anexo técnico.

Ninguna

Desarrollar una (1) actividad mensual de
sensibilizacion para la participacion en las
acciones de inclusion social, dirigida a los
participantes del Comedor Comunitario que
12 no se encuentran vinculados en estas X
acciones y a los participantes que ingresan
a la modalidad de atencién producto de las
activaciones durante la vigencia del
convenio.

Ninguna

Desarrollar un (1) encuentro local de
didlogo de saberes intercultural e
13 intergeneracional planeado, articulado y X Ninguna
concertado en la Mesa Local de Inclusion
Social.

Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el Contrato Social
Familiar al 100% de los hogares/familias

14 X Ninguna
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Realidades — Contrato Social Familiar y en
la Ficha SIRBE vigente.

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que evidencian
criterios de egreso de acuerdo con los
procedimientos y normatividad vigente,
registrar el seguimiento en la ficha SIRBE
vigente y enviar reporte semanal al
profesional local del Proyecto 7745
correspondiente, via correo electrénico, con
los respectivos soportes del seguimiento
realizado.

15 X Ninguna

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que no cumplen con
los acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el seguimiento en la
ficha SIRBE vigente y enviar reporte
mensual en el formato establecido por la
SDIS al profesional local del Proyecto7745,
via correo electrénico, con los respectivos
soportes del seguimiento realizado. Cuando
los participantes incurran en faltas que
generan suspension o egreso inmediato, de
acuerdo con lo pactado en el Acta de
Compromiso, enviar reporte el mismo dia
de ocurrencia de la falta en el formato
establecido por la SDIS al profesional local
del Proyecto 7745, via correo electrénico,
Con los respectivos soportes.

16 X Ninguna

Actualizar la informacion diligenciada en la
ficha SIRBE vigente cuando presente
modificacion en las variables béasicas,
variables transversales, ubicacion
geografica, informacion basica y transversal
sobre la familia, de acuerdo con las
orientaciones definidas por la SDIS y enviar
reporte quincenal al profesional local del
Proyecto 7745, via correo electrénico, con
los respectivos soportes de actualizacion
que se requieran.

17 X Ninguna
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Participar en encuentros de fortalecimiento

técnico, mesas de inclusién social, mesas
de trabajo, comités y demas espacios de
acuerdo con las convocatorias realizadas
18 por la Secretaria Distrital de Integracion X Ninguna
Social para la implementacion del
componente inclusién social y el Proyecto
7745 Compromiso por una Alimentacion
Integral en Bogota.

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
X hallazgos en la implementacion del
componente Inclusién social; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6541-2023.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

3.3.2.2. Compromisos Alimentacion, Nutricion y Salubridad

3.3.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocion
en Estilos de Vida Saludable

OBLIGACION OBSERVACIONES

NUMERO DE

OBLIGACION

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

El Asociado no adelantd la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
25/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Implementar el procedimiento “Operacion
entrega de apoyos alimentarios en los
1 servicios sociales de la SDIS”, teniendo en X
cuenta los documentos y formatos
Asociados a este.
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Ofrecer menuUs especiales en las siguientes

fechas: navidad y fin de afo. El profesional
en nutriciébn y dietética del Comedor
Comunitario debera enviar la propuesta de
menU especial antes del 10 de diciembre al
profesional en nutricién y dietética del
Proyecto 7745 asignado a la Subdireccién
Local, de acuerdo con los criterios
establecidos por la Subdireccién de
Nutricion.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento de
este compromiso, ya que este se
encuentra definido para el mes de
diciembre 2023.

Implementar la minuta de alimentos: minuta
patrén, ciclo de menus y analisis del aporte
nutricional para los distintos grupos de edad
determinados por la SDIS, suministrando
las raciones a la poblaciéon participante,
acorde con las condiciones establecidas en
el anexo técnico.

Ninguna

Realizar una encuesta de opinion con los
participantes del Comedor Comunitario
mayores de 18 afios, dentro de los primeros
treinta (30) dias de operacion del convenio,
con el fin de establecer la necesidad de
suministrar una preparacion vegetariana de
manera mensual.

Ninguna

Suministrar una preparaciéon vegetariana
previa autorizaciéon del profesional en
nutricion y dietética de la Subdireccion
Local, de acuerdo con los resultados del
sondeo de opiniébn realizado a los
participantes del Comedor Comunitario y a
las especificaciones establecidas en el
anexo técnico. Dicha preparaciéon no
implica costos adicionales para la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que los
resultados  obtenidos en las
encuestas realizadas a los
participantes del Comedor
Comunitario no  aceptaron la
inclusiéon de menu vegetariano.

Mantener disponible en un lugar visible del
Comedor Comunitario, las minutas patrén,
el ciclo de menuds y los documentos de
andlisis de aporte nutricional a las personas

Ninguna
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visualizacién de los participantes.

Realizar las preparaciones de alimentos
utilizando la totalidad de ingredientes
7 incluidos en el documento “Analisis del X Ninauna

Aporte Nutricional” por grupo de edad de 9
cada uno de los 24 mends, en las

cantidades establecidas.

Capacitar al talento humano del Comedor
Comunitario en el manejo de minuta patrén,
ciclo de menus y analisis nutricionales,
8 procedimiento  “Operacién entrega de X Ninguna
apoyos alimentarios en los servicios
sociales” con sus documentos y formatos
Asociados.

Realizar la estandarizacion de utensilios
para el servido de alimentos y socializarla a
las personas manipuladoras de alimentos,
9 con el fin de dar cumplimiento a los pesos X Ninguna
servidos establecidos en la minuta patréon
de cada grupo etario y optimizar los tiempos
de servido.

Acoger las especificaciones del anexo
técnico para la realizacion y solicitudes de
intercambios de alimentos, los cuales
deben encontrarse debidamente
10 | justificados y diligenciados en los formatos X Ninguna
correspondientes. El formato Autorizacién
cambio de preparaciones, debe
encontrarse diligenciado por el profesional
en nutricion y dietética del Comedor
Comunitario.

Participar en las actividades de
fortalecimiento técnico en toma de medidas
antropomeétricas, sensibilizacién en
vigilancia  nutricional y las demas
programadas por la Subdireccion de
Nutricion.

11 X Ninguna
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al ggg Realizar la toma de datos antropométricos
de acuerdo con lo establecido en el anexo
12 | técnico, disponiendo de los equipos X Ninguna
antropométricos requeridos (bascula y 9
tallimetro establecidos en el anexo técnico).
Registrar la informacion de medidas
13 | antropométricas en el sistema SIRBE de X Ninguna
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.

Realizar orientacion y abordaje a los casos
14 | identificados con malnutricion, de acuerdo X Ninguna
con la linea técnica establecida por la
Subdireccion de Nutricion.

Definir e implementar el Plan de Promocién
de Estilos de Vida Saludable enfocado en
alimentacién, nutricion y actividad fisica,

15 - S X Ninguna
que haya sido aprobado por la nutricionista
del Proyecto 7745 de la Subdireccion Local
de la SDIS.
Registrar la informacion resultante de los
16 | procesos de promocién de estilos de vida X Ninguna

saludable en el sistema SIRBE de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico.

Entregar mensualmente el informe
cuantitativo de las acciones de promocién
en estilos de vida saludable y al finalizar el
17 | convenio el informe cualitativo de las X Ninguna
acciones de promocién en estilos de vida
saludable en el formato correspondiente.

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, se generaron
X medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacién de los
Subcomponentes Suministro
Alimentario, Vigilancia Nutricional y

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones
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g;ggi Promocién en Estilos de Vida
gil §§§ Saludable; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6541-
2023.
Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
3.3.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad
L
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Dar cumplimiento con lo establecido en la
Resolucién 5109 de 2005 y demas normas
concordantes y complementarias, asi como Ni
inguna

1 los lineamientos técnicos establecidos por X
el Ministerio de Salud y Proteccién Social,
el INVIMA y la SDIS.

El Asociado no adelanté la totalidad

Contar con el acta de inspeccion sanitaria
con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparaciéon de
alimentos, emitida por la autoridad sanitaria
competente con concepto  sanitario
favorable, favorable con requerimientos con
fecha de expedicidn inferior a un (1) afio.

de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
25/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Contar con los conceptos sanitarios
favorables o favorable con requerimientos

Ninguna
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g;ggg con fecha no superior a un (1) afio de los
gl £3g proveedores directos de pollo, pescado,
=== carnicos, leche y derivados, productos a
base de huevo y pulpas de fruta.
Adicionalmente para pollo y carne presentar
autorizacion sanitaria de acuerdo con el
Decreto 1500 de 2007, lacteos y derivados
registro sanitario de acuerdo con la
Resolucion 719 de 2015.
Cumplir con lo establecido en la Resolucién
4 2674 de 2013, capitulo VII, articulo 29 y X Ninguna
demés normas vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.
Brindar alimentos con la calidad, en la
cantidad, oportunidad y logistica requerida,
manteniendo a disposicion las remisiones o .
Ninguna

5 facturas de los alimentos y elementos de X
aseo en el Comedor Comunitario y dando
cumplimiento al cronograma de recepcion
de alimentos.

Cumplir con lo establecido en la Resolucion El Asociado no adelant6 la totalidad

683 de 2012 “por medio de la cual se expide
el Reglamento Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los materiales,
objetos, envases y equipamientos
destinados a entrar en contacto con
alimentos y bebidas para consumo
humano”, asi como las Resoluciones 834,
4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de
Salud y Proteccion Social.

de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
25/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Tomar y mantener las muestras diarias de
alimentos preparados de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Ninguna

Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e
implementar el Plan de Saneamiento de
acuerdo con la Guia de Plan de

El Asociado no adelant6 la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
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g}%gE Saneamiento establecida por la Secretaria supervision en campo realizada el
al §§§ Distrital de Integracién Social. 25/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOQOS).
Aplicar los controles de calidad, de acuerdo
9 con lo establecido en el anexo técnico para X Ninguna
ofrecer alimentos inocuos a los
participantes.
El Asociado no adelant6 la totalidad
de actividades requeridas para dar
Contar con las areas y mantener las cumplimiento al compromiso; se
condiciones de la infraestructura evidenciaron hallazgos en visita de
10 establecidas en el anexo técnico para la X supervision en campo realizada el
prestacion del servicio en el Comedor 25/11/2023, generando medidas
Comunitario de acuerdo con lo establecido contractuales (Ver numeral 6.2
en la Resoluciéon 2674 de 2013. OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).
Contar con el certificado de higienizacion de
tanques de almacenamiento de agua
potable, con tiempo de expedicién no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido en el
Decreto 1575 de 2007 y Resolucion 2115
de 2007), emitido por una empresa vigilada
11 | Por la Secretaria Distrital de Salud- SDS, X Ninguna
adjuntando el Concepto  Sanitario
Favorable de la empresa, ficha técnica de
los productos utilizados y descripciéon del
proceso realizado. Procedimiento que se
deberé realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.
Implementar de manera adecuada el plan
de capacitacion continuo y permanente, de
acuerdo con los lineamientos establecidos
12 | POr la SDIS, al personal manipulador de X Ninguna
alimentos desde el momento de su
vinculacién al servicio, en coherencia con lo
sefialado en la Resolucién 2674 de 2013 y
en el anexo técnico.
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Disponer de los planes de mantenimiento
13 | preventivo y correctivo de equipos e Ninguna
instalaciones del Comedor Comunitario.
Permitir la aplicacion de pruebas
microbiolégicas  establecidas por la
normatividad nacional y los parametros
14 | internos de la SDIS para los analisis a item Ninguna
de ensayo de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de manos de
personal manipulador y agua de consumo.
Cumplir con los requisitos microbioldgicos
vigentes de la normatividad nacional y los
parametros microbioldgicos internos
establecidos por la SDIS, para los analisis a .
) . . Ninguna
15 item de ensayo de materias primas,
productos terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y agua de
consumo y otros que sean requeridos por la
SDIS.
Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
Implementar las acciones correctivas compromiso, toda vez que los
requeridas para subsanar las resultados obtenidos en la
16 | observaciones, planes de mejoramiento o evaluacion microbioldgica
requerimientos que se deriven del cumplieron con los requisitos
incumplimiento de los  parametros microbiolégicos vigentes de la
microbioldgicos establecidos por la SDIS. normatividad  nacional 'y los
parametros microbioldgicos internos
establecidos por la SDIS
Conservar las contramuestras de materia
prima para andlisis microbioldgico, que el
laboratorio contratado por la supervision o
17 | interventoria deje en las instalaciones del Ninguna
Comedor Comunitario, en la cantidad y en
las condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.




Coédigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOCOIADS: SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 55 de 94
fel | wz w | x 8 =
8 | 00 El<|o|l|§
il | 932 , 55|22
P 5 5 OBLIGACION O e b4 j, % OBSERVACIONES
28l | =3 Lz |0 ¥|o
58 | 2@ a) E|lm| 2
sy | =0 Sl s 9
S35 n )
< 855 .
gf;;“%gg Para el presente periodo no se
al §§§ Tomar los items de ensayo necesarios, en requirid el desarrollo de actividades
caso de brote o evento epidemioldgico para el cumplimiento de este
18 | relacionado con posible contaminacion compromiso, toda vez que no se
alimentaria o enfermedad transmitida por X | presentaron brotes o0 eventos
alimentos — ETA. epidemiolégicos.
Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacién del Subcomponente
de Salubridad; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
Concepto general del cumplimiento de las X del servicio ni en el cumplimiento del
obligaciones objeto pactado en el convenio 6541-
2023.
Se realizard el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.

3.3.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

OBLIGACION OBSERVACIONES

NUMERO DE

OBLIGACION

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

Elaborar un Plan de Emergencias vy
1 Contingencias para el Comedor
Comunitario.

x

Ninguna

Contar con visita y Concepto Técnico de
Seguridad Humana y Proteccion Contra
Incendios vigente menor a un (1) afio
2 expedido por la Unidad Administrativa X Ninguna
Especial - UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.
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al §§§ Contar con minimo un botiquin tipo A, el
cual debe estar ubicado en un sitio Ninguna
3 o X
estratégico y seguro del Comedor
Comunitario.
Garantizar el cumplimiento de las medidas
contra incendios, descargas eléctricas, Ni
. ; ; inguna
4 sustancias  peligrosas, seguridad en X
actividades en el Comedor Comunitario e
infraestructura.
Mantener actualizados los formatos
5 requeridos en el  Subcomponente X Ninguna
Ambientes Adecuados y Seguros, asi como
la ficha de ingreso de visitantes al Comedor
Comunitario.
Generar medidas necesarias para que la Ninguna
6 operacion del Comedor Comunitario no X 9
genere aglomeraciones.
Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
Concepto general del cumplimiento de las X hallazgos en la implementacion del
obligaciones Subcomponente de  Ambientes
Adecuados y Seguros; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6541-2023.
3.3.2.3. Compromisos Componente Ambiental
o ¥
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Implementar los lineamientos, estrategias y Se evidenciaron hallazgos en visita
1 actividades del Programa Gestion Integral X de supervision en campo realizada el
de Residuos, conforme lo establece el Plan 21/11/2023, generando medidas
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Institucional de Gestiébn Ambiental — PIGA
de la SDIS.

contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADAS).

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Implementacion
de Practicas Sostenibles conforme, o
establece el Plan Institucional de Gestion
Ambiental — PIGA de la SDIS.

Ninguna

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa de Consumo
Sostenible, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Ninguna

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
Agua, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Se evidenciaron hallazgos en visita
de supervisién en campo realizada el
21/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADAS).

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
Energia, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Ninguna

Remitir los documentos establecidos como
fuente de verificacién de la implementacion
del Componente Ambiental, debidamente
diligenciados y en los tiempos definidos en
el Anexo Técnico.

Ninguna

Participar en las actividades propuestas por
el Equipo de Gestion Ambiental de la SDIS,
mediante el desarrollo de campafias,
actividades ludicas y conmemoracion de
fechas ambientales y celebracion de
semanas con las diferentes tematicas
ambientales.

Ninguna
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al §§§ Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacion del Componente
Ambiental; sin embargo, no se
- presentd afectacion en la prestacion
Cof‘cep.to general del cumplimiento de las X del servicio ni en el cumplimiento del
obligaciones objeto pactado en el convenio 6541-
2023.
Se realizard el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
3.3.2.4. Compromisos Componente Administrativo y Financiero
o | M
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0Q E| | S| & S
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Entregar a la supervision o interventoria la
relacion del talento humano requerido para
la operacion del Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo con las
1 condmnoqes_y tiempos establecidos en el X Ninguna
anexo técnico, para su correspondiente
verificaciébn y aprobaciéon. En caso de
requerirse reemplazos, se debera cumplir
con el mismo procedimiento.
Contratar al talento humano requerido en la
2 proporcion y condiciones indicadas en el X Ninquna
anexo técnico. 9
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Garantizar la permanencia y proporcion del

talento humano establecido en el anexo
técnico para la prestacion del servicio, X
durante el plazo de ejecucion del convenio.

Ninguna

Reemplazar al talento humano que, por
fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad,
no preste sus servicios en el Comedor
Comunitario, o de manera inmediata
cuando se presente renuncia voluntaria;
dando cumplimiento con los requisitos de
formaciéon y experiencia pertinentes, asi
como con los soportes mencionados en el
anexo técnico, contrato, afiliacion a
seguridad social y ARL.

Ninguna

Proveer en un porcentaje del cinco por
ciento (5%) de los servicios requeridos para
la ejecucion del convenio por parte de
poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en
5 proceso de reintegracion o reincorporacion X Ninguna
y sujetos de especial proteccion
constitucional, de manera que no se ponga
en riesgo su cumplimiento adecuado,
conforme lo establecido en el articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.

Vincular y mantener el minimo de mujeres
para la ejecucion del convenio, de acuerdo
con los porcentajes establecidos en el
Decreto 332 de 2020, con plena
observancia de las normas laborales o
contractuales aplicables.

X Ninguna

Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales — ARL, la certificacion de
la implementacion del Sistema de gestion

de la seguridad y salud en el trabajo. X Ninguna
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Garantizar que el equipo de computo

cumpla con los requisitos para la
instalacion, funcionamiento y acceso a los
sistemas y aplicativos de la SDIS.

X Ninguna

Realizar mantenimiento preventivo a los
equipos de computo, en periodos no
9 mayores a dos (2) meses y actualizar el X Ninguna
antivirus de manera permanente por los
medios idoneos.

Garantizar que el Comedor Comunitario
cuente con conexién a internet, de acuerdo
10 | con las especificaciones contenidas en el X Ninguna
anexo técnico durante la jornada de
prestacion del servicio.

Realizar registro de asistencia diaria de los
participantes del Comedor Comunitario en
el aplicativo web RAD - Registro de
Asistencia Diaria a Comedores, de
11 conformidad con lo establecido en el X Ninguna

Manual de Usuario Funcional Coordinador
(Cédigo: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el
Lineamiento vigente para autorizar el
registro de asistencia por fuera del horario
establecido.

Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del convenio,
copia del contrato de arrendamiento a mas
tardar dentro de los cinco (5) dias
12 calendario siguientes a la firma del acta de X Ninguna
inicio, el cual debera contener el niumero de
cuenta bancaria en la cual realizara el pago
del canon de arrendamiento.

Contar con un buzén de sugerencias a
disposicion de la ciudadania, en
cumplimiento a la normatividad vigente y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

13 X Ninguna
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Garantizar la asistencia del representante

legal del ASOCIADO al Comité Local de
Seguimiento y Evaluacién. En caso de que
el representante legal requiera asistir a
varios comités programados en la misma
14 | fecha podra asignar un apoderado por X Ninguna
medio de una autorizacion escrita, quien lo
representard en dichos espacios. En
ninguna circunstancia esta obligacion podra
ser delegada al talento humano que labora
en el Comedor Comunitario.

Cumplir con las obligaciones del Sistema de
Seguridad Social y aportes parafiscales,
segun lo establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello.
Para los casos de contratos de orden de
prestacion de servicios debe verificar el
pago de las obligaciones de Seguridad
Social. La SDIS por medio de la supervision
o interventoria, en el momento de expedir
15 | cada certificacion para los pagos, verificara X Ninguna
y dejara constancia de las obligaciones del
ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su vigencia,
estableciendo una correcta relacion entre el
monto cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas. El aporte al sistema de salud
se debera liquidar atendiendo lo
preceptuado en los articulos 3, 4, 5, de la
Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.

Pagar los salarios, honorarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales
(segun sea el caso) del talento humano,
dentro de los dos (2) ultimos dias calendario
del mes, a través de transferencia
16 | electronica en la cuenta de ahorros o X Ninguna
corriente suministrada por el personal al
momento de ser contratado; de acuerdo con
los valores definidos en la estructura de
costos establecida para el convenio,
efectuando los pagos de derechos laborales
y parafiscales a que haya lugar.
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Cumplir de manera oportuna con los

17 | aportes del ASOCIADO conforme lo X Ninguna
establecido en la estructura de costos.

Realizar los pagos de manera oportuna y
acorde con lo establecido en las
condiciones de negociacién con cada uno
de sus proveedores 'y presentar
bimestralmente a la supervision o
interventoria el paz y salvo de pago a
proveedores y espacio fisico funcional
(cuando aplique). Exceptuando el pago a
proveedores locales el cual debera
aportarse de manera mensual.

18 X Ninguna

Destinar exclusivamente los recursos
publicos que reciba debido al respectivo
convenio, para los gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y acorde
con la propuesta objeto del proceso
competitivo.

19 X Ninguna

Presentar a la supervisiéon o interventoria
las facturas para pago de acuerdo con la
normatividad contable vigente, con sus
respectivos soportes, dentro de las fechas
establecidas por la SDIS.

20 X Ninguna

Registrar en la plataforma transaccional
SECOP I, las facturas y documentos
soporte presentados por el ASOCIADO
como requisito para el procedimiento de
pago realizado por la SDIS.

21 X Ninguna

Presentar un reporte mensual de las
compras locales de alimentos realizadas
durante el periodo, en el modelo
suministrado por la SDIS, el cual contendra
como minimo: identificacién del producto y
proveedor, producto y variedad (es) del
producto agropecuario comprado, cantidad
(unidad o peso) de compra y valor de la
compra.

22 X Ninguna
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Participar en los espacios de articulacion

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se realizd convocatoria
para participar en la Mesa Técnica
Distrital de Compras Publicas
Locales de Alimentos.

gue se definan por parte de la Mesa Técnica
Distrital de Compras Publicas Locales de
Alimentos y de participar en su rol de
23 | compradores de alimentos o de sus X
materias primas, en las ruedas de negocios
que se realicen en virtud de lo establecido
en la Ley 2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.

Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el
cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del
Decreto 1071 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo
Rural, relacionado con las compras publicas
de alimentos.", especificamente el articulo
2.20.1.13 Minimo de Compras publicas de
alimentos y suministros, de productos El Asociado ha avanzado en el

24

agropecuarios a productores agropecuarios
locales. En el evento de no lograr el 30%
exigido, ya sea por inexistencia total o
parcial de proveedores de los alimentos
requeridos el ASOCIADO lo hara saber de
inmediato al supervisor o interventor del
convenio, mediante comunicacion escrita y
allegando los documentos que evidencien
esta situacion. El supervisor o interventor
del convenio, previa consulta que realice a
la secretaria técnica de la Mesa Técnica
Distrital de Compras Publicas Locales de
Alimentos, impartird las instrucciones para
que pueda dar cumplimiento a la obligacién
legal de comprar localmente a estos
productores.

cumplimiento de lo sefialado en el
Decreto 248 de 2021, realizando
compras publicas de alimentos a
productores agropecuarios locales
en un porcentaje acumulado del
42%, con corte a noviembre 2023.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos en la implementacion del
componente Administrativo y
financiero; dando cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6541-
2023.
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Hacer buen uso y responder por los bienes
gue le sean entregados para la ejecucion
del convenio, asi como, restituirlos a la
finalizacion del mismo, mediante acta, con
sus respectivas placas de inventarios en
buen estado de conservacion y
funcionamiento, salvo el deterioro normal
1 de uso, de conformidad con lo establecido X
en el numeral 4.4 del “Manual de
Procedimiento Administrativo y Contable
para el Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito Capital”
(Resolucion 001 de 2001 para el Distrito
Capital), la cual fue adoptada por la SDIS,
mediante la Resolucion 223 de 2002.

El Asociado no requiri6 el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracién Social.

Recibir en calidad de préstamo de uso, los
bienes devolutivos relacionados mediante
acta de levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual consta: la
cantidad, especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las partes
acuerdan, hace parte integral del presente
convenio.

El Asociado no requirio el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
X | que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

El Asociado no requiri6 el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracién Social.

Recibir en calidad de préstamo los bienes
de consumo controlado que la SDIS
3 entregue al Comedor Comunitario durante X
la ejecucion del convenio.

El Asociado no requirio el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
X | que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social

Participar activamente en la diligencia de
entrega en la que se levantara el acta que
suscribirdn conjuntamente el delegado del
ASOCIADO y la SDIS.
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En caso de pérdida, dafio o hurto de uno o

varios de los elementos objeto del convenio,
este deberda realizar la reposicion del
respectivo elemento, por uno de iguales o

similares caracteristicas, de acuerdo con lo
establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5
del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el Manejo
y Control de los Bienes de los Entes
Publicos del Distrito Capital, expedido por la
Secretaria de Hacienda, Direccién Distrital
de Contabilidad mediante Resolucion No.
01 de septiembre de 20 de 2001, y demas
normas concordantes

El Asociado no requiri6 el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Responder por los dafios que los bienes
entregados en calidad de préstamo causen
a terceros.

El Asociado no requirio el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de
los bienes devolutivos, asi como del estado
de los bienes de consumo controlado, que
se hayan entregado al Comedor
Comunitario durante la ejecucion del
convenio, dentro del mes siguiente a la
terminacién de este.

El Asociado no requirio el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

El Asociado no requirio el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.
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Participar en la actividad de fortalecimiento
técnico en gestién documental, a cargo del
equipo de gestion documental de la
1 Direccion de Nutricion y Abastecimiento, X Ninguna
dentro de los primeros treinta (30) dias
calendario contados a partir de la firma del
acta de inicio del convenio.

Realizar la organizacion documental
(clasificacién, ordenacion, descripcion),
custodia (condiciones de almacenamiento)
y administracion de los documentos
generados en la ejecucion del convenio
emanada de los componentes Inclusién
social, Alimentacion, nutricién y salubridad,
Administrativo y financiero y Ambiental;
teniendo en cuenta lo establecido en la
2 Tabla de Retencién Documental aprobada X Ninguna
por la Entidad, los instructivos, procesos,
procedimientos y normatividad que en
materia archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de manera permanente
desde el primer dia de operacion hasta la
finalizacion del convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del Proyecto
7745.

Guardar y custodiar con absoluta reserva la
informacion que maneje o a la que tenga
acceso durante la ejecucion del convenio
(Archivo de expedientes de historias
sociales y archivo de expedientes de
ejecucion contractual de los componentes
Inclusién social, Alimentacion, nutricion y
salubridad, Administrativo y financiero y
3 Ambiental), evitando su destruccion o X Ninguna
utilizacion indebida; en caso de cualquier
dafio generado, pérdida parcial o total de la
documentacién, debe informar de manera
inmediata, via correo electrénico, a la
supervision o interventoria con copia al
equipo de gestion documental de la
Direccion de Nutricién y Abastecimiento de
la SDIS.
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Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el anexo técnico, se observen
como posibles riesgos para el desarrollo de
las actividades de gestion documental,
afectando la operaciéon del Comedor
Comunitario. Este reporte se realizara al
supervisor del convenio con copia al equipo
de gestion documental de la Direccién de
Nutricién y Abastecimiento.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico

Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la
reconstruccion de los documentos y
expedientes producto de la ejecucion
contractual y cuya afectacion haya ocurrido
mientras los soportes se encontraban bajo
su custodia y realizar las demas acciones
sefialadas en los procedimientos definidos
por la SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas acciones
también  son aplicables para los
documentos producidos en entornos
digitales o electronicos, los cuales son
susceptibles a deterioro por humedad,
temperatura, luz, polvo, instalaciones
eléctricas en mal estado, mal
funcionamiento de los sistemas o errores
humanos, asi como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Entregar sin claves, encriptaciones, ni
ninguna restriccion de seguridad, bajo
criterios archivisticos, garantizando la
integridad, usabilidad, legalidad de los
documentos y neutralidad tecnoldgica, la
informacion que sea capturada, procesada,
almacenada y conservada en sistemas de
informacion, servidores y demas medios
electrénicos.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Efectuar la entrega de la totalidad de los
archivos producto de la ejecucion

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades




2
2[E]

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231220-114409-4b7e42-33684850

2023-12-20T12:13:27-05:00 - Pagina 69 de 101

BoGoT/\

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISION

Coédigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Fecha: Memo 12022021823 —
28/06/2022

Pagina: 68 de 94

NUMERO DE
OBLIGACION

OBLIGACION

DEFICIENTE
A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE
NO APLICA

OBSERVACIONES

contractual a la SDIS, sin que esta actividad
genere compensacion alguna por parte de

la Entidad. Dicha documentacion solo sera
recibida si  cumple con todos los
lineamientos definidos por el Proceso de
Gestion Documental de la SDIS y la
normatividad legal vigente aplicable a la
materia y sera un requisito para el tramite
de liquidacion del convenio.

asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Presentar con el informe final de ejecucion,
a la supervision o interventoria, el acta de
aprobacion de entrega de la documentacion

generada
convenio.

ejecucion  del

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

obligaciones

Concepto general cumplimiento de las

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantada en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos en el cumplimiento de los
lineamientos de gestion documental,
dando cumplimiento del objeto
pactado en el convenio 6541-2023.

3.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA

= Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno
de los componentes de la atencién; de acuerdo con los lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores

Comunitarios.

= Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demds que se requieran para la ejecucion
del convenio de asociacién 6541-2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos definidos
por la Secretaria Distrital de Integracion Social.

3.5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO
DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES

Ninguna.
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SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$652.478.460

ADICIONES:

$0

REDUCCIONES:

No Aplica

AZG>

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:

$549.459.593

Acuerdo: 20231220-114409-4b7e42-33684850
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VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

$103.018.867

VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE): No Aplica
AMORTIZACION: No Aplica
Certifico que el valor auton_zado por c_qncepto _de ANTICIPO esta de S| NO APLICA: X
acuerdo con el plan del manejo de inversién del mismo. E—
CONCEPTO VALOR A PAGAR
COSTOS VARIABLES Valor Minuta (Alimentos). $26.309.160
COSTOS EIJOS Talento humano - R_’econoumlento a_l desgaste y uso de los $9.434.596
bienes no consumibles.

COSTOS DE REALIZACION Dotacion - Elementos de aseo y desinfeccion - Archivo. $0
DESCUENTOS No aplica $0
OTROS No aplica. $0

TOTAL $35.743.756

*El valor del descuento se encuentra implicito en el concepto de gasto Valor Minuta (Alimentos).

OBSERVACIONES ADICIONALES:

La informacion reportada en el numeral 4. SITUACION FINANCIERA DEL
CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION, corresponde a los
aportes de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos
del convenio de asociacion.

El concepto de gasto Talento Humano corresponde a: Responsable del
servicio, profesional social, operarios/as (manipuladores/as de alimentos) y
auxiliar administrativo.

El Asociado dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion, conforme
los compromisos generales y especificos pactados en el clausulado y los
lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.
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ITEM ANO - MES ANO — MES - DIA VALOR
Pension Noviembre 2023 Se adjunta gertlflcado de Se adjunta gertlflcado de
parafiscales parafiscales
Salud Noviembre 2023 Se adjunta certificado de Se adjunta certificado de

parafiscales

parafiscales
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Riesgos Profesionales

Noviembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

Parafiscales

Noviembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISION O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.
RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento de los compromisos generales y especificos pactados, en términos de calidad y oportunidad.
RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

6.1. VISITAS DE SUPERVISION EN CAMPO
Componente Inclusién Social

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 15/11/2023 6541-2023 IS 15 11 2023 .pdf
Seguimiento 23/11/2023 6541-2023 IS 23 11 2023.pdf

Componente Alimentacion, Nutricién y Salubridad

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 03/11/2023 6541-2023 ANS 03 11 2023.pdf
Seguimiento 25/11/2023 6541-2023 ANS 25 11 2023.pdf

Evaluacion de la Calidad Microbioldgica
Tipo de Visita Fecha Soporte
Toma de item de Ensayo 08/11/2023 6541-2023 Tom_Mic_NOV_2023.pdf
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Componente Administrativo y Financiero

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento Administrativo 24/11/2023 6541-2023 ADM 24 11 2023.pdf
Seguimiento Financiero 01/12/2023 6541-2023 FIN 01 12 2023.pdf

Componente Ambiental

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 21/11/2023 6541-2023 AMB 21 11 2023.pdf
Gestién Documental
Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 27/11/2023 6541-2023 GD 27 11 2023.pdf

6.2. OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS

Tipo: O: Observacion — P: Plan de Mejoramiento — R: Requerimiento.

Cm: Compromiso especifico establecido en el clausulado del convenio.

Vr:  Variable registrada en acta de visita de supervision.

6.2.1. COMPONENTE INCLUSION SOCIAL

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha” Seguimiento Estado
Generacion
08/07/2023: La profesional
. social presenta el instrumento
No se encuentra la totalidad qe de Lectura de realidades
lectura de realidades que debia o A
- o diligenciado de manera
realizarse con los participantes | h
del comedor Veracruz, la congruente con 10s hogares
(@) 6 6 profesional social refiere 21/6/2023 familias d(_e! comedor Veracruz, Cerrado
. . a excepcion de las historias
anotaciones correspondientes a sociales que ain se encuentran
salud SISBEN VPH vy qu
5 . en custodia de la SDIS las
vacunacion hasta la caja #4 .
cuales no pudieron ser
verificadas y fueron reportadas.
No se evidencian 08/07/2023: Durante la visita de
(0] 7 6 referenciaciones con la 21/6/2023 seguimiento correspondiente, la Cerrado
totalidad de los participantes del profesional social presenta las
comedor y sus hogares/ referenciaciones realizadas a



https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/s/DirNutriAbaste/ER4FNVtAezFBpStevEU472sB0zfEcjq8STB_U0HcKtvyWw?e=h4UmgN
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/s/DirNutriAbaste/Ee-qacuuaj1Lq_DEFRzBTw8BlfCftwPcmOSgkZnipFbBZw?e=bv7qNl
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/s/DirNutriAbaste/EZy57zeuaPdJoWhOTTjMp2MBB-9DSaZC1hT04fXyCw2rmQ?e=sW1JUh
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/s/DirNutriAbaste/EbEgK7s33xVMnQ_oCZaxcNwBrBAy7ktQ8nrZqz6OiLTn7w?e=tgTgPF

Cadigo: FOR-GEC-002
PROCESO GESTION CONTRACTUAL o
Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOGOTADC. SUPERVISION 28/06/2022
e SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
1 Pagina: 72 de 94
5
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Geﬁgfggén Seguimiento Estado

familias, las referenciaciones
verificadas hasta el expediente
10 /caja 3, no se encuentran
firmadas por los participantes y
las historias sociales faltantes

partr de la lectura de
realidades, con sus respectivas
anotaciones en ficha SIRBE y
firmas solicitadas, no se logra
verificacién de historias sociales

no cuentan con la respectiva que se encuentran bajo
anotacion. custodia de la SDIS.
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6.2.2. COMPONENTE ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUBRIDAD

6.2.2.1. Subcomponente Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional Y Promocién En Estilos De Vida
Saludable

Fecha

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Generacion

Seguimiento Estado

19/05/2023: Se evidencia que
se cocina pollo congelado
(pierna-pernil) hacia la 1:34 pm
dado que el que tenian en
coccion se acabé hacia la 1:19
pm.

02/06/2023: La variable
Se evidencia piernas de pollo contindia abierta ya que no se
(0] 1 2 en proceso de coccion | 02/05/2023 | verifico el dia de hoy, se hara Cerrado
congeladas. seguimiento en la siguiente
visita.

13/06/2023: Se evidencia que
realiza proceso de
descongelacion  segun lo
estipulado en anexo técnico (en
refrigeracion.

19/05/2023: Se evidencia que
no fue posible retirar del pollo
congelado la piel, por lo cual fue
sometido a coccion sin realizar
este proceso

02/06/2023: La variable
continla abierta ya que nos e
02/05/2023 | verifico el dia de hoy, se hara Cerrado
seguimiento en la siguiente
visita.

Se evidencia piernas de pollo
en proceso de coccién sin
retirarles la piel.

13/06/2023: Las frutas,
verduras, enlatados, bolsas de
leche y pulpas son lavados y
desinfectados previo a la
preparacion.
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
19/05/2023: La variable
continla abierta ya que no se
verificé el dia de hoy. Se hara
seguimiento en la siguiente
visita.
02/06/2023: La variable
continda abierta ya que no se
verifico el dia de hoy, se hara
seguimiento en la siguiente
El sorbete de mora no es visita.
preparado con la totalidad de la
R 7 5 leche _ requerida. Cant!dad 02/05/2023 13/06/2023: El sorbete de mora Cerrado
requerida 74,53 It, cantidad :
. no es preparado con la totalidad
adicionada 48 It - .
' de la leche requerida. Cantidad
requerida 81,93 It, cantidad
adicionada 40 lt.
11/07/2023.Se evidencia en las
preparaciones de semana 1
menu2 que se cumple con la
totalidad de los ingredientes.
Sorbete de mora 27 kilos, leche
85 bolsas de 1000 CC.
Presenta  capacitacion en
Recepcion de Alimentos en .
misma acta, realizada en la igg%fgfgn en cr't(;rg:en;:
(0] 8 20 | misma fecha y hora que la | 02/05/2023 pacitact ten Cerrado
induccién al servicio, ésta debe aceptacion y rechazo con fecha
ser una capacitacion 03/05/2023.
independiente.
Se evidencia manipuladora 19/05/2023: Los alimentos se
(0] 1 44 | sirviendo la ensalada con ayuda | 02/05/2023 | sirven evitando el contacto con Cerrado
de las manos. las manos.
Cuenta con condmenteros en 19/05/2023:  Cuenta  con
(@] 1 48 . 02/05/2023 | condimenteros en material Cerrado
permitido en el é&rea de ermitido
distribucion. P '
02/06/2023 Se evidencia que
Se evidencia que no se aln no se entregan cubiertos a
entregan cubiertos a los los participantes, ellos mismos
o 1 9 participantes, ellos mismos los 19/05/2023 los traen para consumir sus Cerrado
traen para consumir  sus alimentos.
alimentos
13/06/2023 Se evidencia que
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Fecha

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Seguimiento Estado

Generacion

aun no se entregan cubiertos a
los participantes, ellos mismos
los traen para consumir sus
alimentos. El plan de compras
no se encuentra ajustado para
la proteina atin acorde a los
grupos  etarios que  se
encuentran. Adicional no
presenta los formatos de
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recepcion de materias primas,
verificacion ~ de  vehiculos,
debido a que se encuentran
desactualizados.

11/07/2023.Se evidencia que
durante en todo el servicio se
entregan cubiertos a los
participantes. Se evidencia el
plan de compras ajustado en
relacion a la proteina (atun)
segln los grupos etarios Se
presenta formatos de recepcion
de materia prima a la semana 1
menu 1,2,3,4,5,6, actualizados
los formatos de vehiculos

02/06/2023 La Nutricionista del
asociado envio cronograma
trimestral de toma de talla y
peso a Nutricionista local el dia
23/05/2023, sin embargo, se
verifica que no presenta fecha
La Nutricionista del asociado no establecida en el cronograma
12- envia cronograma trimestral de donde especifique cuando se va
13 toma de talla y peso a 19/05/2023 a efectuar.

Nutricionista local.

Cerrado

13/06/2023 Se ajusté el
cronograma de trimestral de
toma de talla y peso con fechas
de toma 15,16,22,23,29,30 de
junio, reenviado a la
Nutricionista local el dia
13/06/2023.

13/06/2023 No presenta el
“Formato de control de entrada

entrada y salida de alimentos”, y salida de alimentos”, dado a

no se encuentra acorde a las que refiere el responsable que

(e} 1 15 . . 02/06/2023 se encuentra desactualizado.
existencias reales de los

alimentos que se encuentran en
el comedor.

El “Formato de control de

Cerrado

11/07/2023. Se evidencia
formatos de control de entradas
y salidas de alimentos
actualizados
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
13/06/2023: La Nutricionista del
asociado Ana Carolina Rubio,
no cuenta con asistencias en
La Nutricionista del asociado Sen§|plllzaC|on - 'Vlgllanma
Ana Carolina Rubio, no cuenta Nutrlc!one_ll’, se solicit6 a la SDIS
o 11 50 | con asistencias en 02/06/2023 | capacitacion 13/06/2023 Cerrado
Sensibilizacién Vigilancia 11/07/2023.Se evidencia
Nutricional. : : L
asistencia en  Sensibilidad
Vigilancia Nutricional del
nutricionista con fecha
23/06/2023
13/06/2023 No cumple con los
No cumple con los pesos pesos servidos establecidos en
servidos establecidos en la la minuta patron mend 2 -
minuta patrén mend 17 - semana 1 para grupo de edad
semana 3 para grupo de edad mayores de 14 afios proteina
mayores de 14 afios en sopa (atun, tomate, cebolla) y puré de
(sopa de patacon), proteina) papa, no se ajustan al rango de
o 3 46 (sobrebarrigg mech,ada), 02/06/2023 toleranci_a en gramaje ,(pe_so) Cerrado
ensalada (silvestre), tubérculo establecido en el anexo técnico.
(papa criolla dorada), sorbete
de frutos rojos y postre (banano 11/07/2023.Se evidencia que se
con yogurt)., no se ajustan al cumple con los pesos servidos
rango de tolerancia en gramaje para el grupo etario mayor de
(peso) establecido en el anexo 14 afos, se cumple con rangos
técnico. de tolerancia en visita del
11/07/2023
No se adquiere atin (lomitos en 13/06/2023 1|1/OZ/2023 Se eviden;:_iéa ;tg(n)
(0] 1 7 agua), se evidencio 19,70 kg de (ki(ljcl;];l 0s en agua) cantida Cerrado
atun en aceite.
No se cuenta con la totalidad de
la materia prima del dia 14/08/2023: se cuenta con la
(@) 1 7 siguiente, no cuenta con 44 | 29/07/2023 | totalidad de la materia prima del Cerrado
kilos de pierna de pollo y 1 kilo dia siguiente
de carne de res para sopa
28/08/2023: No se implementa
. la capacitacion de criterios de
No se implementa la o
Lo - aceptacion y rechazo ya que
capacitacion de criterios de reciben producto que no cumple
aceptacion y rechazo ya que con la resolucion de rotulado y
(0] 8 20 | reciben producto que no cumple | 14/08/2023 . - Cerrado
" etiquetado cuchuco de trigo.
con la resolucién de rotulado y
etiquetado (Yogur) 09/09/2023: Se  continda
haciendo la recepcién de
cuchuco de trigo del proveedor
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28/08/2023: Se evidencia que

no se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patrén mend 19 semana
3 para grupo de edad mayores
de 14 afios para las

No se cumple con los pesos
servidos establecidos en la

minuta patron para el grupo de
edad de mayor de 14 afios
establecido en el anexo técnico,
para la preparacion pechuga de

preparaciones pierna de pollo a
las finas hierbas, ensalada
hawaiana, papa cocida con
cascara, postre melén con

o s 46 pollo gratinada, ensalada de leche condensada, no se Cerrado
espinaca, manzana, fresa y ajustan al rango de tolerancia
miel, Tajada de platano maduro, en gramaje (peso) establecido
Jugo de maracuyd y fresa con en el anexo técnico.
gueso doble crema
09/09/2023: Se presenta
cumplimiento de los gramajes
de servido en todas las
preparaciones de las muestras
tomadas.
Se evidencia que los formatos
de preparacion de alimentos del
mes de agosto, presenta
inconsistencias, dado que se 09/09/2023: Se  evidencia
o 1 9 registra temperatura de_ coccién fo_rmato de prepar_e_tcién_ de Cerrado
a los alimentos en frio como alimentos diligenciado
ensaladas crudas, los sorbetes adecuadamente y al dia.
presentan temperaturas de
ambiente sorbete, jugos vy
postres
19/09/2023: Continda
pendiente fortalecimiento del
El nutricionista del asociado Nutricionista Andrés Borges.
Andrés Borges no cuenta con
o 1 50 capacitacion de fortalecimiento, 12/10/2023. Se evidencia acta 'y Cerrado

se evidencia correo enviado a la
nutricionista local para que sea
programado.

lista de asistencia del
fortalecimiento del nutricionista
Andrés Borges el dia
12/09/2023.
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Se evidencia que el comedor no
realiza pre alistamiento
adecuado con todos sus pasos
para garantizar el uso oportuno
de las materias primas en las
preparaciones ni pesado de las
mismas. Se evidencia al
momento de la verificacion de la
supervision la no adicién de
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carne a la preparacion de carne | 27/10/2023 Cerrado
de la sopa, 8Kg de pulpa de
feijjoa del sorbete, 3kg de
platano de tubérculo, 2Kg de
huevo de la tortilla y carne de
cerdo de la preparacion. Asi
mismo no se realiza seleccion
adecuada de papa criolla

almacenada en refrigeracion.

seleccion, pre alistamiento y
pesado de los alimentos para
garantizar los pesos netos.

Se evidencia adicion de 1 kg de
carne para sopa sobre las
11:40am, posterior a la
verificacion por parte de la
supervision cuando ya habian
pasado mas de 70
participantes, este producto se
encontraba en una jarra
empacado en el lavaplatos del
area de preparacion. A las
11:00am que se realizd
verificacién de la preparacion
no se encontraba. De igual
forma sobre la misma hora a la
llegada de la supervision se
adicionan 8Kg de fruta a la
preparacion del sorbete de
feijoa, segun se refiere no se
habia realizado por temas de
manejo de temperatura. Unica
materia prima faltante de la
preparacion que no habia sido
debidamente homogenizada.

03/11/2023. El Asociado cuenta
y utiliza el 100% de las materias
primas requeridas en el analisis
de menus.

27/10/2023 Cerrado

Se evidencia en formato de
recepcion de materias primas
gue no se consideran criterios
de aceptacion y rechazo por
recepcion de queso doble
crema el dia 20/10/2023, con
vencimiento del 23/10/2023
cuando su uso corresponde al
25-26-27/10/2023; se recibe

03/11/2023. Se evidencia
materia prima cumpliendo con
los criterios de aceptacion y
rechazo, fechas de vencimiento
largas, rotulado segun su
naturaleza, formato de
preparacion con informacion
adecuada, sin embargo, se
observa uso de salsa sabor a

Abierto
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E%E sobrebarriga marcada como leche condensada y no leche
53% carne de cadera del menu 24; condensada azucarada como
;é?‘ formato de preparacion de indica en analisis nutricional.
;$§ alimentos presenta
%Eg temperaturas no apropiadas en 25/11/2023. Se  evidencia
§§§ algunas preparaciones frias: materia prima cumpliendo con
= §§§ aguacate. las especificaciones del anexo
§f;§§gg técnico, sin embargo, se
al §§§ observa que no se hace
rotacion de recipientes plasticos
establecidos para domicilios.
Se evidencia que no se realiza
almacenamiento adecuado de
zanahoria pre alistada, que se
encuentra pelada y almacenada 03/11/2023. Se evidencia
o 1 11 | en canastillgs en la bodega de 27/10/2023 materia prjma en refriger’ac!c')n y Cerrado
almacenamiento de fruver, y no congelacion en Optimas
en debida refrigeracion, lo cual condiciones de calidad.
generd crecimiento micelar,
reblandecimiento y pudricion
del producto.
Se evidencia que no se cumple
con los pesos servidos
establecidos en la minuta
patrén para el grupo de edad de
mayores de 14 afios por no 03/11/2023. Se presenta
ajustarse al rango de tolerancia cumplimiento  de  gramaje
(0] 3 46 | en gramaje (peso) establecido | 27/10/2023 : Cerrado
en el anexo técnico para las servido —en  las  muestras
h . tomadas
preparaciones: sopa de
arracacha, arroz con pimenton,
carne de cerdo en salsa de
pifia, platano maduro con
canela y banano con queso.
6.2.2.2. Subcomponente Salubridad
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha” Seguimiento Estado
Generacion
19/05/2023: Se evidencia rotulo
. . de carne sobrebarriga con
Se . gwdenua fechla .de informacién borrosa, no es
(@) 1 8 gg?ggenrfg eensyogu_rty entejas 02/05/2023 | posible determinar la fecha de Cerrado
h posible leer la vencimiento.
informacion.
02/06/2023: Se evidencia
rétulo de carne con informacién
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ﬁ% legible de la fecha de
g35 vencimiento.
el
238 o 19/05/2023: Se evidencia
253 Se evidencia Concepto Concepto sanitario del
_ 15%% @) 3-4 | 10 igrr:|tfz::|ga(ieulpgrri(())\?e:go;ﬁget{l 02/05/2023 proveedor Bet-El con fecha Cerrado
§ ¥ §§§ ) 09/05/2023.
. . 19/05/2023: El personal
Se evidencia que las inulad d i
manipuladoras utilizan tablas maniputador e alimentos
(0] 12 17 02/05/2023 | aplica las buenas practicas de Cerrado
verde y blanca en mal estado
. manufactura en todos los
para procesar los alimentos.
procesos
19/05/2023: Cuenta con
No cuenta con el cronograma y cronoarama lan  de
(@) 12 22 | plan de capacitacion continuay | 02/05/2023 gram: y p Cerrado
capacitacion continua y
permanente.
permanente.
19/05/2023: Contina humedad
Una parte de paredes debajo de en pared debajo del lavaplatos
o 10 26 Iavaplat0§ en  zona de 02/05/2023 02/06/202@: Se ewdenga que Cerrado
preparaciéon con inicio de se realizd mantenimiento a
humedad. pared que presentaba humedad
debajo del lavaplatos.
19/05/2023: No cumple con las
exigencias dadas por la
autoridad sanitaria, continla
N mol 0l igenci humedad en paredes debajo de
dodcu p? cot ‘f’gsg ge.tcgs. lavaplatos. Los cauchos de
himaes dg?jrei al;g:jeas dsei)nalfirljéz nevera mixta fueron ajustados y
o | 2 | 27 P 199 | 02/05/2023 | pegados. Cerrado
lavaplatos zona de preparacion;
cauchos de nevera mixta con . . .
ruptura en las esquinas. 02/06/2023: Se ewdenua que
cumple con las exigencias
dadas por la autoridad sanitaria,
se realizd mantenimiento a
pared debajo de lavaplatos.
El asociado no ha adquirido 19/05/2023: El asociado no ha
equipo de refrigeracion, 1 adquirido equipo de
plancha para asar, 2 canecas refrigeracién, 1 plancha para
(0] 6 39 | de 50 a 65 It, pendientes en | 02/05/2023 | asar, 2 canecas de 50 a 65 I, Cerrado
visita de apertura. Cauchos de pendientes en visita de
nevera mixta con ruptura en las apertura. Cauchos de nevera
esquinas. mixta fueron ajustados y
pegados. Tablas verde y azul
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no cumplen con las medidas
segln anexo técnico.
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anexo técnico. Se genera Plan
de mejora.

13/06/2023: Se evidencia que
aun no se cuenta con equipo de
refrigeracién, 1 plancha para
asar, tablas verdes y azul
acorde con las medidas segun
anexo técnico. Contintia abierto
en tiempos de ejecucion.

11/07/2023: Se  evidencia
plancha para asar, tabla verde y
azul acorde a medidas del
anexo técnico. Pero no se
cuenta con  equipo de
refrigeracion

29/07/2023: Se evidencia que
se cuenta con equipo de
refrigeracion sin embargo en la
parte de abajo del meson del
area de cocina tiene material no
higiénico (Triplex)

14/08/2023: Se continda
evidenciando en la parte de
abajo del meson del area de
cocina tiene material no
higiénico (Triplex)

28/08/2023: Se continta
evidenciando en la parte de
abajo del meson del area de
cocina tiene material no
higiénico (Triplex).

09/09/2023: Se contintia
evidenciando en la parte de
abajo del meso6n del area de
cocina tiene material no
higiénico (triplex), adicional falta
mantenimiento de boquilla en
las baldosas de los mesones.
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19/09/2023: Continlla meso6n de
cocina caliente, en la parte
interna de material no sanitario
(triplex), falta mantenimiento de
boquilla en mesén de cocina
caliente.
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sanitario. (Triplex), adicional
falta mantenimiento de boquilla
en las baldosas de los
mesones, en mesones de
cemento la parte interna tiene
desprendimiento de material u
pintura. Se evidencia en bodega
de neveras rejilla de sifon
suelta. Por solicitud radicada
por el Asociado el plazo del
ejecutar el plan de mejora es el
16/10/2023.

27/10/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que
se realiza mantenimiento de los
mesones, se cambia el triplex
por material metdlico, se realiza
emboquillado de baldosas de
los mesones, en mesones de
cemento se realiza
mantenimiento  de  pintura;
también ajuste de rejilla del
sifén en area de neveras

El asociado no ha adquirido 41
cucharitas de postre y 9 platos 19/05/2023: El asociado
o) 6 41 | de sopa pendientes en la visita | 02/05/2023 | adquiri6 41 cucharitas de postre Cerrado
de apertura. y 9 platos de sopa.

19/05/2023: La pierna de pollo
se entrega porcionada, de
acuerdo a lo establecido en el
ciclo de menus y anexo técnico
La pierna de pollo se entrega debe ser entregada con hueso.
porcionada, de acuerdo a lo
O 5 43 | establecido en el ciclo de | 02/05/2023 | 02/06/2023: Se evidencia que Cerrado
menus debe ser entregada con en el servido se asegura una
hueso. presentaciéon adecuada, las
presentaciones de los alimentos
proteicos se sirven de acuerdo
a lo establecido en el ciclo de
mendus.
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No cumple con los pesos
servidos establecidos en la
(0] 5 46 | minuta patron para el grupo 9 a | 02/05/2023

19/05/2023: Se cumple con los
pesos servidos establecidos en
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13 afios en proteina, ensalada,
tubérculo y sopa.

la minuta patrén para el grupo 9
a 13 afios.
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Las caracteristicas las caracteristicas
organolépticas para el sorbete organolépticas de la
de mora no se encuentran preparacion sorbete de frutos
conforme dado que no se rojos, no presentan

adiciona la totalidad de la leche
requerida para la preparacion.

19/05/2023: La preparacion
pierna de pollo en salsa blanca
0 se encuentra conforme, dado
que se entrega en trozos y el
aspecto debe ser conforme a lo
establecido en el anexo técnico,
pierna con hueso.

02/06/2023: Se evidencia que

conformidad con la calidad
esperada, su sabor es insipido,

(0] 5 47 | La pierna de pollo a las finas no se percibe el sabor de la uva Cerrado
hierbas no se encuentra y mora en el sorbete, su
conforme, dado que se entrega aspecto es aguado, tampoco se
en trozos y el aspecto debe ser siente el sabor acentuado de la
conforme a lo establecido en el leche. La textura es delgada y
anexo técnico, pierna con color tenue rosado, no
hueso. caracteristico de los frutos

rojos. Se genera plan de
mejora.
13/06/2023: Se evidencia que
las caracteristicas
organolépticas de las
preparaciones, presentan
conformidad con la calidad
esperada,
13/06/2023: No cumple con los
No cumple con los pesos . )
. . pesos servidos establecidos en
servidos establecidos en la . . .

. ) ” la minuta patron mend 2 -
minuta -patron menu 17— semana 1 para grupo de edad
semana 3 para grupo de edad P grup .

o mayores de 14 afios proteina
mayores de 14 afios en sopa 7 X
A . (atun, tomate, cebolla) y puré de
(sopa de patacon), proteina) .
. papa, no se ajustan al rango de
(sobrebariga mechada), tolerancia en gramaje (peso)
(0] 5 46 | ensalada (silvestre), tubérculo 9 je P Cerrado

(papa criolla dorada), sorbete
de frutos rojos y postre (banano
con yogurt), no se ajustan al
rango de tolerancia en gramaje
(peso) establecido en el anexo
técnico.

establecido en el anexo técnico.

11/07/2023: Se evidencia que
se cumple con los pesos
servidos para el grupo etario
mayor de 14 afios, se cumple
con rangos de tolerancia en
visita del 11/07/2023.
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13/06/2023: No se garantiza las
temperaturas de seguridad de
las preparaciones atin con
tomate, cebolla y cilantro T1=
12,5°C y puré de papa T2=
59,6°C y sorbete de mora
7,7°C.
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1/07/2023: Se evidencia que no
se garantizan las temperaturas
de seguridad durante todo el
servido, sorbete de mora
primera temperatura 8,6 °C

29/07/2023: Se evidencia que
no se garantizan las
temperaturas de seguridad de
la ensalada de lechuga, tomate,
aguacate y cilantro T 8,7 °C

No se garantiza las
temperaturas de seguridad de
las preparaciones sobrebarriga

(0] 9 49 | mechada T1= 58,8°C y T2= | 02/06/2023 Cerrado
57°C, ensalada sﬂvestre_ T1= 13 14/08/2023: Se evidencia que
y sorbete de frutos rojos T1= :
12 9°C. no se garantizan las
' temperaturas de seguridad del
queso 7,2 °C
28/08/2023: Se evidencia que
no se garantizan las
temperaturas de seguridad de
las preparaciones pierna de
pollo a las finas hierbas T1=
43,3°C y papa cocida con
cascara T1=56,7°C.
09/09/2023: Se presenta
cumplimiento de los gramajes
de servido en todas las
preparaciones de las muestras
tomadas.
No se da cumplimiento con lo
establecido en la Resolucion
5109 de 2005, dado que se 11/07/2023: Se evidencia que la
evidencia 1 kg de carne de res carne de res para las sopas
(0] 1 8 para sopa sin rotulo que | 13/06/2023 | cumple con la normatividad de Cerrado
contenga la informacion del rotulado 5109/2006
producto (lote, fecha de
vencimiento, fecha de
empaque).
(0] 7 16 | Las muestras no corresponden | 13/06/2023 | 11/07/2023: Se evidencia que Cerrado

a las preparaciones se toma y mantiene muestras
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establecidas en el ciclo de diarias de los alimentos
menus, dado que se encuentra preparados semana 4 menu 24,
almacenada la muestra del semana 1 menu 1.

mend 22 del dia 08/06/2023
postre correspondiente
(manzana con queso) y solo se
encuentra el queso, la muestra
del menud 24 de la ensalada del
zanahoria, manzanay crema de
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leche el dia 10/0672023, no
presenta la crema de leche y
sorbete de mora
correspondiente al menu 24 del
10/06/2023, se encuentra en la
muestra yogurt de fresa a
cambio. El personal manifiesta
que fue olvidado la toma de
muestra de sorbete por lo cual
se guarddé a cambio una
muestra de yogurt que con
correspondia al mend.

No presenta los registros de
control del Plan de 11/07/2023: Se  evidencia
Saneamiento, dado que se formatos del plan de
encuentran  desactualizados, saneamiento actualizados, se
(0] 8 36 | adicional se evidencia que se | 13/06/2023 | evidencia jabén liquido neutro Cerrado
utiiza jab6n en barra para antibacterial para el lavado del
lavado de menaje, no siendo menaje

acorde a lo establecido en el
plan de saneamiento.

29/07/2023: Se evidencia piso
de ingreso a la bodega con
desprendimiento de pintura,
Ademas deterioro en las medias
cafas de pared entre ingreso de
bafio y bodega lo que ocasiona
filtracion de agua y esto genera
estancamiento de la misma

Se evidencia piso de ingreso a
(0] 10 26 | la bodega desprendimiento de | 11/07/2023
pintura

14/08/2023: Se evidencia piso
de ingreso a la bodega con
desprendimiento de pintura,
ademas deterioro en las medias
cafas de pared entre ingreso de
bafio y bodega, la filtracion de
agua no se evidencia ya que se
realiz6 mantenimiento

Cerrado

28/08/2023: Se  evidencia
mantenimiento de pintura en
piso y mediacafas de bodega.
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29/07/2023: Se evidencia en la
bodega instalaciones eléctricas
Se evidencia en la bodega no protegidas
(@) 10 30 | instalaciones eléctricas no | 11/07/2023 Cerrado
protegidas 14/08/2023: Se evidencia en la
bodega  tomacorriente  de
seguridad
14/08/2023: No se cuenta con la
La muestra del menu 17 la muestra del mend 4 el
proteina "sobrebarriga tubérculo, "Papa criolla
desmechada” no esta chorreada" segln lo estable el
preparada de acuerdo al ciclo ciclo del menu para el 11 de
de menu establecido en anexo agosto
técnico debido a que no esta
(0] 7 16 | desmechada, por a otro lado la | 29/07/2023 | 28/08/2023: Se evidencia que Cerrado
muestra de la ensalada del se toma y mantiene las
menu 15, no estéa bien rotulada muestras diarias de alimentos
ya que aparece como ensalada preparados de acuerdo con lo
de espinaca manzanay fresa, y establecido en el anexo técnico.
la muestra contiene espinaca, Las muestras corresponden a
mango y fresa las preparaciones establecidas
en el ciclo de mendus.
curple con la hommatividad de 14/08/2023: Se _evidencia
(0] 10 34 . .| 29/07/2023 | hipoclorito que cumple con la Cerrado
rotulado ya que no tiene lote, ni -
fecha de fabricacion. normatividad de rotulado
28/08/2023: Se evidencia que
no se da cumplimiento con lo
establecido en la Resolucion
5109 de 2005, dado que se
encuentra cuchuco de trigo
marca molinos los héroes no
S . . prescribe la preparacion de la
e evidencia que no se cumple )
- misma.
con la normatividad de rotulado
o | 1 | g |V ecliquetado ya que Se | ,,na5653 | 09/09/2023:  Continua  en Cerrado

evidencia rotulo borroso de
yogur, proveedores lacteos la
veguita

bodega cuchuco de trigo marca
molinos los héroes no prescribe
la preparacion de la misma.

19/09/2023: La materia prima
evidenciada en el comedor
cumple con Resolucion
5109/2005, lotes, fechas de
vencimiento y método de uso.
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28/08/2023: Se evidencia que,
en la visita de supervision, no se
evidencia aderezo para
No se garantiza la temperatura verificacién de temperatura, se
(0] 5 43 | de seguridad de aderezo | 14/08/2023 | verificara en proxima visita. Cerrado
"queso doble crema T:7,2"
09/09/2023: Se presenta
cumplimiento de la temperatura
del queso aderezo del postre.
28/08/2023: Se evidencia que
no se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patron mend 19 semana
3 para grupo de edad mayores
No se cumple con los pesos d ~ |
servidos establecidos en la e 14 afos para las
. > preparaciones pierna de pollo a
minuta patrén para el grupo de " ;
~ las finas hierbas, ensalada
edad de mayor de 14 afios . ;
; P hawaiana, papa cocida con
establecido en el anexo técnico, cascara, postre melén con
(@] 5 46 para la preparacion pechuga de 14/08/2023 leche condensada, no se Cerrado
pollo gratinada, ensalada de : :
) ajustan al rango de tolerancia
espinaca, manzana, fresa y - .
' ; . en gramaje (peso) establecido
miel, Tajada de platano maduro, en el anexo técnico
Jugo de maracuya y fresa con )
queso doble crema 09/09/2023: Se  presenta
cumplimiento de los gramajes
de servido en todas las
preparaciones de las muestras
tomadas.
Se evidencia queso doble
crema 2,5 kg marca Lacteos
Villanueva, presenta 09/09/2023: Se  evidencia
pigmentacién naranja dentro del materia prima en Optimas
R 5-9 6 producto, no correspondiente a | 28/08/2023 | condiciones de calidad, se Cerrado
las caracteristicas realiz6 cambio de marca de
organolépticas del mismo, no queso.
cumpliendo con la calidad
requerida del producto.
09/09/2023: Contintla dafio en
tuberia de lavamanos de bafio.
Se evidencia que se presenta . -
(0] 10 23 | fuga de agua en el desaglie de | 28/08/2023 19/09/2023: Se realizo Cerrado

lavamanos de los sanitarios.

mantenimiento a tuberia de
lavamanos de bafio de
personal, se encuentra en buen
estado.
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
Se evidencia menaje con 12/10/2023: Se  evidencia
(0] 5 43 | exceso de agua, listo para | 19/09/2023 | menaje limpio y seco durante la Cerrado
iniciar la distribucion. distribucion.
27/10/2023: En visita de
. . . seguimiento se evidencian
Se evidencia uso de canastillas L
en procesos de produccion en soporte de capf':l,cnacmn que
(0] 8 36 deficientes  condiciones  de 12/10/2023 | relaciona duraciébn de dos Cerrado
limpi horas, de acuerdo al
impieza en la parte externa.
cronograma para el mes de
octubre.
Se realiz6 capacitacién del plan 27/10/2023: En visita de
continua a las auxiliares de seguimiento se evidencia que
o 12 22 cpcina el dia 021023, una hora, 12/10/2023 | S€ implementa de. forma Cerrado
sin embargo, el cronograma adecuada los procedimientos
indica que para el mes de de limpieza y desinfeccién del
octubre se realizaria 2 horas. plan de saneamiento.
Se evidencia 9,35Kg de
zanahoria pre alistada (pelada)
almacenada en canastilla en
area de bodega fruver, en 03/11/2023. Se evidencia
R 5.9 6 estado d(_e sobre maduracion, 27/10/2023 materia pri_ma en usq y en Cerrado
ablandamiento y con almacenamiento en Optimas
crecimiento fungico y pudricion, condiciones de calidad.
asi mismo 11,1Kg papa criolla
en estado no éptimo para uso
en bolsa refrigerada.
03/11/2023. Se  evidencia
menaje seco, cumplimiento de
Se evidencia servido de las temperaturas en
alimentos a los participantes en distribucion, sin embargo, se
platos mojados. Adicionalmente evidencian cubiertos con
(0] 5 43 | temperatura del aderezo del | 27/10/2023 | presencia de 6xido durante la Cerrado
postre, queso doble crema no distribucion.
cumple con la temperatura de
conservacion de 7,5°C. 25/11/2023. Se evidencia
cubiertos en optimas
condiciones de limpieza.
Se evidencia que no se cumple
con los pesos servidos 03/11/2023. Se  presenta
establecidos en la minuta cumplimiento  de  gramaje
(0] 5 46 | patron para el grupo de edad de | 27/10/2023 id las  muestras Cerrado
mayores de 14 afios por no servido —en
. . tomadas
ajustarse al rango de tolerancia
en gramaje (peso) establecido
en el anexo técnico para las
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Seguimiento Estado

Generacion

preparaciones: sopa de
arracacha, arroz con pimentoén,
carne de cerdo en salsa de
pifia, platano maduro con
canela y banano con queso.
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cumplimiento en las
27/10/2023 | caracteristicas organolépticas Cerrado
evaluadas en todas las
preparaciones.

trozos color amarillo, aguado
sin sabor caracteristico de fruta.
Arroz con pimentén sin color y
sabor caracteristico como arroz
blanco.

Se evidencia que el comedor no
garantia  temperaturas de
seguridad de para las

preparaciones de sorbete de 03/11/2023. Se presenta

(@) 9 49 | feijoa, sopa de arracacha, | 27/10/2023 cumplimiento de . las Cerrado
2 temperaturas de seguridad en
platano maduro con canela y R
distribucion.
queso doble crema del postre
banano con queso doble crema
de la jornada.
25/11/2023. Se  evidencia
cambio de recipientes plasticos
Se evidencia estante metalico gue estaban rotos, sin embargo,
(0] 6 39 | en bodega con presencia de | 03/11/2023 | falta realizar mantenimiento de Abierto
oxido. pintura a estante metalico de
almacenamiento de materia
prima en bodega.
Se evidencia 4reas  sin 25/11/2023. Se realizé
(0] 10 29 | . o . 03/11/2023 | identificacion de las areas de la Cerrado
identificar en la cocina. .
cocina.
Se evidencia techo con
0 | 10 | 26 | Pumedadenareadecocina en | 55195053 Préxima visita Abierto

la parte superior de la poceta de
higienizacion de ollas.

Pendiente realizar acciones
correctivas  para  subsanar
(@] 2 27 | observaciones de la Secretaria | 25/11/2023 Préxima visita Abierto
de Salud.
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneraciéon
Se evidencia caneca negra de
(@] 8 36 | residuos con inadecuado | 25/11/2023 Préxima visita Abierto
funcionamiento del pedal, se
realiza accionamiento manual.
6.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros
Tipo | Cm Vr Descripcion Fecha Seguimiento Estado
P ’ ’ P Generacion 9
Se evidencia vencimiento de
certificado de bomberos del
14/10/2023 con gestion de 03/11/2023. Se realiza pago
(0] 2 58 | solicitud del 24/10/2023, sin | 27/10/2023 | para visita técnica de bomberos Cerrado
embargo, ain no ha realizado el dia 31/10/2023.
pago se encuentra a la espera
de emisién del mismo.
6.2.3. COMPONENTE AMBIENTAL
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneraciéon
22/06/2023: No se ha realizado
el cambio del sistema
convencional por ahorrador en
No se evidencia sistema un sanitario.
0 4 32 ahorrador en un (1) sanitario 26/05/2023 Cerrado
' 31/07/2023 Se evidencia el
cambio del sistema ahorrador
de la cisterna del bafio de
participantes.
No se evidencia separacion de
los residuos aprovechables
generados en la cocina (bolsas
de leche y azucar, carton, etc.); 31/07/2023 Se evidencia una
se mezclan con la basura y L
entregan al vehiculo de servicio adepuada separacion de Cerrado
(@] 1 8 22/06/2023 | residuos, como del uso de

publico de aseo. Asi mismo, la
caneca blanca del cuarto de
almacenamiento de residuos se
esta utilizando para guardar en
su interior elementos de aseo;
no para los residuos reciclables.

contenedores de acuerdo con el
tipo de residuos.
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
Si bien se cuenta con el
recipiente hermético, elfiltroy el
embudo para AVU, no se
evidencia ni gestion; entrega ni 31/07/2023 Se evidencia la Cerrado
(0] 1 24 | generacion de AVU desde el | 22/06/2023 | entrega de AVU el dia
inicio del convenio (24/06/23) a 28/07/2023.
la fecha. Se debe garantizar el
envasado de AVU y entrega a
gestor.
Las fichas tecnicas de los 31/07/2023 Se evidencia que
productos de aseo no los productos de aseo que
corresponden a las del maneF}a la unidad operativa gon Cerrado
(0] 1-6 30 | fabricante del producto. Como | 22/06/2023 bi .
. iodegradables, por tal razon se
no son biodegradables deben : )
X : manejan como residuos
tratarse como residuo peligroso aprovechables
al final de su vida util.
Se evidencia dos canecas de
color verde (Aprovechamiento
de residuos organicos) en el
area de recepcion y en la
oficina, las cuales no deberia
(0] 1 2 estar alli debido a que la unidad | 21/11/2023 Proxima Visita Abierto
operativa no gestiona residuos
organicos por ende no deberia
tener canecas de color verde, a
menos que tengan un gestor de
residuos organicos.
Se evidencia fuga de agua en la
o | a | 3o |llavedellavaplatosdelacocina, | /195653 Proxima Visita Abierto
se solicita hacer la reparacién o
el cambio de la misma.
6.2.4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
6.2.4.1. Componente Administrativo
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
No dispone de los elementos de
aseo y desinfeccion que 23/10/2023: En la presente
cG requiere el Comedor visita de seguimiento
(0] 16 24 | Comunitario para su adecuado | 26/09/2023 | administrativo se evidencia que, Cerrado
funcionamiento  durante el dispone de los elementos de
tiempo de prestacién del aseo y desinfeccion que
servicio, de conformidad con lo requiere el Comedor
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. L Fecha .
>3l | Tipo | Cm. | Vr. Descripcion <, Seguimiento Estado
2% Generacion
ﬁ% establecido en el anexo técnico, Comunitario para su adecuado
a9 hace falta el jab6n liquido de funcionamiento  durante el
Eg?‘ manos antibacterial sin olor. tiempo de prestacion del
§§§ servicio, de conformidad con lo
gg; establecido en el anexo técnico,
£89 incluido el gel antibacterial.
5, ADS
<&
6.2.4.2. Componente Financiero
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha., Seguimiento Estado
Generacion
N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A
6.2.5. GESTION DOCUMENTAL
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_, Seguimiento Estado
Generacion
En la visita del 18/06/2023 en la
observacioén anterior se
Se encuentran algunas evidencia que Las unidades de
o 3 3 unidades de conservacion en | 5,0z 5055 | CONSErvacion fueron cambladas Cerrado
mal estado por lo que se solicita por nuevas las cajas se
realizar el cambio de estas. encuentran debidamente

rotuladas y marcadas con el
formato actualizado

Se evidenciaron 27 historias
sociales de traslados de
comedor, los cuales no cuentan
con el tramite de traslado de
expedientes segun numeral 7.6.
en el anexo técnico, el comedor
no habia generado alerta frente
al tema, se inform6 a la SLIS, de
santa fe completar el tramite
para que sea verificado en
proxima visita de gestion
documental.

Durante la visita 08/09/2023 se
evidencio que generaron alerta
frente al tema de las 27 historias
25/08/2023 | sociales y el dia de hoy se Cerrado
gener6 de nuevo un correo
electrénico  solicitando  las
historias sociales
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6.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS - RAD
:gé Asistencias . . Asistencias Asistenciag
830 Periodo en Fuera de Horario .
288 de Horario
égg Abril 2023 2100 1641 0 0
g ; 3%%5 Mayo 2023 8750 7027 77 0
) Junio 2023 8400 7356 0 0
Julio 2023 8400 7444 96 0
Agosto 2023 8750 7879 43 0
Septiembre 2023 9100 8328 19 0
Octubre 2023 8750 8206 0 0
Noviembre 2023 8400 7656 161 0
Diciembre 1-15 2023 4200 3529 323 0
Total 66850 59066 719 0
6.4. EJECUCION FINANCIERA
6.4.1. APORTES SDIS
Abril 2023 $652.478.460 $18.543.083 $18.543.083 $633.935.377 3%
Mayo 2023 $652.478.460 $70.984.185 $89.527.268 $562.951.192 14%
Junio 2023 $652.478.460 $72.017.282 $161.544.550 $490.933.910 25%
Julio 2023 $652.478.460 $74.508.056 $236.052.606 $416.425.854 36%
Agosto 2023 $652.478.460 $78.745.996 $314.798.602 $337.679.858 48%
Septiembre 2023 $652.478.460 $79.748.962 $394.547.564 $257.930.896 60%
Octubre 2023 $652.478.460 $78.702.162 $473.249.726 $179.228.734 73%
Noviembre 2023 $652.478.460 $79.209.867 $549.459.593 $103.018.867 84%
Diciembre 1-15 2023 $652.478.460 $35.743.756 $585.203.349 $67.275.111 90%
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6.4.2. APORTES ASOCIADO
Periodo Valor Convenio Valor Ejecucion | Valor Ejecucion Saldo % -
Aportes Asociado Mensual Acumulada Ejecucion
Abril 2023 $30.642.200 $2.694.969 $2.694.969 $27.947.231 9%
Mayo 2023 $30.642.200 $3.380.978 $6.075.947 $24.566.253 20%
Junio 2023 $30.642.200 $3.951.696 $10.027.643 $20.614.557 33%
Julio 2023 $30.642.200 $3.289.296 $13.316.939 $17.325.261 43%
Agosto 2023 $30.642.200 $3.968.763 $17.285.702 $13.356.498 56%
Septiembre 2023 $30.642.200 $3.297.296 $20.582.998 $10.059.202 67%
Octubre 2023 $30.642.200 $3.289.296 $23.872.294 $6.769.906 78%
Noviembre 2023 $30.642.200 $3.567.391 $27.439.685 $3.202.515 90%
Diciembre 1-15 2023 $30.642.200 $0 $27.439.685 $3.202.515 90%
6.4.3. DESCUENTOS
Periodo Tipo de Descuento De;/(iﬁrmo
o202 | e e eeres " A9 %105 | 5504210
Mayo 2023 No aplica $0
Junio 2023 Por no entrega de algiin componente en el menu diario establecido $1.038.160
Julio 2023 No aplica $0
Agosto 2023 No aplica $0
Septiembre 2023 No aplica $0
Octubre 2023 No aplica $0
Noviembre 2023 No aplica $0
Diciembre 1-15 2023 No aplica $0
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6.5 OTRAS OBSERVACIONES

De conformidad con lo establecido en el clausulado del convenio de asociacién 6541-2023, “CLAUSULA SEXTA -
DESEMBOLSOS: La SDIS desembolsara al ASOCIADO el valor del presente convenio mensualmente con corte a Ultimo dia
de cada mes, asi: (...)

- Pagina 95 de 10}

= Para el mes de diciembre y teniendo en cuenta el cierre de vigencia presupuestal, la Entidad ha previsto con el fin
de garantizar el flujo de caja operativo del convenio un corte Gnico parcial comprendido entre el primero (1) y el dia
quince (15) de diciembre de 2023, con base en los documentos acreditados para el pago del mes. El valor
correspondiente al saldo de la ejecucion del mes de diciembre se pagara en la siguiente vigencia, para ello el
ASOCIADO deberé acreditar los documentos soporte para el pago del mes de la presente vigencia (...)"
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En este sentido y dado que el proceso de verificacion de cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno de los
componentes de la atencién se realiza de manera mensual, el presente informe refleja el seguimiento realizado con corte a
noviembre 2023 en lo referido a los numerales 3. Cumplimiento Contractual (3.2. Bitacora de Actividades — 3.3. Grado de
Cumplimiento de las Obligaciones), 6.1. Visitas de Supervision en Campo, 6.2. Observaciones, Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados y 6.4. Ejecucion Financiera (6.4.2. Aportes Asociado - 6.4.3. Descuentos Aplicados).

En cuanto a la informacién registrada en los numerales 4. Situacion Financiera del Contrato a la Fecha de la Certificacion, 6.3.
Reporte Registro de Asistencias Validadas - RAD y 6.4. Ejecucidn Financiera (6.4.1. Aportes SDIS), esta se presenta con
corte del 1 al 15 de diciembre de 2023; aclarando que para el periodo del presente informe la ejecucioén financiera de los
aportes de la SDIS corresponde al pago de los rubros Minuta Alimentos segun reporte registro de asistencia diaria arrojado
por el aplicativo RAD y Talento Humano.

FECHA DE ELABORACION: 20/12/2023

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
Supervisora
Subdirectora de Nutricién

Elaboré: Equipo de Apoyo a la Supervision Servicio Comedores Comunitarios

Revis6: Mauricio Eduardo Obando Grisales - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Viviana Hernandez Rincon - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisién Subdireccion de Nutricion
Luz Amanda Le6n Bernal - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccién de Nutricion
Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Jhon Nicolas Barragan Castellanos - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Roger Duvan Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes- Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
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CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY

789 DE 2002

Yo SANDRA YASMIN SANCHEZ CASAS, identificada con cedula de ciudadania N° 52.113.612 de Bogota,
en mi calidad de Representante Legal de la Organizacién FUNDACION FABRICANDO SUENOS, CON NIT
900.273.909-5, declaro bajo la gravedad de juramento que la entidad se encuentra obligada al pago de
aportes al sistema de seguridad social tal como lo establece la ley 789 de 2002 en su articulo 50 por
haber tenido personal contratado a su cargo y se encuentra al dia en el pago de sus aportes en los
ultimos seis meses y estd a paz y salvo. Y certifico que el recurso humano contratado por prestacion de
servicios se encuentra al dia y a paz y salvo en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social.

Se firma en Bogotd D.C., a los 1 dias del mes de Diciembre del afio 2023.

Atentamente,

I o o

ASMIN SANCHEZ CASAS
Representante Legal
C.C52.113.612
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaria Distrital de Integracién Socia

E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

Cédigo F_RA_XXX

Version 2.0001
Fecha 15/09/2015
Pagina ldel

Periodo del reporte
01/12/2023 a 15/12/2023

Fecha generacion reporte
16/12/2023

Reporte namero

0014776
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COMEDOR 113830-CCCP 03 - 005
OPERADOR 9002739095-FUNDACION FABRICANDO SUENOS FUNFASU
CONTRATO 6541-2023
FECHA CONTRATO 12/04/2023
FECHA ACTA DE INICIO 24/04/2023
FECHA TERMINACION CONTRATO 23/12/2023
CUPO DIARIO 350

De la informacion extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la

siguiente informacién correspondiente a la ejecucion del contrato 6541-2023 en el periodo del 01/12/2023 a 15/12/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO 3852
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION 3529
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO 323
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO 0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO 348
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO 12
DIAS NO OPERADOS 0

Reporte diario de asistencia

FECHA | AeGiSTRADAS | REH | VAUDADAS | - mer. |  DEFem
01/12/2023 315 0 315 0 35
02/12/2023 310 0 310 0 40
04/12/2023 329 0 329 0 21
05/12/2023 316 0 316 0 34
06/12/2023 325 0 325 0 25
07/12/2023 317 0 317 0 33
09/12/2023 316 0 316 0 34
11/12/2023 310 0 310 0 40
12/12/2023 6 323 6 323 21
13/12/2023 325 0 325 0 25
14/12/2023 329 0 329 21
15/12/2023 331 0 331 19

Totales: 3529 323 348

Si la columna déficit presenta una marca "' estos numeros pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan
asistencias registradas fuera de horario que estan en proceso de aprobacién por parte de la interventoria.

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6541-2023.




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 6541-2023 PAGO 8

e
=

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20231220-114409-4b7e42-33684850 Creacion:2023-12-20 11:44:09

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacion: 2023-12-20 12:13:24 para verificacién

Revisién: Revision

Acuerdo: 20231220-114409-4b7e42-33684850
2023-12-20T12:13:27-05:00 - Pagina 99 de 101

Firmado Electronicamente con AZSign

BOGOT/\
2>

Ol &

=ZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740

Icipagauta@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision
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iy ddud >
LUZ AMANDA k’E’ON;’BERNAL
52384245 o
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisién: Revision

?’J(ana Hernandez Rincon
3075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervision
SDIS - DNA

Revisién: Revision

3.

MAURICIO-EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 6541-2023 PAGO 8

-

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20231220-114409-4b7e42-33684850 Creacion:2023-12-20 11:44:09

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacion: 2023-12-20 12:13:24 para verificacién

Firma: Firmante

Acuerdo: 20231220-114409-4b7e42-33684850
2023-12-20712:13:27-05:00 - Pagina 100 de 1Q1"

Firmado Electronicamente con AZSign

BOGOT/\
2>

%(ﬁ)%mc

ulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutricién
Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

Asdq Jiménez C-

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracién Social

Revisién: Revision

RoderMolina Romer
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista

Secretaria de Integracion Social

Revisiéon: Revision

11/

j’@éﬂTlC’ AS BARRAGAN CASTELLANOS
79764724

jbarraganc@sdis.gov.co
Contratista
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