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PORCENTAJE DE EJECUCION

FisicA PRESUPUESTAL

98% 85%

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Zulma Yanira Fonseca Centeno

DEPENDENCIA Subdireccién de Nutricién
CARGO Subdirectora de Nutricién
LOCALIDAD Nivel Central

APOYO A LA SUPERVISION

- Componente Inclusion Social: Carmen Marcela Patifio Sisa
- Componente Alimentacion,
Yolanda Fuentes Martinez
- Componente Ambiental: Esnerieth Arias Ledn.

- Componente Administrativo y Financiero: Jairo Alexander Rojas

Rodriguez — Liliana Roci6 Santafé Garcia
- Gestién Documental: Jorge Javier Aparicio Corredor.

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para
prestar la atencion alimentaria en la modalidad Comedores
Comunitarios - Cocinas Populares, a poblacion en situacién de
inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos
de inclusion social, ambiental y productiva y vigilancia del estado
nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una

Alimentacion Integral en Bogota".

NUMERO DE CONTRATO 6590-2023
FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO 13/04/2023
FECHA APROBACION DE POLIZA 18/04/2023

Nutricion y Salubridad: Nery
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3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

3.1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

La Fundacion Un Nuevo Amanecer dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion 6590-2023 suscrito para la operacion
del Comedor Comunitario 113863-CCCP 19-008 - Limonar de la Localidad Ciudad Bolivar; implementando las actividades
relacionadas con los compromisos generales y especificos pactados en los componentes Inclusién social, Alimentacion,
nutricion y salubridad, Ambiental, Administrativo y financiero y Gestién documental.

3.2. BITACORA DE ACTIVIDADES

3.2.1. COMPROMISOS GENERALES

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El Asociado suscribié acta de inicio del | encuentran relacionados en el
convenio de asociacion, el 22/04/2023, | Informe Mensual de Ejecucion del
una vez cumplidos los requisitos de | periodo noviembre 2023 presentado
perfeccionamiento, legalizacion  y | por el Asociado y aprobado por el
ejecucion, de conformidad con lo | equipo de apoyo a la supervision de
sefialado en la Invitacién Publica del | la Subdireccion de Nutricion. Asi
proceso competitivo SDIS-DCT092-001- | mismo reposan en la herramienta de
2023. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

1. Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento del convenio de
asociacion, suscribir el acta de inicio
y las demas que se generen para la
correcta ejecucion y liquidacion de
este.

06_Compromisos_Generales
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Disponer de una cuenta bancaria
para la ejecucion del convenio, en la
cual se llevara el manejo exclusivo
de los recursos aportados por la
SDIS. ElI ASOCIADO debera
entregar a la supervision o
interventoria la certificacion de la
cuenta bancaria con vigencia menor
a 30 dias calendario. Si el
ASOCIADO presenta una cuenta
bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de
recursos propios, deberd estar
certificada por parte de la entidad
bancaria con saldo a cero.

El Asociado remitid, via correo
electrénico, la certificacion de cuenta
bancaria para el manejo exclusivo de los
recursos aportados por la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Implementar las acciones
correctivas necesarias para
subsanar los hallazgos

evidenciados en las visitas de
supervision o interventoria, dando
respuesta y cumplimiento a los
planes de  mejoramiento y
requerimientos generados, en los
términos  establecidos en los
mismos.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirid6 el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda
vez que no se generaron planes de
mejoramiento y requerimientos

No aplica.

Permitir la labor de la supervision o
interventoria, equipos técnicos y
administrativos de la SDIS vy
entidades externas con las que se
articulen acciones con ocasion de la
operacion del Comedor Comunitario
y la ejecucion del convenio.

El Asociado atendi6 las visitas de
supervision  adelantadas por la
Secretaria Distrital de Integracion Social
en cada uno de los componentes, tal
como se observa en el numeral 6.1.
VISITAS DE SUPERVISION EN
CAMPO, del presente informe.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Informar de manera inmediata y por
escrito a la supervision o
interventoria, sobre las Vvisitas
realizadas por entes de control a las
instalaciones del
Comunitario.

Comedor

Para el presente periodo, el Asociado no
requirio6 el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda
vez que en el Comedor Comunitario
113863-CCCP 19-008 — LIMONAR, no
se recibieron visitas por parte de entes
de control.

No Aplica
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Asistir a las reuniones convocadas
por la SDIS en el marco de la
ejecucion del convenio  de
asociacion y del Proyecto 7745
Compromiso por una Alimentacion
Integral en Bogota.

El Asociado, a través del representante
legal y el talento humano vinculado para
la operacion del Comedor Comunitario
(responsable del servicio, profesional
social, profesional en nutricion y
dietética y auxiliar administrativo),
participd en las siguientes reuniones
convocadas por la SDIS:

e Socializaciébn  del informe
semestral de vigilancia
nutricional 08/11/2023.

e Mesa de Inclusion
09/11/2023.

e Fortalecimiento
inclusion  social,
Auxilios
10/11/2023.

e Encuentro local de dialogo de
saberes 09/11/2023

e Fortalecimiento técnico de
inclusion social, Curso primer
respondiente 23/11/2023.

e Socializacion reporte Huella de

Social

técnico de
Primeros
Psicolégicos

Carbono 24/11/2023.
e 28/11/2023 Comité de
comedores.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Utilizar estrictamente las
instalaciones del
Comunitario para el cumplimiento
del objeto del convenio. En estas,
NO se podran ejercer actividades de
proselitismo  politico,  religioso,
ideolégico, comercial o de cualquier
otra indole.

Comedor

El Asociado adelantd6 en las
instalaciones del Comedor Comunitario
113863-CCCP 19-008 — LIMONAR, las
actividades propias relacionadas con la
prestacién del servicio de alimentacion,
el desarrollo de procesos de inclusién
social, vigilancia nutricional y promocion
en estilos de vida saludable, de
conformidad con lo sefalado en el
objeto del convenio de asociacion 6590-
2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromisos_Generales

Dar cumplimiento con lo establecido
en el Decreto Distrital 389 de 2009 y
demas normas concordantes, por lo
cual no podra recibir ni recaudar
donaciones, aportes voluntarios,
cuotas de corresponsabilidad o de
participacion.

El Asociado, en el marco de la ejecucion
del convenio de asociacion 6590-2023
no recaudd donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de
corresponsabilidad o de participacion;

por parte de los beneficiarios del
Comedor Comunitario 113863-CCCP
19-008 - LIMONAR, dando

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
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. . Para el presente periodo, el Asociado no
9. Informar inmediatamente a la

requiri6 el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda
vez gque no se suscitaron situaciones de
fuerza mayor o caso fortuito que
afectaran la ejecucion del convenio.

supervision o interventoria las
situaciones de fuerza mayor o caso
fortuito que afecten la ejecucion del
convenio.

No Aplica

El talento humano contratado por el
Asociado para la ejecucién del convenio
de asociacién 6590-2023, participd en
las actividades de fortalecimiento
técnico convocadas por la SDIS, y
adelantadas por el asociado tendientes
a garantizar el cumplimiento de los
procesos, procedimientos, manuales,
lineamientos, protocolos, sistemas y
aplicativos Asociados a la operacion del
servicio Comedores Comunitarios.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se

10. Garantizar que el recurso humano .
encuentran relacionados en el

contratado, conozea  y  d€ | En noviembre se participd en: Informe Mensual de Ejecucién del
;g&gg?n;?grt]?os a los rﬁ;cue;gz’ o _ periodo novi_embre 2023 presentado
lineamientos p;otocolos sistemasy e Socializacion  del _|r_1form_e por_el Asociado y aprobadc_) por el
aplicativos (éIRBE v RAlD cual sea semestral de vigilancia | equipo de apoyo a la supervision de
el caso), pertinentes para la nutricional 08/11/2Q%3. _ Ia_ Subdireccién de Nutricién. Asi
prestacic')n’ del servicio y la ejecucion e Mesa de Inclusion Social | mismo reposan en la herramlenta_Cje
del convenio 09/11/2023. alrr!a_cenamlento de mformamon
’ e Fortalecimiento técnico de | definida porla SDIS (SharePoint).

inclusibn  social, Primeros

Aucxilios Psicolégicos | 06_Compromisos_Generales

10/11/2023.

e Encuentro local de dialogo de
saberes 09/11/2023

e Fortalecimiento técnico de
inclusion social, Curso primer
respondiente 23/11/2023.

e  Socializacién reporte Huella de
Carbono 24/11/2023.

. Participar en el empalme con la
Subdireccion  Local para la
Integracion Social correspondiente,
al iniciar y finalizar el convenio,
suministrando la informacion vy
documentacién requerida en el

El Asociado particip6 en la actividad
empalme de inicio del convenio de
asociacion 6590-2023 y de inicio de
operacion del Comedor Comunitario
LIMONAR, llevada a cabo por Ia

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
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marco del convenio y los
documentos que hacen parte
integral y se generen con ocasion al
mismo. Deberan asistir al empalme
el responsable del servicio y
profesional social.

Subdireccién Local para la Integracién
Social Ciudad Bolivar el 22/04/2023.

por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos Generales

. Presentar a la supervision o
interventoria informe mensual de
ejecucion del convenio, dentro de
los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé
cuenta del cumplimiento de los
compromisos generales y
especificos por componente
(Inclusién  social, Alimentacion,
nutriciéon y salubridad, Ambiental y
Administrativo y financiero), de
acuerdo con los lineamientos
establecidos en el anexo técnico.

El Asociado remiti6 via correo
electronico a la supervision de la SDIS,
el informe mensual de ejecucion del
convenio de asociaciébn 6590-2023,
correspondiente al periodo noviembre
2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

. Presentar a la supervision o
interventoria informe  final de
ejecucion del convenio, dentro de
los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacion
de este, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
generales 'y especificos por
componente  (Inclusibn  social,
Alimentacion, nutricion y salubridad,
Ambiental y Administrativo y
financiero), de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirio el desarrollo de actividades
relacionadas con este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempo de
cumplimiento, de conformidad con lo
seflalado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios.

No Aplica

. Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de
dafios o perjuicios y de cualquier
reclamacion proveniente de terceros

que tenga como causa las
actuaciones del ASOCIADO, sus
proveedores 0 terceros

relacionados.

El Asociado mantuvo indemne a la
Secretaria Distrital de Integracion Social
de reclamaciones presentadas por
terceros relacionados con la ejecucion
del convenio de asociacién 6590-2023.

Para el periodo reportado no se
requiere presentacion de soportes,
toda vez que no se evidenciaron
reclamaciones provenientes de
terceros que tengan como causa las
actuaciones del Asociado
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15. Cumplir con las condiciones
ofertadas dentro del proceso
competitivo, de acuerdo con los
lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS.

El Asociado en el marco del proceso
competitivo  SDIS-DCT092-001-2023,
ofertd como criterios de calificacion de la
propuesta presentada, los siguientes
factores de seleccion:

= Porcentaje adicional de participantes
vinculados a procesos de
transformacion de alimentos.

= Porcentaje adicional en compras
publicas locales de alimentos: Con
corte a noviembre 2023 el porcentaje
acumulado de compras publicas
locales de alimentos corresponde a
49%.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

16. Las demas que se requieran para la
adecuada ejecucion del convenio.

Para el presente periodo, el Asociado no
adelant6 actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no fueron
requeridas en el marco de la ejecucion
del convenio.

No Aplica

3.2.2.

3.2.2.1.

COMPROMISOS ESPECIFICOS

Compromisos Componente Inclusién Social

Compromiso

Actividad

Soporte

1. Construir la hoja de ruta del
componente inclusién social por el
tiempo de ejecucién del convenio,
en el formato establecido por la
SDIS y cargarla en la herramienta
de almacenamiento de informacion
definida para tal fin.

El Asociado construy6 la hoja de ruta y
elaboré la programacion mensual de
actividades de noviembre del
componente inclusion  social  del
Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

2. Participar en la Mesa Local de
Inclusién Social de acuerdo con las
condiciones técnicas establecidas
por la SDIS y las convocatorias

El asociado participé en la Mesa Local
de Inclusidbn Social en donde se
socializ6 los intereses y necesidades del
Comedor Comunitario y se articularon
las acciones necesarias para dar

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
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realizadas durante la ejecucion del
convenio.

respuesta a los participantes y sus
hogares/familias, en los términos del
anexo técnico.

periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de

la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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01 Com Inc _Soc
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Participar en la gestion vy
articulacion intrainstitucional,
interinstitucional e intersectorial que
aporte al fortalecimiento de las
capacidades individuales y
colectivas de los/as participantes
del Comedor Comunitario y sus
hogares/familias y su acceso a la
oferta de servicios nacionales,
distritales, locales y territoriales
identificada, en coordinacion con el
profesional del Proyecto 7745 de la
Subdireccion  Local para la
Integracion Social correspondiente.

El asociado participé en la gestién y
articulacion intrainstitucional,
interinstitucional e intersectorial
identificando y actualizando la oferta de
servicios de manera permanente,
generando la referenciacion efectiva de
acuerdo con las necesidades de los/as
participantes del Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

Desarrollar un (1) encuentro
presencial para construir y concertar
los Acuerdos de Convivencia y
Participacion del Comedor
Comunitario, con un minimo de
treinta (30) personas participantes
del Comedor Comunitario,
atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.

El asociado realizd6 un (1) encuentro
presencial con un minimo de 30
personas en las instalaciones del
comedor comunitario, con el fin de
generar la construccion colectiva y
concertada de los acuerdos de
convivenciay participacion los cuales se
socializaran a los participantes del
Comedor Comunitario
permanentemente hasta la finalizacién
del convenio, de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

Publicar los acuerdos de
convivencia y participacién en un
lugar  visible  del Comedor
Comunitario, por medio de
herramientas didacticas con fines
pedagdgicos, de manera legible, sin
alteraciones, tachones o]
enmendaduras.

El asociado publico en un lugar visible
los acuerdos concertados con los
participantes, en las instalaciones del

comedor comunitario,
permanentemente  manteniendo la
calidad de la publicacién hasta la

finalizaciébn del convenio teniendo en
cuenta los términos definidos en el
anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidén. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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Los soportes que dan cuenta de la
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o , contrato  social familiar con los | €ncuentran relacionados en el
6. Diligenciar el instrumento Lectura | participantes y  hogares/familias, | Informe Mensual de Ejecucion del
de Realidades y concertar el | jjentificando intereses, capacidades, | Periodo noviembre 2023 presentado
Contrato  Social Familiar con el | jnereses y necesidades, de acuerdo | POr el Asociado y aprobado por el
100% de los participantes del | on |0 establecido en el anexo técnico. | €duipo de apoyo a la supervision de
Comedor Comunitario y sus la Subdireccion de Nutricion. Asi
hogares/familias. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento  de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

7. Referenciar a los participantes del
Comedor Comunitario y sus | El asociado referenci6 a los
hogares/familias a los servicios | participantes del Comedor Comunitario
sociales existentes, de acuerdo con | y sus hogares/familias a los servicios
la identificacion de intereses vy | sociales existentes, de acuerdo con el
necesidades producto del andlisis | analisis de la Lectura de Realidades y el
del instrumento Lectura de | Contrato Social Familiar, registrando el
Realidades - Contrato Social | seguimiento en Ficha SIRBE vigente.
Familiary realizar registro en la ficha
SIRBE vigente

01 Com Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
8. Implementar procesos de | El asociado implementé procesos de | Informe Mensual de Ejecucion del
agricultura urbana organica con el | agricultura urbana organica con el 5% | periodo noviembre 2023 presentado
5% de participantes del Comedor | de participantes del Comedor | por el Asociado y aprobado por el
Comunitario de acuerdo con los | Comunitario. De acuerdo con las | equipo de apoyo a la supervision de
lineamientos establecidos en el | actividades a realizar, evidenciada en la | la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
anexo técnico. hoja de ruta y programacion de | mismo reposan en la herramienta de
actividades mensuales. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/Ep2aJbQiMDFCv5Gg9i3eUesBunMOv5yMWCJjnkOCEml9Fw?e=xckvh7
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/Ep2aJbQiMDFCv5Gg9i3eUesBunMOv5yMWCJjnkOCEml9Fw?e=xckvh7
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/Ep2aJbQiMDFCv5Gg9i3eUesBunMOv5yMWCJjnkOCEml9Fw?e=xckvh7
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/Ep2aJbQiMDFCv5Gg9i3eUesBunMOv5yMWCJjnkOCEml9Fw?e=xckvh7

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

- Pagina 11 de 104

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

BoGoT/\

Acuerdo: 20231220-114246-ce3889-53662109

2023-12-20712:12:20-05:00

ALCALDIA MAYOR F Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 10 de 95
Compromiso Actividad Soporte
Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
Desarrollar procesos de .
encuentran relacionados en el

trasformacion de alimentos con el
5% de hogares/familias
participantes del
Comunitario que incluyan formacion
en manipulaciéon de alimentos de
minimo 10 horas y formacion
practica en transformacion de
alimentos de minimo 4 horas.

Comedor

El asociado llevo a cabo procesos de
trasformacion de alimentos con el 5% de
participantes del Comedor Comunitario.
De acuerdo a las actividades a realizar,
evidenciada en la hoja de ruta y
programacion de actividades
mensuales.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

. Elaborar e implementar el plan de
transformacion de  imaginarios
socioculturales con minimo el 60%

de los hogares/familias
participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las

orientaciones técnicas establecidas
en el anexo técnico.

El asociado elaboré y/o implemento el
plan de transformacion de imaginarios
socioculturales en donde se evidencia
qgue la descripcion de las actividades
propuestas para implementar el plan y
contemplé con minimo el 60% de los
hogares/familias  participantes  del
Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidén. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

. Implementar la
Cocinando en Familia con un (1)
hogar/familia del
Comunitario, de acuerdo con los
tiempos y procedimientos
establecidos en el anexo técnico.

estrategia

Comedor

El asociado implement6 la estrategia
Cocinando en Familia con un (1)
hogar/familia del Comedor Comunitario.

De acuerdo a las actividades,
evidenciada en la hoja de ruta y
programacion de actividades
mensuales.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 _Com_Inc_Soc

. Desarrollar
mensual de sensibilizacion para la

una (1) actividad
participacion en las acciones de
inclusién social, dirigida a los
participantes del
Comunitario que no se encuentran

Comedor

El asociado desarroll6 una (1) actividad
de sensibilizacion en donde se dio a
conocer a los participantes que no se
encuentran vinculados en las acciones
de fortalecimiento de capacidades sobre

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/Ep2aJbQiMDFCv5Gg9i3eUesBunMOv5yMWCJjnkOCEml9Fw?e=xckvh7
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/Ep2aJbQiMDFCv5Gg9i3eUesBunMOv5yMWCJjnkOCEml9Fw?e=xckvh7
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/Ep2aJbQiMDFCv5Gg9i3eUesBunMOv5yMWCJjnkOCEml9Fw?e=xckvh7

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

ALCALDIA MAYOR F Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTA D.C. SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Péagina: 11 de 95
Compromiso Actividad Soporte

- Pagina 12 de 104

BoGoT/\
AZG>

vinculados en estas acciones y a los
participantes que
modalidad de atencién producto de
las activaciones durante la vigencia
del convenio.

ingresan a la

la importancia de participar en las
mismas.

por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc _Soc
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. Desarrollar un (1) encuentro local de
dialogo de saberes intercultural e
intergeneracional planeado,
articulado y concertado en la Mesa
Local de Inclusién Social.

El asociado participé en el desarrollo de
un (1) encuentro local de didlogo de
saberes intercultural e intergeneracional
de acuerdo a la programacion
evidenciada en la hoja de ruta y
programacion de actividades
mensuales. Con la siguiente tematica: A
propinandonos de nuestro territorio,
territorio de maravilla.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

. Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el
Contrato Social Familiar al 100% de
los hogares/familias participantes
del Comedor Comunitario,
registrarlo en el instrumento Lectura
de Realidades — Contrato Social

El asociado realiz6 los seguimientos
bimestrales a los acuerdos concertados
evidenciados en el periodo, registrando
los seguimientos en el instrumento
Lectura de Realidades - Contrato Social
Familiar.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de

Familiar y en la Ficha SIRBE ; . 2
vigente almacenamiento de informacion
9 ' definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc
. Realizar seguimiento a los
participantes del Comedor
N : : Los soportes que dan cuenta de la
Comunitario que evidencian -
. . o - actividad adelantada para el
criterios de egreso de acuerdo con | El asociado realizdé seguimiento a los S .
L S S cumplimiento del compromiso se
los procedimientos y normatividad | casos de los participantes del Comedor .
encuentran relacionados en el

vigente, registrar el seguimiento en
la ficha SIRBE vigente y enviar
reporte semanal al profesional local
del Proyecto 7745 correspondiente,
via correo electrénico, con los
respectivos soportes del
seguimiento realizado.

Comunitario que evidencian criterios de
egreso y envid el Reporte semanal y/o
soportes al profesional local del
Proyecto 7745.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidén. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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E,; 3 participantes del Comedor

gil Comunitario que no cumplen con los
acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el Los soportes que dan cuenta de la
seguimiento en la ficha SIRBE actividad adelantada para el

vigente y enviar reporte mensual en
el formato establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745,
via correo electronico, con los
respectivos soportes del
seguimiento realizado. Cuando los
participantes incurran en faltas que
generan suspension o0 egreso
inmediato, de acuerdo con lo
pactado en el Acta de Compromiso,
enviar reporte el mismo dia de
ocurrencia de la falta en el formato 01 Com_Inc Soc
establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745,
via correo electrénico, con los
respectivos soportes.

cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El asociado realiz6 seguimiento a los
participantes del Comedor Comunitario,
que no cumplieron con los acuerdos
pactados en el Acta de Compromiso y
envio los soportes que evidencien el
motivo de egreso, se evidencia envio del
Reporte mensual o en caso de que se
requiera el mismo dia de ocurrencia al
profesional local del Proyecto 7745.

17. Actualizar la informacién Los soportes que dan cuenta de la
diligenciada en la ficha SIRBE actividad adelantada para el
vigente cuando presente cumplimiento del compromiso se
modificacion en las variables encuentran relacionados en el

béasicas, variables transversales, | El Asociado envid el reporte quincenal | Informe Mensual de Ejecucion del
ubicacion geogréfica, informacién | junto con los respectivos soportes al | periodo noviembre 2023 presentado
béasicay transversal sobre la familia, | profesional local del Proyecto 7745, de | por el Asociado y aprobado por el
de acuerdo con las orientaciones | los cambios y las modificaciones de la | equipo de apoyo a la supervisién de
definidas por la SDIS y enviar | informacion registrada en la ficha SIRBE | la Subdireccion de Nutricion. Asi
reporte quincenal al profesional | de los participantes y hogares/familias | mismo reposan en la herramienta de

local del Proyecto 7745, via correo | del Comedor Comunitario. almacenamiento de informacion
electrénico, con los respectivos definida por la SDIS (SharePoint).
soportes de actualizacién que se

requieran. 01 Com_Inc_Soc

18. Participar en encuentros de | El Asociado presentd los soportes | Los soportes que dan cuenta de la
fortalecimiento técnico, mesas de | correspondientes a la participacion en | actividad adelantada para el
inclusion social, mesas de trabajo, | los espacios convocados por la | cumplimiento del compromiso se
comités y demas espacios de | Secretaria Distrital de Integracion Social | encuentran relacionados en el
acuerdo con las convocatorias | para la implementacion de las | Informe Mensual de Ejecucion del
realizadas por la Secretaria Distrital | actividades transversales y | periodo noviembre 2023 presentado
de Integracion Social para la | articuladoras del componente Inclusién | por el Asociado y aprobado por el
implementaciéon del componente | Social. equipo de apoyo a la supervision de
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3.2.2.2. Compromisos Componente Alimentacién, Nutricién Y Salubridad

3.2.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocién en
Estilos de Vida Saludable.

Compromiso

Actividad

Soporte

Implementar el  procedimiento
“Operaciéon entrega de apoyos
alimentarios en los servicios
sociales de la SDIS”, teniendo en
cuenta los documentos y formatos
Asociados a este.

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
16/11/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6590-2023 ANS 16 11 2023.pdf

Ofrecer menus especiales en las
siguientes fechas: navidad y fin de
afo. El profesional en nutricion y
dietética del Comedor Comunitario
debera enviar la propuesta de menu
especial antes del 10 de diciembre
al profesional en nutricion y dietética
del Proyecto 7745 asignado a la
Subdireccién Local, de acuerdo con
los criterios establecidos por la
Subdireccion de Nutricion.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirid el desarrollo de actividades para
el cumplimiento de este compromiso, ya
gue este se encuentra definido para el
mes de diciembre 2023.

No Aplica

Implementar la minuta de alimentos:
minuta patrén, ciclo de mends y
andlisis del aporte nutricional para
los distintos grupos de edad
determinados por la SDIS,
suministrando las raciones a la
poblacién participante, acorde con
las condiciones establecidas en el
anexo técnico.

El Asociado implemento las veinticuatro
(24) minutas establecidas en el ciclo de
menus diligenciando la informacion
diaria en el FOR-PSS-243 Formato
Preparacion de Alimentos.

Suministrd las raciones establecidas de
acuerdo con el grupo de edad evaluado
en visitas de seguimiento por parte del
apoyo a la supervision, mediante el

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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5. Realizar una encuesta de opinién encuentran relacionados en el
con los participantes del Comedor | El Asociado realizé 114 encuestas el dia | Informe Mensual de Ejecucion del
Comunitario mayores de 18 afios, | 16/05/2023 a los participantes mayores | periodo noviembre 2023 presentado
dentro de los primeros treinta (30) | de 18 afios dando como resultado la no | por el Asociado y aprobado por el
dias de operacion del convenio, con | aceptacion de menu vegetariano y envia | equipo de apoyo a la supervision de
el fin de establecer la necesidad de | correo electronico a nutricionista local el | la Subdireccion de Nutricion. Asi
suministrar una preparacion | dia ~ 22/05/2023 los  resultados | mismo reposan en la herramienta de
vegetariana de manera mensual. obtenidos. almacenamiento de informacion

definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

6. Suministrar una preparacion
vegetariana previa autorizacion del
profesional en nutricion y dietética | Para el presente periodo no se requirid
de la Subdireccion Local, de | el desarrollo de actividades para el
acuerdo con los resultados del | cumplimiento de este compromiso, toda
sondeo de opinién realizado a los | vez que los resultados obtenidos en las | No Aplica
participantes del Comedor | encuestas realizadas a los participantes
Comunitario y a las especificaciones | del Comedor Comunitario no aceptaron
establecidas en el anexo técnico. | la inclusién de menu vegetariano.
Dicha preparacion no implica costos
adicionales para la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado dispone en é&rea de | Informe Mensual de Ejecucion del
preparacion las minutas patron, el ciclo | periodo noviembre 2023 presentado
de menus y andlisis nutricional para el | por el Asociado y aprobado por el
personal manipulador y publica el ciclo | equipo de apoyo a la supervision de
de menuds y el menud del dia en salén | la Subdireccion de Nutricion. Asi
comedor para los participantes. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

7. Mantener disponible en un lugar
visible del Comedor Comunitario,
las minutas patrén, el ciclo de
menus y los documentos de analisis
de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi
como el ciclo de menls y el menu
del dia para visualizacion de los
participantes.

02 Com_Ali_Nut Salu

8. Realizar las preparaciones de | El Asociado realizé las preparaciones | Los soportes que dan cuenta de la
alimentos utilizando la totalidad de | de los alimentos de acuerdo con el | actividad adelantada para el
ingredientes _ incluidos en el | FOR-PSS-175 Formato Plan de | cumplimiento del compromiso se
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02 Com_Ali_Nut Salu

El Asociado no adelanto la totalidad de

9. Capacitar al talento humano del | actividades requeridas para dar
Comedor Comunitario en el manejo | cumplimiento al compromiso; se
de minuta patron, ciclo de menuds y | evidenciaron hallazgos en visita de
andlisis nutricionales, procedimiento | supervision en campo realizada el
“Operacién entrega de apoyos | 16/11/2023, generando medidas
alimentarios en los servicios | contractuales (Ver numeral 6.2
sociales” con sus documentos y | OBSERVACIONES, PLANES DE
formatos Asociados. MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6590-2023 ANS 16 11 2023.pdf

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
16/11/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

10. Realizar la estandarizacion de
utensilios para el servido de
alimentos y socializarla a las
personas manipuladoras de
alimentos, con el fin de dar
cumplimiento a los pesos servidos
establecidos en la minuta patrén de
cada grupo etario y optimizar los
tiempos de servido.

6590-2023 ANS 16 11 2023.pdf

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el

11. Acoger las especificaciones del cumplimiento del compromiso se
anexo técnico para la realizacion y encuentran relacionados en el
solicitudes de intercambios de Informe Mensual de Ejecucion del

periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el

alimentos, los cuales deben

. El Asociado realizé durante el mes de
encontrarse debidamente

o - . noviembre 2023 intercambios . .
justificados y diligenciados en los ' ~ equipo de apoyo a la supervision de
. autorizados de acuerdo con lo sefialado . g e g
formatos  correspondientes.  El P la Subdireccion de Nutricion. Asi
¢ o ; en el anexo técnico. . .
ormato _AutorlzaC|0n cambio de mismo reposan en la herr_amlenta_(?e
preparaciones, debe encontrarse almacenamiento de informacion
diligenciado por el profesional en definida por la SDIS (SharePoint).

nutricion y dietética del Comedor
Comunitario. 02_Com_Ali_Nut Salu
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12. Participar en las actividades de
fortalecimiento técnico en toma de

medidas antropométricas,
sensibilizacion en vigilancia
nutricional y las demas

programadas por la Subdireccién de
Nutricion.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario participo en la
sensibilizacién en vigilancia nutricional
convocada por la Subdireccion de
Nutricion el dia 09/05/2023. y el
profesional responsable del servicio
participo en la sensibilizacion en
vigilancia nutricional convocada por la
Subdireccion de Nutricion el dia
22/08/2023.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario particip6 en la
actividad de fortalecimiento técnico en
toma de medidas antropométricas
convocada por la Subdireccion de
Nutricion el dia 03/03/2022.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario particip6 en la
reunion de Socializacion del informe
semestral de vigilancia nutricional
convocada por nutricionista local el dia
08/11/2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

13. Realizar la toma de datos
antropomeétricos de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico,
disponiendo de los equipos
antropomeétricos requeridos
(basculay tallimetro establecidos en
el anexo técnico).

La profesional en nutricién y dietética
del Comedor Comunitario envid, via
correo  electrénico, el cronograma
trimestral de toma de talla y peso a la
nutricionista local el dia 03/10/2023

Adicionalmente, realiz6 toma de datos
antropométricos a seis (6) participantes
nuevos de acuerdo con el FOR-PSS-
161 Formato registro datos
antropométricos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

14. Registrar la informacion de medidas
antropométricas en el sistema
SIRBE de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

El/la responsable del servicio registro la
informacion de medidas
antropomeétricas en el Sistema Misional
SIRBE.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
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este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento | No Aplica
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

malnutricién, de acuerdo con la
linea técnica establecida por la
Subdireccién de Nutricién.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario envié a la
nutricionista local, mediante correo
electronico, el FOR-PSS-295 Formato
Construccion estrategias de informacién | Los soportes que dan cuenta de la
educacion y comunicacion en estilos de | actividad adelantada para el
vida saludable en alimentacion, | cumplimiento del compromiso se
nutricion y actividad fisica; junto con el | encuentran relacionados en el
FOR-PSS-297 Formato Cronograma | Informe Mensual de Ejecucion del
capacitacion estilos de vida saludable el | periodo noviembre 2023 presentado
dia 19/05/2023, el cual se aprobd por la | por el Asociado y aprobado por el
nutricionista local el dia 08/06/2023 equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
La profesional en nutricién y dietética | mismo reposan en la herramienta de
del Comedor Comunitario realiz6 | almacenamiento de informacion
actividad en promocion de estilos de | definida por la SDIS (SharePoint).

vida saludable y actividad fisica de
acuerdo con el cronograma aprobado: | 02_Com_Ali_Nut_Salu

16. Definir e implementar el Plan de
Promocién de Estilos de Vida
Saludable enfocado en
alimentacion, nutricion y actividad
fisica, que haya sido aprobado por
la nutricionista del Proyecto 7745 de
la Subdireccién Local de la SDIS

17/11/2023 Actividad IEC: Mitos de la
alimentacion

17/11/2023 Actividad Fisica: Promocion
de actividad fisica

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
La responsable del servicio registré la | Informe Mensual de Ejecucion del
informacién de las actividades de estilos | periodo noviembre 2023 presentado
de vida saludable en el Sistema Misional | por el Asociado y aprobado por el
SIRBE de acuerdo con el proceso | equipo de apoyo a la supervision de
realizado por la profesional en Nutricion | la Subdireccién de Nutricion. Asi
y Dietética del comedor comunitario mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

17. Registrar la informacion resultante
de los procesos de promocion de
estilos de vida saludable en el
sistema SIRBE de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

02 Com_Ali_Nut Salu
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18. Entregar mensualmente el informe
cuantitativo de las acciones de
promocion en estilos de vida
saludable y al finalizar el convenio el
informe cualitativo de las acciones
de promocion en estilos de vida
saludable en el formato
correspondiente.

El/la responsable del servicio registré la
informacién  cuantitativa  de las
actividades de estilos de vida saludable
en el Sistema Misional SIRBE de
acuerdo con el proceso realizado por la
profesional en Nutricion y Dietética del
comedor comunitario.

Para el caso del informe cualitativo no
se requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda vez
gue no se encuentra en tiempos de
cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

3.2.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromiso

Actividad

Soporte

1. Dar cumplimiento con lo establecido
en la Resolucién 5109 de 2005 y
demés normas concordantes y
complementarias, asi como los
lineamientos técnicos establecidos
por el Ministerio de Salud vy
Proteccion Social, el INVIMA y la
SDIS.

El Asociado dio cumplimiento con la
normatividad vigente relacionada con
rotulado de los alimentos disponibles
para la preparacion de las minutas.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

2. Contar con el acta de inspeccion
sanitaria con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de
alimentos, emitida por la autoridad
sanitaria competente con concepto
sanitario favorable, favorable con
requerimientos con fecha de
expedicion inferior a un (1) afio

El Asociado presentd el concepto
sanitario favorable del Comedor
Comunitario, de fecha 06/09/2023
segun Acta N° AS02S062588

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu
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3. Contar con los conceptos sanitarios

favorables o favorable con
requerimientos con fecha no
superior a un (1) afio de los
proveedores directos de pollo,
pescado, carnicos, leche vy
derivados, productos a base de
huevo y pulpas de fruta.

Adicionalmente para pollo y carne
presentar autorizacion sanitaria de
acuerdo con el Decreto 1500 de
2007, lacteos y derivados registro
sanitario de acuerdo con la
Resolucion 719 de 2015.

El Asociado presentd los conceptos
sanitarios de los proveedores de
alimentos de alto riesgo.
Adicionalmente, presento las
autorizaciones sanitarias de pollo y
carne.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

4. Cumplir con lo establecido en la
Resolucion 2674 de 2013, capitulo
VII, articulo 29 y demas normas
vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.

El Asociado presentd los conceptos
sanitarios favorables de los vehiculos
transportadores de  alimentos e
implementé el FOR-PSS-232 Formato
Verificacion transporte de alimentos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

5. Brindar alimentos con la calidad, en
la cantidad, oportunidad y logistica
requerida, manteniendo a
disposicién las remisiones o
facturas de los alimentos vy
elementos de aseo en el Comedor
Comunitario y dando cumplimiento
al cronograma de recepcion de
alimentos.

El Asociado brindé alimentos con
calidad, cantidad, oportunidad vy
logistica de acuerdo con el ciclo de
menus establecido.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

6. Cumplir con lo establecido en la
Resolucion 683 de 2012 “por medio
de la cual se expide el Reglamento
Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los

El Asociado dio cumplimiento con los
equipamientos destinados para la
operacion del servicio de acuerdo con lo
establecido en la normatividad vigente.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
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materiales, objetos, envases Yy
equipamientos destinados a entrar
en contacto con alimentos y bebidas
para consumo humano”, asi como
las Resoluciones 834, 4142 y 4143

periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de

almacenamiento de informaciéon
definida por la SDIS (SharePoint).

de 2013 del Ministerio de Salud y
Proteccion Social.
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02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado mantuvo las muestras de
alimentos almacenadas diariamente en
refrigeraciébn y conservadas durante
setenta y dos (72) horas de acuerdo con
el ciclo de menus establecido.

7. Tomar y mantener las muestras
diarias de alimentos preparados de
acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

02 Com_Ali_Nut Salu

El Asociado presentdé el Plan de
Saneamiento de acuerdo con la guia
establecida por la SDIS y actividades
del Comedor Comunitario e implementé
los programas a través de los siguientes

. Los soportes que dan cuenta de la
formatos:

actividad adelantada para el
FOR-PSS 064  Control lavado cumplimiento del ~compromiso  se
encuentran relacionados en el

desinfeccion tanque agua potable Informe Mensual de Ejecucion del

periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

8. Adaptar, adoptar, actualizar,
divulgar e implementar el Plan de
Saneamiento de acuerdo con la
Guia de Plan de Saneamiento
establecida por la Secretaria
Distrital de Integracién Social.

FOR PSS 065 Formato seguimiento a
soluciones desinfectantes

FOR PSS 067 Inspeccion manejo
elementos desuso embalajes

FOR-PSS-068 Lista verificaciéon

limpieza desinfeccion correctivas 02 Com Ali Nut Salu

FOR-PSS-066 Formato inspeccion de la
presencia de plagas

FOR-PSS-069 Formato
control de plagas.

registro de
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FOR-PSS-071 Formato verificacion de
hermeticidad
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FOR-PSS-072 Formato declaracion de
compromiso

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
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El Asociado aplicé controles de calidad

para garantizar la entrega de alimentos

inocuos a través de los procesos de

9. Aplicar los controles de calidad, de | recepcion de materia prima vy
acuerdo con lo establecido en el | preparacion de alimentos e implementa
anexo técnico para ofrecer | los siguientes formatos:

cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de

alimentos inocuos a los . g, L i
. - la Subdireccion de Nutricion. Asi
participantes. Zlﬁ)rr?érftii_zso Formato recepcion de mismo reposan en la herramienta de
FOR-PSS-243 Formato Preparacion de a"}‘.a.ce”am'le”to de o informacion

alimentos. definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
El Asociado dio cumplimiento con las | cumplimiento del compromiso se
areas requeridas para la operacion del | encuentran relacionados en el
Comedor Comunitario (areas de cocina, | Informe Mensual de Ejecucion del
distribucion, salon comedor, | periodo noviembre 2023 presentado
almacenamiento de alimentos, | por el Asociado y aprobado por el
higienizacion de elementos de aseo, | equipo de apoyo a la supervision de
instalaciones sanitarias, alistamiento de | la Subdireccion de Nutricion. Asi
personal, almacenamiento de productos | mismo reposan en la herramienta de
guimicos), independientes y | almacenamiento de informacion
delimitadas. definida por la SDIS (SharePoint).

10. Contar con las areas y mantener las
condiciones de la infraestructura
establecidas en el anexo técnico
para la prestacion del servicio en el
Comedor Comunitario de acuerdo
con lo establecido en la Resolucion
2674 de 2013.

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la

11.Contar con el certificado de actividad adelantada para el
higienizacion de tanques de cumplimiento del compromiso se
almacenamiento de agua potable, encuentran relacionados en el

con tiempo de expedicién no mayor | El Asociado presentd el certificado de | Informe Mensual de Ejecucion del
a 6 meses (acorde a lo establecido | higienizacion de tanques vigente de | periodo noviembre 2023 presentado
en el Decreto 1575 de 2007 vy | acuerdo con lo establecido en el decreto | por el Asociado y aprobado por el

Resolucién 2115 de 2007), emitido | 1575 de 2007. equipo de apoyo a la supervision de
por una empresa vigilada por la la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
Secretaria Distrital de Salud-SDS, | Fecha de higienizacion: 15/08/2023 mismo reposan en la herramienta de
adjuntando el Concepto Sanitario almacenamiento de informacion
Favorable de la empresa, ficha definida por la SDIS (SharePoint).
técnica de los productos utilizados y

descripcién del proceso realizado. 02_Com_Ali_Nut Salu

Procedimiento que se debera
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realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
12. Implementar de manera adecuada cumplimiento del compromiso se
el plan de capacitacién continuo y encuentran relacionados en el
permanente, de acuerdo con los | EI Asociado implementé el plan de | Informe Mensual de Ejecucion del
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lineamientos establecidos por la | capacitacién continuo al personal | periodo noviembre 2023 presentado
SDIS, al personal manipulador de | manipulador de alimentos, de acuerdo | por el Asociado y aprobado por el
alimentos desde el momento de su | con el cronograma establecido para el | equipo de apoyo a la supervisién de

vinculacién al servicio, en | Comedor Comunitario. la Subdireccion de Nutricién. Asi
coherencia con lo sefialado en la mismo reposan en la herramienta de
Resolucion 2674 de 2013 y en el almacenamiento de informacion
anexo técnico. definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
16/11/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

13.Disponer de los planes de
mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos e
instalaciones del Comedor
Comunitario.

6590-2023 ANS 16 11 2023.pdf

14. Permitir la aplicacion de pruebas
microbiolégicas establecidas por la
normatividad nacional 'y los
pardmetros internos de la SDIS para
los andlisis a item de ensayo de
materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y
agua de consumo.

El Asociado permiti6 en el Comedor
Comunitario la aplicacion de pruebas
microbiolégicas de materia prima,
producto terminado, superficies y frotis | 6590-

de manos de personal manipulador por | 2023 _Tom_Mic NOV_2023.pdf
parte del Laboratorio Biotrends
contratado por la Secretaria Distrital de
Integracion Social el dia: 10/11/2023.

15.Cumplir  con  los  requisitos
microbiol6gicos vigentes de la
normatividad nacional y los
parametros microbioldgicos
internos establecidos por la SDIS,
para los analisis a item de ensayo
de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y
agua de consumo y otros que sean
requeridos por la SDIS.

De acuerdo con los resultados de la
evaluacion microbiolégica, el Asociado
dio cumplimiento en el Comedor
Comunitario a los requisitos
microbioldgicos vigentes y pardmetros | 6590 Res Mic_NOV_2023.pdf
internos de la SDIS para materia prima,
producto terminado, superficies y frotis
de manos de personal manipulador.
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16. Implementar las acciones
correctivas requeridas para
subsanar las observaciones, planes
de mejoramiento o requerimientos
que se deriven del incumplimiento
de los parametros microbiolégicos
establecidos por la SDIS.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que los resultados obtenidos en la
evaluacion microbiolégica cumplieron
con los requisitos microbioldgicos
vigentes de la normatividad nacional y
los parametros microbiolégicos internos
establecidos por la SDIS

No Aplica

17.Conservar las contra muestras de
materia prima para andlisis
microbiol6gico, que el laboratorio
contratado por la supervision o
interventoria deje en las
instalaciones del Comedor
Comunitario, en la cantidad y en las
condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.

El Asociado conservo la contra muestra
de materia prima durante el tiempo

establecido de 120 horas y en
adecuadas condiciones  higiénico-
sanitarias.

Con_Mic_Nov 2023.pdf

18.Tomar los items de ensayo
necesarios, en caso de brote o
evento epidemiolégico relacionado
con posible contaminacion
alimentaria o] enfermedad
transmitida por alimentos — ETA.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que no se presentaron brotes o
eventos epidemiolégicos.

No Aplica

3.2.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromiso

Actividad

Soporte

1. Elaborar un Plan de Emergencias y

El Asociado elabor6 el Plan de
Emergencias y Contingencias,
conforme al formato establecido por la
SDIS, realiz6 socializaciéon del mismo al
talento humano del Comedor

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el

Técnico de Seguridad Humana y

solicitud del Concepto Técnico de

Contingencias para el Comedor . | . . | .

Comunitario Comuplt_arlo y lo remiti6, via correo | equipo d_e apoyo a la supervision de,
‘ electronico, al Sistema de Seguridad y | la Subdireccion de Nutricién. Asi
Salud en el Trabajo de la Subdireccién | mismo reposan en la herramienta de
de Gestion y Desarrollo de Talento | almacenamiento de informacion

Humano de la SDIS. definida por la SDIS (SharePoint).

02_Com_Ali_Nut Salu

2. Contar con visita y Concepto | El Asociado presentd soporte de | Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
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Proteccion Contra Incendios vigente | Seguridad Humana y Protecciéon Contra | cumplimiento del compromiso se
menor a un (1) afio expedido por la | Incendios del Comedor Comunitario, | encuentran relacionados en el

- Pagina 25 de 104

Unidad Administrativa Especial - | confecha de expedicion del 26/12/2022, | Informe Mensual de Ejecucion del
UAE del Cuerpo Oficial de | por parte de la Unidad Administrativa | periodo noviembre 2023 presentado
Bomberos. Especial - UAE del Cuerpo Oficial de | por el Asociado y aprobado por el

Bomberos. equipo de apoyo a la supervision de

la Subdireccibn de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
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definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El Asociado dispuso en el Comedor | encuentran relacionados en el
Comunitario un botiquin tipo A dando | Informe Mensual de Ejecucion del
cumplimiento con lo establecido en la | periodo noviembre 2023 presentado
Resolucion N.° 705 de 2007 de la | por el Asociado y aprobado por el
Secretaria  Distrital de Salud e | equipo de apoyo a la supervision de
implementa el FOR-TH-005 Formato | la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
Inspeccidn y suministro de botiquines. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

3. Contar con minimo un botiquin tipo
A, el cual debe estar ubicado en un
sitio estratégico y seguro del
Comedor Comunitario.

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

El Asociado articuld6 acciones de . s
Informe Mensual de Ejecucion del

4. Garantizar el cumplimiento de las - .
formacion con el personal en la Unidad

medidas contra incendios, o : . periodo noviembre 2023 presentado
P . Administrativa Especial - UAE del :
descargas eléctricas, sustancias L X por el Asociado y aprobado por el
; . Cuerpo Oficial de Bomberos, garantiza . L
peligrosas, seguridad en equipo de apoyo a la supervisiéon de

medidas contra incendios, descargas
eléctricas e implementa FOR-TH-006
Formato Inspeccion de Extintores

la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

actividades en el Comedor
Comunitario e infraestructura.

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricién. Asi

El Asociado mantuvo actualizada la
ficha de ingreso de visitantes y el
registro de novedades presentadas
durante la entrega de apoyos
alimentarios en el Comedor
Comunitario.

5. Mantener actualizados los formatos
requeridos en el Subcomponente
Ambientes Adecuados y Seguros,
asi como la ficha de ingreso de
visitantes al Comedor Comunitario.
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mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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02 Com_Ali_ Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el

80GOTA\
2>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231220-114246-ce3889-53662109

2023-12-20712:12:20-05:00

cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado establecié turnos para la | Informe Mensual de Ejecucién del
6. Generar medidas necesarias para | entrega de los apoyos alimentarios, | periodo noviembre 2023 presentado

que la operacion del Comedor | durante el horario de operacién del | por el Asociado y aprobado por el

Comunitario no genere | servicio, con el fin de evitar | equipo de apoyo a la supervision de
aglomeraciones. aglomeraciones en el salén comedor | la Subdireccion de Nutricion. Asi
por parte de los participantes. mismo reposan en la herramienta de

almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

3.2.2.3. Compromisos Componente Ambiental

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
El Asociado para el periodo | actividad adelantada para el
correspondiente a noviembre 2023, | cumplimiento del compromiso se
realiz6 la divulgacion de los | encuentran relacionados en el
lineamientos para del Programa de | Informe Mensual de Ejecucion del
Residuos Solidos, Residuos Especiales, | periodo Noviembre 2023 presentado
Aceite vegetal Usado y Vertimientos. por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
Asi  mismo, remiti6 los formatos | la Subdireccién de Nutricién. Asi
correspondientes al Programa de | mismo reposan en la herramienta de
Residuos Sodlidos, Residuos Especiales, | almacenamiento de informacion
Aceite vegetal Usado y Vertimientos definida por la SDIS (SharePoint).

1. Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Gestion Integral de
Residuos, conforme lo establece el
Plan Institucional de Gestién
Ambiental — PIGA de la SDIS.

03_Com_Amb

2. Implementar los lineamientos, Los soportes que dan cuenta de la
estrategias y actividades del | EI Asociado para el periodo | actividad adelantada para el
Programa  Implementacion  de | correspondiente a noviembre 2023, | cumplimiento del compromiso se
Practicas Sostenibles conforme, lo | realiz6 la  divulgacion de los | encuentran relacionados en el
establece el Plan Institucional de | lineamientos para del Programa de | Informe Mensual de Ejecuciéon del
Gestion Ambiental — PIGA de la | Implementacion de Practicas | periodo Noviembre 2023 presentado
SDIS. Sostenibles y Emisiones. por el Asociado y aprobado por el

equipo de apoyo a la supervision de

la Subdireccion de Nutricion. Asi
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Asi  mismo, remiti6 los formatos | mismo reposan en la herramienta de
correspondientes al Programa de | almacenamiento de informacién
Implementacién de Practicas | definida por la SDIS (SharePoint).

Sostenibles y Emisiones.
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correspondiente a noviembre 2023, | cumplimiento del compromiso se
realizd6 la divulgacion de los | encuentran relacionados en el
3. Implementar los lineamientos, | lineamientos para del Programa de | Informe Mensual de Ejecucion del

estrategias y actividades del | Implementacion de Consumo | periodo Noviembre 2023 presentado

Programa de Consumo Sostenible, | Sostenible. por el Asociado y aprobado por el

conforme lo establece el Plan equipo de apoyo a la supervision de

Institucional de Gestién Ambiental — | Asi mismo, remiti6 los formatos | la Subdireccion de Nutricién. Asi

PIGA de la SDIS. correspondientes al Programa de | mismo reposan en la herramienta de
Implementacion de Consumo | almacenamiento de informacion
Sostenible. definida por la SDIS (SharePoint).

03_Com_Amb

El Asociado para el periodo | Los soportes que dan cuenta de la
correspondiente a noviembre 2023, | actividad adelantada para el
realiz6 la divulgacion de los | cumplimiento del compromiso se
lineamientos para el ahorro, uso | encuentran relacionados en el
eficiente y cero desperdicios de agua y | Informe Mensual de Ejecucion del
para la implementacién del instructivo | periodo Noviembre 2023 presentado
para la identificacion de fugas ocultas. por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
Asi  mismo, remiti6 los formatos | la Subdireccion de Nutricion. Asi
correspondientes al Programa Uso | mismo reposan en la herramienta de
Eficiente de Agua. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

4. Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Uso Eficiente de Agua,
conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental —
PIGA de la SDIS.

03_Com_Amb

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
El Asociado para el periodo | cumplimiento del compromiso se
correspondiente a noviembre 2023, | encuentran relacionados en el
5. Implementar los lineamientos, | realiz6 la  divulgacion de los | Informe Mensual de Ejecucion del

estrategias y actividades del | lineamientos para el ahorro y uso | periodo Noviembre 2023 presentado

Programa Uso Eficiente de Energia, | eficiente de energia. por el Asociado y aprobado por el
conforme lo establece el Plan equipo de apoyo a la supervision de
Institucional de Gestién Ambiental — | Asi mismo, remiti6 los formatos | la Subdireccion de Nutricién. Asi
PIGA de la SDIS. correspondientes al Programa Uso | mismo reposan en la herramienta de

Eficiente de Energia. almacenamiento de informacién

definida por la SDIS (SharePoint).

03_Com_Amb
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El Asociado remiti6 los documentos
establecidos como fuente de
verificacion de la implementacion del
Componente Ambiental,
correspondientes al periodo noviembre

6. Remitir los documentos
establecidos como fuente de
verificacién de la implementacion
del Componente Ambiental,
debidamente diligenciados y en los
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tiempos definidos en el Anexo | 2023, en los tiempos definidos por la
<f}~ Pe .
Sy Técnico. SDIS.
it
Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
Participar en las actividades | EI Asociado para el periodo | cumplimiento del compromiso se
propuestas por el Equipo de Gestiéon | correspondiente a noviembre 2023, | encuentran relacionados en el

Ambiental de la SDIS, mediante el

desarrollo de campanas,
actividades ladicas y
conmemoracion de fechas
ambientales y celebracién de
semanas con las diferentes

tematicas ambientales.

participd en la semana ambiental,
campafas y actividades propuestas por
el Equipo de Gestion Ambiental de la
SDIS.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo Noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

03 Com_Amb

3.2.2.4. Compromisos Componente Administrativo Y Financiero

Compromiso

Actividad

Soporte

Entregar a la supervision o
interventoria la relacion del talento
humano requerido para la operacion
del Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo
con las condiciones y tiempos
establecidos en el anexo técnico,
para su correspondiente verificacion
y aprobacioén. En caso de requerirse
reemplazos, se debera cumplir con
el mismo procedimiento.

El Asociado remitié la relacion de talento
humano y hojas de vida con sus
respectivos  soportes, via correo
electronico, el 03/11/2023; dando
cumplimiento con los lineamientos de la
SDIS.

La SDIS adelanté las acciones de
revision y aprobacion del talento
humano presentado por el Asociado y
remitié aval, via correo electrénico, el
03/11/2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Contratar al talento humano
requerido en la proporcién y
condiciones indicadas en el anexo
técnico.

El Asociado realizé la contratacién del
talento humano requerido para la
ejecucion del convenio de asociacion,
conforme lo sefialado en el anexo
técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
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equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).
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Garantizar la permanencia vy
proporciéon del talento humano
establecido en el anexo técnico para
la prestacion del servicio, durante el
plazo de ejecucion del convenio.

El Asociado garantizé la permanencia y
proporcion del talento humano durante
la prestacion del servicio del Comedor
Comunitario, conforme lo establecido en
el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Reemplazar al talento humano que,
por fuerza mayor, caso fortuito o
incapacidad, no preste sus servicios
en el Comedor Comunitario, o de
manera inmediata cuando se
presente renuncia voluntaria; dando
cumplimiento con los requisitos de
formacion y experiencia pertinentes,
asi como con los soportes
mencionados en el anexo técnico,
contrato, afiliacion a seguridad
social y ARL.

Durante el presente periodo, el
Asociado realiz6 reemplaz6 de los
siguientes perfiles de talento humano:

Nombres y Apellidos

Perfil Reemplazo

Manipulador/a

de alimentos Neici Rodriguez

La SDIS adelantd las acciones de
revision y aprobacion del talento
humano de reemplazo presentado por el
Asociado y remiti6 aval, via correo
electronico, el 03/11/2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Proveer en un porcentaje del cinco
por ciento (5%) de los servicios
requeridos para la ejecucion del
convenio por parte de poblacién en
pobreza extrema, desplazados por
la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y
sujetos de especial proteccién
constitucional, de manera que no se
ponga en riesgo su cumplimiento
adecuado, conforme lo establecido

El Asociado vinculé para la ejecucion
del convenio de asociacién, un total de
1 personas que presentan alguna de las
situaciones tipificadas en el articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de
2021, cumpliendo con una provision del
5% del total del talento humano
contratado.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de

Para el periodo del presente informe, el
Asociado vinculé y mantuvo para la
ejecucion del convenio, un total de 5
mujeres que corresponden al 90% de

Decreto 332 de 2020, con plena talentc_) _humano vinculado, dand_o la Subdireccién de Nutricion. Asi
cumplimiento con el porcentaje

observancia de las normas establecido en el Decreto 332 de 2020 mismo reposan en la herramienta de
laborales o contractuales aplicables. " | almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

6. Vincular y mantener el minimo de
mujeres para la ejecucion del
convenio, de acuerdo con los
porcentajes establecidos en el

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado adelanté la gestion de | Informe Mensual de Ejecucion del
solicitud de la certificacion de la | periodo noviembre 2023 presentado
implementacion del Sistema de gestion | por el Asociado y aprobado por el
de la seguridad y salud en el trabajo, | equipo de apoyo a la supervision de
ante la Administradora de Riesgos | la Subdireccion de Nutricion. Asi
Laborales — ARL. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

7. Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales - ARL, la
certificacion de la implementacién
del Sistema de gestibn de la
seguridad y salud en el trabajo.

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
El Asociado destind para la operacion | cumplimiento del compromiso se
del Comedor Comunitario, dos equipos | encuentran relacionados en el
de cémputo (uno asignado para el | Informe Mensual de Ejecucion del
8. Garantizar que el equipo de | registro de asistencias en el aplicativo | periodo noviembre 2023 presentado
computo cumpla con los requisitos | RAD y uno asignado para el desarrollo | por el Asociado y aprobado por el
para la instalacién, funcionamientoy | de  actividades del componente | equipo de apoyo a la supervision de
acceso a los sistemas y aplicativos | Inclusion Social), que cumplen con los | la Subdireccion de Nutricion. Asi

de la SDIS. requisitos  para la  instalacién, | mismo reposan en la herramienta de
funcionamiento y acceso a los sistemas | almacenamiento de informacion
y aplicativos de la SDIS. definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin
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Realizar mantenimiento preventivo
a los equipos de cémputo, en
periodos no mayores a dos (2)
meses y actualizar el antivirus de
manera permanente por los medios
idoneos.

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
23/11/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6590-2023 ADM 23 11 2023.pdf

. Garantizar que el Comedor
Comunitario cuente con conexién a
internet, de acuerdo con las

especificaciones contenidas en el
anexo técnico durante la jornada de
prestacién del servicio.

El Asociado garantiz6 para la prestacion
del servicio en el Comedor Comunitario,
la conexién a internet para el equipo de
cémputo asignado para el registro de
asistencias en el aplicativo RAD; de
acuerdo con las especificaciones
contenidas en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Realizar registro de asistencia diaria
de los participantes del Comedor
Comunitario en el aplicativo web
RAD - Registro de Asistencia Diaria
a Comedores, de conformidad con
lo establecido en el Manual de
Usuario Funcional Coordinador
(Codigo: MNL-SMT-007) de la SDIS
y en el Lineamiento vigente para
autorizar el registro de asistencia
por fuera del horario establecido.

El Asociado realizd el registro de
asistencia diaria de los participantes del
Comedor Comunitario en el aplicativo
web RAD - Registro de Asistencia
Diaria, correspondientes al periodo de
noviembre de 2023; de conformidad con
lo establecido en el Manual de Usuario
Funcional Coordinador.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del
convenio, copia del contrato de
arrendamiento a mas tardar dentro
de los cinco (5) dias calendario
siguientes a la firma del acta de
inicio, el cual debera contener el
nimero de cuenta bancaria en la

El Asociado presento a la supervision de
la SDIS, copia del contrato de
arrendamiento del espacio fisico
avalado para la operacion del Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
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cumplimiento del compromiso se
El Asociado dispuso de un buzén de | encuentran relacionados en el
sugerencias en el Comedor | Informe Mensual de Ejecucion del
13. Contar con un buzén de | Comunitario, de acuerdo con las | periodo noviembre 2023 presentado
sugerencias a disposicion de la | condiciones establecidas en el anexo | por el Asociado y aprobado por el
ciudadania, en cumplimiento a la | técnico para la atencion a la ciudadania, | equipo de apoyo a la supervision de
normatividad  vigente y los | en cumplimiento a la normatividad | la Subdireccion de Nutricion. Asi
lineamientos emitidos por la SDIS. vigente y los lineamientos emitidos por | mismo reposan en la herramienta de
la SDIS. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

14. Garantizar la  asistencia  del
representante legal del ASOCIADO
al Comité Local de Seguimiento y
Evaluacién. En caso de que el
representante legal requiera asistir
a varios comités programados en la
misma fecha podra asignar un
apoderado por medio de una
autorizacion  escrita, quien lo

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado particip6 en el Comité de | Informe Mensual de Ejecucion del
Seguimiento y Evaluacién convocado | periodo noviembre 2023 presentado
por la SDIS y llevado a cabo el | por el Asociado y aprobado por el
28/11/2023 equipo de apoyo a la supervisién de
. . . la Subdireccion de Nutricion. Asi
repres_entara en dichos espacios. mismo reposan en la herramienta de
En ninguna  circunstancia ~ esta almacenamiento de informacion

obligacion podra ser delegada al definida por la SDIS (SharePoint).
talento humano que labora en el

Comedor Comunitario. 04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado dio cumplimiento con las | Informe Mensual de Ejecucion del
obligaciones del Sistema General de | periodo noviembre 2023 presentado
Seguridad Social conforme lo sefialado | por el Asociado y aprobado por el
en la normatividad vigente, presentando | equipo de apoyo a la supervision de
las planillas de aportes y la certificacién | la Subdireccién de Nutricion. Asi
de cumplimiento debidamente suscrita. | mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

15. Cumplir con las obligaciones del
Sistema de Seguridad Social y
aportes parafiscales, segun lo
establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar
a ello. Para los casos de contratos
de orden de prestacién de servicios
debe verificar el pago de las
obligaciones de Seguridad Social.
La SDIS por medio de la supervision
o interventoria, en el momento de
expedir cada certificacion para los
pagos, verificara y  dejara
constancia de las obligaciones del
ASOCIADO frente a los terceros

04 Com Adm Fin
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mencionados durante toda su
vigencia, estableciendo una
correcta relacion entre el monto
cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas. El aporte al sistema
de salud se debera liquidar
atendiendo lo preceptuado en los
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£4 articulos 3, 4, 5, de la Ley 797 de
8i < 2003y el Decreto 510 de 2003.

16. Pagar los salarios, honorarios, Los soportes que dan cuenta de la
prestaciones sociales e actividad adelantada para el
indemnizaciones laborales (segun cumplimiento del compromiso se
sea el caso) del talento humano, El Asociado realizé6 el pago de encuentran relacionados en el
dentro de los dos (2) ultimos dias h . Informe Mensual de Ejecucion del

onorarios del talento  humano

calendario del mes, a través de
transferencia electronica en la
cuenta de ahorros o corriente
suministrada por el personal al
momento de ser contratado; de
acuerdo con los valores definidos en
la estructura de costos establecida
para el convenio, efectuando los
pagos de derechos laborales y
parafiscales a que haya lugar.

vinculado para la ejecucion del convenio
de asociacién, correspondientes al
periodo del 1 al 30 de noviembre de
2023; mediante transferencia
electronica.

periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Cumplir de manera oportuna con los
aportes del ASOCIADO conforme lo
establecido en la estructura de

El Asociado realiz6 los aportes de
recursos correspondientes al periodo
del 1 al 30 de noviembre de 2023, de
acuerdo con lo establecido en la
estructura de costos, tal como se
observa en el numeral 6.4.2. APORTES

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi

costos. ASOCIADO, del presente informe. . )
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
04 Com_Adm_Fin
. Realizar los pagos de manera | EI Asociado realiz6 los pagos a los | Los soportes que dan cuenta de la

oportuna 'y acorde con o
establecido en las condiciones de
negociacion con cada uno de sus
proveedores y presentar
bimestralmente a la supervisiéon o
interventoria el paz y salvo de pago
a proveedores y espacio fisico
funcional (cuando aplique).
Exceptuando el pago a proveedores

proveedores y presento a la supervision
los paz vy salvo de pago
correspondientes.

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidén. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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encuentran relacionados en el
El Asociado presentd6 soporte de | Informe Mensual de Ejecucion del
extracto de la cuenta bancaria destinada | periodo noviembre 2023 presentado
para la ejecucion del convenio, | por el Asociado y aprobado por el
correspondiente al periodo noviembre | equipo de apoyo a la supervision de
2023 la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

19. Destinar exclusivamente los
recursos publicos que reciba debido
al respectivo convenio, para los
gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y
acorde con la propuesta objeto del
proceso competitivo.

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
contable  vigente, con sus equipo de apoyo a la supervision de
respectivos soportes, dentro de las la Subdireccion de Nutricion. Asi
fechas establecidas por la SDIS. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

20. Presentar a la supervision o
interventoria las facturas para pago
de acuerdo con la normatividad

El Asociado presentd factura para pago
con el lleno de requisitos legales
establecidos, correspondiente al
periodo octubre 2023.

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
El Asociado realiz6 registro de | cumplimiento del compromiso se
informacion en la plataforma | encuentran relacionados en el
21. Registrar en la  plataforma | transaccional SECOP I, cargando la | Informe Mensual de Ejecucion del
transaccional SECORP I, las facturas | factura de pago y el certificado de | periodo noviembre 2023 presentado
y documentos soporte presentados | cumplimiento de pago de aportes al | por el Asociado y aprobado por el
por el ASOCIADO como requisito | SGSS con sus respectivos documentos | equipo de apoyo a la supervision de
para el procedimiento de pago | complementarios, presentados a la | la Subdireccién de Nutricion. Asi
realizado por la SDIS. SDIS como requisito para el | mismo reposan en la herramienta de
procedimiento de pago. almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
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22. Presentar un reporte mensual de las
compras locales de alimentos
realizadas durante el periodo, en el | El Asociado presentd el reporte mensual
modelo suministrado por la SDIS, el | de compras publicas locales de
cual contendr& como minimo: | alimentos correspondiente al periodo
identificacion  del producto y | noviembre 2023, registrando un
proveedor, producto y variedad (es) | porcentaje del 51%.
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la Subdireccibn de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

del producto agropecuario
comprado, cantidad (unidad o peso)
de compra y valor de la compra.

04 Com Adm Fin

23. Participar en los espacios de
articulacién que se definan por parte
de la Mesa Técnica Distrital de | Para el presente periodo no se requirié
Compras Publicas Locales de | el desarrollo de actividades asociadas a
Alimentos y de participar en su rol | este compromiso, toda vez que no se
de compradores de alimentos o de | realizd convocatoria para participar enla | No Aplica
sus materias primas, en las ruedas | Mesa Técnica Distrital de Compras
de negocios que se realicen en | Publicas Locales de Alimentos.
virtud de lo establecido en la Ley
2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.

24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021
"Por el cual se adiciona la Parte 20
al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015,
Decreto Unico Reglamentario del

Sector Administrativo Agropecuario, Los soportes que dan cuenta de la
Pesquero y de Desarrollo Rural, actividad adelantada para el
relacionado con las compras | El Asociado dio cumplimiento con lo | cumplimiento del compromiso se
publicas de alimentos.", | establecido en el Decreto 248 de 2021, | encuentran relacionados en el
especificamente el articulo | realizando compras publicas de | Informe Mensual de Ejecucion del

2.20.1.13 Minimo de Compras | alimentos a productores agropecuarios | periodo noviembre 2023 presentado
publicas de alimentos y suministros, | locales, en un porcentaje del 47% del | por el Asociado y aprobado por el
de productos agropecuarios a | valor total destinado a la compra de | equipo de apoyo a la supervision de
productores agropecuarios locales. | alimentos durante la ejecucion del | la Subdirecciébn de Nutriciéon. Asi

En el evento de no lograr el 30% | convenio. mismo reposan en la herramienta de
exigido, ya sea por inexistencia total almacenamiento de informacion
o parcial de proveedores de los definida por la SDIS (SharePoint).
alimentos requeridos el ASOCIADO

lo hard saber de inmediato al 04 _Com_Adm_Fin

supervisor o interventor  del
convenio, mediante comunicacién
escrita y allegando los documentos
gue evidencien esta situacién. El
supervisor o interventor  del
convenio, previa consulta que
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realice a la secretaria técnica de la
Mesa Técnica Distrital de Compras
Plblicas Locales de Alimentos,
impartira las instrucciones para que
pueda dar cumplimiento a la
obligacion legal de comprar
localmente a estos productores.
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3.2.2.5. Compromisos con relacidon a la entrega de bienes paralos Asociados que presten el servicio en

infraestructura de propiedad de la SDIS.

Compromiso

Actividad

Soporte

Hacer buen uso y responder por los
bienes que le sean entregados para
la ejecucion del convenio, asi como,
restituirlos a la finalizacion del
mismo, mediante acta, con sus
respectivas placas de inventarios en
buen estado de conservacion y
funcionamiento, salvo el deterioro
normal de uso, de conformidad con

El Asociado no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el

lo establecido en el numeral 4.4 del | espacio fisico en el cual opera el | No Aplica
“Manual de Procedimiento | Comedor Comunitario no es propiedad
Administrativo y Contable para el | de la Secretaria Distrital de Integracién

Manejo y Control de los Bienes de | Social.

las Entidades Publicas del Distrito

Capital” (Resolucion 001 de 2001

para el Distrito Capital), la cual fue

adoptada por la SDIS, mediante la

Resolucion 223 de 2002.

Recibir en calidad de préstamo de

uso, los bienes devolutivos

relacionados mediante acta de | El Asociado no requirié el desarrollo de
levantamiento fisico de inventario | actividades para el cumplimiento del

realizado por la SDIS en la cual | presente compromiso, toda vez que el

consta: la cantidad, | espacio fisico en el cual opera el | No Aplica

especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las
partes acuerdan, hace parte integral
del presente convenio.

Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

Recibir en calidad de préstamo los
bienes de consumo controlado que
la SDIS entregue al Comedor

El Asociado no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
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entregado al Comedor Comunitario
durante la ejecucién del convenio,
dentro del mes siguiente a la
terminacion de este.

espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.
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SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 36 de 95
Compromiso Actividad Soporte
Comunitario durante la ejecucion | Comedor Comunitario no es propiedad | No Aplica
del convenio. de la Secretaria Distrital de Integracién
Social.
El Asociado no requirié el desarrollo de
Participar activamente en la | actividades para el cumplimiento del
diligencia de entrega en la que se | presente compromiso, toda vez que el
levantara el acta que suscribiran | espacio fisico en el cual opera el | No Aplica
conjuntamente el delegado del | Comedor Comunitario no es propiedad
ASOCIADO y la SDIS. de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.
En caso de pérdida, dafio o hurto de
uno o varios de los elementos objeto
del convenio, este deberé realizar la
reposicion del respectivo elemento,
por uno de iguales o similares
caracteristicas, de acuerdo con lo | El Asociado no requirié el desarrollo de
establecido en los numerales 3.2.12 | actividades para el cumplimiento del
y 5.5 del Manual de Procedimientos | presente compromiso, toda vez que el
Administrativos y Contables para el | espacio fisico en el cual opera el | No Aplica
Manejo y Control de los Bienes de | Comedor Comunitario no es propiedad
los Entes Publicos del Distrito | de la Secretaria Distrital de Integracion
Capital, expedido por la Secretaria | Social.
de Hacienda, Direccién Distrital de
Contabilidad mediante Resolucién
No. 01 de septiembre de 20 de
2001, y demas normas
concordantes.
El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
< presente compromiso, toda vez que el
Responder por los dafios que los S .
bienes entregados en calidad de espacio fisico en _eI cual opera el | No Aplica
. dor Comunitario no es propiedad
préstamo causen a terceros. dCome P propieca
e la Secretaria Distrital de Integracion
Social.
Suscribir el Acta de Entrega a la
SDIS de los bienes devolutivos, asi | El Asociado no requirié el desarrollo de
como del estado de los bienes de | actividades para el cumplimiento del
consumo controlado, que se hayan | presente compromiso, toda vez que el No Aplica
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Participar en la actividad de
fortalecimiento técnico en gestién
documental, a cargo del equipo de
gestiéon documental de la Direccion
de Nutricibn y Abastecimiento,
dentro de los primeros treinta (30)
dias calendario contados a partir de
la firma del acta de inicio del
convenio.

El asociado participé en las Jornadas de
Fortalecimiento Técnico en gestion
documental los dias

10/05/2023.
técnico.

Socializacion Anexo

15/07/2023. Socializacion hojas de
control.

21/07/2023.  Socializacién  archivo
contractual. Para el presente periodo no
se adelantaron actividades relacionadas
con el compromiso.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo octubre 2023 presentado por
el Asociado y aprobado por el equipo
de apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricion. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

05 _Ges Doc

Realizar la organizacion documental
(clasificacion, ordenacion,
descripcién), custodia (condiciones
de almacenamiento) y
administracion de los documentos
generados en la ejecucion del
convenio emanada de los
componentes  Inclusién  social,
Alimentacion, nutricion y salubridad,
Administrativo y  financiero vy
Ambiental; teniendo en cuenta lo

El Asociado realizé la organizacion de
los expedientes de historias sociales de
los  participantes del  Comedor

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el

establecido en Ila Tabla de o - . . 5
= Comunitario, dando cumplimiento a las | equipo de apoyo a la supervision de
Retencién Documental aprobada s L ) 7 L .
. . - condiciones definidas en el anexo | la Subdireccion de Nutricion. Asi
por la Entidad, los instructivos, P . )
. técnico. mismo reposan en la herramienta de
procesos, procedimientos y | ; d i S
normatividad que en materia almacenamiento € Informacion
L definida por la SDIS (SharePoint).
archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de_ manera 05 Ges Doc
permanente desde el primer dia de e
operacién hasta la finalizacion del
convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del
Proyecto 7745.
Guardar y custodiar con absoluta | EI Asociado elaboré el inventario | Los soportes que dan cuenta de la

reserva la informacion que maneje o
a la que tenga acceso durante la
ejecucion del convenio (Archivo de
expedientes de historias sociales y
archivo de expedientes de ejecucién
contractual de los componentes
Inclusibn  social,  Alimentacién,
nutricion y salubridad,
Administrativo y  financiero vy

documental en el formato FOR-GD017-
Version 2, para los expedientes de
historias sociales de los participantes
del Comedor Comunitario y los
expedientes de ejecucién contractual de
los componentes Inclusion social,
Alimentacion, nutricion y salubridad,
Administrativo y financiero y Ambiental.

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

Ambiental), evitando su destruccioén
o utilizacion indebida; en caso de
cualquier dafio generado, pérdida
parcial o total de la documentacién,
debe informar de manera inmediata,
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Nutriciébn y Abastecimiento de la
SDIS.

Efectuar las alertas que, de acuerdo
con lo dispuesto en el anexo
técnico, se observen como posibles
riesgos para el desarrollo de las

Para el presente periodo, se genero

se evidenciaron hallazgos en visita
de supervisién en campo realizada el

actividades de gestion documental, Ebservaciones en gestién documental. 15/11/2023, generando medidas

afectando la operacion del Comedor Las acciones correctivas contractuales (Ver numeral 6.2

Comunitario. Este reporte  se implementadas por e.I’ Asociado se | OBSERVACIONES, PLANES DE

realizara al supervisor del convenio encuentran en verificacion por parte del | MEJORAMIENTO Y
. ’ i equipo de apoyo a la supervision. REQUERIMIENTOS

con copia al equipo de gestion GENERADOS)

documental de la Direccion de ’

Nutricion y Abastecimiento.

Efectuar sin costo adicional para la

SDIS, la reconstruccion de los

documentos y expedientes producto

de la ejecucion contractual y cuya

afectacion haya ocurrido mientras

los soportes se encontraban bajo su

custodia y realizar las demas

acciones sefialadas en los

procedimientos definidos por la

SDIS y la normatividad legal vigente | Para el presente periodo no se

aplicable a la materia. Estas | adelantaron actividades relacionadas

acciones también son aplicables | con el compromiso, toda vez que no se

para los documentos producidos en | encuentra en tiempo de cumplimiento, | No Aplica

entornos digitales o electrénicos, los
cuales son susceptibles a deterioro
por humedad, temperatura, luz,
polvo, instalaciones eléctricas en
mal estado, mal funcionamiento de
los sistemas o errores humanos, asi
como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

de conformidad con lo sefalado en el
anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.
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6. Entregar sin claves, encriptaciones,
ni ninguna restriccion de seguridad,

Para el presente periodo no se

de entrega de la documentacion
generada durante la ejecucion del
convenio.

de conformidad con lo sefialado en el
anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.

bajo criterios archivisticos, . .
. : . adelantaron actividades relacionadas
garantizando la integridad, .
. ; con el compromiso, toda vez que no se
usabilidad, legalidad de los . .
. encuentra en tiempo de cumplimiento,
documentos y neutralidad ; - .
L . - de conformidad con lo sefialado en el | No Aplica
tecnolégica, la informacién que sea - e
anexo técnico del servicio Comedores
capturada, procesada, almacenada o
. Comunitarios.
y conservada en sistemas de
informacion, servidores y demas
medios electronicos.
7. Efectuar la entrega de la totalidad
de los archivos producto de la
ejecucion contractual a la SDIS, sin Para el presente periodo no se
que esta actividad genere P ne - p .
compensacién alguna por parte de adelantaron acywdades relacionadas
la Entidad. Dicha documentacion | °" el compromiso, toda vez que no se
solo sera .recibida Si cumple con encuentra en tiempo de cumplimiento, | No Aplica
todos los lineamientos defini%os or de conformidad con lo sefialado en el
. P anexo técnico del servicio Comedores
el Proceso de Gestion Documental Comunitarios
de la SDIS y la normatividad legal )
vigente aplicable a la materia y sera
un requisito para el tramite de
liquidacion del convenio.
. ) Para el presente periodo no se
8. Presentar con el informe final de P ne p .
) S L adelantaron actividades relacionadas
ejecucion, a la supervision o h
. . L con el compromiso, toda vez que no se
interventoria, el acta de aprobacion . - .
encuentra en tiempo de cumplimiento, | No Aplica

3.2.3.

ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de Supervisora del convenio de asociacion 6590-2023, certifico que se ha realizado la verificacion del informe
de ejecucion presentado por el Asociado, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfaccion con los compromisos

contractuales para el periodo certificado.
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NUMERO DE
OBLIGACION
DEFICIENTE
A MEJORAR
NO APLICA

SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento  del convenio de
1 asociacion, suscribir el acta de inicio y las X Ninguna
demés que se generen para la correcta
ejecucion y liquidacion de este.

Disponer de una cuenta bancaria para la
ejecucion del convenio, en la cual se llevara
el manejo exclusivo de los recursos
aportados por la SDIS. EI ASOCIADO
debera entregar a la supervision o
2 interventoria la certificacion de la cuenta X Ninguna
bancaria con vigencia menor a 30 dias
calendario. Si el ASOCIADO presenta una
cuenta bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de recursos
propios, deberd estar certificada por parte
de la entidad bancaria con saldo a cero.

Implementar las acciones correctivas
necesarias para subsanar los hallazgos
evidenciados en las visitas de supervision o
3 interventoria, dando respuesta y X
cumplimiento a los planes de mejoramiento
y requerimientos generados, en los
términos establecidos en los mismos.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no se
generaron planes de mejoramiento y
requerimientos.

Permitir la labor de la supervision o
interventoria, equipos técnicos y
administrativos de la SDIS y entidades

4 ; . X Ninguna
externas con las que se articulen acciones
con ocasion de la operacion del Comedor
Comunitario y la ejecucion del convenio.
. . . Para el presente periodo, el Asociado
5 Informar de manera inmediata y por escrito X P P

no requiri6 el desarrollo de

a la supervisién o interventoria, sobre las . .
actividades relacionadas con el
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visitas realizadas por entes de control a las
instalaciones del Comedor Comunitario.

compromiso, toda vez que en el
Comedor Comunitario  113863-
CCCP 19-008 — LIMONAR, no se
recibieron visitas por parte de entes
de control.

Asistir a las reuniones convocadas por la
SDIS en el marco de la ejecucion del
convenio de asociacion y del Proyecto 7745
Compromiso por una Alimentacion Integral
en Bogota.

Ninguna

Utilizar estrictamente las instalaciones del
Comedor Comunitario para el cumplimiento
del objeto del convenio. En estas, NO se
podran ejercer actividades de proselitismo
politico, religioso, ideoldgico, comercial o de
cualquier otra indole.

Ninguna

Dar cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Distrital 389 de 2009 y demas
normas concordantes, por lo cual no podra
recibir ni recaudar donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o
de participacion.

Ninguna

Informar inmediatamente a la supervision o
interventoria las situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afecten la
ejecucion del convenio.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no se
suscitaron situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afectaran
la ejecucion del convenio.

Garantizar que el recurso humano
contratado, conozca y dé cumplimiento a
los procesos, procedimientos, manuales,
lineamientos, protocolos, sistemas vy
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso),
pertinentes para la prestacién del servicio y
la ejecucién del convenio.

Ninguna
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11

Participar en el empalme con la
Subdirecciéon Local para la Integracion
Social correspondiente, al iniciar y finalizar
el convenio, suministrando la informacién y
documentacién requerida en el marco del
convenio y los documentos que hacen parte
integral y se generen con ocasién al mismo.
Deberan asistir al empalme el responsable
del servicio y profesional social.

Ninguna

12

Presentar a la supervision o interventoria
informe mensual de ejecucion del convenio,
dentro de los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé cuenta del
cumplimiento de los  compromisos
generales y especificos por componente
(Inclusién social, Alimentacion, nutricion y
salubridad, Ambiental y Administrativo y
financiero), de acuerdo con los lineamientos
establecidos en el anexo técnico.

Ninguna

13

Presentar a la supervision o interventoria
informe final de ejecuciéon del convenio,
dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacion de este,
que dé cuenta del cumplimiento de los
compromisos generales y especificos por
componente (Inclusién social, Alimentacién,
nutricion y salubridad, Ambiental vy
Administrativo y financiero), de acuerdo con
los lineamientos establecidos en el anexo
técnico.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con este
compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempo de
cumplimiento, de conformidad con lo
seflalado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios.

14

Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de dafios
0 perjuicios y de cualquier reclamacion
proveniente de terceros que tenga como
causa las actuaciones del ASOCIADO, sus
proveedores o terceros relacionados.

Ninguna

15

Cumplir con las condiciones ofertadas
dentro del proceso competitivo, de acuerdo

Ninguna
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con los lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS
Para el presente periodo, el Asociado
Las demés que se requieran para la no adelant6 actl\(ldades relacionadas
16 adecuada eiecucion del convenio con el compromiso, toda vez que no
! ' fueron requeridas en el marco de la
ejecucion del convenio.

Concepto general del cumplimiento de las

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos relacionados con el

3.3.2.1. Compromisos Componente Inclusion Social

obligaciones desarrollo de los compromisos
generales; dando cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6590-
2023.

3.3.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS

o |
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5 g OBLIGACION 5 = < % o OBSERVACIONES
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Construir la hoja de ruta del componente
inclusion social por el tiempo de ejecucion
1 del convenio, en el formato establecido por Ninauna
la SDIS y cargarla en la herramienta de g
almacenamiento de informacion definida
para tal fin.
2 Participar en la Mesa Local de Inclusion Ninguna
Social de acuerdo con las condiciones
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técnicas establecidas por la SDIS y las
convocatorias  realizadas durante la
ejecucion del convenio.

Participar en la gestion y articulacion
intrainstitucional, interinstitucional e
intersectorial que aporte al fortalecimiento
de las capacidades individuales y colectivas
de los/as participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias y su
acceso a la oferta de servicios nacionales,
distritales, locales y territoriales
identificada, en coordinacion con el
profesional del Proyecto 7745 de Ila
Subdireccion Local para la Integracion
Social correspondiente.

Ninguna

Desarrollar un (1) encuentro presencial
para construir y concertar los Acuerdos de
Convivencia y Participacion del Comedor
Comunitario, con un minimo de treinta (30)
personas participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.

Ninguna

Publicar los acuerdos de convivencia y
participacion en un lugar visible del
Comedor Comunitario, por medio de
herramientas  didacticas con  fines
pedagdgicos, de manera legible, sin
alteraciones, tachones o enmendaduras.

Ninguna

Diligenciar el instrumento Lectura de
Realidades y concertar el Contrato Social
Familiar con el 100% de los participantes
del Comedor Comunitario y  sus
hogares/familias.

Ninguna

Referenciar a los participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias a los

Ninguna




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISION

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Fecha: Memo 12022021823 —
28/06/2022

Pagina: 45 de 95

- Pagina 46 de 104

OBLIGACION

NUMERO DE

OBLIGACION

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

OBSERVACIONES

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

BoGoT/\

Acuerdo: 20231220-114246-ce3889-53662109

2023-12-20712:12:20-05:00

servicios sociales existentes, de acuerdo
con la identificacion de
necesidades producto del
instrumento Lectura de Realidades -

intereses y
analisis del

Contrato Social Familiar y realizar registro
en la ficha SIRBE vigente.

Implementar procesos de agricultura
urbana orgénica con el 5% de participantes
del Comedor Comunitario de acuerdo con
los lineamientos establecidos en el anexo
técnico.

Ninguna

Desarrollar procesos de trasformacion de
alimentos con el 5% de hogares/familias
participantes del Comedor Comunitario que
incluyan formacién en manipulacion de
alimentos de minimo 10 horas y formacién
practica en transformacion de alimentos de
minimo 4 horas.

Ninguna

10

Elaborar e implementar el plan de
transformacion de imaginarios
socioculturales con minimo el 60% de los
hogares/familias participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas en el anexo técnico.

Ninguna

11

Implementar la estrategia Cocinando en
Familia con un (1) hogar/familia del
Comedor Comunitario, de acuerdo con los
tiempos y procedimientos establecidos en
el anexo técnico.

Ninguna

12

Desarrollar una (1) actividad mensual de
sensibilizacion para la participacion en las
acciones de inclusion social, dirigida a los
participantes del Comedor Comunitario que
no se encuentran vinculados en estas
acciones y a los participantes que ingresan
a la modalidad de atencién producto de las

Ninguna
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convenio.

activaciones la vigencia del

Desatrrollar

un (1) encuentro local de
intercultural e

13

didlogo de
intergeneracional planeado, articulado y
concertado en la Mesa Local de Inclusién
Social.

Ninguna

14

Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el Contrato Social
Familiar al 100% de los hogares/familias
participantes del Comedor Comunitario,
registrarlo en el instrumento Lectura de
Realidades — Contrato Social Familiar y en
la Ficha SIRBE vigente.

Ninguna

15

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que evidencian
criterios de egreso de acuerdo con los
procedimientos y normatividad vigente,
registrar el seguimiento en la ficha SIRBE
vigente y enviar reporte semanal al
profesional local del Proyecto 7745
correspondiente, via correo electrénico, con
los respectivos soportes del seguimiento
realizado.

Ninguna

16

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que no cumplen con
los acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el seguimiento en la
ficha SIRBE vigente y enviar reporte
mensual en el formato establecido por la
SDIS al profesional local del Proyecto7745,
via correo electrénico, con los respectivos
soportes del seguimiento realizado.
Cuando los participantes incurran en faltas
que generan suspensibn 0 egreso
inmediato, de acuerdo con lo pactado en el
Acta de Compromiso, enviar reporte el

Ninguna
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mismo dia de ocurrencia de la falta en el
formato establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745, via
correo electrénico, con los respectivos
soportes.

17

Actualizar la informacidn diligenciada en la
ficha SIRBE vigente cuando presente
modificacion en las variables basicas,
variables transversales, ubicacion
geogréfica, informacion basica vy
transversal sobre la familia, de acuerdo con
las orientaciones definidas por la SDIS y
enviar reporte quincenal al profesional local
del Proyecto 7745, via correo electrénico,
con los respectivos soportes de
actualizacion que se requieran.

Ninguna

18

Participar en encuentros de fortalecimiento
técnico, mesas de inclusion social, mesas
de trabajo, comités y deméas espacios de
acuerdo con las convocatorias realizadas
por la Secretaria Distrital de Integracion
Social para la implementacion del
componente inclusion social y el Proyecto
7745 Compromiso por una Alimentacion
Integral en Bogota.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos en la implementacion del
Componente Inclusion Social; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6590-2023.
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NUMERO DE
OBLIGACION
DEFICIENTE
A MEJORAR

SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE
NO APLICA

El Asociado no adelant6 la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se

Implementar el procedimiento “Operacion
entrega de apoyos alimentarios en los
servicios sociales de la SDIS”, teniendo en
cuenta los documentos y formatos
Asociados a este.

evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
16/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Ofrecer menus especiales en las siguientes
fechas: navidad y fin de afio. El profesional
en nutricion y dietética del Comedor
Comunitario debera enviar la propuesta de
menu especial antes del 10 de diciembre al
profesional en nutriciébn y dietética del
Proyecto 7745 asignado a la Subdireccion
Local, de acuerdo con los criterios
establecidos por la Subdireccion de
Nutricion.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento de
este compromiso, ya gque este se
encuentra definido para el mes de
diciembre 2023

Implementar la minuta de alimentos: minuta
patrén, ciclo de menus y analisis del aporte
nutricional para los distintos grupos de edad
determinados por la SDIS, suministrando
las raciones a la poblacion participante,
acorde con las condiciones establecidas en
el anexo técnico.

Ninguna

Realizar una encuesta de opinién con los
participantes del Comedor Comunitario
mayores de 18 afios, dentro de los primeros
treinta (30) dias de operacién del convenio,
con el fin de establecer la necesidad de
suministrar una preparacion vegetariana de
manera mensual.

Ninguna
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Suministrar una preparacion vegetariana
previa autorizacion del
nutricion y dietética de la Subdireccion

profesional en

Local, de acuerdo con los resultados del
sondeo de opiniébn realizado a los
participantes del Comedor Comunitario y a
las especificaciones establecidas en el
anexo técnico. Dicha preparacion no
implica costos adicionales para la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que los
resultados  obtenidos en las
encuestas  realizadas a los
participantes del Comedor
Comunitario no  aceptaron la
inclusién de menu vegetariano.

Mantener disponible en un lugar visible del
Comedor Comunitario, las minutas patrén,
el ciclo de menus y los documentos de
andlisis de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi como el
ciclo de menuds y el menu del dia para
visualizacion de los participantes.

Ninguna

Realizar las preparaciones de alimentos
utilizando la totalidad de ingredientes
incluidos en el documento “Analisis del
Aporte Nutricional” por grupo de edad de
cada uno de los 24 mends, en las
cantidades establecidas.

Ninguna

Capacitar al talento humano del Comedor
Comunitario en el manejo de minuta patron,
ciclo de menUs y analisis nutricionales,
procedimiento “Operacion entrega de
apoyos alimentarios en los servicios
sociales” con sus documentos y formatos
Asociados.

El Asociado no adelantd la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
16/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Realizar la estandarizacion de utensilios
para el servido de alimentos y socializarla a
las personas manipuladoras de alimentos,
con el fin de dar cumplimiento a los pesos

El Asociado no adelant6 la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
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servidos establecidos en la minuta patrén supervision en campo realizada el
de cada grupo etario y optimizar los tiempos 16/11/2023, generando medidas
de servido. contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).
Acoger las especificaciones del anexo
técnico para la realizacion y solicitudes de
intercambios de alimentos, los cuales
deben encontrarse debidamente
10 justificados y diligenciados en los formatos Ninauna
correspondientes. El formato Autorizacién 9
cambio de preparaciones, debe
encontrarse diligenciado por el profesional
en nutricion y dietética del Comedor
Comunitario.
Participar en las actividades de
fortalecimiento técnico en toma de medidas
antropométricas, sensibilizacion en .
11 - . - , Ninguna
vigilancia nutricional 'y las demas
programadas por la Subdireccion de
Nutricion.
Realizar la toma de datos antropométricos
de acuerdo con lo establecido en el anexo
12 técnico, ,dl'_sponlendo _de los ~ equipos Ninguna
antropométricos requeridos (bascula y
tallimetro establecidos en el anexo técnico).
Registrar la informacion de medidas
antropométricas en el sistema SIRBE de :
13 . Ninguna
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.
Realizar orientacion y abordaje a los casos Para el presente periodo no se
identificados con malnutricion, de acuerdo el p p -
14 . P . requirid el desarrollo de actividades
con la linea técnica establecida por la asociadas a este compromiso, toda
Subdireccion de Nutricion. Vez que no se encuentra en tiempos
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de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

15

Definir e implementar el Plan de Promocion
de Estilos de Vida Saludable enfocado en
alimentacion, nutricion y actividad fisica,
que haya sido aprobado por la nutricionista
del Proyecto 7745 de la Subdireccion Local
de la SDIS.

Ninguna

16

Registrar la informacion resultante de los
procesos de promocion de estilos de vida
saludable en el sistema SIRBE de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico.

Ninguna

17

Entregar mensualmente el informe
cuantitativo de las acciones de promocion
en estilos de vida saludable y al finalizar el
convenio el informe cualitativo de las
acciones de promocién en estilos de vida
saludable en el formato correspondiente.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacién de los
Subcomponentes Suministro
Alimentario, Vigilancia Nutricional y
Promocién en Estilos de Vida
Saludable; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6590-
2023.

Se realizardA el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
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Dar cumplimiento con lo establecido en la
Resolucion 5109 de 2005 y deméas normas
1 concordantes y complementarias, asi como X Ninguna

los lineamientos técnicos establecidos por
el Ministerio de Salud y Proteccion Social,
el INVIMAy la SDIS.

Contar con el acta de inspeccidn sanitaria
con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de
2 alimentos, emitida por la autoridad sanitaria X Ninguna
competente con concepto  sanitario
favorable, favorable con requerimientos con
fecha de expedicion inferior a un (1) afio.

Contar con los conceptos sanitarios
favorables o favorable con requerimientos
con fecha no superior a un (1) afio de los
proveedores directos de pollo, pescado,
carnicos, leche y derivados, productos a X
base de huevo y pulpas de fruta.
Adicionalmente para pollo y carne presentar
autorizacion sanitaria de acuerdo con el
Decreto 1500 de 2007, lacteos y derivados
registro sanitario de acuerdo con la
Resolucion 719 de 2015.

Ninguna

Cumplir con lo establecido en la Resolucion
4 2674 de 2013, capitulo VII, articulo 29 y X Ninguna
demas normas vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.

Brindar alimentos con la calidad, en la
cantidad, oportunidad y logistica requerida,
manteniendo a disposicion las remisiones o
facturas de los alimentos y elementos de
aseo en el Comedor Comunitario y dando
cumplimiento al cronograma de recepcién
de alimentos.

X Ninguna
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g Eag Cumplir con lo establecido en la Resolucion
—— 683 de 2012 “por medio de la cual se expide
el Reglamento Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los materiales,
6 objetos, envases y equipamientos X Ninguna

destinados a entrar en contacto con
alimentos y bebidas para consumo
humano”, asi como las Resoluciones 834,
4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de
Salud y Proteccion Social.

Tomar y mantener las muestras diarias de
7 alimentos preparados de acuerdo con lo X Ninguna
establecido en el anexo técnico.

Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e
implementar el Plan de Saneamiento de
8 acuerdo con la Guia de Plan de X Ninguno
Saneamiento establecida por la Secretaria
Distrital de Integracion Social.

Aplicar los controles de calidad, de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico para

9 . . X Ninguna
ofrecer alimentos inocuos a los
participantes.
Contar con las areas y mantener las
condiciones de la infraestructura
establecidas en el anexo técnico para la .
10 p X Ninguna

prestacién del servicio en el Comedor
Comunitario de acuerdo con lo establecido
en la Resolucién 2674 de 2013.

Contar con el certificado de higienizacion de
tanques de almacenamiento de agua
potable, con tiempo de expediciéon no mayor
11 | a 6 meses (acorde a lo establecido en el X Ninguna
Decreto 1575 de 2007 y Resolucion 2115
de 2007), emitido por una empresa vigilada
por la Secretaria Distrital de Salud- SDS,
adjuntando el Concepto  Sanitario
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Favorable de la empresa, ficha técnica de
los productos utilizados y descripcion del
proceso realizado. Procedimiento que se
debera realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.
Implementar de manera adecuada el plan
de capacitacién continuo y permanente, de
acuerdo con los lineamientos establecidos
1o | Por la SDIS, al personal manipulador de Ninguna
alimentos desde el momento de su
vinculacién al servicio, en coherencia con lo
sefialado en la Resolucion 2674 de 2013 y
en el anexo técnico.
El Asociado no adelantd la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
Disponer de los planes de mantenimiento supervision en campo realizada el
13 | preventivo y correctivo de equipos e 16/11/2023, generando medidas
instalaciones del Comedor Comunitario. contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).
Permitir la aplicacibn de pruebas
microbiolégicas  establecidas por la
normatividad nacional y los parametros
14 internos de la SDIS para los analisis a item Ninguna
de ensayo de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de manos de
personal manipulador y agua de consumo.
Cumplir con los requisitos microbiologicos
vigentes de la normatividad nacional y los
15 parametros microbiologicos internos Ninguna
establecidos por la SDIS, para los analisis a
item de ensayo de materias primas,
productos terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y agua de
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consumo Yy otros que sean requeridos por la
SDIS.
Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
Implementar acciones correctivas compromiso, toda vez que los
requeridas subsanar las resultados  obtenidos  en la
16 | observaciones, planes de mejoramiento o X | evaluacion microbioldgica
requerimientos deriven  del cumplieron con los requisitos
incumplimiento pardmetros microbiolégicos vigentes de la

microbioldgicos establecidos por la SDIS.

normatividad  nacional 'y los
pardmetros microbioldgicos internos
establecidos por la SDIS

Conservar las contramuestras de materia
prima para andlisis microbiolégico, que el
laboratorio contratado por la supervision o
interventoria deje en las instalaciones del
Comedor Comunitario, en la cantidad y en
las condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.

Ninguna

Tomar los items de ensayo necesarios, en
caso de brote o evento epidemioldgico
relacionado con posible contaminacion
alimentaria o enfermedad transmitida por
alimentos — ETA.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que no se
presentaron brotes o0 eventos
epidemioldgicos.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacién del Subcomponente
de Salubridad; sin embargo, no se
present6 afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6590-
2023.
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Se realizara el  seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
3.3.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros
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Elaborar un Plan de Emergencias vy
Contingencias para el Comedor
Comunitario.

Ninguna

Contar con visita y Concepto Técnico de
Seguridad Humana y Proteccién Contra
Incendios vigente menor a un (1) afio
expedido por la Unidad Administrativa
Especial - UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.

Ninguna

Contar con minimo un botiquin tipo A, el
cual debe estar ubicado en un sitio
estratégico y seguro del Comedor
Comunitario.

Ninguna

Garantizar el cumplimiento de las medidas
contra incendios, descargas eléctricas,
sustancias  peligrosas, seguridad en
actividades en el Comedor Comunitario e
infraestructura.

Ninguna
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al ggg Mantener  actualizados los formatos
requeridos  en el Subcomponente
5 Ambientes Adecuados y Seguros, asi como X Ninguna
la ficha de ingreso de visitantes al Comedor 9
Comunitario.
Generar medidas necesarias para que la
operacion del Comedor Comunitario no .
6 - X Ninguna
genere aglomeraciones.
Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
Concepto general del cumplimiento de las X hallazgos en la implementaciéon del
obligaciones Subcomponente de  Ambientes
Adecuados y Seguros; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6590-2023.
3.3.2.3. Compromisos Componente Ambiental
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Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Gestion Integral
1 de Residuos, conforme lo establece el Plan X Ninguna
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.
2 Implementar los lineamientos, estrategias y X Ninguna
actividades del Programa Implementacion
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de Practicas Sostenibles conforme, lo
establece el Plan Institucional de Gestion
Ambiental — PIGA de la SDIS.

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa de Consumo
Sostenible, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestién Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Ninguna

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
Agua, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestiébn Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Ninguna

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
Energia, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Ninguna

Remitir los documentos establecidos como
fuente de verificacion de la implementacion
del Componente Ambiental, debidamente
diligenciados y en los tiempos definidos en
el Anexo Técnico.

Ninguna

Participar en las actividades propuestas por
el Equipo de Gestién Ambiental de la SDIS,
mediante el desarrollo de campanas,
actividades ladicas y conmemoracion de
fechas ambientales y celebraciéon de
semanas con las diferentes teméticas
ambientales.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos en la implementaciéon del
componente  Ambiental;  dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6590-2023.




Codigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 59 de 95

3.3.2.4. Compromisos Componente Administrativo y Financiero

- Pagina 60 de 104

OBLIGACION

OBLIGACION OBSERVACIONES

NUMERO DE
DEFICIENTE
A MEJORAR
NO APLICA

80GOTA\
2>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231220-114246-ce3889-53662109
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

2023-12-20712:12:20-05:00

Entregar a la supervision o interventoria la
relacion del talento humano requerido para
la operacion del Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo con las
1 condiciones y tiempos establecidos en el X Ninguna
anexo técnico, para su correspondiente
verificacion y aprobacién. En caso de
requerirse reemplazos, se debera cumplir
con el mismo procedimiento.

Contratar al talento humano requerido en la
2 proporcion y condiciones indicadas en el X Ninguna
anexo técnico.

Garantizar la permanencia y proporcion del
talento humano establecido en el anexo .
3 U " S X Ninguna

técnico para la prestacion del servicio,

durante el plazo de ejecucién del convenio.

Reemplazar al talento humano que, por
fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad,
no preste sus servicios en el Comedor
Comunitario, o de manera inmediata
cuando se presente renuncia voluntaria;
dando cumplimiento con los requisitos de
formacion y experiencia pertinentes, asi
como con los soportes mencionados en el
anexo técnico, contrato, afiliacion a
seguridad social y ARL.

X Ninguna

Proveer en un porcentaje del cinco por
ciento (5%) de los servicios requeridos para
la ejecucion del convenio por parte de
poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion
y sujetos de especial proteccién
constitucional, de manera que no se ponga
en riesgo su cumplimiento adecuado,

X Ninguna
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conforme lo establecido en el articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.

Vincular y mantener el minimo de mujeres
para la ejecucion del convenio, de acuerdo
con los porcentajes establecidos en el
Decreto 332 de 2020, con plena
observancia de las normas laborales o
contractuales aplicables.

Ninguna

Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales — ARL, la certificacion de
la implementacién del Sistema de gestién
de la seguridad y salud en el trabajo.

Ninguna

Garantizar que el equipo de computo
cumpla con los requisitos para la
instalacion, funcionamiento y acceso a los
sistemas y aplicativos de la SDIS.

Ninguna

Realizar mantenimiento preventivo a los
equipos de computo, en periodos no
mayores a dos (2) meses y actualizar el
antivirus de manera permanente por los
medios idéneos.

Se evidenciaron hallazgos en visita
de supervisibn en campo realizada
23/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
Observaciones, Planes de
Mejoramiento 'y  Requerimientos
Generadas).

10

Garantizar que el Comedor Comunitario
cuente con conexion a internet, de acuerdo
con las especificaciones contenidas en el
anexo técnico durante la jornada de
prestacion del servicio.

Ninguna

11

Realizar registro de asistencia diaria de los
participantes del Comedor Comunitario en
el aplicativo web RAD - Registro de
Asistencia Diaria a Comedores, de
conformidad con lo establecido en el
Manual de Usuario Funcional Coordinador

Ninguna
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(Cédigo: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el
Lineamiento vigente para autorizar el

registro de asistencia por fuera del horario
establecido.

12

Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del convenio,
copia del contrato de arrendamiento a mas
tardar dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la firma del acta de
inicio, el cual deberéa contener el nimero de
cuenta bancaria en la cual realizara el pago
del canon de arrendamiento.

Ninguna

13

Contar con un buzén de sugerencias a
disposicion de la ciudadania, en
cumplimiento a la normatividad vigente y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

Ninguna

14

Garantizar la asistencia del representante
legal del ASOCIADO al Comité Local de
Seguimiento y Evaluacion. En caso de que
el representante legal requiera asistir a
varios comités programados en la misma
fecha podrd asignar un apoderado por
medio de una autorizacion escrita, quien lo
representara en dichos espacios. En
ninguna circunstancia esta obligacién podra
ser delegada al talento humano que labora
en el Comedor Comunitario.

Ninguna

15

Cumplir con las obligaciones del Sistema de
Seguridad Social y aportes parafiscales,
segun lo establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello.
Para los casos de contratos de orden de
prestacion de servicios debe verificar el
pago de las obligaciones de Seguridad
Social. La SDIS por medio de la supervision
o interventoria, en el momento de expedir
cada certificacion para los pagos, verificara
y dejara constancia de las obligaciones del
ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su vigencia,

Ninguna
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estableciendo una correcta relacion entre el
monto cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas. El aporte al sistema de salud
se debera liquidar atendiendo lo
preceptuado en los articulos 3, 4, 5, de la
Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.

16

Pagar los salarios, honorarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales
(segln sea el caso) del talento humano,
dentro de los dos (2) ultimos dias calendario
del mes, a través de transferencia
electrénica en la cuenta de ahorros o
corriente suministrada por el personal al
momento de ser contratado; de acuerdo con
los valores definidos en la estructura de
costos establecida para el convenio,
efectuando los pagos de derechos laborales
y parafiscales a que haya lugar.

Ninguna

17

Cumplir de manera oportuna con los
aportes del ASOCIADO conforme lo
establecido en la estructura de costos.

Ninguna

18

Realizar los pagos de manera oportuna y
acorde con lo establecido en las
condiciones de negociacion con cada uno
de sus proveedores y presentar
bimestralmente a la supervision o
interventoria el paz y salvo de pago a
proveedores y espacio fisico funcional
(cuando aplique). Exceptuando el pago a
proveedores locales el cual debera
aportarse de manera mensual.

Ninguna

19

Destinar exclusivamente los recursos
publicos que reciba debido al respectivo
convenio, para los gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y acorde
con la propuesta objeto del proceso
competitivo.

Ninguna
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Presentar a la supervision o interventoria
las facturas para pago de acuerdo con la
20 | normatividad contable vigente, con sus Ninguna
respectivos soportes, dentro de las fechas
establecidas por la SDIS.
Registrar en la plataforma transaccional
SECOP I, las facturas y documentos
21 | soporte presentados por el ASOCIADO Ninguna
como requisito para el procedimiento de
pago realizado por la SDIS.
Presentar un reporte mensual de las
compras locales de alimentos realizadas
durante el periodo, en el modelo
suministrado por la SDIS, el cual contendra
22 como minimo: identificacién del producto y Ninguna
proveedor, producto y variedad (es) del
producto agropecuario comprado, cantidad
(unidad o peso) de compra y valor de la
compra.
Participar en los espacios de articulacién .
i L Para el presente periodo no se
gue se definan por parte de la Mesa Técnica L .
S S requirid el desarrollo de actividades
Distrital de Compras Publicas Locales de . :
; o asociadas a este compromiso, toda
Alimentos y de participar en su rol de - .
. vez que no se realizd convocatoria
23 compradores de alimentos o de sus - A
. ; . para participar en la Mesa Técnica
materias primas, en las ruedas de negocios - s
X - : Distrital de Compras Publicas
gue se realicen en virtud de lo establecido Locales de Alimentos
en la Ley 2046 de 2020 y las normas '
reglamentarias.
Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el
cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del El Asociado ha avanzado en el
Decreto 1071 de 2015, Decreto Unico cumplimiento de lo sefialado en el
Reglamentario del Sector Administrativo Decreto 248 de 2021, realizando
24 | Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo compras publicas de alimentos a
Rural, relacionado con las compras publicas productores agropecuarios locales
de alimentos.", especificamente el articulo en un porcentaje acumulado del
2.20.1.13 Minimo de Compras publicas de 47%, con corte a noviembre 2023.
alimentos y suministros, de productos
agropecuarios a productores agropecuarios
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locales. En el evento de no lograr el 30%
exigido, ya sea por inexistencia total o

parcial de proveedores de los alimentos
requeridos el ASOCIADO lo hara saber de
inmediato al supervisor o interventor del
convenio, mediante comunicacion escrita y
allegando los documentos que evidencien
esta situacion. El supervisor o interventor
del convenio, previa consulta que realice a
la secretaria técnica de la Mesa Técnica
Distrital de Compras Publicas Locales de
Alimentos, impartird las instrucciones para
que pueda dar cumplimiento a la obligacion
legal de comprar localmente a estos
productores.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacion del componente
Administrativo y financiero; sin
embargo, no se presentd afectacion
en la prestacion del servicio ni en el
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6590-2023.

Se realizarA el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
asociado para la subsanacién de los
hallazgos.




Codigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 65 de 95

3.3.2.5. Compromisos con relacién a la entrega de bienes paralos Asociados que presten el servicio en

infraestructura de propiedad de la SDIS.

- Pagina 66 de 104

2% Ll
%%o w2 w o g E
33 | 0O El<|o| @] S
=25 | 8% ) i 5G| 2| =
58 ﬁ ) OBLIGACION O = < ) % OBSERVACIONES
§8E 5 T oo
£ai% | 32 =2 |9
fiviig | 20 Ol <]l <3
E2R 0 "

Hacer buen uso y responder por los bienes
que le sean entregados para la ejecucion
del convenio, asi como, restituirlos a la
finalizacion del mismo, mediante acta, con
sus respectivas placas de inventarios en
buen estado de conservacion |y
funcionamiento, salvo el deterioro normal
de uso, de conformidad con lo establecido
en el numeral 44 del “Manual de
Procedimiento Administrativo y Contable
para el Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito Capital”
(Resolucion 001 de 2001 para el Distrito
Capital), la cual fue adoptada por la SDIS,
mediante la Resolucién 223 de 2002.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Recibir en calidad de préstamo de uso, los
bienes devolutivos relacionados mediante
acta de levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual consta: la
cantidad, especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las partes
acuerdan, hace parte integral del presente
convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Recibir en calidad de préstamo los bienes
de consumo controlado que la SDIS
entregue al Comedor Comunitario durante
la ejecucién del convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Participar activamente en la diligencia de
entrega en la que se levantara el acta que
suscribirdn conjuntamente el delegado del
ASOCIADOYy la SDIS.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.
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En caso de pérdida, dafio o hurto de uno o
varios de los elementos objeto del convenio,
este deberd realizar la reposicion del
respectivo elemento, por uno de iguales o
similares caracteristicas, de acuerdo con lo
establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5
del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el Manejo
y Control de los Bienes de los Entes
Publicos del Distrito Capital, expedido por la
Secretaria de Hacienda, Direccién Distrital
de Contabilidad mediante Resolucion No.
01 de septiembre de 20 de 2001, y demés
normas concordantes

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Responder por los dafios que los bienes
entregados en calidad de préstamo causen
a terceros.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de
los bienes devolutivos, asi como del estado
de los bienes de consumo controlado, que
se hayan entregado al Comedor
Comunitario durante la ejecucién del
convenio, dentro del mes siguiente a la
terminacion de este.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.
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Participar en la actividad de fortalecimiento
técnico en gestién documental, a cargo del
equipo de gestion documental de la
1 Direccion de Nutricion y Abastecimiento, X Ninguna
dentro de los primeros treinta (30) dias
calendario contados a partir de la firma del
acta de inicio del convenio.

Realizar la organizacion documental
(clasificacion, ordenacion, descripcion),
custodia (condiciones de almacenamiento)
y administracion de los documentos
generados en la ejecucién del convenio
emanada de los componentes Inclusion
social, Alimentacion, nutricion y salubridad, .
Administrativo y financiero y Ambiental; 15/11/2023, generando medidas
teniendo en cuenta lo establecido en la contractuales  (Ver numeral 6.2
2 i X OBSERVACIONES, PLANES DE
Tabla de Retencion Documental aprobada MEJORAMIENTO v
por la Entidad, los instructivos, procesos, REQUERIMIENTOS
procedimientos y normatividad que en GENERADOS)
materia archivistica se encuentre aprobada '
y reglamentada; de manera permanente
desde el primer dia de operacién hasta la
finalizacion del convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del Proyecto
7745.

se evidenciaron hallazgos en visita
de supervision en campo realizada el

Guardar y custodiar con absoluta reserva la
informacién que maneje o a la que tenga
acceso durante la ejecucion del convenio
(Archivo de expedientes de historias
sociales y archivo de expedientes de
ejecucion contractual de los componentes
Inclusién social, Alimentacién, nutricién y
salubridad, Administrativo y financiero y
Ambiental), evitando su destruccion o
utilizacion indebida; en caso de cualquier
dafio generado, pérdida parcial o total de la
documentaciéon, debe informar de manera
inmediata, via correo electrénico, a la
supervision o interventoria con copia al
equipo de gestibn documental de la

X Ninguna
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Direccién de Nutricion y Abastecimiento de
la SDIS.

Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el anexo técnico, se observen
como posibles riesgos para el desarrollo de
las actividades de gestibn documental,
afectando la operacién del Comedor
Comunitario. Este reporte se realizara al
supervisor del convenio con copia al equipo
de gestién documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se generaron alertas
relacionadas con posibles riesgos
para las actividades de gestion
documental.

Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la
reconstruccion de los documentos y
expedientes producto de la ejecucion
contractual y cuya afectacion haya ocurrido
mientras los soportes se encontraban bajo
su custodia y realizar las demas acciones
sefialadas en los procedimientos definidos
por la SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas acciones
también son aplicables para los
documentos producidos en entornos
digitales o electrénicos, los cuales son
susceptibles a deterioro por humedad,
temperatura, luz, polvo, instalaciones
eléctricas en mal estado, mal
funcionamiento de los sistemas o errores
humanos, asi como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Entregar sin claves, encriptaciones, ni
ninguna restriccion de seguridad, bajo
criterios  archivisticos, garantizando la
integridad, usabilidad, legalidad de los
documentos y neutralidad tecnologica, la
informacidn que sea capturada, procesada,
almacenada y conservada en sistemas de
informacién, servidores y demas medios
electronicos.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
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Efectuar la entrega de la totalidad de los

archivos producto de la ejecucion
contractual a la SDIS, sin que esta actividad
genere compensacion alguna por parte de
la Entidad. Dicha documentacion solo sera
recibida si  cumple con todos los
lineamientos definidos por el Proceso de
Gestion Documental de la SDIS y la
normatividad legal vigente aplicable a la
materia y sera un requisito para el tramite
de liquidacion del convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Presentar con el informe final de ejecucion,
a la supervision o interventoria, el acta de
aprobacion de entrega de la documentacion
generada durante la ejecucién del
convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas derivadas de los hallazgos
evidenciados en la implementacion
de los lineamientos de gestion
documental; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6590-
2023.

Se realizard el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
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3.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA

= Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno
de los componentes de la atencion; de acuerdo con los lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.

= Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demés que se requieran para la ejecucion
del convenio de asociacién 6590-2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos definidos
por la Secretaria Distrital de Integracién Social.

3.5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO
DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES

Ninguna.

4. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $549.547.683
ADICIONES: $0
REDUCCIONES: No aplica
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $466.827.395
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $82.720.288
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE): No aplica
AMORTIZACION: No aplica

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO esta de

- . " . Sl: NO APLICA: X
acuerdo con el plan del manejo de inversién del mismo. EE—

CONCEPTO VALOR A PAGAR

COSTOS VARIABLES Valor Minuta (Alimentos). $21.937.960
Talento humano - Reconocimiento al desgaste y uso de los

COSTOS FIIOS - . $8.460.011
bienes no consumibles.

COSTOS DE REALIZACION Dotacion - Elementos de aseo y desinfeccion - Archivo. $0

DESCUENTOS No aplica. $0

OTROS No aplica. $0

TOTAL $30.397.971
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= La informacion reportada en el numeral 4. SITUACION FINANCIERA DEL
CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION, corresponde a los
aportes de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos
del convenio de asociacion.

= El concepto de gasto Talento Humano corresponde a: Responsable del
servicio, profesional social, operarios/as (manipuladores/as de alimentos) y
auxiliar administrativo.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

= El Asociado dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion, conforme
los compromisos generales y especificos pactados en el clausulado y los
lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.

4.1. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

PERIODO DE PAGO

FECHA DE PAGO

ITEM ANO - MES ANO - MES - DIA VALOR
PENSION Noviembre 2023 Se adjunta certificado de Se adjunta certificado de
parafiscales parafiscales
SALUD Noviembre 2023 Se adjunta certificado de Se adjunta certificado de

parafiscales

parafiscales

RIESGOS PROFESIONALES

Noviembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

PARAFISCALES

Noviembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISION O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.
RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento de los compromisos generales y especificos pactados, en términos de calidad y oportunidad.
RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

6.1. VISITAS DE SUPERVISION EN CAMPO

Componente Inclusion Social

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 08/11/2023 6590-2023 IS 08_11 2023.pdf
Seguimiento 28/11/2023 6590-2023 IS _28_11 2023.pdf



https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/s/DirNutriAbaste/Ef3ZtsGtUd9BjzGCMSS9M4sB29a1ffYjSqAqKqFIP5TCQQ?e=ZJ2Zo8
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Componente Alimentacién, Nutricion y Salubridad

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 03/11/2023 6590-2023 ANS 03 11 2023.pdf
Seguimiento 16/11/2023 6590-2023 ANS 16 11 2023.pdf

Evaluacion de la Calidad Microbiolégica

Tipo de Visita Fecha Soporte

Toma de item de Ensayo 10/112023 6590-2023 Tom_Mic_NOV_2023.pdf

Componente Administrativo y Financiero

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento Administrativo 23/11/2023 6590-2023 ADM_ 23 11 2023.pdf
Seguimiento Financiero 05/12/2023 6590 2023 FIN 05 12 2023.pdf

Componente Ambiental

Tipo de Visita Fecha Soporte

Seguimiento 29/11/2023 6590-2023 AMB_29 11 2023.pdf

Gestion Documental

Tipo de Visita Fecha Soporte

Seguimiento 15/11/2023 6590 2023 GD_15 11 2023.pdf

6.2. OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS

Tipo: O: Observacion — P: Plan de Mejoramiento — R: Requerimiento.
Cm: Compromiso especifico establecido en el clausulado del convenio.
Vr.  Variable registrada en acta de visita de supervision.


https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/s/DirNutriAbaste/EbPT7ICZYaVOo_R7lDLNH5AB17UXUgN-I7zNbv6NK8L1og?e=pru9fz
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/s/DirNutriAbaste/EfLHS0oy5hpEroJrMXOpidUBeb24wNEvRZRqhaqyjRrdQg?e=KEmD2V
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/s/DirNutriAbaste/EWiWVhMtKWdCgdEmy2jOJeQBHecy2c3coLNq458A6o_mWA?e=A3TvQE
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/s/DirNutriAbaste/EeyrFUM9AatOnv5OwjI-Z1YBgj7wuLFFbyCX5OIPK8BVKQ?e=q0rfhE
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/s/DirNutriAbaste/EWu8Vlq3SRFDqyldCe_NBtQBGsXS56hUpPd8pt004_u-dw?e=bdPzHZ
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/s/DirNutriAbaste/ES0wgHrfBohJlig9WW13x0YBsAl1N66TkSYU7VxaKsF39Q?e=rfjkYK
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/s/DirNutriAbaste/EbGEbGkSt3VBqcbxeYNIGlwBdQLInufiiQhc1-wH7nH3Vg?e=85ZFCi
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6.2.1. COMPONENTE INCLUSION SOCIAL
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G FeCha., Seguimiento Estado
eneracion
No se evidencia coherencia 06/07/2023 Se evidencia
entre las actividades coherencia entre las actividades
programadas de junio/2023 y programadas de junio/2023 y
o 1 1 las actividades ejecutadas. No 27/06/2023 las actividades ejecutadas. Se Cerrado
se evidencia registro en la evidencia registro en la seccion
seccion de modificaciones. de modificaciones.
06/07/2023 Se evidencia
correcto registro de las metas:
situacion militar, escolaridad,
vacunacion, VPH, certificado de
discapacidad, SISBEN y
persona mayor.
Se evidencia inconsistencia en Se evidencia actualizacion del
el registro de las metas: estado actual producto de los
situacion militar, escolaridad, cambios de estado.
vacunacion, VPH, certificado de Se evidencia acuerdo y/o
discapacidad, SISBEN y seguimiento por falta de
persona mayor. documento de identidad de 2
No se evidencia actualizacién participantes en la historia
del estado actual producto de social. por certificado de
los cambios de estado. victimas del conflicto 1
No se evidencia acuerdo y/o participante.
seguimiento por falta de Prevalece la no evidencia
o 6 6 docgr_nento de identidad_de _2 27/06/2023 s_eguimiento _seccién G de las Cerrado
participantes en la historia historias sociales por concepto
social. por certificado de de SISBEN y aseguramiento a
victimas del conflicto 1 11 participantes o ajuste de
participante. texto registrado al igual por VPH
No se evidencia seguimiento por 25 participantes. Se
seccibn G de las historias evidencia  seguimiento  en
sociales por concepto de seccion G por vacuna en
SISBEN y aseguramiento a 15 menores de 5 afios a 7
participantes o ajuste de texto participantes. Pasa a segunda
registrado al igual por VPH por observacion.
28 participantes, vacuna en
menores de 5 afios a 7 21/07/2023 Se evidencia
participantes. seguimiento seccion G de las
historias sociales por concepto
de SISBEN y aseguramiento a
11 participantes o ajuste de
texto registrado por VPH a 25
participantes.
No se evidencia firma de
referenciacion a 2 participantes. 06/07/2023 Se evidencia firma
o 7 7 No se _ev?qlencia regist_ro de 27/06/2023 de _ _referenciacic')n a 2 Cerrado
referenciacion por tramite de participantes.
documento de identidad a 2 Se evidencia registro de
participantes, por escolaridad a referenciacion por tramite de




PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231220-114246-ce3889-53662109

2023-12-20T12:12:20-05:00 - Pagina 75 de 104

BoGoT/\

ALCALDIA MAYOR F Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 74 de 95
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
1 participante, SISBEN a dos documento de identidad a 2
participantes, 1 participante por participantes, por escolaridad a
discapacidad. 1 participante, SISBEN a dos
participantes, 1 participante por
discapacidad.
Se evidencia inconsistencias en
el diligenciamiento del
Instrumento Lectura de
Realidades - Contrato Social
Familiar en: Meta 12: Se
registra Sl para 142 hombres;
Meta VPH SI para nifia de 8 24/08/2023: Se ajustaron las
aflos y mujer de 24 afos; inconsistencias en la lectura de
o 6 6 calldagl, del d_ato; ,17 .sm 08/08/2023 realld_ades en todas Ia_s metas Cerrado
direccién, 11 sin teléfono; 4 pendientes, en la calidad del
participantes sin estado; actual dato y se registraron en ficha
y fecha de cambio de estado; 8 SIRBE, los 8 conceptos finales
participantes sin concepto final faltantes.
por egreso: Oscar Leguizamo,
Leidy Moreno, Deisy Moreno,
Jefry GoOmez, Luis Bustos,
Jhoan Fonseca, Selena
Rodriguez y Jaime Vega.
No se evidencia los soportes de
la actividad programada para el . .
28/07/2023, ni la modificacion 24/08/2023: - Se  actualiz6 el
) - s diagnostico de  Agricultura
de la misma. La informacion del I
; Urbana en Casa, se ajusto el
Reporte Mensual de Julio/2023 ld o/
no es coincidente con la Reporte Men_sga e Julio/2023
(0] 8 8 08/08/2023 |y se realizd6 la actividad Cerrado
reportada en el acta del bendiente de  Julio ol
17/07/2023. El diagnostico de 11//08/2023. Se verifican los
Agricultura Urbana se .
: soportes en el OneDrive y en
encuentra desactualizado de t
. fisico.
acuerdo al ingreso y egreso de
participante en el periodo.
Se evidencia inconsistencias en
el listado de asistencia de la
actividad realizada el . L
31/07/2023 de sensibilizacion 2.4/08/2023' Se ajusto los
5 ) . listados de la actividad de
para la_Inclusion Social en: sensibilizacion  realizada el
(0] 12 12 | Numero de convenio incorrecto, | 08/08/2023 Cerrado

Objetivo en minudscula, calidad

del dato en: Nombres vy
Apellidos, NUmero de
Documento Identidad y

enmendaduras.

31/07/2023, de acuerdo a los
parametros establecidos por la
SDIS en el anexo técnico.
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Fecha

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Seguimiento Estado

Generacion

24/08/2023: Se encuentran
incompletas las fichas SIRBE
genéricas en su
diligenciamiento, solo registran
el nombre del participante
reportado. En total 9 historias
sociales.
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13/09/2023: Se diligenciaron las
fichas genéricas faltantes en su
totalidad. Sin embargo, se
evidencian inconsistencias en el
reporte  de egresos  del
09/09/2023, ya que no
coinciden los soportes con el
cuadro Excel, el cual
corresponde a personas
reportadas anteriormente.
08/08/2023 | Adicionalmente, no se verifico el Cerrado
seguimiento de egreso en ficha
SIRBE seccion Hy ficha SIRBE
genérica de: Rodriguez
Alexander Serna, Maria José
Bonilla 'y Kevin  Sneider
Castellanos, reportados el
09/09/2023.

No se encuentra diligenciada la
ficha Genérica para los
participantes reportados para
egreso del 05/08/2023: Luis
Bustos, Jhoan Fonseca, Selena
Rodriguez y Jaime Vega y para
participantes reportados
anteriormente y reportados en
el dltimo cambio de estado en
egreso: Oscar Leguizamo y
Jeffry Gémez.

25/09/2023: Se volvioé a enviar
el reporte de egresos del
09/09/2023, en donde se
relacionaron los 7 participantes
con sus correspondientes
soportes. Adicionalmente, se
evidencia el seguimiento de
egreso en la ficha SIRBE
seccion H de los 7 participantes
faltantes.

13/09/2023: A pesar de realizar
el diligenciamiento de la ficha
No se ha realizado la totalidad SIRBE seccion H con el
de seguimientos en ficha SIRBE seguimiento de los 45
vigente a los participantes que participantes, identificados en
presentan mas de 5 visita anterior, no se pudo
(0] 16 16 | inasistencias en el periodo | 24/08/2023 | realizar su verificacion en Cerrado
verificado del 01/07/2023 al Historia Social, ya que el
23/08/2023, identificados con documento no esti archivado
documento de identidad, en la carpeta. Adicionalmente,
relacionados en el acta de no se realizo el seguimiento por
visita. inasistencias de: Juan David
Diaz, Laura Pefia y Luis Pefia.
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
25/09/2023: Se evidencio el
seguimiento por inasistencias
de 68 participantes en ficha
SIRBE vigente seccion H, los
cuales se encontraban
archivados en las
correspondientes historias
sociales.
Se evidencia que no se han 25/09/2023: Se verifica el
actualizado Io;:1 acuerdos por Instrumento Lectura de
. P Realidades, con las
cambio de edad en la Meta 1 actualizaciones faltantes en los
Documento Identidad, para 2 acuerdos concertados en la
(0] 6 6 participantes: Ashly Ramirez | 13/09/2023 . Cerrado
. . Meta 1 Documento ldentidad,
Pérez, Jorge Andrés Correal M o Mili Meta 21
Montero; Meta 3 Situacion eta3$ervmo ,||t§1ry eta
S . Seguridad Econdmica para los
Militar: Jorge Andrés Correal . . hi .
Montero y Meta 21: Martha participantes: Ashly Ramirez,
. : Jorge Correal y Martha Cuesta.
Lucia Cuesta.
S oaentfica en &l Istado del 25/09/2023: Se ajusto, cambio y
sensibilizacion con 29 cargo en el OneDrive el listado
- . del 31/08/2023 de
participantes que no se registra Sensibilizacion con 25
(0] 12 12 | el nombre de la wunidad | 13/09/2023 o Cerrado
. participantes, completando la
operativa completo y ! - .
- L informacion de la unidad
organizado. Adicionalmente 5 :
) : operativa y nombres de
personas no tienen registrado -
participantes.
su nombre completo.
Se evidencia que no se han
realizado 13 seguimientos de
acuerdos pactados en el 25/09/2023: Se verificd un total
contrato social familiar de 76 seguimientos bimestrales
concertados en mayo y a los acuerdos pactados en el
Junio/2023. Adicionalmente no contrato social familiar que
se han realizado 5 conceptos aplican por fecha de
(0] 14 14 | finales de participantes | 13/09/2023 | concertacion de los mismos. Cerrado
reportados para egreso: Kevin Adicionalmente se verifico 13
Sneider Castellanos, Maria conceptos finales frente al
José Bonilla, Rodrigo Alexander seguimiento de la Lectura de
Serna, Arthur Joel Huertas, realidades de los participantes
Sara Sophia Huertas y 1 en egreso reportados en el
incompleto Santiago Andrés periodo.
Ruiz.
Se evidencia inconsistencias en
o 9 9 el diligenciamiento del listado 25/09/2023 12/10/2023: Se evidencié que Cerrado

de Transformacion de

Alimentos de la actividad

se diligencié el listado de
participacion de
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
realizada el 23/09/2023 con 30 Transformacién de Alimentos
participantes, ya que el mismo de acuerdo con lo establecido
se encuentra alterado en su por la SDIS.
forma, no siendo coincidente Sin embargo, se evidencié que
con el establecido por la SDIS faltan en los certificados de
en No. y sesion 3 Tema. manipulacion de alimentos la
resoluciéon y numero de cedula
del tallerista.
26/10/2023: Se evidencié que
en los certificados de
manipulacion de alimentos
figura la resolucién y nimero de
cedula del tallerista.
No se diligenci6 el instrumento 26/10/2023: Se evidencié que
de lectra de Realidades - se diligencié el instrumento de
Contrato Social Familiar a los Iec’[urag de Realidades -Contrato
participantes con documento de Social Familiar a los
identidad  No 1001309547, articipantes con documento de
1001197225, 1030697008, particip
identidad No 1001309547,
1013580713, 66818219,
1024496688 52521399 1001197225, 1030697008,
Adicionalmerlwte no se realizc'; 1013580713, 66818219,
(0] 6 6 actualizacion de acuerdos a los 12/10/2023 | 1024496688, 52521399. Cerrado
o 7 Adicionalmente  se  realiz
siguientes participantes con A
: : actualizacion de acuerdos a los
documento de identidad No siguientes participantes con
10224591540, 1033808415, 9 participant
documento de identidad No
1031176392 en documento de
; ; 10224591540, 1033808415,
identidad, 1023015301, en
1031176392 ,1023015301,
VPH, 1033699979 en
X . 1033699979.
Documento identidad y
Situacion Militar.
Se evidencié inconsistencias en 26/10/2023: Se evidencié que
el diligenciamiento, en el listado se corrigio en el listado de
(0] 12 12 | de participacion sensibilizacion | 12/10/2023 | participacién de sensibilizacion Cerrado
del 30/09/2023 en el item del 30/09/2023 el nombre
nombre unidad operativa. unidad operativa.
Se evidencié que no se realizé 26/10/2023: Se evidencio que a
o 14 14 Seg_m_mlento Bimestral a 112 12/10/2023 los _151.2 participantes se !es Cerrado
participantes. realizé su respectivo
Seguimiento Bimestral.
No se realiz6 seguimiento por
inasistencia a 11 participantes, 26/10/2023: Se evidencié que
o 16 16 | Que corresponden a los 12/10/2023 | S€ _reallz_o seguimiento  por Cerrado
siguientes  documentos de inasistencia a los 11
identidad: participantes, que
1023955512,1014484105, corresponden a los siguientes
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>3 | Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
e eneracion
:§§ 1024554285, 1011240606, documentos de identidad:
gég 1033699979, 1016732520, 1023955512,1014484105,
B 1021316584, 1140927291, 1024554285, 1011240606,
§§§ 1032682303, 1033699979, 1016732520,
ggg 1016111948,1010207560. 1021316584, 1140927291,
ggg 1032682303,

= aﬁ%% 1016111948,1010207560.

g;-f ¥ %‘%ﬁ

e
LI

6.2.2. COMPONENTE ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUBRIDAD

6.2.2.1. Subcomponente Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional Y Promocion En Estilos De Vida
Saludable

Fecha

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Generacion

Seguimiento Estado

31/05/2023: Se evidencia; en
equipo de congelacién, carne
de Res junto a verdura Cebolla
larga generando riesgo de
contaminacion cruzada

Se evidencia en equipo de
refrigeracion, almacenada
carne de cerdo en proceso de

(0] 1 12 ggsg?ggglgg:rgaﬁgg_a\gerlcci)urisé 23/05/2023 09/06/2023. En visita de Cerrado
parad 1as, 10 g seguimiento  se  evidencia
no evita que se genere L
S adecuadas condiciones de
contaminacion. .
almacenamiento. El comedor
almacena los alimentos
separados por su naturaleza.
31/05/2023: Se evidencia que,
de acuerdo con el plan de
muestreo implementado para el
grupo etario de 9 a 13 afios, las
porciones servidas no se
ajustan al rango de tolerancia
De acuerdo con el plan de :
h en gramaje, para Ensalada de
muestreo implementado para el -
. Espinaca, manzana, fresa y
grupo etario mayores de 14 - .
o . . miel, Postre de Meléon en
afos, las pociones servidas no cuadros  con ueso  doble
(0] 3 46 | se ajustan al rango de | 23/05/2023 q Cerrado

: h crema.
tolerancia en gramaje, para las

albondigas en salsa bolofiesa,
tomate en rodajas con orégano
y papaya en cuadros con
yogurt.

09/06/2023. En visita de
seguimiento se evidencia que,
de acuerdo con el plan de
muestreo implementado para el
grupo etario de mayores de 14
afios, las porciones servidas no
se ajustan al rango de
tolerancia en gramaje
establecidas, para las




Codigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 79 de 95

Fecha

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Seguimiento Estado

Generacion

preparaciones de arroz con
pimenton y platano maduro
cocido con canela
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porciones servidas no se
ajustan al rango de tolerancia
en gramaje establecidas, para
las preparaciones de arroz con
fideos y platano frito en
monedas.

7/07/2023: Se cumple con los
pesos servidos establecidos en
la minuta patrén para el grupo
mayores de 14 afos.

Se evidencia que el comedor
realiza intercambio no
autorizado para la jornada

L e 22/06/2023. En visita de
mend N°23 entrega mango en

seguimiento se evidencia que el

(0] 23 1 lugar de banano para el postre 09/06/2023 | comedor realiza entrega de los Cerrado
10 por encontrarse verde. .
- alimentos conforme a o
Adicionalmente  supera el ; .
. ; . establecido en el ciclo de
namero de intercambios

. menus del anexo técnico.
establecidos por el anexo a 7

para la semana 4.

22/06/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que el
comedor realiza pre-
alistamiento de cebolla vy
pimentén de la ensalada del
menu N° 11, guacamole.

Se evidencia separacion de
preparacion de la carne de

(0] 1 9 cerdo en recipientes | 09/06/2023 Cerrado
independientes,  permitiendo 17/07/2023: Se implementa el
reduccion de temperatura a T " .
o R procedimiento Operacion
37,3°Cy 44,3°C. ) .
entrega de apoyos alimentarios
en los servicios sociales de
SDIS".
No se realiza el proceso de 22/08/2023: Se evidencia
descongelacion segun lo adecuado r0Ceso de
(@] 1 2 estipulado en el anexo técnico, 24/07/2023 P Cerrado

descongelacién de proteinas,

carne de sopa se encuentra . 2
en refrigeracion.

descongelandose en recipiente
con agua.
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N Generacion
Z2s 22/08/2023: Se  evidencia
B solicitud de ajustes al plan de
282 compras, se autorizd6 de la
gg% semana del 22 al 26 de agosto,
8% sin embargo, se evidencia en la
= §§§ minuta del dia, gramajes
& %%83’ . . inferiores en los pesos netos de
AR Se evidencia que el plan de .
= E3d compras no se encuentra acuerdo a lo establecido en el
ro Fe)ctado sobre el arupo analisis nutricional. por ejemplo,
proy ) grup de arroz el asociado reporta
etario real del comedor; la hoja 147 K se deberia utilizar
de calculo de formula con 12 14’8 Kg y ara la oulpa el
nifios entre 3y 5 afios; 40 nifios asé)ciadg‘ rep ortar 19p7 pK
entre 6 y 8 afios; 81 nifios entre deberian re Fc)thar 20 K’ 9y
1 9 9y 13 afios y 144 mayores de | 24/07/2023 P 9 Cerrado
14 afios; de acuerdo con el oA . .
listado arrojado por el aplicativo grlrfflze?lzs]‘c)sAu;e:;S e;]/gggus
RAD el grupq. se _epcuentra brutos en el formato de analisis
conformado asi: 10 nifios entre de minuta, se evidencian por
3~y 5 aﬁos_;~35 nhifios entre 6~y 8 debajo dé lo requerido, sin
afios; 95 nifios entre9y~13 anos embargo, el asociado utiliza la
y 137 mayores de 14 afios. cantidad real
18/09/2023: El Responsable del
Servicio realiza ajustes en la
tabla de célculo para realizar
plan de compras semanal y
mensual
Se evidenci6 intercambio el dia
lunes, melon pormanzana en el 18/09/2023: Se ejecuta el ciclo
postrt_e y hoy jueves se vuelve a de menls de acuerdo con lo
3,10 1 fepetir manzana como postre, 31/082023 | establecido por el anexo Cerrado
intercambio no permitido en el o :
L técnico. El dia de hoy no se
anexo técnico y no hay soporte ; L .
P evidencian intercambios.
de autorizacion de la
nutricionista local.
En verificacién de materia prima
del dia, se evidencia faltante de 18/09/2023: Se evidencia la
L5Kg ~ de Aguacate, el adquisicion de alimentos de
1 7 responsable refiere que se 31/082023 : Cerrado
B . acuerdo con lo establecido en el
desecho por sobremaduracion y e
anexo técnico.
repone el aguacate antes de
iniciar el servicio.
Se evidencia caneca con jugo . .
1 11 | ennevera de refrigeracion, pero 31/082023 ?Ség?érzgnzi'a;giaa:;r:ef?itgséggﬁ Cerrado
sin tapa. almacenados en condiciones
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eneracion
adecuadas en los equipos
correspondientes
Se evidencia que no se cumple
con los pesos servidos
establecidos en la minuta
patron para el grupo de edad de 02/10/2023: En visita de
9 a 13 afios por no ajustarse al seguimiento se evidencia que el
rango de tolerancia en gramaje comedor cumple con los pesos
© 3 46 (peso) establecido en el anexo 29/09/2023 servidos establecidos en la Cerrado
técnico para las preparaciones minuta patrén para el grupo 6 a
de carne de cerdo con salsa de 8 afios.
pifia. platano maduro cocido
con canela, tortilla de acelga y
banano con queso doble crema.
En visita de seguimiento se 02/10/2023: En visita de
evidencia que el listado de toma seguimiento se evidencia que el
12, de talla y peso masiva del listado de toma de talla y peso
© 13 51 22/09/2023 no cuentan con 29/09/2023 masiva del 22/09/2023 cuenta Cerrado
firma y matricula del con firma y matricula del
nutricionista. nutricionista.
Se evidencia que no se registro 25/10/2023: El taller de Estilos
16 la informacion resultante de los de vida saludable es registrado
(0] 17’ 56 | procesos de promocién en EVS | 02/10/2023 | en el sistema Sirbe el Cerrado
en el sistema SIRBE para el 02/10/2023 correspondiente al
mes de septiembre mes de septiembre.
16/11/2023 Se evidencia que se
Se evidencia pulpa congelada realiza proceso de preparacion
o 1 5 en bolitas dentro del sorbete de 03/11/2023 de _sorbete de guayabg segun !o Cerrado
mango que se encuentra en el estipulado en anexo técnico, sin
servido. bloques de hielo, ni leche
congelada.
No se adquieren los alimentos
completos para minimo dos (2) 16/11/2023: Se evidencia que
o 1 7 dias de operacion, dado que no 03/11/2023 | S€ cuenta con I9s_ alimentos Cerrado
se cuenta con el aguacate del completos para minimo dos (2)
mend 6 semanal del dia dias de operacion.
04/11/2023.
16/11/2023: Se evidencia
Se evidencia en remision formatos  actualizados  de
R 1 9 registra 27/10/2023, en 03/11/2023 recepcion, alimentos Cerrado

remision de fruver se reporta
ingreso el dia 27/10/2023 y en
recepcion de igual manera de

preparados, verificacion de
vehiculos. De igual manera se
evidencia la autorizacién de
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Fecha

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Seguimiento Estado

Generacion

22 kg de aguacate y el producto baja de plan de compras de 300
no ha ingresado al comedor. El a 280 emitido el dia 15/11/2023,
formato de alimentos por un tiempo del 14 al 18 de
preparados, no se encuentra noviembre de 2023.

diligenciado acorde a los
lineamientos, dado que se
encuentra  alimentos como
postre fruta con queso en los
cuales no se registra la
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temperatura del lacteo (queso),
se diligencia como no aplica.

Se debe realizar ajuste en el
plan de compras para atun,
dado que para el grupo de edad
relacionado requiere 24,3 kg de
peso neto y al igual el peso es
el mismo que bruto, sin
embargo, se tiene peso bruto
21,9 kg y neto 24,3, y lo que
llego al comedor fue 191 de
latas de 115 gramos peso
drenado, pero requiere 212
latas de 115 peso drenado para
dar cumplimiento de acuerdo a
los grupos de edad. No se
cuenta autorizacion de baja de
cobertura para el plan de
compras de 300 a 280
participantes, para la semana
comprendida del 30 de octubre
al 04 de noviembre de 2023.

El Profesional de Nutricion y 16/11/2023 Se  evidencia
Dietética Wolfan Infante, no soporte de asistencia del
asisti6 a la jornada de Profesional de Nutricion y
presentacion del estado Dietética Wolfan Infante a la
nutricional 'y socializa la jornada de presentacion del

A > 03/11/2023 - o
clasificacion nutricional a los estado nutricional y socializa la
participantes  del comedor clasificacion nutricional a los
comunitario, realizada por la participantes  del comedor
nutricionista Local el dia comunitario con fecha
30/10/2023. 08/11/2023.

Cerrado

Se evidencia que el “Formato
de control de entrada y salida
de alimentos”, no coincide el
registro con alimentos
almacenados como: arveja en
formato registra 13,7 kg y en
existencias hay 16,6 kg,
lechuga en formato registra 20
kg y en existencias hay 15,58

16/11/2023 Préxima Visita Abierto
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
kg, queso doble crema en
formato registro 4,5 kg y en
existencias hay 5 kg.
No se realiz6 capacitacion al
talento humano nuevo la sefiora
Patricia  Rodriguez,  quien
ingreso el dia 03/11/2023, en el
manejo de minuta patron, ciclo
de menus, analisis
nutricionales, procedimiento
“Operacioén entrega de apoyos s - .
(0] 8 20 alimentarios en los servicios 16/11/2023 Préxima Visita Abierto
sociales” con sus documentos y
formatos asociados, ni en
recepcion de alimentos y
conocimiento de los criterios
minimos de aceptacion y
rechazo, resoluciéon N2 5109 de
2005
No se realiz6 capacitacion al
talento humano nuevo la sefiora
Patricia  Rodriguez,  quien s .- .
(0] 9 21 ingreso el dia 03/11/2023, en 16/11/2023 Préxima Visita Abierto
estandarizacion de utensilios
para el servido de alimentos.
6.2.2.2. Subcomponente Salubridad
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_’ Seguimiento Estado
eneracion
. . 23/05/2023: Se realiza
Puerta de ingreso principal del -
comedor, presenta espacios mantenimiento de puerta Cerrado
(0] 10 28 . . 27/04/2023 | principal de ingreso al comedor,
entre laminas, lo cual permite el
) - la cual no presenta polvo o
ingreso de polvo o tierra. :
tierra.
. . 23/05/2023: Se realiza toma de
Se evidencia que las bolsas, no .
) - muestras de alimentos
protegen la integridad del reparados de acuerdo con lo Cerrado
(@] 7 16 | alimento, dado que no cierra de 27/04/2023 prep . P
establecido en el anexo técnico,
forma adecuada, las muestras .
. se utiliza bolsas acordes al
de referencia. ~
tamafio de la muestra.
23/05/2023: Se realiza
o 10 o Ventanas del salén come(_jor: 27/04/2023 mantenlml_ento de pintura, en Cerrado
Sus marcos presentan oxido; puerta de ingreso del comedor,
puerta de ingreso del salon marcos de ventajas del saldén
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W eneracion
E%& comedor con manchas de comedor y puerta de cuarto de
§§% soldadura, en algunos sectores basuras.
;%ﬁ‘ presenta corrosion; puerta del
§§§ cuarto de residuos parte inferior
233 con o6xido.
o §§§ No se encuentra actualizado y 23/05/2023: Se realiza
ajustado a las particularidades actualizacion del plan de
8.9 36 del comedor, el documento plan 27/04/2023 saneamiento a las Cerrado
de saneamiento. particularidades del comedor.
No se cuenta con nevera mixta . .
X - ot 23/05/2023: Se adquiere equipo
1 39 (refrl_gerauon- congelacién) de | 27/04/2023 de frio adicional deqlgg Iitrgs.p Cerrado
27 pies.
No cuenta con hojas de vida de 23/05/2023: El comedor cuenta
13 40 equipos actualizados. 217/04/2023 con hojas de vida actualizadas. Cerrado
31/05/2023: Se evidencia; que
se realiza pre- alistamiento de
frutas y verduras en tablas de
Se evidencia que se realiza pre- picar, segun codigo de colores,
alistamiento de la papaya sobre sin embargo, aun se evidencia
bandejas, no se utiliza tabla de que los alimentos (Fruver y
picar, segun codigo de colores, leche liquida) almacenados en
adicional, los alimentos (Fruver bodega, las canastillas, no se
1 17 y leche liquida) alma_cenados en | 531052023 encuentran elevadas d’el piso Cerrado
bodega, las canastillas, no se por lo menos 15 centimetros
encuentran elevadas del piso que permita inspeccién 'y
por lo menos 15 centimetros limpieza, como establece la
gue permita inspeccion 'y normatividad vigente.
limpieza, como establece la
normatividad vigente. 09/06/2023. En visita de
seguimiento se evidencia que el
comedor implementa de forma
adecuada las BPM.
De acuerdo con el plan de 31/05/2023: Se evidencia que,
muestreo implementado para el de acuerdo al plan de muestreo
grupo etario mayores de 14 implementado para el grupo
afios, las pociones servidas no etario de 9 a 13 afios, las
5 a6 | S€ aju_stan al rango de 23/05/2023 p_orciones servidas no se Cerrado
tolerancia en gramaje, para las ajustan al rango de tolerancia
albondigas en salsa bolofiesa, en gramaje, para Ensalada de
tomate en rodajas con orégano Espinaca, manzana, fresa y
y papaya en cuadros con miel, Postre de Melén en
yogurt. cuadros con queso doble
crema.
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Fecha

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Seguimiento Estado

Generacion

09/06/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que,
de acuerdo con el plan de
muestreo implementado para el
grupo etario de mayores de 14
afios, las porciones servidas no
se ajustan al rango de
tolerancia en gramaje
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establecidas, para las
preparaciones de arroz con
pimentén y platano maduro
cocido con canela Se genera
plan de mejora

22/06/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que,
de acuerdo con el plan de
muestreo implementado para el
grupo etario de 9 a 13 afios, las
porciones servidas no se
ajustan al rango de tolerancia
en gramaje establecidas, para
las preparaciones de arroz con
fideos y platano frito en
monedas.

7/07/2023: Se cumple con los
pesos servidos establecidos en
la minuta patron para el grupo
mayores de 14 afos.

09/06/2023: En visita de
El aderezo queso para el postre seguimiento se evidencia que el
(0] 5 43 | no se adicionan a temperatura | 31/05/2023 | aderezo del postre cumple con Cerrado
de seguridad: T1: 10,1 °C las condiciones de temperatura
establecidas por el anexo.

31/05/2023: Se evidencia que
No se garantiza temperatura de
seguridad para las
preparaciones menu 15; para
Ensalada de espinaca,
manzana, fresa y miel T1:
23/05/2023 | 14.2°C, T2:7.3°C Cerrado

No se garantiza temperatura de
seguridad para las
preparaciones menu 8, dado
que para la primera toma el
tomate tajado en rodajas con
orégano registra 9.7°C, para la
segunda toma 6.8°C, asi
mismo, para segunda toma la
papa sin cascara dorada
registra 59.6°C.

09/06/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que
no se garantiza temperatura de
seguridad para las
preparaciones menu 23; carne
de cerdo en salsa de pifial T°2:
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56,6 °C, adicionalmente sobre
las 12m se encuentra carne
separada en recipientes con
temperatura de 37,3°C y 44,
3°C.Se genera plan de mejora
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no se garantiza temperatura de
seguridad para las
preparaciones menu 10 platano
maduro frito en monedas T°1:
46,6°C y Sorbete de guanabana
T°1: 12,1°C.

17/07/2023: Se garantizan las
temperaturas de seguridad para
todas las preparaciones del dia.

22/06/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que el
comedor realiza mantenimiento
a la pared en la entrada de la
zona de almacenamiento de
elementos de aseo de la pared,
sin embargo, se observa pared
del area de almacenamiento de
no perecederos con
desprendimiento de material, y
abombamiento en la pared por
humedad.

17/07/2023: Se continGia

10

26

Se evidencia desprendimiento
de material en la entrada de la
zona de almacenamiento de
elementos de aseo por
humedad

09/06/2023

evidenciando pared del area de
almacenamiento de no
perecederos con
desprendimiento de material, y
abombamiento en la pared por
humedad.

24/07/2023: Se contindia
evidenciando pared del area de
almacenamiento de no
perecederos con
desprendimiento de material, y
abombamiento en la pared por
humedad.

22/08/2023. Se  evidencia
mantenimiento a pared de
bodega de alimento seco, se
pinté y se puso baldosas, sin

Cerrado
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18/09/2023: Se evidencia que el
asociado instal6 medias cafias
pared-pared en area de
almacenamiento de abarrotes y
fruver.

22/06/2023. En visita de
seguimiento se evidencia que el
comedor realiza ajuste al
procedimiento de lavado e
higienizacion del menaje, se
realiza retiro del jabon bajo
agua corriente.

Se evidencia en el lavado de
platos enjuague del menaje en
un platbn y no en agua
corriente.

09/06/2023 Cerrado

22/06/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que
se mantiene la condicion de
desprendimiento de pintura en
paredes de equipo de
congelacién de carnes, dentro
de la cAmara de frio en la parte
inferior. Se observa principios
de oxidacion en los equipos de
frio en la parte exterior inferior.
Se refiere que el equipo se
encuentra programado para
pintura.

Se evidencia desprendimiento
de pintura en paredes de equipo
de congelacion de carnes,
dentro de la cAmara de frio en la
parte inferior. Se observa
principios de oxidacion en los
equipos de frio en la parte
exterior inferior.

09/06/2023 Cerrado

17/07/2023: Se evidencia que
el asociado realiza
mantenimiento de pintura a los
equipos de congelacion 'y
refrigeracion.

Se evidencia cebada perlada
marca los Héroes que no
cumple con la Resolucion

17/07/2023: Los productos
evidenciados en

22/06/2023 Cerrado

5109/2005, dado que no cuenta
con la condicién de uso.

almacenamiento cumplen con
lo establecido en la Resolucién
5109 de 2005




Codigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 88 de 95

23| | Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
g3 eneracion
§§§” Se e\{ldenC|a que el sorbete de 17/07/2023: Las preparaciones
=% guandbana no presenta las del dia de hoy, presentan
2$8 (0] 5 47 | caracteristicas organolépticas | 22/06/2023 : ’ - Cerrado
£S8 . conformidad con la calidad
gdg propias, presenta aspecto y esperada
8% sabor aguado. P
§05%3
AR o
= Egg 24/07/2023: Continda
evidenciandose elementos en
desuso junto al mueble donde
Se evidencian elementos en se_almacenan los productos
. quimicos, igualmente se
desuso acumulados junto al evidencian  elementos  en
E:eblepgo%nuﬁosse am?;?;in desorden en el techo falso del
0] 8 36 igualmente _ se evidencian 17/07/2023 iarg%ugse almacenamiento de Cerrado
elementos en desorden en el ’
techo d_el area de 22/08/2023: Se retir6 elementos
almacenamiento de residuos. en  desuso de area de
almacenamiento de quimicos y
techo del chut de basuras.
No se cuenta con estibas que
cumplan con la altura requerida 22/08/2023: Se  evidencia
(0] 6 39 | de 15 cm para mantener las | 24/07/2023 | estibas con altura de 15 Cm Cerrado
canastillas que  contienen como indica la resolucién.
alimentos elevadas del piso.
Soporte médico de la auxiliar . .
O | 12 | 19 | vencié el 16 de agosto 2023, | 22/08/2023 | Sobor® Mflee VASHE T Cerrado
para esta fecha ya no se Salamanca y
encuentra vigente. )
Seguimiento a la
implementacion de acciones
correctivas por parte del
asociado, y resultados
Agua potable grifo preparacion microbiolégicos en octubre de
con recuento de coliformes 2023
(0] 15 Mic | totales fuera de los parametros | 05/08/2023 Abierto
microbioldgicos establecidos. 18/09/2023: Frotis de superficie
limpia: cuchillo de porcionar con
recuento de mesdfilos aerobios
y Coliformes totales fuera de los
parametros microbioldgicos
establecidos.
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W eneracion
B3 12/10/2023: De acuerdo a los
§§% resultados obtenidos el dia
g 12/10/2023 se  evidencia
§§§ cumplimiento de los parametros
g%g microbiolégicos para Agua
§§§ potable grifo preparacion de la
o 888 toma realizada el dia
8 bges 09/10/2023
29/09/2023. En visita de
seguimiento se evidencia que el
congelador de lacteos vy
verduras mantiene aun la
condicion de oxidacion. Se
observa vacia y se refiere al
Se evidencia equipo de respecto que de acuerdo a la
refrigeracion de lacteos y indicacion del técnico debia
© 6 39 verduras presenta Oxido vy 18/09/2023 dejarse en secado para aplicar Cerrado
desprendimiento de pintura. la pintura.
02/10/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que
se realiz6 mantenimiento de
pintura al congelador de lacteos
y verduras
02/10/2023: En visita de
Se evidencia medias cafias piso seguimiento se evidencia que
-pared y pared pared que se realiz6 mantenimiento de
10 26 presenta _de_sgaste de pir_ltura. 20/09/2023 pintura a medias cafias piso- Cerrado
Desprendimiento de material en pared y pared-pared,
superficie interna de mesones adicionalmente  se  resand
de area de lavado (Hospital) superficie interna de meson de
area de lavado.
Se evidencia que no se cumple
con los pesos servidos
establecidos en la minuta
patron para el grupo de edad de 02/10/2023:  En visita de
9 a 13 afios por no ajustarse al - . ;
: : seguimiento se evidencia que el
rango de tolerancia en gramaje comedor cumple con los pesos
5 46 | (peso) establecido en el anexo | 29/09/2023 id tablecidos en la Cerrado
técnico para las preparaciones servides  esta |
de carne de cerdo con salsa de minuta patron para el grupo 6a
e . . 8 afios.
pifia. platano maduro cocido
con canela, tortilla de acelga y
banano con queso doble crema.
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52% Se evidencia deterioro de rlnﬁeirl]tle/ﬁiorﬁise:nto Sdee i?l\t/LIﬁanﬁ
8% 6 39 | pintura en congelador de fruver | 03/11/2023 lador de f P | Cerrado
58 en la parte interna del equipo congelador de fruver en la parte
égg ' interna del equipo.
. UZEJ%% 16/11/2023: Se evidencia ajuste
E%}%%ﬁ: No se realiz6 para el mes de al cronograma y
- gds octubre los mantenimientos reprogramacion de
respectivos reflejados en el mantenimientos de equipos
cronograma para los equipos congeladores, licuadoras para
13 40 | congeladores de: pulpas, | 03/11/2023 | el mes de noviembre, se hizo Abierto
carnes, fruver y refrigerador, Unicamente mantenimiento de
tampoco a licuadoras. No hay pintura a congelador. Se
soportes ni se efectlio a ningun verificara en préxima visita
equipo. mantenimientos a los demas
equipos.
6.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros
Cm. | Vr. Descripcion Ge'rjg(r::fién Seguimiento Estado
23/05/2023- Se realiza ajuste
de cables sueltos en ventilador
Se evidencia en la cocina axial, ubicado en ventana de la
cables no canalizados del cocina, sin embargo, no se
4 60 ventilador axial. ubicado encima 27/04/2023 | encuentra instalado el detector Cerrado
’ de humo.
de la ventana.
31/05/2023: El comedor vya
cuenta con detector de humo.
No se cuenta con visita y
Concepto Técnico de Seguridad . . .
Humana y Proteccion Contra 16/11/2023: Se  evidencia
. . soporte de concepto de
Incendios vigente menor a un "
(1) afio expedido por la Unidad bomberos favorable emitido con
Mo exp por. fecha 26/12/2023, el
Administrativa Especial - UAE "
del Cuerpo Oficial de responsable ma_nlflesta que fue
Bomberos, se realiz6 el pago enviado al asociado por correo
11 | 58 | con fecha 22/09/2022, y con | 03/11/2023 gggr:; egggagopg:téo éﬁ”tf?sizg Cerrado
visita de bomberos con fecha ; S porte
16/12/2022. en la cual se sino digital, adicional se
Y . describe la localidad Kennedy —
solicita ajustes, sin embargo, no ; .
se ha realizado ninauna qestion castilla porque alli se encuentra
o ning gesto la oficina del asociado de donde
y ya transcurri6 méas de un afio L S
desde el pago y van 11 meses se solicitd la documentacion de
después que bomberos solicito bomberos
el ajuste.
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6.2.3. COMPONENTE AMBIENTAL
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion FeCha., Seguimiento Estado
Generacion
Se evidencia una caneca del 14/07/2023 Se el correcto
(0] 1 2 bafio de mujeres que no | 20/06/2023 | funcionamiento de papelera del Cerrado
funciona correctamente el pedal bafio de mujeres.
6.2.4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
6.2.4.1. Componente Administrativo
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_' Seguimiento Estado
Generacion
06/06/2023: El talento humano
El talento humano no porta el porta el carné que identifica a la
CG carné que identifique a la empresa contratista como lo
o 16 9 empresa contratista, se 05/05/2023 establece el anexo técnico, por Cerrado
verificara en la proxima visita lo anterior, se da cierre a la
presente observacion
No realiza  mantenimiento
preventivo a los equipos de
o | 9 | 16 |COomputo, en el periodo de dos | .9/5653 | proxima visita Abierto
meses el ultimo fue realizado el
25/08/2023, se abre
observacion.
6.2.4.2. Componente Financiero
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_' Seguimiento Estado
Generacion
Garantizar la asistencia del
representante legal del
ASOCIADO al Comité Local de
Evaluaciéon y Seguimiento. En ) . .
caso de que el representante 09/11/2023: Se evidencia en
legal requiera asistir a varios visita realizada, el asociado
comités programados en la participd en el comité local de
misma fecha podra asignar un evaluacion y  seguimiento
o 14 ° apoderado por medio de una 04/10/2023 llevado a cabo el 30/10/2023. Cerrado
autorizacion escrita, quien lo Por lo anterior se cierra la
representara en dichos variable.
espacios. En ninguna
circunstancia esta obligacion
podra ser delegada al talento
humano que labora en el
Comedor Comunitario.
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Se evidencia que los

expedientes de historias 08/06/2023 Se realiz6

sociales no cuentan con la hoja
de control debidamente

control no estan cargadas en la

SDIS. Se identifican 49 hojas de digital.
control sin actualizar.

verificacion de las hojas de
control y ya cuentan con su
diligenciada; las hojas de 10/07/2023 respectiva hoja de control las
historias sociales y ya esta
carpeta digital definida por la cargadas en

la carpeta

Cerrado

Se evidencia que el formato
Unico de Inventario Documental
para los expedientes de

historias sociales no esta 08/06/2023 Se realiz6

debidamente diligenciado, la 10/07/2023

verificacion del FUID y ya se

informacién  registrada  no encuentra  actualizado

coincide con la informacién
fisica; el FUID no esta cargado
en la carpeta digital definido por
la SDIS.

cargado a la carpeta digital.

Cerrado

1-2 2

Se realizé verificacion en los
expedientes de egresos y se
identificd que:
-Contienen su folio 1 el formato
de  potencial participante.
-En el rotulo de la carpeta se 15/11/2023
encuentra la paginacién 1 de 2
y 1 de 3.
-La hoja de control no es la
version 2 y contiene la palabra
formato.

Proxima visita.

Abierto

1-2 19

Se realiz6 verificacion en hojas
de control en los expedientes de
historias sociales y no cuentan 15/11/2023
con su nuevo formato version 2
FOR-GD-013 DEL 14/08/2023.

Préxima visita.

Abierto

Se realiz6 verificacion en FUID
de historias sociales y falta
relacion de 4 expedientes de
participantes nuevos.

15/11/2023

Préxima visita.

Abierto
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_ . Seguimiento Estado
eneracion
Cuenta con FUID para los
expedientes contractuales, pero
o 2-3 | 20 | no esta actualizado falta incluir 15/11/2023 Préxima visita. Abierto
informacién, mala rotulacion en
cajas y carpetas.
Los expedientes contractuales
(0] 2-3 8 | no estan organizados en orden 15/11/2023 Proxima visita. Abierto
cronoldgico.
6.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS - RAD
Asistencias Asistencias Asistencias
Periodo Programadas AS|stenC|a§ Validadas Periodo Valldgdas Periodo
Periodo Validadas Periodo en Euera de Horario Anterior en Euera
de Horario
Abril 2023 2100 1761 58 0
Mayo 2023 7500 6603 52 0
Junio 2023 7200 6423 0 0
Julio 2023 7200 6403 142 0
Agosto 2023 7500 6792 20 0
Septiembre 2023 7800 6982 0 0
Octubre 2023 7500 6734 0 0
Noviembre 2023 7200 6267 159 0
Diciembre 1-15 2023 3600 2948 264 0
Total 57600 50913 695 0
6.4. EJECUCION FINANCIERA
6.4.1. APORTES SDIS
Periodo Valor Convenio Valor Ejecucion | Valor Ejecucion saldo %
Aportes SDIS Mensual Acumulada Ejecucion
Abril 2023 $549.547.683 $20.190.245 $20.190.245 $529.357.438 4%
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Periodo Valor Convenio Valor Ejecuciéon | Valor Ejecucion Saldo _ % 5
Aportes SDIS Mensual Acumulada Ejecucién
Mayo 2023 $549.547.683 $62.121.166 $82.311.411 $467.236.272 15%
Junio 2023 $549.547.683 $62.202.695 $144.514.106 $405.033.577 26%
Julio 2023 $549.547.683 $63.035.955 $207.550.061 $341.997.622 38%
Agosto 2023 $549.547.683 $66.501.959 $274.052.020 $275.495.663 50%
Septiembre 2023 $549.547.683 $66.020.665 $340.072.685 $209.474.998 62%
Octubre 2023 $549.547.683 $64.326.825 $404.399.510 $145.148.173 74%
Noviembre 2023 $549.547.683 $62.427.885 $466.827.395 $82.720.288 85%
Diciembre 1-15 2023 $549.547.683 $30.397.971 $497.225.366 $52.322.317 90%
6.4.2. APORTES ASOCIADO
Periodo Valor Convepio Valor Ejecucion | Valor Ejecucion saldo % 5
Aportes Asociado Mensual Acumulada Ejecucion
Abril 2023 $42.630.460 $2.008.000 $2.008.000 $40.622.460 5%
Mayo 2023 $42.630.460 $2.956.827 $4.964.827 $37.665.633 12%
Junio 2023 $42.630.460 $5.776.266 $10.741.093 $31.889.367 25%
Julio 2023 $42.630.460 $6.548.776 $17.289.869 $25.340.591 41%
Agosto 2023 $42.630.460 $4.537.415 $21.827.284 $20.803.176 51%
Septiembre 2023 $42.630.460 $4.345.004 $26.172.288 $16.458.172 61%
Octubre 2023 $42.630.460 $4.298.904 $30.471.192 $12.159.268 71%
Noviembre 2023 $42.630.460 $5.494.251 $35.965.443 $6.665.017 84%
Diciembre 1-15 2023 $42.630.460 $0 $35.965.443 $6.665.017 84%
6.4.3. DESCUENTOS
Periodo Tipo de Descuento Valor
Descuento
Abril 2023 No aplica $0
Mayo 2023 No aplica $0
Junio 2023 No aplica $0
Julio 2023 No aplica $0
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Periodo Tipo de Descuento D Valor
escuento
Agosto 2023 No aplica $0
Septiembre 2023 No aplica $0
Octubre 2023 No aplica $0
Noviembre 2023 No aplica $0
Diciembre 1-15 2023 No aplica $0

6.5 OTRAS OBSERVACIONES

De conformidad con lo establecido en el clausulado del convenio de asociacién 6590-2023, “CLAUSULA SEXTA -
DESEMBOLSOS: La SDIS desembolsara al ASOCIADO el valor del presente convenio mensualmente con corte a ultimo dia
de cada mes, asi: (...)

= Para el mes de diciembre y teniendo en cuenta el cierre de vigencia presupuestal, la Entidad ha previsto con el fin
de garantizar el flujo de caja operativo del convenio un corte Unico parcial comprendido entre el primero (1) y el dia
quince (15) de diciembre de 2023, con base en los documentos acreditados para el pago del mes. El valor
correspondiente al saldo de la ejecucién del mes de diciembre se pagara en la siguiente vigencia, para ello el
ASOCIADO deberé acreditar los documentos soporte para el pago del mes de la presente vigencia (...)”

En este sentido y dado que el proceso de verificacion de cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno de los
componentes de la atencion se realiza de manera mensual, el presente informe refleja el seguimiento realizado con corte a
noviembre 2023 en lo referido a los numerales 3. Cumplimiento Contractual (3.2. Bitdcora de Actividades — 3.3. Grado de
Cumplimiento de las Obligaciones), 6.1. Visitas de Supervisiéon en Campo, 6.2. Observaciones, Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados y 6.4. Ejecucion Financiera (6.4.2. Aportes Asociado - 6.4.3. Descuentos Aplicados).

En cuanto a la informacion registrada en los numerales 4. Situacion Financiera del Contrato a la Fecha de la Certificacion, 6.3.
Reporte Registro de Asistencias Validadas - RAD y 6.4. Ejecucién Financiera (6.4.1. Aportes SDIS), esta se presenta con
corte del 1 al 15 de diciembre de 2023; aclarando que para el periodo del presente informe la ejecucién financiera de los
aportes de la SDIS corresponde al pago de los rubros Minuta Alimentos segun reporte registro de asistencia diaria arrojado
por el aplicativo RAD y Talento Humano.

FECHA DE ELABORACION: 20/12/2023

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
Supervisora
Subdirectora de Nutricion

Elaboré: Equipo de Apoyo a la Supervision Servicio Comedores Comunitarios

Revis6: Mauricio Eduardo Obando Grisales - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisién Subdireccion de Nutricion
Viviana Hernandez Rincén - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccién de Nutricion
Luz Amanda Ledn Bernal - Contratista - EQuipo Apoyo a la Supervision Subdirecciéon de Nutricion
Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricién
Jhon Nicolas Barragan Castellanos - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisién Subdirecciéon de Nutricion
Roger Duvan Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes- Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion.
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CERTIFICA QUE

En virtud de las disposiciones legales contenidas Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas que
la modifiquen, reglamentan o complementan que exige a las personas juridicas la acreditacién del pago
de los aportes de sus empleados al Sistema de Seguridad Social Integral, Caja de Compensacion Familiar,
ICBF y SENA, la FUNDACION UN NUEVO AMANECER identificada con el NIT Nro. 900.067.669— 1, ha
cumplido con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se
encuentra al dia y a paz y salvo por todo concepto relacionado con los aportes realizados durante los
ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles.

Dada en Bogota D.C., a los 1 dias del mes de diciembre de 2023.

‘\~Qov\\n < \_{MM‘QUQI\O

MARTHA LUCIA MONROY MORENO
C.C. No. 51.915.586 de Bogota
Revisora Fiscal

C.C. N°51.915.586 de Bogota

T.P. 133034-T

Cel.3118339456

Email: martalucia_monroy@yahoo.com

Sede Administrativa: Calle 78 C Sur # 18 G 21
BOGOTA D.C.
fundacionunnuevoamanecer@gmail.com
Tel. 3012373416/ 3202328669



mailto:martalucia_monroy@yahoo.com
mailto:fundacionunnuevoamanecer@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMEIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADAREA
e 91.915.586
MONROY MORENO

APELLIDOS

LucCIA

3 &fwg&e
| Markia Lodn oy Homacy

LAURY

Pagina 98 de 104

Acuerdo: 20231220-114246-ce3889-53662109

Firmado Electronicamente con AZSign
2023-12-20T12:12:20-05:00 -

= %Eém 10-SEP-1968
(chnw
LUGAR O NAGIMIENTO
1.55 O+ F
ESTATURA s A SEXO
23 ENE1987 BOGOTA D.C o
FEGHA ¥ LUGAR DE EXPETION PATer ) i 10
UGt RO v

A 100N 50-OB20m04- F-O08 11 5508201001 13 DOISBUOLITA Y 10401 1080




Acuerdo: 20231220-114246-ce3889-53662109
2023-12-20T12:12:20-05:00 - Pagina 99 de 104

Firmado Electronicamente con AZSign

e ad Y B

-------- X2, 55 10 SRR IR AKX 5% 5% R,
g&*@@%@ 3= 2% x-’a Ve

> Y o =
S A X o~ ~
%% A
<A
X
= L=<
< A<
<K<K
= <
>=<"¢

£ L
& CX,
<

F o ‘Esta tar;eta* es el Gnico’ documentolue 5" o

;:x: CONTADOR PUBITIC(:O def acuerdo con lo establecudo en A
Z = a Ley/43,de 1990.{ == @%& =K i;:rﬂg < mﬁ‘« i UK
=X ;J‘»Agradecemos @ qglgg encuentre esta tarleta devolverla XK
~ = al Ministerio, de Comermo Indn;ostna v '!'unsmo Junta Ce"!i?igﬁ ieleey
ol de Contadores ‘e L0 ‘(‘x(“( e <* X Nouee
:(\ B A A \()_/ %&( QQ( _(l('_(, \," K

.><(

2SOCHED AN B
N S K A K S0 X LSRRI f\ﬁ%c‘



ADMINISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL (@1
rsecs. DE CONTADORES

Certificado No:

S DhDhe@seeEe=abeDhorrEabBeAR®A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

BOGOT/\
2>

Acuerdo: 20231220-114246-ce3889-53662109
2023-12-20T12:12:20-05:00 - Pagina 100 de 1 JEI

Firmado Electronicamente con AZSign

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico MARTHA LUCIA MONROY MORENO identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 51915586 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 133034-T
Sl tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIQS * * * * % % % % % % % & % % % & & &k & % & & % & % & % %
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Dado en BOGOTA a los 4 dias del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

"

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado


http://www.jcc.gov.co/

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaria Distrital de Integracién Socia

E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

Cédigo F_RA_XXX

Version 2.0001
Fecha 15/09/2015
Pagina ldel

Periodo del reporte
01/12/2023 a 15/12/2023

Fecha generacion reporte
16/12/2023

Reporte namero

0014784
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COMEDOR 113863-CCCP 19 - 008
OPERADOR 9000676691-FUNDACION UN NUEVO AMANECER
CONTRATO 6590-2023
FECHA CONTRATO 13/04/2023
FECHA ACTA DE INICIO 22/04/2023
FECHA TERMINACION CONTRATO 21/12/2023
CUPO DIARIO 300

De la informacion extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la

siguiente informacién correspondiente a la ejecucion del contrato 6590-2023 en el periodo del 01/12/2023 a 15/12/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO 3212
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION 2948
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO 264
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO 0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO 388
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO 12
DIAS NO OPERADOS 0

Reporte diario de asistencia

FECHA | AeGiSTRADAS | REH | VAUDADAS | - mer. |  DEFem
01/12/2023 271 0 271 0 29
02/12/2023 263 0 263 0 37
04/12/2023 276 0 276 0 24
05/12/2023 276 0 276 0 24
06/12/2023 271 0 271 0 29
07/12/2023 261 0 261 0 39
09/12/2023 250 0 250 0 50
11/12/2023 272 0 272 0 28
12/12/2023 8 264 8 264 28
13/12/2023 268 0 268 0 32
14/12/2023 273 0 273 27
15/12/2023 259 0 259 41

Totales: 2948 264 388

Si la columna déficit presenta una marca "' estos numeros pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan
asistencias registradas fuera de horario que estan en proceso de aprobacién por parte de la interventoria.

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6590-2023.
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=ZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740

Icipagauta@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

-

iy ddud >
LUZ AMANDA k’E’ON;’BERNAL
52384245 o
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisién: Revision

?’J(ana Hernandez Rincon
3075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervision
SDIS - DNA

Revisién: Revision

3.

MAURICIO-EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION
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ulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutricién
Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

Asdq Jiménez C-

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracién Social

Revisién: Revision

RoderMolina Romer
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista

Secretaria de Integracion Social

Revisiéon: Revision

11/

j’@éﬂTlC’ AS BARRAGAN CASTELLANOS
79764724

jbarraganc@sdis.gov.co
Contratista
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ESR MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES Env.: 2023-12-20 11:42:49
L, mobandog@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-20 11:44:47
Revision Aprobado
APOYO A LA SUPERVISION Res.: 2023-12-20 11:44:51
IP Res.: 186.155.7.19
Viviana Hernandez Rincon Env.: 2023-12-20 11:44:51
L vhernandezr@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-20 11:45:38
Revision Iy Aprobado
Apoyo a la Supervision Res.: 2023-12-20 11:47:09
SDIS - DNA IP Res.: 186.29.35.49
LUZ AMANDA LEON BERNAL Env.: 2023-12-20 11:47:09
L lleonb@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-20 11:49:47
Revision Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2023-12-20 11:50:02
SDIS IP Res.: 191.92.161.84
LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE Env.: 2023-12-20 11:50:02
Icipagauta@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-20 11:50:51
Revision pag ) @ g Aprobado
Contratista Res.: 2023-12-20 11:51:23
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 186.145.242.62
JHON NICOLAS BARRAGAN CASTELLANOS Env.: 2023-12-20 11:51:23
L, jbarraganc@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-20 11:57:27
Revision ] Aprobado
Contratista Res.: 2023-12-20 11:57:31
IP Res.: 190.159.24.131
Roger Molina Romero Env.: 2023-12-20 11:57:31
L rmolinar@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-20 12:00:22
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2023-12-20 12:00:28
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Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes Env.: 2023-12-20 12:00:28
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Revision ; Aprobado
Contratista Res.: 2023-12-20 12:09:12
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 186.155.7.19
Zulma Yanira Fonseca Centeno Env.: 2023-12-20 12:09:12
. zfonseca@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-20 12:12:15
Firma ) L, Aprobado
Subdirectora de Nutricion Res.: 2023-12-20 12:12:18
Secretaria Distrital de Integracién Soci IP Res.: 186.83.244.131




		2023-12-20T12:12:25-0500
	Analítica S.A.S
	AZSign
	Firma - Finalización de flujo de firma electrónica




