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PORCENTAJE DE EJECUCION

FisICA PRESUPUESTAL

97% 88%

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Zulma Yanira Fonseca Centeno

DEPENDENCIA Subdireccién de Nutricién
CARGO Subdirectora de Nutricién
LOCALIDAD Nivel Central

APOYO A LA SUPERVISION

- Componente Inclusién Social: Andrea Carolina Castro Pulido.

- Componente Alimentacion, Nutricion y Salubridad: Yolanda
Aguilar Tautiva

- Componente Ambiental: Angela Maria Lopez Torres.

- Componente Administrativo y Financiero: Patricia Camelo
Garcia — Liliana Rocio Santafé Garcia

- Gestion Documental: Luz Aida Chaves Morales.

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para prestar
la atencion alimentaria en la modalidad Comedores Comunitarios -
Cocinas Populares, a poblaciéon en situacion de inseguridad
alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos de inclusion
social, ambiental y productiva y vigilancia del estado nutricional,
en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentacion
Integral en Bogota".

NUMERO DE CONTRATO

6626-2023

FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO

13/04/2023

FECHA APROBACION DE POLIZA

19/04/2023
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Cédigo: FOR-GEC-002
PROCESO GESTION CONTRACTUAL .
Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Péagina: 2 de 92
CONTRATISTA Asociacion Nueva Colombia ASONUCOL
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT 830.502.017-0
VALOR INICIAL $426.674.969
MODIFICACIONES AL CONTRATO No aplica
PLAZO INICIAL 8 meses
FECHA ACTA DE INICIO 24/04/2023
PRORROGAS No aplica
FUENTE DE FINANCIACION 1-100-F001 VA-Recursos Distrito
PERIODO CERTIFICADO 01/12/2023 - 15/12/2023
) PORCENTUAL FINANCIERA
PORCENTAJE DE EJECUCION
97% 88%

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

3.1.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

La Asociacion Nueva Colombia ASONUCOL dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacién 6626-2023 suscrito para
la operacion del Comedor Comunitario 113558-CCCP 08-002 - Villa Liliana de la Localidad Kennedy; implementando las
actividades relacionadas con los compromisos generales y especificos pactados en los componentes Inclusién social,
Alimentacion, nutricion y salubridad, Ambiental, Administrativo y financiero y Gestiéon documental.

3.2.

3.2.1.

BITACORA DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS GENERALES

Compromiso

Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El Asociado suscribié acta de inicio del | encuentran relacionados en el

convenio de asociacion, el 24/04/2023,

1. Una vez cumplidos los requisitos de

perfeccionamiento del convenio de
asociacion, suscribir el acta de inicio
y las demas que se generen para la
correcta ejecucion y liquidacion de
este.

una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento, legalizacion y
ejecucion, de conformidad con lo
sefialado en la Invitacion Publica del
proceso competitivo SDIS-DCT092-001-
2023.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromisos Generales
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Disponer de una cuenta bancaria
para la ejecucion del convenio, en la
cual se llevard el manejo exclusivo
de los recursos aportados por la
SDIS. ElI ASOCIADO debera
entregar a la supervision o
interventoria la certificacion de la
cuenta bancaria con vigencia menor
a 30 dias calendario. Si el
ASOCIADO presenta una cuenta
bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de
recursos propios, debera estar
certificada por parte de la entidad
bancaria con saldo a cero.

El Asociado remiti6, via correo
electrénico, la certificacion de cuenta
bancaria para el manejo exclusivo de los
recursos aportados por la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Implementar las acciones
correctivas necesarias para
subsanar los hallazgos evidenciados
en las visitas de supervision o
interventoria, dando respuesta y

cumplimiento a los planes de
mejoramiento 'y requerimientos
generados, en los  términos

establecidos en los mismos.

Para el presente periodo, el Asociado no
requiri6 el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda
vez que no se generaron planes de
mejoramiento y requerimientos.

No Aplica

Permitir la labor de la supervisién o
interventoria, equipos técnicos y
administrativos de la SDIS vy
entidades externas con las que se
articulen acciones con ocasion de la
operaciéon del Comedor Comunitario
y la ejecucion del convenio.

El Asociado atendid las visitas de
supervision adelantadas por la
Secretaria Distrital de Integracion Social
en cada uno de los componentes, tal
como se observa en el numeral 6.1.
VISITAS DE SUPERVISION EN
CAMPO, del presente informe.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Informar de manera inmediata y por
escrito a la supervision o
interventoria, sobre las Vvisitas
realizadas por entes de control a las
instalaciones del Comedor
Comunitario.

Para el presente periodo, el Asociado no
requiri6 el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda
vez que en el Comedor Comunitario
113558-CCCP 08-002 — Villa Liliana, no
se recibieron visitas por parte de entes
de control.

No aplica
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Asistir a las reuniones convocadas
por la SDIS en el marco de la
ejecucion del convenio de
asociacion 'y del Proyecto 7745
Compromiso por una Alimentacién
Integral en Bogota.

La asociacion nueva Colombia asonucol,
a travées de los profesionales
contratados para la ejecucion del
convenio de asociacibn 6626-2023,
asisti6 a las siguientes reuniones
convocadas por la SDIS:

e 10/11/2023: Fortalecimiento
técnico 1S Primeros Auxilios
Psicoldgicos.

e 20/11/2023: Planeacion vy
alistamiento Encuentro Distrital
de Inclusién Social.

e 09/11/2023: Mesa de inclusion
social local Kennedy.

e 23/11/2023: Fortalecimiento
técnico IS Primer
Respondiente.

e 28/11/2023:
Seguimiento y
noviembre 2023.

Comité de
Evaluacién

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Utilizar estrictamente las
instalaciones del Comedor
Comunitario para el cumplimiento
del objeto del convenio. En estas,
NO se podran ejercer actividades de
proselitismo politico, religioso,
ideolégico, comercial o de cualquier
otra indole.

El  Asociado adelantd en las
instalaciones del Comedor Comunitario
113558-CCCP 08-002 — Villa Liliana, las
actividades propias relacionadas con la
prestacién del servicio de alimentacion,
el desarrollo de procesos de inclusion
social, vigilancia nutricional y promocion
en estilos de vida saludable, de
conformidad con lo sefialado en el
objeto del convenio de asociacion 6626-
2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Dar cumplimiento con lo establecido
en el Decreto Distrital 389 de 2009 y
demas normas concordantes, por lo
cual no podra recibir ni recaudar
donaciones, aportes voluntarios,
cuotas de corresponsabilidad o de
participacion.

El Asociado, en el marco de la ejecucién
del convenio de asociacion 6626-2023
no recaud6 donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de
corresponsabilidad o de participacion;

por parte de los beneficiarios del
Comedor Comunitario 113558-CCCP
08-002 — Villa Liliana, dando

cumplimiento con lo establecido en el

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
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Para el presente periodo, el Asociado no
requiri6 el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda
vez que no se suscitaron situaciones de
fuerza mayor o caso fortuito que
afectaran la ejecucion del convenio.

9. Informar inmediatamente a la
supervision o interventoria las
situaciones de fuerza mayor o caso
fortuito que afecten la ejecucion del
convenio.

No aplica.

Para el presente periodo no se
adelantaron actividades relacionadas
con el compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempo de cumplimiento, | Los soportes que dan cuenta de la
de conformidad con lo sefialado en el | actividad adelantada para el
anexo técnico del servicio comedores | cumplimiento del compromiso se

10. Garantizar que el recurso humano - .
q comunitarios. encuentran relacionados en el

gggzr?itr%?gﬁto anofgsa r{)cesgse Informe Mensual de Ejecucion del
rocg dimientos nqanuales‘ e 10/11/2023: Fortalecimiento | periodo noviembre 2023 presentado
p ’ ’ técnico IS Primeros Auxilios | por el Asociado y aprobado por el

lineamientos, protocolos, sistemas y
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea
el caso), pertinentes para la
prestacion del servicio y la ejecucion

Psicolégicos. equipo de apoyo a la supervision de
o 20/11/2023: Planeacion y | la Subdireccion de Nutricion. Asi
alistamiento Encuentro Distrital | mismo reposan en la herramienta de
de Inclusién Social. almacenamiento de informacion

del convenio. e 09/11/2023: Mesa de inclusién | definida por la SDIS (SharePoint).
social local Kennedy.
e 23/11/2023: Fortalecimiento | 06_Compromisos_Generales
técnico IS Primer
Respondiente.
Los soportes que dan cuenta de la
11. Participar en el empalme con la actividad adelantada para el
Subdireccion Local para la cumplimiento del compromiso se

encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi

Integracion Social correspondiente,
al iniciar y finalizar el convenio,
suministrando la informaciéon 'y
documentacion requerida en el
marco del convenio 'y los
documentos que hacen parte

El Asociado participd en la actividad de
empalme de inicio del convenio de
asociacion 6626-2023 y de inicio de
operacion del Comedor Comunitario
113558-CCCP 08-002 - Villa Liliana,

) it llevada a cabo por la Subdireccion Local . )
integral y se generen con ocasion al ” . mismo reposan en la herramienta de
para la Integracion Social Kennedy el

mismo. Deberén asistir al empalme 54/04/2023 almacenamiento de informacidn
el responsable del servicio vy ’ definida por la SDIS (SharePoint).

profesional social.
06_Compromisos_Generales
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado remiti6 via correo | Informe Mensual de Ejecucion del
electronico a la supervision de la SDIS, | periodo noviembre 2023 presentado
el informe mensual de ejecucién del | por el Asociado y aprobado por el
convenio de asociacion 6626-2023, | equipo de apoyo a la supervision de
correspondiente al periodo noviembre | la Subdireccion de Nutricién. Asi

12. Presentar a la supervision o
interventoria informe mensual de
ejecucion del convenio, dentro de
los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé
cuenta del cumplimiento de los
compromisos generales y
especificos por componente
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(Inclusién  social,  Alimentacion,
nutricion y salubridad, Ambiental y
Administrativo y financiero), de
acuerdo con los lineamientos
establecidos en el anexo técnico.

2023. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromisos_Generales

13. Presentar a la supervision o
interventoria  informe  final de
ejecucion del convenio, dentro de
los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacion
de este, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
generales 'y  especificos  por
componente (Inclusién social,
Alimentacion, nutricion y salubridad,
Ambiental 'y  Administrativo vy
financiero), de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

Para el presente periodo, el Asociado no
requiri6 el desarrollo de actividades
relacionadas con este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempo de | No aplica.
cumplimiento, de conformidad con lo
sefialado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios.

14. Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de
dafios o perjuicios y de cualquier
reclamacion proveniente de terceros
que tenga como causa las
actuaciones del ASOCIADO, sus
proveedores o} terceros
relacionados.

El Asociado mantuvo indemne a la | Para el periodo reportado no se
Secretaria Distrital de Integracion Social | requiere presentacion de soportes,
de reclamaciones presentadas por | toda vez que no se evidenciaron
terceros relacionados con la ejecucion | reclamaciones  provenientes  de
del convenio de asociacion 6626-2023. terceros que tengan como causa las
actuaciones del Asociado.

El Asociado en el marco del proceso | Los soportes que dan cuenta de la
competitivo SDIS-DCT092-001-2023, | actividad adelantada para el
oferté como criterios de calificacion de la | cumplimiento del compromiso se
propuesta presentada, los siguientes | encuentran relacionados en el
factores de seleccion: Informe Mensual de Ejecucién del
e Porcentaje adicional de | periodo noviembre 2023 presentado
participantes  vinculados a | por el Asociado y aprobado por el
procesos de transformacion de | equipo de apoyo a la supervision de
alimentos. la Subdireccion de Nutricion. Asi

e Porcentaje adicional en | mismo reposan en la herramienta de
compras publicas locales de | almacenamiento de informacion

15. Cumplir  con las condiciones
ofertadas dentro del proceso
competitivo, de acuerdo con los
lineamientos técnicos, tiempos vy
evidencias establecidas por la SDIS.
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alimentos: Con corte a | definida por la SDIS (SharePoint).
noviembre 2023 el porcentaje
acumulado de compras | 06_Compromisos_Generales
publicas locales de alimentos
corresponde a 36%.
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fueron requeridas en el marco de la | No aplica.
ejecucion del convenio.

3.2.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS

3.2.2.1. Compromisos Componente Inclusién Social

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran  relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
El asociado construy6 la hoja de ruta y | periodo noviembre 2023 presentado
elaboré la programacién mensual de | por el Asociado y aprobado por el
actividades de octubre del componente | equipo de apoyo a la supervision de
inclusion social del Comedor | la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
Comunitario. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento  de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

1. Construir la hoja de ruta del
componente inclusiéon social por el
tiempo de ejecucion del convenio,
en el formato establecido por la
SDIS y cargarla en la herramienta
de almacenamiento de informacion
definida para tal fin.

01 Com_Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad  adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El asociado particip6 en la Mesa Local | encuentran relacionados en el
de Inclusion Social en donde se | Informe Mensual de Ejecuciéon del
socializé los intereses y necesidades del | periodo noviembre 2023 presentado
Comedor Comunitario y se articularon | por el Asociado y aprobado por el
las acciones necesarias para dar | equipo de apoyo a la supervision de
respuesta a los participantes y sus | la Subdireccion de Nutricion. Asi
hogares/familias, en los términos del | mismo reposan en la herramienta de
anexo técnico. almacenamiento  de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

2. Participar en la Mesa Local de
Inclusién Social de acuerdo con las
condiciones técnicas establecidas
por la SDIS y las convocatorias
realizadas durante la ejecucion del
convenio.

01 Com_Inc_Soc

3. Participar en la gestion y | El asociado participé en la gestion y | Los soportes que dan cuenta de la
articulacion intrainstitucional, | articulaciéon intrainstitucional, | actividad adelantada para el
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SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL .
Pagina: 8 de 92
Compromiso Actividad Soporte
interinstitucional e intersectorial que | interinstitucional e intersectorial | cumplimiento del compromiso se

aporte al fortalecimiento de las
capacidades individuales y
colectivas de los/as participantes del
Comedor Comunitario 'y sus
hogares/familias y su acceso a la
oferta de servicios nacionales,
distritales, locales vy territoriales
identificada, en coordinacién con el
profesional del Proyecto 7745 de la
Subdireccion  Local para la
Integracion Social correspondiente.

identificando y actualizando la oferta de
servicios de manera permanente,
generando la referenciacion efectiva de
acuerdo a las necesidades de los/as
participantes del Comedor Comunitario.

encuentran  relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento  de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

Desarrollar un (1) encuentro
presencial para construir y concertar
los Acuerdos de Convivencia y
Participacion del Comedor
Comunitario, con un minimo de
treinta (30) personas participantes
del Comedor Comunitario,
atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.

El asociado realiz6 un (1) encuentro
presencial con un minimo de 30
personas en las instalaciones del
comedor comunitario, con el fin de
generar la construccion colectiva y
concertada de los acuerdos de
convivencia y participacion los cuales se
socializardn a los participantes del
Comedor Comunitario
permanentemente hasta la finalizacién
del convenio, de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad  adelantada  para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran  relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento  de  informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com _Inc_Soc

Publicar los acuerdos de
convivencia y participacion en un
lugar visible del Comedor
Comunitario, por medio de
herramientas didacticas con fines
pedagogicos, de manera legible, sin
alteraciones, tachones o]
enmendaduras.

El asociado publico en un lugar visible
los acuerdos concertados con los
participantes, en las instalaciones del
comedor comunitario, permanentemente
manteniendo la calidad de la
publicacion hasta la finalizacion del
convenio teniendo en cuenta los
términos definidos en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad  adelantada  para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran  relacionados en el

Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento  de  informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc _Soc

Diligenciar el instrumento Lectura de
Realidades y concertar el Contrato
Social Familiar con el 100% de los
participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias.

El asociado diligencié el instrumento
Lectura de Realidades y concerté el

contrato  social familiar con los
participantes y hogares/familias,
identificando intereses, capacidades,

intereses y necesidades, de acuerdo a
lo establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad  adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran  relacionados en el

Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
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cumplimiento del compromiso se
encuentran  relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento  de  informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

7. Referenciar a los participantes del
Comedor Comunitario y sus | EI asociado referenci6 a los
hogares/familias a los servicios | participantes del Comedor Comunitario
sociales existentes, de acuerdo con | y sus hogares/familias a los servicios
la identificacion de intereses y | sociales existentes, de acuerdo con el
necesidades producto del analisis | andlisis de la Lectura de Realidades y el
del instrumento  Lectura de | Contrato Social Familiar, registrando el
Realidades - Contrato Social | seguimiento en Ficha SIRBE vigente.
Familiar y realizar registro en la
ficha SIRBE vigente.

01 Com_Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran  relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de  informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El asociado implementé procesos de
agricultura urbana organica con el 5%
de participantes del Comedor
Comunitario. De acuerdo con las
actividades a realizar, evidenciada en la
hoja de ruta y programaciéon de
actividades mensuales.

8. Implementar procesos de agricultura
urbana organica con el 5% de
participantes del Comedor
Comunitario de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

01 Com_Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad  adelantada para el

9. Desarrollar procesos de cumplimiento del compromiso se
trasformacion de alimentos con el | El asociado llevo a cabo procesos de | encuentran relacionados en el
5% de hogares/familias | trasformacién de alimentos con el 5% | Informe Mensual de Ejecucion del
participantes del Comedor | de participantes del Comedor | periodo noviembre 2023 presentado

Comunitario que incluyan formacién | Comunitario. De acuerdo a las | por el Asociado y aprobado por el
en manipulacion de alimentos de | actividades a realizar, evidenciada en la | equipo de apoyo a la supervision de
minimo 10 horas y formacion | hoja de ruta y programaciéon de | la Subdireccion de Nutricion. Asi
practica en transformacion de | actividades mensuales. mismo reposan en la herramienta de
alimentos de minimo 4 horas. almacenamiento  de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc
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10. Elaborar e implementar el plan de

transformacion  de  imaginarios
socioculturales con minimo el 60%
de los hogares/familias participantes
del Comedor Comunitario,
atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas en el anexo
técnico.

El asociado elaboré y/o implemento el
plan de transformacion de imaginarios
socioculturales en donde se evidencia
que la descripcion de las actividades
propuestas para implementar el plan y
contemplé con minimo el 60% de los
hogares/familias participantes del
Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad  adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran  relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento  de  informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

. Implementar la estrategia
Cocinando en Familia con un (1)
hogar/familia del Comedor
Comunitario, de acuerdo con los
tiempos y procedimientos
establecidos en el anexo técnico.

El asociado implementé la estrategia
Cocinando en Familia con un (1)
hogar/familia del Comedor Comunitario.

De acuerdo a las actividades,
evidenciada en la hoja de ruta y
programacion de actividades
mensuales.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad  adelantada  para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran  relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento  de  informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com _Inc_Soc

. Desarrollar una (1) actividad
mensual de sensibilizaciéon para la
participacion en las acciones de
inclusion social, dirigida a los
participantes del Comedor
Comunitario que no se encuentran
vinculados en estas acciones y a los
participantes que ingresan a la
modalidad de atencion producto de
las activaciones durante la vigencia
del convenio.

El asociado desarrollé6 una (1) actividad

mensual de sensibilizacion para la
participacion en las acciones de
inclusion  social, dirigida a los

participantes del Comedor Comunitario
gue no se encuentran vinculados en
estas acciones y a los participantes que
ingresan a la modalidad de atencidn
producto de las activaciones durante la
vigencia del convenio.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad  adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran  relacionados en el

Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento  de  informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

. Desarrollar un (1) encuentro local de
didlogo de saberes intercultural e
intergeneracional planeado,
articulado y concertado en la Mesa

El asociado participé en el desarrollo de
un (1) encuentro local de didlogo de
saberes intercultural e intergeneracional
de acuerdo a la programacion

Los soportes que dan cuenta de la
actividad  adelantada  para el
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Local de Inclusion Social. evidenciada en la hoja de ruta y | cumplimiento del compromiso se
programacion de actividades | encuentran relacionados en el

mensuales. Con la siguiente tematica:
Reconociendo nuestras raices.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento  de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

14. Realizar seguimiento bimestral a los

acuerdos concertados en el
Contrato Social Familiar al 100% de
los hogares/familias participantes
del Comedor Comunitario,
registrarlo en el instrumento Lectura
de Realidades — Contrato Social

El asociado realizd los seguimientos
bimestrales a los acuerdos concertados
evidenciados en el periodo, registrando
los seguimientos en el instrumento
Lectura de Realidades - Contrato Social
Familiar.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad  adelantada  para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran  relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de

Familiar y en la Ficha SIRBE . ; -
vigente almacenamiento  de informacion
9 ' definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
. Realizar  seguimiento a los actividad  adelantada  para el
participantes del Comedor cumplimiento del compromiso se
Comunitario que evidencian criterios encuentran  relacionados en el

de egreso de acuerdo con los
procedimientos y  normatividad
vigente, registrar el seguimiento en
la ficha SIRBE vigente y enviar
reporte semanal al profesional local
del Proyecto 7745 correspondiente,
via correo electronico, con los
respectivos soportes del
seguimiento realizado.

El asociado realiz6 seguimiento a los
casos de los participantes del Comedor
Comunitario que evidencian criterios de
egreso y envio el Reporte semanal y/o
soportes al profesional local del
Proyecto 7745.

Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento  de  informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc _Soc

. Realizar  seguimiento a los
participantes del Comedor
Comunitario que no cumplen con los
acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el
seguimiento en la ficha SIRBE
vigente y enviar reporte mensual en
el formato establecido por la SDIS al

El asociado realizé seguimiento a los
participantes del Comedor Comunitario,
gue no cumplieron con los acuerdos
pactados en el Acta de Compromiso y
envio los soportes que evidencien el
motivo de egreso, se evidencia envi6
del Reporte mensual 0 en caso de que
se requiera el mismo dia de ocurrencia

Los soportes que dan cuenta de la

actividad  adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran  relacionados en el

Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
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%ﬁ profesional local del Proyecto 7745, | al profesional local del Proyecto 7745. la Subdirecciéon de Nutricion. Asi
G via correo electronico, con los mismo reposan en la herramienta de
a8 respectivos soportes del almacenamiento  de  informacién
%' seguimiento realizado. Cuando los definida por la SDIS (SharePoint).

g participantes incurran en faltas que

g generan suspension 0 egreso 01 Com_Inc_Soc

Q

g

g
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establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745,
via correo electronico, con los
respectivos soportes.

17. Actualizar la informacion Los soportes que dan cuenta de la
diligenciada en la ficha SIRBE actividad adelantada para el
vigente cuando presente cumplimiento del compromiso se
modificacion en las variables encuentran  relacionados en el

El asociado envi6 el reporte quincenal
junto con los respectivos soportes al
profesional local del Proyecto 7745 de
los cambios y las modificaciones de la
informacion de los participantes y

basicas, variables transversales,
ubicaciéon geografica, informacién
bésica y transversal sobre la familia,
de acuerdo con las orientaciones
definidas por la SDIS y enviar

Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi

reporte quincenal al profesional ?:%gr];}a&i?t/:rxirglllas del Comedor mismo reposan en la herramienta de
local del Proyecto 7745, via correo ’ almacenamiento  de informacién
electronico, con los respectivos definida por la SDIS (SharePoint).
soportes de actualizacion que se

requieran. 01 Com_Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad  adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran  relacionados en el
El asociado presenté los soportes | Informe Mensual de Ejecucion del
correspondientes a la participacion en | periodo noviembre 2023 presentado
los espacios convocados por la | por el Asociado y aprobado por el
Secretaria Distrital de Integracion Social | equipo de apoyo a la supervision de
para la implementacion de las | la Subdireccibn de Nutricion. Asi
actividades transversales y articuladoras | mismo reposan en la herramienta de
del componente Inclusion Social. almacenamiento  de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

18. Participar en  encuentros de
fortalecimiento técnico, mesas de
inclusion social, mesas de trabajo,
comités y demas espacios de
acuerdo con las convocatorias
realizadas por la Secretaria Distrital
de Integracion Social para la
implementacion del componente
inclusion social y el Proyecto 7745
Compromiso por una Alimentacién
Integral en Bogota.

01 Com_Inc_Soc
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3.2.2.2. Compromisos Componente Alimentacién, Nutriciéon y Salubridad

3.2.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocién en Estilos
de Vida Saludable.

Compromiso Actividad Soporte

El Asociado implemento el
procedimiento “Operacion entrega de
apoyos alimentarios en los servicios
sociales de la SDIS” mediante el
diligenciamiento diario de los siguientes
formatos establecidos: Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
FOR-PSS-230 Formato recepcion de | cumplimiento del compromiso se

alimentos. encuentran relacionados en el
- FOR-PSS-232 Formato Verificacion | Informe Mensual de Ejecucion del

1. Implementar el procedimiento . . .
transporte de alimentos periodo noviembre 2023 presentado

“Operacién entrega de apoyos
alimentarios en los servicios
sociales de la SDIS”, teniendo en
cuenta los documentos y formatos
Asociados a este.

FOR-PSS-236 Formato Control de | por el Asociado y aprobado por el
entrada y salida de alimentos | equipo de apoyo a la supervision de
Asociados. la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
FOR-PSS-238 Formato Control de | mismo reposan en la herramienta de
temperatura de equipos de refrigeracion. | almacenamiento de informacion
FOR-PSS-239 Formato Control de | definida porla SDIS (SharePoint).
temperatura de equipos en congelacion.
FOR-PSS-243 Formato Preparacién de | 02_Com_Ali_Nut_Salu
alimentos.

FOR-PSS-248 Formato
Acompafamiento de la operacion del
servicio de alimentacion mensual.

2. Ofrecer menuds especiales en las
siguientes fechas: navidad y fin de
afio. El profesional en nutricion y
dietética del Comedor Comunitario
debera enviar la propuesta de menu
especial antes del 10 de diciembre
al profesional en nutricion y dietética
del Proyecto 7745 asignado a la
Subdireccién Local, de acuerdo con
los criterios establecidos por la
Subdireccion de Nutricién.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirié el desarrollo de actividades para
el cumplimiento de este compromiso, ya | No aplica
gue este se encuentra definido para el
mes de diciembre 2023.
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Los soportes que dan cuenta de la
El Asociado implementé las veinticuatro | actividad  adelantada para el
(24) minutas establecidas en el ciclo de | cumplimiento del compromiso se
menus diligenciando la informacién | encuentran relacionados en el
diaria en el FOR-PSS-243 Formato | Informe Mensual de Ejecucion del
Preparacion de Alimentos. periodo noviembre 2023 presentado

3. Implementar la minuta de alimentos:
minuta patrén, ciclo de menus y
analisis del aporte nutricional para
los distintos grupos de edad
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por el Asociado y aprobado por el
Suministré las raciones establecidas de | equipo de apoyo a la supervision de
acuerdo con el grupo de edad evaluado | la Subdirecciébn de Nutricidon. Asi
en visitas de seguimiento por parte del | mismo reposan en la herramienta de
apoyo a la supervision, mediante el | almacenamiento de informacion
FOR-PSS-252 Formato inspeccién plan | definida por la SDIS (SharePoint).

de muestreo porciones servidas.

determinados por la SDIS,
suministrando las raciones a la
poblacién participante, acorde con
las condiciones establecidas en el
anexo técnico.

02 Com_ Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
4. Realizar una encuesta de opinion encuentran relacionados en el
con los participantes del Comedor Informe Mensual de Ejecucion del
Comunitario mayores de 18 afios, periodo noviembre 2023 presentado
dentro de los primeros treinta (30) por el Asociado y aprobado por el
dias de operacién del convenio, con equipo de apoyo a la supervision de
e e esablecer l necesitad ¢ | oo aeconico a mncionsia ocal of | 5, SUbOTeEeon e urotn, o
. dia 29/05/2023 los resultados obtenidos. . . -
vegetariana de manera mensual. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado realiz6 82 encuestas el dia
24/05/2023 a los participantes mayores
de 18 afios dando como resultado la no
aceptacion de menu vegetariano y envia

02 Com_Ali_Nut Salu

5. Suministrar una preparacion
vegetariana previa autorizacion del
profesional en nutricion y dietética | Para el presente periodo no se requirid
de la Subdireccion Local, de | el desarrollo de actividades para el
acuerdo con los resultados del | cumplimiento de este compromiso, toda
sondeo de opinién realizado a los | vez que los resultados obtenidos en las | No Aplica
participantes del Comedor | encuestas realizadas a los participantes
Comunitario y a las especificaciones | del Comedor Comunitario no aceptaron
establecidas en el anexo técnico. | lainclusion de menu vegetariano.

Dicha preparacién no implica costos
adicionales para la SDIS.
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad  adelantada para el
6. Mantener disponible en un lugar cumplimiento del compromiso se
visible del Comedor Comunitario, las encuentran relacionados en el
minutas patron, el ciclo de mends y | EI Asociado dispone en é&rea de | Informe Mensual de Ejecucién del
los documentos de andlisis de | preparacion las minutas patrén, el ciclo | periodo noviembre 2023 presentado
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£ aporte nutricional a las personas | de menus y andlisis nutricional para el | por el Asociado y aprobado por el
g ® manipuladoras de alimentos, asi | personal manipulador y publica el ciclo | equipo de apoyo a la supervision de
como el ciclo de menuUs y el mend | de menls y el mend del dia en salén | la Subdireccion de Nutricion. Asi
del dia para visualizacion de los | comedor para los participantes. mismo reposan en la herramienta de
participantes. almacenamiento  de informacion

definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad  adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran  relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de  informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

7. Realizar las preparaciones de | El Asociado realiz6 las preparaciones de
alimentos utilizando la totalidad de | los alimentos de acuerdo con el FOR-
ingredientes  incluidos en el | PSS-175 Formato Plan de compras
documento “Analisis del Aporte | consolidado semanal Asociados, FOR-
Nutricional” por grupo de edad de | PSS-226 Formato Plan de compras
cada uno de los 24 mendus, en las | consolidado mensual Asociados vy
cantidades establecidas. cronograma de recepcion materia prima.

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran  relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de

8. Capacitar al talento humano del
Comedor Comunitario en el manejo
de minuta patrén, ciclo de menus y
andlisis nutricionales, procedimiento
“Operacién entrega de apoyos

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario realizd
capacitacion al talento humano de la
unidad operativa en minuta patrén, ciclo

. . o de menus, andlisis nutricional y ) hy: L f
alimentarios en los servicios - la Subdirecciéon de Nutricion. Asi
procedimiento de entrega de apoyos

sociales con sus documentos y alimentarios el dia 04/09/2023. mismo reposan en la herr_amlenta_(Eie
formatos Asociados. almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad  adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
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9. Realizar la estandarizacion de
utensilios para el servido de
alimentos y socializarla a las | La profesional en nutricion y dietética
personas manipuladoras de | del Comedor Comunitario realizd
alimentos, con el fin de dar | estandarizacion de utensilios para el
cumplimiento a los pesos servidos | servido y socializ6 al personal del
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la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

establecidos en la minuta patron de | comedor comunitario el dia 09/11/2023.
cada grupo etario y optimizar los
tiempos de servido.

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la

10. Acoger las especificaciones del actividad  adelantada para el
anexo técnico para la realizacion y cumplimiento del compromiso se
solicitudes de intercambios de encuentran  relacionados en el
alimentos, los cuales deben Informe Mensual de Ejecucion del

El Asociado realiz6 durante el mes de
noviembre 2023 intercambios
autorizados de acuerdo con lo sefialado
en el anexo técnico.

encontrarse debidamente
justificados y diligenciados en los
formatos  correspondientes. El
formato Autorizacion cambio de

periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi

preparaciones, debe encontrarse mismo reposan en la herramienta de
diligenciado por el profesional en almacenamiento  de informacion
nutricion y dietética del Comedor definida por la SDIS (SharePoint).
Comunitario.

02 Com_Ali_Nut Salu

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario y el | Los soportes que dan cuenta de la
profesional responsable del servicio | actividad adelantada para el
participaron en la sensibilizacién en | cumplimiento del compromiso se
vigilancia nutricional convocada por la | encuentran relacionados en el
Subdireccion de Nutricibn el dia | Informe Mensual de Ejecucién del
09/05/2023 y 18/07/2023. periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
11. Participar en las actividades de | La profesional en nutricion y dietética | equipo de apoyo a la supervision de

fortalecimiento técnico en toma de | del Comedor Comunitario participé en la | la Subdireccion de Nutricion. Asi

medidas antropomeétricas, | actividad de fortalecimiento técnico en | mismo reposan en la herramienta de
sensibilizacion en vigilancia | toma de medidas antropométricas | almacenamiento de informacién
nutricional y las demas programadas | convocada por la Subdireccion de | definida porla SDIS (SharePoint).
por la Subdireccion de Nutricién. Nutricién el dia 07/10/2022.

02 Com_Ali_Nut Salu

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario participé en la
reunion de Socializacion informe del
estado nutricional primer semestre 2023
convocada por nutricionista local el dia
13/10/2023.
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12. Realizar la

toma de datos
antropomeétricos de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico,
disponiendo de los equipos
antropométricos requeridos (bascula
y tallimetro establecidos en el anexo
técnico).

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario envio, via
correo  electronico, el cronograma
trimestral de toma de talla y peso a la
nutricionista local el dia 11/092023 y
realizé toma de datos antropométricos a
cuarenta (40) participantes, registrando
los datos en el formato Informacion
Nutricional de participantes del SIRBE.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad  adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de  informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

. Registrar la informacion de medidas
antropométricas en el sistema
SIRBE de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

El/la responsable del servicio registré la
informacién de medidas antropométricas
en el Sistema Misional SIRBE.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacioén
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

. Realizar orientacion y abordaje a los
casos identificados con malnutricién,
de acuerdo con
establecida por la Subdireccion de
Nutricion.

la linea técnica

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario socializo la
clasificacion nutricional a los
participantes el dia 09/11/2023

La profesional en nutricion y dietética

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
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del Comedor Comunitario adelantd las | por el Asociado y aprobado por el
acciones de informacion, educacién y | equipo de apoyo a la supervisiéon de
comunicacién  colectivas, mediante | la Subdireccion de Nutricion. Asi
canalizaciéon a la Secretaria Distrital de | mismo reposan en la herramienta de
Salud, de dieciséis (16) casos de | almacenamiento de informacion
malnutricion mediante el FOR-PSS-397 | definida por la SDIS (SharePoint).

Formato Canalizacion a servicio de
salud de acuerdo con la presentacion | 02_Com_Ali_Nut_Salu
del estado nutricional realizado por
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nutricionista local.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario envié a la
nutricionista local, mediante correo
electrénico, el FOR-PSS-295 Formato
Construccion estrategias de informacion
educacion y comunicacion en estilos de
vida saludable en alimentacién, nutricién
y actividad fisica; junto con el FOR-PSS-
297 Formato Cronograma capacitacion
estilos de vida saludable el dia
15. Definir e implementar el Plan de | 23/05/2023, el cual se aprob6 por la
Promocién de Estilos de Vida | nutricionista local el dia 12/06/2023.
Saludable enfocado en
alimentacion, nutricion y actividad | La profesional en nutricion y dietética
fisica, que haya sido aprobado por | del Comedor Comunitario realizé
la nutricionista del Proyecto 7745 de | actividad en promocion de estilos de
la Subdireccion Local de la SDIS vida saludable y actividad fisica de
acuerdo con el cronograma aprobado:

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacioén
definida por la SDIS (SharePoint).

09/11/2023 Actividad IEC: Incentivar la
adecuada conservacion, organizacion y
seleccion de los alimentos para evitar su
contaminacion y desperdicio.

02 Com_Ali_Nut Salu

09/11/2023 Actividad Fisica:
Fortalecimiento 6seo

Los soportes que dan cuenta de la
actividad  adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran  relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciéon de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

El/la responsable del servicio registré la

16. Registrar la informacion resultante | informacion de las actividades de estilos
de los procesos de promocion de | de vida saludable en el Sistema Misional
estilos de vida saludable en el | SIRBE de acuerdo con el proceso
sistema SIRBE de acuerdo con lo | realizado por la profesional en Nutricion
establecido en el anexo técnico. y Dietética del comedor comunitario

02 Com_Ali_Nut Salu
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El/la responsable del servicio registré la | Los soportes que dan cuenta de la
informacién de las actividades de estilos | actividad adelantada para el
de vida saludable en el Sistema Misional | cumplimiento del compromiso se
17. Entregar mensualmente el informe | SIRBE de acuerdo con el proceso | encuentran relacionados en el
cuantitativo de las acciones de | realizado por la profesional en Nutricion | Informe Mensual de Ejecucion del
promocién en estilos de vida | y Dietética del comedor comunitario, con | periodo noviembre 2023 presentado
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£ saludable y al finalizar el convenio el | el fin de generar el informe cuantitativo. por el Asociado y aprobado por el
g ® informe cualitativo de las acciones equipo de apoyo a la supervision de
de promocion en estilos de vida | Para el caso del informe cualitativo no | la Subdireccion de Nutricion. Asi
saludable en el formato | se requiri6 el desarrollo de actividades | mismo reposan en la herramienta de
correspondiente. asociadas a este compromiso, toda vez | almacenamiento de informacion

gue no se encuentra en tiempos de | definida por la SDIS (SharePoint).
cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico. 02 _Com_Ali_Nut Salu

3.2.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
1. Dar cumplimiento con lo encuentran relacionados en el
establecido en la Resoluciéon 5109 Informe Mensual de Ejecucion del
de 2005 y demas normas periodo noviembre 2023 presentado
concordantes y complementarias, por el Asociado y aprobado por el
asi como los lineamientos técnicos equipo de apoyo a la supervision de
establecidos por el Ministerio de la Subdireccion de Nutricion. Asi
Salud y Proteccién Social, el mismo reposan en la herramienta de
INVIMA y la SDIS. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado dio cumplimiento con la
normatividad vigente relacionada con
rotulado de los alimentos disponibles
para la preparacion de las minutas.

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
El Asociado presenté solicitud de visita | periodo noviembre 2023 presentado
realizada en la pagina concepto | por el Asociado y aprobado por el
sanitario salucapital.gov.co, Radicado | equipo de apoyo a la supervisién de
70888. la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

2. Contar con el acta de inspeccion
sanitaria con enfoque de riesgo
para establecimientos de
preparacién de alimentos, emitida
por la autoridad sanitaria
competente con concepto sanitario
favorable, favorable con
requerimientos con fecha de
expedicion inferior a un (1) afio

02 Com_Ali_Nut Salu
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3. Contar con los conceptos sanitarios

favorables o favorable con
requerimientos con fecha no
superior a un (1) afio de los
proveedores directos de pollo,
pescado, carnicos, leche vy
derivados, productos a base de
huevo y pulpas de fruta.

Adicionalmente para pollo y carne
presentar autorizacion sanitaria de
acuerdo con el Decreto 1500 de
2007, lacteos y derivados registro
sanitario de acuerdo con la
Resolucion 719 de 2015.

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
20/11/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOQOS).

6626-2023 ANS 20 11 2023.pdf

4. Cumplir con lo establecido en la
Resolucion 2674 de 2013, capitulo
VII, articulo 29 y demas normas
vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.

El Asociado no adelant6 la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
20/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOQS).

6626-2023 ANS 20 11 2023.pdf

5. Brindar alimentos con la calidad, en
la cantidad, oportunidad y logistica

requerida, manteniendo a
disposicion las remisiones o
facturas de los alimentos vy

elementos de aseo en el Comedor
Comunitario y dando cumplimiento
al cronograma de recepcion de
alimentos.

El Asociado brindé alimentos con
calidad, cantidad, oportunidad vy
logistica de acuerdo con el ciclo de
menus establecido.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 _Com_Ali_Nut Salu

6. Cumplir con lo establecido en la
Resolucion 683 de 2012 “por medio
de la cual se expide el Reglamento
Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los
materiales, objetos, envases vy
equipamientos destinados a entrar
en contacto con alimentos vy
bebidas para consumo humano”,
asi como las Resoluciones 834,

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
20/11/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6626-2023 ANS_20 11 2023.pdf
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. Tomar y mantener las muestras
diarias de alimentos preparados de
acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

El Asociado mantuvo las muestras de
alimentos almacenadas diariamente en
refrigeracion y conservadas durante
setenta y dos (72) horas de acuerdo
con el ciclo de menus establecido.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccién de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

8. Adaptar,

adoptar, actualizar,
divulgar e implementar el Plan de
Saneamiento de acuerdo con la
Guia de Plan de Saneamiento
establecida por la Secretaria
Distrital de Integracién Social.

El Asociado presentdé el Plan de
Saneamiento de acuerdo con la guia
establecida por la SDIS y actividades
del Comedor Comunitario e implementd

los programas a travées de los
siguientes formatos:
FOR-PSS 064  Control lavado

desinfeccion tanque agua potable

FOR PSS 065 Formato seguimiento a
soluciones desinfectantes

FOR PSS 067 Inspeccion manejo
elementos desuso embalajes

FOR-PSS-068 Lista verificacion
limpieza desinfeccion correctivas

FOR-PSS-066 Formato inspecciéon de
la presencia de plagas

FOR-PSS-069 Formato
control de plagas.

registro de
FOR-PSS-071 Formato verificacion de
hermeticidad

FOR-PSS-072 Formato declaraciéon de
compromiso

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu
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9. Aplicar los controles de calidad, de

acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico para ofrecer
alimentos inocuos a los
participantes.

El Asociado aplicé controles de calidad
para garantizar la entrega de alimentos
inocuos a través de los procesos de
recepcion de materia prima y
preparacién de alimentos e implementa
los siguientes formatos:

FOR-PSS-230 Formato recepcién de
alimentos.
FOR-PSS-243 Formato Preparacion de
alimentos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

.Contar con las areas y mantener
las condiciones de la
infraestructura establecidas en el
anexo técnico para la prestacion
del servicio en el Comedor
Comunitario de acuerdo con lo
establecido en la Resolucion 2674
de 2013.

El Asociado no adelantd la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
20/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOQS).

6626-2023 ANS 20 11 2023.pdf

.Contar con el certificado de
higienizacibn de tanques de
almacenamiento de agua potable,
con tiempo de expedicién no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido
en el Decreto 1575 de 2007 y
Resolucion 2115 de 2007), emitido
por una empresa vigilada por la
Secretaria Distrital de Salud-SDS,
adjuntando el Concepto Sanitario
Favorable de la empresa, ficha
técnica de los productos utilizados
y descripcion del proceso realizado.
Procedimiento que se debera
realizar semestralmente y cuando
la Autoridad sanitaria lo requiera.

El Asociado presenté el certificado de
higienizacion de tanques vigente de
acuerdo con lo establecido en el
decreto 1575 de 2007.

Fecha de higienizacién: 30/08/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccién de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

.Implementar de manera adecuada
el plan de capacitaciéon continuo y
permanente, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la
SDIS, al personal manipulador de
alimentos desde el momento de su
vinculacibon  al  servicio, en
coherencia con lo sefalado en la
Resoluciéon 2674 de 2013 y en el

El Asociado implementdé el plan de
capacitacion continuo al personal
manipulador de alimentos, de acuerdo
con el cronograma establecido para el
Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
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Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado dispuso en el Comedor | Informe Mensual de Ejecucion del
13.Disponer de los planes de | Comunitario del plan de mantenimiento | periodo noviembre 2023 presentado

mantenimiento preventivo y | preventivo y correctivo de equipos e | por el Asociado y aprobado por el

correctivo de equipos e | instalaciones el cual cuenta con hojas | equipo de apoyo a la supervision de

instalaciones del Comedor | de vida equipos, soportes de | la Subdireccion de Nutricion. Asi
Comunitario. mantenimiento e implementa formato | mismo reposan en la herramienta de
verificacion de basculas y grameras. almacenamiento de informacion

definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_ Ali_Nut Salu

14. Permitir la aplicacién de pruebas
microbiolégicas establecidas por la | EI Asociado permiti6 en el Comedor
normatividad nacional y los | Comunitario la aplicacion de pruebas
pardmetros internos de la SDIS | microbiolégicas de materia prima,
para los andlisis a item de ensayo | producto terminado, superficies y frotis | 6626-
de materias primas, productos | de manos de personal manipulador por | 2023 Tom_Mic_NOV_2023.pdf
terminados, superficies, frotis de | parte del Laboratorio  Biotrends
manos de personal manipulador y | contratado por la Secretaria Distrital de
agua de consumo. Integracion Social el dia: 16/11/2023

15. Cumplir ~ con los  requisitos
microbiologicos vigentes de la
normatividad nacional y los
parametros microbioldgicos
internos establecidos por la SDIS,
para los andlisis a item de ensayo
de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y
agua de consumo y otros que sean
requeridos por la SDIS.

De acuerdo con los resultados de la
evaluacién microbiolégica, el Asociado
dio cumplimiento en el Comedor
Comunitario a los requisitos
microbiologicos vigentes y parametros
internos de la SDIS para materia prima,
producto terminado, superficies y frotis
de manos de personal manipulador.

6626 Res_Mic_NOV_2023.pdf

16. Implementar las acciones | Para el presente periodo no se requirié
correctivas requeridas para | el desarrollo de actividades para el | No aplica
subsanar las observaciones, planes | cumplimiento de este compromiso, toda
de mejoramiento o requerimientos | vez que los resultados obtenidos en la
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17.Conservar las contra muestras de
materia  prima para analisis
microbiologico, que el laboratorio
contratado por la supervision o
interventoria deje en las
instalaciones del Comedor
Comunitario, en la cantidad y en las
condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.

El Asociado conservé la contra muestra
de materia prima durante el tiempo
establecido de 120 horas y en
adecuadas  condiciones  higiénico-
sanitarias.

Con_Mic Nov 2023.pdf

18. Tomar los items de ensayo
necesarios, en caso de brote o
evento epidemioldgico relacionado
con posible contaminacion
alimentaria 0 enfermedad
transmitida por alimentos — ETA.

Para el presente periodo no se requirié
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez gque no se presentaron brotes o
eventos epidemiolégicos.

No Aplica

3.2.2.2.3.

Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromiso

Actividad

Soporte

1. Elaborar un Plan de Emergencias y
Contingencias para el Comedor

El Asociado elabor6 el Plan de
Emergencias y Contingencias,
conforme al formato establecido por la
SDIS, realiz6 socializacion del mismo al
talento humano del Comedor
Comunitario y lo remitid, via correo

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de

Comunitario. electronico, al Sistema de Seguridad y | la Subdireccion de Nutricion. Asi
Salud en el Trabajo de la Subdireccion | mismo reposan en la herramienta de
de Gestion y Desarrollo de Talento | almacenamiento de informacion
Humano de la SDIS. definida por la SDIS (SharePoint).

02_Com_Ali_Nut Salu
2. Contar con visita y Concepto | EIl Asociado presenté el Concepto | Los soportes que dan cuenta de la

Técnico de Seguridad Humana y

Proteccion Contra Incendios
vigente menor a un (1) afio
expedido por la Unidad

Administrativa Especial - UAE del
Cuerpo Oficial de Bomberos.

Técnico de Seguridad Humana vy
Proteccion Contra Incendios del
Comedor Comunitario, con fecha de
expedicion del 25/09/2023, por parte de
la Unidad Administrativa Especial -
UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
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02 Com_Ali_Nut Salu
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3. Contar con minimo un botiquin tipo
A, el cual debe estar ubicado en un
sitio estratégico y seguro del
Comedor Comunitario.

El Asociado dispuso en el Comedor
Comunitario un botiquin tipo A dando
cumplimiento con lo establecido en la
Resolucion N.° 705 de 2007 de la
Secretaria  Distrital de Salud e
implementa el FOR-TH-005 Formato
Inspeccién y suministro de botiquines.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

4. Garantizar el cumplimiento de las

medidas contra incendios,
descargas eléctricas, sustancias
peligrosas, seguridad en
actividades en el Comedor

Comunitario e infraestructura.

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
20/11/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6626-2023 ANS 20 11 2023.pdf

5. Mantener actualizados los formatos
requeridos en el Subcomponente
Ambientes Adecuados y Seguros,
asi como la ficha de ingreso de
visitantes al Comedor Comunitario.

El Asociado mantuvo actualizada la
ficha de ingreso de visitantes y el
registro de novedades presentadas

durante la entrega de apoyos
alimentarios en el Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu
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6. Generar medidas necesarias para
que la operacion del Comedor
Comunitario no genere
aglomeraciones.

El Asociado establecié turnos para la
entrega de los apoyos alimentarios,
durante el horario de operacion del
servicio, con el fin de evitar
aglomeraciones en el salén comedor
por parte de los participantes.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu
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g} Residuos Sélidos, Residuos | Informe Mensual de Ejecucion del
8l 1. Implementar los lineamientos, | Especiales, Aceite vegetal Usado y | periodo Noviembre 2023
estrategias y actividades del | Vertimientos. presentado por el Asociado vy
Programa Gestion Integral de aprobado por el equipo de apoyo a

Residuos, conforme lo establece el | Asi mismo, remiti6 los formatos | la supervision de la Subdireccion de
Plan Institucional de Gestion | correspondientes al Programa de | Nutriciébn. Asi mismo reposan en la

Ambiental — PIGA de la SDIS. Residuos Sdlidos, Residuos | herramienta de almacenamiento de
Especiales, Aceite vegetal Usado y | informaciéon definida por la SDIS

Vertimientos (SharePoint).

03 Com_Amb

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
21/11/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

2. Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa  Implementacién de
Practicas Sostenibles conforme, lo
establece el Plan Institucional de
Gestion Ambiental — PIGA de la
SDIS.

6626-2023 AMB_21 11 2023.pdf

El Asociado para el periodo | Los soportes que dan cuenta de la
correspondiente a noviembre 2023, | actividad adelantada para el
realiz6 la divulgacion de los | cumplimiento del compromiso se
lineamientos para del Programa de | encuentran relacionados en el
Implementacién de Consumo | Informe Mensual de Ejecucion del
Sostenible. periodo Noviembre 2023
presentado por el Asociado vy
Asi  mismo, remiti6 los formatos | aprobado por el equipo de apoyo a
correspondientes al Programa de | la supervision de la Subdireccién de

3. Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa de Consumo Sostenible,
conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental

_ PIGA de la SDIS. Implem_entamon de Consumo Nutrl0|0_n. Asi mismo reposan en la
Sostenible. herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).
03_Com_Amb

4. Implementar los lineamientos, | EI Asociado para el periodo | Los soportes que dan cuenta de la
estrategias y actividades del | correspondiente a noviembre 2023, | actividad adelantada para el
Programa Uso Eficiente de Agua, | realiz6 la divulgacion de los | cumplimiento del compromiso se
conforme lo establece el Plan | lineamientos para el ahorro, uso | encuentran relacionados en el
Institucional de Gestidn Ambiental | eficiente y cero desperdicios de agua y | Informe Mensual de Ejecucion del
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aprobado por el equipo de apoyo a
la supervision de la Subdireccion de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).
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03 Com Amb

El Asociado para el periodo
correspondiente a noviembre 2023,
realizé la los

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el

Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Uso Eficiente de

Energia, conforme lo establece el
Plan Institucional de Gesti6n
Ambiental — PIGA de la SDIS.

divulgacion  de
lineamientos para el ahorro y uso
eficiente de energia.

los formatos
Programa Uso

Asi  mismo, remitid
correspondientes  al
Eficiente de Energia.

cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo Noviembre 2023
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a
la supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

03_Com_Amb

Remitir los documentos
establecidos como fuente de
verificacion de la implementacion

El Asociado no adelant6 la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de

. supervision en campo realizada el :
del _ Compon_ente ' Ambiental, 21/11/2023, generando medidas 6626-2023 AMB 21 11 2023.pdf
debidamente diligenciados y en los | Vv | 6.2
tiempos definidos en el Anexo contractuales  (Ver  numera '
Técnico OBSERVACIONES, PLANES DE
: MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOQOS).
El Asociado para el periodo | Los soportes que dan cuenta de la
- - correspondiente a noviembre 2023, | actividad adelantada para el
Participar en las actividades N . o .
- participd en la semana ambiental, | cumplimiento del compromiso se
propuestas por el Equipo de campafas y actividades propuestas por | encuentran relacionados en el
Gestion Ambiental de la SDIS, P y prop P

mediante el desarrollo de
campafas, actividades ludicas y

conmemoraciéon de fechas
ambientales y celebracion de
semanas con las diferentes

tematicas ambientales.

el Equipo de Gestion Ambiental de la
SDIS.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo Noviembre 2023
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a
la supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).
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Los soportes que dan cuenta de la
El Asociado remitio la relacion de talento | actividad adelantada para el
humano y hojas de vida con sus | cumplimiento del compromiso se
respectivos  soportes, via correo | encuentran relacionados en el
electronico, el 19/04/2023; dando | Informe Mensual de Ejecucion del
cumplimiento con los lineamientos de la | periodo noviembre de 2023
SDIS. presentado por el Asociado y
aprobado por el equipo de apoyo a la
La SDIS adelantd las acciones de | supervision de la Subdireccion de
revision y aprobacién del talento | Nutriciébn. Asi mismo reposan en la
humano presentado por el Asociado y | herramienta de almacenamiento de
remiti6 aval, via correo electronico, el | informacién definida por la SDIS
19/04/2023. (SharePoint).

1. Entregar a la supervision o
interventoria la relacion del talento
humano requerido para la operacién
del Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo con
las condiciones y tiempos
establecidos en el anexo técnico,
para su correspondiente verificacion
y aprobacién. En caso de requerirse
reemplazos, se debera cumplir con
el mismo procedimiento.

04 Com_ Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran  relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre de 2023
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccién de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

El Asociado realizé la contratacion del
talento humano requerido para la
ejecucion del convenio de asociacion,
conforme lo sefalado en el anexo
técnico.

2. Contratar al talento humano
requerido en la proporcion y
condiciones indicadas en el anexo
técnico.

04 Com_Adm Fin

El Asociado garantizé la permanencia y
proporcion del talento humano durante

establecido en el anexo t&cnico para la prestacion del servicio del Comedor tividad delantad |
p Comunitario, conforme lo establecido en | &ctvida adelantaca  para e

la prestacion del servicio, durante el el anexo técnico cumplimiento del compromiso se
plazo de ejecucién del convenio. ' encuentran  relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre de 2023
presentado por el Asociado y

3. Garantizar la permanencia vy

proporcion del talento humano Los soportes que dan cuenta de la
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4. Reemplazar al talento humano que,

por fuerza mayor, caso fortuito o
incapacidad, no preste sus servicios
en el Comedor Comunitario, o de | Para el presente periodo no se requirid
manera inmediata cuando se | el desarrollo de actividades asociadas a
presente renuncia voluntaria; dando | este compromiso, toda vez que no
cumplimiento con los requisitos de | registraron reemplazos del talento
formacion y experiencia pertinentes, | humano.

asi como con los soportes
mencionados en el anexo técnico,
contrato, afiliacion a seguridad

No aplica

social y ARL.
Los soportes que dan cuenta de la
5. Proveer en un porcentaje del cinco actividad  adelantada para el
por ciento (5%) de los servicios cumplimiento del compromiso se

encuentran  relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre de 2023
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccién de

requeridos para la ejecucion del
convenio por parte de poblacién en
pobreza extrema, desplazados por
la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y
sujetos de especial proteccion

El Asociado vinculd para la ejecucion
del convenio de asociacion, un total de 1
persona que presenta alguna de las
situaciones tipificadas en el articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de

constitucional, de manera que no se 2021, cumpliendo con una provision del Nutriciéon. Asi mismo reposan en la
' d 16% del total del talento humano ) P

ponga en riesgo su cumplimiento contratado herramienta de almacenamiento de
adecuado, conforme lo establecido ’ informacién definida por la SDIS
en el articulo 2.2.1.2.4.2.16. del (SharePoint).

Decreto 1860 de 2021.
04 _Com_Adm_Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
6. Vincular y mantener el minimo de | Para el periodo del presente informe, el | encuentran relacionados en el
mujeres para la ejecucion del | Asociado vinculé y mantuvo para la | Informe Mensual de Ejecucion del
convenio, de acuerdo con los | ejecucién del convenio, un total de 4 | periodo noviembre de 2023
porcentajes establecidos en el | mujeres que corresponden al 66% de | presentado por el Asociado vy
Decreto 332 de 2020, con plena | talento humano vinculado, dando | aprobado por el equipo de apoyo a la
observancia de las normas laborales | cumplimiento con el  porcentaje | supervision de la Subdireccion de
o contractuales aplicables. establecido en el Decreto 332 de 2020. Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).
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Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231220-211116-52a921-74781939

2023-12-20721:55:19-05:00

presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Riesgos Laborales — ARL, la | implementacién del Sistema de gestién
certificacion de la implementacion | de la seguridad y salud en el trabajo,
del Sistema de gestion de la | ante la Administradora de Riesgos
seguridad y salud en el trabajo. Laborales — ARL.

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre de 2023
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccién de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

El Asociado destind para la operacion
del Comedor Comunitario dos equipos
de coémputo (uno asignado para el
registro de asistencias en el aplicativo
RAD y uno asignado para el desarrollo
de actividades del componente Inclusion
Social), que cumplen con los requisitos
para la instalacion, funcionamiento y
acceso a los sistemas y aplicativos de la
SDIS.

8. Garantizar que el equipo de
cémputo cumpla con los requisitos
para la instalacién, funcionamiento y
acceso a los sistemas y aplicativos
de la SDIS.

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad  adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

El Asociado realizo6 mantenimiento | Informe Mensual de Ejecucion del
9. Realizar mantenimiento preventivo a | preventivo a los equipos de cémputo | Periodo  noviembre — de 2023
los equipos de computo, en periodos | asignados para el registro de | presentado por el Asociado Yy
no mayores a dos (2) meses Yy | asistencias en el aplicativo RAD y el | aprobado por el equipo de apoyo a la
actualizar el antivirus de manera | desarrollo de actividades del | supervision de la Subdireccién de
permanente por los medios idoneos. | componente Inclusion Social, en las | Nutricion. Asi mismo reposan en la

siguientes fechas: 31/10/2023 herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

04 Com Adm Fin
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anexo técnico durante la jornada de | acuerdo con las especificaciones

" s . o Nutricion. Asi mismo reposan en la
prestacion del servicio. contenidas en el anexo técnico. P

herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad  adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran  relacionados en el
El Asociado realiz6 el registro de | Informe Mensual de Ejecucién del
asistencia diaria de los participantes del | periodo noviembre de 2023
Comedor Comunitario en el aplicativo | presentado por el Asociado vy
web RAD - Registro de Asistencia | aprobado por el equipo de apoyo a la
Diaria, correspondiente al periodo de | supervision de la Subdireccion de
noviembre 2023; de conformidad con lo | Nutricion. Asi mismo reposan en la
establecido en el Manual de Usuario | herramienta de almacenamiento de
Funcional Coordinador. informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

11. Realizar registro de asistencia diaria
de los participantes del Comedor
Comunitario en el aplicativo web
RAD - Registro de Asistencia Diaria
a Comedores, de conformidad con
lo establecido en el Manual de
Usuario  Funcional  Coordinador
(Codigo: MNL-SMT-007) de la SDIS
y en el Lineamiento vigente para
autorizar el registro de asistencia
por fuera del horario establecido.

04 Com_ Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
El Asociado present6 a la supervision de | periodo noviembre de 2023
la SDIS, copia del contrato de | presentado por el Asociado vy
arrendamiento  del espacio fisico | aprobado por el equipo de apoyo a la
avalado para la operacion del Comedor | supervision de la Subdireccion de
Comunitario. Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

12. Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del
convenio, copia del contrato de
arrendamiento a mas tardar dentro
de los cinco (5) dias calendario
siguientes a la firma del acta de
inicio, el cual deberad contener el
nimero de cuenta bancaria en la
cual realizara el pago del canon de
arrendamiento.

04 Com Adm Fin

13. Contar con un buzén de sugerencias
a disposicion de la ciudadania, en | El Asociado dispuso de un buzén de | Los soportes que dan cuenta de la
cumplimiento a la normatividad | sugerencias en el Comedor | actividad adelantada para el
vigente y los lineamientos emitidos | Comunitario, de acuerdo con las | cumplimiento del compromiso se
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por la SDIS. condiciones establecidas en el anexo | encuentran relacionados en el
técnico para la atencion a la ciudadania, | Informe Mensual de Ejecucién del
en cumplimiento a la normatividad | periodo noviembre de 2023
vigente y los lineamientos emitidos por | presentado por el Asociado vy
la SDIS. aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
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(SharePoint).

04 Com Adm Fin

14. Garantizar la  asistencia  del
representante legal del ASOCIADO
al Comité Local de Seguimiento y
Evaluacién. En caso de que el
representante legal requiera asistir a
varios comités programados en la
misma fecha podra asignar un
apoderado por medio de una
autorizacion  escrita, quien lo
representara en dichos espacios. En
ninguna circunstancia esta
obligaciébn podra ser delegada al
talento humano que labora en el
Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran  relacionados en el
El Asociado participé en el Comité de | Informe Mensual de Ejecucién del
Seguimiento y Evaluacién convocado | periodo noviembre 2023 presentado
por la SDIS y llevado a cabo el | por el Asociado y aprobado por el
28/11/2023. equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com_ Adm Fin

15. Cumplir con las obligaciones del
Sistema de Seguridad Social y
aportes parafiscales, segun lo
establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar

a ello. Para los casos de contratos Los soportes que dan cuenta de la
de orden de prestacion de servicios actividad  adelantada para el
debe verificar el pago de las cumplimiento del compromiso se

encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de

obligaciones de Seguridad Social.
La SDIS por medio de la supervisién
o interventoria, en el momento de
expedir cada certificacion para los
pagos, verificara y dejara constancia
de las obligaciones del ASOCIADO
frente a los terceros mencionados

El Asociado dio cumplimiento con las
obligaciones del Sistema General de
Seguridad Social conforme lo sefialado
en la normatividad vigente, presentando
las planillas de aportes y la certificacion
de cumplimiento debidamente suscrita.

durante toda su vigencia, almacenamiento de informacién
estableciendo una correcta relacion definida por la SDIS (SharePoint).
entre el monto cancelado y las

sumas que debieron ser cotizadas. 04 _Com_Adm_Fin

El aporte al sistema de salud se
debera liquidar atendiendo lo
preceptuado en los articulos 3, 4, 5,
de la Ley 797 de 2003 y el Decreto
510 de 2003.
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16. Pagar los salarios, honorarios,
prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales (segin
sea el caso) del talento humano,
dentro de los dos (2) ultimos dias | EI Asociado realiz6 el pago de
calendario del mes, a través de | honorarios del talento humano vinculado
transferencia electronica en la | para la ejecucion del convenio de
cuenta de ahorros o0 corriente | asociacion, correspondientes al periodo
suministrada por el personal al | del 1 al 30 de noviembre de 2023;

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
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la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacioén
definida por la SDIS (SharePoint).

momento de ser contratado; de | mediante transferencia electrénica.
acuerdo con los valores definidos en
la estructura de costos establecida
para el convenio, efectuando los
pagos de derechos laborales y

parafiscales a que haya lugar. 04 _Com_Adm_Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad  adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El Asociado realizé6 los aportes de | encuentran relacionados en el
recursos correspondientes al periodo del | Informe Mensual de Ejecucién del
1 al 30 de noviembre de 2023, de | periodo noviembre 2023 presentado
acuerdo con lo establecido en la | por el Asociado y aprobado por el
estructura de costos, tal como se | equipo de apoyo a la supervision de
observa en el numeral 6.4.2. APORTES | la Subdireccion de Nutricion. Asi
ASOCIADO, del presente informe. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento  de  informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

17. Cumplir de manera oportuna con los
aportes del ASOCIADO conforme lo
establecido en la estructura de
costos.

04 Com_ Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
El Asociado realizd los pagos a los | periodo noviembre 2023 presentado
proveedores y presentd a la supervision | por el Asociado y aprobado por el
los paz y salvo de pago | equipo de apoyo a la supervision de
correspondientes. la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento  de  informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

18. Realizar los pagos de manera
oportuna y acorde con lo establecido
en las condiciones de negociacion
con cada uno de sus proveedores y
presentar bimestralmente a la
supervision o interventoria el paz y
salvo de pago a proveedores y
espacio fisico funcional (cuando
aplique). Exceptuando el pago a
proveedores locales el cual debera
aportarse de manera mensual.

04 Com Adm Fin

El Asociado presentd soporte de
19. Destinar exclusivamente los | extracto de la cuenta bancaria destinada
recursos publicos que reciba debido | para la ejecucion del convenio,
al respectivo convenio, para los | correspondiente al periodo noviembre
gastos que demanden el | 2023. Los soportes que dan cuenta de la
cumplimiento del objeto de este y actividad  adelantada para el
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Péagina: 35 de 92
Compromiso Actividad Soporte
acorde con la propuesta objeto del cumplimiento del compromiso se

proceso competitivo.

encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

20. Presentar a la

supervisiébn o
interventoria las facturas para pago
de acuerdo con la normatividad
contable vigente, con sus
respectivos soportes, dentro de las
fechas establecidas por la SDIS.

El Asociado present6 factura para pago
con el lleno de requisitos legales
establecidos, correspondiente al periodo
octubre 2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran  relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdirecciéon de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Registrar en la plataforma
transaccional SECOP I, las facturas
y documentos soporte presentados
por el ASOCIADO como requisito
para el procedimiento de pago
realizado por la SDIS.

El Asociado realizé registro de
informacién en la plataforma
transaccional SECOP |Il, cargando la

factura de pago y el certificado de
cumplimiento de pago de aportes al
SGSS con sus respectivos documentos
complementarios, presentados a la
SDIS como requisito para el
procedimiento de pago.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad  adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran  relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacioén
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Presentar un reporte mensual de las
compras locales de alimentos
realizadas durante el periodo, en el
modelo suministrado por la SDIS, el
cual contendrd& como minimo:
identificacion  del  producto vy
proveedor, producto y variedad (es)
del producto agropecuario
comprado, cantidad (unidad o peso)

El Asociado presento el reporte mensual
de compras publicas locales de
alimentos correspondiente al periodo
noviembre 2023, registrando un
porcentaje del 43%

Los soportes que dan cuenta de la

actividad  adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran  relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
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de compray valor de la compra. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).
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de la Mesa Técnica Distrital de | Para el presente periodo no se requirid
Compras Publicas Locales de | el desarrollo de actividades asociadas a
Alimentos y de participar en su rol | este compromiso, toda vez que no se
de compradores de alimentos o de | realiz6 convocatoria para participar en la
sus materias primas, en las ruedas | Mesa Técnica Distrital de Compras
de negocios que se realicen en | Publicas Locales de Alimentos.

virtud de lo establecido en la Ley
2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.

No aplica.

24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021
"Por el cual se adiciona la Parte 20
al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015,
Decreto Unico Reglamentario del
Sector Administrativo Agropecuario,
Pesquero y de Desarrollo Rural,
relacionado con las compras
publicas de alimentos.",
especificamente el articulo 2.20.1.13
Minimo de Compras publicas de
alimentos y suministros, de
productos agropecuarios a | El Asociado dio cumplimiento con lo
productores agropecuarios locales. | establecido en el Decreto 248 de 2021,
En el evento de no lograr el 30% | realizando compras publicas de
exigido, ya sea por inexistencia total | alimentos a productores agropecuarios
o parcial de proveedores de los | locales, en un porcentaje del 37% del
alimentos requeridos el ASOCIADO | valor total destinado a la compra de
lo hard saber de inmediato al | alimentos durante la ejecucion del
supervisor 0 interventor  del | convenio.
convenio, mediante comunicacion
escrita y allegando los documentos
que evidencien esta situacion. El
supervisor o interventor  del
convenio, previa consulta que
realice a la secretaria técnica de la
Mesa Técnica Distrital de Compras
PuUblicas Locales de Alimentos,
impartira las instrucciones para que
pueda dar cumplimiento a la
obligacion legal de comprar
localmente a estos productores.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad  adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran  relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento  de  informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com_ Adm Fin

3.2.2.5. Compromisos con relaciéon a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en
infraestructura de propiedad de la SDIS.
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Hacer buen uso y responder por los
bienes que le sean entregados para
la ejecucion del convenio, asi como,
restituirlos a la finalizacién del
mismo, mediante acta, con sus
respectivas placas de inventarios en
buen estado de conservacién y
funcionamiento, salvo el deterioro
normal de uso, de conformidad con
lo establecido en el numeral 4.4 del
“Manual de Procedimiento
Administrativo y Contable para el
Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito
Capital” (Resolucion 001 de 2001
para el Distrito Capital), la cual fue
adoptada por la SDIS, mediante la
Resolucion 223 de 2002.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No aplica

Recibir en calidad de préstamo de
uso, los bienes devolutivos
relacionados mediante acta de
levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual
consta: la cantidad, especificaciones
y valor de los bienes; acta que
indica que las partes acuerdan, hace
parte integral del presente convenio.

El Asociado no requirio el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No aplica

Recibir en calidad de préstamo los
bienes de consumo controlado que
la SDIS entregue al Comedor
Comunitario durante la ejecucion del
convenio.

El Asociado no requirid el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No aplica

Participar  activamente en la
diligencia de entrega en la que se
levantara el acta que suscribiran
conjuntamente el delegado del
ASOCIADOYy la SDIS.

El Asociado no requirid el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No aplica

En caso de pérdida, dafio o hurto de
uno o varios de los elementos objeto
del convenio, este debera realizar la

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el

No aplica




Codigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEPOGOTIADC: SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Péagina: 38 de 92

Compromiso Actividad Soporte

reposicion del respectivo elemento, | Comedor Comunitario no es propiedad
por uno de iguales o similares | de la Secretaria Distrital de Integracién
caracteristicas, de acuerdo con lo | Social.

establecido en los numerales 3.2.12
y 5.5 del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el
Manejo y Control de los Bienes de
los Entes Pdblicos del Distrito
Capital, expedido por la Secretaria
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de Hacienda, Direccién Distrital de
Contabilidad mediante Resolucién
No. 01 de septiembre de 20 de
2001, y demas normas
concordantes.

El Asociado no requirio el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el | No aplica
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

6. Responder por los dafios que los
bienes entregados en calidad de
préstamo causen a terceros.

7. Suscribir el Acta de Entrega a la
SDIS de los bienes devolutivos, asi
como del estado de los bienes de
consumo controlado, que se hayan
entregado al Comedor Comunitario
durante la ejecucién del convenio,
dentro del mes siguiente a la
terminacion de este.

El Asociado no requirio el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el | No aplica
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

3.2.2.6. Compromisos Gestién Documental.

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad  adelantada para el
1. Participar en la actividad de cumplimiento del compromiso se
fortalecimiento técnico en gestion encuentran relacionados en el
documental, a cargo del equipo de | El Asociado, a través del profesional | Informe Mensual de Ejecucién del
gestion documental de la Direccién | social, participd en las actividades de | periodo noviembre 2023 presentado
de Nutricion y Abastecimiento, | cualificacion  técnica de  gestion | por el Asociado y aprobado por el
dentro de los primeros treinta (30) | documental, llevadas a cabo el | equipo de apoyo a la supervision de

dias calendario contados a partir de | 10/05/2023, 15/07/2023 y 21/07/2023. la Subdireccion de Nutricion. Asi
la firma del acta de inicio del mismo reposan en la herramienta de
convenio. almacenamiento de informacién

definida por la SDIS (SharePoint).

05 Ges Doc
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componentes Inclusién social,
Alimentacién, nutricién y salubridad,
Administrativo y  financiero y
Ambiental; teniendo en cuenta lo
establecido en la Tabla de
Retencién Documental aprobada por
la Entidad, los instructivos,
procesos, procedimientos y
normatividad que en materia
archivistica se encuentre aprobada y
reglamentada; de manera
permanente desde el primer dia de
operacion hasta la finalizacion del
convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del
Proyecto 7745.

Se realiz6 la organizacion documental y | encuentran relacionados en el
administracion de los documentos | Informe Mensual de Ejecucion del
generados en la ejecucion del convenio | periodo noviembre 2023 presentado
emanada de los componentes Inclusion | por el Asociado y aprobado por el
social,  Alimentacion, nutricion y | equipo de apoyo a la supervision de
salubridad, Administrativo y financiero y | la Subdireccién de Nutricidon. Asi
Ambiental en el periodo del 01/10/2023 | mismo reposan en la herramienta de
al 31/10/2023, se generaron 3 nuevas | almacenamiento de informacion
hojas control. definida por la SDIS (SharePoint).

05 _Ges Doc

3. Guardar y custodiar con absoluta
reserva la informacion que maneje o
a la que tenga acceso durante la
ejecucion del convenio (Archivo de Los soportes que dan cuenta de la
expedientes de historias sociales y actividad  adelantada para el
archivo de expedientes de ejecucion cumplimiento del compromiso se
contractual de los componentes encuentran relacionados en el
Inclusién  social, Alimentacién, Informe Mensual de Ejecucion del
nutricion y salubridad, Administrativo periodo noviembre 2023 presentado
y financiero y Ambiental), evitando por el Asociado y aprobado por el
su destruccion o utilizacion indebida; equipo de apoyo a la supervision de
en caso de cualquier dafo la Subdirecciébn de Nutricion. Asi

El Asociado elabor6 el inventario
documental en el formato FOR-GDO017-
Version 2, para los expedientes de
historias sociales de los participantes del
Comedor Comunitario.

generado, pérdida parcial o total de mismo reposan en la herramienta de
la documentacion, debe informar de almacenamiento de informacién
manera inmediata, via correo definida por la SDIS (SharePoint).
electronico, a la supervision o

interventoria con copia al equipo de 05_Ges Doc

gestion documental de la Direccién
de Nutricion y Abastecimiento de la
SDIS.

4. Efectuar las alertas que, de acuerdo | Para el presente periodo no se requirié
con lo dispuesto en el anexo | el desarrollo de actividades asociadas a
técnico, se observen como posibles | este compromiso, toda vez que no se
riesgos para el desarrollo de las | generaron alertas relacionadas con
actividades de gestion documental, | posibles riesgos para las actividades de

No aplica.



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EvDFhtcQ3nlMgOlJ4x-8Y60BTeZx1Nbyq_n83oMiG0sZwg?e=9ZkzD8
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EvDFhtcQ3nlMgOlJ4x-8Y60BTeZx1Nbyq_n83oMiG0sZwg?e=9ZkzD8
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SDIS, la reconstruccion de los
documentos y expedientes producto
de la ejecucion contractual y cuya
afectacion haya ocurrido mientras
los soportes se encontraban bajo su
custodia y realizar las demas
acciones  sefaladas en los
procedimientos definidos por la | Para el presente periodo no se requirio
SDIS y la normatividad legal vigente | el desarrollo de actividades asociadas a
aplicable a la materia. Estas | este compromiso, toda vez que no se
acciones también son aplicables | evidenciaron situaciones que | No aplica.
para los documentos producidos en | demandaran la reconstruccién de
entornos digitales o electrénicos, los | documentos y expedientes resultantes
cuales son susceptibles a deterioro | de la ejecucién del convenio.

por humedad, temperatura, luz,
polvo, instalaciones eléctricas en
mal estado, mal funcionamiento de
los sistemas o errores humanos, asi
como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

6. Entregar sin claves, encriptaciones,
ni ninguna restriccion de seguridad,

bajo criterios archivisticos,

garantizando la integridad, | Para el presente periodo no se requirié
usabilidad, legalidad de los | el desarrollo de actividades asociadas a
documentos y neutralidad | este compromiso, toda vez que no se

L . . - - No aplica.
tecnoldgica, la informacion que sea | encuentra en tiempos de cumplimiento

capturada, procesada, almacenada | de acuerdo con lo establecido en el
y conservada en sistemas de | anexo técnico.

informacién, servidores y demas
medios electrénicos.

Para el presente periodo no se requirié
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento | No aplica.
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

7. Efectuar la entrega de la totalidad
de los archivos producto de la
ejecucion contractual a la SDIS, sin
que esta actividad genere
compensacion alguna por parte de
la Entidad. Dicha documentacion
solo serd recibida si cumple con
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todos los lineamientos definidos por
el Proceso de Gestion Documental
de la SDIS y la normatividad legal
vigente aplicable a la materia y sera
un requisito para el tramite de
liguidacion del convenio.

8. Presentar con el informe final de | Para el presente periodo no se requirid
ejecucion, a la supervision o | el desarrollo de actividades asociadas a
interventoria, el acta de aprobacién | este compromiso, toda vez que no se | No aplica.
de entrega de la documentacion | encuentra en tiempos de cumplimiento
generada durante la ejecucion del | de acuerdo con lo establecido en el
convenio. anexo técnico.

3.2.3. ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de Supervisora del convenio de asociacion 6626-2023, certifico que se ha realizado la verificacion del informe
de ejecucion presentado por el Asociado, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfaccion con los compromisos
contractuales para el periodo certificado.

3.3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

3.3.1. COMPROMISOS GENERALES

OBLIGACION OBSERVACIONES

NUMERO DE

OBLIGACION

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento  del  convenio de
1 asociacion, suscribir el acta de inicio y las X Ninguna.
demés que se generen para la correcta
ejecucion y liquidacion de este.

Disponer de una cuenta bancaria para la
ejecucion del convenio, en la cual se llevara
el manejo exclusivo de los recursos

X Ninguna.
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=== debera entregar a la supervision o
interventoria la certificacion de la cuenta
bancaria con vigencia menor a 30 dias
calendario. Si el ASOCIADO presenta una
cuenta bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de recursos
propios, debera estar certificada por parte
de la entidad bancaria con saldo a cero.
Implementar las acciones correctivas
necesarias para sul?ganar los haI!a;gos Para el presente periodo, el Asociado
evidenciados en las visitas de supervision o no  requirié el deéarrollo de
Interventoria, dando respuesta 'y actividades relacionadas con el
3 cumplimiento a los planes de mejoramiento X compromiso. toda vez que no se
y requerimientos generados, en los términos engraron 'Ianes de me'gramiento
establecidos en los mismos. ?equerimienptos ) y
Permitir la labor de la supervision o
interventoria, equipos técnicos y
administrativos de la SDIS y entidades .
4 ; . X Ninguna
externas con las que se articulen acciones
con ocasion de la operacion del Comedor
Comunitario y la ejecucion del convenio.
Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
. . . actividades relacionadas con el
Informar de manera inmediata y por escrito - d |
5 a la supervision o interventoria, sobre las X g%nr:wpggz)rr]Isgc,)mtl?ni?ari\cl)eil??;?%-ggc??
visitas realizadas por entes de control a las 08-002 — Villa Liliana. no se
instalaciones del Comedor Comunitario. recibieron visitas por parté de entes
de control.
6 Asistir a las reuniones convocadas por la X Ninguna.
SDIS en el marco de la ejecucion del
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Compromiso por una Alimentacién Integral
en Bogota.

Utilizar estrictamente las instalaciones del
Comedor Comunitario para el cumplimiento
del objeto del convenio. En estas, NO se
podran ejercer actividades de proselitismo
7 politico, religioso, ideoldgico, comercial o de X Ninguna
cualquier otra indole.

Dar cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Distrital 389 de 2009 y demas
normas concordantes, por lo cual no podra
recibir ni recaudar donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o
de participacion.

X Ninguna

Para el presente periodo, el Asociado

. . L no requiri6 el desarrollo de
Informar inmediatamente a la supervisién o

. . ) . actividades relacionadas con el
interventoria las situaciones de fuerza -
9 X compromiso, toda vez que no se

mayor o caso fortuito que afecten la ; . .
suscitaron situaciones de fuerza

ejecucion del convenio. .
mayor o caso fortuito que afectaran la
ejecucion del convenio.

Garantizar que el recurso humano
contratado, conozca y dé cumplimiento a los
procesos, procedimientos, manuales,
10 lineamientos, protocolos, sistemas 'y X Ninguna.
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso),
pertinentes para la prestacion del servicio y
la ejecucién del convenio.

Participar en el empalme con la
11 Subdireccion Local para la Integracion X Ninguna.
Social correspondiente, al iniciar y finalizar
el convenio, suministrando la informacion y
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documentacion requerida en el marco del
convenio y los documentos que hacen parte
integral y se generen con ocasion al mismo.
Deberan asistir al empalme el responsable
del servicio y profesional social.

12

Presentar a la supervision o interventoria
informe mensual de ejecucion del convenio,
dentro de los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos generales
y especificos por componente (Inclusién
social, Alimentacion, nutricion y salubridad,
Ambiental y Administrativo y financiero), de
acuerdo con los lineamientos establecidos
en el anexo técnico.

Ninguna.

13

Presentar a la supervision o interventoria
informe final de ejecucion del convenio,
dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacion de este,
que dé cuenta del cumplimiento de los
compromisos generales y especificos por
componente (Inclusién social, Alimentacion,
nutricion y salubridad, Ambiental vy
Administrativo y financiero), de acuerdo con
los lineamientos establecidos en el anexo
técnico.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con este
compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempo de
cumplimiento, de conformidad con lo
sefialado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios.

14

Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de dafios o
perjuicios y de cualquier reclamacion
proveniente de terceros que tenga como
causa las actuaciones del ASOCIADO, sus
proveedores o terceros relacionados.

Ninguna.

15

Cumplir con las condiciones ofertadas
dentro del proceso competitivo, de acuerdo
con los lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS

Ninguna

16
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convocatorias realizadas durante la
ejecucion del convenio.
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Las demas que se requieran para la Para el presente periodo, el Asociado
adecuada ejecucion del convenio. no adelant6 actividades relacionadas
con el compromiso, toda vez que no
fueron requeridas en el marco de la
ejecucion del convenio.
Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
Concepto general cumplimiento de las X hallazgos relacionados con el
obligaciones desarrollo de los compromisos
generales; dando cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6626-
2023.
3.3.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS
3.3.2.1. Compromisos Componente Inclusién Social
z S =
a3 El 2| 5| 8] 8
[oXE) i E % 5 3 =
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Construir la hoja de ruta del componente
inclusion social por el tiempo de ejecucion
del convenio, en el formato establecido por Ninguna
la SDIS y cargarla en la herramienta de
almacenamiento de informacion definida
para tal fin.
Participar en la Mesa Local de Inclusién
Social de acuerdo con las condiciones
técnicas establecidas por la SDIS y las Ninguna

Ninguna
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Participar en la gestion y articulacion
intrainstitucional, interinstitucional e
intersectorial que aporte al fortalecimiento
de las capacidades individuales y colectivas
de los/as participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias y su
acceso a la oferta de servicios nacionales,
distritales, locales y territoriales identificada,
en coordinacion con el profesional del
Proyecto 7745 de la Subdireccion Local
para la Integracion Social correspondiente.

Desarrollar un (1) encuentro presencial para
construir 'y concertar los Acuerdos de
Convivencia y Participacién del Comedor
Comunitario, con un minimo de treinta (30)
personas participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.

Ninguna

Publicar los acuerdos de convivencia y
participacion en un lugar Vvisible del
Comedor Comunitario, por medio de
herramientas didacticas con fines
pedagoégicos, de manera legible, sin
alteraciones, tachones o enmendaduras.

Ninguna

Diligenciar el instrumento Lectura de
Realidades y concertar el Contrato Social
Familiar con el 100% de los participantes
del Comedor Comunitario y  sus
hogares/familias.

Ninguna

Referenciar a los participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias a los
servicios sociales existentes, de acuerdo
con la identificacion de intereses y
necesidades producto del andlisis del
instrumento Lectura de Realidades -
Contrato Social Familiar y realizar registro
en la ficha SIRBE vigente.

Ninguna

Implementar procesos de agricultura urbana

Ninguna
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orgénica con el 5% de participantes del
Comedor Comunitario de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el anexo
técnico.

Desarrollar procesos de trasformacion de
alimentos con el 5% de hogares/familias
participantes del Comedor Comunitario que
incluyan formacion en manipulacion de
alimentos de minimo 10 horas y formacion
practica en transformacion de alimentos de
minimo 4 horas.

Ninguna

10

Elaborar e implementar el plan de
transformacion de imaginarios
socioculturales con minimo el 60% de los
hogares/familias participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas en el anexo técnico.

Ninguna

11

Implementar la estrategia Cocinando en
Familia con un (1) hogar/familia del
Comedor Comunitario, de acuerdo con los
tiempos y procedimientos establecidos en el
anexo técnico.

Ninguna

12

Desarrollar una (1) actividad mensual de
sensibilizaciéon para la participacion en las
acciones de inclusién social, dirigida a los
participantes del Comedor Comunitario que
no se encuentran vinculados en estas
acciones y a los participantes que ingresan
a la modalidad de atencién producto de las
activaciones durante la vigencia del
convenio.

Ninguna

13

Desarrollar un (1) encuentro local de didlogo
de saberes intercultural e intergeneracional
planeado, articulado y concertado en la
Mesa Local de Inclusion Social.

Ninguna

14

Ninguna
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Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el Contrato Social
Familiar al 100% de los hogares/familias
participantes del Comedor Comunitario,
registrarlo en el instrumento Lectura de
Realidades — Contrato Social Familiar y en
la Ficha SIRBE vigente.

15

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que evidencian
criterios de egreso de acuerdo con los
procedimientos y normatividad vigente,
registrar el seguimiento en la ficha SIRBE
vigente y enviar reporte semanal al
profesional local del Proyecto 7745
correspondiente, via correo electrénico, con
los respectivos soportes del seguimiento
realizado.

Ninguna

16

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que no cumplen con
los acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el seguimiento en la
ficha SIRBE vigente y enviar reporte
mensual en el formato establecido por la
SDIS al profesional local del Proyecto7745,
via correo electrénico, con los respectivos
soportes del seguimiento realizado. Cuando
los participantes incurran en faltas que
generan suspensién o egreso inmediato, de
acuerdo con lo pactado en el Acta de
Compromiso, enviar reporte el mismo dia de
ocurrencia de la falta en el formato
establecido por la SDIS al profesional local
del Proyecto 7745, via correo electrénico,
con los respectivos soportes.

Ninguna

17

Actualizar la informacion diligenciada en la
ficha SIRBE vigente cuando presente
modificacion en las variables baésicas,
variables transversales, ubicacién
geografica, informacion basica y transversal
sobre la familia, de acuerdo con las
orientaciones definidas por la SDIS y enviar

Ninguna
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reporte quincenal al profesional local del
Proyecto 7745, via correo electrénico, con
los respectivos soportes de actualizacion
que se requieran.
Participar en encuentros de fortalecimiento
técnico, mesas de inclusion social, mesas
de trabajo, comités y demés espacios de
18 acuerdo con las convocatorias realizadas Ninguna
por la Secretaria Distrital de Integracion
Social para la implementacion  del
componente inclusion social y el Proyecto
7745 Compromiso por una Alimentacion
Integral en Bogota.
Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
Concepto general del cumplimiento de las presente perlodo,.no se ewdepmaron
ok X hallazgos en la implementacion del
obligaciones

componente Inclusiéon social; dando
cumplimiento del objeto pactado en el
convenio 6626-2023.

3.3.2.2. Compromisos Alimentacion, Nutricién y Salubridad

3.3.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocién en Estilos
de Vida Saludable
L
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Implementar el procedimiento “Operacion X Ninguna
entrega de apoyos alimentarios en los
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Ofrecer mends especiales en las siguientes
fechas: navidad y fin de afio. El profesional

en nutricion y dietética del Comedor
Comunitario deber& enviar la propuesta de
menu especial antes del 10 de diciembre al
profesional en nutricion y dietética del
Proyecto 7745 asignado a la Subdireccion
Local, de acuerdo con los criterios
establecidos por la Subdirecciéon de
Nutricion.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento de
este compromiso, ya que este se
encuentra definido para el mes de
diciembre 2023.

Implementar la minuta de alimentos: minuta
patrén, ciclo de menus y andlisis del aporte
nutricional para los distintos grupos de edad
determinados por la SDIS, suministrando
las raciones a la poblacion participante,
acorde con las condiciones establecidas en
el anexo técnico.

Ninguna

Realizar una encuesta de opinién con los
participantes del Comedor Comunitario
mayores de 18 afios, dentro de los primeros
treinta (30) dias de operacion del convenio,
con el fin de establecer la necesidad de
suministrar una preparacion vegetariana de
manera mensual.

Ninguna

Suministrar una preparacion vegetariana
previa autorizacion del profesional en
nutricion y dietética de la Subdireccién
Local, de acuerdo con los resultados del
sondeo de opinion realizado a los
participantes del Comedor Comunitario y a
las especificaciones establecidas en el
anexo técnico. Dicha preparacion no implica
costos adicionales para la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirid el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que los
resultados  obtenidos en las
encuestas realizadas a los
participantes del Comedor
Comunitario no aceptaron la inclusion
de menu vegetariano.

Mantener disponible en un lugar visible del

Ninguna
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analisis de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi como el
ciclo de menus y el menu del dia para
visualizacion de los participantes.

Realizar las preparaciones de alimentos
utilizando la totalidad de ingredientes
7 incluidos en el documento “Andlisis del X Ninguna

Aporte Nutricional” por grupo de edad de
cada uno de los 24 mends, en las

cantidades establecidas.

Capacitar al talento humano del Comedor
Comunitario en el manejo de minuta patron,
ciclo de mends y andlisis nutricionales,
8 procedimiento  “Operacién entrega de X Ninguna
apoyos alimentarios en los servicios
sociales” con sus documentos y formatos
Asociados.

Realizar la estandarizaciéon de utensilios
para el servido de alimentos y socializarla a
las personas manipuladoras de alimentos,
con el fin de dar cumplimiento a los pesos
9 servidos establecidos en la minuta patron X Ninguna
de cada grupo etario y optimizar los tiempos
de servido.

Acoger las especificaciones del anexo
técnico para la realizacion y solicitudes de
intercambios de alimentos, los cuales deben
encontrarse debidamente justificados vy
diligenciados en los formatos
correspondientes. El formato Autorizacion
cambio de preparaciones, debe encontrarse
diligenciado por el profesional en nutricion y
dietética del Comedor Comunitario.

10 X Ninguna
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— Participar en las actividades de
fortalecimiento técnico en toma de medidas
ntropomeétri nsibilizacion n .
11 |2 tropomeétricas, sensibilizacio e X Ninguna

vigilancia  nutricional 'y las demas
programadas por la Subdireccion de
Nutricion.

Realizar la toma de datos antropométricos
de acuerdo con lo establecido en el anexo
12 técnico, disponiendo de los equipos X Ninguna
antropométricos requeridos (bascula y
tallimetro establecidos en el anexo técnico).

Registrar la informacion de medidas
antropométricas en el sistema SIRBE de
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.

13 X Ninguna

Realizar orientacion y abordaje a los casos
identificados con malnutricién, de acuerdo
con la linea técnica establecida por la
Subdireccion de Nutricion.

14 X Ninguna

Definir e implementar el Plan de Promocién
de Estilos de Vida Saludable enfocado en
alimentacion, nutricion y actividad fisica,
gue haya sido aprobado por la nutricionista
del Proyecto 7745 de la Subdireccién Local
de la SDIS.

15 X Ninguna

Registrar la informacién resultante de los
procesos de promocion de estilos de vida
saludable en el sistema SIRBE de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico.

16 X Ninguna

Entregar mensualmente el informe
17 cuantitativo de las acciones de promocion X Ninguna
en estilos de vida saludable y al finalizar el
convenio el informe cualitativo de las
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acciones de promocion en estilos de vida
saludable en el formato correspondiente.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos en la implementacion del
Subcomponente de  Ambientes
Adecuados y Seguros; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6626-2023.

3.3.2.2.2.

Compromisos Subcomponente Salubridad

NUMERO DE
OBLIGACION

OBLIGACION

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Dar cumplimiento con lo establecido en la
Resolucion 5109 de 2005 y demas normas
concordantes y complementarias, asi como
los lineamientos técnicos establecidos por
el Ministerio de Salud y Proteccion Social, el
INVIMA y la SDIS.

Ninguna

Contar con el acta de inspeccién sanitaria
con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacién de
alimentos, emitida por la autoridad sanitaria
competente con  concepto  sanitario
favorable, favorable con requerimientos con
fecha de expedicion inferior a un (1) afo.

Ninguna

El Asociado no adelanté la totalidad
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Contar con los conceptos sanitarios
favorables o favorable con requerimientos
con fecha no superior a un (1) afio de los
proveedores directos de pollo, pescado,
carnicos, leche y derivados, productos a
base de huevo y pulpas de fruta.
Adicionalmente para pollo y carne presentar
autorizacion sanitaria de acuerdo con el
Decreto 1500 de 2007, lacteos y derivados
registro sanitario de acuerdo con la
Resolucion 719 de 2015.

de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
20/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Cumplir con lo establecido en la Resolucion
2674 de 2013, capitulo VII, articulo 29 y
demas normas vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.

El Asociado no adelanté la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
20/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Brindar alimentos con la calidad, en la
cantidad, oportunidad y logistica requerida,
manteniendo a disposicion las remisiones o
facturas de los alimentos y elementos de
aseo en el Comedor Comunitario y dando
cumplimiento al cronograma de recepcion
de alimentos.

Ninguna

Cumplir con lo establecido en la Resolucion
683 de 2012 “por medio de la cual se
expide el Reglamento Técnico sobre los
requisitos sanitarios que deben cumplir los
materiales, objetos, envases y
equipamientos destinados a entrar en
contacto con alimentos y bebidas para
consumo humano”, asi como Ilas
Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013 del
Ministerio de Salud y Proteccién Social.

El Asociado no adelanté la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
20/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Tomar y mantener las muestras diarias de
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Implementar de manera adecuada el plan

z 9 =
50 El 2| 5] & S
00O E o = | =
@ < OBLIGACION S| 91 2 3| = OBSERVACIONES
w o O = < 0 <
S5 L| £ 6| W
Sm m = 0 o
Z0 [a) < ':( 8 z
n N
alimentos preparados de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico. Ninguna
Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e
implementar el Plan de Saneamiento de
8 acuerdo con la Guia de Plan de Ninguna
Saneamiento establecida por la Secretaria
Distrital de Integracion Social.
Aplicar los controles de calidad, de acuerdo
9 con lo establ.ecido en el anexo técnico para Ninguna
ofrecer  alimentos inocuos a los
participantes.
El Asociado no adelant6 la totalidad
de actividades requeridas para dar
Contar con las é&reas y mantener las cumplimiento al compromiso; se
condiciones de la infraestructura evidenciaron hallazgos en visita de
10 establecidas en el anexo técnico para la supervisiéon en campo realizada el
prestacion del servicio en el Comedor 20/11/2023, generando medidas
Comunitario de acuerdo con lo establecido contractuales (Ver numeral 6.2
en la Resolucion 2674 de 2013. OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).
Contar con el certificado de higienizacién de
tanques de almacenamiento de agua
potable, con tiempo de expedicién no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido en el
Decreto 1575 de 2007 y Resolucion 2115
de 2007), emitido por una empresa vigilada
por la Secretaria Distrital de Salud- SDS,
11 adjuntando el Concepto Sanitario Favorable Ninguna
de la empresa, ficha técnica de los
productos utilizados y descripcion del
proceso realizado. Procedimiento que se
debera realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.
12 Ninguna
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de capacitacién continuo y permanente, de
acuerdo con los lineamientos establecidos
por la SDIS, al personal manipulador de
alimentos desde el momento de su
vinculacién al servicio, en coherencia con lo
sefialado en la Resolucion 2674 de 2013 y
en el anexo técnico.

13

Disponer de los planes de mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos e
instalaciones del Comedor Comunitario.

Ninguna

14

Permitir la aplicacion de pruebas
microbiolégicas  establecidas por la
normatividad nacional y los parametros
internos de la SDIS para los andlisis a item
de ensayo de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de manos de
personal manipulador y agua de consumo.

Ninguna

15

Cumplir con los requisitos microbiologicos
vigentes de la normatividad nacional y los
parametros microbioldgicos internos
establecidos por la SDIS, para los andlisis a
item de ensayo de materias primas,
productos terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y agua de
consumo y otros que sean requeridos por la
SDIS.

Ninguna

16

Implementar las acciones correctivas
requeridas para subsanar las
observaciones, planes de mejoramiento o
requerimientos que se deriven del
incumplimiento de los parametros
microbiolégicos establecidos por la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirid el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que los
resultados obtenidos en la
evaluacién microbiolégica cumplieron
con los requisitos microbiolégicos
vigentes de la normatividad nacional
y los parametros microbiologicos
internos establecidos por la SDIS.

17

Ninguna
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Conservar las contramuestras de materia
prima para analisis microbioldgico, que el
laboratorio contratado por la supervisiéon o
interventoria deje en las instalaciones del
Comedor Comunitario, en la cantidad y en
las condiciones higiénico-sanitarias

requeridas.

18 relacionado con

alimentos — ETA.

Tomar los items de ensayo necesarios, en
caso de brote o evento epidemioldgico
posible contaminacion
alimentaria o enfermedad transmitida por

Para el presente periodo no se
requirid el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que no se
presentaron brotes 0 eventos
epidemioldgicos.

Concepto general del
obligaciones

cumplimiento de las

Como resultado del ejercicio de
supervisiéon  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacion del Subcomponente
de Salubridad; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6626-
2023.

Se realizara el seguimiento
correspondiente  a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.

3.3.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros
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estratégico y seguro del Comedor
Comunitario.
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Elaborar un Plan de Emergencias y
Contingencias para el Comedor X Ninguna
Comunitario.
Contar con visita y Concepto Técnico de
Seguridad Humana y Proteccion Contra
Incendios vigente menor a un (1) afio Ninguna
expedido por la Unidad Administrativa 9
Especial - UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.
Contar con minimo un botiquin tipo A, el
cual debe estar ubicado en un sitio Ninguna

Garantizar el cumplimiento de las medidas
contra incendios, descargas eléctricas,
sustancias  peligrosas, seguridad en
actividades en el Comedor Comunitario e
infraestructura.

El Asociado no adelantd la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
20/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Mantener  actualizados los  formatos
requeridos en el Subcomponente Ambientes
Adecuados y Seguros, asi como la ficha de
ingreso  de visitantes al Comedor
Comunitario.

Ninguna

Generar medidas necesarias para que la
operacion del Comedor Comunitario no
genere aglomeraciones.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
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Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.
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los hallazgos evidenciados en la
implementacion del Subcomponente
de Ambientes Adecuados y Seguros;
sin  embargo, no se presento
afectacion en la prestacion del
servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6626-
2023.
Se realizara el seguimiento
correspondiente  a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
3.3.2.3. Compromisos Componente Ambiental
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Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Gestion Integral
de Residuos, conforme lo establece el Plan Ninguna

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Implementacion
de Practicas Sostenibles conforme, lo
establece el Plan Institucional de Gestiéon
Ambiental — PIGA de la SDIS.

Se evidenciaron hallazgos en visita
de supervision en campo realizada el
21/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADAS).

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa de Consumo

Ninguna
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Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.
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Sostenible, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.
Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
Agua, conforme lo establece el Plan Ninguna
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA 9
de la SDIS.
Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
Energia, conforme lo establece el Plan Ninguna

Remitir los documentos establecidos como
fuente de verificacion de la implementacion
del Componente Ambiental, debidamente
diligenciados y en los tiempos definidos en
el Anexo Técnico.

Se evidenciaron hallazgos en visita
de supervision en campo realizada el
21/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADAS).

Participar en las actividades propuestas por
el Equipo de Gestién Ambiental de la SDIS,
mediante el desarrollo de campafas,
actividades ludicas y conmemoracion de
fechas ambientales y celebracion de
semanas con las diferentes tematicas
ambientales.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacion del Componente
Ambiental; sin embargo, no se
presentd afectacién en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6626-
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durante el plazo de ejecucion del convenio.
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2023.
Se realizard el seguimiento
correspondiente  a las acciones
correctivas implementadas por el
asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
3.3.2.4. Compromisos Componente Administrativo y Financiero
z 2 'U_J
afe) E|l 2| 6| & S
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Entregar a la supervisién o interventoria la
relacion del talento humano requerido para
la operacion del Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo con las
condiciones y tiempos establecidos en el Ninguna
anexo técnico, para su correspondiente
verificacion y aprobacién. En caso de
requerirse reemplazos, se deberd cumplir
con el mismo procedimiento.
Contratar al talento humano requerido en la
proporcion y condiciones indicadas en el Ninguna
anexo técnico.
Garantizar la permanencia y proporcion del
talento humano establecido en el anexo
técnico para la prestacion del servicio, Ninguna

Para el presente periodo no se
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E.;l“;ax Reemplazar al talento humano que, por requirié el desarrollo de actividades
S ¥ ST . . . . .
gi §§§ fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, asociadas a este compromiso, toda
£=8 no preste sus servicios en el Comedor vez que no se registraron reemplazos
Comunitario, o de manera inmediata cuando del talento humano.
se presente renuncia voluntaria; dando
cumplimiento con los requisitos de
formacion y experiencia pertinentes, asi
como con los soportes mencionados en el
anexo técnico, contrato, afiliacion a
seguridad social y ARL.
Proveer en un porcentaje del cinco por
ciento (5%) de los servicios requeridos para
la ejecucién del convenio por parte de
poblacién en pobreza extrema, desplazados
or la violencia, personas en proceso de ;
5 b P P X Ninguna

reintegracion o reincorporacion y sujetos de
especial proteccidon constitucional, de
manera que no Se ponga en riesgo su
cumplimiento adecuado, conforme lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.16. del
Decreto 1860 de 2021.

Vincular y mantener el minimo de mujeres
para la ejecucion del convenio, de acuerdo
6 con los porcentajes establecidos en el X Ninguna
Decreto 332 de 2020, con plena
observancia de las normas laborales o
contractuales aplicables.

Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales — ARL, la certificacion de
la implementacién del Sistema de gestion
de la seguridad y salud en el trabajo.

X Ninguna

Garantizar que el equipo de computo
8 cumpla con los requisitos para la X Ninguna
instalacion, funcionamiento y acceso a los
sistemas y aplicativos de la SDIS.

Realizar mantenimiento preventivo a los
equipos de computo, en periodos no
mayores a dos (2) meses y actualizar el
antivirus de manera permanente por los
medios idéneos.

X Ninguna
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10

Garantizar que el Comedor Comunitario
cuente con conexion a internet, de acuerdo
con las especificaciones contenidas en el
anexo técnico durante la jornada de
prestacion del servicio.

Ninguna

11

Realizar registro de asistencia diaria de los
participantes del Comedor Comunitario en
el aplicativo web RAD - Registro de
Asistencia Diaria a Comedores, de
conformidad con lo establecido en el
Manual de Usuario Funcional Coordinador
(Codigo: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el
Lineamiento vigente para autorizar el
registro de asistencia por fuera del horario
establecido.

Ninguna

12

Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del convenio,
copia del contrato de arrendamiento a mas
tardar dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la firma del acta de
inicio, el cual debera contener el nimero de
cuenta bancaria en la cual realizara el pago
del canon de arrendamiento.

Ninguna

13

Contar con un buzdn de sugerencias a
disposicion de la  ciudadania, en
cumplimiento a la normatividad vigente y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

Ninguna

14

Garantizar la asistencia del representante
legal del ASOCIADO al Comité Local de
Seguimiento y Evaluacion. En caso de que
el representante legal requiera asistir a
varios comités programados en la misma
fecha podra asignar un apoderado por
medio de una autorizacion escrita, quien lo
representara en dichos espacios. En
ninguna circunstancia esta obligacion podra
ser delegada al talento humano que labora
en el Comedor Comunitario.

Ninguna
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15

Cumplir con las obligaciones del Sistema de
Seguridad Social y aportes parafiscales,
segun lo establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello.
Para los casos de contratos de orden de
prestacién de servicios debe verificar el
pago de las obligaciones de Seguridad
Social. La SDIS por medio de la supervision
o interventoria, en el momento de expedir
cada certificacion para los pagos, verificara
y dejara constancia de las obligaciones del
ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su vigencia,
estableciendo una correcta relacion entre el
monto cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas. El aporte al sistema de salud
se deberd liquidar atendiendo o
preceptuado en los articulos 3, 4, 5, de la
Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.

Ninguna

16

Pagar los salarios, honorarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales
(segin sea el caso) del talento humano,
dentro de los dos (2) ultimos dias calendario
del mes, a través de transferencia
electronica en la cuenta de ahorros o
corriente suministrada por el personal al
momento de ser contratado; de acuerdo con
los valores definidos en la estructura de
costos establecida para el convenio,
efectuando los pagos de derechos laborales
y parafiscales a que haya lugar.

Ninguna

17

Cumplir de manera oportuna con los
aportes del ASOCIADO conforme lo
establecido en la estructura de costos.

Ninguna

18

Realizar los pagos de manera oportuna y
acorde con lo establecido en las
condiciones de negociacion con cada uno

Ninguna
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de sus proveedores 'y  presentar
bimestralmente a la supervision o
interventoria el paz y salvo de pago a
proveedores y espacio fisico funcional
(cuando aplique). Exceptuando el pago a
proveedores locales el cual debera
aportarse de manera mensual.

19

Destinar  exclusivamente los recursos
publicos que reciba debido al respectivo
convenio, para los gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y acorde
con la propuesta objeto del proceso
competitivo.

Ninguna

20

Presentar a la supervision o interventoria
las facturas para pago de acuerdo con la
normatividad contable vigente, con sus
respectivos soportes, dentro de las fechas
establecidas por la SDIS.

Ninguna

21

Registrar en la plataforma transaccional
SECOP Il, las facturas y documentos
soporte presentados por el ASOCIADO
como requisito para el procedimiento de
pago realizado por la SDIS.

Ninguna

22

Presentar un reporte mensual de las
compras locales de alimentos realizadas
durante el periodo, en el modelo
suministrado por la SDIS, el cual contendra
como minimo: identificacion del producto y
proveedor, producto y variedad (es) del
producto agropecuario comprado, cantidad
(unidad o peso) de compra y valor de la
compra.

Ninguna

23

Participar en los espacios de articulacion
que se definan por parte de la Mesa
Técnica Distrital de Compras Publicas
Locales de Alimentos y de participar en su

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se realizd convocatoria
para participar en la Mesa Técnica
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rol de compradores de alimentos o de sus
materias primas, en las ruedas de negocios
que se realicen en virtud de lo establecido
en la Ley 2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.

Distrital de Compras Publicas
Locales de Alimentos.

24

Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el
cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del
Decreto 1071 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo
Rural, relacionado con las compras publicas
de alimentos.", especificamente el articulo
2.20.1.13 Minimo de Compras publicas de
alimentos y suministros, de productos
agropecuarios a productores agropecuarios
locales. En el evento de no lograr el 30%
exigido, ya sea por inexistencia total o
parcial de proveedores de los alimentos
requeridos el ASOCIADO lo hara saber de
inmediato al supervisor o interventor del
convenio, mediante comunicacion escrita y
allegando los documentos que evidencien
esta situacion. El supervisor o interventor
del convenio, previa consulta que realice a
la secretaria técnica de la Mesa Técnica
Distrital de Compras Publicas Locales de
Alimentos, impartird las instrucciones para
que pueda dar cumplimiento a la obligacion
legal de comprar localmente a estos
productores.

El Asociado ha avanzado en el
cumplimiento de lo sefialado en el
Decreto 248 de 2021, realizando
compras publicas de alimentos a
productores agropecuarios locales en
un porcentaje acumulado del 37%,
con corte a noviembre 2023.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos en la implementacion del
Componente Administrativo y
Financiero; dando cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6626-
2023.
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Hacer buen uso y responder por los bienes
que le sean entregados para la ejecucion
del convenio, asi como, restituirlos a la
finalizacién del mismo, mediante acta, con
sus respectivas placas de inventarios en
buen estado de conservacion |y
funcionamiento, salvo el deterioro normal de
uso, de conformidad con lo establecido en
el numeral 44 del “Manual de
Procedimiento Administrativo y Contable
para el Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito Capital”
(Resolucion 001 de 2001 para el Distrito
Capital), la cual fue adoptada por la SDIS,
mediante la Resolucion 223 de 2002.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital de
Integracion Social.

Recibir en calidad de préstamo de uso, los
bienes devolutivos relacionados mediante
acta de levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual consta: la
cantidad, especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las partes
acuerdan, hace parte integral del presente
convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital de
Integracion Social.

Recibir en calidad de préstamo los bienes
de consumo controlado que la SDIS
entregue al Comedor Comunitario durante
la ejecucién del convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital de
Integracion Social.

Participar activamente en la diligencia de
entrega en la que se levantara el acta que

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
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suscribiran conjuntamente el delegado del
ASOCIADO y la SDIS.

del presente compromiso, toda vez
gue el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital de
Integracion Social.

En caso de pérdida, dafio o hurto de uno o
varios de los elementos objeto del convenio,
este deberd realizar la reposicion del
respectivo elemento, por uno de iguales o
similares caracteristicas, de acuerdo con lo
establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5
del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el Manejo
y Control de los Bienes de los Entes
Publicos del Distrito Capital, expedido por la
Secretaria de Hacienda, Direccién Distrital
de Contabilidad mediante Resolucion No.
01 de septiembre de 20 de 2001, y demas
normas concordantes

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital de
Integracion Social.

Responder por los dafios que los bienes
entregados en calidad de préstamo causen
a terceros.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital de
Integracion Social.

Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de
los bienes devolutivos, asi como del estado
de los bienes de consumo controlado, que
se hayan entregado al Comedor
Comunitario durante la ejecucion del
convenio, dentro del mes siguiente a la
terminacion de este.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital de
Integracion Social.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital de
Integracion Social.
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Tabla de Retencién Documental aprobada
por la Entidad, los instructivos, procesos,
procedimientos y normatividad que en
materia archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de manera permanente
desde el primer dia de operacién hasta la
finalizacion del convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del Proyecto
7745.
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Participar en la actividad de fortalecimiento
técnico en gestion documental, a cargo del
equipo de gestibn documental de la
Direccion de Nutricion y Abastecimiento,
dentro de los primeros treinta (30) dias Ninguna
calendario contados a partir de la firma del
acta de inicio del convenio.
Realizar la organizacion documental
(clasificacion, ordenacion, descripcion),
custodia (condiciones de almacenamiento) y
administracion de  los  documentos
generados en la ejecucién del convenio
emanada de los componentes Inclusion
social, Alimentacion, nutricion y salubridad,
Administrativo y financiero y Ambiental;
teniendo en cuenta lo establecido en la Ninguna
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Guardar y custodiar con absoluta reserva la
informacién que maneje o a la que tenga
acceso durante la ejecucién del convenio
(Archivo de expedientes de historias
sociales y archivo de expedientes de
ejecucion contractual de los componentes
Inclusién social, Alimentacion, nutricion y
salubridad, Administrativo y financiero y
3 Ambiental), evitando su destruccion o X Ninguna
utilizacion indebida; en caso de cualquier
dafio generado, pérdida parcial o total de la
documentacion, debe informar de manera
inmediata, via correo electronico, a la
supervision o interventoria con copia al
equipo de gestion documental de la
Direccion de Nutricion y Abastecimiento de
la SDIS.

Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el anexo técnico, se observen

. . Para el presente periodo no se
como posibles riesgos para el desarrollo de

requirié el desarrollo de actividades

las actividades de gestion documental,
afectando la operacion del Comedor
Comunitario. Este reporte se realizara al
supervisor del convenio con copia al equipo
de gestion documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento.

asociadas a este compromiso, toda
vez que no se generaron alertas
relacionadas con posibles riesgos
para las actividades de gestion
documental.

Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la
reconstruccion de los documentos vy
expedientes producto de la ejecucion
contractual y cuya afectacion haya ocurrido
mientras los soportes se encontraban bajo
su custodia y realizar las demas acciones
sefialadas en los procedimientos definidos
por la SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas acciones
también son aplicables para los documentos
producidos en entornos digitales o
electronicos, los cuales son susceptibles a
deterioro por humedad, temperatura, luz,
polvo, instalaciones eléctricas en mal
estado, mal funcionamiento de los sistemas

Para el presente periodo no se
requirid el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.




ALCALiAMAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISION

DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Fecha: Memo 12022021823 —
28/06/2022

Pagina: 71 de 92

- Pagina 72 de 99

NUMERO DE
OBLIGACION

OBLIGACION

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

OBSERVACIONES

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

BoGoT/\

Acuerdo: 20231220-211116-52a921-74781939

2023-12-20721:55:19-05:00

o errores humanos, asi como el trabajo en
versiones desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

Entregar sin claves, encriptaciones, ni
ninguna restriccibn de seguridad, bajo
criterios  archivisticos, garantizando la
integridad, usabilidad, legalidad de los
documentos y neutralidad tecnoldgica, la
informaciéon que sea capturada, procesada,
almacenada y conservada en sistemas de
informacién, servidores y deméas medios
electronicos.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
Vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Efectuar la entrega de la totalidad de los
archivos producto de la ejecucion
contractual a la SDIS, sin que esta actividad
genere compensacién alguna por parte de
la Entidad. Dicha documentacion solo sera
recibida si  cumple con todos los
lineamientos definidos por el Proceso de
Gestion Documental de la SDIS y la
normatividad legal vigente aplicable a la
materia y sera un requisito para el tramite
de liquidacién del convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Presentar con el informe final de ejecucion,
a la supervisién o interventoria, el acta de
aprobacion de entrega de la documentacion
generada durante la ejecucién del convenio.

Para el presente periodo no se
requirid el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez gque se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos en el cumplimiento de los
lineamientos de gestion documental;
dando cumplimiento del objeto
pactado en el convenio 6626-2023.
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3.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA

= Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno
de los componentes de la atencion; de acuerdo con los lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio
Comedores Comunitarios.

= Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demas que se requieran para la ejecuciéon
del convenio de asociacion 6626-2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos
definidos por la Secretaria Distrital de Integracion Social.

3.5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPERNO DEFICIENTE O A
MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES
Ninguna.

4. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $406.723.188
ADICIONES: $0
REDUCCIONES: No aplica
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $359.663.671
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $47.059.517
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE): No aplica
AMORTIZACION: No aplica
COrco e ol storiad por concpt, e ANTICIPO €5 0¢ | g o apLIcw: X
CONCEPTO VALOR A PAGAR

COSTOS VARIABLES Valor Minuta (Alimentos). $15.456.290

Talento humano - Reconocimiento al desgaste y uso de los

COSTOS FIJOS ) )
bienes no consumibles.

$7.485.425
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CONCEPTO VALOR A PAGAR
COSTOS DE REALIZACION Dotacién - Elementos de aseo y desinfeccién - Archivo. $0
DESCUENTOS No aplica. $0
OTROS No aplica. $0
TOTAL $22.941.715
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OBSERVACIONES ADICIONALES:

= La informacion reportada en el numeral 4. SITUACION FINANCIERA DEL
CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION, corresponde a los aportes
de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos del
convenio de asociacion.

= El concepto de gasto Talento Humano corresponde a: Responsable del
servicio, profesional social, operarios/as (manipuladores/as de alimentos) y
auxiliar administrativo.

= El Asociado dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacién, conforme
los compromisos generales y especificos pactados en el clausulado y los
lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.
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4.1. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM

PERIODO DE PAGO

FECHA DE PAGO

VALOR

ANO - MES ANO - MES - DIA
Pension Noviembre 2023 Se adjunta gertlflcado de Se adjunta gertlflcado de
parafiscales parafiscales
Salud Noviembre 2023 Se adjunta certificado de Se adjunta certificado de

parafiscales

parafiscales

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231220-211116-52a921-74781939

2023-12-20721:55:19-05:00 - Pagina 75 de 99

BoGoT/\

Riesgos Profesionales

Noviembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

Parafiscales

Noviembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

5.

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

ASPECTOS PENDIENTES DE DECISION O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.

Cumplimiento de los compromisos generales y especificos pactados, en términos de calidad y oportunidad.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

6.

6.1.

VISITAS DE SUPERVISION EN CAMPO

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

Componente Inclusion Social

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 16/11/2023 6626-2023 IS_16_11 2023.pdf
Seguimiento 30/11/2023 6626-2023 1S 30 11 2023.pdf

Componente Alimentacion, Nutricion y Salubridad

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 11/11/2023 6626-2023 ANS 11 11 2023.pdf
Seguimiento 20/11/2023 6626-2023 ANS 20 11 2023.pdf
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Evaluacion de la Calidad Microbiolégica

Tipo de Visita

Fecha

Soporte

Toma de item de Ensayo

16/11/2023

6626-2023 Tom_Mic_NOV_2023.pdf

Componente Administrativo y Financiero

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento Administrativo 08/11/2023 6626-2023 ADM 08 11 2023.pdf
Seguimiento Financiero 02/12/2023 6626-2023 Fin_02 12 2023.pdf

Componente Ambiental

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 21/11/2023 6626-2023 AMB_21 11 2023.pdf
Gestion Documental
Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 17/11/2023 6626 2023 GD_17 11 2023.pdf

6.2.

Tipo: O: Observacion — P: Plan de Mejoramiento — R: Requerimiento.

OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS

Cm: Compromiso especifico establecido en el clausulado del convenio.

Vr:

6.2.1. COMPONENTE INCLUSION SOCIAL

Variable registrada en acta de visita de supervision.

Fecha

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion L Seguimiento Estado
Generacion
21/07/2023: Se genera cierre
Se evidencia listados de de observacion generada en
participacion de la primera visita anterior, teniendo en
o 10 10 actividad de PDTISC llevada a 08/07/2023 cuenta que el listado de Cerrado

cabo el 06/07/2023, en el cual
se registran en lista 29
personas de las cuales solo
aparecen firmando 21, los

participacion de la actividad del
06/07/2023 se  encuentra
diligenciado en su totalidad y
de manera correcta.
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SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Péagina: 76 de 92
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Gelrjz(r::(flién Seguimiento Estado
demas se evidencian con
espacio vacio en firma.
16/08/2023: Se lleva a cabo
Se lleva a cabo verificacion del verificacion del instrumento LR,
instrumento LR, en la cual se en la cual se evidencia que se
evidencia que no se realizo el realizd el registro de
registro de seguimientos a seguimientos a  acuerdos
acuerdos generados durante el generados durante el mes de
mes de mayo entre el 15y 20 mayo entre el 15 y 20 de mayo
0] 6 6 de mayo respectivamente, los | 21/07/2023 | respectivamente, los cuales por Cerrado
cuales por tiempos de anexo tiempos de anexo ya requerian
ya requerian de seguimiento en de seguimiento en metas
metas como: identificacion, como: identificacion, entorno
entorno social familiar social  familiar  (SISBEN),
(SISBEN), articulacion y articulaciéon 'y promocion e
promocion e intereses. intereses.
. L L 16/08/2023: Se  evidencia
g(g)ti\lsigagv%znc(l:%nfjeli%JggPO dz ejecucion de actividad de
seguimiento qug debian cumplimiento a seguimiento
; que debian realizarse a
realizarse a aqu_ell_os acuerdos aquellos acuerdos generados a
(0] 14 14 g;anerg%os da parnup;g;ess ent 21/07/2023 | participantes en Cerrado
el Eg”ozg de mayo | (enl re el periodo de mayo 2023 (entre
Sor gempoi mzﬁo)’aﬁzxcoua ;:1 el 15 y 20 de mayo), los cuales
. . por tiempos de anexo ya
ternedri';?aggeeE?E:trﬁjemfringgo tendrian que haberse realizado
yreg : y registrado en instrumento LR.
No realiza el envi6é del reporte
sggﬁteenal gﬁarl%ofmhapres;zr?; 17/10/2023: Se evidencia envio
modificacién en las variables de lfepo.”e qumclt_ane:jl del
basicas variables actualizaciones realizado e
O 17 17 transver‘sales ubicacion 21/09/2023 | 24/09/2023, 30/09/2023 vy Cerrado
geografica, informacion basica 17/10/20.23’ segun lo
de la familia  como e§table0|do en el anexo
y técnico.
corresponde en las fechas
establecidas.
No se evidencias soportes de ig/lolrggZS: de S?a egé?gt]g'?;
laestrategia cocinando en CO(F:)inando en familia car adgos
(0] 11 11 | familia cargados en OneDrive | 30/10/2023 9 Cerrado

segun los tiempos establecidos
en el anexo técnico.

en OneDrive segun los tiempos
establecidos en el anexo
técnico.
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6.2.2. COMPONENTE ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUBRIDAD

- Pagina 78 de 99

6.2.2.1. Subcomponente Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocién en Estilos de Vida Saludable

Acuerdo: 20231220-211116-52a921-74781939

p
: ; Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha” Seguimiento Estado
£88 Generacion
£l
8y 88y Producto carne en proceso
8l E38 descongelacion se encuentra
?Ln%i)c;g?r?:nto enjumomlsmg 18./05/2023: Se  evidencian Cerrado
o 1 12 05/05/2023 | alimentos almacenados de
productos verduras en manera adecuada y equipos
refrigerador, con separacion de sin saturacion
bandeja, se evidencia ’
refrigerador saturado.
21/06/2023 Se evidencia que
helado  declara peso -
contenido neto en gramos, sin
embargo, se observa que
o e e e ecben yuca con exceso e
o 1 7 : - 01/06/2023 | tierra Cerrado
describe el contenido neto en
gramos en el empaque 11/07/2023: Se evidencia que
el comedor adquiere papa pre
lavada, atun en agua, helado
gue declara peso en gramos.
26/07/2023: Se evidencia el
comedor garantiza los pesos
Se evidencia que el comedor netos de los alimentos, sin
no realiza la operacion de pre- embargo, el dia de hoy no es
alistamiento de alimentos no se posible verificar el
aplica el paso de: pesado procedimiento de desinfeccion
para garantizar el peso neto de de las bolsas de leche, debido
acuerdo con lo establecido a que este alimento no se
anexo técnico. Se observa utiliza para las preparaciones
(0] 1 3 faltante de cerca de 4Kg de la | 11/07/2023 | de la jornada. Se refiere se Cerrado
preparaciéon de atun, tomate realiza socializacion del
cebolla y cilantro. procedimiento. Se mantiene
Adicionalmente se observa que abierto para su verificacion en
no se realiza de forma proxima visita.
adecuada la desinfeccion de
las bolsas de leche entera 09/08/2023 Se evidencia que
liquida. realizan un adecuado proceso
de desinfeccién de las bolsas
de leche para el sorbete
26/07/2023: Se evidencia que
o 3 26 Se evidencia que no se cumple 11/07/2023 | S€ _cumple con los pesos Cerrado
con los pesos servidos servidos establecidos en el
establecidos en la minuta anexo técnico.
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G FeCha., Seguimiento Estado
eneracion
patron para el grupo de edad
de 6 a 8 afios, por no ajustarse
al rango de tolerancia en
gramaje establecido en el
anexo técnico, para las
preparaciones de atln con
cebolla tomate y mayonesa, y
banano con helado.
Se evidencia que no se cuenta
con los alimentos completos 09/08/2023 Se observa que
(0] 1 7 para 2 dias de operacion, el | 26/07/2023 | cuentan con alimentos Cerrado
comedor no cuenta con 14Kg completos para dos dias de
de aguacate del menu N° 16 operacion
09/08/2023 El dia de hoy no se
prepara sobrebarriga, no es
posible verificar; sin embargo,
se evidencia que someten a
coccion y distribuyen la presa
de pollo con piel a los
participantes.
23/08/2023 Se observa que
realizan una sola coccién a la
sobrebarriga, no sufre cambios
bruscos de temperatura; sin
embargo, se evidencia que
reciben 5 blogues de queso
S . . L doble crema a las 10:10 a.m. y
e evidencia separacion de
= . no toman temperatura del
preparacion de proteina de la
! . producto.
jornada, sobrebarriga  en
(0] 1 9 recnplen,te donde se observa | 26/07/2023 01/09/2023: Se evidencia que Cerrado
reduccion _ de  temperatura no se aplican criterios de
inferior a 65°C (42,3°C), con .
posterior recalentamiento aceptacion Y rechazo,
' encontrando 3.6 kg de huevos
con fecha de vencimiento 26
08 2023 para uso del dia de
hoy 01 09 2023, recepcionados
el 23 08 2023, adicionalmente
salsa dulce sabor a leche
condensada y aceite de palma.
25/09/2023: Se evidencia que
se aplican los criterios de
aceptacion y rechazo, no se
observa alimentos vencidos o
en mal estado, se evidencia
leche condensada azucarada y
aceite de soya.
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G FeCha., Seguimiento Estado
eneracion
09/08/2023 Se evidencia que
continla sin registrarse la
informacién de peso y talla de
Se evidencia que los datos julio en los formatos generados
antropomeétricos de la toma de por el global y no cuentan con
12- talla y peso de la actividad del la firma de la profesional en
(0] 13 51 | 8/07/2023, no se encuentran 26/07/2023 nutricion. Cerrado
en los listados generados del
Global, no cuenta con firma de 23/08/2023 Se observa registro
la nutricionista. de peso y talla en el formato:
Informacién  nutricional  de
beneficiarios y estan firmados
por la nutricionista.
Se evidencia que no cuentan
con los alimentos completos . .
L L 01/09/2023: Se  evidencia
para la prestacion del SEervicio adquisicion de alimentos de
(0] 1 7 hoy, falta 350 gramos de miel y | 23/08/2023 acuerdo a lo establecido en Cerrado
3,9 Kg de queso doble crema, .
; . anexo técnico.
los alimentos llegan a las 10:10
a.m.
Formato control de entradas y
salidas de alimentos no es .
diligenciado teniendo en cuenta 31/10/2023‘ Formato ?g contgol
existencias reales; refiere 16.8 e entradas y - sall as de
(0] 1 15 ; C - 06/10/2023 | alimentos cuenta con registro Cerrado
kilos de helado en existencia y . .
de acuerdo a las existencias
se cuenta con 17.9 kg del .
. reales de los alimentos.
mismo.
No se realiza pre alistamiento
de alimentos de acuerdo a lo
establecido en anexo técnico,
no se realiza pesaje de los 11/11/2023: Se evidencia pre
mismos, evidenciando déficit alistamiento de alimentos de
© 1 3 de 5.9 kg de ensalada de 21/10/2023 acuerdo a lo establecido en Cerrado
lechuga, aguacate, tomate y anexo técnico.
cilantro y 2.1 Kilos de platano,
asociado realiza reposicion de
faltantes.
. L 11/11/2023: Se evidencia que
No se realiza adquisicion de .
- aun no se cuenta con producto
alimentos de acuerdo a : .
S pierna de pollo para uso del dia
cronograma de recepcion de martes 14 11 2023
o | 1| 7 |amenes o i eeesten | 2ui00
uso del dia 23 10 2023, a pesar 20/11./20.??3: Se . evidencia
adquisicion de alimentos de
de que proveedor de fruver ya .
o . acuerdo a lo establecido en
realizé entrega del pedido. .
anexo técnico.
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la establecida en
se evidencia

inferior a
anexo técnico,

adicional y reemplaza colador
deteriorado.

SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Péagina: 80 de 92
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G FeCha., Seguimiento Estado
eneracion
Se evidencia almacenamiento
de ensalada preparada para el 11/11/2023: Se  evidencia
o 1 12 Fila qe hoy 21 10 2023 en parte 21/10/2023 almacenamiento de alimentos Cerrado
inferior de congelador de perecederos de acuerdo a lo
carnes, bajo entre pafio con establecido en anexo técnico.
almacenamiento de pollo.
Formato de control de entrada
y salida de alimentos no se 11/11/2023: Formato de control
diligencia teniendo en cuenta de entradas y salidas de
(0] 1 15 | existencias reales de los | 21/10/2023 | alimentos se diligencia Cerrado
mismos, refiere 9.1 kilos de teniendo en cuenta existencias
helado y se encuentran en reales de los mismos.
existencia 11 kg del mismo.
6.2.2.2. Subcomponente Salubridad
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_' Seguimiento Estado
Generacion
No se cuenta con ficha técnica 05/05/2023: Se ~cuenta con Cerrado
(0] 3-4 10 ! 29/04/2023 | fichas técnicas de la totalidad
de huevos y atun.
de los productos
05/05/2023: La totalidad de
tomas corrientes no son de
seguridad.
18/05/2023: La totalidad de
tomacorrientes en uso en
cocina y despensa no son de
tipo seguridad, de acuerdo acta
. . de plantas fisicas.
O | 10 | 30 |8 towidad de fomacomentes | 5q/0/2023 Cerrado
9 ’ 01/06/2026 Se observa que los
tomacorrientes en uso en
cocina y despensa no son de
tipo de seguridad.
21/06/2023 Se observa cambio
en los tomacorrientes de area
de cocina y despensa, son de
tipo de seguridad.
. . L 18/05/2023: Asociado adquiere
Equipos de refrigeracion y equino de refriqeracion
(0] 6 39 | congelacion son de capacidad | 05/05/2023 quip 9 Cerrado
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Producto pierna de pollo fiesta
no declara peso del producto
en su empaque, al igual que
miga de pan, siendo no
conforme con normatividad
vigente.

18/05/2023

01/06/2023 Se evidencia que
miga de pan no declara
informacién  nutricional  del
alimento, ademas, carne
molida del proveedor imperio
de las carnes presenta rétulo
de facil remocién, no conforme
con normatividad de rotulado y
etiquetado.

21/06/2023 Se evidencia que
miga de pan cumple con
resolucion 5109 de 2005; sin
embargo, se evidencia 4 Kg de
cebada perlada y 4 Kg de
cuchuco de maiz "Del cultivo"
gque no declara informacion
nutricional, no conforme con
rotulado y etiquetado.

11/07/2023: Se evidencia que
las materias primas
almacenadas cumplen con la
Resolucién 5109/2005.

Cerrado

10

24

Marco de ventana de area de
proceso y puerta de area de
almacenamiento de alimentos
presentan deterioro y 6xido.

18/05/2023

01/06/2023 Se observa que
puertas de A&reas comunes,
cocina y bodega presentan
presencia de 6xido y deterioro.

21/06/2023 Se observa que
realizan  adecuaciones de
puertas y ventanas.

Cerrado

10

26

Media cafias union piso pared
en &rea de procesos presentan
desprendimiento de pintura.

18/05/2023

01/06/2023 Se observa que
pisos, paredes y techos de
areas comunes, administrativa,
cocina, bodega y media cafias
presentan humedad y
desprendimiento de pintura.

21/06/2023 Se evidencia
desprendimiento de pintura en
pared de éarea de salén
comedor y baldosas con fisuras
en area de despensa y cocina

Cerrado
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SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Péagina: 82 de 92
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G FeCha., Seguimiento Estado
eneracion
caliente.
11/07/2023: Se evidencia que
se realiza mantenimiento de
pintura de la pared del
comedor y aplicacién de resina
en las baldosas fracturadas.
Frotis de manos limpia operaria 13/07/.20.23: se  evidencia
de cocina con recuento de cumplimiento de los
. . parametros microbiol6gicos
(0] 15 Mic cohfprmes totales_fuerg c}e_ los | 19/05/2023 para frotis de manos: auxiliar Cerrado
parametros microbiol6gicos d ina de | lizad
establecidos e cocina de la toma realizada
' el dia 10/07/2023.
Se evidencia muestra de
referencia de postre del menu r2nlu/ 22{55523 ie orl:;:rrgﬁcci];e La;
(e} 7 16 | 15 sin queso doble crema, sélo 0106/2023 mend 8 se  encuentran Cerrado
contiene sandia (cambio de .
conforme a lo establecido
fruta)
Se  ovidencia 'Sjgﬁ;“agg 21/06/2023 Se  evidencia
. = cambio de anjeo y adecuacion
0] 10 23 | ingreso al _come_dor. grietas en | 01/06/2023 de planta fisica para garantizar Cerrado
pared, anjeo sin asegurar y hermeticidad
roto
Se evidencia anjeo de area de 21/06/2023 Se observa cambio
o 10 o5 | cocina caliente 'y bode_ga 01/06/2023 de anjeo en toda la unld'ad Cerrado
deteriorado, no se garantiza operativa, se garantiza
hermeticidad en el comedor hermeticidad
21/06/2023 Se observa
presencia de 6xido y deterioro
en congelador blanco - de
pulpas y helado
11/07/2023: Se evidencia que,
. aunque se realiza
Se observa deterioro, - -
resencia de 6xido y recubr_lnjlento de parte oxidada
(0] 1 39 | P 01/06/2023 | con vinilo del congelador, se Cerrado

desprendimiento de pintura en
congelador blanco (No 2)

continla observando puerta del
mismo con presencia de éxido.

26/07/2023: Se evidencia que
se realiza recubrimiento de
parte oxidada con vinilo y
pintura de la puerta del
congelador.
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SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Péagina: 83 de 92
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G FeCha., Seguimiento Estado
eneracion
Se evidencia que temperatura 11/07/2023: Se evidencia que
1 de remolacha, zanahoria y el comedor garantiza las
(0] 59 49 | mayonesa no se encuentra | 21/06/2023 | temperaturas de seguridad de Cerrado
dentro de rangos de seguridad las preparaciones de la
establecidos: 17,5°C jornada, ment No 1 semana 2.
Se evidencia que no se 26/07/2023: Se evidencia que
implementa de forma adecuada se realiza control con solucion
el orograma de limpieza recomendada por la empresa
desi%fe?:cién debido ap ue Ig de fumigacion y no hay
. S q presencia de plagas en las
desinfeccion de las bolsas de instalaciones del comedor. Se
leche se realiza por aspersion mantiene abierto para veri.ficar
con solucion de hipoclorito, y e . o
(0] 8 36 no en inmersién  como  lo 11/07/2023 gtrao%%(ljslr:éegteo lgfh:esolrfﬁgc;c;r; Cerrado
establece el mismo. De igual . ; P
insumo del dia.
forma el programa de control
gﬁcaﬁ’;"’(‘:ﬁs' . ObZer;‘;a e 09/08/2023 Se observa un
. adecuado proceso de limpieza
almacenamiento de abarrotes y . L
. . y desinfeccién de las bolsas de
equipos de frio.
leche.
Se evidencia presencia de 26/07/2023: Se evidencia que
insecto rastrero, cucaracha se realiza control con solucion
R 8 37 | viva en estado joven, en area | 4,075003 recomen('jadg,por la empresa Cerrado
de almacenamiento de de fumigacion y no hay
abarrotes y equipos de frio. Se presencia de plagas en las
genera requerimiento. instalaciones del comedor.
Se evidencia que no se cumple
con los pesos servidos
establecidos en la minuta
patron para el grupo d_e edad 26/07/2023: Se evidencia que
de 6 a 8 afios, por no ajustarse se cumple con los  Dpesos
(0] 5 46 | al rango de tolerancia en | 11/07/2023 . P . P Cerrado
. ) servidos establecidos en el
gramaje establecido en el -
P anexo técnico.
anexo técnico, para las
preparaciones de atin con
cebolla tomate y mayonesa, y
banano con helado.
Se evidencia pared junto a 09/08/2023 Se observa que
(0] 10 26 | equipo mixto de frio, en &rea | 26/07/2023 | hacen adecuaciones en pared Cerrado
almacenamiento, sin baldosa. en area de despensa
09/08/2023 Se evidencia que
o 9 49 Se evidencia temperatura de la 26/07/2023 temperaturas del mena 3 se Cerrado

preparacion de sobrebarriga en
salsa criolla, que presenta

ajustan a rangos de seguridad
establecidos
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2z | Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Gelrjz(r::(flién Seguimiento Estado
§§ temperatura de 42,3°C,
g alimento separado en
<g& recipiente diferente al de la
FER conservacion.
58 23/08/2023 Se evidencia 2
£ ausy . . . bolsas de cadera para sopa X
gi¥gEy Se evidencia 30 Kg de azUcar
gl £3g 0,6 Kg cada una que no
S ARO  que  no  declara presenta rotulado
|nform,aC|on nutricional, adicionalmente, se observa 14
ademés, 2 bolsas de carne Kg de azicar ARO que no
(0] 1 8 s:ra rsezpaz,elpajarrgl\?eg dc():f\dca:'r:} 09/08/2023 | declara informacién nutricional, Cerrado
. . P ,, no conforme con resolucién
imperio de las carnes 5109/2005

presentan rétulo tipo sticker de
facil remociéon, no conforme

con resolucién 5109/2005 01/09/2023: Se evidencian

productos conforme a
resolucion 5109/2005.

Se evidencia que T1 de
aderezo: queso doble crema no
se ajusta a rangos de
seguridad establecidos: 9,5°C

01/09/2023: Se  evidencia
23/08/2023 | aderezo queso en temperatura Cerrado
de seguridad.

01/09/2023: Se  evidencia
temperatura de riesgo en

Se evidencia que el queso preparacién sorbete de feijoa,
doble crema del postre # 15 13.1 grados centigrados.
(0] 9 49 | Aderezo - T1: 9,5°C no se | 23/08/2023 Cerrado
ajusta a rangos de seguridad 25/09/2023: Se  evidencia
establecidos cumplimiento en las

temperaturas de distribucion de
las preparaciones.

Se evidencian 3.6 kg de
producto huevo con fecha de

vencimiento 26 08 2023, 25/09/2023. Se evidencia
R 5.9 6 dispuestos para uso del dl'a_(’ie 01/09/2023 prod_ugcién y _entrega de Cerrado
hoy 01 09 2023 en preparacion suministros cumpliendo con la
tortila de acelga, asociado cantidad y calidad requerida.
realiza reposicion inmediata del
producto no conforme.
Se evidencia personal 25/09/2023.Se evidencia que
manipulador Rosa Ariza sin los auxiliares de manipulacién
(@] 12 17 | contar con dotacion completa, 01/09/2023 cuentan con la dotaciéon Cerrado
no cuenta con pantalon y completa como indica la
calzado de acuerdo con lo normatividad vigente.

establecido en anexo técnico y
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cafla no es lisa, tiene
desprendimiento de material en
bordes, la pared de cocina
caliente tiene baldosas rotas, la
media  cafia pared-pared
presenta desprendimiento de
material.

06/10/2023: Se  contintan
evidenciando media cafias
Unibn  piso  muros  con
desprendimiento de pintura y
baldosas fisuradas en pared
posterior a estufa y pared de
poceta.

Se evidencian media cafias
con desprendimiento de pintura
en union piso muro en area de
procesos.

01/09/2023 Cerrado

11/10/2023: Se  contindan
evidenciando media cafias
uniones pisos mMuros con
desprendimiento de pintura y
baldosas fisuradas en pared
posterior a estufa, pares de
poceta de higienizacion de
elementos de aseo sin resanar.

21/10/2023: Se evidencia que
fue realizado mantenimiento a
media cafias, baldosas vy
paredes deterioradas.

Se evidencia dentro de cocina,
escoba sin identificar segun el

36

cédigo de colores y con mango
de madera. Se evidencia uso
de jabon lavaloza con aroma a
limén, no es neutro. No se
cuenta con desinfectante de
choque.

25/09/2023

06/10/2023: Se cuenta con
desinfectante de choque e
implementacion de plan de
saneamiento.

Cerrado

37

Se evidencia en el area social
presencia de moscas
constantemente, la fecha de la
ultima fumigacion es

25/09/2023

06/10/2023: Se evidencian
instalaciones sin indicios de
presencia de plagas, roedores
0 vectores.

Cerrado
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SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 86 de 92
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G FeCha., Seguimiento Estado
eneracion
29/08/2022
11/10/2023: Anaqueles
inferiores de estufas presentan
Se evidencia esquinero desprendimiento de pintura.
metalico en meson, suelto. las
o 6 39 bases de las estufas presentan 25/09/2023 21/10/2023: Se evidencia que Cerrado
desprendimiento de pintura. fue realizado mantenimiento en
anaqueles de estufa que
presentaban deterioro.
Certificado médico de personal 11/10/2023: Se presenta
manipulador Mariela Suéarez certificado médico de personal
© 12 19 cuenta con vigencia superior a 06/10/2023 manipulador Mariela Suérez Cerrado
un afio, 01 10 2022. del 06 10 2023.
11/10/2023: Se presenta
ausencia de lampara del area
Se presenta ausencia de ggarmt:sl‘macenamlento de
(0] 10 30 | lampara del area de | 06/10/2023 ’ Cerrado
almacenamiento de abarrotes. 21/10/2023: Se instalé lampara
en area de almacenamiento de
abarrotes.
21/10/2023: Se  evidencia
Aderezo  crema de Iecge aderezo queso en preparacion
(0] 5 43 presenta  temperatura €| 11/10/2023 papaya con queso en Cerrado
riesgo, 135 y 10.5 grados
centigrados. temperatura dentro (_je rango
de seguridad establecido.
Se evidencia temperatura de
riesgo en crema de 'eghe de 21/10/2023: Se evidencian
(0] 9 49 | Preparacion postre anano |4 4/10/2023 temperaturas de seguridad en Cerrado
picado con crema de leche, la totalidad de preparaciones
13.5 y 10.5 °C y sorbete de prep '
fresa, 10.4 grados centigrados.
Se evidencian guantes 11/11/2023: Se almacenan
(0] 10 33 | amarillos dispuestos sobre | 21/10/2023 | adecuadamente utensilios de Cerrado
extintor de area de procesos. aseo.
20/11/2023: Se  evidencia
Se evidencia desprendimiento desprenNdlmlento de plntu,ra en
de pintura en entrepafios de entrepanos de estanteria de .
(0] 6 39 . - 11/11/2023 | almacenamiento de abarrotes y Abierto
estanteria de almacenamiento d tuf i ~ d
de abarrotes. e estufas, entrepafios de
congelador de equipo vertical
deteriorados.
Se evidencia concepto
sanitario de vehiculos de
(0] 34 10 | proveedores de lacteos con | 20/11/2023 Proxima visita Abierto

vigencia superior a un afio,
19/11/2022.
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Se evidencian media cafas
uniones piso muros y pared -
pared en area de procesos con
(0] 10 26 | desgaste de pintura y | 20/11/2023 Préxima visita Abierto
superficie rugosa, baldosa en
borde de poceta de area de
procesos fisurada.
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6.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Fecha

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Generacion

Seguimiento Estado

05/05/2023: Uno de los
extintores presenta nivel de
recarga en cero y ambos son

Uno de los extintores presenta : p
. P ubicados en area del comedor,
nivel de recarga en cero y

ambos son ubicados en area sin  encontrarse  disponible

(0] 4 60 ; 29/04/2023 | cerca al area de preparacion.
del comedor, sin encontrarse

disponible cerca al area de

preparacion.

Cerrado

18/05/2023: Asociado
reemplaza extintor por uno con
carga completa y vigente y es
ubicado en éarea cercana a
cocina.

Extintor de cocina se encuentra 11/10/2023: Se evidencian

(0] 4 60 | descargado. 06/10/2023 ; Cerrado
extintores cargados.

Se evidencia instalacion
(0] 4 60 | eléctrica en area de | 20/11/2023 Préxima visita Abierto
preparacién sin proteccion.

6.2.3. COMPONENTE AMBIENTAL

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_ . Seguimiento Estado
Generacion

B e e e 20062023 €1 o e o

(0] 4 32 . 26/05/2023 | usuarios ya cuenta con sistema Cerrado
cuenta con sistema ahorrador :

; ahorrador en su cisterna

cambiar.

O | 2-6 | 49 | No se evidencia participacion | /655 Préxima Visita Abierto
de movilidad sostenible.
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G iy Seguimiento Estado
eneracion
No se evidencia la 22/06/2023: Visita de
disponibilidad de minimo tres seguimiento se evidencia las
CG (3) batas desechables de tela tres (3) b_a,tas_ desechables de
(0] 8 o 08/05/2023 | tela  quirdrgica, para las Cerrado
16 quirtrgica, para las personas .
) . personas que ingresan al
q‘?e |ngrg§an al servicio de servicio de alimentacién. Se da
alimentacion. cierre a la variable
18/07/2023: En la presente
visita de seguimiento
administrativo se  evidencia
que, el asociado garantiza que
Se evidencia que los equipos los equipos de computo
de computo (portétiles) no cumplan con los requisitos, de
© 8 15 cuenta con la guaya de 22/06/2023 acuerdo con las caracteristicas Cerrado
seguridad antirrobo técnicas minimas establecidas
en el anexo técnico, con la
respectiva guaya de seguridad
para los portatiles.
18/07/2023: En la presente
visita de seguimiento
administrativo se  evidencia
) que, dispone de los elementos
No dispone de los elementos de aseo y desinfeccion que
de aseo y desinfeccion que requiere el Comedor
o CG o4 requiert_a _ el Comedor 22/06/2023 Comunitario para su adecuado Cerrado
16 Comunitario, falta el funcionamiento  durante el
dispensador de gel tiempo de prestacion del
antibacterial de pedal. servicio, de conformidad con lo
establecido en el anexo
técnico, incluyendo el
dispensador de gel
antibacterial de pedal.
02/10/2023: Se evidencia que
la manipuladora alimentos:
Inés Yasno no cuenta con
El talento humano no porta el carné que identifique a la
cG carné que identifiqgue a la empresa  contratista,  esta
(0] 16 9 empresa contratista, hace falta | 19/09/2023 | observacién continta abierta. Cerrado

el carné de la manipuladora
Inés Yasno.

08/11/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que
la manipuladora de alimentos
Inés Yasno cuenta con el carné
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(El . S Fecha Lo
=1 | Tipo | Cm. | Vr. Descripcion C Seguimiento Estado
28 Generacion
§§ que identifica la empresa
g contratista, por lo tanto, se da
<g& cierre a la observacion
23s| 6.2.4.2. Componente Financiero
588 - L Fecha L
£ 83| | Tipo | Cm. | Vr. Descripcién Generacién Seguimiento Estado
Z8R

No se evidencia documento
(0] 17 6 equivalente para el rubro de | 16/06/2023 Proxima visita Cerrado
espacio fisico

No se presento la
Representante Legal a comité Se confirma asistencia para el
(0] 14 9 local de evaluacién y | 13/11/2023 comité del mes de noviembre Cerrado
seguimiento del mes de llevado a cabo el 28/11/2023
octubre

6.2.5. Gestion Documental

Fecha

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion ., Seguimiento Estado
Generacion
23/06/2023 en la visita se
evidencia el cambio por
estanteria metalica donde el
No cuentan con las . )
. ) espacio es exclusivo para las
instalaciones adecuadas para ; ;
h i cajas de archivox200, se
P 1-3 3 el almacenamiento del archivo

encuentran bajo custodia del

se solicita cambiar las repisas, - .
profesional social y no se

por una estanteria de metal | e 050053 | encuentra al  alcance  de Cerrado
sujeta al piso y a la pared. o
personal distinto al de la
operacion.
23/06/2023 en la visita se
El formato de potencial revisa la ordenacion al interno
0 1- 18 par_nmpante se encu_entra 06/05/2023 d_e Igs carpetas donde se
18 abriendo el expediente, ajustar ajusté el formato de potencial Cerrad
la ordenacion. participante detras de la ficha errado
SIRBE
23/06/2023 Las unidades de
. L almacenamiento y de
Unidades de conservacion en conservacion fueron
(0] 1-3 3 mal estado cambiar cajas y | 06/05/2023 .
: cambiadas y rotuladas con el
carpetas deterioradas Cerrado

formato  codificado  dando
cumplimiento a la observacion
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G FeCha. . Seguimiento Estado
eneracion
Se evidencia la falta de
insumos para la actividad de 29/09/2023 Se evidencia que
organizacion documental (cajas cuentan con los insumos de
(0] 3-4 22 | y carpetas), se informa hacer archivo requeridos para el
solicitud de este insumo para desarrollo de las actividades de Cerrad
proximos ingresos y para la | 15/08/2023 | Gestibn Documental (cajas, errado
documentacion contractual. carpetas y ganchos)
6.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS - RAD
Asistencias Asistencias Asistencias Valﬁd\zig;inlgtie??odo
Periodo Programadas Validadas Periodo Validadas Periodo Anterior en Fuera
Periodo en Fuera de Horario .
de Horario
Abril 2023 1200 1072 0 0
Mayo 2023 5000 4764 0 0
Junio 2023 4800 4512 0 0
Julio-2023 4800 4554 2 0
Agosto 2023 5000 4780 0 0
Septiembre 2023 5200 4992 0 0
Octubre 2023 5000 4775 0 0
Noviembre 2023 4800 4618 0 0
Diciembre 1-15 2023 2400 2263 0 0
Total 38200 36330 2 0
6.4. EJECUCION FINANCIERA
6.4.1. APORTES SDIS
Periodo Valor Convenio Valor Ejecucion | Valor Ejecucion saldo %
Aportes SDIS Mensual Acumulada Ejecucion
Abril 2023 $406.723.188 11.632.959 11.632.959 395.090.229 3%
Mayo 2023 $406.723.188 52.825.250 64.458.209 342.264.979 16%
Junio 2023 $406.723.188 $47.897.222 $112.355.431 $294.367.757 28%
Julio 2023 $406.723.188 $48.201.642 $160.557.073 $246.166.115 39%
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é‘%% Agosto 2023 $406.723.188 $49.732.062 $210.289.135 $196.434.053 52%
é%g Septiembre 2023 $406.723.188 $51.135.722 $261.424.857 $145.298.331 64%
éé% Octubre 2023 $406.723.188 $49.655.012 $311.079.869 $95.643.319 76%
g géég Noviembre 2023 $406.723.188 $48.583.802 $359.663.671 $47.059.517 88%
S Diciembre 1-15 2023 $406.723.188 $22.941.715 $382.605.386 $24.117.802 94%
6.4.2. APORTES ASOCIADO
Periodo Valor Convenio Valor Ejecucion | Valor Ejecucion Saldo - % y
Aportes Asociado Mensual Acumulada Ejecucion
Abril 2023 $19.951.781 952.598 952.598 18.999.183 5%
Mayo 2023 $19.951.781 1.527.480 2.480.078 17.471.703 12%
Junio 2023 $19.951.781 $3.188.420 $5.668.498 $14.283.283 28%
Julio 2023 $19.951.781 $2.083.453 $7.751.951 $12.199.830 39%
Agosto 2023 $19.951.781 $2.608.453 $10.360.404 $9.591.377 52%
Septiembre 2023 $19.951.781 $2.138.583 $12.498.987 $7.452.794 63%
Octubre 2023 $19.951.781 $2.515.688 $15.014.675 $4.937.106 75%
Noviembre 2023 $19.951.781 $2.790.226 $17.804.901 $2.146.880 89%
Diciembre 1-15 2023 $19.951.781 $0 $17.804.901 $2.146.880 89%
6.4.3. DESCUENTOS
Periodo Tipo de Descuento D Valor
escuento
Abril 2023 No aplica $0
Mayo 2023 No aplica $0
Junio 2023 No aplica $0
Julio 2023 No aplica $0
Agosto 2023 No aplica $0
Septiembre 2023 No aplica $0
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Periodo Tipo de Descuento D Valor
escuento
Octubre 2023 No aplica $0
Noviembre 2023 No aplica $0
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6.5 OTRAS OBSERVACIONES

De conformidad con lo establecido en el clausulado del convenio de asociacién 6626-2023, “CLAUSULA SEXTA -
DESEMBOLSOS: La SDIS desembolsara al ASOCIADO el valor del presente convenio mensualmente con corte a ultimo dia
de cada mes, asi: (...)

= Para el mes de diciembre y teniendo en cuenta el cierre de vigencia presupuestal, la Entidad ha previsto con el fin
de garantizar el flujo de caja operativo del convenio un corte Unico parcial comprendido entre el primero (1) y el dia
quince (15) de diciembre de 2023, con base en los documentos acreditados para el pago del mes. El valor
correspondiente al saldo de la ejecucién del mes de diciembre se pagara en la siguiente vigencia, para ello el
ASOCIADO deberé acreditar los documentos soporte para el pago del mes de la presente vigencia (...)”

En este sentido y dado que el proceso de verificacion de cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno de los
componentes de la atencion se realiza de manera mensual, el presente informe refleja el seguimiento realizado con corte a
noviembre 2023 en lo referido a los numerales 3. Cumplimiento Contractual (3.2. Bitacora de Actividades — 3.3. Grado de
Cumplimiento de las Obligaciones), 6.1. Visitas de Supervisiéon en Campo, 6.2. Observaciones, Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados y 6.4. Ejecucion Financiera (6.4.2. Aportes Asociado - 6.4.3. Descuentos Aplicados).

En cuanto a la informacion registrada en los numerales 4. Situacion Financiera del Contrato a la Fecha de la Certificacion,
6.3. Reporte Registro de Asistencias Validadas - RAD y 6.4. Ejecucién Financiera (6.4.1. Aportes SDIS), esta se presenta
con corte del 1 al 15 de diciembre de 2023; aclarando que para el periodo del presente informe la ejecucion financiera de los
aportes de la SDIS corresponde al pago de los rubros Minuta Alimentos segun reporte registro de asistencia diaria arrojado
por el aplicativo RAD y Talento Humano.

FECHA DE ELABORACION: 20/12/2023

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
Supervisora
Subdirectora de Nutricién

Elaboré: Equipo de Apoyo a la Supervision Servicio Comedores Comunitarios

Revis6: Mauricio Eduardo Obando Grisales - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Viviana Hernandez Rincén - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Luz Amanda Ledn Bernal - Contratista - EQuipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccién de Nutricion
Jhon Nicolas Barragan Castellanos - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Roger Duvan Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisién Subdireccion de Nutricion
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes- Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccién de Nutricion
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ASOCIACION NUEVA COLOMBIA
NIT. 830502017-0

;
Larb ™

ASONUCOL

CERT,IFICACI()N DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO, identificado con cédula de ciudadania
No0.23.781.036 de Moniquira, quien es la representante legal de la ASOCIACION
NUEVA COLOMBIA- ASONUCOL con NIT No.830.502.017-0, bajo la gravedad del
juramento manifiesto que la empresa ha cumplido durante los seis meses
anteriores a la fecha de expedicion de la presente certificacion, con los pagos al
sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los
aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por
contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las
Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las
Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Caja de Compensacion
Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional
de Aprendizaje -SENA-.

Se expide a los primeros (01) dias del mes de diciembre de 2023

" ""—ﬁ
/ 5

¢ /"4 / :‘/ //
Vol
MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO
C.C.23.781.036 de Moniquira

REPRESENTANTE LEGAL ASONUCOL

CALLE 49 SUR 89 B-30 CASA 44 ETAPA1 TELEFONO: 7857160 CEL. 3106235369
E-MAIL. asonucol@hotmail.com
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15-SEP-1969

MONIQUIRA™

(BOYACA}

LUGAR DE NAGIMIENTO

1.55 O+ F
ESTATURA G5 AH SEXO
23-AG0-1989 MONIQUIRA

FECHA ¥ LUGAR DE EXPEDIGION

MACICH
ALMABEATRIZ AERGIFD LOPED

A-1500119-42126212-F-0023781038-200507 18 00264051804 02 154235281
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Secretaria Distrital de Integracién Socia

E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

Cédigo F_RA_XXX

Version 2.0001
Fecha 15/09/2015
Pagina ldel

Periodo del reporte
01/12/2023 a 15/12/2023

Fecha generacion reporte
16/12/2023

Reporte namero

0014785
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COMEDOR 113558-CCCP 08 - 002
OPERADOR 8305020170-ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL
CONTRATO 6626-2023
FECHA CONTRATO 13/04/2023
FECHA ACTA DE INICIO 24/04/2023
FECHA TERMINACION CONTRATO 23/12/2023
CUPO DIARIO 200

De la informacion extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la

siguiente informacién correspondiente a la ejecucion del contrato 6626-2023 en el periodo del 01/12/2023 a 15/12/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO 2263
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION 2263
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO 0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO 0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO 137
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO 12
DIAS NO OPERADOS 0

Reporte diario de asistencia

FECHA | AeGiSTRADAS | REH | VAUDADAS | - mer. |  DEFem
01/12/2023 190 0 190 0 10
02/12/2023 191 0 191 0 9
04/12/2023 193 0 193 0 7
05/12/2023 156 0 156 0 44
06/12/2023 193 0 193 0 7
07/12/2023 195 0 195 0 5
09/12/2023 194 0 194 0 6
11/12/2023 194 0 194 0 6
12/12/2023 193 0 193 0 7
13/12/2023 182 0 182 0 18
14/12/2023 189 0 189 0 11
15/12/2023 193 0 193 0 7

Totales: 2263 0 137

Si la columna déficit presenta una marca "' estos numeros pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan
asistencias registradas fuera de horario que estan en proceso de aprobacién por parte de la interventoria.

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6626-2023.
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=ZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740

Icipagauta@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

-

iy ddud >
LUZ AMANDA k’E’ON;’BERNAL
52384245 o
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisién: Revision

?’J(ana Hernandez Rincon
3075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervision
SDIS - DNA

Revisién: Revision

3.

MAURICIO-EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION
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ulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutricién
Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

Asdq Jiménez C-

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracién Social

Revisién: Revision

RoderMolina Romer
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista

Secretaria de Integracion Social

Revisiéon: Revision

11/

j’@éﬂTlC’ AS BARRAGAN CASTELLANOS
79764724

jbarraganc@sdis.gov.co
Contratista
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ESR MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES Env.: 2023-12-20 21:11:19
L, mobandog@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-20 21:13:09
Revision Aprobado
APOYO A LA SUPERVISION Res.: 2023-12-20 21:13:17
IP Res.: 191.156.230.182
Viviana Hernandez Rincon Env.: 2023-12-20 21:13:17
L vhernandezr@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-20 21:15:38
Revision Iy Aprobado
Apoyo a la Supervision Res.: 2023-12-20 21:15:46
SDIS - DNA IP Res.: 186.29.35.49
LUZ AMANDA LEON BERNAL Env.: 2023-12-20 21:15:46
L, lleonb@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-20 21:26:55
Revision Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2023-12-20 21:27:10
SDIS IP Res.: 191.92.161.84
LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE Env.: 2023-12-20 21:27:10
Icipagauta@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-20 21:35:09
Revision pag ) @ g Aprobado
Contratista Res.: 2023-12-20 21:35:13
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 191.156.238.32
JHON NICOLAS BARRAGAN CASTELLANOS Env.: 2023-12-20 21:35:13
L, jbarraganc@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-20 21:39:30
Revision ] Aprobado
Contratista Res.: 2023-12-20 21:39:34
IP Res.: 190.159.24.131
Roger Molina Romero Env.: 2023-12-20 21:39:34
L rmolinar@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-20 21:40:15
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2023-12-20 21:40:22
Secretaria de Integracion Social IP Res.: 200.91.200.195
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes Env.: 2023-12-20 21:40:22
L, ajimenezc@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-20 21:48:42
Revision ; Aprobado
Contratista Res.: 2023-12-20 21:48:46
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 186.84.24.44
Zulma Yanira Fonseca Centeno Env.: 2023-12-20 21:48:46
. zfonseca@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-20 21:55:03
Firma ) L, Aprobado
Subdirectora de Nutricion Res.: 2023-12-20 21:55:16
Secretaria Distrital de Integracién Soci IP Res.: 186.30.75.44
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