
Relación de documentos a entregar: CONTRATACIÓN

ITEM
No. DE 

CONTRATO
DOCUMENTO   RELACIONADO

No.  

FOLIOS

No.  

CDS

1 6626-2023
INFORME DE SUPERVISIÓN Y DOCUMENTOS

SOPORTES.
95 0

95 0

 

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
SUBDIRECCIÓN DE NUTRICIÓN

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

20 DE DICIEMBRE DE 2023

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

CONTRATISTA
DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACIÓN
PERIODO

ASOCIACION NUEVA 

COLOMBIA ASONUCOL
830.502.017-0

01/12/2023 al 

15/12/2023

TOTAL
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1. DATOS GENERALES 

 

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME 01/12/2023 A 15/12/2023 

¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE 
O A MEJORAR? 

SI NO 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
FÍSICA PRESUPUESTAL 

97% 88% 

 
 

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 

 
Datos del supervisor/interventor 

 

NOMBRE DEL SUPERVISOR Zulma Yanira Fonseca Centeno 

DEPENDENCIA Subdirección de Nutrición 

CARGO Subdirectora de Nutrición 

LOCALIDAD Nivel Central 

APOYO A LA SUPERVISIÓN 

 
- Componente Inclusión Social: Andrea Carolina Castro Pulido. 
- Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad: Yolanda 

Aguilar Tautiva 
- Componente Ambiental: Ángela María López Torres.  
- Componente Administrativo y Financiero: Patricia Camelo 

García – Liliana Rocío Santafé García 
- Gestión Documental: Luz Aida Chaves Morales. 
 

 
 
Datos del contrato supervisado e intervenido 

 

OBJETO DEL CONTRATO  

 
Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para prestar 
la atención alimentaria en la modalidad Comedores Comunitarios - 
Cocinas Populares, a población en situación de inseguridad 
alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos de inclusión 
social, ambiental y productiva y vigilancia del estado nutricional, 
en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentación 
Integral en Bogotá". 
 

NUMERO DE CONTRATO 6626-2023 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 13/04/2023 

FECHA APROBACIÓN DE POLIZA 19/04/2023 
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CONTRATISTA Asociación Nueva Colombia ASONUCOL 

CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT 830.502.017-0 

VALOR INICIAL $426.674.969 

MODIFICACIONES AL CONTRATO No aplica 

PLAZO INICIAL 8 meses 

FECHA ACTA DE INICIO 24/04/2023 

PRORROGAS No aplica 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 1-100-F001 VA-Recursos Distrito 

PERIODO CERTIFICADO 01/12/2023 - 15/12/2023 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
PORCENTUAL FINANCIERA 

97% 88% 

 
 

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

 

3.1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 

 
La Asociación Nueva Colombia ASONUCOL dio cumplimiento al objeto del convenio de asociación 6626-2023 suscrito para 
la operación del Comedor Comunitario 113558-CCCP 08-002 - Villa Liliana de la Localidad Kennedy; implementando las 
actividades relacionadas con los compromisos generales y específicos pactados en los componentes Inclusión social, 
Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental, Administrativo y financiero y Gestión documental. 
 
 

3.2. BITACORA DE ACTIVIDADES 

 

3.2.1. COMPROMISOS GENERALES 

 

Compromiso Actividad Soporte 

 
1. Una vez cumplidos los requisitos de 

perfeccionamiento del convenio de 
asociación, suscribir el acta de inicio 
y las demás que se generen para la 
correcta ejecución y liquidación de 
este. 

 

El Asociado suscribió acta de inicio del 
convenio de asociación, el 24/04/2023, 
una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento, legalización y 
ejecución, de conformidad con lo 
señalado en la Invitación Pública del 
proceso competitivo SDIS-DCT092-001-
2023. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
06_Compromisos_Generales 
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2. Disponer de una cuenta bancaria 

para la ejecución del convenio, en la 
cual se llevará el manejo exclusivo 
de los recursos aportados por la 
SDIS. El ASOCIADO deberá 
entregar a la supervisión o 
interventoría la certificación de la 
cuenta bancaria con vigencia menor 
a 30 días calendario. Si el 
ASOCIADO presenta una cuenta 
bancaria que haya sido utilizada 
previamente para el manejo de 
recursos propios, deberá estar 
certificada por parte de la entidad 
bancaria con saldo a cero. 
 

El Asociado remitió, vía correo 
electrónico, la certificación de cuenta 
bancaria para el manejo exclusivo de los 
recursos aportados por la SDIS. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
06_Compromisos_Generales 
 

 
3. Implementar las acciones 

correctivas necesarias para 
subsanar los hallazgos evidenciados 
en las visitas de supervisión o 
interventoría, dando respuesta y 
cumplimiento a los planes de 
mejoramiento y requerimientos 
generados, en los términos 
establecidos en los mismos. 
 

Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso, toda 
vez que no se generaron planes de 
mejoramiento y requerimientos. 

No Aplica 

 
4. Permitir la labor de la supervisión o 

interventoría, equipos técnicos y 
administrativos de la SDIS y 
entidades externas con las que se 
articulen acciones con ocasión de la 
operación del Comedor Comunitario 
y la ejecución del convenio. 
 

El Asociado atendió las visitas de 
supervisión adelantadas por la 
Secretaría Distrital de Integración Social 
en cada uno de los componentes, tal 
como se observa en el numeral 6.1. 
VISITAS DE SUPERVISIÓN EN 
CAMPO, del presente informe. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
06_Compromisos_Generales 
 

 
5. Informar de manera inmediata y por 

escrito a la supervisión o 
interventoría, sobre las visitas 
realizadas por entes de control a las 
instalaciones del Comedor 
Comunitario. 
 

 
Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso, toda 
vez que en el Comedor Comunitario 
113558-CCCP 08-002 – Villa Liliana, no 
se recibieron visitas por parte de entes 
de control. 
 

 
 
 
 
No aplica 
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6. Asistir a las reuniones convocadas 
por la SDIS en el marco de la 
ejecución del convenio de 
asociación y del Proyecto 7745 
Compromiso por una Alimentación 
Integral en Bogotá. 

 
La asociación nueva Colombia asonucol, 
a través de los profesionales 
contratados para la ejecución del 
convenio de asociación 6626-2023, 
asistió a las siguientes reuniones 
convocadas por la SDIS: 
 

 10/11/2023: Fortalecimiento 
técnico IS Primeros Auxilios 
Psicológicos. 

 20/11/2023: Planeación y 
alistamiento Encuentro Distrital 
de Inclusión Social. 

 09/11/2023: Mesa de inclusión 
social local Kennedy. 

 23/11/2023: Fortalecimiento 
técnico IS Primer 
Respondiente. 

 28/11/2023: Comité de 
Seguimiento y Evaluación 
noviembre 2023. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
06_Compromisos_Generales 
 

 
7. Utilizar estrictamente las 

instalaciones del Comedor 
Comunitario para el cumplimiento 
del objeto del convenio. En estas, 
NO se podrán ejercer actividades de 
proselitismo político, religioso, 
ideológico, comercial o de cualquier 
otra índole. 
 

  
El Asociado adelantó en las 
instalaciones del Comedor Comunitario 
113558-CCCP 08-002 – Villa Liliana, las 
actividades propias relacionadas con la 
prestación del servicio de alimentación, 
el desarrollo de procesos de inclusión 
social, vigilancia nutricional y promoción 
en estilos de vida saludable, de 
conformidad con lo señalado en el 
objeto del convenio de asociación 6626-
2023. 
  

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
06_Compromisos_Generales 
 

 
8. Dar cumplimiento con lo establecido 

en el Decreto Distrital 389 de 2009 y 
demás normas concordantes, por lo 
cual no podrá recibir ni recaudar 
donaciones, aportes voluntarios, 
cuotas de corresponsabilidad o de 
participación. 
 

 
El Asociado, en el marco de la ejecución 
del convenio de asociación 6626-2023 
no recaudó donaciones, aportes 
voluntarios, cuotas de 
corresponsabilidad o de participación; 
por parte de los beneficiarios del 
Comedor Comunitario 113558-CCCP 
08-002 – Villa Liliana, dando 
cumplimiento con lo establecido en el 

 
 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
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Decreto 389 de 2009. la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
06_Compromisos_Generales 
 
 

 
9. Informar inmediatamente a la 

supervisión o interventoría las 
situaciones de fuerza mayor o caso 
fortuito que afecten la ejecución del 
convenio. 
 

 
Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso, toda 
vez que no se suscitaron situaciones de 
fuerza mayor o caso fortuito que 
afectaran la ejecución del convenio. 
 

No aplica. 

 
10. Garantizar que el recurso humano 

contratado, conozca y dé 
cumplimiento a los procesos, 
procedimientos, manuales, 
lineamientos, protocolos, sistemas y 
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea 
el caso), pertinentes para la 
prestación del servicio y la ejecución 
del convenio. 
 

 
Para el presente periodo no se 
adelantaron actividades relacionadas 
con el compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempo de cumplimiento, 
de conformidad con lo señalado en el 
anexo técnico del servicio comedores 
comunitarios. 
 

 10/11/2023: Fortalecimiento 
técnico IS Primeros Auxilios 
Psicológicos. 

 20/11/2023: Planeación y 
alistamiento Encuentro Distrital 
de Inclusión Social. 

 09/11/2023: Mesa de inclusión 
social local Kennedy. 

 23/11/2023: Fortalecimiento 
técnico IS Primer 
Respondiente. 

 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
06_Compromisos_Generales 
 

 
11. Participar en el empalme con la 

Subdirección Local para la 
Integración Social correspondiente, 
al iniciar y finalizar el convenio, 
suministrando la información y 
documentación requerida en el 
marco del convenio y los 
documentos que hacen parte 
integral y se generen con ocasión al 
mismo. Deberán asistir al empalme 
el responsable del servicio y 
profesional social. 
 

 
El Asociado participó en la actividad de 
empalme de inicio del convenio de 
asociación 6626-2023 y de inicio de 
operación del Comedor Comunitario 
113558-CCCP 08-002 – Villa Liliana, 
llevada a cabo por la Subdirección Local 
para la Integración Social Kennedy el 
24/04/2023. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
06_Compromisos_Generales 
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12. Presentar a la supervisión o 

interventoría informe mensual de 
ejecución del convenio, dentro de 
los primeros cinco (5) días 
calendario de cada mes, que dé 
cuenta del cumplimiento de los 
compromisos generales y 
específicos por componente 
(Inclusión social, Alimentación, 
nutrición y salubridad, Ambiental y 
Administrativo y financiero), de 
acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el anexo técnico. 
 

El Asociado remitió vía correo 
electrónico a la supervisión de la SDIS, 
el informe mensual de ejecución del 
convenio de asociación 6626-2023, 
correspondiente al periodo noviembre 
2023. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
06_Compromisos_Generales 
 

 
13. Presentar a la supervisión o 

interventoría informe final de 
ejecución del convenio, dentro de 
los quince (15) días calendario 
siguientes a la fecha de finalización 
de este, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
generales y específicos por 
componente (Inclusión social, 
Alimentación, nutrición y salubridad, 
Ambiental y Administrativo y 
financiero), de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el 
anexo técnico. 
 

Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempo de 
cumplimiento, de conformidad con lo 
señalado en el anexo técnico del 
servicio Comedores Comunitarios. 

No aplica. 

 
14. Mantener a la Secretaría Distrital de 

Integración Social indemne, libre de 
daños o perjuicios y de cualquier 
reclamación proveniente de terceros 
que tenga como causa las 
actuaciones del ASOCIADO, sus 
proveedores o terceros 
relacionados. 
 

El Asociado mantuvo indemne a la 
Secretaría Distrital de Integración Social 
de reclamaciones presentadas por 
terceros relacionados con la ejecución 
del convenio de asociación 6626-2023. 

 
Para el periodo reportado no se 
requiere presentación de soportes, 
toda vez que no se evidenciaron 
reclamaciones provenientes de 
terceros que tengan como causa las 
actuaciones del Asociado. 

 
15. Cumplir con las condiciones 

ofertadas dentro del proceso 
competitivo, de acuerdo con los 
lineamientos técnicos, tiempos y 
evidencias establecidas por la SDIS. 
 

  
El Asociado en el marco del proceso 
competitivo SDIS-DCT092-001-2023, 
ofertó como criterios de calificación de la 
propuesta presentada, los siguientes 
factores de selección: 

 Porcentaje adicional de 
participantes vinculados a 
procesos de transformación de 
alimentos.  

 Porcentaje adicional en 
compras públicas locales de 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
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alimentos: Con corte a 
noviembre  2023 el porcentaje 
acumulado de compras 
públicas locales de alimentos 
corresponde a 36%. 

definida por la SDIS (SharePoint). 
 
06_Compromisos_Generales 
 

 
16. Las demás que se requieran para la 

adecuada ejecución del convenio. 
 

 
Para el presente periodo no se 
adelantaron actividades relacionadas 
con el compromiso, toda vez que no 
fueron requeridas en el marco de la 
ejecución del convenio.  
 

 
 
No aplica. 

 

3.2.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS 

 

3.2.2.1.    Compromisos Componente Inclusión Social 

 

Compromiso Actividad Soporte 

 
1. Construir la hoja de ruta del 

componente inclusión social por el 
tiempo de ejecución del convenio, 
en el formato establecido por la 
SDIS y cargarla en la herramienta 
de almacenamiento de información 
definida para tal fin. 
 

 
El asociado construyó la hoja de ruta y 
elaboró la programación mensual de 
actividades de octubre del componente 
inclusión social del Comedor 
Comunitario.  

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
 

 
2. Participar en la Mesa Local de 

Inclusión Social de acuerdo con las 
condiciones técnicas establecidas 
por la SDIS y las convocatorias 
realizadas durante la ejecución del 
convenio. 

 
El asociado participó en la Mesa Local 
de Inclusión Social en donde se 
socializó los intereses y necesidades del 
Comedor Comunitario y se articularon 
las acciones necesarias para dar 
respuesta a los participantes y sus 
hogares/familias, en los términos del 
anexo técnico.  
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
 

 
3. Participar en la gestión y 

articulación intrainstitucional, 

 
El asociado participó en la gestión y 
articulación intrainstitucional, 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
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interinstitucional e intersectorial que 
aporte al fortalecimiento de las 
capacidades individuales y 
colectivas de los/as participantes del 
Comedor Comunitario y sus 
hogares/familias y su acceso a la 
oferta de servicios nacionales, 
distritales, locales y territoriales 
identificada, en coordinación con el 
profesional del Proyecto 7745 de la 
Subdirección Local para la 
Integración Social correspondiente. 
 

interinstitucional e intersectorial 
identificando y actualizando la oferta de 
servicios de manera permanente, 
generando la referenciación efectiva de 
acuerdo a las necesidades de los/as 
participantes del Comedor Comunitario.  
  
 

cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
 

4. Desarrollar un (1) encuentro 
presencial para construir y concertar 
los Acuerdos de Convivencia y 
Participación del Comedor 
Comunitario, con un mínimo de 
treinta (30) personas participantes 
del Comedor Comunitario, 
atendiendo las orientaciones 
técnicas establecidas por la SDIS. 

 
El asociado realizó un (1) encuentro 
presencial con un mínimo de 30 
personas en las instalaciones del 
comedor comunitario, con el fin de 
generar la construcción colectiva y 
concertada de los acuerdos de 
convivencia y participación los cuales se 
socializarán a los participantes del 
Comedor Comunitario 
permanentemente hasta la finalización 
del convenio, de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico.  
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
 

 
5. Publicar los acuerdos de 

convivencia y participación en un 
lugar visible del Comedor 
Comunitario, por medio de 
herramientas didácticas con fines 
pedagógicos, de manera legible, sin 
alteraciones, tachones o 
enmendaduras. 
 

 
El asociado publicó en un lugar visible 
los acuerdos concertados con los 
participantes, en las instalaciones del 
comedor comunitario, permanentemente 
manteniendo la calidad de la 
publicación hasta la finalización del 
convenio teniendo en cuenta los 
términos definidos en el anexo técnico.  
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
 

 
6. Diligenciar el instrumento Lectura de 

Realidades y concertar el Contrato 
Social Familiar con el 100% de los 
participantes del Comedor 
Comunitario y sus hogares/familias. 

 
El asociado diligenció el instrumento 
Lectura de Realidades y concertó el 
contrato social familiar con los 
participantes y hogares/familias, 
identificando intereses, capacidades, 
intereses y necesidades, de acuerdo a 
lo establecido en el anexo técnico. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
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 la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
 

 
 

7. Referenciar a los participantes del 
Comedor Comunitario y sus 
hogares/familias a los servicios 
sociales existentes, de acuerdo con 
la identificación de intereses y 
necesidades producto del análisis 
del instrumento Lectura de 
Realidades - Contrato Social 
Familiar y realizar registro en la 
ficha SIRBE vigente. 
 

El asociado referenció a los 
participantes del Comedor Comunitario 
y sus hogares/familias a los servicios 
sociales existentes, de acuerdo con el 
análisis de la Lectura de Realidades y el 
Contrato Social Familiar, registrando el 
seguimiento en Ficha SIRBE vigente.  

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
 

 
8. Implementar procesos de agricultura 

urbana orgánica con el 5% de 
participantes del Comedor 
Comunitario de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el 
anexo técnico. 
 

El asociado implementó procesos de 
agricultura urbana orgánica con el 5% 
de participantes del Comedor 
Comunitario. De acuerdo con las 
actividades a realizar, evidenciada en la 
hoja de ruta y programación de 
actividades mensuales.   

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
 

 
9. Desarrollar procesos de 

trasformación de alimentos con el 
5% de hogares/familias 
participantes del Comedor 
Comunitario que incluyan formación 
en manipulación de alimentos de 
mínimo 10 horas y formación 
práctica en transformación de 
alimentos de mínimo 4 horas. 
 

El asociado llevo a cabo procesos de 
trasformación de alimentos con el 5% 
de participantes del Comedor 
Comunitario. De acuerdo a las 
actividades a realizar, evidenciada en la 
hoja de ruta y programación de 
actividades mensuales.  

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
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10. Elaborar e implementar el plan de 

transformación de imaginarios 
socioculturales con mínimo el 60% 
de los hogares/familias participantes 
del Comedor Comunitario, 
atendiendo las orientaciones 
técnicas establecidas en el anexo 
técnico. 
 

 
El asociado elaboró y/o implemento el 
plan de transformación de imaginarios 
socioculturales en donde se evidencia 
que la descripción de las actividades 
propuestas para implementar el plan y 
contempló con mínimo el 60% de los 
hogares/familias participantes del 
Comedor Comunitario.    
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
 

11. Implementar la estrategia 
Cocinando en Familia con un (1) 
hogar/familia del Comedor 
Comunitario, de acuerdo con los 
tiempos y procedimientos 
establecidos en el anexo técnico. 

 
El asociado implementó la estrategia 
Cocinando en Familia con un (1) 
hogar/familia del Comedor Comunitario. 
De acuerdo a las actividades, 
evidenciada en la hoja de ruta y 
programación de actividades 
mensuales. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc 
 

 
12. Desarrollar una (1) actividad 

mensual de sensibilización para la 
participación en las acciones de 
inclusión social, dirigida a los 
participantes del Comedor 
Comunitario que no se encuentran 
vinculados en estas acciones y a los 
participantes que ingresan a la 
modalidad de atención producto de 
las activaciones durante la vigencia 
del convenio. 
 

 
El asociado desarrolló una (1) actividad 
mensual de sensibilización para la 
participación en las acciones de 
inclusión social, dirigida a los 
participantes del Comedor Comunitario 
que no se encuentran vinculados en 
estas acciones y a los participantes que 
ingresan a la modalidad de atención 
producto de las activaciones durante la 
vigencia del convenio. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
 

 
13. Desarrollar un (1) encuentro local de 

diálogo de saberes intercultural e 
intergeneracional planeado, 
articulado y concertado en la Mesa 

 
El asociado participó en el desarrollo de 
un (1) encuentro local de diálogo de 
saberes intercultural e intergeneracional 
de acuerdo a la programación 

 
 
 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
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Local de Inclusión Social. 
 

evidenciada en la hoja de ruta y 
programación de actividades 
mensuales. Con la siguiente temática: 
Reconociendo nuestras raíces. 
 

cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc 
 

 
14. Realizar seguimiento bimestral a los 

acuerdos concertados en el 
Contrato Social Familiar al 100% de 
los hogares/familias participantes 
del Comedor Comunitario, 
registrarlo en el instrumento Lectura 
de Realidades – Contrato Social 
Familiar y en la Ficha SIRBE 
vigente. 
 

 
El asociado realizó los seguimientos 
bimestrales a los acuerdos concertados 
evidenciados en el periodo, registrando 
los seguimientos en el instrumento 
Lectura de Realidades - Contrato Social 
Familiar. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
 

 
15. Realizar seguimiento a los 

participantes del Comedor 
Comunitario que evidencian criterios 
de egreso de acuerdo con los 
procedimientos y normatividad 
vigente, registrar el seguimiento en 
la ficha SIRBE vigente y enviar 
reporte semanal al profesional local 
del Proyecto 7745 correspondiente, 
vía correo electrónico, con los 
respectivos soportes del 
seguimiento realizado. 
 

 
El asociado realizó seguimiento a los 
casos de los participantes del Comedor 
Comunitario que evidencian criterios de 
egreso y envió el Reporte semanal y/o 
soportes al profesional local del 
Proyecto 7745.  
  
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
 

 
16. Realizar seguimiento a los 

participantes del Comedor 
Comunitario que no cumplen con los 
acuerdos pactados en el Acta de 
Compromiso, registrar el 
seguimiento en la ficha SIRBE 
vigente y enviar reporte mensual en 
el formato establecido por la SDIS al 

 
El asociado realizó seguimiento a los 
participantes del Comedor Comunitario, 
que no cumplieron con los acuerdos 
pactados en el Acta de Compromiso y 
envío los soportes que evidencien el 
motivo de egreso, se evidencia envió 
del Reporte mensual o en caso de que 
se requiera el mismo día de ocurrencia 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
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Compromiso Actividad Soporte 

profesional local del Proyecto 7745, 
vía correo electrónico, con los 
respectivos soportes del 
seguimiento realizado. Cuando los 
participantes incurran en faltas que 
generan suspensión o egreso 
inmediato, de acuerdo con lo 
pactado en el Acta de Compromiso, 
enviar reporte el mismo día de 
ocurrencia de la falta en el formato 
establecido por la SDIS al 
profesional local del Proyecto 7745, 
vía correo electrónico, con los 
respectivos soportes. 

 

al profesional local del Proyecto 7745.  la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
 

 
17. Actualizar la información 

diligenciada en la ficha SIRBE 
vigente cuando presente 
modificación en las variables 
básicas, variables transversales, 
ubicación geográfica, información 
básica y transversal sobre la familia, 
de acuerdo con las orientaciones 
definidas por la SDIS y enviar 
reporte quincenal al profesional 
local del Proyecto 7745, vía correo 
electrónico, con los respectivos 
soportes de actualización que se 
requieran. 

 

El asociado envió el reporte quincenal 
junto con los respectivos soportes al 
profesional local del Proyecto 7745 de 
los cambios y las modificaciones de la 
información de los participantes y 
hogares/familias del Comedor 
Comunitario.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  

 
18. Participar en encuentros de 

fortalecimiento técnico, mesas de 
inclusión social, mesas de trabajo, 
comités y demás espacios de 
acuerdo con las convocatorias 
realizadas por la Secretaría Distrital 
de Integración Social para la 
implementación del componente 
inclusión social y el Proyecto 7745 
Compromiso por una Alimentación 
Integral en Bogotá. 
 

 
El asociado presentó los soportes 
correspondientes a la participación en 
los espacios convocados por la 
Secretaría Distrital de Integración Social 
para la implementación de las 
actividades transversales y articuladoras 
del componente Inclusión Social.  

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
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3.2.2.2.      Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad 

 

3.2.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos 
de Vida Saludable. 
 

Compromiso Actividad Soporte 

1. Implementar el procedimiento 
“Operación entrega de apoyos 
alimentarios en los servicios 
sociales de la SDIS”, teniendo en 
cuenta los documentos y formatos 
Asociados a este. 

El Asociado implementó el 
procedimiento “Operación entrega de 
apoyos alimentarios en los servicios 
sociales de la SDIS” mediante el 
diligenciamiento diario de los siguientes 
formatos establecidos: 
 
FOR-PSS-230 Formato recepción de 
alimentos.  
FOR-PSS-232 Formato Verificación 
transporte de alimentos 
FOR-PSS-236 Formato Control de 
entrada y salida de alimentos 
Asociados. 
FOR-PSS-238 Formato Control de 
temperatura de equipos de refrigeración. 
FOR-PSS-239 Formato Control de 
temperatura de equipos en congelación. 
FOR-PSS-243 Formato Preparación de 
alimentos. 
FOR-PSS-248 Formato 
Acompañamiento de la operación del 
servicio de alimentación mensual.   
 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
2. Ofrecer menús especiales en las 

siguientes fechas: navidad y fin de 
año. El profesional en nutrición y 
dietética del Comedor Comunitario 
deberá enviar la propuesta de menú 
especial antes del 10 de diciembre 
al profesional en nutrición y dietética 
del Proyecto 7745 asignado a la 
Subdirección Local, de acuerdo con 
los criterios establecidos por la 
Subdirección de Nutrición. 

Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades para 
el cumplimiento de este compromiso, ya 
que este se encuentra definido para el 
mes de diciembre 2023. 

No aplica 
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3. Implementar la minuta de alimentos: 
minuta patrón, ciclo de menús y 
análisis del aporte nutricional para 
los distintos grupos de edad 
determinados por la SDIS, 
suministrando las raciones a la 
población participante, acorde con 
las condiciones establecidas en el 
anexo técnico. 

 
El Asociado implementó las veinticuatro 
(24) minutas establecidas en el ciclo de 
menús diligenciando la información 
diaria en el FOR-PSS-243 Formato 
Preparación de Alimentos. 
 
Suministró las raciones establecidas de 
acuerdo con el grupo de edad evaluado 
en visitas de seguimiento por parte del 
apoyo a la supervisión, mediante el 
FOR-PSS-252 Formato inspección plan 
de muestreo porciones servidas. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
4. Realizar una encuesta de opinión 

con los participantes del Comedor 
Comunitario mayores de 18 años, 
dentro de los primeros treinta (30) 
días de operación del convenio, con 
el fin de establecer la necesidad de 
suministrar una preparación 
vegetariana de manera mensual. 
 

 
El Asociado realizó 82 encuestas el día 
24/05/2023 a los participantes mayores 
de 18 años dando como resultado la no 
aceptación de menú vegetariano y envía 
correo electrónico a nutricionista local el 
día 29/05/2023 los resultados obtenidos. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
5. Suministrar una preparación 

vegetariana previa autorización del 
profesional en nutrición y dietética 
de la Subdirección Local, de 
acuerdo con los resultados del 
sondeo de opinión realizado a los 
participantes del Comedor 
Comunitario y a las especificaciones 
establecidas en el anexo técnico. 
Dicha preparación no implica costos 
adicionales para la SDIS. 

 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, toda 
vez que los resultados obtenidos en las 
encuestas realizadas a los participantes 
del Comedor Comunitario no aceptaron 
la inclusión de menú vegetariano. 

No Aplica 
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6. Mantener disponible en un lugar 

visible del Comedor Comunitario, las 
minutas patrón, el ciclo de menús y 
los documentos de análisis de 
aporte nutricional a las personas 
manipuladoras de alimentos, así 
como el ciclo de menús y el menú 
del día para visualización de los 
participantes. 

 
 

El Asociado dispone en área de 
preparación las minutas patrón, el ciclo 
de menús y análisis nutricional para el 
personal manipulador y publica el ciclo 
de menús y el menú del día en salón 
comedor para los participantes. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
7. Realizar las preparaciones de 

alimentos utilizando la totalidad de 
ingredientes incluidos en el 
documento “Análisis del Aporte 
Nutricional” por grupo de edad de 
cada uno de los 24 menús, en las 
cantidades establecidas. 

 

 
El Asociado realizó las preparaciones de 
los alimentos de acuerdo con el FOR-
PSS-175 Formato Plan de compras 
consolidado semanal Asociados, FOR-
PSS-226 Formato Plan de compras 
consolidado mensual Asociados y 
cronograma de recepción materia prima. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
8. Capacitar al talento humano del 

Comedor Comunitario en el manejo 
de minuta patrón, ciclo de menús y 
análisis nutricionales, procedimiento 
“Operación entrega de apoyos 
alimentarios en los servicios 
sociales” con sus documentos y 
formatos Asociados. 
 

La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario realizó 
capacitación al talento humano de la 
unidad operativa en minuta patrón, ciclo 
de menús, análisis nutricional y 
procedimiento de entrega de apoyos 
alimentarios el día 04/09/2023. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
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9. Realizar la estandarización de 

utensilios para el servido de 
alimentos y socializarla a las 
personas manipuladoras de 
alimentos, con el fin de dar 
cumplimiento a los pesos servidos 
establecidos en la minuta patrón de 
cada grupo etario y optimizar los 
tiempos de servido. 

 

La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario realizó 
estandarización de utensilios para el 
servido y socializó al personal del 
comedor comunitario el día 09/11/2023. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
10. Acoger las especificaciones del 

anexo técnico para la realización y 
solicitudes de intercambios de 
alimentos, los cuales deben 
encontrarse debidamente 
justificados y diligenciados en los 
formatos correspondientes. El 
formato Autorización cambio de 
preparaciones, debe encontrarse 
diligenciado por el profesional en 
nutrición y dietética del Comedor 
Comunitario. 

 

El Asociado realizó durante el mes de 
noviembre 2023 intercambios 
autorizados de acuerdo con lo señalado 
en el anexo técnico. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
11. Participar en las actividades de 

fortalecimiento técnico en toma de 
medidas antropométricas, 
sensibilización en vigilancia 
nutricional y las demás programadas 
por la Subdirección de Nutrición. 

 

La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario y el 
profesional responsable del servicio 
participaron en la sensibilización en 
vigilancia nutricional convocada por la 
Subdirección de Nutrición el día 
09/05/2023 y 18/07/2023. 
 
La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario participó en la 
actividad de fortalecimiento técnico en 
toma de medidas antropométricas 
convocada por la Subdirección de 
Nutrición el día 07/10/2022. 
 
La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario participó en la 
reunión de Socialización informe del 
estado nutricional primer semestre 2023 
convocada por nutricionista local el día 
13/10/2023. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
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12. Realizar la toma de datos 

antropométricos de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico, 
disponiendo de los equipos 
antropométricos requeridos (báscula 
y tallímetro establecidos en el anexo 
técnico). 

 
La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario envió, vía 
correo electrónico, el cronograma 
trimestral de toma de talla y peso a la 
nutricionista local el día 11/092023 y 
realizó toma de datos antropométricos a 
cuarenta (40) participantes, registrando 
los datos en el formato Información 
Nutricional de participantes del SIRBE. 
 
 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
13. Registrar la información de medidas 

antropométricas en el sistema 
SIRBE de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

 

El/la responsable del servicio registró la 
información de medidas antropométricas 
en el Sistema Misional SIRBE. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 
 

 
14. Realizar orientación y abordaje a los 

casos identificados con malnutrición, 
de acuerdo con la línea técnica 
establecida por la Subdirección de 
Nutrición. 

La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario socializó la 
clasificación nutricional a los 
participantes el día 09/11/2023 
 
La profesional en nutrición y dietética 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
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 del Comedor Comunitario adelantó las 
acciones de información, educación y 
comunicación colectivas, mediante 
canalización a la Secretaría Distrital de 
Salud, de dieciséis (16) casos de 
malnutrición mediante el FOR-PSS-397 
Formato Canalización a servicio de 
salud de acuerdo con la presentación 
del estado nutricional realizado por 
nutricionista local. 
 

por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

15. Definir e implementar el Plan de 
Promoción de Estilos de Vida 
Saludable enfocado en 
alimentación, nutrición y actividad 
física, que haya sido aprobado por 
la nutricionista del Proyecto 7745 de 
la Subdirección Local de la SDIS 

La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario envió a la 
nutricionista local, mediante correo 
electrónico, el FOR-PSS-295 Formato 
Construcción estrategias de información 
educación y comunicación en estilos de 
vida saludable en alimentación, nutrición 
y actividad física; junto con el FOR-PSS-
297 Formato Cronograma capacitación 
estilos de vida saludable el día 
23/05/2023, el cual se aprobó por la 
nutricionista local el día 12/06/2023. 
 
La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario realizó 
actividad en promoción de estilos de 
vida saludable y actividad física de 
acuerdo con el cronograma aprobado: 
 
09/11/2023 Actividad IEC: Incentivar la 
adecuada conservación, organización y 
selección de los alimentos para evitar su 
contaminación y desperdicio. 
 
09/11/2023 Actividad Física: 
Fortalecimiento óseo 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
16. Registrar la información resultante 

de los procesos de promoción de 
estilos de vida saludable en el 
sistema SIRBE de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

 

El/la responsable del servicio registró la 
información de las actividades de estilos 
de vida saludable en el Sistema Misional 
SIRBE de acuerdo con el proceso 
realizado por la profesional en Nutrición 
y Dietética del comedor comunitario 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
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17. Entregar mensualmente el informe 

cuantitativo de las acciones de 
promoción en estilos de vida 
saludable y al finalizar el convenio el 
informe cualitativo de las acciones 
de promoción en estilos de vida 
saludable en el formato 
correspondiente. 
 

 
El/la responsable del servicio registró la 
información de las actividades de estilos 
de vida saludable en el Sistema Misional 
SIRBE de acuerdo con el proceso 
realizado por la profesional en Nutrición 
y Dietética del comedor comunitario, con 
el fin de generar el informe cuantitativo. 
 
Para el caso del informe cualitativo no 
se requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda vez 
que no se encuentra en tiempos de 
cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
 

3.2.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad 

 

Compromiso Actividad Soporte 

 
1. Dar cumplimiento con lo 

establecido en la Resolución 5109 
de 2005 y demás normas 
concordantes y complementarias, 
así como los lineamientos técnicos 
establecidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, el 
INVIMA y la SDIS. 
 

El Asociado dio cumplimiento con la 
normatividad vigente relacionada con 
rotulado de los alimentos disponibles 
para la preparación de las minutas. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
2. Contar con el acta de inspección 

sanitaria con enfoque de riesgo 
para establecimientos de 
preparación de alimentos, emitida 
por la autoridad sanitaria 
competente con concepto sanitario 
favorable, favorable con 
requerimientos con fecha de 
expedición inferior a un (1) año 

 

El Asociado presentó solicitud de visita 
realizada en la página concepto 
sanitario salucapital.gov.co, Radicado 
70888. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
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3. Contar con los conceptos sanitarios 

favorables o favorable con 
requerimientos con fecha no 
superior a un (1) año de los 
proveedores directos de pollo, 
pescado, cárnicos, leche y 
derivados, productos a base de 
huevo y pulpas de fruta. 
Adicionalmente para pollo y carne 
presentar autorización sanitaria de 
acuerdo con el Decreto 1500 de 
2007, lácteos y derivados registro 
sanitario de acuerdo con la 
Resolución 719 de 2015. 
 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
20/11/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 

6626-2023_ANS_20_11_2023.pdf 

 
4. Cumplir con lo establecido en la 

Resolución 2674 de 2013, capítulo 
VII, artículo 29 y demás normas 
vigentes relacionadas con el 
transporte de alimentos. 

 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
20/11/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 

6626-2023_ANS_20_11_2023.pdf 

 
5. Brindar alimentos con la calidad, en 

la cantidad, oportunidad y logística 
requerida, manteniendo a 
disposición las remisiones o 
facturas de los alimentos y 
elementos de aseo en el Comedor 
Comunitario y dando cumplimiento 
al cronograma de recepción de 
alimentos. 
 

El Asociado brindó alimentos con 
calidad, cantidad, oportunidad y 
logística de acuerdo con el ciclo de 
menús establecido. 
 

 
 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
6. Cumplir con lo establecido en la 

Resolución 683 de 2012 “por medio 
de la cual se expide el Reglamento 
Técnico sobre los requisitos 
sanitarios que deben cumplir los 
materiales, objetos, envases y 
equipamientos destinados a entrar 
en contacto con alimentos y 
bebidas para consumo humano”, 

así como las Resoluciones 834, 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
20/11/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 

6626-2023_ANS_20_11_2023.pdf 
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4142 y 4143 de 2013 del Ministerio 
de Salud y Protección Social. 

 

7. Tomar y mantener las muestras 
diarias de alimentos preparados de 
acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico. 

 
El Asociado mantuvo las muestras de 
alimentos almacenadas diariamente en 
refrigeración y conservadas durante 
setenta y dos (72) horas de acuerdo 
con el ciclo de menús establecido. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 

 
 
 

 
8. Adaptar, adoptar, actualizar, 

divulgar e implementar el Plan de 
Saneamiento de acuerdo con la 
Guía de Plan de Saneamiento 
establecida por la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 

 
El Asociado presentó el Plan de 
Saneamiento de acuerdo con la guía 
establecida por la SDIS y actividades 
del Comedor Comunitario e implementó 
los programas a través de los 
siguientes formatos: 
 
FOR-PSS 064 Control lavado 
desinfección tanque agua potable 
 
FOR PSS 065 Formato seguimiento a 
soluciones desinfectantes 
 
FOR PSS 067 Inspección manejo 
elementos desuso embalajes 
 
FOR-PSS-068 Lista verificación 
limpieza desinfección correctivas 
 
FOR-PSS-066 Formato inspección de 
la presencia de plagas 
 
FOR-PSS-069 Formato registro de 
control de plagas. 
 
FOR-PSS-071 Formato verificación de 
hermeticidad 
 
FOR-PSS-072 Formato declaración de 
compromiso 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
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9. Aplicar los controles de calidad, de 

acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico para ofrecer 
alimentos inocuos a los 
participantes. 
 

El Asociado aplicó controles de calidad 
para garantizar la entrega de alimentos 
inocuos a través de los procesos de 
recepción de materia prima y 
preparación de alimentos e implementa 
los siguientes formatos: 
 
FOR-PSS-230 Formato recepción de 
alimentos.  
FOR-PSS-243 Formato Preparación de 
alimentos. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
10. Contar con las áreas y mantener 

las condiciones de la 
infraestructura establecidas en el 
anexo técnico para la prestación 
del servicio en el Comedor 
Comunitario de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 2674 
de 2013. 

 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
20/11/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 

6626-2023_ANS_20_11_2023.pdf 

 
11. Contar con el certificado de 

higienización de tanques de 
almacenamiento de agua potable, 
con tiempo de expedición no mayor 
a 6 meses (acorde a lo establecido 
en el Decreto 1575 de 2007 y 
Resolución 2115 de 2007), emitido 
por una empresa vigilada por la 
Secretaría Distrital de Salud-SDS, 
adjuntando el Concepto Sanitario 
Favorable de la empresa, ficha 
técnica de los productos utilizados 
y descripción del proceso realizado. 
Procedimiento que se deberá 
realizar semestralmente y cuando 
la Autoridad sanitaria lo requiera. 

 

 
El Asociado presentó el certificado de 
higienización de tanques vigente de 
acuerdo con lo establecido en el 
decreto 1575 de 2007. 
 
Fecha de higienización: 30/08/2023 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
12. Implementar de manera adecuada 

el plan de capacitación continuo y 
permanente, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la 
SDIS, al personal manipulador de 
alimentos desde el momento de su 
vinculación al servicio, en 
coherencia con lo señalado en la 
Resolución 2674 de 2013 y en el 

El Asociado implementó el plan de 
capacitación continuo al personal 
manipulador de alimentos, de acuerdo 
con el cronograma establecido para el 
Comedor Comunitario. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
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anexo técnico. 
 

mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 
 

 
13. Disponer de los planes de 

mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos e 
instalaciones del Comedor 
Comunitario. 
 

 
El Asociado dispuso en el Comedor 
Comunitario del plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos e 
instalaciones el cual cuenta con hojas 
de vida equipos, soportes de 
mantenimiento e implementa formato 
verificación de básculas y grameras. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 
 

 
14. Permitir la aplicación de pruebas 

microbiológicas establecidas por la 
normatividad nacional y los 
parámetros internos de la SDIS 
para los análisis a ítem de ensayo 
de materias primas, productos 
terminados, superficies, frotis de 
manos de personal manipulador y 
agua de consumo. 
 
 

El Asociado permitió en el Comedor 
Comunitario la aplicación de pruebas 
microbiológicas de materia prima, 
producto terminado, superficies y frotis 
de manos de personal manipulador por 
parte del Laboratorio Biotrends 
contratado por la Secretaría Distrital de 
Integración Social el día: 16/11/2023 

6626-
2023_Tom_Mic_NOV_2023.pdf 

 
15. Cumplir con los requisitos 

microbiológicos vigentes de la 
normatividad nacional y los 
parámetros microbiológicos 
internos establecidos por la SDIS, 
para los análisis a ítem de ensayo 
de materias primas, productos 
terminados, superficies, frotis de 
manos de personal manipulador y 
agua de consumo y otros que sean 
requeridos por la SDIS. 
 

De acuerdo con los resultados de la 
evaluación microbiológica, el Asociado 
dio cumplimiento en el Comedor 
Comunitario a los requisitos 
microbiológicos vigentes y parámetros 
internos de la SDIS para materia prima, 
producto terminado, superficies y frotis 
de manos de personal manipulador. 

6626_Res_Mic_NOV_2023.pdf 

 
16. Implementar las acciones 

correctivas requeridas para 
subsanar las observaciones, planes 
de mejoramiento o requerimientos 

 
Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, toda 
vez que los resultados obtenidos en la 

 No aplica 
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que se deriven del incumplimiento 
de los parámetros microbiológicos 
establecidos por la SDIS. 
 

evaluación microbiológica cumplieron 
con los requisitos microbiológicos 
vigentes de la normatividad nacional y 
los parámetros microbiológicos internos 
establecidos por la SDIS 
 

 
17. Conservar las contra muestras de 

materia prima para análisis 
microbiológico, que el laboratorio 
contratado por la supervisión o 
interventoría deje en las 
instalaciones del Comedor 
Comunitario, en la cantidad y en las 
condiciones higiénico-sanitarias 
requeridas. 
 

El Asociado conservó la contra muestra 
de materia prima durante el tiempo 
establecido de 120 horas y en 
adecuadas condiciones higiénico-
sanitarias. 

Con_Mic_Nov_2023.pdf 

 
18. Tomar los ítems de ensayo 

necesarios, en caso de brote o 
evento epidemiológico relacionado 
con posible contaminación 
alimentaria o enfermedad 
transmitida por alimentos – ETA. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, toda 
vez que no se presentaron brotes o 
eventos epidemiológicos. 

No Aplica 

 

3.2.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros 

 

Compromiso Actividad Soporte 

 
1. Elaborar un Plan de Emergencias y 

Contingencias para el Comedor 
Comunitario. 
 

 
El Asociado elaboró el Plan de 
Emergencias y Contingencias, 
conforme al formato establecido por la 
SDIS, realizó socialización del mismo al 
talento humano del Comedor 
Comunitario y lo remitió, vía correo 
electrónico, al Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Subdirección 
de Gestión y Desarrollo de Talento 
Humano de la SDIS. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
2. Contar con visita y Concepto 

Técnico de Seguridad Humana y 
Protección Contra Incendios 
vigente menor a un (1) año 
expedido por la Unidad 
Administrativa Especial - UAE del 
Cuerpo Oficial de Bomberos. 

 
El Asociado presentó el Concepto 
Técnico de Seguridad Humana y 
Protección Contra Incendios del 
Comedor Comunitario, con fecha de 
expedición del 25/09/2023, por parte de 
la Unidad Administrativa Especial - 
UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
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  equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
3. Contar con mínimo un botiquín tipo 

A, el cual debe estar ubicado en un 
sitio estratégico y seguro del 
Comedor Comunitario. 
 

 
El Asociado dispuso en el Comedor 
Comunitario un botiquín tipo A dando 
cumplimiento con lo establecido en la 
Resolución N.º 705 de 2007 de la 
Secretaría Distrital de Salud e 
implementa el FOR-TH-005 Formato 
Inspección y suministro de botiquines.  
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
4. Garantizar el cumplimiento de las 

medidas contra incendios, 
descargas eléctricas, sustancias 
peligrosas, seguridad en 
actividades en el Comedor 
Comunitario e infraestructura. 
 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
20/11/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 

6626-2023_ANS_20_11_2023.pdf 

 
5. Mantener actualizados los formatos 

requeridos en el Subcomponente 
Ambientes Adecuados y Seguros, 
así como la ficha de ingreso de 
visitantes al Comedor Comunitario. 
 

 
El Asociado mantuvo actualizada la 
ficha de ingreso de visitantes y el 
registro de novedades presentadas 
durante la entrega de apoyos 
alimentarios en el Comedor 
Comunitario. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
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6. Generar medidas necesarias para 

que la operación del Comedor 
Comunitario no genere 
aglomeraciones. 
 

 
El Asociado estableció turnos para la 
entrega de los apoyos alimentarios, 
durante el horario de operación del 
servicio, con el fin de evitar 
aglomeraciones en el salón comedor 
por parte de los participantes. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
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3.2.2.3. Compromisos Componente Ambiental 

 

Compromiso Actividad Soporte 

 
1. Implementar los lineamientos, 

estrategias y actividades del 
Programa Gestión Integral de 
Residuos, conforme lo establece el 
Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA de la SDIS. 

 
El Asociado para el período 
correspondiente a noviembre 2023, 
realizó la divulgación de los 
lineamientos para del Programa de 
Residuos Sólidos, Residuos 
Especiales, Aceite vegetal Usado y 
Vertimientos. 
   
Así mismo, remitió los formatos 
correspondientes al Programa de 
Residuos Sólidos, Residuos 
Especiales, Aceite vegetal Usado y 
Vertimientos 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo Noviembre 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a 
la supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
03_Com_Amb 
 

2. Implementar los lineamientos, 
estrategias y actividades del 
Programa Implementación de 
Prácticas Sostenibles conforme, lo 
establece el Plan Institucional de 
Gestión Ambiental – PIGA de la 
SDIS. 

 
El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
21/11/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS).   
 

6626-2023_AMB_21_11_2023.pdf 

 
3. Implementar los lineamientos, 

estrategias y actividades del 
Programa de Consumo Sostenible, 
conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental 
– PIGA de la SDIS. 
 

 
El Asociado para el período 
correspondiente a noviembre 2023, 
realizó la divulgación de los 
lineamientos para del Programa de 
Implementación de Consumo 
Sostenible. 
 
Así mismo, remitió los formatos 
correspondientes al Programa de 
Implementación de Consumo 
Sostenible. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo Noviembre 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a 
la supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
03_Com_Amb 
 

 
4. Implementar los lineamientos, 

estrategias y actividades del 
Programa Uso Eficiente de Agua, 
conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental 

 
El Asociado para el período 
correspondiente a noviembre 2023, 
realizó la divulgación de los 
lineamientos para el ahorro, uso 
eficiente y cero desperdicios de agua y 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
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– PIGA de la SDIS. para la implementación del instructivo 
para la identificación de fugas ocultas.  
   
Así mismo, remitió los formatos 
correspondientes al Programa Uso 
Eficiente de Agua.  
 

periodo Noviembre 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a 
la supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
03_Com_Amb 
 

 
5. Implementar los lineamientos, 

estrategias y actividades del 
Programa Uso Eficiente de 
Energía, conforme lo establece el 
Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA de la SDIS. 

 
El Asociado para el período 
correspondiente a noviembre 2023, 
realizó la divulgación de los 
lineamientos para el ahorro y uso 
eficiente de energía.  
  
Así mismo, remitió los formatos 
correspondientes al Programa Uso 
Eficiente de Energía.  
 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo Noviembre 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a 
la supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
03_Com_Amb 
 

 
6. Remitir los documentos 

establecidos como fuente de 
verificación de la implementación 
del Componente Ambiental, 
debidamente diligenciados y en los 
tiempos definidos en el Anexo 
Técnico. 

 

 
El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
21/11/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS).   
 

6626-2023_AMB_21_11_2023.pdf 

 
7. Participar en las actividades 

propuestas por el Equipo de 
Gestión Ambiental de la SDIS, 
mediante el desarrollo de 
campañas, actividades lúdicas y 
conmemoración de fechas 
ambientales y celebración de 
semanas con las diferentes 
temáticas ambientales. 
 

 
El Asociado para el período 
correspondiente a noviembre 2023, 
participó en la semana ambiental, 
campañas y actividades propuestas por 
el Equipo de Gestión Ambiental de la 
SDIS.  

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo Noviembre 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a 
la supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
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03_Com_Amb 

 
 
 

3.2.2.4. Compromisos Componente Administrativo y Financiero 

 

Compromiso Actividad Soporte 

 
1. Entregar a la supervisión o 

interventoría la relación del talento 
humano requerido para la operación 
del Comedor Comunitario y los 
documentos soporte de acuerdo con 
las condiciones y tiempos 
establecidos en el anexo técnico, 
para su correspondiente verificación 
y aprobación. En caso de requerirse 
reemplazos, se deberá cumplir con 
el mismo procedimiento. 

 
El Asociado remitió la relación de talento 
humano y hojas de vida con sus 
respectivos soportes, vía correo 
electrónico, el 19/04/2023; dando 
cumplimiento con los lineamientos de la 
SDIS. 
 
La SDIS adelantó las acciones de 
revisión y aprobación del talento 
humano presentado por el Asociado y 
remitió aval, vía correo electrónico, el 
19/04/2023. 
 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre de 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
2. Contratar al talento humano 

requerido en la proporción y 
condiciones indicadas en el anexo 
técnico. 

 
El Asociado realizó la contratación del 
talento humano requerido para la 
ejecución del convenio de asociación, 
conforme lo señalado en el anexo 
técnico. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre de 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
3. Garantizar la permanencia y 

proporción del talento humano 
establecido en el anexo técnico para 
la prestación del servicio, durante el 
plazo de ejecución del convenio. 
 

 
El Asociado garantizó la permanencia y 
proporción del talento humano durante 
la prestación del servicio del Comedor 
Comunitario, conforme lo establecido en 
el anexo técnico. 
 
 

 
 

 
 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre de 2023 
presentado por el Asociado y 
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aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 

 
4. Reemplazar al talento humano que, 

por fuerza mayor, caso fortuito o 
incapacidad, no preste sus servicios 
en el Comedor Comunitario, o de 
manera inmediata cuando se 
presente renuncia voluntaria; dando 
cumplimiento con los requisitos de 
formación y experiencia pertinentes, 
así como con los soportes 
mencionados en el anexo técnico, 
contrato, afiliación a seguridad 
social y ARL. 
 

 
Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no 
registraron reemplazos del talento 
humano. 
 
 

No aplica 

 
5. Proveer en un porcentaje del cinco 

por ciento (5%) de los servicios 
requeridos para la ejecución del 
convenio por parte de población en 
pobreza extrema, desplazados por 
la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección 
constitucional, de manera que no se 
ponga en riesgo su cumplimiento 
adecuado, conforme lo establecido 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del 
Decreto 1860 de 2021. 
 

El Asociado vinculó para la ejecución 
del convenio de asociación, un total de 1 
persona que presenta alguna de las 
situaciones tipificadas en el artículo 
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 
2021, cumpliendo con una provisión del 
16% del total del talento humano 
contratado. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre de 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

6. Vincular y mantener el mínimo de 
mujeres para la ejecución del 
convenio, de acuerdo con los 
porcentajes establecidos en el 
Decreto 332 de 2020, con plena 
observancia de las normas laborales 
o contractuales aplicables. 

 
Para el periodo del presente informe, el 
Asociado vinculó y mantuvo para la 
ejecución del convenio, un total de 4 
mujeres que corresponden al 66% de 
talento humano vinculado, dando 
cumplimiento con el porcentaje 
establecido en el Decreto 332 de 2020. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre de 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
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04_Com_Adm_Fin 
 

 
7. Gestionar ante la Administradora de 

Riesgos Laborales – ARL, la 
certificación de la implementación 
del Sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

 
El Asociado adelantó la gestión de 
solicitud de la certificación de la 
implementación del Sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo, 
ante la Administradora de Riesgos 
Laborales – ARL. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre de 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

8. Garantizar que el equipo de 
cómputo cumpla con los requisitos 
para la instalación, funcionamiento y 
acceso a los sistemas y aplicativos 
de la SDIS. 

 
El Asociado destinó para la operación 
del Comedor Comunitario dos equipos 
de cómputo (uno asignado para el 
registro de asistencias en el aplicativo 
RAD y uno asignado para el desarrollo 
de actividades del componente Inclusión 
Social), que cumplen con los requisitos 
para la instalación, funcionamiento y 
acceso a los sistemas y aplicativos de la 
SDIS. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre de 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

9. Realizar mantenimiento preventivo a 
los equipos de cómputo, en periodos 
no mayores a dos (2) meses y 
actualizar el antivirus de manera 
permanente por los medios idóneos. 

 
El Asociado realizó mantenimiento 
preventivo a los equipos de cómputo 
asignados para el registro de 
asistencias en el aplicativo RAD y el 
desarrollo de actividades del 
componente Inclusión Social, en las 
siguientes fechas:  31/10/2023 
 

 

Los soportes que dan cuenta de la 

actividad adelantada para el 

cumplimiento del compromiso se 

encuentran relacionados en el 

Informe Mensual de Ejecución del 

periodo noviembre de 2023 

presentado por el Asociado y 

aprobado por el equipo de apoyo a la 

supervisión de la Subdirección de 

Nutrición. Así mismo reposan en la 

herramienta de almacenamiento de 

información definida por la SDIS 

(SharePoint). 

 

04_Com_Adm_Fin 
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10. Garantizar que el Comedor 
Comunitario cuente con conexión a 
internet, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el 
anexo técnico durante la jornada de 
prestación del servicio. 

 
El Asociado garantizó para la prestación 
del servicio en el Comedor Comunitario, 
la conexión a internet para el equipo de 
cómputo asignado para el registro de 
asistencias en el aplicativo RAD; de 
acuerdo con las especificaciones 
contenidas en el anexo técnico. 
 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre de 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
11. Realizar registro de asistencia diaria 

de los participantes del Comedor 
Comunitario en el aplicativo web 
RAD – Registro de Asistencia Diaria 
a Comedores, de conformidad con 
lo establecido en el Manual de 
Usuario Funcional Coordinador 
(Código: MNL-SMT-007) de la SDIS 
y en el Lineamiento vigente para 
autorizar el registro de asistencia 
por fuera del horario establecido. 
 

El Asociado realizó el registro de 
asistencia diaria de los participantes del 
Comedor Comunitario en el aplicativo 
web RAD – Registro de Asistencia 
Diaria, correspondiente al periodo de 
noviembre 2023; de conformidad con lo 
establecido en el Manual de Usuario 
Funcional Coordinador. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre de 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
12. Entregar cuando sea el caso, a la 

supervisión o interventoría del 
convenio, copia del contrato de 
arrendamiento a más tardar dentro 
de los cinco (5) días calendario 
siguientes a la firma del acta de 
inicio, el cual deberá contener el 
número de cuenta bancaria en la 
cual realizará el pago del canon de 
arrendamiento. 
 

El Asociado presentó a la supervisión de 
la SDIS, copia del contrato de 
arrendamiento del espacio físico 
avalado para la operación del Comedor 
Comunitario. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre de 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

13. Contar con un buzón de sugerencias 
a disposición de la ciudadanía, en 
cumplimiento a la normatividad 
vigente y los lineamientos emitidos 

 
El Asociado dispuso de un buzón de 
sugerencias en el Comedor 
Comunitario, de acuerdo con las 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
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por la SDIS. condiciones establecidas en el anexo 
técnico para la atención a la ciudadanía, 
en cumplimiento a la normatividad 
vigente y los lineamientos emitidos por 
la SDIS. 
 

encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre de 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
14. Garantizar la asistencia del 

representante legal del ASOCIADO 
al Comité Local de Seguimiento y 
Evaluación. En caso de que el 
representante legal requiera asistir a 
varios comités programados en la 
misma fecha podrá asignar un 
apoderado por medio de una 
autorización escrita, quien lo 
representará en dichos espacios. En 
ninguna circunstancia esta 
obligación podrá ser delegada al 
talento humano que labora en el 
Comedor Comunitario. 

 

El Asociado participó en el Comité de 
Seguimiento y Evaluación convocado 
por la SDIS y llevado a cabo el 
28/11/2023. 
  

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 

 
15. Cumplir con las obligaciones del 

Sistema de Seguridad Social y 
aportes parafiscales, según lo 
establecido en el artículo 50 de la 
ley 789 de 2002, cuando haya lugar 
a ello. Para los casos de contratos 
de orden de prestación de servicios 
debe verificar el pago de las 
obligaciones de Seguridad Social. 
La SDIS por medio de la supervisión 
o interventoría, en el momento de 
expedir cada certificación para los 
pagos, verificará y dejará constancia 
de las obligaciones del ASOCIADO 
frente a los terceros mencionados 
durante toda su vigencia, 
estableciendo una correcta relación 
entre el monto cancelado y las 
sumas que debieron ser cotizadas. 
El aporte al sistema de salud se 
deberá liquidar atendiendo lo 
preceptuado en los artículos 3, 4, 5, 
de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 
510 de 2003. 
 

 
El Asociado dio cumplimiento con las 
obligaciones del Sistema General de 
Seguridad Social conforme lo señalado 
en la normatividad vigente, presentando 
las planillas de aportes y la certificación 
de cumplimiento debidamente suscrita. 
 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
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16. Pagar los salarios, honorarios, 

prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales (según 
sea el caso) del talento humano, 
dentro de los dos (2) últimos días 
calendario del mes, a través de 
transferencia electrónica en la 
cuenta de ahorros o corriente 
suministrada por el personal al 
momento de ser contratado; de 
acuerdo con los valores definidos en 
la estructura de costos establecida 
para el convenio, efectuando los 
pagos de derechos laborales y 
parafiscales a que haya lugar. 

El Asociado realizó el pago de 
honorarios del talento humano vinculado 
para la ejecución del convenio de 
asociación, correspondientes al periodo 
del 1 al 30 de noviembre de 2023; 
mediante transferencia electrónica. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 

 
17. Cumplir de manera oportuna con los 

aportes del ASOCIADO conforme lo 
establecido en la estructura de 
costos. 

El Asociado realizó los aportes de 
recursos correspondientes al periodo del 
1 al 30 de noviembre de 2023, de 
acuerdo con lo establecido en la 
estructura de costos, tal como se 
observa en el numeral 6.4.2. APORTES 
ASOCIADO, del presente informe. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
18. Realizar los pagos de manera 

oportuna y acorde con lo establecido 
en las condiciones de negociación 
con cada uno de sus proveedores y 
presentar bimestralmente a la 
supervisión o interventoría el paz y 
salvo de pago a proveedores y 
espacio físico funcional (cuando 
aplique). Exceptuando el pago a 
proveedores locales el cual deberá 
aportarse de manera mensual. 
 

El Asociado realizó los pagos a los 
proveedores y presentó a la supervisión 
los paz y salvo de pago 
correspondientes. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
19. Destinar exclusivamente los 

recursos públicos que reciba debido 
al respectivo convenio, para los 
gastos que demanden el 
cumplimiento del objeto de este y 

El Asociado presentó soporte de 
extracto de la cuenta bancaria destinada 
para la ejecución del convenio, 
correspondiente al periodo noviembre 
2023. 
 

 
 

 
 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
22

0-
21

11
16

-5
2a

92
1-

74
78

19
39

20
23

-1
2-

20
T

21
:5

5:
19

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

35
 d

e 
99

https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/ElSlwyceobFOqBH3-PgEIbIBNNSjGVgba5QvdkSEjOXVoA?e=XnQzev
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/ElSlwyceobFOqBH3-PgEIbIBNNSjGVgba5QvdkSEjOXVoA?e=XnQzev
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/ElSlwyceobFOqBH3-PgEIbIBNNSjGVgba5QvdkSEjOXVoA?e=XnQzev


 
 
 
 
 
 

 

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 35 de 92 

Compromiso Actividad Soporte 

acorde con la propuesta objeto del 
proceso competitivo. 
 

 
  

cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 

 
20. Presentar a la supervisión o 

interventoría las facturas para pago 
de acuerdo con la normatividad 
contable vigente, con sus 
respectivos soportes, dentro de las 
fechas establecidas por la SDIS. 
 

 
El Asociado presentó factura para pago 
con el lleno de requisitos legales 
establecidos, correspondiente al periodo 
octubre 2023. 
 
 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
21. Registrar en la plataforma 

transaccional SECOP II, las facturas 
y documentos soporte presentados 
por el ASOCIADO como requisito 
para el procedimiento de pago 
realizado por la SDIS. 
 

 

El Asociado realizó registro de 
información en la plataforma 
transaccional SECOP II, cargando la 
factura de pago y el certificado de 
cumplimiento de pago de aportes al 
SGSS con sus respectivos documentos 
complementarios, presentados a la 
SDIS como requisito para el 
procedimiento de pago. 
 
 

 
. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
22. Presentar un reporte mensual de las 

compras locales de alimentos 
realizadas durante el periodo, en el 
modelo suministrado por la SDIS, el 
cual contendrá como mínimo: 
identificación del producto y 
proveedor, producto y variedad (es) 
del producto agropecuario 
comprado, cantidad (unidad o peso) 

El Asociado presentó el reporte mensual 
de compras públicas locales de 
alimentos correspondiente al periodo 
noviembre 2023, registrando un 
porcentaje del 43% 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
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de compra y valor de la compra. 
 

mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
23. Participar en los espacios de 

articulación que se definan por parte 
de la Mesa Técnica Distrital de 
Compras Públicas Locales de 
Alimentos y de participar en su rol 
de compradores de alimentos o de 
sus materias primas, en las ruedas 
de negocios que se realicen en 
virtud de lo establecido en la Ley 
2046 de 2020 y las normas 
reglamentarias. 

 
Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
realizó convocatoria para participar en la 
Mesa Técnica Distrital de Compras 
Públicas Locales de Alimentos. 
 

No aplica. 

 
24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 

"Por el cual se adiciona la Parte 20 
al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo Agropecuario, 
Pesquero y de Desarrollo Rural, 
relacionado con las compras 
públicas de alimentos.", 
específicamente el artículo 2.20.1.13 
Mínimo de Compras públicas de 
alimentos y suministros, de 
productos agropecuarios a 
productores agropecuarios locales. 
En el evento de no lograr el 30% 
exigido, ya sea por inexistencia total 
o parcial de proveedores de los 
alimentos requeridos el ASOCIADO 
lo hará saber de inmediato al 
supervisor o interventor del 
convenio, mediante comunicación 
escrita y allegando los documentos 
que evidencien esta situación. El 
supervisor o interventor del 
convenio, previa consulta que 
realice a la secretaría técnica de la 
Mesa Técnica Distrital de Compras 
Públicas Locales de Alimentos, 
impartirá las instrucciones para que 
pueda dar cumplimiento a la 
obligación legal de comprar 
localmente a estos productores. 
 

El Asociado dio cumplimiento con lo 
establecido en el Decreto 248 de 2021, 
realizando compras públicas de 
alimentos a productores agropecuarios 
locales, en un porcentaje del 37% del 
valor total destinado a la compra de 
alimentos durante la ejecución del 
convenio.   
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 

 

3.2.2.5. Compromisos con relación a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en 
infraestructura de propiedad de la SDIS. 
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Compromiso Actividad Soporte 

 
1. Hacer buen uso y responder por los 

bienes que le sean entregados para 
la ejecución del convenio, así como, 
restituirlos a la finalización del 
mismo, mediante acta, con sus 
respectivas placas de inventarios en 
buen estado de conservación y 
funcionamiento, salvo el deterioro 
normal de uso, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 4.4 del 
“Manual de Procedimiento 
Administrativo y Contable para el 
Manejo y Control de los Bienes de 
las Entidades Públicas del Distrito 
Capital” (Resolución 001 de 2001 
para el Distrito Capital), la cual fue 
adoptada por la SDIS, mediante la 
Resolución 223 de 2002. 

 

 
El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

No aplica 

 
2. Recibir en calidad de préstamo de 

uso, los bienes devolutivos 
relacionados mediante acta de 
levantamiento físico de inventario 
realizado por la SDIS en la cual 
consta: la cantidad, especificaciones 
y valor de los bienes; acta que 
indica que las partes acuerdan, hace 
parte integral del presente convenio. 

 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

No aplica 

 
3. Recibir en calidad de préstamo los 

bienes de consumo controlado que 
la SDIS entregue al Comedor 
Comunitario durante la ejecución del 
convenio. 
 

 
El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 
 

No aplica 

 
4. Participar activamente en la 

diligencia de entrega en la que se 
levantará el acta que suscribirán 
conjuntamente el delegado del 
ASOCIADO y la SDIS. 
 

 
El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 
 

No aplica 

 
5. En caso de pérdida, daño o hurto de 

uno o varios de los elementos objeto 
del convenio, este deberá realizar la 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 

No aplica 
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reposición del respectivo elemento, 
por uno de iguales o similares 
características, de acuerdo con lo 
establecido en los numerales 3.2.12 
y 5.5 del Manual de Procedimientos 
Administrativos y Contables para el 
Manejo y Control de los Bienes de 
los Entes Públicos del Distrito 
Capital, expedido por la Secretaría 
de Hacienda, Dirección Distrital de 
Contabilidad mediante Resolución 
No. 01 de septiembre de 20 de 
2001, y demás normas 
concordantes. 
 

Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

 
6. Responder por los daños que los 

bienes entregados en calidad de 
préstamo causen a terceros. 

 
El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 
 

No aplica 

 
7. Suscribir el Acta de Entrega a la 

SDIS de los bienes devolutivos, así 
como del estado de los bienes de 
consumo controlado, que se hayan 
entregado al Comedor Comunitario 
durante la ejecución del convenio, 
dentro del mes siguiente a la 
terminación de este. 
 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

No aplica 

 

3.2.2.6. Compromisos Gestión Documental. 

 

Compromiso Actividad Soporte 

 
1. Participar en la actividad de 

fortalecimiento técnico en gestión 
documental, a cargo del equipo de 
gestión documental de la Dirección 
de Nutrición y Abastecimiento, 
dentro de los primeros treinta (30) 
días calendario contados a partir de 
la firma del acta de inicio del 
convenio. 
 

El Asociado, a través del profesional 
social, participó en las actividades de 
cualificación técnica de gestión 
documental, llevadas a cabo el 
10/05/2023, 15/07/2023 y 21/07/2023. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
05_Ges_Doc 
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2. Realizar la organización documental 

(clasificación, ordenación, 
descripción), custodia (condiciones 
de almacenamiento) y 
administración de los documentos 
generados en la ejecución del 
convenio emanada de los 
componentes Inclusión social, 
Alimentación, nutrición y salubridad, 
Administrativo y financiero y 
Ambiental; teniendo en cuenta lo 
establecido en la Tabla de 
Retención Documental aprobada por 
la Entidad, los instructivos, 
procesos, procedimientos y 
normatividad que en materia 
archivística se encuentre aprobada y 
reglamentada; de manera 
permanente desde el primer día de 
operación hasta la finalización del 
convenio y el desarrollo del 
empalme con el equipo local del 
Proyecto 7745. 
 

 
Se realizó la organización documental y 
administración de los documentos 
generados en la ejecución del convenio 
emanada de los componentes Inclusión 
social, Alimentación, nutrición y 
salubridad, Administrativo y financiero y 
Ambiental en el periodo del 01/10/2023 
al 31/10/2023, se generaron 3 nuevas 
hojas control. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
05_Ges_Doc 
 

 
3. Guardar y custodiar con absoluta 

reserva la información que maneje o 
a la que tenga acceso durante la 
ejecución del convenio (Archivo de 
expedientes de historias sociales y 
archivo de expedientes de ejecución 
contractual de los componentes 
Inclusión social, Alimentación, 
nutrición y salubridad, Administrativo 
y financiero y Ambiental), evitando 
su destrucción o utilización indebida; 
en caso de cualquier daño 
generado, pérdida parcial o total de 
la documentación, debe informar de 
manera inmediata, vía correo 
electrónico, a la supervisión o 
interventoría con copia al equipo de 
gestión documental de la Dirección 
de Nutrición y Abastecimiento de la 
SDIS. 

 

El Asociado elaboró el inventario 
documental en el formato FOR-GD017- 
Versión 2, para los expedientes de 
historias sociales de los participantes del 
Comedor Comunitario. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo noviembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
05_Ges_Doc 
 

 
4. Efectuar las alertas que, de acuerdo 

con lo dispuesto en el anexo 
técnico, se observen como posibles 
riesgos para el desarrollo de las 
actividades de gestión documental, 

 
Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
generaron alertas relacionadas con 
posibles riesgos para las actividades de 

No aplica. 
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afectando la operación del Comedor 
Comunitario. Este reporte se 
realizará al supervisor del convenio 
con copia al equipo de gestión 
documental de la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento. 

 

gestión documental. 
 

 
5. Efectuar sin costo adicional para la 

SDIS, la reconstrucción de los 
documentos y expedientes producto 
de la ejecución contractual y cuya 
afectación haya ocurrido mientras 
los soportes se encontraban bajo su 
custodia y realizar las demás 
acciones señaladas en los 
procedimientos definidos por la 
SDIS y la normatividad legal vigente 
aplicable a la materia. Estas 
acciones también son aplicables 
para los documentos producidos en 
entornos digitales o electrónicos, los 
cuales son susceptibles a deterioro 
por humedad, temperatura, luz, 
polvo, instalaciones eléctricas en 
mal estado, mal funcionamiento de 
los sistemas o errores humanos, así 
como el trabajo en versiones 
desactualizadas de los recursos, 
inestabilidad en internet, ataques 
informáticos y vinculados. 

 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
evidenciaron situaciones que 
demandaran la reconstrucción de 
documentos y expedientes resultantes 
de la ejecución del convenio. 

No aplica. 

 
6. Entregar sin claves, encriptaciones, 

ni ninguna restricción de seguridad, 
bajo criterios archivísticos, 
garantizando la integridad, 
usabilidad, legalidad de los 
documentos y neutralidad 
tecnológica, la información que sea 
capturada, procesada, almacenada 
y conservada en sistemas de 
información, servidores y demás 
medios electrónicos. 
 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico. 

No aplica. 

 
7. Efectuar la entrega de la totalidad 

de los archivos producto de la 
ejecución contractual a la SDIS, sin 
que esta actividad genere 
compensación alguna por parte de 
la Entidad. Dicha documentación 
solo será recibida si cumple con 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico. 
 

No aplica. 
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todos los lineamientos definidos por 
el Proceso de Gestión Documental 
de la SDIS y la normatividad legal 
vigente aplicable a la materia y será 
un requisito para el trámite de 
liquidación del convenio. 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Presentar con el informe final de 

ejecución, a la supervisión o 
interventoría, el acta de aprobación 
de entrega de la documentación 
generada durante la ejecución del 
convenio. 

 
Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico. 

No aplica. 

 

3.2.3. ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
  

 
En mi calidad de Supervisora del convenio de asociación 6626-2023, certifico que se ha realizado la verificación del informe 
de ejecución presentado por el Asociado, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfacción con los compromisos 
contractuales para el periodo certificado. 
 

 

3.3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

 

3.3.1. COMPROMISOS GENERALES 
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OBSERVACIONES 

1 

 
Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento del convenio de 
asociación, suscribir el acta de inicio y las 
demás que se generen para la correcta 
ejecución y liquidación de este. 
 

  X   Ninguna. 

2 

 
Disponer de una cuenta bancaria para la 
ejecución del convenio, en la cual se llevará 
el manejo exclusivo de los recursos 

  X   Ninguna. 
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OBSERVACIONES 

aportados por la SDIS. El ASOCIADO 
deberá entregar a la supervisión o 
interventoría la certificación de la cuenta 
bancaria con vigencia menor a 30 días 
calendario. Si el ASOCIADO presenta una 
cuenta bancaria que haya sido utilizada 
previamente para el manejo de recursos 
propios, deberá estar certificada por parte 
de la entidad bancaria con saldo a cero. 
 
 
 
 
 

3 

 
Implementar las acciones correctivas 
necesarias para subsanar los hallazgos 
evidenciados en las visitas de supervisión o 
interventoría, dando respuesta y 
cumplimiento a los planes de mejoramiento 
y requerimientos generados, en los términos 
establecidos en los mismos. 
 
 
 

    X 

Para el presente periodo, el Asociado 
no requirió el desarrollo de 
actividades relacionadas con el 
compromiso, toda vez que no se 
generaron planes de mejoramiento y 
requerimientos. 

4 

 
Permitir la labor de la supervisión o 
interventoría, equipos técnicos y 
administrativos de la SDIS y entidades 
externas con las que se articulen acciones 
con ocasión de la operación del Comedor 
Comunitario y la ejecución del convenio. 
 

  X   Ninguna 

5 

 
Informar de manera inmediata y por escrito 
a la supervisión o interventoría, sobre las 
visitas realizadas por entes de control a las 
instalaciones del Comedor Comunitario. 

    X 

 
Para el presente periodo, el Asociado 
no requirió el desarrollo de 
actividades relacionadas con el 
compromiso, toda vez que en el 
Comedor Comunitario 113558-CCCP 
08-002 – Villa Liliana, no se 
recibieron visitas por parte de entes 
de control. 
 

6 
 
Asistir a las reuniones convocadas por la 
SDIS en el marco de la ejecución del 

  X   Ninguna. 
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convenio de asociación y del Proyecto 7745 
Compromiso por una Alimentación Integral 
en Bogotá. 
 

7 

 
Utilizar estrictamente las instalaciones del 
Comedor Comunitario para el cumplimiento 
del objeto del convenio. En estas, NO se 
podrán ejercer actividades de proselitismo 
político, religioso, ideológico, comercial o de 
cualquier otra índole. 
 
 
 
 

  X   Ninguna 

8 

 
Dar cumplimiento con lo establecido en el 
Decreto Distrital 389 de 2009 y demás 
normas concordantes, por lo cual no podrá 
recibir ni recaudar donaciones, aportes 
voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o 
de participación. 
 

  X   Ninguna 

9 

 
Informar inmediatamente a la supervisión o 
interventoría las situaciones de fuerza 
mayor o caso fortuito que afecten la 
ejecución del convenio. 
 

    X 

 
Para el presente periodo, el Asociado 
no requirió el desarrollo de 
actividades relacionadas con el 
compromiso, toda vez que no se 
suscitaron situaciones de fuerza 
mayor o caso fortuito que afectaran la 
ejecución del convenio. 
 

10 

 
Garantizar que el recurso humano 
contratado, conozca y dé cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, manuales, 
lineamientos, protocolos, sistemas y 
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), 
pertinentes para la prestación del servicio y 
la ejecución del convenio. 
 

  X   Ninguna. 

11 

 
Participar en el empalme con la 
Subdirección Local para la Integración 
Social correspondiente, al iniciar y finalizar 
el convenio, suministrando la información y 

  X   Ninguna. 
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OBSERVACIONES 

documentación requerida en el marco del 
convenio y los documentos que hacen parte 
integral y se generen con ocasión al mismo. 
Deberán asistir al empalme el responsable 
del servicio y profesional social. 
 
 

12 

 
Presentar a la supervisión o interventoría 
informe mensual de ejecución del convenio, 
dentro de los primeros cinco (5) días 
calendario de cada mes, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos generales 
y específicos por componente (Inclusión 
social, Alimentación, nutrición y salubridad, 
Ambiental y Administrativo y financiero), de 
acuerdo con los lineamientos establecidos 
en el anexo técnico. 

  X   Ninguna. 

13 

 
Presentar a la supervisión o interventoría 
informe final de ejecución del convenio, 
dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la fecha de finalización de este, 
que dé cuenta del cumplimiento de los 
compromisos generales y específicos por 
componente (Inclusión social, Alimentación, 
nutrición y salubridad, Ambiental y 
Administrativo y financiero), de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en el anexo 
técnico. 
 

    X 

Para el presente periodo, el Asociado 
no requirió el desarrollo de 
actividades relacionadas con este 
compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempo de 
cumplimiento, de conformidad con lo 
señalado en el anexo técnico del 
servicio Comedores Comunitarios. 

14 

 
Mantener a la Secretaría Distrital de 
Integración Social indemne, libre de daños o 
perjuicios y de cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tenga como 
causa las actuaciones del ASOCIADO, sus 
proveedores o terceros relacionados. 
 

     X    Ninguna. 

15 

 
Cumplir con las condiciones ofertadas 
dentro del proceso competitivo, de acuerdo 
con los lineamientos técnicos, tiempos y 
evidencias establecidas por la SDIS 
 

     X     
 
Ninguna 

16      X  
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OBSERVACIONES 

Las demás que se requieran para la 
adecuada ejecución del convenio. 
 

Para el presente periodo, el Asociado 
no adelantó actividades relacionadas 
con el compromiso, toda vez que no 
fueron requeridas en el marco de la 
ejecución del convenio.  
 

 
Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 
 

  X   

 
Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, no se evidenciaron 
hallazgos relacionados con el 
desarrollo de los compromisos 
generales; dando cumplimiento del 
objeto pactado en el convenio 6626-
2023. 
 

 

3.3.2. COMPROMISOS ESPECÍFICOS 
 

3.3.2.1. Compromisos Componente Inclusión Social 
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1 

 
Construir la hoja de ruta del componente 
inclusión social por el tiempo de ejecución 
del convenio, en el formato establecido por 
la SDIS y cargarla en la herramienta de 
almacenamiento de información definida 
para tal fin. 
 

  X   

 
Ninguna 
 
 

2 

 
Participar en la Mesa Local de Inclusión 
Social de acuerdo con las condiciones 
técnicas establecidas por la SDIS y las 
convocatorias realizadas durante la 
ejecución del convenio. 
 

  X   Ninguna 

3    X   Ninguna 
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Participar en la gestión y articulación 
intrainstitucional, interinstitucional e 
intersectorial que aporte al fortalecimiento 
de las capacidades individuales y colectivas 
de los/as participantes del Comedor 
Comunitario y sus hogares/familias y su 
acceso a la oferta de servicios nacionales, 
distritales, locales y territoriales identificada, 
en coordinación con el profesional del 
Proyecto 7745 de la Subdirección Local 
para la Integración Social correspondiente. 
 

4 

 
Desarrollar un (1) encuentro presencial para 
construir y concertar los Acuerdos de 
Convivencia y Participación del Comedor 
Comunitario, con un mínimo de treinta (30) 
personas participantes del Comedor 
Comunitario, atendiendo las orientaciones 
técnicas establecidas por la SDIS. 
 

  X   Ninguna 

5 

 
Publicar los acuerdos de convivencia y 
participación en un lugar visible del 
Comedor Comunitario, por medio de 
herramientas didácticas con fines 
pedagógicos, de manera legible, sin 
alteraciones, tachones o enmendaduras. 

  X   Ninguna 

6 

 
Diligenciar el instrumento Lectura de 
Realidades y concertar el Contrato Social 
Familiar con el 100% de los participantes 
del Comedor Comunitario y sus 
hogares/familias. 
 

  X   

 
Ninguna 

 
 

7 

 
Referenciar a los participantes del Comedor 
Comunitario y sus hogares/familias a los 
servicios sociales existentes, de acuerdo 
con la identificación de intereses y 
necesidades producto del análisis del 
instrumento Lectura de Realidades - 
Contrato Social Familiar y realizar registro 
en la ficha SIRBE vigente. 
 

  X   Ninguna 

8 
 
Implementar procesos de agricultura urbana 

  X   
Ninguna 
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OBSERVACIONES 

orgánica con el 5% de participantes del 
Comedor Comunitario de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el anexo 
técnico. 
 

9 

 
Desarrollar procesos de trasformación de 
alimentos con el 5% de hogares/familias 
participantes del Comedor Comunitario que 
incluyan formación en manipulación de 
alimentos de mínimo 10 horas y formación 
práctica en transformación de alimentos de 
mínimo 4 horas. 
 

  X   
Ninguna 
 

10 

 
Elaborar e implementar el plan de 
transformación de imaginarios 
socioculturales con mínimo el 60% de los 
hogares/familias participantes del Comedor 
Comunitario, atendiendo las orientaciones 
técnicas establecidas en el anexo técnico. 
 

  X   
Ninguna 
 

11 

 
Implementar la estrategia Cocinando en 
Familia con un (1) hogar/familia del 
Comedor Comunitario, de acuerdo con los 
tiempos y procedimientos establecidos en el 
anexo técnico. 
 

  X   
 
Ninguna 

12 

 
Desarrollar una (1) actividad mensual de 
sensibilización para la participación en las 
acciones de inclusión social, dirigida a los 
participantes del Comedor Comunitario que 
no se encuentran vinculados en estas 
acciones y a los participantes que ingresan 
a la modalidad de atención producto de las 
activaciones durante la vigencia del 
convenio. 
 

  X   
Ninguna 
 

13 

 
Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo 
de saberes intercultural e intergeneracional 
planeado, articulado y concertado en la 
Mesa Local de Inclusión Social. 
 

  X   

 
Ninguna 

 

14    X   Ninguna 
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Realizar seguimiento bimestral a los 
acuerdos concertados en el Contrato Social 
Familiar al 100% de los hogares/familias 
participantes del Comedor Comunitario, 
registrarlo en el instrumento Lectura de 
Realidades – Contrato Social Familiar y en 
la Ficha SIRBE vigente. 
 
 

15 

 
Realizar seguimiento a los participantes del 
Comedor Comunitario que evidencian 
criterios de egreso de acuerdo con los 
procedimientos y normatividad vigente, 
registrar el seguimiento en la ficha SIRBE 
vigente y enviar reporte semanal al 
profesional local del Proyecto 7745 
correspondiente, vía correo electrónico, con 
los respectivos soportes del seguimiento 
realizado. 
 

  X   Ninguna 

16 

 
Realizar seguimiento a los participantes del 
Comedor Comunitario que no cumplen con 
los acuerdos pactados en el Acta de 
Compromiso, registrar el seguimiento en la 
ficha SIRBE vigente y enviar reporte 
mensual en el formato establecido por la 
SDIS al profesional local del Proyecto7745, 
vía correo electrónico, con los respectivos 
soportes del seguimiento realizado. Cuando 
los participantes incurran en faltas que 
generan suspensión o egreso inmediato, de 
acuerdo con lo pactado en el Acta de 
Compromiso, enviar reporte el mismo día de 
ocurrencia de la falta en el formato 
establecido por la SDIS al profesional local 
del Proyecto 7745, vía correo electrónico, 
con los respectivos soportes. 
 

  X   Ninguna 

17 

 
Actualizar la información diligenciada en la 
ficha SIRBE vigente cuando presente 
modificación en las variables básicas, 
variables transversales, ubicación 
geográfica, información básica y transversal 
sobre la familia, de acuerdo con las 
orientaciones definidas por la SDIS y enviar 

  X   
Ninguna 
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reporte quincenal al profesional local del 
Proyecto 7745, vía correo electrónico, con 
los respectivos soportes de actualización 
que se requieran. 
 

18 

 
Participar en encuentros de fortalecimiento 
técnico, mesas de inclusión social, mesas 
de trabajo, comités y demás espacios de 
acuerdo con las convocatorias realizadas 
por la Secretaría Distrital de Integración 
Social para la implementación del 
componente inclusión social y el Proyecto 
7745 Compromiso por una Alimentación 
Integral en Bogotá. 

  X   Ninguna 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

  X   

 
Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, no se evidenciaron 
hallazgos en la implementación del 
componente Inclusión social; dando 
cumplimiento del objeto pactado en el 
convenio 6626-2023. 
 

 
 
 
 
 
 

3.3.2.2. Compromisos Alimentación, Nutrición y Salubridad 

 

3.3.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos 
de Vida Saludable 
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1 
 
Implementar el procedimiento “Operación 
entrega de apoyos alimentarios en los 

  X   Ninguna 
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OBSERVACIONES 

servicios sociales de la SDIS”, teniendo en 
cuenta los documentos y formatos 
Asociados a este. 
 

2 

 
Ofrecer menús especiales en las siguientes 
fechas: navidad y fin de año. El profesional 
en nutrición y dietética del Comedor 
Comunitario deberá enviar la propuesta de 
menú especial antes del 10 de diciembre al 
profesional en nutrición y dietética del 
Proyecto 7745 asignado a la Subdirección 
Local, de acuerdo con los criterios 
establecidos por la Subdirección de 
Nutrición. 
 

    X 

Para el presente periodo, el Asociado 
no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento de 
este compromiso, ya que este se 
encuentra definido para el mes de 
diciembre 2023. 

3 

 
Implementar la minuta de alimentos: minuta 
patrón, ciclo de menús y análisis del aporte 
nutricional para los distintos grupos de edad 
determinados por la SDIS, suministrando 
las raciones a la población participante, 
acorde con las condiciones establecidas en 
el anexo técnico. 
 

  X   Ninguna 

4 

Realizar una encuesta de opinión con los 
participantes del Comedor Comunitario 
mayores de 18 años, dentro de los primeros 
treinta (30) días de operación del convenio, 
con el fin de establecer la necesidad de 
suministrar una preparación vegetariana de 
manera mensual. 

  X   Ninguna 

5 

Suministrar una preparación vegetariana 
previa autorización del profesional en 
nutrición y dietética de la Subdirección 
Local, de acuerdo con los resultados del 
sondeo de opinión realizado a los 
participantes del Comedor Comunitario y a 
las especificaciones establecidas en el 
anexo técnico. Dicha preparación no implica 
costos adicionales para la SDIS. 
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso, toda vez que los 
resultados obtenidos en las 
encuestas realizadas a los 
participantes del Comedor 
Comunitario no aceptaron la inclusión 
de menú vegetariano. 

6 
 
Mantener disponible en un lugar visible del 

  X   Ninguna 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
22

0-
21

11
16

-5
2a

92
1-

74
78

19
39

20
23

-1
2-

20
T

21
:5

5:
19

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

51
 d

e 
99



 
 
 
 
 
 

 

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 51 de 92 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

 OBLIGACIÓN 

D
E

F
IC

IE
N

T
E

 

A
 M

E
J

O
R

A
R

 

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
 

S
O

B
R

E
S

A
L

IE
N

T
E

 

N
O

 A
P

L
IC

A
 

OBSERVACIONES 

Comedor Comunitario, las minutas patrón, 
el ciclo de menús y los documentos de 
análisis de aporte nutricional a las personas 
manipuladoras de alimentos, así como el 
ciclo de menús y el menú del día para 
visualización de los participantes. 
 

7 

 
Realizar las preparaciones de alimentos 
utilizando la totalidad de ingredientes 
incluidos en el documento “Análisis del 
Aporte Nutricional” por grupo de edad de 
cada uno de los 24 menús, en las 
cantidades establecidas. 
 

  X   Ninguna 

8 

 
Capacitar al talento humano del Comedor 
Comunitario en el manejo de minuta patrón, 
ciclo de menús y análisis nutricionales, 
procedimiento “Operación entrega de 
apoyos alimentarios en los servicios 
sociales” con sus documentos y formatos 
Asociados. 
 

  X   Ninguna 

9 

 
Realizar la estandarización de utensilios 
para el servido de alimentos y socializarla a 
las personas manipuladoras de alimentos, 
con el fin de dar cumplimiento a los pesos 
servidos establecidos en la minuta patrón 
de cada grupo etario y optimizar los tiempos 
de servido. 
 
 
 

  X   Ninguna 

10 

 
Acoger las especificaciones del anexo 
técnico para la realización y solicitudes de 
intercambios de alimentos, los cuales deben 
encontrarse debidamente justificados y 
diligenciados en los formatos 
correspondientes. El formato Autorización 
cambio de preparaciones, debe encontrarse 
diligenciado por el profesional en nutrición y 
dietética del Comedor Comunitario. 
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OBSERVACIONES 

 

11 

 
Participar en las actividades de 
fortalecimiento técnico en toma de medidas 
antropométricas, sensibilización en 
vigilancia nutricional y las demás 
programadas por la Subdirección de 
Nutrición. 
 

  X   Ninguna 

12 

 
Realizar la toma de datos antropométricos 
de acuerdo con lo establecido en el anexo 
técnico, disponiendo de los equipos 
antropométricos requeridos (báscula y 
tallímetro establecidos en el anexo técnico). 
 

  X   Ninguna 

13 

 
Registrar la información de medidas 
antropométricas en el sistema SIRBE de 
acuerdo con lo establecido en el anexo 
técnico. 
 

  X   Ninguna 

14 

 
Realizar orientación y abordaje a los casos 
identificados con malnutrición, de acuerdo 
con la línea técnica establecida por la 
Subdirección de Nutrición. 
 

  X   Ninguna 

15 

 
Definir e implementar el Plan de Promoción 
de Estilos de Vida Saludable enfocado en 
alimentación, nutrición y actividad física, 
que haya sido aprobado por la nutricionista 
del Proyecto 7745 de la Subdirección Local 
de la SDIS. 
 

  X   Ninguna 

16 

 
Registrar la información resultante de los 
procesos de promoción de estilos de vida 
saludable en el sistema SIRBE de acuerdo 
con lo establecido en el anexo técnico. 
 

  X   Ninguna 

17 

 
Entregar mensualmente el informe 
cuantitativo de las acciones de promoción 
en estilos de vida saludable y al finalizar el 
convenio el informe cualitativo de las 

  X   Ninguna 
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OBSERVACIONES 

acciones de promoción en estilos de vida 
saludable en el formato correspondiente. 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

  X   

Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, no se evidenciaron 
hallazgos en la implementación del 
Subcomponente de Ambientes 
Adecuados y Seguros; dando 
cumplimiento del objeto pactado en 
el convenio 6626-2023. 
 

 
 
 

3.3.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad 
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1 

 
Dar cumplimiento con lo establecido en la 
Resolución 5109 de 2005 y demás normas 
concordantes y complementarias, así como 
los lineamientos técnicos establecidos por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, el 
INVIMA y la SDIS. 
 
 

  X   Ninguna 

2 

 
Contar con el acta de inspección sanitaria 
con enfoque de riesgo para 
establecimientos de preparación de 
alimentos, emitida por la autoridad sanitaria 
competente con concepto sanitario 
favorable, favorable con requerimientos con 
fecha de expedición inferior a un (1) año. 
 

  X   Ninguna 

3   X    El Asociado no adelantó la totalidad 
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Contar con los conceptos sanitarios 
favorables o favorable con requerimientos 
con fecha no superior a un (1) año de los 
proveedores directos de pollo, pescado, 
cárnicos, leche y derivados, productos a 
base de huevo y pulpas de fruta. 
Adicionalmente para pollo y carne presentar 
autorización sanitaria de acuerdo con el 
Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados 
registro sanitario de acuerdo con la 
Resolución 719 de 2015. 
 

de actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
20/11/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 

4 

 
Cumplir con lo establecido en la Resolución 
2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y 
demás normas vigentes relacionadas con el 
transporte de alimentos. 
 

 X    

El Asociado no adelantó la totalidad 
de actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
20/11/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 

5 

 
Brindar alimentos con la calidad, en la 
cantidad, oportunidad y logística requerida, 
manteniendo a disposición las remisiones o 
facturas de los alimentos y elementos de 
aseo en el Comedor Comunitario y dando 
cumplimiento al cronograma de recepción 
de alimentos. 

  X   Ninguna 

6 

 
Cumplir con lo establecido en la Resolución 
683 de 2012 “por medio de la cual se 
expide el Reglamento Técnico sobre los 
requisitos sanitarios que deben cumplir los 
materiales, objetos, envases y 
equipamientos destinados a entrar en 
contacto con alimentos y bebidas para 
consumo humano”, así como las 

Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013 del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
 
 
 

 X    

El Asociado no adelantó la totalidad 
de actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
20/11/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 

7 
 
Tomar y mantener las muestras diarias de 

  X   
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OBSERVACIONES 

alimentos preparados de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
 

 
Ninguna 
 
 
 

8 

 
Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e 
implementar el Plan de Saneamiento de 
acuerdo con la Guía de Plan de 
Saneamiento establecida por la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 
 

  X   Ninguna 

9 

 
Aplicar los controles de calidad, de acuerdo 
con lo establecido en el anexo técnico para 
ofrecer alimentos inocuos a los 
participantes. 
 

  X   Ninguna 

10 

 
Contar con las áreas y mantener las 
condiciones de la infraestructura 
establecidas en el anexo técnico para la 
prestación del servicio en el Comedor 
Comunitario de acuerdo con lo establecido 
en la Resolución 2674 de 2013. 
 

 X    

El Asociado no adelantó la totalidad 
de actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
20/11/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 

11 

 
Contar con el certificado de higienización de 
tanques de almacenamiento de agua 
potable, con tiempo de expedición no mayor 
a 6 meses (acorde a lo establecido en el 
Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 
de 2007), emitido por una empresa vigilada 
por la Secretaría Distrital de Salud- SDS, 
adjuntando el Concepto Sanitario Favorable 
de la empresa, ficha técnica de los 
productos utilizados y descripción del 
proceso realizado. Procedimiento que se 
deberá realizar semestralmente y cuando la 
Autoridad sanitaria lo requiera. 
 
 
 

  X   Ninguna 

12 
 
Implementar de manera adecuada el plan 

  X   Ninguna 
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de capacitación continuo y permanente, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos 
por la SDIS, al personal manipulador de 
alimentos desde el momento de su 
vinculación al servicio, en coherencia con lo 
señalado en la Resolución 2674 de 2013 y 
en el anexo técnico. 
 

13 

 
Disponer de los planes de mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos e 
instalaciones del Comedor Comunitario. 
 

  X   Ninguna 

14 

 
Permitir la aplicación de pruebas 
microbiológicas establecidas por la 
normatividad nacional y los parámetros 
internos de la SDIS para los análisis a ítem 
de ensayo de materias primas, productos 
terminados, superficies, frotis de manos de 
personal manipulador y agua de consumo. 
 

  X   Ninguna 

15 

 
Cumplir con los requisitos microbiológicos 
vigentes de la normatividad nacional y los 
parámetros microbiológicos internos 
establecidos por la SDIS, para los análisis a 
ítem de ensayo de materias primas, 
productos terminados, superficies, frotis de 
manos de personal manipulador y agua de 
consumo y otros que sean requeridos por la 
SDIS. 
 

  X   Ninguna 

16 

Implementar las acciones correctivas 
requeridas para subsanar las 
observaciones, planes de mejoramiento o 
requerimientos que se deriven del 
incumplimiento de los parámetros 
microbiológicos establecidos por la SDIS. 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso, toda vez que los 
resultados obtenidos en la 
evaluación microbiológica cumplieron 
con los requisitos microbiológicos 
vigentes de la normatividad nacional 
y los parámetros microbiológicos 
internos establecidos por la SDIS. 
 

17    X   Ninguna 
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Conservar las contramuestras de materia 
prima para análisis microbiológico, que el 
laboratorio contratado por la supervisión o 
interventoría deje en las instalaciones del 
Comedor Comunitario, en la cantidad y en 
las condiciones higiénico-sanitarias 
requeridas. 
 
 

18 

 
Tomar los ítems de ensayo necesarios, en 
caso de brote o evento epidemiológico 
relacionado con posible contaminación 
alimentaria o enfermedad transmitida por 
alimentos – ETA. 
 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso, toda vez que no se 
presentaron brotes o eventos 
epidemiológicos. 
 
 
 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

 X    

 
Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, se generaron 
medidas contractuales derivadas de 
los hallazgos evidenciados en la 
implementación del Subcomponente 
de Salubridad; sin embargo, no se 
presentó afectación en la prestación 
del servicio ni en el cumplimiento del 
objeto pactado en el convenio 6626-
2023.   
   
Se realizará el seguimiento 
correspondiente a las acciones 
correctivas implementadas por el 
Asociado para la subsanación de los 
hallazgos.  
 
 
 

 
 
 
 

3.3.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros 
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1 

 
Elaborar un Plan de Emergencias y 
Contingencias para el Comedor 
Comunitario. 
 

  X   Ninguna 

2 

 
Contar con visita y Concepto Técnico de 
Seguridad Humana y Protección Contra 
Incendios vigente menor a un (1) año 
expedido por la Unidad Administrativa 
Especial - UAE del Cuerpo Oficial de 
Bomberos. 
 

  X   Ninguna 

3 

 
Contar con mínimo un botiquín tipo A, el 
cual debe estar ubicado en un sitio 
estratégico y seguro del Comedor 
Comunitario. 
 

  X   Ninguna 

4 

 
Garantizar el cumplimiento de las medidas 
contra incendios, descargas eléctricas, 
sustancias peligrosas, seguridad en 
actividades en el Comedor Comunitario e 
infraestructura. 
 

 X    

El Asociado no adelantó la totalidad 
de actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
20/11/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 

5 

 
Mantener actualizados los formatos 
requeridos en el Subcomponente Ambientes 
Adecuados y Seguros, así como la ficha de 
ingreso de visitantes al Comedor 
Comunitario. 
 

  X   Ninguna 

6 

 
Generar medidas necesarias para que la 
operación del Comedor Comunitario no 
genere aglomeraciones. 
 
 
 

  X   Ninguna 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

 X    

Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, se generaron 
medidas contractuales derivadas de 
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los hallazgos evidenciados en la 
implementación del Subcomponente 
de Ambientes Adecuados y Seguros; 
sin embargo, no se presentó 
afectación en la prestación del 
servicio ni en el cumplimiento del 
objeto pactado en el convenio 6626-
2023.   
   
Se realizará el seguimiento 
correspondiente a las acciones 
correctivas implementadas por el 
Asociado para la subsanación de los 
hallazgos.  
 

 

3.3.2.3. Compromisos Componente Ambiental 
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1 

 
Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Gestión Integral 
de Residuos, conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 
de la SDIS. 
 

  X   Ninguna 

2 

 
Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Implementación 
de Practicas Sostenibles conforme, lo 
establece el Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA de la SDIS. 
 

 X    

 
Se evidenciaron hallazgos en visita 
de supervisión en campo realizada el 
21/11/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADAS).  

 

3 
 
Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa de Consumo 

  X   Ninguna 
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Sostenible, conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 
de la SDIS. 

4 

 
Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Uso Eficiente de 
Agua, conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 
de la SDIS. 
 
 

  X   Ninguna 

5 

 
Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Uso Eficiente de 
Energía, conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 
de la SDIS. 
 

  X   Ninguna 

6 

 
Remitir los documentos establecidos como 
fuente de verificación de la implementación 
del Componente Ambiental, debidamente 
diligenciados y en los tiempos definidos en 
el Anexo Técnico. 
 

 X    

 
Se evidenciaron hallazgos en visita 
de supervisión en campo realizada el 
21/11/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADAS).  
 

7 

 
Participar en las actividades propuestas por 
el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, 
mediante el desarrollo de campañas, 
actividades lúdicas y conmemoración de 
fechas ambientales y celebración de 
semanas con las diferentes temáticas 
ambientales. 
 

  X   Ninguna 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

 X    

 
Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, se generaron 
medidas contractuales derivadas de 
los hallazgos evidenciados en la 
implementación del Componente 
Ambiental; sin embargo, no se 
presentó afectación en la prestación 
del servicio ni en el cumplimiento del 
objeto pactado en el convenio 6626-

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
22

0-
21

11
16

-5
2a

92
1-

74
78

19
39

20
23

-1
2-

20
T

21
:5

5:
19

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

61
 d

e 
99



 
 
 
 
 
 

 

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 61 de 92 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

 OBLIGACIÓN 

D
E

F
IC

IE
N

T
E

 

A
 M

E
J

O
R

A
R

 

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
 

S
O

B
R

E
S

A
L

IE
N

T
E

 

N
O

 A
P

L
IC

A
 

OBSERVACIONES 

2023.   
   
Se realizará el seguimiento 
correspondiente a las acciones 
correctivas implementadas por el 
asociado para la subsanación de los 
hallazgos.  
 

 
 
 

3.3.2.4. Compromisos Componente Administrativo y Financiero 
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1 

 
Entregar a la supervisión o interventoría la 
relación del talento humano requerido para 
la operación del Comedor Comunitario y los 
documentos soporte de acuerdo con las 
condiciones y tiempos establecidos en el 
anexo técnico, para su correspondiente 
verificación y aprobación. En caso de 
requerirse reemplazos, se deberá cumplir 
con el mismo procedimiento. 
 

  X   Ninguna 

2 

 
Contratar al talento humano requerido en la 
proporción y condiciones indicadas en el 
anexo técnico. 
 

  X   Ninguna 

3 

 
Garantizar la permanencia y proporción del 
talento humano establecido en el anexo 
técnico para la prestación del servicio, 
durante el plazo de ejecución del convenio. 
 
 
 

  X   Ninguna 

4      X Para el presente periodo no se 
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Reemplazar al talento humano que, por 
fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, 
no preste sus servicios en el Comedor 
Comunitario, o de manera inmediata cuando 
se presente renuncia voluntaria; dando 
cumplimiento con los requisitos de 
formación y experiencia pertinentes, así 
como con los soportes mencionados en el 
anexo técnico, contrato, afiliación a 
seguridad social y ARL. 
 

requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se registraron reemplazos 
del talento humano. 
 

5 

 
Proveer en un porcentaje del cinco por 
ciento (5%) de los servicios requeridos para 
la ejecución del convenio por parte de 
población en pobreza extrema, desplazados 
por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional, de 
manera que no se ponga en riesgo su 
cumplimiento adecuado, conforme lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del 
Decreto 1860 de 2021. 

  X   Ninguna 

6 

 
Vincular y mantener el mínimo de mujeres 
para la ejecución del convenio, de acuerdo 
con los porcentajes establecidos en el 
Decreto 332 de 2020, con plena 
observancia de las normas laborales o 
contractuales aplicables. 

  X   Ninguna 

7 

 
Gestionar ante la Administradora de 
Riesgos Laborales – ARL, la certificación de 
la implementación del Sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo. 
 

  X   Ninguna 

8 

 
Garantizar que el equipo de cómputo 
cumpla con los requisitos para la 
instalación, funcionamiento y acceso a los 
sistemas y aplicativos de la SDIS. 

  X   Ninguna 

9 

 
Realizar mantenimiento preventivo a los 
equipos de cómputo, en periodos no 
mayores a dos (2) meses y actualizar el 
antivirus de manera permanente por los 
medios idóneos. 

  X   
 
Ninguna 
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10 

 
Garantizar que el Comedor Comunitario 
cuente con conexión a internet, de acuerdo 
con las especificaciones contenidas en el 
anexo técnico durante la jornada de 
prestación del servicio. 
 

  X   Ninguna 

11 

 
Realizar registro de asistencia diaria de los 
participantes del Comedor Comunitario en 
el aplicativo web RAD – Registro de 
Asistencia Diaria a Comedores, de 
conformidad con lo establecido en el 
Manual de Usuario Funcional Coordinador 
(Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el 
Lineamiento vigente para autorizar el 
registro de asistencia por fuera del horario 
establecido. 
 

  X   Ninguna 

12 

 
Entregar cuando sea el caso, a la 
supervisión o interventoría del convenio, 
copia del contrato de arrendamiento a más 
tardar dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a la firma del acta de 
inicio, el cual deberá contener el número de 
cuenta bancaria en la cual realizará el pago 
del canon de arrendamiento. 

  X   Ninguna 

13 

 
Contar con un buzón de sugerencias a 
disposición de la ciudadanía, en 
cumplimiento a la normatividad vigente y los 
lineamientos emitidos por la SDIS. 
 

  X   Ninguna 

14 

 
Garantizar la asistencia del representante 
legal del ASOCIADO al Comité Local de 
Seguimiento y Evaluación. En caso de que 
el representante legal requiera asistir a 
varios comités programados en la misma 
fecha podrá asignar un apoderado por 
medio de una autorización escrita, quien lo 
representará en dichos espacios. En 
ninguna circunstancia esta obligación podrá 
ser delegada al talento humano que labora 
en el Comedor Comunitario. 
 

  X   Ninguna 
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15 

 
Cumplir con las obligaciones del Sistema de 
Seguridad Social y aportes parafiscales, 
según lo establecido en el artículo 50 de la 
ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. 
Para los casos de contratos de orden de 
prestación de servicios debe verificar el 
pago de las obligaciones de Seguridad 
Social. La SDIS por medio de la supervisión 
o interventoría, en el momento de expedir 
cada certificación para los pagos, verificará 
y dejará constancia de las obligaciones del 
ASOCIADO frente a los terceros 
mencionados durante toda su vigencia, 
estableciendo una correcta relación entre el 
monto cancelado y las sumas que debieron 
ser cotizadas. El aporte al sistema de salud 
se deberá liquidar atendiendo lo 
preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la 
Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003. 
 
 
 

  X   Ninguna 

16 

 
Pagar los salarios, honorarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales 
(según sea el caso) del talento humano, 
dentro de los dos (2) últimos días calendario 
del mes, a través de transferencia 
electrónica en la cuenta de ahorros o 
corriente suministrada por el personal al 
momento de ser contratado; de acuerdo con 
los valores definidos en la estructura de 
costos establecida para el convenio, 
efectuando los pagos de derechos laborales 
y parafiscales a que haya lugar. 
 

  X   Ninguna 

17 

 
Cumplir de manera oportuna con los 
aportes del ASOCIADO conforme lo 
establecido en la estructura de costos. 
 

  X   Ninguna 

18 

 
Realizar los pagos de manera oportuna y 
acorde con lo establecido en las 
condiciones de negociación con cada uno 

  X   Ninguna 
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de sus proveedores y presentar 
bimestralmente a la supervisión o 
interventoría el paz y salvo de pago a 
proveedores y espacio físico funcional 
(cuando aplique). Exceptuando el pago a 
proveedores locales el cual deberá 
aportarse de manera mensual. 
 
 

19 

 
Destinar exclusivamente los recursos 
públicos que reciba debido al respectivo 
convenio, para los gastos que demanden el 
cumplimiento del objeto de este y acorde 
con la propuesta objeto del proceso 
competitivo. 
 

  X   Ninguna 

20 

 
Presentar a la supervisión o interventoría 
las facturas para pago de acuerdo con la 
normatividad contable vigente, con sus 
respectivos soportes, dentro de las fechas 
establecidas por la SDIS. 
 
 

  X   Ninguna 

21 

 
Registrar en la plataforma transaccional 
SECOP II, las facturas y documentos 
soporte presentados por el ASOCIADO 
como requisito para el procedimiento de 
pago realizado por la SDIS. 

  X   Ninguna 

22 

 
Presentar un reporte mensual de las 
compras locales de alimentos realizadas 
durante el periodo, en el modelo 
suministrado por la SDIS, el cual contendrá 
como mínimo: identificación del producto y 
proveedor, producto y variedad (es) del 
producto agropecuario comprado, cantidad 
(unidad o peso) de compra y valor de la 
compra. 
 

  X   Ninguna 

23 

 
Participar en los espacios de articulación 
que se definan por parte de la Mesa 
Técnica Distrital de Compras Públicas 
Locales de Alimentos y de participar en su 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se realizó convocatoria 
para participar en la Mesa Técnica 
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rol de compradores de alimentos o de sus 
materias primas, en las ruedas de negocios 
que se realicen en virtud de lo establecido 
en la Ley 2046 de 2020 y las normas 
reglamentarias. 
 

Distrital de Compras Públicas 
Locales de Alimentos. 

24 

 
Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el 
cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del 
Decreto 1071 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 
Rural, relacionado con las compras públicas 
de alimentos.", específicamente el artículo 
2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de 
alimentos y suministros, de productos 
agropecuarios a productores agropecuarios 
locales. En el evento de no lograr el 30% 
exigido, ya sea por inexistencia total o 
parcial de proveedores de los alimentos 
requeridos el ASOCIADO lo hará saber de 
inmediato al supervisor o interventor del 
convenio, mediante comunicación escrita y 
allegando los documentos que evidencien 
esta situación. El supervisor o interventor 
del convenio, previa consulta que realice a 
la secretaría técnica de la Mesa Técnica 
Distrital de Compras Públicas Locales de 
Alimentos, impartirá las instrucciones para 
que pueda dar cumplimiento a la obligación 
legal de comprar localmente a estos 
productores. 
 

    X 

El Asociado ha avanzado en el 

cumplimiento de lo señalado en el 

Decreto 248 de 2021, realizando 

compras públicas de alimentos a 

productores agropecuarios locales en 

un porcentaje acumulado del 37%, 

con corte a noviembre 2023. 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

  X   

 
Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, no se evidenciaron 
hallazgos en la implementación del 
Componente Administrativo y 
Financiero; dando cumplimiento del 
objeto pactado en el convenio 6626-
2023. 
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3.3.2.5. Compromisos con relación a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en 
infraestructura de propiedad de la SDIS. 
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1 

 
Hacer buen uso y responder por los bienes 
que le sean entregados para la ejecución 
del convenio, así como, restituirlos a la 
finalización del mismo, mediante acta, con 
sus respectivas placas de inventarios en 
buen estado de conservación y 
funcionamiento, salvo el deterioro normal de 
uso, de conformidad con lo establecido en 
el numeral 4.4 del “Manual de 
Procedimiento Administrativo y Contable 
para el Manejo y Control de los Bienes de 
las Entidades Públicas del Distrito Capital” 
(Resolución 001 de 2001 para el Distrito 
Capital), la cual fue adoptada por la SDIS, 
mediante la Resolución 223 de 2002. 
 
 

    X 

 
El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital de 
Integración Social. 

2 

 
Recibir en calidad de préstamo de uso, los 
bienes devolutivos relacionados mediante 
acta de levantamiento físico de inventario 
realizado por la SDIS en la cual consta: la 
cantidad, especificaciones y valor de los 
bienes; acta que indica que las partes 
acuerdan, hace parte integral del presente 
convenio. 
 

    X 

El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital de 
Integración Social. 

3 

 
Recibir en calidad de préstamo los bienes 
de consumo controlado que la SDIS 
entregue al Comedor Comunitario durante 
la ejecución del convenio. 
 

    X 

 
El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital de 
Integración Social. 
 

4 
 
Participar activamente en la diligencia de 
entrega en la que se levantará el acta que 

    X 
 
El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
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suscribirán conjuntamente el delegado del 
ASOCIADO y la SDIS. 
 

del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital de 
Integración Social. 

5 

 
En caso de pérdida, daño o hurto de uno o 
varios de los elementos objeto del convenio, 
este deberá realizar la reposición del 
respectivo elemento, por uno de iguales o 
similares características, de acuerdo con lo 
establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5 
del Manual de Procedimientos 
Administrativos y Contables para el Manejo 
y Control de los Bienes de los Entes 
Públicos del Distrito Capital, expedido por la 
Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital 
de Contabilidad mediante Resolución No. 
01 de septiembre de 20 de 2001, y demás 
normas concordantes 
 

    X 

El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital de 
Integración Social. 

6 

 
Responder por los daños que los bienes 
entregados en calidad de préstamo causen 
a terceros. 
 

    X 

 
El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital de 
Integración Social. 
 

7 

 
Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de 
los bienes devolutivos, así como del estado 
de los bienes de consumo controlado, que 
se hayan entregado al Comedor 
Comunitario durante la ejecución del 
convenio, dentro del mes siguiente a la 
terminación de este. 
 

    X 

El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital de 
Integración Social. 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

    X 

 
El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital de 
Integración Social. 
 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
22

0-
21

11
16

-5
2a

92
1-

74
78

19
39

20
23

-1
2-

20
T

21
:5

5:
19

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

69
 d

e 
99



 
 
 
 
 
 

 

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 69 de 92 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

 OBLIGACIÓN 

D
E

F
IC

IE
N

T
E

 

A
 M

E
J

O
R

A
R

 

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
 

S
O

B
R

E
S

A
L

IE
N

T
E

 

N
O

 A
P

L
IC

A
 

OBSERVACIONES 

 

 
 
 
 

3.3.2.6. Compromisos Gestión Documental 
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1 

 
Participar en la actividad de fortalecimiento 
técnico en gestión documental, a cargo del 
equipo de gestión documental de la 
Dirección de Nutrición y Abastecimiento, 
dentro de los primeros treinta (30) días 
calendario contados a partir de la firma del 
acta de inicio del convenio. 
 
 
 

  X   Ninguna 

2 

 
Realizar la organización documental 
(clasificación, ordenación, descripción), 
custodia (condiciones de almacenamiento) y 
administración de los documentos 
generados en la ejecución del convenio 
emanada de los componentes Inclusión 
social, Alimentación, nutrición y salubridad, 
Administrativo y financiero y Ambiental; 
teniendo en cuenta lo establecido en la 
Tabla de Retención Documental aprobada 
por la Entidad, los instructivos, procesos, 
procedimientos y normatividad que en 
materia archivística se encuentre aprobada 
y reglamentada; de manera permanente 
desde el primer día de operación hasta la 
finalización del convenio y el desarrollo del 
empalme con el equipo local del Proyecto 
7745. 

  X   Ninguna 
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3 

 
Guardar y custodiar con absoluta reserva la 
información que maneje o a la que tenga 
acceso durante la ejecución del convenio 
(Archivo de expedientes de historias 
sociales y archivo de expedientes de 
ejecución contractual de los componentes 
Inclusión social, Alimentación, nutrición y 
salubridad, Administrativo y financiero y 
Ambiental), evitando su destrucción o 
utilización indebida; en caso de cualquier 
daño generado, pérdida parcial o total de la 
documentación, debe informar de manera 
inmediata, vía correo electrónico, a la 
supervisión o interventoría con copia al 
equipo de gestión documental de la 
Dirección de Nutrición y Abastecimiento de 
la SDIS. 
 

  X   Ninguna 

4 

 
Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el anexo técnico, se observen 
como posibles riesgos para el desarrollo de 
las actividades de gestión documental, 
afectando la operación del Comedor 
Comunitario. Este reporte se realizará al 
supervisor del convenio con copia al equipo 
de gestión documental de la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento. 
 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se generaron alertas 
relacionadas con posibles riesgos 
para las actividades de gestión 
documental. 

5 

 
Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la 
reconstrucción de los documentos y 
expedientes producto de la ejecución 
contractual y cuya afectación haya ocurrido 
mientras los soportes se encontraban bajo 
su custodia y realizar las demás acciones 
señaladas en los procedimientos definidos 
por la SDIS y la normatividad legal vigente 
aplicable a la materia. Estas acciones 
también son aplicables para los documentos 
producidos en entornos digitales o 
electrónicos, los cuales son susceptibles a 
deterioro por humedad, temperatura, luz, 
polvo, instalaciones eléctricas en mal 
estado, mal funcionamiento de los sistemas 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que se no encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
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OBSERVACIONES 

o errores humanos, así como el trabajo en 
versiones desactualizadas de los recursos, 
inestabilidad en internet, ataques 
informáticos y vinculados. 
 

6 

 
Entregar sin claves, encriptaciones, ni 
ninguna restricción de seguridad, bajo 
criterios archivísticos, garantizando la 
integridad, usabilidad, legalidad de los 
documentos y neutralidad tecnológica, la 
información que sea capturada, procesada, 
almacenada y conservada en sistemas de 
información, servidores y demás medios 
electrónicos. 
 
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que se no encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

7 

 
Efectuar la entrega de la totalidad de los 
archivos producto de la ejecución 
contractual a la SDIS, sin que esta actividad 
genere compensación alguna por parte de 
la Entidad. Dicha documentación solo será 
recibida si cumple con todos los 
lineamientos definidos por el Proceso de 
Gestión Documental de la SDIS y la 
normatividad legal vigente aplicable a la 
materia y será un requisito para el trámite 
de liquidación del convenio. 
 
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que se no encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

8 

 
Presentar con el informe final de ejecución, 
a la supervisión o interventoría, el acta de 
aprobación de entrega de la documentación 
generada durante la ejecución del convenio. 
 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que se no encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

  X   

 
Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, no se evidenciaron 
hallazgos en el cumplimiento de los 
lineamientos de gestión documental; 
dando cumplimiento del objeto 
pactado en el convenio 6626-2023. 
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OBSERVACIONES 

 

 
 

3.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA 
 

 Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno 
de los componentes de la atención; de acuerdo con los lineamientos señalados en el anexo técnico del servicio 
Comedores Comunitarios.  

 Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demás que se requieran para la ejecución 
del convenio de asociación 6626-2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos 
definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social. 

 
 

3.5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A 
MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES 

 
Ninguna. 
 

4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN 

 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $406.723.188 

ADICIONES:  $ 0 

REDUCCIONES:  No aplica 

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $359.663.671 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $47.059.517 

VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE): No aplica 

AMORTIZACIÓN:  No aplica 

 

 CONCEPTO VALOR A PAGAR 

COSTOS VARIABLES Valor Minuta (Alimentos). $15.456.290 

COSTOS FIJOS 
Talento humano - Reconocimiento al desgaste y uso de los 

bienes no consumibles. 
 $7.485.425 

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de 
acuerdo con el plan del manejo de inversión del mismo.  

SI: ______        NO APLICA:   X 
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 CONCEPTO VALOR A PAGAR 

COSTOS DE REALIZACIÓN Dotación - Elementos de aseo y desinfección - Archivo. $0 

DESCUENTOS No aplica. $0 

OTROS No aplica. $0 

TOTAL $22.941.715 

 
 

OBSERVACIONES ADICIONALES: 

 
 La información reportada en el numeral 4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL 

CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN, corresponde a los aportes 
de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos del 
convenio de asociación. 
 

 El concepto de gasto Talento Humano corresponde a: Responsable del 
servicio, profesional social, operarios/as (manipuladores/as de alimentos) y 
auxiliar administrativo.  
 

 El Asociado dio cumplimiento al objeto del convenio de asociación, conforme 
los compromisos generales y específicos pactados en el clausulado y los 
lineamientos señalados en el anexo técnico del servicio Comedores 
Comunitarios. 
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4.1. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: 

 

ITEM 
PERIODO DE PAGO 

AÑO – MES 
FECHA DE PAGO 
AÑO – MES – DÍA 

VALOR 

Pensión Noviembre 2023 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 

Salud Noviembre 2023 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 

Riesgos Profesionales Noviembre 2023 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 

Parafiscales Noviembre 2023 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 

 
 

5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISIÓN O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL. 

 
RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: 

 
Cumplimiento de los compromisos generales y específicos pactados, en términos de calidad y oportunidad.  
 
RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: 

 
Ninguno 
 
 

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR: 
 

6.1. VISITAS DE SUPERVISIÓN EN CAMPO  

 

Componente Inclusión Social   

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Seguimiento 16/11/2023 6626-2023_IS_16_11_2023.pdf 

Seguimiento 30/11/2023 6626-2023_IS_30_11_2023.pdf 

 
 

Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad  

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Seguimiento 11/11/2023 6626-2023_ANS_11_11_2023.pdf 

Seguimiento 20/11/2023 6626-2023_ANS_20_11_2023.pdf 
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Evaluación de la Calidad Microbiológica   

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Toma de Ítem de Ensayo 16/11/2023 6626-2023_Tom_Mic_NOV_2023.pdf 

 
 

Componente Administrativo y Financiero  

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Seguimiento Administrativo 08/11/2023 6626-2023_ADM_08_11_2023.pdf  

Seguimiento Financiero 02/12/2023 6626-2023_Fin_02_12_2023.pdf 

 
 

Componente Ambiental  

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Seguimiento 21/11/2023 6626-2023_AMB_21_11_2023.pdf 

 
 

Gestión Documental   

Tipo de Visita   Fecha    Soporte   

Seguimiento 17/11/2023 6626_2023_GD_17_11_2023.pdf 

 
 

6.2. OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS 

  
Tipo:   O: Observación – P: Plan de Mejoramiento – R: Requerimiento.  
Cm:    Compromiso específico establecido en el clausulado del convenio.  
Vr:      Variable registrada en acta de visita de supervisión.  
 
 

6.2.1.  COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL  

 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 10 10 

 
Se evidencia listados de 
participación de la primera 
actividad de PDTISC llevada a 
cabo el 06/07/2023, en el cual 
se registran en lista 29 
personas de las cuales solo 
aparecen firmando 21, los 

08/07/2023 

21/07/2023: Se genera cierre 
de observación generada en 
visita anterior, teniendo en 
cuenta que el listado de 
participación de la actividad del 
06/07/2023 se encuentra 
diligenciado en su totalidad y 
de manera correcta. 

Cerrado 
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Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

demás se evidencian con 
espacio vacío en firma. 
 

O 6 6 

 
Se lleva a cabo verificación del 
instrumento LR, en la cual se 
evidencia que no se realizó el 
registro de seguimientos a 
acuerdos generados durante el 
mes de mayo entre el 15 y 20 
de mayo respectivamente, los 
cuales por tiempos de anexo 
ya requerían de seguimiento en 
metas como: identificación, 
entorno social familiar 
(SISBEN), articulación y 
promoción e intereses. 
 

21/07/2023 

16/08/2023: Se lleva a cabo 
verificación del instrumento LR, 
en la cual se evidencia que se 
realizó el registro de 
seguimientos a acuerdos 
generados durante el mes de 
mayo entre el 15 y 20 de mayo 
respectivamente, los cuales por 
tiempos de anexo ya requerían 
de seguimiento en metas 
como: identificación, entorno 
social familiar (SISBEN), 
articulación y promoción e 
intereses. 

 

Cerrado 

O 14 14 

 
No se evidencia ejecución de 
actividad de cumplimiento a 
seguimiento que debían 
realizarse a aquellos acuerdos 
generados a participantes en  
el periodo de mayo 2023 (entre 
el 15 y 20 de mayo), los cuales 
por tiempos de anexo ya 
tendrían que haberse realizado 
y registrado en instrumento LR. 
 

21/07/2023 

 
16/08/2023: Se evidencia 
ejecución de actividad de 
cumplimiento a seguimiento 
que debían realizarse a 
aquellos acuerdos generados a 
participantes en  
el periodo de mayo 2023 (entre 
el 15 y 20 de mayo), los cuales 
por tiempos de anexo ya 
tendrían que haberse realizado 
y registrado en instrumento LR. 

 

Cerrado 

O 17 17 

 
No realiza el envió del reporte 
quincenal de la ficha SIRBE 
vigente cuando presenta 
modificación en las variables 
básicas, variables 
transversales, ubicación 
geográfica, información básica 
y de la familia como 
corresponde en las fechas 
establecidas. 
 

21/09/2023 

17/10/2023: Se evidencia envió 
de reporte quincenal de 
actualizaciones realizado el 
24/09/2023, 30/09/2023 y 
17/10/2023, según lo 
establecido en el anexo 
técnico. 

Cerrado 

O 11 11 

 
No se evidencias soportes de 
la estrategia cocinando en 
familia cargados en OneDrive 
según los tiempos establecidos 
en el anexo técnico. 
 

30/10/2023 

16/11/2023: Se evidencias 
soportes de la estrategia 
cocinando en familia cargados 
en OneDrive según los tiempos 
establecidos en el anexo 
técnico.   

Cerrado 

 
 
 
 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
22

0-
21

11
16

-5
2a

92
1-

74
78

19
39

20
23

-1
2-

20
T

21
:5

5:
19

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

77
 d

e 
99



 
 
 
 
 
 

 

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 77 de 92 

 
 

6.2.2. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 

 

6.2.2.1. Subcomponente Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable 

 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 1 12 

 
Producto carne en proceso 
descongelación se encuentra 
almacenada en mismo 
compartimento junto a 
productos verduras en 
refrigerador, con separación de 
bandeja, se evidencia 
refrigerador saturado. 
 

05/05/2023 

 
18/05/2023: Se evidencian 
alimentos almacenados de 
manera adecuada y equipos 
sin saturación. 

Cerrado 
 

O 1 7 

Se observa helado marca ARO 
en congelación, el cual no 
describe el contenido neto en 
gramos en el empaque 

01/06/2023 

 
21/06/2023 Se evidencia que 
helado declara peso - 
contenido neto en gramos, sin 
embargo, se observa que 
reciben yuca con exceso de 
tierra 
 
11/07/2023: Se evidencia que 
el comedor adquiere papa pre 
lavada, atún en agua, helado 
que declara peso en gramos. 
 

Cerrado 

O 1 3 

 
Se evidencia que el comedor 
no realiza la operación de pre-
alistamiento de alimentos no se 
aplica el paso de:   pesado 
para garantizar el peso neto de 
acuerdo con lo establecido 
anexo técnico. Se observa 
faltante de cerca de 4Kg de la 
preparación de atún, tomate 
cebolla y cilantro. 
Adicionalmente se observa que 
no se realiza de forma 
adecuada la desinfección de 
las bolsas de leche entera 
líquida. 
 

11/07/2023 

 
26/07/2023: Se evidencia el 
comedor garantiza los pesos 
netos de los alimentos, sin 
embargo, el día de hoy no es 
posible verificar el 
procedimiento de desinfección 
de las bolsas de leche, debido 
a que este alimento no se 
utiliza para las preparaciones 
de la jornada. Se refiere se 
realiza socialización del 
procedimiento.  Se mantiene 
abierto para su verificación en 
próxima visita. 
 
09/08/2023 Se evidencia que 
realizan un adecuado proceso 
de desinfección de las bolsas 
de leche para el sorbete 
 

Cerrado 

O 3 46 

 
Se evidencia que no se cumple 
con los pesos servidos 
establecidos en la minuta 

11/07/2023 

26/07/2023: Se evidencia que 
se cumple con los pesos 
servidos establecidos en el 
anexo técnico. 

Cerrado 
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Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

patrón para el grupo de edad 
de 6 a 8 años, por no ajustarse 
al rango de tolerancia en 
gramaje establecido en el 
anexo técnico, para las 
preparaciones de atún con 
cebolla tomate y mayonesa, y 
banano con helado.  
 

O 1 7 

 
Se evidencia que no se cuenta 
con los alimentos completos 
para 2 días de operación, el 
comedor no cuenta con 14Kg 
de aguacate del menú N° 16 
 

26/07/2023 

 
09/08/2023 Se observa que 
cuentan con alimentos 
completos para dos días de 
operación 

Cerrado 

O 1 9 

 
Se evidencia separación de 
preparación de proteína de la 
jornada, sobrebarriga en 
recipiente donde se observa 
reducción de temperatura 
inferior a 65°C (42,3°C), con 
posterior recalentamiento. 
 

26/07/2023 

 
09/08/2023 El día de hoy no se 
prepara sobrebarriga, no es 
posible verificar; sin embargo, 
se evidencia que someten a 
cocción y distribuyen la presa 
de pollo con piel a los 
participantes.  
 
23/08/2023 Se observa que 
realizan una sola cocción a la 
sobrebarriga, no sufre cambios 
bruscos de temperatura; sin 
embargo, se evidencia que 
reciben 5 bloques de queso 
doble crema a las 10:10 a.m. y 
no toman temperatura del 
producto. 
 
01/09/2023: Se evidencia que 
no se aplican criterios de 
aceptación y rechazo, 
encontrando 3.6 kg de huevos 
con fecha de vencimiento 26 
08 2023 para uso del día de 
hoy 01 09 2023, recepcionados 
el 23 08 2023, adicionalmente 
salsa dulce sabor a leche 
condensada y aceite de palma. 
 
25/09/2023: Se evidencia que 
se aplican los criterios de 
aceptación y rechazo, no se 
observa alimentos vencidos o 
en mal estado, se evidencia 
leche condensada azucarada y 
aceite de soya. 
 

Cerrado 
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O 
12-
13 

51 

 
Se evidencia que los datos 
antropométricos de la toma de 
talla y peso de la actividad del 
8/07/2023, no se encuentran 
en los listados generados del 
Global, no cuenta con firma de 
la nutricionista. 
 

26/07/2023 

 
09/08/2023 Se evidencia que 
continúa sin registrarse la 
información de peso y talla de 
julio en los formatos generados 
por el global y no cuentan con 
la firma de la profesional en 
nutrición. 
 
23/08/2023 Se observa registro 
de peso y talla en el formato: 
Información nutricional de 
beneficiarios y están firmados 
por la nutricionista. 
 

Cerrado 

O 1 7 

 
Se evidencia que no cuentan 
con los alimentos completos 
para la prestación del servicio 
hoy, falta 350 gramos de miel y 
3,9 Kg de queso doble crema, 
los alimentos llegan a las 10:10 
a.m. 
 

23/08/2023 

01/09/2023: Se evidencia 
adquisición de alimentos de 
acuerdo a lo establecido en 
anexo técnico. 

Cerrado 

O 1 15 

Formato control de entradas y 
salidas de alimentos no es 
diligenciado teniendo en cuenta 
existencias reales; refiere 16.8 
kilos de helado en existencia y 
se cuenta con 17.9 kg del 
mismo. 
 

06/10/2023 

11/10/2023: Formato de control 
de entradas y salidas de 
alimentos cuenta con registro 
de acuerdo a las existencias 
reales de los alimentos. 

Cerrado 

O 1 3 

 
No se realiza pre alistamiento 
de alimentos de acuerdo a lo 
establecido en anexo técnico, 
no se realiza pesaje de los 
mismos, evidenciando déficit 
de 5.9 kg de ensalada de 
lechuga, aguacate, tomate y 
cilantro y 2.1 Kilos de plátano, 
asociado realiza reposición de 
faltantes. 
 

21/10/2023 

11/11/2023: Se evidencia pre 
alistamiento de alimentos de 
acuerdo a lo establecido en 
anexo técnico. 

Cerrado 

O 1 7 

 
No se realiza adquisición de 
alimentos de acuerdo a 
cronograma de recepción de 
alimentos, aún no se cuenta 
con arveja verde fresca para 
uso del día 23 10 2023, a pesar 
de que proveedor de fruver ya 
realizó entrega del pedido. 
 

21/10/2023 

11/11/2023: Se evidencia que 
aún no se cuenta con producto 
pierna de pollo para uso del día 
martes 14 11 2023. 
 
20/11/2023: Se evidencia 
adquisición de alimentos de 
acuerdo a lo establecido en 
anexo técnico. 

Cerrado 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
22

0-
21

11
16

-5
2a

92
1-

74
78

19
39

20
23

-1
2-

20
T

21
:5

5:
19

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

80
 d

e 
99



 
 
 
 
 
 

 

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 80 de 92 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 1 12 

 
Se evidencia almacenamiento 
de ensalada preparada para el 
día de hoy 21 10 2023 en parte 
inferior de congelador de 
carnes, bajo entre paño con 
almacenamiento de pollo. 
 

21/10/2023 

11/11/2023: Se evidencia 
almacenamiento de alimentos 
perecederos de acuerdo a lo 
establecido en anexo técnico. 

Cerrado 

O 1 15 

 
Formato de control de entrada 
y salida de alimentos no se 
diligencia teniendo en cuenta 
existencias reales de los 
mismos, refiere 9.1 kilos de 
helado y se encuentran en 
existencia 11 kg del mismo. 
 

21/10/2023 

11/11/2023: Formato de control 
de entradas y salidas de 
alimentos se diligencia 
teniendo en cuenta existencias 
reales de los mismos. 

Cerrado 

 
 

6.2.2.2. Subcomponente Salubridad 

 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 3-4 10 
No se cuenta con ficha técnica 
de huevos y atún. 

29/04/2023 

 
05/05/2023: Se cuenta con 
fichas técnicas de la totalidad 
de los productos 
 

Cerrado 
 

O 10 30 
La totalidad de tomacorrientes 
no son de seguridad. 

29/04/2023 

 
05/05/2023: La totalidad de 
tomas corrientes no son de 
seguridad. 
 
18/05/2023: La totalidad de 
tomacorrientes en uso en 
cocina y despensa no son de 
tipo seguridad, de acuerdo acta 
de plantas físicas. 
 
01/06/2026 Se observa que los 
tomacorrientes en uso en 
cocina y despensa no son de 
tipo de seguridad.  
 
21/06/2023 Se observa cambio 
en los tomacorrientes de área 
de cocina y despensa, son de 
tipo de seguridad. 
 

Cerrado 

O 6 39 

 
Equipos de refrigeración y 
congelación son de capacidad 
inferior a la establecida en 
anexo técnico, se evidencia 

05/05/2023 

18/05/2023: Asociado adquiere 
equipo de refrigeración 
adicional y reemplaza colador 
deteriorado. 

Cerrado 
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congelador metálico con 
desprendimiento de manija. 
 
 
 

O 1 8 

 
Producto pierna de pollo fiesta 
no declara peso del producto 
en su empaque, al igual que 
miga de pan, siendo no 
conforme con normatividad 
vigente. 
 

18/05/2023 

 
01/06/2023 Se evidencia que 
miga de pan no declara 
información nutricional del 
alimento, además, carne 
molida del proveedor imperio 
de las carnes presenta rótulo 
de fácil remoción, no conforme 
con normatividad de rotulado y 
etiquetado.  
 
21/06/2023 Se evidencia que 
miga de pan cumple con 
resolución 5109 de 2005; sin 
embargo, se evidencia 4 Kg de 
cebada perlada y 4 Kg de 
cuchuco de maíz "Del cultivo" 
que no declara información 
nutricional, no conforme con 
rotulado y etiquetado. 
 
11/07/2023: Se evidencia que 
las materias primas 
almacenadas cumplen con la 
Resolución 5109/2005. 
 

Cerrado 
 

O 10 24 

 
Marco de ventana de área de 
proceso y puerta de área de 
almacenamiento de alimentos 
presentan deterioro y óxido. 
 

18/05/2023 

 
01/06/2023 Se observa que 
puertas de áreas comunes, 
cocina y bodega presentan 
presencia de óxido y deterioro.  
 
21/06/2023 Se observa que 
realizan adecuaciones de 
puertas y ventanas. 
 

Cerrado 

O 10 26 

Media cañas unión piso pared 
en área de procesos presentan 
desprendimiento de pintura. 
 

18/05/2023 

 
01/06/2023 Se observa que 
pisos, paredes y techos de 
áreas comunes, administrativa, 
cocina, bodega y media cañas 
presentan humedad y 
desprendimiento de pintura. 
 
21/06/2023 Se evidencia 
desprendimiento de pintura en 
pared de área de salón 
comedor y baldosas con fisuras 
en área de despensa y cocina 

Cerrado 
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caliente. 
 
11/07/2023: Se evidencia que 
se realiza mantenimiento de 
pintura de la pared del 
comedor y aplicación de resina 
en las baldosas fracturadas. 
 

O 15 Mic 

 
Frotis de manos limpia operaria 
de cocina con recuento de 
coliformes totales fuera de los 
parámetros microbiológicos 
establecidos. 
 

19/05/2023 

 
13/07/2023: se evidencia 
cumplimiento de los 
parámetros microbiológicos 
para frotis de manos: auxiliar 
de cocina de la toma realizada 
el día 10/07/2023. 
 

Cerrado 

O 7 16 

 
Se evidencia muestra de 
referencia de postre del menú 
15 sin queso doble crema, sólo 
contiene sandía (cambio de 
fruta) 
 

0106/2023 

21/06/2023 Se observa que las 
muestras de referencia del 
menú 8 se encuentran 
conforme a lo establecido 

Cerrado 

O 10 23 

Se evidencia inadecuada 
hermeticidad en puerta de 
ingreso al comedor: grietas en 
pared, anjeo sin asegurar y 
roto 

01/06/2023 

 
21/06/2023 Se evidencia 
cambio de anjeo y adecuación 
de planta física para garantizar 
hermeticidad 
 

Cerrado 

O 10 25 

 
Se evidencia anjeo de área de 
cocina caliente y bodega 
deteriorado, no se garantiza 
hermeticidad en el comedor 
 

01/06/2023 

21/06/2023 Se observa cambio 
de anjeo en toda la unidad 
operativa, se garantiza 
hermeticidad 

Cerrado 

O 1 39 

 
Se observa deterioro, 
presencia de óxido y 
desprendimiento de pintura en 
congelador blanco (No 2) 
 

01/06/2023 

 
21/06/2023 Se observa 
presencia de óxido y deterioro 
en congelador blanco - de 
pulpas y helado 
 
11/07/2023: Se evidencia que, 
aunque se realiza 
recubrimiento de parte oxidada 
con vinilo del congelador, se 
continúa observando puerta del 
mismo con presencia de óxido. 
 
26/07/2023: Se evidencia que 
se realiza recubrimiento de 
parte oxidada con vinilo y 
pintura de la puerta del 
congelador. 
 

Cerrado 
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O 5,9 49 

 
Se evidencia que temperatura 
1 de remolacha, zanahoria y 
mayonesa no se encuentra 
dentro de rangos de seguridad 
establecidos: 17,5°C 
 

21/06/2023 

11/07/2023: Se evidencia que 
el comedor garantiza las 
temperaturas de seguridad de 
las preparaciones de la 
jornada, menú No 1 semana 2. 

Cerrado 

O 8 36 

 
Se evidencia que no se 
implementa de forma adecuada 
el programa de limpieza y 
desinfección debido a que la 
desinfección de las bolsas de 
leche se realiza por aspersión 
con solución de hipoclorito, y 
no en inmersión como lo 
establece el mismo. De igual 
forma el programa de control 
de plagas, se observa una 
cucaracha en área de 
almacenamiento de abarrotes y 
equipos de frío. 
 

11/07/2023 

 
26/07/2023: Se evidencia que 
se realiza control con solución 
recomendada por la empresa 
de fumigación y no hay 
presencia de plagas en las 
instalaciones del comedor. Se 
mantiene abierto para verificar 
procedimiento de desinfección 
de bolsas de leche por no ser 
insumo del día.   
 
09/08/2023 Se observa un 
adecuado proceso de limpieza 
y desinfección de las bolsas de 
leche. 
 

Cerrado 

R 8 37 

 
Se evidencia presencia de 
insecto rastrero, cucaracha 
viva en estado joven, en área 
de almacenamiento de 
abarrotes y equipos de frío. Se 
genera requerimiento. 
 

11/07/2023 

26/07/2023: Se evidencia que 
se realiza control con solución 
recomendada por la empresa 
de fumigación y no hay 
presencia de plagas en las 
instalaciones del comedor. 

Cerrado 

O 5 46 

 
Se evidencia que no se cumple 
con los pesos servidos 
establecidos en la minuta 
patrón para el grupo de edad 
de 6 a 8 años, por no ajustarse 
al rango de tolerancia en 
gramaje establecido en el 
anexo técnico, para las 
preparaciones de atún con 
cebolla tomate y mayonesa, y 
banano con helado.  
 

11/07/2023 

26/07/2023: Se evidencia que 
se cumple con los pesos 
servidos establecidos en el 
anexo técnico. 

Cerrado 

O 10 26 

 
Se evidencia pared junto a 
equipo mixto de frio, en área 
almacenamiento, sin baldosa. 
 

26/07/2023 
09/08/2023 Se observa que 
hacen adecuaciones en pared 
en área de despensa 

Cerrado 

O 9 49 

 
Se evidencia temperatura de la 
preparación de sobrebarriga en 
salsa criolla, que presenta 

26/07/2023 

09/08/2023 Se evidencia que 
temperaturas del menú 3 se 
ajustan a rangos de seguridad 
establecidos 

Cerrado 
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temperatura de 42,3°C, 
alimento separado en 
recipiente diferente al de la 
conservación. 
 

O 1 8 

 
Se evidencia 30 Kg de azúcar 
ARO que no declara 
información nutricional, 
además, 2 bolsas de carne 
para sopas, pajarilla y cadera 
de res del proveedor "el 
imperio de las carnes" 
presentan rótulo tipo sticker de 
fácil remoción, no conforme 
con resolución 5109/2005 
 

09/08/2023 

 
23/08/2023 Se evidencia 2 
bolsas de cadera para sopa X 
0,6 Kg cada una que no 
presenta rotulado, 
adicionalmente, se observa 14 
Kg de azúcar ARO que no 
declara información nutricional, 
no conforme con resolución 
5109/2005. 
 
01/09/2023: Se evidencian 
productos conforme a 
resolución 5109/2005. 
 

Cerrado 

O 5 43 

 
Se evidencia que T1 de 
aderezo: queso doble crema no 
se ajusta a rangos de 
seguridad establecidos: 9,5°C 
 

23/08/2023 
01/09/2023: Se evidencia 
aderezo queso en temperatura 
de seguridad. 

Cerrado 

O 9 49 

 
Se evidencia que el queso 
doble crema del postre # 15 
Aderezo - T1: 9,5°C no se 
ajusta a rangos de seguridad 
establecidos 
 

23/08/2023 

 
01/09/2023: Se evidencia 
temperatura de riesgo en 
preparación sorbete de feijoa, 
13.1 grados centígrados. 
 
25/09/2023: Se evidencia 
cumplimiento en las 
temperaturas de distribución de 
las preparaciones. 
 

Cerrado 

R 5-9 6 

 
Se evidencian 3.6 kg de 
producto huevo con fecha de 
vencimiento 26 08 2023, 
dispuestos para uso del día de 
hoy 01 09 2023 en preparación 
tortilla de acelga, asociado 
realiza reposición inmediata del 
producto no conforme. 
 

01/09/2023 

25/09/2023. Se evidencia 
producción y entrega de 
suministros cumpliendo con la 
cantidad y calidad requerida. 

Cerrado 

O 12 17 

 
Se evidencia personal 
manipulador Rosa Ariza sin 
contar con dotación completa, 
no cuenta con pantalón y 
calzado de acuerdo con lo 
establecido en anexo técnico y 

01/09/2023 

25/09/2023.Se evidencia que 
los auxiliares de manipulación 
cuentan con la dotación 
completa como indica la 
normatividad vigente. 

Cerrado 
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normatividad vigente. 
 

O 10 26 

Se evidencian media cañas 
con desprendimiento de pintura 
en unión piso muro en área de 
procesos. 

01/09/2023 

 
25/09/023. Se evidencia que se 
realizó mantenimiento de 
pintura a medias cañas de 
piso-pared de la cocina, sin 
embargo, en el área donde 
está el lavamanos la media 
caña no es lisa, tiene 
desprendimiento de material en 
bordes, la pared de cocina 
caliente tiene baldosas rotas, la 
media caña pared-pared 
presenta desprendimiento de 
material. 
 
06/10/2023: Se continúan 
evidenciando media cañas 
Unión piso muros con 
desprendimiento de pintura y 
baldosas fisuradas en pared 
posterior a estufa y pared de 
poceta. 
 
11/10/2023: Se continúan 
evidenciando media cañas 
uniones pisos muros con 
desprendimiento de pintura y 
baldosas fisuradas en pared 
posterior a estufa, pares de 
poceta de higienización de 
elementos de aseo sin resanar. 
 
21/10/2023: Se evidencia que 
fue realizado mantenimiento a 
media cañas, baldosas y 
paredes deterioradas. 
 

Cerrado 

O 8 36 

 
Se evidencia dentro de cocina, 
escoba sin identificar según el 
código de colores y con mango 
de madera. Se evidencia uso 
de jabón lavaloza con aroma a 
limón, no es neutro.  No se 
cuenta con desinfectante de 
choque. 
 

25/09/2023 

06/10/2023: Se cuenta con 
desinfectante de choque e 
implementación de plan de 
saneamiento. 

Cerrado 

O 8 37 

 
Se evidencia en el área social 
presencia de moscas 
constantemente, la fecha de la 
última fumigación es 

25/09/2023 

06/10/2023: Se evidencian 
instalaciones sin indicios de 
presencia de plagas, roedores 
o vectores. 

Cerrado 
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Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

29/08/2022 
 

O 6 39 

 
Se evidencia esquinero 
metálico en mesón, suelto. las 
bases de las estufas presentan 
desprendimiento de pintura. 
 

25/09/2023 

11/10/2023: Anaqueles 
inferiores de estufas presentan 
desprendimiento de pintura. 
 
21/10/2023: Se evidencia que 
fue realizado mantenimiento en 
anaqueles de estufa que 
presentaban deterioro. 

Cerrado 

O 12 19 

Certificado médico de personal 
manipulador Mariela Suárez 
cuenta con vigencia superior a 
un año, 01 10 2022. 

06/10/2023 

11/10/2023: Se presenta 
certificado médico de personal 
manipulador Mariela Suárez 
del 06 10 2023. 

Cerrado 

O 10 30 
Se presenta ausencia de 
lámpara del área de 
almacenamiento de abarrotes. 

06/10/2023 

11/10/2023: Se presenta 
ausencia de lámpara del área 
de almacenamiento de 
abarrotes. 
 
21/10/2023: Se instaló lámpara 
en área de almacenamiento de 
abarrotes. 

Cerrado 

O 5 43 

Aderezo crema de leche 
presenta temperatura de 
riesgo, 13.5 y 10.5 grados 
centígrados. 

11/10/2023 

21/10/2023: Se evidencia 
aderezo queso en preparación 
papaya con queso en 
temperatura dentro de rango 
de seguridad establecido. 

Cerrado 

O 9 49 

 
Se evidencia temperatura de 
riesgo en crema de leche de 
preparación postre banano 
picado con crema de leche, 
13.5 y 10.5 ºC y sorbete de 
fresa, 10.4 grados centígrados. 
 

11/10/2023 
21/10/2023: Se evidencian 
temperaturas de seguridad en 
la totalidad de preparaciones. 

Cerrado 

O 10 33 

 
Se evidencian guantes 
amarillos dispuestos sobre 
extintor de área de procesos. 
 

21/10/2023 
11/11/2023: Se almacenan 
adecuadamente utensilios de 
aseo. 

Cerrado 

O 6 39 

Se evidencia desprendimiento 
de pintura en entrepaños de 
estantería de almacenamiento 
de abarrotes. 

11/11/2023 

20/11/2023: Se evidencia 
desprendimiento de pintura en 
entrepaños de estantería de 
almacenamiento de abarrotes y 
de estufas, entrepaños de 
congelador de equipo vertical 
deteriorados. 

Abierto 

O 3-4 10 

Se evidencia concepto 
sanitario de vehículos de 
proveedores de lácteos con 
vigencia superior a un año, 
19/11/2022. 

20/11/2023 Próxima visita Abierto 
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O 10 26 

Se evidencian media cañas 
uniones piso muros y pared - 
pared en área de procesos con 
desgaste de pintura y 
superficie rugosa, baldosa en 
borde de poceta de área de 
procesos fisurada. 

20/11/2023 Próxima visita Abierto 

 
 

6.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros 

 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 4 60 

Uno de los extintores presenta 
nivel de recarga en cero y 
ambos son ubicados en área 
del comedor, sin encontrarse 
disponible cerca al área de 
preparación. 

29/04/2023 

 
05/05/2023: Uno de los 
extintores presenta nivel de 
recarga en cero y ambos son 
ubicados en área del comedor, 
sin encontrarse disponible 
cerca al área de preparación. 
 
18/05/2023: Asociado 
reemplaza extintor por uno con 
carga completa y vigente y es 
ubicado en área cercana a 
cocina. 

Cerrado 
 

O 4 60 
Extintor de cocina se encuentra 
descargado. 
 

06/10/2023 
11/10/2023: Se evidencian 
extintores cargados. 

Cerrado 

O 4 60 
Se evidencia instalación 
eléctrica en área de 
preparación sin protección. 

20/11/2023 Próxima visita Abierto 

 
 

6.2.3. COMPONENTE AMBIENTAL 

 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 4 32 

 
Se evidencia que la cisterna 
del baño de los usuarios no 
cuenta con sistema ahorrador 
cambiar. 
 

26/05/2023 
28/06/2023 El baño de los 
usuarios ya cuenta con sistema 
ahorrador en su cisterna 

Cerrado 

O 2-6 49 

 
No se evidencia participación 
de movilidad sostenible. 
 

21/11/2023 Próxima Visita Abierto 

 
 
 
 
 
 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
22

0-
21

11
16

-5
2a

92
1-

74
78

19
39

20
23

-1
2-

20
T

21
:5

5:
19

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

88
 d

e 
99



 
 
 
 
 
 

 

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 88 de 92 

6.2.4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
 

6.2.4.1. Componente Administrativo  

 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 
CG
16 

8 

 

No se evidencia la 

disponibilidad de mínimo tres 

(3) batas desechables de tela 

quirúrgica, para las personas 

que ingresan al servicio de 

alimentación. 

 

08/05/2023 

22/06/2023: Visita de 
seguimiento se evidencia las 
tres (3) batas desechables de 
tela quirúrgica, para las 
personas que ingresan al 
servicio de alimentación. Se da 
cierre a la variable 

Cerrado 

O 8 15 

Se evidencia que los equipos 

de cómputo (portátiles) no 

cuenta con la guaya de 

seguridad antirrobo 

22/06/2023 

 
18/07/2023: En la presente 
visita de seguimiento 
administrativo se evidencia 
que, el asociado garantiza que 
los equipos de cómputo 
cumplan con los requisitos, de 
acuerdo con las características 
técnicas mínimas establecidas 
en el anexo técnico, con la 
respectiva guaya de seguridad 
para los portátiles. 
 
 

 
Cerrado 

 

O 
CG
16 

24 

No dispone de los elementos 

de aseo y desinfección que 

requiere el Comedor 

Comunitario, falta el 

dispensador de gel 

antibacterial de pedal. 

22/06/2023 

 
18/07/2023: En la presente 
visita de seguimiento 
administrativo se evidencia 
que, dispone de los elementos 
de aseo y desinfección que 
requiere el Comedor 
Comunitario para su adecuado 
funcionamiento durante el 
tiempo de prestación del 
servicio, de conformidad con lo 
establecido en el anexo 
técnico, incluyendo el 
dispensador de gel 
antibacterial de pedal. 
 

Cerrado 
 

O 
CG
16 

9 

 

El talento humano no porta el 

carné que identifique a la 

empresa contratista, hace falta 

el carné de la manipuladora 

Inés Yasno. 

 

19/09/2023 

02/10/2023:  Se evidencia que 
la manipuladora alimentos: 
Inés Yasno no cuenta con 
carné que identifique a la 
empresa contratista, esta 
observación continúa abierta. 
 
08/11/2023: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
la manipuladora de alimentos 
Inés Yasno cuenta con el carné 

Cerrado 
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Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

que identifica la empresa 
contratista, por lo tanto, se da 
cierre a la observación 

 

6.2.4.2. Componente Financiero 

 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 17 6 

 
No se evidencia documento 
equivalente para el rubro de 
espacio físico 
 

16/06/2023 Próxima visita Cerrado 

O 14 9 

No se presentó la 
Representante Legal  a comité 
local de evaluación y 
seguimiento del mes de 
octubre 

13/11/2023 
Se confirma asistencia para el 
comité del mes de noviembre 
llevado a cabo el 28/11/2023 

Cerrado 

 

6.2.5. Gestión Documental 

 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

P 1-3 3 

 
No cuentan con las 
instalaciones adecuadas para 
el almacenamiento del archivo 
se solicita cambiar las repisas, 
por una estantería de metal 
sujeta al piso y a la pared. 

 
 
 
 
 

06/05/2023 

 
23/06/2023 en la visita se 
evidencia el cambio por 
estantería metálica donde el 
espacio es exclusivo para las 
cajas de archivox200, se 
encuentran bajo custodia del 
profesional social y no se 
encuentra al alcance de 
personal distinto al de la 
operación. 
 

 

 

 

 

 

Cerrado 

 

O 
1-
18 

18 

El formato de potencial 
participante se encuentra 
abriendo el expediente, ajustar 
la ordenación. 

06/05/2023 

 
23/06/2023 en la visita se 
revisa la ordenación al interno 
de las carpetas donde se 
ajustó el formato de potencial 
participante detrás de la ficha 
SIRBE 
 

 

 

 

Cerrado 

 

O 1-3 3 

 
 
 
 
Unidades de conservación en 
mal estado cambiar cajas y 
carpetas deterioradas 
 
 
 
 

06/05/2023 

 
23/06/2023 Las unidades de 
almacenamiento y de 
conservación fueron 
cambiadas y rotuladas con el 
formato codificado dando 
cumplimiento a la observación 
 

 

 

 

Cerrado 
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Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 3-4 22 

 
Se evidencia la falta de 
insumos para la actividad de 
organización documental (cajas 
y carpetas), se informa hacer 
solicitud de este insumo para 
próximos ingresos y para la 
documentación contractual. 
 

 
 
 
 

15/08/2023 

 
29/09/2023 Se evidencia que 
cuentan con los insumos de 
archivo requeridos para el 
desarrollo de las actividades de 
Gestión Documental (cajas, 
carpetas y ganchos) 

 

 

 

Cerrado 

 
 

6.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS – RAD 

 
 

Periodo 
Asistencias 

Programadas 
Periodo 

Asistencias 
Validadas Periodo 

Asistencias 
Validadas Periodo 

en Fuera de Horario 

Asistencias 
Validadas Periodo 
Anterior en Fuera 

de Horario 

Abril 2023 1200 1072 0 0 

Mayo 2023 5000 4764 0 0 

Junio 2023 4800 4512 0 0 

Julio-2023 4800 4554 2 0 

Agosto 2023 5000 4780 0 0 

Septiembre 2023 5200 4992 0 0 

Octubre 2023 5000 4775 0 0 

Noviembre 2023 4800 4618 0 0 

Diciembre 1-15 2023 2400 2263 0 0 

Total 38200 36330 2 0 

 
 

6.4. EJECUCIÓN FINANCIERA 

 

6.4.1. APORTES SDIS 

 

Periodo 
Valor Convenio 
Aportes SDIS 

Valor Ejecución 
Mensual 

Valor Ejecución 
Acumulada 

Saldo 
% 

Ejecución 

Abril 2023 $406.723.188 11.632.959 11.632.959 395.090.229 3% 

Mayo 2023 $406.723.188 52.825.250 64.458.209 342.264.979 16% 

Junio 2023 $406.723.188  $47.897.222  $112.355.431  $294.367.757  28% 

Julio 2023 $406.723.188  $48.201.642  $160.557.073  $246.166.115  39% 
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Periodo 
Valor Convenio 
Aportes SDIS 

Valor Ejecución 
Mensual 

Valor Ejecución 
Acumulada 

Saldo 
% 

Ejecución 

Agosto 2023 $406.723.188  $49.732.062  $210.289.135  $196.434.053  52% 

Septiembre 2023 $406.723.188 $51.135.722 $261.424.857 $145.298.331 64% 

Octubre 2023 $406.723.188 $49.655.012 $311.079.869 $95.643.319 76% 

Noviembre 2023 $406.723.188 $48.583.802 $359.663.671 $47.059.517 88% 

Diciembre 1-15 2023 $406.723.188 $22.941.715 $382.605.386 $24.117.802 94% 

 

6.4.2. APORTES ASOCIADO 

 
 

Periodo 
Valor Convenio 

Aportes Asociado 
Valor Ejecución 

Mensual 
Valor Ejecución 

Acumulada 
Saldo 

% 
Ejecución 

Abril 2023 $19.951.781 952.598 952.598 18.999.183 5% 

Mayo 2023 $19.951.781 1.527.480 2.480.078 17.471.703 12% 

Junio 2023 $19.951.781  $3.188.420  $5.668.498  $14.283.283  28% 

Julio 2023 $19.951.781  $2.083.453  $7.751.951  $12.199.830 39% 

Agosto 2023 $19.951.781  $2.608.453  $10.360.404  $9.591.377 52% 

Septiembre 2023 $19.951.781 $2.138.583 $12.498.987 $7.452.794 63% 

Octubre 2023 $19.951.781 $2.515.688 $15.014.675 $4.937.106 75% 

Noviembre 2023 $19.951.781 $2.790.226 $17.804.901 $2.146.880 89% 

Diciembre 1-15 2023 $19.951.781 $0 $17.804.901 $2.146.880 89% 

 
 

6.4.3. DESCUENTOS  

 

Periodo Tipo de Descuento 
Valor 

Descuento 

Abril 2023 No aplica $0 

Mayo 2023 No aplica $0 

Junio 2023 No aplica $0 

Julio 2023 No aplica $0 

Agosto 2023 No aplica $0 

Septiembre 2023 No aplica $0 
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Periodo Tipo de Descuento 
Valor 

Descuento 

Octubre 2023 No aplica $0 

Noviembre 2023 No aplica $0 

Diciembre 1-15 2023 No aplica $0 

 

6.5 OTRAS OBSERVACIONES  
 
De conformidad con lo establecido en el clausulado del convenio de asociación 6626-2023, “CLÁUSULA SEXTA -
DESEMBOLSOS: La SDIS desembolsará al ASOCIADO el valor del presente convenio mensualmente con corte a último día   
de cada mes, así: (…)   

  
 Para el mes de diciembre y teniendo en cuenta el cierre de vigencia presupuestal, la Entidad ha previsto con el fin 

de garantizar el flujo de caja operativo del convenio un corte único parcial comprendido entre el primero (1) y el día 
quince (15) de diciembre de 2023, con base en los documentos acreditados para el pago del mes. El valor 
correspondiente al saldo de la ejecución del mes de diciembre se pagará en la siguiente vigencia, para ello el 
ASOCIADO deberá acreditar los documentos soporte para el pago del mes de la presente vigencia (…)”  

  
En este sentido y dado que el proceso de verificación de cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno de los 
componentes de la atención se realiza de manera mensual, el presente informe refleja el seguimiento realizado con corte a 
noviembre 2023 en lo referido a los numerales 3. Cumplimiento Contractual (3.2. Bitácora de Actividades – 3.3. Grado de 
Cumplimiento de las Obligaciones), 6.1. Visitas de Supervisión en Campo, 6.2. Observaciones, Planes de Mejoramiento y 
Requerimientos Generados y 6.4. Ejecución Financiera (6.4.2. Aportes Asociado - 6.4.3. Descuentos Aplicados).  

  
En cuanto a la información registrada en los numerales 4. Situación Financiera del Contrato a la Fecha de la Certificación, 
6.3. Reporte Registro de Asistencias Validadas - RAD y 6.4. Ejecución Financiera (6.4.1. Aportes SDIS), esta se presenta 
con corte del 1 al 15 de diciembre de 2023; aclarando que para el periodo del presente informe la ejecución financiera de los 
aportes de la SDIS corresponde al pago de los rubros Minuta Alimentos según reporte registro de asistencia diaria arrojado 
por el aplicativo RAD y Talento Humano. 
 
 
FECHA DE ELABORACIÓN: 20/12/2023 

 
 
 
 
ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO 
Supervisora 
Subdirectora de Nutrición 

 
Elaboró: Equipo de Apoyo a la Supervisión Servicio Comedores Comunitarios  
Revisó:  Mauricio Eduardo Obando Grisales - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 

     Viviana Hernández Rincón - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
     Luz Amanda León Bernal - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición  
     Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 

 Jhon Nicolás Barragán Castellanos - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
 Roger Duván Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
 Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes- Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
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                                                             ASOCIACION NUEVA COLOMBIA  

                                                                    NIT. 830502017-0                                        

                     
  

CALLE 49 SUR 89 B-30  CASA 44 ETAPA 1     TELEFONO: 7857160  CEL. 3106235369 

E-MAIL. asonucol@hotmail.com 

 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002   

Yo MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía 

No.23.781.036 de Moniquirà, quien es la representante legal de la ASOCIACION 

NUEVA COLOMBIA- ASONUCOL  con NIT No.830.502.017-0, bajo la gravedad del 

juramento manifiesto que la empresa  ha cumplido durante los seis meses 

anteriores  a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al 

sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los 

aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por 

contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las 

Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las 

Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Caja de Compensación 

Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional 

de Aprendizaje -SENA-. 

Se expide a los primeros (01) días del mes de diciembre de 2023 

 

MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO 

C.C.23.781.036 de Moniquirá 

REPRESENTANTE LEGAL ASONUCOL 
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SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA
E INFORME DE EJECUCIÓN REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD

Código

Versión

Fecha

Página

F_RA_XXX

2.0001

15/09/2015

1 de 1

Periodo del reporte

01/12/2023 a 15/12/2023

Fecha generación reporte

16/12/2023 0014785
Reporte número

0014785

COMEDOR

OPERADOR

CONTRATO

FECHA CONTRATO

FECHA ACTA DE INICIO

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO

CUPO DIARIO

113558-CCCP 08 - 002

8305020170-ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

6626-2023

13/04/2023

24/04/2023

23/12/2023

200

De la información extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la

siguiente información correspondiente a la ejecución del contrato 6626-2023 en el periodo del 01/12/2023 a 15/12/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO

REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION

REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO

REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO

DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO

DIAS A OPERAR EN EL PERIODO

DIAS NO OPERADOS

2263

2263

0

0

137

12

0

Reporte diario de asistencia

FECHA
ASISTENCIAS
REGISTRADAS

REGISTRADAS
RFH

ASISTENCIAS
VALIDADAS

VALIDADAS
RFH

DEFICIT

01/12/2023 190 0 190 0 10

02/12/2023 191 0 191 0 9

04/12/2023 193 0 193 0 7

05/12/2023 156 0 156 0 44

06/12/2023 193 0 193 0 7

07/12/2023 195 0 195 0 5

09/12/2023 194 0 194 0 6

11/12/2023 194 0 194 0 6

12/12/2023 193 0 193 0 7

13/12/2023 182 0 182 0 18

14/12/2023 189 0 189 0 11

15/12/2023 193 0 193 0 7

Totales: 2263 0 137

Si la columna déficit presenta una marca '*' estos números pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan
asistencias registradas fuera de horario que están en proceso de aprobación por parte de la interventoría.

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6626-2023.
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

SUPERVISION CONVENIO 6626-2023 PAGO 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20231220-211116-52a921-74781939

Finalizado

2023-12-20 21:11:16

2023-12-20 21:55:16

Revisión: Revisión

LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740
lcipagauta@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Revisión

LUZ AMANDA LEON BERNAL
52384245
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisión: Revisión

Viviana Hernandez Rincon
53075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervisión
SDIS - DNA

Revisión: Revisión

MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925
mobandog@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISION
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

SUPERVISION CONVENIO 6626-2023 PAGO 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20231220-211116-52a921-74781939

Finalizado

2023-12-20 21:11:16

2023-12-20 21:55:16

Firma: Firmante

Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición 
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Revisión

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes 
52373752
ajimenezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: Revisión

Roger Molina Romero
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría de Integración Social 

Revisión: Revisión

JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS
79764724
jbarraganc@sdis.gov.co
Contratista
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TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

SUPERVISION CONVENIO 6626-2023 PAGO 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20231220-211116-52a921-74781939

Finalizado

2023-12-20 21:11:16

2023-12-20 21:55:16

Revisión

MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION
Aprobado

Env.: 2023-12-20 21:11:19

Lec.: 2023-12-20 21:13:09

Res.: 2023-12-20 21:13:17

IP Res.: 191.156.230.182

Revisión

Viviana Hernandez Rincon

vhernandezr@sdis.gov.co

Apoyo a la Supervisión

SDIS - DNA

Aprobado

Env.: 2023-12-20 21:13:17

Lec.: 2023-12-20 21:15:38

Res.: 2023-12-20 21:15:46

IP Res.: 186.29.35.49

Revisión

LUZ AMANDA LEON BERNAL

lleonb@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SDIS

Aprobado

Env.: 2023-12-20 21:15:46

Lec.: 2023-12-20 21:26:55

Res.: 2023-12-20 21:27:10

IP Res.: 191.92.161.84

Revisión

LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE

lcipagauta@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integración Soci

Aprobado

Env.: 2023-12-20 21:27:10

Lec.: 2023-12-20 21:35:09

Res.: 2023-12-20 21:35:13

IP Res.: 191.156.238.32

Revisión

JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS

jbarraganc@sdis.gov.co

Contratista
Aprobado

Env.: 2023-12-20 21:35:13

Lec.: 2023-12-20 21:39:30

Res.: 2023-12-20 21:39:34

IP Res.: 190.159.24.131

Revisión

Roger Molina Romero

rmolinar@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría de Integración Social 

Aprobado

Env.: 2023-12-20 21:39:34

Lec.: 2023-12-20 21:40:15

Res.: 2023-12-20 21:40:22

IP Res.: 200.91.200.195

Revisión

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes 

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría Distrital de Integración Soci

Aprobado

Env.: 2023-12-20 21:40:22

Lec.: 2023-12-20 21:48:42

Res.: 2023-12-20 21:48:46

IP Res.: 186.84.24.44

Firma

Zulma Yanira Fonseca Centeno

zfonseca@sdis.gov.co

Subdirectora de Nutrición 

Secretaria Distrital de Integración Soci

Aprobado

Env.: 2023-12-20 21:48:46

Lec.: 2023-12-20 21:55:03

Res.: 2023-12-20 21:55:16

IP Res.: 186.30.75.44
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