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No. DE DOCUMENTO DE No. | No.

CONTRATISTA PERIODO
CONTRATO IDENTIFICACION DOCUMENTO RELACIONADO FoLlos | cps
FUNDACION PARA EL .

6587-2023 DESARROLLO SOCIAL 900.437.607-1 INFORME DE SUPERVISION Y DOCUMENTOS 01/12/2023 al 105 0

SOPORTES. 15/12/2023
ORIENTE
TOTAL 105 0
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¢ SE REPORTA ALGUN DESEMPENO DEFICIENTE
O A MEJORAR?

Sl X NO I:I

PORCENTAJE DE EJECUCION

FiSICA PRESUPUESTAL

96% 89%

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Zulma Yanira Fonseca Centeno

DEPENDENCIA Subdireccién de Nutricion
CARGO Subdirectora de Nutricion
LOCALIDAD Nivel Central

APOYO A LA SUPERVISION

- Componente Inclusion Social: Ingreed Nayibe Velasquez
Hernandez

- Componente Alimentacion, Nutriciéon y Salubridad: Yolanda
Aguilar Tautiva

- Componente Ambiental: Esnerieth Arias Leén.

- Componente Administrativo y Financiero: Patricia Camelo
Garcia - Blanca Cristina Vargas Hernandez

- Gestion Documental: Claudia Lorena Zapata Correa.

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para
prestar la atencion alimentaria en la modalidad Comedores
Comunitarios - Cocinas Populares, a poblacion en situacion de
inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos
de inclusion social, ambiental y productiva y vigilancia del estado
nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una
Alimentacion Integral en Bogotd".

NUMERO DE CONTRATO 6587-2023
FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO 13/04/2023
FECHA APROBACION DE POLIZA 21/04/2023
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22 CONTRATISTA Fundacion para el Desarrollo Social Oriente
<33 | CEDULA DE CIUDADANIA O NIT 900.437.607-1
53°| | VALOR INICIAL $592.178.143
35| | MODIFICACIONES AL CONTRATO No aplica
¢ 1455 | PLAZO INICIAL 8 meses
IR
® £3§ | FECHA ACTA DE INICIO 26/04/2023
PRORROGAS No aplica
FUENTE DE FINANCIACION 1-100-F001 VA-Recursos Distrito
PERIODO CERTIFICADO 01/12/2023 - 15/12/2023
) PORCENTUAL FINANCIERA
PORCENTAJE DE EJECUCION
96% 89%

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

3.1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
La Fundacién Para El Desarrollo Social Oriente dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacién 6587-2023 suscrito
para la operacion del Comedor Comunitario 113399-CCCP 19-011 - Juan Pablo Il De La Localidad Ciudad Bolivar;

implementando las actividades relacionadas con los compromisos generales y especificos pactados en los componentes
Inclusion social, Alimentacion, nutricion y salubridad, Ambiental, Administrativo y financiero y Gestiéon documental.

3.2. BITACORA DE ACTIVIDADES

3.2.1. COMPROMISOS GENERALES

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El Asociado suscribié acta de inicio del | encuentran relacionados en el
convenio de asociaciéon el 26/04/2023, | Informe Mensual de Ejecucién del
una vez cumplidos los requisitos de | periodo noviembre 2023 presentado
perfeccionamiento, legalizacion y | por el Asociado y aprobado por el
ejecucion, de conformidad con lo | equipo de apoyo a la supervision de
sefialado en la Invitacion Puablica del | la Subdireccion de Nutricion. Asi
proceso competitivo SDIS-DCT092-001- | mismo reposan en la herramienta de
2023. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

1. Unavez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento del convenio de
asociacion, suscribir el acta de inicio
y las demas que se generen para la
correcta ejecucion y liquidacion de
este.

06 _Compromisos Generales

El Asociado remitid, via correo
electrénico, la certificacion de cuenta
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Disponer de una cuenta bancaria
para la ejecucion del convenio, en la
cual se llevara el manejo exclusivo
de los recursos aportados por la
SDIS. ElI ASOCIADO debera
entregar a la supervisibn o
interventoria la certificacion de la
cuenta bancaria con vigencia menor
a 30 dias calendario. Si el
ASOCIADO presenta una cuenta
bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de
recursos propios, debera estar
certificada por parte de la entidad
bancaria con saldo a cero.

bancaria para el manejo exclusivo de los
recursos aportados por la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromisos Generales

Implementar las acciones
correctivas necesarias para
subsanar los hallazgos

evidenciados en las visitas de
supervision o interventoria, dando
respuesta y cumplimiento a los
planes de mejoramiento y
requerimientos generados, en los
términos  establecidos en los
mismos.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirio el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda
vez que no se generaron planes de
mejoramiento y requerimientos.

No Aplica

Permitir la labor de la supervision o
interventoria, equipos técnicos y
administrativos de la SDIS vy
entidades externas con las que se
articulen acciones con ocasion de la
operacion del Comedor Comunitario
y la ejecucién del convenio.

El Asociado atendié las visitas de
supervision  adelantadas por la
Secretaria Distrital de Integracioén Social
en cada uno de los componentes
establecidos en el anexo técnico, en las
fechas relacionadas en el numeral 6.1.
VISITAS DE SUPERVISION EN
CAMPO, del presente informe.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromisos Generales

Informar de manera inmediata y por
escrito a la supervision o
interventoria, sobre las visitas
realizadas por entes de control a las
instalaciones del Comedor
Comunitario.

Para el presente periodo, el Asociado no
requiri6 el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda
vez que en el Comedor Comunitario
113399-CCCP 19-011 — Juan Pablo I
no se recibieron visitas por parte de
entes de control.

No Aplica
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Asistir a las reuniones convocadas
por la SDIS en el marco de la
ejecucion del convenio de
asociacion y del Proyecto 7745
Compromiso por una Alimentacion
Integral en Bogota.

El Asociado, a través del representante

legal y el talento humano vinculado para

la operacion del Comedor Comunitario

(responsable del servicio, profesional

social, profesional en nutricion y

dietética y auxiliar administrativo),

participé en las siguientes reuniones

convocadas por la SDIS:

e 09/11/2023: Mesa de inclusién

social.

e 24/11/2023: Socializacion reporte
de huella de carbono IV trimestre
2023

e 28/11/2023: Comité de
seguimiento y Evaluacion octubre
2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromisos Generales

Utilizar estrictamente las
instalaciones del Comedor
Comunitario para el cumplimiento
del objeto del convenio. En estas,
NO se podran ejercer actividades de
proselitismo  politico,  religioso,
ideolégico, comercial o de cualquier
otra indole.

El Asociado adelant6 en las
instalaciones del Comedor Comunitario
113399-CCCP 19-011 — Juan Pablo I,
las actividades propias relacionadas con
la  prestacion del servicio de
alimentacion, el desarrollo de procesos
de inclusion social, vigilancia nutricional
y promocién en estilos de vida
saludable, de conformidad con lo
sefialado en el objeto del convenio de
asociacion 6587-2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos _Generales

Dar cumplimiento con lo establecido
en el Decreto Distrital 389 de 2009 y
demas normas concordantes, por lo
cual no podra recibir ni recaudar
donaciones, aportes voluntarios,
cuotas de corresponsabilidad o de
participacion.

El Asociado, en el marco de la ejecucion
del convenio de asociacion, no recaudd
donaciones, aportes voluntarios, cuotas
de corresponsabilidad o] de
participacion; por parte de los
beneficiarios del Comedor Comunitario
113399-CCCP 19-011 - Juan Pabilo II,
dando cumplimiento con lo establecido
en el Decreto 389 de 2009.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06 Compromisos Generales
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Para el presente periodo, el Asociado no
requirid6 el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda
vez que no se suscitaron situaciones de
fuerza mayor o caso fortuito que
afectaran la ejecucion del convenio.

9. Informar inmediatamente a la
supervision o interventoria las
situaciones de fuerza mayor o caso
fortuito que afecten la ejecucién del
convenio.

No Aplica
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. Garantizar que el recurso humano

contratado, conozca y dé
cumplimiento a los procesos,
procedimientos, manuales,

lineamientos, protocolos, sistemas y
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea
el caso), pertinentes para la
prestacion del servicio y la ejecucion
del convenio.

El talento humano contratado por la
Fundacion para el Desarrollo Social
Oriente para la ejecucién del convenio
de asociacién 6587-2023, participd en
las actividades de fortalecimiento
técnico convocadas por la SDIS y las
adelantadas por el asociado, tendientes
a garantizar el cumplimiento de los
procesos, procedimientos, manuales,
lineamientos, protocolos, sistemas y
aplicativos asociados a la operacion del
servicio Comedores  Comunitarios.
Dichas actividades se llevaron a cabo en
las siguientes fechas:

e (09/11/2023: Mesa de
social.

® 24/11/2023: Socializacidon reporte
de huella de carbono IV trimestre
2023

inclusion

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromisos Generales

. Participar en el empalme con la
Subdireccion  Local para la
Integracion Social correspondiente,
al iniciar y finalizar el convenio,
suministrando la informacion 'y
documentacién requerida en el
marco del convenio y los
documentos que hacen parte
integral y se generen con ocasion al
mismo. Deberan asistir al empalme
el responsable del servicio vy
profesional social.

El Asociado particip6 en el empalme de
inicio del convenio de asociacion 6587-
2023 y de inicio de operacion del
Comedor Comunitario 113399-CCCP
19-011 - Juan Pablo I, llevada a cabo
por la Subdireccion Local para la
Integracion Social el 26/04/2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos Generales

. Presentar a la supervision o
interventoria informe mensual de
ejecucion del convenio, dentro de
los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé

El Asociado remiti6 via correo
electrénico a la supervision de la SDIS,
el informe mensual de ejecucion del
convenio de asociaciébn 6587-2023,

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
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06 _Compromisos _Generales

23 Compromiso Actividad Soporte

@

:éé cuenta del cumplimiento de los | correspondiente al periodo noviembre | periodo noviembre 2023 presentado
g2 COMpromisos generales y | 2023. por el Asociado y aprobado por el
BN especificos por componente equipo de apoyo a la supervisién de
253 (Inclusién  social, Alimentacion, la Subdireccion de Nutricién. Asi
§§§ nutricion y salubridad, Ambiental y mismo reposan en la herramienta de
£88 Administrativo y financiero), de almacenamiento de informacién
UZEJ%% acuerdo con los lineamientos definida por la SDIS (SharePoint).
g8d

£33

£28

13. Presentar a la supervision o
interventoria  informe  final de
ejecucion del convenio, dentro de
los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacién
de este, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
generales 'y especificos por
componente  (Inclusiébn  social,
Alimentacion, nutricién y salubridad,
Ambiental 'y Administrativo vy
financiero), de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirio el desarrollo de actividades
relacionadas con este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempo de | No Aplica
cumplimiento, de conformidad con lo
sefialado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios.

14. Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de
dafios o perjuicios y de cualquier
reclamacion proveniente de terceros
que tenga como causa las
actuaciones del ASOCIADO, sus
proveedores o} terceros
relacionados.

Para el periodo reportado no se
El Asociado mantuvo indemne a la | requiere presentacién de soportes,
Secretaria Distrital de Integracion Social | toda vez que no se evidenciaron
de reclamaciones presentadas por | reclamaciones provenientes de
terceros relacionados con la ejecucion | terceros que tengan como causa las
del convenio de asociacién 6587-2023. | actuaciones del Asociado.

El Asociado en el marco del proceso | Los soportes que dan cuenta de la
competitivo ~ SDIS-DCT092-001-2023, | actividad adelantada para el
ofert6 como criterios de calificacion de la | cumplimiento del compromiso se
propuesta presentada, los siguientes | encuentran relacionados en el
factores de seleccion: Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
e Porcentaje adicional en | por el Asociado y aprobado por el
compras publicas locales de | equipo de apoyo a la supervision de
alimentos: El Asociado | la Subdireccion de Nutricion. Asi
presento el reporte mensual de | mismo reposan en la herramienta de
compras publicas locales de | almacenamiento de informacion
alimentos correspondiente al | definida por la SDIS (SharePoint).
periodo noviembre 2023, con
un porcentaje del 57%. 06 _Compromisos Generales

15. Cumplir con las condiciones
ofertadas dentro del proceso
competitivo, de acuerdo con los
lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS.
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Para el presente periodo, el Asociado no
16. Las demés que se requieran para la adelant6 gctlwda(ljdes reIacmnadasfcon el i
adecuada ejecucién del convenio compromiso, toda vez que no ueron No Aplica
' requeridas en el marco de la ejecucién
del convenio.
3.2.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS
3.2.2.1. Compromisos Componente Inclusion Social
Compromiso Actividad Soporte

1. Construir la hoja de ruta del
componente inclusién social por el
tiempo de ejecucién del convenio,
en el formato establecido por la
SDIS y cargarla en la herramienta
de almacenamiento de informacion
definida para tal fin.

El asociado construy6 la hoja de ruta y
elaboré la programacion mensual de
actividades de noviembre del
componente inclusion  social  del
Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

01 Com Inc _Soc

2. Participar en la Mesa Local de
Inclusién Social de acuerdo con las
condiciones técnicas establecidas
por la SDIS y las convocatorias
realizadas durante la ejecucion del
convenio.

El asociado participé en la Mesa Local
de Inclusiébn Social en donde se
socializé los intereses y necesidades del
Comedor Comunitario y se articularon
las acciones necesarias para dar
respuesta a los participantes sus
hogares/familias, en los términos del
anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

01 Com Inc_Soc

3. Participar en la gestion vy
articulacion intrainstitucional,
interinstitucional e intersectorial que
aporte al fortalecimiento de las
capacidades individuales y
colectivas de los/as participantes
del Comedor Comunitario y sus

El asociado participé en la gestion y
articulacién intrainstitucional,
interinstitucional e intersectorial
identificando y actualizando la oferta de
servicios de manera permanente,
generando la referenciacién efectiva de

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
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acuerdo a las necesidades de los/as
participantes del Comedor Comunitario

hogares/familias y su acceso a la
oferta de servicios nacionales,

equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi

distritales, locales vy territoriales
identificada, en coordinacion con el
profesional del Proyecto 7745 de la
Subdireccion  Local para la
Integracion Social correspondiente.

mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

01 Com Inc_Soc

80GOTA\
2>

Acuerdo: 20231220-211316-5a5d98-59073343

Firmado Electronicamente con AZSign
2023-12-20T21:56:57-05:00

Desarrollar un (1) encuentro
presencial para construir y concertar
los Acuerdos de Convivencia y
Participacion del Comedor
Comunitario, con un minimo de
treinta (30) personas participantes
del Comedor Comunitario,
atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.

El asociado realizd6 un (1) encuentro
presencial con un minimo de 30
personas en las instalaciones del
comedor comunitario, con el fin de
generar la construccion colectiva y
concertada de los acuerdos de
convivenciay participacion los cuales se
socializaran a los participantes del
Comedor Comunitario
permanentemente hasta la finalizacion
del convenio, de acuerdo con Ilo
establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

01 Com Inc_Soc

Publicar los acuerdos de
convivencia y participaciéon en un
lugar  visible  del Comedor
Comunitario, por medio de
herramientas didacticas con fines
pedagogicos, de manera legible, sin
alteraciones, tachones o]
enmendaduras.

El asociado publicé en un lugar visible
los acuerdos concertados con los
participantes, en las instalaciones del

comedor comunitario,
permanentemente  manteniendo la
calidad de la publicacion hasta la

finalizaciébn del convenio teniendo en
cuenta los términos definidos en el
anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

01 Com Inc_Soc

Diligenciar el instrumento Lectura
de Realidades y concertar el
Contrato Social Familiar con el
100% de los participantes del
Comedor Comunitario y sus
hogares/familias.

El asociado diligencié el instrumento
Lectura de Realidades y concert6 el

contrato social familiar con los
participantes y hogares/familias,
identificando intereses, capacidades,

intereses y necesidades, de acuerdo a
lo establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint)
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01 Com Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

80GOTA\
2>

7. Referenciar a los participantes del

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231220-211316-5a5d98-59073343

2023-12-20721:56:57-05:00

El asociado referenci6 a los

Comedor Comunitario y sus
hogares/familias a los servicios
sociales existentes, de acuerdo con
la identificacion de intereses y
necesidades producto del andlisis
del instrumento Lectura de

participantes del Comedor Comunitario
y sus hogares/familias a los servicios
sociales existentes, de acuerdo con el
andlisis de la Lectura de Realidades y el
Contrato Social Familiar, registrando el
seguimiento en Ficha SIRBE vigente.

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutriciéon. Asi

Realidades - Contrato Social mismo reposan en la herramienta de
Familiar y realizar registro en la ficha almacenamiento de informacion
SIRBE vigente. definida por la SDIS (SharePoint)
01 Com Inc_Soc
Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
. . . encuentran relacionados en el
8. Implementar procesos de El asociado implement6 procesos de Informe Mensual de Ejecucién del

agricultura urbana orgéanica con el 5%
de participantes del Comedor
Comunitario. De acuerdo con las
actividades a realizar, evidenciada en la
hoja de ruta y programacién de
actividades mensuales.

agricultura urbana orgénica con el
5% de participantes del Comedor
Comunitario de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

01 Com Inc Soc

9. Desarrollar procesos de

trasformaciéon de alimentos con el
5% de hogares/familias . L,
o 9 Para el presente periodo no se requirié

participantes del Comedor

el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se | No Aplica
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

Comunitario que incluyan formacion
en manipulacién de alimentos de
minimo 10 horas y formacion
practica en transformacién de
alimentos de minimo 4 horas.

10. Elaborar e implementar el plan de | El asociado elaboré y/o implemento el | Los soportes que dan cuenta de la
transformaciéon de imaginarios | plan de transformacion de imaginarios | actividad adelantada para el
socioculturales con minimo el 60% | socioculturales en donde se evidencia | cumplimiento del compromiso se
de los hogares/familias | que la descripcion de las actividades | encuentran relacionados en el
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’2 participantes del Comedor | propuestas para implementar el plan y | Informe Mensual de Ejecucion del

g Comunitario, atendiendo las | contemplé con minimo el 60% de los | periodo noviembre 2023 presentado

e orientaciones técnicas establecidas | hogares/familias  participantes  del | por el Asociado y aprobado por el
en el anexo técnico. Comedor Comunitario equipo de apoyo a la supervision de

la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

80GOTA\
2>

Acuerdo: 20231220-211316-5a5d98-59073343

Firmado Electronicamente con AZSign
2023-12-20T21:56:57-05:00

01 Com Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

11. Implementar la estrategia | El asociado Implementd la estrategia | Informe Mensual de Ejecucion del
Cocinando en Familia con un (1) | Cocinando en Familia con un (1) | periodo noviembre 2023 presentado
hogar/familia del Comedor | hogar/familia del Comedor Comunitario, | por el Asociado y aprobado por el
Comunitario, de acuerdo con los | de acuerdo con los tiempos Yy | equipo de apoyo a la supervision de
tiempos y procedimientos | procedimientos establecidos en el | la Subdireccion de Nutricion. Asi
establecidos en el anexo técnico. anexo técnico. mismo reposan en la herramienta de

almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

01 Com Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la

12. Desarrollar una (1) actividad acuwd_ao! adelantada para el
cumplimiento del compromiso se

mensual de sensibilizacion para la i o ivi .
tcinacion on las accior?es do El asoma}d.o_ des_grrollo una (1) actm_dad encuentran relacionados en el
iF:lclusi%n cocial, dirigida 5 los de sensibilizacion en donde se dio a | |nforme Mensual de Ejecucion del
articinantes ' del Comedor conocer a los participantes que no se | periodo noviembre 2023 presentado
P pante encuentran vinculados en las acciones | por el Asociado y aprobado por el
Comunitario que no se encuentran - . . -
. . de fortalecimiento de capacidades sobre | equipo de apoyo a la supervision de
vinculados en estas acciones y a los . ; L . Iy "y P
la importancia de participar en las | la Subdireccion de Nutricion. Asi

participantes que ingresan a la ) . -
modalidad de atencién producto de | MISMas. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion

las actlvaC|_ones durante la vigencia definida por la SDIS (SharePoint)
del convenio.

01 Com Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

13. Desarrollar un (1) encuentro local de | El asociado participé en el desarrollo de
didlogo de saberes intercultural e | un (1) encuentro local de dialogo de

intergeneracional planeado, | saberes intercultural e intergeneracional - it
articulado y concertado en la Mesa | planeado, articulado y concertado en la Info_rme Me_nsual de Ejecucion del

- - ' S : periodo noviembre 2023 presentado
Local de Inclusion Social. Mesa Local de Inclusion Social.

por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint)
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01 Com Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

80GOTA\
2>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231220-211316-5a5d98-59073343

2023-12-20721:56:57-05:00

14. Realizar seguimiento bimestral a los

acuerdos concertados en el
Contrato Social Familiar al 100% de
los hogares/familias participantes
del Comedor Comunitario,
registrarlo en el instrumento Lectura
de Realidades — Contrato Social
Familiar y en la Ficha SIRBE

El asociado realiz6 los seguimientos | Informe Mensual de Ejecucion del
bimestrales a los acuerdos concertados | periodo noviembre 2023 presentado
evidenciados en el periodo, registrando | por el Asociado y aprobado por el
los seguimientos en el instrumento | equipo de apoyo a la supervision de
Lectura de Realidades - Contrato Social | la Subdireccién de Nutricién. Asi
Familiar. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion

vigente. definida por la SDIS (SharePoint)
01 Com Inc_Soc
Los soportes que dan cuenta de la
15. Realizar ~ seguimiento a los actividad adelantada para el
participantes del Comedor cumplimiento del compromiso se
Comunitario que evidencian encuentran relacionados en el

criterios de egreso de acuerdo con
los procedimientos y normatividad
vigente, registrar el seguimiento en
la ficha SIRBE vigente y enviar
reporte semanal al profesional local

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutriciéon. Asi

El asociado realiz6 seguimiento a los
casos de los participantes del Comedor
Comunitario que evidencian criterios de
egreso y envié el Reporte semanal y/o

del Proyecto 7745 correspondiente, soportes _al profesional local  del mismo reposan en la herramienta de
; I Proyecto 7745. : . 2
via correo electrénico, con los almacenamiento de informacion
respectivos soportes del definida por la SDIS (SharePoint)
seguimiento realizado.
01 Com Inc_Soc

16. Realizar  seguimiento a los
participantes del Comedor
Comunitario que no cumplen con los
acuerdos pactados en el Acta de | El asociado realizd6 seguimiento a los
Compromiso, registrar el | participantes del Comedor Comunitario,
seguimiento en la ficha SIRBE | que no cumplieron con los acuerdos
vigente y enviar reporte mensual en | pactados en el Acta de Compromiso y
el formato establecido por la SDIS al | envio los soportes que evidencien el
profesional local del Proyecto 7745, | motivo de egreso, se evidencia envi6 del
via correo electrénico, con los | Reporte mensual o en caso de que se
respectivos soportes del | requiera el mismo dia de ocurrencia al
seguimiento realizado. Cuando los | profesional local del Proyecto 7745.
participantes incurran en faltas que
generan suspensibn 0 egreso
inmediato, de acuerdo con lo
pactado en el Acta de Compromiso,

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

01 Com Inc Soc
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enviar reporte el mismo dia de
ocurrencia de la falta en el formato
establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745,
via correo electrénico, con los
respectivos soportes.

- Pagina 13 de 10!

80GOTA\
2>

17. Actualizar la informacion Los soportes que dan cuenta de la

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231220-211316-5a5d98-59073343

2023-12-20721:56:57-05:00

ot : ' El asociado envi6 el reporte quincenal -
diligenciada en la ficha SIRBE | . ep q actividad adelantada para el
vigente cuando resente junto con los respectivos soportes al cumplimiento del compromiso se
gente pre profesional local del Proyecto 7745 de P . P
modificacion en las variables . D encuentran relacionados en el
P . los cambios y las modificaciones de la - ot
béasicas, variables transversales, | . L, o Informe Mensual de Ejecuciéon del
. g . o informacion de los participantes y . h
ubicacion geogréfica, informacion periodo noviembre 2023 presentado

béasica y transversal sobre la familia, ?;%%Li?tg?i?mas del Comedor por el Asociado y aprobado por el
de acuerdo con las orientaciones ' equipo de apoyo a la supervision de
definidas por la SDIS y enviar la Subdireccién de Nutricién. Asi
reporte quincenal al profesional mismo reposan en la herramienta de
local del Proyecto 7745, via correo almacenamiento de informacion
electrénico, con los respectivos definida por la SDIS (SharePoint)
soportes de actualizacion que se

requieran. 01 Com Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

18. Participar en encuentros de
fortalecimiento técnico, mesas de
inclusién social, mesas de trabajo, | EI asociado presentd los soportes
comités y demas espacios de | correspondientes a la participacion en
acuerdo con las convocatorias | los espacios convocados por la
realizadas por la Secretaria Distrital | Secretaria Distrital de Integracion Social
de Integracion Social para la | para la implementacion de las
implementacién del componente | actividades transversales y
inclusion social y el Proyecto 7745 | articuladoras del componente Inclusion
Compromiso por una Alimentacién | Social.

Integral en Bogota.

01 Com Inc_Soc

3.2.2.2. Compromisos Componente Alimentacién, Nutricién Y Salubridad

3.2.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocién en
Estilos de Vida Saludable.

Compromiso Actividad Soporte

1. Implementar el procedimiento
“Operaciéon entrega de apoyos | El Asociado no adelant6 la totalidad de
alimentarios en los servicios | actividades requeridas para dar
sociales de la SDIS”, teniendo en | cumplimiento al compromiso; se | 6587-2023 ANS 24 11 2023.pdf
cuenta los documentos y formatos | evidenciaron hallazgos en visita de
Asociados a este. supervision en campo realizada el
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53 24/11/2023,  generando  medidas
5;% contractuales  (Ver numeral 6.2
E%?‘ OBSERVACIONES, PLANES DE
558 MEJORAMIENTO Y
ik REQUERIMIENTOS GENERADOS).
8 ;‘ﬁgg 2. Ofrecer menuls especiales en las
8l £38 siguientes fechas: navidad y fin de

afio. El profesional en nutricion y
dietética del Comedor Comunitario
debera enviar la propuesta de menu
especial antes del 10 de diciembre
al profesional en nutricion y dietética
del Proyecto 7745 asignado a la
Subdireccion Local, de acuerdo con
los criterios establecidos por la
Subdireccion de Nutricion.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirio el desarrollo de actividades para
el cumplimiento de este compromiso, ya
que este se encuentra definido para el
mes de diciembre 2023.

No Aplica

Implementar la minuta de alimentos:
minuta patrén, ciclo de menus y
analisis del aporte nutricional para
los distintos grupos de edad
determinados por la  SDIS,
suministrando las raciones a la
poblacién participante, acorde con
las condiciones establecidas en el
anexo técnico.

El Asociado implementé las veinticuatro
(24) minutas establecidas en el ciclo de
menUs diligenciando la informacién
diaria en el FOR-PSS-243 Formato
Preparacién de Alimentos.

Suministré las raciones establecidas de
acuerdo con el grupo de edad evaluado
en visitas de seguimiento por parte del
apoyo a la supervision, mediante el
FOR-PSS-252 Formato inspeccién plan
de muestreo porciones servidas.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

Realizar una encuesta de opinién
con los participantes del Comedor
Comunitario mayores de 18 afos,
dentro de los primeros treinta (30)
dias de operacion del convenio, con
el fin de establecer la necesidad de
suministrar una preparacion
vegetariana de manera mensual.

El Asociado realizd6 78 encuestas el dia
20/05/2023 a los participantes mayores
de 18 afios dando como resultado la NO
aceptacion de menu vegetariano y envia
correo electrénico a nutricionista local el
dia 22/06/2023 de los resultados
obtenidos

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

Suministrar una preparacion
vegetariana previa autorizacion del

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades para el

No Aplica
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profesional en nutricion y dietética
de la Subdireccién Local, de
acuerdo con los resultados del
sondeo de opinién realizado a los
participantes del Comedor
Comunitario y a las especificaciones
establecidas en el anexo técnico.
Dicha preparacion no implica costos
adicionales para la SDIS.

cumplimiento de este compromiso, toda
vez que los resultados obtenidos en las
encuestas realizadas a los participantes
del Comedor Comunitario no aceptaron
la inclusion de menu vegetariano.
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Mantener disponible en un lugar
visible del Comedor Comunitario,
las minutas patrén, el ciclo de
menus y los documentos de analisis
de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi
como el ciclo de menus y el menu
del dia para visualizacién de los
participantes.

El Asociado dispone en area de
preparacioén las minutas patron, el ciclo
de menus y andlisis nutricional para el
personal manipulador y publica el ciclo
de menuds y el menu del dia en salén
comedor para los participantes.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

Realizar las preparaciones de
alimentos utilizando la totalidad de
ingredientes  incluidos en el
documento “Andlisis del Aporte
Nutricional” por grupo de edad de
cada uno de los 24 mendus, en las
cantidades establecidas.

El Asociado realiz6 las preparaciones
de los alimentos de acuerdo con el

FOR-PSS-175 Formato Plan de
compras consolidado semanal
Asociados, FOR-PSS-226 Formato

Plan de compras consolidado mensual
Asociados y cronograma de recepcion
materia prima.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

Capacitar al talento humano del
Comedor Comunitario en el manejo
de minuta patrén, ciclo de menus y
andlisis nutricionales, procedimiento
“Operaciéon entrega de apoyos
alimentarios en los servicios
sociales” con sus documentos y
formatos Asociados.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario realizé
capacitacion al talento humano de la
unidad operativa en minuta patrén, ciclo
de mends, andlisis nutricional y
procedimiento de entrega de apoyos
alimentarios el dia 29/04/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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02 Com Ali Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
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utensilios para el servido de
alimentos y socializarla a las
personas manipuladoras de
alimentos, con el fin de dar
cumplimiento a los pesos servidos
establecidos en la minuta patrén de
cada grupo etario y optimizar los
tiempos de servido.

Informe Mensual de Ejecucion del
La profesional en nutricién y dietética | periodo noviembre 2023 presentado
del Comedor Comunitario realizé | por el Asociado y aprobado por el
estandarizacion de utensilios para el | equipo de apoyo a la supervision de
servido y socializd6 al personal del | la Subdireccion de Nutricion. Asi
comedor comunitario el dia 23/11/2023 | mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la

10. Acoger las especificaciones del actividad adelantada para el
anexo técnico para la realizaciéon y cumplimiento del compromiso se
solicitudes de intercambios de encuentran relacionados en el
alimentos, los cuales deben Informe Mensual de Ejecucion del
encontrarse debidamente | El Asociado realiz6 durante el mes de | periodo noviembre 2023 presentado
justificados y diligenciados en los | noviembre 2023 intercambios | por el Asociado y aprobado por el
formatos  correspondientes.  El | autorizados de acuerdo con lo sefialado | equipo de apoyo a la supervision de
formato Autorizacion cambio de | en el anexo técnico. la Subdireccion de Nutricion. Asi
preparaciones, debe encontrarse mismo reposan en la herramienta de
diligenciado por el profesional en almacenamiento de informacion
nutricién y dietética del Comedor definida por la SDIS (SharePaint).
Comunitario.

02 Com Ali Nut Salu

La profesional en nutricién y dietética
del Comedor Comunitario y el
profesional responsable del servicio
participaron en la sensibilizacion en

. ; o encuentran relacionados en el
11. Participar en las actividades de V'g"af‘c'a .nutr|0|ona| con.vpcada por la Informe Mensual de Ejecucion del
' Subdireccion de Nutricion el dia

fortalecimiento técnico en toma de 23/06/2023 y 09/05/2023. periodo noviembre 2023 presentado

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se

medidas antropomeétricas, por el Asociado y aprobado por el
sensibilizacion en vigilancia La orofesional en nutricién v dietética equipo de apoyo a la supervision de
nutricional y las demés P o y ae la Subdireccion de Nutricion. Asi
rogramadas por la Subdireccion de del Comedor Comunitario participé en la mismo reposan en la herramienta de
progran P actividad de fortalecimiento técnico en po: . L

Nutricion. almacenamiento de informacion

toma de medidas antropométricas
convocada por la Subdireccion de
Nutricion el dia 03/03/2022.

definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

La profesional en nutricién y dietética
del Comedor Comunitario participé en la
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reunion de Socializacion del informe
semestral de vigilancia nutricional
convocada por nutricionista local el dia
30/10/2023.
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La profesional en nutricién y dietética
del Comedor Comunitario envio, via | Los soportes que dan cuenta de la
correo electrénico, el cronograma | actividad adelantada para el
trimestral de toma de talla y peso a la | cumplimiento del compromiso se
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nutricionista local el dia 04/07/2023 y | encuentran relacionados en el
12. Realizar la toma de datos | realizé toma de datos antropométricos a | Informe Mensual de Ejecucion del
antropométricos de acuerdo con lo | la totalidad de participantes, registrando | periodo noviembre 2023 presentado
establecido en el anexo técnico, | los datos en el formato Informacion | por el Asociado y aprobado por el
disponiendo de los equipos | Nutricional de participantes del SIRBE. | equipo de apoyo a la supervision de

antropomeétricos requeridos | realizé toma de datos antropométricos a | la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
(basculay tallimetro establecidos en | tres nifios y nifias menores de 5 afios. mismo reposan en la herramienta de
el anexo técnico). almacenamiento de informacion

Adicionalmente, realizé toma de datos | definida por la SDIS (SharePoint).
antropomeétricos a dos (2) participantes
nuevos de acuerdo con el FOR-PSS- | 02 Com Ali Nut Salu
161 Formato registro datos
antropométricos.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecuciéon del

13. Registrar la informacién de medidas | El/la responsable del servicio registré la periodo noviembre 2023 presentado

antropométricas en el sistema | informacion de medidas or el Asociado v aprobado por el
SIRBE de acuerdo con lo | antropométricas en el Sistema Misional 2 Lipo de apovo g Iapsu ervisi%n de
establecido en el anexo técnico. SIRBE. quip POy P

la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
La profesional en nutricion y dietética | actividad adelantada para el
del Comedor Comunitario socializé la | cumplimiento del compromiso se
clasificacion nutricional a los | encuentran relacionados en el

participantes el dia 11/11/2023. Informe Mensual de Ejecucion del
14. Realizar orientacion y abordaje a los periodo noviembre 2023 presentado
casos identificados con | La profesional en nutricién y dietética | por el Asociado y aprobado por el

malnutriciéon, de acuerdo con la | del Comedor Comunitario adelant6 las | equipo de apoyo a la supervisién de
linea técnica establecida por la | acciones de informacion, educacion y | la Subdireccion de Nutricion. Asi
Subdireccién de Nutricion. comunicaciéon  colectivas, mediante | mismo reposan en la herramienta de
canalizacion a la Secretaria Distrital de | almacenamiento de informacion
Salud, de treinta y seis (36) casos de | definida por la SDIS (SharePoint).

malnutricion mediante el FOR-PSS-397
Formato Canalizacién a servicio de | 02_Com Ali_Nut Salu
salud de acuerdo con la presentacion
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del estado nutricional realizado por
nutricionista local.
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La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario envié a la
nutricionista local, mediante correo
electréonico, el FOR-PSS-295 Formato
Construccion estrategias de informacién
educaciéon y comunicacion en estilos de
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actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado

vida saludable en alimentacion,
nutricion y actividad fisica; junto con el
FOR-PSS-297 Formato Cronograma
capacitacion estilos de vida saludable el
dia 26/05/2023, el cual se aprobo por la

15. Definir e implementar el Plan de
Promocion de Estilos de Vida

Sgludable” enfgcado €M1 nutricionista local el dia 15/06/2023 por.el Asociado y aprobadq por el
alimentacion, nutricion y actividad equipo de apoyo a la supervision de
fisica, que haya sido aprobado por la Subdireccion de Nutricion. Asi

La profesional en nutricion ietéti . .
la nutricionista del Proyecto 7745 de & profesional en nut clon y d etet_ca} mismo reposan en la herramienta de
del Comedor Comunitario realizd

la Subdireccién Local de la SDIS actividad en promocion de estilos de almacenamiento de informacién
vida saludable y actividad fisica de | 9€finida porla SDIS (SharePoint).

acuerdo con el cronograma aprobado: 02 Com Ali Nut Salu

03/11/2023 Actividad IEC: Endulzate
saludablemente

03/11/2023 Actividad Fisica: Ejercicios
aerdbicos

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El/la responsable del servicio registré la | Informe Mensual de Ejecuciéon del
informacién de las actividades de estilos | periodo noviembre 2023 presentado
de vida saludable en el Sistema Misional | por el Asociado y aprobado por el
SIRBE de acuerdo con el proceso | equipo de apoyo a la supervision de
realizado por la profesional en Nutricion | la Subdireccién de Nutricién. Asi
y Dietética del comedor comunitario. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

16. Registrar la informacion resultante
de los procesos de promocién de
estilos de vida saludable en el
sistema SIRBE de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

02 Com Ali Nut Salu

17. Entregar mensualmente el informe Elfla responsable del servicio registr6 la Los soportes que dan cuenta de la

cuantitativo de las acciones de informacién  cuantitativa  de  las actividad adelantada para el
promocion en estilos de vida L i . cumplimiento del compromiso se
. . actividades de estilos de vida saludable .
saludable y al finalizar el convenio el : o encuentran relacionados en el
; o . en el Sistema Misional SIRBE de - e
informe cualitativo de las acciones . Informe Mensual de Ejecucion del
de promociéon en estilos de vida acuerdo con el proceso realizado por la eriodo noviembre 2023 presentado
P profesional en Nutricion y Dietética del p ) p
saludable en el formato o por el Asociado y aprobado por el
. comedor comunitario. . -
correspondiente. equipo de apoyo a la supervision de

la Subdirecciéon de Nutricion. Asi
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Para el caso del informe cualitativo no
se requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda vez
gue no se encuentra en tiempos de
cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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3.2.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromiso

Actividad

Soporte

Dar cumplimiento con lo establecido
en la Resolucién 5109 de 2005 y
deméas normas concordantes y
complementarias, asi como los
lineamientos técnicos establecidos
por el Ministerio de Salud vy
Proteccion Social, el INVIMA y la
SDIS.

El Asociado no adelant6 la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
24/11/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOQOS).

6587-2023 ANS 24 11 2023.pdf

Contar con el acta de inspeccion
sanitaria con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de
alimentos, emitida por la autoridad
sanitaria competente con concepto
sanitario favorable, favorable con
requerimientos con fecha de
expedicién inferior a un (1) afio

El Asociado presentd el concepto
sanitario favorable del Comedor
Comunitario, de fecha 17/11/2023
segun Acta N° AS02S064071

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

Contar con los conceptos sanitarios
favorables o favorable con
requerimientos con fecha no
superior a un (1) afio de los

proveedores directos de pollo,
pescado, carnicos, leche vy
derivados, productos a base de
huevo 'y pulpas de fruta.

Adicionalmente para pollo y carne
presentar autorizacion sanitaria de
acuerdo con el Decreto 1500 de
2007, lacteos y derivados registro

El Asociado presentd los conceptos
sanitarios de los proveedores de
alimentos de alto riesgo.
Adicionalmente, presento las
autorizaciones sanitarias de pollo y
carne.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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sanitario de acuerdo con la

Resoluciéon 719 de 2015.

02 Com Ali Nut Salu
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Cumplir con lo establecido en la
Resolucion 2674 de 2013, capitulo
VII, articulo 29 y demas normas
vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.

El Asociado presentd los conceptos
sanitarios favorables de los vehiculos
transportadores de alimentos e
implement6é el FOR-PSS-232 Formato
Verificacion transporte de alimentos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali Nut Salu

Brindar alimentos con la calidad, en
la cantidad, oportunidad y logistica
requerida, manteniendo a
disposicion las remisiones o
facturas de los alimentos vy
elementos de aseo en el Comedor
Comunitario y dando cumplimiento
al cronograma de recepcion de
alimentos.

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
24/11/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOQOS).

6587-2023 ANS 24 11 2023.pdf

Cumplir con lo establecido en la
Resolucion 683 de 2012 “por medio
de la cual se expide el Reglamento
Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los
materiales, objetos, envases vy
equipamientos destinados a entrar
en contacto con alimentos y bebidas
para consumo humano”, asi como
las Resoluciones 834, 4142 y 4143
de 2013 del Ministerio de Salud y
Proteccion Social.

El Asociado dio cumplimiento con los
equipamientos destinados para la
operacion del servicio de acuerdo con lo
establecido en la normatividad vigente.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

. Tomar y mantener las muestras

diarias de alimentos preparados de
acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

El Asociado mantuvo las muestras de
alimentos almacenadas diariamente en
refrigeracion y conservadas durante
setenta y dos (72) horas de acuerdo con
el ciclo de menus establecido.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
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la Subdireccién de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu
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El Asociado presenté el Plan de

Saneamiento de acuerdo con la guia
establecida por la SDIS y actividades
del Comedor Comunitario e implemento
los programas a través de los siguientes
formatos:

FOR-PSS 064 Control lavado

desinfeccién tanque agua potable Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

FOR PSS 065 Formato seguimiento a

soluciones desinfectantes

8. Adaptar, adoptar, actualizar,
divulgar e implementar el Plan de | FOR PSS 067 Inspeccibn manejo
Saneamiento de acuerdo con la | elementos desuso embalajes
Guia de Plan de Saneamiento
establecida por la Secretaria | FOR-PSS-068 Lista verificacion
Distrital de Integracion Social. limpieza desinfeccion correctivas

FOR-PSS-066 Formato inspeccion de la

presencia de plagas 02 Com Ali Nut Salu

FOR-PSS-069 Formato registro de
control de plagas.

FOR-PSS-071 Formato verificacion de
hermeticidad

FOR-PSS-072 Formato declaracién de
compromiso

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
24/11/2023, generando medidas | 6587-2023 ANS 24 11 2023.pdf
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOQOS).

9. Aplicar los controles de calidad, de
acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico para  ofrecer
alimentos inocuos a los
participantes.
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10. Contar con las areas y mantener las

condiciones de la infraestructura
establecidas en el anexo técnico
para la prestacion del servicio en el
Comedor Comunitario de acuerdo
con lo establecido en la Resolucion
2674 de 2013.

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
24/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOQOS).

6587-2023 ANS 24 11 2023.pdf

.Contar con el certificado de
higienizacion de tanques de
almacenamiento de agua potable,
con tiempo de expedicion no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido
en el Decreto 1575 de 2007 y
Resolucion 2115 de 2007), emitido
por una empresa vigilada por la
Secretaria Distrital de Salud-SDS,
adjuntando el Concepto Sanitario
Favorable de la empresa, ficha
técnica de los productos utilizados y
descripciéon del proceso realizado.
Procedimiento que se debera
realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.

El Asociado present6 el certificado de
higienizacion de tanques vigente de
acuerdo con lo establecido en el decreto
1575 de 2007.

Fecha de higienizacion: 21/10/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

.Implementar de manera adecuada
el plan de capacitacion continuo y
permanente, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la
SDIS, al personal manipulador de
alimentos desde el momento de su
vinculacién al  servicio, en
coherencia con lo sefialado en la
Resolucion 2674 de 2013 y en el
anexo técnico.

El Asociado implementé el plan de
capacitacion continuo al personal
manipulador de alimentos, de acuerdo
con el cronograma establecido para el
Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu

.Disponer de los
mantenimiento
correctivo de
instalaciones
Comunitario.

planes de
preventivo y
equipos e

del Comedor

El Asociado dispuso en el Comedor
Comunitario del plan de mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos e
instalaciones el cual cuenta con hojas
de vida equipos, soportes de
mantenimiento e implementa formato
verificacién de basculas y grameras.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el



https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/s/DirNutriAbaste/ETOGkqW_pMdJqpb-2FIMBsIB9AICI4O6nJce-QLPSQo0Cg?e=ZtkY3p
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/ElD9w2mb8j5DvUFFn_sfXrcBREA-Bu-9tASSXwnjTeKQoQ?e=6cT8ar
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/ElD9w2mb8j5DvUFFn_sfXrcBREA-Bu-9tASSXwnjTeKQoQ?e=6cT8ar

Codigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
D BOGOTADG: SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 22 de 99

Compromiso Actividad Soporte

equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

- Pagina 23 de 10!

02 Com Ali Nut Salu

80GOTA\
2>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231220-211316-5a5d98-59073343

2023-12-20721:56:57-05:00

14. Permitir la aplicacion de pruebas
microbioldgicas establecidas por la
normatividad nacional y los
pardmetros internos de la SDIS para
los analisis a item de ensayo de
materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y
agua de consumo.

El Asociado permiti6 en el Comedor
Comunitario la aplicacion de pruebas
microbiolégicas de materia prima,
producto terminado, superficies y frotis | 6587-

de manos de personal manipulador por | 2023 Tom Mic NOV 2023.pdf
parte del Laboratorio Biotrends
contratado por la Secretaria Distrital de
Integracion Social el dia:10/11/2023

15.Cumplir ~ con los  requisitos

nmoltr:rr]:)’gt()tli(\)/liggldcos n;é?oe:;les de Iclz El Asociado no cumplié con la totalidad
. . Y de requisitos y parametros
parametros microbiologicos microbiolégicos establecidos de
internos establecidos por la SDIS, d gl itad benidos del

ara los andlisis a item de ensayo acuerdo a los resultados obtenidos de .
P ) : 14/11/2023, generandose medidas | 6587 Res Mic NOV 2023.pdf
de materias primas, productos contractuales (Ver numeral 6.2
e s % | OBSERVACIONES,  PLANES  0E
P P Y | MEJORAMIENTO Y

agua de consumo y olros que sean | peoER|MIENTOS GENERADOS).
requeridos por la SDIS.

16. Implementar las acciones | Para el presente periodo no se requirié
correctivas requeridas para | el desarrollo de actividades para el
subsanar las observaciones, planes | cumplimiento de este compromiso, toda
de mejoramiento o requerimientos | vez que las acciones de mejora fueron
qgue se deriven del incumplimiento | solicitadas para mes de diciembre de
de los parametros microbioldgicos | 2023
establecidos por la SDIS.

No Aplica

17. Conservar las contra muestras de
materia prima para  andlisis
microbiolégico, que el laboratorio | El Asociado conservd la contra muestra
contratado por la supervision o | de materia prima durante el tiempo
interventoria deje en las | establecido de 120 horas y en
instalaciones del Comedor | adecuadas condiciones  higiénico-
Comunitario, en la cantidad y en las | sanitarias.
condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.

Con_Mic Nov 2023.pdf
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18. Tomar los items de ensayo | Para el presente periodo no se requirio
necesarios, en caso de brote o | el desarrollo de actividades para el
evento epidemioldgico relacionado | cumplimiento de este compromiso, toda No Aplica
con posible contaminacion | vez que no se presentaron brotes o P
alimentaria o] enfermedad | eventos epidemiolégicos.
transmitida por alimentos — ETA.
3.2.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros
Compromiso Actividad Soporte

1. Elaborar un Plan de Emergencias y
Contingencias para el Comedor

El Asociado elaboré el Plan de
Emergencias y Contingencias,
conforme al formato establecido por la
SDIS, realiz6 socializacién del mismo al
talento humano del Comedor
Comunitario y lo remitié, via correo
electronico, al Sistema de Seguridad y

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de

Comunitario. Salud en el Trabajo de la Subdireccién | la Subdireccion de Nutricién. Asi
de Gestion y Desarrollo de Talento | mismo reposan en la herramienta de
Humano de la SDIS. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
02 Com_Ali_Nut Salu
El Asociado no adelant6 la totalidad de
2. Contar con visita y Concepto actividades requeridas para dar

Técnico de Seguridad Humana y
Proteccion Contra Incendios vigente
menor a un (1) afio expedido por la
Unidad Administrativa Especial -
UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.

cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
24/11/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6587-2023 ANS 24 11 2023.pdf

3. Contar con minimo un botiquin tipo
A, el cual debe estar ubicado en un
sitio estratégico y seguro del
Comedor Comunitario.

El Asociado dispuso en el Comedor
Comunitario un botiquin tipo A dando
cumplimiento con lo establecido en la
Resolucion N.° 705 de 2007 de la
Secretaria Distrital de Salud e
implementa el FOR-TH-005 Formato
Inspeccion y suministro de botiquines.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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El Asociado articul6 acciones de

4. Garantizar el cumplimiento de las Informe Mensual de Ejecucion del

formacion con el personal en la Unidad

medidas cpntra |ncend|ps, Administrativa Especial - UAE del periodo now.embre 2023 presentado

descargas eléctricas, sustancias - - por el Asociado y aprobado por el
' . Cuerpo Oficial de Bomberos, garantiza . L

peligrosas, seguridad en equipo de apoyo a la supervisién de

medidas contra incendios, descargas
eléctricas e implementa FOR-TH-006
Formato Inspeccion de Extintores

la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

actividades en el Comedor
Comunitario e infraestructura.

02 Com Ali Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado mantuvo actualizada la | Informe Mensual de Ejecuciéon del
ficha de ingreso de visitantes y el | periodo noviembre 2023 presentado
registro de novedades presentadas | por el Asociado y aprobado por el
durante la entrega de apoyos | equipo de apoyo a la supervision de
alimentarios en el Comedor | la Subdireccion de Nutricion. Asi
Comunitario. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

5. Mantener actualizados los formatos
requeridos en el Subcomponente
Ambientes Adecuados y Seguros,
asi como la ficha de ingreso de
visitantes al Comedor Comunitario.

02 Com Ali Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado estableci6é turnos para la | Informe Mensual de Ejecuciéon del
6. Generar medidas necesarias para | entrega de los apoyos alimentarios, | periodo noviembre 2023 presentado

que la operacion del Comedor | durante el horario de operacion del | por el Asociado y aprobado por el

Comunitario no genere | servicio, con el fin de evitar | equipo de apoyo a la supervision de
aglomeraciones. aglomeraciones en el salén comedor | la Subdireccion de Nutricion. Asi
por parte de los participantes. mismo reposan en la herramienta de

almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu
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Los soportes que dan cuenta de la
El Asociado para el periodo | actividad adelantada para el
correspondiente a noviembre 2023, | cumplimiento del compromiso se
realiz6 la divulgacion de los | encuentran relacionados en el
lineamientos para del Programa de | Informe Mensual de Ejecucion del
Residuos Sélidos, Residuos Especiales, | periodo Noviembre 2023 presentado
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1. Implementar los lineamientos,
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estrategias y actividades del
Programa Gestion Integral de
Residuos, conforme lo establece el
Plan Institucional de Gestién
Ambiental — PIGA de la SDIS.

Aceite vegetal Usado y Vertimientos. por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
Asi  mismo, remiti6 los formatos | la Subdireccion de Nutricion. Asi
correspondientes al Programa de | mismo reposan en la herramienta de
Residuos Sdlidos, Residuos Especiales, | almacenamiento de informacién
Aceite vegetal Usado y Vertimientos definida por la SDIS (SharePoint).

03 Com Amb

Los soportes que dan cuenta de la
El  Asociado para el periodo | actividad adelantada para el
correspondiente a noviembre 2023, | cumplimiento del compromiso se
realiz6 la divulgacion de los | encuentran relacionados en el
2. Implementar los lineamientos, | lineamientos para del Programa de | Informe Mensual de Ejecucién del

estrategias y actividades del | Implementacion de Préacticas | periodo Noviembre 2023 presentado
Programa  Implementacién  de | Sostenibles y Emisiones. por el Asociado y aprobado por el
Practicas Sostenibles conforme, lo equipo de apoyo a la supervision de

establece el Plan Institucional de | Asi mismo, remiti6 los formatos | la Subdireccion de Nutricion. Asi
Gestion Ambiental — PIGA de la | correspondientes al Programa de | mismo reposan en la herramienta de

SDIS. Implementacion de Practicas | almacenamiento de informacion
Sostenibles y Emisiones. definida por la SDIS (SharePoint).
03 Com Amb

Los soportes que dan cuenta de la
El  Asociado para el periodo | actividad adelantada para el
correspondiente a noviembre 2023, | cumplimiento del compromiso se
realiz6 la divulgacion de los | encuentran relacionados en el
3. Implementar los lineamientos, | lineamientos para del Programa de | Informe Mensual de Ejecucion del

estrategias y actividades del | Implementacion de Consumo | periodo Noviembre 2023 presentado

Programa de Consumo Sostenible, | Sostenible. por el Asociado y aprobado por el

conforme lo establece el Plan equipo de apoyo a la supervision de

Institucional de Gestién Ambiental — | Asi mismo, remiti6 los formatos | la Subdirecciébn de Nutricion. Asi

PIGA de la SDIS. correspondientes al Programa de | mismo reposan en la herramienta de
Implementacioén de Consumo | almacenamiento de informacion
Sostenible. definida por la SDIS (SharePoint).

03 _ Com_Amb

4. Implementar los lineamientos, | EI Asociado para el periodo | Los soportes que dan cuenta de la
estrategias y actividades del | correspondiente a noviembre 2023, | actividad adelantada para el
Programa Uso Eficiente de Agua, | realiz6 la  divulgacién de los | cumplimiento del compromiso se
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5 conforme lo establece el Plan | lineamientos para el ahorro, uso | encuentran relacionados en el
% Institucional de Gestion Ambiental — | eficiente y cero desperdicios de agua y | Informe Mensual de Ejecucion del
& PIGA de la SDIS. para la implementacion del instructivo | periodo noviembre 2023 presentado

para la identificacién de fugas ocultas. por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
Asi  mismo, remiti6 los formatos | la Subdireccion de Nutricion. Asi
correspondientes al Programa Uso | mismo reposan en la herramienta de
Eficiente de Agua. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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03 Com Amb

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
El Asociado para el periodo | cumplimiento del compromiso se
correspondiente a noviembre 2023, | encuentran relacionados en el
5. Implementar los lineamientos, | realiz6 la  divulgacion de los | Informe Mensual de Ejecuciéon del

estrategias y actividades del | lineamientos para el ahorro y uso | periodo noviembre 2023 presentado

Programa Uso Eficiente de Energia, | eficiente de energia. por el Asociado y aprobado por el
conforme lo establece el Plan equipo de apoyo a la supervisiéon de
Institucional de Gestién Ambiental — | Asi  mismo, remiti®6 los formatos | la Subdirecciéon de Nutricion. Asi
PIGA de la SDIS. correspondientes al Programa Uso | mismo reposan en la herramienta de

Eficiente de Energia. almacenamiento de informacion

definida por la SDIS (SharePoint).

03 Com Amb

6. Remitir los documentos | EI Asociado remiti6 los documentos
establecidos como fuente de | establecidos como fuente de
verificacion de la implementacién | verificacion de la implementacion del
del Componente Ambiental, | Componente Ambiental,
debidamente diligenciados y en los | correspondientes al periodo noviembre
tiempos definidos en el Anexo | 2023, en los tiempos definidos por la
Técnico. SDIS.

Los soportes son relacionados en los
compromisos 1, 2, 3,4,5y 7

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
7. Participar en las actividades cumplimiento del compromiso se
propuestas por el Equipo de Gestién | EI  Asociado para el periodo | encuentran relacionados en el
Ambiental de la SDIS, mediante el | correspondiente a noviembre 2023, | Informe Mensual de Ejecucion del

desarrollo de campafias, | particip6 en la semana ambiental, | periodo noviembre 2023 presentado
actividades ladicas y | campafias y actividades propuestas por | por el Asociado y aprobado por el
conmemoracion de fechas | el Equipo de Gestion Ambiental de la | equipo de apoyo a la supervision de
ambientales y celebracién de | SDIS. la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
semanas con las diferentes mismo reposan en la herramienta de
tematicas ambientales. almacenamiento de informacion

definida por la SDIS (SharePoint).

03 Com Amb

3.2.2.4. Compromisos Componente Administrativo Y Financiero
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Entregar a la supervision o
interventoria la relacion del talento
humano requerido para la operacién
del Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo
con las condiciones y tiempos
establecidos en el anexo técnico,
para su correspondiente verificacion
y aprobacién. En caso de requerirse
reemplazos, se debera cumplir con
el mismo procedimiento.

El Asociado remitié la relacion de talento
humano y hojas de vida con sus
respectivos  soportes, via correo
electronico, el 21/04/2023; dando
cumplimiento con los lineamientos de la
SDIS.

La SDIS adelantd las acciones de
revision y aprobacion del talento
humano presentado por el Asociado y
remiti6 aval, via correo electronico, el
26/04/2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

04 Com Adm Fin

Contratar al talento humano
requerido en la proporcién vy
condiciones indicadas en el anexo
técnico.

El Asociado realizé la contratacion del
talento humano requerido para la
ejecucion del convenio de asociacion,
conforme lo sefalado en el anexo
técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

04 Com Adm Fin

Garantizar la permanencia vy
proporcion del talento humano
establecido en el anexo técnico para
la prestacion del servicio, durante el
plazo de ejecucion del convenio.

El Asociado garantizé la permanencia y
proporcion del talento humano durante
la prestacion del servicio del Comedor
Comunitario, conforme lo establecido en
el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

04 Com Adm Fin

Reemplazar al talento humano que,
por fuerza mayor, caso fortuito o
incapacidad, no preste sus servicios
en el Comedor Comunitario, o de

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se

No Aplica
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manera inmediata cuando se talento
presente renuncia voluntaria; dando
cumplimiento con los requisitos de
formacion y experiencia pertinentes,
asi como con los soportes
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contrato, afiliacion a seguridad
social y ARL.

registraron
humano.
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Proveer en un porcentaje del cinco
por ciento (5%) de los servicios
requeridos para la ejecucién del
convenio por parte de poblacién en
pobreza extrema, desplazados por
la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y
sujetos de especial proteccion
constitucional, de manera que no se
ponga en riesgo su cumplimiento
adecuado, conforme lo establecido
en el articulo 2.2.1.2.4.2.16. del
Decreto 1860 de 2021.

El Asociado vinculé para la ejecucion
del convenio de asociacion, un total de
1 persona que presentan alguna de las
situaciones tipificadas en el articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de
2021, cumpliendo con una provision del
5% del total del talento humano
contratado.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

04 Com Adm Fin

Vincular y mantener el minimo de
mujeres para la ejecucion del
convenio, de acuerdo con los
porcentajes establecidos en el
Decreto 332 de 2020, con plena
observancia de las normas
laborales o contractuales aplicables.

Para el periodo del presente informe, el
Asociado vinculé y mantuvo para la
ejecucion del convenio, un total de 8
mujeres que corresponden al 90% de
talento humano vinculado, dando
cumplimiento con el porcentaje
establecido en el Decreto 332 de 2020.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

04 Com Adm Fin

Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales - ARL, la
certificacion de la implementaciéon
del Sistema de gestion de la
seguridad y salud en el trabajo.

El Asociado adelantd la gestion de
solicitud de la certificacion de la
implementacion del Sistema de gestion
de la seguridad y salud en el trabajo,
ante la Administradora de Riesgos
Laborales — ARL.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EuMzd53NNOFFp_XbTC2navkBVshbyL5y5o7ofSCHEQngnw?e=NPRA7G
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EuMzd53NNOFFp_XbTC2navkBVshbyL5y5o7ofSCHEQngnw?e=NPRA7G

Codigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
D BOGOTADG: SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 29 de 99

Compromiso Actividad Soporte

almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint)

- Pagina 30 de 10!

04 Com Adm Fin
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del Comedor Comunitario, dos equipos | encuentran relacionados en el
de cOmputo (uno asignado para el | Informe Mensual de Ejecuciéon del
registro de asistencias en el aplicativo | periodo noviembre 2023 presentado
RAD y uno asignado para el desarrollo | por el Asociado y aprobado por el
de actividades del componente | equipo de apoyo a la supervision de
Inclusién Social), que cumplen con los | la Subdireccion de Nutricion. Asi
requisitos para la instalacion, | mismo reposan en la herramienta de
funcionamiento y acceso a los sistemas | almacenamiento de informacion
y aplicativos de la SDIS. definida por la SDIS (SharePoint)

8. Garantizar que el equipo de
computo cumpla con los requisitos
para la instalacion, funcionamiento y
acceso a los sistemas y aplicativos
de la SDIS.

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado realiz6 mantenimiento | Informe Mensual de Ejecucion del
preventivo a los equipos de cémputo | periodo noviembre 2023 presentado
asignados para el registro de | por el Asociado y aprobado por el
asistencias en el aplicativo RAD y el | equipo de apoyo a la supervision de
desarrollo de actividades del | la Subdireccion de Nutricion. Asi
componente Inclusién Social, en las | mismo reposan en la herramienta de
siguientes fechas: 28/10/2023 almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

9. Realizar mantenimiento preventivo
a los equipos de cOmputo, en
periodos no mayores a dos (2)
meses y actualizar el antivirus de
manera permanente por los medios
idéneos.

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
El Asociado garantiz6 para la prestacion | actividad adelantada para el
del servicio en el Comedor Comunitario, | cumplimiento del compromiso se
la conexién a internet para el equipo de | encuentran relacionados en el
computo asignado para el registro de | Informe Mensual de Ejecucion del
asistencias en el aplicativo RAD; de | periodo noviembre 2023 presentado
acuerdo con las especificaciones | por el Asociado y aprobado por el
contenidas en el anexo técnico. equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

10. Garantizar que el Comedor
Comunitario cuente con conexion a
internet, de acuerdo con las
especificaciones contenidas en el
anexo técnico durante la jornada de
prestacion del servicio.

04 Com Adm Fin
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11. Realizar registro de asistencia diaria

de los participantes del Comedor
Comunitario en el aplicativo web
RAD — Registro de Asistencia Diaria
a Comedores, de conformidad con
lo establecido en el Manual de
Usuario  Funcional Coordinador
(Cdodigo: MNL-SMT-007) de la SDIS
y en el Lineamiento vigente para
autorizar el registro de asistencia
por fuera del horario establecido.

El Asociado realizé el registro de
asistencia diaria de los participantes del
Comedor Comunitario en el aplicativo
web RAD - Registro de Asistencia
Diaria, correspondiente al periodo de
noviembre de 2023; de conformidad con
lo establecido en el Manual de Usuario
Funcional Coordinador.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

04 Com Adm Fin

. Entregar cuando sea el caso, a la
supervision 0 interventoria del
convenio, copia del contrato de
arrendamiento a mas tardar dentro
de los cinco (5) dias calendario
siguientes a la firma del acta de
inicio, el cual debera contener el
nimero de cuenta bancaria en la
cual realizara el pago del canon de
arrendamiento.

El Asociado present6 a la supervisién de
la SDIS, copia del contrato de
arrendamiento del espacio fisico
avalado para la operacion del Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

04 Com Adm Fin

.Contar con un buzén de
sugerencias a disposicion de la
ciudadania, en cumplimiento a la
normatividad  vigente y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

El Asociado dispuso de un buzén de
sugerencias en el Comedor
Comunitario, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el anexo
técnico para la atencién a la ciudadania,
en cumplimiento a la normatividad
vigente y los lineamientos emitidos por
la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

04 Com Adm Fin

. Garantizar la  asistencia  del
representante legal del ASOCIADO
al Comité Local de Seguimiento y
Evaluacion. En caso de que el

Para el presente periodo, la SDIS
convoco al Asociado al Comité Local de
Seguimiento y Evaluacion.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran  relacionados en el
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representante legal requiera asistir
a varios comités programados en la
misma fecha podrd asignar un
apoderado por medio de una
autorizacion  escrita, quien lo
representara en dichos espacios.
En ninguna circunstancia esta

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion

obligacion podra ser delegada al
talento humano que labora en el
Comedor Comunitario.

definida por la SDIS (SharePoint)
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04 Com Adm Fin

15. Cumplir con las obligaciones del

Sistema de Seguridad Social y
aportes parafiscales, segun Ilo
establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar
a ello. Para los casos de contratos
de orden de prestacion de servicios
debe verificar el pago de las
obligaciones de Seguridad Social.
La SDIS por medio de la supervisién
o interventoria, en el momento de
expedir cada certificacion para los
pagos, verificara y dejara
constancia de las obligaciones del
ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su
vigencia, estableciendo una
correcta relacion entre el monto
cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas. El aporte al sistema
de salud se debera liquidar
atendiendo lo preceptuado en los
articulos 3, 4, 5, de la Ley 797 de
2003 y el Decreto 510 de 2003.

El Asociado dio cumplimiento con las
obligaciones del Sistema General de
Seguridad Social conforme lo sefialado
en la normatividad vigente, presentando
las planillas de aportes y la certificacién
de cumplimiento debidamente suscrita.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

04 Com Adm Fin

. Pagar los salarios, honorarios,
prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales (segln
sea el caso) del talento humano,
dentro de los dos (2) ultimos dias
calendario del mes, a través de
transferencia electronica en la
cuenta de ahorros o corriente
suministrada por el personal al
momento de ser contratado; de
acuerdo con los valores definidos en
la estructura de costos establecida
para el convenio, efectuando los
pagos de derechos laborales y
parafiscales a que haya lugar.

El Asociado pagd los salarios,
honorarios, prestaciones  sociales,
correspondiente al mes de noviembre
de 2023, al talento humano.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

04 Com Adm Fin
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17. Cumplir de manera oportuna con los
aportes del ASOCIADO conforme lo
establecido en la estructura de

El Asociado realiz6 los aportes de
recursos correspondientes al periodo
del 1 al 30 de noviembre de 2023, de
acuerdo con lo establecido en la
estructura de costos, tal como se

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de

costos. observa en el numeral 6.4.2. APORTES | la Subdireccion de Nutricion. Asi
ASOCIADO, del presente informe. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint)
04 Com Adm Fin
18. Realizar los pagos de manera LOS. soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
oportuna 'y  acorde ~con lo cumplimiento del compromiso se
establecido en las condiciones de P . p
encuentran relacionados en el

negociacion con cada uno de sus
proveedores y presentar
bimestralmente a la supervision o
interventoria el paz y salvo de pago
a proveedores y espacio fisico
funcional (cuando aplique).
Exceptuando el pago a proveedores
locales el cual debera aportarse de
manera mensual.

El Asociado presentd paz y salvo de
pago a proveedores y espacio fisico
funcional, conforme las condiciones de
negociacion establecidas para estos
conceptos de gasto durante la ejecucion
del convenio.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

04 Com Adm Fin

19. Destinar exclusivamente los
recursos publicos que reciba debido
al respectivo convenio, para los
gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y
acorde con la propuesta objeto del
proceso competitivo.

Se destinaron exclusivamente los
recursos publicos recibidos por parte de
la SDIS para la ejecucién del convenio
6587-2023 acorde con la propuesta
objeto del proceso competitivo.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

04 Com Adm Fin

20. Presentar a la supervision o
interventoria las facturas para pago
de acuerdo con la normatividad
contable vigente, con sus

Para el periodo de octubre 2023
verificado, el Asociado presentd
Factura, con el lleno de requisitos
legales establecidos.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
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§ respectivos soportes, dentro de las encuentran relacionados en el
g fechas establecidas por la SDIS. Informe Mensual de Ejecucién del
g
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04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

La Fundacion Para El Desarrollo Social
Oriente realiz6 el registro de Ia
informacién correspondiente al Pago 6
en la plataforma transaccional SECOP
Il, cargando la factura de pago y el
certificado de cumplimiento de pago de
aportes al SGSS con sus respectivos
documentos complementarios.

21. Registrar en la plataforma
transaccional SECOP ll, las facturas
y documentos soporte presentados
por el ASOCIADO como requisito
para el procedimiento de pago
realizado por la SDIS.

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de

La Fundacion Para El Desarrollo Social

Oriente ha avanzado en el cumplimiento

22. Presentar un reporte mensual de las | de lo sefialado en el Decreto 248 de
compras locales de alimentos | 2021, realizando compras publicas de
realizadas durante el periodo, en el | alimentos a productores agropecuarios
modelo suministrado por la SDIS, el | locales.
cual contendra como minimo:
identificacion  del producto vy | Para el periodo noviembre 2023 se
proveedor, producto y variedad (es) | realizaron compras publicas de

del producto agropecuario | alimentos por valor de $ 27.551.750 lo ; . L

. . almacenamiento de informacion
comprado, cantidad (unidad o peso) | cual representa un avance acumulado definida por la SDIS (SharePoint)
de compray valor de la compra. del 57% en el cumplimiento del P

porcentaje minimo 04 Com Adm Fin

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se | No Aplica
realiz6 convocatoria a participar en la
Mesa Técnica Distrital de Compras
Publicas Locales de Alimentos.

23. Participar en los espacios de
articulacién que se definan por parte
de la Mesa Técnica Distrital de
Compras Publicas Locales de
Alimentos y de participar en su rol
de compradores de alimentos o de
sus materias primas, en las ruedas
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de negocios que se realicen en
virtud de lo establecido en la Ley
2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.
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Decreto Unico Reglamentario del
Sector Administrativo Agropecuario,
Pesquero y de Desarrollo Rural,
relacionado con las compras
publicas de alimentos.",
especificamente el articulo
2.20.1.13 Minimo de Compras | La Fundacién Para El Desarrollo Social
publicas de alimentos y suministros, | Oriente ha avanzado en el cumplimiento
de productos agropecuarios a | de lo sefialado en el Decreto 248 de
productores agropecuarios locales. | 2021, realizando compras publicas de
En el evento de no lograr el 30% | alimentos a productores agropecuarios
exigido, ya sea por inexistencia total | locales.

o parcial de proveedores de los
alimentos requeridos el ASOCIADO | Para el periodo octubre 2023 se
lo hard saber de inmediato al | realizaron compras publicas de
supervisor o interventor del | alimentos por valor de $ 27.551.750 lo
convenio, mediante comunicacién | cual representa un avance acumulado
escrita y allegando los documentos | del 50% en el cumplimiento del
que evidencien esta situacion. El | porcentaje minimo.

supervisor o interventor del
convenio, previa consulta que
realice a la secretaria técnica de la
Mesa Técnica Distrital de Compras
Publicas Locales de Alimentos,
impartird las instrucciones para que
pueda dar cumplimiento a la
obligacion legal de comprar
localmente a estos productores.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

04 Com Adm Fin

3.2.2.5. Compromisos con relacion ala entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en
infraestructura de propiedad de la SDIS.

Compromiso Actividad Soporte

1. Hacer buen uso y responder por los
bienes que le sean entregados para
la ejecucion del convenio, asi como,
restituirlos a la finalizacion del
mismo, mediante acta, con sus
respectivas placas de inventarios en
buen estado de conservacion vy
funcionamiento, salvo el deterioro
normal de uso, de conformidad con

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el | No Aplica
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.
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lo establecido en el numeral 4.4 del
“Manual de Procedimiento
Administrativo y Contable para el
Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito
Capital” (Resolucion 001 de 2001
para el Distrito Capital), la cual fue
adoptada por la SDIS, mediante la
Resolucion 223 de 2002.
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Recibir en calidad de préstamo de
uso, los bienes devolutivos
relacionados mediante acta de
levantamiento fisico de inventario

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el

realizado por la SDIS en la cual | espacio fisico en el cual opera el | No Aplica
consta: la cantidad, | Comedor Comunitario no es propiedad
especificaciones y valor de los | de la Secretaria Distrital de Integracion
bienes; acta que indica que las | Social.
partes acuerdan, hace parte integral
del presente convenio.
El Asociado no requirié el desarrollo de
Recibir en calidad de préstamo los | actividades para el cumplimiento del
bienes de consumo controlado que | presente compromiso, toda vez que el .
la SDIS entregue al Comedor | espacio fisico en el cual opera el No Aplica
g p p
Comunitario durante la ejecucion | Comedor Comunitario no es propiedad
del convenio. de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.
El Asociado no requirié el desarrollo de
Participar activamente en la | actividades para el cumplimiento del
diligencia de entrega en la que se | presente compromiso, toda vez que el No Aplica
levantara el acta que suscribiran | espacio fisico en el cual opera el
conjuntamente el delegado del | Comedor Comunitario no es propiedad
ASOCIADO y la SDIS. de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.
En caso de pérdida, dafio o hurto de
uno o varios de los elementos objeto
del convenio, este debera realizar la El Asociado no requiri6 el desarrollo de
reposicion del respectivo elemento, L o
- - actividades para el cumplimiento del
por uno de iguales o similares ;
caracteristicas, de acuerdo con lo preseqte c:o.mpromlso, toda vez que el .
espacio fisico en el cual opera el | No Aplica

establecido en los numerales 3.2.12
y 5.5 del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el
Manejo y Control de los Bienes de
los Entes Publicos del Distrito
Capital, expedido por la Secretaria
de Hacienda, Direccién Distrital de

Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.




PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

- Pagina 37 de 10!

BoGoT/\
AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

Acuerdo: 20231220-211316-5a5d98-59073343

2023-12-20721:56:57-05:00

ALCALDIA MAYOR F Fecha: Memo 12022021823 —
DEPOGOTADS: SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 36 de 99
Compromiso Actividad Soporte
Contabilidad mediante Resolucion
No. 01 de septiembre de 20 de
2001, y demas normas
concordantes.
El Asociado no requirio el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
Responder por los dafios que los | espacio fisico en el cual opera el No Aplica
bienes entregados en calidad de | Comedor Comunitario no es propiedad P
préstamo causen a terceros. de la Secretaria Distrital de Integracién
Social.
Suscribir el A_cta de Entre_ga a Ia} El Asociado no requirié el desarrollo de
SDIS de los bienes devolutivos, asi i .
h actividades para el cumplimiento del
como del estado de los bienes de resente compromiso, toda vez que el
consumo controlado, que se hayan P o fisi P 'I | q | i
entregado al Comedor Comunitario espacio fisico en €l cual opera e No Aplica
. - . Comedor Comunitario no es propiedad
durante la ejecucion del convenio, L .
L de la Secretaria Distrital de Integracion
dentro del mes siguiente a la .
- Social.
terminacion de este.
3.2.2.6. Compromisos Gestién Documental
Compromiso Actividad Soporte

Participar en la actividad de
fortalecimiento técnico en gestion
documental, a cargo del equipo de
gestion documental de la Direccion
de Nutricibn y Abastecimiento,
dentro de los primeros treinta (30)
dias calendario contados a partir de
la firma del acta de inicio del
convenio.

Se particip6 en las jornadas de
fortalecimiento  técnico en gestion
documental, a cargo del equipo de
gestidon documental de la direccién de
nutricién y abastecimiento los dias;

10/05/2023: Socializacion Anexo
Técnico, Gestion Documental
15/07/2023: Cualificacion Hoja de
Control

21/07/2023: Cualificacién Organizacién
Archivo Contractual

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

05 Ges Doc

Realizar la organizacién documental
(clasificacion, ordenacion,
descripcion), custodia (condiciones
de almacenamiento) y
administracion de los documentos
generados en la ejecucién del

Se realizaron 22 hojas de control en el
Gltimo formato version 2,
correspondiente a la caja 14, 15 y 17
producto de los cambios de estado del
mes de octubre 2023, y hojas de control
de versiones anteriores.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
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28 Compromiso Actividad Soporte
0o
:é% convenio emanada de los por el Asociado y aprobado por el
g2 componentes  Inclusiébn  social, equipo de apoyo a la supervision de
‘égﬁ,‘ Alimentacion, nutricion y salubridad, la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
253 Administrativo y financiero y mismo reposan en la herramienta de
§§§ Ambiental; teniendo en cuenta lo almacenamiento de informacion
£88 establecido en la Tabla de definida por la SDIS (SharePoint).

2 §§§ Retencién Documental aprobada

§f;§§gg por la Entidad, los instructivos, 05 Ges Doc

al ggg procesos, procedimientos y

normatividad que en materia
archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de manera
permanente desde el primer dia de
operacion hasta la finalizacién del
convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del
Proyecto 7745.

3. Guardar y custodiar con absoluta
reserva la informacion que maneje o
a la que tenga acceso durante la
ejecucion del convenio (Archivo de
expedientes de historias sociales y
archivo de expedientes de ejecucion
contractual de los componentes
Inclusiébn  social, Alimentacion,
nutricion y salubridad,
Administrativo y financiero 'y
Ambiental), evitando su destruccion
o utilizacion indebida; en caso de
cualquier dafio generado, pérdida
parcial o total de la documentacion,
debe informar de manera inmediata,
via correo electrénico, a la
supervision o0 interventoria con
copia al equipo de gestion
documental de la Direccion de
Nutriciébn y Abastecimiento de la
SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
El Asociado elabor6 el inventario | cumplimiento del compromiso se
documental en el formato FOR-GDO17- | encuentran relacionados en el
Versidon 2, para los expedientes de | Informe Mensual de Ejecucion del
historias sociales de los participantes | periodo noviembre 2023 presentado
del Comedor Comunitario y los | por el Asociado y aprobado por el
expedientes de ejecucién contractual de | equipo de apoyo a la supervision de
los componentes Inclusiébn social, | la Subdireccién de Nutricion. Asi
Alimentacion, nutricion y salubridad, | mismo reposan en la herramienta de
Administrativo y financiero y Ambiental. | almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

05 Ges Doc

4. Efectuar las alertas que, de acuerdo
con lo dispuesto en el anexo
técnico, se observen como posibles
riesgos para el desarrollo de las
actividades de gestion documental,
afectando la operacion del Comedor
Comunitario. Este reporte se
realizara al supervisor del convenio
con copia al equipo de gestidon
documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica
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5. Efectuar sin costo adicional para la
SDIS, la reconstruccion de los
documentos y expedientes producto
de la ejecucién contractual y cuya
afectacion haya ocurrido mientras
los soportes se encontraban bajo su
custodia y realizar las demas
acciones sefialadas en los
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procedimientos definidos por la
SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas
acciones también son aplicables
para los documentos producidos en
entornos digitales o electronicos, los
cuales son susceptibles a deterioro
por humedad, temperatura, luz,
polvo, instalaciones eléctricas en
mal estado, mal funcionamiento de
los sistemas o errores humanos, asi
como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica

6. Entregar sin claves, encriptaciones,
ni ninguna restriccién de seguridad,
bajo criterios archivisticos,
garantizando la integridad,
usabilidad, legalidad de |los
documentos y neutralidad
tecnoldgica, la informacién que sea
capturada, procesada, almacenada
y conservada en sistemas de
informacién, servidores y demas
medios electrénicos.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica

7. Efectuar la entrega de la totalidad
de los archivos producto de la
ejecucion contractual a la SDIS, sin
que esta actividad genere
compensacion alguna por parte de
la Entidad. Dicha documentacion
solo sera recibida si cumple con
todos los lineamientos definidos por
el Proceso de Gestion Documental
de la SDIS y la normatividad legal
vigente aplicable a la materia y sera
un requisito para el tramite de
liquidacion del convenio.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento | No Aplica
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.
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Compromiso Actividad Soporte

8. Presentar con el informe final de | Para el presente periodo no se requirié
ejecucion, a la supervision o | el desarrollo de actividades asociadas a
interventoria, el acta de aprobacién | este compromiso, toda vez que no se
de entrega de la documentacion | encuentra en tiempos de cumplimiento
generada durante la ejecucion del | de acuerdo con lo establecido en el
convenio. anexo técnico.

No Aplica

3.2.3. ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de Supervisora del convenio de asociacion 6587-2023, certifico que se ha realizado la verificacion del informe
de ejecucion presentado por el Asociado, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfacciéon con los compromisos
contractuales para el periodo certificado.

3.3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

3.3.1. COMPROMISOS GENERALES

OBLIGACION OBSERVACIONES

NUMERO DE
OBLIGACION
DEFICIENTE
A MEJORAR

SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE
NO APLICA

Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento  del convenio de
1 asociacion, suscribir el acta de inicio y las X Ninguna
deméas que se generen para la correcta
ejecucion y liquidacion de este.

Disponer de una cuenta bancaria para la
ejecucion del convenio, en la cual se llevara
el manejo exclusivo de los recursos
aportados por la SDIS. EI ASOCIADO
deberd entregar a la supervision o
interventoria la certificacion de la cuenta
2 bancaria con vigencia menor a 30 dias X Ninguna
calendario. Si el ASOCIADO presenta una
cuenta bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de recursos
propios, debera estar certificada por parte
de la entidad bancaria con saldo a cero.
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Implementar las acciones correctivas
necesarias para subsanar los hallazgos
evidenciados en las visitas de supervisiéon o
interventoria, dando respuesta y
cumplimiento a los planes de mejoramiento
y requerimientos generados, en los
términos establecidos en los mismos.

No Aplica

Permitir la labor de la supervision o
interventoria, equipos técnicos y
administrativos de la SDIS y entidades
externas con las que se articulen acciones
con ocasion de la operacion del Comedor
Comunitario y la ejecucion del convenio.

Ninguna

Informar de manera inmediata y por escrito
a la supervisién o interventoria, sobre las
visitas realizadas por entes de control a las
instalaciones del Comedor Comunitario.

Para el presente periodo, el Asociado
no adelanté actividades relacionadas
con el compromiso, toda vez que en
el Comedor Comunitario no se
recibieron visitas por parte de entes
de control.

Asistir a las reuniones convocadas por la
SDIS en el marco de la ejecucion del
convenio de asociacion y del Proyecto 7745
Compromiso por una Alimentacion Integral
en Bogota.

Ninguna

Utilizar estrictamente las instalaciones del
Comedor Comunitario para el cumplimiento
del objeto del convenio. En estas, NO se
podran ejercer actividades de proselitismo
politico, religioso, ideoldgico, comercial o de
cualquier otra indole.

Ninguna

Dar cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Distrital 389 de 2009 y demas

Ninguna
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normas concordantes, por lo cual no podra
recibir ni recaudar donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o
de participacion.

Informar inmediatamente a la supervision o
interventoria las situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afecten la
ejecucion del convenio.

Para el presente periodo, el Asociado
no adelanté actividades relacionadas
con el compromiso, toda vez que no
se encuentra en tiempo de
cumplimiento, de conformidad con lo
sefialado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios.

10

Garantizar que el recurso humano
contratado, conozca y dé cumplimiento a
los procesos, procedimientos, manuales,
lineamientos, protocolos, sistemas y
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso),
pertinentes para la prestacion del servicio y
la ejecucion del convenio.

Ninguna

11

Participar en el empalme con la
Subdireccion Local para la Integracion
Social correspondiente, al iniciar y finalizar
el convenio, suministrando la informacioén y
documentacién requerida en el marco del
convenio y los documentos que hacen parte
integral y se generen con ocasién al mismo.
Deberan asistir al empalme el responsable
del servicio y profesional social.

Ninguna

12

Presentar a la supervision o interventoria
informe mensual de ejecucién del convenio,
dentro de los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé cuenta del
cumplimiento de los  compromisos
generales y especificos por componente
(Inclusién social, Alimentacién, nutricion y
salubridad, Ambiental y Administrativo y
financiero), de acuerdo con los lineamientos
establecidos en el anexo técnico.

Ninguna
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Presentar a la supervision o interventoria
informe final de ejecucién del convenio,
dentro de los quince (15) dias calendario Para el presente periodo, el Asociado
siguientes a la fecha de finalizacién de este, no adelanto actividades relacionadas
que dé cuenta del cumplimiento de los con el compromiso, toda vez que no
13 compromisos generales y especificos por se encuentra en tiempo de
componente (Inclusién social, Alimentacion, cumplimiento, de conformidad con lo
nutricion y salubridad, Ambiental y sefialado en el anexo técnico del
Administrativo y financiero), de acuerdo con servicio Comedores Comunitarios.
los lineamientos establecidos en el anexo
técnico.
Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de dafios
14 |° perjgicios y de cualquier reclamacioén Ninguna
proveniente de terceros que tenga como
causa las actuaciones del ASOCIADO, sus
proveedores o terceros relacionados.
Cumplir con las condiciones ofertadas
15 dentro del proceso competitivo, de acuerdo Ninguna
con los lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS
Para el presente periodo, el Asociado
Las demas que se requieran para la no adelanté actividades relacionadas
16 adecuada ejecucion del convenio. con el compromiso, toda vez que no

fueron requeridas en el marco de la
ejecucion del convenio.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos relacionados con el
desarrollo de los compromisos
generales; dando cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6587-
2023.
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Construir la hoja de ruta del componente
inclusion social por el tiempo de ejecucién
1 del convenio, en el formato establecido por X Ninguna

la SDIS y cargarla en la herramienta de
almacenamiento de informacion definida
para tal fin.

Participar en la Mesa Local de Inclusion
Social de acuerdo con las condiciones
2 técnicas establecidas por la SDIS y las X Ninguna
convocatorias realizadas durante la
ejecucion del convenio.

Participar en la gestion y articulacion
intrainstitucional, interinstitucional e
intersectorial que aporte al fortalecimiento
de las capacidades individuales y colectivas
de los/as participantes del Comedor
3 Comunitario y sus hogares/familias y su X Ninguna
acceso a la oferta de servicios nacionales,
distritales, locales y territoriales identificada,
en coordinacion con el profesional del
Proyecto 7745 de la Subdireccién Local
para la Integracion Social correspondiente.

Desarrollar un (1) encuentro presencial para
construir y concertar los Acuerdos de
Convivencia y Participacion del Comedor
4 Comunitario, con un minimo de treinta (30)
personas participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.

X Ninguna

Publicar los acuerdos de convivencia y
5 participacion en un lugar visible del X Ninguna
Comedor Comunitario, por medio de
herramientas  didacticas con  fines
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pedagdgicos, de manera

alteraciones, tachones o enmendaduras.

legible, sin

Diligenciar

instrumento Lectura de

Realidades y concertar el Contrato Social
Familiar con el 100% de los participantes
del Comedor Comunitario y  sus
hogares/familias.

Ninguna

Referenciar a los participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias a los
servicios sociales existentes, de acuerdo
con la identificacion de intereses y
necesidades producto del analisis del
instrumento Lectura de Realidades -
Contrato Social Familiar y realizar registro
en la ficha SIRBE vigente.

Ninguna

Implementar procesos de agricultura
urbana organica con el 5% de participantes
del Comedor Comunitario de acuerdo con
los lineamientos establecidos en el anexo
técnico.

Ninguna

Desarrollar procesos de trasformacion de
alimentos con el 5% de hogares/familias
participantes del Comedor Comunitario que
incluyan formacion en manipulacién de
alimentos de minimo 10 horas y formacién
practica en transformacion de alimentos de
minimo 4 horas.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

10

Elaborar e implementar el plan de
transformacion de imaginarios
socioculturales con minimo el 60% de los
hogares/familias participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas en el anexo técnico

Ninguna

11

Implementar la estrategia Cocinando en
Familia con un (1) hogar/familia del

Ninguna
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Comedor Comunitario, de acuerdo con los
tiempos y procedimientos establecidos en el

anexo técnico.

12

Desarrollar una (1) actividad mensual de
sensibilizacion para la participacion en las
acciones de inclusion social, dirigida a los
participantes del Comedor Comunitario que
no se encuentran vinculados en estas
acciones y a los participantes que ingresan
a la modalidad de atencion producto de las
activaciones durante la vigencia del
convenio.

Ninguna

13

Desarrollar un (1) encuentro local de
diadlogo de saberes intercultural e
intergeneracional planeado, articulado y
concertado en la Mesa Local de Inclusion
Social.

Ninguna

14

Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el Contrato Social
Familiar al 100% de los hogares/familias
participantes del Comedor Comunitario,
registrarlo en el instrumento Lectura de
Realidades — Contrato Social Familiar y en
la Ficha SIRBE vigente.

Ninguna

15

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que evidencian
criterios de egreso de acuerdo con los
procedimientos y normatividad vigente,
registrar el seguimiento en la ficha SIRBE
vigente y enviar reporte semanal al
profesional local del Proyecto 7745
correspondiente, via correo electronico, con
los respectivos soportes del seguimiento
realizado.

Ninguna

16

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que no cumplen con
los acuerdos pactados en el Acta de

Ninguna
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Compromiso, registrar el seguimiento en la
ficha SIRBE vigente y enviar reporte

mensual en el formato establecido por la
SDIS al profesional local del Proyecto7745,
via correo electrénico, con los respectivos
soportes del seguimiento realizado. Cuando
los participantes incurran en faltas que
generan suspension o egreso inmediato, de
acuerdo con lo pactado en el Acta de
Compromiso, enviar reporte el mismo dia
de ocurrencia de la falta en el formato
establecido por la SDIS al profesional local
del Proyecto 7745, via correo electrénico,
con los respectivos soportes.

17

Actualizar la informacion diligenciada en la
ficha SIRBE vigente cuando presente
modificacion en las variables basicas,
variables transversales, ubicacion
geografica, informacion basica y transversal
sobre la familia, de acuerdo con las
orientaciones definidas por la SDIS y enviar
reporte quincenal al profesional local del
Proyecto 7745, via correo electronico, con
los respectivos soportes de actualizacion
gue se requieran.

Ninguna

18

Participar en encuentros de fortalecimiento
técnico, mesas de inclusiéon social, mesas
de trabajo, comités y demas espacios de
acuerdo con las convocatorias realizadas
por la Secretaria Distrital de Integracion
Social para la implementacion del
componente inclusién social y el Proyecto
7745 Compromiso por una Alimentacion
Integral en Bogota.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos en la implementacion del
componente Inclusion social; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6587-2023.
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NUMERO DE

OBLIGACION

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

El Asociado no adelantd la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
24/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Implementar el procedimiento “Operacion
entrega de apoyos alimentarios en los
1 servicios sociales de la SDIS”, teniendo en X
cuenta los documentos y formatos
Asociados a este.

Ofrecer menus especiales en las siguientes
fechas: navidad y fin de afio. El profesional
en nutricion y dietética del Comedor Para el presente periodo, el Asociado
Comunitario debera enviar la propuesta de no requiri6 el desarrollo de

menu especial antes del 10 de diciembre al
profesional en nutricién y dietética del
Proyecto 7745 asignado a la Subdireccion
Local, de acuerdo con los criterios
establecidos por la Subdireccion de
Nutricién.

actividades para el cumplimiento de
este compromiso, ya que este se
encuentra definido para el mes de
diciembre 2023.

Implementar la minuta de alimentos: minuta
patrén, ciclo de menus y analisis del aporte
nutricional para los distintos grupos de edad
determinados por la SDIS, suministrando
las raciones a la poblacion participante,
acorde con las condiciones establecidas en
el anexo técnico.

Ninguna

Realizar una encuesta de opinién con los
participantes del Comedor Comunitario
mayores de 18 afios, dentro de los primeros
treinta (30) dias de operacién del convenio,
con el fin de establecer la necesidad de
suministrar una preparacion vegetariana de
manera mensual.

Ninguna
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Suministrar una preparacion vegetariana

previa autorizacion del profesional en

nutricion y dietética de la Subdireccion
Local, de acuerdo con los resultados del
sondeo de opinidon realizado a los
participantes del Comedor Comunitario y a
las especificaciones establecidas en el
anexo técnico. Dicha preparacién no
implica costos adicionales para la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que los
resultados  obtenidos en las
encuestas realizadas a los
participantes del Comedor
Comunitario no  aceptaron la
inclusion de menu vegetariano.

Mantener disponible en un lugar visible del
Comedor Comunitario, las minutas patrén,
el ciclo de menuas y los documentos de
andlisis de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi como el
ciclo de menas y el mend del dia para
visualizacion de los participantes.

Ninguna

Realizar las preparaciones de alimentos
utiizando la totalidad de ingredientes
incluidos en el documento “Andlisis del
Aporte Nutricional” por grupo de edad de
cada uno de los 24 mends, en las
cantidades establecidas.

Ninguna

Capacitar al talento humano del Comedor
Comunitario en el manejo de minuta patron,
ciclo de menls y analisis nutricionales,
procedimiento “Operacion entrega de
apoyos alimentarios en los servicios
sociales” con sus documentos y formatos
Asociados.

Ninguna

Realizar la estandarizacion de utensilios
para el servido de alimentos y socializarla a
las personas manipuladoras de alimentos,
con el fin de dar cumplimiento a los pesos
servidos establecidos en la minuta patrén
de cada grupo etario y optimizar los tiempos
de servido.

Ninguna

10

Acoger las especificaciones del anexo
técnico para la realizacién y solicitudes de
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deben

intercambios de alimentos, los cuales

debidamente

justificados y diligenciados en los formatos
correspondientes. El formato Autorizacion
cambio de preparaciones, debe
encontrarse diligenciado por el profesional
en nutricion y dietética del Comedor
Comunitario.

Ninguna

11

Participar en las actividades de
fortalecimiento técnico en toma de medidas
antropomeétricas, sensibilizacion en
vigilancia  nutricional 'y las demas
programadas por la Subdireccion de
Nutricion.

Ninguna

12

Realizar la toma de datos antropométricos
de acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico, disponiendo de los equipos
antropométricos requeridos (bascula y
tallimetro establecidos en el anexo técnico).

Ninguna

13

Registrar la informacion de medidas
antropomeétricas en el sistema SIRBE de
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.

Ninguna

14

Realizar orientacion y abordaje a los casos
identificados con malnutricién, de acuerdo
con la linea técnica establecida por la
Subdireccion de Nutricion.

Ninguna

15

Definir e implementar el Plan de Promocién
de Estilos de Vida Saludable enfocado en
alimentacion, nutricion y actividad fisica,
que haya sido aprobado por la nutricionista
del Proyecto 7745 de la Subdireccion Local
de la SDIS.

Ninguna
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Registrar la informacion resultante de los
16 procesos de promocién de estilos de vida Ninauna

saludable en el sistema SIRBE de acuerdo 9

con lo establecido en el anexo técnico.

Entregar mensualmente el informe

cuantitativo de las acciones de promocion

en estilos de vida saludable y al finalizar el .
17 . - g Ninguna

convenio el informe cualitativo de las

acciones de promocioén en estilos de vida

saludable en el formato correspondiente.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacion de los
Subcomponentes Suministro
Alimentario, Vigilancia Nutricional y
Promocion en Estilos de Vida
Saludable; sin embargo, no se
presento afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6587-
2023.

Se realizarda el  seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacién de los
hallazgos.
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El Asociado no adelantd la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
24/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Dar cumplimiento con lo establecido en la
Resolucion 5109 de 2005 y demas normas
1 concordantes y complementarias, asi como X
los lineamientos técnicos establecidos por
el Ministerio de Salud y Proteccién Social,
el INVIMAy la SDIS.

Contar con el acta de inspeccién sanitaria
con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de
2 alimentos, emitida por la autoridad sanitaria X Ninguna
competente con concepto  sanitario
favorable, favorable con requerimientos con
fecha de expedicion inferior a un (1) afio.

Contar con los conceptos sanitarios
favorables o favorable con requerimientos
con fecha no superior a un (1) afio de los
proveedores directos de pollo, pescado,
carnicos, leche y derivados, productos a
3 base de huevo y pulpas de fruta. X Ninguna
Adicionalmente para pollo y carne presentar
autorizacion sanitaria de acuerdo con el
Decreto 1500 de 2007, lacteos y derivados
registro sanitario de acuerdo con la
Resolucion 719 de 2015.

Cumplir con lo establecido en la Resolucién
2674 de 2013, capitulo VII, articulo 29 y
demas normas vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.

X Ninguna

Brindar alimentos con la calidad, en la
cantidad, oportunidad y logistica requerida,
manteniendo a disposicion las remisiones o
facturas de los alimentos y elementos de

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
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aseo en el Comedor Comunitario y dando supervision en campo realizada el
cumplimiento al cronograma de recepcion 24/11/2023, generando medidas
de alimentos. contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).
Cumplir con lo establecido en la Resolucion
683 de 2012 “por medio de la cual se expide
el Reglamento Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los materiales,
6 objetos, envases y equipamientos Ninguna
destinados a entrar en contacto con
alimentos y bebidas para consumo
humano”, asi como las Resoluciones 834,
4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de
Salud y Proteccion Social.
Tomar y mantener las muestras diarias de
7 alimentos preparados de acuerdo con lo Ninguna
establecido en el anexo técnico.
Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e
implementar el Plan de Saneamiento de
8 acuerdo con la Guia de Plan de Ninguna
Saneamiento establecida por la Secretaria
Distrital de Integracién Social.
El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
Aplicar los controles de calidad, de acuerdo cumplimiento al compromiso; se
con lo establecido en el anexo técnico para evidenciaron hallazgos en visita de
ofrecer alimentos inocuos a los supervisiobn en campo realizada el
9 participantes. 24/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).
10 | Contar con las é&reas y mantener las El Asociado no adelanto la totalidad
condiciones de la infraestructura de actividades requeridas para dar
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establecidas en el anexo técnico para la
prestacion del servicio en el Comedor
Comunitario de acuerdo con lo establecido
en la Resolucién 2674 de 2013.

cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
24/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

11

Contar con el certificado de higienizacion de
tanques de almacenamiento de agua
potable, con tiempo de expedicién no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido en el
Decreto 1575 de 2007 y Resolucion 2115
de 2007), emitido por una empresa vigilada
por la Secretaria Distrital de Salud- SDS,
adjuntando el  Concepto  Sanitario
Favorable de la empresa, ficha técnica de
los productos utilizados y descripcion del
proceso realizado. Procedimiento que se
debera realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.

Ninguna

12

Implementar de manera adecuada el plan
de capacitacién continuo y permanente, de
acuerdo con los lineamientos establecidos
por la SDIS, al personal manipulador de
alimentos desde el momento de su
vinculacion al servicio, en coherencia con lo
sefialado en la Resolucién 2674 de 2013 y
en el anexo técnico.

Ninguna

13

Disponer de los planes de mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos e
instalaciones del Comedor Comunitario.

Ninguna

14

Permitir la aplicacion de pruebas
microbiolégicas  establecidas por la
normatividad nacional y los parametros
internos de la SDIS para los analisis a item
de ensayo de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de manos de
personal manipulador y agua de consumo.

Ninguna
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Cumplir con los requisitos microbiolégicos El Asociado no cumpli6 con la
vigentes de la normatividad nacional y los totalidad de requisitos y parametros
parametros microbioldgicos internos microbiolégicos  establecidos de
establecidos por la SDIS, para los analisis a acuerdo a los resultados obtenidos
15 | item de ensayo de materias primas, del 14/11/2023, generandose
productos terminados, superficies, frotis de medidas contractuales (Ver numeral
manos de personal manipulador y agua de 6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE
consumo y otros que sean requeridos por la MEJORAMIENTO Y
SDIS. REQUERIMIENTOS GENERADOS).
Para el presente periodo no se
. . requirié el desarrollo de actividades
Implementar las acciones correctivas para el cumplimiento de este
requeridas para subsanar las compromiso, toda vez que las
16 | observaciones, planes de mejoramiento o acciones ’de mejora  fueron
requerimientos que se deriven del - -
incumplimiento de los  parametros Zgl;gtadas para mes de diciembre de
microbiolégicos establecidos por la SDIS.
Conservar las contramuestras de materia
prima para andlisis microbioldgico, que el
laboratorio contratado por la supervisién o .
17 . . . . ; Ninguna
interventoria deje en las instalaciones del
Comedor Comunitario, en la cantidad y en
las condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.
. . Para el presente periodo no se
Tomar los items de ensayo necesarios, en requiri6 el desarrollo de actividades
caso de brote o evento epidemioldgico ara el cumplimiento de este
18 relacionado con posible contaminacion Eom romiso to%a vez que no se
alimentaria o enfermedad transmitida por presgntaron‘ brotes Oq eventos
alimentos — ETA. epidemioldgicos.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacion del Subcomponente
de Salubridad; sin embargo, no se
presento afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6587-
2023.
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Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacién de los
hallazgos.
3.3.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros
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Elaborar un Plan de Emergencias Yy
1 Contingencias el Comedor X Ninguna

Contar con visita y Concepto Técnico de
Seguridad Humana y Proteccion Contra
Incendios vigente menor a un (1) afio
expedido por la Unidad Administrativa
Especial - UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
24/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Contar con minimo un botiquin tipo A, el
cual debe estar ubicado en un sitio

estratégico y seguro del Comedor Ninguna

Comunitario.

Garantizar el cumplimiento de las medidas )
Ninguna

contra incendios, descargas eléctricas,
sustancias  peligrosas, seguridad en
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actividades en el Comedor Comunitario e
infraestructura.

Mantener actualizados los formatos
requeridos en el  Subcomponente

Ambientes Adecuados y Seguros, asi como Ninguna
la ficha de ingreso de visitantes al Comedor

Comunitario.

Generar medidas necesarias para que la

operacion del Comedor Comunitario no Ninguna

genere aglomeraciones.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacion del Subcomponente
de Ambientes Adecuados y Seguros;
sin embargo, no se presentd
afectacion en la prestacion del
servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6587-
2023.

Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacién de los
hallazgos.
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Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Gestién Integral
de Residuos, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Ninguna

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Implementacion
de Practicas Sostenibles conforme, lo
establece el Plan Institucional de Gestion
Ambiental — PIGA de la SDIS.

X Ninguna

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa de Consumo
3 Sostenible, conforme lo establece el Plan X
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Ninguna

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
4 Agua, conforme lo establece el Plan X Ninguna
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
5 Energia, conforme lo establece el Plan X Ninguna
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Remitir los documentos establecidos como
fuente de verificacion de la implementacion
del Componente Ambiental, debidamente
diligenciados y en los tiempos definidos en
el Anexo Técnico.

X Ninguna




ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISION

DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Fecha: Memo 12022021823 —
28/06/2022

Pagina: 58 de 99

- Pagina 59 de 10!

OBLIGACION

NUMERO DE
OBLIGACION

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

OBSERVACIONES

BOGOT/\
AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

Acuerdo: 20231220-211316-5a5d98-59073343

2023-12-20721:56:57-05:00

Participar en las actividades propuestas por
el Equipo de Gestion Ambiental de la SDIS,
mediante el desarrollo de campafias,
actividades ludicas y conmemoracion de
fechas ambientales y celebracion de
semanas con las diferentes tematicas
ambientales.

Ninguna

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
. presente periodo, no se evidenciaron
Concepto general del cumplimiento de las X hall la imol i del
obligaciones allazgos en la implementacion de
componente Ambiental; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6587-2023.
3.3.2.4. Compromisos Componente Administrativo y Financiero
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Entregar a la supervisién o interventoria la
relacion del talento humano requerido para
la operacion del Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo con las
condiciones y tiempos establecidos en el
anexo técnico, para su correspondiente
verificacion y aprobacion. En caso de
requerirse reemplazos, se deberd cumplir
con el mismo procedimiento.

Ninguna

Contratar al talento humano requerido en la
proporcion y condiciones indicadas en el
anexo técnico.

Ninguna




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISION

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Fecha: Memo 12022021823 —
28/06/2022

Pagina: 59 de 99

- Pagina 60 de 10!

NUMERO DE
OBLIGACION

OBLIGACION

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

OBSERVACIONES

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

BoGoT/\

Acuerdo: 20231220-211316-5a5d98-59073343

2023-12-20721:56:57-05:00

Garantizar la permanencia y proporcion del

talento humano establecido en el anexo
técnico para la prestacion del servicio,
durante el plazo de ejecucién del convenio.

Ninguna

Reemplazar al talento humano que, por
fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad,
no preste sus servicios en el Comedor
Comunitario, o de manera inmediata
cuando se presente renuncia voluntaria;
dando cumplimiento con los requisitos de
formacion y experiencia pertinentes, asi
como con los soportes mencionados en el
anexo técnico, contrato, afiliacion a
seguridad social y ARL.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se registraron reemplazos
del talento humano.

Proveer en un porcentaje del cinco por
ciento (5%) de los servicios requeridos para
la ejecucion del convenio por parte de
poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion
y sujetos de especial proteccién
constitucional, de manera que no se ponga
en riesgo su cumplimiento adecuado,
conforme lo establecido en el articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.

Ninguna

Vincular y mantener el minimo de mujeres
para la ejecucion del convenio, de acuerdo
con los porcentajes establecidos en el
Decreto 332 de 2020, con plena
observancia de las normas laborales o
contractuales aplicables.

Ninguna

Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales — ARL, la certificacion de
la implementacion del Sistema de gestion
de la seguridad y salud en el trabajo.

Ninguna
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Garantizar que el equipo de cémputo

cumpla con requisitos para la

instalacion, funcionamiento y acceso a los
sistemas y aplicativos de la SDIS.

Ninguna

Realizar mantenimiento preventivo a los
equipos de cémputo, en periodos no
mayores a dos (2) meses y actualizar el
antivirus de manera permanente por los
medios idoneos.

Ninguna

10

Garantizar que el Comedor Comunitario
cuente con conexién a internet, de acuerdo
con las especificaciones contenidas en el
anexo técnico durante la jornada de
prestacion del servicio.

Ninguna

11

Realizar registro de asistencia diaria de los
participantes del Comedor Comunitario en
el aplicativo web RAD - Registro de
Asistencia Diaria a Comedores, de
conformidad con lo establecido en el
Manual de Usuario Funcional Coordinador
(Codigo: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el
Lineamiento vigente para autorizar el
registro de asistencia por fuera del horario
establecido.

Ninguna

12

Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del convenio,
copia del contrato de arrendamiento a mas
tardar dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la firma del acta de
inicio, el cual debera contener el nimero de
cuenta bancaria en la cual realizara el pago
del canon de arrendamiento.

Ninguna

13

Contar con un buzén de sugerencias a
disposicion de la ciudadania, en
cumplimiento a la normatividad vigente y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

Ninguna
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Garantizar la asistencia del representante

14

legal del ASOCIADO al Comité Local de
Seguimiento y Evaluacién. En caso de que
el representante legal requiera asistir a
varios comités programados en la misma
fecha podra asignar un apoderado por
medio de una autorizacion escrita, quien lo
representard en dichos espacios. En
ninguna circunstancia esta obligacion podra
ser delegada al talento humano que labora
en el Comedor Comunitario.

Ninguna

15

Cumplir con las obligaciones del Sistema de
Seguridad Social y aportes parafiscales,
segln lo establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello.
Para los casos de contratos de orden de
prestacion de servicios debe verificar el
pago de las obligaciones de Seguridad
Social. La SDIS por medio de la supervision
o interventoria, en el momento de expedir
cada certificacion para los pagos, verificara
y dejara constancia de las obligaciones del
ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su vigencia,
estableciendo una correcta relacion entre el
monto cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas. El aporte al sistema de salud
se debera liquidar atendiendo lo
preceptuado en los articulos 3, 4, 5, de la
Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.

Ninguna

16

Pagar los salarios, honorarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales
(segun sea el caso) del talento humano,
dentro de los dos (2) Ultimos dias calendario
del mes, a través de transferencia
electronica en la cuenta de ahorros o
corriente suministrada por el personal al
momento de ser contratado; de acuerdo con
los valores definidos en la estructura de
costos establecida para el convenio,
efectuando los pagos de derechos laborales
y parafiscales a que haya lugar.

Ninguna
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Cumplir de manera oportuna con los

17 aportes del ASOCIADO conforme lo X Ninguna
establecido en la estructura de costos.

Realizar los pagos de manera oportuna y
acorde con lo establecido en las
condiciones de negociaciéon con cada uno
de sus proveedores 'y presentar
bimestralmente a la supervision o
interventoria el paz y salvo de pago a
proveedores y espacio fisico funcional
(cuando aplique). Exceptuando el pago a
proveedores locales el cual debera
aportarse de manera mensual.

18 X Ninguna

Destinar exclusivamente los recursos
publicos que reciba debido al respectivo
convenio, para los gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y acorde
con la propuesta objeto del proceso
competitivo.

19 Ninguna

Presentar a la supervision o interventoria
las facturas para pago de acuerdo con la
20 normatividad contable vigente, con sus X Ninguna
respectivos soportes, dentro de las fechas
establecidas por la SDIS.

Registrar en la plataforma transaccional
SECOP I, las facturas y documentos
21 soporte presentados por el ASOCIADO X
como requisito para el procedimiento de
pago realizado por la SDIS.

Ninguna

La Fundacion Para El Desarrollo
Social Oriente ha avanzado en el
cumplimiento de lo sefialado en el
X Decreto 248 de 2021, realizando
compras publicas de alimentos a
productores agropecuarios locales.

Presentar un reporte mensual de las
compras locales de alimentos realizadas
durante el periodo, en el modelo
suministrado por la SDIS, el cual contendra
como minimo: identificacién del producto y
proveedor, producto y variedad (es) del
producto agropecuario comprado, cantidad
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(unidad o peso) de compra y valor de la Para el periodo octubre 2023 se
compra. realizaron compras publicas de
alimentos por valor de $ 25.411.150
lo cual representa un avance 50 % en
el cumplimiento del porcentaje
minimo.
Participar en los espacios de articulacién
que se definan por parte de la Mesa Técnica Para el presente fiodo n
Distrital de Compras Publicas Locales de L el P periodo no  se
Alimentos y de participar en su rol de requirio el desarrollo de ac.t|V|dades
. asociadas a este compromiso, toda
23 compradores de alimentos o de sus :
materias primas, en las ruedas de negocios vez que se encuentra en tiempos de
. ' : . cumplimiento de acuerdo con lo
que se realicen en virtud de lo establecido . P
en la Ley 2046 de 2020 y las normas establecido en el anexo técnico
reglamentarias.
Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el
cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del
Decreto 1071 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo
Rural, relacionado con las compras publicas La Fundacién Para El Desarrollo
de alimentos.", especificamente el articulo Social Oriente ha avanzado en el
2.20.1.13 Minimo de Compras publicas de cumplimiento de lo sefialado en el
alimentos y suministros, de productos Decreto 248 de 2021, realizando
agropecuarios a productores agropecuarios compras publicas de alimentos a
locales. En el evento de no lograr el 30% productores agropecuarios locales.
exigido, ya sea por inexistencia total o
24 parcial de proveedores de los alimentos Para el periodo noviembre 2023 se
requeridos el ASOCIADO lo hara saber de realizaron compras publicas de
inmediato al supervisor o interventor del alimentos por valor de $ 27.551.750
convenio, mediante comunicacion escrita y lo cual representa un avance
allegando los documentos que evidencien acumulado del 50% en el
esta situacion. El supervisor o interventor cumplimiento del porcentaje minimo.
del convenio, previa consulta que realice a
la secretaria técnica de la Mesa Técnica
Distrital de Compras Publicas Locales de
Alimentos, impartira las instrucciones para
que pueda dar cumplimiento a la obligacion
legal de comprar localmente a estos
productores.
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Como resultado del ejercicio de

supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
Concepto general del cumplimiento de las hallazgos en la implementacion del
obligaciones componente Administrativo y
financiero; dando cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6587-
2023.

3.3.2.5. Compromisos con relacion ala entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en
infraestructura de propiedad de la SDIS.

OBLIGACION

OBLIGACION OBSERVACIONES

NUMERO DE

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

Hacer buen uso y responder por los bienes
que le sean entregados para la ejecucién
del convenio, asi como, restituirlos a la
finalizaciéon del mismo, mediante acta, con

sus respectivas placas de inventarios en
buen estado de conservacion |y
funcionamiento, salvo el deterioro normal
de uso, de conformidad con lo establecido
en el numeral 4.4 del “Manual de
Procedimiento Administrativo y Contable
para el Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito Capital”
(Resolucion 001 de 2001 para el Distrito
Capital), la cual fue adoptada por la SDIS,
mediante la Resolucion 223 de 2002.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Recibir en calidad de préstamo de uso, los
bienes devolutivos relacionados mediante
acta de levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual consta: la
cantidad, especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las partes

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracién Social.
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convenio.

acuerdan, hace parte integral del presente

Recibir en calidad de préstamo los bienes
de consumo controlado que la SDIS
entregue al Comedor Comunitario durante
la ejecucion del convenio.

El Asociado no requiri6 el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Participar activamente en la diligencia de
entrega en la que se levantara el acta que
suscribiran conjuntamente el delegado del
ASOCIADO Yy la SDIS.

El Asociado no requirio el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

En caso de pérdida, dafio o hurto de uno o
varios de los elementos objeto del convenio,
este debera realizar la reposicion del
respectivo elemento, por uno de iguales o
similares caracteristicas, de acuerdo con lo
establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5
del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el Manejo
y Control de los Bienes de los Entes
Publicos del Distrito Capital, expedido por la
Secretaria de Hacienda, Direccion Distrital
de Contabilidad mediante Resolucién No.
01 de septiembre de 20 de 2001, y demas
normas concordantes

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Responder por los dafios que los bienes
entregados en calidad de préstamo causen
a terceros.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.
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Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de El Asociado no requiri6 el desarrollo

los bienes devolutivos, asi como del estado
de los bienes de consumo controlado, que
se hayan entregado al Comedor
Comunitario durante la ejecucion del
convenio, dentro del mes siguiente a la
terminacion de este.

de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

3.3.2.6. Compromisos Gestién Documental

OBLIGACION

NUMERO DE
OBLIGACION

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Participar en la actividad de fortalecimiento
técnico en gestion documental, a cargo del
equipo de gestion documental de la
Direccion de Nutriciébn y Abastecimiento,
dentro de los primeros treinta (30) dias
calendario contados a partir de la firma del
acta de inicio del convenio.

Ninguna

Realizar la organizacion documental
(clasificacién, ordenacién, descripcion),
custodia (condiciones de almacenamiento)
y administracion de los documentos

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
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generados en la ejecucién del convenio
emanada de los componentes Inclusién

social, Alimentacién, nutricién y salubridad,
Administrativo y financiero y Ambiental;
teniendo en cuenta lo establecido en la
Tabla de Retencion Documental aprobada
por la Entidad, los instructivos, procesos,
procedimientos y normatividad que en
materia archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de manera permanente
desde el primer dia de operacion hasta la
finalizacion del convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del Proyecto
7745.

supervisién en campo realizada el
09/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS)

Guardar y custodiar con absoluta reserva la
informacién que maneje o a la que tenga
acceso durante la ejecucion del convenio
(Archivo de expedientes de historias
sociales y archivo de expedientes de
ejecucion contractual de los componentes
Inclusion social, Alimentacién, nutricion y
salubridad, Administrativo y financiero y
Ambiental), evitando su destruccion o
utilizacién indebida; en caso de cualquier
dafio generado, pérdida parcial o total de la
documentacion, debe informar de manera
inmediata, via correo electrénico, a la
supervision o interventoria con copia al
equipo de gestion documental de la
Direccion de Nutricion y Abastecimiento de
la SDIS.

Ninguna

Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el anexo técnico, se observen
como posibles riesgos para el desarrollo de
las actividades de gestion documental,
afectando la operacion del Comedor
Comunitario. Este reporte se realizara al
supervisor del convenio con copia al equipo
de gestion documental de la Direcciéon de
Nutricién y Abastecimiento.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
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Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la
reconstruccion de los documentos vy
expedientes producto de la ejecucion
contractual y cuya afectacion haya ocurrido
mientras los soportes se encontraban bajo
su custodia y realizar las demas acciones
sefialadas en los procedimientos definidos
por la SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas acciones
también son aplicables para los
documentos producidos en entornos
digitales o electronicos, los cuales son
susceptibles a deterioro por humedad,
temperatura, luz, polvo, instalaciones
eléctricas en mal estado, mal
funcionamiento de los sistemas o errores
humanos, asi como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Entregar sin claves, encriptaciones, ni
ninguna restriccion de seguridad, bajo
criterios  archivisticos, garantizando la
integridad, usabilidad, legalidad de los
documentos y neutralidad tecnoldgica, la
informacién que sea capturada, procesada,
almacenada y conservada en sistemas de
informacioén, servidores y demas medios
electrénicos.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Efectuar la entrega de la totalidad de los
archivos producto de la ejecucién
contractual a la SDIS, sin que esta actividad
genere compensacion alguna por parte de
la Entidad. Dicha documentacion solo sera
recibida si cumple con todos los
lineamientos definidos por el Proceso de
Gestion Documental de la SDIS y la
normatividad legal vigente aplicable a la
materia y sera un requisito para el tramite
de liquidacién del convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
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TEsg Presentar con el informe final de ejecucion, requirié el desarrollo de actividades
a la supervision o interventoria, el acta de asociadas a este compromiso, toda
8 aprobacioén de entrega de la documentacion X -
p 9 ) - vez que se no encuentra en tiempos
genera(_ja durante la ejecucion  del de cumplimiento de acuerdo con lo
convenio. . .
establecido en el anexo técnico.
Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas derivadas de los hallazgos
evidenciados en la implementacion
de los lineamientos de gestion
documental; sin embargo, no se
- presentd afectacion en la prestacion
Concepto general del cumplimiento de las R P
obligaciones X del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6587-
2023.
Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacién de los
hallazgos.

3.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA

= Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno
de los componentes de la atencion; de acuerdo con los lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.

= Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demas que se requieran para la ejecucion
del convenio de asociacion 6587-2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos definidos
por la Secretaria Distrital de Integracion Social.

3.5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO
DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES

Ninguna.
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'“' 4. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION
ép VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $565.141.051
258
s2:| | ADICIONES: $0
53 | REDUCCIONES: No aplica
1 aﬁ%% VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $501.975.298
AR
"~ 28] | VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $63.165.753
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE): No aplica
AMORTIZACION: No aplica
Certifico que el valor auton;ado por cgncepto .de ANTICIPO est4 de S| NO APLICA: X
acuerdo con el plan del manejo de inversion del mismo. E—
CONCEPTO VALOR A PAGAR
COSTOS VARIABLES Valor Minuta (Alimentos). $24.287.480
Talento humano - Reconocimiento al desgaste y uso de los9
COSTOS FIJOS bienes no consumibles. $8.460.011
COSTOS DE REALIZACION Dotacion - Elementos de aseo y desinfeccion - Archivo. $0
DESCUENTOS No aplica. $0
OTROS No aplica. $0
TOTAL $32.747.491

= La informacion reportada en el numeral 4. SITUACION FINANCIERA DEL
CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION, corresponde a los
aportes de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos
del convenio de asociacion.

= El concepto de gasto Talento Humano corresponde a: responsable del
OBSERVACIONES ADICIONALES: servicio, profesional social, operarios/as (manipuladores/as de alimentos) y
auxiliar administrativo.

= El Asociado dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion, conforme
los compromisos generales y especificos pactados en el clausulado y los
lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.
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parafiscales

parafiscales

BOGOT/\

Riesgos Profesionales

noviembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

.
o

”‘-'El 4.1. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

gﬁg PERIODO DE PAGO FECHA DE PAGO

a2z ITEM ARO — MES ARIO — MES - DIA VALOR

ggz Pension noviembre 2023 Se adjunta gertificado de Se adjunta 9ertificado de
S parafiscales parafiscales

;%%E Salud noviembre 2023 Se adjunta certificado de Se adjunta certificado de
LIS

Se adjunta certificado de
parafiscales

Parafiscales

noviembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISION O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.
RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento de los compromisos generales y especificos pactados, en términos de calidad y oportunidad.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

6.1. VISITAS DE SUPERVISION EN CAMPO

Componente Inclusién Social

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 15/11/2023 6587-2023 1S 15 11 2023.pdf
Seguimiento 22/11/2023 6587-2023 IS 22 11 2023.pdf

Componente Alimentacion, Nutricion y Salubridad

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 17/11/2023 6587-2023 ANS 17 11 2023.pdf
Seguimiento 24/11/2023 6587-2023 ANS 24 11 2023.pdf

Evaluacion de la Calidad Microbioldgica
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Tipo de Visita Fecha Soporte

Toma de item de Ensayo 10/11/2023 6587-2023 Tom Mic NOV_2023.pdf

Componente Administrativo y Financiero
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E;} Tipo de Visita Fecha Soporte

8

- Seguimiento Administrativa 28/11/2023 6587-2023 ADM 28 11 2023.pdf
Seguimiento Financiero 04/12/2023 6587-2023 FIN 04 12 2023.pdf

Componente Ambiental

Tipo de Visita Fecha Soporte

Seguimiento 29/11/2023 6587-2023 AMB 29 11 2023.pdf

Gestion Documental

Tipo de Visita Fecha Soporte

Seguimiento 09/11/2023 6587-2023 GD 09 11 2023.pdf

6.2. OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS

Tipo: O: Observacion — P: Plan de Mejoramiento — R: Requerimiento.
Cm: Compromiso especifico establecido en el clausulado del convenio.
Vr:  Variable registrada en acta de visita de supervision.

6.2.1. COMPONENTE INCLUSION SOCIAL

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_’ Seguimiento Estado
Generacion
i'\rllgtrusr‘:entkc])a dl:ggﬂcr:;ado deel Realizo el diligenciamiento del
. instrumento lectura de
realidades y concretar el :
contrato social familiar con los realidades Yy concretar el
articioantes con fecha de contrato social familiar con los
(0] 6 6 P P 23/05/2023 | participantes con fecha de Cerrado

cambio de estado.
Adicionalmente no se reporta
en la ficha SRIBE la anotacion
para los que no soportan
SISBEN y aseguramiento.

cambio de estado.
Adicionalmente se reporta en la
ficha SRIBE la anotacion para
las consultas que soportan
SISBEN y aseguramiento.
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha” Seguimiento Estado
Generacion

No cuenta con referenciaciqnes Cuenta con las respectivas

(0] 7 7 g?RgeEssgig'g:qu?tes’ en ficha 23/05/2023 referenciacippes faltantes de Cerrado

los tres participantes.

Para la fecha solo 28 lecturas
de realidades que cuentan con
rayado en la ficha SIRBE
vigente, evidenciando que no
hay rayados de aseguramiento, Cuenta con el rayado Cerrado

(0] 6 6 SISBEN y VPH. por tiempos de | 23/06/2023 | correspondiente en la ficha
ejecucion contractual debia SIRBE vigente
tener el 100%, de las historias
sociales con su lectura de
realidad y soporte en la ficha
SIRBE.
Se evidencia inconsistencias 30/08/2023: Se evidencia
en el diligenciamiento de la ajuste en el diligenciamiento de
programacion del mes Julio en la programacion del mes julio
cuento a las modificaciones de en modificacion de espacios
espacios convocados y en el convocados y en el mes de

(0] 1 1 mes agosto en. el 16/08/2023 | agosto los compromisos 5, 6, 7, Cerrado
diligenciamiento de actividades 8 9 la modificacion de
de compromisos 5, 6, 7, 8,9, no T y
cuenta con la modificacién de agricultura urbana de fecha
actividad de agricultura urbana 14/08/2023.
programada para la fecha
14/08/2023.
Se evidencia inconsistencias 30/08/2023: Se realizo el ajuste
Egctu?; d(ejlll!?:;;icégrgéesmeon tigg en la lectura de realidades en

(e} 6 6 de identificacion, estado actual, 16/08/2023 tipo de identificacion, estado Cerrado

fecha cambio de estado, asi
como en los items articulacion
y promocion, imaginarios,
incumpliendo lo establecido en
el anexo técnico.

actual, fecha cambio de estado,
asi mismo en items articulacién
y promocion e imaginarios.
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6.2.2. COMPONENTE ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUBRIDAD

6.2.2.1. Subcomponente Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional Y Promocion En Estilos De Vida

e Saludable
g%g Tipo | Cm. Vr. Descripcion Ge'rzlgtr::c?ién Seguimiento Estado
E@%%E De acuerdo con el plan de
g1 ¥ gy muestreo implementado, para
2 eae ol grupo i yores s 09/05/2023: De acuerdo al plan
afos, menu 11, las porciones de muestreo |mplementad0
(0] 3 46 | servidas no se ajustan alrango | 28/04/2023 ggralil g;ggg etlggo "éiﬁii Cerrado
en peso establecido para la . o P
hamburguesa de carne de res servidas se ajustan al rango de
a las finas hierbas y para el en peso establecido.
guacamole.
No se realiza las
preparaciones de los
alimentos, menu 11, utilizando
la totalidad de ingredientes
incluidos en el documento
“Analisis del aporte nutricional”
e 2‘; Zda%'edaggbggz 09/05/2023: Se utiliza la
P P . totalidad de  ingredientes
perlada, se requeria de papa listados en el analisis
R 7 5 14.4 kg en neto, se adiciono 28/04/2023 L | | Cerrado
9.75 kg, faltando 4.6 kg, nutnmong, para as
adicional, para el guacamole Egip:grrlzclllones menu 20,
peso neto (suma aguacate, '
pimentén, cebolla, limon,
cilantro), se requeria 21.8 kg,
utilizando peso neto de
guacamole 13.3 kg, con el total
de los ingredientes, faltando
8.5 kg.
17/05/2023: Se evidencia
formatos de control de
temperatura de equipos
actualizados, sin embargo, la
. informacién registrada en el
][\cl)(:rsgtcce)ncuggtra a;;l;ztarlcl)zlado deel formato de control de entradas
(e} 1 15 | temperatura de equipos de 9/05/2023 Zef)%lllg asc’orrllol]:mgg:jd; gj‘éaelﬁ Cerrado
frio, registra informacion del . .
08/05/2%23 primera toma registro  refiere  15kg, —en
' ' existencias 2.6 kg, la leche, en
registros 138 bolsas, en
existencia 180 bolsas.
09/06/2023: Se evidencia
informacién registrada en el
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Tipo | Cm. Vr. Descripcion Fecha” Seguimiento Estado
Generacion
formato de control de entradas
y salidas, no coincide para la
leche en existencias 197 litros
y en registro 346 litros
22/06/2023: Se evidencia
informacién registrada en el
formato de control de entradas
y salidas, coincide para la leche
No cuenta con capacitacion de
recepcion de alimentos, )
cterce  minimos " as e
o | 8 | 20 |2cehacon 51%9/22)6(;:;32% ow | 9/05/2023 | con fecha del 19/04/2023, Cerrado
tiempos establecidos, segun sobr:e criterios de aceptacion y
anexo técnico. rechazo.
No presenta solicitud y/o
autorizacion por escrito, en el
formato establecido por parte
de la nutricionista local, para 09/06/2023: Presenta solicitud
realizar tres (3) intercambios ylo autorizacion por escrito, en
del menu 3 del dia, asi: Postre, el formato establecido por parte
o 2,3, 1 se e.ntreg:d papaya en lugar _de 17/05/2023 de !a ngtricionista} local, para Cerrado
10 uva; tubérculo, platano frito realizar intercambios del menu
(verde) en monedas, en lugar 23 del dia, en la preparacién
de platano cocido en canela; platano maduro melao, se
ensalada, se utliza pera en entregé platano maduro en
lugar de manzana. tajada
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Tipo | Cm. Vr. Descripcion Gelrjg(rzgcaién Seguimiento Estado

No se implementa
adecuadamente el
procedimiento “Operacion
entrega de apoyos
alimentarios”, dado que se
recibe alimento pendiente ) .
(acelga) durante el servicio, 09/06/2023: No se implementa
siendo las 11:40 am, adicional, adecugde}mente “ .,E|
no ingresa alimentos procedimiento Operacion
pendientes para el suministro er_wtrega _ de . apoyc;s
del dia siguiente mend 4 del allmentarlos, la informacién
18/05/2023, como platano registrada en el formato
verde, por otro lado, durante la ﬁgt::?)?r?;d{e salidas de la leche

0 1 g | Visita, se completa alimentos | 055 Cerrado
para el menu del dia (papayay 22/06/2023: Se imol ¢
platano verde), es decir, no se : plementa
cumple con cronograma (dias adecua}de_lmente “ ”el
y horarios) de proveedores. Se procedimiento Operacién
evidencia en formato de er.‘”ega . de __apoyos
recepcion de alimentos que allmentarlos, la informacién
ingresa alimentos completos registrada en el formato
el 12/05/2023, cuando se en.traQas y salidas de la leche
observa pendientes de cebolla coincide
comun, papaya, leche liquida,
platano maduro y papa criolla,
asi mismo, no se registra en
las remisiones faltantes o
pendientes.
Se realiza entrega de
almuerzos para consumo en
casa, sin contar con
autorizacion de la referente
local, el comedor remite correo 09/06/2023: Se realiza entrega
solicitando  autorizacién el de almuerzos para consumo en

(@] 1,6 42 | 05/05/2023, adicional, se 17/05/2023 casa, se cuenta con Cerrado
realiza entrega de dos autorizacion de la referente
almuerzos de las nifias Nicol local el dia 30/05/2023
Vanessa Herrera y Yuliana
Herrera, las cuales no estan
relacionadas en dicha
solicitud.
De acuerdo con el plan de 09/06/2023: De acuerdo con el
muestreo implementado para plan de muestreo
el grupo etario mayores de 14 implementado para el grupo

(@] 3 46 | afos, las porciones servidas, 17/05/2023 etario 9-13 afios, las porciones Cerrado
no se ajustan al rango de servidas, no se ajustan al rango
tolerancia en gramaje, para la de tolerancia en gramaje, para
ensalada de lechuga, pera, la proteina y la ensalada
fresa y crema de leche.
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22/06/2023: De acuerdo al plan
de muestreo implementado
para el grupo etario mayor de
14 afios, las porciones
servidas, no se ajustan al rango
de tolerancia en gramaje, para
el tubérculo platano maduro
frito en monedas

04/07/2023 Se evidencia que
se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta  patron menu 20
semana 4 para grupo de edad
mayores de 14 anos,
ajustandose al rango de
tolerancia en gramaje (peso)
establecido en el anexo
técnico.

5-9 6

No se adquiere 13.3kg de
platano verde, requeridos para
el suministro del dia siguiente,
menu 4 del 18/05/2023

17/05/2023

09/06/2023: Se adquiere toda
la materia prima del dia
siguiente

Cerrado

11 50

La nutricionista no cuenta con
capacitacion de
fortalecimiento toma de
medidas antropométricas y de
sensibilizacion vigilancia
nutricional

9/06/2023

22/06/2023: La nutricionista no
cuenta con capacitacion de
fortalecimiento toma de
medidas antropométricas y de
sensibilizacion vigilancia
nutricional

04/07/2023 Se evidencia que la
nueva nutricionista del
asociado Angela Rodriguez
cuenta con asistencia al
fortalecimiento técnico en toma
de medidas antropométricas
con fecha 03/03/2022 vy
sensibilizacion en vigilancia
nutricional con fecha
23/06/2023.

Cerrado

No se mantiene en un lugar
visible del Comedor
Comunitario, ciclo de menus
para visualizacion de los
participantes.

22/06/2023

04/07/2023 Se evidencia que
se encuentran publicados de
forma visible a los participantes
los ciclos de menus y el mena
del dia.

Cerrado
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Generacion
25/07/2023 Se evidencia que
no se realiz6 el ajuste en el plan
de compras en la fruta
granadilla, acorde a los grupos
etarios establecidos, se tiene
establecido en plan de
compras 37,2g de granadilla y
El plan de compras no se para los grupos que cuenta el
encuentra ajustado en la comedor se requieren 72,97
cantidad de fruta granadilla, kg.
acorde a los grupos etarios No se realiza el
establecidos, se tiene diligenciamiento del formato de
establecido en plan de recepcion de materias primas
compras 37,5 kg de granadilla adecuadamente, dado que se
y para los grupos que cuenta encuentra registrado alimento
el comedor se requieren 72,97 sin haber llegado aun y el
kg. Adicional se evidencia que formato de verificacion de
no coincide las fechas de vehiculos transportadores
recepcion de materias primas presenta diligenciamiento
con la remisién de entrega de adelantado con fechas 28 y 29
o 1 9 aliment_gs ~se registra en 04/07/2023 de julio de 2023. Cerrado
recepcion ingreso de Fruver el
dia 23/06/2023 y en remisién 03/08/2023.Se evidencia
se encuentra fecha ajustado el plan de compras en
27/06/2023. No se encuentra relacién a la fruta granadilla se
actualizado el formato de requieren 73 kilos plan de
recepcion de alimentos solo se compras e ingresa 73 kilos. Se
tiene registro hasta encuentra ajustado el formato
24/06/2023 'y se tiene de verificacion de vehiculo de
remisiones con fechas transporte con ingreso de
30/06/2023 y 01/07/2023. Y materias primas. Sin embargo,
las cantidades reportadas en no existe coherencia en
remisiones no coincide con las relacion al producto helado
existencias de alimentos como pendiente 1 kilo en formato de
mandarina, papa criolla. recepcion de materia prima y
entradas y salidas de
alimentos.
25/08/2023: Se evidencia plan
de compras formato de
entradas y salidas de materia
prima con existencias en
bodega acorde.
Los alimentos que requieren
cadena de frio como yogurt, no 25/07/2023: Se evidencia que
se estdn almacenados en los alimentos que requieren
o 1 11 condicipnes _ge temperaturzil 04/07/2023 cadena de frio estan Cerrado
de refrigeracion. Se encontro almacenados en adecuadas
yogurt sobrante fuera del condiciones de temperatura de
refrigerador en temperatura refrigeracién y/o congelacion.
ambiente.
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No se ~cuenta con el 25/07/2023: Se evidencia que
diligenciamiento del “Formato se encuentra actualizado el
o 1 15 de cqntrol de" entrada} y salida 04/07/2023 diligenciamiento del Formgto Cerrado
de alimentos”, actualizado, se de control de entrada y salida
encuentra registro hasta el dia de alimentos, acordes a los
30/06/2023. alimentos.
25/07/2023: Se evidencia que
. . el comedor presenta formato
Se evidencia formato de toma de toma de talla y peso
de talla y peso realizada el dia realizada el dia 24/06/2023 a
24/06/2023 a 122 o X
e . 122 participantes del primer
participantes, sin embargo, el )
- semestre del 2023, sin
listado de toma de datos ,
- embargo, ain no se encuentra
antropométricos no cuenta el registto de las tomas
(0] 12,13 | 51 con la flrm_a de _Ia nutricionista 04/07/2023 | efectuadas, se ingresé solo el Cerrado
quien realizo dicha actividad, .
o . registro de 5 personas mayores
adicional en el sistema SIRBE, 5 nifios de 1 a 10 afios
no se encuentra el registro de y ’
las tomas efectuadas, se . . .
ingres6 solo el registro de 5 03/98/2023' Se evidencia
ersonas mayores y 2 nifios registro de toma de peso y talla
P "y realizado el dia 24/06/2023 de
de 1 a 10 afios. - -
122 participantes, se ingresa la
informacién el dia 27/07/2023.
No se realiza orientacion vy
abordaje a todos los casos
identificados con malnutricion,
de acuerdo con la linea técnica
establecida por la
Subdireccion de  Nutricion. 25/07/2023: Se evidencia que
Segin base enviada por el se realiza orientacion 'y
nutricionista local el dia abordaje a todos los casos
11/05/2023, se encontraban identificados con malnutricion,
para el comedor participantes de acuerdo con la linea técnica
con casos de malnutricion 18 establecida por la Subdireccion
o 14 54 casos y 24 de obesidad, sin 04/07/2023 de Nutricion. Se realiz6 30 Cerrado
embargo, presentan con fecha canalizaciones a participantes
21/06/2023 solo 15 con 6 de bajo peso y 24 con
obesidad y 2 con malnutricion, obesidad, cuenta con la firma
no se efectuaron la totalidad de la nutricionista y los
referida en base, adicional participantes que lo recibié.
dichas canalizaciones no
cuenta con la firma original en
fisico de la nutricionista del
asociado, se encuentra digital
y la del participante en fisico.
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No se cumple con el
cronograma de estilos de vida
saludable, dado que se
reali.zg'ron las activi:jades de 25/07/2023 Se evidencia que
gztnzgg:g; ter;a.COIErsec:’ler? se solicitd ajuste al nutricionista
actividad fisica el dia local del cronograma de
17/06/2023 ( tercera semana) estilos de vida saIL_JdabIe, el dia
; 05/07/2023, se dio respuesta
y en cronograma se tiene de aprobacion por e
(0] 15 55 e;tableudo reahzozlarl en dla 04/07/2023 | nutricionista local el dia Cerrado
J_;Lr:]r;;era semsaena azrorl?gs ; 07/07/2023, se realizd las
' actividades de estilos de vida
cronograma . por _ parte  del saludable del mes de julio
nutricionista local el dia
15/06/2023, Sin embargo no zl\a/lcortde al crﬁn?grag]al en teln:a
se realizé el ajuste requerido aster ~—che € plato
SN saludable.
en cronograma al nutricionista
local para el cambio de la
programacion de las
actividades.
No se cuenta con autorizacion
de la nutricionista local en
intercambio de fruta, dado que
se dio fruta (Pera) dos dias
seguidos lunes 24/07/2023-
m:zg 13 )1/ 4mart;/es 22/607/2tCi)le?é 03/08/2023: Se evidencia que
programado dar en el menu el asom’ado da gumpllmlento
(0] 3,10 1 del miércoles  26/07/2023- 25/07/2023 Cfn efl ggmero d? mtercgmblc:s Cerrado
menu 15, sin embargo, en (1 al dia y maximo ala
. : . semana)
caso de realizar intercambio
de fruta podra repetirse
méximo 1 vez la misma fruta
en variedad diferente dentro
de las minutas establecidas en
la semana no permitido.
No se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patron  menu 14 03/08/2023: Se evidencia al
semana 3 para grupo de edad realizar el muestreo para
o 3 16 9 a 13 afios en preparacion 25/07/2023 porciones servidas, para el Cerrado

tubérculo papa a la francesa,
no se ajustan al rango de
tolerancia en gramaje (peso)
establecido en el anexo
técnico.

grupo etario de 6 a 8 afios que
se encuentra dentro de los
rengos de tolerancia
establecidos
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Se evidencia 2 intercambios 12/09/2023: Se evidencia en
en el dia de hoy, semana 3 dia muestras de alimentos
2.3 17 ensalada silvestre uchuva preparados y almacenados en
(0] 10 1 por fresa y papa criolla dorada | 25/08/2023 | bodega, que no se ejecuta o Cerrado
por papa comun dorada. Los proyecta intercambios, se
intercambios permitidos por prepara los alimentos conforme
anexo técnico maximo 1 al dia al ciclo de menus.
26/09/2023: De acuerdo al
plan de muestreo
implementado para el grupo de
edad, mayores de 14 afios,
menud 20, las porciones
servidas no se ajustan al rango
de tolerancia, para la ensalada
de lechuga, tomate y cebolla.
02/10/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que
no se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patrén para el grupo de
edad de mayores de 14 afios
De acuerdo al plan de por no ajustarse al rango de
muestreo implementado para tolerancia en gramaje (peso)
el grupo de edad, mayores de establecido en el anexo técnico
14 afios, menu 8, las para las preparaciones de
porciones servidas no se sobrebarriga mechada, papa
o 3 26 ajustan al rango de tolerancia 12/09/2023 comun dorada y fresas con Cerrado

establecido en peso, para las
albondigas en salsa bolofiesa,
espaguetis, tomate en rodajas
con orégano, papa sin cascara
dorada y papaya en cuadros
con yogurt.

crema.

31/10/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que
no se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patrén para el grupo de
edad de mayores de 14 afios
por no ajustarse al rango de
tolerancia en gramaje (peso)
establecido en el anexo técnico
para las preparaciones de atin
con tomate cebolla y cilantro,
calabaza guisada con arveja
verde fresca y perejil y banano
con helado. Se observa que el
instrumento guia de los pesos
publicado en el area de
proceso indica gramaje de atin
para grupo de mayores de 14
afos de 180g.
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17/11/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que
no se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patrén para el grupo de
edad de 9 a 13 afios por no
ajustarse al rango de tolerancia
en gramaje (peso) establecido
en el anexo técnico para las
preparaciones de sobrebarriga
mechada, ensalada silvestre y
papa comun dorada.
24/11/2023: Se evidencia que
se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patrén para el grupo de
edad de mayores de 14 afios
debido a que se ajusta al rango
de tolerancia en gramaje
(peso) establecido en el anexo
técnico
Se evidencia que no coincide
el nimero de registros, en
fisico, con la informacién del 26/09/2023: Se evidencia que
SIRBE, en el rango del 1 al 12 se realiza cruce de los datos
de septiembre/23, dado que registrados de tallay peso, mes
en la toma masiva realizada el de septiembre/23, con el
o 12, 51 01/09/2023, se observa 12 12/09/2023 ;istema _?IRBE, se ajusta la Cerrado
13 datos, en el formato para informacion, quedando, 12
participantes  nuevos, se registros para toma masiva y 8
registran 7 datos, sumando 19, registros para participantes
pero en el SIRBE, presenta 22 nuevos, un participante que no
registros, adicional, no se asistencia por retiro.
evidencia tomas del 1 de
septiembre/23.
02/10/2023: En visita de
Se evidencia que no se seguimiento se  evidencia
implementa adecuadamente, preparacién del sorbete de
los procedimientos; en tomate de arbol en agua al que
recepcion, en el formato de posteriormente se adiciona la
control, no registra ingreso el leche liquida, de igual forma se
dia 22/09/2023 (remisién 73) observa postre de fresas con
o 1 9 de dos bloques de queso 26/09/2023 | crema servido con el aderezo Abierto

doble crema por 2.5 kg, con
lote 19/08/2023 y fecha de
vencimiento 29/09/2023, en
donde un bloque presenta no
conformidad, se observa un
punto o mancha de lo color
naranja, el cual se repone
durante la visita.

con por lo menos 30 minutos de
anticipacion (5 bandejas x 12

postreras). Se evidencia
segregacion  de  proteina
sobrebarriga  cocida  para
desmechar la cual reduce

temperatura 30,5°C.
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31/10/2023: En visita de
seguimiento se  evidencia
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alimentos, sin embargo, no se
reportan todos los lotes
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muslos de pollo, que se
encuentran almacenados en el
comedor.
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17/11/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que
para la ensalada silvestre no se
cumple con los pesos por
grupo de edad de acuerdo al
aporte nutricional de los
ingredientes lechuga y
espinaca 2g-59-5¢-8g-12g vy
no 5g-10g-10g-15g-20g
(analisis nutricional) para los
grupos 1,2,3,4,y,5
respectivamente, y cebolla 5g-
79-79-149-16g y no 5g-10g-
10g-15g-20g (analisis
nutricional para los grupos
1,2,3,4,y,5 respectivamente
que son inferiores lo cual
implica que la preparacién total
tenga un peso de 5Kg menos
del requerido. Se observa
preparacion de pulpa para el
jugo de la jornada (sorbete de
frutos rojos) en agua no en
leche. Se observa reduccion de
la temperatura de la
sobrebarriga  cocida  para
desmechar inferior de 60°C
(33,1°0C).

24/11/2023: Se evidencia que
para la ensalada hawaiana
mend 19 y ensalada de
lechuga tomate y cebolla del
menu N°21 de la semana 4 no
se cumple aun con los pesos
por grupo de edad de acuerdo
al aporte nutricional del
ingrediente lechuga lo cual
genera faltante del insumo.

31/10/2023: En visita de
02/10/2023 | seguimiento se  evidencia Cerrado
intercambio autorizado para el
menu N° 3 de fruta de postre

2-3- Se evidencia que el comedor
10 realizar4 intercambio de la
fruta uvas isabelas por fresa
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para el men( N°3, repitiendo la para entrega de fresa en lugar
fruta de postre de la semana. de uva isabela de acuerdo al
anexo, observando que se
repite la fruta fresa del mend
N°1.
17/11/2023: En visita de
seguimiento se evidencia para
la jornada doble intercambio
realizado por la nutricionista del
operador para el mend N°17 de
la jornada, se entrega fresa en
lugar de uchuva y papa comdn
en lugar de papa criolla
24/11/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que
el comedor da cumplimiento a
los menus establecidos en el
anexo técnico.
Se evidencia que no se realiza
alistamiento de los 69L de
E‘;gzraecniger:a d'(':l‘”'sd;bg?éa d'g 31/10/2023: En visita de
tomate de arbol, como parte seg_Lumlento S€ eV|d_enC|a Se
(0] 1 3 del pre alistamiento de las 02/10/2023 | realiza el pre alistamiento con Cerrado
. . todos los pasos establecidos
materias primas, por tanto, se or el anexo técnico
observa que toda la pulpa de P
la fruta se disuelve en agua y
no en leche.
31/10/2023: En visita de
. . seguimiento se  evidencia
Se evidencia que los .
productos lacteos: quesos, COI’]dICIOﬂES. de
yogurts y cremas de leche, Ialmacenadmlento ao:gcuadas de
(0] 1 11 | presentan altas temperaturas | 02/10/2023 0s _productos actec_)s, y Cerrado
superiores a 9°C, por falla muestras de refer_enma.. Se
! ; ' observa buen funcionamiento
evidenciada del refrigerador- - . .
congelador. :Jlel equipo de refrigeracion de
a nevera Samsung.
Se evidencia que no se realiza 17/11/2023: En visita de
la rotacion del menaje portable seguimiento se evidencia que
(0] 6 42 | para alimentos en casa, de | 31/10/2023 | se implementa de forma Cerrado
acuerdo a lo establecido en el adecuada la rotacion de
anexo técnico. material portable
Se evidencia que no hay
coincidencia entre la . .. .
(0] 1 15 existencia y el formato de 24/11/2023 Préxima visita Abierto
entradas y salidas, se
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relaciona 2,5L y se observa
4,5L aproximadamente.
Se evidencia rotulado de los
condimenteros que declaran
(0] 1 48 prgductos . ven_cml_os de 24/11/2023 Préxima visita Abierto
orégano, aji, y pimienta, del
mes de octubre y noviembre
del 2023.
6.2.2.2. Subcomponente Salubridad
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Gelrjz(r::caién Seguimiento Estado
Se evidencia carne para sopas 09/05/2023: Se evidencia carne
“Invercamel SAS”, rotulo con de sopas, conforme a rotulado,
(0] 1 8 facil remocién, se encuentra | 28/04/2023 | cada paquete cuenta con la Cerrado
suelto, no cumple con informacién de trazabilidad
resolucion 5109 de 2005. establecida en la normatividad.
No cuenta con capacitacion
para todo el personal de dos (2) . .
horas sobre la operacién del gg/(fc/l%sjgn Cfﬁ todrgahzj
servicio de alimentaciébn a P
(0] 12 22 cargo del profesional de 28/04/2023 | personal el comedor sobre la Cerrado
nutricion del comedor, dentro operacion del servicio el dia
los dos (2) primeros dias de 29/04/2023 de 325 pm.
operacion.
Se evidencia puerta de acceso 09/05/2.02.3: Se . realiza
(0] 10 24 ala cocina con puntos de oxido 28/04/2023 | mantenimiento de pintura a la Cerrado
P ' puerta de acceso de la cocina.
De acuerdo con el plan de
muestreo implementado, para
el grupo etariF:) mayores ds 14 09/05/2023: De a_cuerdo al plan
afios, mend 11, las porciones de muestreo |.mplementad0
(0] 5 46 | servidas no se ajustan alrango | 28/04/2023 para € lgrupo etaflo mayores de Cerrado
en peso establecido para la 14 afios, las pociones servidas
hamburguesa de carne de res a se ajustan al rango de en peso
las finas hierbas y para el establecido.
guacamole.
09/05/2023: Se  garantiza
o 5 49 No se garantiza durante el 28/04/2023 durante el servicio temperatura Cerrado
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primera toma, la hamburguesa
de carne a las finas hierbas
registro 58.6°C, el guacamole
15.6°C y la yuca dorada
58.3°C.
No se realiza las preparaciones
de los alimentos, menu 11,
utiizando la totalidad de
ingredientes incluidos en el
documento “Analisis del aporte
nutricional” por grupo de edad,
dado que para la sopa de 09/05/2023: Se utiliza la
cebada perlada, se requeria de totalidad de ingredientes
papa 14.4 kg en neto, se listados en el andlisis
R 5 5 adiciono 9.75 kg, faltando 4.6 28/04/2023 nutricional, para las Cerrado
kg, adicional, para el preparaciones menu 20,
guacamole peso neto (suma semana 4.
aguacate, pimentén, cebolla,
limén, cilantro), se requeria
21.8 kg, utilizando peso neto de
guacamole 13.3 kg, con el total
de los ingredientes, faltando
8.5 kg.
09/06/2023: De acuerdo al plan
de muestreo implementado
para el grupo etario 9-13 afios,
las porciones servidas, no se
ajustan al rango de tolerancia
en gramaje, para la proteina y
la ensalada
De acuerdo al plan de muestreo 22/06/2023: De a_cuerdo al plan
imol tad | de muestreo implementado
impiementado para €l grupo para el grupo etario mayor de
etario mayores d_e 14 afios, las 14  afos, las porciones
o 5 46 | POrciones  sewidas, N0 S€ | ;655055 | servidas, no se ajustan al rango Cerrado
ajustan aI_ rango de tolerancia de tolerancia en gramaje, para
en gramaje, para la ensalada el tubérculo platano maduro
de lechuga, pera, fresa y crema ffito en monedas
de leche.
04/07/2023: Se evidencia que
se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patrén meni 20 semana
4 para grupo de edad mayores
de 14 afios, ajustandose al
rango de tolerancia en gramaje
(peso) establecido en el anexo
técnico.
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Ng se adquiere 13_.3kg de 09/06/2023: Se adquiere toda
(0] 5 6 platano verde, requeridos para 17/05/2023 la materia prima del dia Cerrado
el suministro del dia siguiente, o P
men( 4 del 18/05/2023 siguiente
La muestra del mena 20, la
preparacion sorbete de
guandbana peso 43 ml y la 22/06/2023: Las muestras
O 7 16 | muestra del sorbete de feijoa | 9/06/2023 almacenadas tienen el peso Cerrado
del mena 23 del dia de hoy establecido segun anexo
peso 43 ml segun establecido
en anexo debe ser 60 ml
. 22/06/2023: La campana
(0] 6 39 La campana extractora tiene 9/06/2023 extractora no tiene presencia Cerrado
presencia de oxido (abanico) de oxido (abanico)
El asociado no implementa de
forma adecuada el plan de 22/06/2023: El asociado
(0] 8 36 | saneamiento, se evidencia 9/06/2023 implementa de forma adecuada Cerrado
presencia de grasa en el plan de saneamiento
campana extractora
04/07/2023: Se evidencia que
no se da cumplimiento con lo
establecido en la Resolucion
5109 de 2005, dado que se
encuentra 5 kg de carne
sobrebarriga del proveedor
distribuciones Invercamel en
rotulo del empaque refiere
carne de cadera, no
Se evidencié una bolsa de correspondiendo al producto.
leche sin fecha de vencimiento . .
(0] 1 8 y lote ademés otra bolsa con | 22/06/2023 25/07/2023: Se evidencia que Cerrado

rotulo borroso, marca Hato

grande

no se da cumplimiento con lo
establecido en la Resolucion
5109 de 2005, se encuentra en
almacenamiento 0,9 kg de
carne cadera para sopa, no
cuenta con rotulo donde se
identifique la  fecha de
vencimiento, lote, empacado,
peso neto, y se encuentra
paquetes de carne
sobrebarriga con el peso
diferente al declarado en el
empaque, donde un paquete




Codigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL L
Versién: 1

ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DFROGOTADC: SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL .
Pagina: 88 de 99

T
iy
[=

Fecha

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Seguimiento Estado

Generacion

de carne sobrebarriga del
proveedor Invercamel declara
peso neto 5 kg y al verificarse
solo se cuenta con 3,25 kg del
producto, y otro paquete
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miga de la miga de pan de Pan
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El Country no es conforme con
la normatividad de rotulado
5109/2005 ya que contiene
informacién de lote y fecha de
vencimiento del producto en
etiqueta de facil remocion.

03/08/2023: Se evidencia que
se cumple con la normatividad
de rotulado corresponde a lo
especificado del rotulo, en
carne de cerdo 5 kilos y
sobrebarriga 5 kilos, producto
almacenado en bodega
abarrotes con lote y fecha de
vencimiento legibles.

04/07/2023: Se evidencia que
no se cuenta con Vvasos
completos de 330 ml para la
totalidad de participantes, se
tiene 187 faltan 113 para
22/06/2023 | completar el 100%. Cerrado

El comedor no cuenta con la
totalidad del menaje requerido
para el grupo de mayor de 14
anos, tiene 126 vasos de 330
ml y para este grupo son 179

USuarios 25/07/2023: Se evidencia que

se cuenta con vasos completos
de 330 ml para la totalidad de
participantes.

04/07/2023: Se evidencia que
no se garantiza las
temperaturas de seguridad de
las preparaciones en ensalada
Comedor no garantiza las de lechuga, tomate y cebolla
temperaturas de seguridad de cabezona T1=14,3°Cy sorbete
(0] 9 49 | la preparacion ensalada de | 22/06/2023 | de guanabana T1=9,3°C. Cerrado
pepino tomate y cebolla T1:11
°C 25/07/2023: Se evidencia que
se garantiza las temperaturas
de seguridad de las
preparaciones durante toda la
jornada.
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El personal manipulador de
alimentos, no aplica las Buenas
practicas de  manufactura
(BP.M) en todos los procesos 25/07/2023: Se evidencia que
realizados en el Comedor -
Comunitario, se  encontrd eI' personal _manlpulador de
P alimentos aplica las Buenas
sobrante de leche I|qu_|da practicas de  manufactura
(0] 12 17 ggﬁt?ggﬁ: oeznlor;(/a;/gg Vlzngf; 04/07/2023 | (BPM) en todos los procesos Cerrado
! realizados en el Comedor
fue desechada una vez se .
verificd, adicional se evidencio Comunitario y cuenta con la
' 7 P dotacion limpia y completa
yogurt en recipiente plastico seg(in lo establecido
almacenado fuera de '
refrigeracion junto al area de
lavado de manos del personal
manipulador.
La capacitacion del plan de
capacitacion continuo y
permanente con tema plan de 25/07/2023: Se evidencia
saneamiento basico realizado capacitacion del plan del
el dia 20/06/2023, no fue continuo y permanente con
presentado en visita del dia tema Almacenamiento de los
(0] 12 22 | 22/06/2023 de la supervision y | 04/07/2023 | alimentos, acorde al Cerrado
no cuenta con la firma en fisico cronograma, realizado el dia
de nutricionista del asociado 15/07/2023, presenta firma en
Alejandra Vargas quien fue fisico de la nutricionista del
quien desarrollo la asociado quien lo desarrollo.
capacitacion, se encuentra
firma digital.
No se cumple con los pesos
servidos establecidos en la 03/08/2023: Se evidencia al
minuta patrén menu 14 semana realizar el muestreo para
3 para grupo de edad 9 a 13 porciones servidas, para el
(0] 5 46 | afios en preparacion tubérculo | 25/07/2023 | grupo etario de 6 a 8 afios que Cerrado
papa a la francesa, no se se encuentra dentro de los
ajustan al rango de tolerancia rengos de tolerancia
en gramaje (peso) establecido establecidos.
en el anexo técnico.
Se evidencia parte inferior del 25/08/2023: Se evidencia en
o 6 39 lavaplatos con presencia de 03/08/2023 parte inferior de lavaplatos en el Cerrado

6xido en el area de
higienizacion de menaje.

area de higienizacion sin
presencia de 6xido.
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12/09/2023: Se evidencia 6 kg
de cuchuco de cebada marca
“Molinos Los Héroes”, el cual
en su rotulado o etiquetado no
Se evidencia cuchuco de trigo declara las instrucciones de
de 500g marca Del Cultivo sin uso o0 modo de empleo, incluida
informacion nutricional, la reconstitucion, si es el caso,
(0] 1 8 cuchuco de trigo marca molinos | 25/08/2023 | para asegurar una correcta Cerrado
Los Héroes no indica modo de utilizacion del alimento.
preparacion. No cumple con la
normatividad de rotulado 5109 26/09/2023: Se evidencia que
de 2005 todos los alimentos
almacenados en  bodega,
presentan conformidad en
rotulacion (5109/2005).
Se evidencia proveedor de 12/09/2023: El comedor
pollo El triunfo con concepto presenta concepto sanitario del
higiénico sanitario acta No proveedor de carnes “El
O | 34 1 10 | ASo1E 700494 con fecha | 221082023 | Tiiunfo” vigente con fecha del Cerrado
11/08/2022 de la Subred 28/08/2023, quien el proveedor
Centro Oriente superior a 1 afio de pollo.
. . . 12/09/2023: Se evidencia
Se evidencia durante el servido d | e
trega a las urante el suministro que se
(0] 5 43 |9Que no se ent 25/08/2023 | realiza entrega de todos los Cerrado
participantes servilletas desde elementos, asegurando una
10:30 am a 12:00 m ’ S
adecuada presentacion.
26/09/2023: De acuerdo al plan
de muestreo implementado
para el grupo de edad, mayores
de 14 afios, mend 20, las
porciones servidas no se
De acuerdo al plan de . ;
; ajustan al rango de tolerancia,
muestreo implementado para el ara la ensalada de lechuda
grupo de edad, mayores de 14 P uga,
o , : tomate y cebolla.
afios, menu 8, las porciones
servidas no se ajustan al rango . -
(0] 5 46 | de tolerancia establecido en | 12/09/2023 02/10/2023: = En visita  de Cerrado

peso, para las albéndigas en
salsa bolofiesa, espaguetis,
tomate en rodajas con orégano,
papa sin cascara dorada y
papaya en cuadros con yogurt.

seguimiento se evidencia que
no se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patrén para el grupo de
edad de mayores de 14 afios
por no ajustarse al rango de
tolerancia en gramaje (peso)
establecido en el anexo técnico
para las preparaciones de
sobrebarriga mechada, papa
comun dorada y fresas con
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crema. Se genera plan de
mejora

31/10/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que
no se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patrén para el grupo de
edad de mayores de 14 afios
por no ajustarse al rango de
tolerancia en gramaje (peso)
establecido en el anexo técnico
para las preparaciones de atin
con tomate cebolla y cilantro,
calabaza guisada con arveja
verde fresca y perejil y banano
con helado. Se observa que el
instrumento guia de los pesos
publicado en el &rea de proceso
indica gramaje de atun para
grupo de mayores de 14 afios
de 180g.

17/11/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que
no se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patron para el grupo de
edad de 9 a 13 afios por no
ajustarse al rango de tolerancia
en gramaje (peso) establecido
en el anexo técnico. Para las
preparaciones de sobrebarriga
mechada, ensalada silvestre y
papa comun dorada

24/11/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que
se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patrén para el grupo de
edad de mayores de 14 afios
debido a que se ajusta al rango
de tolerancia en gramaje (peso)
establecido en el anexo
técnico.

evidencia muestra de
alimentos preparados, sopa de

11/09/2023, | 12/09/2023

26/09/2023: Se evidencia que
la muestra de la ensalada
hawaiana del mena 19 del
25/09/2023, no contiene fresa,
es decir, no es homogénea,

Cerrado
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dado que el personal refiere
que se adiciono.

02/10/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que
el comedor cuenta con las
muestras de referencia
conforme a lo establecido en el
anexo técnico.

28

Se evidencia en éarea de
cocina, pared parte superior,
donde se ubican recipientes,
ollas, rejilla con presencia de
suciedad.

26/09/2023

02/10/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que
se realizé limpieza de la rejilla
de la parte alta en la tarima del
area de preparaciéon, sin
embargo, se observa rejillas de
la misma éarea frente a estufa
aun sucias.

31/10/2023: En visita de
seguimiento se  evidencia
rejillas del area frente a estufa
aln sucias, se inicio la limpieza
por temas de seguridad no se
ha continuado. Angeos de
bodega con polvo.

17/11//2023: En visita de
seguimiento se evidencia que
se mantiene la condicion de
rejillas del area frente a estufa
aln sucias, y angeos de
bodega con polvo. Se refiere
gque el asociado realizé
contratacion de personal para
realizar estos trabajos de
altura.

24/11/2023: se evidencia que
se realiza mantenimiento de las
rejillas del area frente a estufay
cambio de los angeos de la
bodega con polvo.

Cerrado

39

Se evidencia nevera de lacteos
que presenta temperatura
superior a 9°C, se obtiene
lectura de 10.5°C y 11,5°C.

02/10/2023

31/10/2023: En visita de
seguimiento se  evidencia
equipo de refrigeracién de la
nevera Samsung en Optimas
condiciones de funcionamiento
T°: 4,3°C.

Cerrado
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha” Seguimiento Estado
Generacion
Se evidencia al momento de
verificacion de la supervision
que se encuentran servidos . .
postres (5 bandejas por 12 31/1(.)/2.023. En visita de
seguimiento se temperaturas
(0] 5 43 post_rgras) de la fresa ya con la 02/10/2023 | adecuadas del aderezo del Cerrado
adicion de la crema 30 minutos ) .
. o postre, y servido del mismo
antes de iniciar el servicio. revio a la entreqa
Adicionalmente crema de leche P ga.
aderezo con T°1: 15°C
31/10/2023: En visita de
Se evidencia sorbete de seguimiento se  evidencia
tomate de é&rbol que no preparaciones de alimentos del
(0] 5 47 | presenta las caracteristicas | 02/10/2023 | menu N°2 de la jornada, que Cerrado
propias del producto, presenta corresponden con las
aspecto y sabor aguado. caracteristicas organolépticas
propias.
31/10/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que
el comedor no garantiza las
temperaturas de seguridad de
las preparaciones de Atln
tomate cebolla y cilantro, arroz
Se evidencia que el comedor blanco, puré de papa
no garantiza las temperaturas 17/11/2023: En visita de
de seguridad de las seguimiento se evidencia que
preparaciones de arroz con el gcomedor no garantiza qIas .
(0] 9 49 gllantro, sorbete de tomate de | 02/10/2023 temperaturas  de  seguridad Abierto
arbol, ensalada de verduras )
cocidas con mayonesa fria, t para la preparacion Sorbete de
’ frutos rojos T°1: 8,6°C.
aderezo crema de leche del
postre. 24/11/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que
el comedor no garantiza las
temperaturas de seguridad
para la preparacion: Sorbete de
feijoa T°2: 8,0°C y queso doble
crema T°1: 8,5°C.
Se ~evidencia que no se 17/11/2023: En visita de
implementa de forma adecuada sequimiento se evidencia que
la limpieza y desinfeccién del seg implementa  de fo:qma
(0] 8 36 | menaje portable para los | 31/10/2023 p Cerrado

alimentos en casa, debido a
que se sirven los alimentos en
los mismos recipientes traidos
por los participantes.

adecuada el plan de
saneamiento, y
material portable

rotacion de
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de pago del 15/10/2023. Se
refiere que se realizo gestion de
solicitud de informacién, pero
no se cuenta con solicitud.

se cuenta con recibo de pago
del 15/10/2022. Se refiere que
se realizd gestiéon de solicitud
de informacion, pero no se
cuenta con solicitud.

ALCALDIA MAYOR Fecha: Memo 12022021823 —
DEPOGOTADS: SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 94 de 99
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha” Seguimiento Estado
Generacion
24/11/2023: En visita de
seguimiento evidencia que se
mantiene las condiciones de
las uniones entre piso - paredes
. . del area de preparacion no son
L:rsedélsmone;el entr:reaplso d(; redondeadas (SDS). El
(0] 10 26 | P . 17/11/2023 | comedor comunitario realiza Abierto
prgpa(rjamzn SDSnO son gestion ante la JAC quien
redondeadas ( ) remite carta que indica la
imposibilidad de realizar el
cambio, debido a los altos
costos que implica.
24/11/2023: En visita de
Se evidencian estibas en seguimiento evidencia que se
(0] 6 39 | bodega que no cumplen conla | 17/11/2023 | adquiere estiba reglamentaria Cerrado
altura minima requerida. (SDS) en bodega que cumple con la
altura minima requerida.
Se evidencia rotulado de aji
que no declara el afio en el afio
(0] 1 8 de vencimiento, y la canela en | 24/11/2023 Préxima visita Abierto
polvo los sobres no declaran
peso
Se evidencia aderezo de
(0] 5 43 | postre queso doble crema con | 24/11/2023 Proxima visita Abierto
temperatura de 8,5°C
Fritis de superficie limpia — .Segwmlento. a . la
. implementacion de acciones
cuchillo con recuento de correctivas or arte  del
(0] 15 Mic | Aerobios Mesdfilos fuera de los | 14/11/2023 . P P Abierto
. ) P asociado, y resultados
parametros microbiolégicos . S o
establecidos. microbiologicos en diciembre
de 2023
6.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha” Seguimiento Estado
Generacion
17/11/2023: En visita de
Se evidencia que no se ha seguimiento se evidencia que
realizado la solicitud de visita aun no se ha realizado la
para el concepto técnico de solicitud de visita para el
o 5 58 bomberos, se cuenta con recibo 31/10/2023 concepto técnico de bomberos, Abierto
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aplicativos de la SDIS, de
acuerdo con las caracteristicas
técnicas minimas establecidas
en el anexo técnico, el equipo
asignado al responsable del
servicio y al profesional social
no cuenta con licencia office
actualizada

acuerdo con las caracteristicas
técnicas minimas establecidas
en el anexo técnico, toda vez
gue nuevamente no cuenta con
licenciamiento del programa
office, por lo anterior, Ila
observacion continua abierta.

28/09/2023: Se evidencia el

ALCALDIA MAYOR F Fecha: Memo 12022021823 —
DEPOGOTADS: SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Péagina: 95 de 99
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Gelrjgfggén Seguimiento Estado
24/11/2023: En visita de
seguimiento se evidencia que
aun no se ha realizado la
solicitud de visita para el
concepto técnico de bomberos,
se cuenta con recibo de pago
del 15/10/2022. Se refiere que
se realiz6 gestion, pero no se
cuenta con cancelacion.
6.2.3. COMPONENTE AMBIENTAL
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Gelrjz(r::(?ién Seguimiento Estado
N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A
6.2.4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
6.2.4.1. Componente Administrativo
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Gelrjz?:fién Seguimiento Estado
08/06/2023: En visita de
El personal de manipulacién de seguimiento: se evidencia
o CG 7 ahme_n:tos no 'cuenta con_la 19/05/2023 sopor_t(,e de la entrega de la Cerrado
16 dotacion minima requerida dotacion al personal de
descrita en el anexo técnico manipulacion de alimentos., se
da cierre a la variable.
24/08/2023: No garantiza que
No se garantiza que los equipos los equipos de computo (para el
de computo (para el registro de registro de actividades y para el
actividades y para el desarrollo desarrollo de actividades del
de actividades del componente componente inclusion social),
inclusion social), cumplen con cumplan con los requisitos para
los requisitos para la la instalacion, funcionamiento y
instalacion, funcionamiento y acceso a los sistemas vy
(@) 8 15 | acceso a los sistemas vy | 27/07/2023 | aplicativos de la SDIS, de Cerrado
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha” Seguimiento Estado
Generacion
cumplimiento de la variable a
través de la actualizacion de
office para los equipos del
Responsable del Servicio y el
profesional Social, por lo
anterior se cierra la variable.
La cantidad de alimentos en 24/08/2023: La cantidad de
) . L alimentos en existencia
existencia no coinciden con la coinciden con la  informacion
cG informacién registrada en el reqistrada en el lan  de
(0] 16 28 | plan de compras y remisiones, 27/07/2023 co%w ras remisiongs /o Cerrado
hace falta 1,8 KG de f pras, yl
sobrebarriga para el ment 17 acturas de compra, por IO
del dia 28/07/2023 anterior, se da cierre a la
presente observacion.
No imol @l . 28/09/2023: Se evidencia que el
N |n:_p ementa 1as acciones asociado implement6 todas las
cG co[)rec vas r:ecesanﬁs” para acciones correctivas solicitadas
(@) 003 29 Stj/i dsannai\r d Orfl Viaitazggs 24/08/2023 en las visitas de supervisiones Cerrado
evidenciados € Ias ts as de anteriores a la realizada el dia
SUPErVISIOn, por 1o anterior, se de hoy, por lo anterior se da
genera observacion. cierre a la variable.
6.2.4.2. Componente Financiero
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_’ Seguimiento Estado
eneracion
N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A
6.2.5. Gestion Documental
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha” Seguimiento Estado
Generacion
7/06/2023: Se realizé el cambio
Se evidencian un total de 47 de los rétulos establecido por la
i carpetas las cuales no cumplen secretaria Distrital de Cerrado
o 4-3 22 con el rotulo estipulado en el 217/05/2023 Integracion Social FOR-GD-
anexo técnico. 014.
Se requiere hacer ajuste en el 7/06/2023: Se realiz ajuste en
o 3 3 rotulo de las carpetas en la 27/05/2023 los rétulos de las carpetas en el Cerrado

seccion de numero de
documento, colocar el tipo.

campo numero, identificando el
tipo documental.
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fechg . Seguimiento Estado
Generacion
Se evidencia que en la hoja de
control se encuentran las
siguientes inconsciencias:
8 expedientes de la caja 16 no
cuentan con hoja de control
cargada en el OneDrive.
No se cuenta con
actualizaciones de las historias
sociales de la caja 1 a la 13
O 1-2 19 | cargadas en el OneDrive. 09/11/2023 | Préxima visita Abierto
No se encuentra correctamente
diligenciada la hoja de control
en el ltem de la descripcion del
tipo  documental, (nombre
completo del documento y adn
se encuentra la palabra
formato)
Se solicita realizar los ajustes
correspondientes en el formato;
FOR-GD-013 V2
6.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS - RAD
Asistencias Asistencias Asistencias
Periodo Programadas _A5|stenC|a§ Validadas Periodo Vallda_das Periodo
. Validadas Periodo : Anterior en Fuera
Periodo en Fuera de Horario .
de Horario
Abril 2023 1200 1141 0 0
Mayo 2023 7500 7089 40 0
Junio 2023 7200 7018 0 0
Julio 2023 7200 6946 25 0
Agosto 2023 7500 7299 0 0
Septiembre 2023 7800 7648 20 0
Octubre 2023 7500 7385 0 0
Noviembre 2023 7200 7106 0 0
Diciembre 1-15-2023 3600 3317 239 0
Total 56700 54949 324 0
6.4. EJECUCION FINANCIERA
6.4.1. APORTES SDIS
. Valor Convenio Valor Ejecucion | Valor Ejecucion %
Periodo Aportes SDIS Mensual Acumulada Saldo Ejecucién
Abril 2023 $565.141.051 $10.895.810 $10.895.810 $554.245.241 2%
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Periodo Valor Convenio Valor Ejecucion | Valor Ejecucion Saldo _ % B
Aportes SDIS Mensual Acumulada Ejecucién
Mayo 2023 $565.141.051 $71.431.958 $82.327.768 $482.813.283 15%
Junio 2023 $565.141.051 $68.157.532 $150.485.300 $414.655.751 27%
Julio 2023 $565.141.051 $67.836.818 $218.322.118 $346.818.933 39%
Agosto 2023 $565.141.051 $70.073.694 $288.395.812 $276.745.239 51%
Septiembre 2023 $565.141.051 $74.162.963 $362.558.775 $202.582.276 64%
Octubre 2023 $565.141.051 $70.660.548 $433.219.323 $131.921.728 77%
Noviembre 2023 $565.141.051 $68.755.976 $501.975.299 $63.165.752 89%
Diciembre 1-15-2023 $565.141.051 $32.747.491 $534.722.789 $30.418.262 95%
6.4.2. APORTES ASOCIADO
Periodo Valor Conve_nio Valor Ejecucién | Valor Ejecucion Saldo % B
Aportes Asociado Mensual Acumulada Ejecucién
Abril 2023 $27.037.092 $100.982 $100.982 $26.936.110 0%
Mayo 2023 $27.037.092 $4.151.976 $4.252.958 $22.784.134 16%
Junio 2023 $27.037.092 $2.860.973 $7.113.931 $19.923.161 26%
Julio 2023 $27.037.092 $2.833.820 $9.947.751 $17.089.341 37%
Agosto 2023 $27.037.092 $2.285.208 $12.232.959 $14.804.133 45%
Septiembre 2023 $27.037.092 $2.585.158 $14.818.117 $12.218.975 55%
Octubre 2023 $27.037.092 $2.869.789 $17.687.906 $9.349.186 65%
Noviembre 2023 $27.037.092 $1.812.505 $19.500.411 $7.536.681 2%
Diciembre 1-15-2023 $27.037.092 $0 $19.500.411 $7.536.681 2%
6.4.3. DESCUENTOS
Periodo Tipo de Descuento De;/:lljc;to
Abril 2023 No aplica $0
Mayo 2023 No aplica $0
Junio 2023 No aplica $0
Julio 2023 No aplica $0
Agosto 2023 No aplica $0
Septiembre 2023 No aplica $0
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Periodo Tipo de Descuento Valor
Descuento
Octubre 2023 No aplica $0
Noviembre 2023 No aplica $0
Diciembre 1-15-2023 No aplica $0

6.5 OTRAS OBSERVACIONES

De conformidad con lo establecido en el clausulado del convenio de asociacién 6587-2023, “CLAUSULA SEXTA -
DESEMBOLSOS: La SDIS desembolsara al ASOCIADO el valor del presente convenio mensualmente con corte a Ultimo dia
de cada mes, asi: (...)

= Para el mes de diciembre y teniendo en cuenta el cierre de vigencia presupuestal, la Entidad ha previsto con el fin
de garantizar el flujo de caja operativo del convenio un corte Unico parcial comprendido entre el primero (1) y el dia
quince (15) de diciembre de 2023, con base en los documentos acreditados para el pago del mes. El valor
correspondiente al saldo de la ejecucion del mes de diciembre se pagard en la siguiente vigencia, para ello el
ASOCIADO debera acreditar los documentos soporte para el pago del mes de la presente vigencia (...)”

En este sentido y dado que el proceso de verificacion de cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno de los
componentes de la atencién se realiza de manera mensual, el presente informe refleja el seguimiento realizado con corte a
noviembre 2023 en lo referido a los numerales 3. Cumplimiento Contractual (3.2. Bitacora de Actividades — 3.3. Grado de
Cumplimiento de las Obligaciones), 6.1. Visitas de Supervision en Campo, 6.2. Observaciones, Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados y 6.4. Ejecucion Financiera (6.4.2. Aportes Asociado - 6.4.3. Descuentos Aplicados).

En cuanto a la informacion registrada en los numerales 4. Situacién Financiera del Contrato a la Fecha de la Certificacion, 6.3.
Reporte Registro de Asistencias Validadas - RAD y 6.4. Ejecucion Financiera (6.4.1. Aportes SDIS), esta se presenta con
corte del 1 al 15 de diciembre de 2023; aclarando que para el periodo del presente informe la ejecucién financiera de los
aportes de la SDIS corresponde al pago de los rubros Minuta Alimentos segun reporte registro de asistencia diaria arrojado
por el aplicativo RAD y Talento Humano.

FECHA DE ELABORACION: 20/12/2023

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
Supervisora
Subdirectora de Nutricion

Elabord: Equipo de Apoyo a la Supervisién Servicio Comedores Comunitarios

Revis6: Mauricio Eduardo Obando Grisales - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisién Subdireccion de Nutricion
Viviana Hernandez Rincon - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisién Subdirecciéon de Nutricion
Luz Amanda Le6n Bernal - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricién
Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccién de Nutricién
Jhon Nicolas Barragan Castellanos - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccién de Nutricion
Roger Duvan Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes- Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccién de Nutricion
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NIT. 900.437 607 -1

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL Y
CERTIFICACION PAGO NOMINA EMPLEADOS

Los suscritos Representante Legal, el seiior FREDDY OMAR ALONSO
GOMEZ Yy la sefiora (Contador Publico) SONIA STELLA AVILA AVILA de
la FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE
“ORIENTE” identificada con NIT: 900.437.607-1 de acuerdo con la
revision efectuada a los formularios de autoliquidacion de aportes y los
pagos correspondientes, certificamos que:

LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE ha
presentado y efectuado oportunamente el pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social en Salud, Pensién, Riesgos Profesionales y Parafiscales
(ICBF, SENA 'y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR), de igual forma ha
cumplido con los pagos de honorarios y/o salarios durante los ultimos seis
(06) meses.

Se expide en la ciudad de Bogota, a los Cuatro (04) dias del mes de
Diciembre de 2023, en cumplimiento del articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente.

g5l

SONIA STELLA AVILA AVILA FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ
C.C. N°52.437.573 C.C. N°17.326.641
T.P. N° 154050-T Representante Legal

FUNDACION SOCIAL
I —

Carrera 8 No. 21 - 73 Of. 1003 Te/: 601934 83 14 Cel. 310575 5499/311816 2498
E-mail: oriente-sc@hotmail.com Bogota, D. C. Colombia
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recHA oE Nacimiento  14-DIC-1963

VILLAVICENCIO

(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

15-MAR-1982 VILLAVICENCIO ;
FECHA Y LUGAR DE EXPEDIGION gt daist o 7%

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
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R-5200100-00375127-M-0017326641-20120511 0029861326A 1 37749187
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico SONIA® STELLA AVILA AVILA identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 52437573 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 154050-T
Sl tiene vigente su inscripcidn en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 11 dias del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:D002BE932CEC7892

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaria Distrital de Integracién Socia

E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

Cédigo F_RA_XXX

Version 2.0001
Fecha 15/09/2015
Pagina ldel

fi

SCL

Periodo del reporte
01/12/2023 a 15/12/2023

Fecha generacion reporte
16/12/2023

Reporte namero

0014781
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COMEDOR 113399-CCCP 19 - 011
OPERADOR 9004376071-FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE
CONTRATO 6587-2023
FECHA CONTRATO 13/04/2023
FECHA ACTA DE INICIO 26/04/2023
FECHA TERMINACION CONTRATO 25/12/2023
CUPO DIARIO 300

De la informacion extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la

siguiente informacién correspondiente a la ejecucion del contrato 6587-2023 en el periodo del 01/12/2023 a 15/12/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO 3556
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION 3317
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO 239
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO 0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO 44
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO 12
DIAS NO OPERADOS 0

Reporte diario de asistencia

FECHA | AeGiSTRADAS | REH | VAUDADAS | - mer. |  DEFem
01/12/2023 298 0 298 0 2
02/12/2023 298 0 298 0 2
04/12/2023 297 0 297 0 3
05/12/2023 297 0 297 0 3
06/12/2023 297 0 297 0 3
07/12/2023 297 0 297 0 3
09/12/2023 297 0 297 0 3
11/12/2023 297 0 297 0 3
12/12/2023 57 239 57 239 4
13/12/2023 297 0 297 0 3
14/12/2023 289 0 289 11
15/12/2023 296 0 296 4

Totales: 3317 239 44

Si la columna déficit presenta una marca "' estos numeros pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan
asistencias registradas fuera de horario que estan en proceso de aprobacién por parte de la interventoria.

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6587-2023.
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=ZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740

Icipagauta@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

-

iy ddud >
LUZ AMANDA k’E’ON;’BERNAL
52384245 o
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisién: Revision

?’J(ana Hernandez Rincon
3075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervision
SDIS - DNA

Revisién: Revision

3.

MAURICIO-EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION
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ulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutricién
Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

Asdq Jiménez C-

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracién Social

Revisién: Revision

RoderMolina Romer
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista

Secretaria de Integracion Social

Revisiéon: Revision

11/

j’@éﬂTlC’ AS BARRAGAN CASTELLANOS
79764724

jbarraganc@sdis.gov.co
Contratista
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Secretaria de Integracion Social IP Res.: 200.91.200.195
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes Env.: 2023-12-20 21:42:00
L, ajimenezc@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-20 21:49:32
Revision ; Aprobado
Contratista Res.: 2023-12-20 21:49:36
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 186.84.24.44
Zulma Yanira Fonseca Centeno Env.: 2023-12-20 21:49:36
. zfonseca@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-20 21:56:49
Firma ) L, Aprobado
Subdirectora de Nutricion Res.: 2023-12-20 21:56:54
Secretaria Distrital de Integracién Soci IP Res.: 186.30.75.44




		2023-12-20T21:57:01-0500
	Analítica S.A.S
	AZSign
	Firma - Finalización de flujo de firma electrónica




