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SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Zulma Yanira Fonseca Centeno

DEPENDENCIA Subdireccién de Nutricion
CARGO Subdirectora de Nutricién
LOCALIDAD Nivel Central

APOYO A LA SUPERVISION

- Componente Inclusion Social: Ingreed Nayibe Velasquez
Hernandez.

- Componente Alimentacion, Nutricion y Salubridad: Nery
Yolanda Fuentes Martinez

- Componente Ambiental: Linda Linares Londofio.

- Componente Administrativo y Financiero: Patricia Camelo
Garcia - Liliana Rocio Santafé Garcia

- Gestién Documental: Jorge Javier Aparicio Corredor.

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para
prestar la atencion alimentaria en la modalidad Comedores
Comunitarios - Cocinas Populares, a poblacion en situacion de
inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos
de inclusion social, ambiental y productiva y vigilancia del estado
nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una
Alimentacion Integral en Bogotd".

NUMERO DE CONTRATO 6589-2023
FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO 13/04/2023
FECHA APROBACION DE POLIZA 18/04/2023




Codigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Péagina: 2 de 98
3 :
25| | CONTRATISTA Fundacion Un Nuevo Amanecer
<23 | CEDULA DE CIUDADANIA O NIT 900.067.669-1
s2°| | VALOR INICIAL $683.120.660
sg§ MODIFICACIONES AL CONTRATO No aplica
¢ (gl | PLAZO INICIAL 8 meses
g EEy
* E£35| | FECHA ACTA DE INICIO 22/04/2023
PRORROGAS No aplica
FUENTE DE FINANCIACION 1-100-F001 VA-Recursos Distrito
PERIODO CERTIFICADO 01/12/2023 A 15/12/2023
) PORCENTUAL FINANCIERA
PORCENTAJE DE EJECUCION
98% 88%

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

3.1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

La Fundacion Un Nuevo Amanecer dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion 6589-2023 suscrito para la operacion
del Comedor Comunitario 113556-CCCP 19-007 - La Estrella de la Localidad Ciudad Bolivar; implementando las actividades
relacionadas con los compromisos generales y especificos pactados en los componentes Inclusién social, Alimentacion,
nutricion y salubridad, Ambiental, Administrativo y financiero y Gestién documental.

3.2. BITACORA DE ACTIVIDADES

3.2.1. COMPROMISOS GENERALES

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El Asociado suscribié acta de inicio del | encuentran relacionados en el
convenio de asociacion, el 22/04/2023, | Informe Mensual de Ejecucion del
una vez cumplidos los requisitos de | periodo noviembre 2023 presentado
perfeccionamiento, legalizacion y | por el Asociado y aprobado por el
ejecucion, de conformidad con lo | equipo de apoyo a la supervision de
sefialado en la Invitacién Publica del | la Subdireccion de Nutricion. Asi
proceso competitivo SDIS-DCT092-001- | mismo reposan en la herramienta de
2023. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

1. Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento del convenio de
asociacion, suscribir el acta de inicio
y las demas que se generen para la
correcta ejecucion y liquidacion de
este.

06_Compromisos_Generales
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para la ejecucion del convenio, en la
cual se llevara el manejo exclusivo
de los recursos aportados por la
SDIS. ElI ASOCIADO debera
entregar a la supervision o
interventoria la certificacion de la
cuenta bancaria con vigencia menor
a 30 dias calendario. Si el
ASOCIADO presenta una cuenta
bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de
recursos propios, deberd estar
certificada por parte de la entidad
bancaria con saldo a cero.

El Asociado remitid, via correo
electrénico, la certificacion de cuenta
bancaria para el manejo exclusivo de los
recursos aportados por la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Implementar las acciones
correctivas necesarias para
subsanar los hallazgos

evidenciados en las visitas de
supervision o interventoria, dando
respuesta y cumplimiento a los
planes de  mejoramiento y
requerimientos generados, en los
términos  establecidos en los
mismos.

Para el presente periodo, se genero
Plan de Mejoramiento
PMO01_ANS_07_11-2023 del
componente de Alimentacion, Nutricién
y Salubridad. Las acciones correctivas
implementadas por el Asociado se
encuentran en verificacion por parte del
equipo de apoyo a la supervision.

6589-2023 PM0O1 ANS 07 11-

2023.pdf

Permitir la labor de la supervision o
interventoria, equipos técnicos y
administrativos de la SDIS vy
entidades externas con las que se
articulen acciones con ocasion de la
operacion del Comedor Comunitario
y la ejecucion del convenio.

El Asociado atendié las visitas de
supervision  adelantadas por la
Secretaria Distrital de Integracion Social
en cada uno de los componentes
establecidos en el anexo técnico, en las
fechas relacionadas en el numeral 6.1.
VISITAS DE SUPERVISION EN
CAMPO, del presente informe.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Informar de manera inmediata y por
escrito a la supervision o
interventoria, sobre las Vvisitas
realizadas por entes de control a las
instalaciones del Comedor
Comunitario.

Para el presente periodo, el Asociado no
requiri6 el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda
vez que en el Comedor Comunitario
113556-CCCP 19-007 - La Estrella no
se recibieron visitas por parte de entes
de control.

No aplica.
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Y Compromiso Actividad Soporte
83
325 El Asociado, a través del r_epresentante
&, legal y el talento humano vinculado para
;§'§ la operacion del Comedor Comunitario
%g; (responsable del servicio, profesional
£84 social, profesional en nutricion y
= §§§ dletét!ca y aUX|I|.ar. admlnlstra}tlvo),
gf;;*%gg participd en las siguientes reuniones | _Los soportes que dan cuenta de la
al §§§ convocadas por la SDIS: actividad adelantada para el

cumplimiento del compromiso se
¢ 08/11/2023 Socializacion del informe | encuentran relacionados en el

semestral de vigilancia nutricional. Informe Mensual de Ejecucion del

i ; ¢ 09/11/2023 Mesa local de inclusion | periodo octubre 2023 presentado por

> lerSt:; aslgfsreg: IOQF%;?QZOZ?‘%E social Ciudad Bolivar. el Asociado y aprobado por’el equipo
cjecucion  del  convenio  de | * 09/11/2023 Encuentro local de dialogo | & apoyo a la supervision de la
asociacién y del Proyecto 7745 de saberes y mesa local. Subdireccion de Nutricion. Asi
Compromiso por una Alimentacion | * 10/11/2023 fortalecimiento técnico IS | MiSMO reposan en la herramienta de
Integral en Bogoté. primeros auxilios psicolégicos. almacenamiento de informacion

e20 y 25 noviembre del 2023 definida por la SDIS (SharePoint).
planeacion y alistamiento Encuentro
Distrital. )

o 23/11/2023 fortalecimiento técnico IS | - 96_Compromisos_Generales
primer respondiente.

e 24/11/2023 socializacion reporte de
huella de carbono IV trimestre 2023.

e 27/11/2023 Fortalecimiento técnico IS
masculinidades corresponsables no
violentas.

® 28/11/2023 Comité de comedores.

Los soportes que dan cuenta de la
El  Asociado adelanté en las actividad adelantada para el

. - ...~ | cumplimiento del compromiso se
- . instalaciones del Comedor Comunitario .
7. Utilizar estrictamente las encuentran relacionados en el

: . 113556-CCCP 19-007 - La Estrella, las ; -
instalaciones del Comedor - ; - Informe Mensual de Ejecucién del
. - actividades propias relacionadas con la . .

Comunitario para el cumplimiento S - : - periodo noviembre 2023 presentado
. . prestacion del servicio de alimentacion, .

del objeto del convenio. En estas, ; . por el Asociado y aprobado por el

L - el desarrollo de procesos de inclusion . L

NO se podran ejercer actividades de . - . o L equipo de apoyo a la supervision de
o i - social, vigilancia nutricional y promocion . 7 "y .

proselitismo  politico, religioso, . . la Subdireccion de Nutricion. Asi

; - . . en estilos de vida saludable, de . :

ideoldgico, comercial o de cualquier ) ~ mismo reposan en la herramienta de

. conformidad con lo sefialado en el ; . L

otra indole. obieto del convenio de asociacion 6589 almacenamiento de informacion

I definida por la SDIS (SharePoint).

2023.
06_Compromisos_Generales

El Asociado, en el marco de la ejecucion | Los soportes que dan cuenta de la
del convenio de asociacion 6589-2023, | actividad adelantada para el
no recaudd donaciones, aportes | cumplimiento del compromiso se
voluntarios, cuotas de | encuentran relacionados en el
corresponsabilidad o de participacion; | Informe Mensual de Ejecucion del
por parte de los beneficiarios del | periodo noviembre 2023 presentado

8. Dar cumplimiento con lo establecido
en el Decreto Distrital 389 de 2009 y
demas normas concordantes, por lo
cual no podra recibir ni recaudar
donaciones, aportes voluntarios,
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§§ cuotas de corresponsabilidad o de | Comedor Comunitario 113556-CCCP | por el Asociado y aprobado por el
5%% participacion. 19-007 - La Estrella, dando | equipo de apoyo a la supervisiéon de
‘ég‘iﬁ‘ cumplimiento con lo establecido en el | la Subdireccién de Nutricién. Asi
;§'§ Decreto 389 de 2009. mismo reposan en la herramienta de
%E; almacenamiento de informacion
28 definida por la SDIS (SharePoint).
¢ 885 .
E;;‘gsﬁ 06_Compromisos_Generales
g~ ggg
E28

Para el presente periodo, el Asociado no
requirio el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda
vez gque no se suscitaron situaciones de
fuerza mayor o caso fortuito que
afectaran la ejecucion del convenio.

9. Informar inmediatamente a la
supervision o interventoria las
situaciones de fuerza mayor o caso
fortuito que afecten la ejecucion del
convenio.

No aplica.

El talento humano contratado por El
Asociado para la ejecucién del convenio
de asociacién 6589-2023, participd en
las actividades de fortalecimiento
técnico convocadas por la SDIS y las
adelantadas por el asociado, tendientes
a garantizar el cumplimiento de los
procesos, procedimientos, manuales,
lineamientos, protocolos, sistemas y | | os soportes que dan cuenta de la
aplicativos asociados a la operacion del | actividad adelantada para el
i servicio Comedores Comunitarios. cumplimiento del compromiso se
10. Garantizar que el recurso humano .

encuentran relacionados en el

contratado, conozca y de e 08/11/2023 Socializacion del informe Informe Mensual de Ejecucién del

Cumpllr_nlt_anto a los procesos, semestral de vigilancia nutricional. periodo noviembre 2023 presentado

procedimientos, manuales, |, 99/11/2023 Mesa local de inclusion por el Asociado y aprobado por el

Ilne_am_lentos, protocolos, sistemas y social Ciudad Bolivar. equipo de apoyo a la supervisién de

aplicativos (SIRBE y RAD cual sea |, 59,1 1/2023 Encuentro local de dialogo | la Subdireccién de Nutricion. Asi

el cas_g), d Ipertln'entesl para _Ja de saberes y mesa local. mismo reposan en la herramienta de

Sre?sctgrc“l/oer:ﬂoe SEIVICIoy 1a €JeCUCION |4 10/11/2023 fortalecimiento técnico IS | almacenamiento  de  informacion
’ primeros auxilios psicolégicos. definida por la SDIS (SharePoint).

¢20 y 25 noviembre del 2023
planeacién y alistamiento Encuentro | 06_Compromisos_Generales
Distrital.

e 23/11/2023 fortalecimiento técnico IS
primer respondiente.

e 24/11/2023 socializacion reporte de
huella de carbono IV trimestre 2023.

e 27/11/2023 Fortalecimiento técnico IS
masculinidades corresponsables no
violentas.

11. Participar en el empalme con la | El Asociado participd en la actividad de | Los soportes que dan cuenta de la
Subdireccion  Local para la | empalme de inicio del convenio de | actividad adelantada para el
Integracion Social correspondiente, | asociacién 6589-2023 y de inicio de | cumplimiento del compromiso se
al iniciar y finalizar el convenio, | operacién del Comedor Comunitario | encuentran relacionados en el
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suministrando la informacién y | 113556-CCCP 19-007 - La Estrella, | Informe Mensual de Ejecucion del
documentacién requerida en el | llevada a cabo por la Subdireccion Local | periodo noviembre 2023 presentado
marco del convenio y los | parala Integracion Social el 22/04/2023. | por el Asociado y aprobado por el
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53 8 documentos que hacen parte equipo de apoyo a la supervision de

z 2 integral y se generen con ocasion al la Subdireccion de Nutricion. Asi

£84 mismo. Deberan asistir al empalme mismo reposan en la herramienta de
2 s8E el responsable del servicio y almacenamiento de informacion

w . . .. .
g,;;&g 3 profesional social. definida por la SDIS (SharePoint).
ol " Sam
al ESq

£E8

06_Compromisos Generales

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

12. Presentar a la supervision o
interventoria informe mensual de
ejecucion del convenio, dentro de
los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé | El Asociado remiti6 via correo
cuenta del cumplimiento de los | electronico a la supervision de la SDIS,
compromisos generales y | el informe mensual de ejecucion del
especificos por componente | convenio de asociaciéon 6589-2023,
(Inclusién  social, Alimentacion, | correspondiente  al  periodo  de
nutricion y salubridad, Ambiental y | noviembre de 2023.

Administrativo y financiero), de
acuerdo con los lineamientos

establecidos en el anexo técnico. .
06_Compromisos_Generales

13. Presentar a la supervision o
interventoria informe  final de
ejecucion del convenio, dentro de
los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacion | Para el presente periodo, el Asociado no
de este, que dé cuenta del | requiri6 el desarrollo de actividades
cumplimiento de los compromisos | relacionadas con este compromiso, toda
generales 'y especificos por | vez que no se encuentra en tiempo de | No aplica.
componente  (Inclusibn  social, | cumplimiento, de conformidad con lo
Alimentacion, nutricion y salubridad, | sefialado en el anexo técnico del
Ambiental y Administrativo y | servicio Comedores Comunitarios.
financiero), de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

14. Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de Para el periodo reportado no se
dafios o perjuicios y de cualquier | EI Asociado mantuvo indemne a la | requiere presentacion de soportes,
reclamacion proveniente de terceros | Secretaria Distrital de Integracién Social | toda vez que no se evidenciaron
gque tenga como causa las | de reclamaciones presentadas por | reclamaciones provenientes de
actuaciones del ASOCIADO, sus | terceros relacionados con la ejecucion | terceros que tengan como causa las
proveedores o] terceros | del convenio de asociacion 6589-2023. | actuaciones del Asociado.
relacionados.



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EjsGeJJobWlEmNM6yxkkba0B4zfStgN4kWmbpGixhVIb8g?e=5oJ9IL
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EjsGeJJobWlEmNM6yxkkba0B4zfStgN4kWmbpGixhVIb8g?e=5oJ9IL

12

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

A

ALCALDIA MAYOR F Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Péagina: 7 de 98
Compromiso Actividad Soporte

- Pagina 8 de 107

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

BoGoT/\

Acuerdo: 20231220-114254-0ada69-23916588

2023-12-20712:11:49-05:00

15. Cumplir con las condiciones
ofertadas dentro del proceso
competitivo, de acuerdo con los
lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS.

El Asociado, en el marco del proceso
competitivo  SDIS-DCT092-001-2023,
oferté como criterios de calificacion de la
propuesta presentada, los siguientes
factores de seleccion:

=  Porcentaje adicional de
participantes  vinculados a
procesos de transformacién de
alimentos.

= Porcentaje adicional en
compras publicas locales de
alimentos: Con corte a
noviembre 2023 el porcentaje
acumulado de compras
publicas locales de alimentos
corresponde a 36%.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

16. Las demas que se requieran para la
adecuada ejecucion del convenio.

Para el presente periodo, el Asociado no
adelanto6 actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no fueron
requeridas en el marco de la ejecucion
del convenio.

No aplica

3.2.2.

3.2.2.1.

COMPROMISOS ESPECIFICOS

Compromisos Componente Inclusién Social

Compromiso

Actividad

Soporte

1. Construir la hoja de ruta del
componente inclusion social por el
tiempo de ejecucion del convenio,
en el formato establecido por la
SDIS y cargarla en la herramienta
de almacenamiento de informacion
definida para tal fin.

El asociado construy6 la hoja de ruta y
elabor6 la programacién mensual de
actividades de noviembre del
componente inclusion  social  del
Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

2. Participar en la Mesa Local de
Inclusién Social de acuerdo con las
condiciones técnicas establecidas
por la SDIS y las convocatorias

El asociado participd en la Mesa Local
de Inclusiobn Social en donde se
socializd los intereses y necesidades

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
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realizadas durante la ejecucion del | del Comedor Comunitario y se | encuentran relacionados en el

convenio.

articularon las acciones necesarias para
dar respuesta a los participantes y sus
hogares/familias, en los términos del
anexo técnico.

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

Participar en la gestion vy
articulacion intrainstitucional,
interinstitucional e intersectorial que
aporte al fortalecimiento de las
capacidades individuales y
colectivas de los/as participantes
del Comedor Comunitario y sus
hogares/familias y su acceso a la
oferta de servicios nacionales,
distritales, locales vy territoriales
identificada, en coordinacion con el
profesional del Proyecto 7745 de la
Subdireccion  Local para la
Integracion Social correspondiente.

El asociado particip6 en la gestion y
articulacion intrainstitucional,
interinstitucional e intersectorial
identificando y actualizando la oferta de
servicios de manera permanente,
generando la referenciacion efectiva de
acuerdo con las necesidades de los/as
participantes del Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

Desarrollar un (1) encuentro
presencial para  construir y
concertar los  Acuerdos de
Convivencia y Participacion del
Comedor Comunitario, con un
minimo de treinta (30) personas
participantes del
Comunitario, atendiendo las
orientaciones técnicas establecidas
por la SDIS.

Comedor

El asociado realiz6 un (1) encuentro
presencial con un minimo de 30
personas en las instalaciones del
comedor comunitario, con el fin de
generar la construccion colectiva y
concertada de los acuerdos de
convivenciay participacion los cuales se
socializardn a los participantes del
Comedor Comunitario
permanentemente hasta la finalizacion
del convenio, de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

Publicar los acuerdos de
convivencia y participacion en un
lugar  visible del Comedor
Comunitario, por medio de
herramientas didacticas con fines
pedagdgicos, de manera legible, sin
alteraciones, tachones 0
enmendaduras.

El asociado publicé en un lugar visible
los acuerdos concertados con los
participantes, en las instalaciones del

comedor comunitario,
permanentemente  manteniendo la
calidad de la publicacion hasta la

finalizacion del convenio teniendo en
cuenta los términos definidos en el
anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
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Diligenciar el instrumento Lectura
de Realidades y concertar el
Contrato Social Familiar con el
100% de los participantes del
Comedor Comunitario 'y sus
hogares/familias.

Lectura de Realidades y concerto el

contrato  social familiar con los
participantes y hogares/familias,
identificando intereses, capacidades,

intereses y necesidades, de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico.

<
5;;& Los soportes que dan cuenta de la
8l actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El asociado diligencié el instrumento | €ncuentran  relacionados en el

Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

Referenciar a los participantes del
Comedor Comunitario y sus
hogares/familias a los servicios
sociales existentes, de acuerdo con
la identificacion de intereses y
necesidades producto del andlisis
del instrumento Lectura de
Realidades - Contrato Social
Familiar y realizar registro en la
ficha SIRBE vigente.

El asociado referenci6 a los
participantes del Comedor Comunitario
y sus hogares/familias a los servicios
sociales existentes, de acuerdo con el
andlisis de la Lectura de Realidades y el
Contrato Social Familiar, registrando el
seguimiento en Ficha SIRBE vigente.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

Implementar procesos de
agricultura urbana organica con el
5% de participantes del Comedor
Comunitario de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

El asociado implementd procesos de
agricultura urbana orgénica con el 5%
de participantes del Comedor
Comunitario. De acuerdo con las
actividades a realizar, evidenciada en la
hoja de ruta y programacion de
actividades mensuales.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc
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Desarrollar procesos de
trasformacion de alimentos con el
5% de hogares/familias
participantes del Comedor
Comunitario que incluyan formacion
en manipulacion de alimentos de
minimo 10 horas y formacion
practica en transformacién de
alimentos de minimo 4 horas.

El asociado llevo a cabo procesos de
trasformacion de alimentos con el 5%
de participantes del Comedor
Comunitario. De acuerdo con las
actividades a realizar, evidenciada en la
hoja de ruta y programacion de
actividades mensuales.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

. Elaborar e implementar el plan de
transformacion de  imaginarios
socioculturales con minimo el 60%

de los hogares/familias
participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las

orientaciones técnicas establecidas
en el anexo técnico.

El asociado elabor6 y/o implemento el
plan de transformacién de imaginarios
socioculturales en donde se evidencia
que la descripcion de las actividades
propuestas para implementar el plan y
contemplé con minimo el 60% de los
hogares/familias  participantes  del
Comedor Comunitario

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

. Implementar la
Cocinando en Familia con un (1)
hogar/familia del Comedor
Comunitario, de acuerdo con los
tiempos y procedimientos
establecidos en el anexo técnico.

estrategia

El asociado implement6 la estrategia
Cocinando en Familia con un (1)
hogar/familia del Comedor Comunitario.

De acuerdo a las actividades,
evidenciada en la hoja de ruta y
programacion de actividades
mensuales.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

. Desarrollar una (1) actividad

mensual de sensibilizacién para la

participacion en las acciones de
inclusion social, dirigida a los
participantes del

Comedor

El asociado desarrollé una (1) actividad
de sensibilizacién en donde se dio a
conocer a los participantes que no se
encuentran vinculados en las acciones
de fortalecimiento de capacidades

Los soportes que dan cuenta de la

actividad  adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
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Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
. " cumplimiento del compromiso se

El asociado particip6 en el desarrollo de P . P
encuentran relacionados en el

un (1) encuentro local de dialogo de
13. Desarrollar un (1) encuentro local de | saberes intercultural e intergeneracional
dialogo de saberes intercultural e | de acuerdo a la programacion
intergeneracional planeado, | evidenciada en la hoja de ruta y
articulado y concertado en la Mesa | programacion de actividades
Local de Inclusion Social. mensuales. Con la siguiente temética:
“A propinandonos de nuestro territorio,
territorio de maravillas”.

Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
. . . cumplimiento del compromiso se

14. Realizar seguimiento bimestral a los P . P
encuentran relacionados en el

acuerdos concertados en el
Contrato Social Familiar al 100% de
los hogares/familias participantes
del Comedor Comunitario,
registrarlo en el instrumento Lectura
de Realidades — Contrato Social

El asociado realiz6 los seguimientos
bimestrales a los acuerdos concertados
evidenciados en el periodo, registrando
los seguimientos en el instrumento
Lectura de Realidades - Contrato Social

Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi

Familiar y en la Ficha SIRBE Familiar. mllsmo reposan en la herr_a;nlenta_(,ie
vigente almacenamiento de in ormacion
' definida por la SDIS (SharePoint).
01 Com_Inc_Soc
15. Realizar  seguimiento a  los Los soportes que dan cuenta de la
participantes del Comedor actividad  adelantada para el
Comunitario que evidencian | El asociado realiz6 seguimiento a los | cumplimiento del compromiso se
criterios de egreso de acuerdo con | casos de los participantes del Comedor | encuentran relacionados en el

los procedimientos y normatividad
vigente, registrar el seguimiento en
la ficha SIRBE vigente y enviar
reporte semanal al profesional local
del Proyecto 7745 correspondiente,
via correo electrénico, con los

Comunitario que evidencian criterios de
egreso y envid el Reporte semanal y/o
soportes al profesional local del
Proyecto 7745.

Informe Mensual de Ejecucién del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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. Realizar seguimiento a los
participantes del Comedor
Comunitario que no cumplen con los
acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el
seguimiento en la ficha SIRBE
vigente y enviar reporte mensual en
el formato establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745,
via correo electronico, con los
respectivos soportes del
seguimiento realizado. Cuando los
participantes incurran en faltas que
generan suspension o0 egreso
inmediato, de acuerdo con lo
pactado en el Acta de Compromiso,
enviar reporte el mismo dia de
ocurrencia de la falta en el formato
establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745,

El asociado realizd seguimiento a los
participantes del Comedor Comunitario,
que no cumplieron con los acuerdos
pactados en el Acta de Compromiso y
envio los soportes que evidencien el
motivo de egreso, se evidencia envid
del Reporte mensual o en caso de que
se requiera el mismo dia de ocurrencia
al profesional local del Proyecto 7745.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

via correo electronico, con los

respectivos soportes.

. Actualizar la informacion Los soportes que dan cuenta de la
diligenciada en la ficha SIRBE actividad adelantada para el
vigente cuando presente cumplimiento del compromiso se
modificacion en las variables encuentran relacionados en el

basicas, variables transversales,
ubicacion geografica, informacion
bésica y transversal sobre la familia,
de acuerdo con las orientaciones
definidas por la SDIS y enviar
reporte quincenal al profesional
local del Proyecto 7745, via correo
electrénico, con los respectivos
soportes de actualizacion que se
requieran.

El asociado envid el reporte quincenal
junto con los respectivos soportes al
profesional local del Proyecto 7745 de
los cambios y las modificaciones de la
informacién de los participantes y
hogares/familias del Comedor
Comunitario.

Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

. Participar en encuentros de
fortalecimiento técnico, mesas de
inclusion social, mesas de trabajo,
comités y demas espacios de
acuerdo con las convocatorias
realizadas por la Secretaria Distrital
de Integracion Social para la
implementacion del componente

El asociado presentd los soportes
correspondientes a la participacion en
los espacios convocados por la
Secretaria Distrital de Integracion Social
para la implementacibn de las
actividades transversales y
articuladoras del componente Inclusién
Social.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecuciéon del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
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3.2.2.2. Compromisos Componente Alimentacidn, Nutricion Y Salubridad

3.2.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocién en
Estilos de Vida Saludable.

Compromiso Actividad Soporte

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el | 6589-2023 ANS 27 11 2023.pdf
27/11/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

1. Implementar el procedimiento
“Operacién entrega de apoyos
alimentarios en los servicios
sociales de la SDIS”, teniendo en
cuenta los documentos y formatos
Asociados a este.

2. Ofrecer menus especiales en las
siguientes fechas: navidad y fin de
afo. El profesional en nutricion y
dietética del Comedor Comunitario | Para el presente periodo, el Asociado no
debera enviar la propuesta de menu | requirié el desarrollo de actividades para
especial antes del 10 de diciembre | el cumplimiento de este compromiso, ya | No Aplica
al profesional en nutricion y dietética | que este se encuentra definido para el
del Proyecto 7745 asignado a la | mes de diciembre 2023.

Subdireccién Local, de acuerdo con
los criterios establecidos por la
Subdireccion de Nutricion.

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
27/11/2023, generando medidas
poblacién participante, acorde con contractuales  (Ver ~ numeral 6.2
I ndiciones estabiecidas en el OBSERVACIONES,  PLANES  DE
as co MEJORAMIENTO Y

anexo técnico. REQUERIMIENTOS GENERADOS).

3. Implementar la minuta de alimentos:
minuta patrén, ciclo de mends y
andlisis del aporte nutricional para
los distintos grupos de edad
determinados por la SDIS,
suministrando las raciones a la

6589-2023 ANS 27 11 2023.pdf
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Realizar una encuesta de opinién
con los participantes del Comedor
Comunitario mayores de 18 afios,
dentro de los primeros treinta (30)
dias de operacion del convenio, con
el fin de establecer la necesidad de
suministrar una preparacion
vegetariana de manera mensual.

El Asociado realiz6 166 encuestas entre
los dias 23/05/2023 al 09/06/2023 a los
participantes mayores de 18 afios
dando como resultado la NO aceptacion
de menl vegetariano y envia correo
electronico a nutricionista local el dia
11/06/2023 los resultados obtenidos.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Suministrar una preparacion
vegetariana previa autorizacion del
profesional en nutricién y dietética
de la Subdireccion Local, de
acuerdo con los resultados del
sondeo de opinién realizado a los
participantes del Comedor
Comunitario y a las especificaciones
establecidas en el anexo técnico.
Dicha preparacion no implica costos
adicionales para la SDIS.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que los resultados obtenidos en las
encuestas realizadas a los participantes
del Comedor Comunitario no aceptaron
la inclusiéon de menu vegetariano

No Aplica

Mantener disponible en un lugar
visible del Comedor Comunitario,
las minutas patrén, el ciclo de
menus y los documentos de analisis
de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi
como el ciclo de mends y el menu
del dia para visualizacion de los
participantes.

El Asociado dispone en area de
preparacién las minutas patron, el ciclo
de menus y andlisis nutricional para el
personal manipulador y publica el ciclo
de menuds y el menu del dia en salén
comedor para los participantes.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Realizar las preparaciones de
alimentos utilizando la totalidad de
ingredientes  incluidos en el
documento “Andlisis del Aporte
Nutricional” por grupo de edad de
cada uno de los 24 mendus, en las
cantidades establecidas.

El Asociado realizé las preparaciones
de los alimentos de acuerdo con el

FOR-PSS-175 Formato Plan de
compras consolidado semanal
Asociados, FOR-PSS-226 Formato

Plan de compras consolidado mensual
Asociados y cronograma de recepcion
materia prima.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricién. Asi



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/Eiii9i3aJgdAmurc_2mfVWgByggT2sD09VAEg5dIoeaKpQ?e=Q1ubVn
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/Eiii9i3aJgdAmurc_2mfVWgByggT2sD09VAEg5dIoeaKpQ?e=Q1ubVn

Codigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

e
o

Pagina: 15 de 98

s

Compromiso Actividad Soporte

mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

- Pagina 16 de 107

02 Com_Ali_ Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el

80GOTA\
2>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231220-114254-0ada69-23916588

2023-12-20712:11:49-05:00

cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

8. Capacitar al talento humano del
Comedor Comunitario en el manejo | La profesional en nutricion y dietética
de minuta patron, ciclo de menls y | del Comedor Comunitario realizd
andlisis nutricionales, procedimiento | capacitacion al talento humano de la
“Operacién entrega de apoyos | unidad operativa en minuta patrén, ciclo
alimentarios en los servicios | de menus, andlisis nutricional vy
sociales” con sus documentos y | procedimiento de entrega de apoyos
formatos Asociados. alimentarios el dia 23/11/2023

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

9. Realizar la estandarizacion de
utensilios para el servido de
alimentos y socializarla a las | La profesional en nutricion y dietética
personas manipuladoras de | del Comedor Comunitario realizd
alimentos, con el fin de dar | estandarizacién de utensilios para el
cumplimiento a los pesos servidos | servido y socializd al personal del
establecidos en la minuta patron de | comedor comunitario el dia 17/11/2023
cada grupo etario y optimizar los
tiempos de servido.

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la

10. Acoger las especificaciones del actividad adelantada para el
anexo técnico para la realizaciéon y cumplimiento del compromiso se
solicitudes de intercambios de encuentran relacionados en el
alimentos, los cuales deben Informe Mensual de Ejecucion del

El Asociado realizé durante el mes de
noviembre 2023 intercambios
autorizados de acuerdo con lo sefialado
en el anexo técnico.

periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de

encontrarse debidamente
justificados y diligenciados en los
formatos  correspondientes.  El

formato Autorizacion cambio de la Subdireccion de Nutricion. Asi
preparaciones, debe encontrarse mismo reposan en la herramienta de
diligenciado por el profesional en almacenamiento de informacion
nutricion y dietética del Comedor definida por la SDIS (SharePoint).
Comunitario.

02 Com_Ali_Nut Salu
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11. Participar en las actividades de

fortalecimiento técnico en toma de

medidas antropométricas,
sensibilizacion en vigilancia
nutricional y las demas

programadas por la Subdireccién de
Nutricién.

La profesional en nutriciéon y dietética
del Comedor Comunitario y el
profesional responsable del servicio
participaron en la sensibilizacion en
vigilancia nutricional convocada por la
Subdireccion de Nutricion el dia
09/05/2023

La profesional en nutriciéon y dietética
del Comedor Comunitario particip6 en la
actividad de fortalecimiento técnico en
toma de medidas antropométricas
convocada por la Subdireccion de
Nutricién el dia 03/03/2022.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario particip6 en la
reunion de Socializacion del informe
semestral de vigilancia nutricional
convocada por nutricionista local el dia
08/11/2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

. Realizar la toma de datos
antropomeétricos de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico,
disponiendo de los equipos
antropomeétricos requeridos
(basculay tallimetro establecidos en
el anexo técnico).

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario envi6, via
correo  electrénico, el cronograma
trimestral de toma de talla y peso a la
nutricionista local el dia 28/08/2023 y
realiz6 toma de datos antropométricos
del trimestre a participantes menores de
5 afios y gestantes a ocho (8)
participantes, registrando los datos en el
formato Informaciéon Nutricional de
participantes del SIRBE.

Adicionalmente, realiz6 toma de datos
antropométricos a cuatro 4)
participantes nuevos de acuerdo con el
FOR-PSS-161 Formato registro datos
antropomeétricos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

. Registrar la informacién de medidas
antropométricas en el sistema
SIRBE de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

El/la responsable del servicio registro la
informacion de medidas
antropométricas en el Sistema Misional
SIRBE.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidén. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

linea técnica establecida por la
Subdireccion de Nutricion.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario envi6 a la
nutricionista local, mediante correo
electrénico, el FOR-PSS-295 Formato
Construccion estrategias de informacion | Los soportes que dan cuenta de la
educacion y comunicacion en estilos de | actividad adelantada para el
vida saludable en alimentacion, | cumplimiento del compromiso se
nutricion y actividad fisica; junto con el | encuentran relacionados en el
15. Definir e implementar el Plan de | FOR-PSS-297 Formato Cronograma | Informe Mensual de Ejecucion del

Promocion de Estilos de Vida | capacitacion estilos de vida saludable el | periodo noviembre 2023 presentado

Saludable enfocado en | dia 19/05/2023, el cual se aprob6 por la | por el Asociado y aprobado por el
alimentacion, nutricién y actividad | nutricionista local el dia 08/06/2023 equipo de apoyo a la supervision de
fisica, que haya sido aprobado por la Subdireccion de Nutricidén. Asi
la nutricionista del Proyecto 7745 de | La profesional en nutricion y dietética | mismo reposan en la herramienta de
la Subdireccién Local de la SDIS del Comedor Comunitario realizé | almacenamiento de informacion

actividad en promocion de estilos de | definida por la SDIS (SharePoint).
vida saludable y actividad fisica de
acuerdo con el cronograma aprobado: | 02 Com_Ali_Nut Salu

17/11/2023 Actividad IEC: Alimentacion,
ejercicio y deporte
17/11/2023 Actividad Fisica: Promocion
de actividad Fisica

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El responsable del servicio registrd la | Informe Mensual de Ejecucion del
informacion de las actividades de estilos | periodo noviembre 2023 presentado
de vida saludable en el Sistema Misional | por el Asociado y aprobado por el
SIRBE de acuerdo con el proceso | equipo de apoyo a la supervision de
realizado por la profesional en Nutricion | la Subdireccién de Nutriciéon. Asi
y Dietética del comedor comunitario. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

16. Registrar la informacion resultante
de los procesos de promocion de
estilos de vida saludable en el
sistema SIRBE de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

02 Com_Ali_Nut Salu
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17. Entregar mensualmente el informe

cuantitativo de las acciones de
promocién en estilos de vida
saludable y al finalizar el convenio el
informe cualitativo de las acciones
de promocién en estilos de vida
saludable en el formato
correspondiente.

El/la responsable del servicio registré la
informacién  cuantitativa  de las
actividades de estilos de vida saludable
en el Sistema Misional SIRBE de
acuerdo con el proceso realizado por la
profesional en Nutricion y Dietética del
comedor comunitario.

Para el caso del informe cualitativo no
se requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda vez
gue no se encuentra en tiempos de
cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

3.2.2.2.2.

Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromiso

Actividad

Soporte

Dar cumplimiento con lo establecido
en la Resolucién 5109 de 2005 y
demés normas concordantes y
complementarias, asi como los
lineamientos técnicos establecidos
por el Ministerio de Salud vy
Proteccion Social, el INVIMA y la
SDIS.

El Asociado dio cumplimiento con la
normatividad vigente relacionada con
rotulado de los alimentos disponibles
para la preparacion de las minutas.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Contar con el acta de inspeccién
sanitaria con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de
alimentos, emitida por la autoridad
sanitaria competente con concepto
sanitario favorable, favorable con
requerimientos con fecha de
expedicion inferior a un (1) afio

El Asociado presentd el concepto
sanitario favorable del Comedor
Comunitario, de fecha 19/09/2023
segun Acta N°AS02S062589

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu
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presentar autorizacion sanitaria de | carne. mismo reposan en la herramienta de
acuerdo con el Decreto 1500 de almacenamiento de informacion
2007, lacteos y derivados registro definida por la SDIS (SharePoint).
sanitario de acuerdo con la
Resolucion 719 de 2015. 02_Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
4. Cumplir con lo establecido en la | El Asociado presenté los conceptos | Informe Mensual de Ejecucion del
Resolucion 2674 de 2013, capitulo | sanitarios favorables de los vehiculos | periodo noviembre 2023 presentado
VII, articulo 29 y demas normas | transportadores de alimentos e | por el Asociado y aprobado por el
vigentes relacionadas con el | implement6 el FOR-PSS-232 Formato | equipo de apoyo a la supervision de
transporte de alimentos. Verificacion transporte de alimentos. la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

El Asociado no adelantd la totalidad de
actividades requeridas para dar
id iend cumplimiento al compromiso; se
requerida, lmantenlgn_ 0 & | evidenciaron hallazgos en visita de
?ISpOSICIOﬂ aT‘ rerr|1_|5|ones 0 supervision en campo realizada el
allcturas de los aerentos y 27/11/2023, generando medidas
elementos de aseo en el Comedor contractuales  (Ver numeral 6.2

Clom“”"arioydagdo Cump'.”,nie”(}" OBSERVACIONES, PLANES DE
al cronograma € recepcion e MEJORAMIENTO %

alimentos. REQUERIMIENTOS GENERADOS).

5. Brindar alimentos con la calidad, en
la cantidad, oportunidad y logistica

6589-2023 ANS 27 11 2023.pdf

6. Cumplir con lo establecido en la
Resolucion 683 de 2012 “por medio
de la cual se expide el Reglamento
Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los
materiales, objetos, envases y
equipamientos destinados a entrar
en contacto con alimentos y bebidas
para consumo humano”, asi como

El Asociado no adelant6 la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de | 6589-2023 ANS 27 11 2023.pdf
supervision en campo realizada el
27/11/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
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ﬁE las Resoluciones 834, 4142 y 4143 | MEJORAMIENTO Y
5%% de 2013 del Ministerio de Salud y | REQUERIMIENTOS GENERADOS).
‘ég‘iﬁ‘ Proteccién Social.
ggg Los soportes que dan cuenta de la
o, 38 actividad adelantada para el
Efgg‘ﬁgzj cumplimiento del compromiso se
8 ggg encuentran relacionados en el

El Asociado mantuvo las muestras de | Informe Mensual de Ejecucion del
7. Tomar y mantener las muestras | alimentos almacenadas diariamente en | periodo noviembre 2023 presentado
diarias de alimentos preparados de | refrigeracion y conservadas durante | por el Asociado y aprobado por el
acuerdo con lo establecido en el | setentay dos (72) horas de acuerdo con | equipo de apoyo a la supervisién de
anexo técnico. el ciclo de menus establecido. la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

El Asociado no adelantd la totalidad de
actividades requeridas para dar
. cumplimiento al compromiso; se
8. A_daptar, .adoptar, actualizar, evidgnciaron hallazgos %n visita de
dlvulgar.e implementar el Plan de supervision en campo realizada el
Sar)eam|ento de acuerdo con la 27/11/2023, generando medidas
Guia dc_s Plan de SaneamlenFO contractuales  (Ver numeral 6.2
establecida por la Secretaria | opgERVACIONES, PLANES —DE
Distrital de Integracién Social. MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6589-2023 ANS 27 11 2023.pdf

El Asociado no adelant6 la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
27/11/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

9. Aplicar los controles de calidad, de
acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico para  ofrecer
alimentos inocuos a los
participantes.

6589-2023 ANS_27_11 2023.pdf

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

10. Contar con las areas y mantener las | El Asociado dio cumplimiento con las
condiciones de la infraestructura | areas requeridas para la operacion del
establecidas en el anexo técnico | Comedor Comunitario (areas de cocina,

para la prestacion del servicio en el | distribucion, salén comedor, Informe Mensual de Ejecucién del
Comedor Comunitario de acuerdo | almacenamiento de alimentos, . .

con lo establecido en la Resolucién | higienizacion de elementos de aseo, periodo nowembre 2023 presentado
2674 de 2013. instalaciones sanitarias, alistamiento de por el Asociado y aprobado por el

equipo de apoyo a la supervision de

ersonal, almacenamiento de productos . - o .
P P la Subdireccion de Nutricién. Asi
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n o
g guimicos), independientes y | mismo reposan en la herramienta de
SN ®© . . . . s
5%3 delimitadas. almacenamiento de informacion
< .. .
b definida por la SDIS (SharePoint).
oY
£32 02 _Com_Ali_Nut Salu
SO
£84
€ A B8R ”
IEELE 11.Contar con el certificado de
2i¥RES L Los soportes que dan cuenta de la
&l Ezn higienizacion de tanques de -
<R actividad adelantada para el

almacenamiento de agua potable,
con tiempo de expedicion no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido
en el Decreto 1575 de 2007 y
Resolucion 2115 de 2007), emitido
por una empresa vigilada por la
Secretaria Distrital de Salud-SDS,

cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
El Asociado presentd el certificado de | periodo noviembre 2023 presentado
higienizacion de tanques vigente de | por el Asociado y aprobado por el
acuerdo con lo establecido en el decreto | equipo de apoyo a la supervisién de

adjuntando el Concepto Sanitario 1575 de 2007. 'rﬁisilf)b?éfocsc;ﬁnendﬁ hl:lrjrtgr%%nﬁtapc\isel
Favorable de la empresa, ficha Fecha de higienizacion: 15/08/2023 almacenamiento de informacion

técnica de los productos utilizados y
descripcién del proceso realizado.
Procedimiento que se debera
realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.

definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado implementé el plan de | Informe Mensual de Ejecucion del
capacitacién continuo al personal | periodo noviembre 2023 presentado
manipulador de alimentos, de acuerdo | por el Asociado y aprobado por el
con el cronograma establecido para el | equipo de apoyo a la supervisién de
Comedor Comunitario. la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

12. Implementar de manera adecuada
el plan de capacitacién continuo y
permanente, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la
SDIS, al personal manipulador de
alimentos desde el momento de su
vinculacién al servicio, en
coherencia con lo sefialado en la
Resolucion 2674 de 2013 y en el
anexo técnico.

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado dispuso en el Comedor | Informe Mensual de Ejecucion del
13.Disponer de los planes de | Comunitario del plan de mantenimiento | periodo noviembre 2023 presentado

mantenimiento preventivo y | preventivo y correctivo de equipos e | por el Asociado y aprobado por el

correctivo de equipos e | instalaciones el cual cuenta con hojas | equipo de apoyo a la supervision de

instalaciones del Comedor | de vida equipos, soportes de | la Subdireccion de Nutricion. Asi
Comunitario. mantenimiento e implementa formato | mismo reposan en la herramienta de
verificacion de basculas y grameras. almacenamiento de informacion

definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu
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14. Permitir la aplicacion de pruebas
microbioldgicas establecidas por la
normatividad  nacional 'y los
parametros internos de la SDIS para
los analisis a item de ensayo de
materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y
agua de consumo.

El Asociado permiti6 en el Comedor
Comunitario la aplicacion de pruebas
microbiolégicas de materia prima,
producto terminado, superficies y frotis
de manos de personal manipulador por
parte del Laboratorio Biotrends
contratado por la Secretaria Distrital de
Integracion Social el dia: 10/11/2023.

6589-2023 Tom_Mic_oct 2023.pdf

15.Cumplir ~ con  los  requisitos
microbiologicos vigentes de la
normatividad nacional 'y los
pardmetros microbioldgicos
internos establecidos por la SDIS,
para los andlisis a item de ensayo
de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y
agua de consumo y otros que sean
requeridos por la SDIS.

El Asociado no cumplié con la totalidad
de requisitos y parametros
microbioldgicos establecidos de
acuerdo a los resultados obtenidos del

14/11/2023, generandose medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6589 Res Mic NOV_2023.pdf

16. Implementar las acciones
correctivas requeridas para
subsanar las observaciones, planes
de mejoramiento o0 requerimientos
qgue se deriven del incumplimiento
de los parametros microbioldgicos
establecidos por la SDIS.

El Asociado implementd acciones de
mejora para dar cumplimiento a las
medidas contractuales generadas por
los resultados microbioldgicos no
conformes.

Acc_Mic Nov 2023.pdf

17.Conservar las contra muestras de
materia prima para andlisis
microbiolégico, que el laboratorio
contratado por la supervision o
interventoria deje en las
instalaciones del Comedor
Comunitario, en la cantidad y en las
condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.

El Asociado conservé la contra muestra
de materia prima durante el tiempo

establecido de 120 horas y en
adecuadas condiciones  higiénico-
sanitarias.

Con_Mic_Nov 2023.pdf

18.Tomar los items de ensayo
necesarios, en caso de brote o
evento epidemiolégico relacionado
con posible contaminacion
alimentaria 0 enfermedad
transmitida por alimentos — ETA.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que no se presentaron brotes o
eventos epidemiolégicos.

No Aplica
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3.2.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromiso

Actividad

Soporte

1. Elaborar un Plan de Emergencias y

El Asociado elabor6 el Plan de
Emergencias y Contingencias,
conforme al formato establecido por la
SDIS, realiz6 socializacion del mismo al
talento humano del Comedor

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el

Técnico de Seguridad Humana y
Proteccion Contra Incendios vigente
menor a un (1) afio expedido por la
Unidad Administrativa Especial -
UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.

Técnico de Seguridad Humana vy
Proteccion Contra Incendios del
Comedor Comunitario, con fecha de
expedicion del 07/11/2023, por parte de
la Unidad Administrativa Especial - UAE
del Cuerpo Oficial de Bomberos.

Contingencias para el Comedor Comuplt_arlo y lo remiti6, via correo equipo de apoyo a la supervision de
Comunitario. electronico, al Sistema de Seguridad y . 7 " .
. - - la Subdireccién de Nutricion. Asi
Salud en el Trabajo de la Subdireccién MiSMo reposan en la herramienta de
de Gestion y Desarrollo de Talento almacenaeniento de  informacion

Humano de la SDIS. definida por la SDIS (SharePoint).

02_Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
2. Contar con visita y Concepto El Asociado presenté el Concepto | encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

3. Contar con minimo un botiquin tipo
A, el cual debe estar ubicado en un
sitio estratégico y seguro del
Comedor Comunitario.

El Asociado dispuso en el Comedor
Comunitario un botiquin tipo A dando
cumplimiento con lo establecido en la
Resolucion N.° 705 de 2007 de la
Secretaria Distrital de Salud e
implementa el FOR-TH-005 Formato
Inspeccidn y suministro de botiquines.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

4. Garantizar el cumplimiento de las
medidas contra incendios,
descargas eléctricas, sustancias

El Asociado articulé acciones de
formacion con el personal en la Unidad
Administrativa Especial - UAE del

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
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peligrosas, seguridad en
actividades en el Comedor
Comunitario e infraestructura.

Cuerpo Oficial de Bomberos, garantiza
medidas contra incendios, descargas
eléctricas e implementa FOR-TH-006
Formato Inspeccion de Extintores

encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

5. Mantener actualizados los formatos
requeridos en el Subcomponente
Ambientes Adecuados y Seguros,
asi como la ficha de ingreso de
visitantes al Comedor Comunitario.

El Asociado mantuvo actualizada la
ficha de ingreso de visitantes y el
registro de novedades presentadas

durante la entrega de apoyos
alimentarios en el Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

6. Generar medidas necesarias para
que la operacion del Comedor
Comunitario no genere
aglomeraciones.

El Asociado establecié turnos para la
entrega de los apoyos alimentarios,
durante el horario de operacion del
servicio, con el fin de evitar
aglomeraciones en el salén comedor
por parte de los participantes.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

3.2.2.3. Compromisos Componente

Ambiental

Compromiso

Actividad

1. Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Gestion Integral de

Residuos, conforme lo establece el

El Asociado para el periodo
correspondiente a noviembre 2023,
realiz6 la divulgacion de los
lineamientos para el Programa de

Soporte
Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
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;§'§ Asi  mismo, remiti6 los formatos | la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
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= ggg Aceite vegetal Usado y Vertimientos definida por la SDIS (SharePoint).
5 A0S
-2 k=l
8l §§§ 03 _Com_Amb

El  Asociado para el periodo | Los soportes que dan cuenta de la
correspondiente a noviembre 2023, | actividad adelantada para el
realiz6 la divulgacion de los | cumplimiento del compromiso se
lineamientos para el Programa de | encuentran relacionados en el
Implementacion de Practicas | Informe Mensual de Ejecucion del
Sostenibles y Emisiones. periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
Asi  mismo, remiti6 los formatos | equipo de apoyo a la supervisién de
correspondientes al Programa de | la Subdireccion de Nutricion. Asi

2. Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa  Implementacién  de
Practicas Sostenibles conforme, lo
establece el Plan Institucional de
Gestion Ambiental — PIGA de la

SDIS Implementacién de Practicas | mismo reposan en la herramienta de
' Sostenibles y Emisiones. almacenamiento de informacion

definida por la SDIS (SharePoint).

03_Com_Amb

El  Asociado para el periodo | Los soportes que dan cuenta de la
correspondiente a noviembre 2023, | actividad adelantada para el
realizd6 la divulgacion de los | cumplimiento del compromiso se
lineamientos para del Programa de | encuentran relacionados en el
3. Implementar los lineamientos, | Implementacién de Consumo | Informe Mensual de Ejecucion del
estrategias y actividades del | Sostenible. periodo noviembre 2023 presentado
Programa de Consumo Sostenible, por el Asociado y aprobado por el

conforme lo establece el Plan | Asi mismo, remiti6 los formatos | equipo de apoyo a la supervisiéon de
Institucional de Gestiébn Ambiental — | correspondientes al Programa de | la Subdireccién de Nutricidon. Asi
PIGA de la SDIS. Implementacién de Consumo | mismo reposan en la herramienta de
Sostenible. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

03 Com_Amb

El Asociado para el periodo
correspondiente a noviembre 2023,
realizd6 la divulgacion de los
lineamientos para el ahorro, uso
eficiente y cero desperdicios de agua y
para la implementacion del instructivo
para la identificacion de fugas ocultas.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de

4. Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Uso Eficiente de Agua,
conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestién Ambiental —

PIGA de la SDIS. , . L
Asi  mismo, remiti6 los formatos

correspondientes al Programa Uso
Eficiente de Agua.
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= 588 Los soportes que dan cuenta de la
wNS ..
55;;@;3@ actividad adelantada para el
= Egd i i umplimi i
&l £38 El  Asociado ara el eriodo | cumplimiento del compromiso se

correspondiente a noviembre 2023, | encuentran relacionados en el
realiz6 la divulgacion de los | Informe Mensual de Ejecucion del
lineamientos para el ahorro y uso | periodo noviembre 2023 presentado
eficiente de energia. por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
Asi  mismo, remiti6 los formatos | la Subdireccion de Nutricion. Asi
correspondientes al Programa Uso | mismo reposan en la herramienta de
Eficiente de Energia. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

5. Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Uso Eficiente de Energia,
conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental —
PIGA de la SDIS.

03_Com_Amb

6. Remitir los documentos | EI Asociado remiti6 los documentos
establecidos como fuente de | establecidos como fuente de
verificacion de la implementacion | verificacion de la implementacion del
del Componente Ambiental, | Componente Ambiental,
debidamente diligenciados y en los | correspondientes al periodo noviembre
tiempos definidos en el Anexo | 2023, en los tiempos definidos por la
Técnico. SDIS.

Los soportes son relacionados en los
compromisos 1, 2, 3,4,5y 7.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
El Asociado para el periodo | cumplimiento del compromiso se
correspondiente a noviembre 2023, | encuentran relacionados en el
participd en la semana ambiental, | Informe Mensual de Ejecucién del
campafias y actividades propuestas por | periodo noviembre 2023 presentado

7. Participar en las actividades
propuestas por el Equipo de Gestion
Ambiental de la SDIS, mediante el

des_a_rrollo de _campanas, | Equipo de Gestion Ambiental de la | por el Asociado y aprobado por el
actividades ludicas y . .5

. SDIS. equipo de apoyo a la supervision de
conmemoracion de fechas

la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

ambientales y celebracion de
semanas con las diferentes
tematicas ambientales.

03_Com_Amb

3.2.2.4. Compromisos Componente Administrativo Y Financiero

Compromiso Actividad Soporte

1. Entregar a la supervision o | El Asociado remiti6 la relacion de | Los soportes que dan cuenta de la
interventoria la relacion del talento | talento humano y hojas de vida con sus | actividad adelantada para el
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con las condiciones y tiempos
establecidos en el anexo técnico,
para su correspondiente verificacion
y aprobacion. En caso de requerirse
reemplazos, se debera cumplir con
el mismo procedimiento.

lineamientos de la SDIS.

La SDIS adelanté las acciones de
revisibn y aprobacién del talento
humano presentado por el Asociado y
remitié aval, via correo electrénico, el
21/04/2023, 01/06/2023.

periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Contratar al talento humano
requerido en la proporcién y
condiciones indicadas en el anexo
técnico.

El Asociado realiz6 la contratacion del
talento humano requerido para la
ejecucion del convenio de asociacion,
conforme lo sefialado en el anexo
técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Garantizar la permanencia vy
proporcion del talento humano
establecido en el anexo técnico para
la prestacion del servicio, durante el
plazo de ejecucion del convenio.

El Asociado garantizé la permanencia y
proporcion del talento humano durante
la prestacion del servicio del Comedor
Comunitario, conforme lo establecido en
el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Reemplazar al talento humano que,
por fuerza mayor, caso fortuito o
incapacidad, no preste sus servicios
en el Comedor Comunitario, o de
manera inmediata cuando se
presente renuncia voluntaria; dando
cumplimiento con los requisitos de
formacion y experiencia pertinentes,

Durante el presente periodo, el
Asociado realiz6 reemplaz6 de los
siguientes perfiles de talento humano:

Perfil Nombres y
Apellidos
Reemplazo
Manipuladora de | Blanca Isabel
alimentos Morales

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
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electrénico, el 08/11/2023.

la Subdireccion de Nutricion. Asi
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Proveer en un porcentaje del cinco
por ciento (5%) de los servicios
requeridos para la ejecucion del
convenio por parte de poblacion en
pobreza extrema, desplazados por
la violencia, personas en proceso de
reintegraciéon o reincorporacion y
sujetos de especial proteccion
constitucional, de manera que no se
ponga en riesgo su cumplimiento
adecuado, conforme lo establecido
en el articulo 2.2.1.2.4.2.16. del
Decreto 1860 de 2021.

El Asociado vinculé para la ejecucion
del convenio de asociacion, un total de
1 persona que presentan alguna de las
situaciones tipificadas en el articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de
2021, cumpliendo con una provisién del
11% del total del talento humano
contratado.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Vincular y mantener el minimo de
mujeres para la ejecucion del
convenio, de acuerdo con los
porcentajes establecidos en el
Decreto 332 de 2020, con plena
observancia de las normas
laborales o contractuales aplicables.

Para el periodo del presente informe, el
Asociado vincul6 y mantuvo para la
ejecucion del convenio, un total de 5
mujeres que corresponden al 90% de
talento humano vinculado, dando
cumplimiento con el porcentaje
establecido en el Decreto 332 de 2020.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales - ARL, la
certificacion de la implementacién
del Sistema de gestion de la
seguridad y salud en el trabajo.

El Asociado adelantd la gestién de
solicitud de la certificacion de la
implementacion del Sistema de gestién
de la seguridad y salud en el trabajo,
ante la Administradora de Riesgos
Laborales — ARL.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin
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Garantizar que el equipo de
computo cumpla con los requisitos
para la instalacion, funcionamiento y
acceso a los sistemas y aplicativos
de la SDIS.

El Asociado destind para la operacion
del Comedor Comunitario, dos equipos
de computo (uno asignado para el
registro de asistencias en el aplicativo
RAD y uno asignado para el desarrollo
de actividades del componente
Inclusién Social), que cumplen con los
requisitos para la instalacion,
funcionamiento y acceso a los sistemas
y aplicativos de la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Realizar mantenimiento preventivo
a los equipos de computo, en
periodos no mayores a dos (2)
meses y actualizar el antivirus de
manera permanente por los medios
idoneos.

El Asociado realiz6 mantenimiento
preventivo a los equipos de cémputo
asignados para el registro de
asistencias en el aplicativo RAD y el
desarrollo de actividades del
componente Inclusién Social, en las
siguientes fechas: 23/10/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com_ Adm Fin

. Garantizar que el Comedor
Comunitario cuente con conexién a
internet, de acuerdo con las
especificaciones contenidas en el
anexo técnico durante la jornada de
prestacién del servicio.

El Asociado garantiz6 para la prestacion
del servicio en el Comedor Comunitario,
la conexién a internet para el equipo de
cémputo asignado para el registro de
asistencias en el aplicativo RAD; de
acuerdo con las especificaciones
contenidas en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Realizar registro de asistencia diaria
de los participantes del Comedor
Comunitario en el aplicativo web
RAD — Registro de Asistencia Diaria
a Comedores, de conformidad con

El Asociado realizd6 el registro de
asistencia diaria de los participantes del
Comedor Comunitario en el aplicativo
web RAD - Registro de Asistencia
Diaria, correspondiente al periodo

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
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lo establecido en el Manual de
Usuario Funcional Coordinador
(Codigo: MNL-SMT-007) de la SDIS
y en el Lineamiento vigente para
autorizar el registro de asistencia
por fuera del horario establecido.

noviembre 2023; de conformidad con lo
establecido en el Manual de Usuario
Funcional Coordinador.

periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del
convenio, copia del contrato de
arrendamiento a mas tardar dentro
de los cinco (5) dias calendario
siguientes a la firma del acta de
inicio, el cual debera contener el
namero de cuenta bancaria en la
cual realizara el pago del canon de
arrendamiento.

El Asociado presentd a la supervision
de la SDIS, copia del contrato de
arrendamiento  del espacio fisico
avalado para la operacion del Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

.Contar con un buzén de
sugerencias a disposicion de la
ciudadania, en cumplimiento a la
normatividad  vigente y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

El Asociado dispuso de un buzén de
sugerencias en el Comedor
Comunitario, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el anexo
técnico para la atencion a la ciudadania,
en cumplimiento a la normatividad
vigente y los lineamientos emitidos por
la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Garantizar la asistencia del
representante legal del ASOCIADO
al Comité Local de Seguimiento y
Evaluacién. En caso de que el
representante legal requiera asistir
a varios comités programados en la
misma fecha podra asignar un
apoderado por medio de una
autorizacion  escrita, quien lo
representara en dichos espacios.
En ninguna circunstancia esta

El Asociado particip6 en el Comité de
Seguimiento y Evaluaciéon convocado
por la SDIS y llevado a cabo el
28/11/2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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. Cumplir con las obligaciones del
Sistema de Seguridad Social y
aportes parafiscales, segun lo
establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar
a ello. Para los casos de contratos
de orden de prestacién de servicios
debe verificar el pago de las
obligaciones de Seguridad Social.
La SDIS por medio de la supervision
o interventoria, en el momento de
expedir cada certificacion para los
pagos, verificara y dejara
constancia de las obligaciones del
ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su
vigencia, estableciendo una
correcta relacion entre el monto
cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas. El aporte al sistema
de salud se debera liquidar
atendiendo lo preceptuado en los
articulos 3, 4, 5, de la Ley 797 de
2003y el Decreto 510 de 2003.

El Asociado dio cumplimiento con las
obligaciones del Sistema General de
Seguridad Social conforme lo sefialado
en la normatividad vigente, presentando
las planillas de aportes y la certificacion
de cumplimiento debidamente suscrita.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Pagar los salarios, honorarios,
prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales (segun
sea el caso) del talento humano,
dentro de los dos (2) ultimos dias
calendario del mes, a través de
transferencia electrénica en la
cuenta de ahorros o corriente
suministrada por el personal al
momento de ser contratado; de
acuerdo con los valores definidos en
la estructura de costos establecida
para el convenio, efectuando los
pagos de derechos laborales y
parafiscales a que haya lugar.

El Asociado realiz6 el pago de
honorarios  del talento  humano
vinculado para la ejecucién del convenio
de asociacién, correspondientes al
periodo del 1 al 30 de noviembre de
2023; mediante transferencia
electronica.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Cumplir de manera oportuna con los
aportes del ASOCIADO conforme lo
establecido en la estructura de
costos.

El Asociado realizé los aportes de
recursos correspondientes al periodo
del 1 al 30 de noviembre de 2023, de
acuerdo con lo establecido en la
estructura de costos, tal como se

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
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observa en el numeral 6.4.2. APORTES
ASOCIADO, del presente informe.

por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

18. Realizar

los pagos de manera
oportuna 'y acorde con o
establecido en las condiciones de
negociacion con cada uno de sus
proveedores y presentar
bimestralmente a la supervision o
interventoria el paz y salvo de pago
a proveedores y espacio fisico
funcional (cuando aplique).
Exceptuando el pago a proveedores
locales el cual deberéa aportarse de
manera mensual.

El Asociado realizé los pagos a los
proveedores y presento a la supervision
los paz y savo de pago
correspondientes.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Destinar exclusivamente los
recursos publicos que reciba debido
al respectivo convenio, para los
gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y
acorde con la propuesta objeto del
proceso competitivo.

El Asociado presentd soporte de
extracto de la cuenta bancaria
destinada para la ejecucion del
convenio, correspondiente al periodo
noviembre 2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Presentar a la supervision o
interventoria las facturas para pago
de acuerdo con la normatividad
contable vigente, con sus
respectivos soportes, dentro de las
fechas establecidas por la SDIS.

El Asociado present6 factura para pago
con el lleno de requisitos legales
establecidos, correspondiente al
periodo octubre 2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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21. Registrar en la

plataforma
transaccional SECOP ll, las facturas
y documentos soporte presentados
por el ASOCIADO como requisito

El Asociado realizd6 registro de
informacién en la plataforma
transaccional SECOP I, cargando la
factura de pago y el certificado de
cumplimiento de pago de aportes al
SGSS con sus respectivos documentos
complementarios, presentados a la

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de

para el procedimiento de pago | SDIS como requisito para el | la Subdireccion de Nutricion. Asi
realizado por la SDIS. procedimiento de pago. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
04 _Com_Adm_Fin
Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
. Presentar un reporte mensual de las El Asociado presentd el reporte cumplimiento del compromiso se
compras locales de alimentos p P encuentran relacionados en el

realizadas durante el periodo, en el
modelo suministrado por la SDIS, el
cual contendra como minimo:
identificacion  del producto vy
proveedor, producto y variedad (es)
del producto agropecuario
comprado, cantidad (unidad o peso)
de compray valor de la compra.

mensual de compras publicas locales
de alimentos correspondiente al periodo
noviembre 2023, registrando un
porcentaje del 4%.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Participar en los espacios de
articulacién que se definan por parte
de la Mesa Técnica Distrital de
Compras Publicas Locales de
Alimentos y de participar en su rol
de compradores de alimentos o de
sus materias primas, en las ruedas
de negocios que se realicen en
virtud de lo establecido en la Ley
2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.

Para el presente periodo no se requirié
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
realiz6 convocatoria para participar en
la Mesa Técnica Distrital de Compras
Publicas Locales de Alimentos.

No Aplica

. Cumplir con el Decreto 248 de 2021
"Por el cual se adiciona la Parte 20
al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015,

El Asociado dio cumplimiento con lo
establecido en el Decreto 248 de 2021,
realizando compras publicas de

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
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§ o

282 Ly . " . . L

559 publicas de alimentos.", | convenio. equipo de apoyo a la supervision de

883 especificamente el articulo la Subdireccion de Nutricion. Asi

§ 8 2.20.1.13 Minimo de Compras mismo reposan en la herramienta de
£ a2y publicas de alimentos y suministros, almacenamiento de informacién
r o — . .. .
8i Y55y de productos agropecuarios a definida por la SDIS (SharePoint).

= o .

ES productores agropecuarios locales.

En el evento de no lograr el 30% 04 _Com_Adm_Fin

exigido, ya sea por inexistencia total
o parcial de proveedores de los
alimentos requeridos el ASOCIADO
lo hard saber de inmediato al
supervisor 0 interventor del
convenio, mediante comunicacion
escrita y allegando los documentos
que evidencien esta situacion. El
supervisor o interventor  del
convenio, previa consulta que
realice a la secretaria técnica de la
Mesa Técnica Distrital de Compras
Publicas Locales de Alimentos,
impartira las instrucciones para que
pueda dar cumplimiento a la
obligacion legal de comprar
localmente a estos productores.

3.2.2.5. Compromisos con relacién a la entrega de bienes paralos Asociados que presten el servicio en
infraestructura de propiedad de la SDIS.

Compromiso Actividad Soporte

1. Hacer buen uso y responder por los

bienes que le sean entregados para
la ejecucion del convenio, asi como,
restituirlos a la finalizacion del
mismo, mediante acta, con sus
respectivas placas de inventarios en | El Asociado no requirié el desarrollo de
buen estado de conservacion y | actividades para el cumplimiento del
funcionamiento, salvo el deterioro | presente compromiso, toda vez que el
normal de uso, de conformidad con | espacio fisico en el cual opera el | No Aplica
lo establecido en el numeral 4.4 del | Comedor Comunitario no es propiedad
“Manual de Procedimiento | de la Secretaria Distrital de Integracion
Administrativo y Contable para el | Social.
Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito
Capital” (Resolucion 001 de 2001
para el Distrito Capital), la cual fue
adoptada por la SDIS, mediante la
Resolucion 223 de 2002.
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2. Recibir en calidad de préstamo de
uso, los bienes devolutivos
relacionados mediante acta de
levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el

) . e No Aplica
consta: la cantidad, | espacio fisico en el cual opera el
especificaciones y valor de los | Comedor Comunitario no es propiedad
bienes; acta que indica que las | de la Secretaria Distrital de Integracién
partes acuerdan, hace parte integral | Social.
del presente convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo de
3. Recibir en calidad de préstamo los | actividades para el cumplimiento del
bienes de consumo controlado que | presente compromiso, toda vez que el
la SDIS entregue al Comedor | espacio fisico en el cual opera el | No Aplica
Comunitario durante la ejecucién | Comedor Comunitario no es propiedad
del convenio. de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.
El Asociado no requiri6 el desarrollo de
4. Participar activamente en la | actividades para el cumplimiento del
diligencia de entrega en la que se | presente compromiso, toda vez que el
levantara el acta que suscribiran | espacio fisico en el cual opera el | No Aplica
conjuntamente el delegado del | Comedor Comunitario no es propiedad
ASOCIADO y la SDIS. de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.
5. En caso de pérdida, dafio o hurto de
uno o varios de los elementos objeto
del convenio, este deberé realizar la
reposicion del respectivo elemento,
por uno de iguales o similares
caracteristicas, de acuerdo con lo | El Asociado no requirié el desarrollo de
establecido en los numerales 3.2.12 | actividades para el cumplimiento del
y 5.5 del Manual de Procedimientos | presente compromiso, toda vez que el
Administrativos y Contables para el | espacio fisico en el cual opera el | No Aplica
Manejo y Control de los Bienes de | Comedor Comunitario no es propiedad
los Entes Publicos del Distrito | de la Secretaria Distrital de Integracién
Capital, expedido por la Secretaria | Social.
de Hacienda, Direccién Distrital de
Contabilidad mediante Resolucién
No. 01 de septiembre de 20 de
2001, y demas normas
concordantes.
6. Responder por los dafios que los El A;ociado no requirio el dt_asgrrollo de _
' actividades para el cumplimiento del | No Aplica

bienes entregados en calidad de
préstamo causen a terceros.

presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
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5%% de la Secretaria Distrital de Integracion
‘ég‘iﬁ‘ Social.
£84 Suscribir el Acta de Entrega a la )
g8 SDIS de los bienes devolutivos, asi El AS.OC'adO no requirio el dgsgrrollo de
€ AwWSg . actividades para el cumplimiento del
IEELE como del estado de los bienes de -
8 Y E8q presente compromiso, toda vez que el
&l Eax consumo controlado, que se hayan A .
<R -2 | espacio fisico en el cual opera el | No Aplica
entregado al Comedor Comunitario d . iedad
durante la ejecucién del convenio Comedor Corqumtgnq no es propieda
L ' | de la Secretaria Distrital de Integracion
dentro del mes siguiente a la ;
D Social.
terminacion de este.
3.2.2.6. Compromisos Gestién Documental
Compromiso Actividad Soporte

Participar en la actividad de
fortalecimiento técnico en gestion
documental, a cargo del equipo de
gestion documental de la Direccién
de Nutricibn y Abastecimiento,
dentro de los primeros treinta (30)
dias calendario contados a partir de
la firma del acta de inicio del
convenio.

El Asociado, a través del profesional
social, particip6 en las actividades de
cualificacion  técnica de  gestion
documental:

El dia 10/05/2023 se realiz6 dicha
reunion en el Colsubsidio calle 63

El dia 15/07/2023 se realiz6 reunién
cualificacién hoja de control

El dia 21/07/2023 se realiz6 reunién
cualificaciéon  organizacion  archivo
contractual.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

05_Ges_Doc

Realizar la organizacion documental
(clasificacion, ordenacion,
descripcién), custodia (condiciones
de almacenamiento) y
administracion de los documentos
generados en la ejecucion del
convenio emanada de los
componentes  Inclusién  social,
Alimentacion, nutricion y salubridad,
Administrativo 'y  financiero vy
Ambiental; teniendo en cuenta lo
establecido en la Tabla de
Retencién Documental aprobada
por la Entidad, los instructivos,
procesos, procedimientos y
normatividad que en materia
archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de manera

El Asociado realizé la organizacion de
los expedientes de historias sociales de
los  participantes del  Comedor
Comunitario, dando cumplimiento a las
condiciones definidas en el anexo
técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

05_Ges_Doc



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/Eh5DkZhhRCBHvIYskJtTPXgBUySdGTUH2Cjop9dZk_PD1Q?e=ImYKUV
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/Eh5DkZhhRCBHvIYskJtTPXgBUySdGTUH2Cjop9dZk_PD1Q?e=ImYKUV

12

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

A

ALCALDIA MAYOR F Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 37 de 98
Compromiso Actividad Soporte

- Pagina 38 de 107

permanente desde el primer dia de
operacién hasta la finalizacion del
convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del
Proyecto 7745.

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

BoGoT/\

Acuerdo: 20231220-114254-0ada69-23916588

2023-12-20712:11:49-05:00

Guardar y custodiar con absoluta
reserva la informaciéon que maneje o
a la que tenga acceso durante la
ejecucion del convenio (Archivo de
expedientes de historias sociales y
archivo de expedientes de ejecucion
contractual de los componentes
Inclusion  social,  Alimentacién,
nutricién y salubridad,
Administrativo y  financiero 'y
Ambiental), evitando su destruccion
o utilizacién indebida; en caso de
cualquier dafio generado, pérdida
parcial o total de la documentacion,
debe informar de manera inmediata,

via correo electrénico, a la
supervision o0 interventoria con
copia al equipo de gestion

documental de la Direccién de
Nutricion y Abastecimiento de la
SDIS.

El Asociado elabor6 el inventario
documental en el formato FOR-GD017-
Version 2, para los expedientes de
historias sociales de los participantes
del Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo noviembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

05_Ges_Doc

Efectuar las alertas que, de acuerdo
con lo dispuesto en el anexo
técnico, se observen como posibles
riesgos para el desarrollo de las
actividades de gestion documental,
afectando la operacién del Comedor
Comunitario. Este reporte se
realizara al supervisor del convenio
con copia al equipo de gestién
documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento.

Para el presente periodo, se genero
observaciones en gestion documental.
Las acciones correctivas
implementadas por el Asociado se
encuentran en verificacion por parte del
equipo de apoyo a la supervision.

se evidenciaron hallazgos en visita
de supervisién en campo realizada el

Efectuar sin costo adicional para la
SDIS, la reconstruccion de los
documentos y expedientes producto
de la ejecucion contractual y cuya
afectacion haya ocurrido mientras
los soportes se encontraban bajo su
custodia y realizar las demas
acciones sefialadas en los
procedimientos definidos por la
SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

9/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

No Aplica
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desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

Entregar sin claves, encriptaciones,
ni ninguna restriccion de seguridad,

bajo criterios archivisticos,

garantizando la integridad, | Para el presente periodo no se requirid

usabilidad, legalidad de los | el desarrollo de actividades asociadas a
documentos y neutralidad | este compromiso, toda vez que no se | No Aplica
tecnoldgica, la informacién que sea | encuentra en tiempos de cumplimiento

capturada, procesada, almacenada | de acuerdo con lo establecido en el

y conservada en sistemas de | anexo técnico.

informacion, servidores y demas

medios electrénicos.

Efectuar la entrega de la totalidad

de los archivos producto de la

ejecucion contractual a la SDIS, sin

que esta actividad genere | Para el presente periodo no se requirié
compensacion alguna por parte de | el desarrollo de actividades asociadas a

la Entidad. Dicha documentacion | este compromiso, toda vez que no se

solo serd recibida si cumple con | encuentra en tiempos de cumplimiento | No Aplica
todos los lineamientos definidos por | de acuerdo con lo establecido en el

el Proceso de Gestion Documental | anexo técnico.

de la SDIS y la normatividad legal

vigente aplicable a la materia 'y sera

un requisito para el tramite de

liquidacion del convenio.

Presentar con el informe final de | Para el presente periodo no se requirid

ejecucion, a la supervision o | el desarrollo de actividades asociadas a
interventoria, el acta de aprobacion | este compromiso, toda vez que no se No Aplica

de entrega de la documentacion
generada durante la ejecucion del
convenio.

encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.
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3.3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

3.3.1. COMPROMISOS GENERALES

OBLIGACION OBSERVACIONES

NUMERO DE

OBLIGACION

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento del convenio de
1 asociacion, suscribir el acta de inicio y las X Ninguna
demas que se generen para la correcta
ejecucion y liquidacion de este.

Disponer de una cuenta bancaria para la
ejecucion del convenio, en la cual se llevara
el manejo exclusivo de los recursos
aportados por la SDIS. EI ASOCIADO
debera entregar a la supervision o
interventoria la certificacion de la cuenta :
2 b - . . . X Ninguna

ancaria con vigencia menor a 30 dias
calendario. Si el ASOCIADO presenta una
cuenta bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de recursos
propios, debera estar certificada por parte
de la entidad bancaria con saldo a cero.

Para el presente periodo, se generé

Implementar las acciones correctivas Plan de Mejoramiento
necesarias para subsanar los hallazgos PMO1_ANS 07_11-2023 del
evidenciados en las visitas de supervisiéon o componente de Alimentacién,
3 interventoria, dando respuesta y X Nutricion y Salubridad. Las acciones
cumplimiento a los planes de mejoramiento correctivas implementadas por el
y requerimientos generados, en los Asociado se  encuentran en
términos establecidos en los mismos. verificaciéon por parte del equipo de

apoyo a la supervision.

Permitir la labor de la supervision o
interventoria, equipos técnicos y
administrativos de la SDIS y entidades

X Ninguna
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externas con las que se articulen acciones
con ocasion de la operacion del Comedor
Comunitario y la ejecucion del convenio.

Informar de manera inmediata y por escrito
a la supervisién o interventoria, sobre las
visitas realizadas por entes de control a las
instalaciones del Comedor Comunitario.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que en el
Comedor  Comunitario  113556-
CCCP 19-007 - La Estrella, no se
recibieron visitas por parte de entes
de control.

Asistir a las reuniones convocadas por la
SDIS en el marco de la ejecucion del
convenio de asociacion y del Proyecto 7745
Compromiso por una Alimentacion Integral
en Bogota.

Ninguna

Utilizar estrictamente las instalaciones del
Comedor Comunitario para el cumplimiento
del objeto del convenio. En estas, NO se
podran ejercer actividades de proselitismo
politico, religioso, ideoldgico, comercial o de
cualquier otra indole.

Ninguna

Dar cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Distrital 389 de 2009 y demas
normas concordantes, por lo cual no podra
recibir ni recaudar donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o
de participacion.

Ninguna

Informar inmediatamente a la supervisién o
interventoria las situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afecten la
ejecucion del convenio.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no se
suscitaron situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afectaran
la ejecucion del convenio.
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10

Garantizar que el recurso humano
contratado, conozca y dé cumplimiento a
los procesos, procedimientos, manuales,
lineamientos, protocolos, sistemas vy
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso),
pertinentes para la prestacion del servicio y
la ejecucién del convenio.

Ninguna

11

Participar en el empalme con la
Subdireccion Local para la Integracion
Social correspondiente, al iniciar y finalizar
el convenio, suministrando la informacién y
documentacién requerida en el marco del
convenio y los documentos que hacen parte
integral y se generen con ocasién al mismo.
Deberan asistir al empalme el responsable
del servicio y profesional social.

Ninguna

12

Presentar a la supervision o interventoria
informe mensual de ejecucion del convenio,
dentro de los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
generales y especificos por componente
(Inclusién social, Alimentacion, nutricion y
salubridad, Ambiental y Administrativo y
financiero), de acuerdo con los lineamientos
establecidos en el anexo técnico.

Ninguna

13

Presentar a la supervision o interventoria
informe final de ejecuciéon del convenio,
dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacion de este,
que dé cuenta del cumplimiento de los
compromisos generales y especificos por
componente (Inclusién social, Alimentacién,
nutricion y salubridad, Ambiental y
Administrativo y financiero), de acuerdo con
los lineamientos establecidos en el anexo
técnico.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con este
compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempo de
cumplimiento, de conformidad con lo
sefialado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios.

14

Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de dafios

Ninguna
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proveedores o terceros relacionados.
Cumplir con las condiciones ofertadas
dentro del proceso competitivo, de acuerdo .
15 ' proce petitivo, de X Ninguna
con los lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS
Para el presente periodo, el Asociado
. . no adelanté actividades relacionadas
Las demas que se requieran para la | .
16 adecuada eiecucion del convenio X con el compromiso, toda vez que no
! ' fueron requeridas en el marco de la
ejecucion del convenio.
Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, se generaron
- medidas contractuales derivadas de
Concepto general del cumplimiento de las X los hallazgos evidenciados; _sin
obligaciones - L
9 embargo, no se presentd afectacion
en la prestacion del servicio ni en el
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6589-2023.
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del convenio, en el formato establecido por
la SDIS y cargarla en la herramienta de

almacenamiento de informacién definida
para tal fin.

Participar en la Mesa Local de Inclusion
Social de acuerdo con las condiciones
técnicas establecidas por la SDIS y las
convocatorias realizadas durante la
ejecucion del convenio.

Ninguna

Participar en la gestiébn y articulacion
intrainstitucional, interinstitucional e
intersectorial que aporte al fortalecimiento
de las capacidades individuales y colectivas
de los/as participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias y su
acceso a la oferta de servicios nacionales,
distritales, locales y territoriales identificada,
en coordinacion con el profesional del
Proyecto 7745 de la Subdireccién Local
para la Integracion Social correspondiente.

Ninguna

Desarrollar un (1) encuentro presencial para
construir y concertar los Acuerdos de
Convivencia y Participacion del Comedor
Comunitario, con un minimo de treinta (30)
personas participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.

Ninguna

Publicar los acuerdos de convivencia y
participacion en un lugar Vvisible del
Comedor Comunitario, por medio de
herramientas  didacticas con  fines
pedagogicos, de manera legible, sin
alteraciones, tachones o enmendaduras.

Ninguna

Diligenciar el instrumento Lectura de
Realidades y concertar el Contrato Social
Familiar con el 100% de los participantes
del Comedor Comunitario y sus
hogares/familias.

Ninguna
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Referenciar a los participantes del Comedor

Comunitario y sus hogares/familias a los
servicios sociales existentes, de acuerdo
con la identificacibn de intereses y
necesidades producto del andlisis del
instrumento Lectura de Realidades -
Contrato Social Familiar y realizar registro
en la ficha SIRBE vigente.

Ninguna

Implementar procesos de agricultura
urbana orgénica con el 5% de participantes
del Comedor Comunitario de acuerdo con
los lineamientos establecidos en el anexo
técnico.

Ninguna

Desarrollar procesos de trasformacion de
alimentos con el 5% de hogares/familias
participantes del Comedor Comunitario que
incluyan formacion en manipulacion de
alimentos de minimo 10 horas y formacion
practica en transformacion de alimentos de
minimo 4 horas.

Ninguna

10

Elaborar e implementar el plan de
transformacion de imaginarios
socioculturales con minimo el 60% de los
hogares/familias participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas en el anexo técnico.

Ninguna

11

Implementar la estrategia Cocinando en
Familia con un (1) hogar/familia del
Comedor Comunitario, de acuerdo con los
tiempos y procedimientos establecidos en el
anexo técnico.

Ninguna

12

Desarrollar una (1) actividad mensual de
sensibilizacién para la participacion en las
acciones de inclusién social, dirigida a los
participantes del Comedor Comunitario que
no se encuentran vinculados en estas

Ninguna
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acciones y a los participantes que ingresan
a la modalidad de atencion producto de las

activaciones la vigencia del

convenio.

13

Desarrollar un (1) encuentro local de
didlogo de saberes intercultural e
intergeneracional planeado, articulado y
concertado en la Mesa Local de Inclusion
Social.

Ninguna

14

Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el Contrato Social
Familiar al 100% de los hogares/familias
participantes del Comedor Comunitario,
registrarlo en el instrumento Lectura de
Realidades — Contrato Social Familiar y en
la Ficha SIRBE vigente.

Ninguna

15

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que evidencian
criterios de egreso de acuerdo con los
procedimientos y normatividad vigente,
registrar el seguimiento en la ficha SIRBE
vigente y enviar reporte semanal al
profesional local del Proyecto 7745
correspondiente, via correo electrénico, con
los respectivos soportes del seguimiento
realizado.

Ninguna

16

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que no cumplen con
los acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el seguimiento en la
ficha SIRBE vigente y enviar reporte
mensual en el formato establecido por la
SDIS al profesional local del Proyecto7745,
via correo electrénico, con los respectivos
soportes del seguimiento realizado. Cuando
los participantes incurran en faltas que
generan suspension o egreso inmediato, de
acuerdo con lo pactado en el Acta de
Compromiso, enviar reporte el mismo dia

Ninguna
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del Proyecto 7745, via correo electrénico,
con los respectivos soportes.

Actualizar la informacién diligenciada en la
ficha SIRBE vigente cuando presente
modificacion en las variables basicas,
variables transversales, ubicacion
geografica, informacioén bésicay transversal
17 sobre la familia, de acuerdo con las X
orientaciones definidas por la SDIS y enviar
reporte quincenal al profesional local del
Proyecto 7745, via correo electrénico, con
los respectivos soportes de actualizacion
que se requieran.

Ninguna

Participar en encuentros de fortalecimiento
técnico, mesas de inclusién social, mesas
de trabajo, comités y demas espacios de
acuerdo con las convocatorias realizadas
18 por la Secretaria Distrital de Integracion X Ninguna
Social para la implementacion del
componente inclusién social y el Proyecto
7745 Compromiso por una Alimentacion
Integral en Bogota.

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
X hallazgos en la implementaciéon del
componente Inclusién social; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6589-2023.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones
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El Asociado no adelantd la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
Implementar el procedimiento “Operacién evidenciaron hallazgos en visita de
entrega de apoyos alimentarios en los supervision en campo realizada el
1 servicios sociales de la SDIS”, teniendo en X 27/11/2023, generando medidas
cuenta los documentos y formatos contractuales (Ver numeral 6.2
Asociados a este. OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Ofrecer menus especiales en las siguientes
fechas: navidad y fin de afo. El profesional

en nutricibn y dietética del Comedor
Comunitario debera enviar la propuesta de
menu especial antes del 10 de diciembre al
profesional en nutricibn y dietética del
Proyecto 7745 asignado a la Subdireccion
Local, de acuerdo con los criterios
establecidos por la Subdireccion de
Nutricion.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento de
este compromiso, ya que este se
encuentra definido para el mes de
diciembre 2023.

Implementar la minuta de alimentos: minuta
patron, ciclo de menus y andlisis del aporte
nutricional para los distintos grupos de edad
determinados por la SDIS, suministrando
las raciones a la poblacion participante,
acorde con las condiciones establecidas en
el anexo técnico.

El Asociado no adelantd la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
27/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).
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Realizar una encuesta de opinion con los

participantes del Comedor Comunitario

mayores de 18 afios, dentro de los primeros
treinta (30) dias de operacion del convenio,
con el fin de establecer la necesidad de
suministrar una preparacion vegetariana de
manera mensual.

Ninguna

Suministrar una preparacion vegetariana
previa autorizacion del profesional en
nutricion y dietética de la Subdireccion
Local, de acuerdo con los resultados del
sondeo de opinibn realizado a los
participantes del Comedor Comunitario y a
las especificaciones establecidas en el
anexo técnico. Dicha preparacion no implica
costos adicionales para la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que los
resultados  obtenidos en las
encuestas  realizadas a los
participantes del Comedor
Comunitario no  aceptaron la
inclusién de menu vegetariano.

Mantener disponible en un lugar visible del
Comedor Comunitario, las minutas patron,
el ciclo de menus y los documentos de
andlisis de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi como el
ciclo de mends y el menu del dia para
visualizacion de los participantes.

Ninguna

Realizar las preparaciones de alimentos
utilizando la totalidad de ingredientes
incluidos en el documento “Analisis del
Aporte Nutricional” por grupo de edad de
cada uno de los 24 menls, en las
cantidades establecidas.

Ninguna

Capacitar al talento humano del Comedor
Comunitario en el manejo de minuta patrén,
ciclo de menas y analisis nutricionales,
procedimiento “Operacion entrega de
apoyos alimentarios en los servicios
sociales” con sus documentos y formatos
Asociados.

Ninguna
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Realizar la estandarizacién de utensilios

para el servido de alimentos y socializarla a
las personas manipuladoras de alimentos,
con el fin de dar cumplimiento a los pesos
servidos establecidos en la minuta patron
de cada grupo etario y optimizar los tiempos
de servido.

Ninguna

10

Acoger las especificaciones del anexo
técnico para la realizacion y solicitudes de
intercambios de alimentos, los cuales
deben encontrarse debidamente
justificados y diligenciados en los formatos
correspondientes. El formato Autorizacion
cambio de preparaciones, debe
encontrarse diligenciado por el profesional
en nutricibn y dietética del Comedor
Comunitario.

Ninguna

11

Participar en las actividades de
fortalecimiento técnico en toma de medidas
antropomeétricas, sensibilizacién en
vigilancia nutricional y las demas
programadas por la Subdireccion de
Nutricién.

Ninguna

12

Realizar la toma de datos antropométricos
de acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico, disponiendo de los equipos
antropométricos requeridos (bascula vy
tallimetro establecidos en el anexo técnico).

Ninguna

13

Registrar la informacion de medidas
antropométricas en el sistema SIRBE de
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.

Ninguna

14

Realizar orientacion y abordaje a los casos
identificados con malnutriciéon, de acuerdo

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
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con la linea técnica establecida por la
Subdireccion de Nutricion.

vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

15

Definir e implementar el Plan de Promocion
de Estilos de Vida Saludable enfocado en
alimentacion, nutricion y actividad fisica,
qgue haya sido aprobado por la nutricionista
del Proyecto 7745 de la Subdireccién Local
de la SDIS.

Ninguna

16

Registrar la informacion resultante de los
procesos de promocion de estilos de vida
saludable en el sistema SIRBE de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico.

Ninguna

17

Entregar mensualmente el informe
cuantitativo de las acciones de promocion
en estilos de vida saludable y al finalizar el
convenio el informe cualitativo de las
acciones de promocion en estilos de vida
saludable en el formato correspondiente.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, Sse generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacioén de los
Subcomponentes Suministro
Alimentario, Vigilancia Nutricional y
Promocion en Estilos de Vida
Saludable; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6589-
2023.

Se realizarA el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
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Dar cumplimiento con lo establecido en la
Resolucion 5109 de 2005 y demas normas
1 concordantes y complementarias, asi como X Ninguna

los lineamientos técnicos establecidos por
el Ministerio de Salud y Proteccion Social,
el INVIMAy la SDIS.

Contar con el acta de inspeccion sanitaria
con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de
2 alimentos, emitida por la autoridad sanitaria X Ninguna
competente con concepto  sanitario
favorable, favorable con requerimientos con
fecha de expedicion inferior a un (1) afo.

Contar con los conceptos sanitarios
favorables o favorable con requerimientos
con fecha no superior a un (1) afio de los
proveedores directos de pollo, pescado,
carnicos, leche y derivados, productos a
3 base de huevo y pulpas de fruta. X
Adicionalmente para pollo y carne presentar
autorizacion sanitaria de acuerdo con el
Decreto 1500 de 2007, lacteos y derivados
registro sanitario de acuerdo con la
Resolucion 719 de 2015.

Ninguna

Cumplir con lo establecido en la Resolucion
2674 de 2013, capitulo VII, articulo 29 y
demas normas vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.

Ninguna

Brindar alimentos con la calidad, en la
cantidad, oportunidad y logistica requerida,
manteniendo a disposicion las remisiones o
facturas de los alimentos y elementos de
aseo en el Comedor Comunitario y dando
cumplimiento al cronograma de recepcién
de alimentos.

El Asociado no adelantd la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
27/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
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OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS

GENERADOS).

Cumplir con lo establecido en la Resolucion
683 de 2012 “por medio de la cual se expide
el Reglamento Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los materiales,
objetos, envases y  equipamientos
destinados a entrar en contacto con
alimentos y bebidas para consumo
humano”, asi como las Resoluciones 834,

El Asociado no adelant6 la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
27/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE

4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de MEJORAMIENTO Y
Salud y Proteccion Social REQUERIMIENTOS
‘ GENERADOS).
Tomar y mantener las muestras diarias de .
Ninguna

alimentos preparados de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e
implementar el Plan de Saneamiento de
acuerdo con la Guia de Plan de
Saneamiento establecida por la Secretaria
Distrital de Integracién Social.

El Asociado no adelantd la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
27/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Aplicar los controles de calidad, de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico para
ofrecer alimentos inocuos a los
participantes.

El Asociado no adelant6 la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
27/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOQS).
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Contar con las areas y mantener las
condiciones

infraestructura

10

establecidas en el anexo técnico para la
prestacion del servicio en el Comedor
Comunitario de acuerdo con lo establecido
en la Resolucién 2674 de 2013.

Ninguna

11

Contar con el certificado de higienizacion de
tanques de almacenamiento de agua
potable, con tiempo de expedicién no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido en el
Decreto 1575 de 2007 y Resolucién 2115
de 2007), emitido por una empresa vigilada
por la Secretaria Distrital de Salud- SDS,
adjuntando el Concepto  Sanitario
Favorable de la empresa, ficha técnica de
los productos utilizados y descripcion del
proceso realizado. Procedimiento que se
debera realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.

Ninguna

12

Implementar de manera adecuada el plan
de capacitacién continuo y permanente, de
acuerdo con los lineamientos establecidos
por la SDIS, al personal manipulador de
alimentos desde el momento de su
vinculacién al servicio, en coherencia con lo
sefialado en la Resolucion 2674 de 2013 y
en el anexo técnico.

Ninguna

13

Disponer de los planes de mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos e
instalaciones del Comedor Comunitario.

Ninguna

14

Permitir la aplicacion de pruebas
microbiolégicas  establecidas por la
normatividad nacional y los parametros
internos de la SDIS para los analisis a item
de ensayo de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de manos de
personal manipulador y agua de consumo.

Ninguna
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Cumplir con los requisitos microbiologicos El Asociado no cumpli6 con la
vigentes de la normatividad nacional y los totalidad de requisitos y parametros
pardmetros microbioldgicos internos microbiolégicos  establecidos de
establecidos por la SDIS, para los andlisis a acuerdo a los resultados obtenidos
15 item de ensayo de materias primas, del 14/11/2023, generandose
productos terminados, superficies, frotis de medidas contractuales (Ver numeral
manos de personal manipulador y agua de 6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE
consumo Yy otros que sean requeridos por la MEJORAMIENTO Y
SDIS. REQUERIMIENTOS
GENERADOS).
Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
Implementar las acciones correctivas Egﬁproi!isgunlggrgle?/?z C:]ie efgz
requerlda_s para subs_anar . las resultados ’ obtenidos  en la
16 observ_ac_lones, planes de mejoramiento o evaluacion microbiolégica
requerimientos  que - se derlve:n del cumplieron con los requisitos
incumplimiento de los  parametros microbiologicos  vigentes de  la
microbioldgicos establecidos por la SDIS. normatividad nacional y los
pardmetros microbioldgicos internos
establecidos por la SDIS
Conservar las contramuestras de materia
prima para andlisis microbiolégico, que el
laboratorio contratado por la supervision o
17 | interventoria deje en las instalaciones del Ninguna
Comedor Comunitario, en la cantidad y en
las condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.
. . Para el presente periodo no se
Tomar los items de ensayo necesarios, en o -
. N requirié el desarrollo de actividades
caso de brote o evento epidemioldgico ara el cumplimiento de este
18 | relacionado con posible contaminacién P . P
. ; . compromiso, toda vez que no se
alimentaria o enfermedad transmitida por presentaron  brotes o eventos
alimentos — ETA. epidemioldgicos.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
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estratégico y seguro del Comedor
Comunitario.
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los hallazgos evidenciados en la
implementacion del Subcomponente
de Salubridad; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6589-
2023.
Se realizarA el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
3.3.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros
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1 Elabc_)rar un Plan de Emergencias y X Ninguna
Contingencias el Comedor
Comunitario.
Contar con visita y Concepto Técnico de
Seguridad Humana y Proteccion Contra
Incendios vigente menor a un (1) afio Ninguna
expedido por la Unidad Administrativa
Especial - UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.
Contar con minimo un botiquin tipo A, el
cual debe estar ubicado en un sitio Ninguna
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operacion del Comedor Comunitario no
genere aglomeraciones.
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Garantizar el cumplimiento de las medidas
contra incendios, descargas eléctricas, Ninguna
4 sustancias seguridad en X 9
actividades en el Comedor Comunitario e
infraestructura.
Mantener actualizados los formatos
requeridos en el  Subcomponente Ninguna
Ambientes Adecuados y Seguros, asi como 9
la ficha de ingreso de visitantes al Comedor
Comunitario.
Generar medidas necesarias para que la Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos en la implementacién del
Subcomponente de  Ambientes
Adecuados y Seguros; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6589-2023.

3.3.2.3. Compromisos Componente Ambiental

OBLIGACION

NUMERO DE
OBLIGACION
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OBSERVACIONES

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Gestion Integral
de Residuos, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Ninguna
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al égg Implementar los lineamientos, estrategias y

actividades del Programa Implementacion
2 de Practicas Sostenibles conforme, lo X Ninguna
establece el Plan Institucional de Gestion
Ambiental — PIGA de la SDIS.

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa de Consumo

3 Sostenible, conforme lo establece el Plan X Ninguna
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de

4 Agua, conforme lo establece el Plan X Ninguna
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de

5 Energia, conforme lo establece el Plan X Ninguna
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Remitir los documentos establecidos como
fuente de verificacion de la implementacion
6 del Componente Ambiental, debidamente X Ninguna
diligenciados y en los tiempos definidos en
el Anexo Técnico.

Participar en las actividades propuestas por
el Equipo de Gestion Ambiental de la SDIS,
mediante el desarrollo de campafas,
actividades ladicas y conmemoraciéon de
7 fechas ambientales y celebracion de X Ninguna
semanas con las diferentes tematicas
ambientales.
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al égg Como resultado del ejercicio de

supervision adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
X hallazgos en la implementaciéon del
componente  Ambiental;  dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6589-2023.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

3.3.2.4. Compromisos Componente Administrativo y Financiero

OBLIGACION OBSERVACIONES

NUMERO DE

OBLIGACION

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

Entregar a la supervision o interventoria la
relacion del talento humano requerido para
la operacion del Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo con las
1 condiciones y tiempos establecidos en el X
anexo técnico, para su correspondiente
verificacion y aprobacién. En caso de
requerirse reemplazos, se debera cumplir
con el mismo procedimiento.

Ninguna

Contratar al talento humano requerido en la
proporcion y condiciones indicadas en el
anexo técnico.

Ninguna

Garantizar la permanencia y proporcion del
talento humano establecido en el anexo
3 técnico para la prestacion del servicio, X
durante el plazo de ejecucién del convenio.

Ninguna
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Reemplazar al talento humano que, por

fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad,
no preste sus servicios en el Comedor
Comunitario, o de manera inmediata
cuando se presente renuncia voluntaria;
dando cumplimiento con los requisitos de
formacion y experiencia pertinentes, asi
como con los soportes mencionados en el
anexo técnico, contrato, afiliacibn a
seguridad social y ARL.

Ninguna

Proveer en un porcentaje del cinco por
ciento (5%) de los servicios requeridos para
la ejecucion del convenio por parte de
poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion
y sujetos de especial proteccion
constitucional, de manera que no se ponga
en riesgo su cumplimiento adecuado,
conforme lo establecido en el articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.

Ninguna

Vincular y mantener el minimo de mujeres
para la ejecucidn del convenio, de acuerdo
con los porcentajes establecidos en el
Decreto 332 de 2020, con plena
observancia de las normas laborales o
contractuales aplicables.

Ninguna

Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales — ARL, la certificacion de
la implementacién del Sistema de gestién
de la seguridad y salud en el trabajo.

Ninguna

Garantizar que el equipo de computo
cumpla con los requisitos para la
instalacion, funcionamiento y acceso a los
sistemas y aplicativos de la SDIS.

Ninguna
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Realizar mantenimiento preventivo a los

equipos de cémputo, en periodos no
9 mayores a dos (2) meses y actualizar el X Ninguna
antivirus de manera permanente por los
medios idéneos.

Garantizar que el Comedor Comunitario
cuente con conexion a internet, de acuerdo
10 | con las especificaciones contenidas en el X
anexo técnico durante la jornada de
prestacién del servicio.

Ninguna

Realizar registro de asistencia diaria de los
participantes del Comedor Comunitario en
el aplicativo web RAD - Registro de
Asistencia Diaria a Comedores, de
1 conformidad con lo establecido en el X Ninguna
Manual de Usuario Funcional Coordinador
(Cbdigo: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el
Lineamiento vigente para autorizar el
registro de asistencia por fuera del horario
establecido.

Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del convenio,
copia del contrato de arrendamiento a mas
tardar dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la firma del acta de
inicio, el cual deberéa contener el nimero de
cuenta bancaria en la cual realizara el pago
del canon de arrendamiento.

12 Ninguna

Contar con un buzén de sugerencias a
disposicion de la ciudadania, en
cumplimiento a la normatividad vigente y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

13 Ninguna

Garantizar la asistencia del representante
14 | legal del ASOCIADO al Comité Local de X
Seguimiento y Evaluacion. En caso de que
el representante legal requiera asistir a

Ninguna
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varios comités programados en la misma
fecha podra asignar un apoderado por

medio de una autorizacién escrita, quien lo
representara en dichos espacios. En
ninguna circunstancia esta obligacion podra
ser delegada al talento humano que labora
en el Comedor Comunitario.

15

Cumplir con las obligaciones del Sistema de
Seguridad Social y aportes parafiscales,
segun lo establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello.
Para los casos de contratos de orden de
prestacién de servicios debe verificar el
pago de las obligaciones de Seguridad
Social. La SDIS por medio de la supervision
o interventoria, en el momento de expedir
cada certificacion para los pagos, verificara
y dejara constancia de las obligaciones del
ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su vigencia,
estableciendo una correcta relacion entre el
monto cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas. El aporte al sistema de salud
se debera liquidar atendiendo lo
preceptuado en los articulos 3, 4, 5, de la
Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.

Ninguna

16

Pagar los salarios, honorarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales
(segln sea el caso) del talento humano,
dentro de los dos (2) ultimos dias calendario
del mes, a través de transferencia
electronica en la cuenta de ahorros o
corriente suministrada por el personal al
momento de ser contratado; de acuerdo con
los valores definidos en la estructura de
costos establecida para el convenio,
efectuando los pagos de derechos laborales
y parafiscales a que haya lugar.

Ninguna

17

Cumplir de manera oportuna con los
aportes del ASOCIADO conforme lo
establecido en la estructura de costos.

Ninguna
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al E;g Realizar los pagos de manera oportuna y
acorde con lo establecido en las
condiciones de negociacion con cada uno
de sus proveedores y presentar
bimestralmente a la supervisibon o .
18 . . P X Ninguna
interventoria el paz y salvo de pago a
proveedores y espacio fisico funcional
(cuando aplique). Exceptuando el pago a
proveedores locales el cual debera
aportarse de manera mensual.
Destinar exclusivamente los recursos
publicos que reciba debido al respectivo
convenio, para los gastos que demanden el .
19 P 9 9 X Ninguna

cumplimiento del objeto de este y acorde
con la propuesta objeto del proceso
competitivo.

Presentar a la supervision o interventoria
las facturas para pago de acuerdo con la
20 | normatividad contable vigente, con sus X Ninguna
respectivos soportes, dentro de las fechas
establecidas por la SDIS.

Registrar en la plataforma transaccional
SECOP I, las facturas y documentos
21 | soporte presentados por el ASOCIADO X Ninguna
como requisito para el procedimiento de
pago realizado por la SDIS.

Presentar un reporte mensual de las
compras locales de alimentos realizadas
durante el periodo, en el modelo
suministrado por la SDIS, el cual contendra
como minimo: identificacién del producto y
proveedor, producto y variedad (es) del
producto agropecuario comprado, cantidad
(unidad o peso) de compra y valor de la
compra.

22 X Ninguna
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Participar en los espacios de articulacion Para el presente periodo no se
que se definan por parte de la Mesa Técnica requirié el desarrollo de actividades
Distrital de Compras Publicas Locales de asociadas a este compromiso, toda
Alimentos 'y de participar en su rol de vez que no se realizd convoclatoria
23 compradores de alimentos o de sus para participar en la Mesa Técnica
materias primas, en las ruedas de negocios Distrital de Compras Publicas
que se realicen en virtud de lo establecido Locales de Alimentos
en la Ley 2046 de 2020 y las normas '
reglamentarias.
Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el
cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del
Decreto 1071 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo
Rural, relacionado con las compras publicas
de alimentos.", especificamente el articulo
2.20.1.13 Minimo de Compras publicas de
alimentos y suministros, de productos .
agropecuarios a productores agropecuarios (I:Ellijﬁﬁwcigr?tg (;]: loavsinﬁzjggo eenn 2:
locales. En el evento de no lograr el 30% Decr%to 248 de 2021 realizando
exigido, ya sea por inexistencia total o compras pablicas de ’alimentos a
24 parcial de proveedores de los alimentos roductores aaropecuarios locales
requeridos el ASOCIADO Io hara saber de gn un orcen%a'g acumulado  del
inmediato al supervisor o interventor del 46% conpcorteajnoviembre 2023
convenio, mediante comunicacion escrita y ! ’
allegando los documentos que evidencien
esta situaciéon. El supervisor o interventor
del convenio, previa consulta que realice a
la secretaria técnica de la Mesa Técnica
Distrital de Compras Publicas Locales de
Alimentos, impartird las instrucciones para
que pueda dar cumplimiento a la obligacion
legal de comprar localmente a estos
productores.
Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
__ presente periodo, no se evidenciaron
Concepto general del cumplimiento de las hallazgos en la implementacion del
obligaciones componente Administrativo y
Financiero; dando cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6589-
2023.
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Hacer buen uso y responder por los bienes
que le sean entregados para la ejecucion
del convenio, asi como, restituirlos a la
finalizacién del mismo, mediante acta, con

sus respectivas placas de inventarios en
buen estado de conservacion |y
funcionamiento, salvo el deterioro normal
de uso, de conformidad con lo establecido
en el numeral 4.4 del “Manual de
Procedimiento Administrativo y Contable
para el Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito Capital”
(Resolucion 001 de 2001 para el Distrito
Capital), la cual fue adoptada por la SDIS,
mediante la Resolucién 223 de 2002.

El Asociado no requiri6 el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Recibir en calidad de préstamo de uso, los
bienes devolutivos relacionados mediante
acta de levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual consta: la
cantidad, especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las partes
acuerdan, hace parte integral del presente
convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Recibir en calidad de préstamo los bienes
de consumo controlado que la SDIS
entregue al Comedor Comunitario durante
la ejecucién del convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Participar activamente en la diligencia de
entrega en la que se levantara el acta que
suscribirdn conjuntamente el delegado del
ASOCIADOYy la SDIS.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.
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al égg En caso de pérdida, dafio o hurto de uno o

varios de los elementos objeto del convenio,
este deberd realizar la reposicion del
respectivo elemento, por uno de iguales o

similares caracteristicas, de acuerdo con lo
establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5
del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el Manejo
y Control de los Bienes de los Entes
Publicos del Distrito Capital, expedido por la
Secretaria de Hacienda, Direccién Distrital
de Contabilidad mediante Resolucién No.
01 de septiembre de 20 de 2001, y demés
normas concordantes

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Responder por los dafios que los bienes
entregados en calidad de préstamo causen
a terceros.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de
los bienes devolutivos, asi como del estado
de los bienes de consumo controlado, que
se hayan entregado al Comedor
Comunitario durante la ejecucién del
convenio, dentro del mes siguiente a la
terminacion de este.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.
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Participar en la actividad de fortalecimiento
técnico en gestién documental, a cargo del
equipo de gestibn documental de la
1 Direccion de Nutricion y Abastecimiento, X Ninguna
dentro de los primeros treinta (30) dias
calendario contados a partir de la firma del
acta de inicio del convenio.

Realizar la organizacion documental
(clasificacion, ordenacion, descripcion),
custodia (condiciones de almacenamiento)
y administracion de los documentos
generados en la ejecucion del convenio

emanada de los componentes Inclusion . . .
se evidenciaron hallazgos en visita

social, Alimentacion, nutricién y salubridad,
Administrativo y financiero y Ambiental;
teniendo en cuenta lo establecido en la
Tabla de Retencion Documental aprobada
por la Entidad, los instructivos, procesos,
procedimientos y normatividad que en
materia archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de manera permanente
desde el primer dia de operacién hasta la
finalizacion del convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del Proyecto
7745.

de supervisién en campo realizada el
9/11/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Guardar y custodiar con absoluta reserva la
informacién que maneje o a la que tenga
acceso durante la ejecucion del convenio
(Archivo de expedientes de historias
sociales y archivo de expedientes de
ejecucion contractual de los componentes
Inclusién social, Alimentacion, nutricién y
salubridad, Administrativo y financiero y
Ambiental), evitando su destruccion o
utilizacion indebida; en caso de cualquier
dafio generado, pérdida parcial o total de la
documentaciéon, debe informar de manera
inmediata, via correo electrénico, a la

Ninguna
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supervision o interventoria con copia al
equipo de gestion documental de la
Direccion de Nutricién y Abastecimiento de
la SDIS.

Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el anexo técnico, se observen
como posibles riesgos para el desarrollo de
las actividades de gestion documental,
afectando la operacién del Comedor
Comunitario. Este reporte se realizara al
supervisor del convenio con copia al equipo
de gestién documental de la Direccion de
Nutricién y Abastecimiento.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se generaron alertas
relacionadas con posibles riesgos
para las actividades de gestion
documental.

Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la
reconstruccion de los documentos y
expedientes producto de la ejecucion
contractual y cuya afectacion haya ocurrido
mientras los soportes se encontraban bajo
su custodia y realizar las demas acciones
sefialadas en los procedimientos definidos
por la SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas acciones
también son aplicables para los
documentos producidos en entornos
digitales o electrénicos, los cuales son
susceptibles a deterioro por humedad,
temperatura, luz, polvo, instalaciones
eléctricas en mal estado, mal
funcionamiento de los sistemas o errores
humanos, asi como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Entregar sin claves, encriptaciones, ni
ninguna restriccion de seguridad, bajo
criterios  archivisticos, garantizando la
integridad, usabilidad, legalidad de los
documentos y neutralidad tecnologica, la
informacidn que sea capturada, procesada,
almacenada y conservada en sistemas de
informacién, servidores y demas medios
electronicos.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
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Efectuar la entrega de la totalidad de los

archivos producto de la ejecucion
contractual a la SDIS, sin que esta actividad
genere compensacion alguna por parte de
la Entidad. Dicha documentacion solo sera
recibida si  cumple con todos los
lineamientos definidos por el Proceso de
Gestion Documental de la SDIS y la
normatividad legal vigente aplicable a la
materia y sera un requisito para el tramite
de liquidacion del convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Presentar con el informe final de ejecucion,
a la supervision o interventoria, el acta de
aprobacion de entrega de la documentacion
generada durante la ejecucion del
convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas derivadas de los hallazgos
evidenciados en la implementacion
de los lineamientos de gestion
documental; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6589-
2023.

Se realizarA el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
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3.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA

= Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno
de los componentes de la atencion; de acuerdo con los lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores

Comunitarios.

= Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demas que se requieran para la ejecucion
del convenio de asociacion 6589-2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos definidos
por la Secretaria Distrital de Integracién Social.

3.5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO
DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES

Ninguna.

4. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$642.732.605

ADICIONES:

$0

REDUCCIONES:

No aplica

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:

$566.605.517

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $76.127.088
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE): No aplica
AMORTIZACION: No aplica
Certifico que el valor autorl_zado por c'qncepto _de ANTICIPO esta de SI: NO APLICA: X

acuerdo con el plan del manejo de inversion del mismo. —

CONCEPTO VALOR A PAGAR
COSTOS VARIABLES Valor Minuta (Alimentos). $26.193.050
COSTOS FIJOS Talento humano - Reconoumlento a_I desgaste y uso de los $9.434.596
bienes no consumibles.
COSTOS DE REALIZACION Dotacion - Elementos de aseo y desinfeccion - Archivo. $0
DESCUENTOS No aplica $0
OTROS No aplica. $0
TOTAL $35.627.646
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= La informacion reportada en el numeral 4. SITUACION FINANCIERA DEL
CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION, corresponde a los
aportes de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos
del convenio de asociacion.

= El concepto de gasto Talento Humano corresponde a: Responsable del
servicio, profesional social, operarios/as (manipuladores/as de alimentos) y
auxiliar administrativo.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Acuerdo: 20231220-114254-0ada69-23916588
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= El Asociado dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion, conforme

los compromisos generales y especificos pactados en el clausulado y los
lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.

4.1. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

PERIODO DE PAGO FECHA DE PAGO

ITEM ANO - MES ANO - MES - DIA VALOR
L . Se adjunta certificado de Se adjunta certificado de
Pension Noviembre 2023 parafiscales parafiscales
Salud Noviembre 2023 Se adjunta certificado de Se adjunta certificado de

parafiscales

parafiscales

Riesgos Profesionales Noviembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

Parafiscales Noviembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISION O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento de los compromisos generales y especificos pactados, en términos de calidad y oportunidad.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

SUPERVISION

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Fecha: Memo 12022021823 —
28/06/2022

Péagina: 71 de 98

6.1.

VISITAS DE SUPERVISION EN CAMPO

Componente Inclusion Social

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231220-114254-0ada69-23916588

2023-12-20T12:11:49-05:00 - Pagina 72 de 101

BOGOT/\

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 01/11/2023 6589-2023 IS 01 11 2023.pdf
Seguimiento 18/11/2023 6589-2023 1S 18 11 2023.pdf

Componente Alimentacion, Nutricién y Salubridad

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 22/11/2023 6589-2023 ANS 22 11 2023.pdf
Seguimiento 27/11/2023 6589-2023 ANS 27 11 2023.pdf

Evaluacion de la Calidad Microbiolégica
Tipo de Visita Fecha Soporte
Toma de ltem de Ensayo 10/11/2023 6589-2023 Tom_Mic NOV_2023.pdf

Componente Administrativo y Financiero

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento Administrativo 15/11/2023 6589-2023_ADM_15 11 2023.pdf
Seguimiento Financiero 05/12/2023 6589 2023 FIN 05 12 2023.pdf

Componente Ambiental

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 28/11/2023 6589-2023 AMB 28 11 2023.pdf
Gestién Documental
Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 09/11/2023 6589 2023 GD 9 11 2023.pdf
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6.2. OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS

Tipo: O: Observacion — P: Plan de Mejoramiento — R: Requerimiento.
Cm: Compromiso especifico establecido en el clausulado del convenio.
Vr:  Variable registrada en acta de visita de supervision.

6.2.1. COMPONENTE INCLUSION SOCIAL

Acuerdo: 20231220-114254-0ada69-23916588

Firmado Electronicamente con AZSign
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€A

N . o Fecha -
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Generacion Seguimiento Estado
N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A

6.2.2. COMPONENTE ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUBRIDAD

6.2.2.1. Subcomponente Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional Y Promocién En Estilos De Vida

Saludable
Tipo | Cm vr Descripcion Fecha Seguimiento Estado
P ) ' P Generacion 9
19/05/2023: Se evidencia que
no se realiza lavado vy
Se evidencia que no se realiza Ic:aecst,:gfecmon de 4 bolsas de
o 1 3 lavado y desinfeccion de la 09/05/2023 Cerrado

fruta a entregar el dia de hoy

09/06/2023: Se evidencia que
Pera

se realiza desinfeccion de
bolsas de leche y de pulpa
previo a la preparacion.

19/05/2023: Se evidencia que
se realiz6 capacitaciones a las
manipuladoras en el tema

No se evidencia realizadas
capacitaciones a las

(0] 8 20 | manipuladoras en el tema | 09/05/2023 . PR , Cerrado
: , . , minuta paron, ciclos de menuds
minuta paroén, ciclos de menus ok .
o F » y criterios de aceptacion y
y criterios de aceptacion y
rechazo.
rechazo
09/06/2023 Se evidencia que
se realiza muestreo de no se cumple con los pesos
porciones servidas al grupo de servidos establecidos en la
9 a 13 afos, el cual se minuta patron mena 23
o 3 26 encuentra fuera del rango 19/05/2023 semana 4 para grupo~de edad Cerrado
establecido para las mayores de 14 afios en
preparaciones; Sopas de preparaciones como sopa de
Fideo y Melon con leche arracacha, carne de cerdo en
condensada salsa de pifia, tortilla de acelga,

no se ajustan al rango de
tolerancia en gramaje (peso)
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Tipo | Cm. Vr. Descripcion G Fechq, Seguimiento Estado
eneracion
establecido en el anexo
técnico.
22/06/2023. en el seguimiento
a gramajes de hoy, el Asociado
cumple con los porcentajes de
cumplimiento establecido para
cada componente.
';';nfslgfoes”ta Conpjgfaa"me”tlg: 22/06/2023. En la verificacion
(0] 1 7 preparaciones del menu 23 del 9/06/2023 gil %?gtldaddelddeiams?tirignt% rln;g Cerrado
dia 10/06/2023, falta leche y oy dencé Completag '
manzana.
El plan de compras no cuenta
con el cronograma de entrega
de los alimentos. Los formatos 22/06/2023. ElI plan de
de recepcion de alimentos, compras se encuentra con el
o 1 9 verificacion de vehl'cu_los S€ | o/06/2023 | cronograma de entrega de Cerrado
encuentran desactualizados, alimentos y los formatos de
no se encuentran registros control se evidencian con
hasta el 31 de mayo, no se hay informacion al dia.
registros del mes de junio
2023.
El aderezo queso doble crema
del postre, no se encuentra en 22/06/2023. ElI  Asociado
o 1 43 el momento del servido con la 09/06/2023 cumple con las temperaturas Cerrado
temperatura de acuerdo a lo de las preparaciones en
descrito en el anexo técnico, distribucion.
registrando 12,1°C
28/07/2023: Se evidencia Los
. . . alimentos perecederos se
Se evidencia almacenamiento
- almacenan dentro de los
de cames (en equipo de equipos correspondientes
(0] 1 12 | refrigeracion) junto alechugay | 21/07/2023 dqb'g P d Cerrado
productos lacteos como yogurt el ar;entz orgamza os ¥y
Y queso separados de acuerdo a su
naturaleza, sin goteos, ni
fugas.
28/07/2023: Se evidencia que
no se cumple con los pesos
No se cumple con los pesos servidos establecidos en la
servidos establecidos en la minuta patron menu 17
(0] 3 46 | minuta patrén para el grupo 9 | 21/07/2023 | semana 3 para el grupo Cerrado

a 13 afios en la preparacion
Guacamole y Yuca Dorada

mayores de 14 afios en las
preparaciones de sopa de
patacén, sobre barriga
mechada, ensalada silvestre,
no se ajustan al rango de
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tolerancia en gramaje (peso)
establecido en el anexo
técnico.

23/08/2023: Se evidencia, de
acuerdo a plan de muestreo
implementado, que porciones
servidas de la totalidad
preparaciones se ajustan a
rango de tolerancia en peso
establecido.

o 3,10 1

Se realizan intercambio de
preparaciones en la semana 3
asi: menu 14 se intercambio el
postre se dio melén con queso
a cambio de manzana con
helado, menu 15 se
intercambi6é el postre se dio
manzana con helado a cambio
de mel6n con queso, menu 16
se intercambi6 la fruta del
postre se dio pera a cambio de
granadilla, mena 17 se
intercambié postre se dio
papaya con queso doble a
cambio de banano con yogurt,
estos intercambios no cuentan
con el aval del nutricionista
local.

23/08/2023: Asociado cuenta
con autorizacion de
intercambio de preparacién
para menu 16 del dia de
mafiana 24 08 2023, granadilla
por naranja, firmado por
nutricionista del asociado.

Cerrado

Se evidencia que el formato de
alimentos preparados en
preparaciones como verdura
campesina no registra
temperatura de cocciéon y la
temperatura de  producto
terminado se coloc6 ambiente,
la preparacion de atun, tomate,
cilantro presenta temperatura
de coccibn 180 vy la
temperatura de  producto
terminado se coloc6 84 y 80 es
una preparaciéon en frio no
requiere coccién, hay
preparaciones como banano
con yogurt, sorbetes que
presentan en el formato
temperatura de coccién y no lo
requieren.

23/08/2023: Se evidencian
formatos  diligenciados de
acuerdo con lo establecido en
anexo técnico

Cerrado
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fechq, Seguimiento Estado
eneracion
En el formato de recepcion de
alimentos que ingreso el dia
22/07/2023, no coincide el
registro de la remisién con el
registro del formato de
recepcion en alimentos como:
carne de cerdo presenta en
remisién 34 kg y en formato
registra 40 kg, carne molida
registra en remision ingreso de
34 kg y en formato registra 40
kg, en remision registra 7 kg de
helado y en formato registra
10,2 kg, queso doble crema en
remision registra 14 kg y en
formato registra 15 kg.
El “Formato de control de
entrada y salida de alimentos”,
no se encuentra acorde con
las existencias de los 23/08/2023: Se registra
alimentos: en formato registra formato de control de entradas
(0] 1 15 | 3,8 kg de helado, 6,8 It de | 28/07/2023 |y salidas de alimentos de Cerrado
leche,7,5 kg de queso y no hay acuerdo con existencias reales
existencias de estos de los mismos.
alimentos, registra platano
maduro 54 kg y en existencias
hay 27,3 kg.
29/08/2023- el nutricionista del
asociado, realiza solicitud de
ajuste al cronograma de talla 'y
peso, el 26/08/2023, dado que
no pudo realizar toma de tallay
peso del 28/07/2023 vy
11/08/2023, la nutricionista
Se evidencia que no se da local queda enterada de la
cumplimiento a cronograma situacion, en correo del
trimestral de toma de peso y 28/08/2023, la variable
o 1213 | 51 talla, dado que sesiones de 23/08/2023 continua en seguimiento hasta Cerrado
toma masiva de datos gue se realicen las tomas el 22
programados para el 28 07 y 23 de septiembre/23.
2023y 11 08 2023 no han sido
ejecutados. 14/09/2023- El nutricionista del
asociado realiza solicitud de
ajuste al cronograma de talla 'y
peso; actividad programada
para el 26/08/2023, la cual no
se ejecuta, los nutricionistas
locales quedan informados de
la situacién, en correo del
28/08/2023, la variable
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Geﬁgﬁggén Seguimiento Estado
continua en seguimiento hasta
gue se realicen las tomas el 22
y 23 de septiembre/2023.
29/09/2023: Se evidencia que
se realizd la toma masiva de
datos antropométricos a los
participantes el dia 22/09/2023
a 139 participantes y el dia
23/09/2023 a 206 para un total
de 345 participantes en el mes
de septiembre, adicional se
tomaron 5 mujeres gestantes.
No se realiza la preparacion de
la ensalada mend 20
Lechuga, tomate, cebolla ) . )
f:abezo%a limén, pereijil), con 14/09/2.923' Se eV|de_nC|a que
la totalidad de ingredientes ?n%relégglrzl; s Ie}ist;?jtggdagn d:I
R 7 5 H;\Cnlgllﬁs?: en deiell docuam%r::g 29/08/2023 | documento de andlisis Cerrado
nutricional”. dado que arr)a la nutricional de los alimentos
mezcla de’ a egsala%a se verificados, garantizando peso
requieren 28.9 kg, mezcla neto, menu 10.
utilizada 18.5 kg, generando
un faltante de 10.4 kg.
glfst;%i;i?gza adzcgado s 14/09/2023: Se  evidencia
ingredientes de la ensalada adecuado pre alistamiento de
mend 20 (lechuga, tomate los alimentos verificados,
(@] 1 3 cebolla cabezoga’ Iimc’)n' 29/08/2023 muslo de pollo, ensalada de Cerrado
perejil) dado que, no se verifica ple,plno, to:jnate Yy C|(Ijantro,
los pesos netos requeridos platano maduro, tenien 0 en
para preparacion cuenta los pasos establecidos.
No se implementa
adecuadamente el
procedimiento “operacion 14/09/2023: Se evidencia
entrega de apoyos durante la jornada que se
alimentarios”, en preparacién implementa adecuadamente
o L 9 de alimentos, para el menu 20, 29/08/2023 los procedimientos operacion Cerrado
la proteina es carne de res entrega de apoyos
asada, pero al inicio de visita, alimentarios.

se observa la carne en coccion
y luego es sometida a fritura.
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Geﬁgﬁggén Seguimiento Estado
14/09/2023: De acuerdo con el
plan de muestreo
implementado, para el grupo
de edad mayores de 14 afios,
las porciones servidas no se
De acuerdo al plan de ajustan al rango de tolerancia
muestreo implementado para eg ?ﬁ;o’ tg;r;ela en(s:ﬁ;(:% de
el grupo etario mayores de 14 plégano’ maduroy frito ez
afios, menu 20, las porciones ﬁwonedas
o) 3 | 46 faer:‘é'gas’ e a{gféf‘;ncﬂ 29/08/2023 Cerrado
establecido, para la came de 29/09/2023: Se evidencia que
res asadé ensalada de se cumple con los pesos
lechuga tor;qate y cebolla y servidos establecidos en la
’ i’ minuta  patrbn mena 23
pure de papa con perejil semana 4 para grupo de edad
mayores de 14  afios,
ajustandose al rango de
tolerancia en gramaje (peso)
establecido en el anexo
técnico.
Se evidencia que no coincide . .
el registro dg recepcion de 02/10/2023: Se evidencia que
materias primas con remision en blplan Zdek gompra s€
de alimentos como: carnes en esta' ZC?S, % 9 e~atun palra
formato registra ingreso de r2ne2nu € :ja Fmanana}dOB do
36,6 kg de pechuga de pollo y 023 cuando Jo requerdo de
en,remisién registra 40 kg, en acuerdo andlisis nutricional son
formato registra muslos de 23'8 kg, ad|C|onaImente, el
pollo 39,5 kg y en remision mismo se toma teniendo en
registra 40 kg, en formato cuenta peso neto y Iata’(je'l
registra crema d,e leche 4,4 kg produc_:to, p_resentando deficit
y en remision registra 4 kg, en ge ems(:enma neto_dg 14.5|_kg
formato registra 10 kg de € pr_o_ycto, asoclado reajiza
helado y en remision registra reposicion de producto faltante.
(0] 1 9 ?c;rsmkeﬂ’oqlrj:g;gt?ac’bzlg cligm;l :2 29/09/2023 25/10/2023: Se evidencia que Cerrado
remision registra 23,5 kg, en plan de compras no es
leche entera en formato |ncIU|da,Ia cantidad adlcpnal
registra 303 litros y en remisién dzlrtici Er?ttgg 22:Zntescmcg
registra 301. La remision del P g 9 | "d d
proveedor de pulpas 3esar de contar cor: ; ca(ljntlha
hortipulpas registra entrega el € pro ucto para el dia de,f.o.y
dia 21/09/2023 y en formatos y manana, se presenta deficit
de receocion e inareso de de un litro de producto para el
vehiculosp se gncuentra total de la semana, no se tiene
registro de ingreso del dia claridad del célculo de dichos
23/00/2023.  Adicional  se productos.
g‘e"de”ecr:iuit:ﬁr;is mgj‘l‘j;‘; st 22/11/2023: Se evidencia
acorde a los grupos de edad ajuste al plan de compras con




T

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

I

- Pagina 79 de 107

BoGoT/\
AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

Acuerdo: 20231220-114254-0ada69-23916588

2023-12-20712:11:49-05:00

ALCALDIA MAYOR Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Péagina: 78 de 98
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fechq, Seguimiento Estado
eneracion
establecidos en el comedor las cantidades adicional del
con los pesos de las minutas lacteo para las gestantes.
establecidas con la SDIS,
encontrandose diferencias de
pesos netos de alimentos.
22/11/2023: No se cumple con
los pesos servidos
establecidos en la minuta
patrén meni 21 semana 4 para
grupos de edad mayores de 14
afios en preparaciones: sobre
barriga asada, verduras
salteadas en julianas, papa
criolla dorada, postre banano
con queso, no se ajustan al
De acuerdo a plan de rango de tolerar_lcia en gramaje
. (peso) establecido en el anexo
muestreo |mp_lementado, téenico
O | 3 | ap |Porcones = sevidas el 5511012023 Abierto
preparacion  sobrebariga 27/11/2023: No se cumple con
asada no se ajustan arango de | idos
tolerancia en peso establecido. os _pesos servi
establecidos en la minuta
patrébn menu 1 semana 1 para
grupos de edad mayores de 14
afios en preparaciones: carne
de res mechada, verduras
cocidas con mayonesa fria,
papa criolla dorada, postre
fresas con crema, no se
ajustan al rango de tolerancia
en gramaje (peso) establecido
en el anexo técnico.
El “Formato de control de 27/11/2023: el “Formato de
entrada y salida de alimentos”, control de entrada y salida de
no se encuentra acorde alimentos”, no se encuentra
teniendo en cuenta las acorde teniendo en cuenta las
existencias reales de los existencias reales de los
alimentos en: Aguacate en alimentos en: Pimentén en
formato registra 25,4 kg y en formato registra 7 Kg y en
existencias hay 26,15 kg, papa existencias hay 8,2 kg, arveja
(0] 1 15 | criolla en formato registra 14,9 | 22/11/2023 | en formato registra 23,9 Kg y Abierto
kg y en existencias hay 9,25 en existencias hay 15,95 kg,
kg, banano en formato registra helado en formato registra 15
23,7 kg y en existencias hay kg y en existencias hay 14,7 kg,
20,75 kg, manzana en formato Sobrebarriga  en  formato
registra 49,8 kg y en registra 348 kg y en
existencias hay 47,45 kg, existencias hay 34,45 kg. el
platano harton maduro en peso registrado en formato
formato registra 28 kg y en para atin 51,45 kg no es
existencias hay 27 kg. acorde al peso real del
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Se evidencia soporte de
socializacion de clasificacion
del diagnostico nutricional al
nutricionista del asociado el
dia 08/11/2023 a las 9:00 am,
sin embargo, también presenta

capacitacion en minuta patron 27/11/2023
al personal nuevo el dia nueva capacitacion al personal

22/11/2023

08/11/2023, de 8:30 am a manipulador nuevo en minuta
10:30 am, la cual no se valida, patrén con fecha 23/11/2023

ya que se cruza los horarios. El
nutricionista del asociado no
pudo realizar las dos
actividades al mismo tiempo.
Se debe realizar nueva
capacitacion de minuta patron.

evidencia

Cerrado

Se evidencia que no se realiza
el pre-alistamiento de
alimentos acorde con lo
establecido anexo técnico,
como es el caso de la verdura,
dado que se verifico que
disponian de 15, 85 kg de
verduras de acuerdo a la
minuta y grupos de edad
requerian 30,7 kg segun
minuta del comedor, de igual
manera se evidencio con la
fresa del postre se disponia
lista para el servicio 16,5 kg y

para la poblacion del comedor | 27/11/2023 Préxima Visita Abierto

requiere 17,3 kg, se procede a
preparar y completar una vez
la supervision verifico.

adicional el personal
manipulador no sabe las
cantidades peso neto

establecido a preparar,
tampoco disponen de la
minuta para la preparacion.

Se evidencia que los
procedimientos de
desinfeccion de las bolsas de
leche no se realizan acorde a
los procedimientos, pues se
realizé en 5 litros Unicamente
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Cm. Vr.

Descripcion

Fecha
Generacion

Seguimiento

Estado

el lavado de 75 bolsas, no se
cambia el agua en la misma
agua se utiliza por baches y la
pulpa de fruta es lavada pero
no se realiza la desinfeccion.

Se evidencia que no se
preparan los alimentos
acordes a las minutas, dado
que no se toman los pesos
netos, como fue el caso de la
verdura y fresa que presento
déficit, y no se tenia
conocimiento de la cantidad
que fue adicionada para la
preparacion.

El plan de compras no se
encuentra ajustado acorde a
los grupos de edad con lo que
cuenta el comedor en el
momento de la visita, se tiene
en plan de compras grupos de
edad

3ab5afios=6, 6 a8afos =62,
9 a 13 = 106, mayores de 14
afios = 161 con un total de 235
participantes, sin embargo, en
los listados de asistencia
aparecen ,3 a5 afios=5,6a
8 afios = 36, 9 a 13 = 106
participantes y mayores de 14
afos 203 participantes
encontrandose una  gran,
diferencia en los participantes
de 6 a 8 afios, no siendo
acordes

27/11/2023

Préxima Visita

Abierto

6.2.2.2.

Subcomponente Salubridad

Tipo

Cm. | Vr.

Descripcion

Fecha
Generacion

Seguimiento

Estado

Se evidencia que no se realiza
lavado y desinfeccion de la
fruta a entregar el dia de hoy
Pera

09/05/2023

09/06/2023:se evidencia que
se realiza desinfeccion de
bolsas de leche y de pulpa
previo a la preparacion.

Cerrado
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Se evidencia pure de papa el . . .
cual no presenta el aspecto ;9'5/05/2023' se g::;i?gr'; ti?:gz
(0] 59 47 | caracteristico, dado que | 09/05/2023 oraanolénticas de las Cerrado
presenta consistencia con alto 9 p d d
grado de humedad (aguado) preparaciones son adecuadas
19/05/2023: Se evidencia que
el plan de saneamiento no se
encuentra actualizado, falta
informacion de uso de
desinfectante de choque.
09/06/2023: Se evidencia que
el plan de saneamiento fue
ajustado con la informacién de
uso de desinfectante de
choque, Sin embargo, los
S videnci n registros de control no se
er?cueentrae s%iialigggo eI0 plzﬁ encuentran actualizados,
(0] 8,9 36 . 09/05/2023 | registros hasta el 31 de mayo, Cerrado
de ;ar}egmlento al personal no hay verificacion del mes de
manipulador junio, adicional se evidencia
que se utiliza jabén en barra
para lavado de menaje, no
siendo acorde a lo establecido
en el plan de saneamiento.
22/06/2023: Se evidencia
registros de control
actualizados, con informacion
al dia, se observa jab6n para
lavado de menaje, liquido y
biodegradable
L 09/06/2023: Se evidencia que
\I;Zn(!ir:;(i)gr?t?)molgtedgst;egg?rogz los alimentos almacenados dan
o) 1 8 y ote. 19/05/2023 | cumplimiento con lo Cerrado
para_el producto Fideos, Marca establecido en la Resolucion
La Nieve. 5109 de 2005
Hay  desprendimiento  de 9/06/2023: Se evidencia que se
pintura en area de cocina, realizé mantenimiento a
o 10 26 adicionalmente las medias 19/05/2023 paredes y media cafias del Cerrado
cafas estan deterioradas area de preparacion.
o 5 a6 | S€ realiza muestreo de 19/05/2023 09/06/2023: Se evidencia que Cerrado

porciones servidas al grupo de
9 a 13 arfos, el cual se

no se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
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encuentra fuera del rango
establecido para las
preparaciones; Sopas de Fideo
y Meldn con leche condensada

minuta patrén meni 23 semana
4 para grupo de edad mayores
de 14 afios en preparaciones
como sopa de arracacha, carne
de cerdo en salsa de npifa,
tortilla de acelga, no se ajustan
al rango de tolerancia en
gramaje (peso) establecido en
el anexo técnico.

22/06/2023: en el seguimiento
a gramajes de hoy, el Asociado
cumple con los porcentajes de
cumplimiento establecido para
cada componente.

49

Las temperaturas de alimentos
preparados estan por fuera del
rango de seguridad; Sorbete de
Mora T2: 7,6°C

9/06/2023 Se evidencia que no
se garantiza las temperaturas
de seguridad de los alimentos
gueso doble crema del postre
T1=12,1°C, arroz T2= 55,3°C y
sorbete de Feijoa T2=7,4 °C

22/06/2023: En seguimiento a
las temperaturas de las
preparaciones en distribucion,
en la visita de hoy se cumple
con los rangos establecidos.

Cerrado

16

Las muestras almacenadas del
jugo del menu 22 del dia
08/06/2023, no corresponden a
las preparaciones establecidas
en el ciclo de menus. Se
encuentra sorbete de guayaba
y en el ciclo de menu esta
establecido jugo de guayaba.

22/06/2023: Las muestras de
referencia corresponden a los
establecido en el ciclo de
menus, la del dia 21 06 23 tiene
intercambio de fruta el cual se
evidencia en el formato
autorizado de intercambios.

Cerrado

Tipo | Cm.
o} 5,9
0] 7
0] 12

18

No presenta soporte de
socializaciéon con participantes
del Protocolo de Lavado de
manos dispuesto en el Sistema
de Gestion de la SDIS.

22/06/2023: Se evidencia
soportes de la socializacion de
lavado de manos a los
participantes del dia 15 de
junio.

Cerrado
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Las capacitaciones del plan
contindo realizadas con fechas
19/05/2023 con tema
Conceptos basicos realizada
de 3 a5 pmy generalidades de 22/06/2023. Se evidencia actas
buenas practicas de de capacitacion asi: de 3 a 4
(0] 12 22 | manufactura realizada de 4 a 6 | 09/06/2023 | pm Generalidades de BPMy de Cerrado
pm se cruzan en los horarios, 4 a 6 pm Generalidades
adicional no se encuentra la bésicas.
metodologia de los temas
tratados, enfoque, contenido y
alcance de la capacitacion de
acuerdo con su cronograma.
22/06/2023: AUn se encuentra
el angeo de la ventana de
El angeo de la ventana de cocina deteriorado y roto.
0] 10 25 cocina deteriorado y roto 09/06/2023 _ _ Cerrado
: 21/07/2023: Se evidencia
angeo de ventanas de la cocina
en buen estado
El aderezo queso doble crema
del postre, no se encuentra en 22/06/2023. El Asociado
o 5 43 el momento del servido con la 09/06/2023 cumple con las temperaturas Cerrado
temperatura de acuerdo con lo de las preparaciones en
descrito en el anexo técnico, distribucion.
registrando 12,1°C
28/07/2023: Se evidencia que
continuo desprendimiento de
pintura en pared detrds de
equipos de congelacién y
refrigeracibn 'y en unién
redondeada en area de cocina
Se evidencia desprendimiento y muro de poceta al lado de
de pintura en pared detras de nevera de refrigeracion y pared
equipos de congelacion y en area de servido.
O | 10 | 26 |'efrigeracion 'y en —union | 547,055 Cerrado

redondeada en area de cocina
y muro de poceta al lado de
nevera de refrigeracion

23/08/2023: Se evidencia que
asociado realizd
mantenimiento a pared detras
de equipos de refrigeracion y
congelacion, Unién
redondeada de cocina y pared
en area de servido, sin
embargo, se contindia
evidenciando desprendimiento
de pintura en muro de poceta
en area de almacenamiento de
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alimentos y en esquileros de
columna de la misma area.

29/08/2023: Se realiza
mantenimiento parcial, en muro
de poceta, en area de
almacenamiento de alimentos,
se instala una linea de
baldosas, aln contindia
desprendimiento de material,
en esquineros en muros y
deterioro de unién piso pared,
en area de almacenamiento de
alimentos.

14/09/2023: Se realiza
mantenimiento a las esquinas,
en muros en area de
almacenamiento de alimentos,
sin embargo, aln continda
deterioro en uniones piso
pared, lo que dificulta labores
de limpieza, adicional, paredes
de la misma é&rea, presenta
indicios de humedad vy
desprendimiento de pintura,
detras de equipo de frio.

29/09/2023- Se evidencia, aln
continda deterioro en uniones
piso pared en area de bodega
lo que dificulta labores de
limpieza, adicional, paredes de
la misma é&rea, presenta
indicios de humedad vy
desprendimiento de pintura,
detras de equipo de frio.

02/10/2023: Se evidencia que
asociado inici6 labores de
mantenimiento a uniones piso
pared en area de bodega y sus
paredes.

25/10/2023: Asociado realizd
labores de mantenimiento a
uniones piso pared en area de
bodega y sus paredes, sin
embargo, refiere que realizara
retoque el proximo festivo dado
gue se presenta nuevamente
deterioro en unién piso poceta.
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No estan implementando el
plan de saneamiento
adecuadamente ya que se e
evidencio mallas de extractor
con suciedad y cucharon con
residuos de alimentos

21/07/2023

28/07/2023: Se evidencia que
se esta implementando el plan
de saneamiento
adecuadamente, se
encuentran areas limpias y
utensilios.

Cerrado

Se evidencia patas que
sostienen a la licuadora
industrial con desprendimiento
de pintura y estufa (sopa) con
presencia de oxido

21/07/2023

28/07/2023 Se evidencia patas
que sostienen a la licuadora
industrial con desprendimiento
de pintura y estufa (sopa) con
presencia de Oxido, adicional
se evidencia tapa de olla de
papa criolla rota deteriorada,
bascula de pesar alimentos en
la base con desprendimiento
de pintura

23/08/2023: Se evidencia que
fue realizado mantenimiento a
soporte de licuadora industrial y
bascula pesa alimentos, sin
embargo, estufa pequefia aun
cuenta con presencia de éxido
y dos tapas de ollas Cerrado
deterioradas.

29/08/2023: Se evidencia aun
estufa pequefia con presencia
de oxido y dos tapas de ollas
deterioradas, el responsable,
refiere que ya se mand6 a
hacer las tapas.

14/09/2023: Se realiza
mantenimiento a la estufa
pequefia de un (1) fogén, se
ajusta instalacion de la
conexion del suministro de gas
natural, en visita se adquiere
tapas faltantes de un caldero y
2 ollas.

No se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patron para el grupo 9 a

21/07/2023

28/07/2023: Se evidencia que
no se cumple con los pesos Cerrado
servidos establecidos en la
minuta patrén menu 17 semana
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13 afios en la preparacion 3 para el grupo mayores de 14
Guacamole y Yuca Dorada afios en las preparaciones de
sopa de patacon, sobre barriga
mechada, ensalada silvestre,
no se ajustan al rango de
tolerancia en gramaje (peso)
establecido en el anexo
técnico.
23/08/2023: Se evidencia, de
acuerdo a plan de muestreo
implementado, que porciones
servidas de la totalidad
preparaciones se ajustan a
rango de tolerancia en peso
establecido.
23/08/2023: Asociado
reemplaza marca de producto
. miga de pan, sin embargo,
No se dg cumplimiento con ,Io nugvamentg se eviden%ia
establecido en la Resolucion camne de proveedor El triunfo
5109 de 2005, dado que se cuyo rétulo refiere 5 kg, pero su
encontré en almacenamiento 1 e)s/o real es 3.7 k gi’err)ldo no
paquete de carne molida del gonforme con decr%to 1500 de
(0] 1 8 proveedor el triunfo declara en | 28/07/2023 2007 Cerrado
rotulo peso 5 kg y en )
\7/e£|f|ca0|on real se tiene peso 29/08/2023: Se evidencia que
45 kg, y se observa miga de .
todos los alimentos
pan -Pan El country 1 kg con | d bod
rotulo de facil remocion. amacenados — en ~ bodega
presentan conformidad en
rotulacion, segun resolucién
5109/2005.
Se evidencia que el aderezo
gueso se adicionan en el 23/08/2023: Aderezo del dia de
momento del servido y a hoy, queso, se encuentra a
© 5 43 temperatura 13,2°C a las 11:17 28/07/2023 temperatura dentro de rango Cerrado
am y a la 1:08 pm se verifica establecido.
que se adiciono a 7,5°C.
No se garantizan las
temperaturas de seguridad de 23/08/2023: Se evidencian
las preparaciones: ensalada temperaturas de seguridad en
O | 9 | 49 | guesre Ti= 78°C y To= | 280072023 | SR e S e Cerrado
9,5°C, postre papaya con preparaciones.

queso T1=13,2°Cy T2=7,5°C.
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Concento sanitario de 29/08/2023: Se evidencia
rovee%lor de carnes el triunfo concepto sanitario del
(@] 3,4 10 Euenta con vigencia superior a proveedor directo de carnes El Cerrado
un afio. 11 0892022 P Triunfo vigente y menor a un
’ ' afio del 28/08/2023.
29/08/2023: El comedor cuenta
Certificado médico de personal con  soporte, certificacion
manipulador Fabiola preciado medica de la sefiora Fabiola
© 12 19 cuenta con vigencia superior a Preciado, que consta aptitud Cerrado
un afio, 18 08 2022. para manipular  alimentos
vigentes, con fecha del
24/08/2023.
Se evidencia en equipo de frio
ensalada del menu del dia, en
una bandeja y tapada con
vinipel, lo que no garantiza 14/09/2023: Se  evidencia
o 12 17 proteccién, adicional, en area durante la jornada que se Cerrado
de almacenamiento de aplican buenas practicas de
productos quimicos, manipulacion.
almacenada una bolsa de
vinagre, generando riesgo de
contaminacion para el
alimento.
Durante el servicio. no se 14/09/2023: Se evidencia
L : ' durante el servido adecuada
suministra cuchillo para el corte " .
(0] 5 43 de la carne de res asada. mend presentacion de los alimentos Cerrado
20 ’ suministrados, entregando
’ menaje completo.
14/09/2023- De acuerdo al plan
de muestreo implementado,
para el grupo de edad mayores
de 14 afos, las porciones
servidas no se ajustan al rango
De acuerdo al plan de muestreo .
: de tolerancia en peso, para la
implementado para el grupo lada d ;
etario mayores de 14 afos ensalada de pepino, tomate_ y
. . ! cilantro y platano maduro frito
menu 20, las porciones en monedas
(0] 5 46 | servidas, no se ajustan al rango ' Cerrado
de tolerancia establecido, para 20/09/2023 Se evidencia que
la carne de res asada, ensalada
se cumple con los pesos
de lechuga, tomate y cebolla y . .
ure de papa con perejil. se_rwdos e§tablec[dos en la
P minuta patron menu 23 semana
4 para grupo de edad mayores
de 14 afios, ajustandose al
rango de tolerancia en gramaje
(peso) establecido en el anexo
técnico.
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15 Mic

Agua potable grifo preparacion

con recuento de coliformes
totales fuera de los pardmetros
microbiolégicos establecidos.

05/08/2023

Seguimiento a la
implementacion de acciones
correctivas por parte del
asociado, y resultados
microbiol6gicos en octubre de
2023

11/10/2023: De acuerdo a los
resultados obtenidos el dia
11/10/2023 se evidencia
cumplimiento de los
parametros microbioldgicos
para agua potable grifo
preparacion de la toma
realizada el dia 09/10/2023.
Resultados microbiolégicos del
ciclo de muestreo de octubre
conformes.

Cerrado

12 19

El nutricionista del asociado el
sefior Wolfan Infante, presenta
certificado apto para manipular
alimentos, superior a un afio,
con fecha del 12/09/2022.

14/09/2023

29/09/2023: Se evidencia del
nutricionista del asociado el
seflor Wolfan Infante, nuevo
soporte de certificado apto para
manipular alimentos, vigente
con fecha del 15/09/2023.

Cerrado

No se garantiza durante el
servido, temperatura de
seguridad, dado que, para el
sorbete de guanabana, en la
segunda toma registra 6.9°C.

14/09/2023

29/09/2023: Se evidencia que
no se garantiza durante el
servido, temperatura de
seguridad de las preparaciones
postre de banano con queso- el
gueso registra temperatura
inicial de 7,1°C.

02/10/2023: Se  evidencia
temperatura de riesgo en
aderezo crema de leche de
preparacion fresas con crema,
9.3 grados centigrados.

Cerrado

25/10/2023: Se evidencian
temperaturas de seguridad en
la totalidad de las
preparaciones
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83 eneracion
E%% 02/10/2023: Aderezo crema de
- leche de preparaciéon fresas
282 con crema presenta
gg; temperatura de riesgo, 9.3
£87 grados centigrados,
o §§§ adicionalmente, no fue
E;}%%ﬁ: suministrada cuchara postrera
i £2g para su consumo.
LI
25/10/2023: Aderezo presenta
El aderezo como queso para el temperatura de seguridad, sin
postre a base de frutas, se embargo, no fue suministrada
adicioné en el momento del cuchara postrera para
5 43 - Cerrado
servido a temperatura de consumo de postre banano con
7,1°C, no siendo acorde a lo queso.
descrito en el anexo técnico.
22/11/2023 Se evidencia una
presentacion adecuada,
agradable, en recipientes y
menaje en buen estado,
higienizado y seco, con los
cubiertos completos y el queso
y los postres se sirven en
postreras, presentando la
temperatura del queso acorde
a lo estipulado.
Se evidencia ausencia  de 25/10/2023: Se evidencian
helado en muestra  de )
. ; muestras de referencia de
7 16 | referencia de postre de menu acuerdo a lo establecido en Cerrado
24 del 30 09 2023, fresas con .
anexo técnico.
helado.
Evidencia que aun no se ha
da_do . cumplimiento @ 25/10/2023: Se evidencia que
exigencias de autoridad . -
A . e se subsana exigencia de
sanitaria: material de superficie : L ;
2 27 | . autoridad sanitaria, alisando Cerrado
interna de meson de o . P
. . . superficie inferior de meson de
alistamiento del area de . L
o - area de preparacion.
preparacion de  superficie
rugosa.
Se evidencia parte inferior de 25/10/2023: Se realiza
meson de area de preparacion mantenimiento a superficie
6 39 - . Cerrado
con superficie rugosa que no rugosa en parte inferior de
facilita labores de limpieza. meson de area de preparacion.
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eneracion
22/11/2023: No se cumple con
los pesos servidos establecidos
en la minuta patrén mena 21
semana 4 para grupos de edad
mayores de 14 afos en
preparaciones: sobre barriga
asada, verduras salteadas en
julianas, papa criolla dorada,
postre banano con queso, no
se ajustan al rango de
tolerancia en gramaje (peso
De acuerdo a plan de muestreo establecido egn eIl (:fnexg
|mp|¢mentado, porciones técnico
O | 5 | 4 |Sevidas de preparacion | ,g5053 ' Abierto
sobrebarriga asada no se 27/11/2023: No se cumple con
ajustan a rango de tolerancia los pesos sérvidos establecidos
en peso establecido. ! A ;
en la minuta patron mend 1
semana 1 para grupos de edad
mayores de 14 afios en
preparaciones: carne de res
mechada, verduras cocidas
con mayonesa fria, papa criolla
dorada, postre fresas con
crema, no se ajustan al rango
de tolerancia en gramaje (peso)
establecido en el anexo
técnico.
Se evidencia anjeo de la
ventana de area de preparacion 27/11/2023: Se evidencia que
(0] 10 25 | en mal estado, no se encuentra | 22/11/2023 | se ajustd anjeo de la ventana Cerrado
ajustado, no es de facil de &rea de preparacion.
limpieza.
No se garantiza las 27/11/2023 Se evidencia que
temperaturas de seguridad de no se garantiza la temperatura
o 9 49 Ias_ preparaciones_: soEJre 22/11/2023 de seguridac_i de la preparacion Abierto
barriga asada T1= 53,6°C, verdura cocida con mayonesa
papa criolla dorada T2= 56°C y fria dado que reporta T1 =
jugo de mango T2= 6,6°C. 32,6°Cy T2=16,9°C.
Se evidencia que no se
implementa los procedimientos
de limpieza y desinfeccion
o | 8 | 3s |3cordes al - plan de 500003 Préxima Visita Abierto

saneamiento, dado que se
observa area de basuras con
caneca en mal estado, sucia,
piso sucio con exceso de
lixiviados, de igual manera se
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evidencia que los
procedimientos de desinfeccion
de las bolsas de leche no se
realizan acorde a los
procedimientos, pues se realizd
en 5 litros Unicamente el lavado
de 75 bolsas, no se cambia el
agua en la misma agua se
utiliza por baches.

39

Se evidencia olla a presién, no
presenta cierre hermético, se
utiliza cuchara para cerrar,
caneca de depésito de
desechos se encuentra en mal
estado

27/11/2023

Préxima Visita

Abierto

15

Mic

Frotis de superficie limpia-
cuchillo-porcionado con
recuento de Mesdfilos aerobios
fuera de los parametros
microbiolégicos establecidos.

14/11/2023

Seguimiento a la
implementacién de acciones
correctivas por parte del
asociado, y resultados
microbiolégicos en diciembre
de 2023

Abierto

6.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Tipo

Cm.

Vr.

Descripcion

Fecha
Generacion

Seguimiento

Estado

58

Se evidencia que cuenta con
visita y Concepto Técnico de
Seguridad Humana y
Proteccion Contra Incendios
vigente superior a (1) afio
expedido por la Unidad
Administrativa Especial - UAE
del Cuerpo Oficial de Bomberos
el dia 25/06/2021, presenta
soporte de pago con fecha
21/09/2022, Sin embargo, no
cuentan con gestion de solicitud
ante la entidad en este
convenio.

9/06/2023

22/06/2023: Se evidencia
recibo de pago del 21/09/22 y
correo de solicitud de visita del
13/06/2023.

Cerrado
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60

No se garantiza el cumplimiento
de las medidas de seguridad,
dado que se evidencia cables
sueltos en techo del area de
preparacion, encima del 4rea de
coccion.

28/07/2023

23/08/2023: Se evidencian
cables protegidos en techo de
area de preparacion, sin
embargo, extintor contiguo a
area de  almacenamiento
temporal de residuos se
encuentra descargado.

29/08/2023: Se evidencia que el
comedor realiza gestion hoy en
visita, para realizar la recarga
de los extintores, por lo cual el
proveedor, deja extintores de
repuesto, la variable queda en
seguimiento y se verificara en
proxima visita el estado de los
extintores del comedor.

14/09/2023: Se evidencia que el
comedor realiza recarga de 3
extintores, los cuales fueron
entregadas por prestador del
servicio el 30/08/2023, bajo
factura de venta No. 0160.

Cerrado

6.2.3. COMPONENTE AMBIENTAL

Tipo

Cm.

Vr.

Descripcion

Fecha
Generacion

Seguimiento

Estado

32

No se evidencia sistema
ahorrador en un (1) sanitario.
Hay un (1) sanitario con sistema
artesanal

25/05/2023

27/06/2023 No se evidencia el
cambio del sistema ahorrador
del sanitario de participantes y
personal.

25/07/2023: Se evidencia que el
responsable ambiental
sustituyd los sistemas sanitarios
convencionales por sistemas
ahorradores.

Cerrado

1-6

30

No se cuenta con las fichas
técnicas de los productos
MACPLAST, QUIMISERVI vy
ASEOLIMP, lo que no permite
establecer su
biodegradabilidad, por tal
motivo se deben gestionar. Si
los productos de aseo de estas
marcas no son biodegradables

22/09/2023

31/10/2023 Las fichas técnicas
de los productos lavaloza y
desengrasante de la marca
MACPLAST especifican que
son productos biodegradables.
No se evidencian productos de
aseo no biodegradables.

Cerrado




Cddigo: FOR-GEC-002
PROCESO GESTION CONTRACTUAL -
Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTA D.C. SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Péagina: 93 de 98
B . N, Fecha L
28| | Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Generacion Seguimiento Estado
Eg% deben gestionar los envases
285 como residuos peligrosos con
- un gestor autorizado 'y
282 presentar los soportes a la
gog supervision.
1Y 8%
= Egsl 6.2.4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
6.2.4.1. Componente Administrativo
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Ge'rjg(r::cién Seguimiento Estado
06/06/2023: Se evidencia que el
El talento humano no porta el talento humano porta el carné
carné que identifique a la que identifigue a la empresa
empresa contratista como lo contratista como lo especifica el
16 o especifica el anexo técnico 05/05/2023 anexo técnico numeral 5.4.3.7 Cerrado
numeral 5.4.3.7 Seguridad y Seguridad y salud en el trabajo,
salud en el trabajo. por tanto, se da cierre a la
observacion
En la presente visita de . . .
seguimiento administrativo se 30/08/2023: Se evidencia UP.S
evidencia que, cuenta con una madelo STU 1.20(.)’ con potencia
UPS para el uso exclusivo del dle 1200\4A' !ndlcaéjor led de
equipo de cémputo de registro ?3rma, | uncionan c.’f. y con
8 13 | cuando sea de escritorio, sin | 27/07/2023 ota; _;s espemllcaiones Cerrado
embargo, no se encuentra en .?_Si ani ecidas —en g m dnerxo
correcto funcionamiento, toda Cec Cc.)t . 2023 o Pe 0 els
vez que en la verificacion se omunitarios - rorlo
apagaron equipos incluida la anterior se cierra la variable.
UPS.
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6.2.4.2. Componente Financiero
. L Fecha -
Tipo | Cm. Descripcion Generacion Seguimiento Estado
Garantizar la asistencia del
representante legal del
ASOCIADO al Comité Local de
Evaluaciéon y Seguimiento. En
caso de que el r_epresentapte 09/11/2023: Se evidencia en
legal requiera asistir a varios o : )
comités programados en la visita realizada, el asociado
misma fecha podra asignar un particip6 en el comité local de
(0] 14 apoderado o? medio %e una 15/09/2023 | evaluacion y  seguimiento Cerrado
POGE - P . . llevado a cabo el 30/10/2023.
autorizacion escrita, quien lo . .
representara en dichos Por lo anterior se cierra la
A . variable.
espacios. En ninguna
circunstancia esta obligacion
podra ser delegada al talento
humano que labora en el
Comedor Comunitario.
6.2.5. GESTION DOCUMENTAL
. L Fecha S
Tipo| Cm. Descripcion Generacién Seguimiento Estado
07/06/2023 se evidencia
durante la visita de
supervision el cumplimiento
de la observacion, se realizd
Realizar cambio en rétulos de el ajuste y cambio en el rotHIo
(0] 3 carpetas que se encuentran 08/05/2023 de las carpetas de Gestion Cerrado
diligenciados en esfero Doqumental en las Historia
’ Sociales. He dado
seguimiento llegando a la
conclusion de otorgar un visto
bueno a la subsanacién de
esta.
He generado esta observacion 10/07/202 idenci
al notar la falta de la hoja de OQ 023 se evi encio que
control de los documentos en reallze_lron_,la elabora<_:|on y
(0] 1-9 los cuales le he realizado la 07/06/2023 gg;ti?gllzac:joen ges hr?ijsatorigi Cerrado
debida ordenacion. Se socializa sociales. cargandola a la
con la Profesional Social en la , Carge
correspondiente subsanacién carpeta digital dispuesta por el
' SDIS.
Se realiz6 visita al comedor LA
(0] 1-2 ESTRELLA el dia 09/11/2023 09/11/2023 Préxima visita Abierto

se evidencio que los
expedientes de historias
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Tipo | Cm. Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracién
sociales cuentan con hojas de
control, pero se encuentran
irregularidades en la
recoleccién del dato no cumplen
con su diligenciamiento.
Se realiz6 visita al comedor LA
ESTRELLA el dia 09/11/2023
se evidencio cuenta con FUID
(0] 2-3 20 | de expedientes contractuales, 09/11/2023 Préxima visita Abierto
pero falta digitalizar informacién
de documentos que se observo
en fisico.
6.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS —RAD
Asistencias Asistencias Asistencias
Periodo Programadas Asistencias Validadas Periodo Vallda_das Periodo
. Validadas Periodo - Anterior en Fuera
Periodo en Fuera de Horario .
de Horario
Abril 2023 2450 2161 0 0
Mayo 2023 8750 8197 48 0
Junio 2023 8400 7882 0 0
Julio-2023 8400 7946 19 0
Agosto 2023 8750 8325 31 0
Septiembre 2023 9100 8758 16 0
Octubre 2023 8750 8218 0 0
Noviembre 2023 8400 7924 76 0
Diciembre 1-15 2023 4200 3569 266 0
Total 67200 62980 456 0
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<
§3 Periodo Valor Convenio Valor Ejecuciéon | Valor Ejecucion saldo . % y
Aportes SDIS Mensual Acumulada Ejecucién
Abril 2023 $642.732.605 $23.869.987 $23.869.987 $618.862.618 4%
Mayo 2023 $642.732.605 $75.943.754 $99.813.741 $542.918.864 16%
Junio 2023 $642.732.605 $75.273.115 $175.086.856 $467.645.749 27%
Julio 2023 $642.732.605 $76.117.507 $251.204.363 $391.528.242 39%
Agosto 2023 $642.732.605 $80.539.443 $331.743.806 $310.988.799 52%
Septiembre 2023 $642.732.605 $80.659.657 $412.403.463 $230.329.142 64%
Octubre 2023 $642.732.605 $77.845.497 $490.248.960 $152.483.645 76%
Noviembre 2023 $642.732.605 $76.356.557 $566.605.517 $76.127.088 88%
Diciembre 1-15 2023 $642.732.605 $35.627.646 $602.233.163 $40.499.442 94%
6.4.2. APORTES ASOCIADO
Periodo Valor Convenio Valor Ejecuciéon | Valor Ejecucion saldo - % y
Aportes Asociado Mensual Acumulada Ejecucién
Abril 2023 $40.388.055 $2.178.094 $2.178.094 $38.209.961 5%
Mayo 2023 $40.388.055 $3.422.524 $5.600.618 $34.787.437 14%
Junio 2023 $40.388.055 $5.346.442 $10.947.060 $29.440.995 27%
Julio 2023 $40.388.055 $5.701.584 $16.648.644 $23.739.411 41%
Agosto 2023 $40.388.055 $4.284.501 $20.933.145 $19.454.910 52%
Septiembre 2023 $40.388.055 $3.945.820 $24.878.965 $15.509.090 62%
Octubre 2023 $40.388.055 $4.902.220 $29.781.185 $10.606.870 74%
Noviembre 2023 $40.388.055 $4.146.200 $33.927.385 $6.460.670 84%
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Periodo Valor Convenio Valor Ejecuciéon | Valor Ejecucién saldo %

Aportes Asociado Mensual Acumulada Ejecucion
Diciembre 1-15 2023 $40.388.055 $0 $33.927.385 $6.460.670 84%
6.4.3. DESCUENTOS
Periodo Tipo de Descuento Valor
Descuento
Abril 2023 No aplica $0
Mayo 2023 No aplica $0
Junio 2023 No aplica $0
Julio 2023 No aplica $0
Agosto 2023 No aplica $0
Septiembre 2023 Por falta de ingredientes o0 menor canthlao! d_e mgredlen_tes en alguno de los $778.620
componentes del menu diario establecido.

Octubre 2023 No aplica $0
Noviembre 2023 No aplica $0
Diciembre 1-15 2023 No aplica $0

6.5 OTRAS OBSERVACIONES

De conformidad con lo establecido en el clausulado del convenio de asociacién 6589-2023, “CLAUSULA SEXTA -
DESEMBOLSOS: La SDIS desembolsara al ASOCIADO el valor del presente convenio mensualmente con corte a ultimo dia

de cada mes, asi: (...)

= Para el mes de diciembre y teniendo en cuenta el cierre de vigencia presupuestal, la Entidad ha previsto con el fin
de garantizar el flujo de caja operativo del convenio un corte Unico parcial comprendido entre el primero (1) y el dia
quince (15) de diciembre de 2023, con base en los documentos acreditados para el pago del mes. El valor
correspondiente al saldo de la ejecucion del mes de diciembre se pagara en la siguiente vigencia, para ello el
ASOCIADO deberé acreditar los documentos soporte para el pago del mes de /la presente vigencia (...)"

En este sentido y dado que el proceso de verificacion de cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno de los
componentes de la atencion se realiza de manera mensual, el presente informe refleja el seguimiento realizado con corte a
noviembre 2023 en lo referido a los numerales 3. Cumplimiento Contractual (3.2. Bitacora de Actividades — 3.3. Grado de
Cumplimiento de las Obligaciones), 6.1. Visitas de Supervisién en Campo, 6.2. Observaciones, Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados y 6.4. Ejecucion Financiera (6.4.2. Aportes Asociado - 6.4.3. Descuentos Aplicados).
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En cuanto a la informacion registrada en los numerales 4. Situacion Financiera del Contrato a la Fecha de la Certificacion, 6.3.
Reporte Registro de Asistencias Validadas - RAD y 6.4. Ejecucion Financiera (6.4.1. Aportes SDIS), esta se presenta con
corte del 1 al 15 de diciembre de 2023; aclarando que para el periodo del presente informe la ejecucion financiera de los
aportes de la SDIS corresponde al pago de los rubros Minuta Alimentos segun reporte registro de asistencia diaria arrojado
por el aplicativo RAD y Talento Humano.

FECHA DE ELABORACION: 20/12/2023

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
Supervisora
Subdirectora de Nutriciéon

Elaboré: Equipo de Apoyo a la Supervision Servicio Comedores Comunitarios

Revis6: Mauricio Eduardo Obando Grisales - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Viviana Hernandez Rincén - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccién de Nutricion
Luz Amanda Le6n Bernal - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccién de Nutricion
Jhon Nicolas Barragan Castellanos - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Roger Duvan Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes- Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
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CERTIFICA QUE

En virtud de las disposiciones legales contenidas Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas que
la modifiquen, reglamentan o complementan que exige a las personas juridicas la acreditacién del pago
de los aportes de sus empleados al Sistema de Seguridad Social Integral, Caja de Compensacion Familiar,
ICBF y SENA, la FUNDACION UN NUEVO AMANECER identificada con el NIT Nro. 900.067.669— 1, ha
cumplido con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se
encuentra al dia y a paz y salvo por todo concepto relacionado con los aportes realizados durante los
ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles.

Dada en Bogota D.C., a los 1 dias del mes de diciembre de 2023.

‘\~Qov\\n < \_{MM‘QUQI\O

MARTHA LUCIA MONROY MORENO
C.C. No. 51.915.586 de Bogota
Revisora Fiscal

C.C. N°51.915.586 de Bogota

T.P. 133034-T

Cel.3118339456

Email: martalucia_monroy@yahoo.com

Sede Administrativa: Calle 78 C Sur # 18 G 21
BOGOTA D.C.
fundacionunnuevoamanecer@gmail.com
Tel. 3012373416/ 3202328669
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico MARTHA LUCIA MONROY MORENO identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 51915586 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 133034-T
Sl tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIQS * * * * % % % % % % % & % % % & & &k & % & & % & % & % %

EE I S N A A A I I A A I

EE I I R R R I I I A I I S I R I S S S A R S A I A O S

Dado en BOGOTA a los 4 dias del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

"

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado


http://www.jcc.gov.co/

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaria Distrital de Integracién Socia

E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

Cédigo F_RA_XXX

Version 2.0001
Fecha 15/09/2015
Pagina ldel

Rt

Periodo del reporte
01/12/2023 a 15/12/2023

Fecha generacion reporte
16/12/2023

Reporte namero
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COMEDOR 113556-CCCP 19 - 007
OPERADOR 9000676691-FUNDACION UN NUEVO AMANECER
CONTRATO 6589-2023
FECHA CONTRATO 13/04/2023
FECHA ACTA DE INICIO 22/04/2023
FECHA TERMINACION CONTRATO 21/12/2023
CUPO DIARIO 350

De la informacion extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la

siguiente informacién correspondiente a la ejecucion del contrato 6589-2023 en el periodo del 01/12/2023 a 15/12/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO 3835
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION 3569
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO 266
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO 0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO 365
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO 12
DIAS NO OPERADOS 0

Reporte diario de asistencia

FECHA | AeGiSTRADAS | REH | VAUDADAS | - mer. |  DEFem
01/12/2023 335 0 335 0 15
02/12/2023 335 0 335 0 15
04/12/2023 296 0 296 0 54
05/12/2023 310 0 310 0 40
06/12/2023 320 0 320 0 30
07/12/2023 320 0 320 0 30
09/12/2023 319 0 319 0 31
11/12/2023 321 0 321 0 29
12/12/2023 54 266 54 266 30
13/12/2023 319 0 319 0 31
14/12/2023 320 0 320 30
15/12/2023 320 0 320 30

Totales: 3569 266 365

Si la columna déficit presenta una marca "' estos numeros pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan
asistencias registradas fuera de horario que estan en proceso de aprobacién por parte de la interventoria.

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6589-2023.
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=ZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740

Icipagauta@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

-

iy ddud >
LUZ AMANDA k’E’ON;’BERNAL
52384245 o
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisién: Revision

?’J(ana Hernandez Rincon
3075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervision
SDIS - DNA

Revisién: Revision

3.

MAURICIO-EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION
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ulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutricién
Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

Asdq Jiménez C-

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracién Social

Revisién: Revision

RoderMolina Romer
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista

Secretaria de Integracion Social

Revisiéon: Revision

11/

j’@éﬂTlC’ AS BARRAGAN CASTELLANOS
79764724

jbarraganc@sdis.gov.co
Contratista
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E<8 MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES Env.: 2023-12-20 11:42:57
L, mobandog@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-20 11:45:03
Revision Aprobado
APOYO A LA SUPERVISION Res.: 2023-12-20 11:45:06
IP Res.: 186.155.7.19
Viviana Hernandez Rincon Env.: 2023-12-20 11:45:07
L vhernandezr@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-20 11:46:03
Revision Iy Aprobado
Apoyo a la Supervision Res.: 2023-12-20 11:47:21
SDIS - DNA IP Res.: 186.29.35.49
LUZ AMANDA LEON BERNAL Env.: 2023-12-20 11:47:21
L, lleonb@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-20 11:50:16
Revision Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2023-12-20 11:50:30
SDIS IP Res.: 191.92.161.84
LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE Env.: 2023-12-20 11:50:30
Icipagauta@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-20 11:51:03
Revision pag ) @ g Aprobado
Contratista Res.: 2023-12-20 11:51:17
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 186.145.242.62
JHON NICOLAS BARRAGAN CASTELLANOS Env.: 2023-12-20 11:51:17
L, jbarraganc@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-20 11:56:54
Revision ] Aprobado
Contratista Res.: 2023-12-20 11:57:00
IP Res.: 190.159.24.131
Roger Molina Romero Env.: 2023-12-20 11:57:00
L rmolinar@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-20 12:01:29
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2023-12-20 12:01:36
Secretaria de Integracion Social IP Res.: 200.91.200.195
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes Env.: 2023-12-20 12:01:36
L, ajimenezc@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-20 12:08:39
Revision ; Aprobado
Contratista Res.: 2023-12-20 12:08:42
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 186.155.7.19
Zulma Yanira Fonseca Centeno Env.: 2023-12-20 12:08:42
. zfonseca@sdis.gov.co Lec.: 2023-12-20 12:11:43
Firma ) L, Aprobado
Subdirectora de Nutricion Res.: 2023-12-20 12:11:46
Secretaria Distrital de Integracién Soci IP Res.: 186.83.244.131
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