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Objetivo: Realizar por el sistema de precios unitarios fijos, la Construccion de la biblioteca publica de Lebrija, Santander y la casa de la cultura de
San Jacinto, Bolivar. GRUPO 1 BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA-SANTANDER.

Responsable: MinCultura/GIC

Dependencia: MinCultura/GIC

Lugar y Fecha: 03 de febrero de 2024
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Se presenta el orden del dia para consideracion de los asistentes al comité de seguimiento convocado en el marco de la e;ecucuon del
contrato interadministrativo No MC CD 048 2023 el cual tiene como objeto "AUNAR ESFUERZOS, ADMINISTRATIVOS, TECNICOS,

AUEOFiZ0 al Ministerio de las Culturas, 1as Artes y los Sabeéres para dar batamiento de mis datos personales aqul registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y & la Politica de Tratamiento de Datos
Personales, con la finalidad de efectuar las funciones proplas y procedentes de la Entidad. Consuite nuestra politica de tratamiento en la pdgina www.mincultura.gov.co
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LOGISTICOS Y FINANCIEROS PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION Y DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
BIBLIOTECA PUBLICA PARA LA POBLACION DE LEBRIJA, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”:

1. Estado actual del contrato de obra No 4235-2023.
2. Estado actual del contrato de interventoria No 4266-2023.

3. Proposiciones y varios.

Presentacion de los asistentes.

.

1. Estado actual del contrato de obra No 4235-2023.

Verificado el quérum, se somete a consideracion de los miembros del comité de seguimiento del Contrato de obra No 4236-
2023, el orden del dia propuesto, siendo aprobado por unanimidad.

Contrato de obra No.

4235-2023

OCbjeto

Contrato de obra No. 4236-2023, cuyo objeto es: Realizar por el sistema de
precios unitarios fijos, la Construccion de la biblioteca puablica de Lebrija,
Santander y la casa de la cultura de San Jacinto, Bolivar. GRUPO 1
BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA-SANTANDER.

Partes del contrato

- MINISTERIC DE CULTURA LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS
SABERES.

- CONSORCIO BCC 23

NIT 501.748.034-1

Representante Legal del contratista

R.L. SAMUEL EDUARDO CARILLO ROJAS

Integrantes del consorcio

GRUPO CONSTRUCTOR PRISMA S.A.S., identificado con NIT 830.110.735-8,
con un porcentaje de participacion del 50%.

UNIVERSAL SEC S.A.S., identificado con NIT 900.460.588-6, con un
porcentaje de participacion del 50%.

Supervision

INGENIEROS CONSTRUCTORES Y DE SERVICIOS LTDA ~ CONSEING LTDA

Valor del contrato

MIL TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($1.036.885.855), INCLUIDO
AlU.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aqui registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Politica de Tratamiento de Datos
Personales, con Ia finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra politica de tratamiento en la pagina www.mincultura.gov.co
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Fecha de suscripcion del contrato
Fecha de suscripcidon de acta de inicio

VVeintitn (21) de septiembre de 2023
Dos (2) de octubre de 2023

Plazo de ejecucién inicial Quince (15) de diciembre de 2023

No. 01- Prorrogar el plazo de ejecucion por cuarenta y ocho (48) dias, es

Otrosies
e decir hasta el 1 de febrero de 2024.

Suspensiones No. 01 - 22 de enero de 2024 por once (11) dias.

16 de febrero de 2024

Fecha actual de terminacion

« ESTADO FINANCIERO:

ACTA DE PAGO No.

VALOR FACTURA

VALOR AMORTIZACION

VALOR PAGADO

1 (ANTICIPO)

414,754,342

712.371.948,8

2 123.925.105,04 49.570.042,02 74,355,063.02
3 253.563.297,53 101.425.319,01 152.137.978,52
4 112.262.130,07 44.904.852,00 67.357.278,07

TOTAL

$634.249.598,59

2. Estado actual del contrato de interventoria No 4266-2023

CONTRATO INTERVENTORIA No.

4266 de 2023

Objeto

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE
LOS CONTRATOS DE OBRA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS

FIJOS, DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LEBRIJA,
SANTANDER Y DE LA CASA DE LA CULTURA DE SAN JACINTO, BOLIVAR

Fecha de suscripcion de acta de inicio

29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha inicial de terminacion

15 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha actual de terminacion

28 DE ENERO DE 2024

Valor del contrato

CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aqui registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a /a Politica de Tratamiento de Datos

Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra politica de tratamiento en la pégina www.mincultura.qov.co
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DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
M/CTE ($ 152.818.789,00)

3. Proposiciones y varios.

Una vez contextualizado al municipio sobre el estado del proyecto en el municipio de Lebrija se pone de presente que, mediante escrito BCC23-095-
2024, el consorcio BBC23 solicita la prorroga del contrato de obra. Por su parte, fa interventoria mediante escrito con radicado CONS-INT-011-2024-
C, avala la solicitud de prérroga y solicita la adicién de la suma VENTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($23.856.590) IVA incluido para dar continuidad al seguimiento que realiza la interventoria durante el
plazo adicional solicitado.

i En atencion a lo solicitado, desde el Ministerio de las Culturas se adoptd la determinacién de suspender los contratos de obra e interventoria con el fin
de analizar la prérroga y las alternativas de financiacion del mes de interventoria que se requiere, teniendo en cuenta la imposibilidad de adicidn por
parte del Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 130 de la Ley de Presupuesto.

En virtud de lo anterior y dado que existe un convenio interadministrativo suscrito con el municipio en aras de contar con el apoyo del ente territorial
en el marco de la construccion de la biblioteca de Lebrija, el cual contempla, entre otras cosas, el aporte de recursos administrativos, técnicos y
financieros para las actividades propias del convenio, asi como el compromiso de asumir actividades y costos que se deriven del cumplimiento de las
obligaciones, desde el Ministerio se solicita su apoyo, para incorporar al contrato de interventoria el monto requerido para el acompafiamiento al
proyecto hasta su finalizacion, para lo cual se deberan adelantar los tramites tendientes a incorporar al municipio en el correspondiente contrato de
interventoria, para que sea procedente la incorporacion del recurso. Para ello, se modificara el convenio en el sentido que la contrapartida a cargo del
municipio se destinara para pagar el valor adicional requerido por la interventoria. Por su parte, el Ministerio de Cultura asume la dotacién del mobiliario
de la biblioteca, una vez culmine la etapa de obra.

El municipio de Lebrija interviene, a través del alcalde quien manifiesta su disposicion en brindar apoyo ai Ministerio de las Culturas en la culminacién
de la biblioteca que se encuentra en ejecucién, acto seguido otorga la palabra a su equipo de trabajo. El juridico del municipio presenta sus inquietudes
respecto de la forma en la que se incorporarian los recursos y si existen procesos de incumplimiento en contra de los contratistas de obra e interventoria.
Al respecto el apoyo juridico del ministerio indica que no existen trdmites administrativos sancionatorios en contra de los colaboradores a cargo del
proyecto debido a que el tiempo que se requiere, surge de situaciones imprevisibles e irresistibles ajenos a las partes. En lo que atafie al procedimiento
a seguir, se indica que se requiere adherir al contrato de interventoria al municipio, con el fin de incluir los recursos y que desde el ente territorial se
apruebe y se haga el pago de los mismos.

En atencién a lo expuesto, el municipio solicita se ponga en conocimiento la propuesta de modificacion de! convenio y del contrato de interventoria.
Respecto a la parte financiera indican que el trdmite de expedicién del certificado de disponibilidad presupuestal se realizara una vez se conozca la
documentacion. El ministerio se compromete a remitir la informacion lo antes posible para dar inicio al tramite.

Finalmente, en virtud de la voluntad expresada y dado el plazo que se requieren para analizar los asuntos de manera detallada, se informa por parte
del Ministerio de las Culturas que se levantard acta de la presente reunién con el fin de dejar constancia de lo tratado en la reunién.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aqui registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Politica de Tratamiento de Datos
Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra politica de tratamiento en la pagina www.mincultura.qov.co
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Enviar los documentos necesarios para la expedicién INTERVENTORI

de CDP

A MINISTERIO Febrero 2024

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aqui registrados, conforme a fa Ley 1581 de 2012 y a Ja Politica de Tratamiento de Datos
Personales, con Ja finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra politica de tratamiento en la pdgina www.mincultura,gov.co







