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ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN DE 
SERVICIOS TOTAL 

FECHA 14/12/2023. 

CONTRATO No 046-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023 

FECHA SUSCRIPCIÓN 11/08/2023 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO CAMPO DE ENTRENAMIENTO ALA 
ROTATORIA-FLANDES 

FORMA DE PAGO  

 

CORTE FECHA DE 
CORTE 

VALOR CORTE FECHA PAC 

 
1 

 
10 de diciembre 

de 2023 
 

De acuerdo a 
corte de obra 
recibido a 
satisfacción por 
parte de la 
supervisión. 

PAC diciembre y/o 
PAC cuentas por 

pagar primer 
trimestre 2024.  

 
CORTE TOTAL DE OBRA 1  
 
Un pago total por el valor ejecutado del contrato, para ser cancelado con cargo al PAC 
DICIEMBRE Y/O PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2024, previo recibo 
a satisfacción del  avance  de  obra  contra presentación de la factura, acta de recibo total 
debidamente firmada por EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR, certificado de pago a 
los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de 
la ley 828 de 2003, y demás   trámites   administrativos correspondientes. 
 
 
Notas:   

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta 
de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites 
administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace 
responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el Contrato. 

2. Para la realización del pago por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea 
Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del 
representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en 
el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, 
cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 
Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto 
Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se 
encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar 
certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá 
prestada bajo la gravedad del juramento. 

3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 
El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 
CONTRATISTA 

C.I. HIDRO GEO S.A.S. representada legalmente por el señor ANTONIO JOSE 
ARGUMEDO FIGUEROA  

INTERVENTOR N/A 

SUPERVISOR MY JORGE LUIS ROSERO MUÑOZ  

VALOR INICIAL DEL $ 214.198.773,38 
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CONTRATO 

PLAZO DE EJECUCION 
(DE ENTREGA) 

10-12-2023 

FECHA DE INICIO 03-11-2023 

FECHA DE SUSPENSIÓN N/A 

FECHA DE 
REINICIACIÓN 

N/A 

CONTRATO MODIFICATORIO No 1 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

07 de diciembre del 2023 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO CAMPO DE ENTRENAMIENTO ALA 
ROTATORIA-FLANDES 

FORMA DE PAGO 

 

CORTE FECHA DE 
CORTE 

VALOR CORTE FECHA PAC 

 
1 

 
14 de diciembre de 

2023 
 

De acuerdo a corte 
de obra recibido a 
satisfacción por 
parte de la 
supervisión. 

PAC diciembre y/o 
PAC cuentas por 

pagar primer 
trimestre 2024.  

 
CORTE TOTAL DE OBRA 1  
 
Un pago total por el valor ejecutado del contrato, para ser cancelado con cargo al PAC 
DICIEMBRE Y/O PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2024, previo recibo 
a satisfacción del  avance  de  obra  contra presentación de la factura, acta de recibo total 
debidamente firmada por EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR, certificado de pago a 
los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de 
la ley 828 de 2003, y demás   trámites   administrativos correspondientes. 
 
 
Notas:   

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta 
de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites 
administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace 
responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el Contrato. 

2. Para la realización del pago por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea 
Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del 
representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en 
el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, 
cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 
Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto 
Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se 
encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar 
certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá 
prestada bajo la gravedad del juramento. 

3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 
El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

PLAZO DE ENTREGA  14/12/2023 

VALOR ACTUALIZADO 
DEL CONTRATO 

$ 214.198.773,38 

En Melgar-Tolima, el día 14 del mes de diciembre de 2023, se reunieron el señor CORONEL YERIM 
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ANDRÉS ROZO CEPEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor MY JORGE LUIS ROSERO 
MUÑOZ, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA 
AÉROESPACIAL COLOMBIANA y el señor ANTONIO JOSE ARGUMEDO FIGUEROA, quien actúa en 
calidad de representante legal de C.I. HIDRO GEO S.A.S; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo 

total, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. 
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los 
requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo 
contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o 
servicios prestados, así: 

DESCRIPCIÓN DE OBRAS 
ENTREGADAS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

No. DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD  UND 

CORTE No.1 (14 de diciembre del 2023) 

CANTIDAD 
EJECUTADA 

VALOR PARCIAL 
EJECUTADO 

%EJECUTADO 

PERFORACION DE POZO PROFUNDO     $      2.738.016,50    

1 PRELIMINARES Und Cantidad  Valor Parcial  % 

1,1 CAMPAMENTO DE 18 M2 UND                 1,00   $                        2.170.326,50  100% 

1,2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CERRAMIENTO ENPOLISOMBRA 
H=2,00 MTS 

ML               30,00   $                           567.690,00  100% 

6 
INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS  
Und Cantidad  Valor Parcial  % 

6,1 PRELIMINARES    $  122.500.428,50    

6,1,1 
LOCALIZACION Y REPLANTEO 
POZO 

M2             800,00   $                        3.034.400,00  100% 

6,1,2 

EXCAVACION MANUAL EN ZANJA 
EN TERRENO CONSISTENTE 
MENOR A 1.50 M, INCLUYE 
CARGUE, RETIRO Y 
DESPOSICION FINAL DE 
EXCAVACION  

M3                 8,00   $                           593.800,00  100% 

6,1,3 
RELLENO Y COMPACTACION 
CON MATERIAL DE EXCAVACION 
SELECCIONADO 

M3                 6,00   $                           118.056,00  100% 
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6,1,4 

TRANSPORTE 
MATERIAL/SOBRANTE U OTRO Y 
DISPOSICION FINAL DE 
SOBRANTE A SITIO 
AUTORIZADO. 

M2                 2,00   $                           103.128,00  100% 

6,2 CONSTRUCCION DE POZO   

6,2,1 
CIMENTACION Y ATRANQUE DE 
TUBERIA  

M3                 3,00   $                           660.288,00  100% 

6,2,2 

PERFORACION EXPLORATORIA 
DE TIPO MECANICO 12-1/4", 
TERRENO INCLUYE BOMBA DE 
LODO 

ML               88,45   $                      61.218.898,50  100% 

6,2,3 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA 
PARA LODOS 

M3                 8,00   $                        1.139.008,00  100% 

6,2,4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE  
FILTRO EN TUBERIA PVC SLOT 
40 RDE 21 Ø6" 

ML               25,00   $                        6.474.350,00  100% 

6,2,5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA PVC RDE 21 Ø6" POZO 
PROFUNDO 

ML               60,00   $                      14.884.440,00  100% 

6,2,6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA DE TIPO COLUMNA PVC 
RDE 21 Ø4" DE IMPULSION 

ML               60,00   $                        9.433.020,00  100% 

6,2,7 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ADAPTADOR SUPERIOR PVC 
Ø4"- TUBERIA DE DESCARGA 

UND                 1,00   $                        1.584.590,00  100% 

6,2,8 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ADAPTADOR INFERIOR PVC Ø4"- 
TUBERIA  DE DESCARGA 

UND                 1,00   $                        3.264.590,00  100% 

6,2,9 
CONSTRUCCION DE SELLO 
POZO PROFUNDO  

UND                 1,00   $                        1.167.980,00  100% 

6,2,10 REVESTIMIENTO CON GRAVILLA  M3                 7,00   $                        3.135.825,00  100% 

6,2,11 LAVA Y DESARROLLO DEL POZO ML               85,00   $                        3.460.350,00  100% 

6,2,12 REGISTRO ELECTRICO DE POZO ML               85,00   $                        5.241.695,00  100% 
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6,2,13 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ARBOL DE SALIDA PVC Ø2", 
INCLUYE TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN 

UND                 1,00   $                        2.971.230,00  100% 

6,2,14 
CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA 
EXISTENTE Ø 2 " . 

UND                 1,00   $                           314.900,00  100% 

6,2,15 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 
2", INCLUYE ACCESORIOS PARA 
SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

ML               30,00   $                        1.194.600,00  100% 

6,2,16 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

REGISTRO DE AGUA INCLUYE 
TAPA Y CAJA Ø 2" 

UND                 1,00   $                           237.800,00  100% 

6,2,17 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
VALVULA DE CHEQUE COTRINA 

Ø 2"  
UND                 1,00   $                           494.730,00  100% 

6,2,18 PRUEBA HIDRAULICA  UND                 1,00   $                           248.950,00  100% 

6,3 PRUEBAS   

6,3,1 PRUEBA DE BOMBEO  UND                 1,00   $                        1.523.800,00  100% 

7 INSTACIONES ELECTRICAS  Und Cantidad  Valor Parcial  % 

7,1 PRELIMINARES    $    25.391.243,00    

7,1,1 
MANTENIMIENTO TABLERO 
GENERAL EXISTENTE 

UND                 1,00   $                           323.100,00  100% 
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7,1,2 

EXCAVACIÓN, RELLENO Y 
COMPACTACIÓN EN ZONA 
VERDE, SEGUN NORMAS 
CODENSA (MEDIDAS DE 
ACUERDO A ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS), INCLUYE 
RELLENO CON EL MISMO 
MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE LA ZONA 
VERDE. 

M3               26,00   $                        3.126.760,00  100% 

7,1,3 

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN SERVICIO DE CAJA 
DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA 
BAJA TENSIÓN, SEGÚN NORMA 
CODENSA CS274 O DEL 
OPERADOR DE RED QUE 
APLIQUE. 

UND                 3,00   $                        3.205.500,00  100% 

7,2 

BANCO DE DUCTERIAS 
INTERNAS-EXTERNAS TIPO 

CONDUIT PVC, EMT, IMC, CAJAS 
DE PASO Y CANALETA  

  

7,2,1 

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN SERVICIO DE BANCO 
DE DUCTOS SUBTERRÁNEO PVC 

- TDP DE 2XØ2". INCLUYE 
TERMINALES Y TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

ML               60,00   $                        2.950.800,00  100% 

7,2,2 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN SERVICIO DE 

DUCTERÍA TIPO IMC DE 1 X Ø1-
1/2" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, 

TERMINALES, CAJAS DE PASO Y 
TODOS LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

ML                 9,00   $                           768.753,00  100% 
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7,3 ACOMETIDAS ELÉCTRICAS   

7,3,1 

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN SERVICIO DE 

CABLEADO EN COBRE 
ENCAUCHETADO 

POLIFUNCIONAL CU, 90°C, 600V, 
TC, SR, FR, CT, RETARDANTE A 

LA LLAMA, RESISTENTE A LA 
INTEMPERIE: 4 No. 6 AWGXCUX 

TC, SR, FR, CT, INCLUYE 
BORNAS, TERMINALES Y DEMÁS 

ACCESORIOS NECESARIOS 
PARA GARANTIZAR SU 

CORRECTA INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN SERVICIO. 

ML             170,00   $                      14.187.010,00  100% 

7,4 
PROTECCIONES, PARARRAYOS 

Y PUESTAS A TIERRA 
  

7,4,1 

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN SERVICIO DE 

SISTEMA DE PUESTA TIERRA, 
INCLUYE: 1 VARILLA CW 5/8" 
COBRE- 99%, 1 PUNTO DE 

SOLDADURA EXOTÉRMICA, 
FAVIGEL BOLSA 25KG/7M, 

BORNAS, ACCESORIOS Y TODOS 
LOS ELEMENTOS NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

SERVICIO CON UNA 
RESISTENCIA MENOR A 10 

OHMIOS 

UND                 1,00   $                           829.320,00  100% 

24 
ASEO Y RETIRO DE 

ESCOMBROS 
Und Cantidad  Valor Parcial  % 

24 ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS    $      2.691.000,00    

24,1 
ASEO GENERAL INTERIOR Y 
EXTERIOIR, FINAL DE OBRA 

M2             100,00   $                           415.800,00  100% 
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24,2 
RETIRO DE SOBRANTES Y 
DISPOSICION DE LODOS 

M3                 8,00   $                        2.275.200,00  100% 

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA    $                     153.320.688,00    

ADMINISTRACIÓN  21,03%    $                      32.243.340,69    

IMPREVISTOS   1,00%    $                        1.533.206,88    

UTILIDADES 4,00%    $                        6.132.827,52    

IVA SOBRE UTILIDAD  19,00%    $                        1.165.237,23    

TOTAL CONTRACTUAL  SUBTOTAL 1   $                     194.395.300,32    

 
 

DESCRIPCIÓN DE BIENES 
ENTREGADOS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

27 EQUIPOS Und Cantidad  Valor Parcial  % 

27,1,1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA 
TIPO LAPICERO 2,0 HP 

UND 1,00  $                        4.262.000,00  100% 

IVA $  809.780  

SUBTOTAL 2 $ 5.071.780  
 

DESCRIPCION DE SERVICIOS 
ENTREGADOS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES  

26 
SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, 

INSPECCION, ESTUDIOSTECNICOS 
Und Cantidad  Valor Parcial  % 

26,1 CONFIRMACION INFORMACION GEOELECTRICA UND 1,00  $                        5.950.000,00  

100% 

26,2 MUESTREO DE COLUMNA LITOGRAFICA ML 85,00  $                        3.541.695,00  100% 

26,3 ANALISIS FISIOQUIMICO DEL AGUA  UND 1,00  $                        2.887.879,00  100% 

SUBTOTAL $ 12.379.574  

IVA   $ 2.352.119,06  

SUBTOTAL 3 $14.731.693,06  

 

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y 
SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS  
(Ofrecidos por el contratista y que 
fueron objeto de ponderación y 
escogencia del contratista, para 
seguimiento por parte del supervisor) 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

 
Capacitación al personal operario de la 

1 Actas de capacitación anexas al presente. 
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unidad Militar sobre la correcta operación 
del pozo con 02 visitas de seguimiento 

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE 
LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR 
(cuando se trate de contratos de 
servicios de transporte (terrestre, aéreo 
y fluvial) servicios de operadores 
logísticos o cuyo objeto obedezca a 
servicios logísticos, servicios de 
atención de eventos institucionales) 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO 
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO 

PROFESIONAL O TECNICO) 

ANTONIO JOSE ARGUMEDO 
FIGUEROA 

 

ING. GEOLOGO 
/ DIRECTOR / 

REPRESENTAN
TE LEGAL 

 

05223-237891 
 

BRANDON HERRERA 
ZAMORA 

 

RESIDENTE DE 
OBRA 

 

1075279219 
 

DAIRO OSORIO OLIVERO 
 

TECNICO 
ELECTRICO 

 

78727934 
 

YULY ALEJANDRA RODRIGUEZ 
TORRIJOS 

 

SISOMA 1073327175 

JORGE JIMMY BUELVAS FLORES AYUDANTE 
PERFORACIÓN 

N/A 

EDER LUIS ARGEL RAMIREZ AYUDANTE 
PERFORACIÓN 

N/A 

YONIS MIGUEL OSORIO GUZMAN AYUDANTE 
PERFORACIÓN 

N/A 

 
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y 

CALIDAD DE LOS BIENES 

 

 
 
Pozo Profundo Campo de Entrenamiento de Ala Rotatoria: 30 años vida útil 
Electrobomba TIPO LAPICERO 2,0 HP: 3 años vida útil 
 

Justificación. 
 
Circular  NO. RS20231204143595.  Procedimiento revisión de la vida útil de las propiedades planta y equipo 

 
La estimación de la vida útil, en activo se efectúa con fundamento en la experiencia que la Entidad tenga, con 
activos similares. 

 
GA-JELOG-PR-064  Procedimiento estimación del deterioro, vida útil e identificación de novedades de los 

bienes inmuebles y equipos no aeronáuticos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana 
 
Para infraestructura no aeronáutica como redes eléctricas la vida útil de diseño será de 25 años, redes de 

acueductos, redes de alcantarillados, y redes de gas, la vida útil de diseño será de 30 años.  



 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-006 

FORMATO ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Versión N°: 04 

Vigencia: 01-11-2023 

 

 10 

 

 

 
 

 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 
 

DETALLE DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 214.198.773,38  

VALOR ADICIÓNES $ 0  

VALOR FINAL CONTRATO $ 214.198.773,38  

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO N/A N/A 

PRIMER PAGO TOTAL.  
PAC diciembre y/o cuentas por pagar 
primer trimestre 2024 

$ $ 
214.198.773,38 

Factura No. 522 (Se anexa corte de obra y 
balance de las labores realizadas).  
Porcentaje de pago: 100%  

SALDO  
 

$ 0  

ANEXOS 

 
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA 
NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).   
  

TIPO DE 
DOCUMENTO 

DOCUMENTOS ANEXO 

ORIGINAL Certificación para pago en el formato vigente  

COPIA Certificado disponibilidad “CDP”  

COPIA Registro presupuestal CRP   

COPIA Contrato, modificatorios y/o adiciones  

ORIGINAL Factura (s) 522. X 

COPIA Entrada de bienes y/o servicios (SAP)  

COPIA 
Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos 
y/o legalización pagos anticipados. 

 

COPIA 
Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación 
de servicios) 

 

COPIA Garantía Única de Cumplimiento  

COPIA 
Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor 
fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago) 

X 

COPIA 
Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o 
mantenimiento de bienes inmuebles). 

 

ORIGINAL 
Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato 
vigente 

 

COPIA  RUT  

COPIA Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera  

COPIA Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos  

COPIA 
Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado 
ACTIVA en el sistema SIIF 

 

COPIA Licencia de importación  

COPIA Declaración de importación  

COPIA Guía aérea  

COPIA Guía de empaque  

COPIA Los demás documentos que se requieran  X 
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EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON 

 

 

 

 
 

ANTONIO JOSE ARGUMEDO FIGUEROA  
CONTRATISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MY JORGE LUIS ROSERO MUÑOZ 
SUPERVISOR O INTERVENTOR 

 
 
 
 
 
 
 

CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA 
SEGUNDO COMANDANTE Y ORDENADOR DEL GASTO  

 


