INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

SNAP, Realizar la Interventoria Técnica, Administrativa, Juridica y Contable, al Contrato de
ALCALDIA MAYOR Consultoria Cuyo Objeto es: “Etapa 1 de la Elaboraciéon de los Estudios Técnicos de
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i gl Diagnéstico Requeridos para Realizar la Intervencidén del Inmueble Denominado
“Casa Colorada”, Localizado en la Calle 12b No. 3 -3
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ACTA APROBACION DE DOCUMENTOS DE CONSULTORIA.

CONTRATO No.:

CC - 384 - del 30 de diciembre de 2023

Etapa 1 de la elaboracion de los estudios técnicos
de diagndstico requeridos para readlizar o
infervencion del inmueble denominado “Casa

OBJETO: Colorada”, localizado en la Calle 12 B No. 3 - 3.
LOCALIZACION DEL ,
PROYECTO: Bogota D.C.
VALOR: $ 298.265.992
CONTRATISTA: MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACION S.A.S.
El plazo de ejecucion de este contrato es de CUATR(C
(4) MESES, contados a partir de la fecha de suscripcior
del acta de inicio, previo cumplimiento de 104
PLAZO INICIAL: requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de

confrato, establecidos en el artficulo 41° de la Ley 8(
de 1993y artficulo 23° de la Ley 1150 de 2011.

FECHA DE INICIO:

19 de enero de 2024

FECHA DE TERMINACION

18 de mayo de 2024

NUEVA FECHA DE No aplica
INTERVENTOR: QUINTERO Y RIANO S. A
SUPERVISOR: Arquitecto Rodolfo Antonio Parra Rodriguez

ENTREGABLE UNO

Representante Legal:
CONSULTOR.

Representante Legal:
INTERVENTOR

Arg. Maria Isabel Galindo Martinez

Ing. Juan Diego Quintero Lopez
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Los suscritos mediante la presente acta, dejan constancia del recibo vy
aprobacion de los documentos iniciales y entrega de formatos, para el inicio del
contrato de consultoria, que se relacionan a continuacion:

Firma del acta de inicio
Actualizacion de las pdlizas (conforme al acta de inicio)
. Plan de trabagjo, metodologia
Hojas de vida del equipo habilitante
Hojas de vida del equipo complementario
Cronograma y programacion
. Radicado de la solicitud de permiso de intervencion arqueoldégica ante el
ICANH.

OQTMMUQO® >

Se deja constancia que la Interventoria revisd, verificO y aprobd estos
documentos.

Ao
IN TORIA.
Ing. JUAN DIEGO QUINTERO LOPEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORiA

QUINTERO & RIANO S.A
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