INSTITUTO DISTRITAL DE

INFORME DE AVANCE DE PRODUCTOS PATRIMONIO CULTURAL

Informe No. 1 Periodo comprendido entre: 19 de enero al 10 de febrero

Realizar la Interventoria Técnica, Administrativa, Juridica y Contable, al Contrato de Consultoria Cuyo Objeto es:
OBJETO “Etapa 1 de la Elaboraciéon de los Estudios Técnicos de Diagndstico Requeridos para Realizar la Intervencién del
Inmueble Denominado “Casa Colorada”, Localizado en la Calle 12b No. 3 - 3".

CAPITULO ENTREGABLE ESTADO | % EJECUCION
Firma Acta de Inicio Aprobado 100%

ACTIVIDADES Elntrecgj;o THojss.de \I/\i\d? ddel leq%yipo complementario ﬁprot;ojo :883;
PRECONTRACTUALES an ge Tabajo y Metodologid probaco o
Actualizacién Pdélizas Aprobado 100%
Cronograma y Programacion Aprobado 100%

1.1 Presentacién y documento con andlisis y diagndstico del estado actual
del inmueble, el cual debe incluir revision de norma urbanistica actual
teniendo en cuenta edificabilidad, aislamientos y estado del entorno
inmediato

En progreso 30%

1.2 Presentacion y documento con estudio de la evolucion histérica del

inmueble. En progreso 30%

1.3 Presentacion y documento con investigacion constructiva y tipoldgica

delinmueble En progreso 10%

1.4 Presentacion del plan de apiques, exploraciones, nicleos para estudios
de materiales y calas localizadas en planos existentes o carteras de campo, En progreso 40%

CAPITULO 1 para posteriormente elaboracién de fichas de exploraciéon
ESTUDIOS PRELIMINARES

1.5 Informe de apiques, exploraciones, nicleos para estudios de materiales y
calas anexando carteras de campo, detalles especificos y paleta de color
de:

Sin iniciar 0%
Ventanas de sondeo.

Calas estratigrdfica horizontal y vertical en muros y cielorrasos. Ventanas de
sondeo por nivel en muros y en la carpinteria de maderas. Calas corridas

1.6 Fichas de registro fotogréfico de cada uno de los espacios segun
localizacion general del levantamiento arquitectdnico existente, con En progreso 20%
posicién del dngulo visual de la toma y fecha de la misma

2.1 al 2.4 Documento con andlisis y evaluacion de los criterios de valoracion

CAPITULO 2 nacional correspondientes a: antigledad, autoria, autenticidad, constitucion
ESTUDIO DE VALORACION A P -an’g g : § & En progreso 10%
del bien, forma, contexto ambiental, contexto urbano, contexto fisico,
PATRIMONIAL . RSN
representatividad y contextualizacion
3.1 Levantamiento arquitectdnico el cual debe incluir plantas arquitectonicas
de cada uno de los niveles del inmueble, cortes tfransversales y longitudinales
y alzados de las fachadas generales del inmueble en los cuales se evidencien Sin iniciar 0%
‘o

los detalles de cielo rasos, dinteles, vanos, ventanas, puertas, carpinterias,
pisos, escaleras, barandas, elementos decorativos, mobiliario fijo y cualquier
otro elemento que haga parte del espacio.

3.2 Levantamiento estructural en donde se especifique en planosy cortes la
materialidad, la distribucion de elementos, los espesores efectivos de muros,
la conformacién de la placa de entrepiso y contrapiso, la cimentacion y Sin iniciar 0%
sobre cimentacion, estructura de cubierta, manto y detalles porticos, pies
derechos, de las uniones y elementos no estructurales




CAPITULO

ENTREGABLE

ESTADO

% EJECUCION

CAPITULO 3
LEVANTAMIENTOS Y
ESTUDIOS TECNICOS

3.3 Levantamiento de redes hidrosanitarias y canales (canales de
conduccién de aguas lluvias y sus respectivas bajantes, demds elementos de
conduccién y entrega a la red), incluyendo planos, cortes y alzados
generales segun aplique.

En progreso

25%

3.4 Levantamiento de redes eléctricas con el objetivo de calcular la carga
existente del predio, incluyendo planos, cortes y alzados generales segun
aplique

En progreso

25%

3.5 Levantamiento topogrdfico, incluyendo planos, cortes y alzados con las
respectivas cotas de nivel y localizacion del perimetro del inmueble segin
aplique. Teniendo en cuenta: mojones especificos, nube de puntos, lineas de
nivelacion, fijacién de nivel 0.0, base piso, base cielo raso y todos los
necesarios para su compresion

En progreso

25%

3.6 Estudio y andlisis de vulnerabilidad sismica

Sin iniciar

0%

3.7 Estudio fitosanitario (sanidad de maderas)

En progreso

5%

3.8 Estudio técnico de humedades

Sin iniciar

0%

3.9 Estudio de suelos

Sin iniciar

0%

CAPITULO 4
ESTUDIOS DE PATOLOGIAS
Y CALIFICACION

4.1 Planos de calificacion generales los cuales deberdn incluir, plantas, cortes
y alzados, identificando las lesiones, con tabla de convenciones y
porcentajes de danos.

Sin iniciar

0%

4.2 Planos de callificacion por espacio los cuales deberdn incluir, plantas
cortes y alzados en donde se pueda identificar las lesiones especificas en los
componentes constructivos de: cielo raso, dinteles, vanos, ventanas, pisos,
escaleras, barandas, elementos decorativos y cualquier otro elemento que
haga parte del espacio con tabla de convenciones con porcentajes y dreas
de danos.

Sin iniciar

0%

4.3 Tabla resumen del andlisis, evaluacién y clasificacién del estado de
conservaciéon de los componentes constructivos, denominada "matriz de
patologias y calificacion” la cual debe incluir: la relacién de dafio y causa de
los sistemas constructivos, elementos, componentes del elemento y
materialidad, debidamente clasificados, junto con el informe del estado
de conservacién del inmueble.

Sin iniciar

0%

CAPITULO 5
ESTUDIOS PRELIMINARES
DE ARQUEOLOGIA

5.1 Solicitud de autorizacién de intervencion sobre el patrimonio
arqueoldgico ante el InstitutoColombiano de Antropologia e Historia - ICANH.

En progreso

50%

5.2 Informe de diagnéstico del potencial arqueoldgico.

Sin iniciar

0%

5.3 Registro adecuado del acompanamiento de los procedimientos
asociados a inspecciones del subsuelo.

Sin iniciar

0%

5.4 Informe de la implementacién de las medidas de manejo y proteccion del
patrimonio arqueoldgico.

Sin iniciar

0%

CAPITULO 6
INVENTARIO, ESTUDIOS DE
DIAGNOSTICO Y TRAMITES

PARA EL MANEJO DE
INDIVIDUOS ARBOREOS
DEL PREDIO COLINDANTE
LOCALIZADO EN LA CALLE
12B No 3-17

6.1 Informe del andlisis y desarrollo de inventario, incluyendo el levantamiento
de los individuos arbéreos del predio colindante por medio de plantas y
alzados

Sin iniciar

0%

6.2 Concepto técnico del estado de los drboles el cual debe incluir talas,
podas y contenedores de raices.

Sin iniciar

0%

6.3 Informe sobre la tala de los individuos arbéreos y desenraizados de
drboles, segun las recomendaciones del estudio de vulnerabilidad,
recomendaciones para el reforzamiento estructural y lineamientos de
intervencion.

Sin iniciar

0%

6.4 Trédmite de solicitud de evaluacién del arbolado urbano. Elaboracion de
fichas, plano y memoria técnica para consolidaciéon de la lista de chequeo
necesaria para la autorizacién de fratamientos silviculturales ante la
Secretaria Distrital de Ambiente - SDA, incluyendo la evaluacién para
tratamientos de la vegetacion de la SDA: mayor a 25 drboles segun
Resolucion SDA No. 5589 de 2011

Sin iniciar

0%

6.5 Trémite de tala ante la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA o la entidad
que corresponda, para limitar o detener los dafos provocados

Sin iniciar

0%




CAPITULO ENTREGABLE ESTADO

% EJECUCION

CAPITULO 7 7.1 Documento técnico de soporte que incluya la consolidacién de los
DEFINICION DE CRITERIOS |estudios y levantamientos realizados, relacionados con los criterios de
DE INTERVENCION, intervencién, actuaciones estructurales propuestas para el reforzamiento Sin iniciar 0%
ACTUACIONES estructural, de diseho y de redes, el cual deberd ir acompanado de
ESTRUCTURALES Y imagenes, planos, esquemas, tablas y todo lo necesario para su comprension
RECOMENDACIONES DE
ACTUACIONES
ARQUITECTONICAS, Y DE (7.2 Planos de acciones para reforzamiento estructural que pueda ser mds L
REDES iente, incluyendo planos, cortes y alzados generales del inmueble. Sin iniciar 0%
conveniente, incluye p , y g
Promedio de avance de las actividades 9.0%

DIRECTOR DE'INTERVENTORIA
QUINTERO Y RIANO S.A.




