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Informe # 2 Contrato CCV-623-2023

a) Avance de cada una de las actividades programadas.

En concordancia con lo contenido en el cronograma presentado, la orden
de compra ha sido recogida por la transportadora maritima (naviera) y
se encuentra en altamar con destino a puerto en Colombia.

b) Resumen de las actividades realizadas a la fecha.

e Generacion de orden de compra a fabrica

¢ Inicio de consecucion de componentes

¢ |nicio de produccion

e Reserva de transporte para envié a Colombia
e Entrega de bienes a Naviera

¢ Inicio de transporte a puerto en Colombia

c) Registro fotografico
¢ No existe registro por ser planta de produccion con acceso restringido
en lejano oriente

Conclusiones:

A la fecha no existe contratiempo en las tareas a desarrollar y presentadas a
la Supervision para el correcto desarrollo y ejecucion del contrato, los tiempos
previstos no presentan sobresaltos en la actualidad.

Emitido en Bogota a los 20 dias del mes octubre de 2023
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