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Informe # 6 Contrato CCV-623-2023

a) Avance de cada una de las actividades programadas.

Los equipos se encuentran producidos, serializados y listos para
entrega.

b) Resumen de las actividades realizadas a la fecha.

e Generacion de orden de compra a fabrica

¢ |nicio de consecucion de componentes

¢ Inicio de produccion

e Reserva de transporte para envié a Colombia
e Entrega de bienes a Naviera

¢ |nicio de transporte a puerto en Colombia

e Transporte a Bodega Mosquera

e serializacion y pruebas de funcionamiento

c) Registro fotografico
¢ No existe registro por ser planta de produccion por motivos de
seguridad y secreto industrial.

Conclusiones:

A la fecha no existe contratiempo en las tareas a desarrollar y presentadas a
la Supervision para el correcto desarrollo y ejecucion del contrato, los tiempos
previstos no presentan sobresaltos en la actualidad.

Emitido en Bogota a los 17 dias del mes noviembre de 2023
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