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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA CONTRACTUAL  

FORMATO 
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 

 
 
Sogamoso, 22 de Diciembre de 2023  

 
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5557487 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y PREVENCION TECNICA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 
S.A.S 
 
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5557487 DE 2023 celebrado entre EL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y PREVENCION TECNICA EN SEGURIDAD 
INDUSTRIAL S.A.S, cuyo objeto es: “Adquisición de elementos de protección personal para trabajo 
en altura y espacios confinados, para la formación del Centro Industrial de Mantenimiento y 
Manufactura del SENA Regional Boyacá.”, me permito presentar informe final, de acuerdo con lo 
siguiente: 
 
 
I. RESUMEN CONTRACTUAL  
 

CENTRO ORDENADORA DE GASTO: CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y 
MANUFACTURA REGIONAL BOYACÁ 

SUPERVISOR DEL CONTRATO: GUSTAVO ADOLFO DIAZ CAMARGO 
APOYO A LA SUPERVISIÓN: N/A 
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5557487 DE 2023 
TIPO DE CONTRATO COMPRAVENTA 

OBJETO 

Adquisición de elementos de protección personal 
para trabajo en altura y espacios confinados, para 
la formación del Centro Industrial de 
Mantenimiento y Manufactura del SENA Regional 
Boyacá. 

CONTRATISTA PREVENCION TECNICA EN SEGURIDAD 
INDUSTRIAL S.A.S 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DEL CONTRATISTA YENNIFER CARRILLO OLIVEROS 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkAreaSpecificAreaGrids/RedirectToContractInNewWindow?mkey=e35fdfa4_7f1f_403f_9643_bd85e801a976&docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2040212&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.903508&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.1576128&id=775988
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NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL 
REPRESENTANTE LEGAL  53.118.049 

VALOR INICIAL  
SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
CATORCE PESOS ($ 78.684.514) M/CTE 

FORMA DE PAGO ABONO EN CUENTA 
PLAZO INICIAL VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 8023 de 2023  

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 339523 de 2023 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 17 de Noviembre de 2023 

FECHA DE INICIO 21 de Noviembre de 2023 
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 12 de Diciembre de 2023 

OTRO SI No. 1 Prórroga contrato 
Fecha de suscripción: 12 de Diciembre de 2023 
Fecha de aprobación de pólizas: 20 de 
Diciembre de 2023 

VALOR FINAL DEL CONTRATO 
SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
CATORCE PESOS ($ 78.684.514) M/CTE 

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 15 de Diciembre de 2023 

VALOR TOTAL PAGADO CERO PESOS ($ 0) M/CTE 

 
 
II. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
 
1. OBLIGACIONES 
 
En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR.5557487 DE 2023, el contratista adquirió 
las siguientes obligaciones: 
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No. OBLIGACIONES CUMPLIÓ NO 
CUMPLIÓ 

NO SE 
REQUIRIO EL 

CUMPLIMIENTO   
OBSERVACIONES 

1 

Ejecutar el objeto del 
Contrato en las condiciones 
de calidad, oportunidad, 
precio y obligaciones 
definidas en los 
Documentos del Proceso de 
contratación.  

x      

2 

Cumplir con las 
especificaciones técnicas 
del objeto presentadas en la 
oferta.  

x      

3 

Dar a conocer al SENA 
cualquier reclamación, 
petición, orden o similar de 
terceros que indirecta o 
directamente pueda tener 
algún efecto sobre la 
ejecución del Contrato o 
sobre sus obligaciones.  

   X   

4 Obrar con lealtad y buena fe 
en el desarrollo del contrato.  x      

5 

A entregar los elementos 
pactados bajo las 
condiciones económicas, 
técnicas y financieras de 
acuerdo con su propuesta.  

x      

6 

A hacer entrega de los 
elementos y/o insumos 
pactados en las 
instalaciones del Centro 
Industrial de Mantenimiento 
y Manufactura ubicado en la 
carrera 12 No 55ª – 51 de la 
Ciudad de Sogamoso, 
departamento de Boyacá.  

X       

7 

Acatar las instrucciones que 
durante el desarrollo del 
contrato imparta EL SENA 
por conducto del funcionario 
que ejercerá la supervisión 

x      
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para la legalización y 
perfeccionamiento del 
contrato.  

8 

En cumplimiento de lo 
dispuesto en el parágrafo 
del artículo 1º de la Ley 828 
de 2003, el CONTRATISTA 
deberá efectuar los pagos al 
sistema general de 
seguridad social integral.  

x 

  

   

9 

A entregar al SENA las 
facturas, la certificación del 
Representante Legal o del 
Revisor Fiscal de paz y 
salvo de pagos de seguridad 
social, el 1% del valor a 
pagar por el contrato en 
estampillas pro-desarrollo 
de la U.P.T.C., 
inmediatamente entregue 
los bienes en el Almacén del 
SENA.  

x     Estampillas por 
valor de $ 662.000. 

10 

Indicar la cuenta bancaria 
para el pago 
correspondiente mediante 
abono a cuenta. 

x      

11 

El contratista debe cumplir 
con los lineamientos 
ambientales establecidos en 
la ley 99 de 1993, Decreto 
1076 de 2015, ISO 14001 - 
2015, ISO 50001 - 2018 
durante la ejecución del 
contrato en caso de que se 
requiera.  

   X   

12 

El contratista debe asegurar 
la correcta gestión y 
disposición final de los 
residuos peligrosos y no 
peligrosos en caso de ser 
generados durante el 
desarrollo de la actividad. El 
proveedor o contratista debe 
presentar en la etapa pre – 
contractual copia del 

    X  
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convenio o contrato con un 
gestor de residuos 
autorizado o una 
declaración juramentada 
firmada por el representante 
legal de la empresa y en la 
etapa pos-contractual 
anexar como evidencia 
actas o certificados de 
disposición final expedidas 
por un gestor de residuos 
autorizado en caso de que 
se requiera.  

13 

El contratista se obliga a 
cumplir los horarios que 
para la entrega de los 
materiales establezca el 
Centro Industrial de 
Mantenimiento y 
Manufactura del SENA y 
que se hará conocer con 
antelación.  

x      

14 

El contratista debe cumplir 
con los lineamientos 
ambientales establecidos en 
la ley 99 de 1993, Decreto 
1076 de 2015, ISO 14001 - 
2015, ISO 50001 - 2018 
durante la ejecución del 
contrato en caso de que se 
requiera.  

x      

15 

El contratista debe asegurar 
la correcta gestión y 
disposición final de los 
residuos peligrosos y no 
peligrosos en caso de ser 
generados durante el 
desarrollo de la actividad. El 
proveedor o contratista debe 
presentar en la etapa pre – 
contractual copia del 
convenio o contrato con un 
gestor de residuos 
autorizado o una 
declaración juramentada 

  x  
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firmada por el representante 
legal de la empresa y en la 
etapa pos-contractual 
anexar como evidencia 
actas o certificados de 
disposición final expedidas 
por un gestor de residuos 
autorizado en caso de que 
se requiera. 

 
 
III. ASPECTOS LEGALES 
 
 
1. GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
Como garantías se establecieron las siguientes: 
 
En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido: 

 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
No. PÓLIZA 11-44-101211713 
CERTIFICADO N/A 
FECHA EXPEDICIÓN 17 de Noviembre de 2023 
FECHA APROBACIÓN 21 de Noviembre de 2023 

 

 
 
En atención a lo señalado en el otrosí No. CO1.CTRMOD.13971410, se efectuó la 
ampliación de las garantías en el siguiente sentido:  
 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
No. PÓLIZA 11-44-101211713 
CERTIFICADO N/A 
FECHA EXPEDICIÓN 19 de Diciembre de 2023 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR DESDE HASTA 
Cumplimiento 17/11/2023 30/04/2024 $ 7.868.451 
Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los Bienes  

17/11/2023 30/04/2024 $ 7.868.451 
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FECHA APROBACIÓN 20 de Diciembre de 2023 
 

 
 
2. MULTAS Y SANCIONES 
 
De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por GUSTAVO ADOLFO DIAZ CAMARGO, 
durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad 
con las obligaciones contractuales. 
 
 
3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
Mediante certificación emitida del día 06 de diciembre de 2023, el Representante Legal YENNIFER 
CARRILLO OLIVEROS,  identificado con C.C. 53.118.049 de Bogotá, certifica que PREVENCION 
TECNICA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S, con NIT 900506557-8 ha realizado el pago de 
aportes en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
 
 
4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
 
Se dio cumplimiento al objeto del contrato de; “Adquisición de elementos de protección personal para 
trabajo en altura y espacios confinados, para la formación del Centro Industrial de Mantenimiento y 
Manufactura del SENA Regional Boyacá.”.  
 
 
5. SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 
Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 17 de Noviembre de 2023 y 
hasta la fecha de terminación del contrato. 
. 
 
6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
No aplica (Decreto 019 de 2012).   
 
IV.        ASPECTOS FINANCIEROS 
 
1. PAGOS REALIZADOS 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR DESDE HASTA 
Cumplimiento 17/11/2023 30/04/2024 $ 7.868.451 
Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los Bienes  

17/11/2023 30/04/2024 $ 7.868.451 
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NÚMERO DE 

CUENTA 
POR PAGAR  

NUMERO DE 
OBLIGACIÓN 

NÚMERO DE 
ORDEN  

DE PAGO 
FECHA  

DE PAGO 
VALOR 
BRUTO  

VALOR  
DEDUCCIONES 

VALOR 
NETO DE PAGO 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
TOTALES 0 0 0 

 
2. ESTADO FINANCIERO 
 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $ 78.684.514 
VALOR TOTAL PAGADO $ 0 
VALOR EJECUTADO $ 78.684.514 
VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL 
CONTRATISTA  $ 78.684.514 
SALDO POR LIBERAR A FAVOR DEL 
SENA $ 0 

 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe: 
 
REALIZAR la terminación del contrato No. CO1.PCCNTR.5557487, teniendo en cuenta lo siguiente:  

 
1. Una vez perfeccionada la terminación del contrato, pagar a favor del contratista la suma de  

SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
CATORCE PESOS ($ 78.684.514) M/CTE. 

 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
GUSTAVO ADOLFO DIAZ CAMARGO  
Coordinador Académico  
Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura - Regional Boyacá 
 
 
Elaboró: GUSTAVO ADOLFO DIAZ CAMARGO, Coordinador Académico  
 
Anexos:  
 
a. Copia del acta de Inicio – N/A 
b. Copia del contrato – Secop II 
c. Copia del otro sí generado – N/A 
d. Comprobante de pago de salud y pensión – Secop II 
e. Certificado de recibo a satisfacción – Secop II  


