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1°. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

No. DE CONTRATO/CONVENIO: 111-SG-2023
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO: DE INSPECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES - LOTE 15
CONTRATISTA/ASOCIADO: ANNAR DIAGNOTICA IMPORT SAS
20, INFORMACION DE LA EJECUCION
sy pls 250 e 0L MESES: DiAs: 139
Como lo determine el contrato electrénico

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal — CDP| 194723 FECHA 27-07-2023 VALOR $ 2.267.799.624

En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente 290623 (DD/MM/AA) 17-11-2023 34.582.446
No. Registro Presupuestal del Compromiso - CRP 766423 FECHA 09-10-2023 VALOR $ 478.454.761,68

En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente | 917523 (DD/MM/AA) 29-11--2023 34.582.446

APROBACION DE LA GARANTIA Marque con una X, segin sI NO Fecha de aprobacion:
corresponda (segun aplique) (DD/MM/AA)

En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente X 13-10-2023
FECHA DE INICIO (DD/MM/AA) 13-10-2023
Nota. Recuérdese que esta fecha, para los contratos de prestacion de servicios profesionales/apoyo ARSI (e b)) 27-02-2024

= . - T -y s (DD/MM/AA)

a la gestion, debe ser la concomitante o posterior de la Ultima actuacion entre: 1) Aprobacion de
garantia; 2) Registro Presupuestal del Compromiso; y 3) Afiliacion a la ARL.

39, DATOS DE LA SUPERVISION/INTERVENTORIA

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (segin aplique)

MARTA VICTORIA ESTUPINAN MARTINEZ

IDENTIFICACION (niimero de identificacion) DEL SUPERVISOR O

INTERVENTOR (segun apligue)

CC. 52.848.185

CARGO DEL SUPERVISOR O NUMERO CONTRATO INTERVENTOR

(seguin aplique)

Coordinadora Grupo Nacional de ciencias Forenses

4°, TIPO DE INFORME

Marque con una X, segiin corresponda

Informe
Parcial/ mensual

Informe Final

Informe
Postcontractual

50. PERIODO REPORTADO

Desde (DD/MM/AA)

01-012-2023

Hasta (DD/MM/AA)

03-02-2024

6°. VERIFICACION/SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRONICO

y a los Estudios previos debidamente adjuntos a la orden de compra (TIENDA VIRTUAL)

El supervisor o interventor debera registrar el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas, de acuerdo al Numeral 5 “Documentos del contrato” — Estudios Previos (SECOP),

OBLIGACIONES GENERALES
(Transcriba cada una de obligaciones generales, de acuerdo al estudio previo y contrato/convenio electrénico, en forma descendente)
— recuérdese que, en el caso de Ordenes de compra, las obligaciones deben ser transcritas del AMP.

de

de
ye

del Sena, ICBF y Caja de Compensacion Familiar
ejecucion del contrato y para la obtencion de

cada pago derivado del mismo, de conformidad
con lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789

por el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

sus empleados, como requisitos para la

2002 y articulo primero de la Ley 828 de 2003
| Articulo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado

No. Obligacion Cumplimiento
Marque con una X, segiin corresponda Observaciones
SI NO
1 Acreditar que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativas al sistema de
seguridad social integral, asi como los propios X
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Ejecutar en forma oportuna el objeto y
obligaciones del contrato y las especificaciones
técnicas requeridas, asi como con las descritas
en el estudio previo, analisis del sector y las
descritas por el contratista en su propuesta

Adelantar oportunamente los tramites y cumplir
los requisitos para el perfeccionamiento,
ejecucion y desarrollo del contrato en la
plataforma SECOP II

Responder civil y penalmente por las acciones u
omisiones en el ejercicio del desarrollo del
objeto del contrato, teniendo en cuenta lo
previsto en el articulo 52 de la ley 80 de 1993.

Cumplir con el pago de todos los impuestos,
tasas, contribuciones o participaciones tanto en
el ambito nacional, departamental y municipal
que se causen en razon de la suscripcion,
desarrollo, ejecucion y liquidacion del contrato.

Sanear los bienes y elementos vendidos en la
forma prevista en los articulos 1893 y siguientes
del Cédigo Civil.

Constituir dentro del término sefialado en el
contrato electroénico, la garantia tinica exigida en
el contrato, asi como sus anexos modificatorios,
y subirlos en la plataforma SECOP II para su
aprobacion.

Cumplir con la facturacion conforme lo seiialado
en el decreto 358 de 2020, Resolucion 0042 de
2020 de la DIAN, el memorando 015-SAF-DG-
2021 y demas normativa aplicable en lo
concerniente con la facturacion electrénica

Informar de inmediato al INSTITUTO y a las
demas autoridades competentes cuando por
causa u ocasion del contrato reciba peticiones
ilegales o amenazas de quienes actuen por fuera
de la Ley, como el de obligarlo a hacer u omitir
algo

10

Atender durante la vigencia del contrato todas
las recomendaciones que efectué la entidad por
medio del supervisor del contrato y que se
consideren pertinentes para la ejecucion del
contrato.

11

Las demas que contribuyan a garantizar el
cumplimiento del contrato y las que por su
naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto
y alcance del mismo

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

(Transcriba cada una de las obligaciones especificas de acuerdo al estudio previo y contrato/convenio electronico, en forma

descendente) — recuérdese que, en el caso de Ordenes de compra, las obligaciones deben ser transcritas del AMP.

No. Obligacion Cumplimiento
Marque con una X, segin corresponda Observaciones
SI NO
1 Entregar los insumos objeto del presente
contrato, de acuerdo con las especificaciones X

técnicas requeridas en los pliegos de condiciones
definitivos, estudios previos, analisis del sector,
propuesta y contrato, los costos de transporte,
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cargue y descargue de los productos ofertados
hasta su entrega seran asumidos por el
contratista.

2 Entregar los insumos con garantia minima de un
(1) afio contado a partir de la entrega de los
bienes

3 Realizar el cambio sin costo alguno para el
Instituto, previo concepto técnico, cuando los
bienes objeto del contrato que se suscriba sean
rechazados por su mala calidad durante su
recepcion y/o almacenamiento.

4 Entregar bienes originales, no re envasados ni re
empacados.

5 Entregar los insumos con los empaques que
garanticen las caracteristicas especiales de los
mismos (empaque original, sin manipulacion
interna).

6 Suscribir a través del representante legal o quién
este delegue dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes al cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato el
cronograma de entregas, el cual sera acordado
entre las partes, hara parte integral del contrato
Yy que sera cargado por
supervision en la plataforma SECOP — contrato
electréonico numeral 7 ejecucion del contrato

electronico,

7 Entregar los elementos de la marca y referencia
ofrecida.

8 Entregar los

2018.

insumos de

lotes 13 y 14
etiquetados de acuerdo con la Resolucion 0733
de 2021 del Ministerio del Trabajo y el Ministerio
de Salud y Proteccion Social y el Decreto 1496 de

9 Remitir a

2018.

las

regionales

al correo
dcf@medicinalegal.gov.co, copia electronica de
las hojas de datos de seguridad para items que
aplique del lote 13, las cuales deben cumplir con
la Resolucion 0733 de 2021 y el Decreto 1496 de

7°. INFORMACION SOBRE MODIFICACIONES AL CONTRATO

(Se diligencia atendiendo al numeral 1 “Informacion general” del contrato electronico — Identificacion del contrato: Version del contrato, en concordancia con el numeral 8 “Modificaciones

del Contrato” — SECOP; para el caso de Tienda Virtual, debera revisar las modificaciones realizadas a la respectiva orden de compra)

Fecha de Ia Tipo de modificacion (identifiquelo con una X) PJ?::) (-Ir_r:::asle (s’eo
N Modificacion Ejecucion c;{fxig::::es
(AAAA-MM-DD) Otros .| conPrérrogas,
(diligenciar en Suspen Terminacion | (modificacié | gygpensiones y v
pas v Prorroga | Adicion | Reinicio Cesion | Reduccio | anticipaday n de relnicios, a la Reducciones
cronoldgico) nes liquidacion condiciones fecha del a Ia_l fecha del
técnicas) e informe
1 29-11-2023 X 513.037.207,68
2 07-12-2023 X 104 DIAS
31 2024-01-12 X 139 dias

8°. RELACION DE ENTREGAS/CANTIDADES/ REGIONALES PARA BIENES O SERVICIOS (cuando aplique)

éLos bienes recibidos tienen la misma presentacion que la

(sera afirmativo cuando exista clausula

Si

No

(Justificacién)
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contratada? contractual que permita el cambio de
presentacion)
; CANTIDADES
DESCRIPCION (incluyendo
presentacion — revisar estudio Contratadas Relacion de cantidades por sitio de . .
previo- cuando aplique) DEL BIEN | (Deacuerdoalo | Recibid entrega (Cuando exista SI::c?:ieo?lgfrignir(eR:g:sl;aI'
O SERVICIO determinado en el as regionalizacion) !
estudio previo)
LOTE 15

149. Bolsa multibarrera metalizada con 33 NOROCCIDENTE
cierre de seguridad autoadhesivo para 53 ORIENTE
almacenamiento y transporte de tarjetas 5 SUR
FTA de dos circulos (bolsa small), medidas 189 186
externas: 9.5 cm (+1 cm) de ancho x 7.6 cm 10 SUROCCIDENTE
(+1 cm) de largo, que incluya bolsa 60 ICBF
desecante 25 GNATC

33 NOROCCIDENTE
150. Tarjetas tipo FTA para recoleccion de 52 ORIENTE
muestras de sangre, dos (2) circulos 216 94 1 SUR
predisefiados, capacidad minima 250 micro
litros de muestra por tarjeta. 100 ICBF

10 GNATC
151. Tarjetas tipo FTA para recoleccion de
muestras de sangre, un (1) circulo 16 16 10 NORORIENTE
predisefiados, capacidad minima 125 micro 6 ORIENTE
litros de muestra por tarjeta.

9°, SEGUIMIENTO DE INGRESO DEL ALMACEN (cuando aplique)

ELEMENTOS RECIBIDOS EN ALMACEN Si No

Nota. Recuerde que los servicios no tienen ingreso al almacén. X

FECHA DE INGRESO AL ALMACEN (DD-MM-AA)

SE ADJUNTA COMPROBANTE DE INGRESO DE ALMACEN (Si/No)

Nota. Cuando ingresen los elementos al almacén, se debera adjuntar el comprobante de ingreso del Aimacén General de Bogota o del SI
Almacén de la Regional (expedido/enviado por el coordinador/responsable de la mencionada unidad organizacional), el cual hara parte
integral del presente informe.

10°. SEGUIMIENTO DE BIENES ENTREGADOS EN DEPOSITO A TERCEROS (cuando apique)

Si No

Se entregaron bienes en depdsito a terceros X

FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES EN DEPOSITO A TERCEROS (DD-MM-AA)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL DEPOSITO A TERCEROS (DD-MM-AA)

FECHA EN LA CUAL SE ENVIAN AL ALMACEN LOS BIENES QUE ESTABAN EN DEPOSITO A TERCEROS

(DD-MM-AA)
11°, SEGUIMIENTO DE EGRESO DEL ALMACEN
Marque con una (x), que clase o tipo de elemento es:
Consumible: X Devolutivo (aquellos que tienen placa): I:I

SE ADJUNTA COMPROBANTE DE EGRESO DE ALMACEN (Si/No)
Nota. En caso de ser un elemento devolutivo, se debera adjuntar el comprobante de egreso- salida del Aimacén General de Bogota o del Aimacén de la Regional (expedido/enviado
por el coordinador/responsable de la mencionada unidad organizacional), el cual hara parte integral del presente informe.

12°. CONTROL FINANCIERO DEL ANTICIPO (cuando aplique)

VALOR DEL ANTICIPO

ENUMERE CADA UNA DE LAS VALOR AMORTIZADO
AMORTIZACIONES AL ANTICIPO

13°. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRONICO
(Para su diligenciamiento, revise en numeral 7- “Ejecucion del Contrato” — Plan de Pagos y Balance de pagos y Balance de entregas, en el contrato/convenio electronico — SECOP; para el
caso de la Tienda Virtual, esta verificacion la realizara sobre la orden de compra inicial y sus modificaciones)
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VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO 478.454.761,68
VALOR ADICIONES 34.582.446
VALOR REDUCCIONES
VALOR FINAL DEL CONTRATO/CONVENIO A LA FECHA 513.037.207,68

VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA
Relacione el valor ejecutado, de acuerdo con lo recibido a la fecha del informe, y lo | 453.182.570,2
indicado en el contrato/convenio.

VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA
Relacione el valor facturado por el contratista, de acuerdo con el contrato/convenio, que | 453.182.570,2
no ha sido pagado.

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA
Relacione el valor pagado de acuerdo al reporte SIIF

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 59.854.637,48

VALOR POR ANULAR

Este item “Solo se requiere para el informe final, y que el contrato/convenio se encuentre
en tramite de liquidacion”

Igualmente se debera allegar la justificacion de la anulacion — en la cual se indique sobre | $0
el numeral 3- “Bienes y Servicios” a que item/items se aplicara la respectiva anulacion,
la aceptacion del proveedor y el formato de anulacion debidamente suscrito por el lider
del proyecto.

Nota: Recuerde que esta informacion debe coincidir con el SECOP II / TIENDA VIRTUAL

149°. CERTIFICACION AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRONICO

En calidad de (supervisor o interventor) del contrato/convenio electrénico en mencion, certifico:

1) Que se recibid a satisfaccion, el bien/obra o servicio del objeto contratado.

2) Que se cumplieron las obligaciones contractuales pactadas con el Contratista en desarrollo del objeto y durante el periodo de ejecucion del contrato.

3) Que una vez verificados los documentos cargados por el Contratista, en el Sistema Electrdnico de Contratacion Publica — SECOP II / Tienda Virtual,
para hacer exigible la obligacion del pago, estos cumplen con los requerimientos determinados en el estudio previo y contrato/convenio electrdnico.

Igualmente certifico que se verificd y que se encuentra cargado en el contrato/convenio del Sistema Electronico de Contratacion Publica — SECOP 11 / Tienda
Virtual, la siguiente documentacion:

Tipo de documento SI/NO APLICA

Factura o su equivalente

Certificacion/aportes de encontrarse al dia en el Sistema de Seguridad
Social y parafiscales

Comprobante de ingreso al almacén (cuando aplique) X
Cronograma (cuando aplique) X
Otros
La presente certificacion se firma a los_veinte (20 ) dias del mes de_febrero del afio_ 2024

15°, JUSTIFICACION SOBRE ANULACION DE SALDOS CONTRATO/CONVENIO
(Este numeral unicamente se debera diligenciar para el informe final de supervision/interventoria, siempre y cuando existan saldos pendientes por anular en el contrato/convenio que iniciara
su liquidacion)

Justificacion
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No.

Valor a anular $

item/items del contrato /convenio electrénico al cual se le anularan
estos saldos
(Para diligenciar este numeral debera revisar el numeral 3- “Bienes y Servicios” del contrato
electrénico, e identificar el item/items a anular)

/Anexos.
Tipo de documento SI/NO APLICA
Formato de anulacién
Aceptacion del proveedor
Otros
16°. QUIEN SUSCRIBE EL INFORME
NOMBRE Y APELLIDOS MARIA VICTORIA ESTUPINAN MARTINEZ
CARGO Coordinadora Grupo Nacional de Ciencias Forenses

it i

FIRMA /

Nota. El supervisor designado, con peticion expresa a la ordenacion del gasto, podra solicitar apoyos a la supervision; en estos casos el presente informe
se suscribira por la supervision y sus apoyos.

Reviso: Maria Victoria Estupifian Martinez, Coordinadora Grupo Nacional de Ciencias Forgnses

proyecto: Ana Yasmin Sotelo Sanchez, Asistente Grupo Nacional de Ciencias Fofenses['7“

Aprobo: Maria Victoria Estupiiian Martinez, Coordinadora Grupo Nacional de Ciencias Forenses

Nota. Recuerde que este formato debera cargarse en el numeral 7 “Ejecucion del contrato” - Plan de Pagos, previo a la aprobacion de la factura
0 su equivalente y una vez revisado dichos valores.




